
Solicitud de Aprobación de Modificación al Plan 
de Desarrollo para la Extracción

Asignación A-0340-M-Campo Tizón
Pemex Exploración y Producción

Marzo 2020
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40%

60%

Duración total del proceso 
Días hábiles ( 35 dh)

PEP 24*

CNH 16

Total 40

Presentación 
MPDE

20/12/2019

Atención de 
prevenciones y 

aclaraciones
10/03/2020

Presentación 
ODG

17/03/2020

Relación Cronológica

*Pemex solicitó una prórroga para dar atención a la prevención. 
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Generalidades de la Asignación

Características A-0340-M-Campo Tizón

Área (km2) 54.99 

Ubicación Centla, Tabasco

Fecha de emisión 13 de agosto de 2014

Vigencia 20 años

Tipo Extracción

Profundidad promedio 
(mvnm)

5,500-6,500

Pozos perforados 22

Yacimientos 
Cretácico Medio (KM)

Jurásico Superior 
Kimmeridgiano (JSK)

Tipo de fluido (°API) Gas y Condensado (45)

A nivel nacional
9ª Asignación en 

producción de gas

Fuente: CNH

Asignación
A-0340-M-Campo Tizón
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A-0340-M-Campo Tizón

Condensado Agua Gas

Etapa 1: Inicio de la explotación en
KM con el pozo Tizón 1 y la
perforación de 2 pozos de
desarrollo.

Etapa 2: Inicia la producción del
Bloque II a nivel de JSK, con la
producción del pozo exploratorio
Tizón 201.

Etapa 3: Se intensifica el desarrollo
a nivel JSK con la perforación de 8
pozos.

Etapa 4: Terminación de 3 pozos,
se alcanzó la producción máxima
en junio de 2016. Comienza la
declinación de producción como
resultado del flujo fraccional.

Etapas de desarrollo del Campo 

1 2 3 4
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Justificación de la modificación del Plan

Variaciones del Plan Justificación

• Variación al alza de la inversión
aprobada.

• Se presenta un incremento cercano al 88%,
respecto de los montos totales esperados
bajo el Plan de Desarrollo vigente.

• Incremento del volumen de
hidrocarburos a producir en un año.

• Se presenta un incremento mayor al 30%
del volumen de hidrocarburos a producir en
un año respecto del volumen pronosticado
para el mismo año.
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Características
Alternativa 1
Seleccionada Alternativa 2 Alternativa 3

Pozos a perforar 0 1 3

RMA’s 6 2 2

RME’s 36 27 27

Inversiones (MMUSD) 117.8 134.8 181.1

Gastos de operación (MMUSD) 155.4 142.9 151

Volumen a recuperar (MMb) 15.1 13.4 14.5

Volumen a recuperar (MMMpc) 93.5 82.1 89.8

VPN AI (MMUSD) 1,112.6 984.1 1,030.7

VPN DI (MMUSD) 792.4 734 750.5

VPI (MMUSD) 91.5 110.2 152.1

VPN/VPI AI 12.2 8.9 6.8

VPN/VPI DI 8.7 6.7 4.9

Alternativas de Desarrollo Alternativa 1

• Menor inversión

• No realizan perforaciones y mayor
número de RMA

• Mayor volumen a recuperar

Alternativa 2

• Mayor inversión 

• Realizan perforación y menor
número de RMA´s

• Menor volumen a recuperar

Alternativa 3

• Mayor inversión 

• Mayor número de perforaciones y
menor número de RMA´s

• Menor volumen a recuperar



gob.mx/CNH   I   rondasmexico.gob.mx   I   hidrocarburos.gob.mx 7 Área de Protección

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Q
c

M
b

d

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Producción de condensado

Vigencia de la 
Asignación

2034

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Volumen a recuperar 
(MMb)

15.1 13.4 14.5

Volumen a recuperar 
(MMMpc)

93.5 82.1 89.8

Alternativa 1. Contempla reparaciones mayores

Alternativa 2. Contempla un pozo a perforar

Alternativa 3. Contempla tres pozos a perforar 
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Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Producción de gas

Vigencia de la 
Asignación

2034

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Volumen a recuperar 
(MMb)

15.1 13.4 14.5

Volumen a recuperar 
(MMMpc)

93.5 82.1 89.8

Alternativa 1. Contempla reparaciones mayores

Alternativa 2. Contempla un pozo a perforar

Alternativa 3. Contempla tres pozos a perforar 
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Volumen a recuperar 2020-2034
15.1  MMb

93.5 MMMpc

Pozos
0 Perforaciones
6 RMA´s

36 RME´s

Costo Total
280.15 (millones de dólares)

117.77 Inversión
155.36 Gasto de operación

7.02 Otros egresos  

Alcance del Plan de Desarrollo (Alternativa 1)

1234

Programa de Aprovechamiento 
de Gas Natural 

No le son aplicables las 
Disposiciones Técnicas

Medición de hidrocarburos
Se proponen los puntos de 

medición
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Límite
económico

Comparación de Plan vigente vs modificación propuesta
Vigencia

2034 Volumen total a recuperar 
MMb

Plan vigente 2029 (V):    16.1

Real 2015-2019 (R):           37.9

Diferencia:                       +21.8

PDEM 2034:                      15.1

Volumen total a recuperar 
MMMpc

Plan vigente 2029 (V):    97.1

Real 2015-2019 (R):          217.1

Diferencia:                        +120

PDEM 2034:                      93.5

Límite
económico

Vigencia
2034
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Medición de hidrocarburos de la Asignación

Medición Condensado

Medición de Gas 

Inyección a pozos 

60 y 61

CCC Palomas

CPG Cactus

Medición Operacional

Medición Referencia

Punto de Medición

Placa de orificio

Medición Transferencia

Ultrasónico

Medición de Agua

Multifásico

Llegada otras corrientes Coriolis 

Mezcla

Gas

Petróleo

Agua congénitaSi
m

b
o

lo
gí

a

CPG Nuevo Pemex

Medición Condensado

Medición de Gas 

Campo Tizón

Batería 

Separación Iríde
Batería Separación 

Oxiacaque

Batería 

Separación Luna

16” X 54.9 km 16” X 30.8 km 20” X 2 km

Compresora 

Cunduacán l y ll

Área de Trampas 

Oxiacaque

36” X 55.1 km

24” X 6 km

Área de Trampas 

Samaria

Área de Trampas 

Nudo Cárdenas

CAB 

Cunduacán

Puntos de Medición

Instalación Fluido Tipo de Medidor

CCC Palomas Petróleo Ultrasónico

CPG Nuevo 
Pemex Gas Natural Placa de Orificio

CPG Cactus Gas Natural Placa de Orificio

CPG Nuevo 
Pemex Condensado Placa de Orificio 

y Coriolis 

CPG Cactus Condensado Placa de Orificio 
y Coriolis 
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Descripción Plan vigente Real
2015-2019

Propuesta 
MPDE

Dif.
[(a-b) + c]

Perforación de pozos (No.) 3 3 0 0
Terminaciones (No.) 3 3 0 0

RMA (No.) 0 3 6 3
RME (No.) 0 1 36 35

Ductos 0 0 0 0
Plataformas 0 0 0 0

Comparación de Plan vigente vs modificado propuesta

Vigencia
2034

Inversión a 2020
(MMUSD)

Plan vigente 2029 (V):    112.6

Real 2015-2019 (R):           98

Diferencia  V-R:               14.57

PDEM 2034:                    117.9
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Costo Total

Costo Total
$280.15 MMUSD

Actividad Sub-Actividad Total
(MMUSD)

Desarrollo Perforación de Pozos /a $20.42

Producción

Construcción Instalaciones $3.08
Ductos $2.39

General /b $205.10

Intervención de Pozos $23.08

Operación de Instalaciones de Producción $0.10

Seguridad, Salud y Medio Ambiente $11.13

Abandono Desmantelamiento de Instalaciones $7.83

Programa de Inversiones (Inversión y Gasto Operativo) $273.13

Otros Egresos /c $7.02

Costo Total $280.15

Las sumas pueden no coincidir con los totales por cuestiones de redondeo.

a. Monto correspondiente a un saldo pendiente de la perforación y terminación del pozo Tizón-238. Lo anterior, a 
decir del Asignatario, debido a las políticas de pago que maneja, que en algunos casos puede llegar a ser de hasta 
180 días para cada contrato.

b. Incluye, entre otros, gastos administrativos, mano de obra, materiales, servicios generales y compras de gas.
c. Monto que el Operador refiere a las erogaciones por concepto de manejo de la producción en instalaciones fuera 

de Tizón.

Producción
87.41%

Desarrollo
7.29%

Abandono
2.80%

Otros 
Egresos

2.51%

Producción
87.41%

Desarrollo
7.29%

Abandono
2.80%

Otros 
Egresos

2.51%
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Recomendaciones

Fluidos de los 
yacimientos

Seguimiento, 
monitoreo y control 

de agua

Adquirir muestras representativas de los fluidos de los yacimientos del Cretácico
para su correcta clasificación, realizar estudios PVT y reinterpretar otros existentes
para ajustar los modelos composicionales.

Volúmenes del 
yacimiento

Conforme se obtengan resultados de las actividades de producción, se deberán
actualizar los volúmenes originales y de reservas que se estiman para el
yacimiento KM Bloque II.

Caracterización de 
los yacimientos

Adquirir información dinámica para evaluar las formaciones productoras y
desarrollar estudios integrales que permitan actualizar las conceptualizaciones a
nivel sectorial y de pozo en los yacimientos.

Toma de información y monitoreo de la producción de agua para implementar un
programa continuo de control de agua, que permita tomar acciones oportunas
para evitar la irrupción abrupta en los pozos del campo Tizón y adaptar el ritmo
de extracción para maximizar la recuperación.
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Cumplimiento de la normatividad aplicable

Cumplimiento de la Ley de Hidrocarburos 
(LH)

Artículo 44, fracción II

Cumplimiento de la Ley de Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia 

Energética (LORCME)

Artículo 39

Cumplimiento de los Lineamientos de 
Planes

Artículo 10, De la aprobación previa de los Planes.

Artículo 21 al 26, Del procedimiento de modificación del
Plan.

Artículo 58 y 59, De las características de la aprobación del 
Plan de Desarrollo para la Extracción. 

Artículo 62, De la modificación del Plan de Desarrollo para 
la Extracción.

Cumplimiento de los Lineamientos Técnicos 
en Materia de Medición de Hidrocarburos

42, Fracción I- XIV

26, 28, 29, 30, 31, 32 y 33, De la determinación de la calidad

34,35,36 De los balances

7,10  De la Gestión y Gerencia de la medición

43, Fracción IV Opinión de SHCP

Cumplimiento de las Disposiciones Técnicas 
de Aprovechamiento de gas natural 

Asociado

No aplican
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Resultado del dictamen

Derivado del análisis presentado, se propone el dictamen
Técnico en sentido favorable con respecto a la modificación
al Plan de Desarrollo para la Extracción asociado a la
Asignación A-0340-M-Campo Tizón, presentado por Pemex
Exploración y Producción, mismo que de ser aprobado, estará
vigente a partir de su aprobación y hasta que concluya la
vigencia de la Asignación o se apruebe una modificación.
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