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l. IDENTIFICACIÓN DEL OPERADOR PETROLERO Y 
DEL ÁREA DE ASIONACIÓN. 

El presente dictamen se refiere al Plan de Exploración (en adelante, Plan) 
del Contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos bajo la 
modalidad de Licencia en zonas terrestres convencionales y no 
convenciona les CNH-MS-MIQUETLA/2018 (en adelante, Contrato) 
sometido para aprobación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (en 
adelante, Comisión) el 16 de agosto de 2019 por Operadora de Campos 
DWF, S.A. de C.V. en cumplimiento a la Cláusu la 4.2 del Contrato, y con 
base en lo señalado en los LINEAMIENTOS q ue regulan los Planes de 
Exploración y de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos (en 
adelante, Lineamientos), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
12 d e abri l de 2019. 

1.1. DATOS DEL CONTRATISTA 

El Contratista es el consorcio conformado por Pemex Exploración y 
Producción, Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Pet róleos 
Mexicanos con personalidad j urídica propia de conformidad con las leyes 
de México; y Operadora de Campos DWF, S.A. de C.V., sociedad mercantil 
con personalidad j urídica de conform idad con las leyes mexicanas. 

La empresa Operadora de Campos DWF, S.A. de C.V. (en adelante, 
Operador) fue designada como Operador del Contrato, de conform idad 
con la Cláusu la 2.5 del Contrato. 

1.2. DATOS DEL CONTRATO 

El Contrato fue suscrito el 21 de noviembre de 2018 (en adelante, Fecha 
Efectiva). La vigencia del Contrato es de 30 años a partir de la Fecha 
Efectiva, sin detrimento de las prórrogas a la vigencia que puedan ser 
solicitadas en términos de la Cláusula 3.2 del Contrato, en el entend ido de 
que continuarán vigentes las disposiciones que, por su naturaleza tengan 
que ser cumplidas después de la terminación de la vigencia del Contrato, 
incluyendo, sin limitar, las re lativas al Abandono y a la indemnización, de 
conformidad a la Cláusula 3.1 del citado Contrato. 

El Periodo Inicial de Exploración tendrá una duración de hasta 3 Años a 
partir de la aprobación del Plan de Exploración, conforme la Cláusula 4.3, 
durante el cual el Operador estará obligado a concluir cuando menos, el 
Programa Mínimo de Trabajo (en adelante, PMT). Las unidades de Trabajo 
comprometidas son 17,209 Unidades d e Trabajo (en adelante, UT) 



establecidas como PMT. Lo anterior en cumplimiento a la Cláusula 4.2 y 
Anexo 5 del Contrato. 

El área asociada al Contrato (en adelante, Área Contractua l) se localiza a 39 
km al Noroeste de la ciudad de Poza Rica, Veracruz1 en la provincia 
petrolera Cuenca Tampico-Misañtla. Cubre una superficie de 139.668 km2 

(Figura l) distribuida entre los estados de Veracruz y Puebla. Los vértices 
que delimitan el área están definidos por las coordenadas q ue se 
relacionan en la Tabla l. Las actividades amparadas en el Contrato pueden 
realizarse en todas las formaciones geológicas, es decir, no presenta 
restricción de profundidad. 
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Figura l. Polígono del Área Contractual. 
(Fuente: Comísión con información del Cont rato) 

l 
2 
3 

97° 45' 30" 
97° 45' 30" 
97° 37' 30" 

20º 45' 00" 
20º SO' .30" 
20" SO' 30" 

4 97° 37' 30" 20"' 45' 00" 
Tabla l . Coordenadas geográficas de los vért ices del Área Contractual definidas en el Contrato. 

(Fuente: Comisión con información del Contrato) 
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11. ELEMENTOS 
EXPILORACIÓN. 

GENERALES DEL PLAN DE 

De acuerdo con lo establecido en el Título II Capítulo I de los Lineamientos, 
el Operador presentó para aprobación de la Comisión el Plan de 
Exploración que tiene como objetivo la incorporación de recursos de 
aceite y gas en plays no convenciona les mediante estudios exploratorios y 
la perforación del pozo horizonta l. 

El objetivo del Plan es capturar el valor de los estudios exploratorios e 
información de pozos que alcanzaron la Formación 

, que han permitido identificar y caracterizar la 
distribución de los principales indicadores del potencial de hidrocarburos 
en plays no convencionales. 

En este sentido, la estrategia exploratoria se basa en perforar un pozo 
- al poz el cual atravesó la , cuenta con 
información de registros geofísicos de buena ca lidad, geográficamente se 
encuentra en la zona donde la probabilidad de encontrar los mejores 
parámetros asociados a plays no convencionales es mayor (conocido 
como Sweet Spot) y cuenta con camino de acceso y pera de perforación 
que pueden ser rehabilitados. 

En consideración de lo anterior, el Operador propone un Plan de 
Exploración que consta de 3 etapas principales: (i) estudios técnicos y 
preparativos para la perforación de un pozo, (ii) perforación y terminación 
de un pozo horizonta l, y (iii) estudios posteriores a la perforación de pozo. 

111. RELACIÓN CRONOLÓGICA DEL PROCESO DE 
REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

El proceso de evaluación técnica, económica y dictamen del Plan, 
involucró la pa rticipación de la Dirección Genera l de Dictámenes de 
Exploración (en adelante, DGDE) y la Dirección General de Prospectiva y 
Evaluación Económica, (en adelante, DGPEE), ambas de la Comisión. 

Además, la Secretaría de Economía llevó a cabo la evaluación del 
Programa de Cumplimiento del Porcentaje de Contenido Nacional y del 
programa de capacitación y transferencia de tecnología, mientras que la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos (en adelante, ASEA). es la autoridad 
competente para eva luar el Programa de Administración de Riesgos, e l 
cual forma parte del Sistema de Administración. 



La Figura 2 muestra el diagrama generalizado del proceso de evaluación, 
díctamen y resolución respecto al Plan presentado por el Operador. Lo 
anterior se corrobora en términos de las constancias que obran en el 
expediente DGDE.P.006/2019 de la DGDE de la Comisión. 

21/11/2018 09/09/2019 Octubre Noviembre 

16/08/2018 27/09/2019 12/11/2019 

CNI--I-DWF 
Fecha Efectrva 

CNH-DWf 
Prevención por 
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CNH 
Evaluac1on del Plan de 

CNH 
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Órgano de Gobierno .. 
DWF--CNH i 

Solicitud de olNF-CNH j 
aprobadón del Plan de Atención a prevención , 

Explo~clón j 
. ---···· .. ··-·····--··r··· -··················- --·····-·········· ¡-·····-- ·· 

CNH-SE 
G:ontenido Nacional, 

Capacitación y 
Transferencia de 
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CNH·ASEA 
Sistema de 

administración de 
Riesgos 

DWF-CNH 
Alcance de 

información 

Figura 2. Proceso de revisión, evaluación, dictamen y resolución del Plan de Exploración. 
(Fuente: Comisión) 

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN APLICABLES PARA 
LA EMISIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO .. 

Se verificó que las actividades propuestas por el Operador cumplan con lo 
señalado en el artículo 44, fracción 1, de la Ley de Hidrocarburos respecto 
a la observancia de las mejores prácticas a nivel internacional para la 
evaluación del potencial de Hidrocarburos, la incorporación de reservas y 
la delimitación del área sujeta al Contrato. 

La Comisión consideró las bases previstas en el artículo 39, fracciones 1, 111, 
IV y VI de la Ley de los órganos Regu ladores Coordinados en Materia 
Energética, los artículos 18, 19, 73, 74, fracciones I y 11 y Anexo IV de los 
Lineamientos para la evaluación técnica de la viabilidad del conjunto de 
actividades y montos de inversión propuestos al Plan, considerando 
también las características geológico petroleras del Area Contractual, así 
como el grado de avance de las actividades de Exploración necesarias y 
esperadas en la misma. 
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IV.1. ANTECEDENTES EXPLORATORIOS 

El Área Contractual está cubierta por la adquisición de sísmica 30 de los 
volúmenes Furbero- Presidente Miguel Alemán-Remolino 30 y ESARD 3D 
de alta densidad, con muestreo azimutal completo y migracióh OVT, 
además de un levantamiento gravimétrico y magnetométrico. 
Adicionalmente, existen levantamientos sísmicos 2D, adquiridos desde el 
año 1976 hasta 1987, así como sísmica 3D correspondiente a los volúmenes 
Miquetla-Miahuapán y Coyula-Humapa- Cacahuatengo 3D. 

Adicional a la información sísmica, existen cinco estudios exploratorios 
orientados a plays no convencionales: Sistemas petroleros (Pemex antes 
de 2014); Seditnentológico de la Fm. Pimienta (DWF, 2014); Evaluación 
geoquímica de la Fm. Pimienta (DWF, 2015); Estudio petrofísico y 
petroelástico Fm. Pimienta (DWF, 2016) y Estudio sísmico de propiedades 
con enfoque no convencional para la Fm. Pimienta (DWF, 2079). 

En el Área Contractual se han perforado 145 pozos con objetivo al 
Mesozoico, de los cuales 16 fueron exploratorios, productores en las 
Formaciones Tamabra (Cretácico Inferior). Tamaulipas Superior (Cretácico 
Albiano-Cenomaniano) y San Andrés {Jurásico Superior Kimmeridgiano­
Titoniano). (Figura 3) 
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Figura 3. Antecedentes exploratorios en el Área Contractual. 
(Fuente: Comisión con inform ación presentada por el Operador) 
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IV.2. PLAN DE EXPLORACIÓN 

El Plan está orientado a incorporar recursos de Hidrocarburos dentro del 
Área Contractual mediante la perforación y terminacíón de un pozo 
horizontal que permita probar la productividad del play Pimienta y 
estudios exploratorios que proporcionen un mejor entendimiento del 
subsuelo y sirvan de base para documentar un Programa Piloto. 

Las actividades propuestas por el Operador consideran el cumplimiento 
de las fracciones 1, 111, IV y VI del artículo 39 de la Ley de los órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energét ica, así como del artículo 74, 
fracciones I y 11 de los Lineamientos. 

En términos generales, se advierte que el conjunto de actividades 
presenta una secuencia lógica dentro del proceso exploratorio, de acuerdo 
con las Mejores Prácticas de la Industria, específicamente para la etapa de 
la evaluación del potencial petrolero e incorporación de reservas. Lo 
anterior, resulta acorde con las etapas de la cadena de valor a la que hace 
referencia el artículo 73, fracciones I y 11 de los Lineamientos. 

El análisis del Plan se efectuó agrupando las actividades para 
conceptualizar e identificar el flujo de trabajo propuesto por el Operador, 
en relación con los alcances y objetivos, resu ltando 3 rubros principales: 

l. Procesamiento de información geofísica 
2. Estudios exploratorios. 
3. Perforación de pozos 

El cronograma de actividades se muestra en la Figura 4 en el que se 
ilustran las actividades programadas en donde se identifica que éstas 
presentan una secuencia lógica y son acord es a los objetivos del Plan. 

Las actividades contempladas en el Plan están proyectadas para 
ejecutarse en un periodo de dos (2) años, aun cuando la Cláusu la 4.3 del 
Contrato establece que la duración del Periodo Inicial de Exploración 
puede ser de hasta tres (3) arios. 

Mediante la ejecución tota l de las actividades, el Operador podría alcanzar 
el objetivo planteado, lo cual permit iría probar la productividad de 
Hidrocarburos en un play no convencional mediante la perforación de un 
pozo exploratorio asociado a un volumen de recursos prospectivos 
estimados e~ MMb. 
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ACTIVIDAD EXPLORACIÓN 
19 2020 2021 

o EF MIA MlJ 1:1 1A Is o NO IEF MlA Mo lJ 1A $ 

Permisos 
Gestiones ante ASEA/CONAGUA Ambientales 

Recibir de datos sísmicos de 
Estudios camoo Furbero}D (f EMB<) - -- ~~ --- -· -~ -- .- ,_ - --- ,_ ,_,_ -

técnicos y Revisión, evaluación y selección 
preparación fiñal deprospecto LOA-l ----· 

1- - 1~--- ·-•·• -·-1-,_ - - -- --
Diseño de pozo tipo VCD 

Rehabilitación dé camino y 

-- _a~1iación de localización ,_ ,_ - - -· --- - ..,_, 1-• 1,- H, .. 1_ ,._ '-- - '- _,,._ 

Perforáción 
-·-

Perforación LOA-1 
Pozo -·---- --· ~-··-o- 1-··- -~ ·-- -- .. 1 .... '-

Exploratorio 
Tefminacióñ 

-
, ___ , __ 

f-- -·- -- - -· - · -- ---1- -
LOA-1 PVT .. -- -- .... ,_ - ,_ -----..... 1- ·--

Producción Temprana: aforo y 
evaluación de oroducción 
Reprocesamiento sísmico 

FURBER03D _ .,_ _,_ ._ _ -
Interpretación sísmica y modelado 

propiedades con datos del pozo 
Estudios LOA-1 ,_ 

1-- - -- -- ·-·- --- - ,_ __ 
-··· - "'--...__ ,_ '- - ·-- -

Posteriores Eva luación de recursos 
prospectivos y estimacíón de 

reservas. -~ - __ ; __ - - _e_ - - - ~ - -~ - ~ , ... 1- -Oocumen'tación del Programa 
Piloto 

Figura 4. Cronograma de act1v1dades del Plan de Exploración para el Escenario Base. 
(Fuente: Comisión) 

Adicionalmente, con relación a las Mejores Ptáéticas de la lndustriá, se 
advierte que el flujo de trabajo propuesto, dentro del proceso exploratorio 
a la que hace referencia el artículo 73 de los Lineamientos, abarca la etapa 
de la Evaluación del Potencial de Hidrocarburos y la Incorporación de 
Reservas, lo cual se identifica acorde con las características geológicas, así 
como el estado actual de la Exploración del Área Contractual. 

Lo anterior sin perjuicio de que el Operador pueda acceder al Periodo 
Adiciona l descrito en la Cláusula 4 .4, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos necesarios, así como la normativa aplicable. 

IV.2.1 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
CEO FÍSICA 

En relación cori la información sísmica, el Plan de Exploración considera el 
reprocesamiento de sísmica del volumen Furbero - Presidente Miguel 
Aleman - Remolino 3D (2da Etapa Miquetla - Miahuapan) posterior a la 
perforación del prospecto LOA~l, que éonsidera la aplicación de algoritmos 
de migración de cuando menos 2 sectores azimutales con análisis HTI 



(Horizontal Transverse lsotropy), que mediante la determinación de la 
variación direccional de las propiedades elásticas, permita definir la 
anisotropía por orientación preferencial de las fracturas. 

Adicionalmente, el Operador tiene programado rea lizar inversión sísmica, 
análisis de impedancia de onda P y análisis de la variación de la amplitud 
(AVAZ). 

El reprocesamiento de sísmica 3D se realizará en una extensión de 138.8 
km2 (Figura 5), que corresponde al cubrimiento de 99% del área 
contractual {139.668 km2). 
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Figura 5. Cubrimiento del volumen Furbero • Presidente Miguel Aleman -
Remolino 3D (2da Etapa Miquetla - Miahuapan) para el procesado sísmico. 

(Fuent e: Co mísi::,n con inform:::¡c ió n p resentada p o r .;,I Oµer;:idor) 

Los parámetros de adquisición utilizados para el levantamiento fueron 
descritos en el Plan de Exploración. De la misma manera se 
documentaron los algoritmos a ser utilizados en el flujo de trabajo de 
procesamiento con el objetivo de obtener información de la Formación 
Pimienta como: volumen de contenido de Carbono Orgánico Total (COT), 
fragilidad, esfuerzos horizontales mínimo y máximo, diferencial de 
esfuerzos, vectores de orientación y densidad de fracturas y/o factor de 
anisotropía. 



En este contexto se identifica que la tecnología y parámetros de la 
información sísmica, así como el flujo de trabajo para el reprocesamiento 
de ésta permitirían obtener información necesaria para determinar la 
disposición de trayectorias óptimas para la perforación de pozos 
adicionales en futuras etapas. 

Al respecto, la Comisión advierte que la acred itación de UT será factible 
únicamente por el reprocesamiento de información sísmica 30 dentro del 
Área Contractual, en los términos definidos en el presente Dictamen 
conforme al Anexo 5 del Contrato y la correspondiente Lícencia de uso de 
información contenida en el Centro Nacional de Información de 
Hidrocarburos. 

Con relación a estas actividades y de ser el caso, el Operador deberá 
atender las "DISPOSICIONES administrativas de carácter general en 
materia de autorizaciones para el reconocimiento y exploración 
superficial" (Disposiciones de ARES), particularmente lo correspondiente a 
los artículos 5, 26, 27, 30 y 33, así como los demás que resulten aplicables. 
Lo anterior sin detrimento del cumplimiento de las demás obligaciones 
que deba atender en materia de Actividades de Reconocimiento y 
Exploración Superficial. 

IV.2.2 ESTUDIOS EXPLORATORIOS 

El Plan considera 4 estudios exploratorios que tienen por objeto definir la 
mejor opción de ingeniería para la perforación del prospecto exploratorio 
LOA-1 y, posteriormente consolidar la información obtenida a partir de la 
perforación para la documentación del Programa Piloto. El resumen de los 
estudios exploratorios se presenta en la Tabla 2. La descripción detallada 
de estos estudios exploratorios se encuentra contenida en el Plan. 

Estudio 

1 ngeniería de detalle 
(revisión y selección final) del 
pozo exploratorio LOA-1 y 
documentación mediante la 
metodología VCD 

Objetivos específicos 

Evaluar alternativas de diseño 
d e perforación y terminación 
para la selección final del 
prospecto LOA-l. 
Definir de programa detallado 
d e perforación y programa 
tentativo de terminación y 
documenta r la solicitud de 
permiso de perforación. 

Alcances 

Revisión y selección final de la 
ubicación del prospecto LOA-1 
con las consideraciones de 
ingeniería de detalle en función 
de aspectos técnicos, permisos 
gubernamentales, logísticas, 
entre otras; tomando en cuenta 
lecciones aprendidas de pozos 
no convencionales perforados 
en el área e integración de VCD. , 

I 



4

5

6

7

8

9
10

11

Estudio 

Caracteriz;_;icíón geofísica del 
play no convencional 
Pimienta a partir de 
resultados del pozo LOA-1 y 
dato sísmico Furbero 
Presidente Miguel Aleman -
Remolino 3D. (Interpretación 
sísmica) 

Caracterización litológica y 
petrofísic 
111111111 en el pozo 
exploratorio LOA-1. 
(Modelado propiedades con 
datos del pozo LOA-1) 

Evaluación de recursos 
prospectivos-estimación de 
reservas y documentación 
del Programa Piloto 

Objetivos específicos 

Analizar la distribución del 
COT, así como de las 
propiedades acústicas, 
elásticas y mecánicas del 
intervalo Pimienta del Área 
Contractual para la 
visualización de 
oportunidades exploratorias. 

Caracterizar la Formación 
Pimienta desde el punto de 
vista litológico, petrofísico y de 
física de roca de carácter no 
convencional con información 
adquirida en el pozo LOA-l. Lo 
anterior con la finalidad de 
evaluar la prospectividad de la 
sección lateral del pozo y como 
soporte al programa de 
terminación del pozo. 
Cuantificación temprana de 
recursos contingentes 
planteamiento de la estrategia 
del Programa Piloto que 
permita definir escenarios de 
comercialidad del prospecto. 

Alcances 

mapas de propiedades del 

~ -
• Volumen de contenido COT 
• Fragilidad 
• Esfuerzos horizontales mínimo 
y máximo 
• Diferencial de esfuerzos 
• Vectores de orientación y 
densidad de fracturas 
• Factor de anisotropía 

Evaluación petrofísica y 
petroelástica integral de toda la 
sección horizontal que sirva al 
d iseño de terminación y sea de 
utilidad para predecir el 
comportamiento productivo de 
las distintas porciones de la 
sección horizontal del pozo. 

Estimación de recursos 
contingentes y documentación 
el Programa Piloto. 

Tabla 2. Estudios exploratorios programados en el Plan. 
(Fuente: CNH con información p resentada por el Operador) 

IV.2.3 PERFORACIÓN DE POZOS EXPLORATORIOS 

Como parte de la estrategia exploratoria propuesta por el Operador, el 
Plan de exploración considera la perforación de un pozo exploratorio 
- al paz perforado en los S0's, dado que en esta 
localización se tiene información de la columna geológica hasta alcanzar 
el y con información relativa a registros geofísicos y análisis de 
muestras que han permitido la evaluación petrofísica y de física de roca en 
la - considerando la riqueza orgánica, madurez, 
porosidad, espesor y profundidad de la misma. Adicionalmente cuenta 
con camino y pera de perforación que, si bien requieren de ser 
rehabilitados y acondicionados, facilitan el acceso al área de interés. 

El prospecto a perforar se localiza en el cuadrante - del Área 
Contractual, el diseño preliminar considera perforar un pozo -
cuyo objetivo se encuentra a una profundidad de - mvbnm y una 
profundidad total programada d~ con una trayectoria en 
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direcció 
favorez 

Figura 6. Prospecto exploratorio LOA-1 . 
(Fuente: Comisión con inform ación presentada por el Operador) 

El objetivo geológico del pozo es la 

que 

y, a su vez, es 
la principal roca generadora de hidrocarburos en la cuenca Tampico­
Misantla y presenta antecedentes de producción en la región al haber 
encontrado aceites ligeros con la perforación de los pozos Horcones-8127 
(ubicado al norte de Miquetla, en el campo Soledad), Corralillo-157 
{ubicado hacia el sur de Miquetla en el campo Corralillo) y Furbero-4354 
(ubicado al suroeste del campo Corrali llo) . En este contexto, dentro del 
Área Contractual el hidrocarburo esperado es 
asociado a un volumen de recursos ~ tivos estimados en 
con una probabilidad geológica de-

El programa de adquisición de información considera un conjunto de 
registros geofísicos de pozo muestreo de fluidos para análisis geoquímico 
y PVT (Présión Volumen Temperatura) y pruebas de presión-producción 
convencionales como parte de la terminación del pozo LOA-lEXP. Estas 
últimas, tienen como objet ivo asegurar la correcta limpieza del pozo 



posterior a la estimulación, evaluar la producción de hidrocarburos, definir 
radio de drene, radio de investigación preliminar, propiedades del 
yacimiento, presión del yacimiento, definición de fronteras, características 
de los fluidos producidos, potencia l de productividad y declinación de la 
producción. 

Posteriormente en caso de resu ltar productor el pozo LOA-lEXP, el 
Operador tiene programado pasar a una fase de producción temprana, en 
la que por un periodo de cinco meses plantea continuar evaluando las 
condiciones de flujo del yacimiento que permita estudiar el 
comportamiento y la declinación de la producción asociada a la 
determinación de la comercialidad del prospecto. Durante la producción 
temprana se pretende recuperar la producción de aceite para su 
comercialización y evitar la pérdida del pozo por cierre, en tanto se realizan 
las gestiones necesarias para implementar el programa piloto 
correspondiente. 

IV.2.4 MANEJO DE HIDROCARBUROS PRODUCIDOS 

i. Medición y Comercialización de los Hidrocarburos 

Para llevar a cabo la cuantificación de los hidrocarburos provenientes de 
la prueba de producción y la producción temprana, el Operador 
contempla el uso de un separador bifásico instalado a boca de pozo, 
donde el gas a la descarga del separador será medido por medio de un 
equipo de medición tipo placa de orificio, previo a su envió a quemador 
(actividad controlada). esto de conformidad con lo establecido en el 
artículo 6, párrafo 111 de las Disposiciones Técnicas para el 
aprovechamiento del gas natural asociado, en la exploración y extracción 
de hidrocarburos. 

Así mismo se prevé que el separador cuente con medidor tipo Coriolis para 
la medición de los líquidos previo a su envió a presas metálicas para su 
posterior transporte por medio de auto tanques a la Batería de Separación 
Miquetla 11, donde los líquidos se mezclarán con la producción de los pozos 
correspond ientes al Área Contractual, los cuales son medidos por medio 
del Punto de Medición provisional identificado como PM-101 aprobado por 
esta Comisión el dia 13 de noviembre de 2018 mediante la resolución 
CNH.E.63.002/18, para posteriormente ser entregado a Pemex Exploración 
y Producción en la Central de Almacenamiento y Bombeo Poza Rica. En la 
siguiente imagen (Figura 7) se muestra el manejo y medición de los 
hidrocarburos en la etapa de producción temprana. 

14 
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Figura 7. Esquema de medición. 
(Fuente: Operador) 

ii. Calidad de los Hidrocarburos 

Como parte de la estrategia planteada por el Operador, el monitoreo de la 
calidad de los hidrocarburos producidos considera u na caracterización 
inicial del aceite, agua y gas asociado, en los siguientes parámetros: 

Las muestras de f lu idos colectadas serán enviadas a un laboratorio 
certificado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (ema) para hacer los 
siguientes análisis: Gas (cromatografía, contenido de agua), Aceite 
{densidad, salinidad, contenido de agua, parafinas, asfáltenos, viscosidad a 
dos o más temperaturas, emulsificación y formación de espumas) y Agua 
{análisis físico-químico) . 

El Operador deberá de asegurar que la toma de muestreó (gas, petróleo y 
agua) sea representativa al pozo en cuestión, así como de la medición 
generada por tipo de hidrocarburo. 

Sin prejuicio de lo anterior, previo a la ejecuc1on de la producción 
temprana del pozo LOA-1, el Operador deberá informar a esta Comisión el 
inicio de dicha actividad, así mismo deberá de reportar los datos asociados 
al volumen y la calidad, del gas, petróleo y agua, correspondientes a las 
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actividades de prueba de producción (aforo de pozo) y producción 
temprana de acuerdo con los formatos establecidos en los Lineamientos 
Técnicos en Materia de Medición de Hidrocarburos. 

iii. Aprovechamiento de gas asociado 

Durante los periodos de flujo que comprenden la etapa de prueba de 
producción convencional y producción temprana, el gas asociado 
producido será destruido de manera controlada, de conformidad con el 
artículo 6, fracciones I y 111 de las Disposiciones técnicas para el 
aprovechamiento del gas natural asociado, en la exploración y extracción 
de hidrocarburos. 

Como parte de la evaluación técnica-económica asociada a la destrucción 
controlada durante la etapa de producción temprana, el Operador 
propone un escenario basado en el autoconsumo y transferencia del gas 
producido que requeriría la construcción de un óleogasoducto de al 
menos 5 km de longitud hacia la estación de separación Miquetla I en 
donde ya existe la infraestructura necesaria para su aprovechamiento. 
Esto representa una inversión estimada de - USO previo al inicio 
de las actividades, que bajo el supuesto que considera un pronóstico de 
producción de gas húmedo dEIIII MMpcd, no sería recuperable sino hasta 
el 4to año de producción, siempre y cuando el volumen de producción 
diaria se mantenga. Aunado a lo anterior, dada la etapa de Exploración en 
la que se encuentra el play objetivo del pozo a perforar, en donde no se ha 
probado la productividad de éste y existe un alto grado de incertidumbre, 
no es económicamente viable el aprovechamiento de gas durante la 
etapa de producción temprana. 

No obstante, una vez que se defina el potencial productivo, el Operador 
prevé la construcción de un óleogasoducto, en donde se utilizará el gas 
producido para autoconsumo en las Baterías de Separación y Compresión, 
en motes de bombas de pozo y como parte de la transferencia a un 
tercero, dentro de un Programa Piloto, en donde se precise la 
infraestructura e inversiones definitivas para la operación del mismo. 

Cabe señalar que la destrucción controlada del gas deberá sujetarse al 
periodo previsto en la etapa de producción temprana, por lo que el 
Operador deberá tomar las previsiones necesarias y contar con un 
Programa Piloto, que considere las instalaciones necesarias para el 
aprovechamiento del gas, tomando en consideración que cuenta con la 
opción de evaluar las sinergias en la infraestructura que le generará la 
ejecución paralela al amparo del Plan de Desarrollo para la Extracción. 



IV.3 PROCRAMA MÍNIMO DE TRABAJO (PMT) 

El Programa Mínimo de Trabajo para la actividad de Exploración 
corresponde a 11,209 UT el cual debe realizarse en su totalidad durante el 
Periodo Inicial de Exploración, de conformidad con la Cláusu la 4.3 y el 
Ahexo 5 del Contrato. De acuerdo con las actividades planteadas en el Plan 
cumpliría con 17,456 UT (Tabla 3). 

Sub-Actividad 
Pet:rolera 

Perforación de 
Pozos 

Geología 

Geofísica 

Descripción Unidad de Cantidad Unidades de 
medida Trabajó 

4500 m: 
Perforación del Pozo Metros 4850 

7690 
Exploratorio (LOA-1) a 4850 mD 5000m: 

8300 
Terminación sección horizontal 
LOA-1 (17 etapas de Por etapa de fracturamiento hidráulico• 17 250 
disparos+ divergencia• fractura 

limpieza) 
Registros geofísicos de pozos- Por metro de 4550 o.os Registro Litológicos (SP,GR.PE) reg istro 
Registros geofísicos de pozos- Por metro de Resistividad {inducción, onda reg istro 4550 O.OS 
electromagnétíca) 
Registros geofísicos de pozos- Por metro de 4550 O.OS 
Porosidad (densidad, neutrón) registro 
Registros geofísicos de pozos- Por metro de 
Propiedades físicas de las rocas registro 4550 o.os 
(sónico d i polar) 
Terminaclón-Monitoreo del 
fracturamiento hidráulico Por etapa de 
(microsismica de pozo. 17 50 
microsismica de superficie, 

fractura 

trazadores radioactivos, etc) 
Análisis de Transiente de 
Presión - Flujo (PTA/RTA) 
Análisis e interpretación de Por cada s 10 
pruebas de pozo para la prueba 
obtención de parámetros para 
el modelado de yacimientos 

PVT 
Porcada 
muestra 

2 2 

Prueba de Producción 
Por cada dia 

30 100 
de prueba 

Re proceso de información Km2 138 1.25 
sísmica 3D 
Interpretación de información Por área 100 l 
sísmica 3D contractua 1 

Total . . . . 
Tabla 3. Act1v1dades y UT asociadas al Plan de Explorac1on . 

(Fuente: Comisión con información presentada por el Operador) 

UT 
Totales 

8 ,117 

4,250 

228 

228 

228 

:228 

850 

so 

4 

3 ,000 

172.S 

100 

17,456 

De lo anterior se advierte que, de ejercerse en su totalidad el Plan, daría 
cumplimiento al PMT dentro del Periodo Inicial de Exploración tomando 
en consideración que la acreditación de UT por parte de la Comisión, está 
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sujeta al cumplimiento total y suficiente de las actividades factibles de 
acreditar UT en los términos establecidos en el Contrato. 

En relación con el programa de adquisición d e información asociado a la 
perforación de los prospectos exploratorios documentados en el Plan, la 
acreditación de las Unidades de Trabajo por registros geofísicos, 
adquisición y análisis de núcleos y demás actividades documentadas, 
estará sujeta a lo establecido en el numeral 10 del Anexo 5 del Contrato. 

IV.4 RECURSOS PROSPECTIVOS A EVALUAR Y 
POSIBLES RECURSOS A INCORPORAR 

Dado que dentro del Área Contractual se han real izado diversas 
actividades petroleras durante décadas, el Operador cuenta con 
información suficiente que le ha permitido estimar los recursos 
prospectivos asociados a la mediante m étodos 
probabilísticos en función de características como la extensión del área, 
espesores de roca, porosidad, saturación de aceite y el factor volumétrico 
del aceite, asociadas a una probabilidad de presencia de condiciones 
óptimas (Sweet Spots}, resu ltando un volumen de recursos prospectivos 
estimados e~ MMb a la media sin riesgo, asociados a una 
probabilidad de éxito geológico de - así como un escenario de 
incorporación de recursos contingentes de- MMb. 

IV.5 ANÁLISIS DE INVERSIONES 

El Programa de Inversiones del Periodo Inicial de Exploración presentado 
por el Operador prevé costos totales d el orden de- millones de dólares. 

En la Tabla 4 se presenta el desg lose de los costos totales como parte del 
Programa de Inversiones del Periodo In icia l de Exploración presentado al 
amparo del Contrato CNH-MS-MIQUETLA/2018, desglosado por 
"Actividad" y "Sub-Actividad", de conformidad con los Lineamientos de 
Costos de la Secretaría de Hacienda. 

Asimismo, en la Figura 8, se presenta la distribución de los costos totales 
contenidos en el Programa de Inversiones, en función de las Sub-~ 
Actividades correspondientes a la Actividad de Explorac ión para el Área , 

Contractual. ~ 

18 
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Tabla 4. Desglose del Programa de Inversiones 
(Fuente: Información presentada por el Operador) 

Figura 8. D istribución Programa de Inversiones por Sub-Actividad 
(Fuente: Análisis de la Comisión con base en información presentada por el Operador) 

En este contexto, el Programa de Inversiones es consistente con la 
información de las actividades presentadas como parte del Plan de 
Exploración, y fue presentado de conformldad con el catálogo establecido 
en los Lineamientos para la elaboración y presentación de /os costos, 
gastos e inversiones; la procura de bienes y servicios en los contratos y 
asignaciones; la verificación contable y financiera de /os contratos, y la 
actualización de regalías en contratos y del derecho de extracción de 
hidrocarburos, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Créd ito Público 
(Lineamientos de Costos), publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 6 de marzo de 2015, y sus respectivas modificaciones. 

79 



IV.16 PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE CONTENIDO NACIONAL, 
CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN 

Mediante oficios 240.0661/2019 y 240.0670/2019, de fecha 6 y 11 de 
noviembre de 2019, respectivamente, la Comisión solicito a la Secretaria de 
Economía emitir Opinión respecto al cumplimiento del Programa de 
Capacitación y Transferencia Tecnológica y el Programa de Contenido 
Nacional asociados al Plan. 

Al respecto esta Comisión aún no cuenta con las opiniones que al efecto 
corresponde emitir en el ámbito de sus atribuciones a la Secretaría de 
Economía de dichos Programas, motivo por el cual una vez que, en su 
caso, esa autoridad emita las opiniones en sentido favorable, se tendrán 
por aprobados los programas y formarán parte del Plan . 

Lo anterior, tomando en consideración la competencia materlal de la 
Secretaría de Economía en materia de Contenido Naciona l y Transferencia 
Tecnológica, en términos de los artículos 46 y 125 de la Ley de 
Hidrocarburos. 

Por otra parte, esta Comisión deja de manifiesto que en el supuesto de 
que la Secretaría de Economía emita una opinión en sentido no favorable 
de dicho programa, el Operador estará obligado a presentar una 
modificación al Plan, ello a efecto de que pueda dar cumplimiento a las 
obligaciones en materia de Contenido Nacional. Lo anterior, a efecto de 
cumplir con lo estipulado en la Cláusula 19.3 del Contrato. 

Esta Comisión emite el presente dictamen para la aprobación 
correspondiente al Plan, sin perjuicio de la obligación del Operador de 
contar con los permisos y autorizaciones correspondientes en las materias 
reguladas por aquellas autoridades que, en el ámbito de sus atribuciones, 
resulten aplicables, así como todas aquéllas que tengan por efecto 
condicionar el inicio de las actividades contenidas en los Planes aprobados 
por la Comisión, de conformidad con el artículo 7 de los Lineamientos. 

El 7 de mayo de 2078, la Agencia asignó al Operador la CURR identificada 
con el número ASEA-OEC78022C, asimismo, el 23 de noviembre de 2018 
emitió la Autorización ASEA-OEC18022C/Al3618 que, en el TÉRMINO 
NOVENO establece que "Previo a la ejecución de las actividades que no 
cuentan con la aprobación de la COMISIÓN, el REGULADO, debe presentar 
ante la AGENCIA, la aprobación que la COMISIÓN en su momento le 



otorgue, para efectos de encontrarse amparadas por la presente 
autorización" 

Mediante oficio 240.0660/2019 del 5 de noviembre de 2019, la Comisión 
remitió a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hid rocarburos (en adelante, Agencia) la 
información presentada por el Operador a efecto de que sea considerada 
en los trámites o autorizaciones que al efecto tenga iniciado ante dicha 
autoridad. 

En virtud de lo anterior, la presente Resolución se emite sin perjuicio de la 
obligación del Operador de atender la Normativa emitida por la Agencia. 

IV.7 PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO 

En cumplimiento a las Cláusulas 10.3 yll.2 del Contrato, así como el artículo 
27 de los lineamientos, el Primer Programa de Trabajo y Primer 
Presupuesto asociados al Plan de Exploración, ambos ind icat ivos, fueron 
presentados por el Operador como Anexo al Plan de Exploración. 

V. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Derivado de la revisión y análisis de la información que se incluye en el Plan 
de Exp_loración que se describe en los apartados que anteceden, se 
advierte que las actividades propuestas presentan una secuencia 
operativa lógica y acorde a la etapa del proceso exploratorio en la que se 
encuentra el Área Contractual, así como a las características geológicas y 
los objetivos de este. 

En este sentido, se advierte que es del interés del Operador la integración 
y consolidación del conocimiento geológ ico del subsuelo generado 
durante más de 8 décadas en el Área Contractua l para la documentación 
de un prospecto a perforar en el Periodo adicional de Exploración. 

Por lo anterior, la Comisión emite el presente dictamen para la aprobación 
correspondiente al Plan, sin perjuicio de la obligación del Operador de 
atender la Normativa emitida por las autoridades competentes en materia 
de hidrocarburos que tengan por efecto condicionar el desarrollo de las 
actividades contenidas en los Planes aprobados por la Comisión. Dicha ~ \ ~ 
actividades consisteñ en lo siguiente: , ~ 
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Actividades e ínversiones1 
Plan de Exploración 

Total 
2020 2021 

Estudios Exploratorios l 3 4 

Procesamiento de sísmica 3D 
138.8 138.8 PSTM y PSDM (km2) 

-

Perforación de pozos l o 1 
Inversiones l ,72'7,6232 14,135,000 15,862,623 

. . 1 Las act1v1dades se presentan conforme al periodo en el que inician . 
2 Incluye 60,000 de inversiones en 2019 asociadas a gastos Generales y gestiones en materia de 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

Tabla 5. Actividades e inversiones del Plan de Exploración. 
(Fuente: CNH con información presentada por el Operador) 

V.1 CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

V.1.1 Cumplimiento del artículo 44, fracción I de la Ley de 
Hidrocarburos y 74 de los Lineamientos. 

Observancia de las Mejores Prácticas. La Comisión advlerte que la 
secuencia de actividades propuestas en el Plan es acorde con las Mejores 
Prácticas de la industria a nivel internacional para la evaluación del 
potencial petrolero e incorporación de reservas, puesto que contempla la 
aplicación de técnicas, metodologías y tecnologías para obtener un mayor 
conocimiento del subsuelo a través de la perforación y terminación de un 
pozo que considera la estimulación del pozo mediante 

y su monitoreo mediante microsísmica, adquisición de 
registros geofísicos y muestras de fluido, así como p ruebas de presión -
~ n que aporten los elementos necesarios para probar el play - y rea lizar el modelado de propiedades y una caracterización 
prelim inar que sustente un posible Programa Piloto. 

No obstante lo anterior, esta Comisión Recomienda que, como parte de la 
actividad del Ingeniería de detalle (revisión y selección final) del pozo 
exploratorio LOA-7 y documentación mediante la metodología VCD, se 
incluya un análisis anticolisión a fin de garantizar la seguridad desde el 
punto de vista de las trayectorias del pozo y el pozo 
programado. 

Evaluación del Potencial de Hidrocarburos. Tomando en 
consideración que dentro del Área Contractual se han realizado diversas 
actividades de Exploración previamente, las actividades de Evaluación del 
potencia l petrolero consisten en integrar todo el conocimiento 
acumulado para la documentación de la mejor opción para perforar el 
prospecto exploratorio considerado en el Plan y continuar a una siguiente ~ . \ 
etapa dentro del proceso exploratorio. ~ 
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Incorporación de reservas. De acuerdo con la estimación de 
recursos prospectivos y riesgo geológico presentados por el Operador en 
el Plan de Exploración, la Comisión identifica una posible incorporación de 
recursos contingentes estimados en - MMb de - mediante la 
perforación de un pozo - I, así como el reprocesamiento de sísmica 
30 y estudios exploratorio que permitan plantear un Programa Piloto para 
evaluar la comercialidad de estos recursos. 

Caracterización y Delimitación del área. La delimitación del área a 
la que se refiere la fracción 1, del segundo párrafo del artículo 44 de la Ley 
de Hidrocarburos, obedece a una secuencia de actividades y resultados 
que definen las etapas del proceso exploratorio, tras confirmarse una 
acumulación de Hidrocarburos en el subsuelo (Descubrimiento). se 
realizan actividades para caracterizar y delimitar un área de interés que 
pueda ser considerada yacímiento, mediante el Programa de Evaluación 
(Equivalente al Programa Piloto en yacimientos no Convencionales) al que 
se refiere la Cláusula 5.2 del Contrato. 

En este contexto, dado que el Plan de Exploración se encuentra en la etapa 
de Evaluación del Potencial de Hidrocarburos e Incorporación de reservas, 
no se han perforado pozos exploratorios en el Play objetivo y por lo tanto 
no existe Descubrimiento alguno que sea factible a ser evaluado y 
caracterizado conforme al artículo 74 de los Lineamientos. 

Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que el conjunto de actividades 
propuestas en el Plan está orientado a comprobar la existencia de 
Hidrocarburos en el subsuelo en Plays no probados dentro del Área 
Contractual. 

En este sentido, es necesario precisar que, en caso de que el Operador 
realice un Descubrimiento como resu ltado de la perforación del prospecto 
contemplado en el Plan de Exploración es necesario que notifique a esta 
Comisión el descubrimiento y posteriormente someta para aprobación de 
esta Comisión el Programa Piloto correspondiente. 

En este sentido, la delimitación asociada a un Descubrimiento no se 
contempla en este Plan, por lo que se advierte que no hay materia para la 
evaluación y caracterización de un descubrimiento que permita la 
delimitación de un área específica en términos del artículo 44, fracción 1 
de la Ley de Hidrocarburos. 
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V.1.2 Cumplimiento del artículo 39 de la Ley de lo:s órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética. 

Acelerar el desarrollo del conocimien·to del potencial petrolero 
del país. Del conjunto de actividades propuestas en el Plan de 
Exploración, y en el supuesto de la ejecución total de las mismas, se refleja 
que la secuencia operativa permitirá generar un avance sustantivo en el 
proceso exploratorio en p lays no convencionales donde la Exploración en 
México ha sido limitada. En este contexto el Plan de Exploración considera 
integrar el conocimiento generado a lo largo de más de 70 años de 
actividades petroleras para probar la productividad de la Formación 
Pimienta mediante la perforación y terminación de un pozo horizontal, 

La reposición de las reservas de hidrocarburos. En relación con la 
estrategia exploratoria propuesta por el Operador y las actividades 
consideradas en el Plan de Exploración, particularmente la perforación del 
prospecto exploratorio, y en caso de éxito, el Operador estaría en 
posibilidades de avanzar a la etapa de incorporación de reservas de 
hidrocarburos, lo que en principio representaría un beneficio para el 
Estado, y además derivaría en la generación de nueva información del 
subsuelo y en la actualización de los recursos del país, tomando en 
consideración la limitada experiencia que se tiene en México en 
yacimientos no convencionales, aun cuando más del 50% de los recursos 
prospectivos del país están en este segmento. 

Tecnología a utilizar. Las actividades propuestas en el Plan de 
Exploración consideran la implementación de soluciones tecnológicas 
conforme a las características identificadas en el subsuelo. Tal es el caso 
de las actividades consideradas en la terminación del pozo horizontal a 
perforar que consisten en la estimulación del pozo mediante 
fracturamíento y el monitoreo mediante microsísmica, así como 
adquisición de registros geofísicos, muestras de fluido y pruebas de 
producción. Aunado a lo anterior el reprocesamiento propuesto tiene por 
objeto caracter izar la anisotropía de las propiedades asociadas a un 
comportamiento frágil que resulta de suma importancia para el diseño de 
futuras trayectorias a ser perforadas y su respectiva terminación. En este 
contexto, las actividades propuestas consideran tecnologías que son 
usadas por los operadores petroleros de manera regular en proyectos con 
características similares. Por lo anterior se advierte que la propuesta de 
soluciones tecnológicas a utilizar es acorde con las Mejores Prácticas de la 
industria a nivel internadonal. 
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Promover el desarrollo de las actividades de exploración. De 
acuerdo con la información presentada en el Plan, los resultados que el 
Operador planea obtener con las actividades exploratorias a desarrollar y 
sus respectivos tiempos de ejecución, la Comisión concluye que, se alinean 
a un proceso exploratorio acorde con la naturaleza geológica del Área 
Contractual, toda vez que, el Operador orientaría el desarrollo de 
actividades exploratorias a la perforación de un prospecto a fin de probar 
la productividad de hidrocarburos que le permita transitar dentro del 
proceso exploratorio a una fase de incorporación de reservas en el corto 
plazo. 

VI. SENTIDO DEL DICTAMEN TÉCNICO 

Respecto al Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional, así como 
el Programa de Capacit ación y Transferencia Tecnológica, aun no se 
cuenta con la opin ión de la Secreta ría de Economía, no obstante, con base 
al Artícu lo 7 de los Lineamientos, la Comisión emitirá el presente Dictamen 
sin detrimento de que Operador deba cont ar con los permisos y 
autorizaciones correspond ientes en las demás materias reguladas por 
aquellas autoridades que, en el ámbito de sus atribuciones, resulten 
aplicables. 

Previo al inicio de la perforación del pozo, el Operador deberá contar con 
la autorización correspondiente, a la que se refiere el artícu lo 36 de la Ley 
de Hidrocarburos, en términos de los Lineamientos de Perforación de 
Pozos. 

Con base en las consideraciones anteriores, se propone al Órgano de 
Gobierno de la Comisión resolver en sentido favorable la aprobación del 
Plan para el Periodo Inicial de Exploración, presentado por OPERADORA 
DE CAMPOS DWF, S.A. DE C.V. para el Contrato CNH-MS-M IQUETLA/2018, 
sin detrimento de la obtención de los permisos, autorizaciones y 
resoluciones favorables de las autoridades competentes en materia de 
impacto ambiental y social, entre otras. 

Lo anterior, toda vez que, de acuerdo con el artículo 44, fracción I de la Ley 
de Hidrocarburos y el artículo 39, fracciones 1, 111 , IV y VI de la Ley de los 
órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, las actividades 
propuestas en el Plan permitirían generar mayor conocimiento geológico 
petrolero del subsuelo, p robar el concepto de play no convencional y \ -
maximiza r el va lor estratégico del Área Cont ractual, eñ cumplimiento d ~ , 1 
las Cláusulas 4.2, 4.3 y e l Anexo 5 del Contrato. 1 

J 
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“Con fundamento en los artículos 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información 
Pública; 116, párrafos tercero y cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 
numeral Trigésimo Octavo, fracciones II y III, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la elaboración de versiones públicas, se realizó el testado 
en virtud de que el Dictamen contiene información referente al patrimonio de las personas, la relativa a hechos y/o 
actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una persona, asimismo se describen 
actividades técnicas, económicas e industriales de las empresas, asimismo información geológica, geofísica, 
tecnológica, estratégica, económica y financiera relacionada con las operaciones de negocios presentes y futuros de la 
empresa para sus actividades empresariales a corto, mediano y largo plazos, las cuales representan la ventaja 
competitiva y económica de las empresas frente a terceros en la realización de tales actividades lo cual constituye un 
secreto de tipo industrial.

NOTA: La presente versión pública se aprobó mediante Resolución PER-016-2021 a través de sesión permanente del 
Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de fecha nueve de agosto de dos mil 
veintiuno.”
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