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Generalidades
Características A-0310-M-Campo Sini

Área de Asignación (km2) 12.95

Ubicación
Tabasco, a 29 km al SW de Cd. 

Frontera.

Fecha Efectiva 13 de agosto de 2014

Vigencia 20 años

Tipo de Asignación Extracción de hidrocarburos

Profundidad para la 
Extracción (m)

Cretácico: 5078.5
Jurásico Tithoniano-
Kimmeridgiano: 5319 

Yacimiento
Cretácico –Superior-Medio-
Inferior y Jurásico Superior 
Tithoniano-Kimmeridgiano 

Tipo de fluido (°API) Aceite volátil (41°)

Producción a Nivel 
Nacional

19° Aceite y Gas

Prevención
20/09/2022

Ingreso
05/09/2022

Atención
Prevención
11/10/2022

Presentación
Órgano de 
Gobierno
22/11/2022

Prórroga
30/09/2022

Alcances
(2) 08/11/2022

Fuente: CNH con datos del Operador

Aclaraciones 
03/11/2022

Ampliación de plazo para resolver
CNH

14/11/2022



Etapas de Desarrollo y Justificación de la Modificación al PDE
1 2 3 4 Etapa 1: Inicia en 2013 desarrollo y producción

en JSK con Sini-1.

Etapa 2: Incorpora en 2014 y 2015, 3 pozos en KM
y 3 pozos en JSK.

Etapa 3: Declinación del Campo en 2016 por
incremento de corte de agua e implementación
de SAP al pozo Sini-6, en 2017.

Etapa 4: En 2019, incrementa producción con 3
reentradas de pozos en JSK, y en 2022 SAP en
Sini-2.
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Variaciones del Plan Justificación

Número de pozos a perforar Se actualiza la actividad de perforación con 5 
pozos nuevos. 

Inversión Ajuste de inversión para la continuidad operativa 
del campo.

Producción Actualización de pronósticos de producción.

Cambio técnico Desarrollo en la zona baja de la estructura del 
yacimiento. 
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Alternativas de Desarrollo

Características Alternativa 1
Seleccionada Alternativa 2

Pozos a perforar 5 10

Terminación de pozos 5 10

Reparaciones Mayores 8 3

Ductos 1 2

Volumen a recuperar
(MMb) 27.86 27.86

Volumen a recuperar 
(MMMpc) 67.79 67.79

Inversiones (MMUSD) 214.92 319.81

Gastos de operación (MMUSD) 129.11 128.42

VPN AI (MMUSD) 1,409.93 1,359.76

VPN DI (MMUSD) 590.25 528.39

VPI (MMUSD) 177.45 255.97

VPN/VPI AI 7.95 5.31

VPN/VPI DI 3.33 2.06

Alternativa 1 (Seleccionada)

✓ Menor actividad de perforación

✓ Mayor actividad en RMA

✓ Recuperación del mismo volumen en 

aceite y gas de Alternativa 2.

✓ Menor inversión

✓ Mejores indicadores económicos

Presenta propuesta de punto de 
medición de condensado.

Actualiza el PAGNA

4



Comparación Plan Vigente y  Modificación Propuesta

Descripción Plan
Vigente

Real
(2015-2022)* Pendiente MPDE Diferencia

(d – c)

Perforaciones 7 6 1** 5 5

Terminaciones 7 8 0 5 5

Reparaciones 
Mayores 1 6 0 8 8

Reparaciones 
Menores 0 12 0 0 0

Ductos 0 1 0 1 1

a b c d

Aceite Vigente (2015 – 2034) Real (2015 – 2022) MPDE (2022 – 2040)

Volumen (MMb) 13.25 33.48
27.86

Diferencia 20.23

Inversión Vigente (2015 – 2034) Real (2015 – 2022) MPDE (2022 – 2040)

MMUSD 331.60 403.30
214.92

Diferencia 71.70

Fuente: CNH con datos del Operador

Gas Vigente (2015 – 2034) Real (2015 – 2022) MPDE (2022 – 2040)

Volumen (MMMpc) 33 73.62
67.81

Diferencia 40.62

*Actividades a septiembre de 2022
**Pozo Sini-13, en perforación.
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Costo Total

Costo Total
$331.62

Actividad Sub-Actividad MPDE 2022
(MM US$)

Desarrollo General $47.02

Perforación de Pozos $137.55

Producción

General $111.24

Ingeniería de Yacimientos $2.35

Construcción Instalaciones $0.11

Intervención de Pozos $10.66

Operación de Instalaciones de 
Producción $8.70

Seguridad, Salud y Medio Ambiente $8.44

Abandono Desmantelamiento de instalaciones/a $5.55

Programa de Inversiones (Inversión y Gasto Operativo) $331.62

Las sumas pueden no coincidir con los totales por cuestiones de redondeo.

a. Incluye abandono de pozos y ductos.

Desarrollo, 
55.7%

Producción, 
42.7%

Abandono, 
1.7%

Desarrollo

Producción

Abandono
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Recomendaciones

Modelo del Yacimiento

7

Administración del 
Campo

Productividad de pozos
✓ Visualizar y analizar la factibilidad para implementar otros Sistemas Artificiales de

Producción con tecnologías subsuperficiales.
✓ Implementar tecnologías que permitan controlar la producción de agua en pozos.

Eficiencia y 
rentabilidad

Realizar estudios para la implementación de algún método de Recuperación
Secundaria o Mejorada con la finalidad de optimizar el desarrollo y maximizar el factor
de recuperación.

Con la información adquirida de los nuevos pozos, actualizar el modelo estático y
dinámico del yacimiento para optimizar la estrategia de extracción del Campo.

Implementar las mejores prácticas para administrar la declinación del Campo.



Resultado del Dictamen Técnico

Derivado del análisis presentado, se propone el Dictamen
Técnico en sentido favorable con respecto a la modificación
al Plan de Desarrollo para la Extracción asociado a la
Asignación A-0310-M-Campo Sini, presentado por PEMEX
Exploración y Producción, mismo que de ser aprobado, estará
vigente a partir de su aprobación y hasta que concluya la
vigencia de la Asignación o se apruebe una modificación.
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