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Fundamento Jurídico

o Ley de Hidrocarburos:
o Artículo 31, fracción X.

o Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética: 
o Artículo 39, fracciones I, III, IV y VI.

o Reglamento Interno de la Comisión:
o Artículo 33.

o Lineamientos:
o Artículo 27
o Artículo 28
o Artículo 29
o Artículo 30
o Artículo 31
o Artículo 32
o Anexo I.

o Cláusulas del Contrato:
o 10.1, 10.4,12.1, 12.2, 12.6 y 15.2 
o y Anexo 1, 4 y 5.
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Relación Cronológica

Presentación en 
OG 

1/dic/2022

Prevención

12/oct/2022

Ampliación de 
plazo

para resolver

14/nov/2022

Atención a 
Prevención

28/oct/2022

Solicitud 
aprobación 
PTyP 2023

30/sep/2022

Alcance de 
información

29/nov/2022

Prórroga para 
Atención a 
Prevención

21/oct/2022



Ubicación y Antecedentes

Contrato CNH-R03-L01-AS-CS-14/2018

Fecha efectiva: 27/06/18
Modalidad: Producción compartida

Plan de Exploración del Periodo Inicial de Exploración

Aprobado: 17/09/2019, Resolución CNH.E.56.008/19
Fin del PIE: 01/10/2023

Modificación al Plan de Exploración

CNH.E.43.001/2022 de 26 de mayo de 2022.

Ubicación

▪ Aproximadamente a 20 km al norte de la costa del estado
de Tabasco.

▪ Se sitúa en la Provincia Petrolera Cuencas del Sureste

Superficie: 527.891 km2

Tirante de agua: 35 -150 m
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Programa Mínimo de Trabajo (PMT)

PMT (Anexo 5 del Contrato)

▪ PMT: 1,420 UT.

▪ IPMT: 84,000 UT.

▪ Total: 85,420 UT.

▪ A la fecha, el Contratista no cuenta con UT acreditadas. 

No obstante, la Comisión se encuentra en proceso de acreditación de hasta 8,493 UT, de acuerdo con 

los requisitos del Contrato.
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Cronograma de Actividades

E F M A M J J A S
Recopilación de 

Información
Recopilación de Información

Administración, gestión de 

actividades y gastos del 

proyecto

Administración, gestión de actividades y

gastos del proyecto

Interpretación sísmica regional

Interpretación de datos sísmicos del

Kanxok 3D 

Procesado sísmico especial Kanxok 3D
(AVO, inversión)

Estudios geológicos de

detalle
Maduración prospectiva

Estudios petrofísicos Estudios de Pozos Post Mortem

Planificación, perforación y adquisición de
información de pozo Kan-1 Exp

Perforación y adquisición de información

de pozo Kan-1 Exp ST

Planificación, perforación y adquisición de
información de pozo Ix-1 Exp

SSMA Auditoría Ambiental Estudio de Línea Base Ambiental

Geofísica

Pre-procesado, procesado,
interpretación y re-

procesado de datos
sísmicos

Geología

Perforación 

de Pozos 
Servicios de perforación

de Pozos

Sub-actividad Tarea Descripción
2023

General

O

*Fecha de conclusión del PIE: 1 de octubre de 2023
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Presupuesto 2023 (MM US$)

Escenario Actividad 
Petrolera

Sub-actividad 
Petrolera

Costos del 
Plan vigente 

(2023, MM 
US$)

Presupuesto 
2023 (MM 

US$)

Escenario 
Base Exploración

General 2.34 2.29
Geofísica 0.19 0.19
Geología 1.53 1.53
Perforación de 
Pozos - 28.97

Seguridad, 
Salud y Medio 
Ambiente

- 0.30

Total, Escenario Base 4.06 33.27

Escenario 
Base + 

Incremental
Exploración

General 4.69 4.58
Geofísica 0.37 0.37
Geología 3.06 3.06
Perforación de 
Pozos 0.96 65.13
Seguridad, 
Salud y Medio 
Ambiente

-
0.60

Total, Escenario Base + Incremental 9.08 73.73

Perforación 
de Pozos
87.07%

General
6.88%

Geología
4.59%

Seguridad, 
Salud y Medio 

Ambiente
0.90%

Geofísica
0.56%

Perforación 
de Pozos

88.33%

General
6.21%

Geología
4.15%

Seguridad, 
Salud y 
Medio 

Ambiente
0.81%

Geofísica
0.51%

Base

Base 
+ 

Incremental
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Conclusiones

El Programa de Trabajo y Presupuesto 2023 presentado es congruente respecto del Plan de

Exploración aprobado.

El Presupuesto es congruente con el Plan de Exploración y el Programa de Trabajo 2023

asociado del Periodo de Exploración; y son consistentes con los requisitos del Contrato.

Las actividades a desarrollar en el Programa de Trabajo 2023 se alinean con las mejores

prácticas utilizadas en el contexto internacional, mientras que los montos establecidos para

dichas actividades son adecuados en los términos de las referencias construidas con la mejor

información disponible.
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Opinión Técnica

El Programa de Trabajo y Presupuesto 2023 referente al Plan de
Exploración del Contrato CNH-R03-L01-AS-CS-14/2018, se identifican
técnicamente factibles, derivado de que cumplen con las Cláusulas 10.1,
10.4, 12.1, 12.2, 12.6 y 15.2 del Contrato, así como lo establecido en los
Lineamientos.

Por lo que se somete a consideración del Órgano de Gobierno de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos, la aprobación del Programa de
Trabajo y Presupuesto para el año 2023.
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