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▪ Ley de Hidrocarburos:
o Artículo 31, fracción X.

▪ Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética: 
o Artículo 39, fracciones I, IV y VI.

▪ Reglamento Interno de la Comisión:
o Artículo 33.

▪ Lineamientos:
o Artículos 27, 28, 29, 30, 31 y 32.
o Anexo I

▪ Contrato:
o Cláusulas 10.1, 10.4, 12.1, 12.2, 12.6, 15.2.
o Anexos 4 y 5.

Fundamento Jurídico
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Relación Cronológica

Proceso de evaluación del PTyP 2023 

Presentación 
en Órgano 

de Gobierno

1-dic-2022

Prevención

11-oct-2022

Solicitud de 
aprobación 
PTyP 2023

30-sep-2022

1er alcance de 
información

15-nov-2022

Solicitud de 
prórroga

21-oct-2022

Prórroga

21-oct-2022

Atención a 
Prevención

27-oct-2022

Ampliación 
de Plazo

16-nov-2022

2do alcance de 
información

25-nov-2022
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Ubicación y Antecedentes

Ubicación

▪ Frente a la costa de Tabasco y Veracruz, 39 km al

NE de Coatzacoalcos, en la porción marina de las

Cuencas del Sureste, dentro de la provincia

geológica Cuenca Salina del Istmo.

▪ Área Contractual: 470.6 km²

▪ Tirantes de agua: 50 - 150 m

Plan de Exploración y PTyP 2022

▪ Aprobación del Plan de Exploración: 17-sep-2019

▪ Modificación al Plan de Exploración: 7-abr-2022

▪ Programa de Trabajo y Presupuesto: 7-jun-2022

▪ Perforación del pozo Xale-1EXP: agosto de 2022
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Programa Mínimo de Trabajo

PMT (Anexo 5 del Contrato)

▪ PMT:       1,276 UT

▪ IPM:        84,000 UT

▪ TOTAL:   85,276 UT

▪ El Contratista no cuenta con UT acreditadas y no ha 

ingresado solicitudes de acreditación de UT.

Periodo Inicial de Exploración (PIE)

▪ 4 años a partir del 17-sep-2019
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Cronograma de Actividades

Escenario Base A

Escenario Incremental B

E F M A M J J A S O N D

General

Administración, gestión de 

actividades y gastos 

generales del proyecto

Mano de Obra Administrativa y de Supervisión 

Técnica,Plan de Gestión Social, Plan de Capacitación, 

Transferencia Tecnologíca

Geología

Estudios geológicos, 

regionales y de  detalle 
(Geología de Exploración)

Interpretación sísmica (Interpretación Geológica - 

Geofísica del Mesozoico)

Estudios de fondo marino

(Escenario Incremental B)

Estudios de preperforación:  levantamiento Geofísico-

Geotécnico (incluye estudio de riesgo somero) y  

Metoceánicos de Masam-1EXP

VCD O.E. Masam-1EXP

Análisis de Riesgo de Proceso (ARP), Plan de Respuesta a 

Emergencias (PRE), Plan de Contingencia Ambiental 
(PCA) y Certificación de diseño Masam-1EXP.

Perforación de Pozos Perforación y Terminación de Binak-1EXP

Perforación de Pozos Perforación y Terminación de Masam-1EXP

 Seg., Salud y 

Medio Ambiente

Estudio de impacto 

ambiental
Seguridad, salud y medio ambiente (SASISOPA, MIA, ERA, 
Seguros…)

Otras Ingenierías

E
x

p
lo

ra
c

ió
n

Ingeniería conceptual 

(Escenario Incremental B)

Perforación de 

Pozos

Actividad 

Petrolera

Sub-actividad 

Petrolera
Tarea Sub-tarea

2023

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O

Perforación y 

terminación de pozos 

Movimiento de equipo, perforación y 

terminación de pozos

Tarea Sub-tarea
2022 2023

Xale-1 Binak-1 Tlale-1Masam-1

Perforación de pozos en el Plan de Exploración
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Presupuesto 2023 (MM US$)

Escenario Sub-actividad Petrolera
Presupuesto 

sujeto a 
aprobación

Programa de 
Inversiones del 

Plan vigente

A

General 0.63 0.63

Geología 0.79 0.79

Perforación de Pozos 46.90 7.32

Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente 0.18 0.18

Total 48.49 8.91

B
Perforación de Pozos 38.00 77.30

Otras Ingenierías 0.99 0.16

Total 38.99 77.46

Escenario A+B 87.48 86.37

Escenario A+B

General
1%

Geología
1%

Perforación 
de Pozos

97%

Seguridad, 
Salud y 
Medio 

Ambiente
0.2%

Otras 
Ingenierías

1%



8

Conclusiones

El Programa de Trabajo y Presupuesto 2023 presentado es congruente con respecto del Plan

de Exploración aprobado, las actividades contempladas contribuyen con los objetivos y

alcances definidos en dicho Plan.

El Presupuesto es congruente con el Plan de Exploración y el Programa de Trabajo del

Periodo de Exploración; es razonable puesto que los costos presentados permiten llevar a

cabo las actividades descritas en el Programa de Trabajo 2023; y son consistentes con los

requisitos del Contrato.

Las actividades a desarrollar en el Programa de Trabajo 2023 se alinean con las mejores

prácticas utilizadas en el contexto internacional, mientras que los montos establecidos para

dichas actividades son adecuados en los términos de las referencias construidas con la mejor

información disponible.
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El Programa de Trabajo y Presupuesto 2023 referente al Plan de Exploración del
Contrato CNH-R03-L01-AS-CS-13/2018, se identifican técnicamente factibles,
derivado de que cumplen con las Cláusulas 10.1, 10.4, 12.1, 12.2, 12.6 y 15.2 del Contrato,
así como lo establecido en los Lineamientos.

Por lo que se somete a consideración del Órgano de Gobierno de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos, la aprobación del Programa de Trabajo y Presupuesto
para el año 2023.

Opinión Técnica
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