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Fundamento Jurídico

• Ley de Hidrocarburos:
o Artículo 31, fracción VIII.
o Artículo 43, fracción I, inciso c).
o Artículo 44, fracción I.

• Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética: 
o Artículo 39, fracciones I, III, IV y VI.

• Reglamento Interno de la Comisión:
o Artículo 33, fracción V.

• Lineamientos:
o Artículo 10, 
o Artículo 18, 
o Artículo 19, 22, 25, 
o Artículo 39 fracciones I y II, 
o Artículo 40 fracciones I y II, 
o Artículo 41 segundo párrafo.
o Anexo 1.

• Contrato:
o 4.2, 4.4, 4.5, 19.3, 19.5 y 
o Anexo 5. 
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Relación Cronológica

Presentación

24/nov/2022

Prevención

3/oct/2022

Solicitud 
aprobación

19/sep/2022

Atención a 
Prevención

19/oct/2022

Ampliación del 
plazo

18/nov2022
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Ubicación y Antecedentes

Ubicación

En el estado de Veracruz, dentro de la provincia petrolera
Cuenca de Veracruz.

Contrato CNH-R02-L02-A8.BG/2017

Firma: 8/dic/2017
Modalidad: Licencia

Plan de Exploración Periodo Inicial de Exploración

CNH.E.02.001/19 - 17/ene/2019

Plan de Exploración Periodo Adicional de Exploración

10/mar/2022

Periodo Adicional de Exploración

13/ene/2022
Hasta por 2 años
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Actividades realizadas

• Perforación de 1 pozo(Pikit-1EXP) 
Reprocesamiento de información 
sísmica

• Actualización de Modelos:
Estratigráfico/Geológico/Petrofísico
/Yacimientos y Caracterización

• Evaluación de recursos prospectivos 
y estimación de reservas

• Diseño de pozo tipo (VCD)
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Cláusula 7 del Contrato

Resolución CNH.E.12.001/2022

Resolutivo Cuarto:
Requerir al Contratista para que en plazo
de hasta seis meses, contados a partir del
día hábil siguiente a la notificación de la
presente Resolución, presente el trámite
renuncia y devolución, estipulado en el
inciso (b) de la Cláusula 7.1 del Contrato,
así como la modificación al Plan de
Exploración que refleje que las
Actividades Petroleras se acotan a dicha
reducción.”

Área propuesta

Área Contractual vigente: 251.350 km2

Área propuesta a Conservada por el
Operador: 130.479 km2
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Propuesta de Modificación

Supuesto de modificación

• Derivado de cambios técnicos o económicos que modifiquen los objetivos del Plan
aprobado, se modifiquen actividades susceptibles a acreditar en el Programa Mínimo de
Trabajo.

Modificación

• Actualizar el cronograma de actividades
• Modificación de prospectos
• Actualizar el monto de inversiones del Plan aprobado.
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Alcance de Actividades Exploratorias

Objetivo

▪ Actualizar la estrategia exploratoria a desarrollar durante el periodo restante del
PAE, cuyas actividades se encuentran acotadas al área contractual que será
conservada por el Operador mediante:

✓ Reprocesamiento de información sísmica
✓ Estudios exploratorios.
✓ Perforación de hasta 4 pozos
✓ Reparación mayor – 1 pozo

Evaluación del 
Potencial de 

Hidrocarburos

Incorporación de 
Reservas

Caracterización y 
Delimitación

Modificación del Plan de Exploración
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Cronograma de actividades

*Incluye:
Movimiento de equipo, perforación, 
toma de información y terminación.

** Incluye Reparación, toma de 
información y pruebas.

Escenario Base

Escenario Incremental

Sub-Tarea Actividad / Estudios 2022 2023 2024

D E F M A M J J A S O N D E
Adquisición y 

reprocesamiento 
sísmico

Interpretación Sísmica

Estudios

Actualización de Modelos: 
Estratigráfico, Estático, Geológico, 
Petrofísico y  Yacimientos y 
Caracterización.
Análisis de Núcleos
Análisis de Resultados de la 
Perforación
Evaluación de Recursos Prospectivos y 
Estimación de Reservas
Conceptualización de Infraestructura, 
Líneas de Descarga y Ductos
Evaluación Técnica-Económica del 
Proyecto
Documentación de Descubrimientos

Diseño de Pozo Tipo (VCD)

Uxu-1EXP

Cheel-1EXP Chipe-1EXP

Jeel-
1EXP

Pozos *

Uxu-1EXP
Cheel-1EXP
Chipe-1EXP
Jeel-1EXP

Reparación 
Mayor**

Pikit-1EXP
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Escenario Base

Estudios Exploratorios

• Interpretación sísmica
• Actualización de Modelos (Estratigráfico,

Geológico, Estático, Geológico, Petrofísico y
Yacimientos y Caracterización)

• Análisis de Núcleos
• Análisis de Resultados de la Perforación
• Evaluación de Recursos Prospectivos y Estimación

de Reservas
• Conceptualización de Infraestructura, Líneas de

Descarga y Ductos
• Evaluación Técnica-Económica del Proyecto
• Documentación de Descubrimientos
• Diseño de Pozo Tipo (VCD)

Reprocesamiento de información sísmica

Unión de estudios: Aliento – Mata Espino, Cópite
López Mateos y Nacar 3D
• Cobertura del Área Contractual 130.479 km2

Perforación

Uxu-1EXP
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Escenario Incremental

Estudios Exploratorios

• Actualización de Modelos (Estratigráfico,
Geológico, Estático, Petrofísico y Yacimientos y
Caracterización)

• Análisis de Núcleos
• Análisis de Resultados de perforación
• Diseño de pozo VCD

Perforación

• Cheel-1EXP, Jeel-1EXP y Chipe-1EXP

Reparación mayor

• Pikit-1EXP
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Recursos de Hidrocarburos

*Calculado por la Comisión con datos del Operador

Volúmenes
▪ Recursos totales a evaluar por 1103.2 MMbpce

▪ Recursos totales que podrían incorporarse
• Escenario Base: 237.21 MMbpce
• Escenario Incremental: 61.68 MMbpce

Prospecto / Pozo Objetivo
geológico

Recurso 
prospectivo 
(Media S/R 
MMbpce)

(Pg%)

Posible 
incorporación 

de recursos

(MMbpce)

Tipo de 
Hidrocarburo 

Esperado

Escenario Base

Uxu-1EXP
Cretácico 
Jurásico

878.6 27 237.21 Gas y 
Condensado

Escenario Incremental

Cheel-1EXP Mioceno - Oligoceno 7.68 26 1.99
Gas y 

CondensadoJeel-1EXP Mioceno - Oligoceno -
Eoceno 11.04 26 2.87

Chipe-1EXP Eoceno 205.89 28 56.82
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Unidades de Trabajo (UT)

Compromisos UT UT 
Acreditadas

Programa Mínimo de Trabajo, PMT 4,300 10,597

Incremento al PMT 13,800

Compromiso del Período Adicional
de Exploración (Equivalente al valor
de un pozo exploratorio)

6,900

PMT Total 25,000

UT restantes para el cumplimiento 14,403

Modificación Plan de Exploración UT
Escenario Base 18,297.3

Escenario Incremental 35,311.9

Total 53.609.2
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Programa de Inversiones (MM US$)

Escenario Base
Sub-actividad 

petrolera
Total 

vigente
Total 

Modificación Comentarios

General 2.85 1.65
Administración, gestión de actividades y gastos 

del proyecto
Geofísica 0.98 0.56 Reprocesado sísmico 3D
Geología 0.00 0.005 Estudios geológicos

Ingeniería de 
Yacimientos 0.00 0.001 Estimación de reservas o modelo de yacimientos

Otras Ingenierías 0.01 0.01 Ingeniería conceptual
Perforación de Pozos 22.58 30.28 Perforación y terminación de 1 pozo

SSMA 0.63 0.63 Estudios de impacto ambiental

Total 27.05 33.14

Escenario Base + Incremental
Sub-actividad 

petrolera
Total 

vigente
Total 

Modificación Comentarios

General 3.42 1.94
Administración, gestión de actividades y gastos 

del proyecto
Geofísica 0.98 0.56 Reprocesado sísmico 3D
Geología 0.03 0.02 Estudios geológicos

Ingeniería de 
Yacimientos 0.00 0.004 Estimación de reservas o modelo de yacimientos

Otras Ingenierías 0.05 0.04 Ingeniería conceptual
Perforación de Pozos 65.47 67.39 Perforación y terminación de 4 pozos

SSMA 3.18 1.406 Estudios de impacto ambiental

Total 73.12 71.36

General
5%

Geofísica
2%

Geología
0.01%

Ingeniería 
de 

Yacimientos
0.004%

Otras Ingenierías
0.04%

Perforación de 
Pozos

91%

Seguridad
, Salud y 
Medio 

Ambiente
2%

General
3%

Geofísica
1%

Geología
0.03%

Ingeniería de 
Yacimientos

0.005%

Otras 
Ingenierías

0.05%Perforación 
de Pozos

94%

Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente

2%
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Propuesta para la modificación

La modificación al Plan de Exploración se advierte técnicamente adecuada, toda
vez que la ejecución de las actividades planteadas permitirían evaluar el potencial
petrolero y precisar el volumen de recursos a incorporar, maximizando el valor
estratégico del Área Contractual al término del Período Adicional de Exploración.

Por lo que se propone la aprobación de la modificación del Plan de Exploración
asociado al Contrato CNH-R02-L03-VC-02/2017 del Contratista Jaguar
Exploración y Producción 2.3, S.A.P.I. de C.V.
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