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Generalidades
Características

AE-0056-4M-Mezcalapa-06 
Campo Cibix

Área (km2) 23.516

Ubicación
Tabasco, a 6.4 Km del municipio 

de Jalpa de Mendez 

Fecha de emisión 27 de agosto de 2014

Vigencia 25 años

Tipo Extracción

Profundidad promedio (m) 3,374

Pozos perforados 9

Profundidad de Extracción Mioceno Superior

Tipo de fluido
Aceite negro, volátil y gas no
asociado

Presentación 
MPDE

21/09/2022

Presentación 
Órgano de Gobierno

01/12/2022

Atención de 
Prevención
27/10/2022

Alcance de 
información

Prevención 
05/10/2022

Prórroga para atender 
prevención

Fuente: CNH y Datos del Asignatario
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Etapa 1: Descubrimiento del campo con la
perforación del pozo Cibix-1.

Variaciones del Plan Justificación

• Pozos de desarrollo.

• Incremento en la inversión.

• Volumen de hidrocarburos a producir.

• Incremento en el número de pozos a
perforar (10 pozos adicionales).

• La variación es del 149% (248 a 551
MMUSD).

• Incremento de mas del 30% en la
producción de hidrocarburos.

Etapas de desarrollo del Campo y Justificación MPDE
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Fuente: CNH y Datos del Asignatario
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Etapa 2: Aprobación e inicio de
actividades del Plan de Desarrollo vigente.

32

Etapa 3: Inicio de la explotación del
campo.
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Alternativas de Desarrollo 

Características
Alternativa 1 

(Seleccionada)
Alternativa 2

Perforación 10 10

Terminación 10 10
RMA 12 19

RME 181 201

Np (MMb) 34.09 34.50

Gp (MMMpc) 65.44 67.81

Inversiones (MMUSD) 364.82 387.38

Gastos de operación 
(MMUSD) 186.38 190.33

VPN AI (MMUSD) 1,360.93 1,257.25
VPN DI (MMUSD) 501.07 454.08

VPI (MMUSD) 263.99 261.69
VPN/VPI AI 5.16 4.80
VPN/VPI DI 1.90 1.74

Alternativa 1 (Seleccionada)
✓ Menor actividad física en intervención de 

pozos.
✓ Menor Inversión
✓ Menor GO
✓ Mayor rentabilidad

Programa de Aprovechamiento de Gas 
Natural Asociado
✓ Se actualiza

Medición de los hidrocarburos
✓ Se proponen puntos de medición 

Fuente: CNH y Datos del Asignatario



Descripción Plan 
vigente

Real
2019-2022 Pendiente MPDE Dif.

(d – c)

Perforación 6 6 0 10 10

Terminación 6 6 0 10 10

RMA 20 1 19 12 -7

RME 159 1 158 181 23

a b c d

Comparación de Plan vigente vs modificación propuesta
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Inversión Vigente 2019 – 2033 Real 2019-2022 MPDE 2022 – 2037

MMUSD 142.96 69.16
364.82

Diferencia 73.8

Aceite Vigente 2019 – 2033 Real 2019-2022 MPDE 2022 – 2035

Volumen (MMb) 13.17 4.78
34.09

Diferencia 8.39

Gas Vigente 2015 – 2033 Real 2019 – 2022 MPDE 2022 – 2035

Volumen (MMMpc) 32.91 15.79
65.44

Diferencia 17.12

Fuente: CNH y Datos del Asignatario
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*Se considera la producción acumulada de 2019-2022.

*Se considera la producción acumulada de 2019-2022.



Costo Total
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Actividad Sub-Actividad Total MPDE
(MM US$)

Desarrollo

General $186.38

Perforación de pozos $82.88

Construcción de instalaciones $53.14

Producción

General $29.24

Pruebas de Producción $48.28

Construcción Instalaciones $15.97

Intervención de Pozos $85.71

Operación de Instalaciones de Producción $0.71

Ductos $4.30

Abandono Desmantelamiento de Instalaciones $44.59

Programa de Inversiones (Inversión y Gasto Operativo) $551.21

Notas: Las sumas pueden no coincidir con los totales por cuestiones de redondeo.

Dasarrollo
59%

Producción
33%

abandono
8%

Fuente: CNH y Datos del Asignatario

Costo Total
551.21 MMUSD



Conclusiones

Eficiencia y 
rentabilidad

Caracterización

✓ Realizar estudios para la diversificación de los Sistemas Artificiales de Producción.
✓ Implementar tecnologías y/o procesos de operación en pozos y superficie que permitan controlar

la producción de agua.

Productividad de 
pozos

✓ Actualización de los modelos de balance de materia y de simulación con la información adquirida
de pruebas de presión y análisis de fluidos.

✓ En función del tiempo de explotación, analizar la posible implementación de algún método de
Recuperación Secundaria o Mejorada.

✓ Replantear el cronograma de abandono de pozos para optimizar el taponamiento de pozos .

Fuente: CNH 
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Resultado del Dictamen

Derivado del análisis presentado, se propone el Dictamen Técnico
en sentido favorable con respecto a la modificación al Plan de
Desarrollo para la Extracción asociado a la Asignación AE-0056-
4M-Mezcalapa-06 Campo Cibix, presentado por Pemex
Exploración y Producción, mismo que de ser aprobado, estará
vigente a partir de su aprobación y hasta que concluya la vigencia
de la Asignación o se apruebe una modificación.
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gob.mx/CNH
hidrocarburos.gob.mx
rondasmexico.gob.mx
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