
Programa de Evaluación
de los campos Patriota Norte y 

Yunque Oeste

Contrato: CNH-R02-L02-A5.BG/2017

Operador: Pantera Exploración y Producción 2.2, S.A.P.I. de C.V.

Diciembre de 2022
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Fundamento Jurídico

▪ Ley de Hidrocarburos:
• Artículo 43, fracción I, incisos c), i)
• Artículo 44, fracción I.

▪ Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética: 
• Artículo 39, Numerales I, III, IV y VI.

▪ Reglamento Interno de la Comisión:
• Artículo 33, fracción V.

▪ Lineamientos:
• Artículo 11, fracción I
• Artículo 39, fracción III
• Artículo 40, fracción III
• Artículos 45, 46, 48 y 49.
• Anexo I, apartado II.

▪ Cláusulas del Contrato:
• 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 y 5.3
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Relación Cronológica

Prevención

17/oct/2022

Solicitud

26/sep/2022

Atención a la 
Prevención

15/nov/2022

Evaluación y 
Dictamen Técnico

Diciembre 2022

Presentación  en 
OG 

15/dic/2022

Pantera Pantera

Alcance de 
información

9/dic/2022

Pantera

Ampliación de 
plazo

14/dic/2022
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Ubicación y Antecedentes

Planes y Programas

o Exploración PAE: CNH.E.80.006/2022 del 10/nov/22
o Extracción: CNH.E.21.002/2021 del 18/mar/21
o Evaluación: CNH.E.13.001/2020 del 5/mar/20

Patriota

o Productor de Gas y condensado
o Oligoceno Vicksburg arenas OV-40, OV-42, OV-44 y OV-

48

Área a conservar: 135.910 km2

Área de Evaluación:6.108 km2

Ubicación

Al norte del estado de Tamaulipas, dentro de la provincia
geológica cuenca de Burgos correspondiente a la
provincia petrolera del mismo nombre.

Contrato CNH-R02-L02-A5.BG/2017

Firma: 18/dic/2017, Modalidad: Licencia

Yunque

o Productor de Gas y condensado
o Oligoceno Vicksburg arenas OV-54 y OV-55
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Evaluación del 
Potencial de 

Hidrocarburos

Incorporación de 
Reservas

Caracterización y 
Delimitación

Programa de Evaluación

Objetivo del Programa de Evaluación

Caracterizar y delimitar las estructuras
geológicas completas que potencialmente
forman parte de los yacimientos Patriota y
Yunque descubiertos por el Operador anterior.

• Estudios
• Perforación de hasta 2 pozos
• Pruebas de producción y de alcance

extendido

Alcance de las Actividades
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Perforación

o Yunque-106DEL
o Patriota-108DEL

Pruebas de Presión-producción

o Convencionales
o Alcance extendido

Estudios

o Análisis e integración de resultados
o Actualización de modelos
o Modelo Estático y Dinámico
o Conceptualización de Infraestructura, Líneas de

Descarga y Ductos

Principales actividades

Estudios

o Actualización de modelo geológico, estratigráfico y
petrofísico

o Interpretación Sísmica
o Caracterización Sísmica del Yacimiento
o Estimación de Volumen Original y Recursos
o Caracterización Inicial de Yacimientos
o Documentación de Plan de Desarrollo y/o Informe

de Evaluación
o Evaluación Técnica - Económica del Proyecto

Escenario Base Escenario Incremental
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Cronograma del Escenario Base

Actividad 2023 2024 2025
Servicios Administrativos, Operativos y 
Generales, Servicios de Consultoría y 
Administración de Contratos
Programa de Capacitación y Programa 
de Transferencia de Tecnología
Adquisición de Compra de Información 
CNIH 
Interpretación Sísmica

Caracterización Sísmica del Yacimiento

Actualización de Modelo Estratigráfico

Actualización de Modelo Geológico 

Actualización de Modelo Petrofísico
Estimación de Volumen Original y 
Recursos
Caracterización Inicial de Yacimientos 
Evaluación Técnica-Económica del 
Proyecto 
Documentación de Plan de Desarrollo 
y/o Informe de Evaluación 
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Cronograma del Escenario Incremental
Actividad 2023 2024 2025

Interpretación Sísmica
Actualización de Modelo Estratigráfico
Actualización de Modelo Geológico
Actualización de Modelo Petrofísico
Modelo Estático (2)
Modelo Dinámico (2)
Caracterización Inicial de Yacimientos
Conceptualización de Infraestructura
Construcción PAG y ERM
Planificación del Pozo Yunque-106DEL
Perforación de Pozo Yunque-106DEL
Toma de información de pozo
PVT / Análisis Cromatográfico
Terminación de Pozo y PPP
Análisis de Resultados de la Perforación
Construcción de Líneas de Descarga y Conexiones
Pruebas de Producción de Alcance Extendido
Planificación del Pozo Patriota-108DEL
Perforación de Patriota-108DEL
Toma de información de pozo
Terminación de Pozo y PPP
Análisis de Resultados de la Perforación
Construcción de Líneas de Descarga y Conexiones
Pruebas de Producción de Alcance Extendido
Seguros Operativos
Prevención y Detección de Incendio y Fugas de Gas
Auditorías de Seguridad
Tratamiento y Eliminación de Residuos
Restauración Ambiental
Auditoría Ambiental
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Programa de Inversiones MM US$ 

Escenario Base
Sub-actividad petrolera Total Comentarios

General 1.66
Administración, gestión de actividades y gastos del 

proyecto
Geofísica 0.21 Caracterización e interpretación sísmica 
Geología 0.04 Estudios geológicos

Ingeniería de 
Yacimientos 0.04

Estimación de reservas y caracterización inicial de 
yacimientos 

Total 1.95

Escenario Base + Incremental

Sub-actividad petrolera Total Comentarios

General 1.68 Administración, gestión de actividades y gastos del 
proyecto

Geofísica 0.24 Caracterización e interpretación sísmica 
Geología 0.09 Estudios geológicos

Ingeniería de 
Yacimientos

0.11 Estimación de reservas, caracterización de 
yacimientos y modelado y simulación de yacimientos

Otras Ingenierías 6.88 Diseño de ductos e infraestructura superficial e 
ingeniería conceptual 

Perforación de Pozos 13.58 Perforación y terminación de 2 pozos delimitadores
Pruebas de Producción 0.50 Pruebas de producción de alcance extendido

SSMA 0.29 Estudios de impacto ambiental
Total 23.34

General
85.19%

Geofísica
10.87%

Geología
2.06%

Ingeniería de 
Yacimientos

1.88%

Perforación 
de Pozos

58.16%

Otras 
Ingenierías

29.46%

General
7.18%

Pruebas de 
Producción

2.14%

Seguridad, 
Salud y Medio 

Ambiente 
1.22%

Geofísica
1.02%

Ingeniería de 
Yacimientos

0.45%

Geología
0.37%
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PMT (Anexo 5 del Contrato)
▪ PMT: 9,300 UT.
▪ IPMT:       0 UT 
▪ PAE: 9,700 UT
▪ Total: 19,000 UT

▪ Acreditadas: 11,088 UT 
▪ En proceso de acreditación: 10,022UT 

Programa Mínimo de Trabajo (PMT) 

UT asociadas al Programa de Evaluación
▪ Escenario Base: 301 UT.
▪ Escenario Incremental: 20,826 UT 
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Conclusiones

• La ejecución de actividades permitiría evaluar la extensión de los campos Patriota y
Yunque visualizada a partir de los modelos actualizados derivado de las actividades
ejecutadas en los Planes y Programas.

• Respecto a la propuesta de los Puntos de Medición provisional, a boca de pozo en la
Etapa 1; en la PAG y ERM en la Etapa 2 alternativa 1; y en la ERG Caudaluso-1, Sigma-1 para el
gas y ERG Torrecillas-1 y ERG Cuitlahuac-3 para Condensado en la etapa 2 alternativa 2, los
cuales se identifican técnicamente viables para el manejo y la cuantificación del
volumen y calidad de los Hidrocarburos cumpliendo con la normatividad vigente para
la medición de hidrocarburos.

• Con la información obtenida de la perforación, las pruebas de producción, así como la
correspondiente a los estudios propuestos, el Operador obtendrá un importante sustento
para la elaboración, en su caso, de un Plan de Desarrollo.
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El Programa de Evaluación se identifica técnicamente adecuado, derivado de
que, las actividades planteadas permitirían evaluar el yacimiento, generar y
acelerar el conocimiento geológico-petrolero del subsuelo, evaluar el potencial
petrolero y maximizar el valor estratégico del Área Contractual.

Por lo que se somete a consideración del Órgano de Gobierno de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos, la aprobación del Programa de Evaluación
asociado a los campos Patriota Norte y Yunque Oeste, ubicados en el Área
Contractual, correspondiente al Contrato CNH-R02-L02-A5.BG/2017, de
Pantera Exploración y Producción 2.2, S.A.P.I. de C.V.

Opinión Técnica
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