
Modificación al Programa de Trabajo y 
Presupuesto 2023 

Contrato CNH-R02-L01-A12.CS/2017

Primer Periodo Adicional de Exploración
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• Días por Lineamientos: 15
• Días utilizados por la CNH: 10

Relación cronológica
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Proceso de evaluación de la modificación al PTyP 2023

Presentación 
al Órgano de 

Gobierno

30-mar-2023

Afirmativa 
ficta de MPE

15-mar-2023

Solicitud de 
modificación 
al PTyP 2023

9-dic-2022

Conclusión 
de la 

suspensión

16-mar-2023

Suspensión 
del proceso

12-dic-2022

Alcance de 
información 

del PTyP 
2023

10-mar-2023



Ubicación y antecedentes
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Superficie: 521.167 km2

Ubicación

Aguas someras del Golfo de México, en la Provincia
Petrolera Cuencas del Sureste, a 93 km de la costa del
Estado de Tabasco

Contrato CNH-R02-L01-A12.CS/2017

▪ Plan de Exploración(PIE): 25-sep-2018

▪ Modificación al Plan (PIE): 26-nov-2019

▪ Aprobación del PPAE: 9-feb-2023 (2 años)

▪ Modificación al Plan (PPAE): afirmativa ficta

15-mar-2023

Resoluciones

▪ PTyP 2023: 24-nov-2022



Programa Mínimo de Trabajo
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PMT (Anexo 5 del Contrato)
▪ PMT: 2,400 UT.
▪ Incremento en el PMT: 33,500 UT  - 35,900 UT
▪ 47,690.78 UT acreditadas

Primer Periodo Adicional de Exploración (PPAE)

▪ Se aprobó el PPAE el 9 de febrero de 2023: 2 años
▪ El compromiso del Operador respecto a las UT para el PPAE corresponde a 33,500 UT,

equivalentes al valor de un pozo.



Cronograma de actividades
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Nota: Inicio del PPAE 12 de febrero de 2023

E F M A M J J A S O N D
Recopilación de información Adquisición de información de pozos del CNIH 1

Gastos de personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Servicios de contabilidad, Asesoría de migracion, Servicios notariales, Auditoría financiera, Transporte, 

gastos de oficina y servicios de soporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Transferencia tecnológica 1 1 1 1

Adquisición sísmica, 2D, 3D, 4D, 

multicomponente
Compra de sísmica 3D WAZ

1

3DWAz, interpretación e inversion sísmica y análisis dAVO 1
Análisis de riesgos geológicos para el pozo de exploración Knorozov-1EXP 1 1 1

Estudios geológicos regionales Modelado tridimensional del Sistema Petrolero 1

Soporte geológico corporativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Modelo estático y estimaciónde recursos 1
Mantenimiento anual del sotfware de ingeniería 1
Cursos y entrenamiento avanzado en geología, geofísica e ingeniería de yacimientos 1 1 1
Análisis de Geopresiones en el área de un pozo exploratorio 1

Transporte marítimo y/o aéreo de personal, 

Materiales y/o equipos
Transporte marino y/o aéreo de personal, materiales y/o equipo

1
Estudios de ingeniería 1

Personal de servicios de soporte 1 1 1 1

Base operativa, Comunicaciones, Seguro de control de pozos 1 1 1 1
Soporte de personal de perforación corporativo: Soporte de personal de perforación corporativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Servicios de perforación de Pozos Plataforma de perforación y servicios asociados 1

Suministros y Materiales Suministros y materiales 1 1 1
Ingeniería de 

Yacimientos

Estimación de recursos prospectivos y 

estimaciones de producción
Elaboración y Actualización del modelo integrado

1
Estudios de impacto ambiental Actualizacion de SASISOPA  y estudios de impacto ambiental 1

Prevención y detección de incendio y fugas Equipo, entrenamiento, sistema para Servicio de Respuesta a Emergencias por Derrames 1
Verificacion del diseño de pozo y del Analisis de riesgos por parte de un tercero actualizado 1
Sistema de identificación de requisitos legales y la evaluación de cumplimiento legal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auditorias de Seguridad a contratistas previas y durante la perforación. 1 1 1 1 1

Tratamiento y eliminación de residuos Manejo y disposicion final de residuos 1 1
Restauración ambiental EVIS y Plan de Gestion Social para la relacion con la comunidad 1 1

Servicios de soporte

Geofísica

Geología

Perforación de 

Pozos

Seguridad, Salud 

y Medio 

Ambiente

Pre-procesado, procesado, interpretación y 

re-procesado de datos sísmicos

Estudios geológicos de detalle

Servicios de soporte

Auditorías de seguridad

General Administración, gestión de actividades y 

gastos del proyecto

2023Subactividad 

petrolera
Tarea Sub-Tarea
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Presupuesto 2023 (MM US$)

Escenario Pozo Seco

Sub-actividad petrolera Total

General 3.60

Geofísica 11.81

Geología 2.94

Ingeniería de Yacimientos 0.05

Perforación de Pozosa 17.47

Seguridad, Salud y Medio Ambiente 0.84

Total 36.70

Perforación de 
Pozos
47.59%

Geofísica
32.18%

General
9.81%

Geología
8.01%

Seguridad, Salud 
y Medio Ambiente

2.28%

Ingeniería de 
Yacimientos

0.14%

No se presenta el Escenario Pozo Exitoso ya que está en
función del resultado del pozo programado en 2024

a Se incluyen 3.29 MMUSD asociados al Seguro de control de pozo, que al momento de la elaboración de la presente Opinión no cumple con los requisitos establecidos en el Contrato
para ser considerado un costo elegible.



La modificación al Programa de Trabajo y Presupuesto 2023
referente al Plan de Exploración del Contrato CNH-R02-L01-
A12.CS/2017, se identifica técnicamente adecuada, derivado de que
cumplen con las Cláusulas 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6 y 15.2
del Contrato, así como lo establecido en los Lineamientos.

Por lo que se propone la aprobación de la modificación al
Programa de Trabajo y Presupuesto para el año 2023 asociado al
Contrato CNH-R02-L01-A12.CS/2017 del Operador Lukoil Upstream
México S. de R.L. de C.V.

7

Resultado del análisis
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