
Modificación al Plan de Exploración y Programa 
de Trabajo y Presupuesto 2023 

Contrato CNH-R02-L01-A9.CS/2017

Primer Periodo Adicional de Exploración

Operador: Capricorn Energy México S. de R.L. de C.V.
Abril de 2023



• Días por Lineamientos: 35
• Días utilizados por la CNH: 35

Relación cronológica
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Proceso de evaluación de la modificación al Plan de Exploración

Fecha límite 
para resolver

13-abr-2023

Prevención

16-feb-2023

Solicitud de 
modificación 

al Plan

1-feb-2023

Atención a 
Prevención

6-mar-2023

Alcance de 
información

27-mar-2023



Antecedentes Exploratorios
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Ubicación

▪ Golfo de México, frente a las costas de Tabasco.
Provincia Cuencas del Sureste

Contrato CNH-R02-L01-A9.CS/2017

▪ Plan de Exploración(PIE): 27-nov-2018

▪ Conclusión (PIE): 13-dic-2022

▪ Aprobación del PPAE: 18-oct-2022 (2 años)

Actividades realizadas durante el PIE

▪ Estudios exploratorios
▪ Adquisición, procesado e interpretación sísmica

3D NAz
▪ Perforación de pozos

➢ Alom-1SON (2019) – Invadido de agua
➢ Bitol-1SON (2020) – Invadido de agua

Superficie Inicial: 562.375 km2     

• Superficie de renuncia : 224.37  km2

• Superficie a conservar : 338.00  km2



Objetivo del Plan de Exploración

▪ Incorporar recursos de Hidrocarburos en los plays del Plioceno Inferior y Mioceno Superior mediante:

• Estudios exploratorios
• Perforación de un prospecto exploratorio

Motivo de la modificación al Plan de Exploración

▪ Otorgamiento del Primer Periodo Adicional de Exploración

Evaluación del 
Potencial de 

Hidrocarburos

Incorporación de 
Reservas

Caracterización y 
Delimitación

Modificación al Plan de Exploración 
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Alcance de las actividades exploratorias

Anexo 5 Programa Mínimo de Trabajo

▪ PMT: 2,500 UT

▪ Incremento al PMT: 58,600 UT

▪ Acreditadas: 87,237.94/61,100 UT

▪ Compromiso PAE: 29,300 UT equivalentes a un pozo



Cronograma de la modificación
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Actividades de Exploración Descripción Año 2024
A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

General 

Evaluación técnico 
económicas Evaluación técnico económicas

Administración, gestión de 
actividades y gastos del 
proyecto

Programa de Capacitación y transferencia 
tecnológica
Soporte Administrativo y gestión de actividades y 
seguros

Geofísica

Adquisición sísmica, 2D, 3D,4D Compra sísmica 3D WAZ (844km2)
Preprocesado, procesado, 
interpretación y reprocesado 
de datos

Caracterización sísmica 
Actualización de Modelo de Velocidades
Reprocesado sísmico 3D

Geología
Estudios geológicos de detalle 

Estudio sedimentológico estratigráfico
Estudio geológico estructural

Estudio geológico regional Modelo del sistema petrolífero
Análisis de Hidrocarburos Análisis composicional de los hidrocarburos

Perforación de 
Pozos

Transporte marítimo y/o aéreo 
de personal, materiales y/o 
equipo

Transporte marítimo, aéreo y base logística

Servicio de perforación de 
pozo

Prueba de presión-producción adquirida con 
herramienta operada por cable 

Equipo de perforación y servicios

Movilización y desmovilización Taladro
Realización de pruebas de 
formación Núcleos de pared 

Ingeniería de 
Yacimientos

Estimación de recursos 
prospectivos y estimación de 
producción

Estimación de reservas y perfiles de producción

Seguridad Salud 
y Medio 

Ambiente

Estudios de impacto 
ambiental

Evaluación de impacto social
MIA, SAR, EISHA, modelo de derrame y dictamen 
técnico para la ingeniería de detalle de proyecto.
Línea de base ambiental y estudio de integridad 
de pozos
Monitoreo de calidad de Aguas y Sedimentos

Prevención y detección de 
incendios y fugas de gas 

Modelo de prevención/ detección y resolución de 
riesgos asociados a la perforación.

Auditorias de seguridad Auditorias internas y externas
Tratamiento y eliminación de 
residuos Gestión y eliminación de residuos



Escenario Base
▪ Adquisición y/o procesamiento de información sísmica

• Caracterización sísmica (Inversión Sísmica y AVO)
• Actualización del modelo de velocidades

▪ Estudios exploratorios
• Sedimentológico estratigráfico
• Riesgos someros

▪ Perforación de pozos
• Yopaat Sur

Actividades exploratorias
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Escenario Incremental
▪ Adquisición y/o procesamiento de información sísmica

• Adquisición y procesamiento de información
sísmica 3D WAz.

• Caracterización sísmica
▪ Estudios exploratorios

• Análisis composicional de los Hidrocarburos
• Modelo de Sistema Petrolero
• Geológico Estructural
• Sedimentológico-estratigráfico
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Programa de inversiones (MM US$)
Pozo Opción 1

Escenario
Actividad 
Petrolera

Sub-actividad Petrolera 2023 2024 Total
Total del 

Escenario

Base Exploración

General 2.54 4.39 6.93

51.38
Geofísica 0.12 0.03 0.15
Geología 0.10 - 0.10
Perforación de Pozos 5.03 34.97 40.00
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 2.85 1.35 4.20

Incremental Exploración

Geofísica 0.91 0.26 1.17

19.6

Geología - 0.50 0.50
Ingeniería de Yacimientos - 0.14 0.14
Perforación de Pozos - 17.75 17.75
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 0.04 - 0.04

Total general 11.59 59.38 70.98 70.98

General
9.77%

Geofísica
1.85%

Geología
0.84%

Ingeniería de 
Yacimientos

0.19%

Perforación de 
Pozos
81.37%

Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente

5.98%

General
8.79%

Geofísica
1.63%

Geología
0.74%

Ingeniería 
de 

Yacimient
os

0.17%

Perforación 
de Pozos
83.42%

Seguridad, 
Salud y 
Medio 

Ambiente…
Pozo Opción 2

Escenario
Actividad 
Petrolera

Sub-actividad Petrolera 2023 2024 Total
Total del 

Escenario

Base Exploración

General 2.54 4.56 7.10

59.55
Geofísica 0.12 0.03 0.15
Geología 0.10 - 0.10
Perforación de Pozos 5.97 42.03 48.00
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 2.85 1.35 4.20

Incremental Exploración

Geofísica b 0.91 0.26 1.17

21.2

Geología - 0.50 0.50
Ingeniería de Yacimientos - 0.14 0.14
Perforación de Pozos - 19.35 19.35
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 0.04 - 0.04

Total general 12.53 68.21 80.75 80.75



Programa de Trabajo y Presupuesto 2023



Cronograma de actividades
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Actividades de Exploración Descripción 
Año 2023 

A M J J A S O N D 

General  

Evaluación técnico 
económicas Evaluación técnico económicas          

Administración, gestión 
de actividades y gastos 
del proyecto 

Programa de Capacitación y 
transferencia tecnológica 

         

Soporte Administrativo y gestión 
de actividades y seguros 

         

Geofísica 

Adquisición sísmica, 2D, 
3D,4D 

Compra sísmica 3D WAZ (844km2)          

Preprocesado, 
procesado, 
interpretación y 
reprocesado de datos 

Caracterización sísmica           

Reprocesado sísmico 3D          

Geología 
Estudios geológicos de 
detalle  

Estudio sedimentológico 
estratigráfico 

         

Perforación de 
Pozos 

Preparación de áreas y/o 
vías de acceso a la 
localización 

Estudio de riesgos someros para la 
ubicación de pozo 

         

Servicios de Soporte Soporte de permisos e ingeniería          

Suministros y Materiales 
Cabezal submarino, tubería de 
revestimientos, colgadores, equipo 
de flotación y conductor 

         

Seguridad 
Salud y Medio 

Ambiente 

Estudios de impacto 
ambiental 

Evaluación de impacto social          

Manifestación de impacto 
ambiental, sistema de 
administración de riesgos, EISHA, 
modelo de derrame y dictamen 
técnico para la ingeniería de 
detalle de proyecto. 

         

Línea de base ambiental y estudio 
de integridad de pozos 
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Presupuesto 2023 (MM US$)

General
21.92%

Geofísica
8.91%

Geología
0.86%

Perforación de 
Pozos
43.36%

Seguridad, 
Salud y 
Medio 

Ambiente
24.95%

General
20.28%

Geofísica
8.24%

Geología
0.80%Perforación de 

Pozos
47.60%

Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente

23.08%

Pozo Opción 1

Escenario
Actividad 
Petrolera

Sub-actividad Petrolera 2023
Total del 

Escenario

Base Exploración

General 2.54

10.64
Geofísica 0.12
Geología 0.10
Perforación de Pozos 5.03
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 2.85

Incremental Exploración
Geofísica 0.91

0.95
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 0.04

Total general 11.59 11.59

Pozo Opción 2

Escenario
Actividad 
Petrolera

Sub-actividad Petrolera 2023
Total del 

Escenario

Base Exploración

General 2.54

11.58
Geofísica 0.12
Geología 0.10
Perforación de Pozos 5.97
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 2.85

Incremental Exploración
Geofísica 0.91

0.95
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 0.04

Total general 12.53 12.53
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Resultado del análisis

La modificación al Plan de Exploración y al Programa de Trabajo y
Presupuesto 2023 referente al Contrato CNH-R02-L01-A9.CS/2017, se
identifican técnicamente factibles, derivado de que cumplen con las
Cláusulas 4.1, 4.3, 4.5, 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6 y 15.2 del
Contrato, así como lo establecido en los Lineamientos.

Por lo que se propone la aprobación de la modificación al Plan de
Exploración y el Programa de Trabajo y Presupuesto para el año
2023 asociado al Contrato CNH-R02-L01-A9.CS/2017 del Contratista
Capricorn Energy México S. de R.L. de C.V.
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