
Solicitud de aprobación de la modificación al 
Plan de Desarrollo para la Extracción 

A-0160-3M Campo Ixtal

Pemex Exploración y Producción

Abril 2023



La modificación al Plan de Desarrollo, se debe a la actualización de los
pronósticos de producción, como resultado del comportamiento de los
yacimientos, así como de los requerimientos de inversión para el
mantenimiento y abandono de la Asignación.
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Introducción
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Generalidades
Características A-0160-3M Campo Ixtal

Área (km2) 56.2

Ubicación
Aguas territoriales, frente a las 

costas de Campeche

Fecha de emisión del 
Título

13 de agosto de 2014

Vigencia 20 años 

Tipo Extracción de Hidrocarburos

Formación productora
Brecha del Cretácico Superior, 

Jurásico Superior Kimmeridgiano.

Profundidad para la 
Extracción (mv)

3,500 a 4,100

Clasificación del 
Yacimiento

Aceite negro y volátil

Densidad (°API) 17° y 32°

(Fecha)8 mar 2023

Emisión de 
Aclaraciones

Atención a 
Aclaraciones

21 mar 2023

9

24 feb 2023

Presentación 
de la 

modificación 
al Plan de 
Desarrollo

1 17

Presentación 
en Órgano de

Gobierno 

20 abr 2023

33

Ciudad del 
Carmen

90 km
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Etapas de desarrollo del Campo
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Etapa 1 (2005-2011):

✓ Inicio de producción

✓ Pico máximo de producción (125 Mbd de aceite

y 263 MMpcd de gas).

Etapa 2 (2012 – 2017):

✓ 11 pozos produciendo

✓ Abatimiento de presión, Implementación de BN

y Cambios de intervalo de JSK a Cretácico

Etapa 3 (2018 – 2023):

✓ Mantenimiento, mediante RMA y RME
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Antecedentes (1993 – 1997):

✓ Descubrimiento y delimitación del Campo con

los pozos Ixtal-1 e Ixtal-1DEL



Comparación del Plan vigente vs modificación propuesta

Aceite PDE 2018 – 2022 Real 2018-2022 PDE 2023-2026 MPDE 2023-2031

Volumen 
(MMbls) 36.25 33.67 5.96 13.49

Diferencia -2.58 7.53

Gas PDE 2018 – 2022 Real 2018-2022 PDE 2023-2026 MPDE 2023-2031

Volumen 
(MMMpc) 34.71 52.90 2.68 20.70

Diferencia 18.19 18.02

0

40

80

120

160

200

240

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

20
39

20
4

0

20
4

1

20
4

2

20
4

3

20
4

4

20
4

5

20
4

6

20
4

7

20
4

8

20
4

9

Inv. Vigente

Inv. Real

Inv. Modificada

Actividad PDE 
2018 – 2049 

Real
2018-2022 Variación MPDE Dif.

(d – c)

RMA (No.) 16 9 7 2 -5
RME (No.) 7 23 -16 15 31

Ductos (No.) 1 1 0 0 0

a b c d
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Real Plan Modificado Plan Vigente

GP Real Gp MPDE  GP vigente

Inversión PDE 2018 – 2022 Real 2018-2022 PDE 2023-2049 MPDE 2023-2031

MMUSD 415.5 780.8 170.53 432.14

Diferencia 365.3 261.61



Modificación al Plan de Desarrollo

Alternativa SeleccionadaCosto Total 2023-2034

Montos requeridos

Inversión (MMUSD) 432.14

Gasto de Operación 69.90

Indicadores económicos

VPN AI (MMusd) 480.64

VPN DI (MMusd) 85.61

VPI (MMusd) 268.52

VPN/VPI AI 1.79

VPN/VPI DI 0.32

Actividad 
Petrolera Sub-actividad Petrolera Monto (MM US$)

Desarrollo

General $18.99

Geología $1.22

Perforación de Pozos $4.05

Ingeniería de Yacimientos $1.25

Construcción Instalaciones $0.56

Producción

General $86.23

Construcción Instalaciones $10.41

Intervención de Pozos $41.79

Operación de instalaciones de producción $65.00

Ductos $34.52

Seguridad, Salud y Medio Ambiente $74.99

Abandono Desmantelamiento de Instalaciones $163.03

Costo total $502.05



Justificación de la aprobación

• Dar continuidad operativa al Campo Ixtal y extraer las reservas 1P de 13.49 MMb
de aceite y 20.70 MMMpc de gas, para alcanzar un factor final de recuperación de
34% de aceite y 45% de gas.



Resultado del Dictamen
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Derivado del análisis presentado, se propone el Dictamen
Técnico en sentido favorable con respecto a la modificación
al Plan de Desarrollo para la Extracción asociado a la
Asignación A-0160-3M Campo Ixtal, presentado por Pemex
Exploración y Producción, mismo que de ser aprobado, estará
vigente a partir de su aprobación y hasta que concluya la
vigencia o se apruebe una modificación.



gob.mx/CNH
hidrocarburos.gob.mx
rondasmexico.gob.mx
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