
Solicitud de aprobación de la modificación al 
Plan de Desarrollo para la Extracción 
A-0092-2M-Campo Cinco Presidentes

Pemex Exploración y Producción

Mayo 2023



La modificación al Plan de Desarrollo, se debe a que se retoma el
proyecto de inyección de agua como método de Recuperación
Secundaria, así como, a la actualización en el plazo para alcanzar la meta
de aprovechamiento de gas.
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Introducción
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Generalidades
Características

A-0092-2M Campo Cinco 
Presidentes

Área (km2) 138.73

Ubicación
Municipios de Cárdenas y 
Huimanguillo (Tabasco)

Fecha de emisión del 
Título

13 de agosto de 2014

Vigencia 20 años 

Tipo Extracción de Hidrocarburos

Formación productora Encanto – Concepción Superior

Profundidad para la 
Extracción (mv)

2,370 a 2,598

Clasificación del 
Yacimiento

Aceite negro 

Densidad (°API) 35°

(Fecha)27 mar 2023

Emisión de 
Aclaraciones

Atención a 
Aclaraciones

10 abr 2023
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10 mar 2023

Presentación 
de la 

modificación 
al Plan de 
Desarrollo

1 5

Presentación 
en Órgano de

Gobierno 

09 may 2023
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Figura 1. Ubicación de la Asignación. 

(Fuente: Comisión). 

A-0092-2M-Campo Cinco 
Presidentes 
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Etapas de desarrollo del Campo

Etapa 2 (1976-2006):

✓ Fuerte declinación de la producción.

✓ Implementación del primer proceso de recuperación

secundaria mediante inyección de agua.

Etapa 3 (2007 – 2013):

✓ Inició de explotación en áreas adyacentes.

✓ Perforación y terminación de 14 pozos de desarrollo.

Etapa 4 (2014 – 2023):

✓ Mantenimiento de la producción, mediante

perforaciones, RMA y RME.

✓ Qo: 4.52 Mbd

✓ Qg: 4.92 MMpcd

2 31

Etapa 1 (1963 – 1975):

✓ Descubrimiento Pozo Cinco Presidentes 1.

✓ Pico máximo de producción 64 Mbd de aceite y 100

MMpcd de gas con 201 pozos.
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Comparación del Plan vigente vs modificación propuesta

Aceite PDE 2015 – 2023
Real 2015- feb 

2023 PDE 2023-2044 MPDE 2023-2038

Volumen 
(MMbls) 17.40 17.64 3.84 18.96

Diferencia 0.24 15.12

Gas PDE 2015 – 2023
Real 2015- feb 

2023 PDE 2023-2044 MPDE 2023-2038

Volumen 
(MMMpc) 25.48 22.83 7.41 23.99

Diferencia - 2.65 16.58
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Actividad PDE 
2015 – 2044 

Real
2015- 2023 Variación MPDE Dif.

(d – c)

Perforaciones (No.) 21 17 4 3 -1
Terminaciones (No.) 21 18 3 3 0

RMA (No.) 104 112 -8 46 46
RME (No.) 192 149 43 7 -36

Ductos (No.) 0 0 0 22 22

a b c d

Inversión PDE 2015 – 2023
Real 2015- feb 

2023 PDE 2023-2040 MPDE 2023-2056

MMUSD 255.72 480.46 27.79 346.22

Diferencia 224.74 318.43
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Modificación al Plan de Desarrollo

Alternativa SeleccionadaCosto Total 2023-2056

Montos requeridos

Inversión (MMusd) 346.22

Gasto de Operación 455.35

Indicadores económicos

VPN AI (MMusd) 508.08

VPN DI (MMusd) 35.39

VPI (MMusd) 253.36

VPN/VPI AI 2.01

VPN/VPI DI 0.14

Actividad 
Petrolera Sub-actividad Petrolera Monto (MMusd$)

Desarrollo

General $11.51

Perforación de Pozos $16.42

Construcción Instalaciones $61.14

Producción

General $507.741

Ingeniería de Yacimientos $1.57

Construcción Instalaciones $32.13

Intervención de Pozos $37.96

Operación de instalaciones de producción $54.16

Ductos $9.82

Seguridad, Salud y Medio Ambiente $35.75

Abandono Desmantelamiento de Instalaciones $33.37

Costo total $801.57

1 Contempla las actividades de Administración, gestión de actividades y gastos generales del 
proyecto, así como, gastos operativos y mantenimiento preventivo a caminos y vías de acceso.



Justificación de la aprobación

• Dar continuidad operativa al Campo Cinco Presidentes, así como, retomar el
proyecto inyección de agua, lo que permitirá extraer las reservas 3P de 18.96 MMb
de aceite y 23.99 MMMpc de gas, logrando alcanzar un factor final de
recuperación de 32.6% de aceite y 44.5% de gas.

• Actualmente la meta de aprovechamiento de gas es de 92% y mediante la
rehabilitación y mantenimiento de equipos de compresión se pretende alcanzar
la meta de 98% en septiembre de 2023.



Resultado del Dictamen
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Derivado del análisis presentado, se propone el Dictamen
Técnico en sentido favorable con respecto a la modificación
al Plan de Desarrollo para la Extracción asociado a la
Asignación A-0092-2M-Campo Cinco Presidentes,
presentado por Pemex Exploración y Producción, mismo que
de ser aprobado, estará vigente a partir de su aprobación y
hasta que concluya la vigencia o se apruebe una
modificación.



gob.mx/CNH
hidrocarburos.gob.mx
rondasmexico.gob.mx

9


	Sección predeterminada
	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4: Etapas de desarrollo del Campo
	Diapositiva 5: Comparación del Plan vigente vs modificación propuesta
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8: Resultado del Dictamen
	Diapositiva 9


