
Solicitud de aprobación de la modificación al 
Plan de Desarrollo para la Extracción 

A-0045-2M Campo Bedel

Pemex Exploración y Producción

Mayo 2023



La modificación al Plan de Desarrollo se debe a la incorporación de nuevas

localizaciones de pozos de desarrollo, actualización de los pronósticos de

producción debido al buen comportamiento de los yacimientos, así como, al

cambio de la meta de aprovechamiento de gas natural asociado.
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Introducción
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Generalidades
Características A-0045-2M-Campo Bedel

Área (km2) 22.79

Ubicación
Municipio de Juan Rodríguez Clara, 

(Veracruz)

Fecha de emisión del 
Título

13 de agosto de 2014

Vigencia 20 años 

Tipo Extracción de Hidrocarburos

Formación productora Mioceno Medio y Plioceno inferior

Profundidad para la 
Extracción (mv)

1,000 a 2,400 

Clasificación del 
Yacimiento

Aceite negro y gas seco

Densidad (°API) 28°

(Fecha)23 mar 2023

Emisión de 
Aclaraciones

Atención a 
Aclaraciones

30 mar 2023

9

09 mar 2023

Presentación 
de la 

modificación 
al Plan de 
Desarrollo

1 5

Presentación 
en Órgano de

Gobierno 

09 may 2023

25



0

1

2

3

4

5

6

7

d
ic

-1
2

ju
n

-1
3

d
ic

-1
3

ju
n

-1
4

d
ic

-1
4

ju
n

-1
5

d
ic

-1
5

ju
n

-1
6

d
ic

-1
6

ju
n

-1
7

d
ic

-1
7

ju
n

-1
8

d
ic

-1
8

ju
n

-1
9

d
ic

-1
9

ju
n

-2
0

d
ic

-2
0

ju
n

-2
1

d
ic

-2
1

ju
n

-2
2

d
ic

-2
2

Q
g

(M
M

p
cd

)

0

1

2

3

4

5

6

7

8
d

ic
-1

2

ju
n

-1
3

d
ic

-1
3

ju
n

-1
4

d
ic

-1
4

ju
n

-1
5

d
ic

-1
5

ju
n

-1
6

d
ic

-1
6

ju
n

-1
7

d
ic

-1
7

ju
n

-1
8

d
ic

-1
8

ju
n

-1
9

d
ic

-1
9

ju
n

-2
0

d
ic

-2
0

ju
n

-2
1

d
ic

-2
1

ju
n

-2
2

d
ic

-2
2

Q
o

(M
b

p
d

)

4

Etapas de desarrollo del Campo
2 31

Etapa 1 (2012-2013):

✓ Inicio de producción en 2012 en el yacimiento de aceite

de Mioceno Medio.

Etapa 2 (2014):

✓ Desarrollo de 3 pozos en el yacimiento de gas del

Plioceno Inferior.

Etapa 3 (2015-2021):

✓ Perforación de 17 pozos de desarrollo.

✓ Ejecución de 4 RMA.

Etapa 4 (2022-2023):

✓ Perforación de 5 pozos de desarrollo.

✓ Ejecución de 1 RMA.
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Comparación del Plan vigente vs modificación propuesta

Aceite PDE 2021 – abr 2023 Real 2021- abr 2023 PDE may 2023-2040 MPDE may 2023-2066

Volumen 
(MMbls) 2.69 3.44 8.69 12.32

Diferencia +0.75 +3.63

Gas PDE 2021 – abr 2023 Real 2021- abr 2023 PDE may 2023-2040 MPDE may 2023-2066

Volumen 
(MMMpc) 2.78 2.78 8.40 13.59

Diferencia 0.00 +5.19
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Actividad
PDE 

2021 – abr 
2023 

Real
2021-abr 

2023
Variación MPDE Dif.

(d – c)

Perforaciones (No.) 5 5 0 5 5

Terminaciones (No.) 5 5 0 5 5

RMA (No.) 0 1 -1 1 2

RME (No.) 112 54 58 459 401

a b c d

Inversión PDE 2021 – abr 2023 Real 2021 - abr 2023 PDE may 2023-2040 MPDE may 2023-2066

MMUSD 37.26 57.63 39.37 91.24

Diferencia +20.37 +51.87
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Modificación al Plan de Desarrollo

Alternativa SeleccionadaCosto Total 2023-2066

Montos requeridos

Gastos de operación (MMusd) 34.61

Inversiones (MMusd) 91.24

Indicadores económicos

VPN AI (MMusd) 516.2

VPN DI (MMusd) 221.97

VPI (MMusd) 67.94

VPN / VPI AI (dólar/dólar) 7.6

VPN / VPI DI (dólar/dólar) 3.27

Actividad Sub-Actividad
MPDE

2023-2066
MM US$

Desarrollo

General $6.22

Perforación de Pozos $22.15

Construcción Instalaciones $13.86

Producción

General $50.64

Pruebas de Producción $0.01

Ingeniería de Yacimientos $0.16

Construcción Instalaciones $1.14

Intervención de Pozos $12.51

Operación de Instalaciones de Producción $9.26

Ductos $2.80

Seguridad, Salud y Medio Ambiente $3.65

Abandono Desmantelamiento de Instalaciones a $3.46

Programa de Inversiones (Inversión y Gasto Operativo) $125.85



Justificación de la aprobación

• Continuar con el desarrollo del Campo Bedel y extraer las reservas 3P de 12.32 MMb

de aceite y 13.59 MMMpc de gas, para alcanzar un factor de recuperación final de

17.30% de aceite y 27.70% de gas.

• Respecto de la MAG, se tendrá una meta de 100% durante el periodo de 2023 al 2025

y para el año 2026, después de la entrada en operación de la BS Bedel, se alcanzará

una MAG de por lo menos 98%.



Resultado del Dictamen
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Derivado del análisis presentado, se propone el Dictamen
Técnico en sentido favorable con respecto a la modificación
al Plan de Desarrollo para la Extracción asociado a la
Asignación A-0045-2M-Campo Bedel, presentado por Pemex
Exploración y Producción, mismo que de ser aprobado, estará
vigente a partir de su aprobación y hasta que concluya la
vigencia o se apruebe una modificación.



gob.mx/CNH
hidrocarburos.gob.mx
rondasmexico.gob.mx
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