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l. INTRODUCCIÓN 

El presente Dictamen Técnico (en adelante, Dictamen) se refiere a la 
modificación del Plan de Exploración {en adelante, Modificación) 
correspondiente al Periodo Adicional de Exploración (en adelante, Periodo 
Adicional de Exploración o PAE) para el Contrato CNH-R02-L01-A9.CS/2017 
(en adelante, Contrato), presentado por Capricorn Energy Mexico S. de R.L. 
de C.V. {en adelante, Operador o Contratista) mediante el oficio recibido el 
1 de febrero de 2023 en esta Comisión Nacional de Hidrocarburos (en 
adelante, Comisión), en cumplimiento a las Cláusulas 4.12, 4,3, 4.5 y Anexo 
5 del contrato; y los artículos 22, 25, 39, fracciones 1, 11, 40, fracciones 1, 11 y 41 
fracción IV, así como el Anexo I de los Lineamientos que regulan los Planes 
de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos (en 
adelante, Lineamientos) publicados en el D iario Oficial de la Federación 
(en adelante, DOF) el 12 de abril de 2019 y modificados el 31 de marzo y 20 
de agosto de 2021. 

De lo anterior resu lta necesario precisar que la Comisión aprobó el Plan de 
Exploración para el Periodo Inicial de Exploración (en adelante, PIE) 
mediante Resolución CNH.E.67.002/2018 de 27 de noviembre de 2018. 

El Período Adicional de Exploración (en adelante, PAE) se otorgó mediante 
Acuerdo CNH.200.015/2022 de fecha 18 de octubre de 2022 hasta por dos 
años adicionales contados a partir del vencimiento del Período Inicial de 
Exploración, el cual, en su acuerdo quinto señala lo siguiente: 

"- Requerir oí Operador para que dé continuidad o/ proceso relativo o la solicitud 
de modificación al Plan de éxploroción de conformidad con el artículo 47 de los 
Lineamientos y requerir o las autoridades competentes de esta Comisión paro 
que concluyan el proceso respectivo hasta que sea sometida la solicitud de 
aprobación al órgano de Gobierno o en caso excepcional a fo previsto en 
Considerando Octavo de este documento. ". 

Asimismo, mediante el Oficio 240.0097/2023 de fecha 20 de enero de 2023 
la Comisión notificó el desechamiento referente a la solicitud presentada 
por el Operador el 12 de octubre de 2022 para la aprobación de la 
modificación al Plan de Exploración asociado al Contrato. 

Derivado de lo anterior, el Operador presentó su solicitud de modificación 
mediante escríto recibido el 1 de febrero de 2023, en cumplimiento a las 
Cláusulas 4.1, 4 .3, 4.5, y Anexo 5 del Contrato; y los artículos 22, 25, 39, 
fracciones 1, 11, 40, fracciones 1, 11 y 41 fracción 111 así como el Anexo I de los 
Lineamientos que regulan los Planes de Exploración y de Desarrollo pa~ 
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la Extracción de Hidrocarburos (en adelante, Lineamientos) publicados en 
el Diario Oficial de la Federación (en adelante, DOF} el 12 de abril de 2019 y 
modificados el 31 de marzo y 20 de agosto de 2021. 

11. DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA 

11.1 Datos del Contratista 

El 25 de septiembre de 2017, la Comisión y las empresas Capricorn Energy 
México, S. de R.L. de C.V. y Citla Energy B9, S.A.P.I. de C.V. suscribieron el 
Contrato CNH-R02-LOl-A9.CS/2017 para la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos bajo la modalidad de Producción Compartida de aguas 
Someras. 

Cabe seña lar que de conformidad con la Cláusula 2.5 del Contrato se 
designó como Operador a la empresa Capricorn Energy México, S. de R.L. 
de C.V. 

Al respecto, es de señalar que la Comisión en la 75° Sesión Extraordinaria 
del Órgano de Gobierno del 19 de diciembre 2019, mediante la resolución 
CNH.E.75.002/19, se pronunció sobre la suscripción del primer convenio 
modificatorio del Contrato donde se dio un proceso de cesión de interés 
de participación de Capricorn Energy México, S. de RL. de C.V. a favor de 
ENI México, S. de R.L de C.V. derivado de lo anterior Capricorn Energy 
México, S. de RL. de C.V., Citla Energy B9, S.A.P.I. de C.V. y ENI México, S. de 
R.L. de C.V. son ahora el Contratista. 

11.2 Datos del Contrato 

La vigencia del Contrato es de 30 años a partir de la Fecha Efectiva, sin 
detrimento de las prórrogas a la vigencia que puedan ser solicitadas en 
términos de la Cláusula 3.2 del Contrato y en el entendido de que 
continuarán vigentes las disposiciones que por su naturaleza tengan que 
ser cumplidas con posterioridad a la terminación de este, incluyendo sin 
limitar, las relativas al abandono y a la indemnización. 

El Periodo Inicial de Exploración (en adelante, PIE) tuvo una duración de 
hasta 4 años, a partir de la aprobación del Plan de Exploración. 

En este Contexto el PIE concluyó el 12 de diciembre 2022, periodo en el 
cual el Operador logró llevar a cabo diversas actividades exploratorias. 

Con dichas actividades, el Operador logró cumplir con el Programa 
Mínimo de Trabajo (en adelante, PMT) y parcialmente con el lncrif'ent\ 
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al Programa Mínimo de Trabajo (en adelante, IPMT), por lo que cumplió los 
requerimientos para solicitar el PAE. 

Mediante Acuerdo CNH.200.015/2022 de fecha 18 de octubre de 2022 la 
Comisión aprobó el PAE hasta por dos años adicionales contados a partir 
del vencimiento del Periodo Inicial de Exploración. 

Por lo anterior, la presente Modificación considera actividades 
exploratorias a realizarse durante los dos años subsecuentes 
correspondientes al PAE, con el fin de maximizar el valor estratégico del 
Área Contractual y lograr al menos un Descubrimiento durante el PAE. 

La siguiente tabla resume la información general del Contrato. 

Operado, Petrolero Capricorn Energy México, S. de R.L. de C.V. 

Nombre y número de Contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 

identificación del Contrato bajo la Modalidad de Producción Compartida CNH-R02-
L01A9.CS/2017. 
30 años a partir de la Fecha Efectiva del Contrato (25 de 

Vigencia septiembre de 2017), con 2 posibles extensiones adicionales 
des años cada una. 

Vigencia del Primer Periodo 
2 años a partir del 12 de diciembre de 2022 Adicional de Exnloración 

Provincia petrolera Cuenca del Sureste 
Superficie S62.37Skm2 

Tirantes de agua 100y550 m. 
Tabla 11.2.1. Datos del Area Contractual. 

(Fuente: Comisión, con información del Operador) 

El Área Contractual, se localiza geográficamente frente al litoral de 
Tabasco, en aguas someras del Golfo de México, dentro de la provincia 
petrolera Cuencas del Sureste específicamente en la Cuenca Salina del 
Istmo, aproximadamente a 65 km costa afuera. 

Las coordenadas que delimitan el Área Contractual establecidas en el 
Contrato corresponden con los vértices que se ilustran en la Figura 11.2.1 y 
se relacionan con la Tabla 11.2.2. 

El Contrato no presenta restricción de profundidad, en consecuencia, las 
actividades amparadas por el mismo pueden realizarse en todas las 
formacionesgeológicas. 'f ~ 
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Figura 11.2.1. Localización y vértices del Área Contractual. 
(Fuente: Comisión, con información del Operador) 

Vértice Longitud Oeste Latitud Norte 

l 93º 50'30" 18° 51' 30" 

2 93° 44' 00" 18° 51' 30" 

3 93º 44' 00" 18° 42' 00" 

4 93° 57' 00'' 18° 42' 00" 

5 93º S?' 00" 10° so·ºº" 
6 94° 00' 00" 18° 50'00" 

7 94° 00' 00" 18 º SS' 00" 

8 93° 57' 00" 18 ° SS' 00" 

9 93" 57 ' 00" 18 º 57' oo· 
10 93º so· 30" 18º S7' oo· 

Tabla 11.2.2. Coordenadas geográficas de los vértices del Área Contractual. 
(Fuente: Comisión. con información del Operador) 

Por lo anterior, es importante señalar que mediante el Acuerdo 
CNH.200.014/2023 de fecha 9 de febrero de 2023, la Comisión inició e 
instruyó la tramitación del procedimiento de terminación anticipada por 
renuncia a una parte del Área Contractual, cuya área y sus 
correspondientes coordenadas están definidos en el Acuerdo ant 
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referido. En este sentido, la renuncia y devolución del Área Contractual 
definida por el Operador es la siguiente: 

• Superficie de renuncia: 224.37 km2 aproximadamente. 

• Superficie por conservar: 338 km2 aproximadamente. 

Cabe precisar que el Acuerdo refiere que "Las citados coordenadas y el 
kilometraje que corresponden al área que conservará el Contratista 
serán validados por el CNIH a fin de verificar oque/la porción del Área 
Contractual que será devuelta conforme a lo Cláusula 3.4, que las 
mismos sean contiguos y que formen polígonos regulares de 
conformidad con la Normotividad Aplicable." 

En este contexto las actividades documentadas en la Modificación se 
realizarían dentro de las coordenadas que delimitan la superficie a 
conservar (Figura 11.2.2.). 

1 

Vértice Longitud Oeste latitud Norte Vértice Longitud Oeste Latitud Norte 

l 93° 57' 0.000" 18"' so· 0.000° 17 93° 53' O .000" 18° 46' 30.000'' 

2 94° O' 0.000" 1a0 so· o.OO0" 18 93º 54' 0.000" 18° 46' 30.000" 

3 94º o· 0 .000" 18 º ss· 0.000" 19 93° 54' 0.000 • 18° 46' 0.000" 

4 93° 57' 0.000" 1aO ss· 0.000 .. 20 93° 54' 30.000" 18° 46' O .000" 

5 93° 57' 0.000" 18º 57' 0.00" 21 93° 54' 30.000" 18º 44' 30.000'' 

6 93° SO' 30.000" 18° 57· 0.00" 22 93° 57' O .000" 18° 44' 30.000" 

7 93º so· 30.000" 18° 51' 30.000" 23 93° 56' O .000" 18° 42' 0.000" 

8 93° 44' 0.000'' 18º Sl' 30.000" 24 93° 56' 0.000" 18° 43' 00.000'' 

9 93° 44' 0.000" 18° 48' 30.000' 25 93 ' SS' 30.000" 18° 43' 00.000" 

10 93° 48' 30.000" 18 ° 48' 30.000" 26 93° 55' 30.000'' 18° 43' 30.000" 

n 93° 48' 30.000" 18 ° 48' 0.000" 27 93º 54' 0.000" 18° 43' 30.000" 

12 93" 50' 0.000'' 18° 48' 0.000" 28 93° 54' 0.000" 18° 43' 00.000" 

13 93° 50' 0.000" 18° 49' 0.000" 29 93° 52' 30.000" 18° 43' 00.000" 

14 93º so· 30.000" 18° 49' 0.000" 30 93° 52' 30.000" 18° 42' 30.000" 

15 93º SO' 30.000 1s0 50• o .ooo· 31 93° 52' 0.000" 18° 42' 30.000" 

16 93· 53' 0 .000" 18 ° 50' 0.000" 32 93, 52' 0.000· 18° 42' 0.000" 

Tabla 11.2.3. Coordenadas geográficas de los vértices del Área a conservar. 
(f'uentec com;s/ón, con ;nro,madón del Ope,odo,} t , 

•11-•")-"1- -n 1,_r1i.1_., ''---'•IC_'..!~'~'r 1 1(...;1u_~,•l: • .J 1 __ ~c~_r"1•, 
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Figura 11.2.2. Localización y vértices del Área Contractual a conservar. 
(Fuente: Comisión, con información del Operador) 

111. Elementos generales de la Modificación. 

La modificación del Plan de Exploración fue presentada de conformidad 
con el artículo 31, fracción VIII de la Ley de Hidrocarburos, las Cláusulas 4.1, 
4.3, 4.5, Anexo 5 del contrato y los artículos 22, 25, 39, fracciones 1, 11, 40, 
fracciones 1, 11, y 41 fracción IV, así como el Anexo I de los Lineamientos, el 
Contratista presentó su Solicitud de modificación al Plan de Exploración 
(en adelante, Solicitud) en donde incluyó las actividades que pretende 
realizar el PAE, dado el avance en las actividades realizadas. 

A través de dicha Solicitud, el Operador refiere que con las actividades 
exploratorias dará cumplimiento los compromisos contractua les 
adicionales adquiridos al aprobarse el PAE, es decir las actividades 
relativas equivalentes a la perforación de un pozo exploratorio, de acuerdo 
con lo definido en el Anexo 5 del Contrato. 

Es importante mencionar que el Plan aprobado contempla dos 
Escenarios, un Escenario Base que incluye la realización de diversos 
estudios exploratorios y la perforación del prospecto Yopaat S~ y " 
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Escenario Incremental que considera adquisición y reprocesado sísmico 
3D WAZ, así como diversos estudios exploratorios. 

En este sentido, la modificación de las actividades petroleras consistiría en 
lo siguiente: 

l. En la ejecución de Actividades Petroleras asociadas al PAE; 
2. La actualización de la cartera de prospectos de acuerdo con la 

información obtenida hasta el momento de la presentación de la 
Solicitud; 

3. La actualización de los prospectos exploratorios factibles a ser 
perforados en el PAE. 

4. La actualización del monto de inversiones del Plan aprobado, acorde 
las actividades que se modifican. 

S. A través de las actividades petroleras susceptibles de acreditar 
Unidades de Trabajo (en adelante, UT). cumplir con los compromisos 
adquiridos. 

La estrategia exploratoria de la Solicitud contempla dos Escenarios 
operativos, un Escenario Base y un Escenario Incremental. Las 
particularidades de estos Escenarios se describen en el apartado V.3 del 
presente Dictamen Técnico. 

IV. Relación cronológica del proceso de revisión y evaluación. 

El Operador solicitó a la Comisión la aprobación de la modificación al Plan 
de Exploración el l de febrero de 2023 a fin de cumplir con lo establecido 
en el artículo 41, fracción IV de los Lineamientos. 

El proceso de evaluación técnica, Dictamen Técnico y Resolución para la 
Modificación involucró la participación de la Dirección General de 
Dictámenes de Exploración y la Dirección General de Prospectiva y 
Evaluación Económica, todas ellas pertenecientes a la Comisión. 

Además, se envió la información proporcionada por el Operador a la 
Secretaría de Economía (en adelante, Secretaría), competente para llevar 
a cabo la evaluación del Porcentaje de Contenido Nacional y del Programa 
de Capacitación y Transferencia Tecnológica; mientras que, la Comisión 
remitió a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos {en adelante, Agencia), la 
información para que lleve a cabo sus facultades y atribuciones en relación 
con el Sistema de Administración de Riesgos (en adelante, Sistema de 
Administración). t ~ 
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La Figura IV.l. muestra la cronología para la evaluación, dictamen y 
resolución respecto a la Modificación presentada por el operador. Lo 
anterior se corrobora en términos de las constancias que obran en el 
expediente DGDE.P.004/2023 de la Dirección General de Dictámenes de 
Exploración de esta comisión. 
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Figura IV.1.- Relación cronológica del proceso de revisión, evaluación, Dictamen Técnico y 
Resolución de la Modificación. 

(Fuente: Comisión) 

V. Criterios de evaluación aplicados 
modificación del Plan de Exploración. 

en la 

Se verificó que las actividades propuestas en la Modificación presentadas 
por el Operador cumplieran con lo señalado en el artículo 44, fracción 1, de 
la Ley de Hidrocarburos, respecto a la observancia de las Mejores Prácticas 
a nivel Internacional para la Evaluación del Potencial de Hidrocarburos y 
la Incorporación de Reservas. 

La Comisión consideró el cumplimiento de los artículos 22, 25, 39, 
fracciones I y 11, 40, fracciones I y II y 41, fracción IV de los Lineamientos, 
para la evaluación técnica de la viabilidad del conjunto de actividades y 
montos de inversión propuestos en la Solicitud, considerando también la 
etapa de madurez en el que se encuentra el Área Contractual. 

Al respecto, se advierte que las actividades propuestas por el Contratista 
en la Solicitud dan cumplimiento a los principios y criterios establecidos 
en las Cláusulas 4.1, 4.3, 4.5 y el Anexo 5 del Contrato y atienden a los 
principios y criterios establecidos en los artículos 39, fracciones I y 11, 40, 
fracciones I y 11, 41 fracción IV, así como el Anexo I de los Lineamí~ o~ 

qob mxJc~h . ondasme:,,cc gob rn... h1d•cco1 ou •os gob m • 10 



Adicionalmente la Comisión, para el ejercicio de sus funciones, consideró 
las bases previstas en el artículo 39, fracciones 1, 111, IV, y VI de la Ley de 
órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, así como lo 
establecido por el artículo 22 de los Lineamientos conforme a lo siguiente: 

• La información fue presentada mediante el formato MP y su 
instructivo debidamente llenados; 

• Comprobante de pago del aprovechamiento respectivo; 
• Documento que integra los apartados del Plan sujetos a 

modificación, y 
• La justificación técnica de las modificaciones al Plan aprobado, con 

la información y nivel de detalle establecido en el Anexo I de los 
lineamientos. 

V.1 Actividades Exploratorias realizadas durante el PIE. 

Para el caso particular del Área Contractual, es importante precisar que 
existe d iversa actividad exploratoria realizada en el área, previo a la 
adjudicación del Área Contractual, entre las que incluyen; 

Levantamientos sísmicos 3D: 

l. Levantamiento sísmico con cable remolcado, Holok Alvarado 3D. 
11. Levantamiento sísmico con cable remolcado, Cequí 3D. 

Durante el PIE el Contratista realizó las siguientes actividades: 

Reprocesamiento sísmica 3D: 
l. ARES-DSM-MX-15-3P2/451 Reprocesamiento sísmico 3D Regiona l 

Campeche Sur de WesternGeco. 
11. ARES-SRC-AU-15/3B1/201 Reprocesamiento (parcial) de datos 

sísmicos 3D Searcher; y 

Estudios exploratorios y la perforación de 2 pozos (FiguraV.1.1), Alom-lSON 
de 2019 y Bitol-lSON de 2020, mismos que resultaron invadidos de agua. 

Fecha de Nombre Detalles P d 
rocesa o 

Levantamiento Sísmico 

Levantamiento sísmico con cable remolcado, Holok 
Alvarado 3D. p rocesado por lon-GXT y CGG Veritas, el 
cual se cuenta con versiones PSTM y PSDM. 

Levantamiento sísmico con cable rem olcado, Cequí 
30, procesado por PGS, para el cual se cuenta con 
versiones PSTM PSTM por sus si las en inglés, Pre-

2010-2011 

2013 
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Stack Time Migration) y PSDM-CBM (PSDM-CBM por 
sus siglas en inglés, Pre-Stack Depth Migration-
Controlled Beam Miqration). 

Tabla V.1.1. Actividades previas a la adjudicación del área Contractual. 
(Fuente: CNH con información de Operador). 

. . Especificaciones 
Nombre ObJet,vo T . . Resumen de Resultados ecrncas 

de Imágenes de Procesamiento ATTI RTM Proyecto 
reprocesamiento 
sísmico 3D Regional 
Campeche Sur de 
WesternCeco (ARES­
DSM-MX-15-3P2/4Sl) 

Sism ica y Datos de 
pozos obtenidos del 
CNIH 

migración de y TTI Kirchhoff PreSDM. 
profundidad de 
vanguardia de 
geología compleja 
relacionada con la 
sal, incluidos los 
enlaces de pozos 
confiables 
Comprensión sólida 
de la geología en la 
cuenca del Sureste y 
sus alrededores. 

Paquete R02-L01 Sur de 
estudios sísmicos 2D y 3D 
proporcionados por el 
CNlH. 

El área Contractual que se conservará 
durante el Primer Período Adicional de 
Exploración se basa en los estudios 
sísmicos 30 heredados de Cequí y Holok 
Alvarado. 

Estos datos sísmicos fueron ingresados al 
Estudio Sísmico 3D regional Campeche Sur 
Reprocesado, entregado por WesternGeco 
{ARES-DSM-MX-15-3P2/45ll y los datos 
sísmicos 3D no m igrados recopilados con 
licencia de Searcher (ARES-SRC·AU· 
15/381/201). Los datos de los pozos 
proporcionaron calibración estratigráfica e 
información/datos sobre rocas de origen, 
yacimientos y sellos en pozos perforados en 
la cuenca. 

Tabla V.1.2. Reprocesamiento sísmico realizado durante el PIE. 
(Fuente: CNH con información de Operador). 

Subactividad Nombre del Estudio Fecha de elaboración 

Estudio de procedencia de sedimentos 2018-2019 

Estudio de reconstrucción estructural 2018 -2019 

Estudio regional de Plays 2018 -2019 

Modelado de sistema petrolero 2018 ·2019 

Geología Estudio bioestratigráfico 2018-2019 

Estudio de plays - Facies, trampas, sellos, migración 2018-2019 

Estudio de plays a detalle y m aduración de p rospectos 2018 -2019 

Petrofísica, física de rocas y sustitución de fluidos Enero 2018 a Septiembre 2019 

Análisis geoquimico de muestras Julio 2018 a Septiembre 2019 

qob, .... ,;-J<.nh ro11dJ':-1ne,• 1to<__~on rn ,- t" d r OC,_)rblH OS.QOO nl " 



Alom-lSON 

Bitol-lSON 

i 

Evaluación de los resultados de los pozos exploratorios Octubre 2019 a Diciembre 2020 

Actualización de la interpretación sísmica y caracterización 
Octubre 2019 a Diciembre 2020 geofísica 

Estudios de petrofísica de roca Octubre 2019 a Diciembre 2020 

Actualización de estudios geológicos y recursos Octubre 2019 a Julio 2022 

Tabla V.1.3. Estudios Exploratorios realizados durante el PIE. 
(Fuente: CNH con información de Operador). 

2/10/2019 (inicio) 
10/11/2019 (terminación) 

17/11/2019 (inicio) 
26/03/2020 (terminación) invadido agua 1con 

menores de hidrocarburos 

Tabla V.1.4. Pozos perforados durante el PIE. 
(Fuente: CNH con información de Operador). 

94'12'll0"0 ~ 9M6'00'0 

i 

--"""""'--~-.. , ! 
Leyenda 

□ ka Conlraaual 
_;¡ hea de renuncia 

• Pl)zosfle,forado$ 

' L..:!!!!!!!!S:::!!~~~ - ---.,....----~ .:::-..;......:.,;:;.;~~ ~~~~=-=·;•ento==RllQlolla=!I
iWG:Y' 

: 94~'00'0 94-12'00'0 94'00'00'0 9J"4'00"0 93"llí1'0"0 9M-4'0ll"O ~ 

Figura V.1.1. pozos perforados durante el PIE. 
(Fuente: CNH con información de Operador). 
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V.2 Modificación al Plan de Exploración. 

Se señala que las actividades propuestas se alinean al supuesto de 
modificación contenido en la fracción IV del artículo 41 de los 
Lineamientos. En este contexto, la modificación al Plan de Exploración 
procede en virtud de lo siguiente: 

• Se solicitó con base en lo establecido en el supuesto IV del 
artículo 41,fracción IV de los Lineamientos, el cual menciona 
lo siguiente. 
"( ... ) 
IV Cuando se otorgue el periodo adicional de Exploración en términos 
de las Asignaciones o Contratos respectivos. 

En este caso, la Modificación al Plan de Exploración deberó presentarse 
para aprobación al momento en que se solicite a la Comisión el periodo 
adicional de Exploración poro el coso de /os Contratos, o o lo Secretaría, 
trotándose de Asignaciones. 

No será necesario soHcitar lo Modificación, cuando en el Plan aprobado 
yo se encuentren previstos /as accividodes que realizará durante el 
periodo adicional de Exploración que se otorgue; 
(. .. )" 

(Énfasis añadido] 

En tal sentido, se señala lo siguiente: 
1. Mediante el escrito recibido en la Comisión el 12 de octubre de 2022 

el Operador solicitó la aprobación del Primer Periodo Adicional de 
Exploración en términos de la Cláusula 4.3 del Contrato, así como la 
solicitud de aprobación de la modificación al Plan de Exploración. 

2. El 18 de octubre de 2022, la Comisión emitió el Acuerdo de Medidas 
de Emergencia por el cual se aprobó el Primer Periodo Adicional de 
Exploración del Contrato, es de señalar el contenido del acuerdo a 
quinto 

u_ Requerir al Operador poro que dé continuidad al proceso relativo o lo 
solicitud de modificación al Plan de Exploración de conformidad con el 
artículo 41 de los Lineamientos y requerir a las autoridades competentes 
de esta Comisión para que concluyan el proceso respectivo hasta que seo 
sometido lo solicitud de aprobación al órgano de Gobierno o en caso 
excepciono/ o lo previsto en Considerando Octavo de este documento. ". 

En tal sentido, procede la Modificación al Plan de Exploración, debido a 
que, mediante Acuerdo CNH.200.015/2022, del 18 de octubre de 2023, la 
Comisión otorgó el PAE hasta por dos años a partir de la fecha de 
vencimiento del PIE, para lo cual el Operador ha manifestado realizar 
actividades exploratorias que le permitan identificar, evaluar y cot r \ 
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el potencial petrolero dentro del Área Contractual, adicionalmente el 
Contratista menciona que perforará el prospecto Yopaat Sur. 

El Operador ha manifestado a través de la Modificación al Plan su 
intención de seguir explorando el Área Contractual ubicada en la provincia 
petrolera Cuencas del Sureste, de manera que las actividades que 
propone contribuyan al cumplimiento de los compromisos contractuales 
que ha adquirido. 

Por lo anterior, es procedente que esta Comisión conozca de la Solicitud, 
el cual integrará las actividades susceptibles de acreditar los compromisos 
que ha adquirido el Operador para el Primer Periodo Adicional de 
Exploración. 

En relación con las Mejores Prácticas de la Industria a nivel Internacional, 
se advierte que el flujo de trabajo propuesto, dentro de la cadena de valor 
del proceso exploratorio, se enfoca en la Etapa de Evaluación del Potencia l 
Petrolero, lo cual se identifica acorde con las características geológicas, en 
relación con el estado actual de la Exploración del Área Contractual. 

V.3 Plan de Exploración modificado 

Con base en la información presentada, se realizó un análisis del conjunto 
de actividades que integran la Solicitud. En este contexto, las actividades 
propuestas a ejecutar durante el PAE se esquematizaron en cinco rubros 
principales: 

l. General 
2. Geofísica 
3. Geología 
4. Perforación de pozos y; 
S. Seguridad salud y medio ambiente. 

En las Tablas V.3.1. y V.3.2, se señalan de manera generalizada las 
actividades e inversiones a ejecutar para el PAE asociadas al Pozo Yopaat 
Sur Opción 1 (vertical) y Opción 2 (desviado). 

Adquisición (compra) de 
información{km2) 

844 
Incremental 844 

338 
676 

338 

Adquisición sísmico, 2D, 30, 40 Base ---------+-------------(km 2) •• Incremental 

~t 
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Preprocesado, p rocesado, Base 
interpretación y reprocesado 844 
de datos km2) Incremental 844 

Base 2 
Estudíos exploratorios 

Incremental 4 

Perforación de Pozos 
Base 

Incremental 

Inversiones Totales (USD)1 

"L&s actividades son consideradas al u!rmino de•~ ejecución. 
•• La actividad inch,yec;,racterización sísmica y actualización de modelo de velocidades 
'Inversiones totales, las cifras pueden no coincidir por redondeo. 

Tabla V.3.1. Actividades e inversiones por realizar durante el PAE. 
(Fuente: Comisión con información de Operador). 

Asimismo, de acuerdo con las Mejores Prácticas de la Industria se advierte 
que, las actividades propuestas abarcarían las etapas de Evaluación del 
Potencial Petrolero, lo cual se identifica acorde con las etapas del proceso 
exploratorio en término del artículo 44, fracción I de la Ley de 
Hidrocarburos. 

Por otro lado, derivado de las actividades propuestas, se considera que se 
aplicarían las Mejores Prácticas de la Industria en relación con la etapa de 
Incorporación de Reservas. 

En términos generales, se advierte que el conjunto de actividades 
propuestas presenta una secuencia lógica dentro del proceso exploratorio, 
en relación con el conocimiento geológico del subsuelo adquirido hasta 
ahora y los objetivos de la solicitud para el PAE. 

El Cronograma de actividades (Figura V.3.1), fue analizadoen forma similar, 
identificando la secuencia de actividades acorde a los objetivos del Plan 
vigente, para la Evaluación del Potencial Petrolero e Incorporación de 
Reservas de la cartera de áreas prospectivas. 

En términos generales, se advierte que el conjunto de actividades 
propuestas presenta una secuencia lógica dentro del proceso exploratorio, 
en relación con el conocimiento geológico del subsuelo adquirido hasta 
ahora y los objetivos de la solicitud para el PAE. 

6 
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Figura V.3.1. Cronograma de actividades de la propuesta para la Modificación 
(Fuente: CNH con información del Operador). 

Considerando lo enunciado en el apartado 11. Elementos generales del 
Plan de Exploración del presente Dictamen Técnico, a continuación, se 
detallan las actividades documentadas por el Operador, las cuáles se han 
dividido en dos principales rubros: Estudios exploratorios y perforación de 
pozos exploratorios. 

Escenario Base: Considera actividades que no dependen del desarrollo o 
éxito de otras, con las que daría cumplimiento al compromiso del Periodo 
Adicional de Exploración establecido en el Anexo S del Contrato. 

Escenario Incremental: Las actividades consideradas pudieran ejecutarse 
de manera complementaria al Escenario Base o dados los es y 
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eventuales cambios en las estimaciones de recursos y riesgos asociados al 
prospecto visualizado. 

V.3.1. Actividades Escenario Base. 

El Escenario Base incluye la ejecución de estudios exploratorios, el 
preprocesado, procesado, interpretación y reprocesado de datos sísmicos 
y la perforación de ros ecto Ex !oratorio Yo aat Sur, con objetivos 
geológicos en el 

V.3.1.1. Adquisición y/o procesamiento de información 

Respecto a este apartado el Operador, menciona que realizará actividades 
asociadas a la caracterización sísmica y actualización del modelo de 
velocidades, los detalles de dichas actividades se identifican en la Tabla 
V.3.1.1.1. 

Nombre del Estudio Objetivo Alcances Periodo 

Preprocesado, 
procesado, 

interpretación 
y reproc:esado 

de datos 
sísmicos 

Caracterización 
sísmica 

Inversión Sísmica: 
• Entender de 

m ejor manera la 
distribución de las 
facies permeables 
e im permeables. 

• Identificar las 
áreas de menor 
riesgo para una 
eventual 
extensión del 
periodo inicial de 
exploración. 

Análisis AVO: 
• Entender los tipos 

de respuestas 
AVO que se 
pueden esperar 
en esta parte de la 
Cuenca Salina. 

• Mejorar el cálculo 
de volúmenes y el 
cálculo de riesgo 
geológico 
haciendo uso de 
las respuestas 
AVO que se 
encuent ren. 

El principal alcance del 
proyecto es realizar una 
caracterización sísmica de 
yacimiento, esta 
caracterización se encuentra 
compuesta de dos principales 
pasos la Inversión Elástica 
Simultánea y Clasificación de 
Facies. 
La Inversión Elástica 
Simultánea es un proceso 
para obtener los 
parámetros elásticos a partir 
de los datos sísmicos, tales 
como la impedancia y la 
relación VPNS. 

Obtener una clasificación de 
los prospectos identificados 
en el esquema de respuestas 
AVO. 

Junio• 
Octubre 

2023 
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• Construcción de • Generación de un modelo 
un modelo de de velocidades. 
velocidad robusto • Generación de 
y preciso que volúmenes PSDM 

Actualización de permíta una (migración pre-
Mayo-mejor íntegración apilamiento en modelos de 

estructural. profundidad) hasta 7 km Junio 
velocidades 2024 • Mejora de la de profundidad. 

resolución sísmica • Generación de 
por debajo de los volúmenes de 
cuerpos alóctonos apilamiento parcial por 
de sal. ángulos. 

Tabla V.J.1.1.1.- Objetivos y alcances de Adquisición y/o procesamiento de información, para el 
Escenario Base. 

(Fuente: Comisión con información de Operador). 

V .3.1.2. Estudios exploratorios 
El objetivo y alcance del estudio exploratorio previsto en el Escenario Base 
se identifican en la Tabla V.3.1.2.1. 

- -------

Nombre del Estudio Objetivo Alcances Periodo 

• 

• 

Mejorar él entendimiento 
estratigráfico. 
1 nterpretacíón Estructural de 
la Cuenca. Delimitación temporal de Estudios Estudio 

geológicos sedimentológico 
de detalle estratigráfico 

• Disminuir el riesgo de 
presencia y calidad de la roca 
almacén. 

principales objetivos para Abril-Junio 
cada prospecto y 2023 
oportunidad exploratoria. 

• Reinterpretación de los 
Niveles estratigráficos y sus 

.__ _ ___ ..__ _ _____ _.__ correspondientes fallas. 

Tabla V.3.1.2.1.· Estudios exploratorios programados en la propuesta de modificación, para el 
Escenario Base. 

(Fuente: CNH con información del Operador). 

V.3.1.3. Perforación de prospecto exploratorio Yopaat Sur 

En el Escenario Base, se estima la perforación del prospecto Yopaat Sur. 
Para este prospecto el Operador considera 2 posibles tra ectorias de 
perforación: "Opción l" o "vertical" hasta una profundidad de 
y "Opción 2" o "desviado" hasta una profundidad programada de 
mdbnm. La perforación de este prospecto está programada entre marzo 
y abril de 2024, Figura V.3.1.3.l. 

Respecto de los objetivos, es importante precisar que en caso de que el 
Operador decida perforar el pros ecto vertical se consideran 3 objetivos 
como un yacimiento a ilado: a una profundidad 
de- mdbmr, 
profundidad de hasta 

19 



Asimismo, en caso de que el Operador considere la perforación del 
prospecto desviado este incluye 3 objetivos como un yacimiento apilado: 

a una 
profundidad de a una profundidad de hasta 
mdbmr estos últimos pertenecientes al - El nivel 
en cualquier trayectoria se subdivide en ~tos: Yopaat Sur 
y Yopaat Norte. 

Adicionalmente, es importante mencionar que el criterio para determinar 
~etaria del pozo se basa en dar prioridad a la anomalía del objetivo 
- soportada por un indicador directo de h id rocarburos, en su 
modalidad "Flat Spot". La opción vertical es básica e interceptaría el ­
en una zona de ampl itud anómala, en adición, el punto de impact~ 
el objetivo - estaría en una posición ideal, no así para el objetivo­
Por ello la opción del pozo desviado apunta a inte~r los 3 objetivos 
del Prospecto Yopaat, sin comprometer el objetivo-

Tabla V.3.1.3.1. Generalidades del prospecto exploratorio Yopaat Sur Opción 1. 
(Fuente: Comisión con información del Operador). 

Tabla V .3.1.3.1. Generalidades del prospecto exploratorio Yopaat Sur Opción 2. 
(Fuente: Comisión con información del Operador}. 
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Figura V.3.1.3.1.• Ubicación del prospecto exploratorio Yopaat sur que se considera realizar en 
el Escenario Base de la propuesta de Modificación. 

(Fuente: Comisión con informoción del Operodor}. 

El programa preliminar de adquisición de información consiste en la toma 
de servicios completos de núcleos de Pared en niveles de objetivo, LWD: 
GR, Resistividad, Densidad, Neutrón, Sonico DTC, Presión de Formación. 
WL: GR, Resistividad, Densidad, Neutrón, Sonico DTC, Presión y muestreo 
de Formación (contingencia a Calidad de LWD), Evaluación de Cemento, 
Registro de Imagen o Registro de resonancia magnética (Contingente a 
descubrimiento), perfiles sísmicos verticales y checkshot, en caso de 
descubrimiento prueba de presión-producción adquirida con 
herramienta operada por cable (Herramienta ORA) y Pruebas PVT. 

V .3.2. Actividades Escenario Incremental. 

Considera actividades que pudieran ejecutarse ya sea de manera 
complementaría al Escenario Base o dados los avances y resultados de la 
perforación programada en el Escenario Base. En este contexto, las 
actividades propuestas a ejecutar en este escenario son: 

• Adquisición sísmica 3D; 
• Preprocesado, procesado, interpretación y reprocesado de datos 

sísmicos; 
• Análisis de Hidrocarburos; 
• Estudios geológicos; 
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• Servicios de perforación de Pozos; 
• Realización de pruebas de formación, y 
• Estimación de recursos prospectivos y estimaciones de producción. 

V .3.2.1. Adquisición y/o procesamiento de información 

Respecto a este apartado el Contratista, menciona que realizará la compra 
de sísmica 3D WAZ, el reprocesamiento de datos y la caracterización 
sísmica. 

Nombre del b" . . 
E d . O Jet,vo Alcances Periodo stu ,o 

Compra y 
Reprocesado de 

Dato Sísmico 
CSM P Gather 30 

WAZ · 

Caracterización 
sísmica 

Mejorar la resolución de los eventos 
en comparación del volumen previo 
(WG WAZ PSDM), proveer gathers 
horizontalizados para estudios AVO. 
mejorar la interpretación 
estratigráfica - estructural, mejorar la 
imagen subsalina y los buzamientos 
estructurales y proveer un modelo de 
velocidad robusto. 

Inversión Sísmica: 

• Entender de mejor manera la 
distribución de las facies permeables 
e impermeables. 
• Identificar las áreas de menor riesgo 
para una eventual extensión del 
período inicial de 
exploración. 

Análisis AVO 

•Entender los tipos de respuestas AVO 

Esta compra se haría a través de un 
ARES de un tercero certificado y con 
amplia experiencia en adquisición y 
procesamiento sísmico en el Golfo de 
México. 

El principal alcance del proyecto es 
realizar una caracterización sísmica 
de yacimiento, esta 
caracterización se encuentra 
compuesta de dos principales pasos 
la Inversión Elástica Simultánea y 
Clasificación de Facies. 
La Inversión Elástica Simultánea es un 
proceso para obtener los 
parámetros elásticos a partir de los 
datos sísmicos. tales como la 
impedancia y la relación VPNS. 

que se pueden esperar en esta parte Obtener una clasificación de los 
de la Cuena Salina2. prospectos identificados en el 
• Mejorar el cálculo de volúmenes y el esquema de respuestas AVO. 
cálculo de riesgo geologico haciendo 
uso de las respuestas AVO que se 
encuentrenl 

Abril­
Septiem 
bre 2023 

Mayo­
Septiem 
bre 2024 

/ 
Tabla V.3.2.1.1.- Objetivos y alcances de Adquisición y/o procesamiento de información, para / 

r, \ 
el Escenario Incremental. 

(!=uente: Comisión con información de Operador). 

·.,¡ 
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V .3.2.2. Estudios exploratorios 

El objetivo y alcance de los estudios exploratorios previstos en el Escenario 
Incremental se identifican en la Tabla V.3.2.2.1. 

Nombre del 
Estudio 

Análisis 
composicional de 
los Hidrocarburos 

Modelo del 
sistema 

petrolífero 

Estudio geológico 
estructural 

Objetivos particu lares 

Determinar la composición d 
alta resolución y calidad de lo 
hidrocarburos para 
determinar las propíedade~• 
que definirán el ciclo de vida 
del campo y del pozo. 
Determinar valore 
composicíonales qu 
ayudarán a la estimación d 
reservas de hidrocarburos. 
Determinar la principal fas 

Alcances 

Diseñar los sistema 
de procesamiento 
transporte. 
Establecer el valor d 
mercado de su 
producción de gas 
petróleo. 
Predecir 

zos. 

de Hidrocarburos esperada. ..., t t d · . . ... epor e que con en r 
D:term1nar la cantidad d los resultados se ún 
hidrocarburos expulsada po b' t' 9 .. 

Periodo 

bríl-Oiciembre 2024 

la Roca Madre ~e ,vos que_ . 

E~ercícios de migraci?n d ~~ir~o deti;~~os 
hidrocarburos para estimar la lt d de 

deMayo-Oiciembre 2024 
lo 

'd d d h'd b esu a os cant, a . e , rocar uro erforación del pozo. 
que podnan ser almacenado 

la 

en la roca almacén. 
Determinar la evolució 
estructural del área de interés Reporte que contendrá 
Determinar el impacto de l~alos resultados según lo 
evolución estructural en e bjetivos que 
sistema petrolero. eran definidos d Mayo-Diciembre 2024 
Determinar el efecto d cuerdo con lo 
elementos estructurales qu esultados de la 
puedan afectar el element rforación del pozo. 
sellante del Sistema Petrolero 
Mejorar el 

---+------------+------ ---,.---1 

Estudio 
sedimentológico 

estratigráfico 

estratigráfico. 
Interpretación Estructural d 
la Cuenca. 
Disminuir el riesgo 
presencia y calidad de la roca 
almacén. 
Reínterpretación de 
Niveles estratigráficos y 
correspondientes fallas. 

temporal 
e principales objetivo M 0 . . b 2024 ara cada prospecto ayo- ,c,em re 
portunidad exploratoria 

Tabla V.3.2.2.l. Estudios exploratorios programados en la propuesta de modificación, para el 
Escenario lncrem&ntal. 

(Fuente: CNH con información de Operador). 

V.4 Programa Mínimo de Trabajo (PMT) 

11 \ 
1 
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De acuerdo con el Anexo 5 del Contrato, el monto de las Unidades de 
Trabajo (en adelante UT) comprometídas como PMT fue de 2,500 UT más 
un incremento equivalente al valor de dos pozos exploratorios en el Área 
Contractual, el valor de cada pozo exploratorio es de 29,300, es decir 58,600 
UT. En total para el PIE se asocian 61,100 UT. Hasta el momento está 
Comisión mediante el Oficio 260.978/2022 acreditó al Operador un total de 
87,237.94 UT, por lo que el Operador ha ejecutado las UT suficientes del 
PMT. 

En relación con lo establecido en la cláusula 4.3 del Contrato, el Operador 
está comprometido al cumplimiento de UT equivalentes a (1) pozo 
exploratorio durante el Periodo Adicional de Exploración, dicho monto 
equivale a 29,300 UT. 

Con el fin de dar claridad a los compromisos en términos de cumplimiento 
de UT, se presenta la Tabla V.4.1.: 

Período Inicial de Exploración 

Programa Mínimo de Trabajo 2,500 UT 

Incremento al Programa 
58,600 UT Mínimo 

íl 

Total de UT comprometidas 6\lOOUT 
~ 

Acreditadas para el PMT 87,237.94 UT 

Período Adicional de Exploración 

Valor de un (l) pozo exploratorio 29.)00 UT 

Tabla V.4.1.- Compromisos en términos de cumplimientos de UT. 
(Fuente: Comisión con información del Operador). 

La Tabla V.4.2 presenta el desglose de las UT asociadas al Escenario Base, 
de ejecutar todas las actividades se alcanzarían a acreditar hasta 42,554 UT 
con el Pozo Opción 1 vertical y hasta 47,160 UT con el Pozo Opción 2 
desviado, asimismo, la Tabla V.4.3 presenta el desglose de las UTasociadas 
al Escenario Incremental en el que el Operador lograría acreditar hasta 
5,631 UT sin importar la trayectoria del pozo a perforar, dando un total para 
ambos Escenarios de 48,185 UT con la perforación del pozo vertical y hasta 
52,790 UT considerando la perforación del pozo desviado. 
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litológicos· 
correlación (SP, m 0.12 3,078 369 3,433 412 
GR, PEF) 

Resistividad m 0.12 2,145 257 2,289 275 
Registros Densidad/neutr 
geofísicos ón 

m 0.12 1,866 224 2,288 275 

V) 
de pozos Sónico m 0.12 2,533 304 2,888 347 .Q 

Registros o .., especiales (MRI, m 0.35 933 327 1,144 400 ro .... 
ECS, FMI, NMR o 

o. Por X 
w VSP/Checkshot estad 0.65 120 78 160 104 V) 

o ón 15 
:, 

Adquisición 
Por cada 3 Por3 -V) 
muestras de núcle w de muestras s 21 35 20 35 

de núcleo 
núcleos de os 

ared ared 
Presiones Por cada medición de 

60 10 600 10 1 600 MDT presión 
Muestras Por cada muestra de 

900 12 10,800 12 10,800 MDT fluido 

Prueba de 
Por cada prueba 700 2 1,400 2 1,400 producción 

---- -

Total 42,554 47,160 

Tabla V.4.2. Cólculo de Unidades de Trabajo para el Escenario Base. 
(Fuente: Comisión, con información del Operador) 

T,p-0 de 
UT 

Pozo vertical Pozo desviado Actividades de Explo racion 
Unid ad 

(~ ,_ c:Sd.él 
Co ,,:r-t:::) Cantidad UT Cantidad UT 

Reprocesado de 
844 información sísmica Km2 1.25 844 1,055 1,055 

existente 
Información Adquisición y procesado 

Km2 4 844 3,376 844 3;576 de sísmica 3D WAZ 

PVT 1 Por cada prueba 100 12 l,200 12 1,200 

Total 5,631 5,631 

Tabla V.4.2. Cálculo de Unidades de Trabajo para el Escenario 1,ncremental 
(Fuente: Comisión, con información del Operador) 
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Las actividades incluidas en el presente Dictamen y documentadas por el 
Contratista en la modificación del Plan se podrán acreditar como UT. 
Dicha acreditación por parte de la Comisión estará sujeta al cumplimiento 
total y suficiente de las actividades factibles a acreditar UT y únicamente 
en los términos definidos en el Anexo 5 del Contrato. 

V.S Recursos Prospectivos a evaluar 

En la modificación al Plan de Exploración presentado por el Operador, se 
tiene que los recursos prospectivos a la media sin rie~ a -
MMbbls y una posible incorporación de recursos de----Tabla 
V.5.1. 

YopaatSur, 
Opción 1 

YopaatSur, 
Opción 2 

PBOO 

M1120 

Ml200 

PBOO 

Ml120 

M1200 

Tabla v.s.1. Estimación de recursos prospectivos y posibles recursos a incorporar. 
{Fuente: Comisión con información del Operador). 

V.6 Análisis de Inversiones 

Opinión Económica 

La opinión económica relativa a la modificación al Plan de Exploración del 
Contrato CNH-R02-L01-A9.CS/2017, se emite como resultado de un análisis 
realizado por la Comisión. Al respecto, a continuación, se presentan: 

a. La descripción del Programa de Inversiones; 
b. La consistencia de la información económica y las actividades 

propuestas, y 
c. El análisis del Programa de Inversiones respecto de los costos de 

mercado. 
d. Opinión 
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a. Descripción del Programa de Inversiones 

El Programa de Inversiones correspondiente a la solicitud de modificación 
al Plan de Exploración presentada por el Operador, prevé dos escenarios 
base y un escenario incremental para cada escenario base, esto en función 
del pozo que decida perforar. El Escenario base en conjunto con el 
incremental del pozo Opción 1, tiene asociados los siguientes costos: 

Geofísica 
Exploración Geología --~------------Perforación de Pozos 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
Geofísica b 

Geología 
Exploración Ingeniería de Yacimientos 

Perforación de Pozos 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

Tabla V.6.1. Desglose del Programa de Inversiones - Escenario Base+lncremental asociados al 
pozo Opción 1 (Fuente: Análisis de la Comisión con base en la información presentada por e:1 

Operador) 

Notas: 
Las sumas pueden no coincidir con los totales por cuestiones de redondeo. 
Montos en millones de dólares de los éstodos Unidos. 
o} Adicionalmente el Operador incluyó••••a:otalogodos como Costos No Elegibles 

asociados a Soporte Administrativo y gestión de actividades 
b} Adiciono/mente el Operador incluyó ■ otologodos como Costos No Elegibles 

asociados o asociados o Compro de sísmico 3D WAZ y Reprocesado sfsmico 3D. 

Exploración 

Exploración 

Geología 
Perforación de Pozos 
Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente 
Geofísica 
Geología 
Ingeniería de Yacimientos 
Perforación de Pozos 
Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente 

Tabla V.6.2. Desglose del Programa de Inversiones - Escenario Base+lncremental asociados al 
pozo Opción 2 (Fuente: Análisis de la Comisión con base en la información presentada por el \ 

Operador) /:1, ,v 
\ l~ , 
~ ~ 
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Notas: 

Los sumos pueden no coincidir con los totales por cuestiones de redondeo. 
Montos en millones de dólares de los Estados Unidos. 

o. Adic,onolmente el Operador incluyó■•••totalogados como Costos No 
Elegibles asociados a Soporte Adm,nistrat,vo y gestión de actividades. 

b. Adic1onolmence el Operador incluyó ■-■■l■lcotologodos como Costos No 
éleg1bles asociados o Compro de sísmico 3D WAZ y Reprocesado sísmico 30. 

b. La consistencia de la información económica y las actividades 
propuestas 

Derivado del análisis realizado por la Comisión, se corroboró que los costos 
presentados como parte de la modificación son consistentes con las 
actividades físicas propuestas a desarrollar. Asimismo, el Operador 
presentó dicha información de conformidad con el archivo Tabla 1.1. 
Programo de Inversiones solicitado en los Lineamientos. 

c. Análisis del Programa de Inversiones respecto de los costos de 
mercado 

Con la fina lidad de establecer los rangos aplicables para el análisis de los 
montos contenidos en el Programa de Inversiones, relativo al Contrato 
CNH-R02-LOl -A9.CS/2017, la Comisión consultó fuentes de información 
correspondientes a otros proyectos dictaminados por la propia Comisión. 

Con base en el análisis realizado, se observa que los costos incluidos, se 
encuentran dentro de los rangos de referencia establecidos por la 
Comisión. A continuación, se presenta el resultado del análisis 
comparativo por cada Sub-Actividad: 

Figura V.6.1. Análisis comparativo de costos por Sut,..Actividad - Escenario Base+ Incremental 
Pozo Opción 1. MMUSD 

(Fuente: Análisis de la Comisión con base en información del Operador y otros proyectos 
dictaminados por la Comisión) 
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Figura V.6.2. Análisis comparativo de costos por Sub-Actividad - Escenario Base + Incremental 
Pozo Opción 2, MMUSD 

(Fuente: Análisis de la Comisión con base en información del Operador y otros proyectos 
dictaminados por la Comisión) 

d. Opinión 

Se observa que el Programa de Inversiones fue presentado de 
conformidad con el archivo Tabla 1.7. Programo de Inversiones solicitado 
en los Lineamientos y que d ichos costos son congruentes con el 
cronograma de actividades presentados por el Operador y finalmente se 
destaca que el total de las inversiones propuestas por el Contratista, se 
encuentran dentro del rango de costos respecto de actividades de 
características comparables. 

V.7 Programas Asociados 

V.7.1 De cumplimiento de Porcentaje de Contenido Nacional y 
Capacitación y Transferencia de Tecnología. 

Mediante el oficio 240.0440/2023, con fecha del 31 de marzo de 2023, la 
Comisión solicitó a la Secretaría emitir opinión sobre el Programa de 
Cumplimiento de Porcentaje de Contenido Nacional con la última 
información que ingresó el Contratista. 

En relación con el oficio 240.0441/2023, con fecha del 31 de marzo de 2023, 
la Comisión solicitó a la Secretaría emitir opinión sobre el cumplimiento 
del Programa de Capacitación y Transferencia de Tecnología asociado al 
Contrato. 

Al respecto, esta Comisión aún no cuenta con las opInIones que le 
corresponde a la Secretaría emitir, en el ámbito de sus atribuciones sobre 
los Programas de Cumplimiento de Porcentaje de Contenido Na~ nal ~ 
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Capacitación y Transferencia de Tecnología, motivo por el cual, una vez 
que, en su caso, esa autoridad emita la opinión en sentido favorable, se 
tendrá por aprobado y formará parte del Plan. 

Lo anterior en términos del artículo 46 de la Ley de Hidrocarburos y 
tomando en consideración la competencia de la Secretaría en materia de 
Contenido Nacional y Transferencia de Tecnología. 

Esta Comisión emite el presente Dictamen Técnico sin perjuicio de la 
obligación del Operador de atender la normativa emitida por las 
autoridades competentes en materia de Hidrocarburos, así como todas 
aquellas que tengan por efecto condicionar el inicio de las actividades 
contenidas en el presente Plan de conformidad con el artículo 7 de los 
Lineamientos. 

V.7.2 Sistema de Administración de Riesgos 

En relación con el Sistema de Administración, mediante oficio 
240.0442/2023, con fecha del 31 de marzo de 2023, la Comisión remitió a la 
Agencia la información asociada a la Solicitud a fin de que fuera 
considerada en los trámites o autorizaciones iniciados por el Operador 
ante dicha autoridad como parte del Sistema de Administración de 
Riesgos correspondiente. 

Cabe señalar que esta Comisión tiene conocimiento de que la Agencia 
otorgó al Contratista el Sistema de Administración identificado con la 
Clave Única de Registro del Regulado (CURR): ASEA-CAE18378C. 

En tal sentido, es jurídicamente viable que el órgano de Gobierno de la 
Comisión se pronuncie respecto al Plan, materia de la presente 
Resolución, sin perjuicio de la obligación del Contratista de atender la 
Normatividad emitida por la Agencia, lo anterior atendiendo el esquema 
de autonomía técnica, operativa y de gestión de la Comisión, descrito en 
los artículos 3 y 22, fracción I de la LORCME. 

VI. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Derivado de la revisión y análisis de la información del Plan modificado, 
descritos a lo largo del presente documento, se identifica que las 
actividades y secuencia de operación, son congruentes con los objetivos 
del Plan, las características geológicas y las etapas del proceso exploratorio 
en las que se encuentra el Área Contractual. 

' 
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En este sentido, se advierte que es interés del Operador, continuar con la 
exploración dentro del Área Contractual durante los dos años de vigencia 
del PAE y cumplir con los compromisos contractuales (el compromiso de 
las UT equivalentes a un Pozo). 

Por lo anterior, la Comisión emite el presente Dictamen Técnico para la 
aprobación correspondiente a la modificación al Plan, sin perjuicio de la 
obligación del Contratista de atender la Normativa emitida por las 
autoridades competentes en materia de Hidrocarburos, así como todas 
aquellas que tengan por efecto condicionar el desarrollo de las actividades 
en la Solicitud. 

Vl.1 Indicadores del desempeño del Plan de Exploración 

Conforme al análisis de las actividades que integran la Solicitud, esta 
Comisión no considera necesaria la modificación de los indicadores para 
evaluar el desempeño de la ejecución y supervisar el cumplimiento de las 
actividades programadas materia del presente Dictamen Técnico. 

De conformidad con el artículo 103, fracción 11, apartado B, el indicador de 
evaluación del cumplimiento del Plan corresponde al total de las 
actividades que permitan dar cumplimientos al PMT. 
Vl.2 Cumplimiento de los Criterios de Evaluación 

De la revisión y análisis realizado a la información proporcionada por el 
Contratista en los apartados que anteceden, se advierte que las 
actividades programadas permitirán consolidar el conocimiento 
geológico del subsuelo, a través de la Evaluación del Potencial Petrolero 
del área, mediante diversos estudios, así como una posible incorporación 
de recursos a través de la perforación del prospecto exploratorio. 

Asimismo, se identifica que las actividades propuestas por el Operador 
resultan adecuadas con las etapas del proceso exploratorio en las que 
actualmente se encuentra el Área Contractual. 

Como parte de la solicitud de aprobación del PAE, se presentó la Solicitud 
de modificación al Plan de Exploración, cumpliendo con lo establecido el 
artículo 41, fracciones I y IV de los Lineamientos. 

Aunado a lo anterior, se señala que la Solicitud de modificación cumple 
con los requisitos establecidos en el artículo 22 de los Lineamientos, 
conforme a lo siguiente: ~ \ 
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• El Contratista presentó el formato MP y su instructivo; 
• Adjuntó el comprobante de pago del aprovechamiento respectivo; 
• Presentó el documento que integra los apartados del Plan que 

sufren Modificación, y 
• Presento una tabla comparativa de los cambios que se proponen, 

así como la justificación técnica de las modificaciones al Plan 
aprobado, con la información y nivel de detalle establecido en el 
Anexo I de los Lineamientos. 

Vl.3 Cumplimiento de los artículos 44, fracción I de la Ley de 
Hidrocarburos, así como 39 y 40 de los Lineamientos. 

Observancia de las Mejores Prácticas. La Comisión identifica que 
la secuencia de actividades propuestas en la modificación al Plan es 
acorde con las Mejores Prácticas de la industria a nivel internacional para 
la Evaluación del Potencial de Hidrocarburos y la Incorporación de 
Reservas. 

Evaluación del Potencial de Hidrocarburos. La modificación al 
Plan contempla estudios cuyos resultados le permitirán al Operador 
continuar con la evaluación del Potencial petrolero, generar nuevo 
conocimiento del subsuelo que pudiera dar una mayor certidumbre 
geológica para los prospectos exploratorios identificados, en términos 
generales, con los estudios planteados se espera disponer de mayores 
elementos técnicos que permitan aumentar el conocimiento geológico 
en el Área Contractual. 

Incorporación de reservas. De acuerdo con la estimación de 
recursos prospectivos y riesgo geológico presentados en el Plan de 
Exploración, el Operador contempla la perforación de 1 ROZO ex 
que de llevarse a cabo permitiría la evaluación de hasta 
- considerando como esto 
asociados a los objetivos del prospecto exploratorio del Escenario Base. 

Caracterización y Delimitación del área. 

La delimitación asociada a Descubrimientos no es posible en las etapas de 
Exploración en las que se encuentra el Área Contractual. Por lo tanto, se 
advierte que no hay materia para considerar en el presente Plan 
actividades para la delimitación del Área a la que se refiere el artículo 44, 
fracción I de la Ley de Hidrocarburos, puesto que dicha fracción enmarca 
la total idad del proceso exploratorio. \..

1 

/ 
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En este sentido y ante un eventual Descubrimiento, el Operador deberá 
notificarlo a la Comisión y considerar actividades propias que le permitan 
evaluar, delimitar y caracterizar el yacimiento, lo cual deberá ser 
debidamente documentado en un Programa de Evaluación. 

Sin prejuicio de lo anterior, en relación con los artículos 40 de los 
Lineamientos, la Comisión advierte que el Plan presentado por el 
Operador es congruente con las obligaciones contenidas en el Contrato. 

VI .4 Cumplimiento del artículo 39 de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética. 

Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero 
del país. Se identificó que, de llevarse a cabo las actividades propuestas 
por el Operador, éstas contribuirán en el desarrollo del conocimiento del 
potencial petrolero del país mediante la integración de los resultados de 
los estudios exploratorios y de la perforación del prospecto. 

En este sentido, se destaca que, con la estrategia exploratoria planteada, 
se dispondrá de un mayor conocimiento del subsuelo que permitirá 
identificar los elementos de riesgo, evaluar el potencial petrolero y, en 
caso, comprobar la existencia de hidrocarburos dentro del Área 
Contractual. 

La reposición de las reservas de hidrocarburos. De acuerdo con la 
estrategia exploratoria presentada por el Contratista en la modificación al 
Plan, con la posible perforación del prospecto exploratorio del Escenario 
Base y ante el eventual éxito de éste, el Contratista estaría en posibilidades 
de corroborar, validar, consolidar y actualizar los volúmenes del recurso 
prospectivo estimado dentro del área Contractual, y con esto avanzar 
dentro de la cadena de valor del proceso exploratorio hacia una etapa de 
Incorporación de Reservas, lo que en principio conlleva a un beneficio para 
el Estado. 

La utilización de la tecnología más adecuada para la exploración 
y extracción de hidrocarburos. Derivado de la revisión a las actividades 
programadas en la propuesta de modificación al Plan, se identifica que 
éstas implican el uso de tecnologías, metodologías y/o técnicas 
adecuadas, en función de los objetivos manifestados, para los estudios a 
realizar, además de que en los pozos a perforar se considera la adquisición 
de información la cual permitirá robustecer el conocimiento del subsuelo. 
Por lo cual se señala que, la propuesta de la tecnología a utilizar es acorde 
con las Mejores Prácticas de la industria a nivel internacional. 

1 
\ 
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Promover el desarrollo de las actividades de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos en beneficio del país. De acuerdo con la 
información presentada en la modificación al Plan, con los resultados que 
el Contratista pretende obtener de las actividades programadas, 
considerando la secuencia y tiempos de ejecución, la Comisión concluye, 
se estaría promoviendo el desarrollo de las actividades de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos en beneficio del país. 

VII. SENTIDO DEL DICTAMEN TÉCNICO 

Con base en las consideraciones anteriores, se propone al Órgano de 
Gobierno de la Comisión resolver en sentido favorable la aprobación de la 
solicitud de modificación al Plan para el Periodo Adicional de Exploración, 
presentado por el Operador, correspondiente al Contrato CNH-R02-L01-
A9.CS/2017, sin detrimento de la obtención de los permisos, autorizaciones 
y resoluciones favorables de las autoridades competentes en materia de 
impacto ambiental y social, entre otras. 

Lo anterior, toda vez que, de acuerdo con el artículo 44, fracción I de la Ley 
de Hidrocarburos y el artículo 39, fracciones 1, 111, IV y VI de la LORCME las 
Cláusulas 4.1, 4.3, 4.5 y el Anexo S del Contrato y 39, fracciones I y 11; 40, 
fracciones I y 11, y 41 fracciones IV de los Lineamientos, estas actividades 
permitirían generar mayor conocimiento geológico petrolero del subsuelo 
y maximizar el valor estratégico del Área Contractual, por lo cual la 
Solicitud es congruente con lo establecido en las Cláusulas 4.1, 4.3, 4.5 y el 
Anexo 5 del Contrato. 

Asimismo, en atención a lo dispuesto en el artículo 39, segundo párrafo de 
los Lineamientos, una vez que el Operador cuente con los elementos 
técnicos derivados de la información obtenida durante la ejecución de las 
Actividades Petroleras que le indiquen optar por la ejecución del Escenario 
Incremental al amparo del Plan de Exploración aprobado por esta 
Comisión; deberá hacerlo del conocimiento de la Comisión previo a su 
ejecución. 

Sin perjuicio de lo anterior, se recomienda al Operador que, en la medida 
de lo posible, acelere las actividades programadas en el Plan, a fin de 
alcanzar el objetivo general antes de lo previsto y estar en condiciones de 
avanzar en la cadena de valor del proceso exploratorio en el menor tiempo 
posible. Lo anterior, en relación con lo establecido en la fracción 1, artículo 
39, de la LOACME. 

Finalmente, el presente Dictamen Técnico considera la observancia de las 
Mejores Práctícas de la Industria a nivel internacional para la Evaluac~ 
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del Potencial de Hidrocarburos y la Incorporación de Reservas, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley de Hidrocarburos, así como en la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y las. Cláusulas 
4.1, 4.3, 4.5 y Anexo 5 del Contrato. 
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