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La Herramienta Esencial para Todo Director de Proyecto

Por más de 30 años, la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) y sus 

predecesores han sido una herramienta destacada para la profesión de dirección de proyectos, así como una 

referencia esencial en la biblioteca de todo director de proyecto. Fiel a la tradición de excelencia en la dirección 

de proyectos, la Guía del PMBOK® – Quinta Edición es un estándar fácil de comprender e implementar. 

En 1983, los voluntarios del Project Management Institute (PMI®) se reunieron por primera vez para crear los 

fundamentos para la dirección de proyectos. Actualmente, la Guía del PMBOK® es reconocida como el estándar 

global para la dirección de proyectos y es uno de los mejores y más versátiles recursos disponibles para el 

profesional de esta disciplina. La Guía del PMBOK® contiene las prácticas fundamentales que todos los directores 

de los proyecto necesitan para alcanzar los más altos niveles de excelencia en sus proyectos. 

Actualmente, se encuentran en uso más de 2 millones de copias de la Guía del PMBOK®. A partir de la publicación 

de la Guía del PMBOK® – Cuarta Edición, el PMI ha recibido de parte de la comunidad global de la dirección de 

proyectos miles de valiosas recomendaciones en cuanto a mejoras y clarificaciones, que fueron revisadas y, 

según el caso, incorporadas en la quinta edición. 

La quinta edición se ha actualizado para incorporar los conocimientos y las prácticas más actuales en materia 

de dirección de proyectos. Se ha agregado una décima Área de Conocimiento para definir la participación 

adecuada de los interesados del proyecto en las decisiones y actividades clave. Se ha redefinido el flujo de datos 

e información del proyecto para aportar mayor consistencia y lograr una mayor alineación con el modelo de 

Datos, Información, Conocimiento y Sabiduría (DIKW) utilizado en el campo de la Gestión del Conocimiento. Se 

han agregado cuatro nuevos procesos de planificación para mejorar la consistencia, agregar claridad y reforzar el 

concepto de que los planes subsidiarios se integran a través del plan general para la dirección del proyecto a fin 

de orientar la planificación y ejecución del proyecto. 

La Guía del PMBOK® – Quinta Edición refleja la colaboración y los conocimientos de directores de proyecto en 

ejercicio de su profesión, y proporciona los fundamentos para la dirección de proyectos dado que se aplican a 

una gran diversidad de proyectos. Este estándar reconocido internacionalmente proporciona a los directores 

de proyecto las herramientas esenciales para poner en práctica la dirección de proyectos y entregar resultados 

organizacionales. 
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Las publicaciones de normas y guías de Project Management Institute, Inc. (PMI), una de las cuales es 

el presente documento, se elaboran mediante un proceso de desarrollo de normas por consenso voluntario. 

Este proceso reúne a voluntarios y/o procura obtener las opiniones de personas que tienen interés en el tema 

objeto de esta publicación. Si bien PMI administra el proceso y establece reglas para promover la equidad en el 

desarrollo del consenso, PMI no redacta el documento y no prueba, evalúa, ni verifica de manera independiente 

la exactitud o integridad de ninguna información ni la solidez de ningún juicio contenidos en sus publicaciones 

de normas y guías.

PMI no asume responsabilidad alguna por cualesquiera daños personales, a la propiedad u otros daños 

de cualquier naturaleza, ya sean especiales, indirectos, consecuentes o compensatorios, que resulten directa 

o indirectamente de la publicación, uso o dependencia de este documento. PMI no se hace responsable

ni proporciona garantía alguna, expresa o implícita, con respecto a la exactitud o integridad de cualquier 

información publicada aquí, y no se hace responsable ni proporciona garantía alguna de que la información 

incluida en este documento satisfaga cualquiera de sus objetivos o necesidades particulares. PMI no se 

compromete a garantizar el desempeño de los productos o servicios de cualquier fabricante o vendedor 

individual en virtud de esta norma o guía.

Al publicar y hacer disponible este documento PMI no se compromete a prestar servicios profesionales o 

de otro tipo para o en nombre de ninguna persona o entidad, ni asume ninguna obligación adquirida por una 

persona o entidad hacia otra. Cualquiera que use este documento lo hará bajo su propio criterio independiente o, 

según corresponda, buscará el consejo de un profesional competente a la hora de determinar las precauciones 

razonables a aplicar en cualesquiera circunstancias dadas. Tanto información como otras normas relativas al 

tema objeto de esta publicación pueden estar disponibles en otras fuentes, que el usuario podrá consultar para 

ampliar con opiniones e informaciones adicionales las ofrecidas por esta publicación.

PMI no tiene el poder para, ni se compromete a vigilar o hacer cumplir el contenido de este documento. 

PMI no certifica, prueba ni inspecciona aspectos de seguridad y salud de productos, diseños o instalaciones. 

Cualquier certificación u otra declaración de conformidad con cualquier información relacionada con la salud o 

la seguridad incluida en este documento no será atribuible a PMI y será responsabilidad única del certificador 

o del autor de la declaración.
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INTRODUCCIÓN

La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) — Quinta Edición 
proporciona pautas para la dirección de proyectos individuales y define conceptos relacionados con la dirección 
de proyectos. Describe asimismo el ciclo de vida de la dirección de proyectos y los procesos relacionados, así 
como el ciclo de vida del proyecto.

La Guía del PMBOK® contiene el estándar, reconocido a nivel global y la guía para la profesión de la dirección 
de proyectos (detallado en el Anexo A1). Por estándar se entiende un documento formal que describe normas, 
métodos, procesos y prácticas establecidos. Al igual que en otras profesiones, el conocimiento contenido en 
este estándar evolucionó a partir de las buenas prácticas reconocidas de los profesionales dedicados a la 
dirección de proyectos que han contribuido a su desarrollo.

Las primeras dos secciones de la Guía del PMBOK® presentan una introducción de los conceptos clave en 
el ámbito de la dirección de proyectos. La Sección 3 resume los Grupos de Procesos y proporciona una visión 
general de las interacciones entre procesos dentro de las diez Áreas de Conocimiento y los cinco Grupos de 
Procesos. Las Secciones 4 a 13 son la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. Estas secciones 
amplían la información contenida en el estándar mediante la descripción de las entradas y salidas, así como 
de las herramientas y técnicas utilizadas para dirigir proyectos. El Anexo A1 es el estándar para la dirección de 
proyectos y presenta los procesos, las entradas y las salidas que se consideran generalmente buenas prácticas 
en la mayoría de los proyectos, la mayoría de las veces.

Esta sección define varios términos clave, así como la relación existente entre la dirección de portafolios, 
la dirección de programas, la dirección de proyectos y la dirección organizacional de proyectos. Las siguientes 
secciones presentan una visión general de la Guía del PMBOK®:

1.1 Propósito de la Guía del PMBOK®

1.2 ¿Qué es un Proyecto?

1.3 ¿Qué es la Dirección de Proyectos?

1.4  Relaciones entre Dirección de Portafolios, Dirección de Programas, Dirección de Proyectos 

y Dirección Organizacional de Proyectos.

1.5  Relación entre Dirección de Proyectos, Gestión de las Operaciones y Estrategia 

Organizacional

1.6 Valor del Negocio

1.7 Rol del Director del Proyecto

1.8 Fundamentos para la Dirección de Proyectos

11
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1.1 Propósito de la Guía del PMBOK®

La aceptación de la dirección de proyectos como profesión indica que la aplicación de conocimientos, 
procesos, habilidades, herramientas y técnicas puede tener un impacto considerable en el éxito de un proyecto. 
La Guía del PMBOK® identifica ese subconjunto de fundamentos para la dirección de proyectos generalmente 
reconocido como buenas prácticas. “Generalmente reconocido” significa que los conocimientos y prácticas 
descritos son aplicables a la mayoría de los proyectos, la mayoría de las veces, y que existe consenso sobre 
su valor y utilidad. “Buenas prácticas” significa que se está de acuerdo, en general, en que la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas puede aumentar las posibilidades de éxito de una amplia 
variedad de proyectos. "Buenas prácticas" no significa que el conocimiento descrito deba aplicarse siempre 
de la misma manera en todos los proyectos; la organización y/o el equipo de dirección del proyecto son los 
responsables de establecer lo que es apropiado para cada proyecto concreto.

La Guía del PMBOK® también proporciona y promueve un vocabulario común para el uso y la aplicación de 
los conceptos de la dirección de proyectos dentro de la profesión de la dirección de proyectos. Un vocabulario 
común es un elemento esencial en toda disciplina profesional. El Léxico de Términos de Dirección de Proyectos 
del PMI [1]1 proporciona el vocabulario profesional de base que puede ser utilizado de manera consistente por 
directores de proyecto, directores de programa, directores de portafolios y otros interesados.

El Anexo A1 constituye una referencia fundamental para los programas de desarrollo profesional de la 
dirección de proyectos del PMI. El Anexo A1 continúa evolucionando junto con la profesión y por lo tanto 
no incluye todo; este estándar constituye una guía, más que una metodología específica. Se pueden utilizar 
diferentes metodologías y herramientas (p.ej., ágil, cascada, PRINCE2) para implementar el marco de la 
dirección de proyectos.

Además de los estándares que establecen pautas para los procesos de dirección de proyectos, el Código 
de Ética y Conducta Profesional del Project Management Institute [2] sirve de guía para los profesionales de la 
dirección de proyectos y describe las expectativas que deberían tener respecto a sí mismos y a los demás. El 
Código de Ética y Conducta Profesional del Project Management Institute es claro en relación con las obligaciones 
básicas de responsabilidad, respeto, equidad y honestidad. Requiere que quienes se desempeñan en este 
ámbito demuestren compromiso con la conducta ética y profesional. Conlleva la obligación de cumplir con leyes, 
regulaciones, y políticas profesionales y de la organización. Dado que los profesionales provienen de culturas y 
orígenes diversos, el Código de Ética y Conducta Profesional del Project Management Institute se aplica a nivel 
mundial. En el trato con los interesados, los profesionales deben comprometerse a realizar prácticas honestas, 
responsables y justas, así como a mantener relaciones respetuosas. La aceptación del código es esencial para 
los directores de proyecto y constituye un requisito para los siguientes exámenes del PMI®: 

• Certified Associate in Project Management (CAPM)® / Técnico Certificado en Dirección de Proyectos

• Project Management Professional (PMP)® / Profesional en Dirección de Proyectos

• Program Management Professional (PgMP)® / Profesional en Dirección de Programas

• PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® / Practicante de Metodologías Ágiles certificado por el PMI

• PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)® / Profesional en Gestión de Riesgos

• PMI Scheduling Professional (PMI-SP)® / Profesional en Gestión de Cronogramas

1 El numero entre corchetes remite a la lista de referencias que se encuentra al final de esta norma.
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1.2 ¿Qué es un Proyecto?

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado 
único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos. 
El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus 
objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al 
proyecto. Asimismo, se puede poner fin a un proyecto si el cliente (cliente, patrocinador o líder) desea terminar 
el proyecto. Que sea temporal no significa necesariamente que la duración del proyecto haya de ser corta. Se 
refiere a los compromisos del proyecto y a su longevidad. En general, esta cualidad de temporalidad no se 
aplica al producto, servicio o resultado creado por el proyecto; la mayor parte de los proyectos se emprenden 
para crear un resultado duradero. Por ejemplo, un proyecto para construir un monumento nacional creará un 
resultado que se espera perdure durante siglos. Por otra parte, los proyectos pueden tener impactos sociales, 
económicos y ambientales susceptibles de perdurar mucho más que los propios proyectos.

Cada proyecto genera un producto, servicio o resultado único. El resultado del proyecto puede ser tangible 
o intangible. Aunque puede haber elementos repetitivos en algunos entregables y actividades del proyecto,
esta repetición no altera las características fundamentales y únicas del trabajo del proyecto. Por ejemplo, los 
edificios de oficinas se pueden construir con materiales idénticos o similares, y por el mismo equipo o por 
equipos diferentes. Sin embargo, cada proyecto de construcción es único, posee una localización diferente, un 
diseño diferente, circunstancias y situaciones diferentes, diferentes interesados, etc.

Un esfuerzo de trabajo permanente es por lo general un proceso repetitivo que sigue los procedimientos 
existentes de una organización. En cambio, debido a la naturaleza única de los proyectos, pueden existir 
incertidumbres o diferencias en los productos, servicios o resultados que el proyecto genera. Las actividades 
del proyecto pueden ser nuevas para los miembros del equipo del proyecto, lo cual puede requerir una 
planificación con mayor dedicación que si se tratara de un trabajo de rutina. Además, los proyectos se llevan 
a cabo en todos los niveles de una organización. Un proyecto puede involucrar a una única persona o a varias 
personas, a una única unidad de la organización, o a múltiples unidades de múltiples organizaciones.

Un proyecto puede generar:

•  Un producto, que puede ser un componente de otro elemento, una mejora de un elemento o un
elemento final en sí mismo;

•  Un servicio o la capacidad de realizar un servicio (p.ej., una función de negocio que brinda apoyo a
la producción o distribución);

•  Una mejora de las líneas de productos o servicios existentes (p.ej., Un proyecto Seis Sigma cuyo
objetivo es reducir defectos); o

•  Un resultado, tal como una conclusión o un documento (p.ej., un proyecto de investigación que
desarrolla conocimientos que se pueden emplear para determinar si existe una tendencia o si un
nuevo proceso beneficiará a la sociedad).
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Los ejemplos de proyectos, incluyen entre otros:

•  El desarrollo de un nuevo producto, servicio o resultado;

•  La implementación de un cambio en la estructura, los procesos, el personal o el estilo de una
organización;

• El desarrollo o la adquisición de un sistema de información nuevo o modificado (hardware o software);

• La realización de un trabajo de investigación cuyo resultado será adecuadamente registrado;

• La construcción de un edificio, planta industrial o infraestructura; o

• La implementación, mejora o potenciación de los procesos y procedimientos de negocios existentes.

1.2.1. Relaciones entre Portafolios, Programas y Proyectos

La relación entre portafolios, programas y proyectos es tal que un portafolio se refiere a un conjunto de 
proyectos, programas, subconjuntos de portafolios y operaciones que se gestionan como un grupo para alcanzar 
determinados objetivos estratégicos. Los programas se agrupan en un portafolio y comprenden subprogramas, 
proyectos o cualesquiera otros trabajos que se gestionan de manera coordinada para contribuir al portafolio. 
Los proyectos individuales, estén o no incluidos en el ámbito de un programa, siempre se consideran parte de 
un portafolio. Aunque los proyectos o programas del portafolio no son necesariamente interdependientes ni 
están necesariamente relacionados de manera directa, están vinculados al plan estratégico de la organización 
mediante el portafolio de la misma. 

Como se ilustra en el Gráfico 1-1, las estrategias y prioridades de una organización se vinculan, y se 
establecen relaciones entre portafolios y programas, y entre programas y proyectos individuales. La planificación 
de la organización ejerce un impacto en los proyectos a través del establecimiento de prioridades entre los 
mismos teniendo en cuenta los riesgos, el financiamiento y otras consideraciones relativas al plan estratégico 
de la organización. La planificación de la organización puede guiar la gestión de los recursos y el apoyo a los 
proyectos que componen el portafolio basándose en categorías de riesgo, líneas de negocio específicas o tipos 
de proyectos generales, como infraestructura y mejora de los procesos.
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Proyectos
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Gráfico 1-1. Interacciones entre la Dirección de Proyectos, 

la Dirección de Programas y la Dirección de Portafolios

1.3 ¿Qué es la Dirección de Proyectos?

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 
actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración 
adecuadas de los 47 procesos de la dirección de proyectos, agrupados de manera lógica, categorizados en 
cinco Grupos de Procesos. Estos cinco Grupos de Procesos son:

• Inicio,

• Planificación,

• Ejecución,

• Monitoreo y Control, y

• Cierre.
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Dirigir un proyecto por lo general incluye, entre otros aspectos: 

• Identificar requisitos;

•  Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados en la planificación
y la ejecución del proyecto;

•  Establecer, mantener y realizar comunicaciones activas, eficaces y de naturaleza colaborativa entre
los interesados;

•  Gestionar a los interesados para cumplir los requisitos del proyecto y generar los entregables del
mismo;

• Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que incluyen, entre otras:

 ○ El alcance,

 ○ La calidad,

 ○ El cronograma,

 ○ El presupuesto,

 ○ Los recursos y

 ○ Los riesgos.

Las características específicas del proyecto y las circunstancias pueden influir sobre las restricciones en las 
que el equipo de dirección del proyecto necesita concentrarse.

La relación entre estos factores es tal que si alguno de ellos cambia, es probable que al menos otro de 
ellos se vea afectado. Por ejemplo, si el cronograma es acortado, a menudo el presupuesto necesita ser 
incrementado a fin de añadir recursos adicionales para completar la misma cantidad de trabajo en menos 
tiempo. Si no fuera posible aumentar el presupuesto, se podría reducir el alcance o los objetivos de calidad 
para entregar el resultado final del proyecto en menos tiempo y por el mismo presupuesto. Los interesados 
en el proyecto pueden tener opiniones diferentes sobre cuáles son los factores más importantes, creando un 
desafío aún mayor. La modificación de los requisitos o de los objetivos del proyecto también puede generar 
riesgos adicionales. El equipo del proyecto necesita ser capaz de evaluar la situación, equilibrar las demandas 
y mantener una comunicación proactiva con los interesados a fin de entregar un proyecto exitoso.

Dado el potencial de cambios, el desarrollo del plan para la dirección del proyecto es una actividad iterativa 
y su elaboración es progresiva a lo largo del ciclo de vida del proyecto. La elaboración progresiva implica 
mejorar y detallar el plan de manera continua, a medida que se cuenta con información más detallada y 
específica, y con estimaciones más precisas. La elaboración progresiva permite al equipo de dirección del 
proyecto definir el trabajo y gestionarlo con un mayor nivel de detalle a medida que el proyecto va avanzando.
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1.4  Relaciones entre Dirección de Portafolios, Dirección de Programas, 

Dirección de Proyectos y Dirección Organizacional de Proyectos

Para entender los conceptos de dirección de portafolios, dirección de programas y dirección de proyectos 
es importante reconocer las similitudes y las diferencias que existen entre cada una de estas disciplinas. 
También resulta útil comprender cómo se relacionan con la dirección organizacional de proyectos (OPM). OPM 
es un marco para la ejecución de estrategias a través de la dirección de proyectos, la dirección de programas 
y la dirección de portafolios, conjuntamente con una serie de prácticas organizativas, destinadas a generar 
de manera consistente y predecible estrategias organizacionales capaces de producir un mejor desempeño, 
mejores resultados y una ventaja competitiva sostenible. 

La dirección de portafolios, la dirección de programas y la dirección de proyectos se alinean o son impulsadas 
por las estrategias organizacionales. Sin embargo, la dirección de portafolios, la dirección de programas y la 
dirección de proyectos difieren en la manera en que cada una contribuye al logro de los objetivos estratégicos. La 
dirección de portafolios se alinea con las estrategias organizacionales mediante la selección de los programas 
o proyectos adecuados, el establecimiento de prioridades con respecto al trabajo a realizar y la provisión
de los recursos necesarios, mientras que la dirección de programas adecua sus proyectos y componentes 
de programas y controla las interdependencias a fin de lograr los beneficios estipulados. La dirección de 
proyectos desarrolla e implementa planes para lograr un alcance determinado, que viene dado por los objetivos 
del programa o del portafolio al cual está vinculado, y, en último término, por las estrategias organizacionales. 
OPM potencia la capacidad de la organización para la consecución de los objetivos estratégicos mediante la 
vinculación de los principios y prácticas de la dirección de proyectos, la dirección de programas y la dirección 
de portafolios con los facilitadores de la organización (p.ej., prácticas estructurales, culturales, tecnológicas y 
de recursos humanos). Una organización mide sus capacidades para posteriormente planificar e implementar 
mejoras encaminadas a la adopción sistemática de las mejores prácticas.

La Tabla 1-1 muestra una comparación entre las perspectivas de proyecto, programa y portafolio a través 
de diferentes dimensiones de la organización.
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Tabla 1-1. Presentación Comparativa de la Dirección de Proyectos, 

la Dirección de Programas y la Dirección de Portafolios

Dirección Organizacional de Proyectos

Proyectos Programas Portafolios

Los proyectos tienen objetivos 
deinidos. El alcance se elabora 
progresivamente a lo largo del 
ciclo de vida del proyecto.

Los directores de proyecto prevén 
cambios e implementan procesos 
para mantener dichos cambios 
administrados y controlados.

Los directores de proyecto 
transforman progresivamente la 
información de alto nivel en 
planes detallados a lo largo del 
ciclo de vida del proyecto.

Los directores de proyecto dirigen 
al equipo del proyecto de modo 
que se cumplan los objetivos del 
mismo.

El éxito se mide por la calidad del 
producto y del proyecto, la 
oportunidad, el cumplimiento del 
presupuesto y el grado de 
satisfacción del cliente.

Los directores de proyecto 
monitorean y controlan el trabajo 
realizado para obtener los 
productos, servicios o resultados 
para los cuales el proyecto fue 
emprendido.

Los programas tienen un alcance 
mayor y proporcionan beneicios 
más signiicativos.

Los directores de programas 
prevén cambios, que podrán 
surgir tanto a nivel interno como 
a nivel externo al programa, y 
están preparados para gestionarlos.

Los directores de programa 
desarrollan el plan general del 
programa y crean planes de alto 
nivel para guiar la planiicación 
detallada a nivel de los 
componentes.

Los directores de programa 
dirigen al personal del programa y 
a los directores de proyecto; 
brindan visión y liderazgo global.

El éxito se mide por el grado en 
que el programa satisface las 
necesidades y beneicios que le 
dieron origen.

Los directores de programa 
monitorean el progreso de los 
componentes del programa con 
el in de asegurar que se cumplan 
los objetivos globales, 
cronogramas, presupuesto y 
beneicios del mismo.

Los portafolios tienen un 
alcance organizacional que 
varía en función de los objetivos 
de la misma.

Los directores de portafolios 
monitorean permanentemente 
los cambios en un entorno más 
amplio, tanto a nivel interno 
como externo.

Los directores de portafolios 
crean y mantienen los procesos 
y la comunicación necesaria 
relacionada con el portafolio 
global.

Los directores de portafolios 
pueden dirigir o coordinar al 
personal de dirección de 
portafolios o de programas y 
proyectos que tuviera 
responsabilidad de informar al 
portafolio global.

El éxito se mide en términos del 
rendimiento de la inversión 
global y de la obtención de 
beneicios del portafolio.

Los directores de portafolios 
monitorean los cambios 
estratégicos y la asignación 
global de recursos, los 
resultados de desempeño y el 
riesgo del portafolio.

Alcance

Cambio

Planiicación

Dirección

Éxito

Monitoreo
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1.4.1 Dirección de Programas

Un programa se define como un grupo de proyectos relacionados, subprogramas y actividades de 
programas, cuya gestión se realiza de manera coordinada para obtener beneficios que no se obtendrían si se 
gestionaran de forma individual. Los programas pueden incluir elementos de trabajo relacionado que están 
fuera del alcance de los proyectos específicos del programa. Un proyecto puede o no formar parte de un 
programa, pero un programa siempre consta de proyectos.

 La dirección de programas consiste en la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas 
a un programa para satisfacer los requisitos del mismo y para lograr unos beneficios y un control que no es 
posible obtener dirigiendo los proyectos de manera individual.

Los proyectos de un programa se relacionan a través del resultado común o de la capacidad colectiva. Si la 
relación entre los proyectos viene dada únicamente por un cliente, vendedor, tecnología o recurso en común, el 
esfuerzo se debería gestionar como un portafolio de proyectos, en lugar de hacerlo como un programa.

La dirección de programas se centra en las interdependencias entre los proyectos y ayuda a determinar 
el enfoque óptimo para gestionarlas. Las acciones relacionadas con estas interdependencias, pueden incluir:

• Resolver restricciones y/o conflictos de recursos que afectan a múltiples proyectos del programa,

•  Alinear la dirección de la organización/estratégica que afecta las metas y los objetivos de los
proyectos y del programa, y

• Resolver la gestión de incidentes y cambios dentro de una estructura de gobernabilidad compartida.

Un ejemplo de programa sería un nuevo sistema de comunicaciones vía satélite, con proyectos para el 
diseño y construcción del satélite y las estaciones terrestres, la integración del sistema y el lanzamiento del 
satélite.

1.4.2 Dirección de Portafolios

Un portafolio consiste en proyectos, programas, subconjuntos de portafolio y operaciones gestionados como 
un grupo con objeto de alcanzar los objetivos estratégicos. Los proyectos o programas del portafolio no son 
necesariamente interdependientes ni están necesariamente relacionados de manera directa. Por ejemplo, una 
compañía de infraestructuras que tiene el objetivo estratégico de “maximizar el rendimiento de sus inversiones” 
puede incluir en un portafolio una combinación de proyectos en el ámbito del petróleo y el gas, la energía, el 
agua, los caminos, los ferrocarriles y los aeropuertos. A partir de esta combinación, la compañía podría optar 
por gestionar los proyectos relacionados como un único programa. Todos los proyectos energéticos podrían ser 
agrupados en un programa de energía. Del mismo modo, todos los proyectos hídricos podrían ser agrupados 
en un programa hídrico. De este modo los programas de energía e hídrico serían componentes integrantes del 
portafolio de la compañía de infraestructuras.
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La dirección de portafolios consiste en la gestión centralizada de uno o más portafolios con objeto de 
alcanzar los objetivos estratégicos. La dirección de portafolios se centra en asegurar que los proyectos y 
programas se revisen a fin de establecer prioridades para la asignación de recursos, y en que la dirección del 
portafolio sea consistente con las estrategias de la organización y esté alineada con ellas.

1.4.3 Proyectos y Planificación Estratégica

Los proyectos se utilizan a menudo como medio para alcanzar directa o indirectamente los objetivos 
recogidos en el plan estratégico de una organización. Por lo general, los proyectos se autorizan como resultado 
de una o más de las siguientes consideraciones estratégicas:

•  Demanda del mercado (p.ej., una compañía automotriz que autoriza un proyecto para construir más
automóviles de bajo consumo en respuesta a la escasez de combustible);

•  Oportunidad estratégica/necesidad del negocio (p.ej., un centro de formación que autoriza un
proyecto de creación de un curso nuevo para aumentar sus ingresos);

•  Necesidad social (p.ej., una organización no gubernamental en un país en vías de desarrollo
que autoriza un proyecto para dotar de sistemas de agua potable, baños y educación sanitaria a
comunidades que padecen altos índices de enfermedades infecciosas);

•  Consideraciones ambientales (p.ej., una empresa pública que autoriza un proyecto para crear un
nuevo servicio que consista en compartir automóviles eléctricos a fin de reducir la contaminación);

•  Solicitud de un cliente (p.ej., una empresa eléctrica que autoriza un proyecto para construir una
nueva subestación a fin de abastecer un nuevo parque industrial);

•  Avance tecnológico (p.ej., una compañía de productos electrónicos que autoriza un proyecto nuevo
para desarrollar un ordenador portátil más rápido, más económico y más pequeño sobre la base de
los avances en materia de memorias y de tecnología electrónica); y

•  Requisito legal (p.ej., un fabricante de productos químicos que autoriza un proyecto para establecer
pautas para la correcta manipulación de un nuevo material tóxico).

Los proyectos incluidos en programas o portafolios constituyen un medio para alcanzar las metas y los 
objetivos de la organización, a menudo en el contexto de un plan estratégico. Si bien dentro de un programa 
un grupo de proyectos puede tener beneficios específicos, estos proyectos también pueden contribuir a los 
beneficios del programa, a los objetivos del portafolio y al plan estratégico de la organización.

Las organizaciones gestionan los portafolios sobre la base de su plan estratégico. Uno de los objetivos de 
la dirección de portafolios consiste en maximizar el valor del portafolio mediante un examen cuidadoso de sus 
componentes: los programas, los proyectos y otros trabajos relacionados que lo constituyen. Los componentes 
cuya contribución a los objetivos estratégicos del portafolio es mínima, pueden ser excluidos. De esta manera, 
el plan estratégico de una organización se convierte en el principal factor que guía las inversiones en los 
proyectos. Paralelamente, los proyectos realimentan a los programas y portafolios mediante informes de 
estado, lecciones aprendidas y solicitudes de cambio que pueden ayudar a identificar posibles impactos sobre 
otros proyectos, programas o portafolios. Las necesidades de los proyectos, incluidas las necesidades de 
recursos, se recopilan y se comunican nuevamente a nivel del portafolio, lo que a su vez orienta la planificación 
de la organización.
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1.4.4 Oficina de Dirección de Proyectos

Una oficina de dirección de proyectos (PMO) es una estructura de gestión que estandariza los procesos 
de gobierno relacionados con el proyecto y hace más fácil compartir recursos, metodologías, herramientas y 
técnicas. Las responsabilidades de una PMO pueden abarcar desde el suministro de funciones de soporte para 
la dirección de proyectos hasta la responsabilidad de la propia dirección de uno o más proyectos.

Existen diferentes tipos de estructuras de PMOs en las organizaciones, en función del grado de control e 
influencia que ejercen sobre los proyectos en el ámbito de la organización. Por ejemplo:

•  De apoyo. Las PMOs de apoyo desempeñan un rol consultivo para los proyectos, suministrando
plantillas, mejores prácticas, capacitación, acceso a la información y lecciones aprendidas de otros
proyectos. Este tipo de PMO sirve como un repositorio de proyectos. Esta PMO ejerce un grado de
control reducido.

•  De control. Las PMOs de control proporcionan soporte y exigen cumplimiento por diferentes medios. 
Este cumplimiento puede implicar la adopción de marcos o metodologías de dirección de proyectos a
través de plantillas, formularios y herramientas específicos, o conformidad en términos de gobierno.
Esta PMO ejerce un grado de control moderado.

•  Directiva. Las PMOs directivas ejercen el control de los proyectos asumiendo la propia dirección de
los mismos. Estas PMOs ejercen un grado de control elevado.

La PMO integra los datos y la información de los proyectos estratégicos corporativos y evalúa hasta qué punto 
se cumplen los objetivos estratégicos de alto nivel. La PMO constituye el vínculo natural entre los portafolios, 
programas y proyectos de la organización y los sistemas de medida corporativos (p.ej., cuadro de mando integral).

Puede que los proyectos que la PMO apoya o dirige no guarden más relación entre sí que la de ser 
gestionados conjuntamente. La forma, la función y la estructura específicas de una PMO dependen de las 
necesidades de la organización a la que ésta da soporte.

Una PMO puede tener la autoridad para actuar como un interesado integral y tomar decisiones clave a lo 
largo de la vida de cada proyecto, hacer recomendaciones, poner fin a proyectos o tomar otras medidas, según 
sea necesario, a fin de mantenerlos alineados con los objetivos de negocio. Asimismo, la PMO puede participar 
en la selección, gestión e utilización de recursos de proyectos compartidos o dedicados.

Una función fundamental de una PMO es brindar apoyo a los directores del proyecto de diferentes formas, 
que pueden incluir, entre otras:

• Gestionar recursos compartidos a través de todos los proyectos dirigidos por la PMO;

•  Identificar y desarrollar una metodología, mejores prácticas y estándares para la dirección de
proyectos;

• Entrenar, orientar, capacitar y supervisar;

•  Monitorear el cumplimiento de los estándares, políticas, procedimientos y plantillas de la dirección
de proyectos mediante auditorías de proyectos;

•  Desarrollar y gestionar políticas, procedimientos, plantillas y otra documentación compartida de los
proyectos (activos de los procesos de la organización); y

• Coordinar la comunicación entre proyectos.
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Los directores de proyecto y las PMOs persiguen objetivos diferentes y, por lo tanto, responden a necesidades 
diferentes. Todos estos esfuerzos están alineados con las necesidades estratégicas de la organización. A 
continuación se relacionan algunas de las diferencias entre los roles de directores de proyecto y PMO: 

•  El director del proyecto se concentra en los objetivos específicos del proyecto, mientras que la PMO
gestiona los cambios significativos relativos al alcance del programa, que pueden considerarse como
oportunidades potenciales para alcanzar mejor los objetivos de negocio.

•  El director del proyecto controla los recursos asignados al proyecto a fin de cumplir mejor con
los objetivos del mismo, mientras que la PMO optimiza el uso de los recursos de la organización
compartidos entre todos los proyectos.

•  El director del proyecto gestiona las restricciones (alcance, cronograma, costo, calidad, etc.) de
los proyectos individuales, mientras que la PMO gestiona las metodologías, estándares, riesgos/
oportunidades globales, métricas e interdependencias entre proyectos a nivel de empresa.

1.5  Relación entre Dirección de Proyectos, Gestión de las Operaciones y 

Estrategia Organizacional

La gestión de las operaciones es responsable de la supervisión, la dirección y el control de las operaciones 
del negocio. Las operaciones evolucionan para dar soporte al negocio en el día a día, y son necesarias para 
alcanzar los objetivos estratégicos y tácticos del negocio. Algunos tipos de operaciones son por ejemplo las 
operaciones de producción, las operaciones de fabricación, las operaciones contables, el soporte de software 
y el mantenimiento.

A pesar de su naturaleza temporal, los proyectos pueden contribuir al logro de los objetivos de la 
organización cuando están alineados con su estrategia. Las organizaciones modifican a veces sus operaciones, 
productos o sistemas mediante la generación de iniciativas estratégicas de negocio que se desarrollan e 
implementan a través de proyectos. Los proyectos requieren actividades de dirección de proyectos y conjuntos 
de habilidades, mientras que las operaciones requieren gestión de procesos de negocio, actividades de gestión 
de las operaciones y conjuntos de habilidades.

1.5.1 Gestión de las Operaciones y Dirección de Proyectos

Los cambios en las operaciones de negocio pueden dar lugar a un proyecto específico, en particular cuando 
se producen cambios sustanciales en las mismas como consecuencia de la entrega de un nuevo producto o 
servicio. Las operaciones permanentes están fuera del alcance de un proyecto; sin embargo, existen puntos de 
intersección en que se cruzan ambas áreas.

Los proyectos pueden tener una intersección con las operaciones en varios puntos del ciclo de vida del 
producto, como por ejemplo:
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• En el cierre de cada fase;

•  Cuando se desarrolla un producto nuevo, se mejora un producto existente o se incrementan los
resultados;

• Mientras se lleva a cabo la mejora de las operaciones o del proceso de desarrollo del producto; o

• Hasta el final del ciclo de vida del producto.

En cada uno de los puntos, se realiza la transferencia de entregables y conocimientos entre el proyecto y 
las operaciones a fin de implementar el trabajo entregado. Dicha implantación se lleva a cabo bien mediante la 
transferencia de recursos del proyecto a operaciones hacia el final del proyecto, bien mediante la transferencia de 
recursos de operaciones al proyecto al inicio del mismo.

Las operaciones son esfuerzos continuos que producen salidas repetitivas, con recursos asignados para 
realizar básicamente el mismo conjunto de tareas según los estándares institucionalizados en un ciclo de vida 
de producto. A diferencia de la naturaleza continua de las operaciones, los proyectos son esfuerzos temporales.

1.5.1.1 Gestión de las Operaciones

La gestión de las operaciones es un área temática que está fuera del alcance de la dirección formal de 
proyectos tal y como se describe en el presente estándar. 

La gestión de las operaciones es un área de gestión que se ocupa de la producción continua de bienes y/o 
servicios. Implica asegurar que las operaciones de negocio se desarrollan de manera eficiente, mediante el 
uso de los recursos óptimos necesarios y cumpliendo con la demanda de los clientes. Trata de la gestión de 
procesos que transforman entradas (p.ej., materiales, componentes, energía y mano de obra) en salidas (p.ej., 
productos, bienes y/o servicios).

1.5.1.2 Interesados Operacionales en la Dirección de Proyectos

Si bien la gestión de las operaciones y la dirección de proyectos son disciplinas diferentes (véase 1.5.1.1), las 
necesidades de los interesados que realizan y dirigen las operaciones de negocio constituyen consideraciones 
importantes a tener en cuenta en los proyectos que afectarán a su futuro trabajo y a su futuro esfuerzo. Los 
directores de proyecto que tienen en cuenta e involucran adecuadamente a los interesados operacionales en 
todas las fases de los proyectos logran un mejor entendimiento y evitan los problemas innecesarios que suelen 
surgir cuando no se considera la opinión de aquellos.

Se debe involucrar a los interesados operacionales y se deben identificar sus necesidades como parte del 
registro de interesados; su influencia (ya sea positiva o negativa) se debe tener en cuenta como parte del plan 
de gestión de los riesgos.
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 A continuación se enumeran algunos ejemplos de interesados operacionales (dependiendo del negocio de 
que se trate):

• Operadores de planta,

• Supervisores de línea de fabricación,

• Personal del servicio de asistencia,

• Analistas de soporte a sistemas de producción,

• Representantes de atención al cliente,

• Personal de ventas,

• Trabajadores de mantenimiento,

• Personal de venta telefónica,

• Personal del centro de atención telefónica,

• Minoristas,

• Gerentes de línea, y

• Responsables de capacitación.

1.5.2 Organizaciones y Dirección de Proyectos

Las organizaciones establecen la dirección estratégica y los parámetros de desempeño a través de la 
gobernabilidad. La dirección estratégica establece el propósito, las expectativas, las metas y las acciones 
necesarias para guiar el desarrollo del negocio y está alineada con los objetivos de negocio. Las actividades de 
la dirección de proyectos deben estar alineadas con la dirección del negocio a alto nivel, y en caso de cambios, 
se deberá volver a alinear los objetivos del proyecto. En el entorno de un proyecto, las modificaciones de los 
objetivos del proyecto afectan la eficiencia y el éxito del proyecto. Cuando la alineación del proyecto con el 
negocio es constante, las posibilidades de éxito del proyecto aumentan significativamente, ya que el proyecto 
permanece alineado con la dirección estratégica de la organización. Cuando se produce algún cambio, el 
proyecto debe adaptarse al mismo. 

1.5.2.1 Organizaciones Basadas en Proyectos

Las organizaciones basadas en proyectos (PBOs) consisten en diversas formas de organización que 
generan sistemas temporales para llevar a cabo su trabajo. Las PBOs pueden ser creadas por diferentes tipos 
de organizaciones (p.ej., funcionales, matriciales u orientadas a proyectos (véase 2.1.3)). La utilización de PBOs 
puede reducir la jerarquía y la burocracia dentro de las organizaciones al medir el éxito del trabajo mediante el 
resultado final y no por consideraciones de cargos o políticas.

Las PBOs dirigen la mayoría de su trabajo como proyectos y/o adoptan el enfoque de proyecto, por oposición 
al enfoque funcional. El ámbito de las PBOs puede ser tanto el de compañías enteras (como en los casos de las 
telecomunicaciones, petróleo y gas, construcción, consultoría y servicios profesionales), como el de consorcios 
de empresas o redes; también se da el caso de grandes organizaciones basadas en proyectos que disponen 
de áreas de soporte funcional o en que la PBO está en el seno de organizaciones subsidiarias o divisiones de 
corporaciones más grandes.
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1.5.2.2 El Vínculo entre la Dirección de Proyectos y el Gobierno Corporativo

Los proyectos (y los programas) se emprenden con el fin de alcanzar resultados estratégicos para el negocio, 
para lo que numerosas organizaciones están adoptando actualmente procesos y procedimientos formales de 
gobierno corporativo. Los criterios de gobernabilidad de la organización pueden imponer restricciones a los 
proyectos —en especial si el proyecto entrega un servicio sujeto a un gobierno corporativo estricto.

Teniendo en cuenta que el éxito de un proyecto se puede juzgar sobre la base de lo bien que el producto 
o servicio resultante sirve al gobierno corporativo, el director del proyecto debe tener conocimiento sobre
las políticas y procedimientos del gobierno corporativo/organizacional que apliquen al ámbito del producto o 
servicio (p.ej., si la organización ha adoptado políticas de apoyo a las prácticas de sostenibilidad y el proyecto 
implica la construcción de un edificio de oficinas, el director del proyecto debe ser consciente de los requisitos 
de sostenibilidad asociados a la construcción de edificios).)

1.5.2.3 El Vínculo entre la Dirección de Proyectos y la Estrategia Organizacional

La estrategia organizacional debe proporcionar guía y dirección a la dirección de proyectos—especialmente 
si se tiene en cuenta que los proyectos existen para sustentar la estrategia organizacional. A menudo es 
el patrocinador del proyecto o el director del programa o portafolio quien identifica el alineamiento o los 
potenciales conflictos entre estrategias organizacionales y objetivos del proyecto y lo comunica al director del 
proyecto. Cuando los objetivos del proyecto entran en conflicto con la estrategia organizacional establecida, es 
responsabilidad del director del proyecto identificar y documentar cuanto antes dichos conflictos. En ocasiones, 
el desarrollo de una estrategia organizacional puede constituir el objetivo de un proyecto, en lugar de un 
principio rector. Si este es el caso, es importante que el proyecto defina específicamente los términos de una 
estrategia organizacional adecuada que sustente la organización.

1.6 Valor del Negocio

El valor del negocio es un concepto único para cada organización. El valor del negocio se define como el 
valor del negocio en su totalidad, como la suma total de sus elementos tangibles e intangibles. Como ejemplos 
de elementos tangibles se pueden citar los activos monetarios, los equipos, la participación de los accionistas 
y los servicios. Como ejemplos de elementos intangibles se pueden citar la buena voluntad, el reconocimiento 
de marca, el beneficio público y las marcas registradas. Dependiendo de la organización, el alcance del valor 
del negocio puede ser a corto, mediano o largo plazo. Se puede crear valor a través de la gestión eficaz de 
las operaciones permanentes. No obstante, a través del uso eficaz de la dirección de portafolios, la dirección 
de programas y la dirección de proyectos, las organizaciones tendrán la capacidad de emplear procesos 
establecidos y confiables para cumplir con los objetivos estratégicos y obtener mayor valor de negocio a partir 
de sus inversiones en proyectos. Si bien no todas las organizaciones están orientadas al negocio, todas ellas 
desarrollan actividades relacionadas con el negocio. Ya sea que se trate de una agencia gubernamental o de 
una organización sin fines de lucro, todas las organizaciones se centran en lograr valor de negocio para sus 
actividades. 
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El punto de partida para conseguir un buen valor del negocio consiste en llevar a cabo una planificación 
estratégica y una dirección estratégica integrales. La estrategia organizacional se puede expresar a través de 
la misión y la visión de la organización, contemplando tanto la orientación al mercado como la competencia 
y otros factores medioambientales. Una estrategia organizacional eficaz proporciona pautas concretas para 
el desarrollo y el crecimiento, además de un conjunto de métricas de desempeño para alcanzar el éxito. La 
utilización de técnicas para la dirección de portafolios, la dirección de programas y la dirección de proyectos 
es esencial para salvar la brecha entre la estrategia organizacional y la materialización del valor del negocio.

La dirección de portafolios permite alinear los componentes (proyectos, programas u operaciones) con la 
estrategia organizacional, organizada en portafolios o subconjuntos de portafolios, para optimizar los objetivos 
de proyectos o programas, las dependencias, los costos, los cronogramas, los beneficios, los recursos y los 
riesgos. Esto permite a las organizaciones tener una visión general sobre cómo los objetivos estratégicos se 
reflejan en el portafolio, establecer una gestión de gobierno adecuada y autorizar la asignación de recursos 
humanos, financieros o materiales en base al desempeño y los beneficios esperados.

A través de la dirección de programas, las organizaciones pueden alinear múltiples proyectos para lograr 
la optimización o integración de costos, cronogramas, esfuerzos y beneficios. La dirección de programas se 
centra en las interdependencias entre proyectos y ayuda a determinar el enfoque óptimo para gestionar y 
materializar los beneficios deseados.

Mediante la dirección de proyectos las organizaciones pueden aplicar el conocimiento, los procesos, las 
habilidades y las herramientas y técnicas para incrementar la probabilidad de éxito en un gran número de 
proyectos. La dirección de proyectos se centra en la entrega satisfactoria de productos, servicios o resultados. 
En el ámbito de programas y portafolios, los proyectos constituyen un medio para lograr los objetivos y la 
estrategia organizacional.

Las organizaciones pueden facilitar aún más el alineamiento entre las actividades de dirección de portafolios, 
dirección de programas y dirección de proyectos fortaleciendo los elementos facilitadores de la organización, 
tales como las prácticas estructurales, culturales, tecnológicas y de recursos humanos. Las organizaciones 
pueden alcanzar transiciones satisfactorias entre los ámbitos de portafolio, programa y proyecto y lograr una 
gestión de las inversiones y una materialización del valor del negocio eficaces a través de la optimización 
y la alineación estratégica continuas del portafolio, el análisis de impacto en el negocio y el desarrollo de 
facilitadores sólidos para la organización.

1.7 Rol del Director del Proyecto

El director del proyecto es la persona asignada por la organización ejecutora para liderar al equipo 
responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. El rol del director del proyecto es diferente del de un gerente 
funcional o del de un gerente de operaciones. Por lo general, el gerente funcional se dedica a la supervisión 
gerencial de una unidad funcional o de negocio y la responsabilidad de los gerentes de operaciones consiste 
en asegurar que las operaciones de negocio se llevan a cabo de manera eficiente.
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Dependiendo de la estructura de la organización, un director de proyecto puede estar bajo la supervisión 
de un gerente funcional. En otros casos, el director del proyecto puede formar parte de un grupo de varios 
directores de proyecto que dependen de un director de programa o del portafolio, que es el responsable en 
última instancia de los proyectos de toda la empresa. En este tipo de estructura, el director del proyecto 
trabaja estrechamente con el director del programa o del portafolio para cumplir con los objetivos del proyecto 
y para asegurar que el plan para la dirección del proyecto esté alineado con el plan global del programa. El 
director del proyecto también trabaja estrechamente y en colaboración con otros roles, como los de analista 
de negocio, director de aseguramiento de la calidad y expertos en materias específicas.

1.7.1 Responsabilidades y Competencias del Director del Proyecto

Por regla general, los directores de proyecto tienen la responsabilidad de satisfacer necesidades: las 
necesidades de las tareas, las necesidades del equipo y las necesidades individuales. Dado que la dirección 
de proyectos es una disciplina estratégica crítica, el director del proyecto se convierte en el nexo de unión 
entre la estrategia y el equipo. Los proyectos son imprescindibles para el crecimiento y la supervivencia de las 
organizaciones. Los proyectos crean valor en forma de procesos de negocio mejorados, son indispensables 
para el desarrollo de nuevos productos y servicios y facilitan a las compañías la respuesta ante los cambios 
del entorno, la competencia y el mercado. El rol del director del proyecto, por tanto, se torna cada vez más 
estratégico. Sin embargo, la comprensión y aplicación de conocimientos, herramientas y técnicas que se 
reconocen como buenas prácticas no son suficientes para gestionar los proyectos de manera eficaz. Además 
de las habilidades específicas a un área y de las competencias generales en materia de gestión requeridas para 
el proyecto, una dirección de proyectos eficaz requiere que el director del proyecto cuente con las siguientes 
competencias:

• Conocimiento: Se refiere a lo que el director del proyecto sabe sobre la dirección de proyectos.

•  Desempeño: Se refiere a lo que el director del proyecto es capaz de hacer o lograr cuando aplica sus
conocimientos sobre la dirección de proyectos.

•  Personal: Se refiere a la manera en que se comporta el director del proyecto cuando ejecuta
el proyecto o actividades relacionadas con el mismo. La eficacia personal abarca actitudes,
características básicas de la personalidad y liderazgo, lo cual proporciona la capacidad de guiar al
equipo del proyecto mientras se cumplen los objetivos del proyecto y se equilibran las restricciones
del mismo.

1.7.2 Habilidades Interpersonales de un Director de Proyecto

Los directores de proyecto llevan a cabo el trabajo a través del equipo del proyecto y de otros interesados. 
Los directores de proyecto efectivos necesitan tener un equilibrio entre sus habilidades éticas, interpersonales 
y conceptuales que los ayude a analizar situaciones y a interactuar de manera apropiada. El Apéndice X3 sobre 
Habilidades Interpersonales describe algunas habilidades interpersonales importantes, tales como:
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• Liderazgo,

• Trabajo en equipo,

• Motivación,

• Comunicación,

• Influencia,

• Toma de decisiones,

• Conocimientos de política y cultura,

• Negociación,

• Generar confianza,

• Gestión de Conflictos, y

• Proporcionar orientación.

1.8 Fundamentos para la Dirección de Proyectos

La Guía del PMBOK® constituye el estándar para dirigir la mayoría de los proyectos, la mayoría de las veces, 
en diversos tipos de industrias. El estándar, incluido en el Anexo A1, describe los procesos de la dirección de 
proyectos que se utilizan para dirigir el proyecto hacia un resultado más exitoso.

Este estándar es específico para el ámbito de la dirección de proyectos y se interrelaciona con otras disciplinas 
de la dirección de proyectos como la dirección de programas y la dirección de portafolios.

Los estándares de dirección de proyectos no abordan todos los detalles de todos los temas. Este estándar 
se limita a los proyectos individuales y a los procesos de la dirección de proyectos reconocidos a nivel general 
como buenas prácticas. Se pueden consultar otros estándares para obtener información adicional sobre el 
contexto más amplio en el que se llevan a cabo los proyectos, tales como:

• El Estándar para la Dirección de Programas [3] trata de la dirección de los programas.

• El Estándar para la Dirección de Portafolios [4] trata de la dirección de los portafolios.

•  Modelo de Madurez para la Dirección Organizacional de Proyectos (OPM3® por sus siglas en inglés)
[5] examina las capacidades del proceso de dirección de proyectos de una empresa.
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INFLUENCIA DE LA ORGANIZACIÓN Y CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

Los proyectos y la dirección de proyectos se llevan a cabo en un entorno más amplio que el del proyecto 
en sí. La comprensión de este contexto contribuye a asegurar que el trabajo se lleva a cabo de acuerdo con los 
objetivos de la organización y se gestiona de conformidad con las prácticas establecidas en la organización. 
Esta sección describe cómo la influencia de la organización afecta a los métodos utilizados para la asignación 
de personal, la dirección y la ejecución del proyecto. Analiza la influencia de los interesados del proyecto y 
su gobernabilidad, la estructura del equipo del proyecto y la participación de los miembros en él, así como 
los diferentes enfoques para la división en fases y la relación entre actividades dentro del ciclo de vida del 
proyecto. En esta sección son tratadas las siguientes secciones principales:

2.1 Influencia de la Organización en la Dirección de Proyectos

2.2 Interesados del Proyecto y Gobernabilidad

2.3 Equipo del Proyecto

2.4 Ciclo de Vida del Proyecto

22
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2.1 Influencia de la Organización en la Dirección de Proyectos

La cultura, estilo y estructura de una organización influyen en la forma en que se llevan a cabo sus proyectos. 
También pueden influir en el proyecto el nivel de madurez de la dirección de proyectos de la organización y sus 
sistemas de dirección de proyectos. Cuando en el proyecto participan entidades externas, como las que forman 
parte de una unión temporal de empresas o de un convenio de colaboración, el proyecto será influenciado por 
más de una organización. En las siguientes secciones se describen las características, los factores y los activos 
de la organización dentro de una empresa susceptibles de influir en el proyecto.

2.1.1 Culturas y Estilos de Organización

Las organizaciones son estructuras sistemáticas de entidades (personas y/o departamentos) destinados 
a lograr un objetivo, el cual puede implicar el emprendimiento de proyectos. La cultura y el estilo de una 
organización afectan a su forma de llevar a cabo los proyectos. Las culturas y estilos son fenómenos de tipo 
grupal, conocidos como normas culturales, que se desarrollan con el tiempo. Las normas incluyen enfoques 
establecidos para iniciar y planificar proyectos, los medios considerados aceptables para realizar el trabajo y 
las autoridades reconocidas que toman o influyen en las decisiones.

Las experiencias comunes de los miembros de la organización son las que conforman la cultura de la 
misma; la mayoría de las organizaciones han desarrollado culturas únicas a través de la práctica y el uso 
común a lo largo del tiempo. Las experiencias comunes incluyen, entre otras:

• Visión, misión, valores, creencias y expectativas compartidas;

• Normas, políticas, métodos y procedimientos;

• Sistemas de motivación e incentivos;

• Tolerancia al riesgo;

• Percepción del liderazgo, jerarquía y relaciones de autoridad;

• Código de conducta, ética laboral y horario de trabajo; y

• Entornos operativos.
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La cultura de la organización es un factor ambiental de la empresa, tal y como se describe en la Sección 
2.1.5. Las culturas y estilos se aprenden y se comparten, y pueden llegar a ejercer una gran influencia en la 
capacidad del proyecto para alcanzar sus objetivos. El director del proyecto debe por lo tanto comprender 
los diferentes estilos y culturas de la organización que pueden influir en un proyecto. El director del proyecto 
necesita saber quiénes toman las decisiones o influyen dentro de la organización y trabajar con ellos para 
aumentar la probabilidad de éxito del proyecto.

A la luz de la globalización, resulta fundamental entender el impacto de las influencias culturales en 
proyectos que involucran diversas organizaciones y ubicaciones alrededor del mundo. La cultura aparece 
como factor crítico para definir el éxito del proyecto y la competencia multicultural resulta fundamental para 
el director del proyecto.

2.1.2 Comunicaciones en la Organización

El éxito en la dirección de proyectos de una organización depende en gran medida de un estilo de 
comunicación efectivo dentro de la organización, sobre todo si se considera la globalización de la profesión de 
dirección de proyectos. Las capacidades de comunicación dentro de la organización tienen gran influencia en 
la forma en que se llevan a cabo los proyectos. En consecuencia, los directores de proyecto en ubicaciones 
distantes pueden comunicarse de manera más efectiva con todos los interesados relevantes dentro de la 
estructura de la organización para facilitar la toma de decisiones. Los interesados y miembros del equipo 
del proyecto también pueden utilizar comunicaciones electrónicas (incluidos correo electrónico, mensajería 
de texto, mensajería instantánea, redes sociales, videoconferencia y conferencia por Internet y otros medios 
electrónicos) para comunicarse formal o informalmente con el director del proyecto.

2.1.3 Estructuras de la Organización

La estructura de la organización es un factor ambiental de la empresa que puede afectar a la disponibilidad 
de recursos e influir en el modo de dirigir los proyectos (véase asimismo la Sección 2.1.5). Las estructuras 
abarcan desde una estructura funcional hasta una estructura orientada a proyectos, con una variedad de 
estructuras matriciales entre ellas. La Tabla 2-1 muestra las características clave de los principales tipos de 
estructuras de una organización en relación con los proyectos.
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Tabla 2-1. Influencia de la Estructura de la Organización en los Proyectos

Autoridad del 

Director del Proyecto

Disponibilidad 

de Recursos

Quién gestiona el 

presupuesto del 

proyecto

Rol del Director 

del Proyecto

Personal 

Administrativo de la 

Dirección de Proyectos

Características 

del Proyecto

Estructura de la 

Organización

Funcional
Matricial Débil

Matricial 

Equilibrada
Matricial Fuerte

Matricial

Orientada a 

Proyectos

Poca o Ninguna

Poca o Ninguna

Tiempo 

Parcial

Tiempo 

Parcial

Tiempo 

Parcial

Tiempo 

Completo

Tiempo 

Completo

Tiempo 

Parcial

Tiempo 

Parcial
Tiempo 

Completo

Tiempo 

Completo

Tiempo 

Completo

Gerente 

Funcional

Gerente 

Funcional
Mixta

Director 

del Proyecto

Director 

del Proyecto

Baja

Baja

Baja a 

Moderada

Baja a 

Moderada

Moderada 

a Alta

Moderada 

a Alta

Alta a 

Casi Total

Alta a 

Casi Total

La organización funcional clásica, como muestra el Gráfico 2-1, consiste en una jerarquía donde cada 
empleado tiene un superior claramente definido. En el nivel superior los miembros de la plantilla se agrupan por 
especialidades, tales como producción, comercialización, ingeniería y contabilidad. A su vez, las especialidades 
pueden subdividirse en unidades funcionales específicas, como la ingeniería mecánica y la ingeniería eléctrica. 
Cada departamento de una organización funcional realizará el trabajo del proyecto de forma independiente de 
los demás departamentos.

Gerente 
Funcional

Director 
Ejecutivo

Coordinación 
del Proyecto

(Las casillas sombreadas representan al personal involucrado en actividades del proyecto)

Personal

Personal Personal

Personal

Personal

Gerente 
Funcional

Gerente 
Funcional

Personal

PersonalPersonal

Personal

Gráfico 2-1. Organización Funcional
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Las organizaciones matriciales, como se muestra en los Gráficos 2-2 a 2-4, reflejan una mezcla de 
características de las organizaciones funcionales y de las orientadas a proyectos. Las organizaciones matriciales 
pueden clasificarse como débiles, equilibradas o fuertes, dependiendo del nivel relativo de poder e influencia 
entre gerentes funcionales y directores de proyecto. Las organizaciones matriciales débiles mantienen muchas 
de las características de una organización funcional, y el rol del director del proyecto es más bien el de un 
coordinador o facilitador. Un facilitador de proyectos trabaja como ayudante y coordinador de comunicaciones. 
El facilitador no puede tomar o hacer cumplir las decisiones de manera personal. Los coordinadores de 
proyectos tienen poder para tomar algunas decisiones, gozan de cierta autoridad y dependen de un gerente de 
nivel superior. Las organizaciones matriciales fuertes tienen muchas de las características de la organización 
orientada a proyectos: tienen directores de proyecto con dedicación plena y con una autoridad considerable, 
así como personal administrativo dedicado a tiempo completo. Si bien la organización matricial equilibrada 
reconoce la necesidad de contar con un director del proyecto, no le confiere autoridad plena sobre el proyecto 
ni sobre su financiamiento. La tabla 2-1 proporciona detalles adicionales sobre las diferentes estructuras 
matriciales que puede adoptar una organización.

Gerente 
Funcional

Director 
Ejecutivo

Coordinación 
del Proyecto

(Las casillas sombreadas representan al personal involucrado en actividades del proyecto)

Personal

Personal Personal

PersonalPersonal

Gerente 
Funcional

Gerente 
Funcional

Personal

Personal

Personal

Personal

Gráfico 2-2. Organización Matricial Débil
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Gerente 
Funcional

Personal Personal

PersonalPersonal

Personal

Director 
Ejecutivo

Gerente 
Funcional

Gerente 
Funcional

Coordinación 
del Proyecto(Las casillas sombreadas representan al personal involucrado en actividades del proyecto)

Director del Proyecto

Personal

Personal Personal

Gráfico 2-3. Organización Matricial Equilibrada

Director 
Ejecutivo

Gerente 
Funcional

Gerente 
Funcional

Gerente 
Funcional

Gerente de los 
Directores de Proyecto

Personal

Staff

Personal Personal

Director del Proyecto

Director del Proyecto

Director del Proyecto

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Coordinación del Proyecto(Las casillas sombreadas representan al personal involucrado en actividades del proyecto)

Gráfico 2-4. Organización Matricial Fuerte
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En el extremo opuesto a la organización funcional, se encuentra la organización orientada a proyectos, como 
se muestra en el Gráfico 2-5. En una organización orientada a proyectos, los miembros del equipo a menudo 
están ubicados en un mismo lugar. La mayor parte de los recursos de la organización están involucrados en 
el trabajo de los proyectos y los directores de proyecto tienen bastante independencia y autoridad. A menudo 
se utilizan técnicas de colaboración virtual para lograr beneficios similares a los de los equipos ubicados 
en un mismo lugar. Las organizaciones orientadas a proyectos suelen contar con unidades organizacionales 
denominadas departamentos, sin embargo pueden reportar directamente al director del proyecto o bien prestar 
servicios de apoyo a varios proyectos.

Director 
del Proyecto

Director 
Ejecutivo

Coordinación 
del Proyecto

(Las casillas sombreadas representan al personal involucrado en actividades del proyecto)

Director 
del Proyecto

Director 
del Proyecto

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Gráfico 2-5. Organización Orientada a Proyectos

Muchas organizaciones, a menudo conocidas como organizaciones compuestas, presentan todas 
estas estructuras a diferentes niveles, como se muestra en el Gráfico 2-6. A modo de ejemplo, incluso una 
organización básicamente funcional puede crear un equipo de proyecto especial para que se encargue de 
un proyecto crítico. Dicho equipo podría tener muchas de las características de un equipo de proyecto de 
una organización orientada a proyectos. El equipo puede incluir personal a tiempo completo procedente de 
diferentes departamentos funcionales, desarrollar su propio conjunto de procedimientos operativos e incluso 
funcionar fuera de la estructura formalizada estándar de dependencia durante el período de ejecución del 
proyecto. Del mismo modo, una organización puede dirigir la mayor parte de sus proyectos como organización 
matricial fuerte, pero permitir que departamentos funcionales dirijan proyectos pequeños.
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Director 
Ejecutivo

Gerente 
Funcional

Gerente 
Funcional

Gerente 
Funcional

Gerente de los 
Directores de Proyecto

Personal
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Personal Personal

Director del Proyecto

Director del Proyecto

Director del Proyecto

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Coordinación del Proyecto ACoordinación del Proyecto B

(Las casillas sombreadas representan al personal involucrado en actividades del proyecto)

Gráfico 2-6. Organización Compuesta

Muchas estructuras organizacionales incluyen los niveles estratégico, de mandos intermedios y operativo. 
El director del proyecto puede interactuar con los tres niveles, dependiendo de factores tales como:

• La importancia estratégica del proyecto,

• La capacidad de los interesados para influir en el proyecto,

• El grado de madurez en la dirección de proyectos,

• Los sistemas de dirección de proyectos, y

• Las comunicaciones en la organización.

Esta interacción determina características del proyecto, tales como:

• El grado de autoridad del director del proyecto,

• La disponibilidad y la gestión de los recursos,

• La entidad que controla el presupuesto del proyecto,

• El rol del director del proyecto, y

• La composición del equipo del proyecto.
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2.1.4 Activos de los Procesos de la Organización

Los activos de los procesos de la organización son los planes, los procesos, las políticas, los procedimientos 
y las bases de conocimiento específicos de la organización ejecutora y utilizados por la misma. Estos incluyen 
cualquier objeto, práctica o conocimiento de alguna o de todas las organizaciones que participan en el proyecto 
y que pueden usarse para ejecutar o gobernar el proyecto. Los activos de procesos también incluyen bases 
de conocimiento de la organización como lecciones aprendidas e información histórica. Los activos de los 
procesos de la organización pueden incluir cronogramas completados, datos sobre riesgos y datos sobre 
el valor ganado. Los activos de los procesos de la organización constituyen entradas para la mayoría de los 
procesos de planificación. A lo largo del proyecto, los miembros del equipo del proyecto pueden efectuar 
actualizaciones y adiciones a los activos de los procesos de la organización, según sea necesario. Los activos 
de los procesos de la organización pueden agruparse en dos categorías: (1) procesos y procedimientos, y (2) 
base de conocimiento corporativa.

2.1.4.1 Procesos y Procedimientos

Los procesos y procedimientos de la organización para realizar el trabajo del proyecto incluyen, entre otros:

• Inicio y Planificación:

 ○  Guías y criterios para adaptar el conjunto de procesos y procedimientos estándar de la 
organización con el fin de que satisfagan las necesidades específicas del proyecto;

 ○  Estándares específicos de la organización, tales como: políticas (p.ej., políticas de recursos 
humanos, políticas de seguridad y salud, políticas de ética, y políticas de dirección de 
proyectos), ciclos de vida del producto y del proyecto, políticas y procedimientos de calidad 
(p.ej., auditorías de procesos, objetivos de mejora, listas de verificación y definiciones 
estandarizadas de procesos para su uso en la organización); y

 ○  Plantillas (p.ej., plantillas de registro de riesgos, de estructura de desglose del trabajo, de 
diagramas de red del cronograma del proyecto y de contratos).

• Ejecución, Monitoreo y Control:

 ○  Procedimientos de control de cambios, con la descripción de las etapas durante las cuales se 
modificarán los estándares, políticas, planes y procedimientos de la organización ejecutora 
(o cualquier otro documento del proyecto), y cómo se realizará la aprobación y validación 
de cualquier cambio;

 ○  Procedimientos de control financiero (por ejemplo, informes de tiempo, revisiones requeridas 
de gastos y desembolsos, códigos contables y provisiones contractuales estándar);

 ○  Procedimientos para la gestión de incidentes y defectos que definen los controles, la 
identificación, y las acciones de seguimiento a realizar para los mismos;
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 ○  Requisitos de comunicación de la organización (p.ej., tecnología específica de comunicación 
disponible, medios de comunicación autorizados, políticas de conservación de registros y 
requisitos de seguridad);

 ○ Procedimientos para asignar prioridad, aprobar y emitir autorizaciones de trabajo;

 ○  Procedimientos de control de riesgos, que incluyen categorías de riesgos, plantillas de 
declaración de riesgos, definiciones de probabilidad e impacto, y la matriz de probabilidad 
e impacto; y

 ○  Guías, instrucciones de trabajo, criterios para la evaluación de propuestas y criterios para la 
medición del desempeño estandarizados.

• Cierre:

 ○  Guías o requisitos de cierre del proyecto (p.ej., lecciones aprendidas, auditorías finales del 
proyecto, evaluaciones del proyecto, validaciones del producto y criterios de aceptación).

2.1.4.2 Base de Conocimiento Corporativa 

La base de conocimiento de la organización para almacenar y recuperar información incluye, entre otros 
elementos:

•  Bases de conocimiento de la gestión de configuración, que contienen las versiones y líneas base de
todos los estándares, políticas y procedimientos de la organización ejecutora, así como cualquier otro
documento del proyecto;

•  Bases de datos financieras con informaciones tales como horas de trabajo, costos incurridos,
presupuestos y cualquier déficit presupuestario del proyecto;

•  Información histórica y bases de conocimiento de lecciones aprendidas (p.ej., registros y documentos
del proyecto, toda la información y documentación de cierre del proyecto, información relacionada
con los resultados de las decisiones de selección y desempeño de proyectos previos, e información
de las actividades de gestión de riesgos);

•  Bases de datos de incidentes y defectos que contienen el estado estos, información de control, y su
resolución;

•  Bases de datos para la medición de procesos, utilizadas para recopilar y tener disponibles las medidas 
realizadas sobre procesos y productos; y

•  Archivos de proyectos anteriores (p.ej., líneas base del alcance, costo, cronograma y medición del
desempeño, calendarios de proyecto, diagramas de red del cronograma del proyecto, registros de
riesgos, acciones de respuesta planificadas e impacto del riesgo definido).
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2.1.5 Factores Ambientales de la Empresa

Los factores ambientales de la empresa hacen referencia a condiciones que no están bajo el control del 
equipo del proyecto y que influyen, restringen o dirigen el proyecto. Los factores ambientales de la empresa 
se consideran entradas para la mayor parte de los procesos de planificación, pueden mejorar o restringir las 
opciones de la dirección de proyectos, y pueden influir de manera positiva o negativa sobre el resultado.

Los factores ambientales de la empresa varían ampliamente en cuanto a tipo o naturaleza. Los factores 
ambientales de la empresa, incluyen entre otros:

• La cultura, estructura y gobierno de la organización;

• La distribución geográfica de instalaciones y recursos;

•  Los estándares de la industria o gubernamentales (p.ej., reglamentos del organismo de control,
códigos de conducta, estándares de producto, estándares de calidad y estándares de fabricación);

• Las infraestructuras (p.ej., instalaciones existentes y bienes de capital);

•  Los recursos humanos existentes (p.ej., habilidades, disciplinas y conocimientos como los
relacionados con el diseño, el desarrollo, las leyes, las contrataciones y las compras);

•  La gestión de personal (p.ej., pautas de selección y retención de personal, revisión del desempeño
de los empleados y registros de capacitación, política de incentivos y horas extras y registro de horas
trabajadas);

• Los sistemas de autorización de trabajos de la compañía;

• Las condiciones del mercado;

• La tolerancia al riesgo por parte de los interesados;

• El clima político;

• Los canales de comunicación establecidos en la organización;

•  Las bases de datos comerciales (p.ej., datos para estimación estandarizada de costos, información
de estudios de los riesgos de la industria y bases de datos de riesgos); y

•  El sistema de información para la dirección de proyectos (p.ej., herramientas automáticas, tales
como una herramienta de software para programación, un sistema de gestión de configuraciones,
un sistema de recopilación y distribución de la información o las interfaces web a otros sistemas
automáticos en línea).



2 - INFLUENCIA DE LA ORGANIZACIÓN Y CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

30

2.2 Interesados y Gobierno del Proyecto

Un interesado es un individuo, grupo u organización que puede afectar, verse afectado, o percibirse a 
sí mismo como afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto. Los interesados pueden 
participar activamente en el proyecto o tener intereses a los que puede afectar positiva o negativamente la 
ejecución o la terminación del proyecto. Los diferentes interesados pueden tener expectativas contrapuestas 
susceptibles de generar conflictos dentro del proyecto. Los interesados también pueden ejercer influencia sobre 
el proyecto, los entregables y el equipo del proyecto a fin de lograr un conjunto de resultados que satisfagan 
los objetivos estratégicos del negocio u otras necesidades. La gobernabilidad del proyecto—la alineación del 
proyecto con las necesidades u objetivos de los interesados—resulta fundamental para la gestión exitosa de 
la participación de los interesados y para el logro de los objetivos de la organización. La gobernabilidad del 
proyecto permite a las organizaciones dirigir los proyectos de manera coherente, maximizar el valor de sus 
resultados y alinear los mismos con la estrategia del negocio. Proporciona un marco en el cual el director del 
proyecto y los patrocinadores pueden tomar decisiones para satisfacer tanto las necesidades y expectativas 
de los interesados como los objetivos estratégicos de la organización, o bien abordar circunstancias en las que 
éstos pudieran no estar alineados.

2.2.1 Interesados del Proyecto

Los interesados incluyen todos los miembros del equipo del proyecto así como todas las entidades 
interesadas, ya sea internas o externas a la organización. El equipo del proyecto identifica a los interesados tanto 
internos como externos, positivos y negativos, ejecutores y asesores, con objeto de determinar los requisitos 
del proyecto y las expectativas de todas las partes involucradas. El director del proyecto debe gestionar las 
influencias de los distintos interesados con relación a los requisitos del proyecto para asegurar un resultado 
exitoso. El Gráfico 2-7 muestra la relación entre el proyecto, el equipo del proyecto y diversos interesados.
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Gráfico 2-7. Relación entre los Interesados y el Proyecto

Los interesados tienen diferentes niveles de responsabilidad y autoridad cuando participan en un proyecto. 
Estos niveles pueden cambiar durante el ciclo de vida del proyecto. Su participación puede variar desde una 
participación ocasional en encuestas y grupos de opinión, hasta el patrocinio total del proyecto, lo cual incluye 
proporcionar apoyo financiero, político o de otro tipo. Algunos interesados también pueden impedir el éxito del 
proyecto, ya sea de forma pasiva o activa. Estos interesados requieren la atención del director del proyecto a lo 
largo del ciclo de vida del proyecto, así como la planificación para abordar cualquier incidente que pueda surgir.

La identificación de los interesados es un proceso continuo a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. 
Son críticos para el éxito de un proyecto la identificación de los interesados, la comprensión de su grado 
relativo de influencia en el proyecto y el equilibrio de sus demandas, necesidades y expectativas. Si esto no se 
consiguiera, puede conducir a retrasos, aumento de los costos, incidentes inesperados y otras consecuencias 
negativas, incluyendo la cancelación del proyecto. Un ejemplo es reconocer de forma tardía que el departamento 
legal es un interesado significativo, lo cual trae como resultados retrasos e incremento en los gastos, debido 
a los requisitos legales que deben cumplirse antes de poder completar el proyecto o entregar el alcance del 
producto.
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Así como los interesados pueden tener un impacto positivo o adverso en los objetivos de un proyecto, un 
proyecto puede ser percibido como positivo o negativo por los interesados. Por ejemplo, los líderes empresariales 
de una comunidad que se beneficiará con un proyecto de expansión industrial, verán los beneficios económicos 
para la comunidad en forma de nuevos puestos de trabajo, infraestructuras de apoyo e impuestos. En el caso de 
los interesados con expectativas positivas en el proyecto, sus intereses serán mejor atendidos si logran el éxito 
del proyecto. Por el contrario, los interesados afectados negativamente, como los propietarios de viviendas 
cercanas o pequeñas empresas que pudieran perder su propiedad, verse obligados a trasladarse a otro lugar o 
aceptar cambios no deseados en el entorno local, verán sus intereses mejor atendidos si impiden el avance del 
proyecto. Ignorar los intereses de los interesados afectados negativamente puede traer como consecuencia un 
aumento en la probabilidad de fallas, retrasos u otras consecuencias negativas para el proyecto.

Una parte importante de las responsabilidades del director de proyecto consiste en gestionar las expectativas 
de los interesados, lo cual puede ser difícil ya que a menudo los objetivos de los interesados son muy diferentes 
o contradictorios. Una parte de las responsabilidades del director del proyecto consiste en equilibrar estos
intereses y asegurarse de que el equipo del proyecto interactúe con los interesados de una manera profesional 
y cooperativa. Los directores de proyecto pueden involucrar al patrocinador del proyecto o a otros miembros 
del equipo de diferentes ubicaciones para identificar y gestionar a los interesados que pueden estar dispersos 
en el mundo.

A continuación se presentan algunos ejemplos de interesados del proyecto:

•  Patrocinador. Un patrocinador es la persona o grupo que provee recursos y apoyo para el proyecto y
que es responsable de facilitar su éxito. El patrocinador puede ser externo o interno a la organización
del director del proyecto. Desde la concepción inicial hasta el cierre del proyecto, el patrocinador
promueve el proyecto. Esto incluye servir de portavoz frente a los altos niveles de dirección para
reunir el apoyo de la organización y promover los beneficios que aporta el proyecto. El patrocinador
guía el proyecto a través de los procesos de inicio hasta que está formalmente autorizado y cumple
un rol significativo en el desarrollo del alcance inicial y del acta de constitución del proyecto. El
patrocinador sirve como vía de escalamiento para los asuntos que están fuera del alcance del
director del proyecto. También puede participar en otros asuntos importantes, como la autorización
de cambios en el alcance, revisiones de final de fase y, cuando los riesgos son particularmente
altos, decidir si el proyecto debe continuar o no. El patrocinador también garantiza una transferencia
eficiente de los entregables del proyecto hacia el negocio de la organización solicitante tras el cierre
del proyecto.

•  Clientes y usuarios. Los clientes son aquellas personas u organizaciones que aprobarán y gestionarán 
el producto, servicio o resultado del proyecto. Los usuarios son aquellas personas u organizaciones
que utilizarán el producto, servicio o resultado del proyecto. Clientes y usuarios pueden ser internos
o externos a la organización ejecutora y pueden existir en diferentes niveles. Por ejemplo, los clientes
de un nuevo producto farmacéutico podrían incluir a los médicos que lo recetan, a los pacientes que 
lo consumen y a las aseguradoras que pagan por él. En algunas áreas de aplicación, cliente y usuario 
son sinónimos, mientras que en otras cliente se refiere a la entidad que adquiere el producto del 
proyecto y usuario hace referencia a aquél que directamente utiliza el producto del proyecto.
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•  Vendedores. Los vendedores, también llamados proveedores, suplidores o contratistas, son
compañías externas que celebran un contrato para proporcionar componentes o servicios necesarios
para el proyecto.

•  Socios de negocios. Los socios de negocios son organizaciones externas que tienen una relación
especial con la empresa, obtenida en ocasiones mediante un proceso de certificación. Los socios de
negocios proporcionan experiencia especializada o desempeñan un rol específico, tales como una
instalación, personalización, capacitación o apoyo.

•  Grupos de la organización. Los grupos de la organización son interesados internos que se ven
afectados por las actividades del equipo del proyecto. Entre los ejemplos de diversas partes del
negocio de una organización que pueden verse afectadas por el proyecto, se incluyen marketing
y ventas, recursos humanos, área legal, finanzas, operaciones, producción y servicio al cliente.
Estos grupos sustentan el entorno de negocio en que se ejecutan los proyectos y por tanto resultan
afectados por las actividades del proyecto. Como consecuencia, por lo general existe una cantidad
significativa de interacciones entre las diversas partes del negocio de una organización y el equipo
del proyecto, dado que trabajan juntos para alcanzar los objetivos del proyecto. Estos grupos pueden
contribuir en la especificación de los requisitos y aceptar entregables necesarios para una eficiente
transición a producción o a otras operaciones relacionadas.

•  Gerentes funcionales. Los gerentes funcionales son personas clave que desempeñan el rol de
gestores dentro de un área administrativa o funcional de una empresa, tal como recursos humanos,
finanzas, contabilidad o compras/adquisiciones. Cuentan con personal permanente propio asignado
para la realización del trabajo en curso y tienen la clara misión de gestionar todas las tareas dentro de
su área funcional de responsabilidad. El gerente funcional puede aportar al proyecto su experiencia
en la materia, o bien su función puede proporcionar servicios al proyecto.

•  Otros interesados. Otros interesados, tales como entidades contratantes, instituciones financieras,
organismos reguladores, expertos en la materia, consultores y otros, pueden tener interés financiero
en el proyecto, realizar contribuciones al proyecto o tener interés en el resultado del proyecto.

Los interesados del proyecto y la participación de los interesados se definen con más detalle en la Sección 
13 bajo el título de “Gestión de los Interesados del Proyecto”.
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2.2.2 Gobernabilidad del Proyecto

La gobernabilidad del proyecto es una función de supervisión que está alineada con el modelo de gobierno de 
la organización y que abarca el ciclo de vida del proyecto. El marco de gobernabilidad del proyecto proporciona 
al director y al equipo del proyecto la estructura, los procesos, los modelos de toma de decisiones y las 
herramientas para dirigir el proyecto, a la vez que apoya y controla el proyecto para lograr una entrega exitosa. 
La gobernabilidad del proyecto es un elemento crítico de cualquier proyecto, particularmente en el caso de 
proyectos complejos y de alto riesgo. Proporciona un método integral y coherente para controlar el proyecto 
y asegurar el éxito mediante la definición, documentación y comunicación de prácticas de proyecto fiables 
y repetibles. Incluye un marco para la toma de decisiones en el proyecto, define roles y responsabilidades, 
medidas para definir el éxito del mismo y determinar la eficacia del director del proyecto. La gobernabilidad 
de un proyecto se define y se integra en el contexto más amplio del portafolio, programa u organización que lo 
patrocina, pero es ajena al gobierno de la organización.

 La PMO también puede tener un rol decisivo en términos de la gobernabilidad de un proyecto. La 
gobernabilidad del proyecto involucra tanto a los interesados como a las políticas, los procedimientos, los 
estándares, las responsabilidades y las autoridades documentadas. Los ejemplos de elementos del marco de 
gobernabilidad de un proyecto incluyen:

• Los criterios de éxito del proyecto y de aceptación de los entregables;

• El proceso para identificar, escalar y resolver incidentes que surjan durante el proyecto;

• La relación entre el equipo del proyecto, los grupos de la organización y los interesados externos;

• El organigrama del proyecto que identifica los roles del mismo;

• Los procesos y procedimientos para la comunicación de información;

• Los procesos para la toma de decisiones del proyecto;

• Las guías para alinear la gobernabilidad del proyecto con la estrategia de la organización;

• El enfoque del ciclo de vida del proyecto;

• El proceso para la revisión de fases o cambios de etapas;

•  El proceso para la revisión y aprobación de cambios al presupuesto, al alcance, a la calidad y al
cronograma que están fuera de la autoridad del director del proyecto; y

• El proceso para alinear a los interesados internos con los requisitos de los procesos del proyecto.
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Entre esas restricciones, así como también entre las limitaciones adicionales de tiempo y presupuesto, 
es función del director del proyecto y del equipo del proyecto el determinar el método más adecuado para 
llevar a cabo el proyecto. Si bien la gobernabilidad del proyecto es el marco en el cual se desempeña el 
equipo del proyecto, el equipo continúa siendo responsable de la planificación, la ejecución, el control y el 
cierre del proyecto. El enfoque de la gobernabilidad del proyecto debe describirse en el plan para la dirección 
del proyecto. Se toman decisiones con respecto los participantes, los procedimientos de escalamiento de 
incidentes, los recursos necesarios y el enfoque general para completar el trabajo. Otro aspecto importante a 
considerar es si se requiere más de una fase y, en su caso, cuál será el ciclo de vida específico para el proyecto 
individual.

2.2.3 Éxito del Proyecto

Dado que los proyectos son de naturaleza temporal, el éxito de un proyecto debe medirse en términos de 
completar el proyecto dentro de las restricciones de alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y riesgo, tal y 
como se aprobó por los directores del proyecto conjuntamente con la dirección general. Para garantizar los 
beneficios del proyecto emprendido, se puede establecer un período de prueba (como un lanzamiento suave 
de servicios) como parte de la duración total del proyecto, antes de entregarlo a las operaciones permanentes. 
El éxito del proyecto debe hacer referencia a las últimas líneas base aprobadas por los interesados autorizados.

El director del proyecto es responsable y rinde cuentas por el establecimiento de límites realistas y 
alcanzables para el proyecto y por la ejecución del proyecto dentro de las líneas base aprobadas.

2.3 Equipo del Proyecto

El equipo del proyecto incluye al director del proyecto y al grupo de individuos que actúan conjuntamente 
en la realización del trabajo del proyecto para alcanzar sus objetivos. El equipo del proyecto incluye al 
director del proyecto, al personal de dirección del proyecto y a otros miembros del equipo que desarrollan el 
trabajo, pero que no necesariamente participan en la dirección del proyecto. Este equipo está compuesto por 
individuos procedentes de diferentes grupos, con conocimientos en una materia específica o con un conjunto 
de habilidades específicas para llevar a cabo el trabajo del proyecto. La estructura y las características de un 
equipo de proyecto pueden variar ampliamente, pero una constante es el rol del director del proyecto como 
líder del equipo, independientemente de la autoridad que éste pueda tener sobre sus miembros.
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Los equipos de proyecto incluyen roles tales como:

•  Personal de dirección de proyectos. Son los miembros del equipo que realizan actividades
de dirección del proyecto tales como elaboración del cronograma, preparación del presupuesto,
presentación de informes y control, comunicaciones, gestión de riesgos y apoyo administrativo. Este
rol puede ser realizado o apoyado por una oficina de dirección de proyectos (PMO).

•  Personal del proyecto. Son los miembros del equipo que llevan a cabo el trabajo de crear los
entregables del proyecto.

•  Expertos de apoyo. Los expertos de apoyo realizan actividades requeridas para desarrollar o
ejecutar el plan para la dirección del proyecto. Éstas pueden incluir roles tales como contratación,
gestión financiera, logística, asuntos legales, seguridad, ingeniería, pruebas o control de calidad.
Dependiendo del tamaño del proyecto y del nivel de apoyo requerido, los expertos de apoyo pueden
asignarse para trabajar a tiempo completo o simplemente participar en el equipo cuando se requieren
sus habilidades específicas.

•  Representantes del Usuario o del Cliente. Los miembros de la organización que aceptarán los
entregables o productos del proyecto pueden designarse como representantes o enlaces para
asegurar la coordinación adecuada, asesorar acerca de los requisitos o validar la aceptabilidad de
los resultados del proyecto.

•  Vendedores. Los vendedores, también llamados proveedores, suplidores o contratistas, son
compañías externas que celebran un contrato para proporcionar componentes o servicios necesarios
para el proyecto. A menudo se asigna al equipo del proyecto la responsabilidad de supervisar el
desempeño y la aceptación de los entregables o servicios de los vendedores. Cuando los vendedores
asumen una gran parte del riesgo asociado a la entrega de los resultados del proyecto pueden tener
un rol significativo en el equipo del proyecto.

•  Miembros de empresas socio. Se puede asignar como miembros del equipo del proyecto a
miembros de los socios de negocios para garantizar una coordinación adecuada.

•  Socios de negocios. Los socios de negocio son también compañías externas, pero tienen una
relación especial con la empresa, obtenida en ocasiones mediante un proceso de certificación. Los
socios de negocios proporcionan experiencia especializada o desempeñan un rol específico, tales
como una instalación, personalización, capacitación o apoyo.
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2.3.1 Composición de los Equipos de Proyecto

La composición de los equipos de proyecto varía sobre la base de factores como la cultura de la organización, 
el alcance y la ubicación. La relación entre el director del proyecto y el equipo varía dependiendo de la autoridad 
del director del proyecto. En ciertos casos el director del proyecto puede ser el gerente de línea del equipo, 
con plena autoridad sobre sus miembros. En otros casos, el director del proyecto puede tener poca o ninguna 
autoridad organizacional directa sobre los miembros del equipo y puede haber sido convocado para liderar el 
proyecto a tiempo parcial o bajo contrato. A continuación se presentan ejemplos de composiciones básicas de 
equipos de proyecto:

•  Dedicado. En un equipo dedicado, la asignación de todos o de la mayor parte de los miembros del
equipo del proyecto es para trabajar a tiempo completo en el mismo. El equipo del proyecto puede
estar ubicado en un mismo lugar o ser virtual y normalmente reporta de forma directa al director
del proyecto. Esta es la estructura más sencilla para un director de proyecto, ya que las líneas de
autoridad son claras y los miembros del equipo pueden concentrarse en los objetivos del proyecto.

•  Tiempo Parcial. Algunos proyectos se establecen como trabajo adicional temporal, en estos tanto
el director del proyecto como los miembros del equipo trabajan en el proyecto pero permanecen en
sus respectivas organizaciones y continúan llevando a cabo sus funciones normales. Los gerentes
funcionales mantienen el control sobre los miembros del equipo y los recursos asignados al proyecto, 
y el director del proyecto suele continuar realizando otras tareas de gestión. Los miembros de equipos
a tiempo parcial también pueden ser asignados a más de un proyecto al mismo tiempo.

Las composiciones de equipos de proyecto dedicados y a tiempo parcial pueden existir bajo cualquier 
estructura organizacional. Los equipos de proyecto dedicados son comunes en las organizaciones orientadas a 
proyectos, donde la mayor parte de los recursos de la organización participa en el trabajo de los proyectos y los 
directores de proyectos tienen un alto grado de independencia y autoridad. Los equipos de proyecto a tiempo 
parcial son comunes en organizaciones funcionales, mientras que las organizaciones matriciales utilizan 
equipos de proyecto tanto dedicados como a tiempo parcial. Otros miembros que tienen una participación 
limitada en diversas etapas de un proyecto pueden considerarse como miembros del equipo del proyecto a 
tiempo parcial.

La composición del equipo del proyecto también puede variar en función de la estructura de la organización. 
Un ejemplo de ello es un proyecto basado en una colaboración entre empresas. Se puede establecer un 
proyecto como asociación, unión temporal de empresas, consorcio o alianza entre varias organizaciones a 
través de contratos o acuerdos. En esta estructura, una organización asume el liderazgo y designa un director 
de proyecto para coordinar los esfuerzos entre los socios. Los proyectos basados en la colaboración entre 
empresas pueden ofrecer flexibilidad a menor costo. Estas ventajas podrían verse contrarrestadas por el menor 
grado de control que tiene el director del proyecto sobre los miembros del equipo y por la necesidad de 
mecanismos sólidos para la comunicación y el monitoreo del avance. Se pueden crear proyectos basados en 
la colaboración entre empresas con el fin de aprovechar las sinergias industriales, para emprender iniciativas 
que un socio no puede costear por sí solo o por otras razones políticas y estratégicas.
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La composición del equipo del proyecto también puede variar en función de la ubicación geográfica de 
sus miembros. Un ejemplo de ello son los equipos de proyecto que denominamos virtuales. Las tecnologías 
de la comunicación permiten a los miembros del equipo en diferentes ubicaciones o países trabajar como 
equipos virtuales. Los equipos virtuales dependen de herramientas colaborativas, como espacios compartidos 
de trabajo en línea y videoconferencias, para coordinar sus actividades e intercambiar información acerca 
del proyecto. Un equipo virtual puede existir en cualquier tipo de estructura organizacional y con cualquier 
composición. Los equipos virtuales a menudo son necesarios en proyectos donde los recursos están ubicados 
in situ o fuera del sitio o ambos, dependiendo de las actividades del proyecto. Un director de proyecto al 
frente de un equipo virtual necesita considerar las diferencias culturales, horarios de trabajo, husos horarios, 
condiciones locales e idiomas.

2.4 Ciclo de Vida del Proyecto

El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta 
su cierre. Las fases son generalmente secuenciales y sus nombres y números se determinan en función de las 
necesidades de gestión y control de la organización u organizaciones que participan en el proyecto, la naturaleza 
propia del proyecto y su área de aplicación. Las fases se pueden dividir por objetivos funcionales o parciales, 
resultados o entregables intermedios, hitos específicos dentro del alcance global del trabajo o disponibilidad 
financiera. Las fases son generalmente acotadas en el tiempo, con un inicio y un final o punto de control. Un 
ciclo de vida se puede documentar dentro de una metodología. Se puede determinar o conformar el ciclo de 
vida del proyecto sobre la base de los aspectos únicos de la organización, de la industria o de la tecnología 
empleada. Mientras que cada proyecto tiene un inicio y un final definidos, los entregables específicos y las 
actividades que se llevan a cabo variarán ampliamente dependiendo del proyecto. El ciclo de vida proporciona 
el marco de referencia básico para dirigir el proyecto, independientemente del trabajo específico involucrado.

Los enfoques de los ciclos de vida de los proyectos pueden variar continuamente desde enfoques predictivos 
u orientados a plan hasta enfoques adaptativos u orientados al cambio. En un ciclo de vida predictivo (Sección 
2.4.2.2), el producto y los entregables se definen al comienzo del proyecto y cualquier cambio en el alcance 
es cuidadosamente gestionado. En un ciclo de vida adaptativo (Sección 2.4.2.4), el producto se desarrolla 
tras múltiples iteraciones y el alcance detallado para cada iteración se define solamente en el comienzo de la 
misma.

2.4.1 Características del Ciclo de Vida del Proyecto

Los proyectos varían en tamaño y complejidad. Todos los proyectos pueden configurarse dentro de la 
siguiente estructura genérica de ciclo de vida (véase el Gráfico 2-8):



2 - INFLUENCIA DE LA ORGANIZACIÓN Y CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

39

2

• Inicio del proyecto,

• Organización y preparación,

• Ejecución del trabajo y

• Cierre del proyecto.

A menudo se hace referencia a esta estructura genérica del ciclo de vida durante las comunicaciones con la 
alta dirección u otras entidades menos familiarizadas con los detalles del proyecto. No deben confundirse con 
los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos, ya que los procesos de un Grupo de Procesos consisten 
en actividades que pueden realizarse y repetirse dentro de cada fase de un proyecto, así como para el proyecto 
en su totalidad. El ciclo de vida del proyecto es independiente del ciclo de vida del producto producido o 
modificado por el proyecto. No obstante, el proyecto debe tener en cuenta la fase actual del ciclo de vida 
del producto. Esta perspectiva general puede proporcionar un marco de referencia común para comparar 
proyectos, incluso si son de naturaleza diferente.
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Gráfico 2-8. Niveles Típicos de Costo y Dotación de Personal 
en una Estructura Genérica del Ciclo de Vida del Proyecto
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La estructura genérica del ciclo de vida presenta por lo general las siguientes características:

•  Los niveles de costo y dotación de personal son bajos al inicio del proyecto, alcanzan su punto
máximo según se desarrolla el trabajo y caen rápidamente cuando el proyecto se acerca al cierre.
Este patrón típico está representado en el Gráfico 2-8.

•  La curva anterior, curva típica de costo y dotación de personal, puede no ser aplicable a todos los
proyectos. Un proyecto puede por ejemplo requerir gastos importantes para asegurar los recursos
necesarios al inicio de su ciclo de vida o contar con su dotación de personal completa desde un punto
muy temprano en su ciclo de vida.

•  Los riesgos y la incertidumbre (según se ilustra en el Gráfico 2-9) son mayores en el inicio del
proyecto. Estos factores disminuyen durante la vida del proyecto, a medida que se van adoptando
decisiones y aceptando los entregables.

•  La capacidad de influir en las características finales del producto del proyecto, sin afectar
significativamente el costo, es más alta al inicio del proyecto y va disminuyendo a medida que
el proyecto avanza hacia su conclusión. El Gráfico 2-9 ilustra la idea de que el costo de efectuar
cambios y de corregir errores suele aumentar sustancialmente según el proyecto se acerca a su fin.

Si bien estas características permanecen presentes en cierta medida en casi todos los ciclos de vida de 
los proyectos, no siempre están presentes en el mismo grado. En particular, los ciclos de vida adaptativos se 
desarrollan con la intención de mantener, a lo largo del ciclo de vida, las influencias de los interesados más 
altas y los costos de los cambios más bajos que en los ciclos de vida predictivos.
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Gráfico 2-9. Impacto de las Variables en Función del Tiempo del Proyecto
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Dentro del contexto de la estructura genérica del ciclo de vida, un director de proyecto puede determinar la 
necesidad de disponer de un control más eficaz sobre ciertos entregables o que ciertos entregables deben ser 
finalizados antes de que se pueda completar la definición del alcance del proyecto. Los proyectos grandes y 
complejos, en particular, pueden requerir este nivel adicional de control. En estos casos, el trabajo desarrollado 
para cumplir con los objetivos del proyecto se puede beneficiar de la división formal en fases.

2.4.2 Fases del Proyecto

Un proyecto se puede dividir en cualquier número de fases. Una fase del proyecto es un conjunto de 
actividades del proyecto, relacionadas de manera lógica, que culmina con la finalización de uno o más 
entregables. Las fases del proyecto se utilizan cuando la naturaleza del trabajo a realizar en una parte del 
proyecto es única y suelen estar vinculadas al desarrollo de un entregable específico importante. Una fase 
puede hacer énfasis en los procesos de un determinado Grupo de Procesos de la Dirección de Proyectos, 
pero es probable que la mayor parte o todos los procesos sean ejecutados de alguna manera en cada fase. 
Las fases del proyecto suelen completarse en forma secuencial, pero pueden superponerse en determinadas 
circunstancias de los proyectos. Normalmente las diferentes fases implican una duración o esfuerzo diferentes. 
Por su naturaleza de alto nivel, las fases del proyecto constituyen un elemento del ciclo de vida del proyecto.

La estructuración en fases permite la división del proyecto en subconjuntos lógicos para facilitar su 
dirección, planificación y control. El número de fases, la necesidad de establecer fases y el grado de control 
aplicado dependen del tamaño, la complejidad y el impacto potencial del proyecto. Independientemente de la 
cantidad de fases que compongan un proyecto, todas ellas poseen características similares:

•  El trabajo tiene un enfoque único que difiere del de cualquier otra fase. Esto a menudo involucra
diferentes organizaciones, ubicaciones y conjuntos de habilidades.

•  El logro del objetivo o entregable principal de la fase requiere controles o procesos que son exclusivos
de esa fase o de sus actividades. Como se describe en la Sección 3, la repetición de procesos a
través de los cinco Grupos de Procesos proporciona un grado adicional de control y define los límites
de la fase.

•  El cierre de una fase termina con alguna forma de transferencia o entrega del trabajo producido
como entregable de la fase. La terminación de esta fase representa un punto natural para revaluar
las actividades en curso y, en caso de ser necesario, para cambiar o terminar el proyecto. Este punto
puede denominarse revisión de etapa, hito, revisión de fase, punto de revisión de fase o punto de
cancelación. En muchos casos, el cierre de una fase debe ser aprobado de alguna manera antes de
que la fase pueda considerarse cerrada.
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No existe una única estructura ideal que se pueda aplicar a todos los proyectos. Aunque las prácticas 
comunes de la industria conduzcan con frecuencia a utilizar una estructura preferida, los proyectos en el 
ámbito de una misma industria, o incluso dentro de la misma organización, pueden presentar variaciones 
significativas. Como se muestra en el Gráfico 2-10, algunos proyectos tendrán una sola fase. Otros, en cambio, 
pueden constar de dos o más fases.

Un Enfoque para Gestionar la Instalación de una Red de Telecomunicaciones

Procesos de 
Ejecución

Procesos de Monitoreo y Control

Procesos de CierreProcesos de Inicio
Procesos de 
Planificación

Gráfico 2-10. Ejemplo de Un Proyecto de Una Sola Fase

Algunas organizaciones han establecido políticas de estandarización de todos los proyectos, mientras que 
otras permiten que el equipo del proyecto seleccione y adapte el enfoque más apropiado para su proyecto 
individual. Por ejemplo, una organización puede considerar un estudio de factibilidad como un anteproyecto de 
rutina, otra puede considerarlo como la primera fase de un proyecto, y una tercera puede considerar el estudio 
de factibilidad como un proyecto aparte e independiente. De la misma manera, un equipo de proyecto puede 
dividir un proyecto en dos fases, mientras que otro equipo de proyecto puede optar por la gestión de todo el 
trabajo en una sola fase. Depende en gran medida de la naturaleza del proyecto específico y del estilo del 
equipo del proyecto o de la organización.

2.4.2.1 Relaciones entre Fases

Cuando los proyectos constan de más de una fase, las fases son parte de un proceso generalmente 
secuencial, diseñado para asegurar el control adecuado del proyecto y para obtener el producto, servicio 
o resultado deseado. Sin embargo, en determinadas situaciones, un proyecto puede beneficiarse de la
implementación de fases superpuestas o simultáneas.

Existen dos tipos básicos de relaciones entre fases:

•  Relación secuencial. En una relación secuencial, una fase sólo se inicia cuando se completa la fase
anterior. El Gráfico 2-11 muestra un ejemplo de un proyecto compuesto por tres fases estrictamente
secuenciales. La naturaleza paso a paso de este enfoque reduce la incertidumbre, pero puede
eliminar opciones para acortar el cronograma general.
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Paisajismo

Un Enfoque para Limpiar un Lugar con Desechos Peligrosos
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Gráfico 2-11. Ejemplo de Proyecto de Tres Fases

•  Relación de superposición. En una relación de superposición, una fase se inicia antes de que
finalice la anterior (véase el Gráfico 2-12). Esto puede aplicarse algunas veces como un ejemplo
de la técnica de compresión del cronograma, conocida como ejecución rápida. La superposición de
fases puede requerir recursos adicionales para permitir que el trabajo se realice en paralelo, puede
aumentar el riesgo y hacer preciso repetir partes de un proceso, si la fase siguiente avanza antes de
que se disponga de información precisa de la fase previa.
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Enfoque Potencial para Construir una Fábrica Nueva

Gráfico 2-12. Ejemplo de Un Proyecto con Fases Superpuestas
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En proyectos que constan de más de una fase, se pueden dar diferentes relaciones (de superposición, 
secuenciales, paralelas) entre las fases individuales. La relación entre las fases se define sobre la base de 
aspectos tales como el nivel de control requerido, la efectividad y el grado de incertidumbre. En función de 
estas consideraciones, se pueden presentar ambos tipos de relaciones entre las diferentes fases de un único 
proyecto.

2.4.2.2 Ciclos de Vida Predictivos

Los ciclos de vida predictivos (también conocidos como totalmente orientados al plan) son aquellos en los 
cuales el alcance del proyecto, el tiempo y costo requeridos para lograr dicho alcance, se determinan lo antes 
posible en el ciclo de vida del proyecto. Como se muestra en el Gráfico 2-13, estos proyectos atraviesan una 
serie de fases secuenciales o superpuestas, donde cada fase suele enfocarse en un subconjunto de actividades 
del proyecto y en procesos de la dirección del proyecto. El trabajo realizado en cada fase normalmente es 
de naturaleza diferente al realizado en las fases anteriores y subsiguientes, y por lo tanto la composición y 
habilidades requeridas del equipo del proyecto puede variar de una fase a otra.

Requisitos

Factibilidad

Planificación

Diseño

Construcción

Pruebas

Entrega

Gráfico 2-13. Ejemplo de Ciclo de Vida Predictivo
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En el inicio del proyecto, el equipo del proyecto se enfocará en definir el alcance global del producto y del 
proyecto, desarrollar un plan para entregar el producto (y cualquier entregable asociado), y posteriormente 
procederá a través de las fases para ejecutar el plan dentro de dicho alcance. Los cambios en el alcance del 
proyecto se gestionan cuidadosamente y requieren la revisión de la planificación y la aceptación formal del 
nuevo alcance.

Generalmente se opta por ciclos de vida predictivos cuando el producto a entregar se comprende bien, 
existe una base práctica significativa en la industria, o cuando un producto debe ser entregado en su totalidad 
para que tenga valor para los grupos de interesados.

Incluso los proyectos con ciclos de vida predictivos pueden utilizar el concepto de planificación progresiva, 
en que se dispone de un plan de alto nivel más general y se ejecuta una planificación más detallada para las 
ventanas de tiempo adecuadas, a medida que se aproximan nuevas actividades y se van asignando recursos.

2.4.2.3 Ciclos de Vida Iterativos e Incrementales

Los ciclos de vida iterativos e incrementales son aquellos en los cuales, dentro de las fases del proyecto 
(también llamadas iteraciones), se repiten de manera intencionada una o más actividades del proyecto a medida 
que aumenta el entendimiento del producto por parte del equipo del proyecto. Las iteraciones desarrollan el 
producto a través de una serie de ciclos repetidos, mientras que los incrementos van añadiendo sucesivamente 
funcionalidad al producto. Estos ciclos de vida desarrollan el producto de forma iterativa y con incrementos 
graduales.

Los proyectos iterativos e incrementales pueden desarrollarse en fases, y las propias iteraciones se 
realizarán de un modo secuencial o superpuesto. Durante una iteración, se realizarán actividades de todos los 
Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos. Al final de cada iteración, se habrá completado un entregable 
o un conjunto de entregables. Las futuras iteraciones pueden mejorar dichos entregables o crear nuevos. Cada
iteración construye los entregables con un incremento gradual hasta cumplir los criterios de salida de la fase, 
lo que permite al equipo del proyecto incorporar la retroalimentación.

En la mayoría de los ciclos de vida iterativos, se desarrollará una visión de alto nivel para el emprendimiento 
global, pero el alcance detallado se elaborará para una iteración a la vez. A menudo, la planificación de la 
siguiente iteración se va realizando conforme avanza el trabajo en el alcance y los entregables de la iteración 
en curso. El trabajo requerido para un conjunto dado de entregables puede variar en duración y esfuerzo, y el 
equipo del proyecto puede cambiar entre o durante las iteraciones. Aquellos entregables no incluidos dentro del 
alcance de la iteración en curso, suelen definirse en términos de alcance sólo a alto nivel y pueden asignarse 
tentativamente a una iteración futura en particular. Los cambios en el alcance de una iteración se gestionan 
cuidadosamente una vez que comienza el trabajo.



2 - INFLUENCIA DE LA ORGANIZACIÓN Y CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

46

Generalmente se opta por los ciclos de vida iterativos e incrementales cuando una organización necesita 
gestionar objetivos y alcances cambiantes, para reducir la complejidad de un proyecto o cuando la entrega 
parcial de un producto beneficia y genera valor para uno o más grupos de interesados sin afectar el entregable 
o conjunto de entregables finales. Los proyectos grandes y complejos se ejecutan a menudo de modo iterativo
para reducir el riesgo, al permitir que el equipo incorpore retroalimentación y lecciones aprendidas entre 
iteraciones.

2.4.2.4 Ciclos de Vida Adaptativos

Los ciclos de vida adaptativos (también conocidos como métodos orientados al cambio o métodos ágiles) 
pretenden responder a niveles altos de cambio y a la participación continua de los interesados. Los métodos 
adaptativos también son iterativos e incrementales, pero difieren de los anteriores en que las iteraciones son 
muy rápidas (normalmente con una duración de 2 a 4 semanas) y de duración y costo fijos. Los proyectos 
adaptativos generalmente ejecutan varios procesos en cada iteración, aunque las iteraciones iniciales pueden 
concentrarse más en las actividades de planificación.

El alcance global del proyecto será descompuesto en un conjunto de requisitos y trabajos a realizar, a 
veces denominado trabajo pendiente asociado al producto. Al comienzo de una iteración, el equipo trabajará 
para determinar cuántos de los elementos de alta prioridad de la lista de pendientes se pueden entregar 
dentro de la siguiente iteración. Al final de cada iteración el producto debe estar listo para su revisión por 
el cliente. Esto no significa que se requiera que el cliente acepte la entrega, sino que el producto no debe 
presentar características sin terminar, incompletas o inutilizables. Los representantes del patrocinador y del 
cliente deben estar continuamente involucrados en el proyecto para proporcionar retroalimentación sobre 
los entregables a medida que son generados y para garantizar que el trabajo pendiente asociado al producto 
refleja sus necesidades actuales.

Generalmente se opta por los métodos adaptativos en entornos que cambian rápidamente, cuando los 
requisitos y el alcance son difíciles de definir con antelación y cuando es posible definir pequeñas mejoras 
graduales que aportarán valor a los interesados. 
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3PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 
actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Esta aplicación de conocimientos requiere 
de la gestión eficaz de los procesos de dirección de proyectos.

Un proceso es un conjunto de acciones y actividades, relacionadas entre sí, que se realizan para crear un 
producto, resultado o servicio predefinido. Cada proceso se caracteriza por sus entradas, por las herramientas 
y técnicas que se pueden aplicar y por las salidas que se obtienen. Como se explica en la Sección 2, el director 
de proyecto ha de tener en cuenta los activos de los procesos de la organización y los factores ambientales de 
la empresa. Éstos deberían tenerse en cuenta para cada proceso, incluso si no están enumerados de manera 
explícita como entradas en las especificaciones del proceso. Los activos de los procesos de la organización 
proporcionan guías y criterios para adaptar dichos procesos a las necesidades específicas del proyecto. Los 
factores ambientales de la empresa pueden restringir las opciones de la dirección de proyectos.

Para que un proyecto tenga éxito, el equipo de proyecto debería:

• Seleccionar los procesos adecuados requeridos para alcanzar los objetivos del proyecto;

• Utilizar un enfoque definido que pueda adaptarse para cumplir con los requisitos;

• Establecer y mantener una comunicación y un compromiso adecuados con los interesados;

• Cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados; y

•  Equilibrar las restricciones contrapuestas relativas al alcance, cronograma, presupuesto, calidad,
recursos y riesgo para producir el producto, servicio o resultado especificado.

Los procesos del proyecto son ejecutados por el equipo del proyecto con interacción por parte de los 
interesados y generalmente se enmarcan en una de las siguientes dos categorías principales:

•  Procesos de la dirección de proyectos. Estos procesos aseguran que el proyecto avanza de manera
eficaz a lo largo de su ciclo de vida. Estos procesos incluyen las herramientas y técnicas involucradas
en la aplicación de las habilidades y capacidades que se describen en las Áreas de Conocimiento
(Secciones 4 a 13).

•  Procesos orientados al producto. Estos procesos especifican y generan el producto del proyecto.
Los procesos orientados al producto son típicamente definidos por el ciclo de vida del proyecto
(como se analiza en la Sección 2.4) y varían según el área de aplicación y la fase del ciclo de vida
del producto. El alcance del proyecto no puede definirse si no se cuenta con una comprensión básica
acerca de cómo generar el producto especificado. Por ejemplo, al determinar la complejidad global
de la construcción de una casa es necesario tener en cuenta diversas técnicas y herramientas de
construcción.

33
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La Guía del PMBOK® describe exclusivamente los procesos de la dirección de proyectos. Si bien los 
procesos orientados al producto están fuera del alcance de este documento, el director del proyecto y el equipo 
del proyecto no debieran ignorarlos. Los procesos de la dirección de proyectos y los procesos orientados al 
producto se superponen y actúan los unos sobre los otros a lo largo de la vida de un proyecto.

Los procesos de la dirección de proyectos se aplican de manera global y a todos los grupos de industrias. 
Buenas prácticas significa que existe acuerdo general respecto a que la aplicación de los procesos de la 
dirección de proyectos aumenta las posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos. Buenas 
prácticas no significa que los conocimientos, habilidades y procesos descritos deban aplicarse siempre de la 
misma manera en todos los proyectos. Para un proyecto determinado, el director del proyecto, en colaboración 
con el equipo del proyecto, tiene siempre la responsabilidad de determinar cuáles son los procesos adecuados, 
así como el grado de rigor adecuado para cada proceso.

Los directores de proyecto y sus equipos deben abordar cuidadosamente cada proceso, así como sus 
entradas y salidas, y determinar cuáles son aplicables al proyecto en el que están trabajando. Se puede 
utilizar la Guía del PMBOK® como recurso para dirigir un proyecto en el momento de considerar el enfoque y la 
metodología generales a seguir en el proyecto. Este esfuerzo se conoce como adaptación.

La dirección de proyectos es una tarea integradora que requiere que cada proceso del producto y del proyecto 
esté alineado y conectado de manera adecuada con los demás procesos, a fin de facilitar la coordinación. 
Generalmente las acciones tomadas durante la ejecución de un proceso afectan a ese proceso y a otros 
procesos relacionados. Por ejemplo, un cambio en el alcance afecta generalmente al costo del proyecto, pero 
puede no afectar al plan de gestión de las comunicaciones o al nivel de riesgo. A menudo, estas interacciones 
entre procesos requieren una solución de compromiso entre los requisitos y los objetivos del proyecto, y las 
concesiones específicas relativas al desempeño variarán de un proyecto a otro y de una organización a otra. 
Una dirección de proyectos exitosa implica gestionar activamente estas interacciones a fin de cumplir con 
los requisitos del patrocinador, del cliente y de los demás interesados. En determinadas circunstancias, será 
necesario repetir varias veces un proceso o conjunto de procesos para alcanzar el resultado requerido.

Los proyectos existen en el ámbito de una organización y no funcionan como un sistema cerrado. Requieren 
datos de entrada procedentes de la organización y del exterior, y producen capacidades para la organización. 
Los procesos involucrados en el proyecto pueden generar información para mejorar la gestión de futuros 
proyectos y de los activos de los procesos de la organización.

La Guía del PMBOK® describe la naturaleza de los procesos de la dirección de proyectos en términos de la 
integración entre los procesos, de sus interacciones y de los propósitos a los que responden. Los procesos de 
la dirección de proyectos se agrupan en cinco categorías conocidas como Grupos de Procesos de la Dirección 
de Proyectos (o Grupos de Procesos):
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•  Grupo de Procesos de Inicio. Aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o nueva
fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase.

•  Grupo de Procesos de Planificación. Aquellos procesos requeridos para establecer el alcance
del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos
propuestos del proyecto.

•  Grupo de Procesos de Ejecución. Aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido
en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer las especificaciones del mismo.

•  Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. Aquellos procesos requeridos para rastrear, revisar y
regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera
cambios y para iniciar los cambios correspondientes.

•  Grupo de Procesos de Cierre. Aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades
a través de todos los Grupos de Procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del
mismo.

El resto de la presente sección proporciona información para la dirección de un proyecto individual 
organizado como una red de procesos relacionados entre sí; detalla los procesos de la dirección de proyectos, 
e incluye las siguientes secciones principales:

3.1 Interacciones Comunes entre Procesos de la Dirección de Proyectos

3.2 Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos

3.3 Grupo de Procesos de Inicio

3.4 Grupo de Procesos de Planificación

3.5 Grupo de Procesos de Ejecución

3.6 Grupo de Procesos de Monitoreo y Control

3.7 Grupo de Procesos de Cierre

3.8 Información del Proyecto

3.9 El Rol de las Áreas de Conocimiento
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3.1 Interacciones Comunes entre los Procesos de la Dirección de 
Proyectos

Los procesos de la dirección de proyectos se presentan como elementos diferenciados con interfaces bien 
definidas. Sin embargo, en la práctica se superponen y actúan unos sobre otros de múltiples formas que no 
se detallan exhaustivamente en este documento. La mayoría de los profesionales con experiencia en este 
ámbito reconocen que existe más de una forma de dirigir un proyecto. Los Grupos de Procesos requeridos y 
los procesos que los constituyen sirven de guía para aplicar los conocimientos y las habilidades adecuados 
en materia de dirección de proyectos durante el desarrollo del proyecto. La aplicación de los procesos de la 
dirección de proyectos es iterativa y muchos procesos se repiten a lo largo del proyecto.

La naturaleza integradora de la dirección de proyectos requiere que el Grupo de Procesos de Monitoreo 
y Control y el resto de Grupos de Procesos ejerzan acciones uno sobre los otros de manera recíproca, como 
muestra el Gráfico 3-1. Los procesos de Monitoreo y Control transcurren al mismo tiempo que los procesos 
pertenecientes a otros Grupos de Procesos. Por lo tanto, el Grupo de Procesos de Monitoreo y Control se 
considera como un Grupo de Procesos “de fondo” para los otros cuatro Grupos de Procesos que muestra el 
Gráfico 3-1. 

Procesos de 
Monitoreo y Control

Procesos de 
Planificación

Procesos 
de Inicio

Procesos 
de Cierre

Salida de Fase/
Fin de Proyecto

Entrada de Fase/
Comienzo de 

Proyecto

Procesos de 
Ejecución

Gráfico 3-1. Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos
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Los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos se vinculan entre sí a través de las salidas que 
producen. Los Grupos de Procesos rara vez son eventos discretos o únicos; son actividades superpuestas 
que tienen lugar a lo largo del proyecto. La salida de un proceso normalmente se convierte en la entrada 
para otro proceso o constituye un entregable del proyecto, subproyecto o fase del proyecto. Los entregables 
a nivel del subproyecto o del proyecto pueden llamarse entregables incrementales. El Grupo de Procesos 
de Planificación suministra al Grupo de Procesos de Ejecución el plan para la dirección del proyecto y los 
documentos del proyecto y, conforme el proyecto avanza, a menudo genera actualizaciones al plan para la 
dirección del proyecto y a los documentos del proyecto. El Gráfico 3-2 ilustra cómo actúan entre sí los Grupos 
de Procesos y muestra el nivel de superposición en distintas etapas. Cuando el proyecto está dividido en fases, 
los Grupos de Procesos interactúan dentro de cada fase.

Grupo de 
Procesos de 
Planificación

Grupo de 
Procesos 
de Inicio

Grupo de 
Procesos de 
Ejecución

Grupo de 
Procesos de 
Monitoreo y Control

Grupo de 
Procesos 
de Cierre

Inicio Fin

TIEMPO

Nivel de 

Interacción 

entre 

Procesos

Gráfico 3-2. Los Grupos de Procesos Interactúan en una Fase o Proyecto

Un ejemplo de esta interacción es la salida de una fase de diseño, la cual requiere la aceptación del 
documento de diseño por parte del patrocinador. El documento de diseño proporciona, una vez disponible, 
la descripción del producto para los Grupos de Procesos de Planificación y de Ejecución en una o más fases 
sucesivas. Cuando un proyecto se divide en fases, los Grupos de Procesos se utilizan según resulte adecuado, 
a fin de conducir el proyecto de manera eficaz hacia su cierre controlado. En proyectos de múltiples fases, 
los procesos se repiten dentro de cada fase hasta que se cumplen los criterios para concluir la misma. La 
Sección 2 proporciona información adicional sobre la organización del proyecto, los ciclos de vida y las fases 
del proyecto.
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3.2 Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos

Las siguientes secciones identifican y describen los cinco Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 
necesarios en todo proyecto. Estos cinco Grupos de Procesos cuentan con dependencias bien definidas; 
normalmente se ejecutan en cada proyecto y tienen un elevado grado de interacción entre sí. Estos cinco 
Grupos de Procesos son independientes de las áreas de aplicación y del enfoque de las industrias. Los Grupos 
de Procesos individuales y los procesos individuales a menudo se repiten antes de concluir el proyecto y pueden 
presentar interacciones dentro de un Grupo de Procesos y entre Grupos de Procesos. Estas interacciones, cuya 
naturaleza varía de un proyecto a otro, pueden realizarse o no en un orden determinado.

El diagrama de flujo de procesos, Gráfico 3-3, proporciona un resumen global del flujo básico y de las 
interacciones entre los Grupos de Procesos y los interesados concretos. Los procesos de la dirección de 
proyectos están vinculados por entradas y salidas específicas, de modo que el resultado de un proceso se 
convierte en la entrada de otro proceso, aunque no necesariamente en el mismo Grupo de Procesos. Los 
Grupos de Procesos no son fases del ciclo de vida del proyecto. De hecho, es posible que todos los 
Grupos de Procesos se lleven a cabo dentro de una fase. Dado que los proyectos están separados en fases 
diferenciadas o subcomponentes, como por ejemplo desarrollo conceptual, estudio de viabilidad, diseño, 
prototipo, construcción, o prueba, etc., por lo general todos los Grupos de Procesos se repiten en cada fase o 
componente según se explicó anteriormente y como se ilustra en el Gráfico 3-2.

Los procesos de la dirección de proyectos se muestran en el Grupo de Procesos en el cual ocurre la mayor 
parte de las actividades relacionadas. Por ejemplo, un proceso que normalmente se lleva a cabo en la fase de 
planificación se sitúa en el ámbito del Grupo de Procesos de Planificación. Cuando este proceso se actualiza a 
través de un proceso o actividad del Grupo de Procesos de Ejecución, no se considera como un proceso nuevo 
dentro del Grupo de Procesos de Ejecución, sino que continúa siendo un proceso o actividad del Grupo de 
Procesos de Planificación. La naturaleza iterativa de la dirección de proyectos significa que se pueden reutilizar 
procesos de cualquier grupo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Por ejemplo, en respuesta a un evento 
de riesgo, ejecutar una respuesta a los riesgos podría motivar un análisis más profundo, el cual conduciría a 
otra iteración del proceso Identificar los Riesgos y de los procesos asociados Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos y Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos, a fin de evaluar el impacto.
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NOTA: Las líneas de puntos más oscuras representan las relaciones entre Grupos de Procesos; las líneas de puntos más claras son externas a los Grupos de Procesos.
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Gráfico 3-3. Interacciones entre Procesos de la Dirección de Proyectos
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3.3 Grupo de Procesos de Inicio

El Grupo de Procesos de Inicio está compuesto por aquellos procesos realizados para definir un nuevo 
proyecto o una nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase. 
Dentro del ámbito de los procesos de inicio es donde se define el alcance inicial y se comprometen los recursos 
financieros iniciales. Además, se identifican los interesados internos y externos que van a participar y ejercer 
alguna influencia sobre el resultado global del proyecto. Finalmente, si aún no hubiera sido nombrado, se 
selecciona el director del proyecto. Esta información se registra en el acta de constitución del proyecto y en 
el registro de interesados. En el momento en que se aprueba el acta de constitución del proyecto, éste se 
considera oficialmente autorizado. Aunque el equipo de dirección del proyecto puede colaborar en la redacción 
de esta acta, este estándar supone que la evaluación, la aprobación y el financiamiento del caso de negocio 
se manejan fuera de los límites del proyecto (Gráfico 3-4). El límite de un proyecto se define como el momento 
en que se autoriza el inicio o la finalización de un proyecto o de una fase de un proyecto. El propósito clave 
de este Grupo de Procesos es alinear las expectativas de los interesados con el propósito del proyecto, darles 
visibilidad sobre el alcance y los objetivos, y mostrar cómo su participación en el proyecto y sus fases asociadas 
puede asegurar el logro de sus expectativas. Estos procesos ayudan a establecer la visión del proyecto: qué es 
lo que se necesita realizar.

Límites 
del Proyecto

Entregables 
del Proyecto

Registros 
del Proyecto

Usuarios 
Finales

 Activos de 
los Procesos

Procesos de 
Monitoreo y Control

Procesos de 
Planificación

Procesos 
de Inicio 

Procesos 
de Cierre

Procesos de 
Ejecución

Entradas al 
Proyecto

Iniciador del 
Proyecto / 

Patrocinador

Gráfico 3-4. Límites del Proyecto

Los proyectos complejos de gran tamaño deberían dividirse en fases separadas. En dichos proyectos, los 
procesos de Inicio se llevan a cabo en las fases subsiguientes a fin de validar las decisiones tomadas durante 
los procesos originales de Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto y de Identificar a los Interesados. 
Ejecutar los procesos de Inicio en el comienzo de cada fase ayuda a mantener el proyecto centrado en la 
necesidad de negocio que el proyecto se comprometió a abordar. Se comprueban los criterios de éxito y se 
revisan la influencia, las fuerzas impulsoras y los objetivos de los interesados del proyecto. Se toma entonces 
una decisión sobre la necesidad de continuar, posponer o suspender el proyecto.
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Involucrar a los patrocinadores, clientes y otros interesados durante el inicio genera un entendimiento 
común de los criterios de éxito, reduce los gastos generales de participación y, en general, mejora la aceptación 
de los entregables y la satisfacción del cliente y los demás interesados.

Los procesos de inicio podrían realizarse a nivel de la organización, programa o portafolio y estarían, en este 
caso, fuera del nivel de control del proyecto. Por ejemplo, antes de iniciar un proyecto, podría documentarse 
la necesidad de requisitos de alto nivel como parte de una iniciativa más amplia de la organización. Podría 
utilizarse un proceso de evaluación de alternativas para establecer la viabilidad de la nueva tarea. Podrían 
describirse los objetivos del proyecto con claridad, e incluir las razones por las que un proyecto específico 
resulta la mejor alternativa para cumplir los requisitos. La documentación que respalde esta decisión también 
podría contener la declaración inicial del alcance del proyecto, los entregables, la duración del proyecto y una 
estimación de los recursos, de cara al análisis de la inversión por la organización. Como parte de los procesos 
de Inicio, se otorga autoridad al director del proyecto para que utilice recursos de la organización en las 
actividades posteriores del proyecto.

3.4 Grupo de Procesos de Planificación

El Grupo de Procesos de Planificación está compuesto por aquellos procesos realizados para establecer 
el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos, y desarrollar la línea de acción requerida para 
alcanzar dichos objetivos. Los procesos de Planificación desarrollan el plan para la dirección del proyecto y 
los documentos del proyecto que se utilizarán para llevarlo a cabo. La naturaleza compleja de la dirección de 
proyectos puede requerir el uso de reiterados ciclos de retroalimentación para un análisis adicional. A medida 
que se va recopilando y comprendiendo más información o más características del proyecto, es probable que 
se requiera una planificación adicional. Los cambios importantes que ocurren a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto generan la necesidad de reconsiderar uno o más de los procesos de planificación y posiblemente 
algunos de los procesos de inicio. Esta incorporación progresiva de detalles al plan para la dirección del 
proyecto recibe el nombre de elaboración progresiva, para indicar que la planificación y la documentación son 
actividades iterativas y continuas. El beneficio clave de este Grupo de Procesos consiste en trazar la estrategia 
y las tácticas, así como la línea de acción o ruta para completar con éxito el proyecto o fase. Cuando se gestiona 
correctamente el Grupo de Procesos de Planificación, resulta mucho más sencillo conseguir la aceptación y 
la participación de los interesados. Estos procesos expresan cómo se llevará esto a cabo y establecen la ruta 
hasta el objetivo deseado.

El plan para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto, desarrollados como salidas del Grupo 
de Procesos de Planificación, explorarán todos los aspectos de alcance, tiempo, costo, calidad, comunicaciones, 
recursos humanos, riesgos, adquisiciones y participación de los interesados.
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Las actualizaciones surgidas de los cambios aprobados a lo largo del proyecto (en general durante los 
procesos de Monitoreo y Control y específicamente durante el proceso Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto) pueden tener un impacto considerable en determinadas partes del plan para la dirección del proyecto 
y en los documentos del proyecto. Las actualizaciones de estos documentos aportan mayor precisión en torno 
al cronograma, a los costos y a los recursos requeridos para cumplir con el alcance definido para el proyecto.

El equipo del proyecto persigue el aporte y estimula la participación de todos los interesados tanto durante 
la planificación del proyecto como en el desarrollo del plan para la dirección del proyecto y de los documentos 
del mismo. Dado que el acto de obtener retroalimentación y refinar los documentos no puede prolongarse de 
manera indefinida, son los procedimientos establecidos por la organización los que dictan en qué momento se 
termina la planificación inicial. Estos procedimientos se verán afectados por la naturaleza del proyecto, por los 
límites establecidos del proyecto, por las actividades de monitoreo y control adecuadas y por el entorno en que 
el proyecto se llevará a cabo.

Otras posibles interacciones entre los procesos dentro del Grupo de Procesos de Planificación dependerán 
de la naturaleza del proyecto. En algunos proyectos, por ejemplo, los riesgos serán mínimos o no identificables 
mientras no se haya realizado un esfuerzo importante de planificación. En ese momento, el equipo podría darse 
cuenta de que los objetivos con respecto a cronograma y costos resultan demasiado agresivos y que implican 
un mayor riesgo que el contemplado previamente. Los resultados de las iteraciones se documentan como 
actualizaciones al plan para la dirección del proyecto o a los diversos documentos del proyecto.

3.5 Grupo de Procesos de Ejecución

El Grupo de Procesos de Ejecución está compuesto por aquellos procesos realizados para completar el 
trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del mismo. 
Este Grupo de Procesos implica coordinar personas y recursos, gestionar las expectativas de los interesados, 
así como integrar y realizar las actividades del proyecto conforme al plan para la dirección del proyecto.

Durante la ejecución del proyecto, en función de los resultados obtenidos, se puede requerir una actualización 
de la planificación y una revisión de la línea base. Esto puede incluir cambios en la duración prevista de las 
actividades, cambios en la disponibilidad y productividad de los recursos, así como riesgos no previstos. Tales 
variaciones pueden afectar al plan para la dirección del proyecto o a los documentos del proyecto, y pueden 
requerir un análisis detallado y el desarrollo de respuestas de dirección de proyectos adecuadas. Los resultados 
del análisis pueden dar lugar a solicitudes de cambio que, en caso de ser aprobadas, podrían modificar el plan 
para la dirección del proyecto u otros documentos del mismo, y posiblemente requerir el establecimiento de 
nuevas líneas base. Gran parte del presupuesto del proyecto se utilizará en la realización de los procesos del 
Grupo de Procesos de Ejecución.



3 - PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

57

3

3.6 Grupo de Procesos de Monitoreo y Control

El Grupo de Procesos de Monitoreo y Control está compuesto por aquellos procesos requeridos para rastrear, 
analizar y dirigir el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera 
cambios y para iniciar los cambios correspondientes. El beneficio clave de este Grupo de Procesos radica en 
que el desempeño del proyecto se mide y se analiza a intervalos regulares, y también como consecuencia de 
eventos adecuados o de determinadas condiciones de excepción, a fin de identificar variaciones respecto del 
plan para la dirección del proyecto. El Grupo de Procesos de Monitoreo y Control también implica:

•  Controlar los cambios y recomendar acciones correctivas o preventivas para anticipar posibles
problemas,

•  Monitorear las actividades del proyecto, comparándolas con el plan para la dirección del proyecto y
con la línea base para la medición del desempeño del proyecto, e

•  Influir en los factores que podrían eludir el control integrado de cambios o la gestión de la configuración, 
de modo que únicamente se implementen cambios aprobados.

Este monitoreo continuo proporciona al equipo del proyecto conocimiento sobre la salud del proyecto 
y permite identificar las áreas que requieren más atención. El Grupo de Procesos de Monitoreo y Control 
no sólo monitorea y controla el trabajo que se está realizando dentro de un Grupo de Procesos, sino que 
también monitorea y controla el esfuerzo global dedicado al proyecto. En proyectos de varias fases, el Grupo de 
Procesos de Monitoreo y Control coordina las fases del proyecto a fin de implementar las acciones correctivas 
o preventivas necesarias para que el proyecto cumpla con el plan para la dirección del proyecto. Esta revisión
puede dar lugar a actualizaciones recomendadas y aprobadas del plan para la dirección del proyecto. Por 
ejemplo, el incumplimiento de la fecha de finalización de una actividad puede requerir ajustes y soluciones de 
compromiso entre los objetivos de presupuesto y de cronograma. Con el fin de reducir o controlar los gastos 
generales, se puede considerar la implantación de procedimientos de gestión por excepción y otras técnicas 
de gestión.

3.7 Grupo de Procesos de Cierre

El Grupo de Procesos de Cierre está compuesto por aquellos procesos realizados para finalizar todas 
las actividades a través de todos los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos, a fin de completar 
formalmente el proyecto, una fase del mismo u otras obligaciones contractuales. Este Grupo de Procesos, una 
vez completado, verifica que los procesos definidos se han completado dentro de todos los Grupos de Procesos 
a fin de cerrar el proyecto o una fase del mismo, según corresponda, y establece formalmente que el proyecto 
o fase del mismo ha finalizado.
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Este Grupo de Procesos también establece formalmente el cierre prematuro del proyecto. Los proyectos 
cerrados prematuramente podrían incluir, por ejemplo, proyectos abortados, proyectos cancelados y proyectos 
en crisis. En casos particulares, cuando algunos contratos no pueden cerrarse formalmente (p.ej., reclamaciones, 
cláusulas de rescisión, etc.) o algunas actividades han de transferirse a otras unidades de la organización, es 
posible organizar y finalizar procedimientos de transferencia específicos.

En el cierre del proyecto o fase, puede ocurrir lo siguiente:

•  Que se obtenga la aceptación del cliente o del patrocinador para cerrar formalmente el proyecto o
fase,

•  Que se realice una revisión tras el cierre del proyecto o la finalización de una fase,

•  Que se registren los impactos de la adaptación a un proceso,

•  Que se documenten las lecciones aprendidas,

•  Que se apliquen las actualizaciones adecuadas a los activos de los procesos de la organización,

•  Que se archiven todos los documentos relevantes del proyecto en el sistema de información para la
dirección de proyectos (PMIS) para utilizarlos como datos históricos,

•  Que se cierren todas las actividades de adquisición y se asegure la finalización de todos los acuerdos
relevantes, y

•  Que se realicen las evaluaciones de los miembros del equipo y se liberen los recursos del proyecto.

3.8 Información del Proyecto

A lo largo del ciclo de vida del proyecto, se recopila, analiza, transforma y distribuye a los miembros del 
equipo del proyecto y a otros interesados una cantidad significativa de datos e información en diversos formatos. 
Los datos del proyecto se recopilan como resultado de varios procesos de Ejecución y se comparten en el 
ámbito del equipo del proyecto. Los datos recopilados se analizan en contexto, se agregan y se transforman 
para convertirse en información del proyecto en el curso de varios procesos de Control. La información puede 
entonces comunicarse verbalmente o almacenarse y distribuirse como informes en diversos formatos.

Los datos del proyecto se recopilan y analizan de forma continua durante el contexto dinámico de la ejecución 
del proyecto. En consecuencia, los términos "datos" e "información" a menudo se utilizan indistintamente en 
la práctica. El uso indiscriminado de estos términos puede llevar a confusión y mala interpretación por parte 
de los diferentes interesados en el proyecto. Las siguientes pautas contribuyen a minimizar los errores en la 
comunicación y ayudan al equipo del proyecto a utilizar la terminología adecuada:



3 - PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

59

3

•  Datos de desempeño del trabajo. Son las observaciones y mediciones directas identificadas durante 
las actividades ejecutadas para llevar a cabo el trabajo del proyecto. Entre los ejemplos se incluyen
el porcentaje de trabajo físicamente terminado, las medidas de desempeño técnico y de calidad,
las fechas de comienzo y finalización de las actividades planificadas, el número de solicitudes de
cambio, el número de defectos, los costos reales, las duraciones reales, etc.

•  Información de desempeño del trabajo. Son los datos de desempeño recopilados de varios
procesos de control, analizados en contexto e integrados en base a las relaciones entre las áreas.
Algunos ejemplos de información sobre el desempeño del trabajo son el estado de los entregables,
el estado de implementación de las solicitudes de cambio y las estimaciones hasta la conclusión
previstas.

•  Informes de desempeño del trabajo. Constituyen la representación física o electrónica de
la información de desempeño del trabajo recogida en documentos del proyecto para la toma de
decisiones, el planteamiento de incidentes, el emprendimiento de acciones y la generación de
conocimiento. Entre los ejemplos se pueden citar los informes de estado, los memorandos, las
justificaciones, las notas informativas, los cuadros de mando electrónicos, las recomendaciones y
las actualizaciones.

El Gráfico 3-5 ilustra el flujo de información del proyecto a través de los diferentes procesos utilizados para 
dirigir el proyecto.
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Procesos 
de Control

Información de Desempeño del Trabajo
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Gráfico 3-5. Flujo de Datos, Información e Informes del Proyecto
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3.9 El Rol de las Áreas de Conocimiento

Los 47 procesos de la dirección de proyectos identificados en la Guía del PMBOK® se agrupan a su vez 
en diez Áreas de Conocimiento diferenciadas. Un Área de Conocimiento representa un conjunto completo 
de conceptos, términos y actividades que conforman un ámbito profesional, un ámbito de la dirección de 
proyectos o un área de especialización. Estas diez Áreas de Conocimiento se utilizan en la mayoría de los 
proyectos, durante la mayor parte del tiempo. Los equipos de proyecto deben utilizar estas diez Áreas de 
Conocimiento, así como otras áreas de conocimiento, de la manera más adecuada en su proyecto específico. 
Las Áreas de Conocimiento son: Gestión de la Integración del Proyecto, Gestión del Alcance del Proyecto, 
Gestión del Tiempo del Proyecto, Gestión de los Costos del Proyecto, Gestión de la Calidad del Proyecto, Gestión 
de los Recursos Humanos del Proyecto, Gestión de las Comunicaciones del Proyecto, Gestión de los Riesgos 
del Proyecto, Gestión de las Adquisiciones del Proyecto y Gestión de los Interesados del Proyecto. Cada una de 
las Áreas de Conocimiento se trata en una sección específica de la Guía del PMBOK®.

La Guía del PMBOK® define los aspectos importantes de cada una de las Áreas de Conocimiento y cómo 
éstas se integran con los cinco Grupos de Procesos. Como elementos de apoyo, las Áreas de Conocimiento 
proporcionan una descripción detallada de las entradas y salidas de los procesos, junto con una explicación 
descriptiva de las herramientas y técnicas de uso más frecuente en los procesos de la dirección de proyectos 
para producir cada uno de los resultados. Cada Área de Conocimiento incluye un diagrama de flujo de datos 
(Secciones 4 a 13). El diagrama de flujo de datos es una representación resumida de las entradas y salidas 
de un proceso, que fluyen de manera descendente en todos los procesos dentro de un Área de Conocimiento 
específica (véase la leyenda del diagrama de flujo de datos en el Gráfico 3-6). Si bien los procesos se presentan 
aquí como elementos diferenciados con interfaces bien definidas, en la práctica son iterativos y pueden 
superponerse y actuar unos sobre otros de formas que no se detallan en esta Guía.

La Tabla 3-1 refleja la correspondencia entre los 47 procesos de la dirección de proyectos dentro de los  
5 Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos y las 10 Áreas de Conocimiento.

Flujo de los procesos

Los diagramas de flujo de datos muestran los pasos e interacciones básicos. 
Se pueden producir numerosas interacciones adicionales.

Relaciones entre áreas internas 
de conocimiento

Relaciones entre áreas externas 
de conocimiento

Procesos dentro de un 
Área de Conocimiento

Externo a un Proceso

Procesos fuera del 
Área de Conocimiento

Gráfico 3-6. Leyenda del Diagrama de Flujo de Datos
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Tabla 3-1. Correspondencia entre Grupos de Procesos 
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GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO

La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, 
definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de 
los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos. En el contexto de la dirección de proyectos, la integración 
incluye características de unificación, consolidación, comunicación y acciones integradoras cruciales para que 
el proyecto se lleve a cabo de manera controlada, de modo que se complete, que se manejen con éxito las 
expectativas de los interesados y se cumpla con los requisitos. La Gestión de la Integración del Proyecto implica 
tomar decisiones en cuanto a la asignación de recursos, equilibrar objetivos y alternativas contrapuestas y 
manejar las interdependencias entre las Áreas de Conocimiento de la dirección de proyectos. Los procesos de 
la dirección de proyectos se presentan normalmente como procesos diferenciados con interfaces definidas, 
aunque en la práctica se superponen e interactúan entre ellos de formas que no pueden detallarse en su 
totalidad dentro de la Guía del PMBOK®.

El Gráfico 4-1 brinda una descripción general de los procesos de Gestión de la Integración del Proyecto, a 
saber:

4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: Es el proceso de desarrollar un documento 
que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para 
asignar los recursos de la organización a las actividades del proyecto.

4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto: Es el proceso de definir, preparar y coordinar 
todos los planes secundarios e incorporarlos en un plan integral para la dirección del proyecto. Las líneas base 
y planes secundarios integrados del proyecto pueden incluirse dentro del plan para la dirección del proyecto.

4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto: Es el proceso de liderar y llevar a cabo el trabajo 
definido en el plan para la dirección del proyecto, así como de implementar los cambios aprobados, con el fin 
de alcanzar los objetivos del proyecto.

4.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto: Es el proceso de dar seguimiento, revisar e 
informar del avance del proyecto con respecto a los objetivos de desempeño definidos en el plan para la 
dirección del proyecto.

4.5 Realizar el Control Integrado de Cambios: Es el proceso de analizar todas las solicitudes 
de cambio; aprobar y gestionar los cambios a los entregables, activos de los procesos de la organización, 
documentos del proyecto y plan para la dirección del proyecto; y comunicar las decisiones correspondientes.

4.6 Cerrar el Proyecto o Fase: Es el proceso que consiste en finalizar todas las actividades en todos 
los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos para completar formalmente el proyecto o una fase del 
mismo.

44



4 - GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO

64

Estos procesos interactúan entre sí y con procesos de las otras Áreas de Conocimiento, como se describe 
en detalle en la Sección 3 y en el Anexo A1.

Los casos de interacción entre procesos individuales ponen de manifiesto la necesidad de Gestión de 
la Integración del Proyecto. Por ejemplo, una estimación de costos necesaria para un plan de contingencia 
implica la integración de los procesos de las Áreas de Conocimiento de Costo, Tiempo y Gestión de Riesgos del 
Proyecto. La identificación de riesgos adicionales asociados a diversas alternativas de adquisición de personal 
puede generar la necesidad de reconsiderar uno o varios de estos procesos. También puede ser necesario 
integrar los entregables del proyecto con las operaciones en curso, ya sean de la organización ejecutora o de 
la organización solicitante, o con la planificación estratégica a largo plazo que toma en cuenta los problemas 
y oportunidades futuros. La Gestión de la Integración del Proyecto también abarca las actividades necesarias 
para gestionar los documentos del proyecto, de cara a asegurar la coherencia con el plan para la dirección del 
proyecto y con los entregables del producto, servicio o capacidad.

La mayoría de los profesionales con experiencia en la dirección de proyectos saben que no existe una 
única forma de dirigir los proyectos. Aplican sus conocimientos y habilidades e implementan los procesos 
necesarios de dirección de proyectos en el orden de su preferencia y con niveles de rigor variables para 
lograr el desempeño esperado del proyecto. Sin embargo, la determinación de que un proceso concreto no 
es necesario no significa que no deba ser considerado. Director y equipo del proyecto deben abordar cada 
proceso y el entorno del proyecto para determinar el nivel de implementación de cada proceso dentro del 
proyecto. Si un proyecto consta de más de una fase, se debe aplicar el nivel de rigor adecuado para cada una 
de las fases. Esta determinación también es responsabilidad del director y el equipo del proyecto.

Para comprender la naturaleza integradora de los proyectos y de la dirección de proyectos se puede pensar 
en otros tipos de actividades que se realizan durante su ejecución. Los siguientes son algunos ejemplos de las 
actividades llevadas a cabo por el equipo de dirección del proyecto:

•  Desarrollar, revisar, analizar y comprender el alcance. Esto incluye requisitos del proyecto y del
producto, criterios, supuestos, restricciones y otras influencias relacionadas con un determinado
proyecto, así como el modo en que éstas se gestionarán o abordarán en el ámbito del proyecto;

•  Convertir la información que se ha recopilado sobre el proyecto en un plan para la dirección del
proyecto mediante la utilización de un enfoque estructurado como el que se describe en la Guía

del PMBOK®;

• Realizar actividades para producir los entregables del proyecto; y

•  Medir y monitorear el avance del proyecto y realizar las acciones adecuadas para cumplir con los
objetivos del mismo.
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Los vínculos entre los procesos de los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos son a menudo de 
naturaleza iterativa. Por ejemplo, el Grupo de Procesos de Planificación proporciona al Grupo de Procesos de 
Ejecución un plan documentado para la dirección del proyecto en una de las etapas iniciales del proyecto y 
más adelante provee actualizaciones al plan en cuestión, en el caso de que se produzcan cambios conforme 
avanza el proyecto.
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Gráfico 4-1. Descripción General de la Gestión de la Integración del Proyecto
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4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto

Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto es el proceso de desarrollar un documento que autoriza 
formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director de proyecto la autoridad para asignar los 
recursos de la organización a las actividades del proyecto. El beneficio clave de este proceso es un inicio y 
unos límites del proyecto bien definidos, la creación de un registro formal del proyecto y el establecimiento 
de una forma directa para que la dirección general acepte formalmente y se comprometa con el proyecto. El 
Gráfico 4-2 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 4-3 representa 
el diagrama de flujo de datos del proceso.

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas
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 proyecto
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.3 Acuerdos
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.1 Juicio de expertos

.2 Técnicas de facilitación 
.1 Acta de constitución del  

proyecto

Gráfico 4-2. Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: 

Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Gráfico 4-3. Diagrama de Flujo de Datos de Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto

El acta de constitución del proyecto establece una relación de colaboración entre la organización ejecutora y 
la organización solicitante. En el caso de proyectos externos generalmente se opta por establecer este acuerdo 
a través de un contrato formal. En este caso el equipo del proyecto juega el papel del vendedor que responde 
a las condiciones de una oferta de compra de una entidad externa. El acta de constitución de un proyecto se 
utiliza incluso para establecer acuerdos internos en el seno de una organización con objeto de asegurar la 
entrega adecuada de acuerdo con el contrato. El proyecto se inicia formalmente con la aprobación del acta 
de constitución del proyecto. Se selecciona y asigna un director del proyecto tan pronto como sea posible, 
preferiblemente durante la elaboración del acta de constitución del proyecto, y siempre antes de comenzar la 
planificación. La entidad patrocinadora debería ser la encargada de redactar el acta de constitución del proyecto. 
El acta de constitución del proyecto confiere al director del proyecto la autoridad necesaria para planificar y 
llevar a cabo el proyecto. Se recomienda que el director del proyecto participe en la elaboración del acta de 
constitución del proyecto para que de este modo adquiera el conocimiento de los requisitos fundamentales del 
proyecto. Este conocimiento favorecerá una asignación eficiente de los recursos a las actividades del proyecto.
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Los proyectos son iniciados por una entidad externa a los mismos, como un patrocinador, un programa 
o una persona de la oficina de dirección de proyectos (PMO), o el presidente de un órgano de gobierno del
portafolio o su representante autorizado. El iniciador del proyecto o patrocinador debe encontrarse en el nivel 
adecuado para obtener la financiación del proyecto y comprometer recursos para el mismo. Los proyectos 
se inician como consecuencia de necesidades internas de la empresa o de influencias externas. Estas 
necesidades o influencias a menudo motivan la realización de un análisis de necesidades, un estudio de 
viabilidad, un caso de negocio o la descripción de la situación que abordará el proyecto. La elaboración del acta 
de constitución de un proyecto confirma la alineación del proyecto en cuestión con la estrategia y el trabajo en 
curso de la organización. El acta de constitución del proyecto no se considera un contrato porque no existen 
consideraciones, compromisos o intercambios monetarios en su creación.

4.1.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: Entradas

4.1.1.1 Enunciado del Trabajo del Proyecto

El Enunciado del Trabajo del Proyecto (SOW) es una descripción narrativa de los productos, servicios 
o resultados que debe entregar el proyecto. En el caso de proyectos internos, el iniciador del proyecto o
patrocinador proporciona el enunciado del trabajo sobre la base de las necesidades de la empresa o de 
los requisitos del producto o servicio. En el caso de proyectos externos, el enunciado del trabajo puede ser 
proporcionado por el cliente como parte de un documento de licitación (p.ej., una solicitud de propuesta, una 
solicitud de información, o una solicitud de oferta), o como parte de un contrato. El SOW del proyecto hace 
referencia a:

•  Necesidad de negocio. Las necesidades de negocio de una organización pueden provenir de una
demanda del mercado, de un avance tecnológico, de un requisito legal, de una reglamentación
gubernamental o de consideraciones medioambientales. Por regla general la necesidad de negocio y
el análisis costo-beneficio se incluyen en el caso de negocio para justificar el proyecto.

•  Descripción del alcance del producto. La descripción del alcance del producto documenta
las características del producto, servicio o resultados que el proyecto se encargará de crear. La
descripción también debería documentar la relación entre los productos, servicios o resultados que
se están creando y la necesidad de negocio a la que responde el proyecto.

•  Plan estratégico. El plan estratégico documenta la visión, metas y objetivos estratégicos de la
organización y puede contener una declaración de alto nivel de su misión. Todos los proyectos deben
estar alineados con el plan estratégico de la organización. La alineación con el plan estratégico
asegura que cada uno de los proyectos contribuye a lograr los objetivos generales de la organización. 
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4.1.1.2 Caso de Negocio

El caso de negocio o documento similar proporciona la información necesaria desde una perspectiva de 
negocio para determinar si el proyecto es viable o no en términos de la inversión requerida. Normalmente se 
utiliza para la toma de decisiones por parte de la dirección o ejecutivos de un nivel superior al del proyecto. 
Normalmente, necesidad de negocio y análisis costo-beneficio se incluyen en el caso de negocio para justificar 
y establecer los límites del proyecto y el análisis se suele llevar a cabo por un analista de negocio sobre la base 
de las diversas aportaciones de los interesados. El patrocinador debería estar de acuerdo con el alcance y las 
limitaciones del caso de negocio. El caso de negocio se crea como resultado de una o más de las siguientes 
razones:

•  Demanda del mercado (p.ej., una compañía automotriz que autoriza un proyecto para construir más
automóviles de bajo consumo en respuesta a la escasez de combustible),

•  Necesidad de la organización (p.ej., debido a los altos costos generales una compañía puede combinar 
funciones del personal y racionalizar procesos para reducir costos),

•  Solicitud de un cliente (p.ej., una compañía eléctrica que autoriza un proyecto para construir una
nueva subestación a fin de abastecer un nuevo parque industrial),

•  Avance tecnológico (p.ej. una compañía aérea que autoriza un nuevo proyecto para desarrollar el
billete electrónico y sustituir los billetes en papel, sobre la base de los avances tecnológicos),

•  Requisito legal (p.ej., un fabricante de pinturas que autoriza un proyecto para establecer guías para
el manejo de materiales tóxicos),

•  Impacto ecológico (p.ej., una compañía que autoriza un proyecto para disminuir su impacto
ambiental), o

•  Necesidad social (p.ej., una organización no gubernamental en un país en vías de desarrollo
que autoriza un proyecto para dotar de sistemas de agua potable, baños y educación sanitaria a
comunidades que padecen altos índices de cólera).

Cada uno de los ejemplos de esta lista puede conllevar elementos de riesgo que deberían tenerse en 
consideración. En el caso de proyectos de fases múltiples, se puede revisar periódicamente el caso de negocio 
para asegurar que el proyecto sigue orientado hacia el logro de los beneficios de negocio establecidos. En 
las primeras etapas del ciclo de vida del proyecto, la revisión periódica del caso de negocio por parte de la 
organización patrocinadora también ayuda a confirmar que el proyecto sigue alineado con el caso de negocio. 
El director del proyecto es responsable de garantizar que el proyecto cumple los objetivos de la organización 
y los requisitos de un amplio conjunto de interesados de manera eficaz y eficiente, como se define en el caso 
de negocio.
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4.1.1.3 Acuerdos

Los acuerdos se establecen para definir las intenciones iniciales de un proyecto. Los acuerdos pueden 
tomar la forma de contratos, memorandos de entendimiento (MOUs), acuerdos de nivel de servicio (SLA), 
cartas de acuerdo, declaraciones de intenciones, acuerdos verbales, correos electrónicos u otros acuerdos 
escritos. Normalmente se utiliza un contrato cuando se lleva a cabo el proyecto para un cliente externo.

4.1.1.4 Factores Ambientales de la Empresa

Descritos en la Sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso 
Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto incluyen, entre otros:

•  Estándares gubernamentales, estándares de la industria o reglamentos (p.ej., códigos de conducta,
estándares de calidad o estándares de protección del trabajador);

• Cultura y estructura de la organización, y

• Condiciones del mercado.

4.1.1.5 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto incluyen, entre otros:

• Procesos estándar de la organización, políticas y definiciones de procesos;

• Plantillas (p.ej., plantilla del acta de constitución del proyecto), e

•  Información histórica y base de conocimientos de lecciones aprendidas (p.ej., proyectos, registros y
documentos, toda la información y documentación de cierre del proyecto, información tanto sobre
los resultados de las decisiones de selección de proyectos anteriores y sobre el desempeño de
proyectos anteriores, como sobre las actividades de gestión de riesgos).



4 - GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO

4

71

4.1.2 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: Herramientas y Técnicas

4.1.2.1 Juicio de Expertos

A menudo se utiliza el juicio de expertos para evaluar las entradas que se usan para elaborar el acta de 
constitución del proyecto. El juicio de expertos se aplica a todos los detalles técnicos y de gestión a lo largo de 
este proceso. Esta experiencia puede ser proporcionada por cualquier grupo o individuo con conocimientos o 
formación especializados, y se encuentra disponible a través de diferentes fuentes, entre las que se incluyen:

• Otras unidades dentro de la organización,

• Consultores,

• Interesados, incluidos clientes y patrocinadores,

• Asociaciones profesionales y técnicas,

• Grupos industriales,

• Expertos en la materia (SME), y

• Oficina de dirección de proyectos (PMO).

4.1.2.2 Técnicas de Facilitación

Las técnicas de facilitación tienen una amplia aplicación en el ámbito de los procesos de la dirección 
de proyectos y guían el desarrollo del acta de constitución del proyecto. Tormentas de ideas, resolución de 
conflictos, solución de problemas y gestión de reuniones son ejemplos de técnicas clave que utilizan los 
facilitadores para ayudar a equipos e individuos a llevar a cabo las actividades del proyecto.

4.1.3 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: Salidas

4.1.3.1 Acta de Constitución del Proyecto

El Acta de Constitución del Proyecto es un documento emitido por el iniciador del proyecto o patrocinador, 
que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para 
asignar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. Documenta las necesidades de negocio, 
los supuestos, las restricciones, el conocimiento de las necesidades y requisitos de alto nivel del cliente y el 
nuevo producto, servicio o resultado que el proyecto debe proporcionar, como por ejemplo:
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• El propósito o la justificación del proyecto,

• Los objetivos medibles del proyecto y los criterios de éxito asociados,

• Los requisitos de alto nivel,

• Los supuestos y las restricciones,

• La descripción de alto nivel del proyecto y sus límites,

• Los riesgos de alto nivel,

• El resumen del cronograma de hitos,

• El resumen del presupuesto,

• La lista de interesados,

•  Los requisitos de aprobación del proyecto (es decir, en qué consiste el éxito del proyecto, quién
decide si el proyecto tiene éxito y quién firma la aprobación del proyecto),

• El director del proyecto asignado, su responsabilidad y su nivel de autoridad

•  El nombre y el nivel de autoridad del patrocinador o de quienes autorizan el acta de constitución del
proyecto.

4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto

Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto es el proceso de definir, preparar y coordinar todos los 
planes secundarios e incorporarlos en un plan integral para la dirección del proyecto. El beneficio clave de este 
proceso es un documento central que define la base para todo el trabajo del proyecto. El Gráfico 4-4 muestra 
las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 4-5 representa el diagrama de flujo 
de datos del proceso.

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

.1 Acta de constitución del  
 proyecto
.2 Salidas de otros procesos
.3 Factores ambientales de  
 la empresa
.4 Activos de los procesos  

de la organización

.1 Juicio de expertos

.2 Técnicas de facilitación 
.1 Plan para la dirección del  

proyecto

Gráfico 4-4. Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto: 

Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Gráfico 4-5. Diagrama de Flujo de Datos de Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto
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El plan para la dirección del proyecto define la manera en que el proyecto se ejecuta, se monitorea, se 
controla y se cierra. El contenido del plan para la dirección del proyecto es variable en función del área de 
aplicación y de la complejidad del proyecto. Se desarrolla a través de una serie de procesos integrados que 
se extienden hasta el cierre del proyecto. Este proceso da lugar a un plan para la dirección del proyecto que 
se elabora progresivamente por medio de actualizaciones, y que se controla y aprueba a través del proceso 
Realizar el Control Integrado de Cambios (Sección 4.5). Los proyectos que se encuentran en el ámbito de un 
programa deberían desarrollar un plan para la dirección del proyecto coherente con el plan para la dirección del 
programa correspondiente. Por ejemplo, si el plan para la dirección del programa indica que todos los cambios 
que excedan un costo determinado deberán ser revisados por el comité de control de cambios (CCB), se deberá 
definir este proceso y el umbral de costo correspondiente en el plan para la dirección del proyecto. 

4.2.1 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto: Entradas

4.2.1.1 Acta de Constitución del Proyecto

Descrita en la Sección 4.1.3.1. El tamaño del acta de constitución del proyecto es variable en función 
de la complejidad del proyecto y de la información que se conoce en el momento de su creación. El acta de 
constitución del proyecto debería como mínimo definir los límites de alto nivel del proyecto. El equipo del 
proyecto utiliza el acta de constitución del proyecto como punto de partida para establecer la planificación 
inicial del mismo. 

4.2.1.2 Salidas de Otros Procesos

Las salidas de muchos de los otros procesos que se describen en las Secciones 5 a 13 se integran para 
crear el plan para la dirección del proyecto. Cualquier línea base y plan secundario que constituya una salida 
de otros procesos de planificación constituye una entrada para este proceso. Además los cambios realizados 
sobre estos documentos pueden requerir actualizaciones al plan para la dirección del proyecto.

4.2.1.3 Factores Ambientales de la Empresa

Descritos en la Sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso 
Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto incluyen, entre otros:

• Estándares gubernamentales o industriales;

•  Fundamentos para la dirección de proyectos específicos para el mercado vertical (p.ej., construcción)
y/o área de especialización (p.ej. medio ambiente, seguridad, riesgos o desarrollo ágil de software);

•  Sistema de información para la dirección de proyectos (p.ej., herramientas automáticas, tales
como una herramienta de software para programación, un sistema de gestión de la configuración,
un sistema de recopilación y distribución de la información o las interfaces web a otros sistemas
automáticos en línea);
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• Estructura y cultura de la organización, prácticas de gestión y sostenibilidad;

• Infraestructura (p.ej., instalaciones existentes y bienes de capital), y

•  Gestión de personal (p.ej., guías para la contratación y el despido, revisiones del desempeño de los
empleados y registros de desarrollo y capacitación de los empleados).

4.2.1.4 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto incluyen, entre otros:

•  Guías estandarizadas, instrucciones de trabajo, criterios para la evaluación de propuestas y criterios
para la medición del desempeño;

• Plantilla del plan para la dirección del proyecto, que incluye:

 ○  Guías y criterios para adaptar el conjunto de procesos estándar de la organización con el fin 
de que satisfagan las necesidades específicas del proyecto, y

 ○  Guías o requisitos para el cierre del proyecto, tales como los criterios de validación y 
aceptación del producto;

•  Procedimientos de control de cambios, incluidos los pasos según los cuales se modificarán los
estándares, políticas, planes y procedimientos oficiales de la organización, o cualquier documento
del proyecto, y la manera en que se aprobará y validará cualquier cambio;

•  Archivos de proyectos anteriores (p.ej., líneas base del alcance, de costos, del cronograma y de
medición del desempeño, calendario del proyecto, diagramas de red del cronograma del proyecto y
registros de riesgos);

• Información histórica y base de conocimientos de lecciones aprendidas; y

•  Base de conocimiento de gestión de la configuración, que contiene las versiones y líneas base
de todos los estándares, políticas y procedimientos oficiales de la organización, y cualquier otro
documento del proyecto.
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4.2.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto: Herramientas y Técnicas

4.2.2.1 Juicio de Expertos

Cuando se desarrolla el plan para la dirección del proyecto, se utiliza el juicio de expertos para:

• Adaptar el proceso para cumplir con las necesidades del proyecto,

• Desarrollar los detalles técnicos y de gestión que se incluirán en el plan para la dirección del proyecto,

• Determinar los recursos y los niveles de habilidad necesarios para llevar a cabo el trabajo del proyecto,

• Determinar el nivel de gestión de la configuración que se aplicará al proyecto,

• Determinar qué documentos del proyecto estarán sujetos al proceso formal de control de cambios, y

•  Establecer las prioridades en el trabajo a realizar en el proyecto para asegurar que los recursos del
proyecto se asignan al trabajo adecuado en el momento adecuado.

4.2.2.2 Técnicas de Facilitación

Descritas en la Sección 4.1.2.2. Las técnicas de facilitación tienen una amplia aplicación en el ámbito de 
los procesos de la dirección de proyectos y se utilizan como guía en el desarrollo del plan para la dirección 
del proyecto. Tormentas de ideas, resolución de conflictos, solución de problemas y gestión de reuniones son 
algunas técnicas clave que utilizan los facilitadores para ayudar a equipos e individuos a alcanzar acuerdos 
para llevar a cabo las actividades del proyecto.

4.2.3 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto: Salidas

4.2.3.1 Plan para la Dirección del Proyecto

El plan para la dirección del proyecto es el documento que describe el modo en que el proyecto será 
ejecutado, monitoreado y controlado. Integra y consolida todos los planes y líneas base secundarios de los 
procesos de planificación.

Las líneas base del proyecto incluyen, entre otras:

• Línea base del alcance (Sección 5.4.3.1),

• Línea base del cronograma (Sección 6.6.3.1), y

• Línea base de costos (Sección 7.3.3.1).
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Los planes secundarios incluyen, entre otros:

• Plan de gestión del alcance (Sección 5.1.3.1),

• Plan de gestión de los requisitos (Sección 5.1.3.2),

• Plan de gestión del cronograma (Sección 6.1.3.1),

• Plan de gestión de los costos (Sección 7.1.3.1),

• Plan de gestión de la calidad (Sección 8.1.3.1),

• Plan de mejoras del proceso (Sección 8.1.3.2),

• Plan de gestión de los recursos humanos (Sección 9.1.3.1),

• Plan de gestión de las comunicaciones (Sección 10.1.3.1),

• Plan de gestión de los riesgos (Sección 11.1.3.1),

• Plan de gestión de las adquisiciones (Sección 12.1.3.1), y

• Plan de gestión de los interesados (Sección 13.2.3.1).

El plan para la dirección del proyecto puede asimismo incluir, entre otras cosas:

• El ciclo de vida seleccionado para el proyecto y los procesos que se aplicarán en cada fase;

•  Detalles de las decisiones para la adaptación especificadas por el equipo de dirección del proyecto,
a saber:

 ○ Procesos de la dirección de proyectos seleccionados por el equipo de dirección del proyecto,

 ○ Nivel de implementación de cada uno de los procesos seleccionados,

 ○  Descripciones de las herramientas y técnicas que se utilizarán para llevar a cabo esos 
procesos, y

 ○  Descripción del modo en que se utilizarán los procesos seleccionados para gestionar el 
proyecto específico, incluyendo las dependencias e interacciones entre dichos procesos y 
las entradas y salidas fundamentales.

• Descripción del modo en que se realizará el trabajo para alcanzar los objetivos del proyecto;

•  Plan de gestión de cambios que documente el modo en que se monitorearán y controlarán los
cambios;

• Plan de gestión de la configuración que documente cómo se llevará a cabo dicha gestión;

• Descripción del modo en que se mantendrá la integridad de las líneas base del proyecto;

• Requisitos y técnicas de comunicación entre los interesados; y

•  Revisiones clave de gestión del contenido, el alcance y el tiempo para abordar los incidentes sin
resolver y las decisiones pendientes.
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El plan para la dirección del proyecto puede presentarse en forma resumida o detallada y puede estar 
compuesto por uno o más planes secundarios. Cada uno de los planes secundarios se detalla hasta el nivel 
que requiera el proyecto específico. Una vez que las líneas base del plan para la dirección del proyecto han sido 
definidas, este último sólo podrá ser modificado como resultado de la generación y aprobación de una solicitud 
de cambio a través del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios.

Aunque el plan para la dirección del proyecto es uno de los documentos principales que se utilizan para la 
gestión de un proyecto, se utilizan asimismo otros documentos. Estos otros documentos no forman parte del 
plan para la dirección del proyecto. La Tabla 4-1 contiene una lista representativa de los componentes del plan 
para la dirección del proyecto y de los documentos del proyecto.

Tabla 4-1 Diferenciación Entre el Plan para la Dirección del Proyecto y los Documentos del Proyecto

Documentos del ProyectoPlan para la Dirección 
del Proyecto

Plan de gestión de los cambios

Plan de gestión de las comunicaciones

Plan de gestión de la configuración

Línea base de costos

Plan de gestión de los costos

Plan de gestión de los recursos 
humanos

Plan de mejoras del proceso

Plan de gestión de las adquisiciones

Línea base del alcance
• Enunciado del alcance del proyecto
• EDT/WBS
• Diccionario de la EDT/WBS

Plan de gestión de la calidad

Plan de gestión de los requisitos

Plan de gestión de los riesgos

Línea base del cronograma

Plan de gestión del cronograma

Plan de gestión del alcance

Plan de gestión de los interesados

Atributos de las actividades

Estimación de costos de las actividades

Estimación de la duración de las 
actividades

Lista de actividades

Recursos requeridos para las actividades

Acuerdos

Base de las estimaciones

Registro de cambios

Solicitudes de cambio

Pronósticos
• Pronósticos de costos
• Pronóstico del cronograma

Registro de incidentes

Lista de hitos

Documentos de las adquisiciones

Enunciado del trabajo relativo a 
adquisiciones

Calendarios del proyecto

Acta de constitución del proyecto
Requisitos de financiamiento del 
proyecto
Cronograma del proyecto
Diagramas de red del cronograma 
del proyecto

Asignaciones de personal al proyecto

Enunciado del trabajo del proyecto

Listas de verificación de calidad

Mediciones de control de calidad

Métricas de calidad

Documentación de requisitos

Matriz de trazabilidad de requisitos

Estructura de desglose de recursos

Calendarios de recursos

Registro de riesgos

Datos del cronograma

Propuestas de los vendedores

Criterios de selección de proveedores

Registro de interesados

Evaluaciones del desempeño del equipo

Datos de desempeño del trabajo
Información de desempeño del trabajo
Informes de desempeño del trabajo



4 - GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO

4

79

4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto

Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto es el proceso de liderar y llevar a cabo el trabajo definido en 
el plan para la dirección del proyecto e implementar los cambios aprobados para alcanzar los objetivos del 
proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona la dirección general del trabajo del proyecto. El 
Gráfico 4-6 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 4-7 representa 
el diagrama de flujo de datos del proceso.

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

.1 Plan para la dirección del  
 proyecto 
.2 Solicitudes de cambio  
 aprobadas
.3 Factores ambientales de  
 la empresa 
.4 Activos de los procesos  

de la organización 

.1 Juicio de expertos 

.2 Sistema de información  
para la dirección de  

 proyectos
.3 Reuniones

.1 Entregables

.2 Datos de desempeño del  
 trabajo
.3 Solicitudes de cambio
.4 Actualizaciones al plan  

para la dirección del  
 proyecto
.5 Actualizaciones a los  
 documentos del proyecto

Gráfico 4-6. Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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• Activos de los procesos 

de la organización

• Factores ambientales 

de la empresa

• Plan para la dirección 
del proyecto

• Solicitudes de 
cambio aprobadas

 

• Actualizaciones 
al plan para 
la dirección 
del proyecto

• Actualizaciones a los 
documentos del proyecto

 

• Entregables

• Datos de desempeño 
del trabajo

• Solicitudes 
de cambio

4.3 

Dirigir y 

Gestionar el 

Trabajo del 

Proyecto

4.2
Desarrollar el Plan 
para la Dirección 

del Proyecto

10.3
Controlar las 

Comunicaciones

8.3 
Controlar la 

Calidad

11.6 
Controlar los 

Riesgos

12.3 
Controlar las 
Adquisiciones

13.4
Controlar la 

Participación de 
los Interesados

7.4 
Controlar 
los Costos

6.7 
Controlar el 
Cronograma

5.6 
Controlar el 

Alcance

5.5 
Validar el 
Alcance

4.5 
Realizar el Control 

Integrado de 
Cambios

Gestión de la Integración del Proyecto

Empresa/
Organización

Documentos 
del Proyecto

Gráfico 4-7. Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto: Diagrama de Flujo de Datos

Las actividades del proceso Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto incluyen, entre otras:

• Realizar las actividades necesarias para cumplir con los objetivos del proyecto;

• Generar los entregables del proyecto para cumplir con el trabajo planificado en el mismo;

• Proporcionar, capacitar y dirigir a los miembros del equipo asignados al proyecto;

• Obtener, gestionar y utilizar los recursos, incluidos materiales, herramientas, equipos e instalaciones;
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• Implementar los métodos y estándares planificados;

•  Establecer y gestionar los canales de comunicación del proyecto, tanto externos como internos al
equipo del proyecto;

•  Generar datos de desempeño del trabajo, tales como costo, cronograma, avance técnico y de calidad
y estado, con el fin de facilitar la realización de las previsiones;

•  Emitir solicitudes de cambio e implementar los cambios aprobados al alcance, a los planes y al
entorno del proyecto;

• Gestionar los riesgos e implementar las actividades de respuesta a los mismos;

• Gestionar vendedores y proveedores;

• Gestionar los interesados y su participación; y

•  Recopilar y documentar las lecciones aprendidas e implementar las actividades aprobadas de mejora
del proceso.

El director del proyecto, junto con el equipo de dirección del proyecto, dirige el desempeño de las actividades 
planificadas del proyecto y gestiona las diversas interfaces técnicas y de la organización que existen dentro del 
proyecto. El director del proyecto debería gestionar asimismo cualquier actividad no planificada y determinar 
las acciones de respuesta adecuadas a realizar. El proceso Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto se ve 
directamente afectado por el área de aplicación del proyecto. Los entregables se producen como salidas de 
los procesos realizados para cumplir con el trabajo tal como fue planificado y programado en el plan para la 
dirección del proyecto.

Durante la ejecución del proyecto se recopilan los datos de desempeño del trabajo, se actúa sobre ellos y se 
comunican de manera adecuada. Los datos de desempeño del trabajo incluyen información relativa al estado 
de completitud de los entregables y otros detalles relevantes sobre el desempeño del proyecto. Los datos de 
desempeño del trabajo se utilizarán asimismo como entrada para el Grupo de Procesos de Monitoreo y Control.

El proceso Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto también requiere la revisión del impacto de todos los 
cambios del proyecto y la implementación de los cambios aprobados, que abarcan:

•  Acción correctiva: Una actividad intencionada que procura realinear el desempeño del trabajo del
proyecto con el plan para la dirección del proyecto;

•  Acción preventiva: Una actividad intencionada que asegura que el desempeño futuro del trabajo del
proyecto esté alineado con el plan para la dirección del proyecto; y/o

•  Reparación de defectos: Una actividad intencionada para modificar un producto o componente de
producto no conforme.



4 - GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO

82

4.3.1 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto: Entradas

4.3.1.1 Plan para la Dirección del Proyecto

Descrito en la Sección 4.2.3.1. El plan para la dirección del proyecto contiene planes secundarios relativos 
a todos los aspectos del proyecto. Estos planes secundarios relacionados con el trabajo del proyecto incluyen, 
entre otros:

• Plan de gestión del alcance (Sección 5.1.3.1),

• Plan de gestión de los requisitos (Sección 5.1.3.2),

• Plan de gestión del cronograma (Sección 6.1.3.1),

• Plan de gestión de los costos (Sección 7.1.3.1), y

• Plan de gestión de los interesados (Sección 13.2.3.1).

4.3.1.2 Solicitudes de Cambio Aprobadas

Las solicitudes de cambio aprobadas son una salida del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios 
e incluyen las solicitudes revisadas y aprobadas para su implementación por un comité de control de cambios 
(CCB). La solicitud de cambio aprobada puede consistir en una acción correctiva, una acción preventiva o 
una reparación de defectos. Las solicitudes de cambio aprobadas se planifican e implementan por parte del 
equipo del proyecto y pueden tener repercusión sobre cualquier área del proyecto o del plan para la dirección 
del proyecto. Las solicitudes de cambio aprobadas pueden asimismo modificar las políticas, el plan para la 
dirección del proyecto, los procedimientos, los costos o los presupuestos, así como forzar la revisión de los 
cronogramas. Las solicitudes de cambio aprobadas pueden hacer necesaria la implementación de acciones 
preventivas o correctivas.

4.3.1.3 Factores Ambientales de la Empresa

Descritos en la Sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa que influyen en el proceso Dirigir y 
Gestionar el Trabajo del Proyecto incluyen, entre otros:

•  Cultura de la organización, compañía o cliente y estructura de las organizaciones ejecutora o
patrocinadora;

•  Infraestructura (p.ej., instalaciones existentes y bienes de capital);

•  Gestión de personal (p.ej., guías de contratación y despido, revisión del desempeño de los empleados
y registros de capacitación);

•  Tolerancia al riesgo de los interesados, como por ejemplo el porcentaje de superación de costos
permitido; y

•  El sistema de información para la dirección de proyectos (p.ej., un conjunto de herramientas
automáticas, tales como una herramienta de software para programación, un sistema de gestión de
la configuración, un sistema de recopilación y distribución de la información o interfaces web con
otros sistemas automáticos en línea).
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4.3.1.4 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto incluyen, entre otros:

• Guías e instrucciones de trabajo estandarizadas;

•  Requisitos de comunicación que definen los medios de comunicación permitidos y el tiempo de
conservación de los registros, así como requisitos de seguridad;

•  Procedimientos para la gestión de incidentes y defectos que definen los controles para incidentes y
defectos, la identificación y la solución de los mismos, así como el seguimiento de los elementos de
acción;

•  Base de datos para la medición de procesos, que se utiliza para recopilar y tener a disposición los
datos de mediciones de procesos y productos;

•  Archivos de proyectos anteriores (p.ej., líneas base del alcance, de costos, del cronograma y de
medición del desempeño, calendarios del proyecto, diagramas de red del cronograma del proyecto,
registros de riesgos, acciones de respuesta planificadas, registros de riesgos, acciones de respuesta
planificadas, impacto del riesgo definido y lecciones aprendidas documentadas); y

•  Base(s) de datos sobre la gestión de incidentes y defectos, que contiene(n) el estado histórico de los
mismos, información de control, resolución de los incidentes y defectos, así como los resultados de
las acciones emprendidas.

4.3.2 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto: Herramientas y Técnicas

4.3.2.1 Juicio de Expertos

El juicio de expertos se utiliza para evaluar las entradas necesarias para dirigir y gestionar la ejecución 
del plan para la dirección del proyecto. Durante este proceso, el juicio y la experiencia se aplican a todos 
los detalles técnicos y de gestión. El director del proyecto y el equipo de dirección del proyecto aportan esta 
experiencia, al utilizar conocimientos o capacitación especializados. Puede obtenerse experiencia adicional de 
muchas fuentes, entre otras:

• Otras unidades dentro de la organización;

• Consultores y otros expertos en la materia (internos o externos);

• Interesados, incluidos clientes, proveedores y patrocinadores, y

• Asociaciones profesionales y técnicas.
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4.3.2.2 Sistema de Información para la Dirección de Proyectos

El sistema de información para la dirección de proyectos, que forma parte de los factores ambientales, 
proporciona acceso a herramientas tales como una herramienta de programación, un sistema de autorización de 
trabajos, un sistema de gestión de la configuración, un sistema de recopilación y distribución de la información 
o interfaces a otros sistemas automáticos en línea. La automatización de la recopilación y el informe de los
indicadores clave de desempeño (KPI) pueden formar parte de este sistema. 

4.3.2.3 Reuniones

Las reuniones se utilizan para discutir y abordar los asuntos pertinentes del proyecto durante la dirección y 
gestión del trabajo del proyecto. Los asistentes a las reuniones pueden incluir al director del proyecto, al equipo 
del proyecto y a los interesados adecuados, involucrados o afectados por los asuntos tratados. Cada asistente 
debería tener un rol establecido, de modo que se asegure la participación adecuada. Suele haber reuniones 
de tres tipos:

• De intercambio de información;

• Tormenta de ideas, evaluación de opciones o diseño, o

• De toma de decisiones.

Como una buena práctica, los tipos de reuniones no deben mezclarse. Las reuniones deben prepararse 
con una agenda bien definida, con un propósito, con un objetivo y con un marco temporal y deben ser 
adecuadamente documentadas con actas de reunión y lista de acciones a realizar. Las actas de reunión deben 
ser almacenadas como se indique en el plan para la dirección del proyecto. Las reuniones son más eficaces 
cuando todos los participantes pueden intervenir cara a cara en el mismo lugar. Se pueden realizar reuniones 
virtuales usando herramientas de audio y/o videoconferencia, pero generalmente requieren una preparación y 
una organización adicionales para conseguir la misma eficacia que la de una reunión cara a cara.

4.3.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto: Salidas

4.3.3.1 Entregables

Un entregable es cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio, único y verificable,  
que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un proyecto. Los entregables son componentes 
tangibles completados para alcanzar los objetivos del proyecto y pueden incluir elementos del plan para la 
dirección del proyecto.



4 - GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO

4

85

4.3.3.2 Datos de Desempeño del Trabajo

Los datos de desempeño del trabajo son las observaciones y mediciones brutas identificadas durante la 
ejecución de las actividades para llevar a cabo el trabajo del proyecto. Los datos se consideran a menudo como 
el nivel más bajo de detalle del que pueden extraer información otros procesos. Los datos se recopilan a través 
de la ejecución de los trabajos y se pasan a los procesos de control de cada una de las áreas de procesos para 
su posterior análisis.

Entre los ejemplos de datos de desempeño del trabajo se incluyen el trabajo completado, los indicadores 
clave de desempeño, las medidas de desempeño técnico, las fechas de comienzo y finalización de las 
actividades planificadas, el número de solicitudes de cambio, el número de defectos, los costos reales, las 
duraciones reales, etc. 

4.3.3.3 Solicitudes de Cambio

Una solicitud de cambio es una propuesta formal para modificar cualquier documento, entregable o pedir 
un cambio a la línea base. Una solicitud de cambio aprobada reemplazará el documento, el entregable o la 
actualización de la línea base asociados y puede resultar en una actualización a otras partes del plan para 
la dirección del proyecto. Cuando se detectan problemas durante la ejecución del trabajo del proyecto, se 
emiten solicitudes de cambio que pueden modificar las políticas o los procedimientos, el alcance, el costo, 
el presupuesto, el cronograma o la calidad del proyecto. Otras solicitudes de cambio incluyen las acciones 
preventivas o correctivas necesarias para impedir un impacto negativo posterior en el proyecto. Las solicitudes 
de cambio pueden ser directas o indirectas, originadas interna o externamente, opcionales u obligatorias (ya 
sea por ley o por contrato), y pueden abarcar:

•  Acción correctiva: Una actividad intencionada que procura realinear el desempeño del trabajo del
proyecto con el plan para la dirección del proyecto;

•  Acción preventiva: Una actividad intencionada que asegura que el desempeño futuro del trabajo del
proyecto esté alineado con el plan para la dirección del proyecto;

•  Reparación de defectos: Una actividad intencionada para modificar un producto o componente de
producto no conforme;

•  Actualizaciones: Cambios en los elementos formalmente controlados del proyecto, como
documentos, planes, etc., para reflejar ideas o contenidos que se han modificado o añadido.

4.3.3.4 Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto

Los elementos del plan para la dirección del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

• El plan de gestión del alcance,

• El plan de gestión de los requisitos,

• El plan de gestión del cronograma,

• El plan de gestión de los costos,

• El plan de gestión de la calidad,

• El plan de mejoras del proceso,
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• El plan de gestión de los recursos humanos,

• El plan de gestión de las comunicaciones,

• El plan de gestión de los riesgos,

• El plan de gestión de las adquisiciones,

• El plan de gestión de los interesados, y

• Las líneas base del proyecto.

4.3.3.5 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

• La documentación de requisitos,

• Los registros del proyecto (incidentes, supuestos, etc.),

• El registro de riesgos, y

• El registro de interesados.

4.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto

Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto es el proceso de dar seguimiento, revisar e informar el 
avance a fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. El 
beneficio clave de este proceso es que permite a los interesados comprender el estado actual del proyecto, las 
medidas adoptadas y las proyecciones del presupuesto, el cronograma y el alcance. El Gráfico 4-8 muestra las 
entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 4-9 representa el diagrama de flujo de 
datos del proceso.

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

.1 Plan para la dirección del  
 proyecto 
.2 Pronóstico del cronograma
.3 Pronósticos de costos
.4 Cambios validados
.5 Información de desempeño  
 del trabajo
.6 Factores ambientales de 
 la empresa
.7 Activos de los procesos 

de la organización

.1 Juicio de expertos

.2 Técnicas analíticas

.3 Sistema de información  
para la dirección de  

 proyectos
.4 Reuniones

.1 Solicitudes de cambio

.2 Informes de desempeño  
 del trabajo
.3 Actualizaciones al plan  

para la dirección del  
 proyecto
.4 Actualizaciones a los  
 documentos del proyecto

Gráfico 4-8. Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto: 

Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Gráfico 4-9. Diagrama de Flujo de Datos de Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto
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El monitoreo es un aspecto de la dirección del proyecto que se realiza a lo largo de todo el proyecto. 
Consiste en recopilar, medir y distribuir la información relativa al desempeño, y en evaluar las mediciones y 
las tendencias que van a permitir efectuar mejoras al proceso. El monitoreo continuo permite al equipo de 
dirección del proyecto conocer la salud del proyecto e identificar las áreas que puedan requerir una atención 
especial. El control incluye la determinación de acciones preventivas o correctivas, o la modificación de los 
planes de acción y el seguimiento de los mismos para determinar si las acciones emprendidas permitieron 
resolver el problema de desempeño. El proceso Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto se ocupa de:

•  Comparar el desempeño real del proyecto con respecto al plan para la dirección del proyecto;

•  Evaluar el desempeño para determinar la necesidad de una acción preventiva o correctiva y en su
caso recomendar aquellas que se consideran pertinentes;

•  Identificar nuevos riesgos y analizar, revisar y monitorear los riesgos existentes del proyecto, para
asegurarse de que se identifiquen los riesgos, se informe sobre su estado y se implementen los
planes apropiados de respuesta a los riesgos;

•  Mantener, durante la ejecución del proyecto, una base de información precisa y oportuna relativa al
producto o a los productos del proyecto y a su documentación relacionada;

•  Proporcionar la información necesaria para sustentar el informe de estado, la medida del avance y
los pronósticos;

•  Proporcionar pronósticos que permitan actualizar la información relativa al costo y al cronograma
actuales;

• Monitorear la implementación de los cambios aprobados cuando éstos se producen; e

•  Informar adecuadamente sobre el avance del proyecto y su estado a la dirección del programa,
cuando el proyecto forma parte de un programa global.

4.4.1 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto: Entradas

4.4.1.1 Plan para la Dirección del Proyecto

Descrito en la Sección 4.2.3.1. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto implica contemplar todos los 
aspectos del mismo. Los planes secundarios incluidos en el plan para la dirección del proyecto constituyen la 
base para el control del proyecto. Los planes secundarios y las líneas base incluyen, entre otros:
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• Plan de gestión del alcance (Sección 5.1.3.1),

• Plan de gestión de los requisitos (Sección 5.1.3.2),

• Plan de gestión del cronograma (Sección 6.1.3.1),

• Plan de gestión de los costos (Sección 7.1.3.1),

• Plan de gestión de la calidad (Sección 8.1.3.1),

• Plan de mejoras del proceso (Sección 8.1.3.2),

• Plan de gestión de los recursos humanos (Sección 9.1.3.1),

• Plan de gestión de las comunicaciones (Sección 10.1.3.1),

• Plan de gestión de los riesgos (Sección 11.1.3.1),

• Plan de gestión de las adquisiciones (Sección 12.1.3.1),

• Plan de gestión de los interesados (Sección 13.2.3.1),

• Línea base del alcance (Sección 5.4.3.1),

• Línea base del cronograma (Sección 6.6.3.1), y

• Línea base de costos (Sección 7.3.3.1).

4.4.1.2 Pronósticos del Cronograma

Descritos en la Sección 6.7.3.2. Los pronósticos del cronograma se derivan del progreso realizado 
con respecto a la línea base del cronograma y del tiempo calculado estimado hasta la conclusión (ETC). 
Generalmente se expresa en términos de variación del cronograma (SV) e índice de desempeño del cronograma 
(SPI). En el caso de proyectos que no realizan una gestión del valor ganado, se proporcionan los valores de 
las desviaciones con respecto a las fechas de finalización planificadas y a las fechas de finalización previstas.

El pronóstico se puede utilizar para determinar si el proyecto se encuentra todavía dentro de los rangos de 
tolerancia definidos y para identificar si es necesaria alguna solicitud de cambio.

4.4.1.3 Pronósticos de Costos

Descritos en la Sección 7.4.3.2. Los pronósticos de costos se derivan del progreso realizado con respecto a 
la línea base de costos y a las estimaciones calculadas hasta la conclusión (ETC). Generalmente se expresa en 
términos de variación del costo (CV) e índice de desempeño del costo (CPI). Se puede comparar una estimación 
a la conclusión (EAC) con el presupuesto hasta la conclusión (BAC) para ver si el proyecto se encuentra todavía 
dentro de los rangos de tolerancia o si se requiere alguna solicitud de cambio. En el caso de proyectos que 
no realizan una gestión del valor ganado, se proporcionan los valores de las desviaciones con respecto a los 
gastos planificados versus reales y a los costos finales previstos.
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4.4.1.4 Cambios Validados

Descritos en la Sección 8.3.3.2. Los cambios aprobados resultantes del proceso Realizar el Control 
Integrado de Cambios requieren una validación para asegurar que el cambio en cuestión fue correctamente 
implementado. Un cambio validado proporciona los datos necesarios para confirmar que el cambio se llevó a 
cabo de la manera adecuada.

4.4.1.5 Información de Desempeño del Trabajo

La información de desempeño del trabajo consiste en los datos de desempeño recopilados de varios 
procesos de control, analizados en contexto e integrados sobre la base de las relaciones entre áreas. De este 
modo los datos de desempeño del trabajo se han transformado en información sobre el desempeño del trabajo. 
Los datos en sí mismos no pueden utilizarse en el proceso de toma de decisiones, ya que sólo conllevan un 
significado fuera de contexto. La información de desempeño del trabajo, sin embargo, conlleva correlaciones y 
contexto, proporcionando una base sólida para las decisiones del proyecto.

La información de desempeño del trabajo circula a través de los procesos de comunicación. Algunos 
ejemplos de información de desempeño son el estado de los entregables, el estado de la implementación de 
las solicitudes de cambio y las estimaciones hasta la conclusión pronosticadas.

4.4.1.6 Factores Ambientales de la Empresa

Descritos en la Sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso 
Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto incluyen, entre otros:

•  Los estándares gubernamentales o de la industria (p.ej., estándares del organismo regulador, códigos
de conducta, estándares del producto, estándares de calidad y estándares de fabricación),

• Los sistemas de autorización de trabajos de la organización,

• Las tolerancias al riesgo por parte de los interesados, y

•  El sistema de información para la dirección de proyectos (p.ej., un conjunto de herramientas
automáticas, tales como una herramienta de software para programación, un sistema de gestión de
la configuración, un sistema de recopilación y distribución de la información o interfaces web con
otros sistemas automáticos en línea).
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4.4.1.7 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto incluyen, entre otros:

• Los requisitos de comunicación de la organización;

•  Los procedimientos de control financiero (p.ej., informes de tiempos, revisiones necesarias de gastos
y desembolsos, códigos contables y disposiciones contractuales estándar);

•  Los procedimientos para la gestión de incidentes y defectos que definen los controles para incidentes
y defectos, la identificación y la solución de los mismos, así como el seguimiento de los elementos de
acción;

•  Los procedimientos para el control de cambios, incluidos los relacionados con las variaciones del
alcance, del cronograma, del costo y de la calidad;

•  Los procedimientos de control de riesgos, que incluyen las categorías de riesgos, las definiciones de
la probabilidad y el impacto y la matriz de probabilidad e impacto;

•  La base de datos de medición de procesos, que se utiliza para tener a disposición los datos de
mediciones de procesos y productos; y

• La base de datos de lecciones aprendidas.

4.4.2 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto: Herramientas y Técnicas

4.4.2.1 Juicio de Expertos

El equipo de dirección del proyecto utiliza el juicio de expertos para interpretar la información proporcionada 
por los procesos de monitoreo y control. El director del proyecto, en colaboración con el equipo, determina las 
acciones requeridas para asegurar que el desempeño del proyecto esté a la altura de las expectativas.

4.4.2.2 Técnicas Analíticas

En la dirección de proyectos las técnicas analíticas se emplean para pronosticar resultados potenciales 
sobre la base de posibles variaciones en las variables del proyecto o ambientales y sus relaciones con otras 
variables. A continuación se citan algunos ejemplos de técnicas analíticas utilizadas en los proyectos:

• Análisis de regresión,

• Métodos de clasificación,

• Análisis causal,
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• Análisis de causa raíz,

• Métodos de pronóstico (p.ej. series temporales, construcción de escenarios, simulación, etc.),

• Análisis de modos de fallo y efectos (FMEA),

• Análisis de árbol de fallos (FTA),

• Análisis de reservas,

• Análisis de tendencias,

• Gestión del valor ganado, y

• Análisis de variación.

4.4.2.3 Sistema de Información para la Dirección de Proyectos

El sistema de información para la dirección de proyectos, que forma parte de los factores ambientales de 
la empresa, proporciona acceso a herramientas automatizadas, como herramientas de programación, costos y 
recursos, a indicadores de desempeño, a bases de datos, a registros de proyectos y a información financiera, 
que se utilizan a lo largo del proceso Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto.

4.4.2.4 Reuniones

Descritas en la Sección 4.3.2.3. Las reuniones pueden ser cara a cara, virtuales, formales o informales. 
Pueden involucrar a miembros del equipo del proyecto, a interesados y a otros implicados o afectados por el 
proyecto. Los tipos de reuniones incluyen entre otros, a los grupos de usuarios y a las reuniones de seguimiento.

4.4.3 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto: Salidas

4.4.3.1 Solicitudes de Cambio

Como consecuencia de la comparación entre los resultados planificados y los reales, pueden emitirse 
solicitudes de cambio para ampliar, ajustar o reducir el alcance del proyecto, del producto, o de los requisitos de 
calidad y las líneas base del cronograma o de costos. Las solicitudes de cambio pueden requerir la recopilación 
y documentación de nuevos requisitos. Los cambios pueden impactar el plan para la dirección del proyecto, los 
documentos del proyecto o los entregables del producto. Los cambios que cumplen con los criterios de control 
de cambios del proyecto deben gestionarse a través del proceso integrado de control de cambios establecido 
para el proyecto. Los cambios pueden incluir, entre otros:
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•  Acción correctiva: Una actividad intencionada que procura realinear el desempeño del trabajo del
proyecto con el plan para la dirección del proyecto;

•  Acción preventiva: Una actividad intencionada que asegura que el desempeño futuro del trabajo del
proyecto esté alineado con el plan para la dirección del proyecto; y

•  Reparación de defectos: Una actividad intencionada para modificar un producto o componente de
producto no conforme.

4.4.3.2 Informes de Desempeño del Trabajo

Los informes de desempeño del trabajo constituyen la representación física o electrónica de la información 
sobre el desempeño del trabajo recopilada en documentos del proyecto, destinada a generar decisiones, 
acciones o conocimiento. La información del proyecto se puede comunicar verbalmente de persona a persona. 
Sin embargo, para registrar, almacenar y en ocasiones distribuir información sobre el desempeño del trabajo 
se necesita una representación física o electrónica en forma de documentos de proyecto. Los informes de 
desempeño del trabajo son un subconjunto de documentos del proyecto destinados a crear conocimiento y 
generar decisiones o acciones. Se pueden definir métricas específicas de desempeño del trabajo en el inicio 
del proyecto e incluirlas en los informes normales de desempeño del trabajo que se entregan a los interesados 
clave.

Entre los ejemplos de informes de desempeño del trabajo se pueden citar los informes de estado, los 
memorandos, las justificaciones, las notas informativas, las recomendaciones y las actualizaciones.

4.4.3.3 Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto

Los cambios identificados a lo largo del proceso Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto pueden 
afectar al plan global para la dirección del proyecto. Estos cambios, tras haber sido tratados a través del 
proceso adecuado de control de cambios, pueden dar lugar a actualizaciones al plan para la dirección del 
proyecto. Los elementos del plan para la dirección del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre 
otros:

• Plan de gestión del alcance (Sección 5.1.3.1),

• Plan de gestión de los requisitos (Sección 5.1.3.2),

• Plan de gestión del cronograma (Sección 6.1.3.1),

• Plan de gestión de los costos (Sección 7.1.3.1),

• Plan de gestión de la calidad (Sección 8.1.3.1),

• Línea base del alcance (Sección 5.4.3.1),

• Línea base del cronograma (Sección 6.6.3.1), y

• Línea base de costos (Sección 7.3.3.1).
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4.4.3.4 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

• Pronósticos del cronograma y de costos,

• Informes de desempeño del trabajo, y

• Registro de incidentes.

4.5 Realizar el Control Integrado de Cambios

Realizar el Control Integrado de Cambios es el proceso que consiste en analizar todas las solicitudes de 
cambios, aprobar los mismos y gestionar los cambios a los entregables, los activos de los procesos de la 
organización, los documentos del proyecto y el plan para la dirección del proyecto, así como comunicar las 
decisiones correspondientes. Revisa todas las solicitudes de cambio o modificaciones a documentos del 
proyecto, entregables, líneas base o plan para la dirección del proyecto y aprueba o rechaza los cambios. 
El beneficio clave de este proceso es que permite que los cambios documentados dentro del proyecto sean 
considerados de un modo integrado y simultáneamente reduce el riesgo del proyecto, el cual a menudo surge 
de cambios realizados sin tener en cuenta los objetivos o planes generales del proyecto. El Gráfico 4-10 muestra 
las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 4-11 representa el diagrama de 
flujo de datos del proceso.

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

.1 Plan para la dirección del  
 proyecto
.2 Informes de desempeño  
 del trabajo
.3 Solicitudes de cambio
.4 Factores ambientales de  
 la empresa
.5 Activos de los procesos  

de la organización 

.1 Juicio de expertos

.2 Reuniones

.3 Herramientas de control  
de cambios

.1 Solicitudes de cambio  
 aprobadas
.2 Registro de cambios
.3 Actualizaciones al plan  

para la dirección del  
 proyecto
.4 Actualizaciones a los  
 documentos del proyecto

Gráfico 4-10. Realizar el Control Integrado de Cambios: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Gráfico 4-11. Diagrama de Flujo de Datos de Realizar el Control Integrado de Cambios
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El proceso Realizar el Control Integrado de Cambios interviene desde el inicio del proyecto hasta su 
finalización y es responsabilidad última del director del proyecto. El plan para la dirección del proyecto, el 
enunciado del alcance del proyecto y otros entregables se mantienen actualizados por medio de una gestión 
rigurosa y continua de los cambios, ya sea rechazándolos o aprobándolos, de manera tal que se asegure que 
sólo los cambios aprobados se incorporen a una línea base revisada.

Cualquier interesado involucrado en el proyecto puede solicitar cambios. Aunque los cambios pueden 
iniciarse verbalmente, deben registrarse por escrito e ingresarse al sistema de gestión de cambios y/o al 
sistema de gestión de la configuración. Las solicitudes de cambio están sujetas a los procesos especificados 
en los sistemas de control de cambios y de la configuración. Estos procesos de solicitud de cambios pueden 
requerir información sobre los impactos estimados en el tiempo y en el costo.

Cada una de las solicitudes de cambio documentadas debe ser aprobada o rechazada por un responsable, 
generalmente el patrocinador o el director del proyecto. Dicho responsable estará identificado en el plan para 
la dirección del proyecto o en los procedimientos de la organización. Si fuera necesario, el proceso Realizar el 
Control Integrado de Cambios incorporará un comité de control de cambios (CCB), que es un grupo formalmente 
constituido responsable de revisar, evaluar, aprobar, retrasar o rechazar los cambios en el proyecto, así como 
de registrar y comunicar dichas decisiones. Las solicitudes de cambio aprobadas pueden requerir la revisión 
o reelaboración de estimaciones de costos, secuencias de actividades, fechas programadas, necesidades
de recursos y análisis de alternativas de respuesta a los riesgos. Estos cambios pueden requerir ajustes al 
plan para la dirección del proyecto u otros documentos del proyecto. El nivel de control de cambios utilizado 
depende del área de aplicación, de la complejidad del proyecto específico, de los requisitos del contrato, y 
del contexto y el entorno en los que se ejecuta el proyecto. Algunas solicitudes de cambio pueden requerir la 
aprobación del cliente o del patrocinador tras la aprobación por el CCB, a no ser que aquéllos formen parte del 
mismo.

El control de la configuración se centra en la especificación, tanto de los entregables como de los procesos, 
mientras que el control de cambios está orientado a identificar, documentar y aprobar o rechazar los cambios 
a los documentos, entregables o líneas base del proyecto.

A continuación se mencionan algunas de las actividades de gestión de la configuración que se incluyen 
dentro del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios:

•  Identificación de la configuración. La identificación y selección de un elemento de configuración
proporciona la base para la que se define y verifica la configuración del producto, con la que se
etiquetan los productos y documentos, se gestionan los cambios y se establece la responsabilidad.
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•  Seguimiento del estado de la configuración. La información se registra y se reporta con respecto
a cuándo deben proporcionarse datos pertinentes acerca de un elemento de configuración. Esta
información incluye un listado de la identificación de la configuración aprobada, el estado de los
cambios propuestos a la configuración y el estado de implementación de los cambios aprobados.

•  Verificación y auditoría de la configuración. La verificación y las auditorías de la configuración
aseguran que la composición de elementos de configuración de un proyecto es correcta y que los
cambios correspondientes se registran, se evalúan, se aprueban, se revisan y se implementan
correctamente. Esto asegura el cumplimiento de los requisitos funcionales definidos en los
documentos de configuración.

4.5.1 Realizar el Control Integrado de Cambios: Entradas

4.5.1.1 Plan para la Dirección del Proyecto

Descrito en la Sección 4.2.3.1. Los elementos del plan para la dirección del proyecto que se pueden utilizar 
incluyen, entre otros:

•  El plan de gestión del alcance, que contiene los procedimientos necesarios para gestionar los
cambios en el alcance;

• La línea base del alcance, que proporciona la definición del producto; y

•  El plan de gestión de cambios, que proporciona las indicaciones para gestionar el proceso de control
de cambios y documenta el comité formal de control de cambios (CCB).

Los cambios se documentan y actualizan en el ámbito del plan para la dirección del proyecto como parte 
de los procesos de gestión de cambios y de configuración.

4.5.1.2 Informes de Desempeño del Trabajo

Descritas en la Sección 4.4.3.2. Los informes de desempeño del trabajo, de especial interés para el proceso 
Realizar el Control Integrado de Cambios, incluyen datos de disponibilidad de recursos, cronograma y costos, 
informes de gestión del valor ganado (EVM) y gráficas de trabajo realizado o pendiente de realizar.

4.5.1.3 Solicitudes de Cambio

Todos los procesos de Monitoreo y Control y muchos de los procesos de Ejecución generan solicitudes de 
cambio como salidas. Las solicitudes de cambio pueden incluir acciones correctivas, acciones preventivas y 
reparaciones de defectos. Sin embargo, las acciones correctivas y preventivas generalmente no afectan a las 
líneas base del proyecto, sino únicamente al desempeño con respecto a las líneas base.
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4.5.1.4 Factores Ambientales de la Empresa

Descritos en la Sección 2.1.5. El siguiente factor ambiental de la empresa puede influir en el proceso 
Realizar el Control Integrado de Cambios: el sistema de información para la dirección de proyectos. El sistema 
de información para la dirección de proyectos puede incluir una herramienta de software para programación, 
un sistema de gestión de la configuración, un sistema de recopilación y distribución de la información o 
interfaces de red a otros sistemas automáticos en línea.

4.5.1.5 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Realizar el Control Integrado de Cambios incluyen, entre otros:

•  Procedimientos de control de cambios, incluyendo los pasos para modificar los estándares, políticas
y planes oficiales de la organización, y cualquier otro documento del proyecto, y la descripción de
cómo se aprobará, validará e implementará cualquier cambio;

•  Procedimientos para aprobar y emitir autorizaciones de cambio;

•  Base de datos para la medición de procesos, que se utiliza para recopilar y tener a disposición los
datos de mediciones de procesos y productos;

•  Documentos del proyecto (p.ej., líneas base del alcance, de costos y del cronograma, calendario del
proyecto, diagramas de red del cronograma del proyecto, registros de riesgos, acciones planificadas
de respuesta e impacto establecido del riesgo); y

•  Base de conocimiento de gestión de la configuración, que contiene las versiones y líneas base
de todos los estándares, políticas y procedimientos oficiales de la organización, y cualquier otro
documento del proyecto.

4.5.2 Realizar el Control Integrado de Cambios: Herramientas y Técnicas

4.5.2.1 Juicio de Expertos

Además del juicio de los expertos del equipo de dirección del proyecto, se puede solicitar a los interesados 
que aporten su experiencia y que formen parte del comité de control de cambios (CCB). Durante este proceso, 
el juicio y la experiencia se aplican a cualquier detalle técnico y de gestión, y se pueden obtener de varias 
fuentes, entre las que se incluyen:
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• Consultores,

• Interesados, incluidos clientes y patrocinadores,

• Asociaciones profesionales y técnicas,

• Grupos industriales,

• Expertos en la materia (SMEs), y

• Oficina de dirección de proyectos (PMO).

4.5.2.2 Reuniones

En este caso particular, las reuniones se suelen denominar reuniones de control de cambios. Cuando el 
proyecto lo requiere se designa un comité de control de cambios (CCB) responsable de reunirse y revisar las 
solicitudes de cambio, y de aprobar, rechazar o tomar otras decisiones en relación con dichos cambios. El CCB 
también puede revisar las actividades de gestión de la configuración. Los roles y responsabilidades de estos 
comités están claramente definidos y son acordados por los interesados adecuados, así como documentados 
en el plan de gestión de cambios. Las decisiones del CCB se documentan y se comunican a los interesados 
para su información y para la realización de acciones de seguimiento.

4.5.2.3 Herramientas de Control de Cambios

Con objeto de facilitar la gestión de la configuración y la gestión de cambios se pueden utilizar herramientas 
manuales o automatizadas. La selección de las herramientas debería basarse en las necesidades de los 
interesados del proyecto, teniendo en cuenta las consideraciones y/o restricciones ambientales y de la 
organización.

Las herramientas se utilizan para la gestión de las solicitudes de cambio y de las decisiones resultantes. 
Se deben considerar además las comunicaciones, para dar el soporte adecuado a los miembros del CCB en 
sus tareas y para distribuir entre los interesados relevantes la información relativa a las decisiones adoptadas.

4.5.3 Realizar el Control Integrado de Cambios: Salidas

4.5.3.1 Solicitudes de Cambio Aprobadas

Las solicitudes de cambio son procesadas por el director del proyecto, el CCB o un miembro designado del 
equipo, de acuerdo con el sistema de control de cambios. Las solicitudes de cambio aprobadas se implementarán 
mediante el proceso Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto. El estado de todas las solicitudes de cambio, 
aprobadas o no, se actualizará en el registro de cambios como parte de las actualizaciones a los documentos 
del proyecto.
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4.5.3.2 Registro de Cambios

Un registro de cambios se utiliza para documentar los cambios que se realizan durante el proyecto. Dichos 
cambios y su impacto en el proyecto en términos de tiempo, costos y riesgos deben ser comunicados a los 
interesados adecuados. Las solicitudes de cambio rechazadas también se incluyen en el registro de cambios.

4.5.3.3 Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto

Los elementos del plan para la dirección del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

• Cualquier plan secundario, y

• Las líneas base que están sujetas al proceso formal de control de cambios.

Los cambios a las líneas base únicamente deben mostrar los cambios ocurridos desde la fecha actual en 
adelante. El desempeño pasado no debe modificarse. Esto protege la integridad de las líneas base y de los 
datos históricos del desempeño pasado.

4.5.3.4 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado del proceso Realizar el Control 
Integrado de Cambios incluyen todos los documentos que estén sujetos al proceso formal de control de 
cambios del proyecto.

4.6 Cerrar el Proyecto o Fase

Cerrar el Proyecto o Fase es el proceso que consiste en finalizar todas las actividades a través de todos 
los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos para completar formalmente el proyecto o una fase del 
mismo. El beneficio clave de este proceso es que proporciona las lecciones aprendidas, la finalización formal 
del trabajo del proyecto, y la liberación de los recursos de la organización para afrontar nuevos esfuerzos. 
El Gráfico 4-12 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 4-13 
representa el diagrama de flujo de datos del proceso.

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

.1 Plan para la dirección del  
 proyecto 
.2 Entregables aceptados
.3 Activos de los procesos  

de la organización

.1 Juicio de expertos

.2 Técnicas analíticas

.3 Reuniones

.1 Transferencia del  
producto, servicio o  

 resultado final
.2 Actualizaciones a los  
 activos de los procesos  

de la organización

Gráfico 4-12. Cerrar el Proyecto o Fase: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Gráfico 4-13. Diagrama de Flujo de Datos de Cerrar el Proyecto o Fase

Durante el cierre del proyecto, el director del proyecto revisará toda la información anterior procedente de 
los cierres de las fases previas para asegurarse de que todo el trabajo del proyecto está completo y de que 
el proyecto ha alcanzado sus objetivos. Puesto que el alcance del proyecto se mide con relación al plan para 
la dirección del proyecto, el director del proyecto revisará la línea base del alcance para cerciorarse de su 
culminación antes de considerar que el proyecto está cerrado. El proceso Cerrar el Proyecto o Fase también 
establece los procedimientos para analizar y documentar las razones de las acciones emprendidas en caso de 
que un proyecto se dé por terminado antes de su culminación. Para conseguir hacer esto con éxito, el director 
del proyecto necesitará involucrar en el proceso a los interesados adecuados.

Esto incluye todas las actividades planificadas necesarias para el cierre administrativo del proyecto o fase, 
incluidas las metodologías paso a paso relativas a:

•  Las acciones y actividades necesarias para satisfacer los criterios de culminación o salida de la fase
o del proyecto,

•  Las acciones y actividades necesarias para transferir los productos, servicios o resultados del
proyecto a la siguiente fase o a producción y/u operaciones; y

•  Las actividades necesarias para recopilar los registros del proyecto o fase, auditar el éxito o el
fracaso del proyecto, reunir las lecciones aprendidas y archivar la información del proyecto para su
uso futuro por parte de la organización.
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4.6.1 Cerrar el Proyecto o Fase: Entradas

4.6.1.1 Plan para la Dirección del Proyecto

Descrito en la Sección 4.2.3.1. El plan para la dirección del proyecto formaliza el acuerdo entre el director 
del proyecto y el patrocinador al definir en qué consiste la culminación del proyecto. 

4.6.1.2 Entregables Aceptados

Descritos en la Sección 5.5. Los entregables aceptados pueden incluir las especificaciones aprobadas 
del producto, los recibos de entrega y los documentos de desempeño del trabajo. Se pueden incluir también 
entregables intermedios o parciales en los casos de proyectos de varias fases o de proyectos cancelados.

4.6.1.3 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Cerrar el Proyecto o Fase incluyen, entre otros:

•  Guías o requisitos para el cierre del proyecto o fase (p.ej., procedimientos administrativos, auditorías
del proyecto, evaluaciones del proyecto y criterios de transferencia); e

•  Información histórica y bases de conocimiento de lecciones aprendidas (p.ej., registros y documentos
del proyecto, toda la información y documentación de cierre del proyecto, información sobre los
resultados de las decisiones de selección y sobre el desempeño de proyectos previos, e información
sobre las actividades de gestión de riesgos).

4.6.2 Cerrar el Proyecto o Fase: Herramientas y Técnicas

4.6.2.1 Juicio de Expertos

El juicio de expertos se aplica cuando se realizan las actividades de cierre administrativo. Estos expertos 
aseguran que el cierre del proyecto o fase se realice de acuerdo con los estándares apropiados. La experiencia 
puede provenir de diversas fuentes, entre otras:

• Otros directores de proyecto dentro de la organización,

• La oficina de dirección de proyectos (PMO), y

• Asociaciones profesionales y técnicas.
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4.6.2.2 Técnicas Analíticas

Descritas en la Sección 4.4.2.2. A continuación se citan algunos ejemplos de técnicas analíticas utilizadas 
en el cierre de proyectos:

• Análisis de regresión, y

• Análisis de tendencias.

4.6.2.3 Reuniones

Descritas en la Sección 4.3.2.3. Las reuniones pueden ser cara a cara, virtuales, formales o informales. 
Pueden involucrar a miembros del equipo del proyecto y a otros interesados implicados o afectados por el 
proyecto. Los tipos de reuniones incluyen, entre otros, reuniones de lecciones aprendidas, de cierre, de grupos 
de usuarios y de seguimiento.

4.6.3 Cerrar el Proyecto o Fase: Salidas

4.6.3.1 Transferencia del Producto, Servicio o Resultado Final

Esta salida se refiere a la transferencia del producto, servicio o resultado final para el que se autorizó el 
proyecto (o, en el caso del cierre de una fase, el producto, servicio o resultado intermedio de esa fase).

4.6.3.2 Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización

Los activos de los procesos de la organización que se actualizan como resultado del proceso Cerrar el 
Proyecto o Fase incluyen, entre otros:
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•  Archivos del proyecto: Documentación resultante de las actividades del proyecto, por ejemplo, el
plan para la dirección del proyecto, el alcance, el costo, el cronograma y el calendario del proyecto,
los registros de riesgos y otros registros, la documentación de la gestión de cambios, las acciones
planificadas de respuesta a los riesgos y el impacto de los riesgos.

•  Documentos de cierre del proyecto o fase: Documentos de cierre del proyecto o fase, que consisten 
en la documentación formal que indica la terminación del proyecto o fase y la transferencia de los
entregables completos del proyecto o fase a terceros, como por ejemplo a un grupo de operaciones
o a la siguiente fase. Durante el cierre del proyecto, el director del proyecto revisa la documentación
de la fase anterior, la documentación de aceptación del cliente procedente del proceso Validar el 
Alcance (Sección 5.4) y el contrato (si corresponde) para asegurarse de que todos los requisitos del 
proyecto están completos antes de finalizar el cierre del proyecto. Si el proyecto se da por concluido 
antes de su terminación, la documentación formal indica por qué se concluyó el proyecto y formaliza 
los procedimientos para la transferencia a terceros de los entregables terminados y sin terminar del 
proyecto cancelado.

•  Información histórica: La información histórica y la proveniente de lecciones aprendidas se
transfieren a la base de conocimientos de lecciones aprendidas para su utilización en futuros
proyectos o fases. Esto puede incluir información sobre incidentes y riesgos, así como sobre técnicas
que funcionaron bien y que pueden aplicarse en proyectos futuros.
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GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya 
todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito. Gestionar el alcance del 
proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto.

El Gráfico 5-1 proporciona una descripción general de los procesos de Gestión del Alcance del Proyecto, 
que incluye lo siguiente:

5.1  Planificar la Gestión del Alcance: Es el proceso de crear un plan de gestión del alcance que 
documente cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto.

5.2  Recopilar Requisitos: Es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y los 
requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto.

5.3  Definir el Alcance: Es el proceso de desarrollar una descripción detallada del proyecto y del 
producto.

5.4  Crear la EDT/WBS: Es el proceso de subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en 
componentes más pequeños y más fáciles de manejar.

5.5  Validar el Alcance: Es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que 
se hayan completado.

5.6  Controlar el Alcance: Es el proceso de monitorear el estado del proyecto y de la línea base del 
alcance del producto, y de gestionar cambios a la línea base del alcance.

Estos procesos interactúan entre sí y con procesos de otras Áreas de Conocimiento, como se describe en 
detalle en la Sección 3 y en el Anexo A1.

En el contexto del proyecto, el término alcance puede referirse a:

•  Alcance del producto. Las características y funciones que describen un producto, servicio o
resultado; y/o

•  Alcance del proyecto. Es el trabajo realizado para entregar un producto, servicio o resultado con
las funciones y características especificadas. En ocasiones se considera que el término alcance del
proyecto incluye el alcance del producto.

Los procesos que se utilizan para gestionar el alcance del proyecto, así como las herramientas y técnicas 
de apoyo, pueden variar según el proyecto. La línea base del alcance del proyecto es la versión aprobada del 
enunciado del alcance del proyecto, la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) y su diccionario de la 
EDT/WBS asociado. Una línea base puede cambiarse solo mediante procedimientos formales de control de 
cambios y se utiliza como base de comparación durante la realización de los procesos de Validar el Alcance y 
de Controlar el Alcance, así como de otros procesos de control.

55
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El grado de cumplimiento del alcance del proyecto se mide con relación al plan para la dirección del 
proyecto (Sección 4.2.3.1). El grado de cumplimiento del alcance del producto se mide con relación a los 
requisitos del producto (Sección 5.2). Los procesos de Gestión del Alcance del Proyecto necesitan integrarse 
adecuadamente con los procesos de las otras Áreas de Conocimiento, de modo que el trabajo del proyecto 
resulte en la entrega del alcance del producto especificado.
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Gráfico 5-1. Descripción General de la Gestión del Alcance del Proyecto
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5.1 Planificar la Gestión del Alcance

Planificar la Gestión del Alcance es el proceso de crear un plan de gestión del alcance que documente cómo 
se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona 
guía y dirección sobre cómo se gestionará el alcance a lo largo del proyecto. El Gráfico 5-2 muestra las 
entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 5-3 representa el diagrama de flujo de 
datos del proceso.

Entradas Herramientas 
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.2 Acta de constitución 
 del proyecto
.3 Factores ambientales 
 de la empresa
.4 Activos de los procesos 

de la organización

.1 Juicio de expertos

.2 Reuniones

.1 Plan de gestión 
 del alcance
.2 Plan de gestión 

de los requisitos

Gráfico 5-2. Planificar la Gestión del Alcance: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Gráfico 5-3. Diagrama de Flujo de Datos de Planificar la Gestión del Alcance
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El plan de gestión del alcance es un componente del plan para la dirección del proyecto o programa que 
describe cómo será definido, desarrollado, monitoreado, controlado y verificado el alcance. El desarrollo del plan 
de gestión del alcance y de los detalles del alcance del proyecto comienzan con el análisis de la información 
contenida en el acta de constitución del proyecto (Sección 4.1.3.1), en los últimos planes secundarios aprobados 
del plan para la dirección del proyecto (Sección 4.2.3.1), en la información histórica contenida en los activos de 
los procesos de la organización (Sección 2.1.4), y en cualquier otro factor ambiental relevante de la empresa 
(Sección 2.1.5). Este plan ayuda a reducir el riesgo de deformación del alcance del proyecto.

5.1.1 Planificar la Gestión del Alcance: Entradas

5.1.1.1 Plan para la Dirección del Proyecto

Descrito en la Sección 4.2.3.1. Los planes secundarios aprobados del plan para la dirección del proyecto 
son usados para crear el plan de gestión del alcance e influyen en el enfoque adoptado para planificar y 
gestionar el alcance del proyecto.

5.1.1.2 Acta de Constitución del Proyecto

Descrita en la Sección 4.1.3.1. El acta de constitución del proyecto es usada para proporcionar el contexto 
del proyecto, necesario para planificar los procesos de gestión del alcance. Proporciona una descripción de alto 
nivel del proyecto y de las características del producto a partir del enunciado del trabajo del proyecto.

5.1.1.3 Factores Ambientales de la Empresa

Descritos en la Sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso 
Planificar la Gestión del Alcance incluyen, entre otros:

• La cultura de la organización,

• La infraestructura,

• La gestión de personal, y

• Las condiciones del mercado.
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5.1.1.4 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Planificar la Gestión del Alcance incluyen, entre otros:

• Políticas y procedimientos, e

• Información histórica y base de conocimientos de lecciones aprendidas.

5.1.2 Planificar la Gestión del Alcance: Herramientas y Técnicas

5.1.2.1 Juicio de Expertos

El juicio de expertos se refiere a los aportes de partes conocedoras o experimentadas. Cualquier grupo o 
persona con una educación, conocimiento, habilidad, experiencia o capacitación especializada en el desarrollo 
de planes para la gestión del alcance puede aportar dicha experiencia.

5.1.2.2 Reuniones

Los equipos del proyecto pueden asistir a reuniones del proyecto para desarrollar el plan de gestión del 
alcance. Los participantes de estas reuniones pueden incluir al director del proyecto, al patrocinador del proyecto, 
a determinados miembros del equipo del proyecto, a determinados interesados, personas responsables de 
cualquiera de los procesos de gestión del alcance y otras personas, según las necesidades.

5.1.3 Planificar la Gestión del Alcance: Salidas

5.1.3.1 Plan de Gestión del Alcance

El plan de gestión del alcance es un componente del plan para la dirección del proyecto o programa que 
describe cómo será definido, desarrollado, monitoreado, controlado y verificado el alcance. El plan de gestión 
del alcance es una entrada fundamental del proceso Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto, y del 
resto de procesos de gestión del alcance. Los componentes de un plan de gestión del alcance incluyen:
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• El proceso para elaborar un enunciado detallado del alcance del proyecto;

•  El proceso que permite la creación de la EDT/WBS a partir del enunciado detallado del alcance del
proyecto;

• El proceso que establece cómo se mantendrá y aprobará la EDT/WBS;

•  El proceso que especifica cómo se obtendrá la aceptación formal de los entregables del proyecto que
se hayan completado; y

•  El proceso para controlar cómo se procesarán las solicitudes de cambio relativas al enunciado del
alcance detallado del proyecto. Este proceso está directamente vinculado con el proceso Realizar el
Control Integrado de Cambios (Sección 4.5)

Dependiendo de las necesidades del proyecto, el plan de gestión del alcance puede ser formal o informal, 
muy detallado o formulado de manera general.

5.1.3.2 Plan de Gestión de los Requisitos

El plan de gestión de los requisitos es un componente del plan para la dirección del proyecto que describe 
cómo se analizarán, documentarán y gestionarán los requisitos. La relación entre fases, descrita en la Sección 
2.4.2.1, ejerce una fuerte influencia sobre la manera en que se gestionan los requisitos. El director del proyecto 
selecciona la relación más eficaz para el proyecto y documenta este enfoque en el plan de gestión de los 
requisitos. Muchos de los componentes del plan de gestión de los requisitos se basan en esta relación.

Los componentes del plan de gestión de los requisitos incluyen, entre otros:

•  Cómo serán planificadas, monitoreadas y reportadas las actividades asociadas a los requisitos y qué
se informará sobre éstas;

•  Las actividades de gestión de la configuración, según: cómo se iniciarán los cambios del producto,
cómo se analizará el impacto, cómo será el monitoreo, seguimiento y reporte, así como los niveles
de autorización requeridos para aprobar dichos cambios;

• El proceso para priorizar los requisitos;

• Las métricas del producto que se utilizarán y el fundamento de su uso; y

•  La estructura de trazabilidad para reflejar qué atributos de los requisitos se plasmarán en la matriz
de trazabilidad.

5.2 Recopilar Requisitos

Recopilar Requisitos es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos 
de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que 
proporciona la base para definir y gestionar el alcance del proyecto, incluyendo el alcance del producto. El 
Gráfico 5-4 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 5-5 representa 
el diagrama de flujo de datos del proceso.
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Gráfico 5-4. Recopilar Requisitos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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El éxito del proyecto depende directamente de la participación activa de los interesados en el descubrimiento 
y la descomposición de las necesidades en requisitos, y del cuidado que se tenga al determinar, documentar 
y gestionar los requisitos del producto, servicio o resultado del proyecto. Los requisitos incluyen condiciones o 
capacidades que el proyecto debe cumplir o que deben estar presentes en el producto, servicio o resultado para 
satisfacer un acuerdo u otra especificación formalmente impuesta. Los requisitos incluyen las necesidades y 
expectativas cuantificadas y documentadas del patrocinador, del cliente y de otros interesados. Estos requisitos 
deben recopilarse, analizarse y registrarse con un nivel de detalle suficiente que permita incluirlos en la línea 
base del alcance y medirlos una vez que se inicie el proyecto. Los requisitos constituyen la base de la EDT/
WBS. La planificación del costo, del cronograma, de la calidad y en ocasiones las adquisiciones, se basa en 
estos requisitos. El desarrollo de los requisitos comienza con un análisis de la información contenida en el acta 
de constitución del proyecto (Sección 4.1.3.1), el registro de interesados (Sección 13.1.3.1) y el plan de gestión 
de los interesados (Sección 13.2.3.1).

Muchas organizaciones clasifican los requisitos en diferentes tipos, tales como soluciones de negocio y 
técnicas, las primeras referidas a las necesidades de los interesados y las segundas al modo en que se 
implementarán dichas necesidades. Los requisitos pueden agruparse en categorías para permitir un mayor 
refinamiento y nivel de detalle a medida que se elaboran los requisitos. Estas categorías incluyen:

•  Requisitos de negocio, que describen las necesidades de alto nivel de la organización en su conjunto, 
tales como los problemas u oportunidades de negocio y las razones por las que se ha emprendido
un proyecto.

• Requisitos de los interesados, que describen las necesidades de un interesado o grupo de interesados.

•  Requisitos de las soluciones, que describen las prestaciones, funciones y características del producto, 
servicio o resultado que cumplirán los requisitos de negocio y de los interesados. Los requisitos de
las soluciones se agrupan asimismo en requisitos funcionales y no funcionales:

 ○  Los requisitos funcionales describen los comportamientos del producto. Entre los ejemplos 
se incluyen procesos, datos e interacciones con el producto.

 ○  Los requisitos no funcionales complementan a los funcionales y describen las condiciones 
ambientales y las cualidades necesarias para que el producto sea eficaz. Entre los ejemplos 
se pueden citar: fiabilidad, seguridad, desempeño, nivel de servicio, capacidad de soporte, 
retención/depuración, etc.

•  Los requisitos de transición describen capacidades temporales, tales como la conversión de datos
y los requisitos de capacitación, necesarias para pasar del estado actual “como es” al estado futuro
“como será”.

•  Requisitos del proyecto, que describen las acciones, los procesos u otras condiciones que el proyecto
debe cumplir.

•  Requisitos de calidad, que recogen las condiciones o criterios necesarios para validar la finalización
exitosa de un entregable del proyecto o el cumplimiento de otros requisitos del proyecto.
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5.2.1 Recopilar Requisitos: Entradas

5.2.1.1 Plan de Gestión del Alcance

Descrito en la Sección 5.1.3.1. El plan de gestión del alcance define con claridad el modo en que los equipos 
del proyecto han de determinar el tipo de requisitos que es necesario recopilar para el proyecto.

5.2.1.2 Plan de Gestión de los Requisitos

Descrito en la Sección 5.1.3.2. El plan de gestión de los requisitos define los procesos que se utilizarán para 
definir y documentar las necesidades de los interesados a lo largo del proceso Recopilar Requisitos.

5.2.1.3 Plan de Gestión de los Interesados

Descrito en la Sección 13.2.3.1. El plan de gestión de los interesados se utiliza para comprender los 
requisitos de comunicación y el nivel de compromiso de los interesados a fin de evaluar y adaptarse al nivel de 
participación de los interesados en las actividades relacionadas con los requisitos.

5.2.1.4 Acta de Constitución del Proyecto

Descrita en la Sección 4.1.3.1. El acta de constitución del proyecto se utiliza para proporcionar la descripción 
de alto nivel del producto, servicio o resultado del proyecto, de modo que se puedan establecer requisitos 
detallados.

5.2.1.5 Registro de Interesados

Descrito en la Sección 13.1.3.1. El registro de interesados se utiliza para identificar a los interesados 
capaces de proporcionar información acerca de los requisitos. El registro de interesados también captura los 
requisitos fundamentales y las principales expectativas que los interesados pueden tener en relación con el 
proyecto.



5 - GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

114

5.2.2 Recopilar Requisitos: Herramientas y Técnicas

5.2.2.1 Entrevistas

Una entrevista es una manera formal o informal de obtener información de los interesados, a través de un 
diálogo directo con ellos. Se lleva a cabo habitualmente realizando preguntas, preparadas o espontáneas y 
registrando las respuestas. Las entrevistas se realizan a menudo de manera individual entre un entrevistador 
y un entrevistado, pero también pueden implicar a varios entrevistadores y/o entrevistados. Entrevistar a 
participantes con experiencia en el proyecto, a patrocinadores y otros ejecutivos, así como a expertos en la 
materia, puede ayudar a identificar y definir las características y funciones esperadas de los entregables del 
producto. Las entrevistas también son útiles para obtener información confidencial.

5.2.2.2 Grupos Focales

Los grupos focales reúnen a interesados y expertos en la materia, previamente seleccionados, a fin de 
conocer sus expectativas y actitudes con respecto a un producto, servicio o resultado propuesto. Un moderador 
capacitado guía al grupo a través de una discusión interactiva diseñada para ser más coloquial que una 
entrevista individual.

5.2.2.3 Talleres Facilitados

Los talleres facilitados son sesiones focalizadas que reúnen a los interesados clave para definir los requisitos 
del producto. Estos talleres se consideran como una de las técnicas principales para definir rápidamente los 
requisitos multidisciplinarios y conciliar las diferencias entre los interesados. Debido a su naturaleza interactiva, 
las sesiones facilitadas bien dirigidas pueden desarrollar la confianza, fomentar las relaciones y mejorar la 
comunicación entre los participantes, lo que a su vez puede llevar a un mayor consenso entre los interesados. 
Además, los problemas se pueden identificar y resolver antes y más rápido que en sesiones individuales.

En la industria de desarrollo de software, por ejemplo, se utilizan los talleres facilitados conocidos como 
sesiones conjuntas de desarrollo/diseño de aplicaciones (JAD). Estas sesiones dirigidas se enfocan en reunir a 
expertos en la materia del ámbito del negocio y al equipo de desarrollo, para mejorar el proceso de desarrollo 
de software. En el sector de fabricación, el despliegue de función de calidad (QFD) constituye otro ejemplo de 
una técnica de talleres facilitados, que ayuda a determinar las características fundamentales para el desarrollo 
de nuevos productos. El QFD comienza con la recopilación de las necesidades del cliente, lo que también se 
conoce como la voz del cliente (VOC). Estas necesidades se clasifican y se ordenan por prioridad de manera 
objetiva, y se establecen objetivos que permitan cumplir con ellas. Durante los talleres de requisitos, a menudo 
se desarrollan historias de usuarios, que son breves descripciones textuales de la funcionalidad requerida. 
Las historias de usuarios describen al interesado que se beneficia con la característica (rol), aquello que el 
interesado necesita lograr (objetivo) y el beneficio para el interesado (motivación). Las historias de usuarios se 
utilizan a menudo con métodos ágiles.
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5.2.2.4 Técnicas Grupales de Creatividad

Se pueden organizar diferentes actividades en grupo para identificar los requisitos del proyecto y del 
producto. Entre las técnicas grupales de creatividad que se pueden utilizar, se cuentan las siguientes:

•  Tormenta de ideas. Es una técnica que se utiliza para generar y recopilar múltiples ideas relacionadas 
con los requisitos del proyecto y del producto. Si bien la tormenta de ideas en sí misma no incluye
votaciones o establecimiento de prioridades, a menudo se emplea con otras técnicas grupales de
creatividad que sí lo hacen.

•  Técnicas de grupo nominal. Es una técnica que mejora la tormenta de ideas mediante un proceso
de votación que se usa para jerarquizar las ideas más útiles, de cara a una a tormenta de ideas
adicional o para asignarles prioridades.

•  Mapa conceptual/mental. Es una técnica en la cual las ideas que surgen durante las sesiones
de tormentas de ideas individuales se consolidan en un esquema único para reflejar los puntos en
común y las diferencias de entendimiento, y generar nuevas ideas.

•  Diagrama de afinidad. Es una técnica que permite clasificar un gran número de ideas en grupos
para su revisión y análisis.

•  Análisis de decisiones con múltiples criterios. Es una técnica que utiliza una matriz de decisiones
para proporcionar un enfoque analítico sistemático en el establecimiento de criterios, tales como
niveles de riesgo, incertidumbre y valoración, y así permite evaluar y clasificar muchas ideas.

5.2.2.5 Técnicas Grupales de Toma de Decisiones

Una técnica grupal de toma de decisiones es un proceso de evaluación que maneja múltiples alternativas, 
con un resultado esperado en forma de acciones futuras. Estas técnicas se pueden utilizar para generar, 
clasificar y asignar prioridades a los requisitos del producto.

Existen diversos métodos para llegar a una decisión en grupo, tales como:

•  Unanimidad. Es una decisión a la que se llega cuando todos están de acuerdo en seguir una única
línea de acción. Una forma de alcanzar la unanimidad es la técnica de Delphi, según la cual un
grupo seleccionado de expertos responde a cuestionarios y proporciona realimentación respecto
a las respuestas de cada ronda de recopilación de requisitos. Para conservar el anonimato, estas
respuestas sólo están a disposición del moderador.

•  Mayoría. Es una decisión a la que se llega con el apoyo de más del 50 % de los miembros de un
grupo. Se puede asegurar que efectivamente se toma una decisión si se elige un tamaño de grupo
con un número impar de participantes, de modo que se evita un empate.

•  Pluralidad. Es una decisión a la que se llega cuando el conjunto de personas más numeroso del
grupo toma la decisión, aun cuando no se alcance la mayoría. Este método se utiliza, por lo general,
cuando el número de opciones propuestas es superior a dos.

• Dictadura. Según este método, una persona toma la decisión en nombre del grupo.
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Todas estas técnicas grupales de toma de decisiones se pueden aplicar a las técnicas grupales de creatividad 
que se utilizan en el proceso Recopilar Requisitos.

5.2. 2.6 Cuestionarios y Encuestas

Los cuestionarios y las encuestas son conjuntos de preguntas escritas, diseñadas para recoger información 
rápidamente de un gran número de encuestados. Los cuestionarios y/o las encuestas son especialmente 
adecuados en casos de público variado, cuando se requiere una respuesta rápida, cuando los encuestados 
están geográficamente dispersos y cuando es conveniente realizar análisis estadísticos.

5.2.2.7 Observaciones

Las observaciones proporcionan una manera directa de ver a las personas en su ambiente, y el modo en 
que realizan sus trabajos o tareas y ejecutan los procesos. Son particularmente útiles para procesos detallados, 
cuando las personas que usan el producto tienen dificultades o se muestran renuentes para articular sus 
requisitos. La observación también es conocida por el término en inglés “job shadowing.” Normalmente la 
realiza un observador externo, que mira a un experto en el negocio mientras éste ejecuta un trabajo. También 
puede hacerla un “observador participante”, que de hecho lleva a cabo un proceso o procedimiento para 
experimentar cómo se hace y descubrir requisitos ocultos.

5.2.2.8 Prototipos

El desarrollo de prototipos es un método para obtener una realimentación rápida en relación con los 
requisitos, mientras proporciona un modelo operativo del producto esperado antes de construirlo. Puesto 
que un prototipo es tangible, permite a los interesados experimentar con un modelo del producto final, en 
lugar de limitarse a debatir en forma abstracta sobre sus requisitos. Los prototipos sustentan el concepto de 
elaboración progresiva en ciclos iterativos para la creación de maquetas o modelos, la experimentación por 
parte del usuario, la generación de realimentación y la revisión del prototipo. Una vez que se han efectuado 
los ciclos de realimentación necesarios, los requisitos obtenidos a partir del prototipo están lo suficientemente 
completos como para pasar a la fase de diseño o construcción. La creación de guiones gráficos es una técnica 
de desarrollo de prototipos que muestra una secuencia o navegación a través de una serie de imágenes o 
ilustraciones. Los guiones gráficos se utilizan en diversidad de proyectos y sectores, tales como el cine, la 
publicidad, el diseño educativo, en desarrollo ágil y otros proyectos de desarrollo de software. En el desarrollo 
de software, los guiones gráficos utilizan maquetas para mostrar rutas de navegación a través de páginas web, 
pantallas u otras interfaces de usuario.

5.2.2.9 Estudios Comparativos

Los estudios comparativos implican cotejar las prácticas reales o planificadas, tales como procesos y 
operaciones, con las de aquellas organizaciones comparables a fin de identificar las mejores prácticas, generar 
ideas de mejora y proporcionar una base para medir el desempeño. Las organizaciones que se comparan en 
el transcurso de los estudios comparativos pueden ser internas o externas.
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5.2.2.10 Diagramas de Contexto

El diagrama de contexto es un ejemplo de un modelo de alcance. Los diagramas de contexto representan 
visualmente el alcance del producto al mostrar un sistema de negocio (proceso, equipamiento, sistema de 
información, etc.), y sus interacciones con las personas y con otros sistemas (actores). Los diagramas de 
contexto muestran las entradas al sistema de negocio, el(los) actor(es) que proporciona(n) la entrada, las 
salidas del sistema de negocio y el actor o los actores que reciben la salida.

5.2.2.11 Análisis de Documentos

El análisis de documentos se utiliza para obtener requisitos mediante el examen de la documentación 
existente y la identificación de la información relevante para los requisitos. Se puede analizar una amplia 
variedad de documentos, que podrían ayudar a obtener requisitos relevantes. Los ejemplos de documentos 
que se podrían analizar incluyen, entre otros: planes de negocio, literatura de mercadeo, acuerdos, solicitudes 
de propuesta, flujos de procesos actuales, modelos lógicos de datos, repositorios de reglas de negocio, 
documentación del software de la aplicación, documentación de procesos de negocio o interfaces, casos 
de uso, otra documentación de requisitos, registros de problemas/incidentes, políticas, procedimientos y 
documentación normativa como leyes, códigos u ordenanzas, etc.

5.2.3 Recopilar Requisitos: Salidas

5.2.3.1 Documentación de Requisitos

La documentación de requisitos describe cómo los requisitos individuales cumplen con las necesidades 
de negocio del proyecto. Los requisitos pueden comenzar a un alto nivel e ir convirtiéndose gradualmente en 
requisitos más detallados, conforme se va conociendo más acerca de ellos. Antes de ser incorporados a la 
línea base, los requisitos no deben ser ambiguos (medibles y comprobables), trazables, completos, coherentes 
y aceptables para los interesados clave. El formato de un documento de requisitos puede variar desde un 
documento sencillo en el que se enumeran todos los requisitos clasificados por interesado y por prioridad, 
hasta formas más elaboradas que contienen un resumen ejecutivo, descripciones detalladas y anexos.

Los componentes de la documentación de requisitos incluyen, entre otros:

• Requisitos del negocio, incluyendo:

 ○ Objetivos del negocio y del proyecto, para su trazabilidad;

 ○ Reglas de negocio para la organización ejecutora; y

 ○ Principios rectores de la organización.
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• Requisitos de los interesados, incluyendo:

 ○ Impactos sobre otras áreas de la organización;

 ○ Impactos sobre otras entidades dentro o fuera de la organización ejecutora; y

 ○ Requisitos de los interesados en relación con la comunicación y presentación de informes.

• Requisitos de soluciones, incluyendo:

 ○ Requisitos funcionales y no funcionales;

 ○ Requisitos de tecnología y cumplimiento de los estándares;

 ○ Requisitos de apoyo y capacitación;

 ○ Requisitos de calidad; y

 ○  Requisitos de presentación de informes, etc. (los requisitos de soluciones se pueden 
documentar de manera textual, por medio de modelos, o de ambas formas).

• Requisitos del proyecto, tales como:

 ○ Niveles de servicio, desempeño, seguridad, cumplimiento, etc., y

 ○ Criterios de aceptación.

• Requisitos de transición.

• Supuestos, dependencias y restricciones de los requisitos.

5.2.3.2 Matriz de Trazabilidad de Requisitos

La matriz de trazabilidad de requisitos es un cuadro que vincula los requisitos del producto desde su origen 
hasta los entregables que los satisfacen. La implementación de una matriz de trazabilidad de requisitos ayuda 
a asegurar que cada requisito agrega valor al negocio, al vincularlo con los objetivos del negocio y del proyecto. 
Proporciona un medio para realizar el seguimiento de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, lo 
cual contribuye a asegurar que al final del proyecto se entreguen efectivamente los requisitos aprobados en la 
documentación de requisitos. Por último, proporciona una estructura para gestionar los cambios relacionados 
con el alcance del producto.

La traza incluye, entre otras cosas, el trazar los requisitos con relación a los siguientes aspectos:



5 - GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

5

119

• Necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio;

• Objetivos del proyecto;

• Alcance del proyecto/entregables de la EDT/WBS,

• Diseño del producto;

• Desarrollo del producto;

• Estrategia y escenarios de prueba; y

• Los requisitos de alto nivel con respecto a los requisitos más detallados.

En la matriz de trazabilidad de requisitos se pueden registrar los atributos asociados con cada requisito. 
Estos atributos ayudan a definir la información clave acerca de cada requisito. Los atributos típicos utilizados 
en la matriz de trazabilidad de requisitos pueden incluir: un identificador único, una descripción textual del 
requisito, el fundamento de su incorporación, el responsable, la fuente, la prioridad, la versión, el estado actual 
(tal como vigente, cancelado, aplazado, agregado, aprobado, asignado, completado) y la fecha del estado 
registrado. Además, para cerciorarse de que el requisito ha satisfecho a los interesados, pueden incluirse otros 
atributos, tales como: estabilidad, complejidad y criterios de aceptación. El Gráfico 5-6 proporciona un ejemplo 
de una matriz de trazabilidad de requisitos y sus atributos asociados.

Matriz de Trazabilidad de Requisitos

Descripción de RequisitosIdentificación
Necesidades de 

Negocio, Oportunidades, 
Metas y Objetivos 

Objetivos 
del Proyecto

Identificación 
Asociada

Entregables
 de la 

EDT/WBS

Diseño 
del Producto

Desarrollo 
del Producto

Casos 
de Prueba

Programs PortfoliosNombre del Proyecto: 

Centro de Costo: 

Descripción del Proyecto:

1.0

1.1

1.2

1.2.1

2.0

2.1

2.1.1

3.0

3.1

3.2

4.0

5.0

001

002

003

004

005

Gráfico 5-6. Ejemplo de una Matriz de Trazabilidad de Requisitos
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5.3 Definir el Alcance

Definir el Alcance es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del 
producto. El beneficio clave de este proceso es que describe los límites del producto, servicio o resultado 
mediante la especificación de cuáles de los requisitos recopilados serán incluidos y cuáles excluidos del 
alcance del proyecto. El Gráfico 5-7 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. 
El Gráfico 5-8 representa el diagrama de flujo de datos del proceso.

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

.1 Plan de gestión del alcance

.2  Acta de constitución 
 del proyecto
.3  Documentación 
 de requisitos
.4  Activos de los procesos 

de la organización

.1 Juicio de expertos

.2  Análisis del producto

.3  Generación de alternativas

.4  Talleres facilitados

.1 Enunciado del alcance 
 del proyecto
.2 Actualizaciones a los 
 documentos del proyecto

Gráfico 5-7. Definir el Alcance: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Dado que es posible que no todos los requisitos identificados en el proceso Recopilar Requisitos se puedan 
incluir en el proyecto, el proceso Definir el Alcance selecciona los requisitos definitivos del proyecto a partir de 
la documentación de requisitos entregada durante el proceso Recopilar Requisitos. A continuación, desarrolla 
una descripción detallada del proyecto y del producto, servicio o resultado.

La preparación de un enunciado detallado del alcance del proyecto es fundamental para el éxito del proyecto, 
y se elabora a partir de los entregables principales, los supuestos y las restricciones documentados durante 
el inicio del proyecto. Durante la planificación del proyecto, el alcance del proyecto se define y se describe de 
manera más específica conforme se va recopilando mayor información acerca del proyecto. Los riesgos, los 
supuestos y las restricciones existentes se analizan para verificar que estén completos y se actualizan o se 
incorporan nuevos, según sea necesario. El proceso Definir el Alcance puede ser altamente iterativo. En el caso 
de proyectos de ciclo de vida iterativo, se desarrollará una visión de alto nivel para el proyecto global, pero el 
alcance detallado se determina para una iteración a la vez y la planificación detallada de la siguiente iteración 
se va realizando conforme avanza el trabajo en el alcance y los entregables actuales del proyecto.

5.3.1 Definir el Alcance: Entradas

5.3.1.1 Plan de Gestión del Alcance

Descrito en la Sección 5.1.3.1. El plan de gestión del alcance es un componente del plan para la dirección 
del proyecto que establece las actividades necesarias para desarrollar, monitorear y controlar el alcance del 
proyecto.

5.3.1.2 Acta de Constitución del Proyecto

Descrita en la Sección 4.1.3.1. El acta de constitución del proyecto proporciona una descripción de alto 
nivel del proyecto y de las características del producto. Contiene además los requisitos de aprobación del 
proyecto. Si la organización ejecutora no utiliza un acta de constitución del proyecto, entonces se deberá 
obtener o desarrollar información equivalente, y utilizarla como base para el enunciado detallado del alcance 
del proyecto. Las organizaciones que no elaboran un acta formal de constitución del proyecto por lo general 
llevarán a cabo un análisis informal, a fin de identificar el contenido necesario para la posterior planificación 
del alcance.

5.3.1.3 Documentación de Requisitos

Descrita en la Sección 5.2.3.1. Esta documentación se utilizará para seleccionar los requisitos que serán 
incluidos en el proyecto.
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5.3.1.4 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización pueden influir en el modo en 
que se define el alcance. Los ejemplos incluyen, entre otros:

• Las políticas, procedimientos y plantillas para un enunciado del alcance del proyecto;

• Los archivos de proyectos anteriores; y

• Las lecciones aprendidas de fases o proyectos previos.

5.3.2 Definir el Alcance: Herramientas y Técnicas

5.3.2.1 Juicio de Expertos

A menudo se utiliza el juicio de expertos para analizar la información necesaria para la elaboración del 
enunciado del alcance del proyecto. Dicho juicio y experiencia se aplica a cualquier detalle técnico. Esta 
experiencia es proporcionada por cualquier grupo o individuo con conocimientos o capacitación especializados, 
y se encuentra disponible a través de diferentes fuentes, entre las que se incluyen:

• Otras unidades dentro de la organización;

• Consultores;

• Interesados, incluyendo clientes o patrocinadores;

• Asociaciones profesionales y técnicas;

• Grupos de industria; y

• Expertos en la materia.

5.3.2.2 Análisis del Producto

Para proyectos cuyo entregable es un producto, a diferencia de un servicio o resultado, el análisis del 
producto puede constituir una herramienta eficaz. Cada área de aplicación cuenta con uno o varios métodos 
generalmente aceptados para traducir las descripciones de alto nivel del producto en entregables tangibles. El 
análisis del producto incluye técnicas tales como el desglose del producto, el análisis de sistemas, el análisis 
de requisitos, la ingeniería de sistemas, la ingeniería del valor y el análisis del valor.
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5.3.2.3 Generación de Alternativas

La generación de alternativas es una técnica que se utiliza para desarrollar tantas opciones potenciales 
como sea posible a fin de identificar diferentes enfoques para ejecutar y llevar a cabo el trabajo del proyecto. 
Puede utilizarse una variedad de técnicas de gestión, tales como la tormenta de ideas, el pensamiento lateral, 
el análisis de alternativas, etc.

5.3.2.4 Talleres Facilitados

Descrita en la Sección 5.2.2.3. La participación de actores clave con diversas expectativas y/o áreas de 
experiencia en estas sesiones de trabajo intensivo contribuye a alcanzar un entendimiento multidisciplinario y 
común de los objetivos del proyecto y de sus límites.

5.3.3 Definir el Alcance: Salidas

5.3.3.1 Enunciado del Alcance del Proyecto

El enunciado del alcance del proyecto es la descripción del alcance, de los entregables principales, de los 
supuestos y de las restricciones del proyecto. El enunciado del alcance del proyecto documenta el alcance en su 
totalidad, incluyendo el alcance del proyecto y del producto. Describe de manera detallada los entregables del 
proyecto y el trabajo necesario para crear esos entregables. También proporciona un conocimiento común del 
alcance del proyecto entre los interesados en el proyecto. Puede contener exclusiones explícitas del alcance, 
que pueden ayudar a gestionar las expectativas de los interesados. Permite al equipo del proyecto realizar una 
planificación más detallada, sirve como guía del trabajo del equipo durante la ejecución y proporciona la línea 
base para evaluar si las solicitudes de cambio o de trabajo adicional se encuentran dentro o fuera de los límites 
del proyecto.

El grado y nivel de detalle con que el enunciado del alcance del proyecto define el trabajo a realizar y el 
que queda excluido, pueden ayudar a determinar el grado de control que el equipo de dirección del proyecto 
podrá ejercer sobre el alcance global del proyecto. El enunciado detallado del alcance del proyecto, ya sea 
directamente o por referencia a otros documentos, incluye los siguientes:

•  Descripción del alcance del producto. Esta descripción elabora gradualmente las características del 
producto, servicio o resultado descrito en el acta de constitución del proyecto y en la documentación
de requisitos.

•  Criterios de aceptación. Es un conjunto de condiciones que debe cumplirse antes de que se acepten
los entregables.

•  Entregable. Es cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio, único y verificable,
que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un proyecto. Los entregables también
incluyen resultados complementarios, tales como los informes y la documentación de dirección del
proyecto. Estos entregables se pueden describir de manera resumida o muy detallada.
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•  Exclusiones del proyecto. Por lo general, identifican lo que está excluido del proyecto. Establecer
explícitamente lo que está fuera del alcance del proyecto ayuda a gestionar las expectativas de los
interesados.

•  Restricciones. Son factores limitantes que afectan la ejecución de un proyecto o proceso. Las
restricciones identificadas en el enunciado del alcance del proyecto enumeran y describen las
restricciones o limitaciones específicas, ya sean internas o externas, asociadas con el alcance del
proyecto que afectan la ejecución del mismo, como por ejemplo, un presupuesto predeterminado, o
cualquier fecha o hito del cronograma impuesto por el cliente o por la organización ejecutora. Cuando
un proyecto se realiza bajo un acuerdo, por lo general las disposiciones contractuales constituyen
restricciones. La información relativa a las restricciones puede incluirse en el enunciado del alcance
del proyecto o en un registro independiente.

•  Supuestos. Son factores del proceso de planificación que se consideran verdaderos, reales o
seguros sin pruebas ni demostraciones. También describen el impacto potencial de dichos factores
en el caso de que fueran falsos. Como parte del proceso de planificación, los equipos del proyecto
a menudo identifican, documentan y validan los supuestos. La información relativa a los supuestos
puede incluirse en el enunciado del alcance del proyecto o en un registro independiente.

Aunque el acta de constitución del proyecto y el enunciado del alcance del proyecto en ocasiones se 
percibe que son redundantes en cierta medida, difieren en el nivel de detalle que contiene cada uno. El acta de 
constitución del proyecto contiene información de alto nivel, mientras que el enunciado del alcance del proyecto 
contiene una descripción detallada de los elementos del alcance. Estos elementos se elaboran progresivamente 
a lo largo del proyecto. La Tabla 5-1 describe algunos de los elementos clave de cada documento.

Tabla 5-1. Elementos del Acta de Constitución del Proyecto y del Enunciado del Alcance del Proyecto

Acta de Constitución
del Proyecto

Propósito o justificación 
del proyecto

Objetivos medibles del proyecto 
y criterios de éxito relacionados

Requisitos de alto nivel

Descripción de alto nivel 
del proyecto 

Riesgos de alto nivel

Resumen del cronograma de hitos

Resumen del presupuesto

Lista de interesados

Requisitos para la aprobación del 
proyecto (qué constituye el éxito, 
quién lo decide, quién firma la 
aprobación)

Director del proyecto asignado, 
responsabilidad y nivel de 
autoridad

Nombre y nivel de autoridad 
del patrocinador o de quienes 
autorizan el acta de constitución 
del proyecto

Enunciado del Alcance
del Proyecto

Descripción del alcance del 
proyecto (elaborado de manera 
progresiva)

Criterios de aceptación

Entregables del proyecto

Exclusiones del proyecto

Restricciones del proyecto

Supuestos del proyecto
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5.3.3.2 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

• El registro de interesados,

• La documentación de requisitos, y

• La matriz de trazabilidad de requisitos.

5.4 Crear la EDT/WBS

Crear la EDT/WBS es el proceso de subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en 
componentes más pequeños y más fáciles de manejar. El beneficio clave de este proceso es que proporciona 
una visión estructurada de lo que se debe entregar. El Gráfico 5-9 muestra las entradas, herramientas y 
técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 5-10 representa el diagrama de flujo de datos del proceso.

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas 

.1 Plan de gestión del 
 alcance del proyecto
.2  Enunciado del alcance 
 del proyecto
.3  Documentación de 
 requisitos
.4  Factores ambientales 
 de la empresa
.5  Activos de los procesos 

de la organización

.1 Descomposición

.2  Juicio de expertos
.1 Línea base del alcance
.2  Actualizaciones a los 
 documentos del proyecto

Gráfico 5-9. Crear la EDT/WBS: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Gráfico 5-10. Diagrama de Flujo de Datos de Crear la EDT/WBS

La EDT/WBS es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el equipo del 
proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. La EDT/WBS organiza 
y define el alcance total del proyecto y representa el trabajo especificado en el enunciado del alcance del 
proyecto aprobado y vigente.

El trabajo planificado está contenido en el nivel más bajo de los componentes de la EDT/WBS, denominados 
paquetes de trabajo. Un paquete de trabajo se puede utilizar para agrupar las actividades donde el trabajo es 
programado y estimado, seguido y controlado. En el contexto de la EDT/WBS, la palabra trabajo se refiere a 
los productos o entregables del trabajo que son el resultado de la actividad realizada, y no a la actividad en sí 
misma.
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5.4.1 Crear la EDT/WBS: Entradas

5.4.1.1 Plan de Gestión del Alcance

Descrito en la Sección 5.1.3.1. El plan de gestión del alcance especifica cómo crear la EDT/WBS a partir del 
enunciado detallado del alcance del proyecto y cómo se mantendrá y aprobará la EDT/WBS.

5.4.1.2 Enunciado del Alcance del Proyecto

Descrito en la Sección 5.3.3.1. El enunciado del alcance del proyecto describe el trabajo que se realizará 
y el trabajo que se excluirá. También enumera y describe las restricciones o limitaciones específicas, tanto 
internas como externas, que pueden afectar la ejecución del proyecto.

5.4.1.3 Documentación de Requisitos

Descrita en la Sección 5.2.3.1. La documentación detallada de requisitos es fundamental para comprender 
qué se debe producir como resultado del proyecto y qué se debe realizar para entregar el proyecto y sus 
productos finales.

5.4.1.4 Factores Ambientales de la Empresa

Descritos en la Sección 2.1.5. Los estándares de EDT/WBS específicos de la industria, pertinentes a la 
naturaleza del proyecto, pueden servir como fuentes de referencia externa para la creación de la EDT/WBS. 
Los proyectos de ingeniería, por ejemplo, pueden consultar ISO/IEC 15288 acerca de Ingeniería de Sistemas – 
Procesos del Ciclo de Vida del Sistema [6], para crear una EDT/WBS para un proyecto nuevo.

5.4.1.5 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos del proceso organizacional que pueden influenciar el proceso 
Crear la EDT/WBS incluyen, entre otros:

• Las políticas, procedimientos y plantillas de la EDT/WBS;

• Los archivos de proyectos anteriores; y

• Las lecciones aprendidas procedentes de proyectos anteriores.
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5.4.2 Crear la EDT/WBS: Herramientas y Técnicas

5.4.2.1 Descomposición

La descomposición es una técnica utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto y los 
entregables del proyecto en partes más pequeñas y manejables. El paquete de trabajo es el trabajo definido 
en el nivel más bajo de la EDT/WBS para el cual se puede estimar y gestionar el costo y la duración. El nivel 
de descomposición es a menudo guiado por el grado de control necesario para dirigir el proyecto de manera 
efectiva. El nivel de detalle para los paquetes de trabajo varía en función del tamaño y la complejidad del 
proyecto. La descomposición de la totalidad del trabajo del proyecto en paquetes de trabajo generalmente 
implica las siguientes actividades:

• Identificar y analizar los entregables y el trabajo relacionado;

• Estructurar y organizar la EDT/WBS;

• Descomponer los niveles superiores de la EDT/WBS en componentes detallados de nivel inferior;

• Desarrollar y asignar códigos de identificación a los componentes de la EDT/WBS; y

• Verificar que el grado de descomposición de los entregables sea el adecuado.

El Gráfico 5-11 muestra una parte de una EDT/WBS con algunas ramas desglosadas hasta el nivel de los 
paquetes de trabajo.

5.4.2.2 Juicio de Expertos

A menudo se utiliza el juicio de expertos para analizar la información necesaria para descomponer los 
entregables del proyecto en componentes más pequeños a fin de crear una EDT/WBS eficaz. Dicho juicio y 
experiencia se aplican a los detalles técnicos del alcance del proyecto y se utilizan para conciliar las diferencias 
de opinión sobre cómo desglosar el alcance global del proyecto de la mejor manera posible. Cualquier grupo o 
individuo con capacitación, conocimientos o experiencia relevantes en proyectos o áreas de negocio similares 
puede proporcionar este nivel de experiencia. También se puede acceder al juicio de expertos a través de 
plantillas predefinidas que proporcionan orientación sobre cómo desglosar los entregables comunes de 
manera efectiva. Dichas plantillas pueden ser específicas de la industria o disciplina o pueden provenir de 
la experiencia adquirida en proyectos similares. El director del proyecto, en colaboración con el equipo del 
proyecto, determina la descomposición final del alcance del proyecto en los paquetes de trabajo específicos 
que se utilizarán para gestionar el trabajo del proyecto de manera eficaz.
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La EDT/WBS se presenta sólo con fines ilustrativos. No se pretende representar el alcance completo de un proyecto específico, 

ni dar a entender que es la única manera de organizar una EDT/WBS para este tipo de proyecto.
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Requirements

Changes Identification

1.1.3.2
Análisis de 
Alternativas

Gráfico 5-11. Ejemplo de una EDT/WBS desglosada hasta el nivel de Paquetes de Trabajo

La estructura de EDT/WBS se puede crear a través de varios enfoques. Entre los métodos más habituales 
se cuentan el enfoque descendente, el uso de guías específicas de la organización y el uso de plantillas de la 
EDT/WBS. Durante la integración de componentes de nivel inferior puede utilizarse un enfoque ascendente. La 
estructura de la EDT/WBS se puede representar de diferentes maneras, tales como:

•  Utilizando las fases del ciclo de vida del proyecto como segundo nivel de descomposición, con los
entregables del producto y del proyecto insertados en el tercer nivel, como se ilustra en el Gráfico
5-12;

•  Utilizando los entregables principales como segundo nivel de descomposición, como se muestra en
el Gráfico 5-13; e

•  Incorporando componentes de nivel inferior que pueden desarrollar organizaciones externas al
equipo del proyecto, como por ejemplo trabajo contratado. Así, el proveedor desarrollará la EDT/WBS
para el contrato como parte del trabajo contratado.
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La EDT/WBS se presenta sólo con fines ilustrativos. No se pretende representar el alcance completo de un proyecto específico, 

ni dar a entender que es la única manera de organizar una EDT / WBS para este tipo de proyecto.

Gráfico 5-12. Ejemplo de una EDT/WBS organizada por Fases
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La EDT/WBS se presenta sólo con fines ilustrativos. No se pretende representar el alcance completo de un proyecto específico, 

ni dar a entender que es la única manera de organizar una EDT/WBS para este tipo de proyecto.

Gráfico 5-13. Ejemplo de una EDT/WBS basada en los Entregables Principales
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La descomposición de los componentes del nivel superior de la EDT/WBS requiere subdividir el trabajo 
para cada uno de los entregables o componentes de nivel inferior en sus elementos más fundamentales, hasta 
el nivel en que los componentes de la EDT/WBS representen productos, servicios o resultados verificables. 
La EDT/WBS se puede estructurar como un esquema, como un organigrama, o mediante otro método que 
represente un desglose jerárquico. La verificación de la exactitud de la descomposición requiere determinar 
que efectivamente los componentes de nivel inferior de la EDT/WBS sean los necesarios y suficientes para 
completar los entregables de alto nivel correspondientes. Cada entregable específico puede tener diferentes 
niveles de descomposición. Para llegar al nivel del paquete de trabajo, en el caso de algunos entregables sólo 
se necesitará descomponer el trabajo hasta el siguiente nivel, mientras que en otros casos será necesario 
añadir niveles adicionales de descomposición. Conforme se descompone el trabajo en niveles de mayor detalle, 
mejora la capacidad de planificar, gestionar y controlar el trabajo. Sin embargo, una descomposición excesiva 
puede ocasionar un esfuerzo de gestión improductivo, un uso ineficiente de recursos, una disminución de la 
eficiencia en la realización del trabajo y una dificultad para agregar datos en diferentes niveles de la EDT/WBS.

En el caso de entregables o componentes cuya realización se sitúe en un futuro lejano, es posible que no 
pueda realizarse la descomposición. Por lo general el equipo de dirección del proyecto espera hasta alcanzar 
un acuerdo en relación con el entregable o componente, para poder desarrollar los detalles de la EDT/WBS. 
Esta técnica se denomina a veces planificación gradual.

La EDT/WBS representa todo el trabajo necesario para realizar el producto y el proyecto, e incluye el trabajo 
de dirección del proyecto. El total del trabajo correspondiente a los niveles inferiores debería corresponder al 
acumulado para los niveles superiores, de modo que no se omita nada y que no se efectúe ningún trabajo extra. 
Esto se denomina en ocasiones la regla del 100%.

Para obtener información específica sobre la EDT/WBS, consulte la publicación titulada Practice Standard 
for Work Breakdown Structures – Second Edition [7] (en inglés). Este estándar contiene ejemplos de plantillas 
para la EDT/WBS, específicas por industria, que se pueden adaptar a proyectos específicos en una determinada 
área de aplicación.

5.4. 3 Crear la EDT/WBS: Salidas

5.4.3.1 Línea Base del Alcance

La línea base del alcance es la versión aprobada de un enunciado del alcance, estructura de desglose 
del trabajo (EDT/WBS) y su diccionario de la EDT/WBS asociado, que sólo se puede modificar a través de 
procedimientos formales de control de cambios y que se utiliza como base de comparación. Es un componente 
del plan para la dirección del proyecto. Los componentes de la línea base del alcance incluyen:

•  Enunciado del alcance del proyecto. El enunciado del alcance del proyecto incluye la descripción
del alcance, los entregables principales, los supuestos y las restricciones del proyecto.
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•  EDT/WBS. La EDT/WBS es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por
el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos.
Cada nivel descendente de la EDT/WBS representa una definición cada vez más detallada del trabajo
del proyecto. La EDT/WBS se finaliza una vez que se asigna cada uno de los paquetes de trabajo a
una cuenta de control y se establece un identificador único de código de cuenta para ese paquete
de trabajo. Estos identificadores proporcionan una estructura para la consolidación jerárquica de los
costos, del cronograma y de la información sobre los recursos. Una cuenta de control es un punto de
control de gestión en que se integran el alcance, el presupuesto, el costo real y el cronograma y se
comparan con el valor ganado para la medición del desempeño. Las cuentas de control se ubican en
puntos de gestión seleccionados dentro de la EDT/WBS. Cada cuenta de control puede incluir uno o
más paquetes de trabajo, pero cada paquete de trabajo debería estar asociado a una única cuenta
de control. Una cuenta de control puede incluir uno o más paquetes de planificación. Un paquete de
planificación es un componente de la estructura de desglose del trabajo bajo la cuenta de control con
un contenido de trabajo conocido pero sin actividades detalladas en el cronograma.

•  Diccionario de la EDT/WBS. El diccionario de la EDT/WBS es un documento que proporciona
información detallada sobre los entregables, actividades y programación de cada uno de los
componentes de la EDT/WBS. El diccionario de la EDT/WBS es un documento de apoyo a la EDT/
WBS. La información del diccionario de la EDT/WBS puede incluir, entre otros:

 ○ El identificador del código de cuenta,

 ○ La descripción del trabajo,

 ○ Los supuestos y restricciones,

 ○ La organización responsable,

 ○ Los hitos del cronograma,

 ○ Las actividades asociadas del cronograma,

 ○ Los recursos necesarios,

 ○ Las estimaciones de costos,

 ○ Los requisitos de calidad,

 ○ Los criterios de aceptación,

 ○ Las referencias técnicas, y

 ○ La información sobre acuerdos.

5.4.3.2 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, la documentación de los 
requisitos, que puede requerir actualización para incluir los cambios aprobados. En caso de que se generen 
solicitudes de cambio aprobadas a raíz del proceso Crear la EDT/WBS, es posible que sea necesario actualizar 
la documentación de requisitos para incorporar los cambios aprobados.
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5.5 Validar el Alcance

Validar el Alcance es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se hayan 
completado. El beneficio clave de este proceso es que aporta objetividad al proceso de aceptación y aumenta 
las posibilidades de que el producto, servicio o resultado final sea aceptado mediante la validación de cada 
entregable individual. El Gráfico 5-14 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. 
El Gráfico 5-15 representa el diagrama de flujo de datos del proceso.

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

.1 Plan para la dirección 
 del proyecto
.2  Documentación 
 de requisitos
.3  Matriz de trazabilidad 
 de requisitos
.4  Entregables verificados
.5  Datos de desempeño 

del trabajo

.1 Inspección

.2 Técnicas grupales de 
toma de decisiones

.1 Entregables aceptados

.2  Solicitudes de cambio

.3  Información de 
 desempeño del trabajo
.4 Actualizaciones a los 
 documentos del proyecto

Gráfico 5-14. Validar el Alcance: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Los entregables verificados obtenidos del proceso Controlar la Calidad se revisan con el cliente o con el 
patrocinador para asegurarse que se han completado satisfactoriamente y que han recibido su aceptación 
formal. En este proceso, las salidas obtenidas como resultado de los procesos de Planificación en el Área de 
Conocimiento de Gestión del Alcance del Proyecto, tales como la documentación de requisitos o la línea base 
del alcance, así como los datos de desempeño del trabajo obtenidos de los procesos de Ejecución en otras 
Áreas de Conocimiento, constituyen la base para realizar la validación y la aceptación final. 

El proceso Validar el Alcance difiere del proceso Controlar la Calidad en que el primero se ocupa principalmente 
de la aceptación de los entregables, mientras que el control de calidad se ocupa fundamentalmente de 
corroborar la corrección de los entregables y su cumplimiento con los requisitos de calidad especificados para 
los mismos. Por lo general, el proceso Controlar la Calidad se lleva a cabo antes del proceso Validar el Alcance, 
aunque ambos procesos pueden efectuarse en paralelo.

5.5.1 Validar el Alcance: Entradas

5.5.1.1 Plan para la Dirección del Proyecto

Descrito en la Sección 4.2.3.1. El plan para la dirección del proyecto contiene el plan de gestión del alcance 
y la línea base del alcance. Como se describe en la Sección 5.1.3.1, el plan de gestión del alcance especifica 
la forma en que se obtendrá la aceptación formal de los entregables completados del proyecto. La línea base 
del alcance (Sección 5.4.3.1) incluye la versión aprobada de un enunciado del alcance, estructura de desglose 
del trabajo (EDT/WBS), y su diccionario de la EDT/WBS asociado, que sólo se pueden modificar a través de 
procedimientos formales de control de cambios y que se utiliza como base de comparación.

5.5.1.2 Documentación de Requisitos

Descrita en la Sección 5.2.3.1. La documentación de requisitos enumera todos los requisitos del proyecto, 
del producto y de otra índole para el proyecto y el producto, junto con sus criterios de aceptación.

5.5.1.3 Matriz de Trazabilidad de Requisitos

Descrita en la Sección 5.2.3.2. La matriz de trazabilidad de requisitos vincula los requisitos con su origen y 
realiza su seguimiento a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
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5.5.1.4 Entregables Verificados

Descritos en la Sección 8.3.3.3. Los entregables verificados son entregables del proyecto que se han 
completado y verificado en términos de corrección a través del proceso Controlar la Calidad. 

5.5.1.5 Datos de Desempeño del Trabajo

Descritos en la Sección 4.3.3.2. Los datos de desempeño del trabajo pueden incluir el grado de cumplimiento 
con los requisitos, el número de no conformidades, la gravedad de las no conformidades, o el número de ciclos 
de validación realizados en un período de tiempo determinado.

5.5.2 Validar el Alcance: Herramientas y Técnicas

5.5.2.1 Inspección

La inspección incluye actividades tales como medir, examinar y validar para determinar si el trabajo y 
los entregables cumplen con los requisitos y los criterios de aceptación del producto. Las inspecciones se 
denominan también, revisiones, revisiones del producto, auditorías y revisiones generales. En algunas áreas 
de aplicación, estos diferentes términos tienen significados singulares y específicos.

5.5.2.2 Técnicas Grupales de Toma de Decisiones

Descrita en la Sección 5.2.2.5. Estas técnicas se utilizan para llegar a una conclusión cuando la validación 
es realizada por el equipo del proyecto y otros interesados.

5.5. 3 Validar el Alcance: Salidas

5.5.3.1 Entregables Aceptados

Los entregables que cumplen con los criterios de aceptación son formalmente firmados y aprobados por 
el cliente o el patrocinador. La documentación formal recibida del cliente o del patrocinador que reconoce la 
aceptación formal de los entregables del proyecto por parte de los interesados es transferida al proceso Cerrar 
el Proyecto o Fase (Sección 4.6).
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5.5.3.2 Solicitudes de Cambio

Los entregables completados que no han sido aceptados formalmente se documentan junto con las 
razones por las cuales no fueron aceptados. Esos entregables podrían requerir una solicitud de cambio para 
la reparación de defectos. Las solicitudes de cambio se procesan para su revisión y tratamiento por medio del 
proceso Realizar el Control Integrado de Cambios (Sección 4.5).

5.5.3.3 Información de Desempeño del Trabajo

La información de desempeño del trabajo incluye información sobre el avance del proyecto, tal como los 
entregables iniciados, su avance, los entregables terminados o que han sido aceptados. Esta información se 
documenta tal como se describe en la Sección 10.3.3.1 y se comunica a los interesados.

5.5.3.4 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización como resultado del proceso Validar el Alcance 
incluyen todos aquellos documentos que definen el producto o que informan sobre su estado de terminación. 
Los documentos del proyecto verificados pueden requerir aprobación por parte del cliente o patrocinador, en 
forma de firmas o autorizaciones.

5.6 Controlar el Alcance

Controlar el Alcance es el proceso en el cual se monitorea el estado del alcance del proyecto y del producto, 
y se gestionan cambios a la línea base del alcance. El beneficio clave de este proceso es que permite mantener 
la línea base del alcance a lo largo del proyecto. El Gráfico 5-16 muestra las entradas, herramientas y técnicas, 
y salidas de este proceso. El Gráfico 5-17 representa el diagrama de flujo de datos del proceso.

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

.1 Plan para la dirección 
 del proyecto
.2  Documentación 
 de requisitos
.3  Matriz de trazabilidad 
 de requisitos
.4  Datos de desempeño 
 del trabajo
.5  Activos de los procesos 

de la organización

.1 Análisis de variación .1 Información de 
 desempeño del trabajo
.2  Solicitudes de cambio
.3  Actualizaciones al plan 

para la dirección del 
 proyecto
.4  Actualizaciones a los 
 documentos del proyecto
.5  Actualizaciones a los 
 activos de los procesos 

de la organización

Gráfico 5-16. Controlar el Alcance: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Gráfico 5-17. Diagrama de Flujo de Datos de Controlar el Alcance

El control del alcance del proyecto asegura que todos los cambios solicitados o las acciones preventivas o 
correctivas recomendadas se procesen a través del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios (véase 
la Sección 4.5). El proceso Controlar el Alcance también se utiliza para gestionar los cambios reales cuando 
suceden y se integra con los otros procesos de control. La expansión incontrolada del alcance del producto o 
del proyecto sin ajustes de tiempo, costo y recursos se denomina corrupción o deformación del alcance. Los 
cambios son inevitables; por lo tanto, es obligatorio para todo proyecto contar con algún tipo de proceso de 
control de cambios.
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5.6.1 Controlar el Alcance: Entradas

5.6.1.1 Plan para la Dirección del Proyecto

Descrito en la Sección 4.2.3.1. Para controlar el alcance se utiliza la siguiente información del plan para la 
dirección del proyecto:

•  Línea base del alcance. La línea base del alcance se compara con los resultados reales para
determinar si es necesario implementar un cambio, una acción preventiva o una acción correctiva.

•  Plan de gestión del alcance del proyecto. Las secciones del plan de gestión del alcance del
proyecto describen la manera en que se realizará el monitoreo y el control del alcance del proyecto.

•  Plan de gestión de cambios. El plan de gestión de los cambios define el proceso para gestionar los
cambios en el proyecto.

•  Plan de gestión de la configuración. El plan de gestión de la configuración define los elementos
que son configurables, los que requieren un control formal de cambios, y el proceso para controlar
los cambios de estos elementos.

•  Plan de gestión de los requisitos. Este plan es un componente del plan para la dirección del
proyecto y describe cómo se analizarán, documentarán y gestionarán los requisitos del proyecto.

5.6.1.2 Documentación de Requisitos

Descrita en la Sección 5.2.3.1. Los requisitos deberían ser claros (medibles y comprobables), trazables, 
completos, coherentes y aceptables para los interesados clave. Los requisitos bien documentados facilitan la 
detección de cualquier desviación en el alcance acordado para el proyecto o producto.

5.6.1.3 Matriz de Trazabilidad de Requisitos

Descrita en la Sección 5.2.3.2. La matriz de trazabilidad de requisitos ayuda a detectar el impacto de 
cualquier cambio o desviación de la línea base del alcance sobre los objetivos del proyecto.
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5.6.1.4 Datos de Desempeño del Trabajo

Descritos en la Sección 4.3.3.2. Los datos de desempeño del trabajo pueden incluir el número de solicitudes 
de cambio recibidas, el número de solicitudes aceptadas o el número de entregables que se han completado, etc.

5.6.1.5 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Controlar el Alcance incluyen, entre otros:

•  Las políticas, procedimientos y guías existentes, formales e informales, relacionados con el control
del alcance; y

• Los métodos de monitoreo y comunicación y las plantillas que se utilizarán.

5.6.2 Controlar el Alcance: Herramientas y Técnicas

5.6.2.1 Análisis de Variación

El análisis de variación es una técnica para determinar la causa y el grado de la diferencia entre la línea 
base y el desempeño real. Las medidas del desempeño del proyecto se utilizan para evaluar la magnitud de la 
desviación con respecto a la línea base original del alcance. Los aspectos importantes del control del alcance 
del proyecto incluyen determinar la causa y el grado de desviación con relación a la línea base del alcance 
(Sección 5.4.3.1) y decidir si es necesario efectuar acciones correctivas o preventivas.

5.6.3 Controlar el Alcance: Salidas

5.6.3.1 Información de Desempeño del Trabajo

La información de desempeño del trabajo producida incluye correlaciones y contexto sobre el desempeño 
del alcance del proyecto en comparación con la línea base del alcance. Puede incluir las categorías de los 
cambios recibidos, las variaciones del alcance identificadas y sus causas, el impacto de éstas en el cronograma 
o en el costo, y el pronóstico del desempeño futuro del alcance. Esta información proporciona una base para
tomar decisiones relativas al alcance.
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5.6.3.2 Solicitudes de Cambio

El análisis del desempeño del alcance puede dar lugar a una solicitud de cambio de la línea base del 
alcance o de otros componentes del plan para la dirección del proyecto. Las solicitudes de cambio pueden 
incluir acciones preventivas o correctivas, reparación de defectos o solicitudes de mejora. Las solicitudes de 
cambio se procesan para su revisión y tratamiento de acuerdo con el proceso Realizar el Control Integrado de 
Cambios (Sección 4.5).

5.6.3.3 Actualizaciones del Plan para la Dirección del Proyecto

Las actualizaciones del plan para la dirección del proyecto pueden incluir, entre otras:

•  Actualizaciones a la Línea Base del Alcance. Si las solicitudes de cambio aprobadas afectan al
alcance del proyecto, será necesario revisar y volver a emitir el enunciado del alcance, la EDT/WBS
y el diccionario de la EDT/WBS, para reflejar los cambios aprobados a través del proceso Realizar el
Control Integrado de Cambios.

•  Actualizaciones a Otras Líneas Base. Si las solicitudes de cambio aprobadas afectan al proyecto
más allá del alcance del mismo, será necesario revisar y volver a emitir las correspondientes líneas
base de costo y del cronograma para reflejar los cambios aprobados.

5.6.3.4 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

• La documentación de requisitos, y

• La matriz de trazabilidad de requisitos.

5.6.3.5 Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización

Los activos de los procesos de la organización susceptibles de actualización, incluyen, entre otros:

• Las causas de las desviaciones;

• Las acciones correctivas seleccionadas y las razones de su selección, y

• Otros tipos de lecciones aprendidas desde el control del alcance del proyecto.
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6

GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para gestionar la terminación en plazo 
del proyecto.

El Gráfico 6-1 proporciona una descripción general de los procesos de Gestión del Tiempo del Proyecto,  
a saber:

6.1  Planificar la Gestión del Cronograma: Proceso por medio del cual se establecen las políticas, 
los procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar 
el cronograma del proyecto.

6.2  Definir las Actividades: Proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se 
deben realizar para generar los entregables del proyecto.

6.3  Secuenciar las Actividades: Proceso de identificar y documentar las relaciones existentes entre 
las actividades del proyecto.

6.4  Estimar los Recursos de las Actividades: Proceso de estimar el tipo y las cantidades de 
materiales, recursos humanos, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada una de las 
actividades.

6.5  Estimar la Duración de las Actividades: Proceso de estimar la cantidad de períodos de trabajo 
necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados.

6.6  Desarrollar el Cronograma: Proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, requisitos 
de recursos y restricciones del cronograma para crear el modelo de programación del proyecto.

6.7  Controlar el Cronograma: Proceso de monitorear el estado de las actividades del proyecto para 
actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios a la línea base del cronograma a fin de 
cumplir con el plan.

66
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Estos procesos se relacionan entre sí y con procesos de otras Áreas de Conocimiento, como se describe en 
la Sección 3 y en el Anexo A1.

Para distinguir entre la presentación del cronograma del proyecto (cronograma) y los datos del cronograma 
(Sección 6.6. 3.3) y los cálculos que conducen al cronograma del proyecto (Sección 6.6.3.2) es útil referirse a la 
herramienta de programación, una vez alimentada con los datos del proyecto, como el modelo de programación. 
Un modelo de programación es una representación del plan para ejecutar las actividades del proyecto que 
incluye duraciones, dependencias y demás información de planificación, y que se utiliza, junto con otros 
objetos de programación, para generar cronogramas del proyecto. Véase Practice Standard for Scheduling [8] 
(en inglés) para obtener información específica sobre el modelo de programación.

En algunos proyectos, especialmente los de menor alcance, la definición de las actividades, su secuenciación, 
la estimación de sus recursos y de su duración, así como el desarrollo del modelo de programación, son 
procesos tan estrechamente vinculados que se ven como un único proceso susceptible de ser realizado por una 
sola persona en un período de tiempo relativamente corto. Estos procesos se presentan aquí como elementos 
diferenciados porque las herramientas y técnicas requeridas para cada uno de ellos son diferentes.

Los procesos de Gestión del Tiempo del Proyecto, así como sus herramientas y técnicas asociadas, se 
documentan en el plan de gestión del cronograma. El plan de gestión del cronograma es un plan secundario 
de, y está integrado con, el plan para la dirección del proyecto a través del proceso Desarrollar el Plan para 
la Dirección del Proyecto (Sección 4.2). El plan para la gestión del cronograma identifica un método de 
programación y una herramienta de programación (Gráfico 6-2), y establece el formato y los criterios para 
desarrollar y controlar el cronograma del proyecto. El método de programación elegido definirá el marco y los 
algoritmos que se utilizarán en la herramienta de programación para crear el modelo de programación. Entre 
los métodos más conocidos, se encuentran el método del camino crítico (CPM) y el de la cadena crítica (CCM). 

El desarrollo del cronograma del proyecto, con la ayuda de la herramienta de programación, utiliza las salidas 
de los procesos para definir y secuenciar actividades, estimar los recursos necesarios para desarrollarlas y 
las duraciones de las mismas, y así generar el modelo de programación. El cronograma finalizado y aprobado 
constituye la línea base que se utilizará en el proceso Controlar el Cronograma (Sección 6.7). Conforme se van 
ejecutando las actividades del proyecto, la mayor parte del esfuerzo en el Área de Conocimiento de la Gestión 
del Tiempo del Proyecto se empleará en el proceso Controlar el Cronograma, para asegurar que el trabajo del 
proyecto se complete puntualmente. El Gráfico 6-2 proporciona una descripción general de la programación, 
que muestra las interacciones que se dan entre método de programación, herramienta de programación y 
salidas de los procesos de Gestión del Tiempo del Proyecto para generar un cronograma del proyecto. 
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6.1 Planificar la Gestión del Cronograma

Planificar la Gestión del Cronograma es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos y la 
documentación necesarios para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del 
proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionará el 
cronograma del proyecto a lo largo del mismo. El Gráfico 6-3 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y 
salidas de este proceso. El Gráfico 6-4 representa el diagrama de flujo de datos del proceso.
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.3 Factores ambientales de 
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.1 Plan de gestión del 
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Gráfico 6-3. Planificar la Gestión del Cronograma: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Gráfico 6-4. Diagrama de Flujo de Datos de Planificar la Gestión del Cronograma
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El plan de gestión del cronograma es un componente del plan para la dirección del proyecto. Según las 
necesidades del proyecto, el plan de gestión del cronograma puede ser formal o informal, de carácter detallado 
o más general, e incluye los umbrales de control apropiados. El plan de gestión del cronograma define la
forma en que se informará sobre las contingencias relativas al cronograma y la forma en que se evaluarán las 
mismas. El plan de gestión del cronograma puede ser actualizado para reflejar cualquier cambio en la manera 
de gestionar el cronograma. Como se menciona en la Sección 6.1.3.1, el plan de gestión del cronograma 
constituye una entrada fundamental del proceso Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto. 3.1.

6.1.1 Planificar la Gestión del Cronograma: Entradas

6.1.1.1 Plan para la Dirección del Proyecto

Descrito en la Sección 4.2.3.1. La información del plan para la dirección del proyecto que se utiliza para el 
desarrollo del plan de gestión del cronograma incluye, entre otra: 

•  Línea base del alcance. La línea base del alcance incluye detalles del enunciado del alcance
del proyecto y de la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) que se utilizan para definir las
actividades, estimar la duración y gestionar el cronograma; y

•  Otra información. Para el desarrollo del cronograma se utilizan asimismo otras decisiones del plan
para la dirección del proyecto relacionadas con el cronograma, tales como decisiones de costos,
riesgo y comunicaciones.

6.1.1.2 Acta de Constitución del Proyecto

Descrita en la Sección 4.1.3.1. El acta de constitución del proyecto define el resumen del cronograma de 
hitos y los requisitos de aprobación del proyecto que influirán en la gestión del cronograma del mismo.

6.1.1.3 Factores Ambientales de la Empresa

Descritos en la Sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa que influyen en el proceso Planificar 
la Gestión del Cronograma incluyen, entre otros:

• La cultura y la estructura de la organización, que pueden ambas influir en la gestión del cronograma;

• La disponibilidad de recursos y habilidades, que pueden influir sobre la planificación del cronograma;

•  El software de gestión de proyectos, que proporciona la herramienta de programación y diferentes
alternativas para gestionar el cronograma;

•  Información comercial de dominio público, tal como información sobre productividad de los recursos,
que a menudo se encuentra disponible en bases de datos comerciales que realizan ese seguimiento; y

• Los sistemas de autorización de trabajos de la organización.
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6.1.1.4 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que influyen en el proceso 
Planificar la Gestión del Cronograma incluyen, entre otros:

• Las herramientas de monitoreo e información que se van a utilizar;

• La información histórica;

• Las herramientas de control del cronograma;

• Las políticas, procedimientos y guías existentes, tanto formales como informales;

• Las plantillas;

• Las guías para el cierre del proyecto;

• Los procedimientos de control de cambios; y

•  Los procedimientos de control de riesgos, incluidas las categorías de riesgos, las definiciones de la
probabilidad y el impacto y la matriz de probabilidad e impacto.

6.1.2 Planificar la Gestión del Cronograma: Herramientas y Técnicas

6.1.2.1 Juicio de Expertos

Sobre la base de la información histórica, el juicio de expertos aporta una perspectiva valiosa sobre el 
entorno, así como información de proyectos similares realizados con anterioridad. El juicio de expertos también 
puede orientar sobre la conveniencia o no de combinar métodos de estimación y cómo conciliar las diferencias 
entre ellos.

En el momento de desarrollar el plan de gestión del cronograma, debería utilizarse algún tipo de juicio, 
sobre la base de la experiencia en un área de aplicación, en un área de conocimiento, en una disciplina, en 
una industria, etc., según corresponda para la actividad que se esté llevando a cabo, a la hora de desarrollar 
el plan de gestión del cronograma. 

6.1.2.2 Técnicas Analíticas

El proceso Planificar la Gestión del Cronograma puede involucrar la selección de opciones estratégicas 
para la estimación y la programación del proyecto, tales como: metodología de programación, herramientas 
y técnicas de programación, enfoques de estimación, formatos y software de gestión de proyectos. El plan 
de gestión del cronograma puede asimismo precisar formas de ejecución rápida o intensificación (Sección 
6.6.2.7) el cronograma del proyecto, como por ejemplo realizar trabajos en paralelo. Estas decisiones, al igual 
que otras decisiones relativas al cronograma que afectan al proyecto, son susceptibles de afectar asimismo a 
los riesgos del proyecto.
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Las políticas y los procedimientos de la organización pueden influir sobre las técnicas de programación 
que se utilicen en estas decisiones. Las técnicas pueden incluir, entre otras, la planificación gradual (Sección 
6.2.2.2), adelantos y retrasos (Sección 6.3.2.3), análisis de alternativas (Sección 6.4.2.2), y métodos de revisión 
del desempeño del cronograma (Sección 6.7.2.1).

6.1.2.3 Reuniones

Los equipos de proyecto pueden celebrar reuniones de planificación para desarrollar el plan de gestión del 
cronograma. Entre los participantes en estas reuniones se puede incluir al director del proyecto, al patrocinador 
del proyecto, determinados miembros del equipo del proyecto, determinados interesados, personas que ostenten 
responsabilidades de planificación o ejecución del cronograma y cualesquiera otras, según las necesidades.

6.1.3 Planificar la Gestión del Cronograma: Salidas

6.1.3.1 Plan de Gestión del Cronograma

Un componente del plan para la dirección del proyecto que establece los criterios y las actividades a llevar 
a cabo para desarrollar, monitorear y controlar el cronograma. Según las necesidades del proyecto, el plan 
de gestión del cronograma puede ser formal o informal, de carácter detallado o más general, e incluye los 
umbrales de control apropiados. 

Por ejemplo, el plan de gestión del cronograma puede establecer lo siguiente:

•  Desarrollo del modelo de programación del proyecto. Se especifican la metodología y la
herramienta de programación a utilizar en el desarrollo del modelo de programación.

•  Nivel de exactitud. Se especifica el rango aceptable que se utilizará para hacer estimaciones realistas 
sobre la duración de las actividades y que puede contemplar una cantidad para contingencias.

•  Unidades de medida. Se definen, para cada uno de los recursos, todas las unidades que se utilizarán
en las mediciones (tales como las horas, días o semanas de trabajo del personal para medidas de
tiempo, o metros, litros, toneladas, kilómetros o yardas cúbicas para medidas de cantidades).

•  Enlaces con los procedimientos de la organización. La EDT/WBS (véase Sección 5.4) establece
el marco para el plan de gestión del cronograma y proporciona coherencia con las estimaciones y
cronogramas resultantes.

•  Mantenimiento del modelo de programación del proyecto. Se define el proceso que se utilizará
para actualizar el estado y registrar el avance del proyecto en el modelo de programación a lo largo
de la ejecución del mismo.

•  Umbrales de control. Se pueden especificar umbrales de variación para el monitoreo del desempeño
del cronograma, que establezcan una variación permitida, previamente acordada, antes de que
sea necesario tomar una acción. Los umbrales se expresan habitualmente como un porcentaje de
desviación con respecto a los parámetros establecidos en la línea base del plan.
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•  Reglas para la medición del desempeño. Se establecen reglas para la medición del desempeño,
tales como la gestión del valor ganado (EVM) u otras reglas de mediciones físicas. El plan de gestión
del cronograma podría especificar por ejemplo:

 ○ Reglas para establecer el porcentaje completado,

 ○ Cuenta de control en que se medirán la gestión del avance y del cronograma,

 ○  Técnicas que se utilizarán para medir el valor ganado (p.ej., líneas base, fórmula fija, 
porcentaje completado, etc.). (Véase Practice Standard for Earned Value Management [9] 
(en inglés) para más información),

 ○  Medidas del desempeño del cronograma, tales como la variación del cronograma (SV) y el 
índice de desempeño del cronograma (SPI), que se utilizan para evaluar la magnitud de la 
variación con respecto a la línea base original del cronograma. 

•  Formatos de los informes. Se definen los formatos y la frecuencia de presentación de los diferentes
informes relativos al cronograma.

•  Descripciones de los procesos. Se documentan las descripciones de cada uno de los procesos de
gestión del cronograma.

6.2 Definir las Actividades

Definir las Actividades es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben 
realizar para generar los entregables del proyecto. El beneficio clave de este proceso es el desglose de los 
paquetes de trabajo en actividades que proporcionan una base para la estimación, programación, ejecución, 
monitoreo y control del trabajo del proyecto. El Gráfico 6-5 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y 
salidas de este proceso. El Gráfico 6-6 representa el diagrama de flujo de datos del proceso.
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Salidas

.1 Plan de gestión del 
 cronograma
.2 Línea base del alcance
.3 Factores ambientales de 
 la empresa
.4 Activos de los procesos 
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.1 Descomposición

.2 Planificación gradual

.3 Juicio de expertos

.1 Lista de actividades

.2 Atributos de las actividades

.3 Lista de hitos

Gráfico 6-5. Definir las Actividades: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Gráfico 6-6. Diagrama de Flujo de Datos de Definir las Actividades

En este proceso se encuentran implícitas la definición y la planificación de las actividades del cronograma 
de modo que se cumplan los objetivos del proyecto. El proceso Crear la EDT/WBS identifica los entregables del 
nivel más bajo de la EDT/WBS: el paquete de trabajo. Los paquetes de trabajo se descomponen normalmente 
en componentes más pequeños denominados actividades, que representan el trabajo necesario para completar 
los paquetes de trabajo.

6.2.1 Definir las Actividades: Entradas

6.2.1.1 Plan de Gestión del Cronograma

Descrito en la Sección 6.1.3.1. El nivel especificado de detalle que es necesario para gestionar el trabajo 
constituye una entrada fundamental para el plan de gestión del cronograma. 
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6.2.1.2 Línea Base del Alcance

Descrita en la Sección 5.4.3.1. La EDT/WBS, los entregables, las restricciones y los supuestos del proyecto, 
que se documentan en la línea base del alcance, se deben de tener en cuenta de manera explícita a la hora de 
definir las actividades.

6.2.1.3 Factores Ambientales de la Empresa

Descritos en la Sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa que influyen en el proceso Definir 
las Actividades incluyen, entre otros:

• Cultura y estructura de la organización,

• Información comercial de dominio público almacenada en bases de datos comerciales, y

• Sistema de información para la dirección de proyectos (PMIS).

6.2.1.4 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Definir las Actividades incluyen, entre otros: 

•  La base de conocimiento de lecciones aprendidas, que contiene información histórica relativa a las
listas de actividades utilizadas en proyectos anteriores de similares características,

• Procesos estandarizados,

•  Plantillas que contengan una lista de actividades estándar o una parte de una lista de actividades de
un proyecto previo, y

•  Políticas, procedimientos y guías existentes relacionados con la planificación de las actividades, ya
sean formales o informales, tales como la metodología de programación, que se han de tener en
cuenta a la hora de definir las actividades.

6.2.2 Definir las Actividades: Herramientas y Técnicas

6.2.2.1 Descomposición

La descomposición es una técnica utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto y los entregables 
del mismo en partes más pequeñas y manejables. Las actividades representan el esfuerzo necesario para 
completar un paquete de trabajo. El proceso Definir las Actividades establece las salidas finales como 
actividades y no como entregables, que es lo que se hace en el proceso Crear la EDT/WBS (Sección 5.4).
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La lista de actividades, la EDT/WBS y el diccionario de la EDT/WBS pueden elaborarse bien de manera 
secuencial o de manera simultánea, usando la EDT/WBS y el diccionario de la EDT/WBS como base para 
el desarrollo de la lista final de actividades. Cada uno de los paquetes de trabajo incluidos en la EDT/WBS 
se descompone en las actividades necesarias para producir los entregables del paquete de trabajo. La 
participación de los miembros del equipo en la descomposición puede contribuir a obtener resultados mejores 
y más precisos.

6.2.2.2 Planificación Gradual

La planificación gradual es una técnica de planificación iterativa en la cual el trabajo a realizar a corto 
plazo se planifica en detalle, mientras que el trabajo futuro se planifica a un nivel más alto. Es una forma de 
elaboración progresiva. Por lo tanto, en función de su ubicación en el ciclo de vida del proyecto, el trabajo 
puede estar descrito con diferentes niveles de detalle. Durante la planificación estratégica temprana, en que 
la información está menos definida, los paquetes de trabajo pueden descomponerse hasta el nivel de detalle 
que se conozca. Conforme se vaya conociendo más acerca de los próximos eventos en el corto plazo, se podrá 
ir descomponiendo en actividades.

6.2.2.3 Juicio de Expertos

Los miembros del equipo del proyecto u otros expertos con experiencia y habilidad en el desarrollo de 
enunciados de alcance de proyecto detallados, EDT/WBS y cronogramas del proyecto, pueden aportar su 
experiencia a la hora de definir las actividades.

6.2.3 Definir las Actividades: Salidas

6.2.3.1 Lista de Actividades

La lista de actividades es una lista exhaustiva que incluye todas las actividades del cronograma necesarias 
para el proyecto. La lista de actividades incluye asimismo, para cada actividad, el identificador de la misma y 
una descripción del alcance del trabajo, con el nivel de detalle suficiente para que los miembros del equipo del 
proyecto comprendan el trabajo que deben realizar. Cada una de las actividades debería tener un título único 
que describa su ubicación dentro del cronograma, aun cuando ese título de actividad se muestra fuera del 
contexto del cronograma del proyecto. 
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6.2.3.2 Atributos de las actividades

A diferencia de los hitos, las actividades tienen duraciones, a lo largo de las cuales se lleva a cabo el trabajo 
de las mismas, y pueden tener asimismo recursos y costos asociados a dicho trabajo. Los atributos de las 
actividades amplían la descripción de la actividad, al identificar los múltiples componentes relacionados con 
cada una de ellas. Los componentes de cada actividad evolucionan a lo largo del tiempo. Durante las etapas 
iniciales del proyecto, estos atributos incluyen el identificador de la actividad (ID), el identificador de la EDT/WBS 
y la etiqueta o el nombre de la actividad; una vez terminadas, pueden incluir códigos de actividad, descripción 
de actividad, actividades predecesoras, actividades sucesoras, relaciones lógicas, adelantos y retrasos (Sección 
6.3.2.3), requisitos de recursos, fechas obligatorias, restricciones y supuestos. Los atributos de las actividades 
se pueden utilizar para identificar a la persona responsable de ejecutar el trabajo, la zona geográfica o el lugar 
donde debe realizarse el trabajo, el calendario del proyecto al que se asigna la actividad, y el tipo de actividad, 
tal como por ejemplo el nivel de esfuerzo (a menudo abreviado como LOE, siglas de la expresión en inglés 
level of effort), el esfuerzo discreto y el esfuerzo prorrateado. Los atributos de las actividades se utilizan para el 
desarrollo del cronograma y para seleccionar, ordenar y clasificar las actividades planificadas en el cronograma 
según diferentes criterios en los informes. El número de atributos es diferente en función del área de aplicación.

6.2.3.3 Lista de Hitos

Un hito es un punto o evento significativo dentro del proyecto. Una lista de hitos consiste en un listado 
en que se identifican todos los hitos del proyecto y se indica si éstos son obligatorios, como los exigidos por 
contrato, u opcionales, como los basados en información histórica. Los hitos son similares a las actividades 
normales del cronograma, presentan idéntica estructura e idénticos atributos, pero tienen una duración nula, 
ya que representan un momento en el tiempo.

6.3 Secuenciar las Actividades

Secuenciar las Actividades es el proceso que consiste en identificar y documentar las relaciones entre las 
actividades del proyecto. El beneficio clave de este proceso reside en la definición de la secuencia lógica de 
trabajo para obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta todas las restricciones del proyecto. El Gráfico 
6-7 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 6-8 representa el 
diagrama de flujo de datos del proceso.

Entradas Herramientas 
y Técnicas

Salidas

.1 Plan de gestión del 
 cronograma
.2 Lista de actividades
.3 Atributos de las actividades
.4 Lista de hitos
.5 Enunciado del alcance del 
 proyecto
.6 Factores ambientales de 
 la empresa
.7 Activos de los procesos de 

la organización

.1 Método de diagramación 
 por precedencia (PDM)
.2 Determinación de las 
 dependencias
.3 Adelantos y retrasos

.1 Diagramas de red del 
 cronograma del proyecto
.2 Actualizaciones a los 

documentos del proyecto

Gráfico 6-7. Secuenciar las Actividades: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Gráfico 6-8. Diagrama de Flujo de Datos de Secuenciar las Actividades

Cada actividad e hito, a excepción del primero y del último, se conecta con al menos un predecesor, con una 
relación lógica entre ellos de final a inicio o de inicio a inicio, y con al menos un sucesor, con una relación lógica 
entre ellos de final a inicio o final a final. Se deben diseñar las relaciones lógicas de manera que se genere 
un cronograma del proyecto realista. Podría ser necesario incluir adelantos o retrasos entre las actividades 
para poder sustentar un cronograma del proyecto realista y viable. La secuenciación puede llevarse a cabo 
mediante la utilización de un software de gestión de proyectos o mediante técnicas manuales o automatizadas.

6.3.1 Secuenciar las Actividades: Entradas

6.3.1.1 Plan de Gestión del Cronograma

Descrito en la Sección 6.1.3.1. El plan de gestión del cronograma identifica el método y la herramienta de 
programación a utilizar en el proyecto, lo que marcará la manera en que se podrán secuenciar las actividades. 
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6.3.1.2 Lista de Actividades

Descritos en la Sección 6.2.3.1. La lista de actividades contiene todas las actividades del cronograma 
necesarias para llevar a cabo el proyecto, que deben ser secuenciadas. La secuenciación de las actividades se 
ve afectada por las dependencias entre actividades y otras restricciones. 

6.3.1.3 Atributos de la Actividad

Descritos en la Sección 6.2.3.2. Los atributos de las actividades pueden describir una secuencia necesaria 
de eventos o definir relaciones de tipo predecesor o sucesor.

6.3.1.4 Lista de Hitos

Descritos en la Sección 6.2.3.3. La lista de hitos puede incluir fechas programadas para hitos específicos, 
hecho que puede influir en la manera en que se secuencien las actividades.

6.3.1.5 Enunciado del Alcance del Proyecto

Descrito en la Sección 5.3.3.1. El enunciado del alcance del proyecto contiene la descripción del alcance del 
producto, que incluye las características del producto que pueden afectar a la secuenciación de las actividades, 
tales como la disposición física de una planta que se va a construir o las interfaces entre sistemas en el ámbito 
de un proyecto de software. La secuenciación de las actividades se puede ver afectada asimismo por otra 
información incluida en el enunciado del alcance del proyecto, como entregables, restricciones y supuestos 
del proyecto. Aunque estos efectos a menudo son visibles en la lista de actividades, por regla general se suele 
revisar la descripción del alcance del producto para corroborar su exactitud.

6.3.1.6 Factores Ambientales de la Empresa

Descritos en la Sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa que influyen en el proceso Secuenciar 
las Actividades incluyen, entre otros:

• Las normativas gubernamentales o industriales,

• El sistema de información para la dirección de proyectos (PMIS),

• La herramienta de programación, y

• Los sistemas de autorización de trabajo de la organización.
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6.3.1.7 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Secuenciar las Actividades incluyen, entre otros: los archivos de proyecto provenientes de la base 
corporativa de conocimiento que se utilizan en la metodología de programación, políticas tanto formales como 
informales relacionadas con la planificación de actividades, procedimientos y guías, tales como la metodología 
de programación, a tener en cuenta a la hora de establecer relaciones lógicas, y plantillas que se pueden 
utilizar para agilizar la preparación de conjuntos de actividades del proyecto. La información relacionada con 
los atributos de las actividades de las plantillas también puede incluir otra información descriptiva útil para la 
secuenciación de las actividades.

6.3.2 Secuenciar las Actividades: Herramientas y Técnicas

6.3.2.1 Método de Diagramación por Precedencia

El método de diagramación por precedencia (PDM) es una técnica utilizada para construir un modelo de 
programación en el cual las actividades se representan mediante nodos y se vinculan gráficamente mediante 
una o más relaciones lógicas para indicar la secuencia en que deben ser ejecutadas. El de Actividad en el Nodo 
(AON) es uno de los métodos de representación de un diagrama de precedencia. Este es el método que utilizan 
la mayoría de los paquetes de software de gestión de proyectos.

El PDM incluye cuatro tipos de dependencias o relaciones lógicas. Una actividad predecesora es una actividad 
que precede desde el punto de vista lógico a una actividad dependiente de la misma en un cronograma. Una 
actividad sucesora es una actividad dependiente que ocurre de manera lógica después de otra actividad en un 
cronograma. El Gráfico 6-9 ilustra estas relaciones, que se definen a continuación:

•  Final a Inicio (FS). Se trata de una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede
comenzar hasta que haya concluido una actividad predecesora. Ejemplo: La ceremonia de entrega
de premios (sucesora) no puede dar comienzo mientras la carrera (predecesora) no haya concluido.

•  Final a Final (FF). Se trata de una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede finalizar
hasta que haya concluido una actividad predecesora. Ejemplo: Es necesario terminar de redactar un
documento (predecesora) antes de que pueda finalizar su edición (sucesora).

•  Inicio a Inicio (SS). Se trata de una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede
comenzar hasta que haya comenzado una actividad predecesora. Ejemplo: Nivelar el cemento
(sucesora) no puede comenzar antes de comenzar a verter los cimientos (predecesora).

•  Inicio a Final (SF). Una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede finalizar hasta
que la predecesora haya comenzado. Ejemplo: El primer turno de vigilancia de seguridad (sucesora)
no puede finalizar mientras no haya comenzado el segundo turno (predecesora).
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El tipo de relación de precedencia final a inicio es el que se utiliza más a menudo en el PDM. La relación 
inicio a final se usa esporádicamente, pero se incluye aquí para proporcionar una lista completa de los tipos 
de relaciones del método PDM.

Actividad A Actividad B

Actividad A Actividad A

Actividad B Actividad B

Actividad A Actividad B

Final a Inicio (FS)

Inicio a Final (SF)

Inicio a Inicio (SS) Final a Final (FF)

Gráfico 6-9. Tipos de Relaciones del Método de Diagramación por Precedencia (PDM)

6.3.2.2 Determinación de las Dependencias

Se pueden caracterizar las dependencias a través de los siguientes atributos: obligatoria o discrecional, 
interna o externa, como se describe a continuación. La dependencia tiene cuatro atributos, pero sólo se 
pueden aplicar dos simultáneamente, de la siguiente forma: dependencias obligatorias externas, dependencias 
obligatorias internas, dependencias discrecionales externas o dependencias discrecionales internas. 

•  Dependencias obligatorias. Las dependencias obligatorias son las requeridas legal o
contractualmente o las inherentes a la naturaleza del trabajo. Las dependencias obligatorias a
menudo implican limitaciones físicas, como en un proyecto de construcción, en que es imposible
erigir la superestructura hasta que no se hayan construido los cimientos; o en un proyecto de
electrónica, en que es necesario haber construido el prototipo para poder probarlo. En ocasiones
se utilizan las expresiones “lógica dura” o “dependencias duras” para referirse a las dependencias
obligatorias. Las dependencias de tipo técnico no son necesariamente obligatorias. El equipo del
proyecto, durante el proceso de secuenciación de las actividades, determina qué dependencias son
obligatorias. No se deben confundir las dependencias obligatorias con la asignación de restricciones
de cronograma en la herramienta de programación.
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•  Dependencias discrecionales. Las dependencias discrecionales se denominan en ocasiones “lógica 
preferida”, “lógica preferencial” o “lógica blanda”. Las dependencias discrecionales se establecen
sobre la base del conocimiento de las mejores prácticas dentro de un área de aplicación determinada
o de algún aspecto poco común del proyecto, en donde se desea establecer una secuencia específica, 
aunque existan otras secuencias aceptables. Las dependencias discrecionales deben documentarse 
exhaustivamente, ya que pueden dar lugar a valores arbitrarios de la holgura total y pueden limitar 
las opciones posteriores de programación. Cuando se emplean técnicas de ejecución rápida, se debe 
revisar estas dependencias discrecionales y tener en cuenta su posible modificación o eliminación. 
El equipo del proyecto, durante el proceso de secuenciación de las actividades, determina qué 
dependencias son discrecionales.

•  Dependencias externas. Las dependencias externas implican una relación entre las actividades del
proyecto y las que no pertenecen al ámbito del mismo. Por regla general estas dependencias están
fuera del control del equipo del proyecto. Por ejemplo, la actividad de prueba en un proyecto de software
puede depender de la entrega del hardware por parte de una fuente externa, o en el caso de un proyecto
de construcción, pueden ser necesarias vistas gubernamentales de evaluación del impacto ambiental
antes de iniciar la preparación del emplazamiento. El equipo de dirección del proyecto, durante el
proceso de secuenciación de las actividades, determina qué dependencias son externas.

•  Dependencias internas. Las dependencias internas implican una relación de precedencia entre
actividades del proyecto y por regla general están bajo el control del equipo del proyecto. Por
ejemplo, si el equipo no puede probar una máquina mientras no la haya ensamblado, se trata de
una dependencia interna obligatoria. El equipo de dirección del proyecto, durante el proceso de
secuenciación de las actividades, determina qué dependencias son internas.

6.3.2.3 Adelantos y Retrasos

Un adelanto es la cantidad de tiempo en que una actividad sucesora se puede anticipar con respecto a 
una actividad predecesora. Por ejemplo, en un proyecto para la construcción de un nuevo edificio de oficinas, 
puede programarse el comienzo de la preparación del jardín dos semanas antes de la fecha programada para 
completar la lista de tareas pendientes. Esto se representaría como una relación lógica final a inicio, con un 
adelanto de dos semanas, tal y como se muestra en el Gráfico 6-10. El adelanto se representa a menudo como 
un valor negativo de un retraso en el software de programación. 

Completar la Lista 
de Pendientes

Escribir 
el borrador

Acondicionar
el jardín

Editar 
el borrador

SS – 15 Días (Retraso)FS – 2 Semanas (Adelanto)

Gráfico 6-10. Ejemplos de Adelantos y Retrasos
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Un retraso consiste en la cantidad de tiempo en que una actividad sucesora se retrasa con respecto a una 
actividad predecesora. Por ejemplo, un equipo de redacción técnica puede comenzar a editar el borrador de un 
documento extenso 15 días después de haber comenzado a escribirlo. Esto se puede representar como una 
relación lógica inicio a inicio con un retraso de 15 días, tal y como muestra el Gráfico 6-10. Como muestra el 
Gráfico 6-11, el retraso se puede representar en un diagrama de red del cronograma del proyecto; tal es el 
caso de la relación entre las actividades H e I, como indica la nomenclatura SS+10 (inicio a inicio más 10 días 
de retraso) aunque no se muestra la desviación en relación con una escala de tiempo.

El equipo de dirección del proyecto determina las dependencias que podrían requerir un adelanto o un 
retraso para definir con exactitud la relación lógica. No deberían utilizarse adelantos y retrasos para sustituir 
la lógica de la programación. Deberían documentarse tanto las actividades como los supuestos relacionados 
con las mismas.

6.3.3 Secuenciar las Actividades: Salidas

6.3.3.1 Diagramas de Red del Cronograma del Proyecto

Un diagrama de red del cronograma del proyecto es una representación gráfica de las relaciones lógicas, 
también denominadas dependencias, entre las actividades del cronograma del proyecto. El Gráfico 6-11 muestra 
un diagrama de red de un cronograma de proyecto. La elaboración de un diagrama de red del cronograma 
del proyecto se puede llevar a cabo de forma manual o mediante la utilización de un software de gestión de 
proyectos. Puede incluir todos los detalles del proyecto o contener una o más actividades resumen. Se puede 
adjuntar al diagrama un resumen escrito con la descripción de la metodología básica que se ha utilizado 
para secuenciar las actividades. Cualquier secuencia inusual de actividades en la red debería describirse 
íntegramente por escrito.
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Gráfico 6-11. Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto 

6.3.3.2 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

• Listas de actividades,

• Atributos de las actividades,

• Lista de hitos, y

• Registro de riesgos.

6.4 Estimar los Recursos de las Actividades

Estimar los Recursos de las Actividades es el proceso de estimar tipo y cantidades de materiales, 
personas, equipos o suministros requeridos para llevar a cabo cada una de las actividades. El beneficio 
clave de este proceso es que identifica el tipo, cantidad y características de los recursos necesarios para 
completar la actividad, lo que permite estimar el costo y la duración de manera más precisa. El Gráfico 
6-12 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 6-13 representa 
el diagrama de flujo de datos del proceso.
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Entradas Herramientas 
y Técnicas

Salidas 

.1 Plan de gestión del 
 cronograma
.2 Lista de actividades
.3 Atributos de las actividades
.4 Calendarios de recursos
.5 Registro de riesgos
.6 Estimación de costos de 
 las actividades
.7 Factores ambientales de 
 la empresa
.8 Activos de los procesos de 

la organización

.1 Juicio de expertos

.2 Análisis de alternativas

.3 Datos publicados de 
 estimaciones
.4 Estimación ascendente
.5 Software de gestión de 

proyectos

.1 Recursos requeridos para 
 las actividades
.2 Estructura de desglose 
 de recursos
.3 Actualizaciones a los 

documentos del proyecto

Gráfico 6-12. Estimar los Recursos de las Actividades: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Gráfico 6-13. Diagrama de Flujo de Datos de Estimar los Recursos de las Actividades
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El proceso Estimar los Recursos de las Actividades está estrechamente coordinado con el proceso Estimar 
los Costos (Sección 7.2). Por ejemplo:

•  El equipo de un proyecto de construcción deberá estar familiarizado con los códigos de edificación
locales. A menudo, es posible acceder fácilmente a este conocimiento a través de los vendedores
locales. Sin embargo, si la mano de obra local carece de experiencia en el uso de técnicas de
construcción inusuales o especializadas, el costo adicional de la contratación de un consultor puede
resultar la manera más eficaz de asegurar el conocimiento de los códigos de edificación locales.

•  Un equipo de diseño de un automóvil deberá estar familiarizado con las técnicas de ensamblado
automático más recientes. El conocimiento requerido puede obtenerse mediante la contratación de
un consultor, el envío de un diseñador a un seminario de robótica o la incorporación en el equipo de
proyecto de alguna persona del departamento de producción.

6.4.1 Estimar los Recursos de las Actividades: Entradas

6.4.1.1 Plan de Gestión del Cronograma

Descrito en la Sección 6.1.3.1. El plan de gestión del cronograma identifica el nivel de exactitud y las 
unidades de medida a utilizar para la estimación de los recursos. 

6.4.1.2 Lista de Actividades

Descritos en la Sección 6.2.3.1. La lista de actividades identifica las actividades que necesitarán recursos.

6.4. 1.3 Atributos de la Actividad

Descritos en la Sección 6.2.3.2. Los atributos de las actividades constituyen la principal entrada de datos 
que se utilizará para estimar los recursos necesarios para cada una de las actividades de la lista.
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6.4.1.4 Calendarios de Recursos

Descritos en las Secciones 9.2.3.2 y 12.2.3.3. Un calendario de recursos es un calendario que identifica 
los días y turnos de trabajo en que cada recurso específico está disponible. La información sobre los recursos 
(como personas, equipos y material) potencialmente disponibles durante un período planificado de actividad 
se usa para estimar la utilización de los recursos. Los calendarios de recursos especifican cuándo y por 
cuánto tiempo estarán disponibles los recursos identificados del proyecto durante la ejecución del mismo. 
Esta información puede proporcionarse a nivel de actividad o a nivel de proyecto. Este conocimiento incluye 
la consideración de atributos, tales como la experiencia y/o el nivel de habilidad de los recursos, así como las 
diferentes ubicaciones geográficas de las que provienen los recursos y cuándo pueden estar disponibles.

6.4.1.5 Registro de Riesgos

Descrito en la Sección 11.2.3.1. Determinados eventos asociados al riesgo pueden influir en la selección y 
disponibilidad de los recursos. Las actualizaciones al registro de riesgos se cuentan entre las actualizaciones a 
los documentos del proyecto, que se describen en la Sección 11.5.3.2, de Planificar la Respuesta a los Riesgos.

6.4.1.6 Estimación de Costos de las Actividades

Descrita en la Sección 7.2.3.1. El costo de los recursos puede influir en la selección de los mismos.

6.4.1.7 Factores Ambientales de la Empresa

Descritos en la Sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso 
Estimar los Recursos de las Actividades incluyen, entre otros, la localización y las habilidades de los recursos.

6.4.1.8 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Estimar los Recursos de las Actividades incluyen, entre otros:

• Políticas y procedimientos relativos a los recursos humanos,

• Políticas y procedimientos relacionados con el alquiler y la adquisición de suministros y equipos, e

•  Información histórica acerca de los tipos de recursos utilizados para trabajos similares en proyectos
anteriores.
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6.4.2 Estimar los Recursos de las Actividades: Herramientas y Técnicas

6.4.2.1 Juicio de Expertos

A menudo, se requiere el juicio de expertos para evaluar las entradas a este proceso relacionadas con 
los recursos. Cualquier grupo o persona con conocimientos especializados en planificación y estimación de 
recursos puede aportar dicha experiencia.

6.4.2.2 Análisis de Alternativas

Numerosas actividades del cronograma se pueden llevar a cabo mediante métodos alternativos. Estos 
métodos incluyen el uso de distintos niveles de competencia o habilidades de los recursos, diferentes tamaños 
y tipos de máquinas, diferentes herramientas (manuales vs. automáticas) y las decisiones de hacer o comprar 
los recursos (Sección 12.1.3.5).

6.4. 2.3 Datos de Estimaciones Publicados

Numerosas organizaciones publican periódicamente los índices de producción actualizados y los costos 
unitarios de los recursos para una gran variedad de industrias, materiales y equipos, en diferentes países y en 
diferentes ubicaciones geográficas dentro de esos países.

6.4.2.4 Estimación Ascendente

La estimación ascendente es un método de estimación de la duración o el costo del proyecto mediante la 
suma de las estimaciones de los componentes de nivel inferior en la EDT/WBS. Cuando no se puede estimar 
una actividad con un grado razonable de confianza, el trabajo que conlleva esa actividad se descompone en un 
nivel mayor de detalle. Se estiman las necesidades de recursos. Posteriormente se suman estas estimaciones 
y se genera una cantidad total para cada uno de los recursos de la actividad. Las actividades pueden o no tener 
dependencias entre sí, y esto puede afectar a la asignación y al uso de los recursos. Si existen dependencias, 
este patrón de uso de recursos se refleja y se documenta en los requisitos estimados para la actividad.

6.4.2.5 Software de Gestión de Proyectos

El software de gestión de proyectos, tal como una herramienta de software para programación, ayuda 
a planificar, organizar y gestionar los grupos de recursos, así como a realizar estimaciones de los mismos. 
Dependiendo de lo sofisticado que sea el software, se podrán definir las estructuras de desglose de recursos, 
su disponibilidad y sus tarifas, así como diversos calendarios para ayudar en la tarea de optimización del uso 
de recursos.
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6.4.3 Estimar los Recursos de las Actividades: Salidas

6.4.3.1 Recursos Requeridos para las Actividades 

Los recursos requeridos para las actividades consisten en los tipos y las cantidades de recursos identificados 
que necesita cada actividad de un paquete de trabajo. Estos requisitos pueden posteriormente sumarse para 
determinar los recursos estimados para cada paquete de trabajo y cada período de trabajo. La cantidad de 
detalle y el nivel de especificidad de las descripciones de los requisitos de recursos pueden variar en función 
del área de aplicación. La documentación de los recursos requeridos para cada actividad puede incluir la base 
de estimación de cada recurso, así como los supuestos establecidos al determinar los tipos de recursos a 
asignar, su disponibilidad y en qué cantidad se utilizan.

6.4.3.2 Estructura de Desglose de Recursos

La estructura de desglose de recursos es una representación jerárquica de los recursos por categoría y tipo. 
Algunos ejemplos de categorías de recursos son la mano de obra, el material, los equipos y los suministros. Los 
tipos de recursos pueden incluir el nivel de habilidad, el nivel de formación u otra información relevante para el 
proyecto. La estructura de desglose de recursos es útil para organizar y comunicar los datos del cronograma 
del proyecto, junto con información sobre la utilización de recursos.

6.4.3.3 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

• La lista de actividades,

• Los atributos de las actividades, y

• Los calendarios de recursos.

6.5 Estimar la Duración de las Actividades

Estimar la Duración de las Actividades es el proceso de realizar una estimación de la cantidad de períodos 
de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados. El beneficio clave 
de este proceso es que establece la cantidad de tiempo necesario para finalizar cada una de las actividades, lo 
cual constituye una entrada fundamental para el proceso Desarrollar el Cronograma. El Gráfico 6-14 muestra 
las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 6-15 representa el diagrama de 
flujo de datos del proceso.
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La estimación de la duración de las actividades utiliza información sobre el alcance del trabajo que conlleva 
la actividad, los tipos de recursos necesarios, las cantidades estimadas de los mismos y sus calendarios de 
utilización. Las entradas para las estimaciones de la duración de las actividades provienen de la persona o 
grupo del equipo del proyecto que esté más familiarizado con la naturaleza del trabajo a desarrollar en cada 
actividad específica. La estimación de la duración se elabora de manera progresiva, y el proceso tiene en 
cuenta la calidad y la disponibilidad de los datos de entrada. Por ejemplo, conforme van estando disponibles 
datos más detallados y precisos sobre el trabajo de ingeniería y de diseño del proyecto, va aumentando la 
exactitud de las estimaciones de la duración. Se puede asumir por lo tanto que la estimación de la duración 
será cada vez más precisa y de mejor calidad.

El proceso Estimar la Duración de las Actividades requiere que se realice una estimación del esfuerzo 
requerido y de la cantidad de recursos disponibles estimados para completar la actividad. Estas estimaciones 
se utilizan para deducir de manera aproximada la cantidad de períodos de trabajo (duración de la actividad) 
necesarios para completar la actividad, mediante la utilización de los calendarios adecuados de proyecto y de 
recursos. Para cada estimación de duración de una actividad se documentan todos los datos y supuestos que 
la sustentan.

6.5.1 Estimar la Duración de las Actividades: Entradas

6.5.1.1 Plan de Gestión del Cronograma

Descrito en la Sección 6.1.3.1. El plan de gestión del cronograma define el método utilizado y el nivel de 
exactitud junto con otros criterios necesarios para estimar la duración de las actividades, incluido el ciclo de 
actualización del proyecto. 

6.5.1.2 Lista de Actividades

Descritos en la Sección 6.2.3.1. La lista de actividades identifica las actividades que requerirán estimaciones 
de duración.

6.5.1.3 Atributos de la Actividad

Descritos en la Sección 6.2.3.2. Los atributos de las actividades constituyen la principal entrada de datos que 
se utilizará para estimar las duraciones necesarias para cada una de las actividades de la lista de actividades.

6.5.1.4 Recursos Requeridos para las Actividades

Descrita en la Sección 6.4.3.1. Los recursos requeridos para las actividades que se han estimado tendrán 
un efecto sobre la duración de las actividades, puesto que el grado con el que los recursos asignados a cada 
actividad cumplen con los requisitos tendrá una influencia significativa sobre la duración de la mayoría de las 
actividades. Por ejemplo, si se asignan recursos adicionales o con menos habilidades a una actividad, puede 
producirse una disminución del desempeño o de la productividad debido a que se incrementarán las necesidades 
de comunicación, de formación y de coordinación, lo que redundará en una duración estimada mayor.
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6.5.1.5 Calendarios de Recursos

Descrita en la Sección 6.4.1.4. Los calendarios de recursos influyen sobre la duración de las actividades del 
cronograma en términos de la disponibilidad de recursos específicos, el tipo de los recursos y los recursos con 
atributos específicos. Por ejemplo, cuando se asigna personal a una actividad con dedicación completa, por lo 
general se espera que un perfil experto complete la actividad en menos tiempo que un miembro relativamente 
menos experimentado.

6.5.1.6 Enunciado del Alcance del Proyecto

Descrito en la Sección 5.3.3.1. A la hora de estimar la duración de las actividades se han de tener en cuenta 
los supuestos y las restricciones del enunciado del alcance del proyecto. Los ejemplos de supuestos incluyen, 
entre otros:

• Las condiciones existentes,

• La disponibilidad de información, y

• La frecuencia de presentación de informes.

Los ejemplos de restricciones incluyen, entre otros:

• La disponibilidad de recursos capacitados, y

• Los términos y requisitos del contrato.

6.5.1.7 Registro de Riesgos

Descrito en la Sección 11.2.3.1. El registro de riesgos proporciona una lista de riesgos, junto con los 
resultados del análisis de riesgos y de la planificación de la respuesta a los riesgos. Las actualizaciones al 
registro de riesgos se cuentan entre las actualizaciones a los documentos del proyecto, que se describen en 
la Sección 11.5.3.2.

6.5.1.8 Estructura de Desglose de Recursos

Descrita en la Sección 6.4.3.2. La estructura de desglose de recursos es una estructura jerárquica de los 
recursos identificados, por categoría y tipo de recurso.
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6.5.1.9 Factores Ambientales de la Empresa

Descritos en la Sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso 
Estimar la Duración de las Actividades incluyen, entre otros:

• Las bases de datos de estimaciones de duración y otros datos de referencia,

• Las métricas de productividad,

• La información comercial publicada, y

• La ubicación de los miembros del equipo.

6.5.1.10 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Estimar la Duración de las Actividades incluyen, entre otros:

• La información histórica relativa a la duración,

• Los calendarios del proyecto,

• La metodología de programación, y

• Las lecciones aprendidas.

6.5.2 Estimar la Duración de las Actividades: Herramientas y Técnicas

6.5.2.1 Juicio de Expertos

El juicio de expertos, guiado por la información histórica, puede proporcionar información sobre la estimación 
de la duración o duraciones máximas recomendadas, procedente de proyectos similares anteriores. El juicio de 
expertos también puede utilizarse para determinar si es conveniente combinar métodos de estimación y cómo 
conciliar las diferencias entre ellos.

6.5.2.2 Estimación Análoga

La estimación análoga es una técnica para estimar la duración o el costo de una actividad o de un proyecto 
mediante la utilización de datos históricos de una actividad o proyecto similar. La estimación análoga utiliza 
parámetros de un proyecto anterior similar, tales como duración, presupuesto, tamaño, carga y complejidad, 
como base para estimar los mismos parámetros o medidas para un proyecto futuro. Cuando se trata de 
estimar duraciones, esta técnica utiliza la duración real de proyectos similares anteriores como base para 
estimar la duración del proyecto actual. Es un método de estimación del valor bruto, que en ocasiones se 
ajusta en función de las diferencias conocidas en cuanto a la complejidad del proyecto. La estimación análoga 
de la duración se emplea a menudo para estimar la duración de un proyecto cuando se dispone de escasa 
información de detalle sobre el mismo.
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Por regla general, la estimación análoga es menos costosa y requiere menos tiempo que otras técnicas, pero 
también es menos exacta. La estimación análoga de duraciones se puede aplicar a un proyecto en su totalidad 
o a partes del mismo, y puede utilizarse en conjunto con otros métodos de estimación. La estimación análoga
es más fiable cuando las actividades anteriores son de hecho similares, no sólo en apariencia, y cuando los 
miembros del equipo del proyecto responsables de efectuar las estimaciones poseen la experiencia necesaria.

6.5.2.3 Estimación Paramétrica

La estimación paramétrica es una técnica de estimación en la que se utiliza un algoritmo para calcular 
el costo o la duración sobre la base de los datos históricos y los parámetros del proyecto. La estimación 
paramétrica utiliza una relación estadística entre datos históricos y otras variables (p.ej., metros cuadrados de 
construcción) para calcular una estimación de los parámetros de una actividad tales como costo, presupuesto 
y duración.

Las duraciones de las actividades pueden determinarse cuantitativamente multiplicando la cantidad de 
trabajo a realizar por la cantidad de horas de trabajo por unidad de trabajo. Por ejemplo, en un proyecto de 
diseño, la duración de una actividad puede estimarse multiplicando el número de planos por la cantidad de 
horas de trabajo necesarias para cada plano; o para una instalación de cable, multiplicando los metros de cable 
por la cantidad de horas de trabajo necesarias para instalar cada metro de cable. Si, por ejemplo, el recurso 
asignado es capaz de instalar 25 metros de cable por hora, la duración requerida para instalar 1.000 metros 
sería de 40 horas. (1.000 metros divididos por 25 metros por hora).

Con esta técnica pueden lograrse niveles superiores de exactitud, dependiendo de la sofisticación y de los 
datos que utilice el modelo. La estimación paramétrica de tiempo puede aplicarse a un proyecto en su totalidad 
o a partes del mismo, en conjunto con otros métodos de estimación.

6.5.2.4 Estimación por Tres Valores

La exactitud de las estimaciones de la duración de una actividad por un único valor puede mejorarse si se 
tienen en cuenta la incertidumbre y el riesgo. Este concepto se originó con la Técnica de Revisión y Evaluación 
de Programas (PERT). El método PERT utiliza tres estimaciones para definir un rango aproximado de duración 
de una actividad:

•  Más probable (tM). Esta estimación se basa en la duración de la actividad, en función de los
recursos que probablemente le sean asignados, de su productividad, de las expectativas realistas de
disponibilidad para la actividad, de las dependencias de otros participantes y de las interrupciones.

•  Optimista (tO). Estima la duración de la actividad sobre la base del análisis del mejor escenario
posible para esa actividad.

•  Pesimista (tP). Estima la duración de la actividad sobre la base del análisis del peor escenario
posible para esa actividad.
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Se puede calcular la duración esperada, tE, mediante el uso de una fórmula, en función de la distribución 
asumida de los valores dentro del rango de las tres estimaciones. Dos de las fórmulas más utilizadas son las 
distribuciones beta y triangular. Las fórmulas son las siguientes: 

• Distribución Triangular. tE = (tO + tM + tP) / 3

• Distribución Beta (de la técnica PERT tradicional). tE = (tO + 4tM + tP) / 6

Las duraciones estimadas por tres valores con una distribución determinada proporcionan una duración 
esperada y despejan el grado de incertidumbre sobre la duración esperada. 

6.5. 2.5 Técnicas Grupales de Toma de Decisiones

Los enfoques grupales, tales como la tormenta de ideas o las técnicas Delphi o técnicas de grupo nominal, 
son útiles para involucrar a los miembros del equipo en la mejora de la exactitud de la estimación y del 
compromiso con las resultados de las estimaciones que se produzcan. Mediante la participación en el proceso 
de estimación de un grupo estructurado de personas cercano a la ejecución técnica del trabajo, se obtiene 
información adicional y se obtienen estimaciones más precisas. Además, cuando las personas se involucran 
en el proceso de estimación se incrementa su compromiso con la consecución de los resultados estimados.

6.5.2.6 Análisis de Reservas

Las estimaciones de la duración pueden incluir reservas para contingencias en el cronograma global del 
proyecto, denominadas en ocasiones reservas de tiempo o colchones, para tener en cuenta la incertidumbre 
del cronograma. Las reservas para contingencias consisten en la duración estimada dentro de la línea base 
del cronograma que se asigna a los riesgos identificados y asumidos por la organización, para los cuales 
se han desarrollado respuestas de contingencia o mitigación. Las reservas para contingencias se asocian a 
los “conocidos-desconocidos”, que se pueden estimar para tener en cuenta esta cantidad desconocida de 
retrabajo. La reserva para contingencias puede ser un porcentaje de la duración estimada de la actividad, 
una cantidad fija de períodos de trabajo, o puede calcularse utilizando métodos de análisis cuantitativos, 
como la simulación Monte Carlo (Sección 11.4.2.2). Las reservas para contingencias pueden separarse de las 
actividades individuales y agregarse en colchones, como muestra el Gráfico 6-19.

A medida que se dispone de información más precisa sobre el proyecto, se puede utilizar, reducir o eliminar 
la reserva para contingencias. La contingencia debería estar claramente identificada en la documentación del 
cronograma.

También se pueden realizar estimaciones sobre la cantidad de tiempo de la reserva de gestión del proyecto. 
Las reservas de gestión son cantidades específicas de la duración del proyecto que se retienen por control de 
gestión y que se reservan para cubrir trabajo no previsto en el ámbito del proyecto. El objetivo de las reservas 
de gestión es contemplar los casos de tipo “desconocidos-desconocidos” que pueden afectar a un proyecto. La 
reserva de gestión no se incluye en la línea base del cronograma, pero forma parte de los requisitos generales 
de duración del proyecto. Dependiendo de los términos del contrato las reservas de gestión pueden requerir un 
cambio en la línea base del proyecto. 
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6.5.3 Estimar la Duración de las Actividades: Salidas

6.5.3.1 Estimaciones de la Duración de las Actividades

Las estimaciones de la duración de las actividades son valoraciones cuantitativas de la cantidad probable 
de períodos de trabajo que se necesitarían para completar una actividad. Las estimaciones de duración 
no incluyen retrasos tal y como se describe en la Sección 6.3.2.3. Las estimaciones de la duración de las 
actividades pueden incluir alguna indicación del rango de resultados posibles. Por ejemplo:

•  2 semanas ± 2 días, para indicar que la actividad durará al menos ocho días y no más de doce
(se considera una semana laboral de cinco días).

•  15 % de probabilidad de exceder las tres semanas, para indicar una alta probabilidad - 85% - de que
la actividad dure tres semanas o menos.

6.5.3.2 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

• Los atributos de las actividades, y

•  Los supuestos adoptados durante el desarrollo de la estimación de la duración de las actividades,
como los niveles de habilidad y disponibilidad, así como una base de estimaciones para las duraciones.

6.6 Desarrollar el Cronograma

Desarrollar el Cronograma es el proceso de analizar las secuencias de actividades, las duraciones, los 
requisitos de recursos y las restricciones del cronograma para crear el modelo de programación del proyecto. 
El beneficio clave de este proceso es que al incorporar actividades del cronograma, duraciones, recursos, 
disponibilidad de los recursos y relaciones lógicas en la herramienta de programación, ésta genera un modelo 
de programación con fechas planificadas para completar las actividades del proyecto. El Gráfico 6-16 muestra 
las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 6-17 representa el diagrama de 
flujo de datos del proceso.
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Gráfico 6-17. Diagrama de Flujo de Datos de Desarrollar el Cronograma
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El desarrollo de un cronograma aceptable del proyecto es a menudo un proceso iterativo. Se utiliza el modelo 
de programación para determinar las fechas planificadas de inicio y fin de las actividades del proyecto, así 
como los hitos del mismo, sobre la base de la exactitud de los datos de entrada. El desarrollo del cronograma 
puede requerir el repaso y la revisión de las estimaciones de duración y de recursos para crear el modelo de 
programación del proyecto que establezca un cronograma aprobado del mismo, que pueda a su vez servir 
como línea base con respecto a la cual se pueda medir el avance. Por regla general, una vez determinadas 
las fechas de inicio y fin de una actividad, se encomienda al personal asignado a las tareas la revisión de 
las mismas y la confirmación de que las fechas de inicio y fin establecidas no entran en conflicto con los 
calendarios de los recursos o con las actividades asignadas en el ámbito de otros proyectos o tareas, y de 
este modo siguen siendo válidas. Conforme el trabajo avanza, la revisión y el mantenimiento del modelo de 
programación del proyecto continúan a lo largo del mismo para mantener un cronograma realista, como se 
describe en la Sección 6.7. 

Véase Practice Standard for Scheduling (en inglés) para obtener información más detallada sobre el 
desarrollo del cronograma.

6.6.1 Desarrollar el Cronograma: Entradas

6.6.1.1 Plan de Gestión del Cronograma

Descrito en la Sección 6.1.3.1. El plan de gestión del cronograma identifica la metodología y la herramienta 
de programación a utilizar en el proyecto para el desarrollo del cronograma y la manera en que se debe 
calcular el mismo. 

6.6.1.2 Lista de Actividades

Descritos en la Sección 6.2.3.1. La lista de actividades identifica las actividades a incluir en el modelo de 
programación.

6.6.1.3 Atributos de la Actividad

Descritos en la Sección 6.2.3.2. Los atributos de las actividades proporcionan los detalles para la 
construcción del modelo de programación. 

6.6.1.4 Diagramas de Red del Cronograma del Proyecto

Descritos en la Sección 6.3.3.1. Los diagramas de red del cronograma del proyecto contienen las relaciones 
lógicas de predecesoras y sucesoras que se utilizarán para calcular el cronograma.
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6.6.1.5 Recursos Requeridos para las Actividades

Descrita en la Sección 6.4.3.1. Los recursos requeridos para las actividades consisten en los tipos y las 
cantidades de recursos identificados que necesita cada actividad y se utilizan para generar el modelo de 
programación.

6.6.1.6 Calendarios de Recursos

Descritos en las Secciones 9.2.3.2 y 12.2.3.3. Los calendarios de recursos contienen información sobre la 
disponibilidad de los recursos a lo largo del proyecto.

6.6.1.7 Estimaciones de la Duración de las Actividades

Descritas en la Sección 6.5.3.1. Las estimaciones de duración de las actividades son valoraciones 
cuantitativas de la cantidad probable de períodos de trabajo que se necesitarán para completar una actividad 
que se utilizará para calcular el cronograma.

6.6.1.8 Enunciado del Alcance del Proyecto

Descrito en la Sección 5.3.3.1. El enunciado del alcance del proyecto contiene supuestos y restricciones 
que pueden causar un impacto en el desarrollo del cronograma del proyecto.

6.6.1.9 Registro de Riesgos

Descrito en la Sección 11.2.3.1. El registro de riesgos proporciona los detalles relativos a todos los riesgos 
identificados que pueden afectar al modelo de programación y sus características. 

6.6.1.10 Asignaciones de Personal al Proyecto

Descritas en la Sección 9.2.3.1. Las asignaciones de personal al proyecto especifican qué recursos se 
asignan a cada una de las actividades.

6.6.1.11 Estructura de Desglose de Recursos

Descrita en la Sección 6.4.3.2. La estructura de desglose de recursos proporciona los detalles necesarios 
para que se pueda realizar el análisis de los recursos y el reporte organizacional. 
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6.6.1.12 Factores Ambientales de la Empresa

Descritos en la Sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa incluyen, entre otros:

• Estándares,

• Canales de comunicación, y

• Herramienta de programación que se utilizará para el desarrollo del modelo de programación.

6.6.1.13 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Desarrollar el Cronograma incluyen, entre otros: metodología de programación y calendario(s) del 
proyecto.

6.6.2 Desarrollar el Cronograma: Herramientas y Técnicas

6.6.2.1 Análisis de la Red del Cronograma

El análisis de la red del cronograma es una técnica que se utiliza para generar el cronograma del proyecto. 
Emplea diversas técnicas analíticas, tales como el método de la ruta crítica, el método de la cadena crítica, 
el análisis “¿Qué pasa si…?” y técnicas de optimización de recursos para calcular las fechas de inicio y 
finalización, tempranas y tardías, de las partes no completadas del proyecto. Algunos caminos de la red pueden 
tener puntos de convergencia o divergencia de rutas que se pueden identificar y emplear en el análisis de 
compresión del cronograma o en otros tipos de análisis.

6.6.2.2 Método de la Ruta Crítica

El método de la ruta crítica se utiliza para estimar la duración mínima del proyecto y determinar el nivel 
de flexibilidad en la programación de los caminos de red lógicos dentro del cronograma. Esta técnica de 
análisis de la red del cronograma calcula las fechas de inicio y finalización, tempranas y tardías, para todas las 
actividades, sin tener en cuenta las limitaciones de recursos, y realiza un análisis que recorre hacia adelante 
y hacia atrás toda la red del cronograma como muestra el Gráfico 6-18. En este ejemplo el camino más largo 
incluye las actividades A, C y D, y por lo tanto la secuencia A-C-D constituye la ruta crítica. La ruta crítica 
es la secuencia de actividades que representa el camino más largo a través de un proyecto y determina la 
menor duración posible del mismo. Las fechas de inicio y fin tempranas y tardías resultantes no constituyen 
necesariamente el cronograma del proyecto, sino que más bien indican los períodos dentro de los cuales 
se podrían llevar a cabo las actividades, teniendo en cuenta los parámetros introducidos en el modelo de 
programación para duraciones de las actividades, relaciones lógicas, adelantos, retrasos y otras restricciones 
conocidas. El método de la ruta crítica se utiliza para determinar el nivel de flexibilidad en la programación de 
los caminos de red lógicos dentro del modelo de programación.
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Para cualquiera de los caminos o rutas del cronograma, la flexibilidad se mide por la cantidad de tiempo 
que una actividad del cronograma puede retrasarse o extenderse respecto de su fecha de inicio temprana sin 
retrasar la fecha de finalización del proyecto ni violar restricción alguna del cronograma, lo que se denomina 
“holgura total”. Una ruta crítica CPM se caracteriza generalmente por el hecho de que su holgura total es 
igual a cero. Tal y como se implementa en la secuenciación del PDM, los caminos críticos o rutas críticas 
pueden tener holgura total positiva, nula o negativa, según las restricciones aplicadas. Cualquier actividad 
que se encuentre en la ruta crítica se denomina actividad de la ruta crítica. Se produce una holgura total 
positiva cuando el recorrido hacia atrás se calcula a partir de una restricción del cronograma posterior a la 
fecha de finalización temprana calculada durante el recorrido hacia adelante. Se produce una holgura total 
negativa cuando se viola, por duración y por lógica, una restricción relativa a las fechas tardías. Las redes de 
cronograma pueden tener varias rutas cercanas a la(s) crítica(s). Numerosos paquetes de software permiten 
al usuario definir los parámetros que va a utilizar para calcular la o las rutas críticas. Puede ser necesario 
realizar ajustes a las duraciones de las actividades (si se puede conseguir más recursos o menor alcance), a 
sus relaciones lógicas (si de entrada las relaciones son discrecionales), a los adelantos y a los retrasos o a otras 
restricciones del cronograma para lograr caminos o rutas de red con una holgura total positiva o igual a cero. 
Una vez calculada la holgura total de un camino o ruta de red puede determinarse la holgura libre, que es la 
cantidad de tiempo que se puede retrasar una actividad del cronograma dentro de un mismo camino o ruta de 
red sin retrasar la fecha de inicio temprana de cualquier actividad subsiguiente inmediata dentro de dicha ruta 
de red. Por ejemplo, la holgura libre para la Actividad B del Gráfico 6-18, es de 5 días.

Enlace de la Ruta Crítica

Enlace de Ruta No Crítica

Nodo 
de 

Actividad

Inicio FinA

1 5 5

1 0 5

C

6 10 15

6 0 15

B

6 5 10

11 5 15

D

16 15 30

16 0 30

Nombre de la Actividad

Inicio 

Temprano Duración
Finalización 

Temprana

Inicio 

Tardío

Holgura

 Total

Finalización 

Tardía

Ruta A–B–D = 25

Ruta A–C–D = 30 

(Ruta Crítica)

LEYENDA

NOTA: Este ejemplo utiliza, para el cálculo de las fechas de comienzo 
y finalización, la convención generalmente aceptada de que el 
proyecto comienza el día 1. Existen otras convenciones generalmente 
aceptadas.

Gráfico 6-18. Ejemplo de Método de la Ruta Crítica
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6.6.2.3 Método de la Cadena Crítica

El método de la cadena crítica (CCM) es un método que se aplica al modelo de programación y que permite 
al equipo del proyecto colocar colchones en cualquier ruta del cronograma del proyecto para tener en cuenta 
los recursos limitados y las incertidumbres del proyecto. Se desarrolla a partir del enfoque del método de 
la ruta crítica y tiene en cuenta los efectos de la asignación, la optimización y la nivelación de los recursos, 
así como de la incertidumbre en la duración de las actividades que se encuentran en la ruta crítica y que se 
calculan mediante el método de la ruta crítica. Para ello, el método de la cadena crítica introduce el concepto 
de colchones y de gestión de colchones. El método de la cadena crítica utiliza actividades con duraciones 
que no contemplan márgenes de seguridad, relaciones lógicas ni disponibilidad de recursos, con colchones 
determinados estadísticamente y compuestos de los márgenes de seguridad agregados de las actividades en un 
punto determinado del cronograma del proyecto para tener en cuenta los recursos limitados y las incertidumbres 
asociados al proyecto. La ruta crítica con restricciones de recursos se conoce como cadena crítica.

El método de la cadena crítica agrega colchones de duración, que son actividades del cronograma que 
no requieren trabajo y que se utilizan para manejar la incertidumbre. Un colchón que se coloca al final de la 
cadena crítica, como el que muestra el Gráfico 6-19, se conoce como colchón del proyecto y protege la fecha 
de finalización objetivo contra cualquier deslizamiento o retraso a lo largo de la cadena crítica. Se colocan 
colchones adicionales, conocidos como colchones de alimentación, en cada punto en que una cadena de tareas 
dependientes, que está fuera de la cadena crítica, alimenta a la cadena crítica. De este modo, los colchones 
de alimentación protegen la cadena crítica contra deslizamientos o retrasos a lo largo de las cadenas de 
alimentación. La dimensión de cada colchón debería tener en cuenta la incertidumbre en la duración de la 
cadena de tareas dependientes que conducen a ese colchón. Una vez que se han determinado las actividades 
colchón del cronograma, las actividades previstas se planifican sobre la base de las fechas más tardías posible 
de inicio y finalización según la programación. En consecuencia, en lugar de gestionar la holgura total de 
las rutas de red, el método de la cadena crítica se concentra en gestionar las duraciones restantes de los 
colchones en función de las duraciones restantes de las cadenas de tareas.

Actividad A

Enlace de la Cadena Crítica

Enlace fuera de la Cadena Crítica

Actividad CInicio Fin

Actividad G

Actividad B

Actividad D

Colchón de 
alimentación

Colchón de 
alimentación

Actividad E Actividad F
Colchón del 

Proyecto

LEYENDA

Gráfico 6-19. Ejemplo de Método de la Cadena Crítica
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6.6.2.4 Técnicas de Optimización de Recursos

Los ejemplos de técnicas de optimización de recursos que se pueden utilizar para ajustar el modelo de 
programación en función de la demanda y de la provisión de recursos incluyen, entre otros: 

•  Nivelación de Recursos. Es una técnica en la cual las fechas de inicio y finalización se ajustan sobre
la base de las restricciones de los recursos, con el objetivo de equilibrar la demanda de recursos
con la oferta disponible. La nivelación de recursos se puede utilizar cuando los recursos compartidos
o críticos necesarios se encuentran únicamente disponibles en determinados momentos o en
cantidades limitadas, cuando han sido sobrecargados (como cuando un recurso se ha asignado a dos 
o más tareas durante el mismo período, como muestra el Gráfico 6-20), o cuando se desea mantener
la utilización de recursos en un nivel constante. La nivelación de recursos a menudo provoca cambios 
en la ruta crítica original, generalmente aumentándola.

Inicio

Actividad A
Tom: 8 hrs.

Sue: 8 hrs.

Actividad B Sue: 8 hrs.

Actividad C Tom: 8 hrs.

Tom: 8 hrs.

Sue: 16 hrs.

Tom: 8 hrs.

Día 2 Día 3Día 1

Inicio

Actividad A
Tom: 8 hrs.

Sue: 8 hrs.

Actividad B Sue: 8 hrs.

Actividad C Tom: 8 hrs.

Tom: 8 hrs.

Sue: 8 hrs.

Sue: 8 hrs. Tom: 8 hrs.

Día 2 Día 3Día 1

Actividades Antes de la Nivelación de Recursos

Actividades Después de la Nivelación de Recursos

Gráfico 6-20. Nivelación de Recursos
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•  Equilibrio de Recursos. Es una técnica que ajusta las actividades de un modelo de programación,
de modo que las necesidades de recursos del proyecto no excedan ciertos límites de recursos
predefinidos. Al contrario de la nivelación de recursos, en el equilibrio de recursos la ruta crítica
del proyecto no se modifica, y la fecha de finalización no se puede retrasar. En otras palabras, las
actividades sólo se pueden retrasar dentro del margen de su holgura libre y de la holgura total. Por lo
tanto el equilibrio de recursos puede no servir para optimizar la totalidad de los recursos.

6.6.2.5 Técnicas de Modelado

Las siguientes son algunas de las técnicas de modelado:

•  Análisis de Escenarios “¿Qué pasa si...?” El análisis de escenarios “¿Qué pasa si...?” es un
proceso que consiste en evaluar escenarios a fin de predecir su efecto, positivo o negativo, sobre los
objetivos del proyecto. Consiste en realizar un análisis de la pregunta “¿Qué pasa si se produce la
situación representada por el escenario ‘X’?” Se realiza un análisis de la red del cronograma, usando
el cronograma para calcular los diferentes escenarios, tales como un retraso en la entrega de un
componente principal, la prolongación de la duración de un diseño específico o la introducción de
factores externos, como una huelga o un cambio en el procedimiento para la obtención de permisos.
Los resultados del análisis del escenario “¿Qué pasa si…?” pueden usarse para evaluar la viabilidad
del cronograma del proyecto bajo condiciones adversas, y para preparar planes de contingencia y
respuesta para superar o mitigar el impacto de situaciones inesperadas.

•  Simulación. La simulación implica calcular múltiples duraciones del proyecto a partir de diferentes
conjuntos de supuestos sobre las actividades, generalmente mediante el uso de distribuciones de
probabilidades construidas a partir de estimaciones por tres valores (descritas en la Sección 6.5.
2.4) para tener en cuenta la incertidumbre. La técnica de simulación más utilizada es el análisis
Monte Carlo (Sección 11.4.2.2), en el cual se define una distribución de duraciones posibles para
cada actividad, que a su vez se utilizan para calcular una distribución de posibles resultados para el
proyecto global.

6.6.2.6 Adelantos y Retrasos

Descritos en la Sección 6.3.2.3. Los adelantos y retrasos son refinamientos que se aplican durante 
el análisis de la red con objeto de desarrollar un cronograma viable a través del ajuste del momento de 
comienzo de las actividades sucesoras. Los adelantos se utilizan sólo en determinadas circunstancias para 
adelantar una actividad sucesora con respecto a una actividad predecesora, y los retrasos se utilizan sólo en 
determinadas circunstancias cuando los procesos necesitan que transcurra un determinado lapso de tiempo 
entre predecesoras y sucesoras sin que esto afecte al trabajo o a los recursos. 
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6.6.2.7 Compresión del Cronograma

Las técnicas de compresión del cronograma se utilizan para acortar el calendario del proyecto sin modificar 
el alcance del mismo, con el objetivo de cumplir con las restricciones del cronograma, las fechas impuestas u 
otros objetivos del cronograma. Las técnicas de compresión del cronograma incluyen, entre otras:

•  Intensificación. Es una técnica utilizada para acortar la duración del cronograma con el menor
incremento de costo posible mediante la aportación de recursos. Entre los ejemplos de intensificación
se incluyen la aprobación de horas suplementarias, la aportación de recursos adicionales o un
pago adicional para acelerar la entrega de las actividades que se encuentran en la ruta crítica. La
intensificación sólo funciona para actividades que se encuentran en el camino o ruta crítica, en las
que los recursos adicionales permiten acortar la duración. La intensificación no siempre resulta una
alternativa viable y puede ocasionar un incremento del riesgo y/o del costo.

•  Ejecución rápida. Es una técnica de compresión del cronograma en la que las actividades o fases
que normalmente se realizan en secuencia se llevan a cabo en paralelo, por lo menos en parte de su
duración. Un ejemplo de esto sería la construcción de los cimientos de un edificio antes de finalizar
todos los planos arquitectónicos. La ejecución rápida puede derivar en la necesidad de volver a
desarrollar determinados trabajos y en un aumento del riesgo. La ejecución rápida sólo funciona si
las actividades pueden solaparse para acortar la duración del proyecto.

6.6.2.8 Herramienta de Programación

Las herramientas automatizadas de programación contienen el modelo de programación y aceleran el 
proceso de programación mediante la generación de fechas de inicio y finalización basadas en las entradas de 
actividades, los diagramas de red, los recursos y las duraciones de las actividades a través del análisis de la 
red del cronograma. Una herramienta de programación se puede utilizar en combinación con otro software de 
gestión de proyectos, así como con métodos manuales.

6.6.3 Desarrollar el Cronograma: Salidas

6.6.3.1 Línea Base del Cronograma 

Una línea base del cronograma consiste en la versión aprobada de un modelo de programación que sólo 
se puede modificar a través de procedimientos formales de control de cambios y que se utiliza como base de 
comparación con los resultados reales. Es aceptada y aprobada por los interesados adecuados como la línea 
base del cronograma, con fechas de inicio de la línea base y fechas de finalización de la línea base. Durante 
el monitoreo y control las fechas aprobadas de la línea base se comparan con las fechas reales de inicio y 
finalización para determinar si se han producido desviaciones. La línea base del cronograma es un componente 
del plan para la dirección del proyecto.
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6.6.3.2 Cronograma del proyecto

Las salidas de un modelo de programación son representaciones del cronograma. El cronograma del 
proyecto es una salida de un modelo de programación que presenta actividades relacionadas con fechas 
planificadas, duraciones, hitos y recursos. El cronograma del proyecto debe contener, como mínimo, una 
fecha de inicio y una fecha de finalización planificadas para cada actividad. Si la planificación de recursos 
se realiza en una etapa temprana, entonces el cronograma mantendrá su carácter preliminar hasta que se 
hayan confirmado las asignaciones de recursos y se hayan establecido las fechas de inicio y finalización 
programadas. Por lo general, este proceso se lleva a cabo antes de la conclusión del plan para la dirección 
del proyecto (Sección 4.2.3.1). También puede desarrollarse un modelo de programación objetivo del proyecto 
con fechas de inicio y finalización objetivo definidas para cada actividad. El cronograma del proyecto se puede 
representar en forma de resumen, denominado a veces cronograma maestro o cronograma de hitos, o bien en 
forma detallada. Aunque el modelo de programación del proyecto puede adoptar una forma de tabla, es más 
frecuente representarlo en forma gráfica, mediante la utilización de uno o más de los siguientes formatos, que 
se clasifican como presentaciones:

•  Diagramas de barras. Estos diagramas, también conocidos como diagramas de Gantt, presentan
la información del cronograma con la lista de actividades en el eje vertical, las fechas en el eje
horizontal y las duraciones de las actividades se representan en forma de barras colocadas en
función de las fechas de inicio y de finalización. Los diagramas de barras son relativamente fáciles
de leer y se utilizan frecuentemente en presentaciones a la dirección. Para las comunicaciones de
control y dirección, se utiliza una actividad resumen más amplia y completa, denominada a menudo
actividad resumen, entre hitos o a través de múltiples paquetes de trabajo dependientes entre sí;
se representa en reportes de diagrama de barras. Un ejemplo de esto es la parte del cronograma
resumen del Gráfico 6-21, que se presenta en un formato estructurado de EDT/WBS.

•  Diagramas de hitos. Estos diagramas son similares a los diagramas de barras, pero sólo identifican
el inicio o la finalización programada de los principales entregables y las interfaces externas clave.
Un ejemplo es la parte del cronograma de hitos del Gráfico 6-21.

•  Diagramas de red del cronograma del proyecto. Estos diagramas por regla general se presentan
con el formato de diagrama de actividad en el nodo, que muestra actividades y relaciones sin escala
de tiempo y normalmente denominados diagramas de lógica pura, como muestra el Gráfico 6-11,
o con el formato de diagrama de red del cronograma que incluye una escala temporal, y que en
ocasiones se denomina diagrama lógico de barras, como se muestra para el cronograma detallado 
en el Gráfico 6-21.Estos diagramas, con la información de la fecha de las actividades, normalmente 
muestran la lógica de la red del proyecto y las actividades del cronograma que se encuentran dentro 
de la ruta crítica del proyecto. Este ejemplo muestra también cómo se puede planificar cada paquete 
de trabajo como una serie de actividades relacionadas entre sí. Otra representación del diagrama 
de red del cronograma del proyecto es un diagrama lógico basado en una escala de tiempos. Estos 
diagramas incorporan una escala de tiempos y unas barras que representan la duración de las 
actividades con las relaciones lógicas. Está optimizado para mostrar las relaciones entre actividades, 
y puede aparecer cualquier número de actividades en secuencia en una misma línea del diagrama. 
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Gráfico 6-21. Representaciones del Cronograma del Proyecto —Ejemplos 



6 - GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

184

El Gráfico 6-21 muestra diferentes representaciones del cronograma de un ejemplo de proyecto en 
ejecución, con el reflejo del trabajo en curso hasta la fecha de corte, momento en el tiempo en que se registra el 
estado del proyecto y al que a veces también se refiere como “a la fecha” o “fecha de estado”. El Gráfico 6-21 
refleja, para un modelo sencillo de programación de proyecto, diferentes representaciones del cronograma en 
las formas de (1) un cronograma de hitos como un diagrama de hitos, (2) un cronograma resumen como un 
diagrama de barras, y (3) un cronograma detallado como un diagrama de red del cronograma del proyecto. El 
Gráfico 6-21 también muestra visualmente las relaciones entre los tres diferentes niveles de presentación de 
un cronograma.

6.6.3.3 Datos del Cronograma

Los datos del cronograma para el modelo de programación del proyecto es el conjunto de la información 
necesaria para describir y controlar el cronograma. Entre los datos del cronograma del proyecto se incluirán, 
como mínimo, los hitos del cronograma, las actividades del cronograma, los atributos de las actividades y la 
documentación de todos los supuestos y restricciones identificados. La cantidad de datos adicionales variará 
en función del área de aplicación. La información suministrada a menudo como información detallada de apoyo 
incluye, entre otra:

•  Requisitos de recursos por período de tiempo, a menudo presentados en formato de histograma de
recursos;

•  Cronogramas alternativos, tales como el mejor o el peor escenario, con o sin nivelación de recursos,
con o sin fechas obligatorias; y

• Programación de las reservas para contingencias.

Entre los datos del cronograma se podrían incluir asimismo elementos tales como histogramas de recursos, 
proyecciones del flujo de caja y cronogramas de pedidos y entregas.

6.6.3.4 Calendarios del Proyecto

Un calendario del proyecto identifica los días y turnos de trabajo disponibles para las actividades del 
cronograma. Distingue entre los períodos de tiempo, en días o fracciones de días, disponibles para completar 
las actividades programadas y los períodos de tiempo no disponibles. Un modelo de programación podría 
requerir más de un calendario del proyecto para permitir considerar diferentes períodos de trabajo para algunas 
actividades a la hora de calcular el cronograma del proyecto. Los calendarios del proyecto son susceptibles de 
actualización.

6.6.3.5 Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto

Los elementos del plan para la dirección del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

• La línea base del cronograma (Sección 6.6.3.1),

• El plan de gestión del cronograma (Sección 6.1.3.1).
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6.6.3.6 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

•  Recursos requeridos para las actividades. La nivelación de recursos puede tener un efecto
significativo en las estimaciones preliminares de los tipos y cantidades de recursos necesarios. Si el
análisis de nivelación de recursos modifica los recursos requeridos para el proyecto, estos últimos
son actualizados.

•  Atributos de las actividades. Los atributos de las actividades (Sección 6.2.3.2) se actualizan
para incluir todos los requisitos de recursos revisados y cualquier otra revisión surgida del proceso
Desarrollar el Cronograma.

•  Calendarios. El calendario de cada proyecto podría consistir en múltiples calendarios, calendarios de
proyecto, calendarios de recursos individuales, etc., como base para la programación del proyecto.

•  Registro de riesgos. Puede surgir la necesidad de actualizar el registro de riesgos para reflejar las
oportunidades o las amenazas identificadas al establecer los supuestos de la programación.

6.7 Controlar el Cronograma

Controlar el Cronograma es el proceso de monitorear el estado de las actividades del proyecto para 
actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios de la línea base del cronograma a fin de cumplir el 
plan. El beneficio clave de este proceso es que proporciona los medios para detectar desviaciones con respecto 
al plan y establecer acciones correctivas y preventivas para minimizar el riesgo. El Gráfico 6-22 muestra las 
entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 6-23 representa el diagrama de flujo 
de datos del proceso.

Entradas Herramientas 
y Técnicas

Salidas

.1 Plan para la dirección del 
 proyecto
.2 Cronograma del proyecto
.3 Datos de desempeño del 
 trabajo
.4 Calendarios del proyecto
.5 Datos del cronograma
.6 Activos de los procesos de 

la organización

.1 Revisiones del desempeño

.2 Software de gestión de 
 proyectos
.3 Técnicas de optimización 
 de recursos
.4 Técnicas de modelado
.5 Adelantos y retrasos
.6 Compresión del cronograma
.7 Herramienta de programación 

.1 Información de desempeño 
 del trabajo
.2 Pronóstico del cronograma
.3 Solicitudes de cambio
.4 Actualizaciones al plan para 
 la dirección del proyecto
.5 Actualizaciones a los 
 documentos del proyecto
.6 Actualizaciones a los 

activos de los procesos de 
la organización

Gráfico 6-22. Controlar el Cronograma: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Gráfico 6-23. Diagrama de Flujo de Datos de Controlar el Cronograma

La actualización del modelo de programación requiere conocer el desempeño real hasta la fecha. Un 
cambio cualquiera de la línea base del cronograma únicamente se puede aprobar a través del proceso Realizar 
el Control Integrado de Cambios (Sección 4.5) Controlar el Cronograma, como componente del proceso Realizar 
el Control Integrado de Cambios, se ocupa de:

• Determinar el estado actual del cronograma del proyecto,

• Influir en los factores que generan cambios en el cronograma,

• Determinar si el cronograma del proyecto ha cambiado, y

• Gestionar los cambios reales conforme se producen.
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En caso de que se utilice algún enfoque ágil, el proceso Controlar el Cronograma se ocupa de:

•  Determinar el estado actual del cronograma del proyecto mediante la comparación de la cantidad
total de trabajo entregado y aceptado con respecto a las estimaciones de trabajo completado para el
ciclo de tiempo transcurrido,

•  Llevar a cabo revisiones retrospectivas (revisiones programadas para registrar las lecciones
aprendidas) de cara a corregir y mejorar procesos si fuera necesario,

• Volver a priorizar el trabajo pendiente (pila),

•  Determinar el ritmo a que se generan, validan y aceptan los entregables (velocidad) en tiempo por
iteración (duración acordada del ciclo de trabajo, normalmente dos semanas o un mes),

• Determinar que el cronograma del proyecto ha cambiado, y

• Gestionar los cambios reales conforme se producen.

6.7.1 Controlar el Cronograma: Entradas

6.7.1.1 Plan para la Dirección del Proyecto

Descrito en la Sección 4.2.3.1. El plan para la dirección del proyecto contiene el plan de gestión del 
cronograma y la línea base del cronograma. El plan de gestión del cronograma describe cómo se gestionará 
y controlará el cronograma del proyecto. La línea base del cronograma se utiliza como base para comparar 
con los resultados reales a fin de determinar si es necesario un cambio, una acción correctiva o una acción 
preventiva.

6.7.1.2 Cronograma del proyecto

Descritas en la Sección 6.6.3.2. El cronograma del proyecto se refiere a la versión más reciente del 
cronograma, con anotaciones para indicar las actualizaciones, las actividades terminadas y las actividades 
comenzadas a la fecha de corte indicada.

6.7.1.3 Datos de Desempeño del Trabajo

Descritos en la Sección 4.3.3.2. Los datos de desempeño del trabajo consisten en la información sobre 
el avance del proyecto, como por ejemplo qué actividades se han iniciado, su avance (p.ej., duración real, 
duración pendiente y porcentaje físicamente completado), y qué actividades se han completado.
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6.7.1.4 Calendarios del Proyecto

Descritas en la Sección 6.6.3.4. Un modelo de programación podría requerir más de un calendario del 
proyecto para permitir considerar diferentes períodos de trabajo para algunas actividades a la hora de calcular 
los pronósticos del cronograma.

6.7. 1.5 Datos del Cronograma

Descritas en la Sección 6.6.3.3. Los datos del cronograma se revisarán y actualizarán en el proceso 
Controlar el Cronograma.

6.7.1.6 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que influyen en el proceso 
Controlar el Cronograma incluyen, entre otros:

•  Las políticas, procedimientos y guías existentes, formales e informales, relacionados con el control
del cronograma;

• Las herramientas de control del cronograma, y

• Los métodos de monitoreo e información a utilizar.

6.7.2 Controlar el Cronograma: Herramientas y Técnicas

6.7.2.1 Revisiones del Desempeño

Las revisiones del desempeño permiten medir, comparar y analizar el desempeño del cronograma, en 
aspectos como las fechas reales de inicio y finalización, el porcentaje completado y la duración restante para 
completar el trabajo en ejecución. Entre las diferentes técnicas que se pueden utilizar, se incluyen: 

•  Análisis de tendencias. El análisis de tendencias analiza el desempeño del proyecto a lo largo del
tiempo para determinar si el desempeño está mejorando o se está deteriorando. Las técnicas de
análisis gráfico son valiosas pues permiten comprender el desempeño a la fecha y compararlo con
las metas de desempeño futuras, en términos de fechas de finalización.

•  Método de la ruta crítica (Sección 6.6.2.2). Comparar el avance a lo largo de la ruta crítica puede
ayudar a determinar el estado del cronograma. La variación en la ruta crítica tendrá un impacto
directo en la fecha de finalización del proyecto. La evaluación del avance en las actividades de rutas
cercanas a la crítica podría identificar riesgos del cronograma.
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•  Método de la cadena crítica (Sección 6.6.2.3). La comparación entre la cantidad de colchón
restante y la cantidad de colchón necesario para proteger la fecha de entrega puede ayudar a
determinar el estado del cronograma. La diferencia entre el colchón requerido y el colchón restante
puede determinar si es adecuado implementar una acción correctiva.

•  Gestión del valor ganado (Sección 7.4.2.1). Las medidas de desempeño del cronograma, tales como
la variación del cronograma (SV) y el índice de desempeño del cronograma (SPI), se utilizan para evaluar
la magnitud de la desviación con respecto a la línea base original del cronograma. La variación de la
holgura total y de la finalización temprana son también componentes fundamentales de la planificación
de cara a evaluar el desempeño del proyecto en el tiempo. Los aspectos importantes del control del
cronograma del proyecto se incluyen la determinación de la causa y del grado de desviación con
relación a la línea base del cronograma (Sección 6.6.3.1), la estimación de las implicaciones de esas
desviaciones para completar el trabajo futuro y la decisión con respecto a la necesidad de emprender
acciones correctivas o preventivas. Por ejemplo, un retraso importante en una actividad que está fuera
de la ruta crítica puede tener un efecto mínimo en el cronograma del proyecto global, mientras que
un retraso menor en una actividad crítica o casi crítica puede requerir una acción inmediata. Para
proyectos que no gestionan el valor ganado, se pueden realizar análisis de variaciones similares,
mediante la comparación entre las fechas programadas de comienzo y finalización de las actividades, y
así identificar desviaciones entre la línea base del cronograma y el avance real del proyecto. Se puede
realizar un análisis más detallado para determinar la causa y el grado de desviación con respecto a la
línea base y la necesidad o no de acciones correctivas o preventivas.

6.7.2.2 Software de Gestión de Proyectos

El software de gestión de proyectos para programación permite hacer un seguimiento de las fechas 
planificadas en comparación con las fechas reales, informar sobre las desviaciones en el avance con respecto 
a la línea base y pronosticar los efectos de los cambios en el cronograma del proyecto.

6.7.2.3 Técnicas de Optimización de Recursos

Descritas en la Sección 6.6.2.4. Las técnicas de optimización de recursos implican la programación de 
las actividades y los recursos necesarios por las actividades teniendo en cuenta tanto la disponibilidad de los 
recursos como el tiempo. 

6.7.2.4 Técnicas de Modelado

Descritas en la Sección 6.6.2.5. Las técnicas de modelado se utilizan para revisar diferentes escenarios, 
sobre la base del monitoreo del riesgo, con objeto de alinear el modelo de programación con el plan para la 
dirección del proyecto y la línea base aprobada.
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6.7.2.5 Adelantos y Retrasos

El ajuste de adelantos y retrasos se utiliza durante el análisis de la red para encontrar maneras de volver a 
alinear con el plan las actividades retrasadas del proyecto. Por ejemplo, en un proyecto de construcción de un 
nuevo edificio de oficinas, se puede planificar el acondicionamiento del terreno para que comience antes de 
que finalice el trabajo en el exterior del edificio mediante la introducción de un adelanto en esa relación. O bien, 
un equipo de redactores técnicos puede ajustar el momento de editar el borrador de un documento grande 
antes de que el documento esté finalizado, mediante la eliminación o la disminución del tiempo de retraso.

6.7.2.6 Compresión del Cronograma

Descritas en la Sección 6.6.2.7. Las técnicas de compresión del cronograma se utilizan para encontrar 
maneras de volver a alinear las actividades retrasadas del proyecto con el plan mediante la ejecución rápida o 
la intensificación del cronograma para el trabajo restante.

6.7.2.7 Herramienta de Programación

Los datos del cronograma se actualizan y compilan en el modelo de programación para reflejar el avance 
real del proyecto y el trabajo que queda pendiente. La herramienta de programación (Sección 6.6.2.8) y los 
datos de apoyo del cronograma se utilizan en combinación con métodos manuales u otro software de gestión 
de proyectos para realizar el análisis de la red del cronograma y generar un cronograma actualizado del 
proyecto. 

6.7.3 Controlar el Cronograma: Salidas

6.7.3.1 Información de Desempeño del Trabajo

Los valores calculados de los indicadores de desempeño en el tiempo SV y SPI para los componentes de la 
EDT/WBS, y en particular los paquetes de trabajo y las cuentas de control, se documentan y comunican a los 
interesados.

6.7.3.2 Pronóstico del Cronograma

Los pronósticos del cronograma son estimaciones o predicciones de condiciones y eventos en el futuro del 
proyecto, basados en la información y el conocimiento disponibles en el momento de realizar el pronóstico. 
Los pronósticos se actualizan y emiten nuevamente sobre la base de la información de desempeño del trabajo 
suministrada a medida que se desarrolla el proyecto. La información se basa en el desempeño pasado del 
proyecto y en el desempeño previsto para el futuro e incluye indicadores de valor ganado que podrían tener 
impacto sobre el proyecto en el futuro. 
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6.7.3.3 Solicitudes de Cambio

El análisis de la variación del cronograma, junto con la revisión de los informes de avance, los resultados 
de las medidas de desempeño y las modificaciones del alcance o del cronograma del proyecto, pueden dar 
como resultado solicitudes de cambio de la línea base del cronograma y/o de otros componentes del plan 
para la dirección del proyecto. Las solicitudes de cambio se procesan para su revisión y tratamiento por medio 
del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios (Sección 4.5). Las acciones preventivas pueden incluir 
cambios recomendados para eliminar o reducir la probabilidad de variaciones negativas del cronograma.

6.7.3.4 Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto

Los elementos del plan para la dirección del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

•  Línea base del cronograma. Los cambios de la línea base del cronograma se incorporan como
respuesta a las solicitudes de cambio aprobadas (Sección 4.4.3.1) relacionadas con cambios en el
alcance del proyecto, en los recursos de las actividades o en las estimaciones de la duración de las
actividades. La línea base del cronograma se puede actualizar para reflejar los cambios originados
por las técnicas de compresión del cronograma.

•  Plan de gestión del cronograma. El plan de gestión del cronograma se puede actualizar para
reflejar cualquier cambio en la manera de gestionar el cronograma.

•  Línea base de costos. La línea base de costos puede actualizarse para reflejar solicitudes de cambio
aprobadas o cambios originados por las técnicas de compresión del cronograma.

6.7.3.5 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

•  Datos del cronograma. Pueden desarrollarse nuevos diagramas de red del cronograma del proyecto
para reflejar las duraciones restantes aprobadas y las modificaciones aprobadas del cronograma.
En algunos casos, los retrasos en el cronograma del proyecto pueden ser tan graves que se deberá
desarrollar un nuevo cronograma objetivo, con fechas de inicio y finalización previstas, para
proporcionar datos realistas a fin de dirigir el trabajo y medir el desempeño y el avance.

•  Cronograma del proyecto. Se generará un cronograma actualizado del proyecto a partir del modelo
de programación completado con los datos actualizados del cronograma para reflejar los cambios
del mismo y gestionar el proyecto.

•  Registro de Riesgos. El registro de riesgos y los planes de respuesta a los riesgos que contiene
también son susceptibles de ser actualizados sobre la base de los riesgos que pueden surgir como
consecuencia de la aplicación de técnicas de compresión del cronograma.
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6.7.3.6 Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización

Los activos de los procesos de la organización susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

• Las causas de las variaciones,

• Las acciones correctivas seleccionadas y su justificación, y

• Otros tipos de lecciones aprendidas del control del cronograma del proyecto.
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GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos relacionados con planificar, estimar, presupuestar, 
financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro 
del presupuesto aprobado.

El Gráfico 7-1 brinda una descripción general de los procesos de gestión de los costos del proyecto:

7.1  Planificar la Gestión de los Costos: Es el proceso que establece las políticas, los procedimientos 
y la documentación necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos 
del proyecto.

7.2  Estimar los Costos: Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los recursos 
financieros necesarios para completar las actividades del proyecto.

7.3  Determinar el Presupuesto: Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las 
actividades individuales o de los paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo 
autorizada.

7.4  Controlar los Costos: Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los 
costos del mismo y gestionar posibles cambios a la línea base de costos.

Estos procesos presentan interacciones entre sí y con procesos de otras Áreas de Conocimiento, como 
se describe en detalle en la Sección 3 y en el Anexo A1.

En algunos proyectos, especialmente en aquellos de alcance más reducido, la estimación de costos 
y la preparación del presupuesto en términos de costos están tan estrechamente ligadas que se consideran 
un solo proceso, que puede realizar una única persona en un período de tiempo relativamente corto. Estos 
procesos se presentan aquí como procesos distintos debido a que las herramientas y técnicas requeridas para 
cada uno de ellos son diferentes. Debido a que la capacidad de influir en los costos es mucho mayor en las 
primeras etapas del proyecto, la definición temprana del alcance del proyecto se revela como una tarea crítica 
(Sección 5.3).
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Gráfico 7-1. Descripción General de la Gestión de los Costos del Proyecto
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La Gestión de los costos del Proyecto debería tener en cuenta los requisitos de los interesados al gestionar 
los costos. Los diversos interesados medirán los costos del proyecto de diferentes maneras y en momentos 
diferentes. El costo de adquisición de un artículo, por ejemplo, puede medirse en el momento en que se toma 
la decisión o se hace el compromiso de adquirir el artículo en cuestión, cuando se realiza su pedido o se hace 
entrega del mismo, o cuando se incurre en el costo real o éste se registra en el ámbito de la contabilidad del 
proyecto.

La Gestión de los Costos del Proyecto se ocupa principalmente del costo de los recursos necesarios para 
completar las actividades del proyecto. La Gestión de los Costos del Proyecto también debería tener en cuenta 
el efecto de las decisiones tomadas en el proyecto sobre los costos recurrentes posteriores de utilizar, mantener 
y dar soporte al producto, servicio o resultado del proyecto. Por ejemplo, el hecho de limitar el número de 
revisiones de un diseño podría reducir el costo del proyecto, pero podría asimismo resultar en un incremento 
de los costos operativos del cliente.

En numerosas organizaciones, la predicción y el análisis del rendimiento financiero esperado del producto 
del proyecto se llevan a cabo fuera del ámbito del proyecto. En otros, como por ejemplo en un proyecto de obras 
de infraestructura, la Gestión de los Costos del Proyecto puede incluir este trabajo. Cuando tales proyecciones y 
análisis forman parte del proyecto, la Gestión de los Costos del Proyecto puede recurrir a procesos adicionales 
y a numerosas técnicas de gestión financiera, como el retorno de la inversión, el flujo de caja descontado y el 
análisis del retorno de la inversión.

El esfuerzo de planificación de la gestión de los costos tiene lugar en las etapas iniciales de la planificación 
del proyecto y establece el marco de referencia para cada uno de los procesos de gestión de los costos, de 
modo que el desempeño de los procesos sea eficiente y coordinado.

7.1 Planificar la Gestión de los Costos

Planificar la Gestión de los Costos es el proceso que establece las políticas, los procedimientos y la 
documentación necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. El 
beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionarán los costos del 
proyecto a lo largo del mismo. El Gráfico 7-2 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este 
proceso. El Gráfico 7-3 representa el diagrama de flujo de datos del proceso.

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

.1 Plan para la dirección del  
 proyecto
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 proyecto
.3 Factores ambientales de  
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.4 Activos de los procesos  
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.1 Juicio de expertos

.2 Técnicas analíticas

.3 Reuniones

.1 Plan de gestión de los  
 costos

Gráfico 7-2. Planificar la Gestión de los Costos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Gráfico 7-3. Planificar la Gestión de los Costos: Diagrama de Flujo de Datos

Los procesos de gestión de costos, así como sus herramientas y técnicas asociadas, se documentan en  
el plan de gestión de los costos. El plan de gestión de los costos es un componente del plan para la dirección 
del proyecto. 

7.1.1 Planificar la Gestión de los Costos: Entradas

7.1.1.1 Plan para la Dirección del Proyecto

Descrito en la Sección 4.2.3.1. La información del plan para la dirección del proyecto que se utiliza para el 
desarrollo del plan de gestión de los costos incluye, entre otra: 

•  Línea base del alcance. La línea base del alcance contiene el enunciado del alcance del proyecto y
los detalles de la EDT/WBS, que se utilizan para la estimación y la gestión de los costos.

•  Línea base del cronograma. La línea base del cronograma especifica en qué momento se incurrirá
en los costos del proyecto.

•  Otra información. Para la planificación de la gestión de los costos se utilizan asimismo otras
decisiones del plan para la dirección del proyecto relacionadas con los costos, como programaciones, 
riesgo y comunicaciones.
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7.1.1.2 Acta de Constitución del Proyecto

Descrita en la Sección 4.1.3.1. El acta de constitución del proyecto proporciona el resumen del presupuesto, 
a partir del cual se desarrollan los costos detallados del proyecto. El acta de constitución del proyecto define 
asimismo los requisitos para la aprobación del proyecto, que influirán en la gestión de los costos del mismo. 

7.1.1.3 Factores Ambientales de la Empresa

Descritos en la Sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa que influyen en el proceso Planificar 
la Gestión de los Costos incluyen, entre otros:

• La cultura y la estructura de la organización, que pueden ambas influir en la gestión de los costos;

•  Las condiciones del mercado, que describen los productos, servicios y resultados que se encuentran
disponibles en el mercado local y en el mercado global;

• Las tasas de cambio de divisas, para los proyectos cuyos costos se originan en más de un país;

•  La información comercial publicada, tal como los ratios de costos de recursos, que a menudo se
encuentra disponible en bases de datos comerciales que realizan el seguimiento de las habilidades y
los costos de los recursos humanos, y que proporcionan costos estándar para materiales y equipos;
Otras fuentes de información como son las listas de precios publicadas por los proveedores; y

•  El sistema de información para la dirección de proyectos, que proporciona diferentes posibilidades
para la gestión de los costos.

7.1.1.4 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que influyen en el proceso 
Planificar la Gestión de los Costos incluyen, entre otros:

•  Procedimientos de control financiero (p.ej., informes de tiempos, revisiones requeridas de gastos y
desembolsos, códigos contables y disposiciones contractuales estándar);

• Información histórica y bases del conocimiento de lecciones aprendidas;

• Bases de Datos financieras, y

•  Las políticas, procedimientos y guías existentes, formales e informales, relacionados con la gestión
de costos y el presupuesto.
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7.1.2 Planificar la Gestión de los Costos: Herramientas y Técnicas

7.1.2.1 Juicio de Expertos

Sobre la base de la información histórica, el juicio de expertos aporta una perspectiva valiosa sobre el 
entorno así como información de proyectos similares realizados con anterioridad. El juicio de expertos también 
puede orientar sobre la conveniencia o no de combinar métodos y cómo conciliar las diferencias entre ellos.

Debería utilizarse algún tipo de juicio, sobre la base de la experiencia en un área de aplicación, en un área 
de conocimiento, en una disciplina, en una industria, etc., como corresponda para la actividad que se esté 
llevando a cabo, a la hora de desarrollar el plan de gestión de los costos. 

7.1.2.2 Técnicas Analíticas

El desarrollo del plan de gestión de los costos puede implicar la selección de opciones estratégicas para 
la financiación del proyecto, tales como auto-financiación, financiación a través de acciones, o financiación 
mediante deuda. El plan de gestión de los costos puede asimismo describir formas para financiar los recursos 
del proyecto, tales como construir, comprar, alquilar o arrendamiento financiero. Estas decisiones, al igual que 
otras decisiones financieras que afectan al proyecto, son susceptibles de afectar asimismo al cronograma del 
proyecto y/o a los riesgos del mismo.

Las políticas y los procedimientos de la organización pueden influir en la selección de las técnicas financieras 
que se utilizarán para la toma de dichas decisiones. Dichas técnicas pueden incluir (entre otras) las siguientes: 
plazo de retorno de la inversión, retorno de la inversión, tasa interna de retorno, flujo de caja descontado y valor 
actual neto. 

7.1.2.3 Reuniones

Los equipos de proyecto pueden celebrar reuniones de planificación para desarrollar el plan de gestión 
de los costos. Los participantes en estas reuniones pueden incluir el director del proyecto, el patrocinador del 
proyecto, determinados miembros del equipo del proyecto, determinados interesados, personas que ostenten 
responsabilidades relativas a los costos del proyecto y cualesquiera otras, según las necesidades.

7.1.3 Planificar la Gestión de los Costos: Salidas

7.1.3.1 Plan de Gestión de los Costos

El plan de gestión de los costos es un componente del plan para la dirección del proyecto y describe la 
forma en que se planificarán, estructurarán y controlarán los costos del proyecto. Los procesos de gestión de 
costos, así como sus herramientas y técnicas asociadas, se documentan en el plan de gestión de los costos.
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El plan de gestión de los costos podría, por ejemplo, establecer lo siguiente:

•  Unidades de medida. Se definen, para cada uno de los recursos, las unidades que se utilizarán en
las mediciones (tales como las horas, los días o las semanas de trabajo del personal para medidas
de tiempo, o metros, litros, toneladas, kilómetros o yardas cúbicas para medidas de cantidades, o
pago único en formato de moneda).

•  Nivel de precisión. Consiste en el grado de redondeo, hacia arriba o hacia abajo, que se aplicará
a las estimaciones del costo de las actividades (p.ej., US$ 100.49 a US$ 100, o US$ 995.59 a US$
1,000), en función del alcance de las actividades y de la magnitud del proyecto.

•  Nivel de exactitud. Se especifica el rango aceptable (p.ej., ±10%) que se utilizará para hacer
estimaciones realistas sobre el costo de las actividades, que puede contemplar un determinado
monto para contingencias;

•  Enlaces con los procedimientos de la organización. La estructura de desglose del trabajo (EDT/
WBS) (Sección 5.4) establece el marco general para el plan de gestión de los costos y permite que
haya coherencia con las estimaciones, los presupuestos y el control de los costos. El componente
de la EDT/WBS que se utiliza para la contabilidad de los costos del proyecto se denomina cuenta de
control. A cada cuenta de control se le asigna un código único o un número o números de cuenta
vinculados directamente con el sistema de contabilidad de la organización ejecutora.

•  Umbrales de control. Para monitorear el desempeño del costo, pueden definirse umbrales de
variación, que establecen un valor acordado para la variación permitida antes de que sea necesario
realizar una acción. Los umbrales se expresan habitualmente como un porcentaje de desviación con
respecto a la línea base del plan.

•  Reglas para la medición del desempeño. Se establecen reglas para la medición del desempeño
mediante la gestión del valor ganado (EVM). El plan de gestión de los costos podría, por ejemplo:

 ○  Definir los puntos en los que se realizará la medición de las cuentas de control en el ámbito 
de la EDT/WBS;

 ○  Establecer las técnicas que se emplearán para medir el valor ganado (p.ej., hitos ponderados, 
fórmula fija, porcentaje completado, etc.); y

 ○  Especificar las metodologías de seguimiento y las fórmulas de cómputo de gestión del 
valor ganado para determinar la estimación a la conclusión (EAC) proyectada de modo que 
proporcione una prueba de validación de la EAC ascendente.

Para ampliar información sobre la gestión del valor ganado véase Practice Standard for Earned Value 

Management – Second Edition (en inglés).
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•  Formatos de los informes. Se definen los formatos y la frecuencia de presentación de los diferentes
informes de costos.

•  Descripciones de los procesos. Se documentan las descripciones de cada uno de los procesos de
gestión de los costos.

• Detalles adicionales. Estos detalles adicionales sobre la gestión de costos incluyen, entre otros:

 ○ Descripción de la selección estratégica del financiamiento, 

 ○ Procedimiento empleado para tener en cuenta las fluctuaciones en los tipos de cambio, y 

 ○ Procedimiento para el registro de los costos del proyecto.

7.2 Estimar los Costos

Estimar los Costos es el proceso que consiste en desarrollar una estimación aproximada de los recursos 
monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que 
determina el monto de los costos requerido para completar el trabajo del proyecto. El Gráfico 7-4 muestra las 
entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 7-5 representa el diagrama de flujo de 
datos del proceso.
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 recursos humanos
.3 Línea base del alcance
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 .3 Estimación paramétrica
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Gráfico 7-4. Estimar los Costos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Gráfico 7-5. Diagrama de Flujo de Datos de Estimar los Costos

Las estimaciones de costos son una predicción basada sobre la información disponible en un momento 
determinado. Las estimaciones de costos incluyen la identificación y consideración de diversas alternativas 
para el cálculo de costos de cara a iniciar y completar el proyecto. Para lograr un costo óptimo para el proyecto, 
se debe tener en cuenta el balance entre costos y riesgos, tal como hacer en lugar de comprar, comprar en 
lugar de alquilar y la compartición de recursos.

Las estimaciones de costos se expresan normalmente en unidades de alguna moneda (p.ej., dólares, euros, 
yenes, etc.), aunque en algunos casos pueden emplearse otras unidades de medida, como las horas o los días 
de trabajo del personal para facilitar las comparaciones, al eliminar el efecto de las fluctuaciones de las divisas.

Se deben revisar y refinar las estimaciones de costos a lo largo del proyecto para ir reflejando los detalles 
adicionales a medida que éstos se van conociendo y que se van probando los supuestos de partida. La 
exactitud de la estimación del costo de un proyecto aumenta conforme el proyecto avanza a través de su ciclo 
de vida. Un proyecto en su fase de inicio, por ejemplo, puede tener una estimación aproximada por orden de 
magnitud (ROM) en el rango de −25% a +75%. En una etapa posterior del proyecto, conforme se va contando 
con más información, el rango de exactitud de las estimaciones puede reducirse a -5% a +10%. En algunas 
organizaciones existen pautas sobre cuándo pueden efectuarse esos refinamientos y cuál es el grado de 
confianza o exactitud esperado.
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Las fuentes de información de entrada se derivan de las salidas de los procesos del proyecto en otras Áreas 
de Conocimiento. Una vez recibida, toda esta información permanecerá disponible como entradas para todos 
los procesos de gestión de los costos del proyecto.

Se estiman los costos para todos los recursos que se van a asignar al proyecto. Estos incluyen, entre otros, el 
personal, los materiales, el equipamiento, los servicios y las instalaciones, así como otras categorías especiales, 
tales como el factor de inflación, el costo de financiación o el costo de contingencia. Una estimación de costos 
consiste en una evaluación cuantitativa de los costos probables de los recursos necesarios para completar la 
actividad. Las estimaciones de costos se pueden presentar a nivel de actividad o en formato resumido.

7.2.1 Estimar los Costos: Entradas

7.2.1.1 Plan de Gestión de los Costos

Descrito en la Sección 7.1.3.1. El plan de gestión de los costos describe la forma en que se gestionarán 
y controlarán los costos del proyecto. Esto incluye el método utilizado y el nivel de exactitud requerido para 
estimar los costos de las actividades. 

7.2.1.2 Plan de Gestión de los Recursos Humanos

Descrito en la Sección 9.1.3.1. El plan de gestión de los recursos humanos proporciona los atributos de 
la dotación de personal del proyecto, los salarios y las compensaciones/reconocimientos correspondientes, 
componentes necesarios para el desarrollo de las estimaciones de costos del proyecto.

7.2.1.3 Línea Base del Alcance

La línea base del alcance consta de:

•  Enunciado del alcance del proyecto. El enunciado del alcance del proyecto (Sección 5.3.3.1)
proporciona la descripción del producto, los criterios de aceptación, los entregables clave, los límites del
proyecto, los supuestos y las restricciones del proyecto. Uno de los supuestos básicos que es necesario
establecer cuando se estiman los costos de un proyecto es si las estimaciones se limitarán únicamente
a los costos directos del proyecto o si incluirán además los costos indirectos. Los costos indirectos son
aquéllos que no se pueden asignar de manera directa a un único proyecto específico y que, por lo tanto, 
se acumularán y distribuirán equitativamente entre varios proyectos por medio de algún procedimiento
contable aprobado y documentado. Una de las restricciones más comunes para numerosos proyectos
es la de disponer de un presupuesto limitado. Entre otros ejemplos de restricciones se pueden citar las
fechas de entrega requeridas, los recursos especializados disponibles y las políticas de la organización.

•  Estructura de desglose del trabajo. La EDT/WBS, (Sección 5.4), proporciona las relaciones entre
todos los componentes y los entregables del proyecto.

•  Diccionario de la EDT/WBS. El diccionario de la EDT/WBS (Sección 5.4. 3.1) proporciona información
detallada sobre los entregables y una descripción del trabajo requerido para producir cada entregable
en el ámbito de cada uno de los componentes de la EDT/WBS.
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La línea base del alcance puede contener información adicional con implicaciones contractuales y legales, 
tales como las relacionadas con la salud, la seguridad, el desempeño, el medioambiente, los seguros, los 
derechos de propiedad intelectual, las licencias y los permisos. Se debe tener en cuenta toda esta información 
a la hora de elaborar las estimaciones de costos.

7.2.1.4 Cronograma del Proyecto

Descrito en la Sección 6.6.3.2. El tipo y la cantidad de recursos, así como la cantidad de tiempo que 
dichos recursos se dedican a completar el trabajo del proyecto, son los factores principales para determinar 
el costo del proyecto. Los recursos de las actividades del cronograma y sus respectivas duraciones se usan 
como entradas clave para este proceso. El proceso Estimar los Recursos de las Actividades (Sección 6.4) 
implica determinar la disponibilidad y el número de horas requeridas del personal, así como las cantidades 
necesarias de materiales y equipos requeridos para llevar a cabo las actividades del cronograma. Este proceso 
está estrechamente coordinado con la estimación de costos. Las estimaciones de duración de las actividades 
(Sección 6.5.3.1) afectarán a las estimaciones del costo de cualquier proyecto cuyo presupuesto incluya una 
provisión para el costo de financiamiento (incluidos los cargos por intereses) y cuyos recursos se apliquen por 
unidad de tiempo a lo largo de la duración de la actividad. La estimación de la duración de las actividades 
también puede afectar a las estimaciones de costos cuando estos costos son variables en función del tiempo, 
tales como los sindicatos de trabajadores con negociaciones periódicas sobre el vencimiento de los convenios 
colectivos o como los materiales cuyos costos varían de manera estacional.

7.2.1.5 Registro de Riesgos

Descrito en la Sección 11.2.3.1. Se debe revisar el registro de riesgos para tener en cuenta los costos de 
mitigación de los riesgos. Los riesgos, que pueden representar amenazas u oportunidades, en general ejercen 
un impacto tanto en los costos de las actividades como en los del proyecto global. Por regla general, cuando 
el proyecto experimenta un evento de riesgo negativo, normalmente se incrementa el costo a corto plazo del 
proyecto y en ocasiones se produce un retraso en el cronograma del proyecto. Del mismo modo, el equipo del 
proyecto debería tener en cuenta las oportunidades potenciales susceptibles de beneficiar al negocio, ya sea 
por reducir los costos de las actividades o por acelerar el cronograma. 

7.2.1.6 Factores Ambientales de la Empresa

Descritos en la Sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa que influyen en el proceso Estimar 
los Costos incluyen, entre otros:

•  Las condiciones del mercado. Dichas condiciones describen los productos, servicios y resultados
que están disponibles en el mercado, sus proveedores y los términos y condiciones que los rigen. Las
condiciones locales y/o globales de la oferta y la demanda influyen considerablemente en el costo
de los recursos.
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•  La información comercial de dominio público. A menudo, la información sobre las tarifas de los
recursos está disponible en bases de datos comerciales que realizan el seguimiento de las habilidades 
y los costos de los recursos humanos, y que proporcionan costos estándar para materiales y equipos. 
Otra fuente de información la constituyen las listas de precios publicadas por los proveedores.

7.2.1.7 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que influyen en el proceso 
Estimar los Costos incluyen, entre otros:

• Las políticas de estimación de costos,

• Las plantillas de estimación de costos,

• La información histórica, y

• Las lecciones aprendidas.

7.2.2 Estimar los Costos: Herramientas y Técnicas

7.2.2.1 Juicio de Expertos

Sobre la base de la información histórica, el juicio de expertos aporta una perspectiva valiosa sobre el 
entorno así como información de proyectos similares realizados con anterioridad. El juicio de expertos también 
puede orientar sobre la conveniencia o no de combinar métodos de estimación y cómo conciliar las diferencias 
entre ellos.

7.2.2.2 Estimación Análoga

La estimación análoga de costos utiliza los valores como el alcance, el costo, el presupuesto y la duración, 
o medidas de escala tales como el tamaño, el peso y la complejidad de un proyecto anterior similar, como
base para estimar el mismo parámetro o medida para un proyecto actual. A la hora de estimar los costos, esta 
técnica utiliza el costo real de proyectos similares anteriores como base para estimar el costo del proyecto 
actual. Es un método de estimación del valor bruto, que en ocasiones se ajusta en función de diferencias 
conocidas en cuanto a la complejidad del proyecto.

La estimación análoga de costos se emplea a menudo para estimar un valor cuando existe una cantidad 
limitada de información detallada sobre el proyecto, como es el caso, por ejemplo, en las fases iniciales del 
mismo. La estimación análoga de costos utiliza información histórica y juicio de expertos.
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Por lo general, la estimación análoga de costos es menos costosa y requiere menos tiempo que otras 
técnicas, pero también es menos exacta. La estimación análoga se puede aplicar a un proyecto en su totalidad 
o a partes del mismo, y se puede utilizar en conjunto con otros métodos de estimación. La estimación análoga
es más fiable cuando los proyectos anteriores son de hecho similares, no sólo en apariencia, y cuando los 
miembros del equipo del proyecto responsables de efectuar las estimaciones poseen la experiencia necesaria.

7.2.2.3 Estimación Paramétrica

La estimación paramétrica utiliza una relación estadística entre los datos históricos relevantes y otras 
variables (p.ej., metros cuadrados en construcción) para calcular una estimación del costo del trabajo del 
proyecto. Con esta técnica se pueden lograr niveles superiores de exactitud, en función de la sofisticación y 
de los datos que utilice el modelo. La estimación paramétrica de costos se puede aplicar a un proyecto en su 
totalidad o a partes del mismo, en combinación con otros métodos de estimación.

7.2.2.4 Estimación Ascendente

La estimación ascendente es un método que sirve para estimar un componente del trabajo. El costo 
individual de cada paquete de trabajo o actividad se calcula con el mayor nivel posible de detalle. El costo 
detallado se resume posteriormente o se “acumula” en niveles superiores para fines de reporte y seguimiento. 
En general, la magnitud y complejidad de la actividad o del paquete de trabajo individuales influyen en el costo 
y la exactitud de la estimación ascendente de costos.

7.2.2.5 Estimación por Tres Valores

Se puede mejorar la exactitud de las estimaciones de costos de una actividad única si se tienen en cuenta 
la incertidumbre y el riesgo y se utilizan estimaciones por tres valores para definir un rango aproximado del 
costo de la actividad: 

•  Más probable (cM). El costo de la actividad se estima sobre la base de una evaluación realista del
esfuerzo necesario para el trabajo requerido y de cualquier gasto previsto.

•  Optimista (cO). El costo de la actividad se estima sobre la base del análisis del mejor escenario para
esa actividad.

•  Pesimista (cP). El costo de la actividad se estima sobre la base del análisis del peor escenario para
esa actividad.
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Se puede calcular el costo esperado, cE, mediante el uso de una fórmula, en función de la distribución 
asumida de los valores dentro del rango de las tres estimaciones. Dos de las fórmulas más utilizadas son las 
distribuciones triangular y beta. Las fórmulas son las siguientes: 

• Distribución Triangular. cE = (cO + cM + cP) / 3

• Distribución Beta (del análisis PERT tradicional). cE = (cO + 4cM + cP) / 6

Las estimaciones de costos basadas en tres valores con una distribución determinada proporcionan un 
costo esperado y despejan el grado de incertidumbre sobre el costo esperado. 

7.2.2.6 Análisis de Reservas

Las estimaciones de costos pueden incluir reservas (denominadas a veces provisiones para contingencias) 
para tener en cuenta la incertidumbre sobre el costo. Las reservas para contingencias consisten en el 
presupuesto, dentro de la línea base de costos, que se destina a los riesgos identificados y asumidos por 
la organización, para los que se desarrollan respuestas de contingencia o mitigación. Las reservas para 
contingencias se contemplan a menudo como la parte del presupuesto destinada a cubrir los "conocidos-
desconocidos" susceptibles de afectar al proyecto. Por ejemplo, se podría anticipar la necesidad de reelaborar 
algunos de los entregables del proyecto y al mismo tiempo desconocer el impacto de esa reelaboración. Se 
pueden estimar las reservas para contingencias de manera que cubran esa cantidad desconocida de trabajo 
de reelaboración. Las reservas para contingencias pueden cubrir una actividad específica, la totalidad del 
proyecto o ambas. La reserva para contingencias puede definirse como un porcentaje del costo estimado, 
como un monto fijo, o bien puede calcularse utilizando métodos de análisis cuantitativos.

A medida que se dispone de información más precisa sobre el proyecto, la reserva para contingencias 
puede utilizarse, reducirse o eliminarse. Debería identificarse claramente la contingencia en la documentación 
de costos. Las reservas para contingencias forman parte de la línea base de costos y de los requisitos generales 
de financiamiento del proyecto.

También se pueden realizar estimaciones sobre la cantidad de reserva de gestión a financiar para el 
proyecto. Las reservas de gestión son cantidades específicas del presupuesto del proyecto que se retienen 
por razones de control de gestión y que se reservan para cubrir trabajo no previsto dentro del alcance del 
proyecto. El objetivo de las reservas de gestión es contemplar las variables "desconocidas desconocidas" 
susceptibles de afectar a un proyecto. La reserva de gestión no se incluye en la línea base de costos, pero 
forma parte del presupuesto total y de los requisitos de financiamiento del proyecto. Cuando se utiliza una 
cantidad determinada de reservas de gestión para financiar un trabajo no previsto, la cantidad de la reserva 
de gestión utilizada se suma a la línea base de costos, dando lugar a la necesidad de aprobar un cambio de la 
línea base de costos. 

7.2.2.7 Costo de la Calidad (COQ)

Los supuestos relativos a los costos de la calidad (Sección 8.1.2.2) se pueden utilizar para preparar la 
estimación de costos de las actividades.
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7.2.2.8 Software de Gestión de Proyectos

Las aplicaciones software de gestión de proyectos, hojas de cálculo informatizadas, simulaciones y 
herramientas estadísticas, se utilizan para agilizar la estimación de costos. Dichas herramientas pueden 
simplificar el uso de algunas de las técnicas de estimación de costos y, de esta manera, facilitar el estudio 
rápido de las alternativas para la estimación de costos.

7.2.2.9 Análisis de Ofertas de Proveedores

Los métodos de estimación de costos pueden incluir el análisis de cuánto debería costar el proyecto sobre 
la base de las ofertas de proveedores calificados. Cuando determinados proyectos se adjudican a un proveedor 
a través de un proceso competitivo, se puede solicitar al equipo del proyecto un trabajo adicional de estimación 
de costos para examinar el precio de los entregables individuales y calcular un costo que sustente el costo total 
final del proyecto. 

7.2.2.10 Técnicas Grupales de Toma de Decisiones

Los enfoques grupales, tales como la tormenta de ideas, las técnicas Delphi o de grupo nominal, son 
útiles para involucrar a los miembros del equipo en la mejora de la exactitud de la estimación y de su nivel 
de compromiso con los resultados de las estimaciones resultantes. Mediante la participación en el proceso 
de estimación de un grupo estructurado de personas cercano a la ejecución técnica del trabajo, se consigue 
información adicional y se obtienen estimaciones más precisas. Además, cuando las personas se involucran 
en el proceso de estimación se incrementa su compromiso con la consecución de los resultados estimados.

7.2.3 Estimar los Costos: Salidas

7.2.3.1 Estimación de Costos de las Actividades

Las estimaciones de los costos de las actividades son evaluaciones cuantitativas de los costos probables 
que se requieren para completar el trabajo del proyecto. Las estimaciones de costos pueden presentarse 
de manera resumida o detallada. Se estiman los costos para todos los recursos aplicados a la estimación 
de costos de las actividades. Esto incluye, entre otros, el trabajo directo, los materiales, el equipamiento, los 
servicios, las instalaciones, la tecnología de la información y determinadas categorías especiales, tales como 
el costo de la financiación (incluidos los cargos de intereses), un factor de inflación, las tasas de cambio de 
divisas, o una reserva para contingencias de costo. Si se incluyen los costos indirectos en el proyecto, éstos se 
pueden incluir en el nivel de la actividad o en niveles superiores.
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7.2.3.2 Base de las Estimaciones

La cantidad y el tipo de detalles adicionales que respaldan la estimación de costos varían en función del 
área de aplicación. Independientemente del nivel de detalle, la documentación de apoyo debe proporcionar una 
comprensión clara y completa de la forma en que se obtuvo la estimación de costos.

Los detalles de apoyo para las estimaciones de costos de las actividades pueden incluir:

• La documentación de los fundamentos de las estimaciones (es decir, cómo fueron desarrolladas),

• La documentación de todos los supuestos realizados,

• La documentación de todas las restricciones conocidas,

•  Una indicación del rango de las estimaciones posibles (p.ej., €10,000 (±10%) para indicar que se
espera que el costo del elemento se encuentre dentro de este rango de valores), y

• Una indicación del nivel de confianza de la estimación final.

7.2.3.3 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, el registro de riesgos.

7.3 Determinar el Presupuesto

Determinar el Presupuesto es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades 
individuales o paquetes de trabajo de cara a establecer una línea base de costos autorizada. El beneficio 
clave de este proceso es que determina la línea base de costos con respecto a la cual se puede monitorear y 
controlar el desempeño del proyecto. El Gráfico 7-6 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas 
de este proceso. El Gráfico 7-7 representa el diagrama de flujo de datos del proceso.

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

.1 Plan de gestión de los  
 costos
.2 Línea base del alcance
.3 Estimación de costos de 
 las actividades
.4 Base de las estimaciones
.5 Cronograma del proyecto
.6 Calendarios de recursos
.7 Registro de riesgos 
.8 Acuerdos
.9 Activos de los procesos 

de la organización

.1 Agregación de costos 

.2 Análisis de reservas

.3 Juicio de expertos

.4 Relaciones históricas

.5 Conciliación del límite de  
financiamiento

.1 Línea base de costos

.2 Requisitos de   
 financiamiento del  
 proyecto
.3 Actualizaciones a los  
 documentos del proyecto

Gráfico 7-6. Determinar el Presupuesto: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Gráfico 7-7. Diagrama de flujo de datos de Determinar el Presupuesto

El presupuesto de un proyecto contempla todos los fondos autorizados para ejecutar el proyecto. La línea 
base de costos es la versión aprobada del presupuesto del proyecto desde la perspectiva de sus diferentes 
fases, pero no incluye las reservas de gestión. 

7.3.1 Determinar el Presupuesto: Entradas

7.3.1.1 Plan de Gestión de los Costos

Descrito en la Sección 7.1.3.1. El plan para la gestión de los costos describe la manera en que se gestionarán 
y controlarán los costos del proyecto.
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7.3.1.2 Línea Base del Alcance

•  Enunciado del alcance del proyecto. Las limitaciones formales por período relativas a los gastos
de fondos del proyecto pueden ser exigidas por la organización, por contrato (Sección 12.2.3.2), o
por otras entidades como las agencias gubernamentales. Estas restricciones de financiamiento se
reflejan en el enunciado del alcance del proyecto.

•  Estructura de desglose del trabajo. La EDT/WBS del proyecto (Sección 5.4) establece las relaciones
entre todos los entregables del proyecto y sus diversos componentes.

•  Diccionario de la EDT/WBS. El diccionario de la EDT/WBS (Sección 5.4.3.1) y los enunciados
detallados del trabajo del proyecto relacionados identifican los entregables y proporcionan una
descripción del trabajo a realizar para generar los entregables para cada uno de los componentes
de la EDT/WBS.

7.3.1.3 Estimación de Costos de las Actividades

Descrita en la Sección 7.2.3.1. Las estimaciones del costo de cada actividad dentro de un paquete de 
trabajo se suman para obtener una estimación de costos de cada uno de los paquetes de trabajo.

7.3.1.4 Base de las Estimaciones

Descrita en la Sección 7.2.3.2. El detalle que sustenta las estimaciones de costos contenido en la base de 
las estimaciones debería especificar los supuestos básicos adoptados relacionados con la inclusión o exclusión 
de los costos indirectos y otros costos del presupuesto del proyecto 

7.3.1.5 Cronograma del Proyecto

Descrito en la Sección 6.6.3.2. El cronograma del proyecto incluye las fechas planificadas de inicio y 
finalización de las actividades del proyecto, los hitos, los paquetes de trabajo y las cuentas de control. Esta 
información puede utilizarse para sumar los costos correspondientes a los períodos del calendario en los 
cuales se ha planificado incurrir en dichos costos.

7.3.1.6 Calendarios de Recursos

Descritos en la Sección 9.2.3.2 y 12.2.3.3. Los calendarios de recursos proporcionan información sobre qué 
recursos se asignan al proyecto y en qué momento se asignan. Esta información se puede utilizar para indicar 
el costo de los recursos durante el proyecto.

7.3.1.7 Registro de Riesgos

Descrito en la Sección 11.2.3.1. Se debe revisar el registro de riesgos para tener en cuenta los costos 
correspondientes a las respuestas frente a riesgos. Las actualizaciones del registro de riesgos se incluyen 
entre las actualizaciones de los documentos del proyecto, que se describen en la Sección 11.5.3.2.
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7.3.1.8 Acuerdos

Descritos en la Sección 12.2.3.2. La información aplicable relativa al contrato y los costos asociados a 
los productos, servicios o resultados que han sido o serán adquiridos, se incluyen durante la elaboración del 
presupuesto.

7.3.1.9 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que influyen en el proceso 
Determinar el Presupuesto incluyen, entre otros:

•  Las políticas, procedimientos y guías existentes, tanto formales como informales, relacionadas con
la elaboración de presupuestos de costos;

• Las herramientas para la elaboración de presupuestos de costos, y

• Los métodos para la preparación de informes.

7.3.2 Determinar el Presupuesto: Herramientas y Técnicas

7.3.2.1 Agregación de Costos 

Las estimaciones de costos se suman por paquetes de trabajo, de acuerdo con la EDT/WBS. Las estimaciones 
de costos de los paquetes de trabajo se agregan posteriormente para los niveles superiores de componentes 
de la EDT/WBS (tales como las cuentas de control) y finalmente para todo el proyecto.

7.3. 2.2 Análisis de Reservas

El análisis de reservas del presupuesto puede establecer tanto las reservas para contingencias como las 
reservas de gestión del proyecto. La reserva de gestión y la reserva para contingencias se describen en detalle 
en la Sección 7.2.2.6.

7.3.2.3 Juicio de Expertos

El juicio de expertos, en términos de la experiencia en un área de aplicación, Área de Conocimiento, disciplina, 
industria o proyecto similar, es de gran ayuda en la determinación del presupuesto. Dicha experiencia la puede 
proporcionar cualquier grupo o persona con educación, conocimiento, habilidad, experiencia o capacitación 
especializados. El juicio de expertos puede provenir de diversas fuentes, entre otras:



7 - GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

212

• Otras unidades dentro de la organización ejecutora,

• Consultores,

• Interesados, incluidos clientes,

• Asociaciones profesionales y técnicas, y

• Grupos de la industria.

7.3.2.4 Relaciones Históricas

Cualquier relación histórica que dé como resultado estimaciones paramétricas o análogas implica el uso 
de características (parámetros) del proyecto para desarrollar modelos matemáticos que permitan predecir 
los costos totales del proyecto. Estos modelos pueden ser sencillos (p.ej., la construcción de una vivienda 
residencial se basará en un costo determinado por metro cuadrado) o complejos (p.ej., un modelo de costo 
de desarrollo de software utiliza varios factores de ajuste diferenciados, en que cada uno de estos factores 
conlleva numerosos criterios).

Tanto el costo como la exactitud de los modelos análogos y paramétricos pueden variar ampliamente. Es 
más probable que estos modelos sean fiables cuando:

• La información histórica utilizada para desarrollar el modelo es exacta,

• Los parámetros utilizados en el modelo son fácilmente cuantificables, y

•  Los modelos son escalables, de modo que funcionan tanto para un proyecto grande como para uno
pequeño, así como para las fases de un proyecto.

7.3.2.5 Conciliación del Límite de Financiamiento

El gasto de fondos debe conciliarse con los límites de financiamiento comprometidos en relación con la 
financiación del proyecto. Una variación entre los límites de financiamiento y los gastos planificados requerirá 
en algunos casos volver a programar el trabajo para equilibrar dicha tasa de gastos. Esto se consigue mediante 
la aplicación de restricciones de fechas impuestas para el trabajo incluido en el cronograma del proyecto.

7.3.3 Determinar el Presupuesto: Salidas

7.3.3.1 Línea Base de Costos

La línea base de costos es la versión aprobada del presupuesto por fases del proyecto, excluida cualquier 
reserva de gestión, que sólo se puede cambiar a través de procedimientos formales de control de cambios, y se 
utiliza como base de comparación con los resultados reales. Se desarrolla como la suma de los presupuestos 
aprobados para las diferentes actividades del cronograma.
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El Gráfico 7-8 muestra los diferentes componentes del presupuesto del proyecto y la línea base de costos. Las 
estimaciones de los costos de las actividades, junto con cualquier reserva para contingencias (Sección 7.2.2.6) 
para dichas actividades se agregan en los costos de sus paquetes de trabajo asociados. Las estimaciones de 
costos de los paquetes de trabajo, junto con cualquier reserva para contingencias de los mismos, se agregan 
en cuentas de control. La suma de las cuentas de control proporciona la línea base de costos. Dado que las 
estimaciones de costos que dan lugar a la línea base de costos están directamente ligados a las actividades 
del cronograma, esto permite disponer de una visión por fases de la línea base de costos, que se representa 
típicamente como una curva en S, tal y como ilustra la Gráfico 7-9.

Se suman reservas de gestión (Sección 7.2.2.6) a la línea base de costos para obtener el presupuesto del 
proyecto. A medida que van surgiendo cambios para garantizar el uso de las reservas de gestión, se utiliza 
el proceso de control de cambios para obtener la aprobación para pasar los fondos de la reserva de gestión 
aplicables a la línea base de costos. 
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Gráfico 7-8. Componentes del Presupuesto del Proyecto
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Gráfico 7-9. Línea Base de Costo, Gastos y Requisitos de Financiamiento

7.3.3.2 Requisitos de Financiamiento del Proyecto

Los requisitos de financiamiento totales y periódicos (p.ej., trimestrales, anuales) se derivan de la línea base 
de costos. La línea base de costos incluirá los gastos proyectados más las deudas anticipadas. A menudo, el 
financiamiento tiene lugar en cantidades incrementales que no son continuas y que pueden no estar distribuidas 
de manera homogénea, por lo que se representan como peldaños, como ilustra la Gráfico 7-9. Los fondos 
totales necesarios son aquellos incluidos en la línea base de costos más las reservas de gestión, en caso de 
existir. Los requisitos de financiamiento pueden incluir la fuente o fuentes de dicha financiamiento. 

7.3.3.3 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

• El registro de riesgos,

• La estimación de costos de las actividades, y

• El cronograma del proyecto.
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7.4 Controlar los Costos

Controlar los Costos es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar sus costos y 
gestionar cambios de la línea base de costo. El beneficio clave de este proceso es que proporciona los medios 
para detectar desviaciones con respecto al plan con objeto de tomar acciones correctivas y minimizar el riesgo. 
El Gráfico 7-10 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 7-11 
representa el diagrama de flujo de datos del proceso.

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

.1 Plan para la dirección del  
 proyecto
.2 Requisitos de  
 financiamiento del proyecto
.3 Datos de desempeño del   
 trabajo
.4 Activos de los procesos  

de la organización

.1 Gestión del valor ganado

.2 Pronósticos

.3 Índice de desempeño del  
 trabajo por completar (TCPI)
.4 Revisiones del desempeño
.5 Software de gestión de proyectos
.6 Análisis de reservas

.1 Información de  
 desempeño del trabajo
.2 Pronósticos de costos
.3 Solicitudes de cambio
.4 Actualizaciones al plan para  
 la dirección del proyecto
.5 Actualizaciones a los  
 documentos del proyecto
.6 Actualizaciones a los  
 activos de los procesos de  

la organización

Gráfico 7-10. Controlar los Costos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Para actualizar el presupuesto es necesario conocer los costos reales en los que se ha incurrido hasta 
la fecha. Cualquier incremento con respecto al presupuesto autorizado sólo se puede aprobar a través del 
proceso Realizar el Control Integrado de Cambios (Sección 4.5) Monitorear el gasto de fondos sin tener en 
cuenta el valor del trabajo que se está realizando y que corresponde a ese gasto tiene poco valor para el 
proyecto, más allá de permitir que el equipo del proyecto se mantenga dentro de los márgenes de los fondos 
autorizados. Gran parte del esfuerzo de control de costos se dedica a analizar la relación entre los fondos del 
proyecto consumidos y el trabajo real efectuado correspondiente a dichos gastos. La clave para un control de 
costos eficaz es la gestión de la línea base de costos aprobada y la de los cambios a esa línea base.

El control de costos del proyecto incluye:

• Influir sobre los factores que producen cambios a la línea base de costos autorizada;

• Asegurar que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de manera oportuna;

• Gestionar los cambios reales cuando y conforme suceden;

•  Asegurar que los gastos no excedan los fondos autorizados por período, por componente de la EDT/
WBS, por actividad y para el proyecto en su totalidad;

•  Monitorear el desempeño del costo para detectar y comprender las variaciones con respecto a la
línea base aprobada de costos;

• Monitorear el desempeño del trabajo con relación a los gastos en los que se ha incurrido;

• Evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes sobre utilización de costos o de recursos;

• Informar a los interesados pertinentes acerca de todos los cambios aprobados y costos asociados; y

•  Realizar las acciones necesarias para mantener los excesos de costos previstos dentro de límites
aceptables.

7.4.1 Controlar los Costos: Entradas

7.4.1.1 Plan para la Dirección del Proyecto

Descrito en la Sección 4.2.3.1. El plan para la dirección del proyecto contiene la siguiente información para 
controlar los costos:

•  Línea base de costos. La línea base de costos se compara con los resultados reales para determinar
si es necesario implementar un cambio, una acción correctiva o una acción preventiva.

•  Plan de gestión de los costos. El plan de gestión de los costos describe la forma en que se
administrarán y controlarán los costos del proyecto (Sección 7.1.3.1).
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7.4.1.2 Requisitos de Financiamiento del Proyecto

Descritos en la Sección 7.3.3.2. Los requisitos de financiamiento del proyecto incluyen gastos proyectados y 
deudas anticipadas. 

7.4.1.3 Datos de Desempeño del Trabajo

Descritos en la Sección 4.3.3.2. Los datos de desempeño del trabajo incluyen información sobre el avance 
del proyecto, tal como las actividades que han comenzado, su avance y los entregables que se han completado. 
La información también incluye los costos autorizados y los costos en los que se ha incurrido.

7.4.1.4 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Controlar los Costos incluyen, entre otros:

•  Las políticas, procedimientos y guías existentes, formales e informales, relacionados con el control
de los costos;

• Las herramientas para el control de los costos; y

• Los métodos de monitoreo e información a utilizar.

7.4.2 Controlar los Costos: Herramientas y Técnicas

7.4.2.1 Gestión del Valor Ganado

La gestión del valor ganado (EVM) es una metodología que combina medidas de alcance, cronograma y 
recursos para evaluar el desempeño y el avance del proyecto. Es un método muy utilizado para la medida del 
desempeño de los proyectos. Integra la línea base del alcance con la línea base de costos, junto con la línea 
base del cronograma, para generar la línea base para la medición del desempeño, que facilita la evaluación 
y la medida del desempeño y del avance del proyecto por parte del equipo del proyecto. Es una técnica de 
dirección de proyectos que requiere la constitución de una línea base integrada con respecto a la cual se pueda 
medir el desempeño a lo largo del proyecto. Los principios del EVM se pueden aplicar a todos los proyectos, 
en cualquier sector. El EVM establece y monitorea tres dimensiones clave para cada paquete de trabajo y cada 
cuenta de control:
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•  Valor planificado. El valor planificado (PV) es el presupuesto autorizado que se ha asignado al
trabajo programado. Es el presupuesto autorizado asignado al trabajo que debe ejecutarse para
completar una actividad o un componente de la estructura de desglose del trabajo, sin contar con
la reserva de gestión. Este presupuesto se adjudica por fase a lo largo del proyecto, pero para un
momento determinado, el valor planificado establece el trabajo físico que se debería haber llevado a
cabo hasta ese momento. El PV total se conoce en ocasiones como la línea base para la medición del
desempeño (PMB). El valor planificado total para el proyecto también se conoce como presupuesto
hasta la conclusión (BAC).

•  Valor ganado. El valor ganado (EV) es la medida del trabajo realizado en términos de presupuesto
autorizado para dicho trabajo. Es el presupuesto asociado con el trabajo autorizado que se ha
completado. El EV medido debe corresponderse con la PMB y no puede ser mayor que el presupuesto
aprobado del PV para un componente. El EV se utiliza a menudo para calcular el porcentaje completado 
de un proyecto. Deben establecerse criterios de medición del avance para cada componente de la
EDT/WBS, con objeto de medir el trabajo en curso. Los directores de proyecto monitorean el EV, tanto
sus incrementos para determinar el estado actual, como el total acumulado, para establecer las
tendencias de desempeño a largo plazo.

•  Costo real. El costo real (AC) es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en una actividad
durante un período de tiempo específico. Es el costo total en el que se ha incurrido para llevar a cabo
el trabajo medido por el EV. El AC debe corresponderse, en cuanto a definición, con lo que haya sido
presupuestado para el PV y medido por el EV (p.ej., sólo horas directas, sólo costos directos o todos
los costos, incluidos los costos indirectos). El AC no tiene límite superior; se medirán todos los costos
en los que se incurra para obtener el EV.

También se monitorearán las variaciones o desviaciones con respecto a la línea base aprobada:

•  Variación del cronograma. La variación del cronograma (SV) es una medida de desempeño del
cronograma que se expresa como la diferencia entre el valor ganado y el valor planificado. Determina
en qué medida el proyecto está adelantado o retrasado en relación con la fecha de entrega, en un
momento determinado. Es una medida del desempeño del cronograma en un proyecto. Es igual al
valor ganado (EV) menos el valor planificado (PV). En el EVM, la variación del cronograma es una
métrica útil, ya que puede indicar un retraso del proyecto con respecto a la línea base del cronograma. 
La variación del cronograma en el EVM en última instancia será igual a cero cuando se complete el
proyecto, porque ya se habrán devengado todos los valores planificados. Es recomendable utilizar la
variación del cronograma en conjunto con la metodología de programación de la ruta crítica (CPM) y
la gestión de riesgos. Fórmula: SV = EV – PV

•  Variación del costo. La variación del costo (CV) es el monto del déficit o superávit presupuestario en
un momento dado, expresado como la diferencia entre el valor ganado y el costo real. Es una medida
del desempeño del costo en un proyecto. Es igual al valor ganado (EV) menos el costo real (AC). La
variación del costo al final del proyecto será la diferencia entre el presupuesto hasta la conclusión
(BAC) y la cantidad realmente gastada. La CV es particularmente crítica porque indica la relación
entre el desempeño real y los costos incurridos. Una CV negativa es a menudo difícil de recuperar
para el proyecto. Fórmula: CV= EV − AC
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Los valores de SV y CV pueden convertirse en indicadores de eficiencia para reflejar el desempeño 
del costo y del cronograma de cualquier proyecto, para comparar con otros proyectos o con un 
portafolio de proyectos. Las variaciones resultan útiles para determinar el estado del proyecto.

•  Índice de desempeño del cronograma. El índice de desempeño del cronograma (SPI) es una
medida de eficiencia del cronograma que se expresa como la razón entre el valor ganado y el valor
planificado. Refleja la medida de la eficiencia con que el equipo del proyecto está utilizando su
tiempo. En ocasiones se utiliza en combinación con el índice de desempeño del costo (CPI) para
proyectar las estimaciones finales a la conclusión del proyecto. Un valor de SPI inferior a 1,0 indica
que la cantidad de trabajo llevada a cabo es menor que la prevista. Un valor de SPI superior a 1,0
indica que la cantidad de trabajo efectuada es mayor a la prevista. Puesto que el SPI mide todo el
trabajo del proyecto, se debe analizar asimismo el desempeño en la ruta crítica, para así determinar
si el proyecto terminará antes o después de la fecha de finalización programada. El SPI es igual a la
razón entre el EV y el PV. Fórmula: SPI = EV/PV

•  Índice de desempeño del costo. El índice de desempeño del costo (CPI) es una medida de eficiencia
del costo de los recursos presupuestados, expresado como la razón entre el valor ganado y el costo
real. Se considera la métrica más crítica del EVM y mide la eficiencia del costo para el trabajo
completado. Un valor de CPI inferior a 1,0 indica un costo superior al planificado con respecto al
trabajo completado. Un valor de CPI superior a 1,0 indica un costo inferior con respecto al desempeño
hasta la fecha. El CPI es igual a la razón entre el EV y el AC. Los índices son útiles para determinar el
estado de un proyecto y proporcionar una base para la estimación del costo y del cronograma al final
del proyecto. Fórmula: CPI = EV/AC

Se puede monitorear e informar sobre los tres parámetros (valor planificado, valor ganado y costo real) por 
períodos (normalmente semanal o mensualmente) y de forma acumulativa. El Gráfico 7-12 emplea Curvas S 
para representar los datos del EV para un proyecto cuyo costo excede el presupuesto y cuyo plan de trabajo 
está retrasado.
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Gráfico 7-12. Valor Ganado, Valor Planificado y Costos Reales
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7.4.2.2 Pronósticos

Conforme avanza el proyecto, el equipo del proyecto puede desarrollar un pronóstico de la estimación a la 
conclusión (EAC) que puede diferir del presupuesto hasta la conclusión (BAC), sobre la base del desempeño del 
proyecto. Si se torna evidente que el BAC deja de ser viable, el director del proyecto debería tener en cuenta la 
EAC pronosticada. Pronosticar una EAC implica realizar proyecciones de condiciones y eventos futuros para el 
proyecto, basándose en la información de desempeño y el conocimiento disponibles en el momento de realizar 
el pronóstico. Los pronósticos se generan, se actualizan y se emiten nuevamente sobre la base de los datos 
de desempeño del trabajo (Sección 4.3.3.2) proporcionada conforme se ejecuta el proyecto. La información de 
desempeño del trabajo cubre el desempeño anterior del proyecto y cualquier información que pudiera causar 
un impacto sobre el proyecto en el futuro.

Las EAC se basan normalmente en los costos reales en los que se ha incurrido para completar el trabajo, 
más una estimación hasta la conclusión (ETC) para el trabajo restante. Es responsabilidad del equipo del 
proyecto predecir las situaciones que pueden presentarse al realizar la ETC, en función de su experiencia a la 
fecha. El método del EVM funciona bien en combinación con los pronósticos manuales de los costos requeridos 
según la EAC. El método más común de pronóstico de la EAC es una suma ascendente manual, efectuada por 
el director del proyecto y el equipo del proyecto.

El método ascendente de EAC utilizado por el director del proyecto se basa en los costos reales y en la 
experiencia adquirida a partir del trabajo completado y requiere que se realice una nueva estimación para el 
trabajo restante del proyecto. Fórmula: EAC = AC + ETC ascendente.

La EAC realizada manualmente por el director del proyecto puede compararse rápidamente con un rango 
de EACs calculadas y que representan diferentes escenarios de riesgo. Normalmente se utilizan los valores 
acumulados de CPI y SPI a la hora de calcular los valores de la EAC. Mientras que los datos del EVM pueden 
proporcionar rápidamente numerosas EACs estadísticas, a continuación se describen únicamente tres de las 
más comunes:

•  Pronóstico de la EAC para trabajo de ETC a la tasa presupuestada. Este método de EAC tiene
en cuenta el desempeño real del proyecto a la fecha (ya sea favorable o desfavorable), como lo
representan los costos reales, y prevé que todo el trabajo futuro de la ETC se llevará a cabo de
acuerdo con la tasa presupuestada. Cuando el desempeño real es desfavorable, el supuesto de que
el desempeño futuro mejorará debe aceptarse únicamente cuando está avalado por un análisis de
riesgos del proyecto. Fórmula: EAC = AC + (BAC – EV)

•  Pronóstico de la EAC para trabajo de la ETC con el CPI actual. Este método asume que lo que el
proyecto ha experimentado hasta la fecha puede seguir siendo esperado en el futuro. Se asume que
el trabajo correspondiente a la ETC se realizará según el mismo índice de desempeño del costo (CPI)
acumulativo en el que el proyecto ha incurrido hasta la fecha. Fórmula: EAC = BAC / CPI
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•  Pronóstico de la EAC para trabajo de la ETC considerando ambos factores, SPI y CPI. En este
pronóstico, el trabajo correspondiente a la ETC se realizará según una tasa de eficiencia que toma
en cuenta tanto el índice de desempeño del costo como el índice de desempeño del cronograma.
Este método es más útil cuando el cronograma del proyecto es un factor que afecta el esfuerzo de la
ETC. Las variaciones de este método consideran el CPI y el SPI asignándoles diferentes pesos (p.ej.,
80/20, 50/50 o alguna otra proporción), de acuerdo con el juicio del director del proyecto. Fórmula:

EAC = AC + [(BAC – EV) / (CPI × SPI)]

Cada uno de estos enfoques podría ser aplicado para cualquier proyecto y proporcionará al equipo de 
dirección del proyecto una señal de “alerta temprana” si los pronósticos para la EAC no están dentro de las 
tolerancias aceptables.

7.4.2.3 Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI)

El índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI) es una medida del desempeño del costo que 
se debe alcanzar con los recursos restantes a fin de cumplir con un determinado objetivo de gestión; se 
expresa como la tasa entre el costo para culminar el trabajo pendiente y el presupuesto restante. El TCPI es 
la proyección calculada del desempeño del costo que debe lograrse para el trabajo restante con el propósito 
de cumplir con una meta de gestión especificada, tal y como sucede con el BAC o la EAC. Si se torna evidente 
que el BAC deja de ser viable, el director del proyecto debería tener en cuenta la EAC pronosticada. Una vez 
aprobada, la EAC puede sustituir al BAC en el cálculo del TCPI. La fórmula para el TCPI basada en el BAC es la 
siguiente: (BAC – EV) / (BAC – AC).

El Gráfico 7-13 muestra el concepto del TCPI. La fórmula para el TCPI aparece en la parte inferior izquierda 
como el trabajo restante (definido como el BAC menos el EV) dividido por los fondos restantes (que pueden ser 
el BAC menos el AC, o bien la EAC menos el AC).

Si el CPI acumulativo cae por debajo de la línea base (como muestra el Gráfico 7-13), todo el trabajo futuro 
del proyecto se tendrá que realizar inmediatamente en el rango del TCPI (BAC) (como se muestra en la línea 
superior del Gráfico 7-13) para mantenerse dentro del rango del BAC autorizado. El hecho de que este nivel de 
desempeño sea realizable o no es una decisión subjetiva basada en diversas consideraciones, entre las que se 
encuentran los riesgos, el cronograma y el desempeño técnico. Este nivel de desempeño se representa como 
la línea TCPI (EAC). La fórmula para el TCPI sobre la base de la EAC es la siguiente: (BAC – EV) / (EAC – AC). La 
Tabla 7-1 muestra las fórmulas del EVM.
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Gráfico 7-13. Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI)

7.4.2.4 Revisiones del Desempeño

Las revisiones del desempeño comparan el desempeño del costo a lo largo del tiempo, las actividades 
del cronograma o los paquetes de trabajo que exceden el presupuesto o que están por debajo de éste, y los 
fondos necesarios para completar el trabajo en ejecución. Si se utiliza el EVM, se puede establecer la siguiente 
información:

•  Análisis de variación. El análisis de variación utilizado en el EVM constituye la explicación (causa,
impacto y acciones correctivas) de las variaciones de costo (CV = EV – AC), cronograma (SV = EV
– PV), y de la variación a la conclusión (VAC = BAC – EAC). Las variaciones que se analizan más a
menudo son las relativas al costo y al cronograma. Para proyectos que no gestionan el valor ganado, 
se pueden realizar análisis de variaciones similares mediante la comparación entre el costo de las 
actividades planificadas y el costo real de las actividades para detectar las desviaciones entre la línea 
base de costos y el desempeño real del proyecto. Se puede realizar un análisis más detallado para 
determinar la causa y el grado de desviación con respecto a la línea base del cronograma así como 
la necesidad de acciones correctivas o preventivas. Las mediciones del desempeño del costo se 
utilizan para evaluar la magnitud de la desviación con respecto a la línea base original de costo. Un 
aspecto importante del control de los costos del proyecto consiste en la determinación de la causa 
y del grado de la desviación con relación a la línea base de costos (Sección 7.3.3.1) y decidir si son 
necesarias acciones correctivas o preventivas. El rango de porcentajes de desviaciones aceptables 
tenderá a disminuir conforme el trabajo realizado aumente.
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•  Análisis de tendencias. El análisis de tendencias examina el desempeño del proyecto a lo largo del
tiempo para determinar si está mejorando o si se está deteriorando. Las técnicas de análisis gráfico
son valiosas, pues permiten comprender el desempeño a la fecha y compararlo con los objetivos de
desempeño futuros, en términos del BAC con respecto a la EAC y las fechas de finalización.

•  Desempeño del valor ganado. La gestión del valor ganado compara la línea base para la medición
del desempeño (PMB) con respecto al desempeño real del cronograma y del costo. Si no se utiliza la
gestión del valor ganado (EVM), el análisis de la línea base de costos con respecto a los costos reales
para el trabajo realizado se usa para realizar comparaciones del rendimiento del costo.
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Tabla 7-1. Tabla Resumen de los Cálculos del Valor Ganado

Análisis del Valor Ganado

Definición del Léxico Cómo se usa FórmulaAbreviatura Nombre Interpretación del Resultado

El presupuesto autorizado que ha 
sido asignado al trabajo 
programado.

La medida del trabajo realizado, 
expresado en términos del 
presupuesto autorizado para dicho 
trabajo.

El costo incurrido por el trabajo 
llevado a cabo en una actividad 
durante un determinado periodo de 
tiempo.

La suma de todos los presupuestos 
establecidos para el trabajo a 
realizar.

El monto del déficit o superávit 
presupuestario en un momento 
dado, expresado como la diferencia 
entre el valor ganado y el costo real.

La medida en que el proyecto está 
adelantado o retrasado en relación 
con la fecha de entrega planificada, 
en un determinado momento, 
expresada como la diferencia entre 
el valor ganado y el valor 
planificado. 

Proyección del monto del déficit o 
superávit presupuestario, expresada 
como la diferencia entre el 
presupuesto al concluir y la 
estimación al concluir.

Una medida de la eficiencia en 
costos de los recursos presupuesta-
dos expresada como la razón entre 
el valor ganado y el costo real.

Una medida de la eficiencia del 
cronograma que se expresa como la 
razón entre el valor ganado y el valor 
planificado.

El costo total previsto de completar 
todo el trabajo, expresado como la 
suma del costo real a la fecha y la 
estimación hasta la conclusión.

El costo previsto para terminar todo 
el trabajo restante del proyecto.

Medida del desempeño del costo 
que se debe alcanzar con los 
recursos restantes a fin de cumplir 
con un objetivo de gestión 
especificado, expresada como la 
tasa entre el costo para culminar el 
trabajo pendiente y el presupuesto 
restante.

Valor 
Planificado

Valor 
Ganado

Costo Real

Presupuesto 
hasta la 
Conclusión

Variación del 
Costo

Variación del 
Cronograma

Variación a 
la Conclusión

Índice de 
Desempeño 
del Costo

Índice de 
Desempeño 
del 
Cronograma

Estimación a 
la Conclusión

Estimación 
hasta la 
Conclusión

Índice de 
Desempeño 
del Trabajo 
por 
Completar

PV

EV

AC

BAC

CV

SV

VAC

CPI

SPI

EAC

ETC

TCPI

El valor del trabajo planificado hasta 
un determinado momento, 
generalmente la fecha de corte o la 
de finalización del proyecto.

El valor planificado de todo el 
trabajo completado (ganado) hasta 
un determinado momento, 
generalmente la fecha de corte, sin 
referencia a los costos reales. 

El costo real de todo el trabajo 
realizado hasta un determinado 
momento, generalmente la fecha 
de corte. 

El valor de la totalidad del trabajo 
planificado, la línea base de costos 
del proyecto. 

La diferencia entre el valor del 
trabajo realizado hasta un 
determinado momento, 
generalmente la fecha de corte, y 
los costos reales en ese mismo 
momento. 

La diferencia entre el valor del 
trabajo realizado hasta un 
determinado momento, 
generalmente la fecha de corte, y el 
trabajo planificado que debería 
estar finalizado en ese mismo 
momento. 

La diferencia estimada en costo a la 
conclusión del proyecto.

Un CPI de 1,0 significa que el 
proyecto está exactamente en el 
presupuesto, que el trabajo 
realizado hasta el momento es 
exactamente igual al costo hasta la 
fecha. Otros valores muestran el 
porcentaje de los costos que han 
sobrepasado o que no han 
alcanzado la cantidad 
presupuestada para el trabajo 
realizado.

Un SPI de 1,0 significa que el 
proyecto se ajusta exactamente al 
cronograma, que el trabajo realizado 
hasta el momento coincide 
exactamente con el trabajo 
planificado hasta la fecha. Otros 
valores muestran el porcentaje de 
los costos que han sobrepasado o 
que no han alcanzado la cantidad 
presupuestada para el trabajo 
realizado.

Si se espera que el CPI sea el 
mismo para el resto del proyecto, se 
puede calcular EAC con la fórmula: 

Si el trabajo futuro se va a realizar 
según la tasa planificada, utilizar: 

Si el plan inicial ya no fuera viable, 
utilizar: 

Si tanto CPI como SPI tienen 
influencia sobre el trabajo restante, 
utilizar:

Si se asume que el trabajo está 
avanzando de acuerdo con el plan, 
el costo para completar el trabajo 
autorizado restante se puede 
calcular mediante la utilización de:

Volver a estimar el trabajo restante 
de manera ascendente.

La eficiencia que es preciso 
mantener para cumplir el plan.

La eficiencia que es preciso 
mantener para completar la EAC 
actual. 

EV = suma del valor 
planificado del trabajo 
realizado.

CV = EV – AC

SV = EV – PV

VAC = BAC – EAC

CPI = EV/AC 

SPI = EV/PV

EAC = BAC/CPI  

EAC = AC + BAC – EV

EAC = AC + ETC ascendente.

EAC = AC + [(BAC – EV)/
         (CPI x SPI)]

ETC = EAC – AC

ETC = Volver a estimar

TCPI = (BAC – EV)/(BAC – AC)

TCPI = (BAC – EV)/(EAC – AC)

Positiva = Por debajo del costo 
planificado
Neutra = Igual al costo planificado
Negativa = Por encima del costo 
planificado

Positiva = Adelanto con respecto al 
cronograma
Neutra = De acuerdo con el 
cronograma
Negativa = Retraso con respecto al 
cronograma

Positiva = Por debajo del costo 
planificado
Neutra = Igual al costo planificado
Negativa = Por encima del costo 
planificado

Mayor que 1,0 = Por debajo del 
costo planificado
Costo Exactamente 1,0 = En el costo 
planificado 
Menor que 1,0 = Por encima del
costo planificado

Mayor que 1,0 = Adelanto con 
respecto al cronograma
Exactamente 1,0 = Ajustado al 
cronograma
Menor que 1,0 = Retraso con 
respecto al cronograma

Mayor que 1,0 = Más difícil de 
completar
Exactamente 1,0 = Igual
Menor que 1,0 = Más fácil de 
completar

Mayor que 1,0 = Más difícil de 
completar
Exactamente 1,0 = Igual
Menor que 1,0 = Más fácil de 
completar
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7.4.2.5 Software de Gestión de Proyectos

A menudo se utiliza el software de gestión de proyectos para monitorear las tres dimensiones de la 
gestión del valor ganado, EVM (PV, EV y AC) para representar gráficamente tendencias y proyectar un rango de 
resultados finales posibles para el proyecto.

7.4.2.6 Análisis de Reservas

Durante el control de los costos se utiliza el análisis de reservas para monitorear el estado de las reservas 
para contingencias y de gestión, de cara a determinar si el proyecto todavía necesita de estas reservas o si 
se han de solicitar reservas adicionales. Conforme avanza el trabajo del proyecto, estas reservas se podrían 
utilizar tal y como se planificaron para cubrir el costo de mitigación de eventos de riesgo u otras contingencias. 
O bien, si los eventos de riesgo probables no se producen, las reservas para las contingencias no utilizadas 
se podrían retirar del presupuesto del proyecto a fin de liberar recursos para otros proyectos u operaciones. 
Los análisis de riesgo adicionales que se llevan a cabo a lo largo del proyecto podrían revelar una necesidad 
de solicitar reservas adicionales a añadir al presupuesto del proyecto. La reserva de gestión y la reserva para 
contingencias se describen en detalle en la Sección 7.2.2.6.

7.4.3 Controlar los Costos: Salidas

7.4.3.1 Información de Desempeño del Trabajo

Los valores calculados de CV, SV, CPI y SPI, así como los valores de VAC para los componentes de la 
EDT/WBS, en particular los paquetes de trabajo y las cuentas de control, se documentan y comunican a los 
interesados.

7.4.3.2 Pronósticos de Costos

El valor EAC calculado o ascendente debe documentarse y comunicarse a los interesados.

7.4.3.3 Solicitudes de Cambio

El análisis del desempeño del proyecto puede dar lugar a una solicitud de cambio de la línea base de costos 
o de otros componentes del plan para la dirección del proyecto. Las solicitudes de cambio pueden incluir
acciones preventivas o correctivas, y se procesan para su revisión y tratamiento por medio del proceso Realizar 
el Control Integrado de Cambios (Sección 4.5).

7.4.3.4 Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto

Los elementos del plan para la dirección del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros:
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•  Línea base de costos. Los cambios de la línea base de costos se incorporan en respuesta a las
solicitudes de cambio aprobadas relacionadas con cambios en el alcance del proyecto, en los
recursos de las actividades o en las estimaciones de costos. En algunos casos las variaciones
del costo pueden ser tan importantes que se torna necesario revisar la línea base de costos para
proporcionar una base realista para la medición del desempeño.

•  Plan de gestión de los costos. Los cambios del plan de gestión de los costos, tales como cambios
de los umbrales de control o de los niveles especificados de exactitud, necesarios para gestionar
los costos del proyecto, se incorporan como respuesta a la retroalimentación de los interesados
relevantes.

7.4.3.5 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

• Las estimaciones de costos, y

• La base de las estimaciones.

7.4.3.6 Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización

Los activos de los procesos de la organización susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

• Las causas de las variaciones,

• Las acciones correctivas seleccionadas y las razones que las justifican,

• Las bases de datos financieras, y

• Otros tipos de lecciones aprendidas procedentes del control de costos del proyecto
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GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades de la organización ejecutora que 
establecen las políticas de calidad, los objetivos y las responsabilidades de calidad para que el proyecto 
satisfaga las necesidades para las que fue acometido. La Gestión de la Calidad del Proyecto utiliza políticas 
y procedimientos para implementar el sistema de gestión de la calidad de la organización en el contexto del 
proyecto, y, en la forma que resulte adecuada, apoya las actividades de mejora continua del proceso, tal y como 
las lleva a cabo la organización ejecutora. La Gestión de la Calidad del Proyecto trabaja para asegurar que se 
alcancen y se validen los requisitos del proyecto, incluidos los del producto. 

El Gráfico 8-1 brinda una descripción general de los procesos de Gestión de la Calidad del Proyecto, a saber:

8.1  Planificar la Gestión de la Calidad: Es el proceso de identificar los requisitos y/o estándares de 
calidad para el proyecto y sus entregables, así como de documentar cómo el proyecto demostrará 
el cumplimiento con los mismos.

8.2  Realizar el Aseguramiento de Calidad: Es el proceso que consiste en auditar los requisitos de 
calidad y los resultados de las mediciones de control de calidad, para asegurar que se utilicen las 
normas de calidad y las definiciones operacionales adecuadas.

8.3  Controlar la Calidad: Es el proceso por el que se monitorea y se registran los resultados de la 
ejecución de las actividades de control de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar 
los cambios necesarios.

Estos procesos interactúan entre sí y con procesos de otras Áreas de Conocimiento, como se describe 
en detalle en la Sección 3 y en el Anexo A1.

La Gestión de la Calidad del Proyecto aborda la calidad tanto de la gestión del proyecto como la de 
sus entregables. Se aplica a todos los proyectos, independientemente de la naturaleza de sus entregables. 
Las medidas y técnicas de calidad son específicas para el tipo de entregables que genera el proyecto. Por 
ejemplo, la gestión de la calidad de los entregables de proyectos de software puede emplear enfoques y 
medidas diferentes de aquellos que se utilizan para la construcción de una central nuclear. En ambos casos el 
incumplimiento de los requisitos de calidad puede tener consecuencias negativas graves para algunos o para 
todos los interesados del proyecto. Por ejemplo:

88
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•  Hacer que el equipo del proyecto trabaje horas extras para cumplir con los requisitos del cliente puede
ocasionar disminución de las ganancias, incremento de los riesgos, agotamiento de los empleados,
errores o retrabajos.

•  Realizar apresuradamente las inspecciones de calidad planificadas para cumplir con los objetivos del
cronograma del proyecto puede dar lugar a errores no detectados, menores ganancias e incremento
en los riesgos post-implementación.

Los conceptos de calidad y grado no son equivalentes. La calidad entregada como rendimiento o resultado 
es “el grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos” (ISO 9000)[10]. El 
grado, como meta de diseño, es una categoría que se asigna a entregables que tienen el mismo uso funcional 
pero características técnicas diferentes. El director del proyecto y el equipo de dirección del proyecto son los 
responsables de gestionar los compromisos para entregar los niveles requeridos de calidad y grado. Mientras 
que un nivel de calidad que no cumple con los requisitos de calidad siempre constituye un problema, un grado 
de calidad bajo puede no serlo. Por ejemplo:

•  Si un producto de software de bajo grado (con un número limitado de funcionalidades) es de alta
calidad (sin defectos apreciables, con manual legible) puede no constituir un problema. En este
ejemplo, el producto sería adecuado para un uso general.

•  Si un producto software de alto grado (con numerosas funcionalidades) es de baja calidad (numerosos 
defectos, documentación de usuario desorganizada) puede constituir un problema. En esencia, su
conjunto de funcionalidades de alto grado probaría ser ineficaz y/o ineficiente debido a su bajo nivel
de calidad.

El equipo de dirección del proyecto debería establecer los niveles adecuados de exactitud y precisión para 
su utilización en el plan de gestión de la calidad. La precisión es una medida de exactitud. Por ejemplo, la 
magnitud de cada incremento de la escala de medida es el intervalo que determina la precisión—a mayor 
número de incrementos, mayor precisión. La exactitud es una evaluación de la corrección. Por ejemplo, si el 
valor medido para un elemento está muy próximo al valor real de las características que se están midiendo, 
esa medida es más exacta. Una ilustración de este concepto es por ejemplo la comparación de dianas de tiro al 
blanco. Las flechas apiñadas en un área de la diana, incluso si no lo están en el objetivo central, se consideran 
de alta precisión. Las dianas cuyas flechas se encuentran más dispersas pero equidistantes del objetivo central 
se considera que tienen el mismo grado de exactitud. Las dianas en que las flechas se encuentran muy 
agrupadas y dentro del objetivo central se considera que son tanto exactas como precisas. Las medidas 
precisas no son necesariamente exactas, y las medidas exactas no son necesariamente precisas.

El enfoque básico de la gestión de la calidad tal y como se describe en esta sección pretende ser compatible 
con los estándares de calidad de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Todo proyecto debería 
contar con un plan de gestión de la calidad. Los equipos de proyecto deberían seguir ese plan de gestión de la 
calidad y disponer de los datos necesarios para demostrar su cumplimiento con el mismo.



8 - GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

8

229

En el contexto de lograr la compatibilidad con ISO, los enfoques modernos de gestión de la calidad persiguen 
minimizar las desviaciones y proporcionar resultados que cumplan con los requisitos especificados. Estos 
enfoques reconocen la importancia de:

•  La satisfacción del cliente. Entender, evaluar, definir y gestionar los requisitos, de modo que se
cumplan las expectativas del cliente. Esto requiere una combinación de conformidad con los requisitos 
(para asegurar que el proyecto produzca aquello para lo cual fue emprendido) y adecuación para su
uso (el producto o servicio debe satisfacer necesidades reales).

•  La prevención antes que la inspección. La calidad debe ser planificada, diseñada y construida—
no inspeccionada dentro de la gestión del proyecto o en sus entregables. El costo de prevenir errores
es en general mucho menor que el de corregirlos cuando son detectados por una inspección o
durante el uso.

•  La mejora continua. El ciclo planificar-hacer-verificar-actuar (PDCA) es la base para la mejora de la
calidad, según la definición de Shewhart, modificada por Deming. Además, las iniciativas de mejora de
la calidad, tales como la Gestión de la Calidad Total (TQM), Six Sigma y Lean Six Sigma, pueden mejorar
tanto la calidad de la dirección del proyecto como la del producto del proyecto. Entre los modelos más
utilizados de mejora de procesos se incluyen los de Malcolm Baldrige, el Modelo de Madurez de la
Dirección Organizacional de Proyectos (OPM3®, Organizational Project Management Maturity Model) y
el Modelo de Madurez y Capacidad Integrado (CMMI®, Capability Maturity Model Integration).

•  Responsabilidad de la Dirección. El éxito requiere la participación de todos los miembros del
equipo del proyecto. Sin embargo sigue siendo responsabilidad de la dirección en lo que respecta a
la calidad el proporcionar los recursos adecuados con las capacidades apropiadas.

•  Costo de la Calidad (COQ) El costo de la calidad se refiere al costo total del trabajo conforme y del
trabajo no conforme que se deberá realizar como esfuerzo compensatorio debido a que existe la
probabilidad de que en el primer intento de realizar dicho trabajo una parte del esfuerzo para el trabajo
a realizar se haga o se haya hecho de manera incorrecta. Se puede incurrir en costo del trabajo para la
calidad todo a lo largo del ciclo de vida del entregable. Las decisiones que toma el equipo del proyecto, 
por ejemplo, pueden tener un impacto en los costos operacionales asociados con la utilización de
un entregable completado. Una vez finalizado el proyecto se puede incurrir en costos de calidad
como resultado de devoluciones de productos, de reclamaciones de garantías y de campañas de
retirada de productos del mercado. Por lo tanto, debido a la naturaleza temporal de un proyecto y a los
beneficios potenciales derivados de reducir los costos de la calidad de un proyecto una vez finalizado
el mismo, las organizaciones patrocinadoras pueden tomar la decisión de invertir en la mejora de la
calidad del producto. Estas inversiones se suelen llevar a cabo por lo general en las áreas de trabajo
de conformidad, cuyos objetivos son prevenir defectos o mitigar los costos de los defectos a través
de la inspección y retirada de las unidades no conformes. Véanse el Gráfico 8-2 y la Sección 8.1.2.2.
Además, los problemas relacionados con el costo de la calidad (COQ) una vez finalizado el proyecto
deberían ser una de las preocupaciones de la dirección del programa y de la dirección de portafolio,
de modo que las oficinas de dirección de proyectos, de dirección de programas y de dirección de
portafolios deberían aportar las revisiones adecuadas, las plantillas, y los fondos para ello.
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Descripción General de la Gestión 
de la Calidad del Proyecto

8.2 Realizar el 
Aseguramiento de Calidad

8.1 Planificar la Gestión 
de la Calidad

8.3 Controlar la Calidad

Gráfico 8-1. Descripción General de la Gestión de la Calidad del Proyecto
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Gráfico 8-2. Relaciones Fundamentales entre el Aseguramiento de la Calidad y el Control de la Calidad 
e IPECC, PDCA, Costo de los Modelos de Calidad y Grupos de Procesos para la Dirección de Proyectos

8.1 Planificar la Gestión de la Calidad

Planificar la Gestión de la Calidad es el proceso de identificar los requisitos y/o estándares de calidad para 
el proyecto y sus entregables, así como de documentar cómo el proyecto demostrará el cumplimiento con 
los mismos. El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionará 
y validará la calidad a lo largo del proyecto. El Gráfico 8-3 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y 
salidas de este proceso. El Gráfico 8-4 representa el diagrama de flujo de datos del proceso.



8 - GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

232

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

.1  Plan para la dirección del
     proyecto
.2  Registro de interesados
.3  Registro de riesgos
.4  Documentación de 
     requisitos
.5  Factores ambientales de
     la empresa
.6  Activos de los procesos 
     de la organización

.1  Análisis Costo-Beneficio

.2  Costo de la calidad

.3  Siete herramientas
     básicas de calidad.
.4  Estudios comparativos
.5  Diseño de experimentos
.6  Muestreo estadístico
.7  Herramientas adicionales
     de planificación de calidad
.8  Reuniones

.1  Plan de gestión de la 
     calidad
.2  Plan de mejoras del
     proceso
.3  Métricas de Calidad
.4  Listas de verificación 
     de calidad
.5  Actualizaciones a los
     documentos del proyecto 

Gráfico 8-3. Planificar la Gestión de la Calidad: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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11.2 
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Gráfico 8-4. Diagrama de Flujo de Datos de Planificar la Gestión de la Calidad
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La planificación de la calidad debe realizarse en paralelo con los demás procesos de planificación del 
proyecto. Por ejemplo, los cambios propuestos en los entregables de cara a cumplir con las normas de calidad 
identificadas, pueden requerir ajustes en el costo o en el cronograma, así como un análisis de riesgo detallado 
del impacto en los planes.

Las técnicas de planificación de calidad que se describen en esta sección son las que se emplean con más 
frecuencia en los proyectos. Existen muchas otras que pueden ser útiles para cierto tipo de proyectos o en 
determinadas áreas de aplicación.

8.1.1 Planificar la Gestión de la Calidad Entradas

8.1.1.1 Plan para la Dirección del Proyecto

Descritas en la Sección 4.2.3.1. El plan para la dirección del proyecto se utiliza para desarrollar el plan de 
gestión de la calidad. La información utilizada para el desarrollo del plan de gestión de la calidad incluye, entre otra:

• La línea base del alcance. La línea base del alcance (Sección 5.4.3.1) incluye:

 ○  Enunciado del Alcance del Proyecto. El enunciado del alcance del proyecto contiene la 
descripción del mismo, sus principales entregables y los criterios de aceptación. A menudo, 
la descripción del alcance del producto contiene detalles sobre aspectos técnicos y otras 
cuestiones que pueden afectar a la planificación de la calidad y que deberían haber sido 
identificados como resultado de los procesos de planificación en la Gestión del Alcance 
del Proyecto. La definición de los criterios de aceptación puede incrementar o disminuir 
significativamente los costos de calidad del proyecto, y como consecuencia, los costos del 
proyecto. La satisfacción de todos los criterios de aceptación implica que se han cubierto 
las necesidades del patrocinador y/o del cliente.

 ○  Estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS). La estructura de desglose del trabajo (EDT/
WBS) identifica los entregables y los paquetes de trabajo que se utilizan para medir el 
desempeño del proyecto.

 ○  Diccionario de la EDT/WBS. El diccionario de la EDT/WBS proporciona la información 
detallada para los elementos de la EDT/WBS.

•  Línea base del cronograma. La línea base del cronograma documenta las medidas aceptadas del
desempeño del cronograma, incluidas las fechas de inicio y finalización (Sección 6.6.3.1).

•  Línea base de costos. La línea base de costos establece el intervalo de tiempo aceptado que se va
a utilizar para medir el desempeño en términos de costos (Sección 7.3.3.1).

•  Otros planes de gestión. Estos planes contribuyen a la calidad global del proyecto y pueden resaltar
áreas de acción a considerar en términos de la calidad del proyecto.
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8.1.1.2 Registro de Interesados

Descrito en la Sección 13.1.3.1. El registro de interesados contribuye a la identificación de aquellos 
interesados que tienen un interés específico o un impacto en la calidad.

8.1.1.3 Registro de Riesgos

Descrito en la Sección 11.2.3.1. El registro de riesgos contiene información sobre las amenazas y 
oportunidades que podrían tener impacto en los requisitos de calidad.

8.1.1.4 Documentación de Requisitos

Descrita en la Sección 5.2.3.1. La documentación de requisitos recoge los requisitos que debe cumplir 
el proyecto en relación con las expectativas de los interesados. Los componentes de la documentación de 
requisitos incluyen, entre otros, los requisitos del proyecto (incluyendo el producto) y los requisitos de calidad. 
El equipo del proyecto utiliza los requisitos para planificar la manera en que se llevará a cabo el control de 
calidad en el proyecto.

8.1.1.5 Factores Ambientales de la Empresa

Descritos en la Sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa que influyen en el proceso Planificar 
la Gestión de la Calidad incluyen, entre otros:

• Las normativas de las agencias gubernamentales;

• Las reglas, estándares y guías específicas para el área de aplicación;

•  Las condiciones de trabajo u operativas del proyecto o de sus entregables que pueden afectar a la
calidad del proyecto; y

• Las percepciones culturales, que pueden influir en las expectativas respecto a la calidad.

8.1.1.6 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que influyen en el proceso 
Planificar la Gestión del Calidad incluyen, entre otros:

•  Las políticas, los procedimientos y las guías de calidad de la organización. La política de calidad de
la organización ejecutora, aprobada por la alta dirección, establece la orientación que desea seguir
la organización en la implementación de su enfoque de gestión de la calidad;

• Las bases de datos históricas; y

• Las lecciones aprendidas procedentes de fases o proyectos anteriores.



8 - GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

8

235

8.1.2 Planificar la Gestión de la Calidad: Herramientas y Técnicas

8.1.2.1 Análisis Costo-Beneficio

Los principales beneficios de cumplir con los requisitos de calidad incluyen menos retrabajo, mayor 
productividad, costos menores, mayor satisfacción de los interesados y mayor rentabilidad. La realización de 
un análisis costo-beneficio para cada actividad de calidad permite comparar el costo del nivel de calidad con 
el beneficio esperado.

8.1.2.2 Costo de la Calidad (COQ)

El costo de la calidad incluye todos los costos en los que se ha incurrido durante la vida del producto a 
través de inversiones para prevenir el incumplimiento de los requisitos, de la evaluación de la conformidad 
del producto o servicio con los requisitos, y del no cumplimiento de los requisitos (retrabajo). Los costos por 
fallas se clasifican a menudo en internos (constatados por el equipo del proyecto) y externos (constatados por 
el cliente). Los costos por fallas también se denominan costos por calidad deficiente. El Gráfico 8-5 muestra 
algunos ejemplos a tener en cuenta en cada área.

Costo de Conformidad Costo de No conformidad 

Costos de Prevención
(Elaborar un producto de calidad)

• Capacitación

• Documentar procesos

• Equipamiento

• Tiempo para hacerlo bien

Costos de Evaluación
(Evaluar la calidad)

• Pruebas

• Pérdidas por pruebas destructivas

• Inspecciones

Gastos incurridos durante el proyecto 
para evitar fallas

Costos Internos por Fallas
(Fallas detectadas por el proyecto)

• Retrabajo

• Trabajo desechado

Costos Externos por Fallas
(Fallas detectadas por el cliente)

• Responsabilidades

• Trabajo por garantía

• Pérdida de negocio

Gastos incurridos durante y después 
del proyecto  because of failures

Gráfico 8-5. Costo de la Calidad
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8.1.2.3 Siete Herramientas Básicas de Calidad.

Las siete herramientas básicas de calidad, también conocidas en la industria como Herramientas 7QC, 
se utilizan en el contexto del Ciclo PDCA para resolver problemas relacionados con la calidad. Como ilustra 
conceptualmente el Gráfico 8-7, las siete herramientas básicas de la calidad son las siguientes:

•  Diagramas causa-efecto, también conocidos como diagramas de espina de pescado o diagramas de
Ishikawa. El enunciado del problema, colocado en la cabeza de la espina de pescado, se utiliza como
punto de partida para trazar el origen del problema hacia su causa raíz. Típicamente, el enunciado
describe el problema como una brecha que se debe cerrar o como un objetivo que se debe lograr. El
mecanismo para encontrar las causas consiste en considerar el problema y preguntarse “por qué”
hasta que se llegue a identificar la causa raíz o hasta que se hayan agotado las opciones razonables
en cada diagrama de espina de pescado. Con frecuencia los diagramas de espina de pescado son
útiles para relacionar los efectos no deseados vistos como variación especial de una causa posible
sobre la que los equipos de proyecto deben implementar acciones correctivas, de modo que se
pueda eliminar la variación especial en el diagrama de control.

•  Diagramas de Flujo, también denominados mapas de procesos, porque muestran la secuencia de
pasos y las posibilidades de ramificaciones que existen en un proceso que transforma una o más
entradas en una o más salidas. Los diagramas de flujo muestran las actividades, los puntos de
decisión, las ramificaciones, las rutas paralelas y el orden general de proceso, al mapear los detalles
operativos de los procedimientos existentes dentro de la cadena horizontal de valor de un modelo
SIPOC (Gráfico 8-6). Los diagramas de flujo pueden resultar útiles para entender y estimar el costo
de la calidad de un proceso. Esto se consigue mediante la aplicación de la lógica de ramificaciones
del diagrama de flujo y sus frecuencias relativas para estimar el valor monetario esperado para el
trabajo conforme y no conforme requerido para entregar la salida conforme esperada.
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Requisitos y ciclo 
de realimentación

Requisitos y ciclo 
de realimentación

SALIDASENTRADA

PROCESO CLIENTEPROVEEDOR
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•

•

•

•

•

NOTA: Los componentes de este diagrama son flexibles y pueden tomar cualquier dirección dependiendo de las circunstancias.

Gráfico 8-6. El Modelo SIPOC

•  Las hojas de verificación, también conocidas como hojas de control, se pueden utilizar como lista
de comprobación a la hora de recoger datos. Las hojas de verificación se utilizan para organizar los
hechos de manera que se facilite la recopilación de un conjunto de datos útiles sobre un posible
problema de calidad. Son especialmente útiles a la hora de recoger datos de los atributos mientras
se realizan inspecciones para identificar defectos. Por ejemplo, los datos sobre frecuencias o
consecuencias de defectos recogidos en las hojas de verificación se representan a manudo utilizando
diagramas de Pareto.

•  Los diagramas de Pareto son una forma particular de un diagrama de barras verticales y se utilizan
para identificar las pocas fuentes clave responsables de la mayor parte de los efectos de los problemas. 
Las categorías que se muestran en el eje horizontal representan una distribución probabilística válida
que cubre el 100% de las observaciones posibles. Las frecuencias relativas de cada una de las
causas especificadas recogidas en el eje horizontal van disminuyendo en magnitud, hasta llegar a
una fuente por defecto denominada “otros” que recoge todas las causas no especificadas. Por lo
general, el diagrama de Pareto se organiza en categorías que miden frecuencias o consecuencias.
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•  Los histogramas son una forma especial de diagrama de barras y se utilizan para describir la tendencia 
central, dispersión y forma de una distribución estadística. A diferencia del diagrama de control, el
histograma no tiene en cuenta la influencia del tiempo en la variación existente en la distribución.

•  Los diagramas de control se utilizan para determinar si un proceso es estable o tiene un
comportamiento predecible. Los límites superior e inferior de las especificaciones se basan en los
requisitos establecidos en el acuerdo. Reflejan los valores máximo y mínimo permitidos. Puede haber
sanciones asociadas al incumplimiento de los límites de las especificaciones. Los límites de control
superior e inferior son diferentes de los límites de las especificaciones. Los límites de control se
determinan mediante la utilización de cálculos y principios estadísticos estándar para establecer la
capacidad natural de obtener un proceso estable. El director del proyecto, junto con los interesados
adecuados, puede utilizar los límites de control calculados estadísticamente para identificar los
puntos en que se aplicarán medidas correctivas para prevenir un desempeño anormal. En general
la acción correctiva busca el mantener la estabilidad natural de un proceso estable y eficaz. Para
procesos repetitivos, los límites de control se establecen por lo general en ±3 s alrededor de una
media del proceso, que se establece a su vez en 0 s. Un proceso se considera fuera de control
cuando: (1) un dato excede un límite de control, (2) siete puntos consecutivos se encuentran por
encima de la media, o (3) siete puntos consecutivos se sitúan por debajo de la media. Se puede
utilizar los diagramas de control para monitorear diferentes tipos de variables de salida. Aunque
se utilizan con mayor frecuencia para realizar el seguimiento de actividades repetitivas relativas
a la fabricación de lotes, los diagramas de control también se pueden utilizar para monitorear las
variaciones del costo y del cronograma, el volumen y la frecuencia de los cambios en el alcance u
otros resultados de gestión, para ayudar a determinar si los procesos de dirección del proyecto se
encuentran bajo control.

•  Los diagramas de dispersión representan pares ordenados (X, Y) y a menudo se les denomina
diagramas de correlación, ya que pretenden explicar un cambio en la variable dependiente Y en
relación con un cambio observado en la variable independiente X. La dirección de la correlación
puede ser proporcional (correlación positiva), inversa (correlación negativa), o bien puede no darse
un patrón de correlación (correlación cero). En caso de que se pueda establecer una correlación,
se puede calcular una línea de regresión y utilizarla para estimar cómo un cambio en la variable
independiente influirá en el valor de la variable dependiente.
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Diagramas de Causa y Efecto Diagramas de flujo Hojas de verificación

Diagramas de Pareto Histogramas Diagramas de Control

Diagramas de Dispersión

Gráfico 8-7. Guión gráfico que ilustra un Ejemplo Conceptual de cada una de las 
Siete Herramientas Básicas de Calidad

8.1.2.4 Estudios comparativos

Los estudios comparativos implican comparar prácticas reales o planificadas del proyecto con las de 
proyectos comparables para identificar las mejores prácticas, generar ideas de mejora y proporcionar una 
base para medir el desempeño.

Los proyectos objeto de estudios comparativos pueden existir en el seno de la organización o fuera de ella, 
o pueden pertenecer a una misma área de aplicación. Los estudios comparativos permiten encontrar analogías
entre proyectos de diferentes áreas de aplicación. 

8.1.2.5 Diseño de Experimentos

El diseño de experimentos (DOE) es un método estadístico para identificar qué factores pueden influir en 
variables específicas de un producto o proceso en desarrollo o en producción. Se puede utilizar el DOE en el 
proceso Planificar la Gestión de la Calidad, para determinar la cantidad y el tipo de pruebas a realizar, así como 
su impacto en el costo de la calidad.
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El DOE también juega un papel en la optimización de productos o procesos. El DOE se utiliza para reducir la 
sensibilidad del desempeño del producto frente a las fuentes de variación causadas por diferencias ambientales 
o de fabricación. Un aspecto importante de esta técnica es que proporciona un marco estadístico para modificar
de manera sistemática todos los factores importantes, en lugar de modificar cada factor uno por uno. El análisis 
de los datos experimentales debería proporcionar las condiciones óptimas para el producto o proceso, poner 
en evidencia los factores que influyen en los resultados y revelar la presencia de interacciones y sinergias 
entre los factores. Los diseñadores de automóviles, por ejemplo, emplean esta técnica para determinar qué 
combinación de suspensión y neumáticos producirá las mejores prestaciones a un costo razonable.

8.1.2.6 Muestreo Estadístico

El muestreo estadístico consiste en seleccionar una parte de la población de interés para su inspección (por 
ejemplo, una selección al azar de diez planos de ingeniería de una lista de setenta y cinco planos). La frecuencia 
y el tamaño de la muestra se deberían de determinar durante el proceso Planificar la Gestión de la Calidad, de 
modo que el costo de la calidad tenga en cuenta el número de pruebas, los desechos esperados, etc. 

Existe un cuerpo sustancial de conocimientos sobre muestreo estadístico. En algunas áreas de aplicación, 
puede ser necesario que el equipo de dirección del proyecto esté familiarizado con diferentes técnicas de 
muestreo para asegurar que la muestra seleccionada sea realmente representativa de la población de interés.

8.1.2.7 Herramientas Adicionales de Planificación de Calidad

Otras herramientas de planificación de calidad son utilizadas para definir los requerimientos de calidad y 
para planificar actividades de gestión de calidad eficaces. Estas incluyen, entre otras:

• Tormenta de ideas. Esta técnica se utiliza para generar ideas (definida en la Sección 11.2.2.2).

•  Análisis de campo de fuerza. Estos diagramas representan las fuerzas a favor y en contra
del cambio.

•  Técnicas de grupo nominal. El objetivo de esta técnica es permitir que las ideas se analicen en
tormentas de ideas en grupos pequeños para posteriormente ser revisadas por un grupo más amplio. 

•  Herramientas de Gestión y Control de Calidad. Estas herramientas se utilizan para vincular y
secuenciar las actividades identificadas (definidas en la Sección 8.2.2.1).
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8.1.2.8 Reuniones

Los equipos de proyecto pueden celebrar reuniones de planificación para desarrollar el plan de gestión de 
la calidad. Entre los participantes en estas reuniones se pueden incluir el director del proyecto, el patrocinador 
del proyecto, determinados miembros del equipo del proyecto, determinados interesados, cualquier persona 
que tenga responsabilidades relativas a las actividades de la Gestión de la Calidad del Proyecto, en concreto de 
Planificar la Gestión de la Calidad, Realizar el Aseguramiento de Calidad o Controlar la Calidad y cualesquiera 
otras, según las necesidades.

8.1.3 Planificar la Gestión de la Calidad: Salidas

8.1.3.1 Plan de Gestión de la Calidad

El plan de gestión de la calidad es un componente del plan para la dirección del proyecto que describe 
cómo se implementarán las políticas de calidad de una organización. Describe la manera en que el equipo del 
proyecto planea cumplir los requisitos de calidad establecidos para el proyecto.

El plan de gestión de la calidad puede ser formal o informal, detallado o formulado de manera general. El 
estilo y el grado de detalle del plan de gestión de la calidad se determinan en función de los requisitos del 
proyecto. Se debería revisar el plan de gestión de la calidad en una etapa temprana del proyecto para asegurar 
que las decisiones estén basadas en información exacta. Entre los beneficios de esta revisión se pueden incluir 
el obtener un enfoque más claro sobre la propuesta de valor del proyecto, así como la reducción de costos y 
de la frecuencia con que se retrasa el cronograma debido a retrabajo.

8.1.3.2 Plan de Mejoras del Proceso

El plan de mejoras del proceso es un plan secundario del plan para la dirección del proyecto (Sección 
4.2.3.1). El plan de mejoras del proceso detalla los pasos necesarios para analizar los procesos de dirección 
del proyecto y de desarrollo de producto a fin de identificar las actividades que incrementan su valor. Entre las 
áreas a tener en cuenta se incluyen las siguientes:

•  Límites del proceso. Describen el propósito del proceso, su inicio y fin, sus entradas y salidas, el
dueño y los interesados del proceso.

•  Configuración del proceso. Proporciona una descripción gráfica de los procesos, con las interfaces
identificadas, y se utiliza para facilitar el análisis.

• Métricas del proceso. Junto con los límites de control, permiten analizar la eficiencia del proceso.

• Objetivos de mejora del desempeño. Guían las actividades de mejora del proceso.
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8.1.3.3 Métricas de Calidad

Una métrica de calidad describe de manera específica un atributo del producto o del proyecto, y la manera en 
que lo medirá el proceso de control de calidad. Una medida es un valor real. La tolerancia define las variaciones 
permitidas de las métricas. Si el objetivo de calidad es mantenerse dentro del límite de ± 10% del presupuesto 
aprobado, por ejemplo, la métrica específica puede consistir en medir el costo de cada entregable y determinar 
el porcentaje de variación con respecto al presupuesto aprobado para ese entregable. Las métricas de calidad 
se emplean en los procesos de realizar el aseguramiento de calidad y de controlar la calidad. Algunos ejemplos 
de métricas de calidad serían el índice de puntualidad, el control del costo, la frecuencia de defectos, la tasa 
de fallas, la disponibilidad, la confiabilidad y la cobertura de las pruebas.

8.1.3.4 Listas de Verificación de Calidad

Una lista de verificación es una herramienta estructurada, por lo general específica de cada componente, 
que se utiliza para verificar que se hayan llevado a cabo una serie de pasos necesarios. Las listas de verificación 
pueden ser sencillas o complejas, en función de los requisitos y prácticas del proyecto. Muchas organizaciones 
disponen de listas de verificación estandarizadas para asegurar la consistencia en tareas que se realizan con 
frecuencia. En algunas áreas de aplicación se dispone asimismo de listas de verificación desarrolladas por 
asociaciones profesionales o por proveedores de servicios comerciales. Las listas de verificación de calidad 
deberían incorporar los criterios de aceptación incluidos en la línea base del alcance.

8.1.3.5 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

• El registro de interesados (Sección 13.1.3.1); y

• La matriz de asignación de responsabilidades (Sección 9.1.2.1); y

• EDT/WBS y Diccionario de la EDT/WBS.

8.2 Realizar el Aseguramiento de Calidad

Realizar el Aseguramiento de Calidad es el proceso de auditar los requisitos de calidad y los resultados 
obtenidos a partir de las medidas de control de calidad, a fin de garantizar que se utilicen los estándares de 
calidad y las definiciones operativas adecuadas. El beneficio clave de este proceso es que facilita la mejora 
de los procesos de calidad. El Gráfico 8-8 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este 
proceso. El Gráfico 8-9 representa el diagrama de flujo de datos del proceso.
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Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

.1  Plan de gestión de la 
     calidad
.2  Plan de mejoras del 
     proceso
.3  Métricas de calidad
.4  Medidas de control 
     de calidad
.5  Documentos del proyecto

.1  Herramientas de gestión
     y control de calidad
.2  Auditorías de calidad
.3  Análisis de procesos

.1  Solicitudes de cambio

.2  Actualizaciones al plan
     para la dirección del 
     proyecto
.3  Actualizaciones a los 
     documentos del proyecto
.4  Actualizaciones a los 
     activos de los procesos 
     de la organización

Gráfico 8-8. Realizar el Aseguramiento de Calidad: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Gráfico 8-9. Diagrama de Flujo de Datos de Realizar el Aseguramiento de Calidad

El proceso de aseguramiento de la calidad implementa un conjunto de acciones y procesos planificados 
y sistemáticos que se definen en el ámbito del plan de gestión de la calidad del proyecto. El aseguramiento 
de la calidad persigue construir confianza en que las salidas futuras o incompletas, también conocidas como 
trabajo en curso, se completarán de tal manera que se cumplan los requisitos y expectativas establecidos. El 
aseguramiento de la calidad contribuye al estado de certeza sobre la calidad, mediante la prevención de defectos 
a través de procesos de planificación o de inspección de defectos durante la etapa de implementación del 
trabajo en curso. Realizar el Aseguramiento de Calidad es un proceso de ejecución que utiliza datos generados 
durante los procesos de Planificar la Gestión de la Calidad (Sección 8.1) y Controlar la Calidad (Sección 8.3).
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En la dirección de proyectos, los aspectos de prevención e inspección de aseguramiento de la calidad 
deberían reflejarse de manera palpable en el proyecto. El costo del trabajo de aseguramiento de la calidad está 
enmarcado en la categoría de costo de la calidad.

A menudo, las actividades de aseguramiento de calidad son supervisadas por un departamento de 
aseguramiento de calidad o una organización similar. Independientemente de la denominación de la unidad, ésta 
puede proporcionar apoyo en términos de aseguramiento de calidad al equipo del proyecto, a la dirección de 
la organización ejecutora, al cliente o patrocinador, así como a otros interesados que no participan activamente 
en el trabajo del proyecto.

Realizar el Aseguramiento de Calidad cubre también la mejora continua del proceso, que es un medio 
iterativo de mejorar la calidad de todos los procesos. La mejora continua de procesos reduce las pérdidas y 
elimina las actividades que no agregan valor. Esto permite que los procesos operen con niveles más altos de 
eficacia y eficiencia.

8.2.1 Realizar el Aseguramiento de Calidad: Entradas

8.2.1.1 Plan de Gestión de la Calidad

Descrito en la Sección 8.1.3.1. El plan de gestión de la calidad describe los enfoques del aseguramiento de 
la calidad y de la mejora continua de procesos para el proyecto. 

8.2.1.2 Plan de Mejoras del Proceso

Descrito en la Sección 8.1.3.2. Las actividades de aseguramiento de la calidad del proyecto deberían 
proporcionar apoyo y ser coherentes con los planes de mejora de procesos de la organización ejecutora.

8.2.1.3 Métricas de Calidad

Descrito en la Sección 8.1.3.3. Las métricas de calidad proporcionan los atributos a medir y las variaciones 
permitidas. 

8.2.1.4 Mediciones de Control de Calidad

Descritas en la Sección 8.3.3.1. Las mediciones de control de calidad son los resultados de las actividades 
de control de calidad. Se emplean para analizar y evaluar la calidad de los procesos del proyecto respecto a los 
estándares de la organización ejecutora o a los requisitos especificados. Las mediciones de control de calidad 
pueden asimismo comparar los procesos utilizados para la creación de las medidas y validar las medidas 
reales para determinar hasta qué punto son correctas. 
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8.2.1.5 Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto pueden influir en el trabajo de aseguramiento de la calidad y deberían ser 
controlados en el ámbito de un sistema de gestión de la configuración. 

8.2.2 Realizar el Aseguramiento de Calidad: Herramientas y Técnicas

8.2.2.1 Herramientas de Gestión y Control de Calidad.

El proceso Realizar el Aseguramiento de Calidad utiliza las herramientas y técnicas de los procesos Planificar 
la Gestión de la Calidad y Controlar la Calidad. Existen además otras herramientas disponibles, que incluyen 
(véase también el Gráfico 8-10):

•  Diagramas de Afinidad. El diagrama de afinidad es similar a las técnicas de mapas mentales,
ya que se utilizan para generar ideas que se pueden enlazar para formar patrones organizados de
pensamiento sobre un problema. En la dirección de proyectos, la creación de una estructura de la
EDT/WBS se puede mejorar mediante la utilización del diagrama de afinidad para proporcionar una
estructura a la descomposición del alcance.

•  Gráficas de programación de decisiones de proceso (PDPC). Se utilizan para comprender
una meta en relación con los pasos necesarios para alcanzarla. El PDPC es un método útil para la
elaboración de planes de contingencia, ya que ayuda a los equipos a anticipar pasos intermedios que
puede desviarnos del logro de la meta.

•  Dígrafos de Interrelaciones. Son una adaptación de los diagramas de relaciones. Los dígrafos de
interrelaciones proporcionan un proceso para la resolución creativa de problemas en escenarios
moderadamente complejos que poseen relaciones lógicas interconectadas con hasta 50 elementos
relevantes. El dígrafo de interrelaciones se puede desarrollar a partir de los datos generados en otras
herramientas, tales como el diagrama de afinidad, el diagrama de árbol o el diagrama de espina
de pescado.

•  Diagramas de Árbol. También conocidos como diagramas sistemáticos, se pueden utilizar para
representar las descomposiciones jerárquicas tales como la EDT/WBS, la RBS (estructura de desglose
de riesgos) y la OBS (estructura de desglose de la organización). En la dirección de proyectos, los
diagramas de árbol resultan útiles a la hora de visualizar las relaciones padre-hijo en cualquier
descomposición jerárquica que utiliza un conjunto sistemático de reglas para definir relaciones de
anidamiento. Los diagramas de árbol se pueden representar horizontalmente (como en una estructura 
de desglose de riesgos) o verticalmente (como en una jerarquía de equipo o en una OBS). Debido a
que los diagramas de árbol permiten la creación de ramas anidadas que terminan en un único punto
de decisión, resultan útiles como árboles de decisión para establecer un valor esperado para un
número limitado de relaciones de dependencia que han sido diagramadas sistemáticamente.
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•  Matrices de Priorización. Identifica los problemas clave y las alternativas adecuadas a priorizar
como un conjunto de decisiones de implementación. Los criterios se priorizan y se les asigna un peso
antes de aplicarlos a todas las alternativas disponibles, para obtener una calificación matemática
que categoriza las opciones.

•  Diagramas de Red de la Actividad. Se conocían anteriormente como diagramas de flechas. Utilizan los
formatos de diagrama de red tanto el AOA (Actividad en la Flecha) como el más utilizado AON (Actividad
en el Nodo). Los diagramas de red de la actividad se utilizan conjuntamente con otras metodologías
de programación de proyectos tales como la técnica de evaluación y revisión del programa (PERT), el
método de la ruta crítica (CPM) y el método de diagramación por precedencia (PDM).

•  Diagramas Matriciales. Es una herramienta para la gestión y el control de la calidad que se utiliza
para efectuar análisis de datos dentro de la estructura organizacional creada en la matriz. El diagrama
matricial busca mostrar la fortaleza de las relaciones entre factores, causas y objetivos que existen
entre las filas y columnas que conforman la matriz.

Diagrama de Afinidad PDPC Dígrafo de Interrelaciones

Diagramas de Árbol Matrices de Priorización Diagramas de Red

Diagramas Matriciales

Gráfico 8-10. Guión gráfico que ilustra las Siete Herramientas de Gestión y Control de la Calidad 
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8.2.2.2 Auditorías de Calidad

Una auditoría de calidad es un proceso estructurado e independiente cuyo objetivo es determinar si las 
actividades del proyecto cumplen con las políticas, los procesos y los procedimientos de la organización y del 
proyecto. Los objetivos de una auditoría de calidad pueden incluir:

• Identificar todas las buenas y mejores prácticas implementadas;

• Identificar todas las no conformidades, las brechas y los defectos;

•  Compartir las buenas prácticas introducidas o implementadas en proyectos similares de la
organización y/o del sector;

•  Ofrecer ayuda de manera proactiva y positiva para mejorar la implementación de procesos que
ayuden al equipo a incrementar su productividad; y

•  Resaltar las contribuciones de cada auditoría en el repositorio de lecciones aprendidas de la
organización.

El esfuerzo posterior para corregir cualquier deficiencia debería dar como resultado una reducción del 
costo de la calidad y una mayor aceptación del producto del proyecto por parte del patrocinador o del cliente. 
Las auditorías de calidad pueden ser programadas o aleatorias, y pueden ser realizadas por auditores internos  
o externos.

Las auditorías de calidad pueden confirmar la implementación de solicitudes de cambio aprobadas, incluidas 
acciones correctivas, reparaciones de defectos y acciones preventivas.

8.2.2.3 Análisis de Procesos

El análisis de procesos sigue los pasos descritos en el plan de mejora del proceso para determinar las 
mejoras necesarias. Este análisis examina también los problemas y restricciones experimentados, así como las 
actividades que no añaden valor, identificadas durante la ejecución del proceso. El análisis de procesos incluye 
el análisis de la causa raíz, que es una técnica específica para identificar un problema, determinar las causas 
subyacentes que lo ocasionan y desarrollar acciones preventivas.

8.2.3 Realizar el Aseguramiento de Calidad: Salidas

8.2.3.1 Solicitudes de Cambio

Las solicitudes de cambio se crean y utilizan como entradas del proceso Realizar el Control Integrado 
de Cambios (Sección 4.5), lo que permite tener en cuenta las mejoras recomendadas en su totalidad. Las 
solicitudes de cambio se utilizan para realizar acciones correctivas, acciones preventivas, o para proceder a la 
reparación de defectos.
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8.2.3.2 Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto

Los elementos del plan para la dirección del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

• Plan de gestión de la calidad (Sección 8.1.3.1),

• Plan de gestión del alcance (Sección 5.1.3.1),

• Plan de gestión del cronograma (Sección 6.1.3.1), y

• Plan de gestión de los costos (Sección 7.1.3.1).

8.2.3.3 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

• Informes de auditorías de calidad,

• Planes de formación, y

• Documentación del proceso.

8.2.3.4 Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización

Los elementos de los activos de los procesos de la organización susceptibles de actualización incluyen, 
entre otros, los estándares de calidad y el sistema de gestión de calidad.

8.3 Controlar la Calidad

Controlar la Calidad es el proceso de monitorear y registrar los resultados de la ejecución de las actividades 
de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar los cambios necesarios. Los beneficios clave de este 
proceso incluyen: (1) identificar las causas de una calidad deficiente del proceso o del producto y recomendar 
y/o implementar acciones para eliminarlas, y (2) validar que los entregables y el trabajo del proyecto cumplen 
con los requisitos especificados por los interesados clave para la aceptación final. El Gráfico 8-11 muestra las 
entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 8-12 representa el diagrama de flujo 
de datos del proceso.
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Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

.1  Plan para la dirección 
     del proyecto
.2  Métricas de calidad
.3  Listas de verificación 
     de calidad
.4  Datos de desempeño 
     del trabajo
.5  Solicitudes de cambio
     aprobadas
.6  Entregables
.7  Documentos del proyecto
.8  Activos de los procesos
     de la organización

.1  Siete herramientas
     básicas de calidad
.2  Muestreo estadístico
.3  Inspección
.4  Revisión de solicitudes
     de cambio aprobadas

.1  Medidas de Control de
     Calidad
.2  Cambios validados
.3  Entregables validados
.4  Información de
     desempeño del trabajo
.5  Solicitudes de cambio
.6  Actualizaciones al plan
     para la dirección del 
     proyecto
.7  Actualizaciones a los 
     documentos del proyecto
.8  Actualizaciones a los
     activos de los procesos
     de la organización

Gráfico 8-11. Controlar la Calidad: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Gráfico 8-12. Diagrama de Flujo de Datos de Realizar el Control de Calidad
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El proceso Controlar la Calidad utiliza un conjunto de técnicas operativas y de tareas para verificar que 
las salidas entregadas cumplirán los requisitos. Se debería utilizar el aseguramiento de la calidad durante las 
fases de planificación y de ejecución del proyecto para proporcionar confianza respecto al cumplimiento de 
los requisitos de los interesados, y se debería emplear el control de calidad durante las fases de ejecución y 
de cierre del proyecto para demostrar formalmente, con datos fiables, que se han cumplido los criterios de 
aceptación del patrocinador y/o del cliente. 

El equipo de dirección del proyecto debería tener un conocimiento práctico de los procesos estadísticos 
de control para evaluar los datos contenidos en las salidas del control de calidad. Entre otros aspectos, puede 
resultar útil para el equipo conocer la diferencia entre los siguientes pares de términos:

•  Prevención (evitar que haya errores en el proceso) e inspección (evitar que los errores lleguen a
manos del cliente).

•  Muestreo por atributos (el resultado es conforme o no conforme) y muestreo por variables (el
resultado se mide según una escala continua que refleja el grado de conformidad).

•  Tolerancias (rango establecido para los resultados aceptables) y límites de control (que identifican
las fronteras de la variación normal para un proceso o rendimiento del proceso estadísticamente
estables).

8.3.1 Controlar la Calidad: Entradas

8.3.1.1 Plan para la Dirección del Proyecto

Descrito en la Sección 8.1.3.1. El plan para la dirección del proyecto contiene el plan de gestión de la 
calidad, que se utiliza para controlar la calidad. El plan de gestión de la calidad describe la manera en que se 
realizará el control de calidad en el ámbito del proyecto.

8.3.1.2 Métricas de Calidad

Descritas en la Sección 4.2.3.1. Una métrica de calidad describe un atributo del proyecto o del producto, y 
la manera en que se medirá. Entre los ejemplos de métricas de calidad se incluyen: puntos de función, tiempo 
medio entre fallas (MTBF), y tiempo medio de reparación (MTTR).

8.3.1.3 Listas de Verificación de Calidad

Descrito en la Sección 8.1.3.4. Las listas de verificación de calidad son listas estructuradas que sirven para 
comprobar que tanto el trabajo del proyecto como sus entregables cumplen una serie de requisitos. 
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8.3.1.4 Datos de Desempeño del Trabajo

Descritos en la Sección 4.3.3.2. Los datos de desempeño del trabajo pueden incluir:

• El desempeño técnico planificado versus el real,

• El desempeño del cronograma planificado versus el real, y

• El desempeño del costo planificado versus el real.

8.3.1.5 Solicitudes de Cambio Aprobadas

Como parte del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios, la actualización del registro de cambios 
indicará que algunos cambios se han aprobado, mientras que otros no lo han sido. Las solicitudes de cambio 
aprobadas pueden incluir modificaciones tales como la reparación de defectos, la revisión de métodos de trabajo 
y la revisión del cronograma. Es necesario verificar la implementación oportuna de los cambios aprobados.

8.3.1.6 Entregables

Descritos en la Sección 4.3.3.1. Un entregable es un producto, resultado o capacidad único y verificable, 
que se materializa en un entregable validado requerido por el proyecto.

8.3.1.7 Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto incluyen, entre otros:

• Acuerdos,

• Informes de auditoría de calidad y registros de cambios, apoyados por planes de acciones correctivas,

• Planes de formación y evaluaciones de eficacia, y

•  Documentación del proceso, como la obtenida mediante la utilización de las siete herramientas
básicas de calidad o de las herramientas de gestión y control de calidad que muestran las Figuras
8-7 y 8-10.

8.3.1.8 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que influyen en el proceso 
Controlar la Calidad incluyen, entre otros:

• Los estándares y políticas de calidad de la organización,

• Las guías normalizadas de trabajo, y

•  Los procedimientos de generación de informes relativos a los problemas y defectos, y las políticas
de comunicación.
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8.3.2 Controlar la Calidad: Herramientas y Técnicas

8.3.2.1 Siete Herramientas Básicas de Calidad

Descrito en la Sección 8.1.2.3. El Gráfico 8-7 ilustra de manera conceptual las siete herramientas básicas 
de calidad.

8.3.2.2 Muestreo Estadístico

Descrito en la Sección 8.1.2.6. Las muestras son seleccionadas y probadas según lo establecido en el plan 
de gestión de la calidad.

8.3.2.3 Inspección

Una inspección consiste en el examen del producto de un trabajo para determinar si cumple con los 
estándares documentados. Por lo general, los resultados de una inspección incluyen medidas y pueden 
llevarse a cabo en cualquier nivel. Por ejemplo, se pueden inspeccionar los resultados de una sola actividad o el 
producto final del proyecto. Las inspecciones se pueden denominar también revisiones, revisiones entre pares 
o colegas, auditorías o ensayos. En algunas áreas de aplicación, estos términos tienen significados concretos
y específicos. Las inspecciones también se utilizan para validar las reparaciones de defectos.

8.3.2.4 Revisión de Solicitudes de Cambio Aprobadas

Todas las solicitudes de cambio aprobadas deben revisarse para verificar que se implementaron tal como 
fueron aprobadas.

8.3.3 Controlar la Calidad: Salidas

8.3.3.1 Mediciones de Control de Calidad

Las mediciones de control de calidad son los resultados documentados de las actividades de control de 
calidad. Deben recogerse en el formato especificado en el proceso Planificar la Gestión de la Calidad (Sección 8.1). 

8.3.3.2 Cambios Validados

Cualquier elemento que haya sido cambiado o reparado deberá ser inspeccionado y deberá ser aceptado 
o rechazado antes de emitir una notificación de la decisión. Puede ser necesario el retrabajo en cualquier
elemento que haya sido rechazado.
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8.3.3.3 Entregables Verificados

Uno de los objetivos del control de calidad es determinar la conformidad de los entregables. Los entregables 
validados constituyen el resultado de la ejecución del proceso Controlar la Calidad. Los entregables validados 
constituyen una entrada al proceso Validar el Alcance (Sección 5.5.1.4) para su aceptación formal.

8.3.3.4 Información de Desempeño del Trabajo

La información de desempeño del trabajo consiste en los datos de desempeño recopilados de varios 
procesos de control, analizados en contexto e integrados sobre la base de las relaciones entre áreas. Algunos 
ejemplos incluyen tanto la información del cumplimiento de los requisitos como causas de rechazo, trabajo 
adicional requerido, o necesidad de ajustes en el proceso. 

8.3.3.5 Solicitudes de Cambio

Si las acciones correctivas o preventivas recomendadas o la reparación de un defecto requieren un cambio 
del plan para la dirección del proyecto, debería iniciarse una solicitud de cambio (Sección 4.4.3.1) de acuerdo 
con el proceso Realizar el Control Integrado de Cambios (Sección 4.5) 

8.3.3.6 Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto

Los elementos del plan para la dirección del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

• Plan de gestión de la calidad (Sección 8.1.3.1), y

• Plan de mejora del proceso (Sección 8.1.3.2).

8.3.3.7 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

• Estándares de calidad;

• Acuerdos;

• Informes de auditoría de calidad y registros de cambios, apoyados por planes de acciones correctivas;

• Planes de formación y evaluaciones de eficacia; y

•  Documentación del proceso, como la información obtenida mediante la utilización de las siete
herramientas básicas de calidad o de las herramientas de gestión y control de calidad.
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8.3.3.8 Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización

Los elementos de los activos de los procesos de la organización susceptibles de actualización incluyen, 
entre otros:

•  Listas de verificación completadas. Cuando se utilizan listas de verificación y una vez que se han
completado, éstas pasan a formar parte de los registros del proyecto y de los activos de los procesos
de la organización (Sección 4.1.1.5).

•  Documentación sobre lecciones aprendidas. Las causas de las desviaciones, el razonamiento
subyacente a la acción correctiva elegida y otros tipos de lecciones aprendidas a partir del control
de calidad se deben documentar, de manera que formen parte de la base de datos histórica tanto del
proyecto como de la organización ejecutora.
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GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO

La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen 
al equipo del proyecto. El equipo del proyecto está compuesto por las personas a las que se han asignado 
roles y responsabilidades para completar el proyecto. Los miembros del equipo del proyecto pueden tener 
diferentes conjuntos de habilidades, pueden estar asignados a tiempo completo o a tiempo parcial y se pueden 
incorporar o retirar del equipo conforme avanza el proyecto. También se puede referir a los miembros del 
equipo del proyecto como personal del proyecto. Si bien se asignan roles y responsabilidades específicos a 
cada miembro del equipo del proyecto, la participación de todos los miembros en la toma de decisiones y en 
la planificación del proyecto es beneficiosa. La participación de los miembros del equipo en la planificación 
aporta su experiencia al proceso y fortalece su compromiso con el proyecto.

El Gráfico 9-1 proporciona una descripción general de los procesos de Gestión de los Recursos Humanos 
del Proyecto, a saber:

9.1  Planificar la Gestión de los Recursos Humanos: El proceso de identificar y documentar los 
roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de 
comunicación, así como de crear un plan para la gestión de personal.

9.2  Adquirir el Equipo del Proyecto: El proceso de confirmar la disponibilidad de los recursos 
humanos y conseguir el equipo necesario para completar las actividades del proyecto.

9.3  Desarrollar el Equipo del Proyecto: El proceso de mejorar las competencias, la interacción entre 
los miembros del equipo y el ambiente general del equipo para lograr un mejor desempeño del 
proyecto.

9.4  Dirigir el Equipo del Proyecto: El proceso de realizar el seguimiento del desempeño de los 
miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a 
fin de optimizar el desempeño del proyecto.

99
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Estos procesos interactúan entre sí y con procesos de otras Áreas de Conocimiento, como se describe en 
detalle en la Sección 3 y en el Anexo A1.

Como resultado de estas interacciones puede ser necesario realizar planificaciones adicionales a lo largo 
del proyecto. Por ejemplo:

•  Después de que los miembros del equipo inicial hayan generado una estructura de desglose del
trabajo, puede ser necesario incorporar nuevos miembros al equipo.

•  A medida que se incorporan miembros adicionales al equipo, su nivel de experiencia o su falta de
experiencia puede aumentar o disminuir el riesgo del proyecto, creando así la necesidad de una
planificación adicional de riesgos.

•  Cuando las duraciones de las actividades se estiman, se presupuestan, se definen en términos de
alcance y se planifican antes de tener identificados a todos los miembros del equipo del proyecto y
sus niveles de competencia, dichas duraciones pueden cambiar.

El equipo de dirección del proyecto es un subgrupo del equipo del proyecto y es responsable de las 
actividades de dirección y liderazgo del proyecto, tales como iniciar, planificar, ejecutar, monitorear, controlar y 
cerrar las diversas fases del proyecto. Este grupo puede denominarse también equipo principal, equipo ejecutivo 
o equipo directivo. Para proyectos más pequeños, las responsabilidades de la dirección de proyectos pueden
ser compartidas por todo el equipo o administradas exclusivamente por el director del proyecto. El patrocinador 
del proyecto trabaja con el equipo de dirección del proyecto, y normalmente colabora en asuntos tales como el 
financiamiento del proyecto, la aclaración del alcance, el monitoreo del avance y el ejercicio de influencia sobre 
otros interesados en ambas organizaciones, solicitante y ejecutora, para beneficio del proyecto. 

Gestionar y liderar el equipo del proyecto también implica, entre otros aspectos:

•  Influenciar el equipo del proyecto. El director del proyecto debe ser consciente de los factores de
recursos humanos que pueden tener un impacto en el proyecto e influenciarlos cuando sea posible.
Estos factores incluyen el entorno del equipo, la ubicación geográfica de los miembros del equipo, la
comunicación entre los interesados, las políticas internas y externas, los asuntos de índole cultural,
la singularidad de la organización y otros factores que podrían alterar el desempeño del proyecto.

•  Comportamiento profesional y ético. El equipo de dirección del proyecto debe estar atento a que
todos los miembros del equipo adopten un comportamiento profesional y ético, suscribirse a ello y
asegurarse de que así sea.
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Descripción General de la Gestión 
de los Recursos Humanos del Proyecto

9.2 Adquirir el Equipo 
del Proyecto

9.1 Planificar la Gestión 
de los Recursos Humanos

9.3 Desarrollar el 
Equipo del Proyecto

9.4 Dirigir el Equipo 
del Proyecto

Gráfico 9-1. Descripción General de la Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto



9 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO

258

9.1 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos

Planificar la Gestión de los Recursos Humanos es el proceso de identificar y documentar los roles dentro 
de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, así como 
de crear un plan para la gestión de personal. El beneficio clave de este proceso es que establece los roles y 
responsabilidades del proyecto, los organigramas del proyecto y el plan para la gestión de personal, el cual incluye 
el cronograma para la adquisición y liberación del personal. El Gráfico 9-2 muestra las entradas, herramientas y 
técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 9-3 representa el diagrama de flujo de datos del proceso.

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

.1 Plan para la dirección del  
 proyecto
.2 Recursos requeridos para  
 las actividades
.3 Factores ambientales de  
 la empresa
.4 Activos de los procesos  

de la organización

.1 Organigramas y descripciones  
 de cargos
.2 Creación de relaciones de  
 trabajo
.3 Teoría organizacional
.4 Juicio de expertos
.5 Reuniones

.1 Plan de gestión de los  
 recursos humanos 

Gráfico 9-2. Planificar la Gestión de los Recursos Humanos: 

Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas

Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto

9.4
Dirigir el Equipo 

del Proyecto

9.3 
Desarrollar el 

Equipo del Proyecto

9.2
Adquirir el Equipo 

del Proyecto

• Plan de gestión de 
los recursos humanos

• Activos de los 
procesos de la 
organización

• Factores ambientales 
de la empresa

7.2
Estimar los 

Costos

 11.2
Identificar los 

Riesgos

9.1

Planificar la 

Gestión de 

los Recursos 

Humanos

4.2
Desarrollar el Plan 
para la Dirección 

del Proyecto

6.4
Estimar los 

Recursos de 
las Actividades

• Plan para la dirección 
del proyecto

• Recursos requeridos 
para las actividades

Empresa/
Organización

Gráfico 9-3. Diagrama de Flujo de Datos de Planificar la Gestión de los Recursos Humanos
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La planificación de los recursos humanos se utiliza para determinar e identificar aquellos recursos humanos 
que posean las habilidades requeridas para el éxito del proyecto. El plan de gestión de los recursos humanos 
describe la manera en que se tratarán y estructurarán, en el ámbito de un proyecto, los roles y responsabilidades, 
las relaciones de comunicación y la gestión de personal. También contiene el plan para la gestión de personal, 
el cual incluye los cronogramas para la adquisición y liberación del personal, la identificación de necesidades 
de capacitación, las estrategias para desarrollar el espíritu de equipo, los planes para los programas de 
reconocimiento y recompensas, las consideraciones relativas al cumplimiento, los asuntos relativos a la 
seguridad y el impacto del plan para la gestión de personal en la organización.

Una planificación de los recursos humanos eficaz debe tener en cuenta y planificar la disponibilidad o la 
competencia por los recursos humanos escasos. En el ámbito del proyecto se pueden asignar roles tanto a 
equipos como a miembros del equipo. Dichos equipos o miembros del equipo pueden pertenecer o no a la 
organización que lleva a cabo el proyecto. Es posible que otros proyectos compitan por recursos humanos con 
las mismas competencias o conjuntos de habilidades. Dados estos factores, los costos, cronogramas, riesgos, 
calidad y otras áreas del proyecto pueden verse afectados considerablemente.

9.1.1 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos: Entradas

9.1.1.1 Plan para la Dirección del Proyecto

Descrito en la Sección 4.2.3.1. El plan para la dirección del proyecto se utiliza para desarrollar el plan de 
gestión de los recursos humanos, tal como se describe en la Sección 9.1.3.1. La información que se utiliza para 
el desarrollo del plan de gestión de los recursos humanos incluye, entre otra:

• El ciclo de vida del proyecto y los procesos que se aplicarán en cada fase,

• El modo en que se ejecutará el trabajo para alcanzar los objetivos del proyecto,

•  Un plan de gestión de cambios que describa el modo en que se monitorearán y controlarán los mismos,

• Un plan de gestión de la configuración que documente cómo se llevará a cabo dicha gestión,

• Una descripción de cómo la integridad de las líneas base del proyecto serán mantenidas, y

• Las necesidades y los métodos de comunicación entre los interesados.
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9.1.1.2 Recursos Requeridos para las Actividades

Descritos en la Sección 6.4.3.1. La planificación de los recursos humanos utiliza los requerimientos de 
recursos de las actividades para determinar las necesidades de recursos humanos para el proyecto. Los 
requisitos preliminares relativos a los miembros del equipo de proyecto necesarios y sus competencias son 
elaborados gradualmente, como parte del proceso Planificar la Gestión de los Recursos Humanos.

9.1.1.3 Factores Ambientales de la Empresa

Descritos en la Sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso 
Planificar la Gestión de los Recursos Humanos incluyen, entre otros:

• La cultura y la estructura de la organización,

• Los recursos humanos existentes,

• La dispersión geográfica de los miembros del equipo,

• Las políticas de gestión de personal, y

• Las condiciones del mercado.

9.1.1.4 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Planificar la Gestión de los Recursos Humanos incluyen, entre otros:

• Los procesos estándares de la organización, políticas y descripción de roles;

• Las plantillas para organigramas y descripciones de puestos de trabajo;

•  Las lecciones aprendidas sobre las estructuras de la organización que han funcionado en proyectos
anteriores; y

•  Los procedimientos de escalamiento para la gestión de incidencias en el equipo y en la organización
ejecutora.
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9.1.2 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos: Herramientas y Técnicas

9.1.2.1 Organigramas y Descripciones de Puestos de Trabajo

Existen diversos formatos para documentar los roles y las responsabilidades de los miembros del equipo. 
La mayoría de los formatos se enmarcan en uno de los siguientes tres tipos (Gráfico 9-4): jerárquico, matricial 
y tipo texto. Además, algunas asignaciones del proyecto se enumeran en planes secundarios, tales como los 
planes de gestión de los riesgos, de la calidad o de las comunicaciones. A pesar del método utilizado, el objetivo 
es asegurar que cada paquete de trabajo tenga un propietario sin ambigüedades y que todos los miembros del 
equipo tienen un claro entendimiento de sus roles y responsabilidades. Por ejemplo, e puede utilizar un formato 
jerárquico para representar los roles a alto nivel, mientras que un formato tipo texto puede ser más adecuado 
para documentar las responsabilidades detalladas. 

RAM Rol

Responsabilidades

Autoridad

PM

Organigrama 

(jerárquico)

Diagrama de Responsabilidades 

(matriz)

Descripción de Roles 

(texto)

Gráfico 9-4. Formatos de Definición de Roles y Responsabilidades

•  Diagramas jerárquicos. La estructura tradicional de organigrama puede utilizarse para representar
los cargos y relaciones en un formato gráfico descendente. Las estructuras de desglose del trabajo
(EDT/WBS) diseñadas para mostrar cómo se descomponen los entregables del proyecto en paquetes
de trabajo, proporcionan una manera de mostrar áreas de responsabilidad de alto nivel. Mientras que
la EDT/WBS muestra un desglose de los entregables del proyecto, la estructura de desglose de la
organización (OBS) está ordenada según los departamentos, unidades o equipos existentes en una
organización, con la enumeración de las actividades del proyecto o los paquetes de trabajo debajo
de cada departamento. Un departamento operativo, como el de tecnología de la información o el de
compras, puede ver todas sus responsabilidades dentro del proyecto consultando la parte que le
corresponde en la OBS. La estructura de desglose de recursos (RBS) es una lista jerárquica de los
recursos, relacionados por categoría y tipo de recurso, que se utiliza para facilitar la planificación
y el control del trabajo del proyecto. Cada uno de los niveles anidados (inferiores) representa una
descripción más detallada del recurso hasta llegar a una con el suficiente nivel de detalle para que
se pueda utilizar en conjunto con la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) de modo que
permita planificar, monitorear y controlar el trabajo. La estructura de desglose de recursos es útil
para realizar el seguimiento de los costos del proyecto y se puede alinear con el sistema contable de
la organización. Puede contener categorías de recursos que no sean los recursos humanos.
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•  Diagramas matriciales. Una matriz de asignación de responsabilidades (RAM) es una tabla que
muestra los recursos del proyecto asignados a cada paquete de trabajo. Se utiliza para ilustrar las
relaciones entre los paquetes de trabajo o las actividades y los miembros del equipo del proyecto. En
proyectos grandes, las RAMs se pueden desarrollar en varios niveles. Por ejemplo, una RAM de alto
nivel puede definir cuál es la responsabilidad de un grupo o unidad del equipo del proyecto dentro
de cada componente de la EDT/WBS, mientras que las RAMs de nivel inferior se utilizan dentro del
grupo para especificar roles, responsabilidades y niveles de autoridad para actividades específicas.
El formato matricial muestra todas las actividades asociadas con una persona y todas las personas
asociadas con una actividad. Esto también asegura que exista una única persona responsable de cada 
tarea concreta para evitar confusiones sobre quién está a cargo o tiene autoridad sobre el trabajo.
Un ejemplo de RAM es una matriz RACI, que en inglés significa “Responsible (R), Accountable (A),
Consulted (C), Informed (I)” (persona responsable de ejecutar la tarea, persona con responsabilidad
última sobre la tarea, persona a la que se consulta sobre la tarea, persona a la que se debe informar
sobre la tarea), como se muestra en el Gráfico 9-5. El diagrama de ejemplo muestra el trabajo a
realizar en la columna izquierda como “actividades”. Los recursos asignados se pueden representar
como individuos o como grupos. El director del proyecto puede elegir otras opciones, tales como las
designaciones “líder” o “recurso”, u otras que resulten adecuadas para el proyecto. Una matriz RACI
es una herramienta útil cuando el equipo está constituido por recursos internos y externos, a fin de
asegurar una diferenciación clara de roles y expectativas.

Matriz RACI Persona

Actividad

Desarrollar el 
acta de constitución

Recopilar 
requisitos

Enviar solicitud 
de cambio

Desarrollar el 
plan de pruebas

Ana Benjamín Carlos Dina Eduardo

A

I

R

R = Responsable de ejecución   A = Responsable último   C = Persona a consultar   I = Persona a informar

C

C C

A

A

AI

I I

I

I

C

R

R

R

I R

Gráfico 9-5. Matriz RACI

•  Formatos tipo texto. Las responsabilidades de los miembros del equipo que requieran descripciones
detalladas se pueden especificar mediante formatos de texto. Generalmente en forma de resumen,
los documentos suministran información sobre aspectos tales como responsabilidades, autoridad,
competencias y cualificaciones. Los documentos se conocen por nombres diversos, entre ellos
descripciones de puestos de trabajo y formularios de rol-responsabilidad-autoridad. Estos documentos 
se pueden usar como plantillas para proyectos futuros, en particular cuando la información se
actualiza a lo largo del proyecto mediante la aplicación de las lecciones aprendidas.
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9.1.2.2 Creación de Relaciones de Trabajo

La creación de relaciones de trabajo es la interacción formal e informal con otras personas dentro de 
una organización, industria o entorno profesional. Es una manera constructiva de comprender los factores 
políticos e interpersonales que tendrán un impacto sobre la eficacia de las diferentes opciones de gestión de 
personal. La gestión de los recursos humanos se beneficia de la creación de relaciones de trabajo, al mejorar 
el conocimiento y el acceso a activos de recursos humanos tales como competencias sólidas, experiencia 
especializada y oportunidades de colaboración externas. Los ejemplos de actividades de creación de relaciones 
de trabajo incluyen la correspondencia proactiva, los almuerzos de negocios, las conversaciones informales, 
incluyendo reuniones y eventos, las conferencias especializadas y los simposios. La creación de relaciones de 
trabajo puede ser una técnica útil en el inicio de un proyecto. También puede ser una manera eficaz de mejorar 
el desarrollo profesional de la dirección del proyecto tanto a lo largo del mismo como una vez finalizado.

9.1.2.3 Teoría Organizacional

La teoría organizacional suministra información relativa a la manera en que se comportan las personas, 
los equipos y las unidades de la organización. El uso eficaz de temas comunes de teoría organizacional puede 
reducir la cantidad de tiempo, costo y esfuerzo necesarios para crear las salidas del proceso Planificar la 
Gestión de los Recursos Humanos, así como mejorar la eficiencia de la planificación. Es importante considerar 
que las respuestas individuales, el desempeño individual y las características de las relaciones personales 
varían en función de las diferentes estructuras de la organización. Asimismo, las teorías de la organización 
aplicables pueden recomendar ejercer un estilo de liderazgo flexible que se adapte a los cambios en el nivel 
de madurez de un equipo a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

9.1.2.4 Juicio de Expertos

Al desarrollar el plan de gestión de los recursos humanos, se utiliza el juicio de expertos para:

• Enumerar los requisitos preliminares para las habilidades requeridas;

•  Evaluar los roles requeridos para el proyecto con base en las descripciones estándar de roles de la
organización;

•  Determinar el nivel de esfuerzo preliminar y el número de recursos necesarios para alcanzar los
objetivos del proyecto;

• Determinar las relaciones de comunicación necesarias basadas en la cultura de la organización;

•  Proporcionar guías sobre los tiempos a tener en cuenta para la adquisición de personal, basadas en
las lecciones aprendidas y en las condiciones del mercado;

• Identificar los riesgos asociados a los planes de adquisición, retención y liberación de personal; e

•  Identificar y recomendar programas para cumplir con los contratos gubernamentales y sindicales
aplicables.
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9.1.2.5 Reuniones

Al planificar la gestión de los recursos humanos del proyecto, el equipo de dirección del proyecto mantendrá 
reuniones de planificación. Estas reuniones hacen uso de una combinación de otras herramientas y técnicas 
para permitir a todos los miembros del equipo de dirección del proyecto alcanzar un consenso sobre el plan 
de gestión de los recursos humanos.

9.1.3 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos: Salidas

9.1.3.1 Plan de Gestión de los Recursos Humanos

El plan de gestión de los recursos humanos, el cual forma parte del plan para la dirección del proyecto, 
proporciona una guía sobre el modo en que se deberían definir, adquirir, dirigir y finalmente liberar los recursos 
humanos del proyecto. El plan de gestión de los recursos humanos y sus revisiones posteriores, también son 
entradas al proceso Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto. 

El plan de gestión de los recursos humanos incluye, entre otros, los siguientes elementos:

•  Roles y responsabilidades. Al enumerar los roles y responsabilidades necesarios para completar un
proyecto deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

 ○  Rol. La función asumida por o asignada a una persona en el ámbito del proyecto. Ejemplos 
de roles en un proyecto son el de ingeniero civil, de analista de negocio y de coordinador 
de pruebas. La claridad del rol en lo relativo a su autoridad, responsabilidades y límites, 
también se debe documentar. 

 ○  Autoridad. El derecho de asignar los recursos del proyecto, tomar decisiones, firmar 
aprobaciones, aceptar entregables e influir sobre otras personas para llevar a cabo el 
trabajo del proyecto. Ejemplos de decisiones que requieren una autoridad clara incluyen la 
selección de un método para completar una actividad, la aceptación de calidad y la manera 
de responder ante las desviaciones del proyecto. Los miembros del equipo funcionan 
mejor cuando sus niveles individuales de autoridad concuerdan con sus responsabilidades 
individuales.

 ○  Responsabilidad. Las tareas asignadas y el trabajo que se espera que realice un miembro 
del equipo del proyecto a fin de completar las actividades del mismo.

 ○  Competencia. La habilidad y la capacidad requeridas para completar las actividades 
asignadas dentro de las restricciones del proyecto. Si los miembros del equipo del proyecto 
no poseen las competencias necesarias, el desempeño puede verse amenazado. Cuando se 
identifican tales desequilibrios, se originan respuestas proactivas, tales como capacitación, 
contratación, cambios en el cronograma o en el alcance.
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•  Organigramas del proyecto. Un organigrama del proyecto es una representación gráfica de
los miembros del equipo del proyecto y de sus relaciones de comunicación. Dependiendo de las
necesidades del proyecto, puede ser formal o informal, muy detallado o formulado de manera general. 
Por ejemplo, el organigrama de proyecto para un equipo de respuesta a catástrofes conformado
por 3.000 personas tendrá un mayor nivel de detalle que el organigrama de un proyecto interno,
conformado por veinte personas.

•  Plan para la gestión de personal. El plan para la gestión de personal es un componente del plan
de gestión de los recursos humanos que describe cuándo y cómo se van a incorporar los miembros
del equipo del proyecto y durante cuánto tiempo se les va a necesitar. Describe cómo se cumplirán
los requisitos de recursos humanos. El plan para la gestión de personal puede ser formal o informal,
muy detallado o formulado de manera general, dependiendo de las necesidades del proyecto. El plan
se actualiza recurrentemente durante el proyecto, para dirigir la adquisición continua de miembros
del equipo y las acciones para su desarrollo. La información en el plan de gestión de personal varía
según el área de aplicación y el tamaño del proyecto, sin embargo los aspectos a considerar incluyen:

 ○  Adquisición de personal. Surge una serie de preguntas al planificar la incorporación de 
miembros al equipo del proyecto. Por ejemplo, si los recursos humanos provienen de la 
propia organización o de fuentes externas contratadas, si los miembros del equipo necesitan 
trabajar en una ubicación centralizada o pueden hacerlo desde lugares remotos, los costos 
asociados con cada nivel de conocimiento requerido para el proyecto y el nivel de asistencia 
que pueden proporcionar el departamento de recursos humanos de la organización y los 
gerentes funcionales al equipo de dirección del proyecto. 

 ○  Calendarios de recursos. Calendarios que identifican los días y turnos de trabajo en los 
cuales está disponible cada recurso específico. El plan para la gestión de personal describe 
los marcos temporales necesarios para los miembros del equipo del proyecto, ya sea 
de manera individual o colectiva, así como cuándo deberían iniciarse las actividades de 
adquisición, como la contratación de personal. Una de las herramientas que sirven para 
representar los recursos humanos es el histograma de recursos, utilizado por el equipo 
de dirección del proyecto, como medio para representar de manera visual la asignación 
de los recursos a las diferentes partes interesadas. Este diagrama ilustra el número de 
horas que una persona, departamento o equipo de proyecto completo, va a necesitar 
semanal o mensualmente durante el transcurso del proyecto. El diagrama puede incluir 
una línea horizontal que representa la cantidad máxima de horas disponibles por parte de 
un recurso particular. Las barras que se extienden más allá de la cantidad máxima de las 
horas disponibles, identifican la necesidad de contar con una estrategia de optimización de 
recursos (Sección 6.6.2.4), tal como añadir recursos adicionales o modificar el cronograma. 
El Gráfico 9-6 muestra un ejemplo de histograma de recursos.
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Gráfico 9-6. Ejemplo de Histograma de Recursos

 ○  Plan de liberación del personal. Determinar el método y el calendario de liberación de los 
miembros del equipo beneficia tanto al proyecto como a los miembros del equipo. Cuando 
se liberan los miembros del equipo de un proyecto, los costos asociados con esos recursos 
no siguen siendo cargados al proyecto, reduciendo así sus costos. La moral mejora cuando 
se ha planificado anticipadamente una transición gradual a los próximos proyectos. Un 
plan de liberación de personal también ayuda a mitigar los riesgos relativos a los recursos 
humanos que pueden ocurrir durante un proyecto o al finalizar el mismo.

 ○  Necesidades de capacitación. Si se espera que los miembros del equipo que serán asignados 
no tendrán las competencias requeridas, puede desarrollarse un plan de capacitación como 
parte del proyecto. El plan también puede incluir medios para ayudar a los miembros del 
equipo a obtener certificaciones que respalden su capacidad para beneficiar al proyecto.

 ○  Reconocimiento y recompensas. Los criterios claros de recompensas y un sistema planificado 
para su uso ayudan a fomentar y reforzar los comportamientos deseados. Para ser eficaces, 
el reconocimiento y las recompensas deben basarse en las actividades y el desempeño 
que estén bajo el control de la persona. Por ejemplo, un miembro de un equipo que será 
recompensado por alcanzar los objetivos de costos debe tener un nivel de control apropiado 
sobre las decisiones que afectan los gastos. Crear un plan con períodos de distribución de 
recompensas establecido, asegura que efectivamente se realice el reconocimiento y que 
no se olvide. El reconocimiento y las recompensas forman parte del proceso Desarrollar el 
Equipo del Proyecto (Sección 9.3).
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 ○  Cumplimiento. El plan para la gestión de personal puede incluir estrategias para cumplir 
con las normativas gubernamentales aplicables, los convenios colectivos de trabajo y otras 
políticas establecidas en materia de recursos humanos.

 ○  Seguridad. Las políticas y los procedimientos que protegen a los miembros del equipo frente 
a los peligros relacionados con la seguridad pueden ser incluidos en el plan para la gestión 
de personal, así como en el registro de riesgos.

9.2 Adquirir el Equipo del Proyecto

Adquirir el Equipo del Proyecto es el proceso de confirmar la disponibilidad de recursos humanos y obtener 
el equipo necesario para completar las actividades del proyecto. El beneficio clave de este proceso consiste 
en describir y guiar la selección del equipo y la asignación de responsabilidades para obtener un equipo 
competente. El Gráfico 9-7 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 
9-8 representa el diagrama de flujo de datos del proceso.

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

.1 Plan de gestión de los  
 recursos humanos
.2 Factores ambientales de  
 la empresa
.3 Activos de los procesos  

de la organización

.1 Asignación Previa

.2 Negociación

.3 Adquisición

.4 Equipos Virtuales

.5 Análisis de decisiones  
multicriterio

.1 Asignaciones de personal  
 al proyecto
.2 Calendarios de recursos
.3 Actualizaciones al plan  

para la dirección del  
proyecto

Gráfico 9-7. Adquirir el Equipo del Proyecto: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Gráfico 9-8. Diagrama de Flujo de Datos de Adquirir el Equipo del Proyecto

El equipo de dirección del proyecto puede o no tener control directo sobre la selección de los miembros del 
equipo, debido a convenios colectivos de trabajo, al uso de personal subcontratado, a un entorno de proyecto de 
tipo matricial, a las relaciones de comunicación interna o externa, entre una variedad de motivos. Es importante 
tener en cuenta los siguientes factores a lo largo del proceso de adquisición del equipo del proyecto:

•  El director del proyecto o el equipo de dirección del proyecto debería negociar con eficacia e influir
sobre las personas que se encuentran en posición de suministrar los recursos humanos requeridos
para el proyecto.

•  El hecho de no lograr adquirir los recursos humanos necesarios para el proyecto podría impactar en
los cronogramas, los presupuestos, la satisfacción del cliente, la calidad y los riesgos del proyecto. El
no disponer de los recursos humanos o de las capacidades suficientes podría disminuir la probabilidad 
de éxito y, en el peor escenario, podría dar lugar a la cancelación del proyecto.

•  Si los recursos humanos no estuvieran disponibles debido a restricciones, tales como factores
económicos o asignaciones previas a otros proyectos, podría ser necesario que el director del
proyecto o el equipo del proyecto asignase recursos alternativos, posiblemente con competencias
inferiores, siempre y cuando no se transgredan criterios legales, normativos, obligatorios o de otro
tipo específico.
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Estos factores deberían ser considerados y planificados en las etapas de planificación del proyecto. Será 
necesario que el director del proyecto o el equipo de dirección del proyecto reflejen el impacto de la no 
disponibilidad de los recursos humanos necesarios en el cronograma, el presupuesto, los riesgos, la calidad y 
los planes de capacitación del proyecto, así como en los demás planes para la dirección del mismo.

9.2.1 Adquirir el Equipo del Proyecto: Entradas

9.2.1.1 Plan de Gestión de los Recursos Humanos

Descrito en la Sección 9.1.3.1. El plan de gestión de los recursos humanos proporciona una guía sobre el 
modo en que se deben identificar, adquirir, dirigir y eventualmente liberar los recursos humanos del proyecto. 
Incluye:

•  Los roles y las responsabilidades que definen los cargos, las habilidades y las competencias que
requiere el proyecto;

• Los organigramas del proyecto que indican la cantidad de personas necesarias para el proyecto; y

•  El plan para la gestión de personal que define los períodos de tiempo durante los cuales se necesitará
a cada miembro del equipo del proyecto, así como otra información importante para la adquisición
del equipo del proyecto.

9.2.1.2 Factores Ambientales de la Empresa

Descritos en la Sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa que influyen en el proceso Adquirir 
el Equipo del Proyecto incluyen, entre otros:

•  La información existente relativa a los recursos humanos, incluidos disponibilidad, niveles de
competencia, experiencia previa, interés en trabajar en el proyecto y tarifas;

• Las políticas de gestión de personal como las relativas a la subcontratación;

• La estructura de la organización tal como se describe en la Sección 2.3.1; y

• La coubicación o las múltiples ubicaciones geográficas.

9.2.1.3 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que influyen en el proceso 
Adquirir el Equipo del Proyecto incluyen, entre otros, las políticas, los procesos y los procedimientos estándares 
de la organización.
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9.2.2 Adquirir el Equipo del Proyecto: Herramientas y Técnicas

9.2.2.1 Asignación Previa

Cuando los miembros del equipo del proyecto se seleccionan con antelación, se considera que se ha realizado 
una asignación previa. Esta situación se puede dar si el proyecto resulta de la identificación de personas 
específicas en el marco de una propuesta competitiva, si el proyecto depende de la experiencia de determinadas 
personas o si en el acta de constitución del proyecto se definen determinadas asignaciones de personal.

9.2.2.2 Negociación

En muchos proyectos, las asignaciones de personal son negociadas. El equipo de dirección del proyecto 
podría necesitar negociar con:

•  Gerentes funcionales, para asegurar que el proyecto reciba personal con las competencias
adecuadas dentro del plazo necesario y que los miembros del equipo del proyecto cuenten con la
capacidad, disposición y autorización necesarias para trabajar en el proyecto hasta completar sus
responsabilidades;

•  Otros equipos de dirección de proyectos dentro de la organización ejecutora a fin de asignar de forma
adecuada recursos humanos escasos o especializados; y

•  Organizaciones externas, vendedores, proveedores, contratistas, etc., para conseguir recursos
humanos adecuados, escasos, especializados, calificados, certificados o de otro tipo específico.
Deberá prestarse especial atención a las políticas externas de negociación, prácticas, procesos,
guías, disposiciones legales y otros criterios similares.

La capacidad del equipo de dirección del proyecto para influir en otras personas desempeña un papel 
importante en la negociación de las asignaciones de personal, al igual que las políticas de las organizaciones 
implicadas. Por ejemplo, un gerente funcional evaluará los beneficios y la visibilidad de proyectos que compiten, 
a la hora de determinar a dónde asignar a las personas con un excelente desempeño que son requeridas por 
diferentes equipos de proyecto.

9.2.2.3 Adquisición

Cuando la organización ejecutora no cuenta con el personal interno necesario para completar un proyecto, los 
servicios requeridos pueden adquirirse de proveedores externos. Esto puede implicar el contratar consultores 
individuales o subcontratar trabajo a otra organización.
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9.2.2.4 Equipos Virtuales

El uso de equipos virtuales crea nuevas posibilidades a la hora de adquirir a los miembros del equipo 
del proyecto. Los equipos virtuales se pueden definir como grupos de personas con un objetivo común, que 
cumplen con sus respectivos roles y que comparten poco o ningún tiempo en reuniones presenciales. La 
disponibilidad de tecnologías de comunicación tales como el correo electrónico, las teleconferencias, medios 
sociales de comunicación, reuniones basadas en plataformas web y las videoconferencias, ha hecho posible la 
existencia de los equipos virtuales. El modelo de equipo virtual permite:

• Formar equipos de personas de la misma organización que viven en áreas geográficas dispersas;

•  Aportar una experiencia especial a un equipo del proyecto, incluso si el experto no se encuentra en
la misma área geográfica;

• Incorporar empleados que trabajan desde oficinas instaladas en sus domicilios;

• Formar equipos de personas que trabajan en diferentes turnos, horarios o días;

• Incluir personas con limitaciones de movilidad o discapacidades; y

• Avanzar en proyectos que habrían sido descartados debido a los gastos de desplazamiento.

Los equipos virtuales presentan algunas desventajas, tales como la posibilidad de malos entendidos, la 
sensación de aislamiento, las dificultades para compartir conocimiento y experiencia entre los miembros del 
equipo y el costo de la tecnología adecuada. La planificación de las comunicaciones adquiere una importancia 
cada vez mayor en el entorno de un equipo virtual. Puede ser necesario dedicar tiempo adicional para establecer 
expectativas claras, facilitar las comunicaciones, desarrollar protocolos para la resolución de conflictos, incluir 
personas en la toma de decisiones, comprender las diferencias culturales y compartir los méritos de los éxitos.

9.2.2.5 Análisis de Decisiones Multicriterio

Los criterios de selección se utilizan a menudo como parte de la adquisición del equipo del proyecto. El uso 
de una herramienta de análisis de decisiones multicriterio permite desarrollar y utilizar criterios para calificar 
o puntuar a los miembros potenciales del equipo del proyecto. Los criterios se ponderan de acuerdo con la
importancia relativa de las necesidades dentro del equipo. A continuación se muestran algunos ejemplos de 
criterios de selección que se pueden utilizar para puntuar a los miembros del equipo:

•  Disponibilidad. Identifica si el miembro del equipo está disponible para trabajar en el proyecto
dentro del marco temporal necesario. Identifica si existe algún tipo de problema con la disponibilidad
durante la línea de tiempo del proyecto.

•  Costo. Verifica si el costo de añadir el miembro del equipo entra dentro del presupuesto establecido.

•  Experiencia. Verifica si el miembro del equipo posee la experiencia pertinente para contribuir al éxito
del proyecto.

•  Capacidad. Verifica si el miembro del equipo cuenta con las competencias necesarias para el
proyecto.
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•  Conocimiento. Considera si el miembro del equipo posee conocimientos relevantes sobre el cliente,
la implementación de proyectos similares y los matices del entorno del proyecto.

•  Habilidades. Determina si el miembro del equipo posee las habilidades necesarias para utilizar,
implementar o capacitar en una herramienta de proyecto.

•  Actitud. Determina si el miembro del equipo tiene la capacidad de trabajar con otras personas como
un equipo cohesionado.

•  Factores internacionales. Considera la ubicación geográfica del miembro del equipo, su zona
horaria y sus capacidades de comunicación.

9.2.3 Adquirir el Equipo del Proyecto: Salidas

9.2.3.1 Asignaciones de Personal al Proyecto

Se considera que el proyecto está dotado de personal cuando se han asignado al equipo las personas 
adecuadas. La documentación de estas asignaciones puede incluir un directorio del equipo del proyecto, 
memorandos a los miembros del equipo y nombres incluidos en otras partes del plan para la dirección del 
proyecto, tales como los organigramas y los cronogramas del proyecto.

9.2.3.2 Calendarios de Recursos

Los calendarios de recursos documentan los períodos de tiempo durante los cuales cada miembro del 
equipo del proyecto está disponible para trabajar en el proyecto. La creación de un cronograma fiable (Sección 
6.6.3.1) depende de la adecuada comprensión de la disponibilidad y de las restricciones del cronograma de 
cada una de las personas, incluidas las zonas horarias, los horarios de trabajo, el período de vacaciones, los 
feriados o festivos locales y los compromisos con otros proyectos.

9.2. 3.3 Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto

Los elementos del plan para la dirección del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, 
el plan de gestión de los recursos humanos. Por ejemplo, puede ocurrir que la persona asignada a un rol 
predefinido no cumpla con todos los requisitos de dotación de personal delineados en el plan de gestión de los 
recursos humanos. Cuando aparecen brechas, es necesario actualizar el plan para la dirección del proyecto 
para modificar la estructura del equipo, los roles o las responsabilidades.
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9.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto

Desarrollar el Equipo del Proyecto es el proceso de mejorar las competencias, la interacción entre los 
miembros y el entorno general del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto. El beneficio clave 
de este proceso es que produce como resultado una mejora del trabajo en equipo, mejoras de las habilidades 
y competencias personales, empleados motivados, reducción de las tasas de rotación de personal y un 
desempeño general del proyecto mejorado. El Gráfico 9-9 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y 
salidas de este proceso. El Gráfico 9-10 representa el diagrama de flujo de datos del proceso.

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

.1 Plan de gestión de los  
 recursos humanos
.2 Asignaciones de personal  
 al proyecto
.3 Calendarios de recursos

.1 Habilidades interpersonales

.2 Capacitación

.3 Actividades de desarrollo del  
 espíritu de equipo
.4 Reglas básicas
.5 Coubicación
.6 Reconocimiento y  
 recompensas
.7 Herramientas para la  

evaluación del personal

.1 Evaluaciones del  
 desempeño del equipo
.2 Actualizaciones a los  
 factores ambientales de  

la empresa

Gráfico 9-9. Desarrollar el Equipo del Proyecto: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Gráfico 9-10. Diagrama de Flujo de Datos de Desarrollar el Equipo del Proyecto
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Los directores de proyecto deben adquirir las habilidades para identificar, conformar, mantener, motivar, 
liderar e inspirar a los equipos de proyecto para que logren un alto desempeño y alcancen los objetivos del 
proyecto. El trabajo en equipo es un factor crítico para el éxito del proyecto, y el desarrollo de equipos de 
proyecto eficaces es una de las responsabilidades fundamentales del director de proyecto. Los directores de 
proyecto deben crear un ambiente que facilite el trabajo en equipo. Deben motivar constantemente a su equipo 
proporcionando desafíos y oportunidades, brindando retroalimentación y apoyo de manera oportuna, según 
las necesidades y reconociendo y recompensando el buen desempeño. Se puede lograr un alto desempeño 
del equipo mediante una comunicación abierta y efectiva, la creación de oportunidades para desarrollar el 
espíritu de equipo, el desarrollo de la confianza entre los miembros del equipo, la gestión de conflictos de 
manera constructiva y fomentando la toma de decisiones y la resolución de problemas colaborativa. El director 
de proyecto debe solicitar apoyo de la dirección y/o influir en los interesados adecuados a fin de adquirir los 
recursos necesarios para desarrollar equipos de proyecto eficaces.

Los directores de proyecto se desempeñan en un entorno global y trabajan en proyectos caracterizados 
por la diversidad cultural. Los miembros del equipo a menudo cuentan con experiencia en diversas industrias, 
conocen diferentes idiomas y en ocasiones se comunican en el “idioma del equipo” que puede ser un idioma 
o una norma diferente de su lengua materna. El equipo de dirección del proyecto debe sacar provecho de las
diferencias culturales, centrarse en desarrollar y apoyar al equipo del proyecto a lo largo del ciclo de vida del 
mismo, así como promover el trabajo conjunto de manera interdependiente en un clima de confianza mutua. 
Desarrollar el equipo del proyecto mejora las habilidades de las personas, sus competencias técnicas, el 
entorno general del equipo y el desempeño del proyecto. Esto requiere una comunicación clara, oportuna, 
eficaz y eficiente entre los miembros del equipo a lo largo de la vida del proyecto. Los objetivos de desarrollo 
de un equipo de proyecto incluyen, entre otros:

•  Mejorar el conocimiento y las habilidades de los miembros del equipo para aumentar su capacidad
para completar los entregables del proyecto, disminuir los costos, acortar los cronogramas y mejorar
la calidad;

•  Mejorar los sentimientos de confianza y cohesión entre los miembros del equipo para elevar la moral, 
disminuir los conflictos y fomentar el trabajo en equipo; y

•  Crear una cultura de equipo dinámico, cohesivo y colaborativo para (1) mejorar la productividad tanto
individual como grupal, el espíritu de equipo y la cooperación, y (2) permitir la capacitación cruzada
y la tutoría entre los miembros del equipo para intercambiar conocimientos y experiencia.

9.3.1 Desarrollar el Equipo del Proyecto: Entradas

9.3.1.1 Plan de Gestión de los Recursos Humanos

Descrito en la Sección 9.1.3.1. El plan de gestión de los recursos humanos proporciona una guía sobre 
el modo en que se deben definir, adquirir, dirigir, controlar y eventualmente liberar los recursos humanos del 
proyecto. Identifica las estrategias y planes de capacitación para desarrollar el equipo del proyecto. Elementos 
tales como recompensas, retroalimentación, capacitación adicional y acciones disciplinarias, pueden agregarse 
al plan, como resultado de las evaluaciones periódicas de desempeño del equipo y otras formas de gestión del 
equipo del proyecto.
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9.3.1.2 Asignaciones de Personal al Proyecto

Descritas en la Sección 9.2 3.1. Las Asignaciones de Personal al Proyecto comienzan con una lista de 
los miembros del equipo del proyecto. Los documentos de asignación de personal al proyecto identifican las 
personas que pertenecen al equipo. 

9.3.1.3 Calendarios de Recursos

Descritas en la Sección 9.2 3.2. Los calendarios de recursos identifican los momentos en que los miembros 
del equipo del proyecto pueden participar en las actividades de desarrollo del equipo.

9.3.2 Desarrollar el Equipo del Proyecto: Herramientas y Técnicas

9.3.2.1 Habilidades Interpersonales

Las habilidades interpersonales, en ocasiones conocidas como “habilidades blandas”, son competencias 
conductuales que incluyen capacidades como habilidades de comunicación, inteligencia emocional, resolución 
de conflictos, negociación, influencia, desarrollo del espíritu de equipo y facilitación de grupos. Estas 
habilidades blandas resultan ser activos valiosos a la hora de desarrollar el equipo del proyecto. El equipo de 
dirección del proyecto puede, por ejemplo, utilizar la inteligencia emocional para reducir la tensión y aumentar 
la cooperación mediante la identificación, la evaluación y el control de los sentimientos de los miembros del 
equipo del proyecto, anticipando sus acciones, reconociendo sus inquietudes y haciendo un seguimiento de 
sus problemas.

9.3.2.2 Capacitación

La capacitación incluye todas las actividades diseñadas para mejorar las competencias de los miembros 
del equipo del proyecto. La capacitación puede ser formal o informal. Algunos ejemplos de métodos 
de capacitación son la capacitación en el aula, la capacitación por Internet, la capacitación basada en 
computadoras, la capacitación en el puesto de trabajo a cargo de otro miembro del equipo del proyecto, 
la tutoría y el entrenamiento. Si los miembros del equipo del proyecto no cuentan con las habilidades de 
gestión o habilidades técnicas necesarias, dichas habilidades se pueden desarrollar como parte del trabajo del 
proyecto. La capacitación programada se realiza según lo establecido en el plan de gestión de los recursos 
humanos. La capacitación no programada se realiza como resultado de la observación, la conversación y las 
evaluaciones del desempeño del proyecto, realizadas durante el proceso de dirigir el equipo del proyecto. Los 
costos asociados a la capacitación se podrían incluir en el presupuesto del proyecto, o bien ser asumidos por 
la organización ejecutora en caso de que las habilidades adquiridas pudieran ser útiles para futuros proyectos. 
Se podría impartir por parte de instructores internos o externos.
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9.3. 2.3 Actividades de Desarrollo del Espíritu de Equipo

Las actividades de desarrollo del espíritu de equipo pueden variar desde un asunto tratado en 5 minutos 
durante una reunión de seguimiento hasta una experiencia facilitada por profesionales para la mejora de las 
relaciones interpersonales impartido fuera de la organización. El objetivo de las actividades de desarrollo del 
espíritu de equipo es ayudar a cada uno de los miembros del equipo a trabajar conjuntamente de manera eficaz. 
Las estrategias de desarrollo del espíritu de equipo resultan especialmente valiosas cuando los miembros del 
equipo trabajan desde ubicaciones distantes, sin el beneficio del contacto cara a cara. La comunicación y 
las actividades informales pueden ayudar a generar un clima de confianza y a establecer buenas relaciones 
laborales.

El desarrollo del espíritu de equipo es un proceso continuo que resulta fundamental para el éxito del proyecto. 
Si bien el desarrollo del espíritu de equipo resulta esencial durante las fases iniciales de un proyecto, se trata 
de un proceso continuo. Resulta inevitable que haya cambios en el entorno de un proyecto y, para gestionarlos 
de manera eficaz, debe aplicarse un esfuerzo sostenido o renovado que promueva el desarrollo del espíritu de 
equipo. El director del proyecto debe monitorear continuamente el funcionamiento y el desempeño del equipo a 
fin de establecer si es necesario implementar acciones para prevenir o corregir diversos problemas del equipo.

 Uno de los modelos que se utilizan para describir el desarrollo de un equipo es el de la escalera de Tuckman 
(Tuckman, 1965; Tuckman & Jensen, 1977), que establece cinco etapas de desarrollo por las que pueden 
pasar los equipos. Aunque por regla general dichos estados se suceden por orden, no es raro que un equipo 
se quede estancado en una etapa determinada o que retroceda a una etapa anterior. En el caso de proyectos 
cuyos miembros del equipo han trabajado juntos en el pasado, es posible que se salte alguna de las etapas.

•  Formación. Esta es la fase en que se reúne el equipo y se informa acerca del proyecto y de cuáles
son sus roles y responsabilidades formales. En esta fase, los miembros del equipo tienden a actuar
de manera independiente y no demasiado abierta.

•  Turbulencia. Durante esta fase, el equipo comienza a abordar el trabajo del proyecto, las decisiones
técnicas y el enfoque de dirección del proyecto. Si los miembros del equipo no colaboran ni se
muestran abiertos a ideas y perspectivas diferentes, el ambiente puede tornarse contraproducente.

•  Normalización. En la fase de normalización, los miembros del equipo comienzan a trabajar
conjuntamente y a ajustar sus hábitos y comportamientos para apoyar al equipo. Los miembros del
equipo comienzan a confiar unos en otros.

•  Desempeño. Los equipos que alcanzan la etapa de desempeño funcionan como una unidad bien
organizada. Son interdependientes y afrontan los problemas con eficacia y sin complicaciones.

•  Disolución. En la fase de disolución, el equipo completa el trabajo y se desliga del proyecto. Esto
sucede normalmente cuando se libera al personal del proyecto, al estar completos los entregables o
como parte de la ejecución del proceso Cerrar el Proyecto o Fase (Sección 4.6).

La duración de una etapa en concreto depende de la dinámica, el tamaño y el liderazgo del equipo. Los 
directores de proyecto deben tener una buena comprensión de la dinámica de equipo a fin de lograr que los 
miembros de su equipo atraviesen todas las etapas de manera eficaz.
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9.3.2.4 Reglas Básicas

Las reglas básicas establecen expectativas claras acerca del comportamiento aceptable por parte de los 
miembros del equipo del proyecto. El compromiso con pautas claras desde el comienzo reduce los malentendidos 
y aumenta la productividad. Discutir las reglas básicas en áreas tales como código de conducta, comunicación, 
trabajo conjunto o etiqueta de reuniones, permite a los miembros del equipo descubrir valores que son 
importantes para unos y otros. Todos los miembros del equipo del proyecto comparten la responsabilidad de 
hacer cumplir estas reglas una vez que han sido fijadas.

9.3.2.5 Coubicación

La coubicación, también conocida como matriz estrecha, implica colocar a varios o a todos los miembros 
más activos del equipo del proyecto en la misma ubicación física para mejorar su capacidad de desempeñarse 
en equipo. La coubicación puede ser temporal, como por ejemplo en ocasiones de importancia estratégica 
durante el proyecto o durante todo el proyecto. Las estrategias de coubicación pueden incluir una sala de 
reuniones para el equipo (en ocasiones denominada “sala de guerra”), espacios para publicar cronogramas 
y otras facilidades que contribuyan a la mejora de la comunicación y del sentido de comunidad. Si bien la 
coubicación se considera una buena estrategia, el uso de equipos virtuales puede aportar beneficios tales como 
la utilización de recursos más expertos, costos reducidos, menor número de viajes y gastos de reubicación, así 
como la proximidad de los miembros del equipo a proveedores, clientes u otros interesados clave.

9.3.2.6 Reconocimiento y Recompensas

Parte del proceso de desarrollo del equipo implica reconocer y recompensar el comportamiento deseable. 
Los planes originales relativos a las maneras de recompensar a las personas se desarrollan durante el proceso 
Planificar la Gestión de los Recursos Humanos. Es importante comprender que una determinada recompensa 
otorgada a una persona sólo será eficaz si satisface una necesidad importante para dicha persona. Las decisiones 
relativas a la concesión de recompensas se toman, de manera formal o informal, durante el proceso de dirigir 
el equipo del proyecto mediante evaluaciones del desempeño del proyecto (Sección 9.4.2.2). Se deberían tener 
en cuenta las diferencias culturales a la hora de determinar el reconocimiento y las recompensas.

Las personas son motivadas cuando se sienten valoradas dentro de la organización, y esta valoración se 
demuestra mediante las recompensas que reciben. En general, el dinero se ve como un aspecto tangible dentro 
de cualquier sistema de recompensas, pero las recompensas intangibles pueden ser tanto o más eficaces. A la 
mayoría de los miembros del equipo del proyecto les motiva la oportunidad de progresar, lograr y aplicar sus 
habilidades profesionales para hacer frente a nuevos desafíos. Una buena estrategia para los directores del 
proyecto consiste en otorgar al equipo todo el reconocimiento posible durante el ciclo de vida del proyecto, en 
lugar de esperar a la finalización del mismo para hacerlo.
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9.3.2.7 Herramientas para la Evaluación del Personal

Las herramientas para la evaluación del personal proporcionan al director y al equipo del proyecto un 
conocimiento sobre las áreas de fortaleza y de debilidad. Estas herramientas ayudan al director del proyecto 
a evaluar las preferencias y las aspiraciones del equipo, cómo procesan y organizan la información, cómo 
tienden a tomar las decisiones y cómo prefieren relacionarse con otras personas. 

Existen diversas herramientas disponibles, tales como las encuestas de actitud, las evaluaciones 
específicas, las entrevistas estructuradas, las pruebas de habilidad y los grupos focales. Estas herramientas 
pueden proporcionar una mejor comprensión, confianza, compromiso y comunicación entre los miembros del 
equipo y fomentar unos equipos más productivos a lo largo del desarrollo del proyecto. 

9.3.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto: Salidas

9.3.3.1 Evaluaciones de Desempeño del Equipo

A medida que se implementan esfuerzos de desarrollo del equipo del proyecto, tales como la capacitación, 
el desarrollo del espíritu de equipo y la coubicación, el equipo de dirección del proyecto realiza evaluaciones, 
formales o informales, de la eficacia del equipo. Es de esperar que las estrategias y actividades eficaces de 
desarrollo del equipo mejoren su desempeño, lo cual incrementa la probabilidad de cumplir con los objetivos 
del proyecto. Los criterios de evaluación del desempeño del equipo deben ser establecidos por todas las partes 
pertinentes e incorporados en las entradas del proceso Desarrollar el Equipo del Proyecto.

El desempeño de un equipo exitoso se mide en términos de éxito técnico conforme a objetivos previamente 
acordados para el proyecto (incluidos los niveles de calidad), de desempeño según el cronograma del proyecto 
(finalizado en el plazo requerido) y de desempeño según el presupuesto (finalizado dentro de las restricciones 
financieras). Los equipos de alto desempeño se caracterizan por este funcionamiento orientado a las tareas y 
a los resultados.

La evaluación de la eficacia de un equipo puede incluir indicadores tales como:

• Mejoras en las habilidades que permiten a las personas realizar las tareas de manera más eficaz,

• Mejoras a nivel de las competencias que ayudan al equipo a funcionar mejor como equipo,

• Reducción del índice de rotación del personal, y

•  Mayor cohesión del equipo en que los miembros comparten abiertamente información y experiencias
y se ayudan mutuamente para mejorar el desempeño general del proyecto.



9 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO

279

9

Como resultado de la realización de una evaluación de desempeño general del equipo, el equipo de 
dirección del proyecto puede identificar la capacitación, el entrenamiento, la tutoría, la asistencia o los cambios 
requeridos para mejorar el desempeño del equipo. Esto debería incluir también la identificación de los recursos 
adecuados o requeridos para alcanzar e implementar las mejoras identificadas en la evaluación. Estos recursos 
y recomendaciones para la mejora del equipo se deben documentar adecuadamente y remitir a las partes 
pertinentes.

9.3.3.2 Actualizaciones a los Factores Ambientales de la Empresa

Los factores ambientales de la empresa susceptibles de actualización como resultado del proceso 
Desarrollar el Equipo del Proyecto incluyen, entre otros, la gestión de personal, los registros de capacitación de 
los empleados y las evaluaciones de habilidades.

9.4 Dirigir el Equipo del Proyecto

Dirigir el Equipo del Proyecto es el proceso de seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, 
proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar los cambios en el equipo con el fin de optimizar 
el desempeño del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que influye en el comportamiento del equipo, 
gestiona los conflictos, resuelve los problemas y evalúa el desempeño de los miembros del equipo. El Gráfico 
9-11 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 9-12 representa el 
diagrama de flujo de datos del proceso.

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

.1 Plan de gestión de los  
 recursos humanos
.2 Asignaciones de personal  
 al proyecto
.3 Evaluaciones del  
 desempeño del equipo
.4 Registro de incidentes
.5 Informes de desempeño  
 del trabajo
.6 Activos de los procesos de  

la organización

.1 Observación y conversación

.2 Evaluaciones del desempeño 
 del proyecto
.3 Gestión de conflictos
.4 Habilidades interpersonales

.1 Solicitudes de cambio

.2 Actualizaciones al plan  
para la dirección del  

 proyecto
.3 Actualizaciones a los  
 documentos del proyecto
.4 Actualizaciones a los  
 factores ambientales de  
 la empresa
.5 Actualizaciones a los  
 activos de los procesos  

de la organización

Gráfico 9-11. Dirigir el Equipo del Proyecto: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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4.5
Realizar el Control 

Integrado de 
Cambios

13.3
Gestionar la 

Participación de 
los Interesados

4.4
Monitorear y 

Controlar el Trabajo 
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Documentos 
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Gráfico 9-12. Diagrama de Flujo de Datos de Dirigir el Equipo del Proyecto

Como resultado de dirigir el equipo del proyecto, se envían solicitudes de cambio, se actualiza el plan 
de gestión de los recursos humanos, se resuelven los problemas, se suministran datos de entrada para las 
evaluaciones del desempeño y se añaden lecciones aprendidas a la base de datos de la organización.

Dirigir el equipo del proyecto requiere una variedad de habilidades directivas para fomentar el trabajo en 
equipo e integrar los esfuerzos de los miembros del equipo, a fin de crear equipos de alto desempeño. La 
dirección del equipo implica una combinación de habilidades con especial énfasis en la comunicación, la 
gestión de conflictos, la negociación y el liderazgo. Los directores de proyecto deben asignar tareas desafiantes 
a los miembros del equipo y otorgar reconocimiento por el alto desempeño.
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9.4.1 Dirigir el Equipo del Proyecto: Entradas

9.4.1.1 Plan de Gestión de los Recursos Humanos

Descrito en la Sección 9.1.3.1. El plan de gestión de los recursos humanos proporciona una guía sobre 
el modo en que se deben definir, adquirir, dirigir, controlar y eventualmente liberar los recursos humanos del 
proyecto. Incluye, entre otros: 

• Roles y responsabilidades,

• Organización del proyecto, y

• Plan para la gestión de personal.

9.4.1.2 Asignaciones de Personal al Proyecto

Descritas en la Sección 9.2.3.1. Las asignaciones de personal al proyecto proporcionan documentación, la 
cual incluye la lista de los miembros del equipo del proyecto.

9.4.1.3 Evaluaciones de Desempeño del Equipo

Descritas en la Sección 9.3.3.1. El equipo de dirección del proyecto realiza continuamente evaluaciones 
formales o informales del desempeño del equipo del proyecto. Al realizar continuamente estas evaluaciones de 
desempeño del equipo del proyecto, pueden llevarse a cabo acciones para resolver los incidentes o asuntos, 
hacer ajustes en la comunicación, abordar los conflictos y mejorar la interacción del equipo.

9.4.1.4 Registro de Incidentes

Los incidentes surgen durante la dirección del equipo del proyecto. Se puede utilizar un registro de 
incidentes para documentar y monitorear quién es responsable de la resolución de los incidentes específicos 
antes de una fecha límite.

9.4.1.5 Informes de Desempeño del Trabajo

Descritos en la Sección 4.4.3.2. Los informes de desempeño del trabajo proporcionan documentación 
sobre el estado actual del proyecto en comparación con las proyecciones del mismo. Las áreas de desempeño 
que pueden ayudar en la gestión del equipo del proyecto incluyen los resultados provenientes del control del 
cronograma, del control de costos, del control de calidad y de la validación del alcance. La información de 
los informes de desempeño y las proyecciones relacionadas ayudan a determinar los requisitos futuros de 
recursos humanos, reconocimientos y recompensas, y las actualizaciones al plan para la gestión de personal. 
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9.4.1.6 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Dirigir el Equipo del Proyecto incluyen, entre otros:

• Certificados de reconocimiento,

• Boletines informativos,

• Sitios Web,

• Estructuras de bonificaciones,

• Código corporativo de vestimenta, y

• Otros beneficios adicionales de la organización.

9.4.2 Dirigir el Equipo del Proyecto: Herramientas y Técnicas

9.4.2.1 Observación y Conversación

La observación y la conversación se utilizan para mantenerse en contacto con el trabajo y las actitudes 
de los miembros del equipo del proyecto. El equipo de dirección del proyecto monitorea el avance en relación 
con los entregables del proyecto, los logros que son motivo de orgullo para los miembros del equipo y las 
situaciones o asuntos interpersonales.

9.4.2.2 Evaluaciones de Desempeño del Proyecto

Los objetivos de realizar evaluaciones de desempeño durante el transcurso de un proyecto pueden incluir 
el aclarar los roles y responsabilidades, proporcionar retroalimentación constructiva a los miembros del equipo, 
descubrir situaciones desconocidas o no resueltas, desarrollar planes individuales de capacitación y establecer 
objetivos específicos para períodos futuros.

La necesidad de realizar evaluaciones formales o informales de desempeño del proyecto depende de la 
duración del proyecto, de su complejidad, de la política de la organización, de los requisitos de los contratos de 
trabajo y del volumen y la calidad de las comunicaciones regulares.

9.4.2.3 Gestión de Conflictos

Los conflictos resultan inevitables en el entorno de un proyecto. Las fuentes de conflicto incluyen la escasez 
de recursos, las prioridades de la programación y los estilos personales de trabajo. Las reglas básicas del 
equipo, las normas del grupo y las prácticas sólidas de dirección de proyecto, tales como la planificación de las 
comunicaciones y la definición de roles, reducen la cantidad de conflictos.
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La gestión exitosa de conflictos se traduce en una mayor productividad y en relaciones de trabajo positivas. 
Cuando se gestionan adecuadamente, las diferencias de opinión pueden conducir a una mayor creatividad y 
una mejor toma de decisiones. Si las diferencias se convierten en un factor negativo, los miembros del equipo 
del proyecto son los responsables iniciales de resolverlas. Si el conflicto se intensifica, el director del proyecto 
debería ayudar a facilitar una resolución satisfactoria. El conflicto debe abordarse cuanto antes y generalmente 
en privado, mediante un enfoque directo y constructivo. Si el conflicto perturbador continúa, se puede recurrir 
a procedimientos formales, incluyendo acciones disciplinarias.

A menudo, el éxito de los directores de proyecto en la dirección de sus equipos depende en gran medida de 
su capacidad para resolver conflictos. Diferentes directores de proyecto pueden utilizar diferentes métodos de 
resolución de conflictos. Los factores que influyen en los métodos de resolución de conflictos incluyen:

• La importancia relativa y la intensidad del conflicto,

• La premura que exista para la resolución del conflicto,

• La postura adoptada por las personas involucradas, y

• La motivación para resolver el conflicto en el largo o en el corto plazo.

Existen cinco técnicas generales de resolución de conflictos. Dado que cada una de ellas tiene su lugar y 
su uso, no se presentan en un orden particular:

•  Retirarse/Eludir. Retirarse de una situación de conflicto real o potencial, posponer el problema para
estar mejor preparado o para que lo resuelvan otros.

•  Suavizar/Adaptarse. Hacer énfasis en los puntos de acuerdo en lugar de las diferencias; ceder en la
postura propia frente a las necesidades de otros para mantener la armonía y las relaciones.

•  Consensuar/Conciliar. Buscar soluciones que aporten cierto grado de satisfacción a todas las
partes a fin de resolver el conflicto de manera temporal o parcial.

•  Forzar/Dirigir. Imponer el punto de vista propio a costa de los demás, ofreciendo únicamente
soluciones de tipo ganar-perder, y generalmente hacerlas cumplir mediante uso de una posición de
poder para resolver una emergencia.

•  Colaborar/Resolver el Problema. Incorporar múltiples puntos de vista y visiones desde diferentes
perspectivas; requiere una actitud colaboradora y un diálogo abierto que normalmente conduce al
consenso y al compromiso.

9.4.2.4 Habilidades Interpersonales

Los directores de proyecto utilizan una combinación de habilidades técnicas, personales y conceptuales 
para analizar las situaciones e interactuar de manera adecuada con los miembros del equipo. El uso de 
habilidades interpersonales adecuadas permite a los directores de proyecto capitalizar las fortalezas de todos 
los miembros del equipo.



9 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO

284

Ejemplos de habilidades interpersonales que un director de proyecto utiliza más a menudo incluyen: 

•  Liderazgo. Los proyectos exitosos requieren fuertes habilidades de liderazgo. El liderazgo es
importante en todas las fases del ciclo de vida del proyecto. Existen múltiples teorías del liderazgo
que definen los estilos de liderazgo que se deben utilizar según las necesidades de cada situación
o equipo. Es especialmente importante comunicar la visión e inspirar al equipo del proyecto a fin de
lograr un alto desempeño.

•  Influencia. Dado que en un entorno matricial los directores de proyecto a menudo tienen poca o
ninguna autoridad directa sobre los miembros del equipo, su capacidad para influir oportunamente en
los interesados resulta vital para el éxito del proyecto. Las habilidades clave para la influencia incluyen:

 ○ La capacidad de persuadir y expresar con claridad los puntos de vista y las posturas asumidas;

 ○ Altos niveles de habilidades de escucha activa y eficaz;

 ○ Ser consciente de y tener en cuenta las diversas perspectivas en cualquier situación; y

 ○  Recopilar información relevante y crítica para abordar los problemas importantes y lograr 
acuerdos, mientras se mantiene la confianza mutua.

•  Toma de decisiones eficaz. Esto involucra la habilidad de negociar e influenciar la organización y
los equipos de dirección del proyecto. Algunas pautas para la toma de decisiones incluyen:

 ○ Enfocarse en los objetivos perseguidos,

 ○ Seguir un proceso de toma de decisiones,

 ○ Estudiar los factores ambientales,

 ○ Analizar la información disponible, 

 ○ Desarrollar las cualidades personales de los miembros del equipo,

 ○ Fomentar la creatividad del equipo, y

 ○ Gestionar el riesgo.

9.4.3 Dirigir el Equipo del Proyecto: Salidas

9.4.3.1 Solicitudes de Cambio

Los cambios en el personal, ya sea por elección o por eventos incontrolables, pueden ejercer un impacto 
sobre el resto del plan para la dirección del proyecto. Cuando las situaciones del personal afectan al equipo del 
proyecto apartándolo del plan para la dirección del proyecto, ocasionando que se extienda el cronograma o que 
se exceda el presupuesto por ejemplo, puede procesarse una solicitud de cambio mediante el proceso Realizar 
el Control Integrado de Cambios. Los cambios en el personal pueden incluir asignar a las personas actividades 
diferentes, subcontratar parte del trabajo y reemplazar a los miembros del equipo que dejan la organización.



9 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO

285

9

Las acciones preventivas son aquellas acciones que se desarrollan para reducir la probabilidad y/o el 
impacto de los problemas antes de que ocurran. Estas acciones pueden incluir la capacitación cruzada para 
reducir los problemas durante las ausencias de los miembros del equipo del proyecto y la aclaración adicional 
de roles para asegurar que se cumplan todas las responsabilidades.

9.4.3.2 Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto

Los elementos del plan para la dirección del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, el 
plan de gestión de los recursos humanos.

9.4.3.3 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto que pueden actualizarse de manera indirecta incluyen, entre otros:

• Registro de incidentes,

• Descripción de roles, y

• Asignaciones de personal al proyecto.

9.4.3.4 Actualizaciones a los Factores Ambientales de la Empresa

Los factores ambientales de la empresa que pueden requerir actualizaciones como resultado del proceso 
Dirigir el Equipo del Proyecto incluyen, entre otros:

• Las entradas para las evaluaciones de desempeño de la organización, y

• Las actualizaciones de las habilidades del personal.

9.4.3.5 Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización

Los activos de los procesos de la organización que pueden requerir actualizaciones como resultado del 
proceso Dirigir el Equipo del Proyecto incluyen, entre otros: 

• La documentación relativa a la información histórica y a las lecciones aprendidas,

• Las plantillas, y

• Los procesos estándar de la organización.
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GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para asegurar que la 
planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo 
y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados. Los directores de proyecto 
emplean la mayor parte de su tiempo comunicándose con los miembros del equipo y otros interesados en 
el proyecto, tanto si son internos (en todos los niveles de la organización) como externos a la misma. Una 
comunicación eficaz crea un puente entre diferentes interesados que pueden tener diferentes antecedentes 
culturales y organizacionales, diferentes niveles de experiencia, y diferentes perspectivas e intereses, lo cual 
impacta o influye en la ejecución o resultado del proyecto.

El Gráfico 10-1 proporciona una descripción general de los procesos de Gestión de las Comunicaciones del 
Proyecto, a saber:

10.1  Planificar la Gestión de las Comunicaciones: El proceso de desarrollar un enfoque y un plan 
adecuados para las comunicaciones del proyecto sobre la base de las necesidades y requisitos 
de información de los interesados y de los activos de la organización disponibles.

10.2  Gestionar las Comunicaciones: El proceso de crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar y 
realizar la disposición final de la información del proyecto de acuerdo con el plan de gestión de 
las comunicaciones.

10.3  Controlar las Comunicaciones: El proceso de monitorear y controlar las comunicaciones a lo 
largo de todo el ciclo de vida del proyecto para asegurar que se satisfagan las necesidades de 
información de los interesados del proyecto.

Estos procesos interactúan entre sí y con procesos de otras Áreas de Conocimiento, como se describe en 
detalle en la Sección 3 y en el Anexo A1.

 Las actividades de comunicación incluidas en estos procesos a menudo pueden presentar numerosas 
dimensiones potenciales que se han de tener en cuenta, incluyendo, entre otras:

•  Interna (dentro del proyecto) y externa (cliente, proveedores, otros proyectos, organizaciones,
el público);

•  Formal (informes, actas, instrucciones) e informal (correos electrónicos, memorandos, discusiones
ad hoc);

• Vertical (hacia arriba y hacia abajo dentro de la organización) y horizontal (entre pares);

• Oficial (boletines, informe anual) y no oficial (comunicaciones extraoficiales); y

• Escrita y oral, y verbal (inflexiones de voz) y no verbal (lenguaje corporal).

1010
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La mayoría de las habilidades de comunicación son comunes a la dirección general y a la dirección de 
proyectos. Éstas incluyen, entre otras:

• Escuchar de manera activa y eficaz;

• Cuestionar y examinar ideas y situaciones para garantizar una mejor comprensión;

• Educar para aumentar el conocimiento del equipo para que éste pueda ser más eficaz;

• Investigar los hechos para identificar o confirmar información;

• Investigar y gestionar expectativas;

• Persuadir a una persona, a un equipo o a una organización para llevar a cabo una acción;

• Motivar para proporcionar estímulo y confianza;

• Orientar para mejorar el desempeño y alcanzar los resultados deseados;

• Negociar para lograr acuerdos mutuamente aceptables entre partes;

• Resolver conflictos para prevenir impactos negativos; y

• Resumir, recapitular e identificar los próximos pasos.
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Gráfico 10-1. Descripción General de la Gestión de las Comunicaciones del Proyecto
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10.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones

Planificar la Gestión de las Comunicaciones es el proceso de desarrollar un enfoque y un plan adecuados 
para las comunicaciones del proyecto sobre la base de las necesidades y los requisitos de información de los 
interesados y de los activos de la organización disponibles. El beneficio clave de este proceso es que identifica 
y documenta el enfoque a utilizar para comunicarse con los interesados de la manera más eficaz y eficiente. 
El Gráfico 10-2 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 10-3 
representa el diagrama de flujo de datos del proceso Planificar la Gestión de las Comunicaciones.
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Gráfico 10-2. Planificar la Gestión de las Comunicaciones: 
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Gráfico 10-3. Diagrama de Flujo de Datos de Planificar la Gestión de las Comunicaciones
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Planificar las comunicaciones del proyecto es importante para lograr el éxito final de cualquier proyecto. 
Una planificación incorrecta de las comunicaciones puede dar lugar a problemas tales como demoras en la 
entrega de mensajes, comunicación de información a la audiencia equivocada, o comunicación insuficiente 
con los interesados y mala interpretación o comprensión del mensaje transmitido.

En la mayoría de los proyectos, la planificación de las comunicaciones se realiza de forma muy temprana, 
por ejemplo durante el desarrollo del plan para la dirección del proyecto. Esto permite la asignación de los 
recursos adecuados, tales como tiempo y presupuesto, a las actividades de comunicación. Una comunicación 
eficaz significa que la información se suministra en el formato adecuado, en el momento preciso, a la audiencia 
correcta y con el impacto deseado. Una comunicación eficiente implica proporcionar exclusivamente la 
información necesaria.

Si bien todos los proyectos comparten la necesidad de comunicar información sobre el proyecto, las 
necesidades de información y los métodos de distribución pueden variar ampliamente. Además, durante 
este proceso se han de tener en cuenta y documentar adecuadamente los métodos de almacenamiento, 
recuperación y disposición final de la información del proyecto. Las consideraciones importantes que puede 
ser necesario tener en cuenta incluyen, entre otras:

• Quién necesita qué información y quién está autorizado para acceder a ella;

• Cuándo van a necesitar la información;

• Dónde se debe almacenar la información;

• En qué formato se debe almacenar la información;

• Cómo se puede recuperar la información; y

• Si es necesario tener en cuenta zonas horarias, barreras de idioma y consideraciones interculturales. 

Los resultados del proceso Planificar la Gestión de las Comunicaciones deben revisarse con regularidad a lo 
largo del proyecto y modificarse según sea necesario para asegurar la continuidad de su aplicabilidad.

10.1.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones: Entradas

10.1.1.1 Plan para la Dirección del Proyecto

Descrito en la Sección 4.2.3.1. El plan para la dirección del proyecto proporciona información sobre cómo 
se ejecutará, monitoreará, controlará y cerrará el proyecto.
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10.1.1.2 Registro de Interesados

Descrito en la Sección 13.1.3.1. El registro de interesados proporciona la información necesaria para 
planificar la comunicación con los interesados del proyecto.

10.1.1.3 Factores Ambientales de la Empresa

Descritos en la Sección 2.1.5. El proceso Planificar la Gestión de las Comunicaciones está estrechamente 
vinculado con los factores ambientales de la empresa, ya que la estructura de la organización tendrá un 
efecto considerable sobre los requisitos de comunicaciones del proyecto. Todos los factores ambientales de la 
empresa que se describen en la Sección 2.1.5 se utilizan como entradas para este proceso, ya que es preciso 
adaptar las comunicaciones al entorno del proyecto.

10.1.1.4 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Todos los activos de los procesos de la organización que se describen en 
la Sección 2.1.4 se utilizan como entradas del proceso Planificar la Gestión de las Comunicaciones. Entre 
éstas, las lecciones aprendidas y la información histórica son de particular importancia puesto que pueden 
proporcionar conocimiento tanto respecto a las decisiones tomadas en asuntos de comunicación como a 
los resultados de dichas decisiones en el marco de proyectos similares anteriores. Se pueden utilizar como 
información orientativa para planificar las actividades de comunicación del proyecto en curso.

10.1.2 Planificar la Gestión de las Comunicaciones: Herramientas y Técnicas

10.1.2.1 Análisis de Requisitos de Comunicación

El análisis de los requisitos de comunicación determina las necesidades de información de los interesados 
del proyecto. Estos requisitos se definen combinando el tipo y el formato de la información necesaria con un 
análisis del valor de dicha información. Los recursos del proyecto se deben utilizar únicamente para comunicar 
información que contribuya al éxito del proyecto o cuando una falta de comunicación pueda conducir al fracaso. 
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El director de proyecto también debe considerar la cantidad de canales o vías de comunicación potenciales 
como un indicador de la complejidad de las comunicaciones de un proyecto. El número total de canales de 
comunicación potenciales es igual a n(n-1)/2, donde n representa el número de interesados. Por ejemplo, 
un proyecto con 10 interesados tiene 10(10-1)/2 = 45 canales de comunicación potenciales. Por lo tanto, 
un componente clave de la planificación de las comunicaciones reales del proyecto es la determinación y 
delimitación de quién se comunicará con quién, y de quién recibirá qué información.

Las fuentes de información normalmente utilizadas para identificar y definir los requisitos de comunicación 
del proyecto incluyen, entre otras:

• Organigramas;

• Relaciones de responsabilidad de la organización del proyecto y de los interesados;

• Disciplinas, departamentos y especialidades involucradas en el proyecto;

• Logística del número de personas que participarán en el proyecto y en qué ubicaciones;

• Necesidades de información interna (p.ej., comunicaciones dentro del ámbito de las organizaciones);

•  Necesidades de información externa (p.ej., comunicaciones con los medios, el público o los
contratistas); y

• Requisitos de información y comunicación de los interesados provenientes del registro de interesados.

10.1.2.2 Tecnología de la Comunicación

Los métodos utilizados para transferir información entre los interesados del proyecto pueden variar 
considerablemente. Por ejemplo, un equipo de proyecto puede utilizar como métodos de comunicación técnicas 
que vayan desde conversaciones breves hasta reuniones prolongadas o desde simples documentos escritos 
hasta materiales extensos (p.ej., cronogramas, bases de datos y sitios web) a los que se pueda acceder en línea.

Los factores que pueden influir en la selección de la tecnología de comunicación incluyen, entre otros:

•  La urgencia de la necesidad de información. Es preciso tener en cuenta la urgencia, la frecuencia
y el formato de la información a comunicar, ya que pueden variar de un proyecto a otro y también
entre las etapas de un mismo proyecto.

•  La disponibilidad de la tecnología. Es necesario asegurar que la tecnología requerida para facilitar
la comunicación es compatible, está disponible y es accesible para todos los interesados a lo largo
de la vida del proyecto.
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•  Facilidad de uso. Es necesario asegurar que la selección de las tecnologías de comunicación
es adecuada para los participantes del proyecto y que se planifican los eventos de capacitación
adecuados, cuando sea pertinente.

•  Entorno del proyecto. Es necesario determinar si el equipo se va a reunir y operar cara a cara o
en un entorno virtual, si van a estar ubicados en una o varias zonas horarias, si van a utilizar varios
idiomas para la comunicación, y finalmente, si existe cualquier otro factor ambiental del proyecto,
como la cultura, que pueda afectar a las comunicaciones.

•  Sensibilidad y confidencialidad de la información. Es preciso determinar si la información a
comunicar es sensible o confidencial y si se necesita adoptar medidas adicionales de seguridad.
También debe tenerse en cuenta la manera más adecuada de comunicar la información.

10.1.2.3 Modelos de Comunicación

Los modelos de comunicación utilizados para facilitar las comunicaciones y el intercambio de información 
pueden variar de un proyecto a otro y también entre las diferentes etapas de un mismo proyecto. El Gráfico 
10-4 muestra un modelo de comunicación básico, el cual consta de dos partes, denominadas emisor y receptor. 
El medio se refiere al medio tecnológico e incluye el modo de comunicación, mientras que el ruido incluye 
cualquier interferencia o barrera que pueda comprometer la entrega del mensaje. La secuencia de pasos de un 
modelo básico de comunicación es la siguiente:

• Codificar. Los pensamientos o ideas se traducen (codifican) en lenguaje por parte del emisor.

•  Transmitir el Mensaje. Esta información es luego enviada por el emisor a través de un canal de
comunicación (medio). La transmisión de este mensaje se puede ver comprometida por diversos
factores (p.ej., la distancia, la falta de familiaridad con la tecnología, una infraestructura inadecuada,
la diferencia cultural y la falta de información contextual). A estos factores en su conjunto se los
denomina “ruido”.

•  Descodificar. El mensaje es traducido de nuevo por el receptor en pensamientos o ideas con
significado.

•  Confirmar. Una vez recibido un mensaje, el receptor puede indicar (confirmar) la recepción del
mismo, lo que no significa necesariamente que esté de acuerdo con él o que lo comprenda.

•  Retroalimentación/Respuesta. Una vez descodificado y comprendido el mensaje recibido, el
receptor codifica pensamientos e ideas en un mensaje y posteriormente lo transmite al emisor
original.
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Gráfico 10-4. Modelo Básico de Comunicación

Es preciso tener en cuenta los componentes del modelo básico de comunicación a la hora de considerar 
las comunicaciones del proyecto. En el marco del proceso de comunicación, el emisor es responsable de 
la transmisión del mensaje, asegurando que la información que está comunicando es clara y completa y 
confirmando que la comunicación es comprendida correctamente. El receptor es responsable de cerciorarse 
de que la información sea recibida en su totalidad, comprendida correctamente y confirmada o respondida 
adecuadamente.

Existen numerosos desafíos en la utilización de estos componentes para comunicarse de manera eficaz 
con los interesados del proyecto, tales como los que implica un equipo de proyecto multinacional y altamente 
técnico. La comunicación satisfactoria de un concepto técnico de un miembro del equipo a otro miembro del 
equipo en un país diferente podría requerir codificar el mensaje en el idioma adecuado, enviar el mensaje 
mediante la utilización de diversas tecnologías y aguardar a que el receptor descodifique el mensaje hacia su 
propio idioma y posteriormente responda al mismo o proporcione retroalimentación. Cualquier ruido que se 
produzca en el camino puede poner en peligro el significado original del mensaje. En este ejemplo, existen 
numerosos factores que pueden conducir a una comprensión o a una interpretación incorrectas del significado 
del mensaje.

10.1.2.4 Métodos de Comunicación

Existen varios métodos de comunicación que se emplean para compartir la información entre los interesados 
del proyecto. De manera general, estos métodos pueden clasificarse en:
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•  Comunicación interactiva. Entre dos o más partes que realizan un intercambio de información
de tipo multidireccional. Resulta la manera más eficiente de asegurar una comprensión común
entre todos los participantes sobre temas específicos, e incluye reuniones, llamadas telefónicas,
mensajería instantánea, videoconferencias, etc.

•  Comunicación de tipo push (empujar). Enviada a receptores específicos que necesitan recibir la
información. Esto asegura la distribución de la información, pero no garantiza que efectivamente
haya llegado ni sea comprendida por la audiencia prevista. Este tipo de comunicación incluye cartas,
memorandos, informes, correos electrónicos, faxes, correos de voz, blogs, comunicados de prensa, etc.

•  Comunicación de tipo pull (tirar). Utilizada para grandes volúmenes de información o para
audiencias muy grandes, y requiere que los receptores accedan al contenido de la comunicación
según su propio criterio. Estos métodos incluyen los sitios intranet, el aprendizaje virtual (e-learning),
las bases de datos de lecciones aprendidas, los repositorios de conocimiento, etc.

Puede resultar necesario que los interesados del proyecto discutan y acuerden los métodos de comunicación 
a utilizar en el mismo, sobre la base de los requisitos de comunicación, las restricciones de tiempo y costo, 
y la familiaridad y disponibilidad de las herramientas y recursos requeridos aplicables a los procesos de 
comunicación. 

10.1.2.5 Reuniones

Descritos en la Sección 4.3.2.3. El proceso Planificar la Gestión de las Comunicaciones necesita del debate 
y del diálogo con el equipo del proyecto a fin de determinar la manera más adecuada de actualizar y comunicar 
la información del proyecto, y de responder a las solicitudes de dicha información por parte de los interesados. 
Dichos debates y dicho diálogo normalmente se facilitan a través de reuniones, que se pueden llevar a cabo 
de manera presencial o en línea desde diferentes ubicaciones, como por ejemplo las instalaciones en que se 
desarrolla el proyecto o las instalaciones del cliente. 

Existen distintos tipos de reuniones en las que se pueden producir comunicaciones relativas al proyecto. La 
mayoría de las reuniones de proyecto consisten en juntar a los interesados con objeto de resolver problemas 
o tomar decisiones. Aunque los debates informales se pueden considerar como reuniones, la mayoría de las
reuniones de proyecto tienen un carácter más formal, con hora, lugar y agenda acordados previamente. Las 
reuniones típicas comienzan con una lista de asuntos a discutir, la cual se hace circular con anterioridad, 
acompañada de un acta y de información adicional específica para cada reunión. Dicha información luego se 
distribuye a otros interesados adecuados, según sea necesario.
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10.1.3 Planificar la Gestión de las Comunicaciones: Salidas

10.1.3.1 Plan de Gestión de las Comunicaciones

El plan de gestión de las comunicaciones es un componente del plan para la dirección del proyecto y 
describe la forma en que se planificarán, estructurarán, monitorearán y controlarán las comunicaciones del 
proyecto. El plan contiene la siguiente información:

• Los requisitos de comunicación de los interesados;

•  La información que debe ser comunicada, incluidos el idioma, el formato, el contenido y el nivel
de detalle;

• El motivo de la distribución de dicha información;

•  El plazo y la frecuencia para la distribución de la información requerida y para la recepción de la
confirmación o respuesta, si corresponde;

• La persona responsable de comunicar la información;

• La persona responsable de autorizar la divulgación de información confidencial;

• La persona o los grupos que recibirán la información;

•  Los métodos o tecnologías utilizados para transmitir la información, tales como memorandos, correo
electrónico y/o comunicados de prensa;

• Los recursos asignados para las actividades de comunicación, incluidos el tiempo y el presupuesto;

•  El proceso de escalamiento, con identificación de los plazos y la cadena de mando (nombres) para el
escalamiento de aquellos incidentes que no puedan resolverse a un nivel inferior;

•  El método para actualizar y refinar el plan de gestión de las comunicaciones a medida que el proyecto
avanza y se desarrolla;

• Un glosario de la terminología común;

•  Diagramas de flujo de la información que circula dentro del proyecto, los flujos de trabajo con la
posible secuencia de autorizaciones, la lista de informes y los planes de reuniones, etc.; y

•  Restricciones en materia de comunicación, generalmente derivadas de una legislación o normativa
específica, de la tecnología, de las políticas de la organización, etc.
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El plan de gestión de las comunicaciones también puede incluir guías y plantillas para las reuniones de 
seguimiento del estado del proyecto, las reuniones del equipo del proyecto, las reuniones electrónicas y los 
mensajes de correo electrónico. Se puede incluir asimismo el uso de un sitio web y de un software de gestión 
del proyecto si se han de utilizar en el marco del proyecto.

10.1.3.2 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

• Cronograma del proyecto, y

• Registro de interesados.

10.2 Gestionar las Comunicaciones 

Gestionar las Comunicaciones es el proceso de crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar, y realizar 
la disposición final de la información del proyecto de acuerdo con el plan de gestión de las comunicaciones. 
El beneficio clave de este proceso es que permite un flujo de comunicaciones eficaz y eficiente entre los 
interesados del proyecto. El Gráfico 10-5 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este 
proceso. El Gráfico 10-6 representa el diagrama de flujo de datos del proceso Gestionar las Comunicaciones.

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

.1 Plan de gestión de las  
 comunicaciones
.2 Informes de desempeño  
 del trabajo
.3 Factores ambientales de 
 la empresa
.4 Activos de los procesos 

de la organización

.1 Tecnología de la comunicación

.2 Modelos de comunicación

.3 Métodos de comunicación

.4 Sistemas de gestión de la   
 información
.5 Informar el desempeño

.1 Comunicaciones del  
 proyecto
.2 Actualizaciones al plan  

para la dirección del  
 proyecto
.3 Actualizaciones a los  
 documentos del proyecto
.4 Actualizaciones a los  
 activos de los procesos 

de la organización

Gráfico 10-5. Gestionar las Comunicaciones: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Gráfico 10-6. Diagrama de Flujo de Datos de Gestionar las Comunicaciones

Este proceso va más allá de la distribución de información relevante y procura asegurar que la información 
que se comunica a los interesados del proyecto haya sido generada adecuadamente, recibida y comprendida. 
También proporciona oportunidades para que los interesados realicen solicitudes de información adicional, de 
aclaración y de debate. Las técnicas y consideraciones para conseguir una gestión eficaz de las comunicaciones 
incluyen, entre otras:

•  Modelos emisor-receptor. Incorporar ciclos de retroalimentación para proporcionar oportunidades
de interacción/participación y eliminar barreras de comunicación.

•  Elección del medio. Descripción precisa de las situaciones en las que es preferible una comunicación 
escrita u oral, cuándo escribir un memorando informal o un informe formal, y cuándo comunicarse
cara a cara o por correo electrónico.

•  Estilo de redacción. Uso apropiado de la voz activa frente a la voz pasiva, estructura de las
oraciones y selección de palabras.
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• Técnicas de gestión de reuniones. Preparar una agenda y abordar los conflictos.

•  Técnicas de presentación. Conciencia del impacto del lenguaje corporal y el diseño de ayudas
visuales.

• Técnicas de facilitación. Construir el consenso y superar los obstáculos.

•  Técnicas de escucha. Escucha activa (captar, aclarar y confirmar comprensión) y eliminación de
barreras que afectan negativamente a la comprensión.

10.2.1 Gestionar las Comunicaciones: Entradas

10.2.1.1 Plan de Gestión de las Comunicaciones

Descrita en la Sección 10.1.3.1. El plan de gestión de las comunicaciones describe la forma en que se 
planificarán, estructurarán, monitorearán y controlarán las comunicaciones del proyecto.

10.2.1.2 Informes de Desempeño del Trabajo

Descritos en la Sección 4.4.3.2. Los informes de desempeño del trabajo son una recopilación de 
información sobre el desempeño y el estado del proyecto que puede utilizarse para facilitar la discusión y crear 
comunicaciones. Para optimizar este proceso, es importante que los informes sean exhaustivos y exactos, y 
que estén disponibles de manera oportuna.

10.2.1.3 Factores Ambientales de la Empresa

Descritos en la Sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa específicos que pueden influir en el 
proceso Gestionar las Comunicaciones incluyen, entre otros:

• La cultura y la estructura de la organización,

• Los estándares y las normativas gubernamentales o industriales, y

• El sistema de información para la dirección de proyectos.

10.2.1.4 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Gestionar las Comunicaciones incluyen, entre otros:
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• Las políticas, procedimientos, procesos y guías relativos a la gestión de las comunicaciones;

• Las plantillas; y

• La información histórica y lecciones aprendidas.

10.2.2 Gestionar las Comunicaciones: Herramientas y Técnicas

10.2.2.1 Tecnología de la Comunicación

Descrita en la Sección 10.1.2.2. La selección de la tecnología de la comunicación es una consideración 
importante del proceso Gestionar las Comunicaciones. Dado que esto puede variar considerablemente de un 
proyecto a otro y también a lo largo de la vida de un proyecto, el foco se centra en asegurar que la elección sea 
adecuada para la información que está siendo comunicada. 

10.2.2.2 Modelos de Comunicación

Descrita en la Sección 10.1.2.3. La elección de los modelos de comunicación es una consideración 
importante de este proceso. Dado que todos los componentes de la comunicación contribuyen para lograr 
un proceso de comunicación eficaz y eficiente, el foco se centra en asegurar que el modelo de comunicación 
elegido sea adecuado para el proyecto que se está llevando a cabo y que se identifiquen y gestionen todas las 
barreras (ruido).

10.2.2.3 Métodos de Comunicación

Descrita en la Sección 10.1.2.4. La elección de los métodos de comunicación es una consideración 
importante de este proceso. Dado que pueden existir numerosas barreras y desafíos potenciales durante este 
proceso, el foco se centra en asegurar que la información que ha sido generada y distribuida haya sido recibida 
y comprendida para permitir la respuesta y la retroalimentación. 

10.2.2.4 Sistemas de Gestión de la Información

La información del proyecto se gestiona y distribuye mediante la utilización de diferentes herramientas, 
entre las que se cuentan: 

• Gestión de documentos impresos: cartas, memorandos, informes y comunicados de prensa;

•  Gestión de comunicaciones electrónicas: correo electrónico, fax, correo de voz, teléfono,
videoconferencias y conferencias web, sitios y publicaciones web; y

•  Herramientas electrónicas para la dirección de proyectos: interfaces web con software de
programación y de gestión de proyectos, software de soporte para reuniones y oficinas virtuales,
portales y herramientas de gestión del trabajo colaborativo.
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10.2.2.5 Informar el Desempeño

Informar el desempeño es el acto de recopilar y distribuir información de desempeño, incluidos informes 
de estado, mediciones del avance y pronósticos. Informar el desempeño implica recopilar y analizar de 
manera periódica datos reales y compararlos con la línea base a fin de comprender y comunicar el avance y el 
desempeño del proyecto, así como pronosticar los resultados del mismo.

Informar el desempeño debe proporcionar información a un nivel adecuado para cada audiencia. El 
formato puede variar desde un informe de estado sencillo hasta informes más elaborados, los cuales pueden 
prepararse con regularidad o de manera excepcional. Un informe de estado simple puede mostrar información 
de desempeño, como el porcentaje completado o los indicadores de estado para cada área (a saber, el alcance, 
el cronograma, los costos y la calidad). Los informes más elaborados pueden incluir:

• el análisis del desempeño pasado,

• el análisis de las proyecciones del proyecto (incluidos tiempos y costos),

• el estado actual de los riesgos e incidentes,

• El trabajo completado durante el período,

• El trabajo a completar en el siguiente período,

• El resumen de los cambios aprobados en el período, y

• Otra información relevante que debe ser revisada y analizada.

10.2.3 Gestionar las Comunicaciones: Salidas

10.2.3.1 Comunicaciones del Proyecto

El proceso Gestionar las Comunicaciones incluye las actividades requeridas para crear, distribuir, recibir, 
confirmar y comprender la información. Las comunicaciones del proyecto incluyen, entre otras, los informes de 
desempeño, el estado de los entregables, el avance del cronograma y los costos incurridos. Las comunicaciones 
del proyecto pueden variar considerablemente y son influenciadas por factores como la urgencia y el impacto 
del mensaje, su método de entrega y el nivel de confidencialidad, entre otros.
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10.2.3.2 Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto

El plan para la dirección del proyecto proporciona información sobre las líneas base del proyecto, la gestión 
de las comunicaciones y la gestión de los interesados. Cada una de estas áreas puede requerir actualizaciones 
sobre la base del desempeño actual del proyecto frente a la línea base para la medición del desempeño (PMB). 
La línea base para la medición del desempeño es un plan aprobado del trabajo del proyecto, con respecto al 
que se compara la ejecución del proyecto y se miden las desviaciones para el control de la gestión. La línea 
base para la medición del desempeño integra generalmente los parámetros relativos al alcance, al cronograma 
y a los costos del proyecto, pero también puede incluir parámetros técnicos y de calidad.

10.2.3.3 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto que pueden ser actualizados incluyen, entre otros:

• Registro de incidentes,

• Cronograma del proyecto, y

• Requisitos de financiamiento del proyecto.

10.2.3.4 Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización

Los activos de los procesos de la organización susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

•  Notificaciones a los interesados. Información que puede suministrarse a los interesados sobre
incidentes resueltos, cambios aprobados y estado general del proyecto.

•  Informes del proyecto. Los informes del proyecto, formales e informales, describen el estado del
proyecto e incluyen las lecciones aprendidas, los registros de incidentes, los informes de cierre del
proyecto y las salidas de otras Áreas de Conocimiento (Secciones 4 a 13).

•  Presentaciones del proyecto. El equipo del proyecto proporciona información de manera formal o
informal a cualquier o todos los interesados del proyecto. La información y el método de presentación
deben ser relevantes respecto a las necesidades de la audiencia.

•  Registros del proyecto. Los registros del proyecto pueden incluir correspondencia, memorandos,
actas de reuniones y otros documentos que describen el proyecto. Esta información debería, en
la medida en que sea posible y apropiado, mantenerse de manera organizada. Los miembros del
equipo del proyecto también pueden mantener registros en un diario o registro del proyecto, el cual
puede ser físico o electrónico.
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•  Retroalimentación de los interesados. La información relativa a las operaciones del proyecto que
se recibe de los interesados se distribuye y utiliza para modificar o mejorar el desempeño futuro
del proyecto.

•  Documentación de lecciones aprendidas. Esta documentación incluye las causas de los incidentes,
el razonamiento subyacente a la acción correctiva elegida y otros tipos de lecciones aprendidas sobre
la gestión de las comunicaciones. Es preciso documentar y distribuir las lecciones aprendidas para que
pasen a formar parte de la base de datos histórica tanto del proyecto como de la organización ejecutora.

10.3 Controlar las Comunicaciones 

Controlar las Comunicaciones es el proceso de monitorear y controlar las comunicaciones a lo largo de 
todo el ciclo de vida del proyecto para asegurar que se satisfagan las necesidades de información de los 
interesados del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que asegura, en cualquier momento, un flujo 
óptimo de información entre todos los participantes de la comunicación. El Gráfico 10-7 muestra las entradas, 
herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 10-8 representa el diagrama de flujo de datos 
del proceso Controlar las Comunicaciones.

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

.1 Plan para la dirección del  
 proyecto
.2 Comunicaciones del  
 proyecto
.3 Registro de incidentes
.4 Datos de desempeño del  
 trabajo
.5 Activos de los procesos  

de la organización

.1 Sistemas de gestión de la  
 información
.2 Juicio de expertos
.3 Reuniones

.1 Información de  
 desempeño del trabajo
.2 Solicitudes de cambio
.3 Actualizaciones al plan  

para la dirección del  
 proyecto
.4 Actualizaciones a los  
 documentos del proyecto
.5 Actualizaciones a los  
 activos de los procesos 

de la organización

Gráfico 10-7. Controlar las Comunicaciones: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Gráfico 10-8. Diagrama de Flujo de Datos de Controlar las Comunicaciones

El proceso Controlar las Comunicaciones puede desencadenar una iteración de los procesos Planificar la 
Gestión de las Comunicaciones y/o Gestionar las Comunicaciones. Esta iteración ilustra la naturaleza continua 
de los procesos de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. Algunos elementos concretos de comunicación, 
tales como incidentes o indicadores clave de desempeño (p.ej., cronograma, costo y calidad reales frente a 
planificados), pueden desencadenar una revisión inmediata, mientras que otros no lo harán. El impacto y 
las repercusiones de las comunicaciones del proyecto deben evaluarse y controlarse cuidadosamente para 
asegurar que se entrega el mensaje adecuado a la audiencia adecuada en el momento adecuado.

10.3.1 Controlar las Comunicaciones: Entradas

10.3.1.1 Plan para la Dirección del Proyecto

Descrito en la Sección 4.2.3.1. El plan para la dirección del proyecto describe el modo en que se ejecutará, 
monitoreará, controlará y cerrará el proyecto. Proporciona información valiosa para el proceso Controlar las 
Comunicaciones, entre la que se encuentra:
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• Los requisitos de comunicación de los interesados,

• El motivo de la distribución de la información,

• El plazo y la frecuencia para la distribución de la información requerida,

• El individuo o grupo responsable de la comunicación de la información, y

• El individuo o grupo que recibe la información.

10.3.1.2 Comunicaciones del Proyecto

Descrita en la Sección 10.2.3.1. El proceso Controlar las Comunicaciones incluye las actividades necesarias 
para monitorear y actuar sobre la información y las comunicaciones, así como para liberarlas a los interesados. 
Las comunicaciones del proyecto provienen de múltiples fuentes y pueden variar considerablemente en cuanto 
a su formato, nivel de detalle, grado de formalidad y confidencialidad. Las comunicaciones del proyecto pueden 
incluir, entre otras:

• El estado de los entregables,

• El avance del cronograma, y

• Los costos incurridos.

10.3.1.3 Registro de Incidentes

Descrito en la Sección 13.3.3.1. Un registro de incidentes se utiliza para documentar y monitorear la 
resolución de incidentes. Se puede utilizar para facilitar la comunicación y asegurar una comprensión común de 
los incidentes. Un registro escrito documenta y ayuda a monitorear quién es responsable de la resolución de los 
incidentes específicos antes de una fecha límite. Durante la resolución de incidentes se abordan los obstáculos 
que pueden impedir al equipo alcanzar sus objetivos. Esta información es importante para el proceso Controlar 
las Comunicaciones ya que proporciona tanto un repositorio de lo que ha sucedido en el proyecto, como una 
plataforma para la entrega de comunicaciones subsiguientes. 

10.3.1.4 Datos de Desempeño del Trabajo

Descritos en la Sección 4.3.3.2. Los datos de desempeño del trabajo pueden incluir detalles sobre las 
comunicaciones que se han distribuido realmente, realimentación sobre las comunicaciones, resultados de 
encuestas de eficacia de la comunicación u otras observaciones identificadas a lo largo de las actividades de 
comunicación.
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10.3.1.5 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Controlar las Comunicaciones incluyen, entre otros:

• Plantillas de informes;

• Políticas, estándares y procedimientos que definen las comunicaciones;

• Tecnologías específicas de comunicación disponibles;

• Medios de comunicación permitidos;

• Políticas de conservación de registros; y

• Requisitos de seguridad.

10.3.2 Controlar las Comunicaciones: Herramientas y Técnicas

10.3.2.1 Sistemas de Gestión de la Información

Un sistema de gestión de la información proporciona un conjunto de herramientas estándar para que el 
director del proyecto capture, almacene y distribuya a los interesados la información relativa a los costos, 
al avance del cronograma y al desempeño del proyecto. Algunos paquetes de software permiten al director 
del proyecto consolidar informes provenientes de varios sistemas y facilitan la distribución de informes a los 
interesados del proyecto. Los ejemplos de formatos de distribución pueden incluir los informes mediante 
tablas, análisis en hojas de cálculo y las presentaciones. Las herramientas gráficas se pueden utilizar para 
crear representaciones visuales de la información sobre el desempeño del proyecto.

10.3.2.2 Juicio de Expertos

A menudo el equipo del proyecto recurre al juicio de expertos para evaluar el impacto de las comunicaciones 
del proyecto, la necesidad de acción o intervención, las acciones que se deberían emprender, la responsabilidad 
de emprender dichas acciones y el plazo para llevarlas a cabo. El juicio de expertos puede ser necesario 
con relación a detalles técnicos o de gestión y puede ser proporcionado por cualquier grupo o individuo con 
capacitación o conocimientos especializados, como por ejemplo:
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• Otras unidades dentro de la organización,

• Consultores,

• Interesados, incluidos clientes y patrocinadores,

• Asociaciones profesionales y técnicas,

• Grupos industriales,

• Expertos en la materia, y

• La oficina de dirección de proyectos (PMO).

Luego, el director del proyecto, en colaboración con el equipo del proyecto, determina las acciones requeridas 
para asegurar que se comunique el mensaje adecuado a la audiencia adecuada y en el momento adecuado.

10.3.2.3 Reuniones

El proceso Controlar las Comunicaciones necesita del debate y del diálogo con el equipo del proyecto para 
determinar la manera más adecuada de actualizar y comunicar el desempeño del proyecto, y de responder a 
las solicitudes de información por parte de los interesados. Esos debates y diálogos se facilitan normalmente 
a través de reuniones, las cuales se pueden llevar a cabo de manera presencial o en línea y desde diferentes 
ubicaciones, tales como las instalaciones en que se desarrolla el proyecto o las instalaciones del cliente. 
Las reuniones del proyecto también incluyen debates y el diálogo con suministradores, proveedores y otros 
interesados del proyecto.

10.3.3 Controlar las Comunicaciones: Salidas

10.3.3.1 Información de Desempeño del Trabajo

Descritos en la Sección 4.4.1.5. La información de desempeño del trabajo organiza y resume los datos de 
desempeño recopilados. Estos datos de desempeño normalmente proporcionan información sobre el estado y 
el avance del proyecto con el nivel de detalle requerido por los diferentes interesados. Esta información luego 
se comunica a los interesados adecuados.

10.3.3.2 Solicitudes de Cambio

Descritos en la Sección 4.3.3.3. El proceso Controlar las Comunicaciones a menudo conduce a la necesidad 
de ajuste, de acción y de intervención. Como resultado, se generarán solicitudes de cambio como salidas. Estas 
solicitudes de cambio se procesan a través del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios (Sección 4.5) 
y pueden dar lugar a:
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•  Estimaciones de costos nuevas o revisadas, secuencias de actividades, fechas programadas,
necesidades de recursos y análisis de alternativas de respuesta a los riesgos;

• Ajustes al plan para la dirección del proyecto y otros documentos;

•  Recomendaciones de acciones correctivas que pueden ajustar el desempeño futuro del proyecto,
alineándolo con el plan para la dirección del proyecto; y

•  Recomendaciones de acciones preventivas que pueden reducir la probabilidad de incurrir en un
desempeño negativo futuro del proyecto.

10.3.3.3 Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto

El proceso Controlar las Comunicaciones puede desencadenar actualizaciones al plan de gestión de las 
comunicaciones así como a otros componentes del plan para la dirección del proyecto (p.ej. los planes de 
gestión de los interesados y de gestión de los recursos humanos).

10.3.3.4 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto se pueden actualizar como resultado del proceso Controlar las Comunicaciones. 
Estas actualizaciones incluyen, entre otras:

• Pronósticos,

• Informes de desempeño, y

• Registro de incidentes.

10.3.3.5 Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización

Los activos de los procesos de la organización susceptibles de actualización incluyen, entre otros, los 
formatos de informe y la documentación de las lecciones aprendidas. Esta documentación puede pasar a 
formar parte de la base de datos histórica tanto para el proyecto como para la organización ejecutora y puede 
incluir causas de los incidentes, razones de la selección de las medidas correctivas y otros tipos de lecciones 
aprendidas durante el proyecto. 
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GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión 
de riesgos, así como la identificación, análisis, planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto. 
Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto consisten en aumentar la probabilidad y el impacto de 
los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos en el proyecto.

El Gráfico 11-1 brinda una descripción general de los procesos de Gestión de los Riesgos del Proyecto,  
a saber:

11.1  Planificar la Gestión de los Riesgos: El proceso de definir cómo realizar las actividades de 
gestión de riesgos de un proyecto.

11.2  Identificar los Riesgos: El proceso de determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto y 
documentar sus características.

11.3  Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: El proceso de priorizar riesgos para análisis o 
acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos 
riesgos.

11.4  Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: El proceso de analizar numéricamente el efecto 
de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto.

11.5  Planificar la Respuesta a los Riesgos: El proceso de desarrollar opciones y acciones para 
mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto.

11.6  Controlar los Riesgos: El proceso de implementar los planes de respuesta a los riesgos,  
dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos 
riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto.

Estos procesos interactúan entre sí y con procesos de otras Áreas de Conocimiento, como se describe en 
detalle en la Sección 3 y en el Anexo A1.

1111
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El riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, de producirse, tiene un efecto positivo o 
negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el alcance, el cronograma, el costo y la calidad. 
Un riesgo puede tener una o más causas y, de materializarse, uno o más impactos. Una causa puede ser un 
requisito especificado o potencial, un supuesto, una restricción o una condición que crea la posibilidad de 
consecuencias tanto negativas como positivas. Por ejemplo, entre las causas se podría incluir el requisito de 
obtener un permiso ambiental para realizar el trabajo, o contar con una cantidad limitada de personal asignado 
para el diseño del proyecto. El riesgo consiste en que la agencia que otorga el permiso pueda tardar más de lo 
previsto en emitir el permiso o, en el caso de una oportunidad, que se disponga de más personal de desarrollo 
capaz de participar en el diseño y de ser asignado al proyecto. Si se produjese alguno de estos eventos 
inciertos, podría haber un impacto en el alcance, el costo, el cronograma, la calidad o el desempeño del 
proyecto. Las condiciones de riesgo pueden incluir aspectos del entorno del proyecto o de la organización que 
contribuyan a poner en riesgo el proyecto, tales como las prácticas deficientes de dirección de proyectos, la 
falta de sistemas de gestión integrados, la concurrencia de varios proyectos o la dependencia de participantes 
externos fuera del ámbito de control directo del proyecto.

Los riesgos del proyecto tienen su origen en la incertidumbre que está presente en todos los proyectos. 
Los riesgos conocidos son aquellos que han sido identificados y analizados, lo que hace posible planificar 
respuestas para tales riesgos. A los riesgos conocidos que no se pueden gestionar de manera proactiva se les 
debe asignar una reserva para contingencias. Los riesgos desconocidos no se pueden gestionar de manera 
proactiva y por lo tanto se les puede asignar una reserva de gestión. Un riesgo negativo del proyecto que se ha 
materializado se considera un problema.

Los riesgos individuales del proyecto son diferentes del riesgo global del proyecto. El riesgo global del 
proyecto representa el efecto de la incertidumbre sobre el proyecto en su conjunto. Es más que la suma de los 
riesgos individuales del proyecto, ya que incluye todas las fuentes de incertidumbre del proyecto. Representa 
la exposición de los interesados a las implicaciones de las variaciones en los resultados del proyecto, tanto 
positivas como negativas. 

Las organizaciones perciben el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos del proyecto 
y de la organización. Las organizaciones y los interesados están dispuestos a aceptar diferentes niveles de 
riesgo, en función de su actitud frente al riesgo. Las actitudes frente al riesgo de la organización y de los 
interesados pueden verse afectadas por una serie de factores, los cuales se clasifican a grandes rasgos en 
tres categorías:



11 - GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO

311

11

•  Apetito de riesgo, que es el grado de incertidumbre que una entidad está dispuesta a aceptar, con
miras a una recompensa.

•  Tolerancia al riesgo, que es el grado, cantidad o volumen de riesgo que podrá resistir una organización
o individuo.

•  Umbral de riesgo, que se refiere a la medida del nivel de incertidumbre o el nivel de impacto en el
que un interesado pueda tener particular interés. Por debajo de ese umbral de riesgo, la organización
aceptará el riesgo. Por encima de ese umbral de riesgo, la organización no tolerará el riesgo.

Por ejemplo, la actitud frente al riesgo de una organización puede incluir su apetito por la incertidumbre, 
su umbral para los niveles de riesgo que son inaceptables o su tolerancia al riesgo, a partir de lo cual la 
organización puede seleccionar una respuesta al riesgo diferente.

Los riesgos positivos y negativos se conocen normalmente como oportunidades y amenazas. El proyecto 
puede aceptarse si los riesgos se encuentran dentro de las tolerancias y están en equilibrio con el beneficio 
que puede obtenerse al asumirlos. Los riesgos positivos que ofrecen oportunidades dentro de los límites de la 
tolerancia al riesgo se pueden emprender a fin de generar un mayor valor. Por ejemplo, adoptar una técnica 
de optimización de recursos agresiva constituye un riesgo que se asume a la espera de un beneficio como 
consecuencia de utilizar menos recursos.

Las personas y los grupos adoptan actitudes frente al riesgo que influencian la forma en que responden a 
ellos. Estas actitudes frente al riesgo son motivadas por la percepción, las tolerancias y otras predisposiciones, 
que deben hacerse explícitas siempre que sea posible. Para cada proyecto debe desarrollarse un enfoque 
coherente en materia de riesgos, y la comunicación sobre el riesgo y su gestión debe ser abierta y honesta. Las 
respuestas a los riesgos reflejan el equilibrio que percibe una organización entre asumir y evitar los riesgos.

Para tener éxito, una organización debe comprometerse a abordar la gestión de riesgos de manera proactiva 
y consistente a lo largo del proyecto. Se debería realizar una elección consciente a todos los niveles de la 
organización para identificar activamente y procurar una gestión de riesgos eficaz durante la vida del proyecto. 
El riesgo del proyecto puede existir desde el mismo momento en que se inicia el proyecto. El avanzar en un 
proyecto sin un enfoque proactivo de la gestión de riesgos es probable que dé lugar a un mayor número de 
problemas, como consecuencia de las amenazas no gestionadas. 
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11.1 Planificar la Gestión de los Riesgos

Planificar la Gestión de los Riesgos es el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de 
riesgos de un proyecto. El beneficio clave de este proceso es que asegura que el nivel, el tipo y la visibilidad 
de la gestión de riesgos son acordes tanto con los riesgos como con la importancia del proyecto para la 
organización. El plan de gestión de los riesgos es vital para comunicarse y obtener el acuerdo y el apoyo de 
todos los interesados a fin de asegurar que el proceso de gestión de riesgos sea respaldado y llevado a cabo 
de manera eficaz a lo largo del ciclo de vida del proyecto. El Gráfico 11-2 muestra las entradas, herramientas 
y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 11-3 representa el diagrama de flujo de datos del proceso.

Entradas Herramientasy Técnicas Salidas

.1 Plan para la dirección 
 del proyecto
.2 Acta de constitución 
 del proyecto
.3 Registro de interesados
.4 Factores ambientales 
 de la empresa
.5 Activos de los procesos 

de la organización
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.2 Juicio de expertos

.3 Reuniones

.1 Plan de gestión de 
los riesgos

Gráfico 11-2. Planificar la Gestión de los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Gráfico 11-3. Diagrama de Flujo de Datos de Planificar la Gestión de los Riesgos
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Una planificación cuidadosa y explícita mejora la probabilidad de éxito de los otros procesos de gestión de 
riesgos. La planificación también es importante para proporcionar los recursos y el tiempo suficientes para 
las actividades de gestión de riesgos y para establecer una base acordada para la evaluación de riesgos. El 
proceso Planificar la Gestión de los Riesgos debe iniciarse tan pronto como se concibe el proyecto y debe 
completarse en las fases tempranas de planificación del mismo.

11.1.1 Planificar la Gestión de los Riesgos: Entradas

11.1.1.1 Plan para la Dirección del Proyecto

Al planificar la gestión de los riesgos se deben tener en cuenta todos los planes secundarios de gestión y 
las líneas base aprobadas, de manera que el plan de gestión de los riesgos resulte consistente con ellos. El 
plan de gestión de los riesgos es también un componente del plan para la dirección del proyecto. El plan para 
la dirección del proyecto proporciona el estado actual o línea base de las áreas afectadas por riesgo, incluidos 
el alcance, el cronograma y el costo.

11.1.1.2 Acta de Constitución del Proyecto

Descrita en la Sección 4.1.3.1. El acta de constitución del proyecto puede proporcionar varias entradas 
tales como los riesgos de alto nivel, las descripciones del proyecto de alto nivel y los requisitos de alto nivel. 

11.1.1.3 Registro de Interesados

Descrito en la Sección 13.1.3.1. El registro de interesados, que contiene todos los detalles relacionados con 
los interesados del proyecto, proporciona una visión general de sus roles.

11.1.1.4 Factores Ambientales de la Empresa

Descritos en la Sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso 
Planificar la Gestión de los Riesgos incluyen, entre otros, las actitudes frente al riesgo, los umbrales y las 
tolerancias, que describen el nivel de riesgo que una organización soportará.

11.1.1.5 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Planificar la Gestión de los Riesgos incluyen, entre otros:
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• Las categorías de riesgo,

• Las definiciones comunes de conceptos y términos,

• Los formatos de declaración de riesgos,

• Las plantillas estándar,

• Los roles y las responsabilidades,

• Los niveles de autoridad para la toma de decisiones, y

• Las lecciones aprendidas.

11.1.2 Planificar la Gestión de los Riesgos: Herramientas y Técnicas

11.1.2.1 Técnicas Analíticas

Las técnicas analíticas se utilizan para entender y definir el contexto general de la gestión de riesgos 
del proyecto. El contexto de la gestión de riesgos es una combinación entre las actitudes de los interesados 
frente al riesgo y la exposición al riesgo estratégico de un determinado proyecto sobre la base del contexto 
general del proyecto. Por ejemplo, se puede realizar un análisis del perfil de riesgo de los interesados a fin de 
clasificar y calificar el apetito y la tolerancia al riesgo de los interesados del proyecto. Otras técnicas, como el 
uso de hojas de calificación del riesgo estratégico, se utilizan para proporcionar una evaluación de alto nivel 
de la exposición al riesgo del proyecto sobre la base del contexto general del proyecto. En función de estas 
evaluaciones, el equipo del proyecto puede asignar los recursos adecuados y centrarse en las actividades de 
gestión de riesgos. 

11.1.2.2 Juicio de Expertos

Para asegurar una definición exhaustiva del plan de gestión de los riesgos se debe recabar el juicio y la 
experiencia de grupos o individuos con capacitación o conocimientos especializados en el tema en cuestión, 
como por ejemplo:

• La dirección general,

• Los interesados del proyecto,

•  Los directores de proyecto que han trabajado en otros proyectos en el mismo ámbito (de manera
directa o a través de las lecciones aprendidas),

• Expertos en la materia (SMEs) en el ámbito de los negocios o de los proyectos,

• Grupos de la industria y asesores, y

• Asociaciones profesionales y técnicas.
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11.1.2.3 Reuniones

Los equipos del proyecto celebran reuniones de planificación para desarrollar el plan de gestión de los 
riesgos. Los participantes de estas reuniones pueden ser, entre otros, el director del proyecto, miembros del 
equipo del proyecto e interesados seleccionados, cualquier persona de la organización con la responsabilidad 
de gestionar la planificación y ejecución de actividades relacionadas con los riesgos, así como otras personas, 
según sea necesario.

En estas reuniones se definen los planes de alto nivel para llevar a cabo las actividades de gestión de 
riesgos. Se deben desarrollar los elementos de costo de la gestión de riesgos y las actividades del cronograma 
para incluirlos en el presupuesto y en el cronograma del proyecto, respectivamente. Se establecerán o se 
revisarán las metodologías para la aplicación de las reservas para contingencias en materia de riesgos. Se 
deben asignar responsabilidades de gestión de riesgos. Se adaptarán para su uso en el proyecto específico 
las plantillas generales de la organización para las categorías de riesgo y las definiciones de términos, tales 
como niveles de riesgo, probabilidad por tipo de riesgo, impacto por tipo de objetivo y matriz de probabilidad 
e impacto. Si no existen plantillas para otros pasos del proceso, pueden generarse en estas reuniones. Las 
salidas de estas actividades se resumen en el plan de gestión de los riesgos.

11.1.3 Planificar la Gestión de los Riesgos: Salidas

11.1.3.1 Plan de Gestión de los Riesgos

El plan de gestión de los riesgos es un componente del plan para la dirección del proyecto y describe el 
modo en que se estructurarán y se llevarán a cabo las actividades de gestión de riesgos. El plan de gestión de 
los riesgos incluye lo siguiente:

•  Metodología. Define los enfoques, las herramientas y las fuentes de datos que se utilizarán para
llevar a cabo la gestión de riesgos en el proyecto.

•  Roles y responsabilidades. Define el líder, el apoyo y los miembros del equipo de gestión de riesgos
para cada tipo de actividad del plan de gestión de los riesgos, y explica sus responsabilidades.

•  Presupuesto. Estima, sobre la base de los recursos asignados, los fondos necesarios para su
inclusión en la línea base de costos, y establece los protocolos para la aplicación de la reserva para
contingencias y la reserva de gestión.

•  Calendario. Define cuándo y con qué frecuencia se llevarán a cabo los procesos de gestión de
riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, establece los protocolos para la utilización de las
reservas para contingencias del cronograma y establece las actividades de gestión de riesgos a
incluir en el cronograma del proyecto.
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•  Categorías de riesgo. Proporcionan un medio para agrupar las causas potenciales de riesgo. Se
pueden utilizar diversos enfoques, por ejemplo, una estructura basada en los objetivos del proyecto
por categoría. Una estructura de desglose de riesgos (RBS) ayuda al equipo del proyecto a tener
en cuenta las numerosas fuentes que pueden dar lugar a riesgos del proyecto en un ejercicio de
identificación de riesgos. Diferentes estructuras RBS resultarán adecuadas para diferentes tipos
de proyectos. Una organización puede utilizar un marco de categorización a medida elaborado
previamente, el cual puede consistir en una simple lista de categorías o en una estructura RBS. La
RBS es una representación jerárquica de los riesgos según sus categorías. El Gráfico 11-4 muestra
un ejemplo.

Proyecto

4
Dirección de 

Proyectos

4.1

Estimación 

4.2

Planificación

4.3

Control

4.4

Comunicación

1
Técnico
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De la Organización

3.1
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del Proyecto

3.2
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3.3

Financiamiento

3.4

Priorización 

2.1
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y Proveedores

2.2

Normativa

2.3

Mercado

2.4

Cliente
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Clima

1.1

Requisitos

1.2

Tecnología

1.5

Calidad

1.3
Complejidad 
e Interfaces

1.4
Desempeño 
y Fiabilidad

Gráfico 11-4. Ejemplo de una Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)

•  Definiciones de la probabilidad e impacto de los riesgos. La calidad y la credibilidad del análisis
de riesgos requieren que se definan distintos niveles de probabilidad e impacto de los riesgos,
específicos para el contexto del proyecto. Las definiciones generales de los niveles de probabilidad e
impacto se adaptan a cada proyecto individual durante el proceso Planificar la Gestión de los Riesgos
para su uso en procesos subsiguientes. La Tabla 11-1 es un ejemplo de definiciones de impactos
negativos que se podrían utilizar en la evaluación de los impactos de riesgos relacionados con
cuatro objetivos del proyecto. (También pueden elaborarse tablas similares desde una perspectiva
de impactos positivos). La Tabla 11-1 ilustra el enfoque tanto relativo como numérico (en este caso,
no lineal).
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Tabla 11-1. Definición de Escalas de Impacto para Cuatro Objetivos del Proyecto

• 

Condiciones Definidas para las Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales Objetivos del Proyecto 
(Sólo se muestran ejemplos para impactos negativos)  

Se muestran escalas relativas o numéricas

Esta tabla muestra ejemplos de definiciones del impacto de los riesgos para cuatro objetivos diferentes del proyecto. Deben adaptarse 
al proyecto individual y a los umbrales de riesgo de la organización durante el proceso de Planificación de la Gestión de los Riesgos. 
De forma similar, pueden desarrollarse definiciones del impacto para las oportunidades.

Objetivo del 

Proyecto

Costo

Tiempo

Alcance

Calidad

Muy bajo /0,05 Bajo /0,10 Moderado /0,20 Alto /0,40 Muy alto /0,80

Aumento del costo 
insignificante

Aumento del tiempo 
insignificante

Disminución del alcance 
apenas perceptible

Degradación de la 
calidad apenas 

perceptible

Aumento del 
costo < 10%

Aumento del tiempo 
< 5%

Áreas secundarias 
del alcance afectadas

Sólo se ven afectadas 
las aplicaciones 
muy exigentes

Aumento del costo 
del 10 - 20%

Aumento del tiempo 
del 5 - 10%

Áreas principales del 
alcance afectadas

La reducción de 
la calidad requiere 
la aprobación del 

patrocinador

Aumento del costo 
del 20 - 40%

Aumento del tiempo 
del 10 - 20%

Reducción del alcance 
inaceptable para 

el patrocinador

Reducción de la 
calidad inaceptable 
para el patrocinador

Aumento del costo 
> 40%

Aumento del tiempo
> 20%

El elemento final 
del proyecto es 

efectivamente inservible

El elemento final 
del proyecto 

es efectivamente 
inservible

  Matriz de probabilidad e impacto. Una matriz de probabilidad e impacto es una cuadrícula para 
vincular la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo con su impacto sobre los objetivos del proyecto 
en caso de que ocurra dicho riesgo. Los riesgos se priorizan de acuerdo con sus implicaciones 
potenciales de tener un efecto sobre los objetivos del proyecto. El enfoque típico para priorizar 
los riesgos consiste en utilizar una tabla de búsqueda o una matriz de probabilidad e impacto. La 
organización es la que fija normalmente las combinaciones específicas de probabilidad e impacto 
que llevan a calificar un riesgo de importancia “alta”, “moderada” o “baja”.

•  Revisión de las tolerancias de los interesados. Las tolerancias de los interesados, según se aplican
al proyecto específico, se pueden revisar en el marco del proceso Planificar la Gestión de los Riesgos.

•  Formatos de los informes. Los formatos de los informes definen cómo se documentarán, analizarán
y comunicarán los resultados del proceso de gestión de riesgos. Describen el contenido y el formato
del registro de riesgos, así como de cualquier otro informe de riesgos requerido.

•  Seguimiento. El seguimiento documenta cómo se registrarán las actividades de gestión de riesgos
para beneficio del proyecto en curso y cómo se auditarán los procesos de gestión de riesgos.
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11.2 Identificar los Riesgos

Identificar los Riesgos es el proceso de determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto y documentar 
sus características. El beneficio clave de este proceso es la documentación de los riesgos existentes y el 
conocimiento y la capacidad que confiere al equipo del proyecto para anticipar eventos. El Gráfico 11-5 muestra 
las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 11-6 representa el diagrama de 
flujo de datos del proceso.

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

.1 Plan de gestión 
 de los riesgos

 .2  Plan de gestión de los costos
 .3  Plan de gestión del 

 cronograma
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 .5  Plan de gestión de los 

 recursos humanos
 .6  Línea base del alcance
 .7  Estimación de costos 

 de las actividades
 .8  Estimación de la duración 

 de las actividades
 .9  Registro de interesados
.10  Documentos del proyecto
.11  Documentos de las 
  adquisiciones
.12  Factores ambientales 
  de la empresa
.13  Activos de los procesos 

 de la organización

.1 Revisiones a la 
 documentación
.2  Técnicas de recopilación 
 de información
.3  Análisis con lista 
 de verificación
.4  Análisis de supuestos
.5  Técnicas de diagramación
.6  Análisis FODA
.7  Juicio de expertos

.1 Registro de riesgos

Gráfico 11-5. Identificar los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Gráfico 11-6. Diagrama de Flujo de Datos de Identificar los Riesgos
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Los participantes en las actividades de identificación de riesgos pueden incluir: el director del proyecto, los 
miembros del equipo del proyecto, el equipo de gestión de riesgos (si está asignado), clientes, expertos en la 
materia externos al equipo del proyecto, usuarios finales, otros directores de proyecto, interesados y expertos en 
gestión de riesgos. Si bien estas personas son a menudo participantes clave en la identificación de riesgos, se 
debería fomentar la identificación de riesgos potenciales por parte de todo el personal del proyecto.

Identificar los riesgos es un proceso iterativo debido a que pueden evolucionar o se pueden descubrir nuevos 
riesgos conforme el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida. La frecuencia de iteración y la participación 
en cada ciclo varía de una situación a otra. El formato de las declaraciones de riesgos debe ser consistente para 
asegurar que cada riesgo se comprenda claramente y sin ambigüedades a fin de poder llevar a cabo un análisis 
y un desarrollo de respuestas eficaces. La declaración de riesgos debe reforzar la capacidad de comparar el 
efecto relativo de un riesgo con respecto a otros riesgos del proyecto. El proceso debe involucrar al equipo del 
proyecto de modo que pueda desarrollar y mantener un sentido de propiedad y responsabilidad por los riesgos 
y las acciones de respuesta asociadas. Los interesados externos al equipo del proyecto pueden proporcionar 
información objetiva adicional.

11.2.1 Identificar los Riesgos: Entradas

11.2.1.1 Plan de Gestión de los Riesgos

Descrito en la Sección 11.1.3.1. Los elementos clave del plan de gestión de los riesgos que contribuyen 
al proceso Identificar los Riesgos son las asignaciones de roles y responsabilidades, la provisión para las 
actividades de gestión de riesgos en el presupuesto y en el cronograma, y las categorías de riesgo, que a veces 
se expresan como una estructura de desglose del riesgo (Gráfico 11-4).

11.2.1.2 Plan de Gestión de los Costos

Descrito en la Sección 7.1.3.1. El plan de gestión de los costos proporciona procesos y controles que se 
pueden utilizar para ayudar a identificar los riesgos a lo largo del proyecto. 

11.2.1.3 Plan de Gestión del Cronograma

Descrito en la Sección 6.1.3.1. El plan de gestión del cronograma proporciona conocimiento sobre los 
objetivos y expectativas relativos al tiempo y cronograma del proyecto que pueden ser afectados por riesgos 
(conocidos y desconocidos).

11.2.1.4 Plan de Gestión de la Calidad

Descrito en la Sección 8.1.3.1. El plan de gestión de la calidad proporciona una línea base de medidas y 
métricas de calidad aplicables a la identificación de riesgos.
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11.2.1.5 Plan de Gestión de los Recursos Humanos

Descrito en la Sección 9.1.3.1. El plan de gestión de los recursos humanos proporciona una guía sobre 
el modo en que se deben definir, adquirir, gestionar y finalmente liberar los recursos humanos del proyecto. 
También puede incluir roles y responsabilidades, organigramas del proyecto y el plan para la gestión de 
personal, que constituyen una entrada clave para el proceso de identificar riesgos.

11.2.1.6 Línea Base del Alcance

Descrita en la Sección 5.4.3.1. Los supuestos del proyecto se encuentran en el enunciado del alcance del 
proyecto. La incertidumbre a nivel de los supuestos del proyecto debe evaluarse como causas potenciales  
de riesgo.

La EDT/WBS es una entrada crítica para la identificación de riesgos ya que facilita la comprensión de los 
riesgos potenciales tanto a nivel micro como macro. Los riesgos pueden identificarse y luego rastrearse a nivel 
de resumen, de cuenta de control y/o de paquete de trabajo.

11.2.1.7 Estimación de Costos de las Actividades

Descrita en la Sección 7.2.3.1. Las revisiones de la estimación de los costos de las actividades son útiles 
para identificar los riesgos, ya que proporcionan una evaluación cuantitativa del costo probable para completar 
las actividades del cronograma, e idealmente se expresan como un rango cuya amplitud indica el grado o 
los grados de riesgo. La revisión puede dar como resultado una serie de proyecciones que indiquen si la 
estimación es suficiente para completar la actividad o es insuficiente (en cuyo caso podría representar un 
riesgo para el proyecto).

11.2.1.8 Estimación de la Duración de las Actividades

Descrita en la Sección 6.5.3.1. Las revisiones de la estimación de la duración de las actividades son útiles 
para identificar los riesgos relacionados con los tiempos asignados para la realización de las actividades o del 
proyecto en su conjunto; la amplitud de rango de dichas estimaciones también indica en este caso el grado o 
los grados relativos de riesgo.

11.2.1.9 Registro de Interesados

Descrito en la Sección 13.1.3.1. La información acerca de los interesados es útil para solicitar entradas para 
la identificación de riesgos, ya que esto asegurará que los interesados clave, especialmente el patrocinador y 
el cliente sean entrevistados o participen de otra manera durante el proceso Identificar los Riesgos.
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11.2.1.10 Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto proporcionan al equipo del proyecto información sobre decisiones que ayudan 
a identificar mejor los riesgos del proyecto. Los documentos del proyecto mejoran las comunicaciones entre 
equipos y con los interesados e incluyen, entre otros:

• Acta de constitución del proyecto,

• Cronograma del proyecto,

• Diagramas de red del cronograma,

• Registro de incidentes,

• Lista de verificación de calidad, y

• Otra información que resulte valiosa para la identificación de riesgos.

11.2.1.11 Documentos de la Adquisición

Definidos en la Sección 12.1.3.3. Cuando el proyecto requiere la adquisición externa de recursos, los 
documentos de las adquisiciones se vuelven una entrada clave para el proceso Identificar los Riesgos. La 
complejidad y el nivel de detalle de los documentos de las adquisiciones deben ser coherentes con el valor de 
la adquisición planificada y con los riesgos asociados a la misma.

11.2.1.12 Factores Ambientales de la Empresa

Descritos en la Sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso 
Identificar los Riesgos incluyen, entre otros:

• La información publicada, incluidas las bases de datos comerciales,

• Las investigaciones académicas,

• Las listas de verificación publicadas,

• Los estudios comparativos,

• Los estudios industriales, y

• Las actitudes frente al riesgo.
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11.2.1.13 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Identificar los Riesgos incluyen, entre otros:

• Los archivos del proyecto, incluidos los datos reales,

• Los controles de los procesos de la organización y del proyecto,

• Los formatos o plantillas de declaración de riesgos, y

• Las lecciones aprendidas.

11.2.2 Identificar los Riesgos: Herramientas y Técnicas

11.2.2.1 Revisiones a la Documentación

Puede efectuarse una revisión estructurada de la documentación del proyecto, incluidos los planes, los 
supuestos, los archivos de proyectos anteriores, los acuerdos y otra información. La calidad de los planes, así 
como la consistencia entre dichos planes y los requisitos y supuestos del proyecto, pueden ser indicadores de 
riesgo en el proyecto.

11.2.2.2 Técnicas de Recopilación de Información

Entre los ejemplos de técnicas de recopilación de información utilizadas en la identificación de riesgos se 
cuentan: 

•  Tormenta de ideas. El objetivo de la tormenta de ideas es obtener una lista completa de los riesgos
del proyecto. Por lo general, el equipo del proyecto efectúa tormentas de ideas, a menudo con un
grupo multidisciplinario de expertos que no forman parte del equipo. Bajo el liderazgo de un facilitador, 
se generan ideas acerca de los riesgos del proyecto, ya sea por medio de una sesión tradicional y
abierta de tormenta de ideas, o en una sesión estructurada donde se utilizan técnicas de entrevista
masiva. Como marco de referencia pueden utilizarse categorías de riesgo, como en una estructura
de desglose de riesgos. Posteriormente se identifican y categorizan los riesgos según su tipo, y se
refinan sus definiciones.

•  Técnica Delphi. La técnica Delphi es una manera de lograr un consenso de expertos. Los expertos en
riesgos del proyecto participan en esta técnica de forma anónima. Un facilitador utiliza un cuestionario 
para solicitar ideas acerca de los riesgos importantes del proyecto. Las respuestas son resumidas y
posteriormente enviadas nuevamente a los expertos para recabar comentarios adicionales. En pocas
rondas de este proceso se puede lograr el consenso. La técnica Delphi ayuda a reducir sesgos en los
datos y evita que cualquier persona ejerza influencias indebidas en el resultado.
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•  Entrevistas. La realización de entrevistas a los participantes experimentados del proyecto, a los
interesados y a los expertos en la materia ayuda a identificar los riesgos.

•  Análisis de causa raíz. El análisis de causa raíz es una técnica específica para identificar un
problema, determinar las causas subyacentes que lo ocasionan y desarrollar acciones preventivas.

11.2.2.3 Análisis con Lista de Verificación

Las listas de verificación para la identificación de riesgos se desarrollan sobre la base de la información 
histórica y del conocimiento acumulado a partir de proyectos anteriores similares y de otras fuentes de 
información. También puede utilizarse como lista de verificación de riesgos el nivel más bajo de la RBS. Si 
bien una lista de verificación puede ser rápida y sencilla, es imposible elaborar una lista exhaustiva, y se 
debe tener cuidado para asegurar que la lista de verificación no sea utilizada para evitar el esfuerzo de una 
adecuada identificación de riesgos. El equipo también debe explorar elementos que no aparecen en la lista 
de verificación. Además, la lista de verificación se debe depurar de vez en cuando para eliminar o archivar 
elementos relacionados. La lista de verificación debe revisarse durante el cierre del proyecto para incorporar 
nuevas lecciones aprendidas a fin de mejorarla para poder usarla en proyectos futuros.

11.2.2.4 Análisis de Supuestos

Cada proyecto y su plan se conciben y desarrollan sobre la base de un conjunto de hipótesis, escenarios o 
supuestos. El análisis de supuestos explora la validez de los supuestos según se aplican al proyecto. Identifica 
los riesgos del proyecto relacionados con el carácter inexacto, inestable, inconsistente o incompleto de los 
supuestos.

11.2.2.5 Técnicas de Diagramación

Las técnicas de diagramación de riesgos pueden incluir:

•  Diagramas de causa y efecto. Estos diagramas también se conocen como diagramas de Ishikawa
o diagramas de espina de pescado y son útiles para identificar las causas de los riesgos.

•  Diagramas de flujo de procesos o de sistemas. Estos diagramas muestran cómo se relacionan
entre sí los diferentes elementos de un sistema, y el mecanismo de causalidad.

•  Diagramas de influencias. Son representaciones gráficas de situaciones que muestran las
influencias causales, la cronología de eventos y otras relaciones entre las variables y los resultados,
como muestra el Gráfico 11-7.
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Gráfico 11-7. Diagrama de Influencias

11.2.2.6 Análisis FODA

Esta técnica examina el proyecto desde cada uno de los aspectos FODA (fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas) para aumentar el espectro de riesgos identificados, incluidos los riesgos generados 
internamente. La técnica comienza con la identificación de las fortalezas y debilidades de la organización, 
centrándose ya sea en el proyecto, en la organización o en el negocio en general. El análisis FODA identifica 
luego cualquier oportunidad para el proyecto con origen en las fortalezas de la organización y cualquier 
amenaza con origen en las debilidades de la organización. El análisis también examina el grado en el que las 
fortalezas de la organización contrarrestan las amenazas, e identifica las oportunidades que pueden servir para 
superar las debilidades. 
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11.2.2.7 Juicio de Expertos

Los expertos con la experiencia adecuada, adquirida en proyectos o áreas de negocio similares, pueden 
identificar los riesgos directamente. El director del proyecto debe identificar a dichos expertos e invitarlos a 
considerar todos los aspectos del proyecto, y a sugerir los posibles riesgos basándose en sus experiencias 
previas y en sus áreas de especialización. En este proceso se deben tener en cuenta los sesgos de los expertos.

11.2.3 Identificar los Riesgos: Salidas

11.2.3.1 Registro de Riesgos

La salida principal del proceso Identificar los Riesgos es la entrada inicial al registro de riesgos. El registro 
de riesgos es un documento en el cual se registran los resultados del análisis de riesgos y de la planificación 
de la respuesta a los riesgos. Contiene los resultados de los demás procesos de gestión de riesgos a medida 
que se llevan a cabo, lo que da lugar a un incremento en el nivel y tipo de información contenida en el registro 
de riesgos conforme transcurre el tiempo. La preparación del registro de riesgos comienza en el proceso 
Identificar los Riesgos con la información que se detalla a continuación, y posteriormente queda a disposición 
de otros procesos de la dirección de proyectos y de gestión de los riesgos:

•  Lista de riesgos identificados. Los riesgos identificados se describen con un nivel de detalle
razonable. Se puede utilizar una estructura para describir los riesgos mediante enunciados de riesgo, 
como por ejemplo: Se puede producir un EVENTO que causaría un IMPACTO, o Si existe CAUSA, puede
dar lugar a este EVENTO que produciría tal EFECTO. Además de la lista de riesgos identificados, las
causas raíz de esos riesgos pueden aparecer de manera más evidente. Se trata de condiciones o
eventos fundamentales que pueden dar lugar a uno o más riesgos identificados. Se deben registrar
y utilizar para favorecer la identificación futura de riesgos, tanto para el proyecto en cuestión como
para otros proyectos.

•  Lista de respuestas potenciales. En ocasiones se pueden identificar respuestas potenciales a un
riesgo durante el proceso Identificar los Riesgos. Dichas respuestas, si se identifican durante este
proceso, se deben utilizar como entradas para el proceso Planificar la Respuesta a los Riesgos.
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11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos es el proceso de priorizar riesgos para análisis o acción posterior, 
evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. El beneficio clave de 
este proceso es que permite a los directores de proyecto reducir el nivel de incertidumbre y concentrarse en 
los riesgos de alta prioridad. El Gráfico 11-8 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este 
proceso. El Gráfico 11-9 representa el diagrama de flujo de datos del proceso.

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

.1 Plan de gestión de los riesgos

.2  Línea base del alcance

.3  Registro de riesgos

.4  Factores ambientales 
 de la empresa
.5  Activos de los procesos 

de la organización

.1 Evaluación de probabilidad 
 e impacto de los riesgos
.2  Matriz de probabilidad 
 e impacto
.3  Evaluación de la calidad 
 de los datos sobre riesgos
.4  Categorización de riesgos
.5  Evaluación de la urgencia 
 de los riesgos
.6  Juicio de expertos

.1 Actualizaciones a los 
 documentos del proyecto

Gráfico 11-8. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas

Gestión de los Riesgos del Proyecto

11.3
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11.1
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11.2
Identificar

los Riesgos

• Actualizaciones a los 
documentos del proyecto

• Registro de riesgos• Plan de gestión 
de los riesgos

• Factores ambientales 
de la empresa

• Activos de los procesos 

de la organización

• Línea base del alcance

5.4
Crear la EDT/WBS

Empresa/
Organización

Documentos 
del Proyecto

Gráfico 11-9. Diagrama de Flujo de Datos de Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos
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Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos evalúa la prioridad de los riesgos identificados a través de la 
probabilidad relativa de ocurrencia, del impacto correspondiente sobre los objetivos del proyecto si los riesgos 
llegaran a presentarse, así como de otros factores, tales como el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo 
por parte de la organización, asociados con las restricciones del proyecto en términos de costo, cronograma, 
alcance y calidad. Dichas evaluaciones reflejan la actitud frente a los riesgos, tanto del equipo del proyecto 
como de otros interesados. Por lo tanto, una evaluación eficaz requiere la identificación explícita y la gestión 
de los enfoques frente al riesgo por parte de los participantes clave en el marco del proceso Realizar el Análisis 
Cualitativo de Riesgos. Cuando estos enfoques frente al riesgo introducen sesgos en la evaluación de los 
riesgos identificados, debe prestarse atención en la identificación de dichos sesgos y en su corrección.

La definición de niveles de probabilidad e impacto puede reducir la influencia de sesgos. La criticidad 
temporal de las acciones relacionadas con los riesgos puede magnificar la importancia de un riesgo. Una 
evaluación de la calidad de la información disponible sobre los riesgos del proyecto también ayuda a clarificar 
la evaluación de la importancia del riesgo para el proyecto.

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos es por lo general un medio rápido y económico de establecer 
prioridades para Planificar la Respuesta a los Riesgos y sienta las bases para Realizar el Análisis Cuantitativo 
de Riesgos, si fuera necesario. El proceso Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos se lleva a cabo de manera 
regular a lo largo del ciclo de vida del proyecto, tal como se define en el plan de gestión de los riesgos del 
proyecto. Este proceso puede conducir al proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos (Sección 11.4) o 
directamente al proceso Planificar la Respuesta a los Riesgos (Sección 11.5).

11.3.1 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: Entradas

11.3.1.1 Plan de Gestión de los Riesgos

Descrito en la Sección 11.1.3.1. Los elementos clave del plan de gestión de los riesgos que se utilizan en el 
proceso Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos incluyen los roles y responsabilidades para llevar a cabo la 
gestión de riesgos, los presupuestos, las actividades del cronograma relativas a la gestión de riesgos, así como 
las categorías de riesgo, las definiciones de probabilidad e impacto, la matriz de probabilidad e impacto y las 
tolerancias al riesgo de los interesados revisadas. Estas entradas normalmente se adaptan al proyecto durante 
el proceso Planificar la Gestión de los Riesgos. Si no están disponibles, pueden desarrollarse durante el proceso 
Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos.

11.3.1.2 Línea Base del Alcance

Descrita en la Sección 5.4.3.1. Los proyectos de tipo común o recurrente tienden a que sus riesgos sean 
mejor comprendidos. Los proyectos que utilizan tecnología de punta o primera en su clase, así como los 
proyectos altamente complejos, tienden a tener más incertidumbre. Esto se puede evaluar mediante el análisis 
de la línea base del alcance.
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11.3.1.3 Registro de Riesgos

Descrito en la Sección 11.2.3.1. El registro de riesgos contiene información que se utilizará posteriormente 
para evaluar y priorizar los riesgos. 

11.3.1.4 Factores Ambientales de la Empresa

Descritos en la Sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa pueden proporcionar conocimiento 
y contexto para la evaluación de riesgos, tales como:

• Estudios de la industria sobre proyectos similares realizados por especialistas en riesgos, y

• Bases de datos de riesgos que pueden obtenerse de fuentes industriales o propietarias.

11.3.1.5 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos incluyen la información procedente de proyectos similares 
anteriores completados.

11.3.2 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: Herramientas y Técnicas

11.3.2.1 Evaluación de Probabilidad e Impacto de los Riesgos

La evaluación de la probabilidad de los riesgos estudia la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo 
específico. La evaluación del impacto de los riesgos estudia el efecto potencial de los mismos sobre un objetivo 
del proyecto, tal como el cronograma, el costo, la calidad o el desempeño, incluidos tanto los efectos negativos 
en el caso de las amenazas, como los positivos, en el caso de las oportunidades.

Para cada uno de los riesgos identificados, se evalúan la probabilidad y el impacto. Los riesgos se pueden 
evaluar a través de entrevistas o reuniones con participantes seleccionados por estar familiarizados con las 
categorías de riesgo incluidas en la agenda. Entre ellos se incluyen los miembros del equipo del proyecto y 
expertos que no pertenecen al proyecto.

Durante estas entrevistas o reuniones, se evalúan el nivel de probabilidad de cada riesgo y su impacto 
sobre cada objetivo del proyecto. También se registran los detalles explicativos, incluidos los supuestos que 
justifican los niveles asignados. Las probabilidades e impactos de los riesgos se califican de acuerdo con las 
definiciones proporcionadas en el plan de gestión de los riesgos. Los riesgos con una baja calificación en 
cuanto a probabilidad e impacto se incluirán en el registro de riesgos como parte de una lista de observación 
para su futuro monitoreo.
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11.3.2.2 Matriz de Probabilidad e Impacto

Los riesgos se pueden priorizar con vistas a un análisis cuantitativo posterior y a la planificación de 
respuestas basadas en su calificación. Las calificaciones se asignan a los riesgos en base a la probabilidad 
y al impacto previamente evaluados. Por lo general, la evaluación de la importancia de cada riesgo y de su 
prioridad de atención se efectúa utilizando una tabla de búsqueda o una matriz de probabilidad e impacto. 
Dicha matriz especifica las combinaciones de probabilidad e impacto que llevan a calificar los riesgos con 
una prioridad baja, moderada o alta. Dependiendo de las preferencias de la organización, se pueden utilizar 
términos descriptivos o valores numéricos.

Cada riesgo se califica de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y con el impacto sobre un objetivo, 
en caso de que se materialice. La organización debe determinar qué combinaciones de probabilidad e impacto 
dan lugar a una clasificación de riesgo alto, riesgo moderado y riesgo bajo. En una matriz en blanco y negro, 
estas condiciones se representan mediante diferentes tonalidades de gris. En el Gráfico 11-10, en particular, el 
área gris oscuro (con las cifras más altas) representa un riesgo alto, el área gris intermedio (con las cifras más 
bajas) representa un riesgo bajo y el área gris claro (con las cifras intermedias) representa el riesgo moderado. 
Por lo general, la organización define estas reglas de calificación de los riesgos antes del inicio del proyecto 
y se incluyen entre los activos de los procesos de la organización. Las reglas de calificación de los riesgos 
pueden adaptarse al proyecto específico durante el proceso Planificar la Gestión de los Riesgos.

Matriz de Probabilidad e Impacto

Probabilidad

0,90

0,70

0,50

0,30

0,10

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0,05/
Muy Bajo 

0,09

0,07

0,05

0,03

0,01

0,10/
Bajo 

0,18

0,14

0,10

0,06

0,02

0,20/
Moderado

0,36

0,28

0,20

0,12

0,04

0,40/
Alto

0,72

0,56

0,40

0,24

0,08

0,80/
Muy Alto

Impacto (escala numérica) sobre un objetivo (p.ej., costo, tiempo, alcance o calidad)

Cada riesgo es calificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso 

de que ocurra. Los umbrales de la organización para riesgos bajos, moderados o altos se muestran en la matriz 

y determinan si el riesgo es calificado como alto, moderado o bajo para ese objetivo.

Amenazas
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Gráfico 11-10. Matriz de Probabilidad e Impacto
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Como se ilustra en el Gráfico 11-10, una organización puede calificar un riesgo de manera individual para 
cada objetivo (p.ej., costo, tiempo y alcance). Además, puede desarrollar formas de determinar una calificación 
general para cada riesgo. Finalmente, las oportunidades y las amenazas se manejan en la misma matriz, 
utilizando las definiciones de los diversos niveles de impacto adecuados para cada una de ellas.

La calificación de los riesgos ayuda a definir las respuestas a los mismos. Por ejemplo, los riesgos que 
tienen un impacto negativo sobre los objetivos, conocidos como amenazas cuando se materializan, y que 
se encuentran en la zona de riesgo alto (gris oscuro) de la matriz, pueden requerir prioridad en la acción y 
estrategias de respuesta agresivas. Las amenazas que se encuentran en la zona de riesgo bajo (gris intermedio) 
pueden no requerir una acción de gestión proactiva, más allá de ser incluidas en el registro de riesgos como 
parte de la lista de observación o de ser agregadas a una reserva para contingencias. Lo mismo ocurre para 
las oportunidades, debe darse prioridad a las oportunidades que se encuentran en la zona de riesgo alto (gris 
oscuro), ya que se pueden obtener más fácilmente y proporcionar mayores beneficios. Las oportunidades en la 
zona de riesgo bajo (gris intermedio) deben monitorearse.

11.3.2.3 Evaluación de la Calidad de los Datos sobre Riesgos

La evaluación de la calidad de los datos sobre riesgos es una técnica para evaluar el grado de utilidad de los 
datos sobre riesgos para llevar a cabo la gestión de los mismos. Implica examinar el grado de entendimiento 
del riesgo y la exactitud, calidad, fiabilidad e integridad de los datos relacionados con el riesgo.

El uso de datos de riesgos de baja calidad puede llevar a un análisis cualitativo de riesgos que tenga escasa 
utilidad para el proyecto. Si la calidad de los datos es inaceptable, puede ser necesario recopilar datos mejores. 
A menudo la recopilación de información sobre riesgos es difícil y consume más tiempo y recursos que los 
originalmente planificados. Los valores utilizados en el ejemplo del Gráfico 11-10 son representativos. Los 
números de los grados de la escala normalmente se determinan al definir la actitud de la organización frente 
al riesgo.

11.3.2.4 Categorización de Riesgos

Los riesgos del proyecto se pueden categorizar por fuentes de riesgo (p.ej., utilizando la RBS), por área del 
proyecto afectada (p.ej., utilizando la EDT/WBS) o por otras categorías útiles (p.ej., fase del proyecto) a fin de 
determinar qué áreas del proyecto están más expuestas a los efectos de la incertidumbre. Los riesgos también 
se pueden categorizar por causas raíces comunes. Esta técnica ayuda a determinar los paquetes de trabajo, 
las actividades, las fases del proyecto o incluso los roles del proyecto que pueden conducir al desarrollo de 
respuestas eficaces frente al riesgo.
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11.3.2.5 Evaluación de la Urgencia de los Riesgos

Los riesgos que requieren respuestas a corto plazo pueden ser considerados de atención más urgente. 
Entre los indicadores de prioridad se pueden incluir la probabilidad de detectar el riesgo, el tiempo para dar 
una respuesta a los riesgos, los síntomas y las señales de advertencia, y la calificación del riesgo. En algunos 
análisis cualitativos, la evaluación de la urgencia de un riesgo se combina con la calificación del riesgo obtenida 
a través de la matriz de probabilidad e impacto para obtener una calificación final de la severidad del riesgo.

11.3.2.6 Juicio de Expertos

El juicio de expertos es necesario para evaluar la probabilidad y el impacto de cada riesgo, para determinar 
su ubicación dentro de la matriz representada en el Gráfico 11-10. Por lo general, los expertos son aquellas 
personas que ya han tenido experiencia en proyectos similares recientes. La obtención del juicio de expertos 
se consigue a menudo mediante talleres de facilitación o entrevistas. En este proceso se deben tener en cuenta 
los sesgos de los expertos.

11.3.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: Salidas

11.3.3.1 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

•  Actualizaciones al registro de riesgos. A medida que se dispone de nueva información a través
de la evaluación cualitativa de riesgos, se va actualizando el registro de riesgos. Las actualizaciones
al registro de riesgos pueden incluir evaluaciones de probabilidad e impacto para cada riesgo,
clasificación y calificación de riesgos, información de la urgencia o categorización de los riesgos, así
como una lista de observación para los riesgos de baja probabilidad o que requieren análisis adicional.

•  Actualizaciones al registro de supuestos. A medida que se dispone de nueva información a través
de la evaluación cualitativa de riesgos, los supuestos pueden cambiar. Es preciso revisar el registro
de supuestos para dar cabida a esta nueva información. Los supuestos se pueden incorporar en el
enunciado del alcance del proyecto o en un registro de supuestos independiente.

11.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos es el proceso de analizar numéricamente el efecto de los riesgos 
identificados sobre los objetivos generales del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que genera 
información cuantitativa sobre los riesgos para apoyar la toma de decisiones a fin de reducir la incertidumbre 
del proyecto. El Gráfico 11-11 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El 
Gráfico 11-12 representa el diagrama de flujo de datos del proceso.
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Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

.1 Plan de gestión de los riesgos

.2  Plan de gestión de los costos

.3  Plan de gestión del 
 cronograma
.4  Registro de riesgos
.5  Factores ambientales 
 de la empresa
.6 Activos de los procesos 

de la organización

.1 Técnicas de recopilación 
 y representación de datos
.2  Técnicas de análisis 

cuantitativo de riesgos 
 y de modelado
.3  Juicio de expertos

.1 Actualizaciones a los 
 documentos del proyecto

Gráfico 11-11. Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: 
Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Gráfico 11-12. Diagrama de Flujo de Datos de Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos

El proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos se aplica a los riesgos priorizados mediante el proceso 
Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos por tener un posible impacto significativo sobre las demandas 
concurrentes del proyecto. El proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos analiza el efecto de dichos 
riesgos sobre los objetivos del proyecto. Se utiliza fundamentalmente para evaluar el efecto acumulativo de 
todos los riesgos que afectan el proyecto. Cuando los riesgos guían el análisis cuantitativo, el proceso se puede 
utilizar para asignar a esos riesgos una prioridad numérica individual.
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Por lo general, el proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos se realiza después del proceso 
Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos. En algunos casos puede que no sea posible llevar a cabo el proceso 
Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos debido a la falta de datos suficientes para desarrollar los modelos 
adecuados. El director del proyecto debe utilizar el juicio de expertos para determinar la necesidad y la 
viabilidad del análisis cuantitativo de riesgos. La disponibilidad de tiempo y presupuesto, así como la necesidad 
de declaraciones cualitativas o cuantitativas acerca de los riesgos y sus impactos, determinarán qué método 
o métodos emplear para un determinado proyecto. El proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos
debe repetirse, según las necesidades, como parte del proceso Controlar los Riesgos, para determinar si se ha 
reducido satisfactoriamente el riesgo global del proyecto. Las tendencias pueden indicar la necesidad de una 
mayor o menor atención a las actividades adecuadas en materia de gestión de riesgos.

11.4.1 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: Entradas

11.4.1.1 Plan de Gestión de los Riesgos

Descrito en la Sección 11.1.3.1. El plan de gestión de los riesgos proporciona guías, métodos y herramientas 
para su utilización en el análisis cuantitativo de riesgos.

11.4.1.2 Plan de Gestión de los Costos

Descrito en la Sección 7.1.3.1. El plan de gestión de los costos proporciona guías para el establecimiento y 
la gestión de las reservas de riesgos.

11.4.1.3 Plan de Gestión del Cronograma

Descrito en la Sección 6.1.3.1. El plan de gestión del cronograma proporciona guías para el establecimiento 
y la gestión de las reservas de riesgos.

11.4.1.4 Registro de Riesgos

Descrito en la Sección 11.2.3.1. El registro de riesgos se utiliza como punto de referencia para llevar a cabo 
el análisis cuantitativo de riesgos. 

11.4.1.5 Factores Ambientales de la Empresa

Descritos en la Sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa pueden proporcionar conocimiento 
y contexto para el análisis de riesgos, como ser:

• Estudios de la industria sobre proyectos similares realizados por especialistas en riesgos, y

• Bases de datos de riesgos que pueden obtenerse de fuentes industriales o propietarias.
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11.4.1.6 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos incluyen la información de proyectos anteriores similares 
completados.

11.4.2 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: Herramientas y Técnicas

11.4.2.1 Técnicas de Recopilación y Representación de Datos

•  Entrevistas. Las técnicas de entrevistas se basan en la experiencia y en datos históricos para
cuantificar la probabilidad y el impacto de los riesgos sobre los objetivos del proyecto. La información
necesaria depende del tipo de distribuciones de probabilidad que se vayan a utilizar. Por ejemplo,
para algunas distribuciones comúnmente usadas, la información se podría recopilar agrupándola
en escenarios optimistas (bajo), pesimistas (alto) y más probables. El Gráfico 11-13 muestra
ejemplos de estimaciones por tres valores. Existe información adicional sobre las estimaciones por
tres valores en el proceso Estimar la Duración de las Actividades (Sección 6.5) y en el proceso
Estimar los Costos (Sección 7.2). La documentación de la lógica de los rangos de riesgo y de los
supuestos subyacentes son componentes importantes de la entrevista sobre riesgos, ya que pueden
proporcionar conocimiento sobre la fiabilidad y la credibilidad del análisis.

Rango de Estimaciones de Costos del Proyecto

Elemento de la 

EDT/WBS

Diseñar

Construir

Probar

Proyecto Total

US$ 4M

US$ 16M

US$ 11M

US$ 31M

US$ 6M

US$ 20M

US$ 15M

US$ 41M

US$ 10M

US$ 35M

US$ 23M

US$ 68M

Entrevistar a los interesados relevantes ayuda a determinar las estimaciones por tres valores 

para cada elemento de la EDT/WBS para distribuciones triangulares, beta o de otro tipo. 

En este ejemplo, la probabilidad de completar el proyecto al valor de la estimación más probable 

de 41 millones de US$ o por debajo del mismo es relativamente baja, según se muestra en los 

resultados de la simulación del Gráfico 11-17 (Resultados de Simulación de los Riesgos de Costos).

Baja
Más 

Probable Alta

Gráfico 11-13. Rango de Estimaciones de Costos del Proyecto Recopiladas 
durante la Entrevista de Riesgos



11 - GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO

337

11

•  Distribuciones de probabilidad. Las distribuciones continuas de probabilidad, utilizadas
ampliamente en el modelado y simulación, representan la incertidumbre en valores tales como las
duraciones de las actividades del cronograma y los costos de los componentes del proyecto. Las
distribuciones discretas pueden emplearse para representar eventos inciertos, como el resultado de
una prueba o un posible escenario en un árbol de decisiones. El Gráfico 11-14 muestra dos ejemplos
de distribuciones continuas ampliamente utilizadas. Estas distribuciones describen formas que son
compatibles con los datos que se generan habitualmente durante el análisis cuantitativo de riesgos.
Las distribuciones uniformes se pueden emplear cuando no hay un valor obvio que sea más probable
que cualquier otro entre los límites superior e inferior especificados, como ocurre en la etapa inicial
de concepción de un diseño.

Las distribuciones beta y triangular se utilizan frecuentemente en el análisis cuantitativo de riesgos. 
Los datos mostrados en la parte izquierda del gráfico (Distribución Beta) son un ejemplo de una familia de 
dichas distribuciones, determinada por dos “parámetros de forma”. Otros tipos de distribuciones comúnmente 
utilizadas son la distribución uniforme, la normal y la lognormal. En estos diagramas, los ejes horizontales (X) 
representan los valores posibles de tiempo o costo, y los ejes verticales (Y) representan la probabilidad relativa.

Distribución Beta Distribución Triangular

0,1

0,0

0,1

0,0

Gráfico 11-14. Ejemplos de Distribuciones de Probabilidad Comúnmente Utilizadas 
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11.4.2.2 Técnicas de Análisis Cuantitativo de Riesgos y de Modelado

Las técnicas comúnmente utilizadas recurren tanto a los análisis orientados a eventos como a los orientados 
a proyectos, e incluyen:

•  Análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad ayuda a determinar qué riesgos tienen el
mayor impacto potencial en el proyecto. Ayuda a comprender la correlación que existe entre las
variaciones en los objetivos del proyecto y las variaciones en las diferentes incertidumbres. Por
otra parte, evalúa el grado en que la incertidumbre de cada elemento del proyecto afecta al
objetivo que se está estudiando cuando todos los demás elementos inciertos son mantenidos en
sus valores de línea base. Una representación típica del análisis de sensibilidad es el diagrama con
forma de tornado (Gráfico 11-15), el cual resulta útil para comparar la importancia y el impacto
relativos de las variables que tienen un alto grado de incertidumbre con respecto a las que son más
estables. El diagrama con forma de tornado también resulta útil a la hora de analizar escenarios
de asunción de riesgos basados en riesgos específicos cuyo análisis cuantitativo pone de relieve
posibles beneficios superiores a los impactos negativos correspondientes. Un diagrama con forma
de tornado es un tipo especial de diagrama de barras que se utiliza en el análisis de sensibilidad
para comparar la importancia relativa de las variables. En un diagrama con forma de tornado el eje
Y representa cada tipo de incertidumbre en sus valores base, mientras que el eje X representa la
dispersión o correlación de la incertidumbre con la salida que se está estudiando. En esta figura,
cada incertidumbre contiene una barra horizontal y se ordena verticalmente para mostrar las
incertidumbres con dispersión decreciente con respecto a los valores base.

Riesgo 1

Riesgo 2

Riesgo 3

Riesgo 4

Riesgo 5

Riesgo 6

Impacto Negativo

Impacto Positivo

LEYENDA

-15.000     -10.000      -5,000          0     5.000      10.000      15.000      20.000

Gráfico 11-15. Ejemplo de Diagrama con Forma de Tornado
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•  Análisis del valor monetario esperado. El análisis del valor monetario esperado (EMV) es un
concepto estadístico que calcula el resultado promedio cuando el futuro incluye escenarios que
pueden ocurrir o no (es decir, análisis bajo incertidumbre). El EMV de las oportunidades se expresa
por lo general con valores positivos, mientras que el de las amenazas se expresa con valores
negativos. El EMV requiere un supuesto de neutralidad del riesgo, ni de aversión al riesgo ni de
atracción por éste. El EMV para un proyecto se calcula multiplicando el valor de cada posible
resultado por su probabilidad de ocurrencia y sumando luego los resultados. Un uso común de
este tipo de análisis es el análisis mediante árbol de decisiones (Gráfico 11-16).

Gráfico 11-16. Diagrama de Árbol de Decisiones

Computado: 

Beneficios menos Costos 

a lo largo de la Ruta

Definición de la Decisión Nodo de Decisión Nodo de Posibilidad Valor Neto de la Ruta

Decisión a Tomar
Entrada: Costo de Cada Decisión

Salida: Decisión Tomada

Entrada: Probabilidad del Escenario, 

Recompensa si Ocurre, 

Salida: Valor Monetario Esperado (EMV)

¿Construir 

o Actualizar?

US$ 80M
60%

40%

60%

40%

-US$ 30MUS$ 36M = .60 (US$ 80M) +

.40 (–US$ 30M)

EMV (antes de costos) de Construir una 
Nueva Planta considerando la demanda

US$ 46M = .60 (US$ 70M) +

.40 (US$ 10M)

EMV (antes de costos) de Modernizar 
la Planta considerando la demanda

EMV de la Decisión = 

US$ 46M (el mayor de

US$ 36M y US$ 46M)

US$ 80M = US$ 200M – US$ 120M

–US$ 30M = US$ 90M – US$ 120M

US$ 70M = US$ 120M – US$ 50M

US$ 10M = US$ 60M – US$ 50M

US$ 70M

US$ 10M

Nota 1: El árbol de decisiones muestra cómo tomar una decisión entre estrategias alternativas de capital (representadas como 

“nodos de decisión”) cuando el entorno contiene elementos inciertos (representados como “nodos de posibilidad”).

Nota 2: En este caso, se trata de decidir entre invertir US$ 120M para construir una nueva planta o invertir sólo US$ 50M para 

modernizar la planta existente. Para cada decisión, debe justificarse la demanda (que es incierta y, por lo tanto, 

representa un “nodo de posibilidad”). Por ejemplo, una demanda fuerte permite obtener ganancias de US$ 200M con 

la nueva planta, pero de tan solo US$ 120M con la planta modernizada, tal vez debido a las limitaciones de capacidad 

de la planta modernizada. El extremo de cada rama muestra el efecto neto de los beneficios menos los costos. Para 

cada rama de decisión se suman todos los efectos (ver áreas sombreadas) para determinar el Valor Monetario Esperado 

(EMV) global de la decisión. Es importante recordar que es necesario justificar los costos de inversión. A partir de los 

cálculos que figuran en las áreas sombreadas, se constata que el EMV para la planta modernizada es el más alto 

(US$ 46M), que es igual al EMV de la decisión global. (Esta elección también representa el menor riesgo, ya que evita 

el resultado del peor caso posible, con una pérdida de US$ 30M).).

Nodo de Decisión

Nodo de Posibilidad

Fin de la Rama

Demanda Fuerte 

(US$ 200M)

Demanda Débil 

(US$ 90M)

Demanda Fuerte 

(US$ 120M)

Demanda Débil 

(US$ 60M)

Construir Nueva Planta 

(Invertir US$ 120M)

Modernizar la Planta 

(Invertir US$ 50M)
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•  Modelado y simulación. Una simulación de proyecto utiliza un modelo que traduce las incertidumbres 
detalladas especificadas para el proyecto en su impacto potencial sobre los objetivos del mismo.
Las simulaciones se realizan habitualmente mediante la técnica Monte Carlo. En una simulación, el
modelo del proyecto se calcula muchas veces (mediante iteración) utilizando valores de entrada (p.ej., 
estimaciones de costos o duraciones de las actividades) seleccionados al azar para cada iteración a
partir de las distribuciones de probabilidad para estas variables. A partir de las iteraciones se calcula
un histograma (p.ej., costo total o fecha de finalización). Para un análisis de riesgos de costos, una
simulación emplea estimaciones de costos. Para un análisis de los riesgos relativos al cronograma,
se emplean el diagrama de red del cronograma y las estimaciones de la duración. El Gráfico 11-17
muestra la salida de una simulación de riesgos de costos que utiliza el modelo de los tres elementos
y los rangos de riesgo. Ilustra la probabilidad respectiva de alcanzar metas específicas en materia de
costos. Se pueden generar curvas similares para otros objetivos del proyecto.

Teniendo en cuenta los rangos de datos del Gráfico 11-13 y las distribuciones triangulares, esta distribución acumulativa 

muestra que el proyecto sólo tiene el 12% de probabilidad de cumplir con la estimación de costos más probable 

de 41 millones de US$. Si una organización conservadora desea tener un 75% de probabilidades de éxito, requiere 

un presupuesto de US$ 50 millones (una contingencia de casi el 22% (US$ 50M - US$ 41M)/US$ 41M).

Costo Total del Proyecto

Diagrama Acumulativo

Costo

100%

75%

50%

25%

0%

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d

US$ 30,00M           US$ 38,75M            US$ 47,50M          US$ 56,25M         US$ 65,00M

12%

Media = US$ 46,67M

US$ 41M               US$ 50M

Gráfico 11-17. Resultados de Simulación de los Riesgos Relativos a los Costos
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11.4.2.3 Juicio de Expertos

El juicio de expertos (que idealmente recurre a expertos con experiencia relevante y reciente) se requiere 
para identificar los impactos potenciales sobre el costo y el cronograma, para evaluar la probabilidad y definir 
las entradas tales como las distribuciones de probabilidad a las herramientas.

El juicio de expertos también interviene en la interpretación de los datos. Los expertos deben ser capaces de 
identificar las debilidades de las herramientas, así como sus fortalezas. Los expertos pueden determinar cuándo 
una determinada herramienta puede o no ser la más adecuada, teniendo en cuenta las capacidades y la cultura 
de la organización.

11.4.3 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: Salidas

11.4.3.1 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto se actualizan con la información resultante del análisis cuantitativo de riesgos. 
Por ejemplo, las actualizaciones al registro de riesgos podrían incluir:

•  Análisis probabilístico del proyecto. Se realizan estimaciones de los resultados potenciales del
cronograma y costos del proyecto, enumerando las fechas de conclusión y los costos posibles con sus
niveles de confianza asociados. Esta salida, a menudo expresada como una distribución de frecuencia
acumulativa, se utiliza con las tolerancias al riesgo de los interesados para permitir la cuantificación
de las reservas para contingencias de costo y tiempo. Dichas reservas para contingencias son
necesarias para reducir el riesgo de desviación con respecto a los objetivos establecidos para el
proyecto a un nivel aceptable para la organización.

•  Probabilidad de alcanzar los objetivos de costo y tiempo. Con los riesgos que afronta el proyecto, 
se puede estimar la probabilidad de alcanzar los objetivos del proyecto de acuerdo con el plan actual
utilizando los resultados del análisis cuantitativo de riesgos. Por ejemplo, en el Gráfico 11-17, la
probabilidad de alcanzar la estimación de costos de US$41 es de aproximadamente 12%.

•  Lista priorizada de riesgos cuantificados. Esta lista incluye los riesgos que representan la mayor
amenaza o suponen la mayor oportunidad para el proyecto. Se incluyen los riesgos que pueden tener
el mayor efecto en las contingencias de costos y aquéllos que tienen mayor probabilidad de influir en
la ruta crítica. En algunos casos, estos riesgos pueden evaluarse mediante un diagrama con forma
de tornado, el cual se genera como resultado del análisis de simulación.

•  Tendencias en los resultados del análisis cuantitativo de riesgos. Conforme se repite el análisis,
puede hacerse evidente una tendencia que lleve a conclusiones que afecten las respuestas a los
riesgos. La información histórica de la organización relativa al cronograma, al costo, a la calidad y
al desempeño del proyecto debe reflejar los nuevos conocimientos adquiridos a través del proceso
Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos. Dicho historial puede adoptar la forma de un informe
de análisis cuantitativo de riesgos. Este informe se puede presentar de manera independiente o
vinculado con el registro de riesgos.
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11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos

Planificar la Respuesta a los Riesgos es el proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar las 
oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es 
que aborda los riesgos en función de su prioridad, introduciendo recursos y actividades en el presupuesto, 
el cronograma y el plan para la dirección del proyecto, según las necesidades. El Gráfico 11-18 muestra las 
entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 11-19 representa el diagrama de flujo 
de datos del proceso.

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

.1 Plan de gestión 
 de los riesgos
.2  Registro de riesgos

.1 Estrategias para riesgos 
 negativos o amenazas
.2  Estrategias para riesgos 
 positivos u oportunidades
.3  Estrategias de respuesta 
 a contingencias
.4  Juicio de expertos

.1 Actualizaciones al plan 
para la dirección del 

 proyecto
.2  Actualizaciones a los 
 documentos del proyecto

Gráfico 11-18. Planificar la Respuesta a los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas

Gestión de los Riesgos del Proyecto

11.5
Planificar la 
Respuesta 

a los Riesgos

11.1
Planificar la Gestión 

de los Riesgos

11.2
Identificar 
los Riesgos

• Actualizaciones al plan 
para la dirección 
del proyecto

• Actualizaciones a los 
documentos del proyecto

• Registro de riesgos• Plan de gestión 
de los riesgos

4.2 
Desarrollar el Plan
para la Dirección 

del Proyecto

Documentos
del Proyecto

Gráfico 11-19. Diagrama de Flujo de Datos de Planificar la Respuesta a los Riesgos
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El proceso Planificar la Respuesta a los Riesgos se realiza después del proceso Realizar el Análisis 
Cuantitativo de Riesgos (en caso de que se utilice). Cada respuesta a un riesgo requiere una comprensión 
del mecanismo por el cual se abordará el riesgo. Este es el mecanismo utilizado para analizar si el plan de 
respuesta a los riesgos está teniendo el efecto deseado. Incluye la identificación y asignación de una persona 
(un propietario de la respuesta a los riesgos) para que asuma la responsabilidad de cada una de las respuestas 
a los riesgos acordadas y financiadas. Las respuestas a los riesgos deben adecuarse a la importancia del 
riesgo, ser rentables con relación al desafío a cumplir, realistas dentro del contexto del proyecto, acordadas 
por todas las partes involucradas y deben estar a cargo de una persona responsable. A menudo es necesario 
seleccionar la respuesta óptima a los riesgos entre varias opciones.

El proceso Planificar la Respuesta a los Riesgos presenta las metodologías comúnmente utilizadas para 
planificar las respuestas a los riesgos. Los riesgos incluyen las amenazas y las oportunidades que pueden 
afectar al éxito del proyecto, y se debaten las respuestas para cada una de ellas.

11.5.1 Planificar la Respuesta a los Riesgos: Entradas

11.5.1.1 Plan de Gestión de los Riesgos

Entre los componentes importantes del plan de gestión de los riesgos se cuentan los roles y las 
responsabilidades, las definiciones del análisis de riesgos, la periodicidad de las revisiones (y de la eliminación 
de riesgos de la revisión), así como los umbrales de riesgo para los riesgos bajos, moderados o altos. Los 
umbrales de riesgo ayudan a identificar los riesgos que requieren respuestas específicas.

11.5.1.2 Registro de Riesgos

El registro de riesgos incluye los riesgos identificados, las causas raíz de los mismos, las listas de respuestas 
potenciales, los propietarios de los riesgos, los síntomas y señales de advertencia, la calificación relativa o lista 
de prioridades de los riesgos del proyecto, los riesgos que requieren respuesta a corto plazo, los riesgos que 
requieren un análisis adicional y una respuesta, las tendencias de los resultados del análisis cualitativo y una 
lista de observación, la cual es una lista de riesgos de baja prioridad dentro del registro de riesgos.

11.5.2 Planificar la Respuesta a los Riesgos: Herramientas y Técnicas

Existen varias estrategias de respuesta a los riesgos. Para cada riesgo, se debe seleccionar la estrategia o la 
combinación de estrategias con mayor probabilidad de eficacia. Se pueden utilizar herramientas de análisis de 
riesgos, tales como el análisis mediante árbol de decisiones (Sección 11.4.2.2), para seleccionar las respuestas 
más adecuadas. Se desarrollan acciones específicas para implementar esa estrategia, incluidas estrategias 
principales y de refuerzo, según sea necesario. Puede desarrollarse un plan de reserva, que se implementará 
si la estrategia seleccionada no resulta totalmente efectiva o si se produce un riesgo aceptado. También deben 
revisarse los riesgos secundarios. Los riesgos secundarios son riesgos que surgen como resultado directo de 
la implementación de una respuesta a los riesgos. A menudo se asigna una reserva para contingencias de 
tiempo o costo. En los casos en que ésta se establece, el plan puede incluir la identificación de las condiciones 
que suscitan su utilización.
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11.5.2.1 Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas

Las tres estrategias que normalmente abordan las amenazas o los riesgos que pueden tener impactos 
negativos sobre los objetivos del proyecto en caso de materializarse, son: evitar, transferir y mitigar. La cuarta 
estrategia, aceptar, puede utilizarse para riesgos negativos o amenazas así como para riesgos positivos u 
oportunidades. Cada una de estas estrategias de respuesta a los riesgos tiene una influencia variada y única 
sobre la condición del riesgo. Estas estrategias deben seleccionarse en función de la probabilidad y el impacto 
del riesgo sobre los objetivos generales del proyecto. Las estrategias de evitar y mitigar habitualmente son 
eficaces para riesgos críticos de alto impacto, mientras que las de transferir y aceptar normalmente son 
buenas estrategias para amenazas menos críticas y con bajo impacto global. A continuación se describen con 
mayor detalle las cuatro estrategias para abordar los riesgos negativos o amenazas: 

•  Evitar. Evitar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del
proyecto actúa para eliminar la amenaza o para proteger al proyecto de su impacto. Por lo general
implica cambiar el plan para la dirección del proyecto, a fin de eliminar por completo la amenaza. El
director del proyecto también puede aislar los objetivos del proyecto del impacto del riesgo o cambiar
el objetivo que se encuentra amenazado. Ejemplos de lo anterior son la ampliación del cronograma,
el cambio de estrategia o la reducción del alcance. La estrategia de evasión más drástica consiste
en anular por completo el proyecto. Algunos riesgos que surgen en etapas tempranas del proyecto
se pueden evitar aclarando los requisitos, obteniendo información, mejorando la comunicación o
adquiriendo experiencia.

•  Transferir. Transferir el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo
del proyecto traslada el impacto de una amenaza a un tercero, junto con la responsabilidad de la
respuesta. La transferencia de un riesgo simplemente confiere a una tercera parte la responsabilidad
de su gestión; no lo elimina. La transferencia no implica que se deje de ser el propietario del
riesgo por el hecho de transferirlo a un proyecto posterior o a otra persona sin su conocimiento o
consentimiento. Transferir el riesgo casi siempre implica el pago de una prima de riesgo a la parte
que asume el riesgo. La transferencia de la responsabilidad de un riesgo es más eficaz cuando se
trata de la exposición a riesgos financieros. Las herramientas de transferencia pueden ser bastante
diversas e incluyen, entre otras, el uso de seguros, garantías de cumplimiento, fianzas, certificados
de garantía, etc. Para transferir a un tercero la responsabilidad de riesgos específicos se pueden
utilizar contratos o acuerdos. Por ejemplo, cuando un comprador dispone de capacidades que el
vendedor no posee, puede ser prudente transferir contractualmente al comprador parte del trabajo
junto con sus riesgos correspondientes. En muchos casos, el uso de un contrato de margen sobre el
costo puede transferir el costo del riesgo al comprador, mientras que un contrato de precio fijo puede
transferir el riesgo al vendedor.
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•  Mitigar. Mitigar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del
proyecto actúa para reducir la probabilidad de ocurrencia o impacto de un riesgo. Implica reducir a un
umbral aceptable la probabilidad y/o el impacto de un riesgo adverso. Adoptar acciones tempranas
para reducir la probabilidad de ocurrencia de un riesgo y/o su impacto sobre el proyecto, a menudo
es más eficaz que tratar de reparar el daño después de ocurrido el riesgo. Ejemplos de acciones de
mitigación son adoptar procesos menos complejos, realizar más pruebas o seleccionar un proveedor
más estable. La mitigación puede requerir el desarrollo de un prototipo para reducir el riesgo de pasar
de un modelo a pequeña escala de un proceso o producto a uno de tamaño real. Cuando no es posible
reducir la probabilidad, una respuesta de mitigación puede abordar el impacto del riesgo centrándose
en los vínculos que determinan su severidad. Por ejemplo, incorporar redundancias en el diseño de un
sistema puede permitir reducir el impacto causado por una falla del componente original.

•  Aceptar. Aceptar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo
del proyecto decide reconocer el riesgo y no tomar ninguna medida a menos que el riesgo se
materialice. Esta estrategia se adopta cuando no es posible ni rentable abordar un riesgo específico
de otra manera. Esta estrategia indica que el equipo del proyecto ha decidido no cambiar el plan
para la dirección del proyecto para hacer frente a un riesgo, o no ha podido identificar ninguna otra
estrategia de respuesta adecuada. Esta estrategia puede ser pasiva o activa. La aceptación pasiva
no requiere ninguna acción, excepto documentar la estrategia dejando que el equipo del proyecto
aborde los riesgos conforme se presentan, y revisar periódicamente la amenaza para asegurarse
de que no cambie de manera significativa. La estrategia de aceptación activa más común consiste
en establecer una reserva para contingencias, que incluya la cantidad de tiempo, dinero o recursos
necesarios para manejar los riesgos.

11.5.2.2 Estrategias para Riesgos Positivos u Oportunidades

Tres de las cuatro respuestas se sugieren para tratar riesgos con impactos potencialmente positivos sobre 
los objetivos del proyecto. La cuarta estrategia, aceptar, puede utilizarse para riesgos negativos o amenazas así 
como para riesgos positivos u oportunidades. Las estrategias descritas a continuación, son explotar, compartir, 
mejorar o aceptar.

•  Explotar. La estrategia de explotar se puede seleccionar para los riesgos con impactos positivos,
cuando la organización desea asegurarse de que la oportunidad se haga realidad. Esta estrategia
busca eliminar la incertidumbre asociada con un riesgo a la alza en particular, asegurando que la
oportunidad definitivamente se concrete. Algunos ejemplos de respuestas de explotación directa
incluyen la asignación al proyecto de los recursos más talentosos de una organización para reducir
el tiempo hasta la conclusión, o el uso de nuevas tecnologías o mejoras tecnológicas para reducir el
costo y la duración requeridos para alcanzar los objetivos del proyecto.
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•  Mejorar. La estrategia de mejorar se utiliza para aumentar la probabilidad y/o los impactos positivos
de una oportunidad. La identificación y maximización de las fuerzas impulsoras clave de estos
riesgos de impacto positivo pueden incrementar su probabilidad de ocurrencia. Entre los ejemplos
de mejorar las oportunidades se cuenta la adición de más recursos a una actividad para terminar
más pronto.

•  Compartir. Compartir un riesgo positivo implica asignar toda o parte de la propiedad de la oportunidad 
a un tercero mejor capacitado para capturar la oportunidad en beneficio del proyecto. Entre los
ejemplos de acciones de compartir se cuentan la formación de asociaciones de riesgo conjunto,
equipos, empresas con finalidades especiales o uniones temporales de empresas, que se pueden
establecer con el propósito expreso de aprovechar la oportunidad, de modo que todas las partes se
beneficien a partir de sus acciones.

•  Aceptar. Aceptar una oportunidad es estar dispuesto a aprovechar la oportunidad si se presenta,
pero sin buscarla de manera activa.

11.5.2.3 Estrategias de Respuesta a Contingencias

Algunas estrategias de respuesta se diseñan para ser usadas únicamente si se producen determinados 
eventos. Para algunos riesgos, resulta apropiado para el equipo del proyecto elaborar un plan de respuesta que 
sólo se ejecutará bajo determinadas condiciones predefinidas, cuando se prevé que habrá suficientes señales 
de advertencia para implementar el plan. Se deben definir y rastrear los eventos que disparan la respuesta 
para contingencias, tales como no cumplir con hitos intermedios u obtener una prioridad más alta con un 
proveedor. Las respuestas a los riesgos identificadas mediante esta técnica se denominan a menudo planes de 
contingencia o planes de reserva, e incluyen los eventos desencadenantes identificados que ponen en marcha 
los planes.

11.5.2.4 Juicio de Expertos

El juicio de expertos constituye una entrada procedente de partes con sólidos conocimientos, respecto a las 
acciones a emprender en el caso de un riesgo específico y definido. La experiencia puede ser proporcionada 
por cualquier grupo o persona con una formación especializada, conocimientos, habilidad, experiencia o 
capacitación en la elaboración de respuestas a los riesgos.

11.5.3 Planificar la Respuesta a los Riesgos: Salidas

11.5.3.1 Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto

Los elementos del plan para la dirección del proyecto susceptibles de actualización como resultado de la 
ejecución de este proceso incluyen, entre otros:
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•  Plan de gestión del cronograma. El plan de gestión del cronograma se actualiza para reflejar los
cambios en el proceso y en la práctica, motivados por las respuestas a los riesgos. Esto puede incluir
cambios en la tolerancia o en el comportamiento en relación con la carga y nivelación de recursos,
así como actualizaciones a la estrategia del cronograma.

•  Plan de gestión de los costos. El plan de gestión de los costos se actualiza para reflejar los cambios
en el proceso y en la práctica, motivados por las respuestas a los riesgos. Esto puede incluir cambios
en la tolerancia o en el comportamiento en relación con la contabilidad, seguimiento e informes de
costos, así como actualizaciones a la estrategia del presupuesto y la manera en que se consumen
las reservas para contingencias.

•  Plan de gestión de la calidad. El plan de gestión de la calidad se actualiza para reflejar los cambios
en el proceso y en la práctica, motivados por las respuestas a los riesgos. Esto puede incluir cambios
en la tolerancia o en el comportamiento en relación con los requisitos, el aseguramiento o el control
de calidad, así como actualizaciones a la documentación de requisitos.

•  Plan de gestión de las adquisiciones. El plan de gestión de las adquisiciones se puede actualizar
para reflejar cambios a nivel de la estrategia, tales como modificaciones en cuanto a la decisión de
hacer o comprar, o en el o los tipos de contrato, motivados por las respuestas a los riesgos.

•  Plan de gestión de los recursos humanos. El plan para la gestión de personal, que forma parte
del plan de gestión de los recursos humanos, se actualiza para reflejar los cambios en la estructura
organizacional del proyecto y en las aplicaciones de recursos, motivados por las respuestas a los
riesgos. Esto puede incluir cambios en la tolerancia o en el comportamiento en relación con la
asignación del personal, así como actualizaciones a la carga de recursos.

•  Línea base del alcance. La línea base del alcance se puede actualizar para reflejar los cambios
derivados del trabajo nuevo, modificado u omitido generado por las respuestas a los riesgos.

•  Línea base del cronograma. La línea base del cronograma se puede actualizar para reflejar los
cambios derivados del trabajo nuevo (o trabajo omitido) generado por las respuestas a los riesgos.

•  Línea base de costos. La línea base de costos se puede actualizar para reflejar los cambios derivados 
del trabajo nuevo (o trabajo omitido) generado por las respuestas a los riesgos.

11.5.3.2 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

En el proceso Planificar la Respuesta a los Riesgos se actualizan diversos documentos del proyecto, según 
las necesidades. Por ejemplo, cuando se seleccionan y se acuerdan respuestas adecuadas a los riesgos, 
éstas se incluyen en el registro de riesgos. El registro de riesgos debe escribirse con un nivel de detalle 
que se corresponda con la clasificación de prioridad y la respuesta planificada. A menudo, los riesgos altos 
y moderados se tratan en detalle. Los riesgos considerados de baja prioridad se incluyen en una lista de 
observación para su monitoreo periódico. Las actualizaciones al registro de riesgos incluyen, entre otras:
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• Los propietarios del riesgo y sus responsabilidades asignadas;

• Las estrategias de respuesta acordadas;

• Las acciones específicas para implementar la estrategia de respuesta seleccionada;

•  Las condiciones desencadenantes, los síntomas y las señales de advertencia relativos a la ocurrencia
de un riesgo;

•  El presupuesto y las actividades del cronograma necesarios para implementar las respuestas
seleccionadas;

• Los planes de contingencia y disparadores que requieren su ejecución;

•  Los planes de reserva para utilización como reacción a un riesgo que ha ocurrido y para el que la
respuesta inicial no ha sido la adecuada;

•  Los riesgos residuales que se espera que permanezcan después de la ejecución de las respuestas
planificadas, así como los riesgos que han sido aceptados deliberadamente;

•  Los riesgos secundarios que surgen como resultado directo de la implementación de una respuesta
a los riesgos; y

•  Las reservas para contingencias que se calculan tomando como base el análisis cuantitativo de
riesgos del proyecto y los umbrales de riesgo de la organización.

Otros documentos del proyecto susceptibles de actualización, son:

•  Actualizaciones al registro de supuestos. Conforme se dispone de nueva información por medio
de la aplicación de las respuestas a los riesgos, los supuestos pueden cambiar. Es preciso revisar el
registro de supuestos para dar cabida a esta nueva información.

•  Actualizaciones a la documentación técnica. Conforme se dispone de nueva información por
medio de la aplicación de las respuestas a los riesgos, los métodos técnicos y los entregables
físicos pueden cambiar. La documentación de apoyo debe revisarse para dar cabida a esta nueva
información.

•  Solicitudes de cambio. La planificación de posibles respuestas a los riesgos a menudo puede
dar lugar recomendaciones de cambios en los recursos, actividades, estimaciones de costos y
otros elementos identificados durante otros procesos de planificación. Cuando se identifican dichas
recomendaciones, se generan y se procesan solicitudes de cambio a través del proceso Realizar el
Control Integrado de Cambios.
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11.6 Controlar los Riesgos

Controlar los Riesgos es el proceso de implementar los planes de respuesta a los riesgos, dar seguimiento 
a los riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad 
del proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que mejora 
la eficiencia del enfoque de la gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto para optimizar de 
manera continua las respuestas a los riesgos. El Gráfico 11-20 muestra las entradas, herramientas y técnicas, 
y salidas de este proceso. El Gráfico 11-21 representa el diagrama de flujo de datos del proceso.

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

.1 Plan para la dirección 
 del proyecto
.2  Registro de riesgos
.3  Datos de desempeño 
 del trabajo
.4  Informes de desempeño 

del trabajo

.1 Reevaluación de los Riesgos

.2  Auditorías de los riesgos

.3  Análisis de variación 
 y de tendencias
.4  Medición del desempeño 
 técnico
.5  Análisis de reservas
.6  Reuniones

.1 Información de 
 desempeño del trabajo
.2  Solicitudes de cambio
.3  Actualizaciones al plan 

para la dirección del 
 proyecto
.4  Actualizaciones a los 
 documentos del proyecto
.5  Actualizaciones a los 
 activos de los procesos de 

la organización

Gráfico 11-20. Controlar los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Gráfico 11-21. Diagrama de Flujo de Datos de Controlar los Riesgos
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Las respuestas a los riesgos planificadas que se incluyen en el registro de riesgos se ejecutan durante el 
ciclo de vida del proyecto, pero el trabajo del proyecto debe monitorearse continuamente para detectar riesgos 
nuevos, riesgos que cambian o que se tornan obsoletos.

El proceso Controlar los Riesgos aplica técnicas tales como el análisis de variación y de tendencias, que 
requieren el uso de información de desempeño generada durante la ejecución del proyecto. Otras finalidades 
del proceso Controlar los Riesgos consisten en determinar si:

• Los supuestos del proyecto siguen siendo válidos,

• Los análisis muestran que un riesgo evaluado ha cambiado o puede descartarse,

• Se respetan las políticas y los procedimientos de gestión de riesgos, y

•  Las reservas para contingencias de costo o cronograma deben modificarse para alinearlas con la
evaluación actual de los riesgos.

El proceso Controlar los Riesgos puede implicar la selección de estrategias alternativas, la ejecución de 
un plan de contingencia o de reserva, la implementación de acciones correctivas y la modificación del plan 
para la dirección del proyecto. El propietario de la respuesta a los riesgos informa periódicamente al director 
del proyecto sobre la eficacia del plan, sobre cualquier efecto no anticipado y sobre cualquier corrección 
necesaria para gestionar el riesgo adecuadamente. Controlar los Riesgos también implica una actualización 
de los activos de los procesos de la organización, incluidas las bases de datos de lecciones aprendidas del 
proyecto y las plantillas de gestión de riesgos, para beneficio de proyectos futuros.

11.6.1 Controlar los Riesgos: Entradas

11.6.1.1 Plan para la Dirección del Proyecto

Descrito en la Sección 4.2.3.1. El plan para la dirección del proyecto, el cual incluye el plan de gestión de 
los riesgos, proporciona una guía para el monitoreo y el control de los riesgos.

11.6.1.2 Registro de Riesgos

El registro de riesgos tiene entradas clave que incluyen los riesgos identificados y los propietarios de los 
riesgos, las respuestas acordadas a los riesgos, las acciones de control para evaluar la eficacia de los planes 
de respuesta, las respuestas a los riesgos, las acciones de implementación específicas, los síntomas y las 
señales de advertencia de riesgos, los riesgos residuales y secundarios, una lista de observación de los riesgos 
de baja prioridad y las reservas para contingencias de tiempo y costo. La lista de observación está incluida en 
el registro de riesgos y proporciona una lista de riesgos de baja prioridad.
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11.6.1.3 Datos de Desempeño del Trabajo

Descritos en la Sección 4.3.3.2. Los datos de desempeño del trabajo relativos a los diferentes resultados de 
desempeño que pueden recibir el impacto de los riesgos incluyen, entre otros:

• El estado de los entregables,

• El avance del cronograma, y

• Los costos incurridos.

11.6.1.4 Informes de Desempeño del Trabajo

Descritos en la Sección 4.4. 3.2. Los informes de desempeño del trabajo toman datos de las mediciones del 
desempeño y los analizan para brindar información de desempeño del trabajo del proyecto, incluido el análisis 
de variación, los datos sobre el valor ganado y los datos para proyecciones. Estos datos pueden tener un gran 
impacto sobre el control de los riesgos relacionados con el desempeño.

11.6.2 Controlar los Riesgos: Herramientas y Técnicas

11.6.2.1 Revaluación de los Riesgos

Controlar los Riesgos a menudo da lugar a la identificación de nuevos riesgos, la revaluación de los riesgos 
actuales y el cierre de riesgos obsoletos. Deben programarse periódicamente revaluaciones de los riesgos del 
proyecto. La cantidad y el nivel de detalle de las repeticiones que corresponda hacer dependerán de la manera 
en que el proyecto avanza con relación a sus objetivos.

11.6.2.2 Auditorías de los Riesgos

Las auditorías de riesgos examinan y documentan la eficacia de las respuestas a los riesgos identificados 
y sus causas, así como la eficacia del proceso de gestión de riesgos. El director del proyecto es el responsable 
de asegurar que las auditorías de riesgos se realicen con una frecuencia adecuada, tal y como se definiera en 
el plan de gestión de los riesgos del proyecto. Las auditorías de riesgos se pueden incluir en las reuniones de 
rutina de revisión del proyecto, o bien, pueden celebrarse reuniones específicas de auditoría de riesgos si el 
equipo así lo decide. El formato de la auditoría y sus objetivos deben definirse claramente antes de efectuar  
la auditoría.
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11.6.2.3 Análisis de Variación y de Tendencias

Numerosos procesos de control utilizan el análisis de variación para comparar los resultados planificados 
con los resultados reales. Con el propósito de controlar los riesgos, deben revisarse las tendencias en la 
ejecución del proyecto utilizando la información relativa al desempeño. El análisis del valor ganado y otros 
métodos de análisis de variación y de tendencias del proyecto pueden utilizarse para monitorear el desempeño 
global del proyecto. Los resultados de estos análisis pueden pronosticar la desviación potencial del proyecto en 
su conclusión con respecto a los objetivos de costo y cronograma. La desviación con respecto al plan de línea 
base puede indicar el impacto potencial de amenazas u oportunidades.

11.6.2.4 Medición del Desempeño Técnico

La medición del desempeño técnico compara los logros técnicos durante la ejecución del proyecto con el 
cronograma de logros técnicos. Requiere la definición de medidas objetivas y cuantificables del desempeño 
técnico que se puedan utilizar para comparar los resultados reales con los planificados. Dichas mediciones del 
desempeño técnico pueden incluir pesos, tiempos de transacción, número de piezas defectuosas entregadas, 
capacidad de almacenamiento, etc. Una desviación, como por ejemplo ofrecer una mayor o menor funcionalidad 
con respecto a la planificada para un hito, puede ayudar a predecir el grado de éxito que se obtendrá en el 
cumplimiento del alcance del proyecto.

11.6.2.5 Análisis de Reservas

A lo largo de la ejecución del proyecto se pueden materializar algunos riesgos, con impactos positivos o 
negativos sobre las reservas para contingencias del presupuesto o del cronograma. El análisis de reservas 
compara la cantidad de reservas para contingencias restantes con la cantidad de riesgo remanente en un 
momento dado del proyecto, con objeto de determinar si la reserva restante es suficiente.

11.6.2.6 Reuniones

La gestión de los riesgos del proyecto debe ser un punto del orden del día en las reuniones periódicas 
sobre el estado del proyecto. El tiempo requerido para tratar este asunto variará en función de los riesgos 
que se hayan identificado, de su prioridad y de la dificultad de respuesta. La gestión de riesgos se torna más 
sencilla conforme se practica con mayor frecuencia. Los debates frecuentes sobre los riesgos aumentan las 
posibilidades de que las personas identifiquen los riesgos y las oportunidades.
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11.6.3 Controlar los Riesgos: Salidas

11.6.3.1 Información de Desempeño del Trabajo

La información de desempeño del trabajo, como salida del proceso Controlar los Riesgos, proporciona un 
mecanismo para comunicar y apoyar la toma de decisiones del proyecto.

11.6.3.2 Solicitudes de Cambio

La implementación de planes de contingencia o soluciones alternativas en ocasiones dan como resultado 
solicitudes de cambio. Las solicitudes de cambio se preparan y envían al proceso Realizar el Control Integrado 
de Cambios (Sección 4.5). Las solicitudes de cambio pueden incluir acciones recomendadas, tanto correctivas 
como preventivas.

•  Acciones correctivas recomendadas. Son actividades que permiten realinear el desempeño del
trabajo del proyecto con el plan para la dirección del proyecto. Incluyen planes de contingencia
y soluciones alternativas. Estas últimas son respuestas que no se planificaron inicialmente, pero
que se requieren para enfrentar riesgos emergentes no identificados previamente o aceptados de
manera pasiva.

•  Acciones preventivas recomendadas. Son actividades que aseguran que el desempeño futuro del
trabajo del proyecto esté alineado con el plan para la dirección del proyecto.

11.6.3.3 Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto

Si las solicitudes de cambio aprobadas afectan a los procesos de gestión de riesgos, se han de revisar y 
volver a publicar los documentos correspondientes del plan para la dirección del proyecto a fin de reflejar los 
cambios aprobados. Los elementos del plan para la dirección del proyecto susceptibles de actualización son 
los mismos que los del proceso Planificar la Respuesta a los Riesgos.
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11.6.3.4 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización como resultado del proceso Controlar los 
Riesgos incluyen entre otros el registro de riesgos. Las actualizaciones del registro de riesgos pueden incluir:

•  Los resultados de las revaluaciones, auditorías y revisiones periódicas de los riesgos. Estos
resultados pueden incluir la identificación de nuevos riesgos, actualizaciones a la probabilidad, al
impacto, a la prioridad, a los planes de respuesta, a la propiedad y a otros elementos del registro
de riesgos. Los resultados también pueden incluir el cierre de riesgos que ya no se aplican y la
liberación de las reservas correspondientes.

•  Los resultados reales de los riesgos del proyecto y de las respuestas a los riesgos. Esta
información puede ayudar a los directores de proyecto a planificar los riesgos a través de la
organización, así como en proyectos futuros.

11.6.3.5 Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización

Los procesos de gestión de riesgos generan información que se puede utilizar en futuros proyectos y que 
debe reflejarse en los activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización 
susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

•  Plantillas para el plan de gestión de los riesgos, incluidos la matriz de probabilidad e impacto y el
registro de riesgos;

• La estructura de desglose de riesgos, y

• Las lecciones aprendidas procedentes de las actividades de gestión de los riesgos del proyecto.

Estos documentos deben actualizarse cada vez que sea necesario y al cierre del proyecto. Se incluyen 
las versiones finales del registro de riesgos y de las plantillas del plan de gestión de los riesgos, las listas de 
verificación y la estructura de desglose de riesgos.
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GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos necesarios para comprar o adquirir 
productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto. La organización puede 
ser la compradora o vendedora de los productos, servicios o resultados de un proyecto.

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de gestión del contrato y de control de 
cambios requeridos para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra emitidos por miembros 
autorizados del equipo del proyecto.

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto también incluye el control de cualquier contrato emitido por 
una organización externa (el comprador) que esté adquiriendo entregables del proyecto a la organización 
ejecutora (el vendedor), así como la administración de las obligaciones contractuales contraídas por el equipo 
del proyecto en virtud del contrato.

El Gráfico 12-1 presenta una descripción general de los procesos de Gestión de las Adquisiciones del 
Proyecto, que incluyen:

12.1  Planificar la Gestión de las Adquisiciones: El proceso de documentar las decisiones de 
adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque e identificar a los proveedores potenciales.

12.2  Efectuar las Adquisiciones: El proceso de obtener respuestas de los proveedores, seleccionarlos 
y adjudicarles un contrato.

12.3  Controlar las Adquisiciones: El proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear 
la ejecución de los contratos y efectuar cambios y correcciones según corresponda.

12.4 Cerrar las Adquisiciones: El proceso de finalizar cada adquisición para el proyecto.

Estos procesos interactúan entre sí y con procesos de otras Áreas de Conocimiento, como se describe en 
detalle en la Sección 3 y en el Anexo A1.

1212
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Gráfico 12-1. Descripción General de la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto
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Los procesos de Gestión de las Adquisiciones del Proyecto involucran acuerdos, incluidos los contratos, 
que son documentos legales que se establecen entre un comprador y un vendedor. Un contrato representa un 
acuerdo vinculante para las partes en virtud del cual el vendedor se obliga a proporcionar algún valor (p.ej., 
productos, servicios o resultados especificados) y el comprador se obliga a proporcionar dinero o cualquier otra 
compensación de valor. Un acuerdo puede ser simple o complejo, y puede reflejar la simplicidad o complejidad 
de los entregables o del esfuerzo requerido.

Un contrato de adquisición incluye términos y condiciones y puede incorporar otros aspectos especificados 
por el comprador respecto a lo que el vendedor debe realizar o proporcionar. Es responsabilidad del equipo 
de dirección del proyecto garantizar que todas las adquisiciones satisfagan las necesidades específicas del 
proyecto y que a la vez se respeten las políticas de la organización en materia de adquisiciones. Según el área 
de aplicación, los contratos también pueden denominarse acuerdos, convenios, subcontratos u órdenes de 
compra. La mayoría de las organizaciones cuentan con políticas y procedimientos documentados que definen 
específicamente las reglas de adquisición, así como quién está autorizado a firmar y administrar dichos 
acuerdos en nombre de la organización.

Si bien todos los documentos del proyecto pueden estar sujetos a algún tipo de revisión y aprobación, el 
carácter jurídicamente vinculante de un contrato o acuerdo por lo general significa que estará sujeto a un 
proceso de aprobación más exhaustivo. En todos los casos, el objetivo fundamental del proceso de revisión 
y aprobación es asegurar que el lenguaje del contrato describa los productos, servicios o resultados que 
satisfarán la necesidad identificada del proyecto.

En las fases iniciales, el equipo de dirección del proyecto puede buscar el respaldo de especialistas en 
contratación, adquisiciones, derecho y disciplinas técnicas. Dicha participación puede ser impuesta por la 
política de una organización.

Las diferentes actividades involucradas en los procesos de Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 
conforman el ciclo de vida de un acuerdo. Mediante la gestión activa del ciclo de vida del acuerdo y la redacción 
cuidadosa de los términos y condiciones de una adquisición, algunos de los riesgos identificables del proyecto 
se pueden compartir o transferir a un vendedor. Establecer un acuerdo sobre productos o servicios es un 
método para asignar la responsabilidad de gestionar o compartir riesgos potenciales.

Un proyecto complejo puede implicar la gestión simultánea o secuencial de múltiples contratos o 
subcontratos. En tales casos, el ciclo de vida de cada contrato puede finalizar durante cualquier fase del ciclo 
de vida del proyecto. La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto se aborda desde la perspectiva de la relación 
entre el comprador y el vendedor. La relación comprador-vendedor puede existir a muchos niveles en cualquier 
proyecto, y entre organizaciones internas y externas a la organización compradora.

Dependiendo del área de aplicación, el vendedor puede identificarse como contratista, subcontratista, 
proveedor, proveedor de servicios o distribuidor. Dependiendo de la posición del comprador en el ciclo de 
adquisición del proyecto, éste puede denominarse cliente, contratista principal, contratista, organización 
compradora, solicitante de servicios o simplemente comprador. Durante el ciclo de vida del contrato, el vendedor 
puede ser considerado en primer lugar como licitador, luego como la fuente seleccionada y finalmente como 
el proveedor o vendedor contratado.
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Por lo general, el vendedor dirigirá el trabajo como un proyecto siempre que la adquisición no se limite a 
materiales listos para la venta, a bienes o a productos comunes. En dichos casos:

•  El comprador se transforma en el cliente y, por lo tanto, en un interesado clave del proyecto para el
vendedor.

•  El equipo de dirección del proyecto del vendedor debe ocuparse de todos los procesos de la dirección
de proyectos y no exclusivamente de los de esta Área de Conocimiento.

•  Los términos y condiciones del contrato se transforman en entradas clave de muchos de los procesos
de dirección del vendedor. El contrato puede efectivamente contener las entradas (p.ej. principales
entregables, hitos clave, objetivos de costos) o limitar las opciones del equipo del proyecto (p.ej., en
proyectos de diseño, se requiere a menudo que el comprador apruebe las decisiones relacionadas
con los recursos humanos).

En esta sección se supone que el comprador de un elemento para el proyecto está asignado al equipo del 
proyecto, mientras que el vendedor es externo al equipo del proyecto desde el punto de vista de la organización. 
También se supone que entre el comprador y el vendedor se desarrollará y existirá una relación contractual 
formal. Sin embargo, la mayor parte del contenido de esta sección se puede aplicar también a trabajo no 
contractual desarrollado con otras unidades de la organización del equipo del proyecto.

12.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones 

Planificar la Gestión de las Adquisiciones es el proceso de documentar las decisiones de adquisiciones del 
proyecto, especificar el enfoque e identificar a los proveedores potenciales. El beneficio clave de este proceso 
es que determina si es preciso obtener apoyo externo y, si fuera el caso, qué adquirir, de qué manera, en qué 
cantidad y cuándo hacerlo. El Gráfico 12-2 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este 
proceso. El Gráfico 12-3 representa el diagrama de flujo de datos del proceso.

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

.1 Plan para la dirección 
 del proyecto
.2  Documentación 
 de requisitos
.3  Registro de riesgos
.4  Recursos requeridos para 
 las actividades
.5  Cronograma del proyecto
.6  Estimación de costos de 
 las actividades
.7  Registro de interesados
.8  Factores ambientales 
 de la empresa
.9  Activos de los procesos 

de la organización

.1 Análisis de hacer o comprar

.2  Juicio de expertos

.3  Investigación de mercado

.4  Reuniones

.1 Plan de gestión de las 
 adquisiciones
.2  Enunciados del trabajo 
 relativo a adquisiciones
.3  Documentos de las 
 adquisiciones
.4  Criterios de selección 
 de proveedores
.5  Decisiones de hacer 

o comprar
.6  Solicitudes de cambio
.7  Actualizaciones a los 
 documentos del proyecto

Gráfico 12-2. Planificar la Gestión de las Adquisiciones: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Gráfico 12-3. Diagrama de Flujo de Datos de Planificar la Gestión de las Adquisiciones 

El proceso Planificar la Gestión de las Adquisiciones identifica aquellas necesidades del proyecto que se 
pueden satisfacer mejor o que deben satisfacerse mediante la adquisición de productos, servicios o resultados 
fuera de la organización del proyecto, frente a las necesidades del proyecto que pueden ser resueltas por el 
propio equipo del proyecto. Cuando el proyecto obtiene productos, servicios y resultados necesarios para el 
desempeño del proyecto fuera de la organización ejecutora, los procesos desde Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones hasta Cerrar las Adquisiciones se ejecutan para cada uno de los elementos que se va a adquirir.
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El proceso Planificar la Gestión de las Adquisiciones también incluye la evaluación de posibles vendedores, 
especialmente si el comprador desea ejercer algún grado de influencia o control sobre las decisiones de 
compra. También se deberá prever quién será el responsable de obtener o ser titular de permisos y licencias 
profesionales relevantes que puedan ser exigidos por la legislación, alguna regulación o política de la 
organización para ejecutar el proyecto.

Los requisitos del cronograma del proyecto pueden influir considerablemente en la estrategia durante el 
proceso Planificar la Gestión de las Adquisiciones. Las decisiones tomadas durante el desarrollo del plan de 
gestión de las adquisiciones también pueden influir en el cronograma del proyecto y están integradas con los 
procesos Desarrollar el Cronograma, Estimar los Recursos de las Actividades y con los análisis de hacer o comprar.

El proceso Planificar la Gestión de las Adquisiciones incluye la evaluación de los riesgos derivados de cada 
análisis de hacer o comprar. También incluye la revisión del tipo de contrato que se prevé utilizar para evitar o 
mitigar los riesgos, que en ocasiones consiste en transferir el riesgo al vendedor.

12.1.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones: Entradas

12.1.1.1 Plan para la Dirección del Proyecto

Descrito en la Sección 4.2.3.1. El plan para la dirección del proyecto describe la necesidad, la justificación, 
los requisitos y los límites actuales del proyecto. Incluye, entre otros, el contenido de la línea base del alcance: 

•  Enunciado del alcance del proyecto. El enunciado del alcance del proyecto contiene la descripción
del alcance del producto, la descripción del servicio y del resultado, la lista de entregables y
los criterios de aceptación, así como información importante relativa a incidentes técnicos o
preocupaciones que podrían impactar la estimación de costos. Entre las restricciones identificadas
se pueden mencionar las fechas de entrega requeridas, los recursos especializados disponibles y las
políticas de la organización.

•  EDT/WBS. La estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) incluye los componentes del trabajo
cuyos recursos se pueden obtener externamente.

•  Diccionario de la EDT/WBS. El Diccionario de la EDT/WBS y los enunciados detallados del trabajo
relacionados proporcionan una identificación de los entregables y una descripción del trabajo en
cada componente de la EDT/WBS requerido para producir cada entregable.
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12.1.1.2 Documentación de Requisitos

Descrita en la Sección 5.2.3.1. La documentación de requisitos puede incluir:

•  Información importante sobre los requisitos del proyecto, que se considerará durante la planificación
de las adquisiciones, y

•  Requisitos con implicaciones contractuales y legales, que se tienen en cuenta al planificar las
adquisiciones y que pueden incluir aspectos relacionados con la salud, la seguridad, el desempeño,
el medio ambiente, los seguros, los derechos de propiedad intelectual, la igualdad de oportunidad en
el empleo, las licencias y los permisos.

12.1.1.3 Registro de Riesgos

Descritos en la Sección 11.2.3.1. El registro de riesgos proporciona la lista de riesgos, junto con los 
resultados del análisis de riesgos y de la planificación de la respuesta a los riesgos. Las actualizaciones al 
registro de riesgos se cuentan entre las actualizaciones a los documentos del proyecto que se describen en la 
Sección 11.5.3.2, del proceso Planificar la Respuesta a los Riesgos.

12.1.1.4 Recursos Requeridos para las Actividades

Descritos en la Sección 6.4.3.1. Los recursos requeridos para las actividades contienen información sobre 
necesidades específicas relacionadas, por ejemplo, con personas, equipos o ubicación.

12.1.1.5 Cronograma del Proyecto

Descrito en la Sección 6.6.3.2. El cronograma del proyecto contiene información sobre duraciones requeridas 
o fechas exigidas relativas a los entregables.

12.1.1.6 Estimación de Costos de las Actividades

Descrita en la Sección 7.2.3.1. Las estimaciones de costos desarrolladas durante la actividad de adquisición 
se utilizan para evaluar cuán razonables son las ofertas y propuestas recibidas de los vendedores potenciales.

12.1.1.7 Registro de Interesados

Descrito en la Sección 13.1.3.1. El registro de interesados proporciona detalles sobre los participantes en 
el proyecto y sus intereses en el mismo.
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12.1.1.8 Factores Ambientales de la Empresa

Descritos en la Sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso 
Planificar la Gestión de las Adquisiciones incluyen, entre otros:

• Las condiciones del mercado;

• Los productos, servicios y resultados disponibles en el mercado;

• Los proveedores, incluyendo el desempeño pasado o su reputación;

•  Los términos y condiciones típicos para los productos, servicios y resultados, o para la industria
específica; y

• Los requisitos locales específicos.

12.1.1.9 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los distintos tipos de acuerdos contractuales utilizados por la organización 
también influyen en las decisiones para el proceso Planificar la Gestión de las Adquisiciones. Los activos de 
los procesos de la organización que influyen en el proceso Planificar la Gestión de las Adquisiciones Proyecto 
incluyen, entre otros:

•  Las políticas, procedimientos y pautas formales de adquisición. La mayoría de las organizaciones
cuentan con políticas formales de adquisición y organizaciones de compra. En caso de no disponer
de tal respaldo para las adquisiciones, el equipo del proyecto debe proporcionar tanto los recursos
como la pericia necesarios para llevar adelante dichas actividades de adquisición.

•  Los sistemas de gestión que se tienen en cuenta para desarrollar el plan de gestión de las adquisiciones 
y seleccionar las relaciones contractuales a utilizar.

•  Un sistema establecido de proveedores de niveles múltiples, con datos sobre vendedores precalificados 
en función de la experiencia previa.

De manera general, todas las relaciones legales contractuales se encuadran en una de las siguientes dos 
grandes categorías: los contratos de precio fijo o los contratos de costos reembolsables. Asimismo, existe un 
tercer tipo híbrido utilizado frecuentemente y que se denomina contrato por tiempo y materiales. Los tipos de 
contrato más difundidos se abordan a continuación como tipos diferenciados, pero en la práctica no es inusual 
combinar uno o más tipos en el marco de una misma adquisición.

•  Contratos de precio fijo. Esta categoría de contrato implica establecer un precio total fijo para un
producto, servicio o resultado definido que se va a suministrar. Los contratos de precio fijo también
pueden incluir incentivos financieros para quienes alcancen o superen determinados objetivos
del proyecto, tales como las fechas de entrega programadas, el desempeño del costo y técnico, o
cualquier concepto que pueda ser cuantificado y posteriormente medido. En el caso de los contratos
de precio fijo, los vendedores se encuentran obligados por ley a cumplir dichos contratos, bajo
el riesgo de afrontar eventuales daños y perjuicios financieros si no lo hicieran. En el marco de
un contrato de precio fijo, los compradores han de especificar de manera precisa el producto o
los servicios que son objeto de la adquisición. Puede haber lugar a cambios en el alcance, pero
generalmente irán acompañados de un aumento en el precio del contrato.
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 ○  Contratos de Precio Fijo Cerrado (FFP). El tipo de contrato de uso más común es el FFP. Es el 
preferido por la mayoría de las organizaciones compradoras dado que el precio de los bienes 
se fija al comienzo y no está sujeto a cambios, salvo que se modifique el alcance del trabajo. 
Cualquier aumento de costos por causa de un desempeño adverso es responsabilidad del 
vendedor, quien está obligado a completar el esfuerzo. En el marco de un contrato FFP, el 
comprador debe especificar con precisión el producto o servicios a adquirir, y cualquier 
cambio a las especificaciones de la adquisición puede derivar en un aumento de costos 
para el comprador.

 ○  Contratos de Precio Fijo más Honorarios con Incentivos (FPIF). Este acuerdo de precio fijo 
confiere cierta flexibilidad al comprador y al vendedor, ya que permite desviaciones en el 
desempeño, con incentivos financieros ligados al cumplimiento de las métricas acordadas. 
Por lo general, estos incentivos financieros están relacionados con los costos, el cronograma 
o el desempeño técnico del vendedor. Los objetivos de desempeño se establecen al principio, 
y el precio final del contrato se determina tras completar todo el trabajo sobre la base del 
desempeño del vendedor. En los contratos FPIF se fija un precio tope y todos los costos que 
superen dicho precio tope son asumidos por el vendedor, quien está obligado a completar 
el trabajo.

 ○  Contratos de Precio Fijo con Ajuste Económico de Precio (FP-EPA). Este tipo de contrato 
se utiliza cuando el período de desempeño del vendedor abarca un periodo considerable 
de años, tal como se desea en muchas relaciones a largo plazo. Se trata de un contrato 
de precio fijo, pero con una disposición especial que permite ajustes finales predefinidos 
sobre el precio del contrato debido a cambios en las condiciones, tales como cambios 
inflacionarios o aumentos (o disminuciones) del costo de productos específicos. La cláusula 
EPA ha de tomar como referencia algún índice financiero fiable, que se utilizará para ajustar 
con precisión el precio final. El contrato FP-EPA procura proteger tanto al comprador como 
al vendedor de factores externos que están fuera de su control.

•  Contratos de costos reembolsables. Esta categoría de contrato implica efectuar pagos (reembolsos
de costos) al vendedor por todos los costos legítimos y reales en que pudiera incurrir para completar
el trabajo, más los honorarios que representan la ganancia del vendedor. Los contratos de costos
reembolsables también pueden incluir cláusulas de incentivos financieros para los casos en que
el vendedor supere o no cumpla determinados objetivos definidos, tales como los relativos a los
costos, al cronograma o a los objetivos de desempeño técnico. Tres de los tipos de contratos de
costos reembolsables más utilizados son los contratos de Costo Más Honorarios Fijos (CPFF), los
contratos de Costo Más Honorarios con Incentivos (CPIF) y los contratos de Costo Más Honorarios
por Cumplimiento de Objetivos (CPAF).Un contrato de costos reembolsables brinda al proyecto la
flexibilidad para reorientar a un vendedor si el alcance del trabajo no se puede definir con precisión
al inicio y requiere modificaciones, o cuando el esfuerzo puede implicar riesgos elevados.
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 ○  Contrato de Costo Más Honorarios Fijos (CPFF). Al vendedor se le reembolsan todos los 
costos autorizados para realizar el trabajo del contrato, a la vez que recibe el pago de sus 
honorarios fijos calculados como un porcentaje de los costos del proyecto estimados al 
inicio. Los honorarios se pagan exclusivamente por el trabajo completado y no varían en 
función del desempeño del vendedor. El monto de los honorarios no cambia, a menos que 
se modifique el alcance del proyecto.

 ○  Contrato de Costo Más Honorarios con Incentivos (CPIF). Al vendedor se le reembolsan 
todos los costos autorizados para realizar el trabajo del contrato, y recibe honorarios con 
incentivos predeterminados, basados en el logro de objetivos específicos de desempeño 
establecidos en el contrato. En los contratos CPIF, si los costos finales son inferiores o 
superiores a los costos originales estimados, el comprador y el vendedor comparten las 
desviaciones de costos según una fórmula previamente negociada; por ejemplo, un reparto 
de 80/20 por encima o por debajo de los costos objetivo sobre la base del desempeño real 
del vendedor.

 ○  Contrato de Costo Más Honorarios por Cumplimiento de Objetivos (CPAF). Al vendedor se le 
reembolsan todos los costos legítimos, pero la mayor parte de los honorarios es obtenida 
basándose sólo en la satisfacción de cierto criterio subjetivo general de desempeño definido 
e incorporado dentro del contrato. Los honorarios se establecen exclusivamente sobre la 
base de la determinación subjetiva del desempeño del vendedor por parte del comprador y, 
por lo general, no es sujeto de apelación.

•  Contrato por Tiempo y Materiales (T&M). Los contratos por tiempo y materiales son un tipo híbrido
de acuerdo contractual que recoge aspectos tanto de los contratos de costos reembolsables como
de los contratos de precio fijo. A menudo, se utilizan para el aumento de personal, la adquisición de
expertos y cualquier tipo de apoyo externo cuando no es posible establecer con rapidez un enunciado
preciso del trabajo. Estos tipos de contratos se asemejan a los contratos de costos reembolsables en
que son abiertos y pueden estar sujetos a un aumento de costos para el comprador. El valor total del
acuerdo y la cantidad exacta de elementos a entregar pueden no estar definidos por el comprador
en el momento de la adjudicación del contrato. Por lo tanto, los contratos T&M pueden aumentar en
términos de su valor contractual, como si se tratara de contratos de costos reembolsables. Muchas
organizaciones exigen que se establezcan valores máximos y plazos límite en todos los contratos
T&M para evitar el aumento desmedido de costos. Por otro lado, los contratos T&M también pueden
asemejarse a los acuerdos de precio unitario fijo, cuando se especifican determinados parámetros
en el contrato. Las tarifas por unidad de mano de obra o de materiales pueden establecerse por
anticipado por el comprador y el vendedor, incluidas las ganancias del vendedor, cuando ambas
partes acuerdan los valores para categorías específicas de recursos, tales como tarifas por hora
específicas para ingenieros expertos o categorías de materiales con tarifas específicas por unidad.
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12.1.2 Planificar la Gestión de las Adquisiciones: Herramientas y Técnicas

12.1.2.1 Análisis de Hacer o Comprar

El análisis de hacer o comprar es una técnica general de gestión utilizada para determinar si un trabajo 
particular puede ser realizado de manera satisfactoria por el equipo del proyecto o debe ser adquirido de fuentes 
externas. Es posible que la organización del proyecto cuente con la capacidad necesaria, pero que la misma 
se encuentre comprometida con otros proyectos, en cuyo caso el proyecto en cuestión podría requerir que los 
esfuerzos sean suministrados por una organización externa a fin de cumplir con los compromisos establecidos 
en el cronograma.

Las restricciones al presupuesto pueden influir en las decisiones de hacer o comprar. Si se decide efectuar una 
compra, entonces también deberá decidirse si se va a adquirir o a alquilar. Un análisis de hacer o comprar debe 
tener en cuenta todos los costos relacionados, tanto directos como indirectos de apoyo. Por ejemplo, el análisis 
de la alternativa de compra incluye tanto los costos reales de compra del producto como los costos indirectos de 
apoyo al proceso de adquisición y al elemento comprado.

Durante el análisis de compra también se tienen en cuenta los tipos de contrato disponibles. El reparto de 
riesgos entre comprador y vendedor determina los tipos de contrato adecuados, mientras que los términos y 
condiciones específicos del contrato son los que formalizan el grado de riesgo que asumen el comprador y el 
vendedor. Algunas jurisdicciones disponen de otros tipos de contrato, como por ejemplo contratos basados en 
obligaciones del vendedor - no del cliente - y las partes que participan en el contrato tienen la obligación de 
identificar el tipo de contrato adecuado tan pronto se llegue a un acuerdo sobre la ley aplicable.

12.1.2.2 Juicio de Expertos

A menudo se utiliza el juicio de expertos para evaluar las entradas y salidas de este proceso. El juicio de 
expertos en compras también se puede utilizar para desarrollar o modificar los criterios que se aplicarán en 
la evaluación de las propuestas de los vendedores. El juicio de expertos legales puede requerir los servicios 
de un abogado para colaborar con los aspectos, términos y condiciones específicos de las adquisiciones. 
Dicho juicio, incluidas la experiencia comercial y técnica, puede aplicarse tanto a los detalles técnicos de los 
productos, servicios o resultados adquiridos como a los diferentes aspectos de los procesos de gestión de las 
adquisiciones.

12.1.2.3 Investigación de Mercado

La investigación de mercado incluye el estudio de las capacidades de la industria y de los vendedores 
específicos. Los equipos de adquisiciones pueden hacer uso de la información obtenida en conferencias, 
reseñas en línea y una diversidad de fuentes para identificar las capacidades del mercado. El equipo también 
puede refinar objetivos particulares de adquisición para hacer uso de las tecnologías en fase de maduración 
y a la vez equilibrar los riesgos asociados al espectro de vendedores capaces de suministrar los materiales o 
servicios deseados.
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12.1.2.4 Reuniones

La investigación por sí sola puede no proporcionar la información específica para formular una estrategia 
de adquisición sin recurrir a reuniones de intercambio de información con oferentes potenciales. Al colaborar 
con oferentes potenciales, la organización que compra el material o servicio se puede beneficiar, a la vez que 
el proveedor puede ejercer su influencia para lograr un enfoque o producto beneficioso para ambas partes. 

12.1.3 Planificar la Gestión de las Adquisiciones: Salidas

12.1.3.1 Plan de Gestión de las Adquisiciones

El plan de gestión de las adquisiciones es un componente del plan para la dirección del proyecto que 
describe cómo un equipo de proyecto adquirirá bienes y servicios desde fuera de la organización ejecutora. 
Describe cómo se gestionarán los procesos de adquisición, desde la elaboración de los documentos de las 
adquisiciones hasta el cierre del contrato. El plan de gestión de las adquisiciones puede incluir directivas para:

• Los tipos de contratos a utilizar;

• Los asuntos relacionados con la gestión de riesgos;

•  Determinar si se utilizarán estimaciones independientes y si son necesarias como criterios de
evaluación;

•  Las acciones que el equipo de dirección del proyecto puede implementar de forma unilateral si la
organización ejecutora dispone de un departamento de compras, contrataciones o adquisiciones;

• Los documentos de las adquisiciones estandarizados, si fueran necesarios;

• La gestión de múltiples proveedores;

•  La coordinación de las adquisiciones con otros aspectos del proyecto, tales como programar e
informar el desempeño;

• Las restricciones y los supuestos que podrían afectar las adquisiciones planificadas;

•  El manejo de los extensos plazos requeridos para comprar determinados elementos a los vendedores
y la coordinación del tiempo extra necesario para adquirir estos elementos con el desarrollo del
cronograma del proyecto;

•  El manejo de las decisiones de hacer o comprar, y la vinculación de las mismas con los procesos
Estimar los Recursos de las Actividades y Desarrollar el Cronograma;
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•  La determinación de las fechas programadas en cada contrato para los entregables del mismo y la
coordinación con los procesos de desarrollo y control del cronograma;

•  La identificación de requisitos para obtener garantías de cumplimiento o contratos de seguros a fin
de mitigar algunas formas de riesgo del proyecto;

•  El establecimiento de instrucciones que se proporcionarán a los vendedores para desarrollar y
mantener una estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS);

•  La determinación de la forma y el formato que se usarán para los enunciados del trabajo del contrato/
relativo a la adquisición;

• La identificación de vendedores precalificados, si los hubiese, que se utilizarán; y

• Las métricas de adquisiciones que se emplearán para gestionar contratos y evaluar vendedores.

Dependiendo de las necesidades del proyecto, un plan de gestión de las adquisiciones puede ser formal o 
informal, muy detallado o formulado de manera general.

12.1.3.2 Enunciados del Trabajo Relativo a Adquisiciones

El enunciado del trabajo (SOW) para cada adquisición se elabora a partir de la línea base del alcance y 
sólo define la parte del alcance del proyecto que se incluirá dentro del contrato en cuestión. El SOW relativo a 
adquisiciones describe el artículo que se planea adquirir con suficiente detalle como para permitir que los posibles 
vendedores determinen si están en condiciones de proporcionar los productos, servicios o resultados requeridos. 
El nivel de detalle necesario puede variar en función de la naturaleza del artículo, las necesidades del comprador 
o la forma del contrato previsto. La información recogida en un SOW puede incluir especificaciones, cantidad
deseada, niveles de calidad, datos de desempeño, período de desempeño, lugar de trabajo y otros requisitos.

El SOW relativo a adquisiciones se redacta de forma clara, completa y concisa. Incluye una descripción de 
los servicios adicionales requeridos, tales como informar el desempeño o el soporte operativo para el artículo 
adquirido después de finalizado el proyecto. En algunas áreas de aplicación, existen requisitos específicos 
de contenido y formato para un SOW relativo a adquisiciones. Cada artículo individual que se vaya a adquirir 
requiere un enunciado del trabajo; sin embargo, varios productos o servicios pueden agruparse como un único 
artículo a adquirir dentro de un solo SOW. 

El SOW relativo a adquisiciones puede ser revisado y refinado según sea necesario, a medida que avanza a 
través del proceso de adquisición hasta que se incorpora a un contrato firmado.
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12.1.3.3 Documentos de las Adquisiciones 

Los documentos de las adquisiciones se utilizan para solicitar propuestas a posibles vendedores. Términos 
como licitación, oferta o cotización generalmente se utilizan cuando la decisión de selección del vendedor 
se basa en el precio (como cuando se compran artículos comerciales o de tipo estándar), mientras que el 
término propuesta generalmente se emplea cuando otras consideraciones, como la capacidad técnica o el 
enfoque técnico, son primordiales. Los términos de uso común para los diferentes tipos de documentos de las 
adquisiciones pueden incluir: solicitud de información (RFI), invitación a licitación (IFB), solicitud de propuesta 
(RFP), solicitud de cotización (RFQ), aviso de oferta, invitación a la negociación y respuesta inicial del vendedor. 
La terminología específica a las adquisiciones puede variar según la industria y la ubicación de la adquisición.

El comprador estructura los documentos de las adquisiciones con objeto de facilitar la elaboración de una 
respuesta precisa y completa de parte de cada posible vendedor, y de hacer más fácil la evaluación de las 
respuestas. Estos documentos incluyen una descripción de la forma deseada de respuesta, del correspondiente 
enunciado del trabajo (SOW) relativo a adquisiciones y de cualquier disposición contractual requerida. Cuando 
se efectúan contrataciones con el gobierno, el contenido y la estructura de los documentos de las adquisiciones 
pueden estar total o parcialmente definidos por regulaciones.

La complejidad y el nivel de detalle de los documentos de las adquisiciones deben ser coherentes con el 
valor de la adquisición planificada y con los riesgos asociados a la misma. Los documentos de las adquisiciones 
deben ser suficientes para asegurar respuestas coherentes y adecuadas, pero a la vez suficientemente flexibles 
para permitir tener en cuenta posibles sugerencias de los vendedores sobre mejores formas de satisfacer los 
mismos requisitos.

La emisión de una solicitud de adquisición a posibles vendedores para presentar una propuesta u oferta 
se realiza normalmente conforme a las políticas de la organización del comprador; la solicitud puede ser 
publicada en periódicos, boletines comerciales, registros públicos o Internet.

12.1.3.4 Criterios de Selección de Proveedores

Los criterios de selección de proveedores se incluyen a menudo como parte de los documentos de las 
adquisiciones. Dichos criterios se desarrollan y utilizan para evaluar o calificar las propuestas de los vendedores, 
y pueden ser objetivos o subjetivos.

Los criterios de selección pueden limitarse al precio de compra si el artículo que se va a adquirir está 
fácilmente disponible a través de varios vendedores aceptables. En este contexto, el precio de compra incluye 
tanto el costo del artículo como cualquier gasto accesorio, por ejemplo los gastos de entrega.

Se pueden identificar y documentar otros criterios de selección para apoyar la evaluación en el caso de 
productos, servicios o resultados más complejos. Entre los posibles criterios de selección de proveedores se 
cuentan:
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•  Comprensión de la necesidad. ¿En qué medida la propuesta del vendedor responde al enunciado
del trabajo relativo a la adquisición?

•  Costo total o del ciclo de vida. ¿El vendedor seleccionado producirá el menor costo total de
propiedad (costo de compra más costo de operación)?

•  Capacidad técnica. ¿El vendedor cuenta con las habilidades y conocimientos técnicos necesarios o
se puede esperar razonablemente que los adquiera?

•  Riesgo. ¿Qué nivel de riesgo conlleva el enunciado del trabajo, qué proporción de ese riesgo será
asignado al vendedor seleccionado y de qué modo el vendedor mitigará el riesgo?

•  Enfoque de gestión. ¿El vendedor cuenta con los procesos y procedimientos de gestión necesarios
para asegurar el éxito del proyecto, o puede esperarse razonablemente que los desarrolle?

•  Enfoque técnico. ¿Las metodologías, técnicas, soluciones y servicios técnicos propuestos por el
vendedor cumplen con los requisitos de los documentos de las adquisiciones, o es probable que
proporcionen más o menos que los resultados esperados?

•  Garantía. ¿Qué propone el vendedor para garantizar el producto final y durante qué período de
tiempo?

•  Capacidad financiera. ¿El vendedor cuenta con los recursos financieros necesarios, o puede
esperarse razonablemente que los obtenga?

•  Capacidad de producción e interés. ¿El vendedor tiene la capacidad y el interés para cumplir con
los posibles requisitos futuros?

•  Tamaño y tipo de negocio. ¿Se encuadra la empresa del vendedor dentro de una categoría específica 
de negocio, tal como una pequeña empresa (escasos recursos, programas específicos, etc.) según
la definición de la organización o lo establecido por una agencia gubernamental y estipulado como
condición para la adjudicación del contrato?

•  Desempeño pasado de los vendedores. ¿Cuál ha sido en el pasado la experiencia con los
vendedores seleccionados?

•  Referencias. ¿El vendedor puede proporcionar referencias de clientes anteriores que verifiquen la
experiencia laboral y el cumplimiento de los requisitos contractuales por parte del vendedor?

•  Derechos de propiedad intelectual. ¿El vendedor reivindica los derechos de propiedad intelectual
en los procesos de trabajo o servicios que utilizará o en los productos que generará para el proyecto?

•  Derechos de propiedad exclusiva. ¿El vendedor reivindica los derechos de propiedad exclusiva en
los procesos de trabajo o servicios que utilizará o en los productos que generará para el proyecto?



12 - GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO

370

12.1.3.5 Decisiones de Hacer o Comprar

El análisis de hacer o comprar conduce a una decisión sobre si un determinado trabajo puede ser realizado 
de manera satisfactoria por el equipo del proyecto o debe ser adquirido de fuentes externas. Si se decide hacer 
el elemento en cuestión, el plan de adquisiciones puede definir procesos y acuerdos internos a la organización. 
Una decisión de compra conduce a un proceso similar de alcanzar un acuerdo con un proveedor del producto 
o servicios.

12.1.3.6 Solicitudes de Cambio

Una decisión que implica adquirir bienes, servicios o recursos normalmente requiere una solicitud de 
cambio. Otras decisiones a lo largo de la planificación de adquisiciones también pueden requerir solicitudes 
de cambio adicionales. Las solicitudes de cambio se procesan para su revisión y tratamiento por medio del 
proceso Realizar el Control Integrado de Cambios (Sección 4.5). Los cambios al plan para la dirección del 
proyecto, sus planes subsidiarios y otros componentes pueden derivar en solicitudes de cambio que tengan 
un impacto sobre las acciones de adquisición. Las solicitudes de cambio se procesan para su revisión y 
tratamiento por medio del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios (Sección 4.5).

12.1.3.7 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

• La documentación de requisitos,

• La matriz de trazabilidad de requisitos, y

• El registro de riesgos.



12 - GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO

371

12

12.2 Efectuar las Adquisiciones

Efectuar las Adquisiciones es el proceso de obtener respuestas de los vendedores, seleccionarlos y 
adjudicarles un contrato. El beneficio clave de este proceso es que permite alinear las expectativas de los 
interesados internos y externos a través de acuerdos establecidos. El Gráfico 12-4 muestra las entradas, 
herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 12-5 representa el diagrama de flujo de datos 
del proceso.

 

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

.1 Plan de gestión de las 
 adquisiciones
.2  Documentos de las 
 adquisiciones
.3  Criterios de selección 
 de proveedores
.4  Propuestas de los 
 vendedores
.5  Documentos del proyecto
.6  Decisiones de hacer 

o comprar
.7  Enunciados del trabajo 
 relativo a adquisiciones
.8  Activos de los procesos 

de la organización

.1 Conferencia de oferentes

.2  Técnicas de evaluación 
 de propuestas
.3  Estimaciones 
 independientes
.4  Juicio de expertos
.5  Publicidad
.6  Técnicas analíticas
.7  Negociación de 

adquisiciones

.1 Vendedores seleccionados

.2  Acuerdos

.3  Calendarios de recursos

.4  Solicitudes de cambio

.5  Actualizaciones al plan 
para la dirección del 

 proyecto
.6  Actualizaciones a los 
 documentos del proyecto

Gráfico 12-4. Efectuar las Adquisiciones: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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a adquisiciones
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de Recursos
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proyecto
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del proyecto
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las Actividades
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6.4
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4.2
Desarrollar el Plan 
para la Dirección 

del Proyecto

6.6
Desarrollar 
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7.3
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9.3
Desarrollar el 

Equipo del Proyecto

Documentos 
del Proyecto

Documentos 
del Proyecto

Empresa/
Organización

Vendedores

Gráfico 12-5. Diagrama de Flujo de Datos de Efectuar las Adquisiciones

A lo largo del proceso Efectuar las Adquisiciones, el equipo recibirá ofertas y propuestas, y aplicará criterios 
de selección definidos previamente para seleccionar uno o más vendedores que estén calificados para efectuar 
el trabajo y que sean aceptables como tales.
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En el caso de adquisiciones importantes, es posible reiterar el proceso general de solicitar respuestas de 
vendedores y evaluar dichas respuestas. Se puede elaborar una lista restringida de vendedores calificados 
basándose en una propuesta preliminar. Puede realizarse entonces una evaluación más detallada, fundada 
en un documento de requisitos más específico e integral, solicitado a los vendedores que integran la lista 
restringida. Además, las herramientas y técnicas aquí descritas pueden utilizarse solas o combinadas de cara 
a seleccionar vendedores. Por ejemplo, se puede utilizar un sistema de ponderación para:

• Seleccionar un único vendedor al que se solicitará la firma de un contrato estándar; y

•  Establecer una secuencia de negociación mediante la clasificación de todas las propuestas según
puntuaciones ponderadas asignadas a cada una de ellas.

12.2.1 Efectuar las Adquisiciones: Entradas

12.2.1.1 Plan de Gestión de las Adquisiciones

Descrito en la Sección 4.2.3.1. El plan de gestión de las adquisiciones describe cómo se gestionarán 
los procesos de adquisición, desde la elaboración de la documentación de la adquisición hasta el cierre del 
contrato.

12.2.1.2 Documentos de las Adquisiciones 

Descritos en la Sección 12.1.3.3. Los documentos de las adquisiciones proporcionan un registro de auditoría 
para contratos y otros acuerdos. 

12.2.1.3 Criterios de Selección de Proveedores

Descritos en la Sección 12.1.3.4.

Los criterios de selección de proveedores pueden incluir información sobre las habilidades requeridas del 
proveedor, sus capacidades, las fechas de entrega, el costo del producto, el costo del ciclo de vida, la pericia 
técnica y el enfoque con respecto al contrato.

12.2.1.4 Propuestas de los Vendedores

Las propuestas de los vendedores, preparadas en respuesta a un paquete de documentos de las 
adquisiciones, conforman la información básica que será utilizada por un organismo de evaluación a fin de 
seleccionar uno o más adjudicatarios (vendedores).
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12.2.1.5 Documentos del Proyecto

Descritos en la Sección 11.5.3.2. Entre los documentos del proyecto que a menudo se tienen en cuenta, se 
incluyen las decisiones contractuales relativas a los riesgos, que se recogen en el registro de riesgos. 

12.2.1.6 Decisiones de Hacer o Comprar

Descritos en la Sección 12.1.3.5. Las organizaciones que adquieren bienes o servicios analizan la 
necesidad, identifican los recursos y luego comparan las estrategias de adquisición cuando deciden comprar. 
Las organizaciones también evalúan la necesidad de comprar productos frente a la opción de hacerlos ellas 
mismas. Los factores que influyen en las decisiones de hacer o comprar pueden incluir:

• Las capacidades clave de la organización,

• El valor proporcionado por los proveedores que satisfacen la necesidad,

• Los riesgos asociados al cumplimiento de la necesidad de manera rentable, y

• La capacidad comparada internamente con respecto a la comunidad de proveedores.

12.2.1.7 Enunciados del Trabajo Relativo a Adquisiciones

Descritos en la Sección 12.1.3.2. Los enunciados del trabajo relativo a adquisiciones proporcionan a los 
proveedores un conjunto de objetivos, requisitos y resultados claramente definidos, a partir de los que pueden 
proporcionar una respuesta cuantificable. El enunciado del trabajo es un componente crítico del proceso de 
adquisición y se puede modificar a lo largo del proceso según las necesidades hasta que se formalice un 
acuerdo final. Los enunciados del trabajo pueden incluir, entre otros:

• Especificaciones,

• Cantidad deseada,

• Niveles de calidad,

• Datos de desempeño,

• El período de ejecución,

• Lugar de trabajo, y

• Otros requisitos.
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12.2.1.8 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los elementos de los activos de los procesos de la organización que pueden 
influir en el proceso Efectuar las Adquisiciones incluyen, entre otros:

• Listados de vendedores posibles y previamente calificados,

•  Información relativa a experiencias pasadas relevantes con los vendedores, tanto positivas como
negativas, y

• Acuerdos previos.

Cuando existe un acuerdo previo, los roles del comprador y del vendedor ya habrán sido decididos por la 
dirección ejecutiva. En algunos casos, es posible que el vendedor ya se encuentre trabajando en virtud de un 
contrato financiado por el comprador o de manera conjunta por ambas partes. El esfuerzo del comprador y 
del vendedor en este proceso consiste en elaborar de manera conjunta un enunciado del trabajo relativo a 
adquisiciones que cumpla con los requisitos del proyecto. Las partes negociarán luego un contrato final que 
deberá ser adjudicado.

12.2.2 Efectuar las Adquisiciones: Herramientas y Técnicas

12.2.2.1 Conferencias de Oferentes

Las conferencias de oferentes (denominadas a veces conferencias de contratistas, conferencias de 
proveedores o conferencias previas a la licitación) son reuniones entre el comprador y todos los posibles 
vendedores que se celebran antes de la presentación de ofertas o propuestas. Se utilizan para asegurar que 
todos los posibles vendedores comprendan de manera clara y uniforme los requisitos de la adquisición, y 
que ningún licitador reciba trato preferente. Para que haya equidad, los compradores deben tener especial 
cuidado en asegurar que todos los posibles vendedores escuchen cada una de las preguntas de los demás 
vendedores potenciales particulares, así como cada respuesta proporcionada por el comprador. La imparcialidad 
normalmente se aborda mediante técnicas tales como la recopilación de preguntas de los oferentes o la 
organización de visitas de campo con antelación a la conferencia de oferentes. Las respuestas a las preguntas 
pueden ser incorporadas en los documentos de las adquisiciones en forma de enmiendas.

12.2.2.2 Técnicas de Evaluación de Propuestas

En el caso de adquisiciones complejas, en las que la selección del proveedor se basará en las respuestas 
de los vendedores a criterios de ponderación definidos previamente, se definirá un proceso formal de revisión 
de la evaluación, de acuerdo con las políticas de adquisición del comprador. El comité de evaluación realizará 
su selección, que deberá ser aprobada por la dirección antes de la adjudicación.
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12.2.2.3 Estimaciones Independientes

En el caso de muchos elementos de adquisición, la organización compradora puede elegir entre preparar 
su propia estimación independiente o contratar los servicios de un perito profesional externo para realizar 
una estimación de costos, que servirá como base de comparación de las respuestas propuestas. En caso de 
que existan diferencias considerables entre las estimaciones de costos, esto podría ser un indicio de que el 
enunciado del trabajo relativo a las adquisiciones fue deficiente, ambiguo y/o que los vendedores potenciales 
no interpretaron correctamente o no pudieron dar una respuesta completa al mismo.

12.2.2.4 Juicio de Expertos

El juicio de expertos puede ser utilizado para evaluar las propuestas de los vendedores. La evaluación de 
las propuestas puede ser realizada por un equipo multidisciplinario de revisión con experiencia en cada una 
de las áreas cubiertas por los documentos de las adquisiciones y el contrato propuesto. Esto puede incluir 
conocimientos especializados en disciplinas funcionales tales como la contratación, servicios legales, servicios 
financieros, contabilidad, ingeniería, diseño, investigación, desarrollo, ventas y fabricación.

12.2.2.5 Publicidad

Las listas existentes de vendedores potenciales a menudo se pueden ampliar mediante la colocación de 
anuncios en publicaciones de amplia difusión, tales como periódicos selectos o publicaciones profesionales 
especializadas. Algunas organizaciones utilizan recursos en línea para comunicar sus solicitudes a la 
comunidad de proveedores. Algunas jurisdicciones gubernamentales requieren la difusión pública de ciertos 
tipos de artículos para adquirir, y la mayoría de ellas exige la publicidad o publicación en línea de los contratos 
gubernamentales pendientes.

12.2.2.6 Técnicas Analíticas

Las adquisiciones implican la definición de una necesidad de manera tal que los proveedores puedan 
aportar valor a través de sus ofertas. Para asegurar que la necesidad pueda ser satisfecha y de hecho lo sea, 
las técnicas analíticas pueden ayudar a las organizaciones a identificar la preparación de un proveedor para 
proporcionar el estado final deseado, a determinar el costo esperado para la elaboración del presupuesto y 
a evitar sobrecostos debidos a cambios. Mediante el estudio de la información del desempeño pasado, los 
equipos pueden identificar áreas de mayor riesgo que requieran ser monitoreadas de cerca para asegurar el 
éxito del proyecto.
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12.2.2.7 Negociación de Adquisiciones

La negociación de adquisiciones aclara la estructura, los requisitos y otros términos relativos a las compras 
para que se logre alcanzar un acuerdo mutuo antes de firmar el contrato. El lenguaje contractual final refleja 
todos los acuerdos alcanzados. Los temas cubiertos deberían incluir las responsabilidades, la autoridad para 
efectuar cambios, los términos y la legislación aplicables, los enfoques técnicos y de dirección de negocio, 
los derechos de propiedad exclusiva, el financiamiento del contrato, las soluciones técnicas, el cronograma 
general, los pagos y el precio. Las negociaciones se cierran con un documento contractual que puede ser 
celebrado por ambas partes, la compradora y la vendedora.

En el caso de elementos de adquisición complejos, la negociación del contrato puede ser un proceso 
independiente con entradas (p.ej., una lista de asuntos o de elementos pendientes) y salidas (p.ej., decisiones 
documentadas) propias. En el caso de elementos de adquisición sencillos, los términos y condiciones del 
contrato se pueden fijar con anterioridad y ser innegociables, y requerir exclusivamente la aceptación del 
vendedor.

Puede suceder que el director del proyecto no sea el negociador principal de las adquisiciones. El director 
del proyecto y otros miembros del equipo de dirección del proyecto pueden estar presentes durante las 
negociaciones para brindar ayuda y, si fuera necesario, aportar aclaraciones en cuanto a los requisitos técnicos, 
de calidad y de dirección del proyecto.

12.2.3 Efectuar las Adquisiciones: Salidas

12.2.3.1 Vendedores Seleccionados

Los vendedores seleccionados son aquellos para los que, en función del resultado de la evaluación de la 
propuesta u oferta, se ha establecido que se encuentran en un rango competitivo, y quienes han negociado un 
contrato preliminar que se convertirá en el contrato real cuando se formalice la adjudicación. La aprobación 
final de todas las adquisiciones complejas, de alto valor y alto riesgo, requiere por lo general la aprobación de 
los directivos de la organización antes de la adjudicación.

12.2.3.2 Acuerdos

Un acuerdo de adquisición incluye términos y condiciones y puede incorporar otros aspectos especificados 
por el comprador para establecer lo que el vendedor debe realizar o proporcionar. Es responsabilidad del 
equipo de dirección del proyecto el asegurar que todos los acuerdos satisfagan las necesidades específicas 
del proyecto y que a la vez respeten las políticas de la organización en materia de adquisiciones. Según el 
área de aplicación, los acuerdos también pueden denominarse convenios, contratos, subcontratos u órdenes 
de compra. Independientemente de la complejidad del documento, un contrato es un acuerdo legal vinculante 
para las partes, que obliga al vendedor a proporcionar los productos, servicios o resultados especificados, y al 
comprador a retribuir al vendedor. Un contrato establece una relación legal sujeta a resolución en los tribunales. 
Los principales componentes del documento de un acuerdo varían, pero en general incluyen, entre otros:
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• El enunciado del trabajo o los entregables,

• La línea base del cronograma,

• Los informes de desempeño,

• El período de ejecución,

• Los roles y las responsabilidades,

• El lugar de desempeño del vendedor,

• Los precios,

• Las condiciones de pago,

• El lugar de entrega,

• Los criterios de inspección y aceptación,

• Las garantías,

• El soporte del producto,

• Los límites de responsabilidad,

• Los honorarios y los anticipos,

• Las sanciones,

• Los incentivos,

• El seguro y las fianzas de cumplimiento,

• La aprobación de los subcontratistas subordinados,

• El tratamiento de las solicitudes de cambio, y

•  La cláusula de finalización y los mecanismos de resolución alternativa de controversias (ADR).
El método ADR se puede fijar con antelación, como parte de la adjudicación de la adquisición.

12.2.3.3 Calendarios de Recursos

Se documentan la cantidad y disponibilidad de los recursos contratados, así como las fechas en las que 
cada recurso específico o grupo de recursos puede estar activo o inactivo.

12.2.3.4 Solicitudes de Cambio

Las solicitudes de cambio al plan para la dirección del proyecto, sus planes subsidiarios y otros componentes 
son procesadas para su análisis y resolución mediante el proceso Realizar el Control Integrado de Cambios 
(Sección 4.5).
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12.2.3.5 Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto

Los elementos del plan para la dirección del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

• La línea base de costos,

• La línea base del alcance,

• La línea base del cronograma,

• El plan de gestión de las comunicaciones, y

• El plan de gestión de las adquisiciones.

12.2.3.6 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

• La documentación de requisitos,

• La documentación relativa a la trazabilidad de requisitos,

• El registro de riesgos, y

• El registro de interesados.

12.3 Controlar las Adquisiciones

Controlar las Adquisiciones es el proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear la 
ejecución de los contratos y efectuar cambios y correcciones al contrato según corresponda. El beneficio 
clave de este proceso es que garantiza que el desempeño tanto del vendedor como del comprador satisface 
los requisitos de adquisición de conformidad con los términos del acuerdo legal. El Gráfico 12-6 muestra las 
entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 12-7 representa el diagrama de flujo 
de datos del proceso.

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

.1 Plan para la dirección 
 del proyecto
.2  Documentos de las 
 adquisiciones 
.3  Acuerdos
.4  Solicitudes de cambio 
 aprobadas
.5  Informes de desempeño 
 del trabajo
.6 Datos de desempeño 

del trabajo

.1 Sistema de control de 
 cambios del contrato
.2  Revisiones del desempeño 
 de las adquisiciones
.3  Inspecciones y auditorías
.4  Informar el desempeño
.5  Sistemas de pago
.6  Administración de 
 reclamaciones
.7  Sistema de gestión de 
 registros

.1 Información de 
 desempeño del trabajo
.2  Solicitudes de cambio
.3  Actualizaciones al plan 

para la dirección del 
 proyecto
.4  Actualizaciones a los 
 documentos del proyecto
.5  Actualizaciones a los 
 activos de los procesos 

de la organización

Gráfico 12-6. Controlar las Adquisiciones: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Gestión de las Adquisiciones del Proyecto

12.3
Controlar las 
Adquisiciones

12.1
Planificar la 
Gestión de 

las Adquisiciones

12.2
Efectuar las 

Adquisiciones

• Información de desempeño 
del trabajo

• Acuerdos

• Documentos de las adquisiciones

• Actualizaciones 
a los documentos 
del proyecto

• Solicitudes de cambio

• Informes 
de desempeño 
del trabajo

• Datos de desempeño 
del trabajo

• Solicitudes de cambio 
aprobadas

• Plan para la 
dirección del 
proyecto

• Actualizaciones al 
plan para la dirección 
del proyecto

• Actualizaciones a los activos 
de los procesos de la organización

4.4
Monitorear 

y Controlar el 
Trabajo del Proyecto

4.5
Realizar el Control 

Integrado 
de Cambios

4.5
Realizar el Control 

Integrado 
de Cambios

4.2
Desarrollar el Plan 
para la Dirección 

del Proyecto

4.3
Dirigir y Gestionar 

el Trabajo 
del Proyecto

Empresa/
Organización

Documentos 
del Proyecto

Gráfico 12-7. Diagrama de Flujo de Datos de Controlar las Adquisiciones

Tanto el comprador como el vendedor administrarán el contrato de adquisición con finalidades similares. Cada 
uno de ellos debe asegurar que ambas partes cumplan con sus respectivas obligaciones contractuales y que 
sus propios derechos legales se encuentren protegidos. Debido a la naturaleza legal de la relación contractual, 
resulta fundamental que el equipo de dirección del proyecto tenga conocimiento de las implicaciones legales 
de las medidas que se toman al controlar una adquisición. En proyectos mayores, con múltiples proveedores, 
uno de los aspectos clave de la administración del contrato es la gestión de las interfaces entre los distintos 
proveedores.

Debido a diferencias en las estructuras organizacionales, muchas organizaciones tratan la administración 
de contratos como una función administrativa independiente de la organización del proyecto. Si bien el equipo 
del proyecto puede contar con un administrador de adquisiciones, por lo general, esta persona rinde cuentas 
a un supervisor de un departamento diferente. Normalmente, esto sucede cuando la organización ejecutora es 
también el vendedor del proyecto a un cliente externo.
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El proceso Controlar las Adquisiciones incluye la aplicación de los procesos adecuados de la dirección de 
proyectos a la relación o las relaciones contractuales, y la integración de las salidas de dichos procesos con 
la dirección general del proyecto. A menudo esta integración se da en múltiples niveles cuando intervienen 
múltiples vendedores y múltiples productos, servicios o resultados. Los procesos de la dirección de proyectos 
que se aplican incluyen, entre otros:

•  Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto. Para autorizar el trabajo del vendedor en el momento
oportuno.

• Controlar la Calidad. Para inspeccionar y verificar la conformidad del producto del vendedor.

•  Realizar el Control Integrado de Cambios. Para asegurar que los cambios sean aprobados
correctamente y que todas las personas que necesiten estar informadas de dichos cambios
efectivamente lo estén.

• Controlar los Riesgos. Para asegurar que los riesgos sean mitigados.

Controlar las Adquisiciones también tiene un componente de gestión financiera que implica el monitoreo 
de los pagos efectuados al vendedor. Esto asegura que se cumplan las condiciones de pago definidas en 
el contrato y que la compensación del vendedor se corresponda con su avance, según lo establecido en el 
contrato. Una de las principales consideraciones a tener en cuenta cuando se realizan pagos a proveedores es 
que exista una estrecha relación entre los pagos efectuados y el trabajo realizado.

El proceso Controlar las Adquisiciones revisa y documenta el desempeño actual y anterior de un vendedor de 
acuerdo con el contrato y establece acciones correctivas según las necesidades. Esta revisión del desempeño 
puede utilizarse para medir la competencia del vendedor para llevar adelante trabajos similares en futuros 
proyectos. También se llevan a cabo evaluaciones similares cuando se necesita confirmar que un vendedor 
no está cumpliendo con sus obligaciones contractuales y cuando el comprador contempla adoptar acciones 
correctivas. El proceso Controlar las Adquisiciones incluye la recopilación de los detalles necesarios para 
gestionar una posible finalización anticipada del trabajo contratado (por causa, conveniencia o incumplimiento) 
de conformidad con la cláusula de rescisión del contrato. Estos detalles se utilizan en el proceso Cerrar las 
Adquisiciones para concluir el acuerdo.

Los acuerdos pueden ser modificados por mutuo consentimiento en cualquier momento con anterioridad 
al cierre del contrato, según los términos del acuerdo relativos al control de cambios. Por regla general estas 
modificaciones se reflejan por escrito. 

12.3.1 Controlar las Adquisiciones: Entradas

12.3.1.1 Plan para la Dirección del Proyecto

Descrito en la Sección 4.2.3.1. El plan para la dirección del proyecto describe cómo se gestionarán los 
procesos de adquisición, desde la elaboración de la documentación de la adquisición hasta el cierre del contrato.
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12.3.1.2 Documentos de las Adquisiciones 

Descritos en la Sección 12.1.3.3. Los documentos de las adquisiciones contienen registros completos de 
apoyo para administrar los procesos de adquisición; esto incluye adjudicaciones de los contratos de adquisición 
y el enunciado del trabajo.

12.3.1.3 Acuerdos

Descritos en la Sección 12.2.3.2. Los acuerdos son convenios entre partes, que incluyen el convenio de los 
deberes de cada una de las partes.

12.3.1.4 Solicitudes de Cambio Aprobadas

Las solicitudes de cambio aprobadas pueden incluir modificaciones a los términos y condiciones del 
contrato, incluidos el enunciado del trabajo relativo a adquisiciones, los precios y la descripción de los productos, 
servicios o resultados a suministrar. Todos los cambios relativos a adquisiciones se documentan formalmente 
por escrito y se aprueban antes de ser implementados a través del proceso Controlar las Adquisiciones.

12.3.1.5 Informes de Desempeño del Trabajo

Descritos en la Sección 4.4.3.2. La documentación relacionada con el desempeño del vendedor incluye:

•  Documentación técnica. La documentación técnica elaborada por el vendedor y demás información
sobre los entregables es suministrada de conformidad con los términos del contrato.

•  Información de desempeño del trabajo. Los informes de desempeño del vendedor indican qué
entregables han sido completados y cuáles no.

12.3.1.6 Datos de Desempeño del Trabajo

Descritos en la Sección 4.3.3.2. Los datos de desempeño del trabajo incluyen (1) el grado de cumplimiento 
de los estándares de calidad, (2) los costos incurridos o comprometidos y (3) la identificación de las facturas 
del vendedor que han sido pagadas. Todos los datos se recogen como parte de la ejecución del proyecto. 
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12.3.2 Controlar las Adquisiciones: Herramientas y Técnicas

12.3.2.1 Sistema de Control de Cambios del Contrato

Un sistema de control de cambios del contrato define el proceso por el cual la adquisición puede ser 
modificada. Incluye los formularios, los sistemas de rastreo, los procedimientos de resolución de disputas y los 
niveles de aprobación necesarios para autorizar los cambios. El sistema de control de cambios del contrato 
está integrado con el sistema de control integrado de cambios.

12.3.2.2 Revisiones del Desempeño de las Adquisiciones

La revisión del desempeño de las adquisiciones es una revisión estructurada del avance del vendedor para 
cumplir con el alcance y la calidad del proyecto, dentro del costo y en el plazo acordado, tomando el contrato 
como referencia. Puede incluir una revisión de la documentación elaborada por el vendedor y las inspecciones 
por parte del comprador, así como auditorías de calidad realizadas durante la ejecución del trabajo por parte 
del vendedor. El objetivo de una revisión del desempeño es identificar los éxitos o fracasos en cuanto al 
desempeño, el avance con respecto al enunciado del trabajo relativo a adquisiciones y el incumplimiento del 
contrato, lo cual permite al comprador cuantificar la capacidad o incapacidad demostrada por el vendedor para 
realizar el trabajo. Dichas revisiones pueden tener lugar como parte de las revisiones del estado del proyecto, 
las cuales podrían incluir a proveedores clave.

12.3.2.3 Inspecciones y Auditorías

Las inspecciones y auditorías solicitadas por el comprador y respaldadas por el vendedor, tal y como se 
especifica en el contrato de adquisición, se pueden realizar durante la ejecución del proyecto para verificar 
la conformidad de los procesos o entregables del vendedor. Si el contrato lo autoriza, algunos equipos de 
inspección y auditoría pueden incorporar personal de adquisición del comprador.

12.3.2.4 Informes de Desempeño

Los datos e informes de desempeño del trabajo suministrados por los vendedores se evalúan en función 
de los requisitos del acuerdo. La información de desempeño del trabajo resultante de dicha evaluación se 
comunica luego según corresponda. Los informes de desempeño proporcionan a la dirección información 
sobre la eficacia del vendedor en el logro de los objetivos contractuales.

12.3.2.5 Sistemas de Pago

Por lo general, los pagos al vendedor se procesan a través del sistema de cuentas a pagar del comprador, 
tras la certificación por una persona autorizada del equipo del proyecto de que el trabajo es satisfactorio. Todos 
los pagos deben ser efectuados y documentados en estricta observancia de los términos del contrato.
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12.3.2.6 Administración de Reclamaciones

Los cambios impugnados y los cambios potencialmente constructivos son aquellos cambios solicitados en 
que comprador y vendedor no pueden llegar a un acuerdo sobre la compensación por el cambio, o incluso sobre 
si un cambio ha tenido lugar. Estos cambios impugnados se denominan también reclamaciones, conflictos o 
apelaciones. Las reclamaciones se documentan, procesan, monitorean y gestionan a lo largo del ciclo de vida 
del contrato, generalmente de conformidad con los términos del mismo. Si las partes no resuelven por sí 
mismas una reclamación, puede ser necesario gestionarla de acuerdo con los procedimientos de resolución 
alternativa de conflictos (ADR) establecidos en el contrato. El método preferido para la resolución de todas las 
reclamaciones y conflictos es la negociación.

12.3.2.7 Sistema de Gestión de Registros

Para gestionar la documentación y los registros del contrato y de las adquisiciones el director del proyecto 
utiliza un sistema de gestión de registros. Consiste en un conjunto específico de procesos, funciones de 
control relacionadas y herramientas de automatización que se consolidan y combinan en un todo, como parte 
del sistema de información para la dirección de proyectos (Sección 4.4.2.3). El sistema contiene un registro 
recuperable de los documentos contractuales y de la correspondencia.

12.3.3 Controlar las Adquisiciones: Salidas

12.3.3.1 Información de Desempeño del Trabajo

La información de desempeño del trabajo proporciona una base para la identificación de los problemas 
actuales o potenciales que servirá de respaldo para posteriores reclamaciones o nuevas adquisiciones. Al 
informar sobre el desempeño de un vendedor, la organización incrementa el conocimiento sobre el desempeño 
de las adquisiciones, lo que ayuda a mejorar los pronósticos, la gestión de riesgos y la toma de decisiones. Los 
informes de desempeño también ayudan en el caso que exista una disputa con el vendedor. 

La información de desempeño del trabajo incluye informar sobre el cumplimiento de los contratos, lo que 
proporciona a las organizaciones compradoras un mecanismo para el seguimiento de entregables específicos 
esperados y recibidos del proveedor. Los informes de cumplimiento de los contratos ayudan a mejorar las 
comunicaciones con los proveedores, de modo que los problemas potenciales se aborden rápidamente para 
la satisfacción de todas las partes.
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12.3.3.2 Solicitudes de Cambio

El proceso Controlar las Adquisiciones puede generar solicitudes de cambio al plan para la dirección del 
proyecto, sus planes subsidiarios y otros componentes, tales como la línea base de costos, la línea base del 
cronograma y el plan de gestión de las adquisiciones. Las solicitudes de cambio se procesan para su revisión 
y aprobación a través del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios.

Los cambios solicitados pero no resueltos pueden incluir instrucciones proporcionadas por el comprador o 
medidas adoptadas por el vendedor, que la otra parte considere un cambio constructivo en el contrato. Dado 
que cualquiera de estos cambios constructivos puede ser objetado por una de las partes y conducir a una 
reclamación contra la otra parte, dichos cambios se identifican y documentan únicamente por medio de la 
correspondencia del proyecto.

12.3.3.3 Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto

Los elementos del plan para la dirección del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

•  Plan de gestión de las adquisiciones. El plan de gestión de las adquisiciones se actualiza para
reflejar las solicitudes de cambio aprobadas que afectan la gestión de las adquisiciones, incluidos los
impactos en los costos o en los cronogramas.

•  Línea base del cronograma. En el caso de que se produzcan retrasos que afecten el desempeño
general del proyecto, puede ser necesario actualizar la línea base del cronograma para reflejar las
expectativas actuales.

•  Línea base de costos. En el caso de que se produzcan cambios que afecten los costos globales
del proyecto, puede ser necesario actualizar la línea base de costos para reflejar las expectativas
actuales.

12.3.3.4 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, la documentación de 
las adquisiciones. La documentación de la adquisición puede incluir el contrato de adquisición con todos los 
cronogramas de respaldo, los cambios solicitados del contrato que no han sido aprobados y las solicitudes 
de cambio aprobadas. La documentación de las adquisiciones también incluye toda documentación técnica 
elaborada por el vendedor y otra información de desempeño del trabajo, tal como los entregables, los informes 
de desempeño del vendedor y las garantías, los documentos financieros (incluidas facturas y registros de pago) 
y los resultados de las inspecciones relacionadas con el contrato.

12.3.3.5 Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización

Los elementos de los activos de los procesos de la organización susceptibles de actualización incluyen, 
entre otros:
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•  Correspondencia. Los términos y condiciones del contrato a menudo requieren la documentación
por escrito de ciertos aspectos de las comunicaciones entre el comprador y el vendedor, tales como
la necesidad de advertencias en caso de desempeño poco satisfactorio y las solicitudes de cambio
o de aclaraciones del contrato. Esto puede incluir los resultados informados de las auditorías e
inspecciones realizadas por el comprador que indican las debilidades que el vendedor debe corregir. 
Además de los requisitos específicos del contrato relativos a la documentación, ambas partes 
mantienen un registro por escrito completo y exacto de todas las comunicaciones contractuales 
escritas y orales, así como de las medidas y decisiones adoptadas.

•  Cronogramas y solicitudes de pago. Todos los pagos deben efectuarse de conformidad con los
términos y condiciones del contrato de adquisición.

•  Documentación sobre la evaluación del desempeño del vendedor. La documentación sobre la
evaluación del desempeño del vendedor es elaborada por el comprador. Dichas evaluaciones del
desempeño documentan la capacidad del vendedor para seguir realizando el trabajo del contrato
actual, indican si el vendedor puede ser autorizado a realizar trabajos en proyectos futuros o califican
el desempeño del vendedor en el trabajo del proyecto. Estos documentos pueden constituir la base
para la finalización anticipada del contrato del vendedor o para determinar cómo se administran las
sanciones, honorarios o incentivos del contrato. Los resultados de estas evaluaciones del desempeño
también se pueden incluir en las correspondientes listas de vendedores calificados.

12.4 Cerrar las Adquisiciones

Cerrar las Adquisiciones es el proceso de finalizar cada adquisición. El beneficio clave de este proceso es 
que documenta los acuerdos y la documentación relacionada para futura referencia. El Gráfico 12-8 muestra 
las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 12-9 representa el diagrama de 
flujo de datos del proceso.

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

.1 Plan para la dirección 
 del proyecto
.2 Documentos de las 

adquisiciones

.1 Auditorías de la 
 adquisición
.2  Negociación de 
 adquisiciones
.3  Sistema de gestión 

de registros 

.1 Adquisiciones cerradas

.2 Actualizaciones a los 
 activos de los procesos 

de la organización

Gráfico 12-8. Cerrar las Adquisiciones: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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4.2
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Gráfico 12-9. Diagrama de Flujo de Datos de Cerrar las Adquisiciones

El proceso Cerrar las Adquisiciones también implica actividades administrativas, tales como finalizar 
reclamaciones abiertas, actualizar registros para reflejar los resultados finales y archivar dicha información 
para su uso en el futuro. El proceso Cerrar las Adquisiciones aborda cada uno de los contratos aplicables al 
proyecto o a alguna de sus fases. En proyectos de fases múltiples, puede suceder que el plazo de vigencia 
de un contrato sea aplicable únicamente a una fase determinada del proyecto. En estos casos, el proceso 
Cerrar las Adquisiciones cierra las adquisiciones aplicables a dicha fase del proyecto. Las reclamaciones 
no resueltas pueden estar sujetas a litigio tras del cierre. Los términos y condiciones del contrato pueden 
prescribir procedimientos específicos para el cierre del acuerdo. El proceso Cerrar las Adquisiciones brinda 
apoyo al proceso Cerrar el Proyecto o Fase (Sección 4.6) al asegurar que los acuerdos contractuales sean 
completados o terminados.

La finalización anticipada de un contrato es un caso especial de cierre de una adquisición, que puede 
deberse a un acuerdo mutuo entre las partes, al incumplimiento de una de las partes o a la conveniencia 
del comprador, siempre que el contrato así lo prevea. Los derechos y responsabilidades de las partes en 
caso de finalización anticipada están incluidos en la cláusula de rescisión del contrato. Según los términos y 
condiciones de la adquisición, el comprador puede tener derecho a dar por finalizada la totalidad del contrato 
o una parte del mismo, en cualquier momento, por justa causa o por conveniencia. Sin embargo, de acuerdo
con dichos términos y condiciones del contrato, es posible que el comprador tenga que compensar al vendedor 
por los preparativos de este último, y por los trabajos completados y aceptados relacionados con la parte del 
contrato rescindida.
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12.4.1 Cerrar las Adquisiciones: Entradas

12.4.1.1 Plan para la Dirección del Proyecto

Descrito en la Sección 4.2.3.1. El plan para la dirección del proyecto contiene el plan de gestión de las 
adquisiciones, que proporciona los detalles y las guías para llevar a cabo el cierre de las adquisiciones. 

12.4.1.2 Documentos de las Adquisiciones 

Para cerrar el contrato, se recopila, clasifica y archiva toda la documentación de la adquisición. Se cataloga 
la información del contrato relativa al cronograma, al alcance, a la calidad y al desempeño del costo, junto con 
toda la documentación sobre cambios del contrato, registros de pago y resultados de las inspecciones. Esta 
información se puede utilizar para las lecciones aprendidas y como base de evaluación de contratistas para 
contratos futuros.

12.4.2 Cerrar las Adquisiciones: Herramientas y Técnicas

12.4.2.1 Auditorías de la Adquisición

Una auditoría de la adquisición es una revisión estructurada del proceso de adquisición, desde el proceso 
Planificar la Gestión de las Adquisiciones hasta el proceso Controlar las Adquisiciones. El objetivo de una 
auditoría de la adquisición es identificar los éxitos y los fracasos que merecen ser reconocidos en la preparación 
o administración de otros contratos de adquisición en el proyecto, o en otros proyectos dentro de la organización
ejecutora.

12.4.2.2 Negociación de Adquisiciones

En toda relación de adquisición, el acuerdo definitivo y equitativo de todos los asuntos, reclamaciones y 
controversias pendientes a través de la negociación es un objetivo fundamental. En los casos en que no es 
factible llegar a un acuerdo mediante la negociación directa, puede examinarse el empleo de algún método 
alternativo para la resolución de conflictos (ADR), incluidos la mediación o el arbitraje. Cuando todo recurso 
falla, iniciar un litigio en los tribunales es la opción menos deseable.
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12.4.2.3 Sistema de Gestión de Registros 

Descritos en la Sección 12.3.2.7. Para gestionar la documentación y los registros del contrato y de las 
adquisiciones el director del proyecto utiliza un sistema de gestión de registros. Mediante el sistema de gestión 
de registros se archivan los documentos y la correspondencia del contrato, como parte del proceso Cerrar las 
Adquisiciones.

12.4.3 Cerrar las Adquisiciones: Salidas

12.4.3.1 Adquisiciones Cerradas

El comprador, por lo general mediante su administrador de adquisiciones autorizado, proporciona al 
vendedor una notificación formal por escrito de que se ha completado el contrato. Por lo general, los requisitos 
para el cierre formal de la adquisición se definen en los términos y condiciones del contrato, y se incluyen en 
el plan de gestión de las adquisiciones.

12.4.3.2 Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización

Los elementos de los activos de los procesos de la organización susceptibles de actualización incluyen, 
entre otros:

•  Archivo de la adquisición. Se prepara un juego indexado completo de la documentación del
contrato, incluido el contrato cerrado, para su incorporación a los archivos finales del proyecto.

•  Aceptación de los entregables. Puede exigirse que la documentación de aceptación formal de
los entregables proporcionados por el vendedor sea retenida por la organización. El proceso Cerrar
las Adquisiciones asegura el cumplimiento de este requisito de documentación. Por lo general, los
requisitos de aceptación formal de los entregables y el tratamiento de los entregables no conformes
se definen en el acuerdo.

•  Documentación sobre lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas, las experiencias vividas y
las recomendaciones para la mejora del proceso se deben elaborar para incluirlas en los archivos del
proyecto a fin de mejorar las adquisiciones futuras.
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GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO

La Gestión de los Interesados del Proyecto incluye los procesos necesarios para identificar a las personas, 
grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas 
de los interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de 
lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto. La gestión 
de los interesados también se centra en la comunicación continua con los interesados para comprender sus 
necesidades y expectativas, abordando los incidentes en el momento en que ocurren, gestionando conflictos 
de intereses y fomentando una adecuada participación de los interesados en las decisiones y actividades del 
proyecto. La satisfacción de los interesados debe gestionarse como uno de los objetivos clave del proyecto.

El Gráfico 13-1 brinda una descripción general de los procesos de Gestión de los Interesados del Proyecto, 
a saber:

13.1  Identificar a los Interesados: El proceso de identificar las personas, grupos u organizaciones 
que podrían afectar o ser afectados por una decisión, actividad o resultado del proyecto, así 
como de analizar y documentar información relevante relativa a sus intereses, participación, 
interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto.

13.2  Planificar la Gestión de los Interesados: El proceso de desarrollar estrategias de gestión 
adecuadas para lograr la participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto, con base en el análisis de sus necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito 
del proyecto.

13.3  Gestionar la Participación de los Interesados: El proceso de comunicarse y trabajar con los 
interesados para satisfacer sus necesidades/expectativas, abordar los incidentes en el momento 
en que ocurren y fomentar la participación adecuada de los interesados en las actividades del 
proyecto a lo largo del ciclo de vida del mismo.

13.4  Controlar la Participación de los Interesados: El proceso de monitorear globalmente las 
relaciones de los interesados del proyecto y ajustar las estrategias y los planes para involucrar 
a los interesados.

Estos procesos interactúan entre sí y con procesos de otras Áreas de Conocimiento como se describe en 
detalle en la Sección 3 y en el Anexo A1.

Cada proyecto tendrá interesados que se verán afectados o podrán afectar al proyecto, ya sea de forma 
positiva o negativa. Si bien algunos interesados pueden tener una capacidad limitada para influir en el proyecto, 
otros pueden tener una influencia significativa sobre el mismo y sobre sus resultados esperados. La capacidad 
del director del proyecto para identificar correctamente y gestionar a dichos interesados de manera adecuada 
puede constituir la diferencia entre el éxito y el fracaso.

1313
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Gráfico 13-1. Descripción General de la Gestión de los Interesados del Proyecto
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13.1 Identificar a los Interesados

Identificar a los Interesados es el proceso de identificar a las personas, grupos u organizaciones que podrían 
afectar o ser afectados por una decisión, actividad o resultado del proyecto, así como de analizar y documentar 
información relevante relativa a sus intereses, participación, interdependencias, influencia y posible impacto 
en el éxito del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que permite al director del proyecto identificar 
el enfoque adecuado para cada interesado o grupo de interesados. El Gráfico 13-2 muestra las entradas, 
herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 13-3 representa el diagrama de flujo de datos 
del proceso.

Entradas Herramientas 
y Técnicas

Salidas

.1 Acta de constitución 
 del proyecto
.2 Documentos de las 
 adquisiciones
.3 Factores ambientales 
 de la empresa
.4 Activos de los procesos 

de la organización

.1 Análisis de interesados

.2 Juicio de expertos

.3 Reuniones

.1 Registro de interesados

Gráfico 13-2. Identificar a los Interesados: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Gráfico 13-3. Diagrama de Flujo de Datos de Identificar a los Interesados
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Los interesados del proyecto son individuos, grupos u organizaciones que pueden afectar, verse afectados 
o percibirse a sí mismos como afectados por una decisión, actividad o resultado de un proyecto. Comprenden
personas y organizaciones como clientes, patrocinadores, la organización ejecutora o el público, que están 
involucrados activamente en el proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados de manera positiva o 
negativa por la ejecución o la conclusión del proyecto. También pueden influir sobre el proyecto y sus 
entregables. Los interesados pueden encontrarse en diferentes niveles dentro de la organización y poseer 
diferentes niveles de autoridad, o bien pueden ser externos a la organización ejecutora del proyecto. La Sección 
13.1.2.1 identifica diversos tipos de interesados del proyecto.

Para el éxito del proyecto, resulta fundamental identificar a los interesados desde el comienzo del proyecto 
o la fase y analizar sus niveles de interés y sus expectativas individuales, así como su importancia y su
influencia. Esta evaluación inicial debe ser revisada y actualizada con regularidad. La mayoría de los proyectos 
tendrá un número diverso de interesados en función de su tamaño, tipo y complejidad. Aunque el tiempo con 
que cuenta el director del proyecto es limitado y debe usarse con la mayor eficiencia posible, estos interesados 
se deberían clasificar según su interés, influencia y participación en el proyecto, teniendo en cuenta el hecho 
de que la afectación o influencia de un interesado puede no darse o tornarse evidente hasta etapas posteriores 
del proyecto o fase. Esto permite que el director del proyecto se concentre en las relaciones necesarias para 
asegurar el éxito del proyecto.

13.1.1 Identificar a los Interesados: Entradas

13.1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto

Descrita en la Sección 4.1.3.1. El acta de constitución del proyecto puede suministrar información sobre las 
partes internas y externas relacionadas con el proyecto y que se ven afectadas por el resultado o la ejecución 
de éste, tales como el patrocinador o patrocinadores del proyecto, clientes, miembros del equipo, grupos y 
departamentos que participan en el proyecto, así como otras personas u organizaciones afectadas por el mismo.

13.1.1.2 Documentos de las Adquisiciones 

Descritos en la Sección 12.1.3.3. Si un proyecto es el resultado de una actividad de adquisición o si se 
basa en un contrato establecido, las partes en dicho contrato son interesados clave del proyecto. Otras partes 
relevantes, como los proveedores, también deben ser consideradas parte de la lista de interesados del proyecto.
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13.1.1.3 Factores Ambientales de la Empresa

Descritos en la Sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso 
Identificar a los Interesados incluyen, entre otros:

• La cultura y la estructura de la organización;

• Los estándares gubernamentales o de la industria (p.ej., regulaciones, estándares de productos); y

• Las tendencias globales, regionales o locales y las prácticas o hábitos.

13.1.1.4 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Identificar a los Interesados incluyen, entre otros:

• Las plantillas del registro de interesados,

• Las lecciones aprendidas de proyectos o fases anteriores y

• Los registros de interesados de proyectos anteriores.

13.1.2 Identificar a los Interesados: Herramientas y Técnicas

13.1.2.1 Análisis de Interesados

El análisis de interesados es una técnica que consiste en recopilar y analizar de manera sistemática 
información cuantitativa y cualitativa, a fin de determinar qué intereses particulares deben tenerse en cuenta 
a lo largo del proyecto. Permite identificar los intereses, las expectativas y la influencia de los interesados y 
relacionarlos con el propósito del proyecto. También ayuda a identificar las relaciones de los interesados (con 
el proyecto y con otros interesados) que se pueden aprovechar para crear alianzas y posibles asociaciones 
para mejorar las probabilidades de éxito del proyecto, así como las relaciones de los interesados sobre las que 
habría que influir de manera diferente en diversas etapas del proyecto o fase.
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En general, el análisis de interesados sigue los siguientes pasos:

•  Identificar a todos los interesados potenciales del proyecto y toda la información relevante, como
por ejemplo sus roles, departamentos, intereses, conocimientos, expectativas y niveles de influencia. 
Por lo general resulta sencillo identificar a los interesados clave. Incluyen a cualquiera con un rol
de dirección o de toma de decisiones, que se ve impactado por el resultado del proyecto, como por
ejemplo el patrocinador, el director del proyecto y el cliente principal. Para identificar a los demás
interesados, normalmente se entrevista a los interesados identificados y se amplía la lista hasta
incluir a todos los interesados potenciales.

•  Analizar el impacto o apoyo potencial que cada interesado podría generar y clasificarlos para definir
una estrategia de aproximación. En el caso de grandes comunidades de interesados, es importante
priorizar a los interesados a fin de garantizar el uso eficiente del esfuerzo para comunicar y gestionar
sus expectativas.

•  Evaluar el modo en que los interesados clave pueden reaccionar o responder en diferentes situaciones, 
a fin de planificar cómo influir en ellos para mejorar su apoyo y mitigar los impactos negativos
potenciales.

Existen múltiples modelos de clasificación utilizados para el análisis de interesados, tales como:

•  Matriz de poder/interés, que agrupa a los interesados basándose en su nivel de autoridad (“poder”)
y su nivel de preocupación (“interés”) con respecto a los resultados del proyecto;

•  Matriz de poder/influencia, que agrupa a los interesados basándose en su nivel de autoridad (“poder”)
y su participación activa (“influencia”) en el proyecto;

•  Matriz de influencia/impacto, que agrupa a los interesados basándose en su participación activa
(“influencia”) en el proyecto y su capacidad de efectuar cambios a la planificación o ejecución del
proyecto (“impacto”); y

•  Modelo de prominencia, que describe clases de interesados basándose en su poder (capacidad de
imponer su voluntad), urgencia (necesidad de atención inmediata) y legitimidad (su participación es
adecuada).

El Gráfico 13-4 presenta un ejemplo de una matriz de poder/interés en la que los puntos A-H representan 
los lugares que ocupan interesados genéricos.
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Gráfico 13-4. Ejemplo de Matriz de Poder/Interés con Interesados

13.1.2.2 Juicio de Expertos

Para asegurar la identificación y el listado exhaustivo de los interesados, se debería procurar el juicio y la 
experiencia de grupos o personas con capacitación especializada o pericia en la materia, como por ejemplo:

• La alta dirección;

• Otras unidades dentro de la organización;

• Los interesados clave identificados;
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•  Los directores de proyecto que hayan trabajado en otros proyectos en el mismo ámbito (de manera
directa o a través de lecciones aprendidas);

• Expertos en la materia (SMEs) en el ámbito de los negocios o de los proyectos;

• Grupos de la industria y consultores; y

•  Asociaciones profesionales y técnicas, organismos reguladores y organizaciones no gubernamentales 
(ONGs/NGOs).

El juicio de expertos puede obtenerse mediante consultas individuales (reuniones uno a uno, entrevistas, 
etc.) o mediante un formato de panel (grupos focales, encuestas, etc.).

13.1.2.3 Reuniones

Las reuniones de análisis de perfiles son reuniones de proyecto diseñadas para desarrollar un entendimiento 
sobre los principales interesados del proyecto y se pueden utilizar para intercambiar y analizar información 
acerca de roles, conocimientos y la postura general de cada uno de los interesados respecto al proyecto. 

13.1.3 Identificar a los Interesados: Salidas

13.1.3.1 Registro de Interesados

La principal salida del proceso Identificar a los Interesados es el registro de interesados. Éste contiene todos 
los detalles relacionados con los interesados identificados, incluyendo entre otros: 

•  Información de identificación. Nombre, puesto en la organización, ubicación, rol en el proyecto,
información de contacto;

•  Información de evaluación. Requisitos principales, expectativas principales, influencia potencial en
el proyecto, fase del ciclo de vida con el mayor interés; y

• Clasificación de los interesados. Interno/externo, partidario/neutral/reticente, etc.

El registro de interesados se debe consultar y actualizar de manera regular, ya que los interesados podrían 
cambiar o se podrían identificar nuevos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
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13.2 Planificar la Gestión de los Interesados

Planificar la Gestión de los Interesados es el proceso de desarrollar estrategias de gestión adecuadas para 
lograr la participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con base en el análisis 
de sus necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito del proyecto. El beneficio clave de este proceso 
es que proporciona un plan claro y factible para interactuar con los interesados del proyecto a fin de apoyar los 
intereses del mismo. El Gráfico 13-5 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. 
El Gráfico 13-6 representa el diagrama de flujo de datos del proceso.
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Gráfico 13-5. Planificar la Gestión de los Interesados: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Gráfico 13-6. Diagrama de Flujo de Datos de Planificar la Gestión de los Interesados
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El proceso Planificar la Gestión de los Interesados identifica el modo en que el proyecto afectará a los 
interesados, lo que permite al director del proyecto desarrollar diferentes formas de lograr la participación 
eficaz de los interesados en el proyecto, gestionar sus expectativas y en última instancia, alcanzar los objetivos 
del proyecto. La gestión de los interesados es algo más que la mejora de las comunicaciones y requiere algo 
más que la dirección de un equipo. La gestión de los interesados trata de la creación y el mantenimiento de las 
relaciones entre el equipo del proyecto y los interesados, con objeto de satisfacer sus necesidades y requisitos 
respectivos dentro de los límites del proyecto. 

Este proceso genera el plan de gestión de los interesados, que a su vez contiene planes detallados sobre 
cómo lograr una gestión eficaz de los interesados. A medida que avanza el proyecto, los miembros de la 
comunidad de interesados y el nivel requerido de participación pueden cambiar; por tanto, la planificación de 
la gestión de los interesados es un proceso iterativo que el director del proyecto revisa regularmente.

13.2.1 Planificar la Gestión de los Interesados: Entradas

13.2.1.1 Plan para la Dirección del Proyecto

Descrito en la Sección 4.2.3.1. La información que se utiliza para el desarrollo del plan de gestión de los 
interesados incluye, entre otra:

• El ciclo de vida seleccionado para el proyecto y los procesos que se aplicarán en cada fase;

• La descripción de cómo se ejecutará el trabajo para alcanzar los objetivos del proyecto;

•  La descripción de cómo se cumplirán los requisitos de recursos humanos y cómo se tratarán y
estructurarán en el proyecto, los roles y responsabilidades, las relaciones de comunicación y la
gestión del personal;

•  El plan de gestión de cambios que documenta el modo en que se monitorearán y controlarán los
cambios; y

• Las necesidades y las técnicas de comunicación entre los interesados.

13.2.1.2 Registro de Interesados

Descrito en la Sección 13.1.3.1. El registro de interesados proporciona la información necesaria para 
planificar las formas adecuadas de involucrar a los interesados del proyecto.
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13.2.1.3 Factores Ambientales de la Empresa

Descritos en la Sección 2.1.5. Todos los factores ambientales de la empresa se utilizan como entradas 
de este proceso, ya que la gestión de los interesados debería adaptarse al entorno del proyecto. Entre ellos, 
la cultura, la estructura y el clima político de la organización son de particular importancia, ya que ayudan a 
determinar las mejores opciones para propiciar un mejor proceso adaptativo de gestión de los interesados. 

13.2.1.4 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Todos los activos de los procesos de la organización se utilizan como entradas 
del proceso Planificar la Gestión de los Interesados. Entre ellos, la base de datos de lecciones aprendidas y la 
información histórica son de particular importancia, ya que aportan conocimientos sobre planes anteriores de 
gestión de los interesados y su eficacia. Estos se pueden utilizar para planificar las actividades de gestión de 
los interesados para el proyecto en curso.

13.2.2 Planificar la Gestión de los Interesados: Herramientas y Técnicas

13.2.2.1 Juicio de Expertos

El director del proyecto, sobre la base de los objetivos del proyecto, debería recurrir al juicio de expertos para 
decidir sobre el nivel de participación requerido de cada uno de los interesados en cada etapa del proyecto. 
Por ejemplo, en el inicio de un proyecto puede ser necesario que los interesados más experimentados estén 
altamente involucrados de modo que se elimine cualquier posible obstáculo para el éxito. Una vez eliminados 
dichos obstáculos, puede resultar suficiente que los interesados expertos cambien su nivel de participación de 
roles de liderazgo a roles de soporte, mientras que otros interesados, como los usuarios finales, pueden cobrar 
mayor importancia.

Para desarrollar el plan de gestión de los interesados se debe procurar el juicio y la experiencia de grupos o 
individuos con capacitación especializada, pericia en la materia o conocimiento de las relaciones en el ámbito 
de la organización, tales como:

• La alta dirección;

• Los miembros del equipo del proyecto;

• Otras unidades o individuos dentro de la organización;

• Los interesados clave identificados;
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•  Los directores de proyecto que hayan trabajado en otros proyectos en el mismo ámbito (de manera
directa o a través de lecciones aprendidas);

• Expertos en la materia, en el ámbito de los negocios o de los proyectos;

• Grupos de la industria y consultores; y

•  Asociaciones profesionales y técnicas, organismos reguladores y organizaciones no gubernamentales 
(ONGs/NGOs).

El juicio de expertos puede obtenerse mediante consultas individuales (reuniones personalizadas, 
entrevistas, etc.) o mediante un formato de panel (grupos focales, encuestas, etc.).

13.2.2.2 Reuniones

Se deben mantener reuniones con expertos y el equipo del proyecto para definir los niveles de participación 
requeridos de todos los interesados. Dicha información se puede utilizar para preparar el plan de gestión de 
los interesados.

13.2.2.3 Técnicas Analíticas

El nivel de participación actual de todos los interesados se debe comparar con los niveles de participación 
planificados que se requieren para concluir el proyecto con éxito. La participación de los interesados a lo largo 
del ciclo de vida del proyecto es crítica para el éxito del mismo.

El nivel de participación de los interesados se puede clasificar de la siguiente manera:

• Desconocedor. Desconocedor del proyecto y de sus impactos potenciales.

• Reticente. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y reticente al cambio.

• Neutral. Conocedor del proyecto, aunque ni lo apoya ni es reticente.

• Partidario. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y apoya el cambio.

•  Líder. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y activamente involucrado en asegurar
el éxito del mismo.

La participación actual se puede documentar mediante la Matriz de Evaluación de la Participación de los 
Interesados, tal como muestra el Gráfico 13-7, donde C indica la participación actual y D indica la participación 
deseada. El equipo del proyecto debe identificar el nivel de participación deseado para la fase actual del 
proyecto, sobre la base de la información disponible. 

El ejemplo del Gráfico 13-7 muestra que el interesado 3 se encuentra en el nivel deseado de participación, 
mientras que los interesados 1 y 2 requieren más comunicación y acciones adicionales para conducirlos al 
nivel deseado de participación.
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LíderNeutralReticenteDesconocedorInteresado Partidario
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Gráfico 13-7. Matriz de Evaluación de la Participación de los Interesados 

A través de este proceso analítico se pueden identificar las brechas entre los niveles de participación actual 
y deseado. El equipo del proyecto puede identificar las acciones y comunicaciones necesarias para cerrar estas 
brechas a través del juicio de expertos.

13.2.3 Planificar la Gestión de los Interesados: Salidas

13.2.3.1 Plan de Gestión de los Interesados

El plan de gestión de los interesados es un componente del plan para la dirección del proyecto (Sección 
4.2.3.1) e identifica las estrategias de gestión necesarias para involucrar a los interesados de manera eficaz. El 
plan de gestión de los interesados puede ser formal o informal, muy detallado o formulado de manera general, 
en función de las necesidades del proyecto. 

Además de los datos recopilados en el registro de interesados, el plan de gestión de los interesados a 
menudo proporciona:

• Los niveles de participación deseado y actual de los interesados clave;

• El alcance e impacto del cambio para los interesados;

• Las interrelaciones y posible superposición entre interesados que se hayan identificado;

• Los requisitos de comunicación de los interesados para la fase actual del proyecto;

•  La información a distribuir entre los interesados, incluidos el lenguaje, formato, contenido y nivel
de detalle;

•  El motivo para la distribución de dicha información y el impacto esperado en la participación de los
interesados;

• El plazo y la frecuencia para la distribución de la información necesaria a los interesados; y

•  El método para actualizar y refinar el plan de gestión de los interesados a medida que avanza y se
desarrolla el proyecto.
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Los directores de proyecto deben ser conscientes de la naturaleza sensible del plan de gestión de los 
interesados y tomar las precauciones adecuadas. Por ejemplo, la información sobre los interesados reticentes 
al proyecto puede ser potencialmente perjudicial, y debe prestarse la debida atención con relación a la 
distribución de dicha información. A la hora de actualizar el plan de gestión de los interesados se debe revisar 
la validez de los supuestos subyacentes para asegurar que continúan siendo precisos y relevantes.

13.2.3.2 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

• El cronograma del proyecto, y

• El registro de interesados.

13.3 Gestionar la Participación de los Interesados

Gestionar la Participación de los Interesados es el proceso de comunicarse y trabajar con los interesados 
para satisfacer sus necesidades/expectativas, abordar los incidentes en el momento en que ocurren y fomentar 
la participación adecuada de los interesados en las actividades del proyecto a lo largo del ciclo de vida del 
mismo. El beneficio clave de este proceso es que permite al director del proyecto incrementar el apoyo y 
minimizar la resistencia por parte de los interesados, aumentando significativamente las posibilidades de 
lograr el éxito del proyecto. El Gráfico 13-8 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este 
proceso. El Gráfico 13-9 representa el diagrama de flujo de datos del proceso.
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Gráfico 13-8. Gestionar la Participación de los Interesados: 

Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
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Gráfico 13-9. Diagrama de Flujo de Datos de Gestionar la Participación de los Interesados

Gestionar la Participación de los Interesados implica realizar actividades tales como:

•  Involucrar a los interesados en las etapas adecuadas del proyecto para obtener o confirmar su
compromiso continuo con el éxito del mismo;

•  Gestionar las expectativas de los interesados mediante negociación y comunicación para asegurar
que se alcancen los objetivos del proyecto;

•  Abordar posibles inquietudes que aún no representan incidentes y anticipar futuros problemas que
puedan plantear los interesados. Dichas inquietudes deben identificarse y analizarse tan pronto sea
posible para evaluar los riesgos asociados al proyecto; y

• Aclarar y resolver los incidentes que han sido identificados.
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Gestionar la Participación de los Interesados ayuda a aumentar la probabilidad de éxito del proyecto al 
asegurar que los interesados comprenden claramente las metas, objetivos, beneficios y riesgos del mismo. 
Esto les permite apoyar el proyecto de forma activa y ayudar en la orientación de las actividades y en las 
decisiones del proyecto. Al anticipar la reacción de las personas frente al proyecto, pueden implementarse 
acciones proactivas a fin de obtener apoyo o minimizar los impactos negativos.

La capacidad de los interesados para influir en el proyecto es generalmente mayor en las etapas iniciales y 
va disminuyendo progresivamente a medida que avanza el proyecto. El director del proyecto es responsable de 
involucrar y gestionar a los diferentes interesados de un proyecto y puede recurrir a la ayuda del patrocinador 
del proyecto según sea necesario. La gestión activa de la participación de los interesados disminuye el riesgo 
de que el proyecto no cumpla sus metas y objetivos.

13.3.1 Gestionar la Participación de los Interesados: Entradas

13.3.1.1 Plan de Gestión de los Interesados

Descrito en la Sección 13.2.3.1. El plan de gestión de los interesados proporciona una guía sobre la mejor 
manera de involucrar a los diferentes interesados en el proyecto. El plan de gestión de los interesados describe 
los métodos y tecnologías utilizados para la comunicación con los interesados. 

Este plan se utiliza para determinar el nivel de las interacciones de los diferentes interesados y, junto con otros 
documentos, ayuda a definir una estrategia para la identificación y gestión de los interesados a lo largo del ciclo 
de vida del proyecto.

13.3.1.2 Plan de Gestión de las Comunicaciones

Descritos en la Sección 10.1.3.1. El plan de gestión de las comunicaciones proporciona orientación e 
información sobre la gestión de las expectativas de los interesados. La información utilizada incluye, entre otra:

• Los requisitos de comunicación de los interesados;

• La información que debe ser comunicada, incluidos el lenguaje, formato, contenido y nivel de detalle;

• El motivo de distribución de la información;

• La persona o los grupos que recibirán la información; y

• El proceso de escalado.
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13.3.1.3 Registro de Cambios

Descrito en la Sección 4.5.3.2. Un registro de cambios se utiliza para documentar los cambios que ocurren 
durante el proyecto. Dichos cambios, así como su impacto en el proyecto en términos de tiempo, costos y 
riesgos, son comunicados a los interesados adecuados.

13.3.1.4 Activos de los Procesos de la Organización

Descritos en la Sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Gestionar la Participación de los Interesados incluyen, entre otros:

• Los requisitos de comunicación de la organización,

• Los procedimientos para la gestión de incidentes,

• Los procedimientos de control de cambios, y

• La información histórica relativa a proyectos anteriores.

13.3.2 Gestionar la Participación de los Interesados: Herramientas y Técnicas

13.3.2.1 Métodos de Comunicación

Descritos en la Sección 10.1.2.4. Los métodos de comunicación identificados para cada interesado en el 
plan de gestión de las comunicaciones se utilizan durante la gestión de la participación de los interesados. En 
función de los requisitos de comunicación de los interesados, el director del proyecto decide cómo, cuándo y 
cuáles de estos métodos de comunicación se utilizarán en el proyecto.

13.3.2.2 Habilidades Interpersonales

El director del proyecto aplica las habilidades interpersonales para gestionar las expectativas de los 
interesados. Por ejemplo:

• Generar confianza,

• Resolver conflictos,

• Escuchar de forma activa, y

• Superar la resistencia al cambio.
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13.3.2.3 Habilidades de Gestión

El director del proyecto aplica las habilidades de gestión para coordinar y armonizar al grupo hacia el logro 
de los objetivos del proyecto. Por ejemplo:

• Facilitar el consenso hacia los objetivos del proyecto,

• Ejercer influencia sobre las personas para que apoyen el proyecto,

• Negociar acuerdos para satisfacer las necesidades del proyecto, y

• Modificar el comportamiento de la organización para aceptar los resultados del proyecto.

13.3.3 Gestionar la Participación de los Interesados: Salidas

13.3.3.1 Registro de Incidentes

La gestión de la participación de los interesados puede dar lugar al desarrollo de un registro de incidentes. 
Este registro se actualiza a medida que se identifican nuevos incidentes y se resuelven los incidentes actuales.

13.3.3.2 Solicitudes de Cambio

La gestión de la participación de los interesados puede generar una solicitud de cambio al producto o 
al proyecto. También puede incluir acciones correctivas o preventivas aplicables al propio proyecto o a la 
interacción con los interesados afectados, según corresponda.

13.3.3.3 Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto

Los elementos del plan para la dirección del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre 
otros, el plan de gestión de los interesados. Este plan se actualiza cuando se identifican nuevos requisitos o 
modificaciones de los requisitos de los interesados. Por ejemplo, determinadas comunicaciones pueden dejar 
de ser necesarias, un método de comunicación ineficaz puede ser reemplazado por otro método o puede 
identificarse un nuevo requisito de comunicación. También se actualiza como resultado de la atención de 
inquietudes y la resolución de incidentes. Por ejemplo, puede establecerse que un interesado tiene necesidades 
de información adicionales.
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13.3.3.4 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, el registro de interesados. 
Se actualiza cuando la información sobre los interesados cambia, cuando se identifican nuevos interesados 
o en el caso de que los originalmente registrados ya no participen en el proyecto o no reciban su impacto, o
cuando se requieren otras actualizaciones para interesados específicos.

13.3.3.5 Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización

Los activos de los procesos de la organización susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

•  Notificaciones a los interesados. Se puede proporcionar información a los interesados sobre
incidentes resueltos, cambios aprobados y estado general del proyecto.

•  Informes del proyecto. Los informes del proyecto, formales e informales, describen el estado del
proyecto e incluyen lecciones aprendidas, registros de incidentes, informes de cierre del proyecto y
las salidas de otras Áreas de Conocimiento (Secciones 4 a 12).

•  Presentaciones del proyecto. Información proporcionada de manera formal o informal por el equipo
del proyecto a cualquiera o a todos los interesados del proyecto.

•  Registros del proyecto. Los registros del proyecto incluyen correspondencia, memorandos, actas
de reuniones y otros documentos que describen el proyecto.

•  Retroalimentación de los interesados. La información recibida de los interesados relativa a las
operaciones del proyecto se puede distribuir y utilizar para modificar o mejorar el desempeño futuro
del proyecto.

•  Documentación sobre lecciones aprendidas. La documentación incluye el análisis de causa raíz
de los incidentes enfrentados, el razonamiento subyacente a la acción correctiva elegida y otros
tipos de lecciones aprendidas sobre la gestión de los interesados. Las lecciones aprendidas se
documentan y distribuyen, y pasan a formar parte de la base de datos histórica, tanto del proyecto
como de la organización ejecutora.

13.4 Controlar la Participación de los Interesados

Controlar la Participación de los Interesados es el proceso de monitorear las relaciones generales de los 
interesados del proyecto y ajustar las estrategias y los planes para involucrar a los interesados. El beneficio 
clave de este proceso es que se mantendrá o incrementará la eficiencia y la eficacia de las actividades de 
participación de los interesados a medida que el proyecto evoluciona y su entorno cambia. El Gráfico 13-10 
muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 13-11 representa el 
diagrama de flujo de datos del proceso.
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Gráfico 13-10. Controlar la Participación de los Interesados: 
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Gráfico 13-11. Controlar la Participación de los Interesados: Diagrama de Flujo de Datos

Las actividades de participación de los interesados se incluyen dentro del plan de gestión de los interesados 
y se ejecutan durante el ciclo de vida del proyecto. La participación de los interesados se debería controlar de 
manera continua.
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13.4.1 Controlar la Participación de los Interesados: Entradas

13.4.1.1 Plan para la Dirección del Proyecto

Descrito en la Sección 4.2.3.1. El plan para la dirección del proyecto se utiliza para desarrollar el plan 
de gestión de los interesados, como se describe en la Sección 13.2.1.1. La información que se utiliza para 
Controlar la Participación de los Interesados incluye, entre otra:

• El ciclo de vida seleccionado para el proyecto y los procesos que se aplicarán en cada fase;

• El modo en que se ejecutará el trabajo para alcanzar los objetivos del proyecto;

•  El modo en que se cumplirán los requisitos de recursos humanos, y el modo en que se tratarán
y estructurarán en el proyecto los roles y responsabilidades, las relaciones de comunicación y la
gestión del personal;

•  Un plan de gestión de cambios que documente el modo en que se monitorearán y controlarán los
mismos; y

• Las necesidades y las técnicas de comunicación entre los interesados.

13.4.1.2 Registro de incidentes

Descrito en la Sección 13.3.3.1. El registro de incidentes se actualiza a medida que se identifican nuevos 
incidentes y se resuelven los actuales.

13.4.1.3 Datos de Desempeño del Trabajo

Descritos en la Sección 4.3.3.2. Los datos de desempeño del trabajo son las observaciones y mediciones 
primarias identificadas durante las actividades ejecutadas para llevar a cabo el trabajo del proyecto. Se 
recopilan diferentes medidas de las actividades y entregables del proyecto a lo largo de varios procesos de 
control. Los datos se consideran a menudo como el nivel más bajo de abstracción del que pueden extraer 
información otros procesos.

Entre los ejemplos de datos de desempeño del trabajo se incluyen el porcentaje informado de trabajo 
terminado, las medidas de desempeño técnico, las fechas de comienzo y finalización de las actividades 
programadas, el número de solicitudes de cambio, el número de defectos, los costos reales, las duraciones 
reales, etc. 

13.4.1.4 Documentos del Proyecto

Para controlar la participación de los interesados se pueden utilizar como entradas de apoyo múltiples 
documentos del proyecto procedentes de los procesos de inicio, planificación, ejecución o control. Incluyen, 
entre otros:
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• El cronograma del proyecto,

• El registro de interesados,

• El registro de incidentes,

• El registro de cambios, y

• Las comunicaciones del proyecto.

13.4.2 Controlar la Participación de los Interesados: Herramientas y Técnicas

13.4.2.1 Sistemas de Gestión de la Información

Un sistema de gestión de la información proporciona una herramienta estándar para que el director del 
proyecto capture, almacene y distribuya a los interesados la información relativa a los costos, al avance 
del cronograma y al desempeño del proyecto. También permite al director del proyecto consolidar informes 
provenientes de varios sistemas y facilitar la distribución de informes a los interesados del proyecto. Los 
ejemplos de formatos de distribución pueden incluir los informes mediante tablas, el análisis en hojas de 
cálculo y las presentaciones. Se pueden utilizar herramientas gráficas para crear representaciones visuales de 
la información de desempeño del proyecto.

13.4.2.2 Juicio de Expertos

Para asegurar la identificación y el listado exhaustivo de nuevos interesados, se puede realizar una 
revaluación de los interesados actuales. Se debe procurar el aporte de grupos o personas con capacitación 
especializada o pericia en la materia, tales como:

• La alta dirección;

• Otras unidades o individuos dentro de la organización;

• Los interesados clave identificados;

•  Los directores de proyecto que hayan trabajado en otros proyectos en el mismo ámbito (de manera
directa o a través de lecciones aprendidas);

• Expertos en la materia en el ámbito de los negocios o de los proyectos;

• Grupos de la industria y consultores; y

• Asociaciones profesionales y técnicas, organismos reguladores y organizaciones no gubernamentales.

El juicio de expertos se puede obtener mediante consultas individuales (como reuniones personalizadas o 
entrevistas) o mediante un formato de panel (como grupos focales o encuestas).
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13.4.2.3 Reuniones

Las reuniones de revisión del estado se utilizan para intercambiar y analizar información acerca de la 
participación de los interesados.

13.4.3 Controlar la Participación de los Interesados: Salidas

13.4.3.1 Información de Desempeño del Trabajo

La información de desempeño del trabajo consiste en los datos de desempeño recopilados de varios 
procesos de control, analizados en contexto e integrados sobre la base de las relaciones entre áreas. De este 
modo los datos de desempeño del trabajo se han transformado en información de desempeño del trabajo. 
Los datos en sí mismos no se utilizan en el proceso de toma de decisiones porque se puede malinterpretar su 
significado. La información, sin embargo, conlleva correlaciones y contexto, y proporciona una base sólida para 
las decisiones del proyecto.

La información de desempeño del trabajo se circula a través de los procesos de comunicación. Algunos 
ejemplos de información de desempeño son el estado de los entregables, el estado de implementación de las 
solicitudes de cambio y las estimaciones hasta la conclusión previstas.

13.4.3.2 Solicitudes de Cambio

El análisis del desempeño del proyecto y de las interacciones con los interesados a menudo genera 
solicitudes de cambio. Estas solicitudes de cambio se procesan a través del proceso Realizar el Control 
Integrado de Cambios (Sección 4.5) como se describe a continuación:

•  Las acciones correctivas recomendadas incluyen cambios que ajustan el desempeño futuro esperado
del proyecto alineándolo con el plan para la dirección del proyecto.

•  Las acciones preventivas recomendadas pueden reducir la probabilidad de incurrir en un desempeño
negativo del proyecto en el futuro.

13.4.3.3 Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto

A medida que los interesados se involucran en el proyecto, se puede evaluar la eficacia general de la 
estrategia de gestión de los interesados. A medida que se identifican los cambios necesarios en el enfoque o la 
estrategia, puede ser necesario actualizar las secciones afectadas del plan para la dirección del proyecto a fin 
de reflejar estos cambios. Los elementos del plan para la dirección del proyecto susceptibles de actualización 
incluyen, entre otros:
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• El plan de gestión de cambios,

• El plan de gestión de las comunicaciones,

• El plan de gestión de los costos,

• El plan de gestión de los recursos humanos,

• El plan de gestión de las adquisiciones,

• El plan de gestión de la calidad,

• El plan de gestión de los requisitos,

• El plan de gestión de los riesgos,

• El plan de gestión del cronograma,

• El plan de gestión del alcance, y

• El plan de gestión de los interesados.

13.4.3.4 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

•  Registro de interesados. Se actualiza cuando la información sobre los interesados cambia, cuando
se identifican nuevos interesados o en el caso de que los originalmente registrados ya no participen
en el proyecto o no reciban su impacto, o cuando se requieren otras actualizaciones para interesados
específicos.

•  Registro de incidentes. Se actualiza a medida que se identifican nuevos incidentes y se resuelven
los actuales.
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13.4.3.5 Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización

Los activos de los procesos de la organización susceptibles de actualización incluyen, entre otros:

•  Notificaciones a los interesados. Se puede proporcionar información a los interesados sobre
incidentes resueltos, cambios aprobados y estado general del proyecto.

•  Informes del proyecto. Los informes del proyecto, formales e informales, describen el estado del
proyecto e incluyen lecciones aprendidas, registros de incidentes, informes de cierre del proyecto y
las salidas de otras Áreas de Conocimiento (Secciones 4 a 12).

•  Presentaciones del proyecto. Información proporcionada de manera formal o informal por el equipo
del proyecto a cualquiera o a todos los interesados del proyecto.

•  Registros del proyecto. Los registros del proyecto incluyen correspondencia, memorandos, actas
de reuniones y otros documentos que describen el proyecto.

•  Retroalimentación de los interesados. La información recibida de los interesados relativa a las
operaciones del proyecto se puede distribuir y utilizar para modificar o mejorar el desempeño futuro
del proyecto.

•  Documentación sobre lecciones aprendidas. La documentación incluye el análisis de causa raíz de
los incidentes enfrentados, el razonamiento subyacente a la acción correctiva elegida y otros tipos de
lecciones aprendidas sobre la gestión de los interesados. Las lecciones aprendidas se documentan y
distribuyen a fin de que pasen a formar parte de la base de datos histórica tanto del proyecto como
de la organización ejecutora.
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ANEXO A1 

EL ESTÁNDAR PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

DE UN PROYECTO

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. 
La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se 
logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no 
podrán ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto.

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a 
las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e 
integración adecuadas de procesos de dirección de proyectos, agrupados lógicamente.

Dirigir un proyecto por lo general implica:

• Identificar requisitos;

•  Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados según se planifica
y desarrolla el proyecto;

• Establecer y mantener una comunicación activa con los interesados; y

• Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que incluyen, entre otras:

○ el alcance,

○ la calidad,

○ el cronograma,

○ el presupuesto,

○ los recursos y

○ los riesgos.

Las circunstancias específicas del proyecto influirán sobre las restricciones en las que el director del 
proyecto necesitará concentrarse y requerirán la aplicación y gestión efectivas de procesos adecuados de 
dirección de proyectos.
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A1.1 ¿Qué es un Estándar?

La Organización Internacional de Normalización (ISO) y otras organizaciones definen un estándar como 
un “Documento aprobado por una entidad reconocida que proporciona, para un uso común y repetido, 

reglas, pautas o características para productos, procesos o servicios, y cuyo cumplimiento no es obligatorio.”  
(ISO 9453) [10]

En octubre de 1998, PMI fue acreditado como desarrollador de estándares por el Instituto Nacional de 
Normalización de los Estados Unidos (ANSI). Los procesos detallados en este Anexo, los cuales se describen en 
la Guía del PMBOK® – Quinta Edición, proporcionan el estándar para la dirección de proyectos de un proyecto.

A1.2 Marco para este Estándar

Este estándar describe la naturaleza de los procesos de la dirección de proyectos en términos de la 
integración entre los mismos, sus interacciones y los propósitos a los cuales sirven. Según este estándar, 
se supone que el proyecto, el director del proyecto y el equipo del proyecto se asignan a la organización 
ejecutante. Los procesos de la dirección de proyectos se agrupan en cinco categorías conocidas como Grupos 
de Procesos de la Dirección de Proyectos (o Grupos de Procesos):

•  IniGrupo de Procesos de Inicio. Consta de aquellos procesos realizados para definir un nuevo
proyecto o una nueva fase de un proyecto existente y obtiene la autorización para iniciar el proyecto
o fase.

•  Grupo de Procesos de Planificación. Consta de aquellos procesos requeridos para establecer el
alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción necesario para alcanzar los
objetivos para cuyo logro se emprendió el proyecto.

•  Grupo de Procesos de Ejecución. Consta de aquellos procesos realizados para completar el trabajo
definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del mismo.

•  Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. Consta de aquellos procesos requeridos para
monitorear, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las
que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes.

•  Grupo de Procesos de Cierre. Consta de aquellos procesos realizados para finalizar todas las
actividades a través de todos los Grupos de Procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o una
fase del mismo.
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Los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos se vinculan entre sí a través de los resultados que 
producen. Los Grupos de Procesos rara vez son eventos discretos o únicos; son actividades superpuestas que 
tienen lugar a lo largo de todo el proyecto. La salida de un proceso normalmente se convierte en la entrada 
para otro proceso o es un entregable del proyecto, subproyecto, o fase del proyecto. Los entregables a nivel de 
subproyecto o de proyecto pueden llamarse entregables incrementales. El Grupo de Procesos de Planificación 
suministra al Grupo de Procesos de Ejecución el plan para la dirección del proyecto y los documentos del 
proyecto y, conforme el proyecto avanza, a menudo genera actualizaciones del plan para la dirección del 
proyecto y de dichos documentos. El Gráfico A1-1 ilustra cómo interactúan los Grupos de Procesos y muestra 
el nivel de superposición en distintas etapas. Cuando el proyecto está dividido en fases, los Grupos de Procesos 
interactúan dentro de cada fase.

Grupo 
de Procesos 
de Planificación

Grupo 
de Procesos 
de Inicio

Grupo  
de Procesos 
de Ejecución

Grupo de Procesos 
de Monitoreo 
y Control

Grupo 
de Procesos 
de Cierre

Inicio Finalización

TIEMPO

Nivel de 

Interacción 

entre 

Procesos

Gráfico A1-1. Interacciones entre los Grupos de Procesos de un Proyecto.

Un ejemplo de esta interacción sería la salida de una fase de diseño, que requiere la aceptación del 
documento de diseño por parte del patrocinador. El documento de diseño proporciona, una vez que está 
disponible, la descripción del producto para los Grupos de Procesos de Planificación y de Ejecución en una 
o más fases subsiguientes. Cuando un proyecto se divide en fases, los Grupos de Procesos se llevan a cabo
según resulte apropiado, a fin de conducir eficazmente el proyecto hacia su cierre de una manera controlada. 
En proyectos de fases múltiples, los procesos se repiten dentro de cada fase hasta que se cumplan los criterios 
para concluir la fase.
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A1.3 Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos

Las siguientes secciones identifican y describen los cinco Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 
necesarios en todo proyecto. Estos cinco Grupos de Procesos cuentan con dependencias bien definidas y 
normalmente se ejecutan en cada proyecto con una elevada interacción entre sí. Estos cinco Grupos de 
Procesos son independientes de las áreas de aplicación y del enfoque de las industrias. Los Grupos de 
Procesos individuales y los procesos individuales a menudo se repiten antes de concluir el proyecto y pueden 
presentar interacciones dentro de un Grupo de Procesos y entre Grupos de Procesos. Estas interacciones, cuya 
naturaleza varía de un proyecto a otro, pueden realizarse o no en un orden determinado.

El diagrama de flujo de procesos, Gráfico A1-2, proporciona un resumen global del flujo básico y de las 
interacciones entre los Grupos de Procesos y los interesados específicos. Los procesos de la dirección de 
proyectos están vinculados por entradas y salidas; de modo que el resultado de un proceso se convierte en la 
entrada de otro proceso pero no necesariamente en el mismo Grupo de Procesos. Los Grupos de Procesos no 
son fases del proyecto. De hecho, es posible que todos los Grupos de Procesos se lleven a cabo dentro de una 
fase. Dado que los proyectos están separados en fases diferenciadas o subcomponentes, como por ejemplo 
desarrollo conceptual, estudio de viabilidad, diseño, prototipo, construcción, o prueba, etc., por lo general todos 
los Grupos de Procesos se repetirán en cada fase o subcomponente según se explicara anteriormente y como 
se ilustra en el Gráfico A1-2.
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NOTA: Las líneas de puntos más oscuras representan las relaciones entre Grupos de Procesos; las líneas de puntos más claras son ajenas a los Grupos de Procesos.
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Gráfico A1-2. Interacciones entre Procesos de la Dirección de Proyectos
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El Cuadro A1-1 refleja la correspondencia entre los 47 procesos de la dirección de proyectos con los 5 
Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos y las 10 Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos.

Los procesos de la dirección de proyectos se muestran en el Grupo de Procesos en el cual ocurre la mayor 
parte de la actividad. Por ejemplo, un proceso que normalmente se lleva a cabo en la fase de planificación se 
sitúa en el ámbito del Grupo de Procesos de Planificación. Cuando este proceso se actualiza a través de un 
proceso o actividad del Grupo de Procesos de Ejecución, no se considera como un proceso nuevo dentro del 
Grupo de Procesos de Ejecución, sino que continúa siendo un proceso o actividad del Grupo de Procesos de 
Planificación. La naturaleza iterativa de la dirección de proyectos significa que se pueden utilizar procesos 
de cualquier grupo a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Por ejemplo, ejecutar una respuesta a los 
riesgos puede disparar el proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos para evaluar el impacto.
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Cuadro A1-1. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento 
de la Dirección de Proyectos

4.  

5. 

6. 

7. 

8.  

9.  

10.  

11. 

12.  

 

13.  

 

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 

 

4.1 Desarrollar el 
Acta de Constitución 
del Proyecto

13.1 Identificar a 
los Interesados

4.2 Desarrollar 
el Plan para la 
Dirección del 
Proyecto

5.1 Planificar la 
Gestión del Alcance
5.2 Recopilar 
Requisitos
5.3 Definir el Alcance
5.4 Crear la WBS/EDT

6.1 Planificar la Gestión 
del Cronograma
6.2 Definir las 
Actividades
6.3 Secuenciar las 
Actividades
6.4 Estimar los Recursos 
de las Actividades
6.5 Estimar la Duración 
de las Actividades
6.6 Desarrollar el 
Cronograma

7.1 Planificar la 
Gestión de los Costos
7.2 Estimar los 
Costos
7.3 Determinar el 
Presupuesto

8.1 Planificar la 
Gestión de la Calidad

9.1 Planificar la 
Gestión de Recursos 
Humanos

10.1 Planificar la 
Gestión de las 
Comunicaciones

11.1 Planificar la 
Gestión de los Riesgos
11.2 Identificar los 
Riesgos
11.3 Realizar el 
Análisis Cualitativo de 
Riesgos
11.4 Realizar el 
Análisis Cuantitativo 
de Riesgos
11.5 Planificar la 
Respuesta a los 
Riesgos

12.1 Planificar la 
Gestión de las 
Adquisiciones

13.2 Planificar la 
Gestión de los 
Interesados

4.3 Dirigir y 
Gestionar el Trabajo 
del Proyecto

8.2 Realizar el 
Aseguramiento 
de Calidad

9.2 Adquirir el 
Equipo del Proyecto
9.3 Desarrollar el 
Equipo del Proyecto
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A1.4 Grupo de Procesos de Inicio

El Grupo de Procesos de Inicio está compuesto por aquellos procesos realizados para definir un nuevo 
proyecto o una nueva fase de un proyecto ya existente, mediante la obtención de la autorización para comenzar 
dicho proyecto o fase. Dentro de los procesos de Inicio, se define el alcance inicial y se comprometen los 
recursos financieros iniciales. Además, se identifican los interesados internos y externos que van a interactuar 
y ejercer alguna influencia sobre el resultado global del proyecto. Finalmente, si aún no fue nombrado, se 
selecciona el director del proyecto. Esta información se plasma en el acta de constitución del proyecto y el 
registro de interesados. Cuando se aprueba el acta de constitución del proyecto, el proyecto se considera 
autorizado oficialmente. Aunque el equipo de dirección del proyecto pueda colaborar en la redacción de esta 
acta, este estándar supone que la evaluación, la aprobación y el financiamiento del caso de negocio se manejan 
fuera de los límites del proyecto (Gráfico A1-3). El límite de un proyecto se define como el momento en que se 
autoriza el inicio o la finalización de un proyecto o de una fase de un proyecto. El propósito fundamental de este 
Grupo de Procesos es alinear las expectativas de los interesados con el propósito del proyecto, darles visibilidad 
sobre el alcance y los objetivos, y mostrar cómo su participación en el proyecto y sus fases asociadas puede 
asegurar el logro de sus expectativas. Estos procesos ayudan a establecer la visión del proyecto—qué es lo 
que se necesita realizar.

Los proyectos complejos de gran tamaño deben dividirse en fases separadas. En dichos proyectos, los 
procesos de Inicio se llevan a cabo en las fases subsiguientes a fin de validar las decisiones tomadas durante 
el proceso Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto y el proceso Identificar a los Interesados. Ejecutar 
los procesos de Inicio al comienzo de cada fase ayuda a mantener el proyecto centrado en la necesidad de 
negocio que el proyecto se comprometió a abordar. Se verifican los criterios de éxito y se revisan la influencia, 
las fuerzas impulsoras y los objetivos de los interesados en el proyecto. Se toma entonces una decisión sobre 
la necesidad de continuar, posponer o suspender el proyecto.

Involucrar a los patrocinadores, clientes y a otros interesados desde el inicio genera un entendimiento 
común de los criterios de éxito, reduce los gastos generales de participación y en general mejora la aceptación 
de los entregables y la satisfacción del cliente y demás interesados.
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Gráfico A1-3. Límites del Proyecto

Los procesos de inicio pueden realizarse a nivel de la organización, programa o portafolio y estarían 
entonces fuera del nivel de control del proyecto. Por ejemplo, antes de iniciar un proyecto, la necesidad de 
requisitos de alto nivel puede documentarse como parte de una iniciativa más amplia de la organización. Puede 
utilizarse un proceso de evaluación de alternativas para establecer la viabilidad de la nueva tarea. Los objetivos 
del proyecto pueden describirse con claridad, incluyendo las razones por las que un proyecto específico resulta 
la mejor alternativa para cumplir los requisitos. La documentación que respalda esta decisión también puede 
contener el enunciado inicial del alcance del proyecto, los entregables, la duración del proyecto y un pronóstico 
de los recursos para el análisis de inversión de la organización. Como parte de los procesos de Inicio, se otorga 
autoridad al director del proyecto para que utilice recursos de la organización en las actividades posteriores 
del proyecto.

La flecha circular entrecortada indica que el proceso forma parte 
del área de conocimiento denominada Gestión de la Integración 
del Proyecto. Esta área de conocimiento coordina y unifica los 
procesos de las otras áreas de conocimiento.

Gestión de la Integración 
del Proyecto

Gestión de los Interesados 
del Proyecto

4.1
Desarrollar 
el Acta de 

Constitución 
del Proyecto

13.1
Identificar 

a los Interesados

Gráfico A1-4. Grupo de Procesos de Inicio
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A1.4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto

Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto es el proceso de desarrollar un documento que autoriza 
formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director de proyecto la autoridad para asignar los 
recursos de la organización a las actividades del proyecto. El beneficio clave de este proceso consiste en 
la obtención de un inicio y de unos límites del proyecto bien definidos, la creación de un registro formal del 
proyecto y el establecimiento de una forma directa para que la dirección general acepte formalmente y se 
comprometa con el proyecto. Las entradas y salidas de este proceso se muestran en el Gráfico A1-5.

Entradas Salidas

.1 Enunciado del trabajo 
     del proyecto
.2 Caso de negocio
.3 Acuerdos
.4 Factores ambientales 
    de la empresa
.5 Activos de los procesos de 
la organización

.1 Acta de constitución 
    del proyecto

Gráfico A1-5. Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: Entradas y Salidas

A1.4.2 Identificar a los Interesados

Identificar a los Interesados es el proceso de identificación de las personas, grupos u organizaciones que 
podrían ejercer o recibir el impacto de una decisión, actividad o resultado del proyecto así como de análisis 
y documentación de la información relevante relativa a sus intereses, participación, interdependencias, 
influencia y posible impacto en el éxito del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que permite al 
director del proyecto identificar el enfoque adecuado para cada interesado o grupo de interesados. El Gráfico 
A1-6 representa las entradas y salidas de este proceso.

Entradas Salidas

.1 Acta de constitución 
 del proyecto
.2 Documentos de la adquisición
.3 Factores ambientales 
 de la empresa
.4 Activos de los procesos 

de la organización

.1 Registro de interesados

Gráfico A1-6. Identificar a los Interesados: Entradas y Salidas
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A1.5 Grupo de Procesos de Planificación

El Grupo de Procesos de Planificación está compuesto por aquellos procesos realizados para establecer 
el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos y desarrollar la línea de acción requerida para 
alcanzar dichos objetivos. Los procesos de Planificación desarrollan el plan para la dirección del proyecto y 
los documentos del proyecto que se utilizarán para llevarlo a cabo. La naturaleza compleja de la dirección de 
proyectos puede requerir el uso de reiterados ciclos de realimentación para un análisis adicional. Es probable 
que se requiera una revisión de la planificación a medida que se recopilan o se comprenden más características 
o información sobre el proyecto. Los cambios importantes que ocurren a lo largo del ciclo de vida del proyecto
generan la necesidad de reconsiderar uno o más de los procesos de planificación y, posiblemente, algunos de 
los procesos de inicio. Esta incorporación progresiva de detalles al plan para la dirección del proyecto recibe 
el nombre de elaboración progresiva, para indicar que la planificación y la documentación son actividades 
iterativas y continuas. El beneficio clave de este Grupo de Procesos consiste en trazar la estrategia y las 
tácticas, así como la línea de acción o ruta para completar con éxito el proyecto o fase. Cuando se gestiona 
correctamente el Grupo de Procesos de Planificación resulta mucho más sencillo conseguir la aceptación y la 
participación de los interesados. Estos procesos describen cómo se llevará esto a cabo, dando como resultado 
los objetivos deseados.

El plan para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto, desarrollados como salidas del Grupo de 
Procesos de Planificación, explorarán todos los aspectos del alcance, tiempo, costos, calidad, comunicaciones, 
recursos humanos, riesgos, adquisiciones y gestión de los interesados.

Las actualizaciones que surgen de los cambios aprobados durante el proyecto (generalmente durante los 
procesos de Monitoreo y Control y específicamente durante el proceso Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto) 
pueden tener un impacto considerable en partes del plan para la dirección del proyecto y en los documentos 
del proyecto. Estas actualizaciones a los documentos aportan mayor precisión en torno al cronograma, los 
costos y los requisitos de recursos para cumplir con el alcance definido para el proyecto.

El equipo del proyecto busca la aportación y estimula la participación de todos los interesados tanto durante 
la planificación del proyecto como en el desarrollo del plan para la dirección del proyecto y de los documentos 
del mismo. Dado que el proceso de realimentación y mejora no puede continuar de manera indefinida, la 
organización establecerá procedimientos para determinar cuándo se termina el esfuerzo de planificación 
inicial. Estos procedimientos se verán afectados por la naturaleza del proyecto, por los límites establecidos 
del proyecto, por las actividades de monitoreo y control apropiadas y por el entorno en el que el proyecto se 
llevará a cabo.

Otras posibles interacciones entre los procesos dentro del Grupo de Procesos de Planificación dependerán 
de la naturaleza del proyecto. En algunos proyectos, por ejemplo, los riesgos serán mínimos o no identificables 
hasta que se haya realizado un esfuerzo importante de planificación. En ese momento, el equipo puede 
descubrir que las metas con respecto al cronograma y los costos resultan demasiado agresivas, es decir, 
implican un riesgo significativamente mayor que el contemplado previamente. Los resultados de las iteraciones 
se documentan como actualizaciones al plan para la dirección del proyecto o a los diversos documentos  
del proyecto.
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El Grupo de Procesos de Planificación (Gráfico A1-7) incluye los procesos de la dirección de proyectos 
identificados en los Gráficos A1-8 a A1-31 (véanse las Secciones A1.5.1 a A1.5.24).
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Gráfico A1-7. Grupo de Procesos de Planificación
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A1.5.1 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto

Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto es el proceso de definir, preparar y coordinar todos los 
planes subsidiarios e incorporarlos en un plan integral para la dirección del proyecto. El beneficio clave de 
este proceso es un documento central que define la base para todo el trabajo del proyecto. El Gráfico A1-8 
representa las entradas y salidas de este proceso.

Entradas Salidas

.1 Acta de constitución 
 del proyecto
.2 Salidas de otros procesos
.3 Factores ambientales 
 de la empresa
.4 Activos de los procesos 

de la organización

.1 Plan para la dirección 
del proyecto

Gráfico A1-8. Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto: Entradas y Salidas

A1.5.2 Planificar la Gestión del Alcance

Planificar la Gestión del Alcance es el proceso de crear un plan para la gestión del alcance que documente 
cómo se definirá, validará y controlará el alcance del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que 
proporciona orientación e indicaciones sobre cómo se gestionará el alcance a lo largo del proyecto. El Gráfico 
A1-9 representa las entradas y salidas de este proceso.

Entradas Salidas

.1 Plan para la dirección 
 del proyecto
.2 Acta de constitución 
 del proyecto
.3 Factores ambientales 
 de la empresa
.4 Activos de los procesos 

de la organización

.1 Plan para la gestión 
 del alcance
.2 Plan de gestión de requisitos

Gráfico A1-9. Planificar la Gestión del Alcance: Entradas y Salidas



430

ANEXO A1 - EL ESTÁNDAR PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE UN PROYECTO

A1.5.3 Recopilar Requisitos

Recopilar Requisitos es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos 
de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que 
proporciona la base para definir y gestionar el alcance del proyecto, incluido el alcance del producto. El Gráfico 
A1-10 representa las entradas y salidas de este proceso.

Entradas Salidas

.1 Plan para la gestión 
 del alcance
.2 Plan de gestión de requisitos
.3 Plan de gestión de los 
 interesados
.4 Acta de constitución del
 proyecto
.5 Registro de interesados

.1 Documentación 
 de requisitos
.2 Matriz de trazabilidad 

de requisitos

Gráfico A1-10. Recopilar Requisitos: Entradas y Salidas

A1.5.4 Definir el Alcance

Definir el Alcance es el proceso de desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. El 
beneficio clave de este proceso es que describe los límites del producto, servicio o resultado mediante la 
especificación de cuáles de los requisitos recopilados serán incluidos y cuáles excluidos del alcance del 
proyecto. El Gráfico A1-11 representa las entradas y salidas de este proceso. 

Entradas Salidas

.1 Plan para la gestión 
 del alcance
.2 Acta de constitución 
 del proyecto
.3 Documentación de requisitos
.4 Activos de los procesos 

de la organización

.1 Enunciado del alcance 
 del proyecto
.2 Actualizaciones a los 

documentos del proyecto

Gráfico A1-11. Definir el Alcance: Entradas y Salidas
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A1.5.5 Crear la WBS/EDT

Crear la EDT es el proceso de subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes 
más pequeños y más fáciles de manejar. El beneficio clave de este proceso es que proporciona una visión 
estructurada de lo que se debe entregar. El Gráfico A1-12 representa las entradas y salidas de este proceso.

Entradas Salidas

.1 Plan para la gestión 
 del alcance
.2 Enunciado del alcance 
 del proyecto
.3 Documentación de 
 requisitos
.4 Factores ambientales 
 de la empresa
.5 Activos de los procesos 

de la organización

.1 Línea base del alcance

.2 Actualizaciones a los 
documentos del proyecto

Gráfico A1-12. Crear la EDT: Entradas y Salidas

A1.5.6 Planificar la Gestión del Cronograma

Planificar la Gestión del Cronograma es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos y la 
documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. El beneficio 
clave de este proceso es que proporciona orientación e indicaciones sobre cómo se gestionará el cronograma 
del proyecto a lo largo del proyecto. El Gráfico A1-13 representa las entradas y salidas de este proceso.

Entradas Salidas

.1 Plan para la dirección 
 del proyecto
.2 Acta de constitución 
 del proyecto
.3 Factores ambientales 
 de la empresa
.4 Activos de los procesos 

de la organización

.1 Plan de gestión 
del cronograma

Gráfico A1-13. Planificar la Gestión del Cronograma: Entradas y Salidas
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A1.5.7 Definir las Actividades

Definir las Actividades es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben 
realizar para elaborar los entregables del proyecto. El beneficio clave de este proceso es el desglose de los 
paquetes de trabajo en actividades que proporcionan una base para la estimación, planificación, ejecución, 
monitoreo y control del trabajo del proyecto. El Gráfico A1-14 representa las entradas y salidas de este proceso.

Entradas Salidas

.1 Plan de gestión del 
 cronograma
.2 Línea base del alcance
.3 Factores ambientales de 
 la empresa
.4 Activos de los procesos de 

la organización

.1 Lista de actividades

.2 Atributos de la actividad

.3 Lista de hitos

Gráfico A1-14. Definir las Actividades: Entradas y Salidas

A1.5.8 Secuenciar las Actividades

Secuenciar las Actividades es el proceso de identificar y documentar las relaciones entre las actividades 
del proyecto. El beneficio clave de este proceso es la definición de la secuencia lógica de trabajo para obtener 
la máxima eficiencia teniendo en cuenta todas las restricciones del proyecto. El Gráfico A1-15 representa las 
entradas y salidas de este proceso.

Entradas Salidas

.1 Plan de gestión 
 del cronograma
.2 Lista de actividades
.3 Atributos de la actividad
.4 Lista de hitos
.5 Enunciado del alcance 
 del proyecto
.6 Factores ambientales 
 de la empresa
.7 Activos de los procesos de 

la organización

.1 Diagramas de red del 
 cronograma del proyecto
.2 Actualizaciones a los 

documentos del proyecto

Gráfico A1-15. Secuenciar las Actividades: Entradas y Salidas
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A1.5.9 Estimar los Recursos de las Actividades

Estimar los Recursos de las Actividades es el proceso de estimar el tipo y las cantidades de materiales, 
personas, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada actividad. El beneficio clave de este proceso es 
que identifica el tipo, cantidad y características de los recursos necesarios para completar la actividad, lo cual 
permite estimar costos y duración de manera más precisa. El Gráfico A1-16 representa las entradas y salidas 
de este proceso. 

Entradas Salidas

.1 Plan de gestión del 
 cronograma
.2 Lista de actividades
.3 Atributos de la actividad
.4 Calendario de recursos
.5 Registro de riesgos
.6 Estimación de costos de 
 las actividades
.7 Factores ambientales de 
 la empresa
.8 Activos de los procesos de 

la organización

.1 Recursos requeridos para 
 la actividad
.2 Estructura de desglose de 
 recursos
.3 Actualizaciones a los 

documentos del proyecto

Gráfico A1-16. Estimar los Recursos de las Actividades: Entradas y Salidas

A1.5.10 Estimar la Duración de las Actividades

Estimar la Duración de las Actividades es el proceso de establecer aproximadamente la cantidad de períodos 
de trabajo necesarios para finalizar actividades individuales con los recursos estimados. El beneficio clave de 
este proceso es que proporciona la cantidad de tiempo necesario para finalizar cada una de las actividades, lo 
cual constituye una entrada fundamental del proceso Desarrollar el Cronograma. El Gráfico A1-17 representa 
las entradas y salidas de este proceso. 
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Gráfico A1-17. Estimar la Duración de las Actividades: Entradas y Salidas

A1.5.11 Desarrollar el Cronograma

Desarrollar el Cronograma es el proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, requisitos 
de recursos y restricciones del cronograma para crear el modelo de programación del proyecto. El beneficio 
clave de este proceso es que al incorporar actividades del cronograma, duraciones, recursos, disponibilidad 
de los recursos y relaciones lógicas a la herramienta de planificación, se genera un modelo de cronograma 
con fechas planificadas para completar las actividades del proyecto. El Gráfico A1-18 representa las entradas 
y salidas de este proceso. 
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Entradas Salidas

.1 Plan de gestión del 
 cronograma

.2 Lista de actividades

.3 Atributos de las 
 actividades

.4 Diagramas de red del 
 cronograma del proyecto

.5 Recursos requeridos para 
 las actividades

.6 Calendarios de recursos

.7 Estimación de la duración 
 de las actividades

.8 Enunciado del alcance 
 del proyecto

 .9 Registro de riesgos
.10 Asignaciones de personal 
  al proyecto
.11 Estructura de desglose 
  de recursos
.12 Factores ambientales de 
  la empresa
.13 Activos de los procesos 

 de la organización

.1 Línea base del 
 cronograma
.2 Cronograma del proyecto
.3 Datos del cronograma
.4 Calendarios del proyecto
.5 Actualizaciones al plan para 
 la dirección del proyecto
.6 Actualizaciones a los 

documentos del proyecto

Gráfico A1-18. Desarrollar el Cronograma: Entradas y Salidas

A1.5.12 Planificar la Gestión de los Costos

Planificar la Gestión de los Costos es el proceso que establece las políticas, los procedimientos y la 
documentación para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. El beneficio 
clave de este proceso es que proporciona orientación e indicaciones sobre cómo se gestionarán los costos del 
proyecto a lo largo del proyecto. El Gráfico A1-19 representa las entradas y salidas de este proceso. 
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Entradas Salidas

.1 Plan para la dirección 
 del proyecto
.2 Acta de constitución 
 del proyecto
.3 Factores ambientales 
 de la empresa
.4 Activos de los procesos de 

la organización

.1 Plan de gestión de los costos

Gráfico A1-19. Planificar la Gestión de los Costos: Entradas y Salidas

A1.5.13 Estimar los Costos

Estimar los Costos es el proceso de desarrollar una aproximación de los recursos monetarios necesarios 
para completar las actividades del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que determina el monto de 
los costos requeridos para completar el trabajo del proyecto. El Gráfico A1-20 representa las entradas y salidas 
de este proceso. 

Entradas Salidas

.1 Plan de gestión de costos

.2 Plan de gestión de 
 recursos humanos
.3 Línea base del alcance
.4 Cronograma del proyecto
.5 Registro de riesgos
.6 Factores ambientales de 
 la empresa
.7 Activos de los procesos de 

la organización

.1 Estimación de costos de 
 las actividades
.2 Base de las estimaciones
.3 Actualizaciones a los 

documentos del proyecto

Gráfico A1-20. Estimar los Costos: Entradas y Salidas
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A1.5.14 Determinar el Presupuesto

Determinar el Presupuesto es el proceso de sumar los costos estimados de las actividades individuales o 
paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos autorizada. El beneficio clave de este proceso es 
que determina la línea base de costos con respecto a la cual se puede monitorear y controlar el desempeño del 
proyecto. El Gráfico A1-21 representa las entradas y salidas de este proceso.

Entradas Salidas

.1 Plan de gestión de costos

.2 Línea base del alcance

.3 Estimación de costos de 
 las actividades
.4 Base de las estimaciones
.5 Cronograma del proyecto
.6 Calendario de recursos
.7 Registro de riesgos
.8 Acuerdos
.9 Activos de los procesos 

de la organización

.1 Línea base de costos

.2 Requisitos de 
 financiamiento del proyecto
.3 Actualizaciones a los 

documentos del proyecto

Gráfico A1-21. Determinar el Presupuesto: Entradas y Salidas

A1.5.15 Planificar la Gestión de la Calidad

Planificar la Gestión de la Calidad es el proceso de identificar los requisitos y/o estándares de calidad para 
el proyecto y sus entregables, así como de documentar cómo el proyecto demostrará el cumplimiento con los 
requisitos de calidad. El beneficio clave de este proceso es que proporciona orientación e indicaciones sobre 
cómo se gestionará y validará la calidad a lo largo del proyecto. Las entradas y salidas de este proceso se 
presentan en el Gráfico A1-22.
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Entradas Salidas

.1  Plan para la dirección 
 del proyecto
.2  Registro de interesados
.3 Registro de riesgos
.4 Documentación de 
 requisitos
.5 Factores ambientales de 
 la empresa
.6 Activos de los procesos de 

la organización

.1 Plan de gestión de calidad

.2 Plan de mejoras del 
 proceso
.3 Métrica de calidad
.4 Listas de verificación 
 de calidad
.5 Actualizaciones a los 

documentos del proyecto

Gráfico A1-22. Planificar la Gestión de la Calidad: Entradas y Salidas

A1.5.16 Planificar la Gestión de Recursos Humanos

Planificar la Gestión de Recursos Humanos es el proceso por el cual se identifican y documentan en el 
marco de un proyecto los roles, responsabilidades, habilidades requeridas y relaciones de reporte dentro 
de un proyecto, además de crear el plan de gestión de personal. El beneficio clave de este proceso es que 
establece los roles y responsabilidades dentro del proyecto, los organigramas del proyecto y el plan de gestión 
de personal, incluyendo el cronograma para la adquisición y posterior liberación del personal. El Gráfico A1-23 
representa las entradas y salidas de este proceso. 

Entradas Salidas

.1  Plan para la dirección del 
 proyecto
.2  Recursos requeridos para 
 la actividad
.3 Factores ambientales de 
 la empresa
.4 Activos de los procesos de 

la organización

.1 Plan de gestión de 
recursos humanos

Gráfico A1-23. Planificar la Gestión de Recursos Humanos: Entradas y Salidas
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A1.5.17 Planificar la Gestión de las Comunicaciones

Planificar la Gestión de las Comunicaciones es el proceso de desarrollar un enfoque y un plan apropiados para 
las comunicaciones del proyecto con base en las necesidades y requisitos de información de los interesados y 
en los activos de la organización disponibles. El beneficio clave de este proceso es que identifica y documenta 
el enfoque para comunicarse con los interesados de la manera más eficaz y eficiente. Las entradas y salidas de 
este proceso se presentan en el Gráfico A1-24.

Entradas Salidas

.1  Plan para la dirección del 
 proyecto
.2  Registro de interesados
.3 Factores ambientales de 
 la empresa
.4 Activos de los procesos 

de la organización

.1 Plan de gestión de las 
 comunicaciones
.2 Actualizaciones a los 

documentos del proyecto

Gráfico A1-24. Planificar la Gestión de las Comunicaciones: Entradas y Salidas

A1.5.18 Planificar la Gestión de los Riesgos

Planificar la Gestión de los Riesgos es el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de 
riesgos de un proyecto. El beneficio clave de este proceso es que asegura que el nivel, el tipo y la visibilidad de 
gestión de riesgos son acordes tanto con los riesgos como con la importancia del proyecto para la organización.  
El Gráfico A1-25 representa las entradas y salidas de este proceso. 

Entradas Salidas

.1  Plan para la dirección 
 del proyecto
.2  Acta de constitución del 
 proyecto
.3 Registro de interesados
.4 Factores ambientales de 
 la empresa
.5 Activos de los procesos de 

la organización

.1 Plan de gestión de riesgos

Gráfico A1-25. Planificar la Gestión de los Riesgos: Entradas y Salidas
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A1.5.19 Identificar los Riesgos

Identificar los Riesgos es el proceso de determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto y documentar 
sus características. El beneficio clave de este proceso es la documentación de los riesgos existentes y el 
conocimiento y la capacidad que confiere al equipo del proyecto para anticipar eventos. El Gráfico A1-26 
representa las entradas y salidas de este proceso. 

Entradas Salidas

.1 Plan para la dirección 
 del proyecto
.2  Plan de gestión de costos
.3 Plan de gestión del 
 cronograma
.4 Plan de gestión de calidad
.5 Plan de gestión de 
 recursos humanos
.6 Línea base del alcance
.7  Estimación de costos de 
 las actividades
.8 Estimación de la duración 
 de la actividad
.9 Registro de interesados
.10 Documentos del proyecto
.11 Documentos de las 
 adquisiciones
.12 Factores ambientales de 
 la empresa
.13 Activos de los procesos 

de la organización

.1 Registro de riesgos

Gráfico A1-26. Identificar los Riesgos: Entradas y Salidas

A1.5.20 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos es el proceso de priorizar riesgos para análisis o acción posterior, 
evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. El beneficio clave de este 
proceso es que permite a los directores de proyectos reducir el nivel de incertidumbre y concentrarse en los 
riesgos de alta prioridad. El Gráfico A1-27 representa las entradas y salidas de este proceso. 
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Entradas Salidas

.1  Plan de gestión de riesgos

.2  Línea base del alcance

.3 Registro de riesgos

.4 Factores ambientales de 
 la empresa
.5 Activos de los procesos 

de la organización

.1 Actualizaciones a los 
documentos del proyecto

Gráfico A1-27. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: Entradas y Salidas

A1.5.21 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos es el proceso de analizar numéricamente el efecto de los riesgos 
identificados sobre los objetivos generales del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que genera 
información cuantitativa sobre los riesgos para apoyar la toma de decisiones a fin de reducir la incertidumbre 
del proyecto. Las entradas y salidas de este proceso se presentan en el Gráfico A1-28.

Entradas Salidas

.1  Plan de gestión de riesgos

.2  Plan de gestión de costos

.3 Plan de gestión del 
cronograma
.4 Registro de riesgos
.5 Factores ambientales de 
 la empresa
.6 Activos de los procesos 

de la organización

.1 Actualizaciones a los 
documentos del proyecto

Gráfico A1-28. Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: Entradas y Salidas
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A1.5.22 Planificar la Respuesta a los Riesgos

Planificar la Respuesta a los Riesgos es el proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar las 
oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que 
aborda los riesgos en función de su prioridad, introduciendo recursos y actividades en el presupuesto, el 
cronograma y el plan para la dirección del proyecto, según se requiera. Las entradas y salidas de este proceso 
se presentan en el Gráfico A1-29.

Entradas Salidas

.1  Plan de gestión de riesgos

.2  Registro de riesgos

.1 Actualizaciones al plan 
para la dirección del 

 proyecto
.2 Actualizaciones a los 
documentos del proyecto

Gráfico A1-29. Planificar la Respuesta a los Riesgos: Entradas y Salidas

A1.5.23 Planificar la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto

Planificar la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto es el proceso de documentar las decisiones de 
adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque e identificar los proveedores potenciales. El beneficio clave 
de este proceso es que determina si es preciso obtener apoyo externo y, si fuera el caso, qué adquirir, de qué 
manera, en qué cantidad y cuándo hacerlo. El Gráfico A1-30 representa las entradas y salidas de este proceso. 
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Entradas Salidas

.1  Plan para la dirección del 
 proyecto
.2  Documentación de 
 requisitos
.3 Registro de riesgos
.4 Recursos requeridos para 
 la actividad
.5 Cronograma del proyecto
.6 Estimación de costos de 
 las actividades
.7 Registro de interesados
.8 Factores ambientales de 
 la empresa
.9 Activos de los procesos de 

la organización

.1 Plan de gestión de las 
 adquisiciones
.2 Enunciados del trabajo 
 relativo a adquisiciones
.3 Documentos de la 
 adquisición
.4 Criterios de selección 
 de proveedores
.5 Decisiones de hacer 

o comprar
.6 Solicitudes de cambio
.7 Actualizaciones a los  

documentos del proyecto

Gráfico A1-30. Planificar la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: Entradas y Salidas

A1.5.24 Planificar la Gestión de los Interesados

Planificar la Gestión de los Interesados es el proceso de desarrollar estrategias de gestión adecuadas para 
lograr la participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con base en el análisis 
de sus necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito del proyecto. El beneficio clave de este proceso 
es que proporciona un plan claro y ejecutable para interactuar con los interesados del proyecto y respaldar los 
intereses del mismo. El Gráfico A1-31 representa las entradas y salidas de este proceso. 

Entradas Salidas

.1   Plan para la dirección del 
 proyecto
.2  Registro de interesados
.3 Factores ambientales de 
 la empresa
.4 Activos de los procesos 

de la organización

.1 Plan de administración de 
 los interesados
.2 Actualizaciones a los 

documentos del proyecto

Gráfico A1-31. Planificar la Gestión de los Interesados: Entradas y Salidas
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A1.6 Grupo de Procesos de Ejecución

El Grupo de Procesos de Ejecución está compuesto por aquellos procesos realizados para completar el 
trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del mismo. 
Este Grupo de Procesos implica coordinar personas y recursos, gestionar las expectativas de los interesados, 
así como integrar y realizar las actividades del proyecto conforme al plan para la dirección del proyecto (Gráfico 
A1-32).

Durante la ejecución del proyecto, los resultados pueden requerir que se actualice la planificación y que 
se vuelva a establecer la línea base. Esto puede implicar cambios en la duración prevista de las actividades y 
cambios en la productividad y la disponibilidad de los recursos, así como riesgos no previstos. Tales variaciones 
pueden afectar el plan para la dirección del proyecto o los documentos del proyecto, y pueden requerir un 
análisis detallado y el desarrollo de medidas de dirección de proyectos apropiadas. Los resultados del análisis 
pueden desencadenar solicitudes de cambio que, en caso de ser aprobadas, podrían modificar el plan para 
la dirección del proyecto u otros documentos del proyecto, y posiblemente requerir el establecimiento de una 
nueva línea base. Gran parte del presupuesto del proyecto se utilizará en la realización de los procesos del 
Grupo de Procesos de Ejecución. El Grupo de Procesos de Ejecución (Gráfico A1-32) incluye los procesos de 
la dirección de proyectos identificados en los Gráficos A1-33 a A1-40 (véanse las Secciones A1.6.1 a A1.6.8).
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La lecha circular entrecortada indica que el proceso forma parte del área de conocimiento denominada Gestión de la 
Integración del Proyecto. Esta área de conocimiento coordina y uniica los procesos de las otras áreas de conocimiento.

Gestión de la Integración 
del Proyecto

4.3
Dirigir y 

Gestionar 
el Trabajo 

del Proyecto

Gestión de la Calidad 
del Proyecto

8.2
Realizar el 

Aseguramiento 
de Calidad

Gestión de los Interesados 
del Proyecto

13.3 
Gestionar la 

Participación de 
los Interesados

Gestión de 
las Adquisiciones 

del Proyecto

12.2
Efectuar 

las Adquisiciones

Gestión de los Recursos 
Humanos del Proyecto

9.4
Dirigir 

el Equipo 
del Proyecto

Gestión 
de las Comunicaciones 

del Proyecto

10.2
Gestionar las 

Comunicaciones

9.3
Desarrollar 
el Equipo 

del Proyecto

9.2
Adquirir 

el Equipo 
del Proyecto

Gráfico A1-32. Grupo de Procesos de Ejecución

A1.6.1 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto

Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto es el proceso de liderar y llevar a cabo el trabajo definido en 
el plan para la dirección del proyecto e implementar los cambios aprobados para alcanzar los objetivos del 
proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona la dirección general del trabajo del proyecto. 
Las entradas y salidas de este proceso se presentan en el Gráfico A1-33.
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Entradas Salidas

.1  Plan para la dirección 
 del proyecto
.2  Solicitudes de cambio 
 aprobadas
.3 Factores ambientales de 
 la empresa
.4 Activos de los procesos 

de la organización

.1 Entregables

.2 Datos de desempeño del 
 trabajo
.3 Solicitudes de cambio
.4 Actualizaciones al plan para 
 la dirección del proyecto
.5  Actualizaciones a los 

documentos del proyecto

Gráfico A1-33. Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto: Entradas y Salidas

A1.6.2 Realizar el Aseguramiento de Calidad

Realizar el Aseguramiento de Calidad es el proceso de auditar los requisitos de calidad y los resultados 
obtenidos a partir de las medidas de control de calidad, a fin de garantizar que se utilicen los estándares de 
calidad y las definiciones operativas adecuadas. El beneficio clave de este proceso es que facilita la mejora de 
los procesos de calidad. El Gráfico A1-34 representa las entradas y salidas de este proceso. 

Entradas Salidas

.1  Plan de gestión de calidad

.2  Plan de mejoras del 
proceso
.3 Métricas de calidad
.4 Mediciones de control 
 de calidad
.5 Documentos del proyecto

.1 Solicitudes de cambio

.2 Actualizaciones al plan para 
 la dirección del proyecto
.3 Actualizaciones a los 
 documentos del proyecto
.4 Actualizaciones a los 

activos de los procesos de 
la organización

Gráfico A1-34. Realizar el Aseguramiento de Calidad: Entradas y Salidas
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A1.6.3 Adquirir el Equipo del Proyecto

Adquirir el Equipo del Proyecto es el proceso de confirmar la disponibilidad de recursos humanos y obtener 
el equipo necesario para completar las actividades del proyecto. El beneficio clave de este proceso consiste 
en describir y guiar la selección del equipo y la asignación de responsabilidades para obtener un equipo 
competente. Las entradas y salidas de este proceso se presentan en el Gráfico A1-35.

Entradas Salidas

.1  Plan de gestión de los 
 recursos humanos
.2  Factores ambientales de 
 la empresa
.3 Activos de los procesos 

de la organización

.1 Asignaciones del personal 
 del proyecto
.2 Calendarios de recursos
.3 Actualizaciones al plan 

para la dirección del 
proyecto

Gráfico A1-35. Adquirir el Equipo del Proyecto: Entradas y Salidas

A1.6.4 Desarrollar el Equipo del Proyecto

Desarrollar el Equipo del Proyecto es el proceso de mejorar las competencias, la interacción entre los 
miembros y el ambiente general del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto. El beneficio clave 
de este proceso es que produce como resultado una mejora del trabajo en equipo y de las habilidades y 
competencias personales, unos empleados motivados, una reducción de las tasas de rotación de personal, y 
una mejora del desempeño general del proyecto. Las entradas y salidas de este proceso se presentan en el 
Gráfico A1-36.

Entradas Salidas

.1  Plan de gestión de los 
 recursos humanos
.2  Asignaciones del personal 
 del proyecto
.3 Calendarios de recursos

.1 Evaluaciones del 
 desempeño del equipo
.2 Actualizaciones a los 

factores ambientales de 
la empresa

Gráfico A1-36. Desarrollar el Equipo del Proyecto: Entradas y Salidas
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A1.6.5 Dirigir el Equipo del Proyecto

Dirigir el Equipo del Proyecto consiste en monitorear el desempeño de los miembros del equipo, proporcionar 
retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios en el equipo a fin de optimizar el desempeño del 
proyecto. El beneficio clave de este proceso es que influye en el comportamiento del equipo, gestiona los 
conflictos, resuelve los problemas, y evalúa el desempeño de los miembros del equipo. Las entradas y salidas 
de este proceso se presentan en el Gráfico A1-37.

Entradas Salidas

.1  Plan de gestión de los 
 recursos humanos
.2  Asignaciones del personal 
 del proyecto
.3 Evaluaciones del 
 desempeño del equipo
.4 Registro de incidentes
.5 Informes de desempeño 
 del trabajo
.6 Activos de los procesos 

de la organización

.1 Solicitudes de cambio

.2 Actualizaciones al plan 
para la dirección del 

 proyecto
.3 Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
.4 Actualizaciones a los 

factores ambientales de 
 la empresa
.5 Actualizaciones a los 

activos de los procesos 
de la organización

Gráfico A1-37. Dirigir el Equipo del Proyecto: Entradas y Salidas

A1.6.6 Gestionar las Comunicaciones

Gestionar las Comunicaciones es el proceso de crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar y realizar 
la disposición final de la información del proyecto de acuerdo con el plan de gestión de las comunicaciones. 
El beneficio clave de este proceso es que permite un flujo de comunicaciones eficaz y eficiente entre los 
interesados del proyecto. Las entradas y salidas de este proceso se presentan en el Gráfico A1-38.

Entradas Salidas

.1  Plan de gestión de las 
 comunicaciones
.2  Informes de desempeño 
 del trabajo
.3 Factores ambientales de 
 la empresa
.4 Activos de los procesos 

de la organización

.1 Comunicaciones del 
 proyecto
.2 Actualizaciones al plan para 
 la dirección del proyecto
.3 Actualizaciones a los 
 documentos del proyecto
.4 Actualizaciones a los 

activos de los procesos de 
la organización

Gráfico A1-38. Gestionar las Comunicaciones: Entradas y Salidas
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A1.6.7 Efectuar las Adquisiciones

Efectuar las Adquisiciones es el proceso de obtener respuestas de los vendedores, seleccionar un vendedor 
y adjudicar un contrato. El beneficio clave de este proceso es que permite alinear las expectativas de los 
interesados internos y externos a través de acuerdos establecidos. Las entradas y salidas de este proceso se 
presentan en el Gráfico A1-39.

Entradas Salidas

.1  Plan de gestión de las 
 adquisiciones
.2  Documentos de la adquisición
.3 Criterios de selección 
 de proveedores
.4 Propuestas de los vendedores
.5 Documentos del proyecto
.6 Decisiones de hacer o 
 comprar
.7 Enunciados del trabajo 
 relativo a adquisiciones
.8 Activos de los procesos de 

la organización

.1 Vendedores 
 seleccionados
.2 Acuerdos
.3 Calendario de recursos
.4 Solicitudes de cambio
.5 Actualizaciones al plan 

para la dirección del 
 proyecto
.6 Actualizaciones a los 

documentos del proyecto

Gráfico A1-39. Efectuar las Adquisiciones: Entradas y Salidas

A1.6.8 Gestionar la Participación de los Interesados

Gestionar la Participación de los Interesados es el proceso de comunicarse y trabajar con los interesados 
para satisfacer sus necesidades/expectativas, abordar los incidentes en el momento en que se plantean y 
fomentar la participación adecuada de los interesados en las actividades del proyecto a lo largo de todo el ciclo 
de vida del mismo. El beneficio clave de este proceso es que permite al director del proyecto incrementar el 
apoyo y minimizar la resistencia por parte de los interesados, aumentando significativamente las posibilidades 
de lograr el éxito del proyecto. Las entradas y salidas de este proceso se presentan en el Gráfico A1-40.
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Entradas Salidas

.1  Plan de gestión de los 
 interesados
.2  Plan de gestión de las 
 comunicaciones
.3 Registro de cambios
.4 Activos de los procesos 

de la organización

.1 Registro de incidentes

.2 Solicitudes de cambio

.3 Actualizaciones al plan para 
 la dirección del proyecto
.4 Actualizaciones a los 
 documentos del proyecto
.5 Actualizaciones a los 

activos de los procesos de 
la organización

Gráfico A1-40. Gestionar la Participación de los Interesados: Entradas y Salidas

A1.7 Grupo de Procesos de Monitoreo y Control

El Grupo de Procesos de Monitoreo y Control está compuesto por aquellos procesos requeridos para realizar 
el seguimiento, analizar y dirigir el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que 
el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. El beneficio clave de este Grupo de 
Procesos radica en que el desempeño del proyecto se mide y se analiza a intervalos regulares, a partir de 
eventos apropiados o a partir de condiciones de excepción a fin de identificar variaciones respecto del plan 
para la dirección del proyecto. El Grupo de Procesos de Monitoreo y Control también implica:

•  Controlar los cambios y recomendar acciones correctivas o preventivas para anticipar posibles
problemas,

•  Monitorear las actividades del proyecto, comparándolas con el plan para la dirección del proyecto y
con la línea base para la medición del desempeño del proyecto, e

•  Influir en los factores que podrían eludir el control integrado de cambios o la gestión de la configuración, 
de modo que únicamente se implementen cambios aprobados.
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Este monitoreo continuo proporciona al equipo del proyecto conocimientos sobre la salud del proyecto 
y permite identificar las áreas que requieren más atención. El Grupo de Procesos de Monitoreo y Control no 
solo monitorea y controla el trabajo que se está realizando dentro de un Grupo de Procesos, sino que también 
monitorea y controla el esfuerzo global dedicado al proyecto. En proyectos con múltiples fases, el Grupo de 
Procesos de Monitoreo y Control coordina las fases del proyecto a fin de implementar las acciones correctivas 
o preventivas necesarias para que el proyecto cumpla con el plan para la dirección del proyecto. Esta revisión
puede dar lugar a actualizaciones recomendadas y aprobadas al plan para la dirección del proyecto. Por 
ejemplo, el incumplimiento de la fecha de finalización de una actividad puede requerir ajustes y soluciones de 
compromiso entre los objetivos de presupuesto y de cronograma. Con el fin de reducir los gastos generales 
de control, se puede considerar la implantación de procedimientos de gestión por excepción y otras técnicas 
de gestión. El Grupo de Procesos de Monitoreo y Control (Gráfico A1-41) incluye los siguientes procesos de la 
dirección de proyectos (Secciones A1.7.1 a A1.7.11):

La flecha circular entrecortada indica que el proceso forma parte del Área de Conocimiento denominada Gestión de la 
Integración del Proyecto. Esta Área de Conocimiento coordina y unifica los procesos de las otras Áreas de Conocimiento.

Gestión de la Integración 

del Proyecto

4.4

Monitorear y

Controlar el Trabajo

del Proyecto

4.5

Realizar el 

Control Integrado 

de Cambios

Gestión del Alcance 

del Proyecto

5.6

Controlar 

el Alcance

5.5

Validar 

el Alcance

Gestión de la Calidad 

del Proyecto

8.3

Controlar 

la Calidad

Gestión 

de los Interesados 

del Proyecto

13.4

Controlar la

Participación de

los Interesados

Gestión de los Costos 

del Proyecto

7.4

Controlar 

los Costos

Gestión 

de las Adquisiciones 

del Proyecto

12.3

Controlar 

las Adquisiciones

Gestión de los Riesgos 

del Proyecto

11.6

Controlar 

los Riesgos

Gestión 

de las Comunicaciones 

del Proyecto

10.3

Controlar las 

Comunicaciones

Gestión del Tiempo 

del Proyecto

6.7

Controlar 

el Cronograma

Gráfico A1-41. Grupo de Procesos de Monitoreo y Control
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A1.7.1 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto

Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto es el proceso de dar seguimiento, revisar e informar del 
avance a fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. El 
beneficio clave de este proceso es que permite a los interesados comprender el estado actual del proyecto, 
las medidas adoptadas y las previsiones sobre el presupuesto, el cronograma y el alcance. El Gráfico A1-42 
representa las entradas y salidas de este proceso.

Entradas Salidas

.1  Plan para la dirección 
 del proyecto
.2  Pronóstico del cronograma
.3 Proyecciones de costos
.4 Cambios validados
.5 Información sobre el 
 desempeño del trabajo
.6 Factores ambientales de 
 la empresa
.7 Activos de los procesos de 

la organización

.1 Solicitudes de cambio

.2 Informes de desempeño 
 del trabajo
.3 Actualizaciones al plan 

para la dirección del 
 proyecto
.4 Actualizaciones a los 

documentos del proyecto

Gráfico A1-42. Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto: Entradas y Salidas

A1.7.2 Realizar el Control Integrado de Cambios

Realizar el Control Integrado de Cambios es el proceso de analizar todas las solicitudes de cambios a los 
entregables, activos de los procesos de la organización, documentos del proyecto y plan para la dirección del 
proyecto, aprobarlos, gestionarlos y comunicar las decisiones correspondientes. Revisa todas las solicitudes de 
cambios o modificaciones a los documentos del proyecto, entregables, líneas base o el plan para la dirección 
del proyecto, y aprueba o rechaza los cambios. El beneficio clave de este proceso es que permite que los 
cambios documentados dentro del proyecto sean considerados de un modo integrado a la vez que reduce el 
riesgo del proyecto, que a menudo surge de cambios realizados sin considerar los objetivos o planes generales 
del proyecto. El Gráfico A1-43 representa las entradas y salidas de este proceso. 
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Entradas Salidas

.1  Plan para la dirección 
 del proyecto
.2  Informes de desempeño 
 del trabajo
.3 Solicitudes de cambio
.4 Factores ambientales de 
 la empresa
.5 Activos de los procesos de 

la organización

.1 Solicitudes de cambio 
 aprobadas
.2 Registro de cambios
.3 Actualizaciones al plan 

para la dirección del 
 proyecto
.4 Actualizaciones a los 

documentos del proyecto

Gráfico A1-43. Realizar el Control Integrado de Cambios: Entradas y Salidas

A1.7.3 Validar el Alcance

Validar el Alcance es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se hayan 
completado. El beneficio clave de este proceso es que aporta objetividad al proceso de aceptación y aumenta las 
posibilidades de aceptación del producto, servicio o resultado final mediante la validación de cada entregable 
individual. El Gráfico A1-44 representa las entradas y salidas de este proceso. 

Entradas Salidas

.1  Plan para la dirección 
 del proyecto
.2  Documentación de 
 requisitos
.3 Matriz de rastreabilidad 
 de requisitos
.4 Entregables verificados
.5 Datos de desempeño 

del trabajo

.1 Entregables aceptados

.2 Solicitudes de cambio

.3 Información sobre el 
 desempeño del trabajo
.4 Actualizaciones a los 

documentos del proyecto

Gráfico A1-44. Validar el Alcance: Entradas y Salidas
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A1.7.4 Controlar el Alcance

Controlar el Alcance es el proceso de monitorear el estado del proyecto y del alcance del producto, y de 
gestionar cambios a la línea base del alcance. El beneficio clave de este proceso es que permite mantener la línea 
base del alcance a lo largo de todo el proyecto. El Gráfico A1-45 representa las entradas y salidas de este proceso. 

Entradas Salidas

.1  Plan para la dirección 
 del proyecto
.2  Documentación de 
 requisitos
.3 Matriz de rastreabilidad 
 de requisitos
.4 Datos de desempeño 
 del trabajo
.5 Activos de los procesos 

de la organización

.1 Información sobre el 
 desempeño del trabajo
.2 Solicitudes de cambio
.3 Actualizaciones al plan 

para la dirección del 
 proyecto
.4 Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
.5 Actualizaciones a los 

activos de los procesos 
de la organización

Gráfico A1-45. Controlar el Alcance: Entradas y Salidas

A1.7.5 Controlar el Cronograma

Controlar el Cronograma es el proceso de monitorear el estado de las actividades del proyecto para 
actualizar el avance del mismo y gestionar cambios a la línea base del cronograma a fin de lograr el plan. El 
beneficio clave de este proceso es que proporciona los medios para detectar desviaciones con respecto al 
plan y establecer acciones correctivas y preventivas para minimizar el riesgo. El Gráfico A1-46 representa las 
entradas y salidas de este proceso. 



455

ANEXO A1 - EL ESTÁNDAR PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE UN PROYECTO

Entradas Salidas

.1  Plan para la dirección 
 del proyecto
.2  Cronograma del proyecto
.3 Datos de desempeño 
 del trabajo
.4 Calendarios del proyecto
.5 Datos del cronograma
.6 Activos de los procesos de 

la organización

.1 Información de 
 desempeño del trabajo
.2 Pronóstico del cronograma
.3 Solicitudes de cambio
.4 Actualizaciones al plan 

para la dirección del  
 proyecto
.5 Actualizaciones a los  

documentos del proyecto
.6 Actualizaciones a los  

activos de los procesos 
de la organización

Gráfico A1-46. Controlar el Cronograma: Entradas y Salidas

A1.7.6 Controlar los Costos

Controlar los Costos es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos del mismo 
y gestionar cambios a la línea base de costo. El beneficio clave de este proceso es que proporciona los medios 
para detectar variaciones del plan a fin de tomar acciones correctivas y minimizar el riesgo. El Gráfico A1-47 
representa las entradas y salidas de este proceso. 

Entradas Salidas

.1  Plan para la dirección 
 del proyecto
.2  Requisitos de 
 financiamiento del proyecto
.3 Datos de desempeño 
 del trabajo
.4 Activos de los procesos 

de la organización

.1 Información sobre el 
 desempeño del trabajo
.2 Proyecciones de costos
.3 Solicitudes de cambio
.4 Actualizaciones al plan para 
 la dirección del proyecto
.5 Actualizaciones a los 
 documentos del proyecto
.6 Actualizaciones a los 

activos de los procesos de 
la organización

Gráfico A1-47. Controlar los Costos: Entradas y Salidas
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A1.7.7 Controlar la Calidad

Controlar la Calidad es el proceso de monitorear y registrar los resultados de la ejecución de actividades 
de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar los cambios necesarios. Entre los beneficios clave 
de este proceso se incluyen: (1) identificar las causas de una calidad deficiente del proceso o del producto 
y recomendar y/o implementar acciones para eliminarlas; y (2) validar que los entregables y el trabajo del 
proyecto cumplen con los requisitos necesarios, especificados por los interesados clave, para la aceptación 
final. El Gráfico A1-48 representa las entradas y salidas de este proceso. 

Entradas Salidas

.1  Plan para la dirección del 
 proyecto
.2   Métrica de calidad
.3 Listas de verificación 
 de calidad
.4 Datos de desempeño 
 del trabajo
.5 Solicitudes de cambio 
 aprobadas
.6 Entregables
.7 Documentos del proyecto
.8 Activos de los procesos de 

la organización

.1 Mediciones de control 
 de calidad
.2 Cambios validados
.3 Entregables verificados
.4 Información de 
 desempeño del trabajo
.5 Solicitudes de cambio
.6 Actualizaciones al plan para 
 la dirección del proyecto
.7 Actualizaciones a los 
 documentos del proyecto
.8 Actualizaciones a los 

activos de los procesos de 
la organización

Gráfico A1-48. Controlar la Calidad: Entradas y Salidas

A1.7.8 Controlar las Comunicaciones

Controlar las Comunicaciones es el proceso de monitorear y controlar las comunicaciones a lo largo de todo 
el ciclo de vida del proyecto para asegurar que se satisfagan las necesidades de información de los interesados 
del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que asegura un flujo óptimo de información entre todos los 
participantes de la comunicación en cualquier momento. El Gráfico A1-49 representa las entradas y salidas de 
este proceso. 
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Entradas Salidas

.1  Plan para la dirección 
 del proyecto
.2  Comunicaciones del 
 proyecto
.3 Registro de incidentes
.4 Datos de desempeño 
 del trabajo
.5 Activos de los procesos de 

la organización

.1 Información sobre el 
 desempeño del trabajo
.2 Solicitudes de cambio
.3 Actualizaciones al plan para 
 la dirección del proyecto
.4 Actualizaciones a los 
 documentos del proyecto
.5 Actualizaciones a los 

activos de los procesos 
de la organización

Gráfico A1-49. Controlar las Comunicaciones: Entradas y Salidas

A1.7.9 Controlar los Riesgos

Controlar los Riesgos es el proceso de implementar planes de respuesta a los riesgos, dar seguimiento a 
los riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad 
del proceso de gestión de riesgos a través del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que mejora 
la eficiencia del enfoque de la gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto para optimizar de 
manera continua la respuesta a los riesgos. El Gráfico A1-50 representa las entradas y salidas de este proceso. 

Entradas Salidas

.1  Plan para la dirección 
 del proyecto
.2  Registro de riesgos
.3 Datos de desempeño 
 del trabajo
.4 Informes de desempeño 

del trabajo

.1 Información sobre el 
 desempeño del trabajo
.2 Solicitudes de cambio
.3 Actualizaciones al plan para 
 la dirección del proyecto
.4 Actualizaciones a los 
 documentos del proyecto
.5 Actualizaciones a los 

activos de los procesos de 
la organización

Gráfico A1-50. Controlar los Riesgos: Entradas y Salidas
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A1.7.10 Controlar las Adquisiciones

Controlar las Adquisiciones es el proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear la 
ejecución de los contratos y efectuar cambios y correcciones a los contratos según corresponda. El beneficio 
clave de este proceso es que garantiza que el desempeño tanto del vendedor como del comprador satisface 
los requisitos de adquisición en conformidad con los términos del acuerdo legal. El Gráfico A1-51 representa 
las entradas y salidas de este proceso. 

Entradas Salidas

.1  Plan para la dirección 
 del proyecto
.2  Documentos de las 
 adquisiciones
.3 Acuerdos
.4 Solicitudes de cambio 
 aprobadas
.5 Informes de desempeño 
 del trabajo
.6 Datos de desempeño del 
 trabajo

.1 Información de 
 desempeño del trabajo
.2 Solicitudes de cambio
.3 Actualizaciones al plan 

para la dirección del 
 proyecto
.4 Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
.5 Actualizaciones a los 

activos de los procesos de 
la organización

Gráfico A1-51. Controlar las Adquisiciones: Entradas y Salidas

A1.7.11 Controlar la Participación de los Interesados

Controlar la Participación de los Interesados es el proceso de monitorear las relaciones generales de los 
interesados del proyecto y ajustar las estrategias y los planes para involucrar a los interesados. El beneficio 
clave de este proceso es que mantendrá o incrementará la eficiencia y la efectividad de las actividades de 
participación de los interesados a medida que el proyecto evolucione y su entorno cambie. Las entradas y 
salidas de este proceso se presentan en el Gráfico A1-52.
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Entradas Salidas

.1  Plan para la dirección 
 del proyecto
.2  Registro de incidentes
.3 Datos de desempeño  
 del trabajo
.4 Documentos del proyecto

.1 Información de 
 desempeño del trabajo
.2 Solicitudes de cambio
.3 Actualizaciones al plan para 
 la dirección del proyecto
.4 Actualizaciones a los 
 documentos del proyecto
.5 Actualizaciones a los 

activos de los procesos de 
la organización

Gráfico A1-52. Controlar la Participación de los Interesados: Entradas y Salidas

A1.8 Grupo de Procesos de Cierre

El Grupo de Procesos de Cierre está compuesto por aquellos procesos realizados para finalizar todas 
las actividades a través de todos los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos, a fin de completar 
formalmente el proyecto, una fase del mismo u otras obligaciones contractuales. Este Grupo de Procesos, una 
vez completado, verifica que los procesos definidos se han completado dentro de todos los Grupos de Procesos 
a fin de cerrar el proyecto o una fase del mismo, según corresponda, y establece formalmente que el proyecto 
o fase del mismo ha finalizado.

Este Grupo de Procesos también establece formalmente el cierre prematuro del proyecto. Los proyectos 
cerrados prematuramente pueden incluir, por ejemplo, proyectos abortados, proyectos cancelados y proyectos 
en una situación crítica. En casos específicos, cuando algunos contratos no pueden cerrarse formalmente (por 
ejemplo reclamaciones, cláusulas finales, etc.) o algunas actividades han de transferirse a otras unidades de la 
organización, es posible organizar y finalizar procedimientos de traspaso específicos.

En el cierre del proyecto o fase, puede ocurrir lo siguiente:

•  que se obtenga la aceptación del cliente o del patrocinador para cerrar formalmente el proyecto
o fase,

• que se realice una revisión tras el cierre del proyecto o la finalización de una fase

• que se registren los impactos de la adaptación a un proceso,

• que se documenten las lecciones aprendidas,
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• que se apliquen las actualizaciones apropiadas a los activos de los procesos de la organización,

•  que se archiven todos los documentos relevantes del proyecto en el sistema de información para la
dirección de proyectos para ser utilizados como datos históricos,

•  que se cierren todas las actividades de adquisición asegurando la finalización de todos los acuerdos
relevantes, y

• que se realice la evaluación de los miembros del equipo y se liberen los recursos del proyecto.

El Grupo de Procesos de Cierre (Gráfico A1-53) incluye los siguientes procesos de la dirección de proyectos 
(Véanse las Secciones A1.8.1 y A1.8.2):

La flecha circular entrecortada indica que el proceso forma parte 
del Área de Conocimiento denominada Gestión de la Integración 
del Proyecto. Esta Área de Conocimiento coordina y unifica los 
procesos de las otras Áreas de Conocimiento.

Gestión de la Integración 
del Proyecto

Gestión de las Adquisiciones 
del Proyecto

4.6
Cerrar el Proyecto 

o Fase

12.4
Cerrar 

las Adquisiciones

Gráfico A1-53. Grupo de Procesos de Cierre

A1.8.1 Cerrar el Proyecto o Fase

Cerrar el Proyecto o Fase es el proceso de culminación de todas las actividades de los Grupos de Procesos 
de la Dirección de Proyectos para completar formalmente el proyecto o una fase del mismo. El beneficio clave 
de este proceso es que proporciona las lecciones aprendidas, la finalización formal del trabajo del proyecto, y 
la liberación de los recursos de la organización para afrontar nuevos esfuerzos. El Gráfico A1-54 representa las 
entradas y salidas de este proceso. 
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Entradas Salidas

.1  Plan para la dirección 
 del proyecto
.2  Entregables aceptados
.3 Activos de los procesos de 

la organización

.1 Transferencia del producto, 
 servicio o resultado final
.2  Actualizaciones a los 

activos de los procesos de 
la organización

Gráfico A1-54. Cerrar el Proyecto o Fase: Entradas y Salidas

A1.8.2 Cerrar las Adquisiciones

Cerrar las Adquisiciones es el proceso de finalizar cada adquisición para el proyecto. El beneficio clave de 
este proceso es que documenta los acuerdos y la documentación relacionada para referencia futura. El Gráfico 
A1-55 representa las entradas y salidas de este proceso. 

Entradas Salidas

.1  Plan para la dirección 
 del proyecto
.2  Documentos de las 

adquisiciones

.1 Adquisiciones cerradas

.2 Actualizaciones a los 
activos de los procesos 
de la organización

Gráfico A1-55. Cerrar las Adquisiciones: Entradas y Salidas
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ANEXO X1 

CAMBIOS EN LA QUINTA EDICIÓN

El propósito de este anexo es proporcionar una explicación detallada de los cambios realizados a la Guía 
de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®)—Cuarta Edición, para crear la Guía del 

PMBOK®—Quinta Edición.

X1.1 Alcance de la Actualización

El alcance aprobado para la Guía del PMBOK® – Quinta Edición establece de manera explícita:

•  Los comentarios y la retroalimentación, ambos postergados durante el desarrollo de la Guía del

PMBOK® – Cuarta Edición y recibidos por el PMI desde su desarrollo, serán revisados para determinar
si incluir o excluir el material en la nueva edición.

•  Revisar todos los textos y gráficos del documento para asegurarse de que la información sea precisa, 
clara, completa y relevante, realizando las correcciones que sean necesarias.

•  Revisar, interpretar y asegurar una adecuada alineación con ISO 21500 [12] durante el desarrollo del
estándar.

• Garantizar la armonización con otros estándares relevantes del PMI.

•  Considerar los resultados del estudio de definición de roles de la dirección de proyectos, según
corresponda.

•  Reposicionar la Sección II (Capítulo 3) (El Estándar para la Dirección de Proyectos) como un estándar
independiente, aprobado por ANSI, incluido en la Quinta Edición como un Anexo o adjunto.

•  El estándar estará escrito para profesionales de la dirección de proyectos y otros interesados de la
profesión de dirección de proyectos.

•  El estándar deberá describir los principios y procesos que conforman las prácticas propias de los
proyectos.

•  El estándar deberá asegurar que la terminología contenida en el Léxico del PMI sea representada de
forma consistente e idéntica en el estándar.

De acuerdo con esta directriz, el equipo de actualización adoptó una metodología dirigida a lograr un 
mayor grado de consistencia y claridad, por medio de la depuración de los procesos, la estandarización de las 
entradas y salidas, siempre que fuera posible, y la implementación de un enfoque global para documentar las 
entradas y las salidas.
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Además de centrarse en la consistencia y la claridad, el equipo de actualización trabajó a fin de completar 
los requisitos para tener en cuenta la retroalimentación recibida para la Guía del PMBOK®–Cuarta Edición, y 
asegurar la alineación y armonización con los estándares relevantes del PMI, ISO 21500, el Léxico de Términos 

de Dirección de Proyectos del PMI y el estudio de definición de roles para directores de proyecto del PMI.

X1.2  Reglas para Manejar las Entradas, Herramientas y Técnicas, y 

Salidas (ITTOs)

Se han establecido reglas de negocio para continuar contribuyendo a la consistencia en el manejo del orden 
y detalle de la información dentro de los ITTOs para cada proceso de la dirección de proyectos. Estas reglas son:

• Reglas Fundamentales de los ITTOs:

 ○ Las entradas son cualquier documento que sea clave para el proceso.

 ○  Las salidas de los procesos deben corresponder a una entrada de otro proceso de dirección 
de proyectos, a menos que la salida sea una salida terminal o esté incorporada a otra 
entrada, como los documentos del proceso.

 ○  Las entradas de los procesos deben corresponder a una salida de otro proceso de dirección 
de proyectos a menos que la entrada provenga de fuera del proyecto.

• Reglas de los Documentos del Proyecto:

 ○  En la lista de entradas de los ITTOs, si la entrada es un documento importante del proyecto, 
deberá enumerarse específicamente.

 ○  En la lista de salidas de los ITTOs, los documentos específicos del proyecto se incluyen en 
la lista la primera vez que son creados como salidas. Posteriormente, se enumeran como 
“actualizaciones a los documentos del proyecto” en la lista de salidas de los ITTOs y se 
describen en la narrativa de la sección. 

• Reglas del Plan para la Dirección del Proyecto:

 ○  En la lista de entradas de los ITTOs, si los planes subsidiarios y las líneas base del plan 
para la dirección de proyecto constituyen entradas principales de los procesos, entonces 
deberán enumerarse específicamente.

 ○  En la lista de salidas de los ITTOs, los planes subsidiarios y las líneas base del plan para la 
dirección del proyecto se agrupan bajo una única salida como “actualizaciones al plan para 
la dirección del proyecto” y se describen en la narrativa de la sección.

 ○  En la lista de entradas de los ITTOs, para aquellos procesos de planificación que crean un 
plan subsidiario, el plan para la dirección del proyecto figura como la entrada clave.

 ○  Para los procesos de control, la entrada clave es “plan para la dirección del proyecto”, 
más que los planes subsidiarios específicos. Y la salida es “actualizaciones al plan para la 
dirección del proyecto” más que la actualización a un plan subsidiario específico.



ANEXO X1 - CAMBIOS EN LA QUINTA EDICIÓN

465

•  Regla de Referencia de Factores Ambientales de la Empresa/Activos de los Procesos de la Organización 

(EEF/OPA) para las Entradas de los Procesos:

 ○  Al hacer referencia a Factores Ambientales de la Empresa (EEF) o Activos de los Procesos de 
la Organización (OPA), incluir la frase “Se describe en la Sección” y poner 2.1.4 para OPAs 
o 2.1.5 para EEFs.

• Otras Reglas de Consistencia:

 ○  Reemplazar “actualización a los documentos del proyecto” y “actualizaciones al activo de 
los procesos de la organización” por “actualizaciones a los documentos del proyecto” y 
“actualizaciones a los activos de los procesos de la organización.”

 ○  Para una mejor consistencia a lo largo de la Guía del PMBOK®, los títulos de los documentos 
no han de escribirse en mayúsculas dentro del texto.

• Reglas para Establecer Secuencias:

○  Para entradas y salidas: los planes, planes subsidiarios y líneas base se enumeran en
primer lugar.

○  Primero el plan para la dirección del proyecto, luego los planes subsidiarios y
posteriormente las líneas base.

○  Cuando los planes constituyen una salida principal, se enumeran siempre en primer
lugar.

 ○  Para las entradas correspondientes a datos/información/informes de desempeño del 
trabajo, las mismas se enumeran inmediatamente antes que los factores ambientales de la 
empresa.

 ○  Los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización se 
enumeran por último, en ese orden.

 ○ En el caso de las herramientas y técnicas, las reuniones se enumeran en último lugar.

 ○ Cuando las actualizaciones constituyen una salida, se enumeran en la siguiente secuencia:

○ Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto/plan subsidiario,

○ Actualizaciones a los documentos del proyecto,

○ Actualizaciones a los factores ambientales de la empresa y

○ Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización.

X1.3  Reglas Establecidas para Asegurar la Armonización entre los 

Términos del Glosario y el Léxico de Términos de Dirección de 

Proyectos del PMI

Para asegurar que los términos utilizados en la Guía del PMBOK® están en línea con el Léxico de Términos 

de Dirección de Proyectos del PMI y armonizan con otros estándares del PMI, se han establecido reglas de 
negocio que se han respetado en la actualización de la Quinta Edición.
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•  Para términos presentes tanto en la Guía del PMBOK® como en el Léxico del PMI, la definición
proveniente del Léxico del PMI tiene prioridad.

•  Cuando los términos utilizados en la Guía del PMBOK® no están presentes en el Léxico del PMI pero
sí lo están en otros estándares relevantes del PMI (p.ej., El Estándar para la Dirección de Programas,

Modelo de Madurez para la Dirección de Proyectos de una Organización (OPM3®), El Estándar para

la Dirección de Portafolios, Practice Standard for Earned Value Management y Practice Standard for

Scheduling (en inglés), etc.), la definición de los términos deberá ser la misma. Si las definiciones no
están en línea con los respectivos estándares, el término es elevado al equipo del Léxico del PMI a
fin de obtener asistencia para la creación de una definición común aceptable.

X1.4 Plan para la Dirección del Proyecto y Sus Planes Subsidiarios

Para mejorar la consistencia y contribuir a la claridad en torno a los diversos planes subsidiarios que 
conforman el plan general para la dirección del proyecto, el equipo agregó cuatro procesos de planificación: 
Planificar la Gestión del Alcance, Planificar la Gestión del Cronograma, Planificar la Gestión de los Costos y 
Planificar la Gestión de los Interesados. Estos cambios recuperan el proceso de planificación del alcance de 
la Tercera Edición y agregan tres nuevos procesos de planificación. Las incorporaciones proporcionan una 
guía más clara sobre el concepto de que cada Área de Conocimiento principal requiere que el equipo del 
proyecto reflexione y planifique activamente cómo se han de planificar y gestionar los aspectos de los procesos 
relacionados. También refuerza el concepto de que cada uno de los planes subsidiarios está integrado a través 
del plan general para la dirección del proyecto, el cual se vuelve el documento de planificación principal para 
orientar la planificación y ejecución del proyecto.

Este cambio también garantiza la armonización con otros estándares del PMI. Por ejemplo, un proceso de 
planificación detallado para Planificar la Gestión del Cronograma refuerza la necesidad de un plan detallado 
para abordar aspectos de programación del proyecto, como la selección del método y la herramienta de 
programación, durante las etapas iniciales de planificación como parte de los procesos generales de Gestión del 
Tiempo del Proyecto. Este concepto de planificación detallada para las decisiones relativas a la programación 
del proyecto está en línea con el Practice Standard for Scheduling (en inglés) y garantiza la armonización entre 
los estándares del PMI.

X1.5  Consistencia en el Manejo del Flujo de Datos e Información de la 

Ejecución del Trabajo de Dirección del Proyecto

Para mejorar la consistencia y aportar claridad con relación a los flujos de datos e información del proyecto 
durante la ejecución del trabajo del proyecto, el equipo redefinió los datos de desempeño del trabajo, la 
información de desempeño del trabajo y los informes de desempeño del trabajo para alinearlos con el modelo 
DIKW (Datos, Información, Conocimiento, Sabiduría) utilizado en el campo de la Gestión del Conocimiento.
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•  Datos de Desempeño del Trabajo. Las observaciones y mediciones brutas identificadas durante
las actividades ejecutadas para llevar a cabo el trabajo del proyecto. Entre los ejemplos se incluyen
el porcentaje informado de trabajo físicamente terminado, las medidas de desempeño técnico y
de calidad, las fechas de comienzo y finalización de las actividades del cronograma, el número de
solicitudes de cambio, el número de defectos, los costos reales, las duraciones reales, etc.

•  Información de Desempeño del Trabajo. Los datos de desempeño recopilados de varios procesos
de control, analizados en contexto e integrados en base a las relaciones entre las áreas. Algunos
ejemplos de información de desempeño son el estado de los entregables, el estado de implementación 
de las solicitudes de cambio y las estimaciones hasta la conclusión previstas.

•  Informes de Desempeño del Trabajo. La representación física o electrónica de la información de
desempeño del trabajo compilada en documentos del proyecto, destinada a generar decisiones,
plantear incidentes, emprender acciones o concienciar. Entre los ejemplos se pueden citar los
informes de estado, los memorandos, las justificaciones, las notas informativas, los cuadros de
mando electrónicos, las recomendaciones y las actualizaciones.

Luego, el modelo de datos redefinido se aplicó consistentemente a las entradas y salidas de los diversos 
procesos de control y ejecución, como se ilustra en el Gráfico X1-1.
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Gráfico X1-1. Modelo de Datos Refinado
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X1.6 Sección 1—Introducción

Las secciones 1.2, 1.4 y 1.6 se realinearon y armonizaron con las primeras secciones de El Estándar 

para la Dirección de Programas – Tercera Edición y El Estándar para la Dirección de Portafolios – Tercera 
Edición. Esto asegura que la información con respecto a la relación entre proyectos, programas y portafolios 
sea tratada de manera consistente a lo largo de los tres estándares. Se agregó texto adicional a la Sección 
1.4.4 para extender la discusión sobre las oficinas de dirección de proyectos. Se extendió la Sección 1.5 sobre 
Dirección de Proyectos y Gestión de las Operaciones para abordar de un modo más amplio la relación entre la 
dirección de proyectos, la gestión de las operaciones y la estrategia de la organización. Se agregó una nueva 
sección para abordar la importancia de las habilidades interpersonales de un director de proyecto, la cual 
remite al lector al Anexo X3 de la Guía del PMBOK® para continuar analizando la importancia de las habilidades 
interpersonales en la dirección de proyectos. La Sección 1.8 sobre Factores Ambientales de la Empresa se 
trasladó a la Sección 2.

X1.7 Sección 2—Ciclo de Vida del Proyecto y Organización

El contenido de la Sección 2 se reorganizó para mejorar el flujo y la comprensión del mismo. La sección 
sobre influencia de la organización en la dirección de proyectos se trasladó al comienzo de la sección y se 
extendió para proporcionar una cobertura más amplia sobre cómo los factores de la organización pueden influir 
en la conducta de los equipos de proyecto. El tratamiento de los factores ambientales de la empresa se trasladó 
a esta sección desde la Sección 1. La sección que trata de los interesados se extendió para abordar mejor a 
los interesados del proyecto y su impacto en la gobernabilidad del mismo. Se agregó una nueva sección para 
abordar las características y la estructura del equipo del proyecto. La sección sobre ciclo de vida del proyecto se 
trasladó al final de la sección y se extendió para explicar con mayor detenimiento los ciclos de vida y las fases.

X1.8 Sección 3 Procesos de la Dirección de Proyectos para un Proyecto

La Sección 3 de la Guía del PMBOK® – Cuarta Edición se trasladó a un nuevo Anexo de la Guía del PMBOK®– 
Quinta Edición (Anexo A1 – El Estándar para la Dirección de Proyectos de un Proyecto). La introducción de 
esta sección fue reformada y extendida para permitir que este anexo sirva como documento independiente. 
Esto posiciona al Estándar para la Dirección de Proyectos fuera del cuerpo principal del material de la Guía del 

PMBOK®, permitiendo que la evolución del material sobre los Fundamentos se mantenga separada del propio 
Estándar para la Dirección de Proyectos.
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X1.9 Nueva Sección 3 para la Guía del PMBOK® – Quinta Edición

Se desarrolló una Sección 3 de reemplazo para la Guía del PMBOK® – Quinta Edición. Esta nueva sección 
vincula el contenido entre las Secciones 1 y 2 y las secciones sobre Áreas de Conocimiento. La nueva sección 
presenta los procesos de la dirección de proyectos y los Grupos de Procesos del mismo modo que en ediciones 
anteriores de la Guía del PMBOK®. Sin embargo, no enumera cada uno de los procesos asociados a cada uno 
de los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos.

X1.10  Dividir la Sección 10 sobre Gestión de las Comunicaciones del 

Proyecto en Dos Secciones Separadas

Los comentarios diferidos y post-publicación acerca del Área de Conocimiento de Comunicaciones del 
Proyecto de la Guía del PMBOK® – Cuarta Edición revelaron la necesidad de modificar esta Área de Conocimiento 
así como los procesos dentro del Área de Conocimiento. En general, los comentarios recibidos se clasifican en 
tres grupos:

•  Eliminar la confusión creada entre los procesos de Distribuir la Información e Informar el Desempeño
y su superposición con procesos para Controlar el Alcance, Controlar el Cronograma y Controlar los
Costos.

•  Concentrar el enfoque de la Gestión de las Comunicaciones del Proyecto en la planificación de
las necesidades de comunicación del proyecto, la recopilación, almacenamiento y difusión de la
información del proyecto y el monitoreo de las comunicaciones generales del proyecto para asegurar
su eficiencia.

•  Avanzar y extender los conceptos de gestión de los interesados para reflejar no sólo (a) el análisis
de las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y (b) el desarrollo de estrategias
de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y en
la ejecución del proyecto, sino también el diálogo continuo con los interesados para satisfacer sus
necesidades y expectativas, el abordaje de los incidentes en el momento en que ocurren y el fomento
de la participación adecuada de los interesados en las decisiones y actividades del proyecto.

La planificación y gestión de las necesidades de comunicación del proyecto, así como de las necesidades 
de los interesados constituyen dos claves diferentes para el éxito del proyecto. El concepto que se refuerza es 
que ambas son Áreas de Conocimiento discretas donde la gestión de los interesados no es simplemente una 
mejor gestión de las comunicaciones, ni tampoco dichas comunicaciones mejoradas constituyen simplemente 
una mejor gestión de los interesados. Este concepto conduce a la necesidad de tratar estas dos claves críticas 
para el éxito del proyecto como áreas diferentes.

La renovación de esta Área de Conocimiento mediante la separación de la Gestión de los Interesados del 
Proyecto de la Gestión de las Comunicaciones del Proyecto proporciona los siguientes beneficios:
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•  Se centra no sólo en gestionar las expectativas de los diversos grupos de interesados sino en trabajar
activamente para asegurar un nivel adecuado de participación de los interesados del proyecto en la
toma de decisiones y en las actividades del proyecto.

•  Está en línea con un creciente número de investigaciones que muestran la participación de los
interesados como una de las claves para el éxito global del proyecto.

• Mejora la alineación entre la Guía del PMBOK® y El Estándar para la Dirección de Programas.

•  Se alinea mejor con el énfasis en la gestión de los interesados propuesto por el nuevo estándar
ISO 21500.

•  Permite un mejor énfasis en la Gestión de las Comunicaciones del Proyecto al centrarse en el propósito 
principal de las actividades de comunicación para recopilar, almacenar, organizar y distribuir la
información del proyecto.

•  Permite realinear los procesos de comunicación del proyecto, abordando así la confusión y
superposición en torno al análisis y los informes de desempeño del proyecto.

La Sección 10 fue dividida en dos Áreas de Conocimiento distintas: Gestión de las Comunicaciones del 
Proyecto y Gestión de los Interesados del Proyecto. Este cambio toma los procesos de comunicación contenidos 
actualmente en la Sección 10 y los reposiciona como planificación, ejecución y control de las comunicaciones 
del proyecto. Los dos procesos actuales de la Sección 10 alineados con los interesados (Identificar a los 
Interesados y Gestionar las Expectativas de los Interesados) se trasladaron a una nueva sección que trata la 
gestión de los interesados. El texto con relación a los interesados de la Sección 2.3 también se trasladó a esta 
nueva sección. Los procesos de la dirección de proyectos relacionados con la gestión de los interesados del 
proyecto se extendieron para incluir:

• Identificar a los Interesados,

• Desarrollar el Plan de Gestión de los Interesados,

• Gestionar la Participación de los Interesados, y

• Controlar la Participación de los Interesados.
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X1.11 Cambios a los Procesos

Como parte de los cambios a los procesos, se cambiaron varios nombres de procesos para mejorar la 
consistencia a lo largo de los procesos y para mejorar la claridad. Todos los procesos que crean un plan subsidiario 
se nombraron utilizando la forma Planificar la Gestión de {XXX}. Los procesos de Monitoreo y Control se nombraron 
utilizando la forma Controlar {XXX}, ya que el acto de controlar un proceso incluye el monitoreo del proceso. 
Estos cambios mejoraron la consistencia en relación a cómo se nombran los procesos para todos los procesos. 
Además de los cambios a los nombres de los procesos, se agregaron o modificaron otros varios procesos según 
se describe en otras partes de este anexo. La lista a continuación resume los cambios a los procesos.

•  4.3 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto—cambió por Dirigir y Gestionar el Trabajo del
Proyecto

• 5.1 Planificar la Gestión del Alcance—fue agregado

• 5.5 Verificar el Alcance—cambió por Validar el Alcance

• 6.1 Planificar la Gestión del Cronograma—fue agregado

• 7.1 Planificar la Gestión de los Costos—fue agregado

• 8.1 Planificar la Calidad—cambió por Planificar la Gestión de la Calidad

• 8.3 Realizar el Control de Calidad—cambió por Controlar la Calidad

•  9.1 Desarrollar el Plan de Recursos Humanos—cambió por Planificar la Gestión de los Recursos
Humanos

•  10.2 Planificar las Comunicaciones—cambió por la Sección 10.1 Planificar la Gestión de las
Comunicaciones

• 10.3 Distribuir la Información—cambió por la Sección 10.2 Gestionar las Comunicaciones

• 10.5 Informar el Desempeño—cambió por la Sección 10.3 Controlar las Comunicaciones

• 11.6 Monitorear y Controlar los Riesgos—cambió por Controlar los Riesgos

• 12.1 Planificar las Adquisiciones—cambió por Planificar la Gestión de las Adquisiciones

• 12.3 Administrar las Adquisiciones—cambió por Controlar las Adquisiciones

• 10.1 Identificar a los Interesados—se trasladó a la Sección 13.1 Identificar a los Interesados

• 13.2 Planificar la Gestión de los Interesados—fue agregado

•  10.4 Gestionar las Expectativas de los Interesados—cambió por la Sección 13.3 Gestionar la
Participación de los Interesados

• 13.4 Controlar la Participación de los Interesados—fue agregado



ANEXO X1 - CAMBIOS EN LA QUINTA EDICIÓN

472

X1.12 Sección 4—Cambios a la Gestión de la Integración del Proyecto

Se revisaron las definiciones de los procesos Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto, Desarrollar 
el Plan para la Dirección del Proyecto, Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto, Monitorear y Controlar el 
Trabajo del Proyecto, y Realizar el Control Integrado de Cambios para una mejor alineación con el Léxico del 

PMI y para mejorar la claridad de las definiciones. Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto se renombró 
como Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto para una mejor alineación con su definición y para reforzar que 
este proceso se aplica más allá de los procesos de Ejecución. Otros cambios consisten fundamentalmente en 
explicaciones ampliadas, refinamiento de herramientas y técnicas para varios procesos, y refinamiento de las 
entradas y salidas de varios procesos para relacionar mejor los procesos de integración con otros procesos 
de la dirección de proyectos. Se agregó una tabla a la discusión sobre la salida del proceso Desarrollar el Plan 
para la Dirección del Proyecto para aportar claridad a la diferenciación entre los documentos del proyecto, 
y se ajustaron las entradas y salidas de varios procesos para reflejar el nuevo modelo de flujo de datos e 
información del proyecto durante la ejecución del trabajo del proyecto.

La siguiente tabla resume los procesos de la Sección 4:

Tabla X1-1. Cambios a la Sección 4

Secciones de la Cuarta Edición Secciones de la Quinta Edición

4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del              4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del 
Proyecto  Proyecto 

4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del  4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del  
Proyecto  Proyecto 

4.3 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto

4.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 4.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto

4.5 Realizar el Control Integrado de Cambios 4.5 Realizar el Control Integrado de Cambios

4.6 Cerrar el Proyecto o Fase 4.6 Cerrar el Proyecto o Fase
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X1.13 Sección 5—Cambios a la Gestión del Alcance del Proyecto

En la Sección 5.1, se reintrodujo el concepto del proceso Desarrollar el Plan para la Gestión del Alcance 
como modo de asegurar la consistencia a través de todos los procesos de planificación del proyecto y para 
reforzar que los planes subsidiarios se desarrollan para planificar los detalles de cada Área de Conocimiento 
principal. Para contribuir a la consistencia en el nombramiento de los procesos que crean planes subsidiarios, 
Desarrollar el Plan para la Gestión del Alcance se nombró como Planificar la Gestión del Alcance. El análisis 
del proceso Recopilar Requisitos se extendió para aclarar que este proceso se centra en recopilar todos los 
requisitos necesarios para el éxito del proyecto. Estos requisitos incluyen los requisitos del producto, servicio 
o resultado a ser entregado por el proyecto, los requisitos de calidad que el proyecto deba cumplir y cualquier
otro requisito relacionado con la dirección de proyectos considerado crítico para el éxito del proyecto. El 
proceso Verificar el Alcance se renombró como Validar el Alcance y se reelaboró el texto para agregar énfasis 
en que este proceso no se trata sólo de aceptar entregables, sino de validar que los entregables aporten valor 
al negocio y confirmar que los entregables, tal como se suministran, cumplirán con los objetivos del proyecto, 
así como con el uso previsto para los interesados del proyecto. Se ajustaron las entradas y salidas de varios 
procesos para reflejar el nuevo modelo de flujo de datos e información del proyecto durante la ejecución del 
trabajo del proyecto.

La siguiente tabla resume los procesos de la Sección 5:

Tabla X1-2. Cambios a la Sección 5

Secciones de la Cuarta Edición Secciones de la Quinta Edición

5.1 Planificar la Gestión del Alcance

5.1 Recopilar Requisitos 5.2 Recopilar Requisitos

5.2 Definir el Alcance 5.3 Definir el Alcance

5.3 Crear la EDT 5.4 Crear la EDT/WBS

5.4 Verificar el Alcance 5.5 Validar el Alcance

5.5 Controlar el Alcance 5.6 Controlar el Alcance
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X1.14 Sección 6—Cambios a la Gestión del Tiempo del Proyecto

La Sección 6 refleja los cambios dentro de la industria y que se detallan en The Practice Standard for 

Scheduling-Segunda Edición (en inglés).

Como parte de reforzar el concepto de que los planes subsidiarios detallados se crean para cada Área de 
Conocimiento principal y luego se incorporan al plan general para la dirección del proyecto, se agregó un nuevo 
proceso a Planificar la Gestión del Cronograma. Este proceso se centra más en las decisiones preliminares 
en torno al desarrollo y mantenimiento del modelo de cronograma del proyecto. Se revisaron las definiciones 
de los procesos Definir las Actividades, Estimar los Recursos de las Actividades, Estimar la Duración de las 
Actividades y Controlar el Cronograma para mejorar la claridad de las definiciones. Se modificaron varios 
procesos con entradas nuevas y/o salidas actualizadas. Se incorporaron conceptos ágiles al proceso Desarrollar 
el Cronograma. Los gráficos y el texto asociado se actualizaron para clarificar conceptos de programación 
abordados en la sección. Se puso mayor énfasis en las técnicas de optimización de recursos utilizadas en la 
programación del proyecto. Se renombraron algunas entradas y salidas de varios procesos para contribuir a la 
consistencia entre los diversos procesos de la dirección de proyectos. Se ajustaron las entradas y salidas de 
varios procesos para reflejar el nuevo modelo de flujo de datos e información del proyecto durante la ejecución 
del trabajo del proyecto.

La siguiente tabla resume los procesos de la Sección 6:

Tabla X1-3. Cambios a la Sección 6

Secciones de la Cuarta Edición Secciones de la Quinta Edición

6.1 Planificar la Gestión del Cronograma

6.1 Definir las Actividades 6.2 Definir las Actividades

6.2 Secuenciar las Actividades 6.3 Secuenciar las Actividades

6.3 Estimar los Recursos de las Actividades 6.4 Estimar los Recursos de las Actividades

6.4 Estimar la Duración de las Actividades 6.5 Estimar la Duración de las Actividades

6.5 Desarrollar el Cronograma 6.6 Desarrollar el Cronograma

6.6 Controlar el Cronograma 6.7 Controlar el Cronograma
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X1.15 Sección 7—Cambios a la Gestión de los Costos del Proyecto

La Sección 7 refleja los cambios provenientes de la industria y que se detallan en el Practice Standard for 

Estimating y el Practice Standard for Earned Value Management – Segunda Edición (en inglés).

Como parte de reforzar el concepto de que los planes subsidiarios detallados se crean para cada Área de 
Conocimiento principal y luego se incorporan al plan general para la dirección del proyecto, se agregó el nuevo 
proceso Planificar la Gestión de los Costos. Este proceso se centra más en las decisiones preliminares en torno 
al desarrollo y mantenimiento de las estimaciones de costos del proyecto y del presupuesto. Se puso mayor 
énfasis en el análisis de reservas incluidas las reservas para contingencias y de gestión, añadiéndose un nuevo 
gráfico, el Gráfico 7-8, para ilustrar los diversos componentes que conforman el presupuesto del proyecto. Se 
agregó una nueva tabla, la Tabla 7-1 sobre el resumen de los cálculos del valor ganado, para reunir en un solo 
lugar todas las fórmulas utilizadas para el análisis del valor ganado. Los gráficos relativos al valor ganado y a los 
requisitos de financiamiento del proyecto se actualizaron para reflejar el mayor énfasis en las reservas de gestión. 
Se renombraron algunas entradas y salidas de varios procesos para contribuir a la consistencia entre los diversos 
procesos de la dirección de proyectos. Se ajustaron las entradas y salidas de varios procesos para reflejar el nuevo 
modelo de flujo de datos e información del proyecto durante la ejecución del trabajo del proyecto.

La siguiente tabla resume los procesos de la Sección 7:

Tabla X1-4. Cambios a la Sección 7

Secciones de la Cuarta Edición Secciones de la Quinta Edición

7.1 Planificar la Gestión de los Costos 

7.1 Estimar los Costos 7.2 Estimar los Costos

7.2 Determinar el Presupuesto 7.3 Determinar el Presupuesto

7.3 Controlar los Costos 7.4 Controlar los Costos



ANEXO X1 - CAMBIOS EN LA QUINTA EDICIÓN

476

X1.16 Sección 8—Cambios a la Gestión de la Calidad del Proyecto

No se agregaron nuevos procesos a los procesos de la dirección de proyectos contenidos en esta sección. 
El proceso Planificación de la Calidad se renombró como Planificar la Gestión de la Calidad para contribuir a la 
consistencia en el nombramiento de los procesos que crean los planes subsidiarios. La definición de Planificar 
la Gestión de la Calidad se actualizó para una mejor alineación con el mayor énfasis puesto en los requisitos 
de calidad del proyecto. El proceso Realizar el Control de Calidad se renombró como Controlar la Calidad para 
contribuir a la consistencia en el nombramiento de los diversos procesos de control. Los cambios consisten 
fundamentalmente en la ampliación de la discusión acerca de las diversas herramientas y técnicas dentro de 
los procesos de Gestión de la Calidad. Se agregó el Gráfico 8-2 sobre los Ciclos IPECC y PDCA en Relación con 
QA, QC, y COQ, para ilustrar las relaciones fundamentales del aseguramiento de calidad, el control de calidad 
y el costo de la calidad con los modelos Planificar-Hacer-Revisar-Actuar e Iniciar-Planificar-Ejecutar-Controlar-
Cerrar. Se agregó una nueva entrada al proceso Planificar la Gestión de la Calidad para relacionar mejor los 
requisitos reunidos durante el proceso Recopilar Requisitos con la planificación de la calidad global para el 
proyecto. Se puso más énfasis en las herramientas básicas de gestión de calidad utilizadas para gestionar 
la calidad del proyecto. Se agregaron nuevos gráficos para resumir mejor las siete herramientas básicas de 
calidad y las siete herramientas de gestión y control de calidad. Se renombraron algunas entradas y salidas 
de varios procesos para contribuir a la consistencia entre los diversos procesos de la dirección de proyectos. 
Se ajustaron las entradas y salidas de varios procesos para reflejar el nuevo modelo de flujo de datos e 
información del proyecto durante la ejecución del trabajo del proyecto.

La siguiente tabla resume los procesos de la Sección 8: 

Tabla X1-5.Cambios a la Sección 8

Secciones de la Cuarta Edición Secciones de la Quinta Edición

8.1 Planificar la Calidad 8.1 Planificar la Gestión de la Calidad

8.2 Realizar el Aseguramiento de Calidad 8.2 Realizar el Aseguramiento de Calidad

8.3 Realizar el Control de Calidad 8.3 Controlar la Calidad
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X1.17  Sección 9—Cambios a la Gestión de los Recursos Humanos 

del Proyecto

No se implementaron cambios significativos a los procesos de dirección de proyectos contenidos en 
esta sección. El proceso Planificación de los Recursos Humanos se renombró como Planificar la Gestión de 
los Recursos Humanos para contribuir a la consistencia en el nombramiento de los procesos que crean los 
planes subsidiarios. Los cambios consisten fundamentalmente en algunas entradas, herramientas y técnicas, 
y salidas agregadas o modificadas, y el reemplazo del plan para la dirección del proyecto por el plan de 
recursos humanos como entrada a los procesos 9.2 Adquirir el Equipo del Proyecto, 9.3 Desarrollar el Equipo 
del Proyecto y 9.4. Dirigir el Equipo del Proyecto para lograr la consistencia con procesos de otras Áreas 
de Conocimiento. Las definiciones de Planificar la Gestión de los Recursos Humanos, Adquirir el Equipo del 
Proyecto y Desarrollar el Equipo del Proyecto se actualizaron para una mejor alineación con los detalles de 
estos procesos. Se renombraron algunas entradas y salidas de varios procesos para contribuir a la consistencia 
en cuanto a cómo fluye la información entre los diversos procesos de la dirección de proyectos.

La siguiente tabla resume los procesos de la Sección 9:

Tabla X1-6. Cambios a la Sección 9

Secciones de la Cuarta Edición Secciones de la Quinta Edición

9.1 Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 9.1 Planificar la Gestión de Recursos Humanos

9.2 Adquirir el Equipo del Proyecto 9.2 Adquirir el Equipo del Proyecto

9.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto 9.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto

9.4 Dirigir el Equipo del Proyecto 9.4 Dirigir el Equipo del Proyecto
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X1.18  Sección 10—Cambios a la Gestión de las Comunicaciones 

del Proyecto

La información sobre gestión de los interesados se trasladó de la Sección 10 a una nueva Área de 
Conocimiento para la Gestión de los Interesados. El proceso Planificar las Comunicaciones se renombró 
como Planificar la Gestión de las Comunicaciones para contribuir a la consistencia en el nombramiento de los 
procesos que crean los planes subsidiarios. Los procesos de Distribuir la Información e Informar el Desempeño 
se reelaboraron para aclarar la confusión entre estos procesos y su superposición con procesos de Controlar 
el Alcance, Controlar el Cronograma y Controlar los Costos. Los procesos se reenfocaron en la actividad de 
comunicación tal como se realiza en los proyectos, considerando más el proceso de comunicación que el 
propósito o resultado deseado del mensaje con énfasis en la planificación de las necesidades de comunicación 
del proyecto, la recopilación, almacenamiento y difusión de la información del proyecto, y el monitoreo de 
las comunicaciones generales del proyecto para asegurar su eficiencia. Los nombres de los procesos se 
cambiaron a Gestionar las Comunicaciones y Controlar las Comunicaciones. Las definiciones de Planificar la 
Gestión de las Comunicaciones, Gestionar las Comunicaciones y Controlar las Comunicaciones se actualizaron 
para reflejar estos cambios. Se renombraron algunas entradas y salidas de varios procesos para contribuir a 
la consistencia entre los diversos procesos de la dirección de proyectos. Se ajustaron las entradas y salidas de 
varios procesos para reflejar el nuevo modelo de flujo de datos e información del proyecto durante la ejecución 
del trabajo del proyecto.

La siguiente tabla resume los procesos de la Sección 10:

Tabla X1-7. Cambios a la Sección 10

Secciones de la Cuarta Edición Secciones de la Quinta Edición

10.1 Identificar a los Interesados Trasladado a 13.1

10.2 Planificar las Comunicaciones 10.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones

10.3 Distribuir la Información 10.2 Gestionar las Comunicaciones

10.4 Gestionar las Expectativas de   Trasladado a 13.3
los Interesados 

10.5 Informar el Desempeño 10.3 Controlar las Comunicaciones
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X1.19 Sección 11—Cambios a la Gestión de los Riesgos del Proyecto

No se implementaron cambios significativos a los procesos de dirección de proyectos contenidos en esta 
sección. El proceso Monitorear y Controlar los Riesgos se renombró como Controlar los Riesgos para contribuir 
a la consistencia en el nombramiento de los diversos procesos de control. Se realizaron cambios a fin de 
trasladar el énfasis del término “riesgos positivos” hacia “oportunidad”, para una mejor alineación con la 
retroalimentación de la comunidad de dirección de proyectos. Se agregó texto para ampliar los conceptos de 
actitud frente al riesgo, apetito al riesgo, tolerancia al riesgo y umbrales de riesgo. Otros cambios consisten 
fundamentalmente en la reforma de texto, la incorporación de retroalimentación, y la alineación de entradas 
y salidas con cambios de otras Áreas de Conocimiento. Se renombraron algunas entradas y salidas de varios 
procesos para contribuir a la consistencia entre los diversos procesos de la dirección de proyectos. Se ajustaron 
las entradas y salidas de varios procesos para reflejar el nuevo modelo de flujo de datos e información del 
proyecto durante la ejecución del trabajo del proyecto.

La siguiente tabla resume los procesos de la Sección 11:

Tabla X1-8. Cambios a la Sección 11

Secciones de la Cuarta Edición Secciones de la Quinta Edición

11.1 Planificar la Gestión de Riesgos 11.1 Planificar la Gestión de los Riesgos

11.2 Identificar los Riesgos 11.2 Identificar los Riesgos

11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos

11.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 11.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos

11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos

11.6 Monitorear y Controlar los Riesgos 11.6 Controlar los Riesgos
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X1.20  Sección 12—Cambios a la Gestión de las Adquisiciones 

del Proyecto

El proceso Planificar las Adquisiciones se renombró como Planificar la Gestión de las Adquisiciones para 
contribuir a la consistencia en el nombramiento de los procesos que crean los planes subsidiarios. El proceso 
Administrar las Adquisiciones se renombró como Controlar las Adquisiciones para contribuir a la consistencia 
en el nombramiento de los diversos procesos de control. Otros cambios consisten fundamentalmente en la 
reforma de texto, la incorporación de retroalimentación, y la alineación de entradas y salidas con cambios de 
otras Áreas de Conocimiento. Se renombraron algunas entradas y salidas de varios procesos para contribuir a 
la consistencia entre los diversos procesos de la dirección de proyectos. Se ajustaron las entradas y salidas de 
varios procesos para reflejar el nuevo modelo de flujo de datos e información del proyecto durante la ejecución 
del trabajo del proyecto.

La siguiente tabla resume los procesos de la Sección 12:

Tabla X1-9. Cambios a la Sección 12

Secciones de la Cuarta Edición Secciones de la Quinta Edición

12.1 Planificar las Adquisiciones 12.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones 
del Proyecto

12.2 Efectuar las Adquisiciones 12.2 Efectuar las Adquisiciones

12.3 Administrar las Adquisiciones 12.3 Controlar las Adquisiciones

12.4 Cerrar las Adquisiciones 12.4 Cerrar las Adquisiciones
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X1.21 Sección 13—Cambios a la Gestión de los Interesados del Proyecto

Acorde a la evolución del pensamiento en relación con la gestión de los interesados en el ámbito de los 
proyectos, se agregó una nueva Área de Conocimiento que trata la Gestión de los Interesados del Proyecto. La 
información sobre identificación de los interesados y gestión de las expectativas de los interesados se trasladó 
de la Sección 10 en Gestión de las Comunicaciones del Proyecto a esta nueva Área de Conocimiento para 
profundizar y aumentar el énfasis en la importancia de lograr una participación adecuada de los interesados 
del proyecto en las decisiones y actividades clave asociadas al mismo. Se agregaron nuevos procesos para 
Planificar la Gestión de los Interesados y Controlar la Participación de los Interesados. Se renombraron algunas 
entradas y salidas de varios procesos para contribuir a la consistencia entre los diversos procesos de la 
dirección de proyectos. Se ajustaron las entradas y salidas de varios procesos para reflejar el nuevo modelo de 
flujo de datos e información del proyecto durante la ejecución del trabajo del proyecto.

La siguiente tabla resume los procesos de la Sección 13:

Tabla X1-10. Cambios a la Sección 13

Secciones de la Cuarta Edición Secciones de la Quinta Edición

10.1 Identificar a los Interesados 13.1 Identificar a los Interesados

13.2 Planificar la Gestión de los Interesados 

10.4 Gestionar las Expectativas de  13.3 Gestionar la Participación de los  
los Interesados Interesados

13.4 Controlar la Participación de los Interesados
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X1.22 Glosario

El glosario de la Guía del PMBOK® - Quinta Edición se ha extendido y actualizado para incluir aquellos 
términos que aparecen en la Guía del PMBOK® que requieren una definición para apoyar la comprensión de 
los contenidos del documento:

• Aclarar el significado y mejorar la calidad y la precisión de las traducciones;

• Eliminar términos que no se utilizan en la Guía del PMBOK®– Quinta Edición; y

•  Asegurar que los términos estén en línea y armonicen con los términos del Léxico del PMI y otros
estándares clave del PMI.

X1.23 Diagramas de Flujo de Datos

Los diagramas de flujo de datos para todos los procesos de la dirección de proyectos se reformaron y 
actualizaron para eliminar inconsistencias y asegurar que cada diagrama refleje de manera precisa las entradas 
y salidas asociadas a un proceso dado.
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ANEXO X2 

COLABORADORES Y REVISORES DE LA GUÍA DEL PMBOK®—

QUINTA EDICIÓN

La primera vez que los voluntarios del PMI intentaron codificar los Fundamentos para la Dirección de 
Proyectos fue en el Informe Especial sobre Ética, Normas y Acreditación, publicado en 1983. A partir de ese 
momento, otros voluntarios se han ofrecido a actualizar y mejorar aquel documento original, y contribuir 
con este estándar globalmente reconocido para la dirección de proyectos, la Guía de los Fundamentos para 
la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) del PMI. Este anexo enumera, a aquellas personas que han 
colaborado en el desarrollo y producción de la Guía del PMBOK – Quinta Edición. Ningún listado, ni siquiera 
múltiples listados, podrán describir adecuadamente todas las contribuciones de aquellos que se han ofrecido 
como voluntarios para desarrollar la Guía del PMBOK – Quinta Edición.

El Project Management Institute agradece el apoyo brindado por todas estas personas y reconoce sus 
contribuciones a la profesión de dirección de proyectos.

X2.1 Comité Central de la Guía del PMBOK®—Quinta Edición

Las siguientes personas aportaron textos o conceptos en calidad de miembros y se desempeñaron como 
líderes dentro del Comité Central del Proyecto:

Dave Violette, MPM, PMP, Presidente 
Joseph W. Kestel, PMP, Vicepresidente 
Nick Clemens, PMP, Líder de las Secciones 3 y 4 
Dan Deakin, PMP, Líder de las Secciones 11 y 12 
Theofanis C. Giotis, PMP, PMI-ACP, Líder de las Secciones 1 y 2 
Marie A. Gunnerson, Líder de las Secciones 6 y 7 
George Jucan, MSc, PMP, Líder de las Secciones 9, 10 y 13 
Vanina Mangano, PMP, PMI-RMP, Líder de contenido y Control Integrado de Cambios 
Mercedes Martínez Sanz, PMP, Líder de las Secciones 5 y 8 
Carolina Gabriela Spindola, PMP, SSBB, Líder de Control de Calidad 
Clifford W. Sprague, PMP, Comunicaciones 
Kristin L. Vitello, CAPM, Especialista en normas de proyectos
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X2.2 Subcomité de la Guía del PMBOK®—Quinta Edición

Las siguientes personas aportaron textos o conceptos fueron líderes del Subcomité del Proyecto:

Matthew B. Anderson, PMP, PMI-ACP, Líder de la Sección 4 
Gilbert B. Asher, MBA, PMP, Líder de grupo de trabajo en flujo de datos 
Brad Bigelow, PMP, MSP, Líder de la Sección 2 
Cecilia Boggi, PMP, Líder de la Sección 9 
Bernardo O. Bustamante, PE, PMP, Líder de la Sección 1 
Akshata Karanth, PMP, Líder de la Sección 6 
David L. Keeney, PMP, CTT+, Líder de la Sección 8 
David Kramer, Líder de la Sección 12 
Karthikeyan Kumaraguru MS, PMP, Líder de la Sección 11 
Mary-Elizabeth Larson, PMP, CBAP, Líder de la Sección 5 
Charles J. Lesko, Jr., PhD., PMP, Líder de la Sección 10 
Claudia Alex Morris, MBA, PMP, Líder Editorial 
John M. Nevison, Líder de la Sección 7 
M.K.Ramesh, BE, PMP, Líder de la Sección 3 hasta junio de 2011 
Krupakar Reddy, PMP, PRINCE2 Practitioner, Líder de la Sección 3 
Yad Senapathy, Líder de la Sección 4 hasta junio de 2011 
Anca E. Sluşanschi, MSc, PMP, Líder de la Sección 13

X2.3 Colaboradores Destacados

Además de los miembros del Comité Central y del Subcomité del Proyecto, las siguientes personas 
proporcionaron aportaciones o conceptos significativos:

George F. Burton, MBA, PMP 
Tammy Clark 
Joel R. Erickson, MAcc, PMP 
Stanisław Gasik, PhD 
Ashok Jain, PMP, CSM 
Andrea Pantano, PMP 
Federico Roman Demo, PMP, ITIL 
Anthony Tsui, MIT, PMP 
Jennifer L. Walker, PMP
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X2.4 Comité de Contenido de la Guía del PMBOK®—Quinta Edición

Las siguientes personas contribuyeron con textos o conceptos y proporcionaron recomendaciones a los 
borradores de la Guía del PMBOK®—Quinta Edición:

Humayun Akhtar, PE, PMP
Mark O. Alexander, P.Eng, PMP
Miguel Angel Hernandez Ayala, MBA, PMP
Katherine A. Barnoski, PMP, CPCP
Sameer S. Bendre, PMP, CSM
Manuela Borlovan
Hector E. A. Boye, MSc, PMP
Carlos M. Brenes, MPM
Kevin Brennan, PMP, CBAP
Melissa F. Bull, PMP
Guido Caciagli B., PMP
Jesus Mario Garcia Cano, PMP
Ramesh Chandak
Carol Dekkers, PMP, CFPS
Wayne D. Ellis, PE, PMP
Andrés Falcón, MBA, PMP
Anna Maria Felici, PMP, CMC®

Sachin Ghai, PMP
Juan Carlos González, PMP, ITIL
Mike Griffiths, PMP, PMI-ACP
Joseph Gruber, PMP, CAPM
Sharnikya F. Howard, MBA, PMP
Harold S. Hunt, PMP
Suhail Iqbal, PgMP, PMP
Rajan T. Janjani, PMP, ITIL Expert
Chandrashekhar S. Joshi, PMP,  

Chartered Engineer

Puja Kasariya, PMP
Khalid Ahmad Khan, PE, PMP
Terri Herman Kimball, PMP
Vijay Kumar
Gaspar Pacheco Leal, PMP
Nguyen Long Son, PMP, PMI-RMP
Debra J. Lovelace, PMP
Tom Magee, MBA, PMP
Ahsan Maqbool, PMP, PMI-RMP
Conrado Morlan, PgMP, PMP
Tilden Moschetti
Jacob Kottackal Ninan
Abdul Nsubuga
Reuben Oshomah, MSc, PMP
Marcus S. Parker Sr., PMP
Sergio A. Peñaloza, PMP
Ute Riemann, MBA, MCS
Nick Riordan, MBA, PMP
Shivkanth V. Rohith, PMP, PMI-ACP
Bruce Schwickrath, PMP, LSS-MBB
Kishankumar J. Solanki
Tejas V. Sura, MS, PMP
Federico Vargas, PMP, MPM
Srikanth Victory
Himanshu Shripad Warudkar, PMP, ITIL
S. K. Steve Wong, PMP, CMA
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X2.5 Revisores:

X2.5.1 Revisión de Expertos en la Materia (SME)

Además de los miembros del Comité, las siguientes personas revisaron y aportaron recomendaciones a los 
borradores del estándar.

Stephen Kwasi Agyei, PMP, LLM
Lavanya Arul, PMP, PMI-RMP
Ernest Baker, PMP, PRINCE2 Practitioner
Mamoun Besaiso, CE
James C. Bradford, Jr., PMP
Damiano Bragantini, PMP
Georgeta Brehoi, PMP
Peter Brown
Andrea Caccamese, PMP, Prince2 
Practitioner
Panos Chatzipanos, PhD, PE
Jared Curtis, PMP
Mario C. Delvas, MBA, PMP
Dipti Desai, PMP
Lakshmi Dhruvarao, PMP, CSM
George Diakonikolaou, PhD, PMP
Peter Dimov, PMP, CBM
Richard Egelstaff, PMP, MBA
Charles T. Follin, PMP
Prabhat Garg, PMP
Vivek Goel, PMP, CSM
Mustafa Hafizoglu
Dr. Sheriff Hashem, PhD, PMP
David A. Hillson, PhD, PMI Fellow
Christine Hoffmann, PMP
Hiroto Horio, PMP
David T. Hulett, PhD
Poornaselvan Jeevanandam
Gregory I. Jepson
Kazuo Kawai, PMP

Konstantinos Kirytopoulos, PhD, PMP
Adrian W. Lovel-Hall, PMP, PMI-RMP
Thomas F. McCabe, PMP, CSSMBB
Harold “Mike” Mosley, Jr., PE, PMP
Daud Nasir, PMP, LSSBB
Alexandre Vieira de Oliveira, MBA, PMP
Sneha V. Patel, PMP
Richard Perrin
Walter Plagge, MBA, PMP
Marlene Derian Robertson
Fernan Rodriguez, PMP
Tres Roeder, MBA, PMP
Guy Schleffer, MBA, PgMP
Nitin Shende, PMP, CSM
Nagendra Sherman, PMP
J. Greg Smith
Cyndi Snyder, PMP, EVP
Geree V. Streun, PMP, PMI-ACP
Jurgen Sturany, PMP
Yasuji Suzuki, PMP
Shoji Tajima
Yvonne Tan EY, PMP
Gerhard J. Tekes, PMP, PMI-OPM3  
 Certified Professional
Biagio Tramontana, Eng., PMP
Thomas M. Walsh, PMP
Juanita M. Woods, PMP, PgMP
Ronaldo Zanardo, CAPM
Heinz Zimmermann, PMP
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X2.5.2 Revisión del Grupo de Miembros Asesores (MAG)

Las siguientes personas han sido miembros del Grupo de Miembros Asesores del Programa de Estándares 
del PMI y votaron por el borrador final de la Guía del PMBOK – Quinta Edición:

Monique Aubry, PhD, MPM 
Chris Cartwright, MPM, PMP 
Laurence Goldsmith, PMP 
Paul E. Shaltry, PMP 
Cyndi Snyder, MBA, PMP, EVP

X.2.5.3 Revisión del Órgano de Consenso

Las siguientes personas han sido miembros del Órgano de Consenso del Programa de Estándares del PMI 
y votaron por el borrador final de la Guía del PMBOK – Quinta Edición:

Monique Aubry, PhD, MPM 
Nigel Blampied, PE, PMP 
Nathalie Bohbot, PMP 
Dennis L. Bolles, PMP 
Peggy Brady 
Chris Cartwright, MPM, PMP 
Sergio Coronado, PdD. 
Andrea Demaria, PMP 
John L. Dettbarn, Jr., DSc, PE 
Charles T. Follin, PMP 
Laurence Goldsmith, MBA, PMP 
Dana J Goulston, PMP 
Dorothy L. Kangas, PMP 
Thomas Kurihara 
Timothy MacFadyen 
David Christopher Miles, CEng, OPM3-CC 
Harold “Mike” Mosley, Jr., PE, PMP 
Mike Musial, PMP, CBM 
Eric S. Norman, PgMP, PMP 
Deborah O’Bray, CIM (Hons)
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Nanette Patton, MSBA, PMP 
Crispin (“Kik”) Piney, BSc, PgMP 
Michael Reed, PMP 
Chris Richards, PMP 
Paul E. Shaltry, PMP 
Jen L. Skrabak, MBA, PMP 
Matthew D. Tomlinson, PgMP, PMP

X2.5.4 Revisión del Borrador Definitivo

Además de los miembros del Comité, las siguientes personas aportaron recomendaciones para mejorar el 
Documento Borrador de la Guía del PMBOK®—Quinta Edición:

Javed A. Abbasi, MBA, PMP
Klaus Abert
Biju B. Abraham, PMP
Mohammad I. Abu Irshaid, PMP
Mohammad Adel, PMP
Yaser Afaneh, MSCE, PMP
Eng. Ahmed Taha, MBA, PMP
Mounir Ajam
Phill C. Akinwale, MSc, PMP
Mfon D. Akpan, MBA, PMP
Mobasher Abdu Al-Asmry,  
 CE, KSA
Homam Al khateeb, PMP, 
 PMI-RMP
Ahmad Al-Nahar, MBA, PMP
Melad Alaqra, PMP
José Rafael Alcalá Gómez,  
 MBA, PMP
Martin Alemán Valdés, PMP
Mohammed Faiq Al-Hadeethi, 

PMP, MSc (Mech.)

Anwar Ali, MBA, PMP
Allam V V S Venu, PMP
Barnabas Seth Amarteifio, 
 PMP, ITIL
Yousif Amin, PMP
Andy Anderson, MA, PMP
David Angelow, MBA, PMP
Luciano Antoniucci
Mark A. Archer, PhD, PMP
Ondiappan Arivazhagan “Ari” 
 PMP, PMI-RMP
Wisdom Kwasi Asare- 
 Amegashie 
 Babissakana, PMP
Mohamed A. Badie, PMP, 
 Prince2 Practitioner
Ammar N. Baidas, PgMP, PMP
Kamal Bajaj, PMP, PGDBA
Jehad J. Baker, PgMP, PMP
J. Balamurali, PMP
Federica Ballone, PMP

Manuel F. Baquero V., 
 MSc, PMP
Brent R. Barton
Anupam Baruah
Olaf Baumgartner, PMP
Iain Begg, PMP
Laura Benedetti
Wayne F. Best
Harwinder Singh Bhatia, 
 PMP, CSM
Pius Bienz, PhD, PMP
Jean Binder, PMP
Nigel Blampied, PE, PMP
Michael P. Bomi, BSc, PMP
Raúl Borges, PMP
Farid F. Bouges, MSc, PMP
Lynda Bourne, DPM, FAIM
Joao Carlos Boyadjian,  

MSc, PMP
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Didier Brackx, PMP
Jim Branden, MBA, PMP
Wayne R. Brantley, MSEd, PMP 
Ralf Braune, PMP
Tamela J. Brittingham, PMP
Jerry Bucknoff, MBA, PMP
Syed Asad Hasnain Bukhari, 
 MBA (MIS), PMP
Jeffrey S. Busch, PMP
Mario Castro Caballero
Anthony Cabri, PMP
Andrea Caccamese, PMP, 
 Prince2 Practitioner
Roberto A. Cadena Legaspi, 
 PMP
Jacob Calabrese, CSP, CBAP
Maria Cardullo
James F. Carilli, PgMP, PMP
Christopher W. Carson,  
 PMP, CCM
Angela M. Cason, PMP
Ralph Celento
Rebecca Cervoni, PMP
Bruce C. Chadbourne,  
 PgMP, PMI-RMP
Kameswaran  
 Chandrasekaran, PMP
Theodore Jiyon Chang
Ramesh Chepur, PMP, PRINCE2 
 Practitioner
Subrahmanyam VN Chinta 
 PMP, CSM
Marcin Chomicz, MBA, PMP
Abhishek Chopra

Angel R. Chourio, PMP
Eric Christoph, PMP, EVP
Rose M. Clark, PMP
Rogerio L. Clavello, PMP
Xavier Clerfeuille, MSc, SSL 
 Black Belt
Paul Converti, PMP, CISSP
Mario Coquillat de  
 Travesedo, PMP
Franco Cosenza, PE, MScEE
Jeremy Coster, PMP
Raymond Covert
Holly Cowe
Adriano José da Silva Neves, 
 MSc, PMP
William L. (Bill) Dam, PMP, CPG
Joseph W. Daniel, PMP
Richard Gary Daniels
Mohamed Daoud
Russell W. Darnall, DM, PMP
Fariborz Davarpanah,  
 MBA, PMP 
Luiz Guilherme de Carvalho
Elisa De Mattia
P.H. Manjula Deepal De Silva, 
 BSc, PMP
Vijay Deshpande
Salvatore Di’iorio
George Diakonikolaou
John H. Dittmer, VI, CISSP- 
 ISSMP, PMP
Marcelo Sans Dodson,  
 PMP, MPM
Roland Doerr, MBA, PMP

Serge Dolivet, PMP
Bhushan Dongare
R. Bernadine Douglas, 
 MS, PMP
Xinhua Du
Arun Dubagunta
Stephen Duffield, MPM, CPPD
Pradip Kumar Dwevedi, PMP
Hany A. Elhay, PMP
Bilal M. El Itani, MBA, PMP
Abdurazag Elkhadrawe
William Ernest, MPM, PMP
Dmitry A. Ezhov, PMP
Leandro Faria, PMP, PMI-ACP
Daniel Fay, PMP
Madhu Fernando, DBA, PMP
Jesse Fewell, PMP, CST
Claudia Fiallo, PMP
John C. ‘Buck’ Field, MBA, PMP
Robinson Figueroa, MS, PMP
David Foley, MBA
Sandra Fonseca-Lind
Scott D. Freauf, PMP, IPMA-C
Sakae Fujino
Yoichi Fukuhara, PMP
Nestor C. Gabarda Jr.,  
 ECE, PMP
Luca Gambetti, PMP, CFPS
Gerardo A. Garavito F, PMP, 
 PMI-ACP
Jose Eduardo Motta Garcia, 
 MBA, PMP
Jorge Garcia Solano, 

PMP, MPM
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Sergio Garon, MS
Jay D. Gassaway, 
 PMP, PMP-SP
Michael J. Gauthier, MA, CPM 
Darline Georges
Soumajit (Sam) Ghosh, PMP, 
 PhD Candidate
Carl M. Gilbert, PMP, 
 Cert OPM3 Professional
Peter James Gilliland, PMP
Sulema de Oliveira Barcelos 
 Gobato, MsC, PMP
Emily Godinet Lounge, PMP
Peter Goldberg
Andrés F. Gómez, MSc, PMP
Guillermo Gomez Hdez., CSM
José Abranches Gonçalves,  
 MSc, PMP
Himanshu Kumar Goswami
Jean Gouix, Eng, PgMP, PMP
Gary J. Graham, CISM, CISSP
Charlie Green, PMP
Roy C. Greenia, MPM, PMP
Salomon Pineda Guerrero
Pier Luigi Guida, PgMP, PMP
Lakshmeesha T. Gundurao,  
 PMP, CSM
Guo Ming-Hui (MARS), PMP
Kapil Gupta, PMP
Edward Hall, PMP
Noha Hamdy
Sharad S Harale, MBA, PMP
Simon Harris, PMP, D4® 
 Accredited

Abdulrahman M Hassan, MSc
Gregory T. Haugan, Sr.,  
 PhD, PMP
Larry J. Hawkins, DSc, PMP
Susumu Hayakawa, PMP
Kym Henderson, RFD  
 MSc (Comp)
Robert Hierholtz
Robert N. Higgins V, PMP
Danny N. Hinton, PMP
Shirley P. Hinton, PMP
Hisashi Hirose, PMP
Jack J. Holmes, PMP
Keith D. Hornbacher, MBA
Tim Hornett, PMP
Christina M. House,  
 PMP, EMBA,
Seth Huckabee
Robert F. Hull, PE, PMP
Guillermo A. Ibañez, PMP, ITIL
Shuichi Ikeda, PMP
Hemant Israni, PMP, PMI-RMP
Vladimir Ivanov, IPMA-B 
 Assessor, ITIL Expert
Vidya Iyer, PMP
Can Izgi, PMP
Elaine T. Jackson, BS, PMP
James M. Jackson, PMP, FLMI
Rajesh Jadhav, PgMP, PMI-RMP
Rebecca Jahelka, PMP
Gagan Jain, MBA, PMP
Don R. James, PMP
Vicki James
Chandra Shekar Jayanna, PMP

Johannan ‘Johnny’ Jhirad, B. 
 Tech (IIT Bombay)
Marco Antonio Jimenez, 
 MBA, PMP
Jaime Jiménez Ayala, 
 PhD, PMP
Tony Johnson, PgMP, PMP
Fayez Jolani, MBA, PMP
Michele J. Jones, PMP
Yves Jordan, PMP
Chandrashekhar S. Joshi,  
 PMP, Chartered Engineer
Rameshchandra Joshi
Donaliya K. Porter, MBA, MPM
SS Kanagaraj, PMP, ITIL
Edwin J. Kapinus, PE, PgMP
Madhavi Karanam, MBA
Heinrich Karageorgou,  
 MBA, DBA
Naoki Kasahara, PMP
Ramakrishna Kavirayani, PMP
Kenichi Kawamata, PMP
Babatunde Oluwayomi Kayode, 
 MS ProjM, MSc(PM)
Tarig A. Khalid, PMP, CBAP
Adil Khan
Muhammad Ehsan Khan, PhD,  
 PgMP, PMP
Nader Khorrami Rad, PMP
Mangesh A Khunte, PMP,  
 PMI-ACP
Mostafa Kilani
Athens Kolias, PMP, MPM
Walter Kriegl, PMP



ANEXO X2 - COLABORADORES Y REVISORES DE LA GUÍA DEL PMBOK®—QUINTA EDICIÓN

491

Srikanth Krishnamoorthy, 
 PMP, PGDSA
Kannan Krishnan
Casimer “Casey” Kroll, 
 PMP, MASc
Gustavo Krowczuk, PMP 
Devesh Kumar, PMP, PMI-ACP
L. Senthil Kumar, PMP
Pavan S. Kumar, PMP
Raghu Kumar
Vladimir Kupershteyn,  
 PhD, PMP
Thomas M. Kurihara
Puneet Kuthiala, PMP, CGEIT
Massimo La Rosa, PMP
Thierry Labriet, PMP, IPMA-B
Rangarajan 
Lakshminarasimhan,  
 PMP
Arun Lal
Elixender Lamprea León, 
 PE-ITIL, MSc IT
Hagit Landman, PMP, PMI-SP
Ayotunde O. Lawal, PMP, CAPM
Roberta Lawrence, BAppMgt  
 (Project Management) PMP
S. Douglas Leard, PMP, ACP
Oliver F. Lehmann, PMP, CLI-CP
Ginger Levin, PhD, PgMP, PMP
Jean-Pierre Lhomme, PMP
Jian Liang
Kanak Limbu, PMP, ITILV3
Frank MC Lin
Marco Antonio L. Lo Visco,  
 MBA, PMP
Lohokare
Anand Lokhande, PMP

Alberto J. Lopez, PMP
Samuel López González de 
 Murillo, PMP
Zheng Lou, MBA, PMP
Sérgio Lourenço,  
 PMI-RMP, PMP
Hugo K. M. Lourenço, PMP
Robert A. Lyell, PMP
Frederick G. Mackaden,  
 MBA, PMP
Engr. Sangu Maha Rajan, 
 BTech
Abhijit A. Maity, PMP
Richard Maltzman
Anthony Mampilly, PMP
Kenneth Manahl
Ammar Mango
David Mantle, PMP
Len Marchese, PMP
Daniel Marigliano
Shobhana M., BTech, Prince2
Antonio Marino, PMP, PMI-ACP
Tom Mastal, PMP, CSM
Flávio Matsuyama, PhD
Vincent McGevna,  
 PMP, PRINCE2 Practitioner
Jon McGlothian, MBA, PMP
Alan McLoughlin, BE, MPM
Suzette A. McNaught,  
 MBA, PMP
Peter Berndt de Souza Mello, 
 SpS, PMI-SP
Yan Bello Méndez, PMP
Katia M. Méndez Madrigal, 
 MAP, PMP
Ernst Menet, PMP
Rashmi Menon

Mohammed M’hamdi, PMP
Joachim Modern, PMP
Megat Ahmad Zainuri B. 
 Mohamed, PMP
Mannan Mohammed, 
 PMP, PEng
Haitham K. M. Mokhtar, 
 BSc, PG Dip
Andres Molano Trujillo
Marshciene Hendrix Moor, 
 MBA, MS
Lacheta Moore
Carlos Morais
John Morck, Med, PMP
Harold “Mike” Mosley, Jr., 
 PE, PMP
Saradhi Motamarri, 
 MTech, PMP
Henrique Moura, PMP
Nathan M. Mourfield,  
 MBA, PMP
Hazim Muhssin
Kristin Munro
Mike Musial, PMP, CBM
Khalid M. Musleh,  
 PMP, ISO 9001 LA
Arul SP Muthupandian
Amir Naderi, Msc, PMP
Basab Nandi
Sergio Nascimento
Faig Nasibov, PMP
Mthokozisi Ncube, MSc, PMP
Ta-Tianna K. Nealy, PMP, RMP
Shashank Neppalli, PMP
Nghi M. Nguyen, PhD, PMP
Thuthuy C. Nguyen, PMP
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Tri Hue Nguyen, PMP
Idika U Ngwobia, MSc, PMP
Jonathan Nickerson, PMP
Praveen K. Nidumolu,  
 PMP, CSM
Eric Nielsen, PMP
Jeffrey S. Nielsen, PgMP, PMP
Sanjay Nivargikar
Takuji Noguchi, PMP
Michael Nollet
Alireza Noordoust Behtouei,  
 PMP, PMI-SP
Fernando Nunes de Oliveira, 
 PMP, PMI-SP
Henry Lapid Nuqui, PEE, PMP
Kevin T. O’Brien, PEng, PMP
Peter O’Driscoll, PMP
Dayo Odunlami, MBA, PMP
Siobhan-Louise O’Keefe
Bayonle Oladoja, mnse, PMP
Neil Olshansky
Johnson O. Omosule, Bsc
Thomas Q. O’Rourke, PMP,  
 PMI-RMP
Venkateswar P. Oruganti, 
 PMP, FIETE
Mahmoud Assaad Othmane, 
 PMP, CIPM
Maksym Ovsianikov, PMP
Hariyo D. Pangarso, MT, PMP
James W. Parcels
Sandro Pasini, MBA, PMP
Yadaiah Pathkula
Marcello Patrese, PMP, PMC
Dražen Penzar, PMP

Richard J Perrin, PMP, MBB
D. John Peter, PMP
Lachlan Peter, CPEng, PMP
Massimo Pica, Brig. Gen.(ret.)- 
 Italian Army, Dr (Eng)
Joseph Pignato
Raj Pillai, PMP, MIFireE
Teresita L. Pineda,  
 PMP, LEED AP
Crispin (“Kik”) Piney, 
 BSc, PgMP
Jose Angelo Pinto, PMP, 
 OPM3 CC
Alan L. Plastow, PMP, MAT
Fredric L. Plotnick, PhD, PE
Shaligram Pokharel, PhD, REng
George E. Porter, MBA, PMP
Marcus Possi, MBA-FGV, SpS
Edwin A. Provencal, MBA, PMP
Naseer Pervaz Qureshi
Norman Radatz, PMP
João Ramalho, PMP
S. Ramani, PgMP, PMP
Phalguna K Ramaraju, PMP,  
 PMI-ACP
Rajkumar Ramaswamy, 
 P Eng, PMP
M.K.Ramesh, BE, PMP
Gurdev Randhawa
Raghunathan Rangapathy, PMP
Madhavan S Rao, PMP
Raju N Rao, PMP, Cert OPM3 
 Professional
Michael Reed, PMP
Vicky Restrepo, PMP

Gustavo De Abreu Ribas, PMP
Andriele Ribeiro, MSc, PMP
Juan Carlos Ribero Gomez,  
 PMP
Richard A. Rodberg, PMP
Bernard Roduit
David Roe, PMP
Brandon Joseph Rogers, PMP
Yvette Roserie, PMP
Cecile T Ross, PMP
Mohamed Saad
Kumar Sadasivan, PMP
Mihail  I.E. Sadeanu, PhD, PMP
Keiko Sakagami, PMP
Eng. Salem Mahaboob Saliha 
 Sheriff MBA, PMP
Christian Q. Salvaleon
Angela M. Sammon, PMP
Ranga Sarangan, MBA, PMP
Vikas Sarin, PMP, ME(SS)
Kyoichi Sato, PMP
Sara Sattar, PMP
Anatoliy A. Savin, PMP
Doina T. Scafaru, PMP
Danilo Scalmani, PMP
Gary D. Schmitz, PMP
Martin R. Schneider
William T. Schulz, PMP
Ulrich Schumann, PMP
Hemant Seigell, MBA, PMP
Yoshiro Sekihara
Dhruba P. Sen, PMP, CSDP
Maharajan Skandarajah, PMP
Shrenik Shah, PMP
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Nitin Shende, PMP, CSM
Kazuo Shimizu, PMP
David Shirley, MBA, PMP
Sandeep Shouche, PgMP, PMP
Hilary Shreter, MBA, PMP
Sameer Siddhanti, MSc, PMP
Edson Silva
Evandro Silva
Fay Simcock 
Gurpreet Singh, MBA, PMP
Ravi H. Singh, PMP
Nabakishore Singha Y.,  
 EMBA, PMP
Rajesh Singla, PMP
Darnell Singleton, PMP, MSPM 
Sumit Kumar Sinha, PMP
Malik Skaljic, PMP, MBA
Charles D. Smith, PMP
J. Greg Smith
Kenneth F. Smith, PMP, DPA
Cyndi Snyder, PMP, EVP
Pamela Soderholm, PMP
Emad Eldin Soliman
Wang Songping
Mauro Sotille, PMP
Frank Spiegel, PMP
Babou Srinivasan, PMP
Ravishankar Srinivasan, PMP
Sriram Srinivasan, PMP,  
 ITIL Expert
Dennis E. Stevens
Kevin Stokes
Zendre Strother
Murali Sundararaju, PMP
Yasuji Suzuki, PMP

Sudhir Swamy, PMP
Marcus Tabart, PMP
Afif Tabsh, PMP
Shoji Tajima, PMP, ITC
Roberto Taraschi, PMP
Isabella Taschetta, PMP
Sunil Telkar, PMP, MIMA
John G Terdik, PMP, CSM
Carlos Tessore, PhD, PMP
Riad Thalji, PMP
Srinivasan Thiruvengadathan
John B. Thomas, PMP
Sal J. Thompson, MBA, PMP
Ronald Togatorop, PMP
Mark Tolbert, PMP
Ricardo Torres
Luis Eduardo Torres  
 Calzada, PMP
John T. Tracy, MBA, PMP
Mario H Trentim, PMP,  
 PMI-RMP
Ankit M. Trivedi, MS, PMP
Mahmoud M. Turkistani, PMP
Bruce E. Turner, PhD, PMP
Junichi Uchiyama, PMP
Hafiz Umar
Krishnakant T Upadhyaya, PMP
Srikanth U.S., MS, PGCPM
M. Fahad Usmani, PMP,  
 PMI-RMP
Ali Vahedi Diz, PgMP, PMP
Richard E. Vail, PMP
Jorge Valdés Garciatorres, 
 PMP, ACB
José Félix Valdez, PMP

Tom Van Medegael, PMP
Mårten van Rheinberg, PMP, 
 PMI-ACP
Stephan Vandevoorde, Ing.
Ravi Vanukuru, B.E., PMP
Lelio Varella, PMP
Ricardo Viana Vargas,  
 MSc, PMP
Jouko Vaskimo, PMP, IPMA 
 Level B
Cynthia A. Vaughn, MBA, PMP
Isabel Rosario Vega  
 Palomino, PMP
Vedananda V Venkata, 
 MS, PMP
Thierry Verlynde, MS, PMP
Basskar Verma
Aloysio Vianna Jr., PMP
Jaime Videla, PMP
Carlos Augusto Freitas,  
 PMP, CAPM
Tiziano Villa, PMP, CMC
Jorge Archivaldo Villa, CE
Ananth Vishakantiah, PMP
Mangi Vishnoi, PMP, MIEAust
Poonam Vishnoi, PMGTI
Yiannis Vithynos PMP, PMI-ACP
Atin Wadehra, MBA, PMP
Paul Waits Jr., PMP, CPM
Xiaojin Wang, PhD, PMP
Patrick Weaver, PMP, FAICD
Kevin R. Wegryn, PMP, MA
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Stacia Weiner, PMP
Roger K. Weld, PE, PMP
Philip Wells PMP, CEH
Sean Whitaker, MBA, PMP
S. White
Rebecca A. Winston, JD
Stephen Wise, PMP

Sheng Jun Tony Wu, PMP
Wenyi Xiao, PMP 
Chen YanJi, PMP
Clement C.L. Yeung, PMP
Masafumi Yoshizawa, PMP
Yong Yu
Ricardo T. Yugue, MSc, PMP

Azam M. Zaqzouq, MCT, PMP
Omran Mohamed Zbeida,  
 PMP, BSP
Bin Zhang
Salim Zid, PMP, LEED AP BD+C

X2.6  Grupo de Miembros Asesores del Programa de Estándares del 
PMI (MAG)

Las siguientes personas han sido miembros del Grupo Asesores del Programa de Estándares del PMI 
durante el desarrollo de la Guía del PMBOK®—Quinta Edición:

Monique Aubry, PhD, MPM 
Margareth F.S. Carneiro, MSc, PMP 
Chris Cartwright, MPM, PMP 
Terry Cooke-Davies, PhD 
Laurence Goldsmith, PMP 
Paul E. Shaltry, PMP 
Cyndi Snyder, MBA, PMP, EVP 
John Zlockie, MBA, PMP, Director de estándares del PMI
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X2.7 Equipo de Armonización
Karl F. Best, CAPM, CStd
Steve Butler, MBA, PMP
Folake Dosunmu, PgMP, OPM3
Randy Holt, MBS, PMP, Chair
Dorothy L. Kangas, PMP
Joseph W. Kestel, PMP
M. Elaine Lazar, AStd, MA
Timothy MacFadyen
Vanina Mangano
David Christopher Miles CEng, OPM3-CC
Eric S. Norman, PgMP, PMP
Michael Reed, PMP
Chris Richards, PMP
Jen L. Skrabak, MBA, PMP
Carol Steuer, PMP
Bobbye S. Underwood, PMP, PMI-ACP®

Dave Violette, MPM, PMP
Kristin Vitello, CAPM
Quynh Woodward, MBA, PMP
John Zlockie, MBA, PMP

X2.8 Equipo de Producción

Corresponde una mención especial a los siguientes empleados del PMI:

Donn Greenberg, Director de Publicaciones
Roberta Storer, Editor de Producto
Barbara Walsh, Supervisor de Producción de Publicaciones

X2.8.1 Miembros del Comité de Verificación de la Traducción al Español

Claudia F. Del Toro Vargas., PMP, ITILf, SDI L1, CSM, Directora del Proyecto
Jorge Valdés Garciatorres, PMP, APRO-RA, Soporte a la dirección del proyecto
Adrián Manera Johnson, PMP, Director de Sección. 
Carla Catalano Casanova, PMP, SDI L1, CSM, Directora de Sección.
Cristina Zerpa, PMP, Directora de Sección.
Iván Carlos Rivera González, PMP, MTI, SAPM, Director de Sección.
Alberto López, PMP, GWCPM
Ángel Águeda Barrero, PMP, PMI-ACP, PRINCE2
Brian KanellGarcía, PMP
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ANEXO X3 

HABILIDADES INTERPERSONALES

Los directores de proyecto llevan a cabo el trabajo con el equipo de proyecto y otros interesados. Los 

directores de proyecto efectivos adquieren un equilibrio de habilidades técnicas, interpersonales y conceptuales 

que los ayudan a analizar situaciones y a interactuar de manera apropiada. Este anexo describe habilidades 

interpersonales importantes, tales como:

• Liderazgo

• Desarrollo del espíritu de equipo

• Motivación

• Comunicación

• Influencia

• Toma de decisiones

• Conocimientos políticos y culturales

• Negociación

• Generar confianza

• Gestión de conflictos

• Entrenamiento

Aunque los directores de proyecto utilizan habilidades interpersonales adicionales, el uso adecuado de 

estas habilidades lo ayuda a dirigir el proyecto de manera eficaz.

X3.1 Liderazgo

El liderazgo implica dirigir los esfuerzos de un grupo de personas hacia una meta común y hacer posible 

que trabajen como un equipo. En general, el liderazgo es la capacidad de lograr que las cosas sean realizadas 

a través de otras personas. Los elementos clave de un liderazgo eficaz son el respeto y la confianza, más que 

el miedo y la sumisión. Si bien el liderazgo es importante durante todas las fases del proyecto, un liderazgo 

eficaz resulta esencial durante las fases iniciales del proyecto, cuando se pone énfasis en comunicar la visión 

y en motivar e inspirar a los participantes del proyecto para alcanzar un alto desempeño.
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Durante todo el proyecto, los líderes del equipo del proyecto son responsables de establecer y mantener la 

visión, la estrategia y las comunicaciones, de fomentar la confianza y el desarrollo del espíritu de equipo, de 

influir, guiar y monitorear; y de evaluar el desempeño del equipo y del proyecto.

X3.2 Desarrollo del Espíritu de Equipo

El desarrollo del espíritu de equipo es el proceso que consiste en ayudar a un grupo de personas, unidas 

por un mismo objetivo, a trabajar unos con otros, con el líder, los interesados externos y la organización. El 

resultado de un buen liderazgo y desarrollo del espíritu de equipo es el trabajo en equipo.

Las actividades para el desarrollo del espíritu de equipo consisten en tareas (establecer metas, definir y 

negociar los roles, responsabilidades y procedimientos) y procesos (comportamiento interpersonal, haciendo 

énfasis en la comunicación, la gestión de los conflictos, la motivación y el liderazgo). El desarrollo del ambiente 

de equipo implica el manejo y tratamiento de los problemas del equipo del proyecto como asuntos del equipo sin 

responsabilizar a ninguna persona. Es posible mejorar aún más el desarrollo del espíritu de equipo obteniendo 

el respaldo de la dirección superior, fomentando el compromiso de los miembros del equipo, proponiendo 

recompensas apropiadas, dando pruebas de reconocimiento y rigiéndose por la ética, creando una identidad 

de equipo, gestionando los conflictos con eficacia, promoviendo la confianza y la comunicación abierta entre 

los miembros del equipo y ejerciendo el liderazgo.

Si bien el desarrollo del espíritu de equipo resulta esencial durante las fases iniciales de un proyecto, se 

trata de un proceso continuo. Los cambios en el ambiente de un proyecto son inevitables. Para gestionar estos 

cambios de manera eficaz, se requiere un esfuerzo continuo o renovado para fomentar el espíritu de equipo. 

Los resultados del desarrollo del espíritu de equipo incluyen la confianza mutua, el intercambio de información 

de alta calidad, una mejor toma de decisiones y una dirección eficaz del proyecto.

X3.3 Motivación

Los equipos de proyecto están constituidos por miembros del equipo con diferentes antecedentes, 

expectativas y objetivos individuales. El éxito global del proyecto depende del compromiso del equipo del 

proyecto, el cual está directamente relacionado con su nivel de motivación.

En un proyecto, la motivación implica la creación de un ambiente del proyecto que cumpla con los objetivos 

del proyecto, y que a la vez ofrezca una satisfacción máxima relacionada con lo que las personas más valoran. 

Estos valores pueden incluir la satisfacción profesional, un trabajo estimulante, una sensación de realización, 

logro y crecimiento, una compensación financiera suficiente, y otras recompensas y reconocimientos que la 

persona considera necesarias e importantes.
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X3.4 Comunicación

La comunicación ha sido identificada como una de las mayores y únicas razones del éxito o fracaso de un 

proyecto. Es esencial que exista una comunicación eficaz dentro del equipo del proyecto y entre el director 

del proyecto, los miembros del equipo y todos los interesados externos. La transparencia en la comunicación 

permite el trabajo en equipo y conduce a un alto desempeño. Mejora las relaciones entre los miembros del 

equipo del proyecto y crea una confianza mutua.

Para comunicarse de manera eficaz, el director del proyecto debe tener presentes los diferentes estilos 

de comunicación de las demás partes, los matices y normas culturales, las relaciones, las personalidades 

y el contexto global de la situación. Estar atento a estos factores conduce a un entendimiento mutuo y, en 

consecuencia, a una comunicación eficaz. Los directores de proyecto deben identificar los diferentes canales 

de comunicación, comprender qué información deben suministrar y recibir, y qué habilidades interpersonales 

los ayudarán a comunicarse de manera eficaz con los diferentes interesados del proyecto. Llevar a cabo 

actividades de desarrollo del espíritu de equipo a fin de determinar los estilos de comunicación de los miembros 

(p.ej., directivo, colaborativo, lógico, explorador, etc.) permite a los directores planificar las comunicaciones con 

una sensibilidad adecuada a las relaciones y diferencias culturales.

Un componente importante de las comunicaciones consiste en escuchar. Las técnicas para escuchar, tanto 

activas como pasivas, proporcionan al usuario una comprensión profunda de las áreas problemáticas, de las 

estrategias de negociación y gestión de conflictos, de la toma de decisiones y de la resolución de problemas.

X3.5 Influencia

La influencia es una estrategia que consiste en compartir la autoridad y apoyarse en las habilidades 

interpersonales para hacer que otros cooperen en la consecución de metas comunes. El uso de las siguientes 

pautas puede influenciar a los miembros del equipo:

• Dirigir con el ejemplo y cumplir cabalmente los compromisos.

• Aclarar la forma en que se va a tomar una decisión.

• Utilizar un estilo interpersonal flexible y adaptarlo de acuerdo con la audiencia.

Ejercer el poder con habilidad y cautela. Pensar en relaciones de colaboración a largo plazo.
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X3.6 Toma de Decisiones

Existen cuatro estilos básicos de toma de decisiones que los directores de proyecto utilizan normalmente: 

ordenar, consultar, consensuar y lanzar la moneda (aleatorio). Existen cuatro factores principales que afectan 

el estilo de la toma de decisiones: las restricciones de tiempo, la confianza, la calidad y la aceptación. Los 

directores de proyecto pueden tomar decisiones individualmente o hacer que el equipo de proyecto participe 

en este proceso.

Los directores de proyecto y los equipos de proyecto utilizan un modelo o proceso de toma de decisiones, 

tal como el modelo de seis fases que se muestra más abajo.

• Definición del Problema. Analizar completamente el problema, aclararlo y definirlo.

•  Generación de la Solución del Problema. Prolongar el proceso de generación de nuevas ideas

elaborando soluciones múltiples mediante la tormenta de ideas y desalentando las decisiones

prematuras.

•  De las Ideas a la Acción. Definir los criterios de evaluación, evaluar los pros y los contras de las

alternativas, elegir la mejor solución.

•  Planificación de la Implementación de la Solución. Implicar a los participantes clave para que

acepten la solución elegida y se comprometan en hacer que funcione.

•  Planificación de la Evaluación de la Solución. Analizar la solución tras su implementación,

evaluarla y recoger las lecciones aprendidas.

•  Evaluación del Resultado y del Proceso. Evaluar en qué medida se resolvió el problema o se

alcanzaron las metas del proyecto (continuación de la fase anterior).

X3.7 Conocimientos Políticos y Culturales

Las políticas organizacionales son inevitables en los ambientes de proyecto debido a la diversidad de 

normas, antecedentes y expectativas de las personas implicadas en un proyecto. El uso hábil de la política y el 

poder ayudan al director del proyecto a tener éxito. Por el contrario, ignorar o evitar la política del proyecto, así 

como el uso inapropiado del poder, pueden generar dificultades en la dirección de un proyecto.

Actualmente, los directores de proyecto trabajan en un entorno global y muchos proyectos existen en un 

entorno de diversidad cultural. Mediante la comprensión y el aprovechamiento de las diferencias culturales, 

es más probable que el equipo de dirección del proyecto logre crear un ambiente de confianza mutua y 

una atmósfera de tipo ganar-ganar. Las diferencias culturales pueden ser tanto de naturaleza individual 

como corporativa, y pueden involucrar a interesados internos y externos. Una manera eficaz de gestionar 

esta diversidad cultural consiste en conocer a los diferentes miembros del equipo y recurrir a una buena 

planificación de la comunicación como parte del plan global del proyecto.
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La cultura a nivel del comportamiento incluye aquellas conductas y expectativas que son independientes 

de la geografía, la herencia étnica o los idiomas comunes o diferentes. La cultura puede impactar en la rapidez 

del trabajo, el proceso de toma de decisiones y la disposición a actuar sin una planificación apropiada. Esto 

puede dar lugar a conflictos y tensiones en algunas organizaciones y, por consiguiente, afectar el desempeño 

de los directores y equipos de proyecto.

X3.8 Negociación

La negociación es la estrategia que consiste en dialogar con las partes que tienen intereses compartidos u 

opuestos, con el propósito de lograr un compromiso o llegar a un acuerdo. La negociación es una parte integral 

de la dirección de proyectos y, bien realizada, incrementa las probabilidades de éxito del proyecto.

Las siguientes habilidades y conductas son útiles para una negociación exitosa:

• Analizar la situación.

• Diferenciar entre necesidades y deseos, tanto suyos como de los otros.

• Centrarse en los intereses y asuntos más que en las posiciones.

• Pedir mucho y ofrecer poco, pero ser realista.

•  Cuando se está haciendo una concesión, actuar como si se estuviera generando algo de valor (para

el proyecto) y no de una renuncia.

•  Ambas partes deben sentirse como si hubiesen ganado. Este estilo de negociación de tipo ganar-

ganar es el preferido, pero no siempre es alcanzable. De ser posible, no permitir que la otra parte

sienta que le sacaron ventaja.

• Escuchar atentamente y comunicarse fluidamente.

X3.9 Generar Confianza

La capacidad de generar confianza a través del equipo del proyecto y de otros interesados clave es 

un componente crítico para el liderazgo eficaz del equipo. La confianza está asociada a la cooperación, el 

intercambio de información y la resolución eficaz de los problemas. Sin confianza resulta difícil establecer las 

relaciones positivas necesarias entre los diversos interesados involucrados en el proyecto. Cuando se pone en 

peligro la confianza, las relaciones se deterioran, las personas se desvinculan y la colaboración se vuelve más 

difícil, incluso imposible.

Algunas de las acciones que los directores de proyecto pueden tomar para ayudar a generar confianza son:
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• Entablar una comunicación abierta y directa para resolver los problemas.

•  Mantener a todos los interesados informados, especialmente cuando el cumplimiento de compromisos 

está en riesgo.

•  Dedicar tiempo directamente al equipo formulando preguntas que no pueden darse por supuestas,

con el fin de obtener una mejor comprensión de las situaciones que afectan al equipo.

• Ser directo y explícito acerca de lo que se necesita o se espera.

•  No retener información por temor a equivocarse sino estar dispuesto a compartir la información, aun

cuando se pueda estar equivocado.

• Ser receptivo a la innovación y abordar los incidentes o inquietudes de un modo directo.

• Mirar más allá de los intereses propios.

•  Demostrar una verdadera preocupación por los demás y evitar involucrarse en actividades que

puedan verse como perjudiciales para el interés de otras personas.

X3.10 Gestión de Conflictos

Los conflictos resultan inevitables en el ambiente de un proyecto. Los requisitos incongruentes, la 

competencia por los recursos, la ruptura de las comunicaciones y muchos otros factores podrían tornarse fuentes 

de conflicto. Dentro del ambiente de un proyecto, los conflictos pueden generar resultados disfuncionales. No 

obstante, si se gestionan activamente, los conflictos pueden de hecho ayudar al equipo a alcanzar una mejor 

solución. El director del proyecto debe ser capaz de identificar las causas del conflicto y luego gestionarlo 

activamente con el fin de minimizar los impactos negativos potenciales. El equipo del proyecto será entonces 

capaz de ofrecer mejores soluciones y aumentar la probabilidad de éxito del proyecto.

Los directores de proyecto deben desarrollar las habilidades y la experiencia necesarias para adaptar 

de manera eficaz su estilo personal de gestión de conflictos a la situación. Gestionar los conflictos en el 

ambiente de un proyecto implica generar la confianza necesaria para que todas las partes involucradas sean 

transparentes y honestas, y ocuparse de buscar una resolución positiva a la situación que crea el conflicto. Los 

directores de proyecto se esfuerzan por establecer un enfoque de colaboración entre los miembros del equipo 

involucrados con el fin de resolver completamente los problemas. En situaciones en las que un enfoque de 

colaboración no es posible, el director del proyecto debe volcarse a otros estilos de gestión activa para manejar 

el conflicto, p.ej., la asertividad, la adaptación, la evasión o el compromiso. 

La gestión de conflictos es uno de los mayores desafíos que enfrenta el director del proyecto. Recurre a 

todas las demás habilidades interpersonales del director del proyecto para conducir al equipo a una resolución 

exitosa de la situación en conflicto.
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X3.11 Entrenamiento

El entrenamiento es una manera de desarrollar el equipo del proyecto para alcanzar mayores niveles de 

competencia y desempeño. El entrenamiento consiste en ayudar a las personas a reconocer su potencial 

a través de la atribución de poder y su desarrollo. Se utiliza para ayudar a los miembros del equipo a 

desarrollar o mejorar sus habilidades o para adquirir nuevas habilidades necesarias para el éxito del proyecto. 

El entrenamiento puede adoptar múltiples formas y enfoques. En algunos casos, puede desarrollarse una 

capacitación formal o informal para aumentar las habilidades técnicas o ayudar en el desarrollo del espíritu de 

equipo y facilitar la consistencia de las interacciones interpersonales.

El entrenamiento también se utiliza para abordar el bajo desempeño y para ayudar a los miembros del 

equipo a superar las deficiencias en sus conjuntos de habilidades. El entrenamiento difiere del asesoramiento. 

El asesoramiento se centra en abordar situaciones en las que los miembros del equipo “dejarán de hacer” 

algo, más que cuando “no pueden hacerlo.” Si la situación mencionada es una en la que el miembro del 

equipo no se desempeña adecuadamente o no cumple con las expectativas debido a una falta de habilidades, 

conocimientos o experiencia, el entrenamiento se puede utilizar para ayudarlo a desarrollar esta habilidad y así 

transformar una situación de tipo “no puede hacer” en una de tipo “puede hacer.”

El entrenamiento puede ser un poderoso motivador para los equipos. Conforme los equipos desarrollan sus 

habilidades, capacidades y confianza, aumenta su disposición para enfrentar tareas desafiantes o exigentes. 

Esto puede llevar a equipos más eficaces y productivos.
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GLOSARIO

1. Inclusiones y Exclusiones

Este glosario incluye términos que:

•  Son propios o prácticamente propios, de la dirección de proyectos (por ejemplo, enunciado del alcance 
del proyecto, paquete de trabajo, estructura de desglose del trabajo, método de la ruta crítica).

•  No son propios de la dirección de proyectos, pero se usan de una forma diferente o con un significado
más concreto en este ámbito que en el uso cotidiano y general (por ejemplo, fecha de inicio temprana).

En general, este glosario no incluye:

• Términos específicos de un área de aplicación.

•  Términos cuyo uso en la de dirección de proyectos no difiere en forma sustancial del uso diario (por
ejemplo, día calendario, retraso).

• Términos compuestos cuyo significado se deduce claramente de la combinación de sus componentes.

• Variantes, cuando el significado de la variante se deduce claramente del término básico.

Como consecuencia de las inclusiones y exclusiones anteriores, este glosario contiene:

•  Una cantidad preponderante de términos relativos a la Gestión del Alcance del Proyecto, la Gestión
del Tiempo del Proyecto y la Gestión de Riesgos del Proyecto, dado que muchos de los términos
usados en estas áreas son propios o prácticamente propios, de la dirección de proyectos.

•  Muchos términos de Gestión de la Calidad del Proyecto, dado que se usan de una manera más
concreta que en la vida cotidiana.

•  Relativamente pocos términos relacionados con la Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto, la
Gestión de las Comunicaciones del Proyecto y la Gestión de los Interesados del Proyecto, dado que
la mayoría de los términos usados en estas áreas de conocimiento no difieren mucho del uso diario.

•  Relativamente pocos términos relacionados con la Gestión de los Costos del Proyecto, Gestión de
la Integración del Proyecto y la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto, dado que muchos de los
términos usados en estas áreas de conocimiento tienen significados concretos que son propios de
un área de aplicación en particular.



GLOSARIO

524

2. Siglas Comunes

AC Actual Cost / Costo Real

ACWP Actual Cost of Work Performed / Costo Real del Trabajo Realizado

BAC Budget at Completion / Presupuesto hasta la Conclusión

CCB Change Control Board / Comité de Control de Cambios

COQ Cost of Quality / Costo de la Calidad

CPAF Cost Plus Award Fee / Costo Más Honorarios por Cumplimiento de Objetivos

CPFF Cost-Plus-Fixed-Fee / Costo Más Honorarios Fijos

CPI Cost Performance Index / Índice de Desempeño del Costo

CPIF Cost-Plus-Incentive-Fee / Costo Más Honorarios con Incentivos

CPM Critical Path Method / Método de la ruta crítica

CV Cost Variance / Variación del Costo

EAC Estimate at Completion / Estimación a la Conclusión

EF Early Finish Date / Fecha de Finalización Temprana

EMV Expected Monetary Value / Valor Monetario Esperado

ES Early Start Date / Fecha de Inicio Temprana

ETC Estimate to Complete / Estimación hasta la Conclusión

EV Earned Value / Valor Ganado

EVM Earned Value Management / Gestión del Valor Ganado

FF Finish-to-Finish / Final a Final

FFP Firm-Fixed-Price contract/ Contrato de Precio Fijo Cerrado

FMEA Failure Mode and Effect Analysis / Análisis de Modos de Fallo y Efectos

FP-EPA Fixed Price with Economic Price Adjustment / Precio Fijo con Ajuste Económico de Precio 

FPIF Fixed-Price-Incentive-Fee / Precio Fijo Más Honorarios con Incentivos

FS Finish-to-Start / Final a Inicio
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IFB Invitation for Bid / Invitación a Licitación

LF Late Finish date / Fecha de Finalización Tardía

LOE Level of Effort / Nivel de Esfuerzo

LS Late Start Date / Fecha de Inicio Tardía

OBS Organizational Breakdown Structure / Estructura de Desglose de la Organización

PDM Precedence Diagramming Method / Método de Diagramación por Precedencia

PMBOK Project Management Body of Knowledge / Fundamentos para la Dirección de Proyectos

PMIS  Project Management Information System / Sistema de Información para la Dirección de 
Proyectos

PV Planned Value / Valor Planificado

QFD Quality function deployment / Despliegue de Funciones de Calidad 

RACI  Responsible, Accountable, Consult, And Inform / Responsable, Encargado, Consultar e 
Informar

RAM Responsibility Assignment Matrix / Matriz de Asignación de Responsabilidades

RBS Risk Breakdown Structure / Estructura de Desglose del Riesgo

RFI Request For Information / Solicitud de Información

RFP Request for Proposal / Solicitud de Propuesta

RFQ Request for Quotation / Solicitud de Cotización

SF Start-to-Finish / Inicio a Final

SOW Statement of Work / Enunciado del Trabajo

SPI Schedule Performance Index / Índice de Desempeño del Cronograma

SS Start-to-Start / Inicio a Inicio

SV Schedule Variance / Variación del Cronograma

SWOT  Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats / Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades (DAFO)

T&M Time and Material contract/ Contrato por Tiempo y Materiales

VAC Variance at completion / Variación a la Conclusión

WBS Work Breakdown Structure / Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)
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3. Definiciones

Muchas de las palabras definidas aquí tienen definiciones más amplias, y en algunos casos distintas, en el 
diccionario.

Las definiciones utilizan las convenciones siguientes:

•  Cuando se incluyen sinónimos, no se da definición alguna y se dirige al lector al término preferido
(es decir, véase término preferido).

•  Los términos relacionados que no son sinónimos se citan con referencias cruzadas al final de la
definición (es decir, véase también término relacionado).

Acción Correctiva / Corrective Action. Una actividad intencional que realinea el desempeño del trabajo del 
proyecto con el plan para la dirección del proyecto.

Acción Preventiva / Preventive Action. Una actividad intencional que asegura que el desempeño futuro del 
trabajo del proyecto esté alineado con el plan para la dirección del proyecto.

Aceptar el Riesgo / Risk Acceptance. Una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del 
proyecto decide reconocer el riesgo y no tomar ninguna medida a menos que el riesgo ocurra.

Acta de Constitución / Charter. Véase Acta de Constitución del Proyecto.

Acta de Constitución del Proyecto / Project Charter. Un documento emitido por el iniciador del proyecto 
o patrocinador, que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director de proyecto la
autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto.

Actividad / Activity. Una porción definida y planificada de trabajo ejecutado durante el curso de un proyecto.

Actividad Casi Crítica / Near-Critical Activity. Una actividad del cronograma que tiene una holgura total baja. 
El concepto de casi crítico es aplicable tanto a una actividad del cronograma como a un camino de red del 
cronograma. El límite inferior al cual la holgura total se considera casi crítica está sujeto al juicio de expertos 
y varía de un proyecto a otro.

Actividad de la Ruta Crítica / Critical Path Activity. Cualquier actividad en la ruta crítica del cronograma del 
proyecto.

Actividad en el Nodo (AON) / Activity-on-Node (AON). Véase Método de Diagramación por Precedencia 

(PDM).

Actividad Predecesora / Predecessor Activity. Una actividad que precede desde el punto de vista lógico a 
una actividad dependiente en un cronograma.
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Actividad Resumen / Summary Activity. Grupo de actividades relacionadas en el cronograma, las cuales son 
agregadas y mostradas como una única actividad.

Actividad Sucesora / Successor Activity. Actividad dependiente que lógicamente ocurre después de otra 
actividad en un cronograma.

Actividad Sumaria / Hammock Activity. Véase Actividad Resumen.

Activos de los Procesos de la Organización / Organizational Process Assets. Planes, procesos, políticas, 
procedimientos y bases de conocimiento que son específicos de la organización ejecutante y que son utilizados 
por la misma.

Acuerdos / Agreements. Cualquier documento o comunicación que defina las intenciones iniciales de un 
proyecto. Puede adoptar la forma de un contrato, memorándum de entendimiento (MOU), cartas de acuerdo, 
acuerdos verbales, correo electrónico, etc.

Acuerdos Negociados / Negotiated Settlements. El proceso de alcanzar un acuerdo definitivo y equitativo de 
todos los incidentes, reclamaciones y controversias pendientes a través de la negociación.

Adaptar / Tailor. El acto de seleccionar cuidadosamente los procesos contenidos en la Guía del PMBOK®, así 
como las entradas y salidas relacionadas, a fin de determinar un subconjunto de procesos específicos que se 
incluirán dentro de un enfoque global de dirección del proyecto.

Adelanto / Lead. La cantidad de tiempo en la que una actividad sucesora se puede anticipar con respecto a 
una actividad predecesora.

Administración de Reclamaciones / Claims Administration. El proceso de procesar, resolver y comunicar 
las reclamaciones contractuales.

Adquirir el Equipo del Proyecto / Acquire Project Team. El proceso de confirmar la disponibilidad de recursos 
humanos y obtener el equipo de gente necesario para completar las actividades del proyecto.

Adquisición / Acquisition. Obtener los recursos humanos y materiales necesarios para ejecutar las actividades 
del proyecto. La adquisición implica un costo de recursos y no es necesariamente financiera.

Adquisiciones Cerradas / Closed Procurements. Contratos de proyectos u otros acuerdos de adquisición 
cuyos términos han sido formalmente reconocidos y aprobados mediante firma por el correspondiente agente 
autorizador.

Ajuste de Adelantos y Retrasos / Adjusting Leads and Lags. Una técnica utilizada para encontrar formas de 
alinear las actividades atrasadas del proyecto con el plan durante la ejecución del mismo.

Alcance / Scope. La suma de productos, servicios y resultados a ser proporcionados como un proyecto. Véase 
también Alcance del Proyecto y Alcance del Producto.
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Alcance del Producto / Product Scope. Los rasgos y funciones que caracterizan a un producto, servicio o 
resultado.

Alcance del Proyecto / Project Scope. El trabajo realizado para entregar un producto, servicio o resultado con 
las funciones y características especificadas.

Amenaza / Threat. Riesgo que tendría un efecto negativo sobre uno o más objetivos del proyecto.

Análisis Alternativo / Alternative Analysis. Una técnica utilizada para evaluar las opciones identificadas a fin 
de seleccionar qué opciones o enfoques utilizar para ejecutar y llevar a cabo el trabajo del proyecto.

Análisis con Lista de Verificación / Checklist Analysis. Una técnica para revisar sistemáticamente los 
materiales utilizando una lista para comprobar que estén completos y exactos.

Análisis Costo-Beneficio / Cost-Benefit Analysis. Una herramienta de análisis financiero utilizada para 
determinar los beneficios proporcionados por un proyecto respecto a sus costos.

Análisis de Causa Raíz / Root Cause Analysis. Una técnica analítica utilizada para determinar el motivo 
subyacente básico que causa una variación, un defecto o un riesgo. Más de una variación, defecto o riesgo 
pueden deberse a una causa.

Análisis de Decisiones Multicriterio / Multi-Criteria Decision Analysis. Esta técnica utiliza una matriz de 
decisiones para proporcionar un enfoque analítico sistemático para establecer criterios, tales como niveles de 
riesgo, incertidumbre y valoración, a fin de evaluar y clasificar muchas ideas.

Análisis de Documentos / Document Analysis. Una técnica de extracción de información que analiza la 
documentación existente e identifica información relevante para los requisitos.

Análisis de Escenarios “¿Qué pasa si…?” / What-If Scenario Analysis. Proceso que consiste en evaluar 
escenarios a fin de predecir su efecto sobre los objetivos del proyecto.

Análisis de Hacer o Comprar / Make-or-Buy Analysis. El proceso de recopilar y organizar datos acerca de 
los requisitos del producto y analizarlos frente a las alternativas disponibles, incluida la compra o fabricación 
interna del producto.

Análisis de Interesados / Stakeholder Analysis. Una técnica que consiste en recopilar y analizar de manera 
sistemática información cuantitativa y cualitativa, a fin de determinar qué intereses particulares deben tenerse 
en cuenta a lo largo del proyecto.

Análisis de la Red / Network Analysis. Véase Análisis de la Red del Cronograma.

Análisis de la Red del Cronograma / Schedule Network Analysis. La técnica de identificar fechas de inicio 
tempranas y tardías, así como fechas de finalización tempranas y tardías, para las partes no completadas de 
actividades del cronograma del proyecto. Véase también Recorrida Hacia Atrás, Método de la Ruta Crítica, 

Método de la Cadena Crítica y Nivelación de Recursos.
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Análisis de Modos de Fallo y Efectos (FMEA) / Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Un procedimiento 
analítico mediante el cual se analiza cada modo de fallo potencial en cada uno de los componentes de un 
producto, para determinar sus efectos sobre la fiabilidad de dicho componente y por sí mismo o en combinación 
con otros modos de fallo posible, sobre la confiabilidad del producto o sistema y sobre la función requerida del 
componente; o el examen de un producto (al nivel del sistema o en niveles inferiores) para detectar todas las 
formas en que se puede producir un fallo. Para cada fallo potencial, se realiza una estimación de sus efectos 
sobre el sistema en su totalidad y de su impacto. Adicionalmente, se realiza una revisión de las acciones 
planificadas para minimizar la probabilidad de los fallos y para minimizar sus efectos.

Análisis de Procesos / Process Analysis. El análisis de procesos sigue los pasos desglosados en el plan de 
mejoras del proceso para identificar las mejoras necesarias.

Análisis de Regresión / Regression Analysis. Una técnica analítica en la que una serie de variables de 
entrada se examinan en relación a sus correspondientes resultados de salida a fin de desarrollar una relación 
matemática o estadística.

Análisis de Requisitos de Comunicación / Communication Requirements Analysis. Una técnica analítica 
para determinar las necesidades de información de los interesados del proyecto a través de entrevistas, 
talleres, estudio de lecciones aprendidas de proyectos anteriores, etc. 

Análisis de Reserva / Reserve Analysis. Una técnica analítica para determinar las características y relaciones 
esenciales de los componentes en el plan para la dirección del proyecto a fin de establecer una reserva para la 
duración del cronograma, el presupuesto, los costos estimados o los fondos para un proyecto.

Análisis de Sensibilidad / Sensitivity Analysis. Una técnica de análisis cuantitativo de riesgos y de modelado 
utilizada para ayudar a determinar qué riesgos presentan el mayor impacto posible sobre el proyecto. Este 
método evalúa el grado en que la incertidumbre de cada elemento del proyecto afecta al objetivo que está 
siendo examinado cuando todos los demás elementos inciertos son mantenidos en sus valores de referencia. 
La representación habitual de los resultados es un diagrama con forma de tornado.

Análisis de Supuestos / Assumptions Analysis. Técnica que analiza la exactitud de los supuestos e identifica 
los riesgos del proyecto causados por el carácter inexacto, incoherente o incompleto de los supuestos.

Análisis de Tendencias / Trend Analysis. Técnica analítica que utiliza modelos matemáticos para pronosticar 
resultados futuros basada en resultados históricos. Es un método para determinar la variación de la línea base 
respecto a un parámetro de presupuesto, costo, cronograma o alcance, utilizando datos de avance de períodos 
anteriores y proyectando qué nivel puede alcanzar la variación de dicho parámetro con respecto a la línea base 
de un punto futuro del proyecto, esto si no se realizan cambios en la ejecución del proyecto.

Análisis de Variación / Variance Analysis. Una técnica para determinar la causa y el grado de diferencia 
entre la línea base y el desempeño real.
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Análisis del Producto / Product Analysis. Para proyectos que tienen como entregable un producto, se trata 
de una herramienta para definir el alcance, la cual implica, por lo general, formular preguntas acerca de un 
producto y generar respuestas para describir el uso, las características y otros aspectos relevantes de lo que 
se va a fabricar.

Análisis del Valor Monetario Esperado (EVM) / Expected Monetary Value (EMV) Analysis. Una técnica 
estadística que calcula el resultado promedio cuando el futuro incluye escenarios que pueden ocurrir o no. Esta 
técnica se usa comúnmente dentro del análisis del árbol de decisiones.

Análisis FODA / SWOT Analysis. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de una 
organización, proyecto u opción.

Análisis Mediante Árbol de Decisiones / Decision Tree Analysis. Una técnica de diagramación y cálculo 
para evaluar las implicancias de una cadena de opciones múltiples en presencia de incertidumbre.

Análisis Monte Carlo / Monte Carlo Analysis. Técnica que calcula o itera el costo del proyecto o el cronograma 
del proyecto muchas veces utilizando valores de entrada seleccionados al azar a partir de distribuciones de 
probabilidad de costos o duraciones posibles, para calcular una distribución de los costos totales del proyecto 
o fechas de conclusión posibles.

Apetito al Riesgo / Risk Appetite. El grado de incertidumbre que una entidad está dispuesta a aceptar, con 
miras a una recompensa.

Aplicación de Adelantos y Retrasos / Applying Leads and Lags. Una técnica que se utiliza para ajustar la 
cantidad de tiempo entre actividades predecesoras y sucesoras.

Área de Aplicación / Application Area. Una categoría de proyectos que tienen componentes comunes 
significativos pero que no están presentes, ni son necesarios en todos los proyectos. Por lo general, las áreas 
de aplicación se definen en términos del producto (es decir, por tecnologías o métodos de producción similares) 
o del tipo de cliente (es decir, interno contra externo, gubernamental contra comercial) o del sector de la
industria (es decir, servicios públicos, automoción, aeroespacial, tecnologías de la información, etc.). Las áreas 
de aplicación pueden superponerse.

Área de Conocimiento de la Dirección de Proyectos / Project Management Knowledge Area. Un área 
identificada de la dirección de proyectos definida por sus requisitos de conocimientos y que se describe en 
términos de sus procesos, prácticas, datos iniciales, resultados, herramientas y técnicas que los componen.

Asignación para Contingencias / Contingency Allowance. Véase Reserva.

Atributos de la Actividad / Activity Attributes. Varios atributos asociados con cada actividad del cronograma 
que pueden incluirse dentro de la lista de actividades. Entre los atributos de la actividad se pueden mencionar 
códigos de la actividad, actividades predecesoras, actividades sucesoras, relaciones lógicas, adelantos y 
retrasos, requisitos de recursos, fechas impuestas, restricciones y supuestos.
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Auditorías de Calidad / Quality Audits. Una auditoría de calidad es un proceso estructurado e independiente 
para determinar si las actividades del proyecto cumplen con las políticas, los procesos y los procedimientos 
del proyecto y de la organización.

Auditorías de la Adquisición / Procurement Audits. La revisión de contratos y procesos contractuales en 
cuanto a su completitud, exactitud y efectividad.

Auditorías de los Riesgos / Risk Audits. Examinación y documentación de la efectividad de las respuestas 
a los riesgos en el tratamiento de los riesgos identificados y sus causas raíz u originarias, así como de la 
efectividad del proceso de gestión de riesgos.

Autoridad / Authority. El derecho de aplicar recursos al proyecto, gastar fondos, tomar decisiones u otorgar 
aprobaciones.

Autorización de Trabajo / Work Authorization. Un permiso e indicación, generalmente escrito, para comenzar 
a trabajar específicamente en una actividad del cronograma, paquete de trabajo o cuenta de control. Es un 
método para autorizar trabajos del proyecto y garantizar que la organización identificada realice el trabajo en 
el tiempo justo y con la secuencia correcta.

Base de Conocimientos de Lecciones Aprendidas / Lessons Learned Knowledge Base. Almacenamiento 
de información histórica y lecciones aprendidas, tanto de los resultados de decisiones de selección de proyectos 
anteriores como de desempeño de proyectos anteriores.

Base de las Estimaciones / Basis of Estimates. Documentación de apoyo que describe los detalles utilizados 
para establecer estimaciones del proyecto tales como supuestos, restricciones, nivel de detalle, rangos y 
niveles de confianza.

Calendario de Recursos / Resource Calendar. Un calendario que identifica los días y turnos de trabajo en que 
cada recurso específico está disponible.

Calendario del Proyecto / Project Calendar. Un calendario que identifica los días y turnos de trabajo 
disponibles para las actividades del cronograma.

Calidad / Quality. El grado en el que un conjunto de características inherentes satisface los requisitos.

Cambio en el Alcance / Scope Change. Cualquier cambio en el alcance del proyecto. Un cambio en el alcance 
casi siempre requiere un ajuste del costo o del cronograma del proyecto.

Cambio Solicitado / Requested Change. Una solicitud de cambio formalmente documentada que se presenta 
para su aprobación al proceso de control integrado de cambios.

Caso de Negocio / Business Case. Un estudio de viabilidad económica documentado utilizado para establecer 
la validez de los beneficios de un componente seleccionado que carece de una definición suficiente y que se 
usa como base para la autorización de otras actividades de dirección del proyecto.
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Categoría de Riesgo / Risk Category. Un grupo de posibles causas de riesgo.

Categorización de Riesgos / Risk Categorization. La organización por fuentes de riesgo (p.ej., utilizando la 
RBS), por área del proyecto afectada (p.ej., utilizando la EDT) u otra categoría útil (p.ej., fase del proyecto) para 
determinar qué áreas del proyecto están más expuestas a los efectos de la incertidumbre.

Cerrar el Proyecto o Fase / Close Project or Phase. El proceso de culminación de todas las actividades de 
los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos, para completar formalmente un proyecto o una fase del 
mismo.

Cerrar las Adquisiciones / Close Procurements. El proceso de finalizar cada adquisición para el proyecto.

Ciclo de Vida / Life Cycle. Véase Ciclo de Vida del Proyecto.

Ciclo de Vida Adaptativo / Adaptive Life Cycle. Un ciclo de vida del proyecto, también conocido como método 
orientado al cambio o método ágil, que busca facilitar el cambio y requiere un alto grado de participación 
continua de los interesados. Los ciclos de vida adaptativos también son iterativos e incrementales, pero 
difieren en que las iteraciones son muy rápidas (normalmente 2–4 semanas de duración) y son fijas en tiempo 
y recursos.

Ciclo de Vida del Producto / Product Life Cycle. La serie de fases que representan la evolución de un 
producto, desde el concepto hasta la entrega, el crecimiento, la madurez y el retiro.

Ciclo de Vida del Proyecto / Project Life Cycle. La serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio 
hasta su cierre.

Ciclo de Vida Incremental / Incremental Life Cycle. Un ciclo de vida del proyecto donde habitualmente el 
alcance del proyecto se determina, tempranamente en el ciclo de vida del proyecto, pero las estimaciones de 
tiempo y costo se modifican periódicamente conforme aumenta el entendimiento del equipo del proyecto sobre 
el producto. Las iteraciones desarrollan el producto a través de una serie de ciclos repetidos, mientras que los 
incrementos se añaden sucesivamente a la funcionalidad del producto.

Ciclo de Vida Iterativo / Iterative Life Cycle. Un ciclo de vida del proyecto donde habitualmente el alcance 
se determina, tempranamente en el ciclo de vida del proyecto, pero cuyas estimaciones de tiempo y costo se 
modifican periódicamente conforme aumenta el entendimiento del equipo del proyecto sobre el producto. Las 
iteraciones desarrollan el producto a través de una serie de ciclos repetidos, mientras que los incrementos se 
añaden sucesivamente a la funcionalidad del producto.

Ciclo de Vida Predictivo / Predictive Life Cycle. Una forma de ciclo de vida del proyecto en la cual el alcance 
del proyecto, el tiempo y costo requeridos para lograr ese alcance, se determinan lo más anticipadamente 
posible en el ciclo de vida.

Cliente / Customer. El cliente es la(s) persona(s) u organización(es) que pagará(n) por el producto, servicio o 
resultado del proyecto. Los clientes pueden ser internos o externos a la organización ejecutante.
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Código de Cuentas / Code of Accounts. Un sistema de numeración que se utiliza para identificar de forma 
única cada uno de los componentes de la estructura de desglose del trabajo (WBS).

Código de la Actividad / Activity Code. Uno o más valores numéricos o de texto que identifican las 
características del trabajo o de alguna manera categorizan cada actividad del cronograma y que permiten 
filtrar y ordenar las actividades dentro de los reportes.

Colchón / Buffer. Véase Reserva para Contigencias.

Comité de Control de Cambios (CCB) / Change Control Board (CCB). Un grupo formalmente constituido 
responsable de revisar, evaluar, aprobar, retrasar o rechazar los cambios en el proyecto, así como de registrar 
y comunicar dichas decisiones.

Componente de la Estructura de Desglose del Trabajo / Work Breakdown Structure Component. Una 
entrada en la estructura de desglose del trabajo que puede estar en cualquier nivel.

Comprador / Buyer. Persona que adquiere productos, servicios o resultados para una organización.

Compresión del Cronograma / Schedule Compression. Técnicas utilizadas para acortar la duración del 
cronograma sin reducir el alcance del proyecto.

Conciliación del Límite de Financiamiento / Funding Limit Reconciliation. El proceso de comparar el gasto 
planificado de fondos del proyecto con cualquier límite sobre el desembolso de fondos para el proyecto a fin de 
identificar cualquier variación entre los límites de financiamiento y los gastos planificados.

Condición Disparadora / Trigger Condition. Evento o situación que indica que un riesgo está por ocurrir.

Conferencia de Oferentes / Bidder Conference. Las reuniones con posibles vendedores previas a la 
preparación de una licitación o propuesta para asegurar que todos los posibles proveedores comprendan de 
manera clara y uniforme la necesidad de adquisición. También conocidas como conferencias de contratistas, 
conferencias de proveedores o conferencias previas a la licitación.

Conformidad / Conformance. Dentro del sistema de gestión de calidad, la conformidad es un concepto 
general de entregar resultados dentro de los límites que definen la variación aceptable para un requisito de 
calidad.

Contingencia / Contingency. Un evento o una ocurrencia que podría afectar la ejecución del proyecto y que 
puede tenerse en cuenta con una reserva.

Contrato / Contract. Un contrato es un acuerdo vinculante para las partes en virtud del cual el vendedor se 
obliga a proveer el producto, servicio o resultado especificado y el comprador a pagar por él.

Contrato de Costo Más Honorarios con Incentivos (CPIF) / Cost Plus Incentive Fee Contract (CPIF). Un 
tipo de contrato de costos reembolsables en el que el comprador reembolsa al vendedor su costo permitido 
correspondiente (según se defina costo permitido en el contrato) y el vendedor obtiene sus ganancias si cumple 
los criterios de desempeño definidos.
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Contrato de Costo Más Honorarios Fijos (CPFF) / Cost Plus Fixed Fee Contract (CPFF). Un tipo de contrato 
de costos reembolsables en el que el comprador reembolsa al vendedor por su costo permitido correspondiente 
(según se defina costo permitido en el contrato) más una cantidad fija de ganancias (honorarios).

Contrato de Costo Más Honorarios por Cumplimiento de Objetivos (CPAF) / Cost Plus Award Fee Contract 
(CPAF). Una categoría de contrato que implica efectuar pagos al vendedor por todos los costos legítimos 
y reales en que incurriera para completar el trabajo, más una bonificación que representa la ganancia del 
vendedor.

Contrato de Costo Reembolsable / Cost-Reimbursable Contract. Un tipo de contrato que implica el pago 
al vendedor por los costos reales del mismo, más un honorario que, por lo general, representa la ganancia del 
vendedor. Los contratos de costos reembolsables suelen incluir cláusulas de incentivos en virtud de las cuales, 
si el vendedor cumple o supera los objetivos seleccionados del proyecto, como metas del cronograma o costo 
total, entonces el vendedor recibe del comprador un pago de incentivo o bonificación.

Contrato de Precio Fijo / Fixed-Price Contract. Un acuerdo que fija los honorarios que se pagarán por un 
alcance definido del trabajo independientemente del costo o esfuerzo para entregarlo.

Contrato de Precio Fijo con Ajuste Económico de Precio (FP-EPA) / Fixed Price with Economic Price 
Adjustment Contract (FP-EPA). Un contrato de precio fijo con una disposición especial que permite 
ajustes finales predefinidos al precio del contrato debido a cambios en las condiciones, tales como cambios 
inflacionarios o aumentos (o disminuciones) del costo de productos específicos.

Contrato de Precio Fijo Más Honorarios con Incentivos (FPIP) / Fixed Price Incentive Fee Contract (FPIF). 
Un tipo de contrato en el cual el comprador paga al vendedor un monto establecido (conforme lo defina el 
contrato) y el vendedor puede ganar un monto adicional si cumple con los criterios de desempeño establecidos.

Contrato por Tiempo y Materiales (T&M) / Time and Material Contract (T&M). Un tipo de contrato que es 
un acuerdo contractual híbrido, el cual contiene aspectos tanto de contratos de costos reembolsables como 
de contratos de precio fijo. Los contratos por tiempo y materiales se asemejan a los acuerdos de costos 
reembolsables en que no tienen un final definido, porque el valor total del acuerdo no se define en el momento 
de la adjudicación. Por tanto, los contratos por tiempo y materiales pueden crecer en valor contractual como 
si fueran acuerdos del tipo de costos reembolsables. Por otro lado, los acuerdos por tiempo y materiales 
también se asemejan a los acuerdos de precio fijo. Por ejemplo, las tarifas unitarias son preestablecidas por el 
comprador y el vendedor cuando ambas partes acuerdan una tarifa para la categoría de ingenieros expertos.

Contratos de Precio Fijo Cerrado (FFP) / Firm-Fixed-Price Contract (FFP). Un tipo de contrato de 
precio fijo en el cual el comprador paga al vendedor un monto establecido (conforme lo defina el contrato), 
independientemente de los costos del vendedor.

Control de Cambios / Change Control. Un proceso por medio del cual se identifican, documentan, aprueban 
o rechazan las modificaciones de documentos, entregables o líneas base asociados con el proyecto.
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Controlar / Control. Comparar el desempeño real con el desempeño planificado, analizar las variaciones, 
evaluar las tendencias para realizar mejoras en los procesos, evaluar las alternativas posibles y recomendar 
las acciones correctivas apropiadas según sea necesario.

Controlar el Alcance / Control Scope. El proceso de monitorear el estado del proyecto y del alcance del 
producto, y de gestionar cambios a la línea base del alcance.

Controlar el Cronograma / Control Schedule. El proceso de monitorear el estado de las actividades del 
proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar cambios a la línea base del cronograma a fin de 
lograr el plan.

Controlar la Calidad / Control Quality. El proceso de monitorear y registrar los resultados de la ejecución de 
las actividades de control de calidad, para evaluar el desempeño y recomendar los cambios necesarios.

Controlar la Participación de los Interesados / Control Stakeholder Engagement. El proceso de monitorear 
las relaciones generales de los interesados del proyecto y ajustar las estrategias y los planes para involucrar 
a los interesados.

Controlar las Adquisiciones / Control Procurements. El proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones, 
monitorear la ejecución de los contratos y efectuar cambios y correcciones según corresponda.

Controlar las Comunicaciones / Control Communications. El proceso de monitorear y controlar las 
comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto para asegurar que se satisfagan las necesidades 
de información de los interesados del proyecto.

Controlar los Costos / Control Costs. El proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los 
costos del mismo y gestionar cambios a la línea base de costo.

Controlar los Riesgos / Control Risks. El proceso de implementar los planes de respuesta a los riesgos, hacer 
seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar 
la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto.

Convergencia de Rutas / Path Convergence. Una relación en la cual una actividad del cronograma tiene más 
de un predecesor.

Corrupción o deslizamiento del Alcance / Scope Creep. La expansión no controlada del alcance del producto 
o proyecto sin ajustes de tiempo, costo y recursos.

Costo de la Calidad (COQ) / Cost of Quality (COQ). Un método para determinar los costos incurridos y asegurar 
la calidad. Los costos de prevención y evaluación (costos de conformidad) incluyen costos de planificación de 
la calidad, control de calidad (QC) y aseguramiento de la calidad para lograr el cumplimiento de los requisitos 
(es decir, capacitación, sistemas de QC, etc.). Los costos por fallos (costos de no conformidad) incluyen los 
costos de reprocesar productos, componentes o procesos que no cumplen, los costos del trabajo con garantía 
y desperdicios y la pérdida de reputación.
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Costo Real (AC) / Actual Cost (AC). El costo real incurrido por el trabajo llevado a cabo en una actividad 
durante un período de tiempo específico.

Costos Agregados / Cost Aggregation. Suma de los costos estimados de nivel inferior asociados con los 
diversos paquetes de trabajo para un nivel dado dentro de la EDT del proyecto o para una cuenta de control 
de costos dada.

Coubicación / Colocation. Una estrategia en la cual los miembros del equipo del proyecto se ubican físicamente 
cerca, para mejorar la comunicación, las relaciones laborales y la productividad.

Creación de Relaciones de Trabajo / Networking. Establecer vínculos y relaciones con otras personas de la 
misma organización o de otras organizaciones.

Crear la EDT (Estructura de Desglose de Trabajo WBS) / Create WBS. Es el proceso que consiste en 
subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar.

Criterios / Criteria. Estándares, reglas o pruebas en las que se puede basar un juicio o decisión o por medio 
de las cuales se puede evaluar un producto, servicio, resultado o proceso.

Criterios de Aceptación / Acceptance Criteria. Un conjunto de condiciones que debe cumplirse antes de que 
se acepten los entregables.

Criterios de Selección de Proveedores / Source Selection Criteria. Un conjunto de atributos requeridos por 
el comprador, los cuales debe satisfacer o superar a fin de ser seleccionado para un contrato.

Cronograma / Schedule. Véase Cronograma del Proyecto y véase también Modelo de Programación.

Cronograma de Hitos / Milestone Schedule. Un cronograma resumido que identifica los principales hitos del 
cronograma. Véase también Cronograma Maestro.

Cronograma del Proyecto / Project Schedule. Una salida de un modelo de programación que presenta 
actividades vinculadas con fechas planificadas, duraciones, hitos y recursos.

Cronograma Maestro / Master Schedule. Un cronograma del proyecto resumido que identifica los principales 
entregables, componentes de la estructura de desglose del trabajo y los hitos clave del cronograma. Véase 
también Cronograma de Hitos.

Cuenta de Control / Control Account. Un punto de control administrativo donde se integran el alcance, el 
presupuesto, el costo real y el cronograma, y se comparan con el valor ganado para la medición del desempeño.

Cuestionarios y Encuestas / Questionnaires and Surveys. Conjuntos de preguntas escritas diseñadas para 
acumular información rápidamente, proveniente de un amplio número de encuestados.
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Cumplimiento / Compliance. Un concepto general de ceñirse a una regla, estándar, ley o requisito de tal 
manera que la evaluación del cumplimiento da lugar a un resultado binomial formulado tiene como resultado 
“cumple” o “no cumple”.

Datos de Desempeño del Trabajo / Work Performance Data. Las observaciones y mediciones brutas 
identificadas durante las actividades ejecutadas para llevar a cabo el trabajo del proyecto.

Datos del Cronograma / Schedule Data. El conjunto de la información para describir y controlar el cronograma.

Decisiones de Hacer o Comprar / Make-or-Buy Decisions. Decisiones tomadas con respecto a la compra 
externa o la fabricación interna de un producto.

Defecto / Defect. Una imperfección o deficiencia en un componente de un proyecto, que hace que dicho 
componente no cumpla con sus requisitos o especificaciones y deba ser reparado o reemplazado.

Definir el Alcance / Define Scope. El proceso de desarrollar una descripción detallada del proyecto y del 
producto.

Definir las Actividades / Define Activities. El proceso de identificar y documentar las acciones específicas 
que se deben realizar para elaborar los entregables del proyecto.

Dependencia / Dependency. Véase Relación Lógica.

Dependencia Discrecional / Discretionary Dependency. Una relación establecida con base en el conocimiento 
de las mejores prácticas dentro de un área de aplicación particular o a un aspecto del proyecto donde se 
requiere una secuencia específica.

Dependencia Obligatoria / Mandatory Dependency. Una relación que es requerida por contrato o inherente 
a la naturaleza del trabajo.

Dependencias Externas / External Dependency. Una relación entre las actividades del proyecto y aquéllas 
que no pertenecen al proyecto.

Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto / Develop Project Charter. El proceso de desarrollar 
un documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director de proyecto la 
autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto.

Desarrollar el Cronograma / Develop Schedule. El proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, 
requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear el modelo de programación del proyecto.

Desarrollar el Equipo del Proyecto / Develop Project Team. El proceso de mejorar las competencias, la 
interacción de los miembros del equipo y del ambiente general del equipo para lograr un mejor desempeño 
del proyecto.
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Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto / Develop Project Management Plan. El proceso de 
definir, preparar y coordinar todos los planes subsidiarios e incorporarlos en un plan integral para la dirección 
del proyecto.

Descomposición / Decomposition. Una técnica utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto y los 
entregables del proyecto en partes más pequeñas y manejables.

Descripción del Alcance del Producto / Product Scope Description. La descripción narrativa documentada 
del alcance del producto.

Despliegue de Función de Calidad (QFD) / Quality Function Deployment (QFD). Una técnica de talleres 
facilitados que ayuda a determinar las características críticas para el desarrollo de nuevos productos.

Determinación de las Dependencias / Dependency Determination. Una técnica utilizada para identificar el 
tipo de dependencia que se utiliza para crear las relaciones lógicas entre actividades predecesoras y sucesoras.

Determinar el Presupuesto / Determine Budget. El proceso de sumar los costos estimados de actividades 
individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo autorizada.

Diagrama con Forma de Tornado / Tornado Diagram. Tipo especial de diagrama de barras utilizado en 
análisis de sensibilidad para comparar la importancia relativa de las variables.

Diagrama de Afinidad / Affinity Diagram. Una técnica de creatividad grupal que permite clasificar en grupos 
un gran número de ideas para su revisión y análisis.

Diagrama de Árbol / Tree Diagram. Un diagrama sistemático de una jerarquía de descomposición utilizado 
para visualizar un conjunto sistemático de reglas como relaciones de padre a hijo.

Diagrama de Barras / Bar Chart. Representación gráfica de información relativa al cronograma. En el típico 
diagrama de barras, las actividades del cronograma o los componentes de la estructura de desglose del trabajo 
se listan de arriba hacia abajo en el lado izquierdo del diagrama, los datos se presentan en la parte superior 
y la duración de las actividades se muestra como barras horizontales ubicadas según fecha. Véase también 
Diagrama de Gantt.

Diagrama de Control / Control Chart. Una representación gráfica de los datos de un proceso a lo largo del 
tiempo y comparados con límites de control establecidos, que cuentan con una línea central que ayuda a 
detectar una tendencia de valores trazados con respecto a cualquiera de los límites de control.

Diagrama de Dispersión / Scatter Diagram. Un diagrama de correlación que utiliza una línea de regresión 
para explicar o predecir cómo el cambio en una variable independiente modificará una variable dependiente.

Diagrama de Espina de Pescado / Fishbone diagram. Véase Diagrama de Causa y Efecto.

Diagrama de Flujo / Flowchart. La representación en formato de diagrama de las entradas, acciones de 
proceso y salidas de uno o más procesos dentro de un sistema.
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Diagrama de Gantt / Gantt Chart. Un diagrama de barras con información del cronograma donde las 
actividades se enumeran en el eje vertical, las fechas se muestran en el eje horizontal y las duraciones de las 
actividades se muestran como barras horizontales colocadas según las fechas de inicio y finalización.

Diagrama de Influencias / Influence Diagram. Una representación gráfica de situaciones que muestran las 
influencias causales, la cronología de eventos y otras relaciones entre las variables y los resultados.

Diagrama de Pareto / Pareto Diagram. Un histograma, ordenado por la frecuencia de ocurrencia, que muestra 
cuántos resultados fueron generados por cada causa identificada.

Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto / Project Schedule Network Diagram. Una representación 
gráfica de las relaciones lógicas que existen entre las actividades del cronograma del proyecto.

Diagrama de Red del Cronograma según Escala de Tiempo / Time-Scaled Schedule Network Diagram. 
Cualquier diagrama de red del cronograma del proyecto diseñado de forma tal que la posición y la longitud de 
la actividad del cronograma representa su duración. Esencialmente, es un diagrama de barras que incluye la 
lógica de la red del cronograma.

Diagramas de Causa y Efecto / Cause and Effect Diagram. Una técnica de descomposición que ayuda a 
rastrear un efecto no deseado hasta su causa raíz.

Diagramas de Contexto / Context Diagrams. Una representación visual del alcance del producto que muestra 
un sistema empresarial (proceso, equipos, sistema informático, etc.) y cómo las personas y otros sistemas 
(actores) interactúan con él.

Diagramas de Red de la Actividad / Activity Network Diagrams. Véase Diagrama de Red de Cronograma 

del Proyecto.

Diagramas Matriciales / Matrix Diagrams. Una herramienta para la gestión y el control de la calidad utilizada 
para efectuar análisis de datos dentro de la estructura organizacional creada en la matriz. El diagrama matricial 
procura mostrar la solidez de las relaciones entre factores, causas y objetivos que existen entre las filas y 
columnas que conforman la matriz.

Diccionario de la EDT (WBS) / WBS Dictionary. Documento que proporciona información detallada sobre los 
entregables, actividades y planificación de cada componente de la estructura de desglose del trabajo.

Dictadura / Dictatorship. Una técnica grupal de toma de decisiones en la que un individuo toma la decisión 
por el grupo.

Dígrafos de Interrelaciones / Interrelationship Digraphs. Como herramienta de planificación de la gestión 
de la calidad, los dígrafos o diagramas de interrelaciones proporcionan un proceso para la resolución creativa 
de problemas en escenarios moderadamente complejos que poseen relaciones lógicas interconectadas.

Dirección de Proyectos / Project Management. La aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas a actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo.
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Dirección del Programa / Program Management. La aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas 
y técnicas a un programa para satisfacer los requisitos del programa y para obtener beneficios y control no 
disponibles cuando los proyectos se dirigen individualmente.

Director del Proyecto (PM) / Project Manager (PM). La persona nombrada por la organización ejecutante 
para liderar al equipo que es responsable de alcanzar los objetivos del proyecto.

Directorio del Equipo del Proyecto / Project Team Directory. Una lista documentada de los miembros del 
equipo del proyecto, sus roles en el proyecto e información de su localización.

Dirigir el Equipo del Proyecto / Manage Project Team. Es el proceso que consiste en hacer seguimiento 
del desempeño de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar 
cambios en el equipo a fin de optimizar el desempeño del proyecto.

Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto / Direct and Manage Project Work. El proceso de liderar y llevar 
a cabo el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto e implementar los cambios aprobados para 
alcanzar los objetivos del proyecto. 

Diseño de Experimentos / Design of Experiments. Un método estadístico para identificar qué factores 
pueden influir en variables específicas de un producto o proceso en fase de desarrollo o de producción.

Divergencia de Rutas / Path Divergence. Una relación en la cual una actividad del cronograma tiene más de 
un sucesor.

Documentación de Requisitos / Requirements Documentation. Una descripción del modo en que los 
requisitos individuales cumplen con las necesidades de negocio del proyecto.

Documentos de las Adquisiciónes / Procurement Documents. Los documentos que se usan en actividades 
de oferta y propuesta, que incluyen la Invitación a Licitación del comprador, Invitación a Negociar, Solicitud de 
Información, Solicitud de Cotización, Solicitud de Propuesta y Respuestas de los Participantes.

Duración (DU o DUR) / Duration (DU or DUR). El total de períodos de trabajo (sin incluir vacaciones u otros 
períodos no laborales) requeridos para terminar una actividad del cronograma o un componente de la estructura 
de desglose del trabajo. Generalmente, se expresa en jornadas o semanas laborales. A veces se equipara 
incorrectamente al tiempo transcurrido. Compárese con esfuerzo.

Duración de la Actividad / Activity Duration. El tiempo en unidades calendario entre el inicio y la finalización 
de una actividad del cronograma. Véase también Duración.

Duración Más Probable / Most Likely Duration. Una estimación de la duración presumible de una actividad 
que toma en cuenta todas las variables conocidas que podrían afectar el desempeño.

Duración Optimista / Optimistic Duration. Una estimación de la mínima duración de una actividad que toma 
en cuenta todas las variables conocidas que podrían afectar el desempeño.
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Duración Pesimista / Pessimistic Duration. Estimación de la duración máxima de una actividad que toma en 
cuenta todas las variables conocidas que pueden afectar el desempeño.

Duración Real / Actual Duration. El tiempo en unidades calendario entre la fecha de inicio real de la actividad 
del cronograma y la fecha de los datos del cronograma del proyecto si la actividad del cronograma se está 
desarrollando o la fecha de finalización real si ya se ha completado la actividad del cronograma.

Efectuar las Adquisiciones / Conduct Procurements. El proceso de obtener respuestas de los vendedores, 
seleccionarlos y adjudicarles un contrato.

Ejecución Rápida / Fast Tracking. Una técnica de compresión del cronograma en la que actividades o fases 
que normalmente se realizan en secuencia se llevan a cabo en paralelo por menos durante una parte de su 
duración.

Ejecutar / Execute. Dirigir, gestionar, realizar y llevar a cabo el trabajo del proyecto, proporcionar los entregables 
y brindar información sobre el desempeño del trabajo.

Elaboración Progresiva / Progressive Elaboration. El proceso iterativo de incrementar el nivel de detalle 
de un plan para la dirección del proyecto a medida que se cuenta con mayor cantidad de información y con 
estimaciones más precisas.

Entrada / Input. Cualquier elemento, interno o externo, del proyecto que sea requerido por un proceso antes 
de que dicho proceso continúe. Puede ser un resultado de un proceso predecesor.

Entregable / Deliverable. Cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio único y verificable 
que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un proyecto.

Entregables Aceptados / Accepted Deliverables. Productos, resultados o capacidades creados por un 
proyecto y validados por el cliente o los patrocinadores del proyecto que cumplen los criterios de aceptación 
especificados.

Entregables Verificados / Verified Deliverables. Entregables completados del proyecto que se han 
comprobado y confirmado como correctos a través del proceso Controlar la Calidad.

Entrevistas / Interviews. Una manera formal o informal de obtener información de los interesados, a través 
de un diálogo directo con ellos.

Enunciado del Alcance del Proyecto / Project Scope Statement. La descripción del alcance, los entregables 
principales, los supuestos y las restricciones del proyecto. 

Enunciado del Trabajo (SOW) / Statement of Work (SOW). Descripción narrativa de los productos, servicios 
o resultados a ser entregados por el proyecto.

Enunciado del Trabajo del Proyecto / Project Statement of Work. Véase Enunciado del Trabajo.
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Enunciados del Trabajo Relativo a Adquisiciones / Procurement Statement of Work. Describe el artículo 
que se planea adquirir con suficiente detalle como para permitir que los posibles vendedores determinen si 
están en condiciones de proporcionar los productos, servicios o resultados requeridos.

Equilibrio de Recursos / Resource Smoothing. Una técnica que ajusta las actividades de un modelo de 
programación de modo que la necesidad de recursos del proyecto no exceda ciertos límites predefinidos de 
recursos.

Equipo de Dirección del Proyecto / Project Management Team. Los miembros del equipo del proyecto que 
participan directamente en las actividades de dirección del mismo. En algunos proyectos más pequeños, el 
equipo de dirección del proyecto puede incluir prácticamente a todos los miembros del equipo del proyecto.

Equipo del Proyecto / Project Team. Un conjunto de individuos que respaldan al director del proyecto en la 
realización del trabajo del proyecto para alcanzar sus objetivos.

Esfuerzo / Effort. La cantidad de unidades laborales necesarias para terminar una actividad del cronograma 
o un componente de la estructura de desglose del trabajo, generalmente expresado en horas, días o semanas
de trabajo.

Esfuerzo Discreto / Discrete Effort. Una actividad que puede planificarse y medirse y que produce una salida 
específica. [Nota: El esfuerzo discreto es uno de los tres tipos de actividades de gestión del valor ganado (EVM) 
utilizados para medir el desempeño del trabajo.]

Esfuerzo Prorrateado / Apportioned Effort. Una actividad en la que el esfuerzo se reparte proporcionalmente a 
través de ciertos esfuerzos discretos y que no es divisible en esfuerzos discretos. [Nota: El esfuerzo prorrateado 
es uno de los tres tipos de actividades de gestión del valor ganado (EVM) utilizados para medir el desempeño 
del trabajo.]

Especificación / Specification. Un documento que expresa de manera completa, precisa y verificable, los 
requisitos, el diseño, el comportamiento y otras características de un sistema, componente, producto, resultado 
o servicio así como los procedimientos para determinar si se ha cumplido con estas disposiciones. Algunos
ejemplos son: especificaciones de requisitos, especificaciones de diseño, especificaciones del producto y 
especificaciones de prueba.

Estándar / Standard. Documento que provee, para uso común y repetitivo, las reglas, pautas o características 
que deberían cumplir las actividades (o sus resultados), a fin de obtener un óptimo grado de orden en un 
contexto dado.

Estimación a la Conclusión (EAC) / Estimate at Completion (EAC). El costo total previsto de completar todo 
el trabajo, expresado como la suma del costo real a la fecha y la estimación hasta la conclusión.

Estimación Análoga / Analogous Estimating. Una técnica para estimar la duración o el costo de una actividad 
o un proyecto utilizando datos históricos de una actividad o proyecto similar.
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Estimación Ascendente / Bottom-Up Estimating. Un método de estimación de la duración o el costo del 
proyecto mediante la suma de las estimaciones de los componentes de nivel inferior en la estructura de 
desglose del trabajo (WBS).

Estimación de Costos de las Actividades / Activity Cost Estimates. El costo proyectado de la actividad 
planificada que incluye el costo de todos los recursos requeridos para ejecutar y completar la actividad, 
incluidos todos los tipos y componentes de costos.

Estimación de la Duración de la Actividad / Activity Duration Estimates. Una evaluación cuantitativa de la 
cantidad o resultado probable de la duración de una actividad.

Estimación Hasta la Conclusión (ETC) / Estimate to Complete (ETC). El costo previsto para terminar todo 
el trabajo restante del proyecto.

Estimación Paramétrica / Parametric Estimating. Una técnica de estimación en la que se utiliza un algoritmo 
para calcular el costo o la duración con base en datos históricos y parámetros del proyecto.

Estimación por Tres Valores / Three-Point Estimate. Técnica utilizada para estimar el costo o la duración 
mediante la aplicación de un promedio de estimaciones optimistas, pesimistas y más probables, generalmente 
usado cuando existe incertidumbre con las estimaciones de las actividades individuales.

Estimaciones Independientes / Independent Estimates. Un proceso donde participa un tercero a fin de 
obtener y analizar información para apoyar la predicción del costo, el cronograma u otros elementos.

Estimado / Estimate. Una evaluación cuantitativa del monto o resultado probable. Habitualmente se aplica 
a los costos, recursos, esfuerzo y duraciones de los proyectos y normalmente va seguido de un modificador 
(p.ej., preliminar, conceptual, de factibilidad, de orden de magnitud, definitivo). Siempre debería incluir alguna 
indicación de exactitud (p.ej., ± x por ciento). Véase también Presupuesto y Costo.

Estimar la Duración de las Actividades / Estimate Activity Durations. El proceso de establecer 
aproximadamente la cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar actividades individuales con los 
recursos estimados.

Estimar los Costos / Estimate Costs. El proceso de desarrollar una aproximación de los recursos monetarios 
necesarios para completar las actividades del proyecto.

Estimar los Recursos de las Actividades / Estimate Activity Resources. El proceso de estimar el tipo y las 
cantidades de materiales, personas, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada actividad.

Estrategias de Respuesta a Contingencias / Contingent Response Strategies. Respuestas proporcionadas 
que pueden utilizarse en caso de que ocurra un evento disparador específico.

Estructura de Desglose de la Organización (OBS) / Organizational Breakdown Structure (OBS). Una 
representación jerárquica de la organización del proyecto que ilustra la relación entre las actividades del 
proyecto y las unidades de la organización que llevarán a cabo esas actividades.
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Estructura de Desglose de Recursos / Resource Breakdown Structure. Una representación jerárquica de 
los recursos por categoría y tipo.

Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) / Risk Breakdown Structure (RBS). Una representación jerárquica 
de los riesgos según sus categorías.

Estructura de Desglose del Trabajo (WBS/EDT) / Work Breakdown Structure (WBS). Una descomposición 
jerárquica del alcance total del trabajo a ser realizado por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos 
del proyecto y crear los entregables requeridos.

Estudios Comparativos / Benchmarking. Los estudios comparativos cotejan las prácticas reales o planificadas, 
tales como procesos y operaciones, con las prácticas de organizaciones comparables a fin de identificar las 
mejores prácticas, generar ideas para mejorar y proporcionar una base para medir el desempeño.

Evaluación de la Calidad de los Datos sobre Riesgos / Risk Data Quality Assessment. Técnica para 
evaluar el grado en que los datos sobre riesgos son útiles para la gestión de riesgos.

Evaluación de la Urgencia de los Riesgos / Risk Urgency Assessment. Revisión y determinación del 
momento en que puedan ser necesarias acciones antes que ocurran otros elementos de riesgo. 

Evitar el Riesgo / Risk Avoidance. Una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del 
proyecto actúa para eliminar la amenaza o proteger al proyecto de su impacto.

Exactitud / Accuracy. En el sistema de gestión de calidad, la exactitud es una evaluación de la corrección.

Factores Ambientales de la Empresa / Enterprise Environmental Factors. Condiciones que no están bajo 
el control directo del equipo y que influyen, restringen o dirigen el proyecto, programa o portafolio.

Fase / Phase. Véase Fase del Proyecto.

Fase del Proyecto / Project Phase. Un conjunto de actividades del proyecto relacionadas lógicamente que 
culmina con la finalización de uno o más entregables.

Fecha de Corte / Data Date. Un punto en el tiempo en el que se registra el estado del proyecto.

Fecha de Finalización / Finish Date. Un punto en el tiempo asociado con la conclusión de una actividad 
del cronograma. Habitualmente es calificada con una de las siguientes opciones: real, planificada, estimada, 
programada, temprana, tardía, línea base, objetivo o actual.

Fecha de Finalización Tardía (LF) / Late Finish Date (LF). En el método de la ruta crítica, el punto en el 
tiempo más lejano posible en el cual las porciones no completadas de una actividad del cronograma pueden 
finalizar, sobre la base de la lógica de la red del cronograma, los datos de fecha de conclusión del proyecto y 
cualquier restricción del cronograma.
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Fecha de Finalización Temprana (EF) / Early Finish Date (EF). En el método de la ruta crítica, el punto en el 
tiempo más cercano posible en el cual las porciones no completadas de una actividad del cronograma pueden 
finalizar, sobre la base de la lógica de la red del cronograma, los datos de fecha y cualquier restricción del 
cronograma.

Fecha de Inicio / Start Date. Punto en el tiempo asociado con el inicio de una actividad del cronograma, 
usualmente calificada como: real, planificada, estimada, programada, temprana, tardía, objetivo, línea base o 
actual.

Fecha de Inicio Tardía (LS) / Late Start Date (LS). En el método de la ruta crítica, el punto en el tiempo más 
lejano posible en el cual las porciones no completadas de una actividad del cronograma pueden comenzar, 
sobre la base de la lógica de la red del cronograma, los datos de fecha de conclusión del proyecto y cualquier 
restricción del cronograma.

Fecha de Inicio Temprana (ES) / Early Start Date (ES). En el método de la ruta crítica, el punto en el 
tiempo más cercano posible en el cual las porciones no completadas de una actividad del cronograma pueden 
comenzar, sobre la base de la lógica de la red del cronograma, los datos de fecha y cualquier restricción del 
cronograma.

Fecha Impuesta / Imposed Date. Una fecha fija impuesta sobre una actividad del cronograma, habitualmente 
expresada como una fecha que exige “comenzar después del” y “finalizar antes del”.

Final a Final (FF) / Finish-to-Finish (FF). Una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede 
finalizar hasta que haya concluido una actividad predecesora.

Final a Inicio (FS) / Finish-to-Start (FS). Una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede 
comenzar hasta que haya concluido una actividad predecesora.

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK) / Project Management Body of Knowledge. Una 
expresión inclusiva que describe la suma de conocimientos de la profesión de Dirección de Proyectos. Al 
igual que en otras profesiones, como la abogacía, la medicina y las ciencias económicas, los fundamentos 
se apoyan en los usuarios y académicos que los aplican y desarrollan. El conjunto de los Fundamentos para 
la Dirección de Proyectos incluye prácticas tradicionales comprobadas y ampliamente utilizadas, así como 
prácticas innovadoras emergentes para la profesión. Los fundamentos incluyen tanto material publicado como 
no publicado. Estos fundamentos están en constante evolución. La Guía del PMBOK® identifica un subconjunto 
de Fundamentos de la Dirección de Proyectos generalmente reconocido como buenas prácticas.

Generación de Alternativas / Alternatives Generation. Una técnica utilizada para desarrollar tantas opciones 
potenciales como sea posible a fin de identificar diferentes enfoques para ejecutar y llevar a cabo el trabajo 
del proyecto.

Gerente Funcional / Functional Manager. Alguien con autoridad de dirección sobre una unidad de la 
organización dentro de una organización funcional. El gerente de cualquier grupo que efectivamente realiza un 
producto o presta un servicio. A veces se le denomina gerente de línea.
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Gestión de Conflictos / Conflict Management. El manejo, control y conducción de una situación conflictiva 
para lograr una resolución.

Gestión de la Calidad del Proyecto / Project Quality Management. La Gestión de la Calidad del Proyecto 
incluye los procesos y actividades de la organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y 
políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades para las que lo lleva a cabo.

Gestión de la Integración del Proyecto / Project Integration Management. La Gestión de la Integración del 
Proyecto incluye los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos 
procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos.

Gestión de las Adquisiciones del Proyecto / Project Procurement Management. La Gestión de las 
Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos necesarios para la compra o adquisición de los productos, 
servicios o resultados requeridos por fuera del equipo del proyecto.

Gestión de las Comunicaciones del Proyecto / Project Communications Management. La Gestión de las 
Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para garantizar que la planificación, recopilación, 
creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la 
información del proyecto sean oportunos y adecuados.

Gestión de los Costos del Proyecto / Project Cost Management. La Gestión de los Costos del Proyecto 
incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, 
gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado.

Gestión de los Interesados del Proyecto / Project Stakeholder Management. La Gestión de los Interesados 
del Proyecto incluye los procesos requeridos para identificar a las personas, grupos u organizaciones que 
pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto 
en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los 
interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto.

Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto / Project Human Resource Management. La Gestión de 
los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen el equipo del 
proyecto.

Gestión de los Riesgos del Proyecto / Project Risk Management. La Gestión de los Riesgos del Proyecto 
incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, 
análisis, planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto.

Dirección de Portafolios / Portfolio Management. La gestión centralizada de uno o más portafolios a fin de 
alcanzar los objetivos estratégicos (También llamado cartera).

Gestión del Alcance del Proyecto / Project Scope Management. La Gestión del Alcance del Proyecto incluye 
los procesos requeridos para garantizar que el proyecto incluye todo el trabajo requerido y únicamente el 
trabajo requerido para completarlo con éxito.
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Gestión del Tiempo del Proyecto / Project Time Management. La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye 
los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo.

Gestión del Valor Ganado / Earned Value Management. Una metodología que combina medidas de alcance, 
cronograma y recursos para evaluar el desempeño y el avance del proyecto.

Gestionar la Participación de los Interesados / Manage Stakeholder Engagement. El proceso de 
comunicarse y trabajar con los interesados para satisfacer sus necesidades/expectativas, abordar los incidentes 
en el momento en que ocurren y fomentar la participación adecuada de los interesados en las actividades del 
proyecto a lo largo de todo el ciclo de vida del mismo.

Gestionar las Comunicaciones / Manage Communications. El proceso de crear, recopilar, distribuir, 
almacenar, recuperar y la disposición final de la información del proyecto de acuerdo con el plan de gestión de 
las comunicaciones.

Gobernabilidad del Proyecto / Project Governance. La alineación de los objetivos del proyecto con la 
estrategia de la organización más grande por parte del patrocinador del proyecto y del equipo del proyecto. 
La gobernabilidad de un proyecto se define y debe integrarse al contexto más amplio del programa o de la 
organización que lo patrocina, pero se mantiene separada de la gobernabilidad de la organización.

Grado / Grade. Categoría o escala que se utiliza para distinguir elementos que tienen el mismo uso funcional 
(p.ej., “martillo”) pero que no comparten los mismos requisitos de calidad (p.ej., distintos martillos pueden 
tener resistencia a distintos grados de fuerza).

Gráficas de Programación de Decisiones de Proceso (PDPC) / Process Decision Program Charts (PDPC). 
La PDPC se utiliza para comprender una meta en relación a los pasos para alcanzar la meta.

Grupo de Procesos de Cierre / Closing Process Group. Aquellos procesos realizados para finalizar todas las 
actividades a través de todos los grupos de procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del 
mismo.

Grupo de Procesos de Ejecución / Executing Process Group. Aquellos procesos realizados para completar 
el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer las especificaciones del mismo.

Grupo de Procesos de Inicio / Initiating Process Group. Aquellos procesos realizados para definir un nuevo 
proyecto o nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase.

Grupo de Procesos de la Dirección de Proyectos / Project Management Process Group. Un agrupamiento 
lógico de las entradas, herramientas, técnicas y salidas relacionadas con la dirección de proyectos. Los Grupos 
de Procesos de la Dirección de Proyectos incluyen procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y 
control, y cierre. Los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos no son fases del proyecto.

Grupo de Procesos de Monitoreo y Control / Monitoring and Controlling Process Group. Aquellos procesos 
requeridos para monitorear, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas 
en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes.
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Grupo de Procesos de Planificación / Planning Process Group. Aquellos procesos requeridos para establecer 
el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos 
propuestos del proyecto.

Grupo Focal / Focus Groups. Una técnica de obtención que reúne a participantes precalificados y expertos 
en la materia para conocer sobre sus expectativas y actitudes con respecto a un producto, servicio o resultado 
propuesto.

Guía / Guideline. Una recomendación o asesoría oficial que indica políticas, estándares o procedimientos 
acerca del modo en que debe realizarse algo.

Habilidades de Gestión / Management Skills. La capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar 
individuos o grupos de personas para alcanzar metas específicas.

Habilidades Interpersonales / Interpersonal Skills. Capacidad para establecer y mantener relaciones con 
otras personas.

Herramienta / Tool. Algo tangible, como una plantilla o un programa de software, utilizado al realizar una 
actividad para producir un producto o resultado.

Herramienta de Planificación / Scheduling Tool. Una herramienta que proporciona nombres de componentes 
del cronograma, definiciones, relaciones estructurales y formatos que sustentan la aplicación de un método 
de planificación.

Herramientas Adicionales de Planificación de Calidad / Additional Quality Planning Tools. Un conjunto de 
herramientas utilizadas para definir los requisitos de calidad y para planificar actividades eficaces de gestión 
de calidad eficaces. Éstas incluyen entre otros: tormenta de ideas, análisis de campos de fuerzas, técnicas de 
grupo nominal y herramientas de gestión y control de la calidad.

Herramientas de Control de Cambios / Change Control Tools. Herramientas manuales o automatizadas que 
ayudan en la gestión de cambios y/o de la configuración. Como mínimo, las herramientas deben apoyar las 
actividades del CCB.

Herramientas de Gestión y Control de la Calidad / Quality Management and Control Tools. Son un tipo de 
herramientas de planificación de la calidad utilizadas para vincular y secuenciar las actividades identificadas.

Histograma / Histogram. Una forma especial de diagrama de barras utilizada para describir la tendencia 
central, dispersión y forma de una distribución estadística.

Histograma de Recursos / Resource Histogram. Un diagrama de barras que muestra la cantidad de tiempo 
que un recurso está programado para trabajar durante una serie de períodos de tiempo. La disponibilidad 
de recursos puede estar representada como una línea para fines comparativos. Barras contrastadas pueden 
mostrar el consumo real de recursos utilizados a medida que avanza el proyecto.
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Hito / Milestone. Un punto o evento significativo dentro de un proyecto, programa o portafolio.

Hojas de Verificación / Checksheets. Una hoja de anotaciones que puede utilizarse como lista de control 
cuando se recopilan datos.

Holgura / Float. También se denomina margen. Véase Holgura Total y Holgura Libre.

Holgura Libre / Free Float. La cantidad de tiempo que una actividad del cronograma puede demorarse sin 
retrasar la fecha de inicio temprana de ningún sucesor ni violar ninguna restricción del cronograma.

Holgura Total / Total Float. La cantidad de tiempo que una actividad del cronograma puede demorarse o 
extenderse respecto de su fecha de inicio temprana sin retrasar la fecha de finalización del proyecto ni violar 
ninguna restricción del cronograma.

Honorarios / Fee. Representa el beneficio como un componente de la compensación a un vendedor.

Honorarios con Incentivos / Incentive Fee. Un conjunto de incentivos financieros asociados a los costos, 
cronograma o desempeño técnico del vendedor.

Identificador de la Actividad / Activity Identifier. Identificación corta en forma numérica o de texto asignada 
a cada actividad del cronograma a fin de diferenciar dicha actividad de otras actividades del proyecto. 
Típicamente es único dentro de cualquier diagrama de red del cronograma del proyecto.

Identificar a los Interesados / Identify Stakeholders. El proceso de identificación de las personas, grupos u 
organizaciones que podrían ejercer o recibir el impacto de una decisión, actividad o resultado del proyecto así 
como de analizar y documentar información relevante relativa a sus intereses, participación, interdependencias, 
influencia y posible impacto en el éxito del proyecto.

Identificar los Riesgos / Identify Risks. El proceso de determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto 
y documentar sus características.

Incidente / Issue. Un punto o asunto cuestionado o sobre el que existe una controversia o que no se ha 
resuelto y se está analizando o en el que existen posiciones opuestas o desacuerdo.

Índice de Desempeño del Costo (CPI) / Cost Performance Index (CPI). Una medida de eficiencia en función 
de los costos de los recursos presupuestados expresada como la razón entre el valor ganado y el costo real.

Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) / Schedule Performance Index (SPI). Una medida de eficiencia 
del cronograma que se expresa como la razón entre el valor ganado y el valor planificado.

Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI) / To-Complete Performance Index (TCPI). Medida 
del desempeño del costo que se debe alcanzar con los recursos restantes a fin de cumplir con un objetivo de 
gestión especificado. Se expresa como la tasa entre el costo para culminar el trabajo pendiente y el presupuesto 
restante.
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Información de Desempeño del Trabajo / Work Performance Information. Los datos de desempeño 
recopilados de varios procesos de control, analizados en contexto e integrados en base a las relaciones entre 
las áreas.

Información Histórica / Historical Information. Documentos y datos sobre proyectos anteriores, que incluyen 
archivos de proyectos, registros, correspondencias, contratos completados y proyectos cerrados.

Informes de Desempeño del Trabajo / Work Performance Reports. La representación física o electrónica 
de la información sobre el desempeño del trabajo compilada en documentos del proyecto, destinada a generar 
decisiones, acciones o conciencia.

Informes de Desempeño o Ejecución / Performance Reports. Véase Informes de Desempeño del Trabajo.

Informes de Rendimiento / Performance Reporting. Véase Informes de Desempeño del Trabajo.

Ingeniería del Valor / Value Engineering. Enfoque utilizado para optimizar los costos del ciclo de vida del 
proyecto, ahorrar tiempo, aumentar las ganancias, mejorar la calidad, ampliar la participación en el mercado, 
resolver incidentes y/o utilizar recursos de forma más efectiva.

Iniciación del Proyecto / Project Initiation. Lanzamiento de un proceso que puede resultar en la autorización 
de un nuevo proyecto.

Inicio a Final (SF) / Start-to-Finish (SF). Una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede 
finalizar hasta que haya comenzado una actividad predecesora.

Inicio a Inicio (SS) / Start-to-Start (SS). Una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede 
comenzar hasta que haya comenzado una actividad predecesora.

Inspección / Inspection. Examen o medición para verificar si una actividad, componente, producto, resultado 
o servicio cumple con requisitos específicos.

Inspecciones y Auditorías / Inspections and Audits. Proceso para observar el desempeño del trabajo 
contratado o de un producto prometido frente a los requisitos acordados.

Inteligencia Emocional / Emotional Intelligence. La capacidad para identificar, evaluar y manejar las 
emociones personales y las de otras personas, así como las emociones colectivas de grupos de personas.

Intensificación / Crashing. Una técnica utilizada para acortar la duración del cronograma con el menor 
incremento de costo mediante la suma de recursos.

Interesado / Stakeholder. Un individuo, grupo u organización que puede afectar, verse afectado o percibirse 
a sí mismo como posible afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto.

Investigación de Mercado / Market Research. El proceso de recopilar información en conferencias, reseñas 
en línea y una diversidad de fuentes para identificar las capacidades del mercado.
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Invitación a Licitación (IFB) / Invitation for Bid (IFB). En general, este término es equivalente a solicitud de 
propuesta. No obstante, en algunas áreas de aplicación, es posible que tenga una acepción más concreta o 
más específica.

Juicio de Expertos / Expert Judgment. Un juicio que se brinda sobre la base de la experiencia en un área de 
aplicación, área de conocimiento, disciplina, industria, etc., según resulte apropiado para la actividad que se 
está ejecutando. Dicha experiencia puede ser proporcionada por cualquier grupo o persona con una educación, 
conocimiento, habilidad, experiencia o capacitación especializada.

Lecciones Aprendidas / Lessons Learned. El conocimiento adquirido durante un proyecto el cual muestra 
cómo se abordaron o deberían abordarse en el futuro los eventos del proyecto, a fin de mejorar el desempeño 
futuro.

Límites de Control / Control Limits. El área compuesta por tres desviaciones estándar a cada lado de la 
línea central o promedio, de una distribución de datos normal trazada en un diagrama de control que refleja la 
variación prevista de los datos. Véase también Límites de las Especificaciones.

Límites de las Especificaciones / Specification Limits. El área, a cada lado de la línea central o media de 
datos trazados en un diagrama de control que cumple con los requisitos del cliente para un producto o servicio. 
Esta área puede ser mayor o menor que el área definida por los límites de control. Véase también Límites de 

Control.

Línea Base / Baseline. La versión aprobada de un producto de trabajo que sólo puede cambiarse mediante 
procedimientos formales de control de cambios y que se usa como base de comparación.

Línea Base de Costos / Cost Baseline. La versión aprobada del presupuesto del proyecto con fases de tiempo, 
excluida cualquier reserva de gestión, la cual sólo puede cambiarse a través de procedimientos formales de 
control de cambios y se utiliza como base de comparación con los resultados reales.

Línea Base del Alcance / Scope Baseline. La versión aprobada de un enunciado del alcance, estructura 
de desglose del trabajo (EDT) y su diccionario de la EDT asociado, que sólo puede cambiarse a través de 
procedimientos formales de control de cambios y que se utiliza como base de comparación.

Línea Base del Cronograma / Schedule Baseline. La versión aprobada de un modelo de programación que 
sólo puede cambiarse a través de procedimientos formales de control de cambios y que se utiliza como base 
de comparación con los resultados actuales.

Línea Base para la Medición del Desempeño (PMB) / Performance Measurement Baseline. Un plan 
aprobado para el trabajo del proyecto con respecto al cual se compara la ejecución del proyecto y se miden 
las desviaciones con el fin de tomar acciones correctivas o preventivas. Por lo general, la referencia para la 
medición del desempeño incluye los parámetros de alcance, cronograma y costo de un proyecto. La PMB 
incluye la reserva para contingencias, pero excluye la reserva de gestión.
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Lista de Actividades / Activity List. Una tabla documentada de las actividades del cronograma que muestra la 
descripción de la actividad, su identificador y una descripción suficientemente detallada del alcance del trabajo 
para que los miembros del equipo del proyecto comprendan cuál es el trabajo que deben realizar.

Lista de Hitos / Milestone List. Una lista que identifica todos los hitos del proyecto y normalmente indica si el 
hito es obligatorio u opcional.

Listas de Verificación de Calidad / Quality Checklists. Una herramienta estructurada utilizada para verificar 
que se haya llevado a cabo un conjunto de pasos necesarios.

Lógica Blanda / Suave / Soft Logic. Véase Dependencia Discrecional.

Lógica de la Red / Network Logic. El conjunto de dependencias de actividades del cronograma que conforma 
un diagrama de red de cronograma del proyecto.

Lógica Dura / Hard Logic. Véase Dependencia Obligatoria.

Lógica Preferencial / Preferential Logic. Véase Dependencia Discrecional.

Lógica Preferida / Preferred Logic. Véase Dependencia Discrecional.

Madurez de la Dirección de Proyectos de una Organización / Organizational Project Management 
Maturity. El nivel de capacidad de una organización para producir los resultados estratégicos deseados de un 
modo predecible, controlable y confiable.

Mapa Conceptual/Mental / Idea/Mind Mapping. Técnica utilizada para consolidar las ideas que surgen 
durante sesiones individuales de tormenta de ideas en un esquema único para reflejar los puntos en común y 
las diferencias de entendimiento y así generar nuevas ideas.

Material / Material. El conjunto de objetos utilizados por una organización en cualquier tarea, tales como 
equipamiento, aparatos, herramientas, maquinaria, útiles y suministros.

Matrices de Priorización / Prioritization Matrices. Una herramienta de planificación de la gestión de la 
calidad utilizada para identificar asuntos clave y evaluar alternativas adecuadas para definir un conjunto de 
prioridades de implementación.

Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) / Responsibility Assignment Matrix (RAM). Una 
cuadrícula que muestra los recursos del proyecto asignados a cada paquete de trabajo.

Matriz de Probabilidad e Impacto / Probability and Impact Matrix. Una cuadrícula para vincular o mapear la 
probabilidad de cada ocurrencia de riesgo y su impacto sobre los objetivos del proyecto en caso de que ocurra 
dicho riesgo.

Matriz de Trazabilidad de Requisitos / Requirements Traceability Matrix. Una cuadrícula que vincula los 
requisitos del producto desde su origen hasta los entregables que los satisfacen.
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Mayoría / Majority. Apoyo de más del 50 por ciento de los miembros de un grupo.

Mediciones de Control de Calidad / Quality Control Measurements. Los resultados documentados de las 
actividades de controlar la calidad.

Método de Diagramación por Precedencia (PDM) / Precedence Diagramming Method (PDM). Una técnica 
utilizada para construir un modelo de programación en el cual las actividades se representan mediante nodos 
y se vinculan gráficamente mediante una o más relaciones lógicas para indicar la secuencia en que deben ser 
ejecutadas.

Método de Hitos Ponderados / Weighted Milestone Method. Un método del valor ganado que divide un 
paquete de trabajo en segmentos medibles, donde cada uno culmina con un hito fácilmente identificable 
observable y luego asigna un valor ponderado al cumplimiento de cada hito.

Método de la Cadena Crítica / Critical Chain Method. Un método aplicable al cronograma que permite al 
equipo del proyecto colocar colchones en cualquier ruta del cronograma del proyecto para adaptarlo a los 
recursos limitados y a las incertidumbres del proyecto.

Método de la Fórmula Fija / Fixed Formula Method. Un método del valor ganado para asignar un porcentaje 
especificado del valor presupuestado de un paquete de trabajo al hito inicial del mismo, donde el porcentaje 
restante del valor presupuestado se asigna una vez concluido el paquete de trabajo.

Método de la Ruta Crítica (CPM) / Critical Path Method (CPM). Un método utilizado para estimar la mínima 
duración del proyecto y determinar el nivel de flexibilidad en la programación de los caminos de red lógicos 
dentro del cronograma.

Metodología / Methodology. Un sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y normas utilizado por quienes 
trabajan en una disciplina.

Métodos de Comunicación / Communication Methods. Un procedimiento, técnica o proceso sistemático 
utilizado para transferir información entre los interesados del proyecto.

Métricas de Calidad / Quality Metrics. Una descripción de un atributo del proyecto o del producto y de la 
manera en que se mide dicho atributo.

Miembros del Equipo / Team Members. Véase Miembros del Equipo del Proyecto.

Mitigar el Riesgo / Risk Mitigation. Una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del 
proyecto actúa para reducir la probabilidad de ocurrencia o impacto de un riesgo.

Modelo de Programación / Schedule Model. Una representación del plan para ejecutar las actividades del 
proyecto que incluye duraciones, dependencias y demás información de planificación, utilizada para generar 
un cronograma del proyecto junto con otros objetos de planificación.
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Modelos de Comunicación / Communication Models. Una descripción, analogía o esquema utilizado para 
representar cómo se llevará a cabo el proceso de comunicación del proyecto.

Monitorear / Monitor. Recolectar datos de desempeño del proyecto con respecto a un plan, producir medidas 
de desempeño e informar y difundir la información sobre el desempeño.

Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto / Monitor and Control Project Work. El proceso de dar 
seguimiento, revisar e informar el avance a fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan 
de dirección del proyecto.

Muestreo Estadístico / Statistical Sampling. Mecanismo que permite elegir una parte de una población de 
interés para su inspección. 

Muestreo por Atributos / Attribute Sampling. Método para medir la calidad que consiste en observar la 
presencia (o ausencia) de alguna característica (atributo) en cada una de las unidades bajo consideración. 
Luego de inspeccionar cada unidad, se decide aceptar o rechazar un lote o inspeccionar otra unidad.

Negociación / Negotiation. El proceso y las actividades para resolver controversias mediante consultas y 
diálogos entre las partes involucradas.

Nivel de Esfuerzo (LOE) / Level of Effort (LOE). Una actividad que no produce productos finales definitivos 
y que se mide con el paso del tiempo. [Nota: El nivel de esfuerzo es uno de los tres tipos de actividades de 
gestión del valor ganado (EVM) utilizados para medir el desempeño del trabajo.]

Nivelación / Leveling. Véase Nivelación de Recursos.

Nivelación de Recursos / Resource Leveling. Una técnica en la cual las fechas de inicio y finalización se 
ajustan en base a las restricciones de los recursos con el objetivo de equilibrar la demanda de recursos con la 
oferta disponible.

Nodo / Node. Uno de los puntos que definen la red de un cronograma; un punto de intersección unido a 
algunas o todas las demás líneas de la dependencia.

Objetivo / Objective. Una meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo, una posición estratégica que se quiere 
lograr, un fin que se desea alcanzar, un resultado a obtener, un producto a producir o un servicio a prestar.

Observaciones / Observations. Una técnica que proporciona un modo directo de visualizar a los individuos en 
su entorno desempeñando sus trabajos o tareas y llevando a cabo procesos.

Oficina de Dirección de Proyectos (PMO) / Project Management Office (PMO). Una estructura de la 
organización que estandariza los procesos de gobernabilidad relacionados con el proyecto y facilita el 
intercambio de recursos, metodologías, herramientas y técnicas.
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Oportunidad / Opportunity. Un riesgo que tendría un efecto positivo sobre uno o más objetivos del proyecto.

Organigrama del Proyecto / Project Organization Chart. Un documento que representa gráficamente a los 
miembros del equipo del proyecto y sus interrelaciones para un proyecto específico.

Organización Ejecutora / Performing Organization. Una empresa cuyo personal está directamente 
involucrado en realizar el trabajo del proyecto o del programa.

Organización Funcional / Functional Organization. Una organización jerárquica en la cual cada empleado 
tiene definido claramente un superior y el personal está agrupado por áreas de especialización dirigidas por 
una persona con experiencia en esa área.

Organización Matricial / Matrix Organization. Una estructura de organización en la cual el director del 
proyecto comparte con los gerentes funcionales la responsabilidad de asignar prioridades y de dirigir el trabajo 
de las personas asignadas al proyecto.

Organización Orientada a Proyectos / Projectized Organization. Cualquier estructura organizativa en la que 
el director del proyecto tenga plena autoridad para asignar prioridades, asignar recursos y dirigir el trabajo de 
las personas asignadas al proyecto.

Organización Patrocinadora / Sponsoring Organization. La entidad responsable de proporcionar el 
patrocinador del proyecto y el medio para su financiamiento, así como otros recursos del proyecto.

Organizaciones Basadas en Proyectos (PBOs) / Project Based Organizations (PBOs). Diversas formas 
de organización que implican la creación de sistemas temporales para la realización de proyectos. Las PBOs 
conducen la mayoría de sus actividades como proyectos y/o priorizan los enfoques de proyecto frente a los 
enfoques funcionales.

Paquete de Planificación / Planning Package. Un componente de la estructura de desglose del trabajo bajo 
la cuenta de control con contenido de trabajo conocido pero sin actividades detalladas en el cronograma. Véase 
también Cuenta de Control.

Paquete de Trabajo / Work Package. El trabajo definido en el nivel más bajo de la estructura de desglose del 
trabajo para el cual se puede estimar y gestionar el costo y la duración.

Patrocinador / Sponsor. Una persona o grupo que provee recursos y apoyo para el proyecto, programa o 
portafolio y que es responsable de facilitar su éxito.

Personal de Dirección de Proyectos / Project Management Staff. Los miembros del equipo del proyecto 
que realizan actividades de dirección del proyecto tales como la gestión del cronograma, las comunicaciones, 
los riesgos, etc.
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Pila / Backlog. Un listado de requisitos y entregables del producto a ser completados, escritos como historias 
y priorizados por el negocio para gestionar y organizar el trabajo del proyecto.

Plan de Contingencia / Fallback Plan. Los planes de contingencia incluyen un conjunto alternativo de 
acciones y tareas disponibles en caso de que el plan principal deba ser abandonado debido a incidentes, 
riesgos u otras causas.

Plan de Gestión de la Calidad / Quality Management Plan. Un componente del plan para la dirección del 
proyecto o programa que describe cómo se implementarán las políticas de calidad de una organización.

Plan de Gestión de las Adquisiciones / Procurement Management Plan. Un componente del plan para la 
dirección del proyecto o programa que describe cómo un equipo de proyecto adquirirá bienes y servicios desde 
fuera de la organización ejecutante.

Plan de Gestión de las Comunicaciones / Communications Management Plan. Un componente del plan 
para la dirección del proyecto, programa o portafolio que describe cómo, cuándo y por medio de quién se 
administrará y difundirá la información del proyecto.

Plan de Gestión de los Costos / Cost Management Plan. Un componente del plan para la dirección del 
proyecto o programa que describe la forma en que los costos serán planificados, estructurados y controlados.

Plan de Gestión de los Interesados / Stakeholder Management Plan. Es un plan subsidiario del plan 
de dirección del proyecto que define los procesos, procedimientos, herramientas y técnicas para lograr la 
participación efectiva de los interesados en las decisiones y la ejecución del proyecto en base al análisis de 
sus necesidades, intereses y posible impacto.

Plan de Gestión de los Recursos Humanos / Human Resource Management Plan. Un componente del plan 
para la dirección del proyecto que describe cómo los roles y responsabilidades, las relaciones de comunicación 
y la gestión de personal serán tratados y estructurados.

Plan de Gestión de los Requisitos / Requirements Management Plan. Un componente del plan para la 
dirección de un proyecto o programa que describe cómo serán analizados, documentados y gestionados los 
requisitos.

Plan de Gestión de los Riesgos / Risk Management Plan. Un componente del plan para la dirección del 
proyecto, programa o portafolio que describe el modo en que las actividades de gestión de riesgos serán 
estructuradas y llevadas a cabo.

Plan de Gestión del Cronograma / Schedule Management Plan. Un componente del plan para la dirección 
del proyecto que establece los criterios y las actividades para desarrollar, monitorear y controlar el cronograma.

Plan de Mejoras del Proceso / Process Improvement Plan. Un plan subsidiario del plan para la dirección 
del proyecto. Detalla los pasos para analizar procesos a fin de identificar actividades que incrementen su valor.
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Plan para la Administración de Personal / Staffing Management Plan. Un componente de la planificación 
de los recursos humanos que describe cuándo y el modo en que serán adquiridos los miembros del equipo del 
proyecto y por cuánto tiempo serán requeridos.

Plan para la Dirección del Proyecto / Project Management Plan. El documento que describe el modo en 
que el proyecto será ejecutado, monitoreado y controlado.

Plan para la Gestión del Alcance del Proyecto / Scope Management Plan. Un componente del plan para 
la dirección del proyecto o programa que describe el modo en que el alcance será definido, desarrollado, 
monitoreado, controlado y verificado.

Planificación Gradual / Rolling Wave Planning. Una técnica de planificación iterativa en la cual el trabajo 
a realizar a corto plazo se planifica en detalle, mientras que el trabajo futuro se planifica a un nivel superior.

Planificar la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto / Plan Procurement Management. El proceso de 
documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto; especificar el enfoque e identificar a los proveedores 
potenciales.

Planificar la Gestión de la Calidad / Plan Quality Management. El proceso de identificar los requisitos 
y/o estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, así como de documentar cómo el proyecto 
demostrará el cumplimiento con los mismos.

Planificar la Gestión de los Costos / Plan Cost Management. El proceso que establece las políticas, 
procedimientos y documentación para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto.

Planificar la Gestión de las Comunicaciones / Plan Communications Management. El proceso de 
desarrollar un enfoque y un plan apropiados para las comunicaciones del proyecto con base en las necesidades 
y requisitos de información de los interesados y en los activos organizacionales disponibles.

Planificar la Gestión de los Interesados / Plan Stakeholder Management. El proceso de desarrollar 
estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de 
vida del proyecto, con base en el análisis de sus necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito del 
proyecto.

Planificar la Gestión de Recursos Humanos / Plan Human Resource Management. El proceso de 
identificar y documentar los roles, responsabilidades, habilidades requeridas y relaciones de reporte dentro de 
un proyecto, así como de crear el plan de gestión de personal.

Planificar la Gestión de los Riesgos / Plan Risk Management. El proceso de definir cómo realizar las 
actividades de gestión de riesgos de un proyecto.

Planificar la Gestión del Alcance / Plan Scope Management. El proceso de crear un plan para la gestión del 
alcance que documente cómo el alcance del proyecto será definido, validado y controlado.
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Planificar la Gestión del Cronograma / Plan Schedule Management. El proceso de establecer las políticas, 
los procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma 
del proyecto.

Planificar la Respuesta a los Riesgos / Plan Risk Responses. El proceso de desarrollar opciones y acciones 
para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto.

Plantillas / Templates. Documento parcialmente completo en un formato preestablecido, que proporciona una 
estructura definida para recopilar, organizar y presentar información y datos.

Plantillas de Red de Cronograma / Schedule Network Templates. Un conjunto de actividades y relaciones 
que han sido establecidas y que pueden utilizarse repetidamente para un área de aplicación particular o un 
aspecto del proyecto donde una secuencia prescrita es deseable.

Pluralidad / Plurality. Decisiones tomadas por el bloque más grande de un grupo, aun cuando no se alcance 
una mayoría.

Política / Policy. Un patrón estructurado de acciones adoptado por una organización de modo que la política 
de la organización puede explicarse como un conjunto de principios básicos que rigen la conducta de la 
organización.

Política de Calidad / Quality Policy. Una política específica del Área de Conocimiento de Gestión de la 
Calidad del Proyecto que establece los principios básicos que deberían regir las acciones de la organización al 
implementar su sistema de gestión de calidad.

Porcentaje Completado / Percent Complete. Una estimación expresada como un porcentaje de la cantidad 
de trabajo que se ha terminado de una actividad o un componente de la estructura de desglose del trabajo.

Portafolio / Portfolio. Proyectos, programas, subportafolios y operaciones gestionados como un grupo para 
alcanzar los objetivos estratégicos.

Práctica / Practice. Un tipo específico de actividad profesional o de gestión que contribuye a la ejecución de 
un proceso y que puede utilizar una o más técnicas y herramientas.

Precisión / Precision. Dentro del sistema de gestión de calidad, la precisión es una medida de la repetición 
de lo que se mide.

Presupuesto / Budget. La estimación aprobada para el proyecto o cualquier componente de la estructura de 
desglose del trabajo o actividad del cronograma.

Presupuesto hasta la Conclusión (BAC) / Budget at Completion (BAC). La suma de todos los presupuestos 
establecidos para el trabajo a ser realizado.

Procedimiento / Procedure. Un método establecido para alcanzar un desempeño o resultado consistentes, 
típicamente un procedimiento se puede describir como la secuencia de pasos que se utilizará para ejecutar 
un proceso.
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Proceso / Process. Una serie sistemática de actividades dirigidas a producir un resultado final de forma tal 
que se actuará sobre una o más entradas para crear una o más salidas.

Producto / Product. Un artículo producido, que es cuantificable y que puede ser un elemento terminado o un 
componente. Otras palabras para hacer referencia a los productos son materiales y bienes. Compárese con 
resultado. Véase también Entregable.

Programa / Program. Un grupo de proyectos, subprogramas y actividades de programas relacionados cuya 
gestión se realiza de manera coordinada para obtener beneficios que no se obtendrían si se gestionaran en 
forma individual.

Pronóstico / Forecast. Una estimación o predicción de condiciones y eventos futuros para el proyecto, basada 
en la información y el conocimiento disponibles en el momento de realizar el pronóstico. La información se 
basa en el desempeño pasado del proyecto y en el desempeño previsto para el futuro, e incluye información 
que podría ejercer un impacto sobre el proyecto en el futuro, tal como la estimación a la conclusión y la 
estimación hasta la conclusión.

Pronóstico del Cronograma / Schedule Forecasts. Estimaciones o predicciones de condiciones y eventos 
en el futuro del proyecto, basadas en la información y el conocimiento disponibles en el momento de calcular 
el cronograma.

Propuestas de los Vendedores / Seller Proposals. Un proveedor que ha pasado por un proceso previo de 
selección para ser uno de los pocos seleccionados que pueden competir o calificar en futuras adquisiciones.

Prototipos / Prototypes. Un método para obtener una retroalimentación temprana respecto de los requisitos, 
proporcionando un modelo operativo del producto esperado antes de construirlo realmente.

Proyecto / Project. Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado 
único.

Publicidad / Advertising. El proceso de llamar la atención pública hacia un proyecto o esfuerzo.

RACI / RACI. Un tipo común de matriz de asignación de responsabilidades que utiliza los estados responsable, 
encargado, consultar e informar (Responsible, Accountable, Consult, Inform) para definir la participación de los 
interesados en las actividades del proyecto.

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos / Perform Qualitative Risk Analysis. El proceso de priorizar 
riesgos para análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de 
dichos riesgos.

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos / Perform Quantitative Risk Analysis. El proceso de analizar 
numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto.

Realizar el Aseguramiento de Calidad / Perform Quality Assurance. El proceso de auditar los requisitos de 
calidad y los resultados obtenidos a partir de medidas de control de calidad, a fin de garantizar que se utilizan 
definiciones de las operaciones y estándares de calidad adecuadas.
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Realizar el Control Integrado de Cambios / Perform Integrated Change Control. El proceso de analizar 
todas las solicitudes de cambios a los entregables, activos de los procesos de la organización, documentos 
del proyecto y plan para la dirección del Proyecto, aprobarlos, gestionarlos y comunicar las decisiones 
correspondientes.

Reclamación / Claim. Una solicitud, demanda o declaración de derechos realizada por un vendedor con 
respecto a un comprador, o viceversa, para su consideración, compensación o pago en virtud de los términos 
de un contrato legalmente vinculante, como puede ser el caso de un cambio que es objeto de disputa.

Recopilar Requisitos / Collect Requirements. El proceso de determinar, documentar y gestionar las 
necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto.

Recorrido Hacia Atrás / Backward Pass. Una técnica del método de la ruta crítica para calcular las fechas 
de inicio y finalización tardía mediante un recorrido hacia atrás a través del modelo de programación a partir 
de la fecha de finalización del proyecto.

Recorrido Hacia Delante / Forward Pass. Una técnica del método de la ruta crítica para calcular las fechas 
de inicio y finalización tempranas mediante un recorrido hacia delante a través del cronograma a partir de la 
fecha de inicio del proyecto o de un momento determinado en el tiempo.

Recurso / Resource. Recursos humanos especializados (disciplinas específicas, ya sea en forma individual 
o en equipos o grupos), equipos, servicios, suministros, materias primas, materiales, presupuestos o fondos.

Recursos Requeridos para la Actividad / Activity Resource Requirements. Los tipos y las cantidades de 
recursos requeridos para cada actividad en un paquete de trabajo.

Red / Network. Véase Diagrama de Red de Cronograma del Proyecto.

Reevaluación de los Riesgos / Risk Reassessment. La reevaluación de los riesgos es la identificación de 
nuevos riesgos, la reevaluación de los riesgos actuales y el cierre de riesgos obsoletos.

Registro / Log. Un documento que se utiliza para registrar y describir o indicar los elementos seleccionados 
identificados durante la ejecución de un proceso o actividad. Habitualmente se utiliza con un modificador, tal 
como incidentes, control de calidad, acciones o defectos.

Registro de Cambios / Change Log. Una lista completa de los cambios realizados durante el proyecto. 
Normalmente incluye las fechas de los cambios y los impactos en términos de tiempo, costo y riesgo.

Registro de Incidentes / Issue Log. Un documento del proyecto utilizado para documentar y monitorear 
elementos en discusión o disputa entre los interesados del proyecto.

Registro de interesados / Stakeholder Register. Documento que incluye la identificación, evaluación y 
clasificación de los interesados del proyecto.

Registro de Riesgos / Risk Register. Un documento en el cual se registran los resultados del análisis de 
riesgos y de la planificación de la respuesta a los riesgos.
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Reglas Básicas / Ground Rules. Acuerdo del equipo con respecto al comportamiento aceptable de los 
miembros del equipo del proyecto.

Regulación / Regulation. Requisitos impuestos por una entidad gubernamental. Estos requisitos pueden 
establecer las características del producto, del proceso o del servicio (incluidas las disposiciones administrativas 
aplicables) que son de cumplimiento obligado, exigido por el gobierno.

Relación de Precedencia / Precedence Relationship. El término usado en el método de diagramación por 
precedencia para denotar una relación lógica. Sin embargo, en el uso habitual, la relación de precedencia, la 
relación lógica y la dependencia se utilizan ampliamente de forma intercambiable, independientemente del 
método de diagramación utilizado. Véase también Relación Lógica.

Relación Lógica / Logical Relationship. Una dependencia entre dos actividades o entre una actividad y un 
hito.

Reparación de Defectos / Defect Repair. Una actividad intencional para modificar una no conformidad de un 
producto o de alguno de sus componentes. 

Requisito / Requirement. Una condición o capacidad que debe estar presente en un producto, servicio o 
resultado para satisfacer un contrato u otra especificación formalmente impuesta. También conocido como 
Requerimiento.

Requisito de Calidad / Quality Requirement. Una condición o capacidad que se utilizará para evaluar la 
conformidad mediante la validación de la aceptabilidad de un atributo como indicativo de la calidad de un 
resultado.

Requisitos de Financiamiento del Proyecto / Project Funding Requirements. Pronóstico de los costos 
del proyecto a ser pagados que se derivan de la línea base de costo para los requisitos totales o periódicos, 
incluidos los gastos proyectados más las deudas anticipadas.

Reserva / Reserve. Provisión de fondos en el plan para la dirección del proyecto para mitigar riesgos del 
cronograma y/o costos. Se utiliza a menudo con un modificador (p.ej., reserva de gestión, reserva para 
contingencias) con el objetivo de proporcionar más detalles sobre qué tipos de riesgos se pretende mitigar.

Reserva de Gestión / Management Reserve. Un monto del presupuesto del proyecto retenido para fines de 
control de gestión. Estos son presupuestos reservados para trabajo imprevisto que está dentro del alcance del 
proyecto. La reserva de gestión no está incluida en la línea base para la medición del desempeño (PMB).

Reserva para Contingencias / Contingency Reserve. Presupuesto dentro de la línea base de costo o línea 
base para la medición del desempeño que se asigna a riesgos identificados que son aceptados y para los 
cuales se desarrollan respuestas de contingencia o mitigación.

Responsabilidad / Responsibility. Una asignación que puede delegarse dentro de un plan para la dirección 
del proyecto de modo tal que el recurso asignado incurre en la obligación de llevar a cabo los requisitos de la 
asignación.
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Restricción / Constraint. Un factor limitante que afecta la ejecución de un proyecto, programa, portafolio o 
proceso.

Restricciones de la Comunicación / Communication Constraints. Restricciones sobre el contenido, 
el calendario, el público o los individuos que entregarán comunicaciones generalmente derivadas de una 
legislación o regulación específica, de tecnología o políticas organizacionales.

Resultado / Result. Una salida de la ejecución de procesos y actividades de dirección de proyectos. Los resultados 
incluyen consecuencias (p.ej., sistemas integrados, procesos revisados, organización reestructurada, pruebas, 
personal capacitado, etc.) y documentos (p.ej., políticas, planes, estudios, procedimientos, especificaciones, 
informes, etc.). Compárese con producto. Véase también Entregable.

Retrabajo / Rework. Acción tomada para hacer que un componente defectuoso o no conforme cumpla con las 
disposiciones de los requisitos o especificaciones. 

Retraso / Lag. La cantidad de tiempo en la que una actividad sucesora se deberá retrasar con respecto a una 
actividad predecesora.

Revisión de Fase, Punto de Revisión de Fase / Phase Gate. Una revisión al final de una fase en la que 
se toma una decisión de continuar a la siguiente fase, continuar con modificaciones o dar por concluido un 
proyecto o programa.

Revisión de las Solicitudes de Cambio Aprobadas / Approved Change Requests Review. Una revisión de 
las solicitudes de cambio para verificar que éstas se implementaron tal como se aprobaron.

Revisiones a la Documentación / Documentation Reviews. El proceso de recabar un conjunto de textos con 
información y revisarla para determinar exactitud e integridad.

Revisiones del Desempeño / Performance Reviews. Una técnica que se utiliza para medir, comparar y 
analizar el desempeño real del trabajo en curso en el proyecto con la línea base.

Revisiones del Desempeño de las Adquisiciones / Procurement Performance Reviews. Una revisión 
estructurada del avance del vendedor para cumplir con el alcance y la calidad del proyecto, dentro del costo y 
en el plazo acordado, tomando el contrato como referencia.

Riesgo / Risk. Un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo en uno o 
más de los objetivos de un proyecto.

Riesgo Residual / Residual Risk. Riesgo que permanece después de haber implementado las respuestas a 
los riesgos.

Riesgo Secundario / Secondary Risk. Un riesgo que surge como resultado directo de la implantación de una 
respuesta a los riesgos.

Rol / Role. Una función definida a ser realizada por un miembro del equipo del proyecto, como probar, archivar, 
inspeccionar o codificar.
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Ruta Crítica / Critical Path. La secuencia de actividades que representa el camino más largo a través de un 
proyecto, lo cual determina la menor duración posible. 

Ruta de Red / Network Path. Cualquier serie continua de actividades del cronograma conectadas con 
relaciones lógicas en un diagrama de red de cronograma del proyecto.

Salida / Output. Un producto, resultado o servicio generado por un proceso. Puede ser un dato inicial para un 
proceso sucesor.

Satisfacción del Cliente / Customer Satisfaction. Dentro del sistema de gestión de calidad, un estado de 
cumplimiento en el cual las necesidades de un cliente se satisfacen o se superan respecto a las expectativas 
del cliente según las considere al momento de la evaluación.

Secuenciar las Actividades / Sequence Activities. El proceso de identificar y documentar las relaciones 
entre las actividades del proyecto.

Siete Herramientas de Calidad Básicas / Seven Basic Quality Tools. Un kit de herramientas estándar 
utilizado por profesionales de gestión de la calidad que son responsables de planificar, monitorear y controlar 
los asuntos relacionados con la calidad en una organización.

Simulación / Simulation. Una simulación usa un modelo de proyecto que traduce las incertidumbres 
especificadas a un nivel detallado, en su impacto posible sobre los objetivos planteados, para todo el proyecto. 
Las simulaciones de proyectos usan modelos informáticos y estimaciones de riesgo, que, generalmente, se 
expresan como una distribución de probabilidad de costos o duraciones posibles a un nivel de trabajo detallado 
y, normalmente, se realizan usando el análisis Monte Carlo.

Simulación Monte Carlo / Monte Carlo Simulation. Proceso que genera cientos o miles de resultados de 
desempeños posibles sobre la base de distribuciones de probabilidades para el costo y cronograma a nivel de 
tareas individuales. Los resultados son usados posteriormente para generar una distribución de probabilidad 
para el proyecto en su totalidad.

Sistema de Autorización de Trabajo / Work Authorization System. Un subsistema del sistema de dirección 
de proyectos general. Es un conjunto de procedimientos formalmente documentados que define cómo se 
autorizará el trabajo del proyecto (comprometido) para garantizar que la organización identificada realice 
el trabajo en el tiempo asignado y con la secuencia correcta. Incluye los pasos, documentos, sistema de 
seguimiento y niveles de aprobación definidos necesarios para emitir las autorizaciones de trabajo.

Sistema de Control de Cambios / Change Control System. Un conjunto de procedimientos que describe la 
forma en que se gestionan y controlan las modificaciones de los entregables y la documentación del proyecto.

Sistema de Control de Cambios del Contrato / Contract Change Control System. El sistema utilizado para 
recopilar, rastrear, decidir y comunicar los cambios a un contrato.
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Sistema de Gestión de Calidad / Quality Management System. El marco organizativo cuya estructura 
proporciona las políticas, procesos, procedimientos y recursos necesarios para implementar el plan de gestión 
de la calidad. El típico plan de gestión de la calidad del proyecto debería ser compatible con el sistema de 
gestión de calidad de la organización.

Sistema de Gestión de la Configuración / Configuration Management System. Un subsistema del sistema 
de dirección de proyectos general. Es un conjunto de procedimientos formalmente documentados que se 
utilizan para implementar la dirección y supervisión técnica y administrativa para: identificar y documentar 
las características funcionales y físicas de un producto, resultado, servicio o componente; controlar cualquier 
cambio a dichas características; registrar e informar cada cambio y su estado de implementación; y brindar 
apoyo a la auditoría de productos, resultados o componentes para verificar su conformidad con los requisitos. 
Incluye la documentación, los sistemas de rastreo y la definición de los niveles de aprobación necesarios para 
autorizar y controlar los cambios.

Sistema de Gestión de Proyectos / Project Management System. La suma de los procesos, herramientas, 
técnicas, metodologías, recursos y procedimientos necesarios para gestionar un proyecto.

Sistema de Gestión de Registros / Records Management System. Un conjunto específico de procesos, 
funciones de control relacionadas y herramientas que se consolidan y combinan para registrar y conservar 
información acerca del proyecto.

Sistema de Información para la Dirección de Proyectos / Project Management Information System. Un 
sistema de información compuesto por herramientas y técnicas utilizadas para recopilar, integrar y difundir las 
salidas de los procesos de la dirección de proyectos. Se utiliza para respaldar todos los aspectos del proyecto 
desde el inicio hasta el cierre y puede incluir tanto sistemas manuales como automatizados.

Sistemas de Generación de Informes / Reporting Systems. Instalaciones, procesos y procedimientos 
utilizados para generar o consolidar informes de uno o más sistemas de gestión de la información y para 
facilitar la distribución de los informes entre los interesados del proyecto.

Sistemas de Gestión de la Información / Information Management Systems. Instalaciones, procesos y 
procedimientos utilizados para recopilar, almacenar y distribuir información entre productores y consumidores 
de ésta en formato físico o electrónico.

Sistemas de Pago / Payment Systems. El sistema utilizado para proporcionar y dar seguimiento a las facturas 
y pagos de proveedores por servicios y productos.

Solicitud de Cambio / Change Request. Una propuesta formal para modificar cualquier documento, entregable 
o línea base.

Solicitud de Cotización (RFQ) / Request for Quotation (RFQ). Un tipo de documento de adquisición que 
se utiliza para solicitar cotizaciones de precio a posibles vendedores de productos o servicios comunes o 
estándar. A veces se utiliza en lugar de la solicitud de propuesta y en algunas áreas de aplicación, es posible 
que tenga un significado más limitado o específico.
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Solicitud de Información (RFI) / Request for Information (RFI). Un tipo de documento de adquisición por el 
cual el comprador solicita al posible vendedor que proporcione una determinada información relacionada con 
un producto, servicio o capacidad del vendedor.

Solicitud de Propuesta (RFP) / Request for Proposal (RFP). Un tipo de documento de adquisición que 
se utiliza para solicitar propuestas de posibles vendedores de productos o servicios. En algunas áreas de 
aplicación puede tener un significado más limitado o específico.

Solicitudes de Cambio Aprobadas / Approved Change Request. Una solicitud de cambio que se ha 
procesado a través del proceso de control integrado de cambios y que ha sido aprobada.

Solución Alternativa / Workaround. Una respuesta a una amenaza que ha ocurrido, para la cual no se había 
planificado una respuesta anterior o ésta no había sido efectiva.

Subproyecto / Subproject. Una porción más pequeña del proyecto creada cuando un proyecto es subdividido 
en componentes o partes más fáciles de gestionar.

Subred / Subnetwork. Subdivisión (fragmento) de un diagrama de red del cronograma que, por lo general, 
representa un subproyecto o un paquete de trabajo. A menudo se utiliza para ilustrar o estudiar una condición 
posible o propuesta en el cronograma, por ejemplo, cambios en la lógica preferencial del cronograma o en el 
alcance del proyecto.

Supuesto / Assumption. Un factor del proceso de planificación que se considera verdadero, real o cierto, sin 
prueba ni demostración.

Talleres Facilitados / Facilitated Workshops. Una técnica de extracción de Información que contempla 
sesiones enfocadas en las cuales se reúnen los interesados interdisciplinarios clave para definir los requisitos 
del producto.

Técnica / Technique. Procedimiento sistemático definido y utilizado por una o más personas para desarrollar 
una o más actividades, a fin de generar un producto o un resultado o prestar un servicio y que puede emplear 
una o más herramientas.

Técnica de Revisión y Evaluación de Programas (PERT) / Program Evaluation and Review Technique 
(PERT). Una técnica de estimación que aplica un promedio ponderado de estimaciones optimistas, pesimistas 
y más probables cuando hay incertidumbre en las estimaciones de las actividades individuales.

Técnica Delphi / Delphi Technique. Una técnica para recabar información que se utiliza como método para 
lograr el consenso de expertos en un tema. Los expertos en el tema participan en esta técnica en forma 
anónima. Un facilitador utiliza un cuestionario para solicitar ideas acerca de los puntos importantes del proyecto 
relacionados con dicho tema. Las respuestas son resumidas y luego son enviadas nuevamente a los expertos 
para comentarios adicionales. En pocas rondas, mediante este proceso se puede lograr el consenso. La técnica 
Delphi ayuda a reducir sesgos en los datos y evita que cualquier persona ejerza influencias impropias en el 
resultado.
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Técnicas Analíticas / Analytical Techniques. Diversas técnicas utilizadas para evaluar, analizar o pronosticar 
resultados potenciales en base a posibles modificaciones de variables del proyecto o variables ambientales y 
sus relaciones con otras variables.

Técnicas de Análisis Cuantitativo de Riesgos y de Modelado / Quantitative Risk Analysis and Modeling 
Techniques. Las técnicas comúnmente usadas abarcan tanto los análisis orientados a eventos como a los 
orientados a proyectos.

Técnicas de Diagramación / Diagramming Techniques. Métodos para presentar la información con enlaces 
lógicos que ayudan a comprenderla.

Técnicas de Evaluación de Propuestas / Proposal Evaluation Techniques. El proceso de revisar las 
propuestas presentadas por los proveedores para fundamentar las decisiones de adjudicación de contratos.

Técnicas de Grupo Nominal / Nominal Group Technique. Una técnica que mejora la tormenta de ideas, 
mediante un proceso de votación que se usa para jerarquizar las ideas más útiles, para realizar una tormenta 
de ideas adicional o para asignarles prioridades.

Técnicas de Optimización de Recursos / Resource Optimization Techniques. Una técnica que se utiliza 
para ajustar las fechas de inicio y finalización de las actividades de modo que el uso planificado de recursos 
sea igual o menor que la disponibilidad de recursos.

Técnicas de Recopilación de Información / Information Gathering Techniques. Procesos repetibles 
utilizados para obtener y organizar datos a través de una diversidad de fuentes.

Técnicas de Recopilación y Representación de Datos / Data Gathering and Representation Techniques. 
Técnicas para recopilar, organizar y presentar datos e información.

Técnicas Grupales de Creatividad / Group Creativity Techniques. Técnicas que se utilizan para generar 
ideas dentro de un grupo de interesados.

Técnicas Grupales de Toma de Decisiones / Group Decision-Making Techniques. Técnicas para evaluar 
múltiples alternativas que se utilizarán para generar, clasificar y priorizar los requisitos del producto.

Tecnología de la Comunicación / Communication Technology. Herramientas, sistemas, programas 
informáticos específicos, etc., utilizados para transferir información entre los interesados del proyecto.

Tendencia Central / Central Tendency. Una propiedad del teorema del límite central que predice que los datos 
observados en una distribución tenderán a agruparse en torno a una localización central. Las tres medidas 
típicas de tendencia central son la media, la mediana y la moda.

Tolerancia / Tolerance. Descripción cuantificada de la variación aceptable de un requisito de calidad.

Tolerancia al Riesgo / Risk Tolerance. El grado, cantidad o volumen de riesgo que resistirá una organización 
o individuo.
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Tormenta de ideas / Brainstorming. Una técnica general de recolección de datos y creatividad que puede 
usarse para identificar los riesgos, ideas o soluciones a incidentes mediante la participación de un grupo de 
miembros del equipo o expertos en el tema.

Trabajo de Conformidad / Conformance Work. En el marco del costo de la calidad, el trabajo de conformidad 
se realiza para compensar las imperfecciones que impiden que las organizaciones completen correctamente 
las actividades planificadas como principio indispensable de trabajo a tiempo. El trabajo de conformidad 
consiste en acciones relacionadas con la prevención y la inspección.

Trabajo de No Conformidad / Nonconformance Work. En el marco del costo de la calidad, el trabajo de no 
conformidad se realiza para hacer frente a las consecuencias de los errores y fallos al realizar las actividades 
correctamente en el primer intento. En sistemas de gestión de calidad eficientes, la cantidad de trabajo de no 
conformidad se aproximará a cero.

Transferir el Riesgo / Risk Transference. Una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo 
del proyecto traslada el impacto de una amenaza a un tercero, junto con la responsabilidad de la respuesta.

Umbral / Threshold. Valor de costo, tiempo, calidad, técnico o de recurso que se utiliza como parámetro y que 
puede ser incluido en las especificaciones del producto. Superar el umbral debería disparar alguna acción, tal 
como generar un reporte de excepciones.

Umbral de Riesgo / Risk Threshold. Medida del nivel de incertidumbre o el nivel de impacto en el que un 
interesado pueda tener particular interés. Por debajo de ese umbral de riesgo, la organización aceptará el 
riesgo. Por encima de ese umbral de riesgo, la organización no tolerará el riesgo.

Unanimidad / Unanimity. Consenso entre todos los integrantes del grupo sobre una única línea de acción.

Validación / Validation. El proceso realizado para asegurar que un producto, servicio o sistema cumple con 
las necesidades del cliente y de otros interesados identificados. A menudo implica corroborar la aceptación y 
conveniencia con clientes externos. Compárese con verificación.

Validar el Alcance / Validate Scope. El proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto 
que se hayan completado.

Valor del Negocio / Business Value. Un concepto que es único para cada organización e incluye elementos 
tangibles e intangibles. A través del uso eficaz de las disciplinas de dirección de proyectos, programas y 
Dirección de Portafolio, las organizaciones tendrán la capacidad de emplear procesos confiables y establecidos 
para cumplir con los objetivos empresariales y obtener mayor valor de negocio a partir de sus inversiones.

Valor Ganado (EV) / Earned Value (EV). La cantidad de trabajo ejecutado a la fecha, expresado en términos 
del presupuesto autorizado para ese trabajo.

Valor Planificado (PV) / Planned Value (PV). El presupuesto autorizado que ha sido asignado al trabajo 
planificado.
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Variación / Variance, Variation. Desviación, cambio o divergencia cuantificable con respecto a una línea base 
o valor esperado. Condición real que es diferente a la condición esperada contenida en la línea base del plan.

Variación a la Conclusión (VAC) / Variance At Completion (VAC). Proyección del monto del déficit o superávit 
presupuestario, expresada como la diferencia entre el presupuesto al concluir y estimación al concluir.

Variación del Costo (CV) / Cost Variance (CV). El monto del déficit o superávit presupuestario en un momento 
dado, expresado como la diferencia entre el valor ganado y el costo real.

Variación del Cronograma (SV) / Schedule Variance (SV). Una medida de desempeño del cronograma que 
se expresa como la diferencia entre el valor ganado y el valor planificado.

Velocidad / Velocity. Una medida de la tasa de productividad de un equipo en la cual se producen, validan y 
aceptan los entregables dentro de un intervalo de tiempo predefinido. Enfoque de planificación de la capacidad 
usado frecuentemente para pronosticar el trabajo futuro en el proyecto.

Vendedor / Seller. Un distribuidor o proveedor de productos, servicios o resultados a una organización.

Vendedores Seleccionados / Selected Sellers. Los vendedores que han sido seleccionados para proporcionar 
un conjunto de servicios o productos contratados.

Verificación / Verification. Proceso que consiste en evaluar si un producto, servicio o sistema cumple o no 
con determinada regulación, requisito, especificación o condición impuesta. A menudo se trata de un proceso 
interno. Compárese con validación.

Voz del Cliente / Voice of the Customer. Técnica de planificación utilizada para proveer productos, servicios 
y resultados que reflejen fielmente los requisitos del cliente traduciéndolos en requisitos técnicos apropiados 
para cada fase del desarrollo de producto del proyecto.


