

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS 2007

Secretaría de Educación Pública

Documento de Trabajo del Programa: *Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago*

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto
1	El programa no cuenta con planeación estratégica de largo plazo que le permita establecer indicadores y metas, definir estrategias y desarrollar programas de trabajo detallados	Elaboración del Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2012	Dirección de Planeación	28/11/2008	Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2012	Propuesta del Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2012
2	A pesar de que el programa ha llevado a cabo evaluaciones externas, no se cuenta con evidencia documental de que les haya dado seguimiento o que haya utilizado sus recomendaciones para mejorar su desempeño.	Sesiones del grupo encargado de dar seguimiento a la Evaluación Externa	Dirección de Planeación	26/02/2010	Dar atención a las recomendaciones que se reciben	Documento: Seguimiento a la Evaluación Externa
3	La focalización se realiza con base en criterios e información desactualizada, utiliza datos del INEGI (1995), Conapo (1998) y SEP (1998-1999).	El área responsable actualizará los indicadores de acuerdo a su competencia	Unidad de Programas Compensatorios y Planeación	28/03/2008	Indicadores de la Matriz de Marco Lógico actualizados	Matriz de Marco Lógico 2008
4	El programa no tiene contempladas metas de cobertura de mediano y largo plazo	Elaboración del Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2012	Dirección de Planeación	28/11/2008	Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2012	Propuesta del Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2012

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto
5	El programa no cuenta con sistemas de información integrados para la administración financiera, ni cuenta con sistemas informáticos para administrar y operar el programa con base en las ROP.	Elaboración e implantación del Sistema Integral de Información del Conafe (SINCO)	Dirección de Administración y Finanzas, Subdirección de Informática	30/06/2009	Implementación a nivel nacional y consolidación de información	Sistemas en operación

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS 2007

Secretaría de Educación Pública

CLASIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE)

NO.	ASPECTO SUCEPTIBLE DE MEJORA	CLASIFICACIÓN	PRIORIDAD
1	El programa no cuenta con planeación estratégica de largo plazo que le permita establecer indicadores y metas, definir estrategias y desarrollar programas de trabajo detallados.	ASPECTOS ESPECIFICOS	ALTA
2	A pesar de que el programa ha llevado a cabo evaluaciones externas, no se cuenta con evidencia documental de que les haya dado seguimiento o que haya utilizado sus recomendaciones para mejorar su desempeño.	ASPECTOS ESPECIFICOS	ALTA
3	La focalización se realiza con base en criterios e información desactualizada, utiliza datos del INEGI (1995), Conapo (1998) y SEP (1998-1999).	ASPECTOS ESPECIFICOS	ALTA
4	El programa no tiene contempladas metas de cobertura de mediano y largo plazo	ASPECTOS ESPECIFICOS	ALTA

NO.	ASPECTO SUCEPTIBLE DE MEJORA	CLASIFICACIÓN	PRIORIDAD
5	El progrma no cuenta con sistemas de información integrados para la administración financiera, ni cuenta con sistemas informáticos para administrar y operar el programa con base en las ROP.	ASPECTOS ESPECIFICOS	ALTA



1 Recomendación Planeación estratégica

Se recomienda realizar una planeación de mediano y largo plazo

	Actividad	Área Responsable	Avance	Producto	Resultado esperado	Fecha término	Documentación Soporte
1	Elaboración del Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2012	Dirección de Planeación	100%	Propuesta del Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2012	Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2012	nov-08	Propuesta del Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2012

2 Recomendación

Se recomienda que el programa documente el seguimiento que dé a las recomendaciones y observaciones de las evaluaciones externas.

	Actividad	Área Responsable	Avance	Producto	Resultado esperado	Fecha término	Documentación Soporte
1	Sesiones del grupo encargado de dar seguimiento a la Evaluación Externa	Dirección de Planeación	25%	Documento: Seguimiento a la Evaluación Externa	Dar atención a las recomendaciones que se reciben	Febrero 2010	Documento: Seguimiento a la Evaluación Externa
2							

3 Recomendación

Se recomienda que el programa actualice los indicadores con información de Conapo e INEGI (2005) y los indicadores educativos con información de los formatos 911 (al menos cada 4 años).

	Actividad	Área Responsable	Avance	Producto	Resultado esperado	Fecha término	Documentación Soporte
1	El área responsable actualizará los indicadores de acuerdo a su competencia	Unidad de Programas Compesatorios y Planeación	100%	Matriz de Marco Lógico 2008	Indicadores de la Matriz de Marco Lógico actualizados	mar-08	PASH 2008

S Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (CONAFE)

Institución evaluadora: Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

4 Recomendación Planeación estratégica

Se sugiere que el Programa defina metas de cobertura de mediano y largo plazo para poder delimitar líneas de acción, estrategias de cobertura y resultados esperados.

	Actividad	Área Responsable	Avance	Producto	Resultado esperado	Fecha término	Documentación Soporte
1	Elaboración del Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2012	Dirección de Planeación	100%	Propuesta del Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2012	Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2012	nov-08	Propuesta del Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2012

5 Recomendación

Se recomienda que el área administrativa en coordinación con el área de sistemas del Conafe lleven a cabo un análisis sobre el proceso de integración de los sistemas y software en general, con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia en el manejo de la información

	Actividad	Área Responsable	Avance	Producto	Resultado esperado	Fecha término	Documentación Soporte
1	Elaboración e implantación del Sistema Integral de Información del Conafe (SINCO)	Dirección de Administración y Finanzas, Subdirección de Informática	80%	Sistemas en operación	Implementación a nivel nacional y consolidación de información	jun-09	Código fuente, manuales de usuario y sistemas

Integrantes del
Comité

	Nombre	Firma
Responsable del Programa	LIC. ROBERTO LOYA GARCÍA _____	_____
Área de Planeación	LIC. YOLANDA CASTILLO SALINAS _____	_____
Área de Presupuesto	LIC. CRISTINA CISNEROS CHAVEZ _____	_____
Área de Evaluación	LIC. JUAN ALEJANDRO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ _____	_____



Tema de evaluación	Fortaleza y Oportunidades Debilidad o amenaza	Referencia	Recomendación Referencia de la recomendación	Criterios de selección				Suma ponderada	Clasificación de seguimiento				Priorización			PMG
				Claridad 1	Relevancia 2	Justificación 1	Factibilidad 3		Específico	Institucional	Interinstitucional	Intergubernamental	Alto	Medio	Bajo	
Debilidad o Amenaza								0								
Diseño	Las reglas de operación no expresan claramente las atribuciones del Conafe, los gobiernos estatales y las UCE.	Preg. 29, párrafo 2	Se recomienda aclarar la responsabilidad de cada parte en la gestión y operación del programa.	1	0	0	0	1								
Diseño	La posibilidad de que las autoridades educativas estatales no cumplan con las responsabilidades que se establecen en su convenio con Conafe.	Preg. 20, párrafo 3	Se recomienda reforzar el monitoreo y seguimiento de las acciones realizadas a nivel estatal y el cumplimiento de los compromisos.	1	0	1	0	2								
1 Planeación estratégica	El programa no cuenta con planeación estratégica de largo plazo que le permita establecer indicadores y metas, definir estrategias y desarrollar programas de trabajo detallados	preg. 35 y 36	Se recomienda realizar una planeación de mediano y largo plazo	1	1	1	1	7	x					x		
2 Planeación estratégica	A pesar de que el programa ha llevado a cabo evaluaciones externas, no se cuenta con evidencia documental de que les haya dado seguimiento o que haya utilizado sus recomendaciones para mejorar su desempeño.	preg. 46, 47 y 48	Se recomienda que el programa documente el seguimiento que dé a las recomendaciones y observaciones de las evaluaciones externas.	1	1	1	1	7	x					x		
3 Planeación estratégica	Los indicadores de desempeño del programa no tienen línea de base	preg. 42, párrafo 1 y 2	Se recomienda que el programa establezca una línea base para sus indicadores de desempeño.	1	0	0	0	1								
1 Cobertura y focalización	La focalización se realiza con base en criterios e información desactualizada, utiliza datos del INEGI (1995), Conapo (1998) y SEP (1998-1999).	Preg. 27, 28 y 50	Se recomienda que el programa actualice los indicadores con información de Conapo e INEGI (2005) y los indicadores educativos con información de los formatos 911 (al menos cada 4 años).	1	1	1	1	7	x					x		



Tema de evaluación	Fortaleza y Oportunidades Debilidad o amenaza	Referencia	Recomendación	Criterios de selección				Suma ponderada	Clasificación de seguimiento				Priorización			PMG
				Referencia de la recomendación	Claridad 1	Relevancia 2	Justificación 1		Factibilidad 3	Específico	Institucional	Interinstitucional	Intergubernamental	Alto	Medio	
2 Cobertura y focalización	El programa no tiene contempladas metas de cobertura de mediano y largo plazo	preg. 53	Se sugiere que el programa defina metas de cobertura de mediano y largo plazo para poder delimitar líneas de acción, estrategias de cobertura y resultados esperados.	1	1	1	1	7	x				x			
Operación	El programa no cuenta con sistemas de información integrados para la administración financiera, ni cuenta con sistemas informáticos para administrar y operar el programa con base en las ROP.	Preg. 72 y 85	Se recomienda que el área administrativa en coordinación con el área de sistemas del Conafe lleven a cabo un análisis sobre el proceso de integración de los sistemas y software en general, con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia en el manejo de la información	1	1	1	1	7	x				x			
Operación	En las ROP 2007 el programa no señala indicadores de eficiencia para la operación	preg. 79	Es necesario, para dar cumplimiento a los lineamientos de evaluación del PEF 2008 publicados por la SHCP, que el programa elabore indicadores de eficiencia en la operación.	1	0	0	0	1								
Operación	El programa no ha llevado a cabo acciones de mejora y simplificación regulatoria de sus procesos ya que no se cuenta con registro de Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR)	preg. 67 y 66	Se recomienda que el programa implemente acciones de mejora e implicación regulatoria que se traduzcan en una disminución de costos o trámites en beneficio de los beneficiarios.	1	0	0	0	1								
Operación	Debido a que se presentan 3 tipos de oficinas centrales en la estructura organizacional del Conafe se corre el riesgo de triplicar el trabajo operativo y la vinculación con los estados.	preg. 68, párrafo 3	Se recomienda realizar un análisis de las atribuciones de cada estructura estatal (delegaciones, UCE y UCEI) para eficientar la vinculación entre ellas y las instancias centrales.	1	0	0	0	1								
Percepción de la población objetivo	El programa cuenta con información externa que refiere a la satisfacción de la población objetivo	preg. 93 y 95	No aplica					0								
Percepción de la población objetivo	El programa puede generar instrumentos propios que permitan realizar comparaciones y conocer la percepción de la población beneficiada de manera sistemática y que distinga las distintas acciones compensatorias.	preg. 94	No aplica					0								
Resultados	No se identificaron debilidades							0								

Integrantes del Comité

	Nombre	Firma
Responsable del Programa	LIC. ROBERTO LOYA GARCÍA	_____
Área de Planeación	LIC. YOLANDA CASTILLO SALINAS	_____
Área de Presupuesto	LIC. CRISTINA CISNEROS CHAVEZ	_____
Área de Evaluación	LIC. JUAN ALEJANDRO RODRIGUEZ VÁZQUEZ	_____

1	No es posible atender
2	
3	
4	
5	Se puede atender
6	
7	