







PROGRAMA DE TRABAJO DEL TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXÓTICAS DE LA FRUTA A OPERAR CON RECURSOS 2016 DEL COMPONENTE DE SANIDAD DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA SAGARPA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS.

90213 K 1

<sup>&</sup>quot;Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

#### CONTENIDO

- 1. Portada
- 2. Título
- 3. Justificación.
- 4. Objetivo Meta.
- 5. Estrategia Operativa.
- 6. Calendarización de acciones y recursos.
- 7. Necesidades físicas y financieras.
- 8. Plan Presupuestal.
- 9. Indicadores.
- 10. Resultados esperados.
- 11. Hoja de firmas

0,0213

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

b

2.- PROGRAMA DE TRABAJO DEL TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXÓTICAS DE LA FRUTA A OPERAR CON RECURSOS 2016 DEL COMPONENTE DE SANIDAD DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA SAGARPA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS.

#### 3.- Justificación

El reto en protección vegetal, ha sido la prevención y detección oportuna de plagas, que ante el constante desarrollo de las vías de comunicación y el incremento del comercio de productos agrícolas, mediante los cuales se produce un intercambio de vegetales, se tiene un mayor riesgo de propagación de un gran número de plagas exóticas que anteriormente se encontraban limitadas únicamente a sus áreas de origen.

La presencia de especies de moscas de la fruta consideradas como exóticas tales como *Bactrocera dorsalis*, *Bactrocera cucurbitae* y *Anastrepha suspensa*, representan riesgos fitosanitarios al repercutir directamente en la comercialización de frutas y hortalizas que se exportan a otros países e inclusive en las que se comercializan en territorio nacional.

Los principales hospederos de moscas exóticas de la fruta que se encuentran en el Estado de Chiapas son: mango, café, papaya, durazno, sandía, melón, y en menor superficie sembrada pepino, tomate, guayaba y toronja. El cultivo del mango se encuentra ampliamente distribuido en el Estado, sin embargo en la región Istmo-Costa y Soconusco es donde se encuentra la principal zona productora y exportadora con 33,738.86 ha cultivadas de este fruto.

La sandía y melón están distribuidos principalmente en las regiones Istmo-Costa, III Fronteriza y Frailesca, la sandía registra una superficie de 2,363.25 hectáreas y melón con 35 ha, el rendimiento promedio del melón y sandía es de 16 toneladas por hectárea, cuyo valor comercial varía según la variedad en los mercados, teniendo un precio promedio de \$2.00 por kilogramo de sandía y de \$2.40 por kilogramo de melón. Las regiones hortícolas se encuentra en las regiones III Fronteriza y Frailesca y en menor superficie Istmo-costa y Soconusco, los cultivos primordiales son tomate con una superficie de 258 has, Jitomate con 1,074.25 has, chile con 4,025.25 has y pepino con 40 hectáreas.

En este mismo sentido la producción de café en Chiapas es la principal actividad agrícola, por agrupar al mayor número de productores (175,000) y en superficie es el cultivo de mayor extensión con un total de 278,274.77 hectáreas cultivadas, las cuales anualmente producen alrededor de 552,803.32 toneladas; de este volumen producido el 80% se exporta a mercados de Norteamérica, Europa y Asia.

Sin embargo el Estado por su condición de frontera y el comercio de productos vegetales sin control, aunado al paso de inmigrantes, es muy susceptible a la detección de problemas fitosanitarios de importancia cuarentenaria; por lo tanto se debe asegurar que los productos agrícolas que ingresan a México no representen un riesgo de introducción de plaga de importancia cuarentenaria; de manera simultánea, se trabaja para detectar en forma oportuna cualquier introducción de moscas exóticas de la fruta; y en su caso, proceder a su erradicación inmediatamente para evitar que se establezca en el Estado y país, y así evitar grandes pérdidas económicas para los productores del campo mexicano.

| Cultivo: Mango   | Mercado   |   |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| Concepto   | Nacional  | Exportación   |  |  |  |  |  |  |
| Superficie(ha)   | 16,521  | 17,217.86   |  |  |  |  |  |  |
| Volumen de Producción<br>(toneladas)                     | 106,306   | 21,978.89   |  |  |  |  |  |  |
| Valor de la Producción<br>(millones de pesos)            | 247.692   | .147  |  |  |  |  |  |  |
| Costos de Producción/Ha                                  | 3,850   | 8,300   |  |  |  |  |  |  |
| Números de Productores<br>Beneficiados por la<br>Campaña | 5,908   | 2,835   |  |  |  |  |  |  |
| Estados y Países destino<br>de la producción             | Nuevo León, Jalisco, D.F., Estado de México, Puebla, Michoacán, Oaxaca, Nayarit, Colima, Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Yucatán, Campeche, Tabasco | Estados Unidos de<br>Norteamérica, Canadá,<br>España, Holanda |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2015

<sup>&</sup>quot;Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

| Cultivo: Café  | Mercado   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Concepto   | Nacional  | Exportación  |  |  |  |  |  |  |  |
| Superficie(ha)   | 139,274.77  | 139,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| Volumen de Producción (toneladas)                        | 275,764.04  | 442,242.66   |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de la Producción<br>(millones de pesos)            | 755.083   | 9.229  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costos de Producción/Ha                                  | 1,400   | 6,300  |  |  |  |  |  |  |  |
| Números de Productores<br>Beneficiados por la<br>Campaña | 100,000   | 75,000   |  |  |  |  |  |  |  |
| Estados y Países destino de la producción                | México D.F., Estado de México,<br>Jalisco, Nuevo León, Veracruz,<br>Tamaulipas, Puebla, Oaxaca,<br>Yucatán, Campeche, Tabasco | Estados Unidos de<br>Norteamérica,<br>Alemania, España,<br>Holanda |  |  |  |  |  |  |  |

Fuentes: Campaña contra la Broca del Café Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2014

| Cultivo: Chile  | Mercado   |                                   |  |  |
|---|---|-----------------------------------|--|--|
| Concepto  | Nacional  | Exportación                       |  |  |
| Superficie(ha)  | 4,005.25  | 20.00                             |  |  |
| Volumen de Producción<br>(toneladas)                  | 17,972.70   | 89.80                             |  |  |
| Valor de la Producción (millones de pesos)            | 98.288  | .490                              |  |  |
| Costos de Producción/Ha                               | 66,500  | 78,700                            |  |  |
| Números de Productores<br>Beneficiados por la Campaña | 2,701   | ROBRIGE 1                         |  |  |
| Estados y Países destino de la producción             | México D.F., Estado de<br>México, Puebla, Oaxaca,<br>Yucatán, Campeche, Tabasco | Estados Unidos de<br>Norteamérica |  |  |

Fuente: Sistema de InfoSistema de Infomación Agroalimentaria y Pesquera, 2014

00213

| Cultivo: Melón                                     | Mercado       |
|--|---------------|
| Concepto   | Nacional      |
| Superficie(ha)                                     | 35            |
| Volumen de Producción (toneladas)                  | 424           |
| Valor de la Producción (millones de pesos)         | 2,648         |
| Costos de Producción/Ha                            | 15,000.00     |
| Números de Productores Beneficiados por la Campaña | 44            |
| Estados y Países destino de la producción          | Consumo local |

Fuente. Padrón de Productores 2014 Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2014

| Cultivo: Sandia                                       | Mercado  |
|---|--|
| Concepto  | Nacional   |
| Superficie(ha)  | 1,973.70   |
| Volumen de Producción<br>(toneladas)                  | 38,166.55  |
| Valor de la Producción<br>(millones de pesos)         | 107,216.99   |
| Costos de Producción/Ha                               | 22,471.00  |
| Números de Productores<br>Beneficiados por la Campaña | 1,213  |
| Estados y Países destino de la producción             | México, D.F., Puebla,<br>Estado de México,<br>Yucatán, Jalisco |

Fuente. Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2014

| Cultivo: Jitomate                                     | Mercado    |
|---|------------|
| Concepto  | Nacional   |
| Superficie(ha)  | 1,074.25   |
| Volumen de Producción<br>(toneladas)                  | 37,581.09  |
| Valor de la Producción<br>(millones de pesos)         | 291,846.84 |
| Costos de Producción/Ha                               | 132,280.00 |
| Números de Productores<br>Beneficiados por la Campaña | 4,168      |

00213

o para fines distintos a los establecidos en

# Estados y Países destino de la producción

México, D.F., Puebla, Estado de México, Oaxaca, Yucatán

Fuente: Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2014

| Cultivo: Tomate                                       | Mercado       |
|---|---------------|
| Concepto  | Nacional      |
| Superficie(ha)  | 258.00        |
| Volumen de Producción (toneladas)                     | 3,184.00      |
| Valor de la Producción<br>(millones de pesos)         | 11.732        |
| Costos de Producción/Ha                               | 26,834.00     |
| Números de Productores<br>Beneficiados por la Campaña | 239           |
| Estados y Países destino de la producción             | Consumo local |

Fuente: Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2014

| Cultivo: Pepino                               | Mercado                                       |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| Concepto                                      | Nacional                                      |  |  |  |  |
| Superficie(has)                               | 40.00   |  |  |  |  |
| Volumen de Producción (ton)                   | 360.00  |  |  |  |  |
| Valor de la Producción<br>(millones de pesos) | 1.116   |  |  |  |  |
| Costos de Producción/Ha                       | 20,667.00                                     |  |  |  |  |
| Números de Productores<br>Beneficiados        | 30  |  |  |  |  |
| Estados y Países destino                      | México D.F., Puebla, Estado de México, Oaxaca |  |  |  |  |

30213/ F

## 4. Objetivo - Meta

• Detectar oportunamente cualquier ingreso de moscas exóticas de la fruta en el territorio nacional mediante la revisión catorcenal de 3 rutas de trampeo con un total de 52 (14 Cuelure, 14 Metil Eugenol, 24 Multilure con proteína hidrolizada), distribuidas conforme al siguiente cuadro:

|      | The Market of the State of the | Tram             | Trampa<br>Multilure |                  | Trampa<br>Fase IV |                  |               |                         |          |                  |          |
|------|---|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------------|----------|------------------|----------|
|      |   | Tridmelure Cur   |                     |                  | iolitino I        |                  | etil<br>jenol | Proteína<br>Hidrolizada |          | Biolure          |          |
| Ruta | Nombre de la Ruta   | Densidad por Km2 | Cantidad            | Densidad por Km2 | Cantidad          | Densidad por Km2 | Cantidad      | Densidad por Km2        | Cantidad | Densidad por Km2 | Cantidad |
| 1    | Tuxtla Chico - Tapachula  | 0                | 0                   | 2                | 4                 | 2                | 4             | 2                       | 5        | 0                | 0        |
| 2    | Huixtla - Arriaga   | 0                | 0                   | 2                | 6                 | 2                | 6             | 2                       | 11       | 0                | 0        |
| 3    | Cintalapa - Chiapa de Corzo   | 0                | 0                   | 2 4              | 4                 | 2                | 4             | 2                       | 8        | 0                | 0        |
|      | Total   | 15               | 0                   |                  | 14                |                  | 14            |                         | 24       |                  | 0        |


# 5.- Estrategia operativa.

| ACTIVIDAD  | IN                             | TIEMPO<br>(MESES)       |              |  |  |  |
|--|--------------------------------|-------------------------|--------------|--|--|--|
| _  | 52                             | Trampas Instaladas      | 12           |  |  |  |
| Trampeo  | 1,456                          | 1,456 Trampas Revisadas |              |  |  |  |
| - No. (10.00 to 10.00 | N/C Especímenes Identificados  |                         | No programab |  |  |  |
| Diagnostico  | . Resultados de Identificación |                         |              |  |  |  |
| Seguimiento  | 2                              | No. Supervisiones       | 12           |  |  |  |
|  | 12                             | Informes Técnicos       |              |  |  |  |
| Administración   | 12                             | 12                      |              |  |  |  |

00213

00219 E

## Organigrama de Operación Moscas Exóticas de la Fruta



"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

# 6.- Calendarización de acciones y recursos

#### Calendarización de Actividades

| Assissant                | Meta                            |          | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agos | Sept | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|---------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|
| Acciones/<br>actividades | Unidad de<br>Medida             | Cantidad | 2   | 2   | 3   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3    | 2    | 2   | 2   | 2   |
| Trampeo                  | Trampas<br>Instaladas           | 24       | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24   | 24   | 24  | 24  | 24  |
| ML-PH                    | Trampas<br>Revisadas            | 624      | 48  | 48  | 72  | 48  | 48  | 48  | 48  | 72   | 48   | 48  | 48  | 48  |
| Trampeo JK               | Trampas<br>Instaladas           | 14       | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14   | 14   | 14  | 14  | 14  |
| CUE                      | Trampas<br>Revisadas            | 364      | 28  | 28  | 42  | 28  | 28  | 28  | 28  | 42   | 28   | 28  | 28  | 28  |
| Trampeo JK               | Trampas<br>Instaladas           | 14       | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14   | 14   | 14  | 14  | 14  |
| MET                      | Trampas<br>Revisadas            | 364      | 28  | 28  | 42  | 28  | 28  | 28  | 28  | 42   | 28   | 28  | 28  | 28  |
| Diagnostico              | Dictámenes de<br>Identificación | 364      | 28  | 28  | 42  | 28  | 28  | 28  | 28  | 42   | 28   | 28  | 28  | 28  |
| Seguimiento              | Supervisión                     | 2        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0    | 0    | 0   | 1   | 0   |
| Administración           | Informes                        | 12       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   |

## Calendarización del Recurso

| Acciones/      | Meta                     |         | INVERSIÓN<br>TOTAL | Ene       | Feb       | Mar       | Abr       | May       | Jun       | Jul       | Ago       | Sep        | Oct        | Nov       | Dic       |  |  |  |  |  |
|----------------|--------------------------|---------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| actividades    | Unidad de<br>Medida      | Cant.   | TOTAL              |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |           |           |  |  |  |  |  |
| Trampeo        | No.Trampas<br>Instaladas | npas 52 | 504,185.00         | 20,400.00 | 28,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 34,035.00 | 33,250.00 | 33,500.00 | 66,000.00  | 64,000.00  | 65,000.00 | 70,000.0  |  |  |  |  |  |
|                | No.Trampas<br>Revisadas  | 1,352   | 504,185.00         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |           |           |  |  |  |  |  |
| Diagnostico    | No.<br>Dictámenes        | 364     | 16,000.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 8,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 8,000.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00      |  |  |  |  |  |
| Seguimiento    | Supervisión              | 2       | 381,515.00         | 16,600.00 | 19,000.00 | 18,500.00 | 18,700.00 | 32,000.00 | 39,000.00 | 41,500.00 | 40,915.00 | 48,000.00  | 47,300.00  | 30,000.00 | 30,000.0  |  |  |  |  |  |
| Administración | Informes                 | 12      | 98,300.00          | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 17,000.00 | 9,000.00  | 10,000.00 | 7,300.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00      |  |  |  |  |  |
| Total          | es                       |         | 1,000,000.00       | 48,000.00 | 58,000.00 | 59.500.00 | 59,700.00 | 81,000.00 | 90,035.00 | 83,750.00 | 84,415.00 | 129,300.00 | 111,300.00 | 95,000.00 | 100,000.0 |  |  |  |  |  |

00213

<sup>&</sup>quot;Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

# 7.- Necesidades Físicas y Financieras

| A) RECURSOS HUMANOS                   | CESAVE CHIAPAS |       |                    |                    |                         |              |  |
|---------------------------------------|----------------|-------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------|--|
| PUESTO                                | CANTIDAD       | MESES | PRECIO<br>UNITARIO | INVERSIÓN<br>TOTAL | APORTACIÓN<br>ECONÓMICA |              |  |
|                                       |                |       |                    |                    | FEDERAL                 | ESTATAL      |  |
| TRAMPEO                               | 00:00          | Q.EZ  | 1 65               | (18/4)             |                         | whiteless co |  |
| Profesional Fitosanitario             | 1 1 3          | 13    | 13,000.00          | 169,000.00         | 169,000.00              | 0.00         |  |
| Subtotal Rec. Humano Trampeo          | a laws         |       |                    | 169,000.00         | 169,000.00              | 0.00         |  |
| SEGUIMIENTO                           |                |       |                    |                    |                         |              |  |
| Gerente                               | 1              | 1     | 27,000.00          | 27,000.00          | 27,000.00               | 0.00         |  |
| Coordinador de Proyecto Fitosanitario | 1              | 6     | 19,500.00          | 117,000.00         | 117,000.00              | 0.00         |  |
| Subtotal Rec Humano Seguimiento       |                |       |                    | 144,000.00         | 144,000.00              | 0.00         |  |
| ADMINISTRACIÓN                        |                |       | 000                | Marie Marie        | Crisc 19,57             | a repairment |  |
| Coordinador Administrativo            | 1              | 1     | 19,500.00          | 19,500.00          | 19,500.00               | 0.00         |  |
| Auxiliar Administrativo               | 1              | 6     | 11,000.00          | 66,000.00          | 66,000.00               | 0.00         |  |
| Subtotal Rec. Humano Administrativo   | 10000          |       |                    | 85,500.00          | 85,500.00               | 0.00         |  |

| B) RECURSOS MATERIALES  CONCEPTO        | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD  | PRECIO             | INVERSIÓN<br>TOTAL | APORTACIÓN ECONÓMICA |         |
|---|---------------------|-----------|--------------------|--------------------|----------------------|---------|
|   | MEDIDA              |           | UNITARIO           | TOTAL              | FEDERAL              | ESTATAL |
| TRAMPEO                                 |                     | 10000     | ica - January Tura |                    |                      |         |
| Uniformes                               | Pieza               | 4         | 450.00             | 1,800.00           | 1,800.00             | 0.00    |
| Combustible                             | Litros              | 10,000    | 14.00              | 140,000.00         | 140,000.00           | 0.00    |
| Trampas Multilure                       | Pieza               | 30        | 140.00             | 4,200.00           | 4,200.00             | 0.00    |
| Propilen Glicol                         | Litros              | 5         | 135.00             | 675.00             | 675.00               | 0.00    |
| Cuelure                                 | Litros              | 2         | 5,000.00           | 10,000.00          | 10,000.00            | 0.00    |
| Metil eugenol                           | Litros              | 2         | 2,050.00           | 4,100.00           | 4,100.00             | 0.00    |
| Papelería                               | Lote                | 3         | 4,500.00           | 13,500.00          | 13,500.00            | 0.00    |
| Baterias                                | Pieza               | 5         | 250.00             | 1,250.00           | 1,250.00             | 0.00    |
| Consumibles de Computo                  | Lote                | 5         | 2,000.00           | 10,000.00          | 10,000.00            | 0.00    |
| Smartphone                              | Pieza               | 1         | 7,035.00           | 7,035.00           | 7,035.00             | 0.00    |
| Subtotal Rec. Materiales Trampeo        |                     |           |                    | 192,560.00         | 192,560.00           | 0.00    |
| SEGUIMIENTO                             |                     |           |                    |                    | KA BILL AN           |         |
| Combustible                             | Litros              | 2,000     | 14.00              | 28,000.00          | 28,000.00            | 0.00    |
| Smartphone                              | Pieza               | 1         | 7,000.00           | 7,000.00           | 7,000.00             | 0.00    |
| Uniformes                               | Pieza               | 4         | 450.00             | 1,800.00           | 1,800.00             | 0.00    |
| Consumibles de Computo                  | Lote                | 4         | 2,000.00           | 8,000.00           | 8,000.00             | 0.00    |
| Material de Limpieza                    | Lote                | 3         | 2,500.00           | 7,500.00           | 7,500.00             | 0.00    |
| Papelería                               | Lote                | 2         | 3,000.00           | 6,000.00           | 6,000.00             | 0.00    |
| Subtotal Rec. Materiales<br>Seguimiento | Passis I            | parties 1 |                    | 58,300.00          | 58,300.00            | 0.00    |

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

| c) SERVICIOS  CONCEPTO                   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | INVERSIÓN<br>TOTAL   | APORTACIÓN ECONÓMICA   |            |
|--|------------------|----------|-------------------|--|--|------------|
|  |                  |          |                   |  | FEDERAL  | ESTATAL    |
| TRAMPEO                                  |                  |          |                   |  | I STATE OF THE STA | -11        |
| Servicio Smartphone                      | Servicio         | 12       | 500.00            | 6,000.00   | 6,000.00   | 0.00       |
| Mantenimiento Vehicular                  | Servicio         | 8        | 5,000.00          | 40,000.00  | 40,000.00  | 0.00       |
| Reparación Vehicular                     | Servicio         | 1        | 10,000.00         | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00       |
| Seguro Vehicular                         | Póliza           | 1        | 15,000.00         | 15,000.00  | 15,000.00  | 0.00       |
| Viáticos                                 | Día              | 51       | 1,250.00          | 63,750.00  | 63,750.00  | 0.00       |
| Peajes                                   | Servicio         | 55       | 125.00            | 6,875.00   | 6,875.00   | 0.00       |
| Pago de Tenencia                         | Servicio         | 1        | 1,000.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00       |
| Subtotal Servicios de Trampeo            |                  |          |                   | 142,625.00   | 142,625.00   | 0.00       |
| DIAGNOSTICO                              |                  |          |                   |  |  |            |
| Mantenimiento a Equipo de Identificación | Servicio         | 2        | 8,000.00          | 16,000.00  | 16,000.00  | 0.00       |
| Subtotal Servicios Diagnostico           | 501              |          |                   | 16,000.00  | 16,000.00  | 0.00       |
| SEGUIMIENTO                              | LIV II           |          |                   |  | or carde   | morph pale |
| Servicio Smartphone                      | Servicio         | 12       | 500.00            | 6,000.00   | 6,000.00   | 0.00       |
| Curso                                    | Servicio         | 1        | 56,840.00         | 56,840.00  | 56,840.00  | 0.00       |
| Mantenimiento Vehicular                  | Servicio         | 2        | 5,000.00          | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00       |
| Internet Móvil                           | Servicio         | 1        | 20,000.00         | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00       |
| Viáticos                                 | Día              | 10       | 1,250.00          | 12,500.00  | 12,500.00  | 0.00       |
| Pasajes                                  | Boleto           | 2        | 1,000.00          | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00       |
| Peaje                                    | Servicio         | 15       | 125.00            | 1,875.00   | 1,875.00   | 0.00       |
| Arrendamiento (Tuxtla)                   | Mes              | 2        | 30,000.00         | 60,000.00  | 60,000.00  | 0.00       |
| Mantenimiento del SICAFI                 | Servicio         | 2        | 5,000.00          | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00       |
| Subtotal Servicios Seguimiento           |                  |          |                   | 179,215.00   | 179,215.00   | 0.00       |
| ADMINISTRACIÓN                           |                  |          |                   | The state of the s |  |            |
| Intendencia                              | Mes              | 2        | 4,000.00          | 8,000.00   | 8,000.00   | 0.00       |
| Servicio Bancario                        | Servicio         | 12       | 400.00            | 4,800.00   | 4,800.00   | 0.00       |
| Subtotal Administración                  |                  |          |                   | 12,800.00  | 12,800.00  | 0.00       |

8 - Plan Presunuestal

| ACTIVIDAD      | UNIDAD DE<br>MEDIDA       | META  | % DE<br>INVERSIÓN | INVERSIÓN<br>TOTAL        | APORTACIÓN ECONÓMICA |         |
|----------------|---------------------------|-------|-------------------|---------------------------|----------------------|---------|
|                |                           |       |                   |                           | FEDERAL              | ESTATAL |
| T              | No. Trampas<br>Instaladas | 52    | 50.42             | 504,185.00                | 504,185.00           | 0.00    |
| Trampeo        | No. Trampas<br>Revisadas  | 1,456 |                   | 30 <del>-1</del> , 103.00 |                      |         |
| Diagnostico    | No. De<br>Dictámenes      | 364   | 1.60              | 16,000.00                 | 16,000.00            | 0.00    |
| Seguimiento    | Supervisión               | 2     | 38.15             | 381,515.00                | 381,515.00           | 0.00    |
| Administración | Informes                  | 12    | 9.83              | 98,300.00                 | 98,300.00            | 0.00    |
| Totales        |                           |       | 100.00            | 1,000,000.00              | 1,000,000.00         | 0.00    |



<sup>&</sup>quot;Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

#### 9.- Indicadores.

| Nombre del indicador:           | Fórmula                                 | Unidad de<br>medida |   |
|---------------------------------|---|---------------------|---|
| Eficiencia en la<br>Revisión de | No. de Trampas Revisadas                | X100                | % |
| Trampas                         | No. de Trampas Programadas a<br>Revisar |                     |   |

#### 10.- Resultados Esperados.

- Mantener en monitoreo las 52 trampas instaladas, con revisiones catorcenales, durante los doce meses del año, para mantener el estatus de zona libre el Estado y el país para el beneficio de los productores hortofrutícolas.
- Obtener más del 95% de las trampas revisadas en el periodo de Enero a Diciembre de este año.
- Informar catorcenalmente a la Dirección General de Sanidad Vegetal y a la Jefatura del Programa de Sanidad Vegetal de la SAGARPA en el Estado, de las actividades realizadas en los catorce días mediante el portal oficial del sistema Mexofrut.

30213

13



#### 10. Firmas.

El presente Programa de Trabajo del Trampeo Preventivo contra Moscas Exóticas de la Fruta que incide en el Estado de Chiapas, fue elaborado por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, revisado por la Delegación Estatal de la SAGARPA y la Secretaria de Campo del Gobierno del Estado, y dictaminado por el SENASICA-DGSV:

Por la Dirección General de Sanidad Vegetal

**Director General** 

Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga

Por la Delegación SAGARPA en Chiapas

El Delegado

Lic. Carles Alberto Pedrero Rodríguez

Por el Gobierno del Estado de Chiapas

Secretario del ¢ampo

Lic. Jose Antonio Aguilar Bodegas

Por el CESAVECHIAPAS

El Presidente

C. Elieser Camacho Cortes