



**“PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CAMPAÑA CONTRA LA LANGOSTA
(*Schistocerca piceifrons piceifrons*, Walker, 1870), A OPERAR CON RECURSOS
DEL COMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL DEL PROGRAMA SANIDAD E
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015, EN EL ESTADO DE CHIAPAS”.**

u

g

2015



CONTENIDO

1. JUSTIFICACIÓN

- 1.1. Importancia económica del cultivo
- 1.2. Importancia de la plaga

2. OBJETIVO-META

3. OPERATIVIDAD

- 3.1. Recursos humanos
- 3.2. Parque vehicular
- 3.3. Inventario

4. CALENDARIZACIÓN DE METAS

5. NECESIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS.

- 5.1. Recursos humanos
- 5.2. Recursos materiales
- 5.3. Servicios
- 5.4. Plan presupuestal

6. INDICADORES

7. HOJA DE FIRMAS

1. JUSTIFICACIÓN

1.1 Importancia económica de los cultivos

IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL CULTIVO
PROGRAMA 2014
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
ESTADO: CHIAPAS
CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA
Prospección (Exploración y Muestreo)

CULTIVO	MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	SUPERFICIE (HAS)	PRODUCCIÓN (TON)	VALOR DE LA PRODUCCIÓN	COSTO DE PRODUCCIÓN	COSTOS FITOSANITARIOS	
MONTE	ACALA	72	4,221.00	16,884.00	33,768,000.00	25,560,265.50	2,500,942.50	
	CHIAPA DE CORZO	92	5,546.00	22,184.00	44,368,000.00	33,583,803.00	3,286,005.00	
	CHICOMUSELO	24	2,341.00	9,364.00	18,728,000.00	14,175,925.50	1,387,042.50	
	FRONTERA COMALAPA	1	1,258.00	5,032.00	10,064,000.00	7,617,819.00	745,365.00	
	LA CONCORDIA	205	12,535.00	50,140.00	100,280,000.00	75,905,692.50	7,426,987.50	
	SOCOLTENANGO	30	1,471.00	5,884.00	11,768,000.00	8,915,415.79	871,567.50	
	TAPACHULA	1	746.00	2,984.00	5,968,000.00	4,517,403.00	442,005.00	
	TZIMOL	7	394.00	1,576.00	3,152,000.00	2,385,867.00	233,445.00	
	VENUSTIANO CARRANZA	46	2,659.00	10,636.00	21,272,000.00	16,101,574.50	1,575,457.50	
	VILLA CORZO	204	16,199.00	64,796.00	129,592,000.00	98,093,044.50	9,597,907.50	
	VILLAFLORES	31	1,791.00	7,164.00	14,328,000.00	10,845,400.50	1,061,167.50	
	Total Estado		713	49,161.00	196,644.00	393,288,000.00	297,702,210.79	29,127,892.50
	Total Cultivo		713	49,161.00	196,644.00	393,288,000.00	297,702,210.79	29,127,892.50
PASTO	LA CONCORDIA	1	45.00	180.00	360,000.00	272,497.50	26,662.50	
	Total Estado		1	45.00	180.00	360,000.00	272,497.50	26,662.50
	Total Cultivo		1	45.00	180.00	360,000.00	272,497.50	26,662.50
PIÑON	CHIAPA DE CORZO	2	11.00	27.50	192,500.00	111,683.00	17,930.00	
	VILLA CORZO	4	65.00	143.00	1,058,200.00	659,945.00	105,950.00	
	Total Estado		6	76.00	170.50	1,250,700.00	771,628.00	123,880.00
	Total Cultivo		6	76.00	170.50	1,250,700.00	771,628.00	123,880.00
Total Reporte		720	49,282.00	196,994.50	394,898,700.00	298,746,336.29	29,278,435.00	

En las áreas gregarígenas del Estado de Chiapas se cultiva 184,623 hectáreas principalmente, gramíneas, de estas, el 83% corresponde a maíz, el 16% a pastos y el 1% a sorgo y; 2,024 hectáreas de leguminosa, cacahuate.

La producción obtenida en los cultivos de maíz genera \$1,080,000,000.00, cacahuate \$25,167,000.00, sorgo \$7,534,800.00 y pastos \$1,296,000,000.00. El volumen de producción es destinada para consumo regional y nacional.

1.2. Importancia económica de la plaga

IMPORTANCIA DE LA PLAGA
PROGRAMA 2014
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
ESTADO: CHIAPAS
CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA
Prospección (Exploración y Muestreo)

PLAGA	MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	NIVEL DE INFESTACIÓN PROMEDIO(%)	SUPERFICIE CON PLAGA (HA)	NO. DE SITIOS CON PLAGA	
LANGOSTA (<i>Schistocerca piceifrons</i> Walker, 1870)	ACALA	72	192.1236	4,221.0000	259	
	LA CONCORDIA	205	276.8290	12,580.0000	801	
	CHIAPA DE CORZO	92	257.5148	5,557.0000	338	
	CHICOMUSELO	24	276.3636	2,341.0000	132	
	FRONTERA COMALAPA	1	315.5882	1,258.0000	68	
	SOCOLTENANGO	30	223.2967	1,471.0000	91	
	TAPACHULA	1	327.0000	746.0000	40	
	TZIMOL	7	145.8333	394.0000	24	
	VENUSTIANO CARRANZA	46	188.1212	2,659.0000	165	
	VILLA CORZO	204	323.3035	16,264.0000	1,005	
	VILLAFLORES	31	175.8621	1,791.0000	116	
	TOTAL		713	245.6215	49,282.0000	3,039

En Chiapas la langosta centroamericana (*Schistocerca piceifrons piceifrons*, Walker 1870) se localiza en tres zonas a las que por su magnitud, corresponden: (1) Zona Central, a partir del centro de la depresión del río Grijalva, hasta colindar con Guatemala, incluye gran parte de la región Frailesca; (2) Zona Norte, afectada por invasiones de Estados vecinos; y (3) Zona Costa, en donde se han presentado brotes esporádicos.

2. OBJETIVO – META

OBJETIVO - META
PROGRAMA 2015
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
ESTADO: CHIAPAS
CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA
Prospección (Exploración y Muestreo)

LANGOSTA (*Schistocerca piceifrons* Walker, 1870)

MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	NO. DE SITIOS A ATENDER	SUPERFICIE A ATENDER(HA)	NIVEL DE INFESTACIÓN PROMEDIO ACTUAL	NIVEL DE INFESTACIÓN ESPERADA(OBJETIVO)
ACALA	41	146	2,157.0000	9.3260	8.3934
LA CONCORDIA	157	957	15,172.0000	13.4403	12.0930
CHIAPA DE CORZO	105	512	8,108.0000	12.6664	11.3998
CHICOMUSELO	3	15	273.0000	14.2133	12.7920
FRONTERA COMALAPA	3	38	655.0000	19.5947	17.6353
SOCOLTENANGO	13	42	644.0000	6.0524	5.4471
VENUSTIANO CARRANZA	40	148	2,230.0000	8.9595	8.0635
VILLA CORZO	190	1,088	18,167.0000	16.4831	14.8348
VILLAFLORES	14	54	812.0000	7.6889	6.9200
TOTAL	566	3,000	48,218.0000	12.0472	10.8421

Promedio sobre el total de los datos:	13.8653
--	----------------

En el 2014, se atendieron 48,247 ha en 9 municipios y 48 localidades del Estado de Chiapas, registrando 3,002 sitios con presencia de la plaga, atendiendo directamente a 549 productores. El promedio obtenido fue de 12.0472 individuos/100 m² y para el 2015, el objetivo-meta es el de reducir el nivel a 10.8421 individuos/100 m² a nivel Estatal, de tal manera que no cause daños a los cultivos de la región y se evita su desplazamiento a otras áreas sin presencia de la plaga.

3. OPERATIVIDAD

3.1 Recursos humanos

PROGRAMA 2015
 NECESIDADES FISICAS Y FINANCIERAS
 JLSV LA FRAYLESCA
 ESTADO: CHIAPAS

CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA

Recursos Humanos	Concepto	No. de personas	No. de Meses	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	M e s e s																	
						Federal	Estatal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
	PROFESIONAL FITOSANITARIO - Julio César Alvarado Rivero	1.00	12	156,000.00	156,000.00																		
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GALACION RAMOS GOMEZ	1.00	5	30,000.00	30,000.00																		
	SECRETARIA - Patricia del Carmen Urbina Zavaleta	1.00	5	33,000.00	33,000.00																		
	JORNALISTAS	2654.00	12	399,600.00	399,600.00					383					96						96	264	264
	PLAN DE EMERGENCIA -	1.00	1	74,592.00	74,592.00																		
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Darinel Pérez Vazquez	1.00	1	10,000.00	10,000.00																		
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Martín García Pérez	1.00	1	10,000.00	10,000.00																		
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Alvaro García Serrano	1.00	1	10,000.00	10,000.00																		
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - José Isel Arroyo López	1.00	1	13,000.00	13,000.00																		
	AUXILIAR DE CAMPO - Darinel Pérez Vazquez	1.00	12	120,000.00	120,000.00																		
	AUXILIAR DE CAMPO - Alvaro García Serrano	1.00	12	120,000.00	120,000.00																		
	AUXILIAR DE CAMPO - José Isel Arroyo López	1.00	12	120,000.00	120,000.00																		
				1,246,192.00	1,246,192.00																		

El seguimiento físico de la campaña se llevará a cabo por un Profesional Fitosanitario, como Responsable de la campaña, y cuatro Auxiliares de Campo, además se tiene previsto la contratación de personal eventual (Jornales). Dicho personal realizará actividades durante todo el año.

El seguimiento financiero se llevará a cabo por un Auxiliar Administrativo y una Secretaria, quienes se prorrataen en tres Proyectos Fitosanitarios del Comité Estatal de Sanidad Vegetal (Campaña contra Moscas de la Fruta y Campaña contra la Roya).

Por último, se programó un Plan de Emergencia para la atención de alguna posible contingencia en el Estado.



"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda Prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

3.2 Parque vehicular

PROGRAMA 2015

REPORTE DEL PARQUE VEHICULAR JLSV LA FRAYLESCA DE CHIAPAS

Número Económico	Equipo	Placas	Nombre del Responsable	Campañas
004	NP300	DC69053	Martín García Pérez	LGA
006	RANGER	CV17399	Darinel Pérez Vazquez	LGA
005	RANGER	CV01614	José Isel Arroyo López	LGA
012	RANGER	CV67121	Julio César Alvarado Rivero	
014	RANGER	CV67122	Julio César Alvarado Rivero	LGA
001	SILVERADO	DB36449	Alvaro García Serrano	LGA

Sigla	Campaña
HLB	CAMPAÑA CONTRA HUANGLONGBING DE LOS CITRICOS
BDC	CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ
CR	CAMPAÑA CONTRA COCHINILLA ROSADA
LGA	CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA
TO	CAMPAÑA CONTRA TRIPS ORIENTAL
MDP	CAMPAÑA CONTRA MOKO DEL PLÁTANO
ARP	CAMPAÑA CONTRA ÁCARO ROJO DE LAS PALMAS
MF DEL CACAO	MANEJO FITOSANITARIO DEL CACAO
MR	CAMPAÑA CONTRA MALEZAS REGLAMENTADAS
PRC	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DE LOS CITRICOS
MF A SOYA	MANEJO FITOSANITARIO DE LA SOYA

Los vehículos se encuentran asignados al Responsable de la campaña y a cuatro Auxiliares de Campo, para realizar las actividades en las 15 rutas gregarígenas del Estado. Se atiende a la zona Central, con la unidad Chevrolet 2008 en los municipios de Ácala y Venustiano Carranza; Ranger 2012 a los municipios de Chiapa de Corzo, Socoltenango y Villaflores; Ranger 2013 a los municipios de Chicomuselo y Frontera Comalapa, la unidad NISSAN NP300 2011 a los municipios de La Concordia, Tzimol y Villacorzo y la unidad Ranger 2015 para realizar actividades de prospección y supervisiones en el área de influencia de la campaña contra la langosta.

Para reducir los niveles de población de la langosta la campaña contra la langosta cuenta con un stock de 12,350 kilogramos de producto químico, Paratión metílico 3% polvo.

3.3 Inventario Recursos Materiales

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE JLSV LA FRAYLESCA (ALMACEN JLSV FRAYLESCA VILLACORZO)

AÑO: 2015

PROYECTO FITOSANITARIO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	PROYECTO FITOSANITARIO AL QUE ESTA ASIGNADO	FOLIO	FECHA DE ADQUISICION	CONDICION	EXISTENCIA	CARACTERISTICAS	ASIGNADO A
CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA	GPS (PIEZA)(*)	\$8.00	CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA	07-082-2008-524-0087-1-000000002	28/02/2008	MAL ESTADO	1	GPS MARCA LEGEND HCX	Alvaro Garcia Serrano
CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA	CAMARA DIGITAL (PIEZA)(*)	\$5.00	CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA	07-082-2011-524-1147-1-000000001	30/06/2011	BUEN ESTADO	1	CAMARA DIGITAL FUJIFILM XF30	Darinel Pérez Vazquez
CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA	GPS (PIEZA)(*)	\$6.00	CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA	07-082-2008-524-0087-1-000000004	28/02/2008	MAL ESTADO	1	GPS GARMIN MOD. RINO	Darinel Pérez Vazquez
CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA	LAPTOP (PIEZA)(*)	\$12.00	CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA	07-082-2011-524-1231-1-000000001	30/06/2011	BUEN ESTADO	1	LAP TOP HEWLETT PACKARD	Darinel Pérez Vazquez
CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA	AIRE ACONDICIONADO (UNIDAD)(*)	\$5.58	CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA	07-082-2013-524-0012-1-000000002	28/10/2013	BUEN ESTADO	1	MINISPLIT MARCA MIRAGE MODELO ABSOLUT X	GALACION RAMOS GOMEZ
CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)(*)	\$1.40	CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA	07-082-2013-524-0124-1-000000002	28/11/2013	BUEN ESTADO	1	ESTANTE METALICO	GALACION RAMOS GOMEZ
CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA	ASPIERSORA MOTORIZADA (PIEZA)(*)	\$12.00	CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA	07-082-2014-524-0298-1-000000001	16/07/2014	BUEN ESTADO	1	ASPIERSORA MOTORIZADA MARCA HYUNDAI 14 LTS CON MOTOR DE 3.5	José Isel Arroyo López
CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA	ASPIERSORA MOTORIZADA (PIEZA)(*)	\$12.00	CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA	07-082-2014-524-0298-1-000000002	16/07/2014	BUEN ESTADO	1	ASPIERSORA MOTORIZADA MARCA HYUNDAI 14 LTS CON MOTOR DE 3.5	José Isel Arroyo López
CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA	GPS (PIEZA)(*)	\$8.00	CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA	07-082-2008-524-0087-1-000000003	28/02/2008	MAL ESTADO	1	GPS MARCA LEGEND HCX	José Isel Arroyo López
CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA	LAPTOP (PIEZA)(*)	\$12.00	CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA	07-082-2008-524-1231-1-000000001	28/11/2008	BUEN ESTADO	1	LAP TOP ACER ASPIRE 4520	José Isel Arroyo López
CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA	AIRE ACONDICIONADO (UNIDAD)(*)	\$5.58	CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA	07-082-2013-524-0012-1-000000003	28/10/2013	BUEN ESTADO	1	MINISPLIT MARCA MIRAGE MODELO ABSOLUT X	Julio César Alvarado Rivero
CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA	AIRE ACONDICIONADO (UNIDAD)(*)	\$5.58	CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA	07-082-2013-524-0012-1-000000004	28/10/2013	BUEN ESTADO	1	MINISPLIT MARCA MIRAGE MODELO ABSOLUT X	Julio César Alvarado Rivero
CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA	CAMARA DIGITAL (PIEZA)(*)	\$5.00	CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA	07-082-2010-524-1147-1-000000001	07/10/2010	BUEN ESTADO	1	CAMARA FOTOGRAFICA FUJIFILM 12	Julio César Alvarado Rivero
CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA	IMPRESORA (PIEZA)(*)	\$10.00	CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA	07-082-2008-524-0317-1-000000001	29/02/2008	BUEN ESTADO	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX 4118	Julio César Alvarado Rivero

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda Prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

LANGOSTA CAMPANA CONTRA	\$1.40 9.48	LANGOSTA CAMPANA CONTRA	07-082-2013-524- 0124-1-00000001	26/11/2013	BUEN ESTADO	1	ESTANTE METALICO	Julio César Alvarado Rivero
LANGOSTA CAMPANA CONTRA	\$1.40 9.48	LANGOSTA CAMPANA CONTRA	07-082-2013-524- 0124-1-00000003	26/11/2013	BUEN ESTADO	1	ESTANTE METALICO	Julio César Alvarado Rivero
LANGOSTA CAMPANA CONTRA	\$1.80 2.12	LANGOSTA CAMPANA CONTRA	07-082-2014-524- 0124-1-00000001	22/12/2014	BUEN ESTADO	1	SILLAS DE VISITA ACOGINADA COLOR NEGRO	Julio César Alvarado Rivero
LANGOSTA CAMPANA CONTRA	\$1.80 2.12	LANGOSTA CAMPANA CONTRA	07-082-2014-524- 0124-1-00000002	22/12/2014	BUEN ESTADO	1	SILLAS DE VISITA ACOGINADA COLOR NEGRO	Julio César Alvarado Rivero
LANGOSTA CAMPANA CONTRA	\$1.80 2.12	LANGOSTA CAMPANA CONTRA	07-082-2014-524- 0124-1-00000003	22/12/2014	BUEN ESTADO	1	SILLAS DE VISITA ACOGINADA COLOR NEGRO	Julio César Alvarado Rivero
LANGOSTA CAMPANA CONTRA	\$1.80 2.12	LANGOSTA CAMPANA CONTRA	07-082-2014-524- 0124-1-00000004	22/12/2014	BUEN ESTADO	1	SILLAS DE VISITA ACOGINADA COLOR NEGRO	Julio César Alvarado Rivero
LANGOSTA CAMPANA CONTRA	\$3.49 4.14	LANGOSTA CAMPANA CONTRA	07-082-2014-524- 0124-1-00000005	22/12/2014	BUEN ESTADO	1	SILLAS DE VISITA ACOGINADA COLOR NEGRO LIBRERO ALTO DE PISO SIN PUERTAS, CON CUBIERTA, MIDE 81 CM DE FRENTE Y 36 DE FONDO, LINEA ORION	Julio César Alvarado Rivero
LANGOSTA CAMPANA CONTRA	\$8.00 0.00	LANGOSTA CAMPANA CONTRA	07-082-2008-524- 0087-1-00000001	28/02/2008	MAL ESTADO	1	GPS MARCA LEGEND HCX	Martin Garcia Pérez
LANGOSTA CAMPANA CONTRA	\$5.58 0.00	LANGOSTA CAMPANA CONTRA	07-082-2013-524- 0012-1-00000001	28/10/2013	BUEN ESTADO	1	MINISPLIT MARCA MIRAGE MODELO ABSOLUT X	Patricia del Carmen Urbina Zavaleta
LANGOSTA CAMPANA CONTRA	\$11.9 00.00	LANGOSTA CAMPANA CONTRA	07-082-2008-524- 0044-1-00000001	28/02/2008	BUEN ESTADO	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PENTIUM DUAL CORE 2.3 GHZ	Patricia del Carmen Urbina Zavaleta
LANGOSTA CAMPANA CONTRA	\$2.00 0.00	LANGOSTA CAMPANA CONTRA	07-082-2013-524- 0317-1-00000001	29/06/2013	BUEN ESTADO	1	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L110	Patricia del Carmen Urbina Zavaleta
LANGOSTA CAMPANA CONTRA	\$801. 72	LANGOSTA CAMPANA CONTRA	07-082-2013-524- 0124-1-00000005	26/11/2013	BUEN ESTADO	1	SILLA SECRETARIAL	Patricia del Carmen Urbina Zavaleta
LANGOSTA CAMPANA CONTRA	\$3.75 5.86	LANGOSTA CAMPANA CONTRA	07-082-2014-524- 0124-1-00000006	22/12/2014	BUEN ESTADO	1	SILLA DE VISITA ACOGINADA COLOR NEGRO	Patricia del Carmen Urbina Zavaleta
LANGOSTA CAMPANA CONTRA	\$3.75 5.86	LANGOSTA CAMPANA CONTRA	07-082-2014-524- 0124-1-00000007	22/12/2014	BUEN ESTADO	1	SILLA DE VISITA ACOGINADA COLOR NEGRO	Patricia del Carmen Urbina Zavaleta
LANGOSTA CAMPANA CONTRA	\$3.87 9.31	LANGOSTA CAMPANA CONTRA	07-082-2013-524- 0124-1-00000004	26/11/2013	BUEN ESTADO	1	MODULO SECRETARIAL GNO-550	Patricia del Carmen Urbina Zavaleta

(*) DIRECTO AL
USUARIO FINAL

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda Prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"


Insumos

INVENTARIO DE PRODUCTOS DE JLSV LA FRAYLESCA (ALMACEN JLSV FRAYLESCA VILLACORZO)

AÑO: 2015

PROYECTO FITOSANITARIO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	PROYECTO FITOSANITARIO AL QUE ESTA ASIGNADO	FOLIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE CADUCIDAD	CONDICION	EXISTENCIA	CARACTERISTICAS
CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA (zonas de gregarización)	PARATHION METILICO 3% (KILOGRAMOS)	\$20.00	CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA (zonas de gregarización)	07-082-2014-820-0514-1-00000001	20/12/2014	14/01/2017	BUEN ESTADO	12350	POLVO SECO

(*) DIRECTO AL USUARIO FINAL


9

03559

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda Prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

4. CALENDARIZACIÓN DE METAS

ACCIÓN EXPLORACIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIZACIÓN DE METAS													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
EXPLORACIÓN	SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	39,000.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	3,500.00	4,000.00	3,500.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00
	EXPLORADOS SITIOS	NÚMERO	1,950	175	175	200	175	200	175	200	150	150	150	150	150	150	125
	PUNTOS DE EXPLORACIÓN PERMANENTE	NÚMERO	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUESTREO	SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	3,450.00	300.00	300.00	350.00	300.00	350.00	300.00	350.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	300.00	250.00
	SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	7,000.00	600.00	600.00	700.00	600.00	700.00	600.00	700.00	500.00	500.00	500.00	500.00	600.00	600.00	600.00
	MUESTREADOS SITIOS	NÚMERO	1,775	150	150	175	150	175	150	175	125	125	125	125	175	175	125
CONTROL QUÍMICO	SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	340.00	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	30.00	20.00	0.00	40.00	30.00	20.00	20.00	30.00
	SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	170	10	20	20	20	25	25	15	10	0	20	15	10	10	15
CAPACITACIÓN	CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
	PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	40	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
DIVULGACIÓN	IMPRESOS	NÚMERO	4,000	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500
	SPOTS	NÚMERO	540	0	0	0	0	0	0	180	180	180	180	180	180	180	180
SICAFI	INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EVALUACIÓN	EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUPERVISIÓN	INFORMES REVISADOS	NÚMERO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Las acciones de control estarán dirigidas sobre poblaciones de adultos dispersos, ninfas gregarias y poblaciones que se agreguen por efecto indirecto de las quemas agrícolas durante la preparación de los terrenos para la siembra. A fin de reforzar las acciones de la campaña se impartirán pláticas de Capacitación a productores y mediante Divulgación se distribuirá material impreso y emitirán spots de radio en el área de influencia de la campaña.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda Prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

03559

5. NECESIDADES FISICAS Y FINANCIERAS

**PROGRAMA 2015
NECESIDADES FISICAS Y FINANCIERAS
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
ESTADO: CHIAPAS**

CAMPAÑA CONTRA LANGOSTA

Recursos Humanos

Concepto	No. de personas	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
			Federal	Estatad
PROFESIONAL FITOSANITARIO	1	156,000.00	156,000.00	0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	50,000.00	50,000.00	0.00
SECRETARIA	1	33,000.00	33,000.00	0.00
JORNALES	2664	399,600.00	399,600.00	0.00
PLAN DE EMERGENCIA	1	74,592.00	74,592.00	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5	53,000.00	53,000.00	0.00
AUXILIAR DE CAMPO	4	480,000.00	480,000.00	0.00
		1,246,192.00	1,246,192.00	0.00

Recursos Materiales

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
				Federal	Estatad
BOTAS DE TRABAJO	PARES	7	7,000.00	7,000.00	0.00
COMBUSTIBLE	LITRO	15000	210,000.00	210,000.00	0.00
CONSUMIBLES DE CÓMPUTO	LOTE	3	9,000.00	9,000.00	0.00
PAPELERÍA	PAQUETE	5	10,000.00	10,000.00	0.00
UNIFORMES	PAQUETE	35	15,750.00	15,750.00	0.00
MATERIAL Y EQUIPO DE PROTECCIÓN	PAQUETE	2	5,000.00	5,000.00	0.00
LLANTAS	PIEZA	12	36,000.00	36,000.00	0.00
SMARTPHONE	PIEZA	4	40,000.00	40,000.00	0.00
			332,750.00	332,750.00	0.00

Servicios

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
				Federal	Estatad
ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIOS	2	10,000.00	10,000.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	SERVICIOS	1	5,000.00	5,000.00	0.00
SPOT DE RADIO	SERVICIOS	10	30,000.00	30,000.00	0.00
TELÉFONO	SERVICIOS	3	9,000.00	9,000.00	0.00

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda Prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

VIÁTICOS NACIONALES	DÍAS	25	31,250.00	31,250.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHÍCULAR	SERVICIOS	4	20,000.00	20,000.00	0.00
SEGURO VEHÍCULAR	SERVICIOS	3	45,000.00	45,000.00	0.00
IMPRESOS	SERVICIOS	1	5,500.00	5,500.00	0.00
PLACAS Y TENENCIA	UNIDAD	4	8,000.00	8,000.00	0.00
			163,750.00	163,750.00	0.00
Total de la campaña			1,742,692.00	1,742,692.00	0.00

5.4 Plan Presupuestal

Tipo de recurso	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
		Federal	Estatal
Recursos Humanos	1,246,192.00	1,246,192.00	0.00
Recursos Materiales	332,750.00	332,750.00	0.00
Servicios	163,750.00	163,750.00	0.00
Total	1,742,692.00	1,742,692.00	0.00

6. INDICADORES

Zona Bajo Control Fitosanitario


Nombre del indicador	Fórmula	Unidad de medida
Reducción del nivel o porcentaje de infestación o incidencia	$\frac{\text{Nivel o \% de incidencia o infestación inicial-final} \times 100}{\text{Nivel o \% de incidencia o infestación inicial}}$	%
Superficie atendida	$\frac{\text{Superficie Atendida} \times 100}{\text{Superficie programada a atender}}$	%
Eficiencia de inversión	$\frac{\text{Inversión por hectárea operada} \times 100}{\text{Inversión por hectárea programada}}$	%

7. HOJA DE FIRMAS

El presente Programa de Trabajo de la Campaña contra la Langosta que incide en el Estado de Chiapas, fue formulado por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, sancionado por la Delegación Estatal de la SAGARPA, la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado y dictaminado por el SENASICA-DGSV. Tomando en cuenta que el documento fue leído, se firma a sabiendas que la operación se ajustará a la normatividad aplicable.

Por el Servicio Nacional de sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria


El Director General de Sanidad Vegetal



Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga

Por la Delegación de la SAGARPA en Chiapas

El Delegado Estatal



Lic. Carlos Alberto Pedrero Rodríguez

Por el Gobierno del Estado de Chiapas


El Secretario del Campo



Profr. Julián Nazar Morales

Por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chiapas

El Presidente



C. Elieser Camacho Cortés