


Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en el Estado de Michoacán

Recurso autorizado **\$ 5,296,524.00**

Informe de Estrategias Operativas 2017

Estrategias Operativas



Avance de **2017**
Estrategias Operativas


Al mes de febrero se ha logrado el siguiente avance de estrategias operativas del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria



Rutas de trapeo (revisiones)

Meta anual	Programado al mes	Realizado al mes
25,340	3,340	2,659

10.49% de la meta anual



- Gusano de la mazorca (GM)**
(Helicoverpa armigera)
\$ 181,100.00
- Complejo de escarabajos ambrosiales (CEA)**
Barrenador polífago y
Ambrosia del laurel rojo \$ 1,287,275.00
- Quemadura de la hoja (QH)**
(Xylella fastidiosa)
\$ 767,784.00
- Plagas reglamentadas del plátano (PRPL)**
\$ 502,600.00
- Plagas reglamentadas de los cítricos (PRC)**
\$ 600,140.00
- Pudrición del cogollo (PC)**
(Phytophthora palmivora) \$ 61,000.00
- Gusano oriental de la hoja (GOH)**
(Spodoptera litura) \$ 269,500.00
- Picudo rojo de las palmas (PRP)**
(Rhynchophorus ferrugineus) \$ 407,475.00
- Gorgojo khapra (GK)**
(Trogoderma granarium) \$ 65,850.00
- Palomilla gitana (PG)**
(Lymantria dispar) \$ 43,100.00
- Palomilla del tomate (PT)**
(Tuta absoluta) \$ 247,250.00
- Palomilla oriental de la fruta (POF)**
(Grapholita molesta) \$ 310,550.00
- Palomilla marrón de la manzana (PMM)**
(Epiphyas postvittana) \$ 302,400.00

Vigilancia pasiva (VP) y gasto administrativo (GTO ADMON) **\$ 250,500.00**

Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en el Estado de Michoacán

Informe de Estrategias Operativas



Rutas de vigilancia (revisiones)

Meta anual	Programado al mes	Realizado al mes
7,130	930	659

9.24%

de la meta anual




Parcelas centinela (revisiones)

Meta anual	Programado al mes	Realizado al mes
266	26	44

16.54%

de la meta anual




Área de exploración (Ha)

Meta anual	Programado al mes	Realizado al mes
10,500	1,350	1,125.46

10.72%

de la meta anual




Planta centinela (revisiones)

Meta anual	Programado al mes	Realizado al mes
480	80	109

22.71%

de la meta anual



Durante el segundo mes del año se ha logrado un avance en las estrategias operativas del

Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

10.49% en Rutas de trampeo

9.24% en Rutas de vigilancia

16.54% en Parcelas centinela

10.72% en Área de exploración

22.71% en Plantas centinela

