



Cd. de México, a 19 de marzo de 2020.

**REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN COMISIÓN**

Karla Mariela Villaseñor López	Análista	Subdirección de Análisis y Seguimiento de Puentes
NOMBRE DEL COMISIONADO	PUESTO COMISIONADO	ADSCRIPCIÓN

DESTINO	Cancún, Quintana roo	PERIODO DE LA COMISIÓN	28/02/2020	28/02/2020
			INICIO	TÉRMINO

**OBJETIVO GENERAL**

Visita de viabilidad para autorización de disposiciones de los siguientes proyectos: Bajo Esquema 1 "Cielo Nuevo Barrio 4 Etapa 1 (826 viv)" y del proyecto Cielo Nuevo Barrio 4 Esquema Infraestructura del desarrollador CADU Inmobiliaria, S.A. de C.V.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

1	Visita al proyecto urbano "Cielo Nuevo Barrio 4 Etapa 1 (826 viv)" del desarrollador CADU Inmobiliaria, S.A. de C.V. para determinar viabilidad de la solicitud de disposición.
2	Visita al proyecto urbano "Cielo Nuevo Barrio 4 " Infraestructura del desarrollador CADU Inmobiliaria, S.A. de C.V. para determinar viabilidad de la solicitud de disposición.

**RESUMEN DE RESULTADOS**

SEDE PARTICULAR	ACTIVIDADES REALIZADAS	
		ACTIVIDAD REALIZADA
Proyecto Urbano Cielo Nuevo Barrio 4 Etapa 1 (826 viv) - Esquema 1	1	Se realizó visita de obra para observar detalladamente el avance de obra, fuerza de trabajo y materiales empleados con el que cuenta la etapa que solicitó la disposición de recursos para saber si es factible su dispersión.
Proyecto Urbano Cielo Nuevo Barrio 4 - Infraestructura	2	Se realizó visita de obra para observar detalladamente el avance de obra con el que cuenta la Infraestructura del proyecto, esto con la finalidad de estar en posibilidad de otorgar viabilidad a su solicitud de dispersión de recursos.

**CONCLUSIÓN (ES)**


Se pudo observar avance de obra, fuerza de trabajo y materiales que se emplean al proyecto "Cielo Nuevo Barrio 4 Etapa 1 (826 viv) y Cielo Nuevo Barrio 4 Infraestructura" para otorgar viabilidad a las solicitudes de crédito por parte del desarrollador CADU Inmobiliaria, S.A. de C.V., tanto para el proyecto Esquema 1 como para el de Infraestructura.

**RESULTADOS OBTENIDOS Y/O ACUERDOS CONCRETADOS**

1	Con base a la visita realizada se otorgará VoBo. técnico a la solicitud de disposición de recursos de los proyectos "Cielo Nuevo Barrio 4 Etapa 1 (826 viv) y Cielo Nuevo Barrio 4 Infraestructura"
---	---

**CONTRIBUCIONES PARA SHF**

Actuales	Se identificarán puntos debiles dentro del proyecto y se recibió información complementaria para la autorización de las disposiciones, lo que facilitará los procesos para los proyectos futuros financiados a través de SHF.
Potenciales	

  
FIRMA COMISIONADO

