

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Avance al Documento de Trabajo:

S-219-Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable

Periodo 2016-2017

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
1	Reorganización y codificación de los resultados de los componentes de apoyo en la página web de la CONAFOR.	<p>1. Analizar la forma que se puede publicar los resultados de las convocatorias para definir cómo podría ser la nueva presentación de resultados de las convocatorias en la página web de la CONAFOR.</p> <p>2. Definir los lineamientos que deberán seguir las áreas de la CONAFOR al entregar los resultados de las convocatorias para su publicación en la página web.</p> <p>3. Informar a las áreas de la CONAFOR las adecuaciones que se realizarán a la página web y los lineamientos que se deberán seguir.</p> <p>4. Hacer las modificaciones en la página web de la CONAFOR siguiendo la estructura de los conceptos de apoyo de las Reglas de Operación.</p>	Coordinación General de Planeación e Información/Gerencia de Informática	31/03/2018	Mejorar la página web de la CONAFOR, para que las personas solicitantes de apoyos tengan un fácil acceso a los resultados de las convocatorias de los apoyos de la CONAFOR.	Página web de la CONAFOR modificada en la sección de resultados siguiendo la estructura de los conceptos de apoyo de las Reglas de Operación.	20			Se llevó a cabo el análisis de la forma en que se realizarán las mejoras a la página web de la CONAFOR, con la finalidad de que las personas solicitantes de apoyos tengan un fácil acceso a los resultados de las convocatorias. Las adecuaciones que se pretenden implementar se basan en un sistema jerárquico de carpetas que se publicaran en la página web de la CONAFOR, basados en la estructura que se definió para el 2018 de la organización de los apoyos, en el que se crearían una carpeta raíz que sería identificada con el nombre del componente o concepto principal del apoyo, la siguiente carpeta contenida en la carpeta raíz sería identificada con el nombre de la modalidad o subcomponente y así sucesivamente hasta ubicar el archivo con el listado final de los	Septiembre-2017	20.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2017

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
										listado final de los resultados, el cual deberá ser identificado con el nombre del Estado de la república que lo emitió.		
2	Incluir las metas del ejercicio fiscal en las fichas de los indicadores de nivel fin.	1. Solicitar a la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SEMARNAT realizar las gestiones con las Unidades Responsables de los indicadores y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que las metas de los indicadores de nivel fin sean capturadas y publicadas en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). 2. Dar seguimiento a la solicitud de publicación de metas de los indicadores de nivel fin.	Coordinación General de Planeación e Información/Gerencia de Planeación y Evaluación	31/12/2017	Que los indicadores de nivel fin cuentan con metas publicadas en el PASH.	La ficha técnica de los indicadores "Superficie conservada por medio de sistemas de áreas protegidas y otras modalidades de conservación" y "Superficie rehabilitada o con acciones de restauración" cuentan con metas publicada en el PASH.	10			Los indicadores a nivel de fin los administra la SEMARNAT. Los "Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2017" contemplan el resultado esperado del ASM. Se envió el oficio CGPI-0138-2017 a la Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEMARNAT, mediante el cual se solicita su intervención con las gestiones necesarias para que los indicadores sectoriales a nivel de fin cuenten con las metas e información respectiva en el Portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH).	Septiembre-2017	10.00%
3	Eliminar la duplicidad de indicadores en el nivel de fin de la MIR.	Eliminar los indicadores duplicados en el nivel de fin y dejar solo los indicadores sectoriales.	Coordinación General de Planeación e Información/Gerencia de Planeación y Evaluación	30/06/2017	Que los indicadores a nivel de fin no estén duplicados.	Los indicadores sectoriales "Superficie conservada por medio de sistemas de áreas protegidas y otras modalidades de conservación" y "Superficie rehabilitada o con acciones de restauración" solo se reportan de manera conjunta entre las Unidades responsables de su contribución.	100	Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#consultas	Las MIR 2017 a nivel de fin solo tienen registrados los indicadores sectoriales.	Septiembre-2017	100.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2017

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
1	Establecer y operar un esquema de capacitación para la profesionalización de la asistencia técnica forestal. (S219 EC)	Realizar cursos de capacitación para asistencia técnica en la que se incluya a los prestadores de servicios técnicos forestales así como realizar cursos de capacitación especializada para prestadores de servicios técnicos forestales.	Coordinación General de Educación y Desarrollo Tecnológico – Gerencia de Educación Capacitación y Cultura Forestal	31/12/2018	50 cursos para la profesionalización de la asistencia técnica al final del sexenio.	Informes de los cursos.	44			<p>En el ejercicio 2016 se realizaron 16 cursos dirigidos a asesores técnicos impartidos por las Instituciones Certificadoras con quienes la CONAFOR tiene celebrados acuerdos y contratos, en temas de alineación a las normas de competencia laboral de la CONAFOR, mercadotecnia, administración y finanzas, auditorías técnicas preventivas, programas de manejo forestal, ARGIS, ordenamiento territorial comunitario y SIG.</p> <p>Al cierre del 2016 se obtuvo un avance del 32% respecto a la meta de 50 cursos para el 2018.</p> <p>Durante el periodo enero a agosto del ejercicio 2017 se realizaron 12 acuerdos específicos para la certificación de asesores técnicos en el sector forestal, los cuales contemplan la realización de 31 cursos dirigidos a asesores técnicos y prestadores de servicios técnicos forestales. Durante el ejercicio 2017 se han realizado 6 cursos dirigidos a asesores técnicos impartidos por las Instituciones Certificadoras, en temas de alineación a las normas institucionales de</p>	Septiembre-2017	44.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2017

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
										competencia laboral de capacidades técnicas de fortalecimiento del capital humano, saneamiento forestal, reforestación y suelos. Al respecto con los cursos para AST, a septiembre de 2017 se tiene un avance del 44% respecto a la meta de 50 cursos para el 2018.		
2	Medir los efectos del componente de Pago por Servicios Ambientales (PSA) sobre su población beneficiaria y conocer si dichos efectos son en realidad atribuibles a su intervención, a través de una Evaluación de Impacto. (S219 EED)	Elaborar los Términos de Referencia para la realización de la Evaluación de Impacto del PSA.	Coordinación General de Planeación e Información (Gerencia de Planeación y Evaluación)	30/06/2016	Contar con los Términos de Referencia para realizar la Evaluación de Impacto.	Documento de Términos de Referencia para realizar la Evaluación de Impacto.	100	Términos de Referencia - Evaluación de Impacto PSA	Coordinación General de Planeación e Información	Ninguna.	Septiembre-2016	85.00%
Realizar proceso de selección de entidad evaluadora externa.		Coordinación General de Planeación e Información (Gerencia de Planeación y Evaluación)	30/06/2016	Contratar a una entidad externa para realizar la Evaluación de Impacto.	Oficio de adjudicación para la realización de la Evaluación de Impacto.	Acuerdo específico de colaboración	100	Coordinación General de Planeación e Información	Como documento probatorio se adjunta el Acuerdo específico de colaboración entre la CONAFOR y la universidad seleccionada para el Levantamiento de información en campo para la evaluación de impacto del programa Pago por Servicios Ambientales.	Septiembre-2016		
Elaborar un Análisis de factibilidad de la Evaluación de Impacto del PSA.		Coordinación General de Planeación e Información (Gerencia de Planeación y Evaluación)	30/06/2016	Contar con la autorización por parte del CONEVAL para la realización de la Evaluación de Impacto.	Documento de Análisis de factibilidad Oficio del CONEVAL de respuesta sobre el Análisis de factibilidad.	Análisis de Factibilidad y Oficio DGPE/025/2016	100	Coordinación General de Planeación e Información	Ambos documentos se encuentran los archivos electrónico de la Coordinación General de Planeación e Información.	Septiembre-2016		
Revisión y retroalimentación de informes de resultados.		Coordinación General de Planeación e Información (Gerencia de Planeación y Evaluación)	30/06/2017	Contar con los informes definitivos de la Evaluación de Impacto.	Documento de los Informes de la Evaluación de Impacto.		40		La CONAFOR, recibió el informe preliminar de los resultados de la evaluación de impacto, para su revisión y retroalimentación.	Septiembre-2017		

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2017

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
3	Fortalecer el instrumento de planeación de la Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la Producción y Productividad 2013-2018 (ENAIPROS) (S219 Procesos)	Mediante cursos – talleres, revisar y redefinir del documento de planeación de la ENAIPROS, lo siguiente: 1) Árbol de problemas; 2) Objetivo, 3) Análisis de involucrados, 3) Matriz del Marco Lógico, 4) Población potencial, prioritaria y objetivo.	Coordinación General de Producción y Productividad	16/12/2016	Contar con un mejor instrumento de planeación de la Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la Producción y Productividad 2013-2018 (ENAIPROS).	Archivo electrónico de del documento de planeación de la ENAIPROS, que incluya la reformulación de: 1) Árbol de problemas; 2) Objetivo, 3) Análisis de involucrados, 3) Matriz del Marco Lógico, 4) Población potencial, prioritaria y objetivo.	100	Programa Específico de Intervención Institucional, Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la Producción y la Productividad 2013 – 2018 (ENAIPROS).	Coordinación General de Producción y Productividad	Se revisó y actualizó el documento de planeación	Septiembre-2017	100.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2017

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
4	Implementar la evaluación a la evaluación al desempeño por parte de las Gerencias Estatales. (U036 EC)	Realizar la evaluación del informe final de actividades y aplicación de la encuesta de calidad de los apoyos y capturarlas en el Subsistema de Asistencia Técnica. - Gerencias estatales realizan la evaluación y la capturan. - La Coordinación General de Educación y Desarrollo Tecnológico administra el subsistema de asesores técnicos.	Coordinación General de Educación y Desarrollo Tecnológico	31/12/2016	Apoyos 2016 finiquitados a diciembre de 2016.	Reporte del Subsistema.	46			Se encuentran en proceso de ejecución algunos apoyos y otros están en proceso de envío de la documentación correspondiente para que se pueda hacer la recopilación y análisis. Una vez que las gerencias estatales de la CONAFOR entreguen la totalidad de la información, se llevará a cabo la evaluación de los formatos en su totalidad. A inicios del mes de septiembre del 2017 hemos avanzado con 15 entidades federativas con información de los ejercicios 2014 y con 18 entidades federativas con información del ejercicio 2015, solo se ha sumado información del ejercicio 2015 de 3 Gerencias Estatales. Estos archivos los concentra la CGEDT y se realiza el análisis para el avance de la evaluación. Cabe señalar, que las Gerencias Estatales de la CONAFOR son las encargadas de realizar estas acciones sin embargo la Coordinación General de Educación y Desarrollo Tecnológico, como área responsable de este ASM, ha realizado múltiples solicitudes a las Gerencias Estatales para el envío de la información, con el objetivo del cumplimiento de este aspecto y poder realizar la	Septiembre-2017	46.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2017

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
5	Diseñar una propuesta de adecuación o creación de los campos para responder a las necesidades del programa en los sistemas institucionales como son el Sistema Integral de Gestión de Apoyos (SIGA-Infoprel) y el Sistema de Pagos (SIDPA), con el objeto de mejorar la captura y el registro de las cartas de intención, así como para facilitar el adecuado seguimiento de los beneficiarios y los apoyos del programa. (U036 EC)	Propuesta de modificación a los sistemas.	Coordinación General de Producción y Productividad (Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque)	31/12/2016	Sistemas institucionales modificados para el registro y seguimiento del programa.	Reportes emitidos por los sistemas institucionales.	100	Reportes emitidos por los sistemas institucionales.	CGPP-Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque	Se realizaron las adecuaciones necesarias en el sistema interno de la GSAB, denominado Sistema de Gestión de Servicios Ambientales del Bosque (SIGSAB), el cual cuenta con una conexión a los sistemas institucionales SIGA II y SIDPA. Con dichas modificaciones y diseño de formularios específicos para cada proceso operativo de los diferentes esquemas del Pago por Servicios Ambientales se sistematiza y captura la información generada a partir del seguimiento a los beneficiarios.	Septiembre-2017	100.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2017

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
6	Implementar una metodología y un sistema institucional para el monitoreo ambiental que aporte información periódica para la evaluación de los impactos generados en el Esquema de Servicios Ambientales que implementa la CONAFOR. (U036 EC)	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión de propuestas de indicadores y metodologías para el monitoreo que se han realizado para el programa mediante evaluaciones, talleres y consulta a expertos. - Análisis de los avances realizados por la CONAFOR en el tema del monitoreo, con el objeto de integrarlos al sistema institucional para el monitoreo ambiental. 	Coordinación General de Producción y Productividad (Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque)	31/12/2016	Indicadores y metodologías para el monitoreo institucional.	Documento conceptual de los Indicadores y metodologías para el monitoreo institucional del PSA.	100	Documento conceptual de los Indicadores y metodologías para el monitoreo institucional del PSA.	CGPP-Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque, Coordinación General de Producción y Productividad	El "Protocolo participativo para el monitoreo comunitario de la biodiversidad. Documento conceptual de los indicadores y metodología (PPMCB)", contiene las bases para la implementación del monitoreo ambiental del esquema de Servicios Ambientales. En él se consideran los indicadores, las metodologías y las técnicas específicas para la colecta de datos a través de métodos adecuados para el muestreo por parte de las personas que habitan en los diferentes ecosistemas, donde incide el programa de Pago por Servicios Ambientales.	Septiembre-2017	97.67%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2017

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
		Implementación del sistema de monitoreo institucional dentro del esquema de operación del PSA.	Coordinación General de Producción y Productividad (Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque)	31/12/2017	Sistema de monitoreo y evaluación institucional en operación.	Reporte de avances de implementación del sistema de monitoreo.	100	Reporte de avances de implementación del sistema de monitoreo.	CGPP-Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque	A partir de la selección de sitios piloto se adecuó el protocolo para monitoreo permitiendo integrar en la metodología y el diseño de muestreo para los ecosistemas de Bosques y Selvas, Zonas áridas y Manglar, lo que permitió una adecuada colecta, sistematización y procesamiento de los datos según las características del ecosistema monitoreado. Al respecto, se probaron las metodologías que consideran las particularidades para dichos ecosistemas y que se describen en los reportes de avance de implementación con resultados favorables.	Septiembre-2017	
		Coordinar la integración del Manual para el monitoreo ambiental de PSA.	Coordinación General de Producción y Productividad (Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque)	31/12/2016	Texto y diseño manual del monitoreo socio-económico y ambiental de PSA.	Archivos en Word o PDF del Texto y diseño manual del monitoreo socioeconómico y ambiental de PSA.	93			Derivado de la revisión de diseño y corrección de estilo, el grupo de trabajo recomendó realizar ajustes en la ilustración y cuadros que explican los métodos utilizados por el protocolo participativo para lograr una mejor adopción por parte de las comunidades y hacer más efectiva su implementación.	Septiembre-2017	

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2017

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
7	Capacitar a los asesores técnicos en temas especializados tanto técnicos como habilidades gerenciales (administrativos y ambientales). (U036 EC)	Impartir cursos de capacitación para la asistencia técnica y prestación de servicios técnicos forestales que busquen desarrollar habilidades gerenciales y técnicas.	Coordinación General de Educación y Desarrollo Tecnológico	31/12/2016	5 cursos impartidos.	Expedientes de la Gerencia de Educación y Capacitación.	100	Expedientes de la Gerencia de Educación y Capacitación.	Coordinación General de Educación y Desarrollo Tecnológico	<p>Se llevaron los siguientes cursos de capacitación para la asistencia técnica y PSTF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 curso en: "La Mercadotecnia, Administración y Finanzas enfocadas en el Sector Forestal". • 2 cursos en: Actualización de los alcances del nuevo manual que contiene los Lineamientos para realizar las ATP <ul style="list-style-type: none"> • 1 curso en: Elaboración de programa de manejo forestal maderable en Bosque Templado. • 3 cursos en: Ejecución de Programa de Manejo. <ul style="list-style-type: none"> • 1 curso en: Aplicaciones de ARGIS en el marco de los apoyos de CONAFOR • 1 curso en: Ordenamiento Territorial comunitario y la norma de competencia laboral. • 1 curso en: Sistemas de Información Geográfica <p>Se atendieron un total de 226 personas siendo 145 hombres y 81 mujeres en 10 cursos impartidos.</p> <p>Anexo al presente la evidencia en formato digital misma que está en proceso de publicación en la página web de la CONAFOR</p>	Septiembre-2017	100.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2017

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
8	Actualización de la NORMA Oficial Mexicana NOM-019-SEMARNAT-2006 (U036 EC)	Realizar actividades en coordinación con la Dirección de Salud Forestal y Conservación de Recursos Genéticos-SEMARNAT, para la actualización de la NORMA Oficial Mexicana NOM-019-SEMARNAT-2006.	Coordinación General de Conservación y Restauración (Gerencia de Sanidad)	30/06/2016	Actualización de la NORMA Oficial Mexicana NOM-019-SEMARNAT-2006.	1.Minutas de reuniones de seguimiento. 2.Publicación de la Norma Oficial Mexicana.	92			El proyecto de modificación de la NOM-019-SEMARNAT-2006, fue publicada el 05 de agosto de 2016 para consulta pública en el diario oficial de la Federación. El 04 de octubre concluyó el periodo de consulta pública. El 30 de noviembre el grupo de trabajo se reunió con el propósito de determinar si son procedentes los comentarios realizados durante la consulta pública. La NOM-019-SEMARNAT-2016, se encuentra en la etapa de gestión del Dictamen Jurídico por parte de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos (UCAJ) de la SEMARNAT. Una vez subsanadas las observaciones al proyecto de NOM, la UCAJ emitirá el Dictamen Jurídico y de proceder, se estará en posibilidad de presentarlo ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales (COMARNAT), en su próxima Sesión. Se estima que para el mes de octubre de 2017, la norma pueda quedar publicada en el Diario oficial de la Federación, sin embargo esto dependerá de que se subsanen todas las observaciones por parte de la UCAJ y de la fecha de la siguiente sesión del COMARNAT	Septiembre-2017	92.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2017

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
9	Contar con un estudio para establecer tipologías de productores idóneos para fortalecer las capacidades de los ejidos y comunidades. (U036 EC-DFC Mecanismo 2015)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reunión de trabajo con el área de Planeación y las áreas involucradas. 2. Análisis de la información con la que se cuenta. 3. Elaboración del Término de Referencia (TdR) para la contratación de una consultoría para el establecimiento de tipologías de productores. 4. Contratación de consultoría. 5. Análisis de resultados del estudio. 	Gerencias de Silvicultura Comunitaria/Desarrollo Forestal/Integración de las Cadenas Productivas	30/04/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minuta con propuestas sobre objetivos métodos y productos a obtener del estudio. 2. Contar con documentos ayuda para elaborar TdR. 3. Definir objetivos y productos del estudio. Así como el uso que tendrá la información del estudio. 4. Evaluación de propuestas para elegir a la consultoría adecuada. 5. Contar con el estudio de tipología el cual deberá incluir propuesta de cómo implementar el uso de la tipología en las Reglas de Operación. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minuta de acuerdos. 2. Bases de datos. 3. Término de Referencia 4. Documento legal que formaliza la contratación de la consultoría (contrato, convenio, acuerdo etc.) 5. Estudio elaborado con propuestas de tipología de productores. 	100	Archivo que contiene la metodología utilizada y base de datos con resultados obtenidos.	Gerencia de Silvicultura Comunitaria/ Gerencia de Desarrollo Forestal/ Gerencia de Integración de las Cadenas Productivas	Como resultado del análisis realizado, se determinó un índice de desarrollo forestal, se determinaron los criterios y variables que lo conforman mediante la metodología de Análisis Multivariado de Análisis de Componentes Principales con información de 391 ejidos y comunidades. Este índice compuesto nos permite identificar cuáles son los factores que limitan el desarrollo forestal. Los factores considerados son desarrollo organizativo, desarrollo económico y desarrollo silvícola, por lo cual proporciona información útil para caracterizar a los ejidos y comunidades, focalizar la población objetivo, mejorar las Reglas de Operación para la asignación, seguimiento y evaluación del PRONAFOR.	Septiembre-2017	100.00%

Periodo 2014-2015

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Periodo 2013-2014

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Periodo 2012-2013

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2017

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
1	Estimar los efectos ambientales del programa, a través del establecimiento de indicadores indirectos (proxy) y una metodología para su implementación a fin de constituir un sistema de monitoreo institucional. (S110 ECyR)	Reuniones de trabajo para el diseño del sistema de monitoreo institucional.	Gerencia de Servicios Ambientales.	30/04/2014	Establecimiento de un sistema institucional para el monitoreo de los efectos ambientales del programa.	Informe 2: Diseño del sistema de monitoreo institucional.	100	"Protocolo participativo para el monitoreo comunitario de la biodiversidad. Documento conceptual de los indicadores y metodología". Se incluye en el apartado 3.7 de diseño de muestreo entre las páginas 23-97.	Gerencia de Servicios Ambientales	El equipo de trabajo integrado por la Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque (GSAB), el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. (FMCN), el Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFyS), y el Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS), adecuó un sistema de monitoreo de manera simplificada para el levantamiento adecuado de información por parte de las personas que reciben apoyo PSA, el cual está descrito de manera detallada en el documento "Protocolo Participativo para el Monitoreo Comunitario de la biodiversidad. Documento conceptual de los indicadores y metodología" (PPMCB). El diseño de monitoreo permitirá la adecuada recolección de datos para la valoración de los efectos del programa.	Septiembre-2017	100.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2017

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
		Reuniones de coordinación y seguimiento para el para el trabajo de campo y gabinete para establecer la línea de base.	Gerencia de Servicios Ambientales.	31/12/2014	Establecimiento de un sistema institucional para el monitoreo de los efectos ambientales del programa.	Minutas de las reuniones.	100	Minutas de la reunión del 11 de enero y 14 de febrero de 2017	Gerencia de Servicios Ambientales	Derivado de las reuniones y visita a campo con personal de la Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque (GSAB), el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. (FMCN), el Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFYS) y el Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS), llevaron a cabo la prueba del sitio de muestreo en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, lo que permitió el establecimiento de la unidad de muestreo adecuada para la medición de indicadores a través del tiempo. Esto permitió la definición de los indicadores de la línea de base.	Septiembre-2017	
		Reuniones de trabajo de un grupo interdisciplinario (con integrantes del INECC, la SEMARNAT y la CONAFOR) para definir los objetivos y la agenda de trabajo, así como los acuerdos institucionales y financieros necesarios para establecer el monitoreo institucional.	Gerencia de Servicios Ambientales.	29/11/2013	Establecimiento de un sistema institucional para el monitoreo de los efectos ambientales del programa.	Firma de convenio de colaboración.	100	Convenio de colaboración firmado.	Gerencia de Servicios Ambientales	Se realizó una reunión-videconferencia para dar seguimiento a la colaboración entre el INECC y la CONAFOR.	Septiembre-2015	

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2017

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
		Reuniones de trabajo para establecer los indicadores clave y la metodología más adecuada para su monitoreo.	Gerencia de Servicios Ambientales.	31/12/2013	Establecimiento de un sistema institucional para el monitoreo de los efectos ambientales del programa.	Informe 1: Selección de indicadores clave y metodología de monitoreo.	100	Protocolo Participativo para el Monitoreo Comunitario de la biodiversidad. Documento conceptual de los indicadores y metodología". Se incluye en el apartado 3.2 de indicadores ambientales entre las páginas 14-20.	Gerencia de Servicios Ambientales	Como evidencia de la selección de los indicadores y metodología de monitoreo, que permitirá medir los efectos del PSA en los diferentes ecosistemas que apoya el programa, se entrega documento "Protocolo participativo para el monitoreo comunitario de la biodiversidad. Documento conceptual de los indicadores y metodología (PPMCB)" en el cual se incluyen las variables y metodologías para realizar su muestreo específico. La implementación del PPMCB aportará datos para estimar los efectos ambientales del programa.	Septiembre-2017	

Periodo 2011-2012

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Periodo 2010-2011

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2017

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Avance del Documento Institucional

Periodo 2016-2017

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Emprender	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Acción	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2017

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Emprender	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Acción	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
8	S-219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable	Definir de manera clara los medios de verificación y ponerlos al alcance del público en general a través de sitios en internet.	Coordinación General de Planeación e Información	<p>1. Solicitar de manera oficial a las gerencias de la CONAFOR, las ligas electrónicas de los medios de verificación de cada uno de los indicadores.</p> <p>2. Publicar en internet los medios de verificación de las variables de los indicadores que actualmente no cuentan con información disponible en internet.</p> <p>3. Revisar que los links sean vigentes y correspondan a cada uno de los medios de verificación de las variables de los indicadores y capturarlos en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).</p>	Coordinación General de Producción y Productividad, Coordinación General de Conservación y Restauración, Coordinación General de Planeación e Información, y Coordinación General de Educación y Desarrollo Tecnológico.	31/12/2017	Las variables de los indicadores cuentan con medios de verificación disponibles al público en general a través de internet.	Fichas Técnicas de los indicadores.	90			<p>Al mes de agosto de 2016 se contaba con un avance del 80%, sin embargo, debido a la homologación de la página de internet de la CONAFOR con la nueva imagen de gob.mx, se tuvo que actualizar los hipervínculos para que fueran correctos.</p> <p>El 21 de agosto de 2017 y después del proceso de revisión actualización y mejora de las MIR 2018 se actualizó el 100% de los medios de verificación.</p> <p>Las MIR 2018 se publicarán a más tardar el 08 de septiembre de 2017 en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo con los "Criterios para el registro y actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios para el ejercicio fiscal 2018"</p>	Septiembre-2017	90.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2017

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Acción	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
		Documentar la forma en que se asignan los recursos presupuestarios por concepto de apoyo.	Coordinación General de Planeación e Información	Elaborar una guía para orientar la asignación de presupuesto por concepto de apoyo.	Coordinación General de Conservación y Restauración, Coordinación General de Producción y Productividad, Coordinación General de Educación y Desarrollo Tecnológico, Coordinación General de Administración	31/07/2017	Contar con un documento que describa la forma en que la CONAFOR determina la distribución de los recursos conforme a las prioridades y metas institucionales.	Guía para orientar la asignación de presupuesto por concepto de apoyo.	100	Guía para orientar la asignación de presupuesto por concepto de apoyo	Coordinación General de Planeación e Información.	Se cuenta con una guía para orientar la asignación del presupuesto	Septiembre-2017	100.00%

Periodo 2015-2016

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Acción	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2017

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Acción	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
4	S-219 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales	Difundir el documento de planeación de la ENAIPROS actualizado. (S219 Procesos)	Coordinación General de Planeación e Información	Actualizar el documento de la ENAIPROS.	Coordinación General de Producción y Productividad	16/12/2016	Documento de la Estrategia revisado y reformulado.	Archivo electrónico del documento de planeación.	100	Oficio y Documento "ENAIPROS"	Coordinación General de Planeación e Información/Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable	El documento actualizado de la Estrategia obra en poder de la Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable (GFPPS), bajo el nombre "Programa Específico de Intervención Institucional, Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la Productividad 2013 – 2018 (ENAIPROS). Y mediante Oficio CGPP-0563/2017 el documento actualizado fue enviado a la CGGE para su difusión a las Gerencias Estatales.	Septiembre-2017	70.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2017

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Acción	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
			Coordinación General de Planeación e Información	Difundir el documento.	Coordinación General de Gerencias Estatales	31/03/2017	El documento es difundido a las Gerencias Estatales.	Evidencias de difusión de la estrategia a los estados.	40			Con fecha del 6 de septiembre de 2017 la Coordinación General de Gerencias Estatales (CGGE), recibió mediante el Oficio CGPP-0563/2017, la actualización derivada de las recomendaciones de la Evaluación de Procesos de la Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la Producción y la Productividad 2013 – 2018 (ENAIPROS), para su difusión en las Gerencias Estatales. Por lo anterior, se iniciarán las gestiones necesarias para su difusión.	Septiembre-2017	

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2017

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Acción	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
		Aumentar las capacidades de planeación del personal de las Gerencias Estatales. (S219 Procesos)	Coordinación General de Planeación e Información	Cursos impartidos.	Coordinación General de Educación y Desarrollo Tecnológico	31/12/2017	Cursos impartidos.	Listas de asistencia a los cursos.	100	Listas de asistencia.	Coordinación General de Planeación e Información	El Curso – Taller, denominado "Planeación Estratégica y Operativa se realizó del 3 al 4 de Agosto de 2017 en las instalaciones del Centro de Desarrollo Tecnológico de Tezoyuca, Morelos, del FIRA. El cual fue dirigido a personal de las Gerencias Estatales de la CONAFOR, para fortalecer sus capacidades de planeación con la finalidad que se elabore el documento de planeación estatal alineado al documento de planeación de la ENAIROS nacional.	Septiembre-2017	100.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2017

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Acción	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
			Coordinación General de Planeación e Información	Elaborar los términos de referencia del curso.	Coordinación General de Producción y Productividad	16/12/2016	Términos de referencia del curso elaborados.	Términos de referencia.	100	Programa del Curso y Cotización.	Coordinación General de Planeación e Información	Se trabajó con una consultoría para la elaboración de una propuesta técnica de un curso para atender las necesidades detectadas en la Evaluación de Procesos de la Evaluación de Procesos de la Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la Producción y la Productividad 2013 – 2018 (ENAIPROS). El curso se sometió a aprobación de la Comisión de Regulación y Seguimiento del FONAFOR, y se incluyó en el Programa de Capacitación 2017. El curso se realizó mediante contratación del FIRA, por lo que se presenta la propuesta técnica presentada por la empresa que lo realizó "Consaper Consultores".	Septiembre-2017	

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2017

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Emprender	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Acción	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
		Difundir material informativo de la estrategia. (S219 Procesos)	Coordinación General de Planeación e Información	Difundir materiales.	Coordinación General de Producción y Productividad	30/04/2017	Silvicultores, empresarios e industriales informados.	Evidencias de la difusión.	0			No se han concluido actividades previas y necesarias para realizar ésta actividad.	Septiembre-2017	30.00%
	Coordinación General de Planeación e Información		Elaborar material.	Coordinación General de Producción y Productividad	16/12/2016	Contar con una versión preliminar del material informativo de la ENAIPROS.	Material de difusión preliminar.	90			Se continúa trabajando con el material de difusión. Se estima que la fecha de conclusión sea en diciembre 2017.	Septiembre-2017		
	Coordinación General de Planeación e Información		Revisión del cumplimiento de la identidad gráfica institucional de los materiales elaborados.	Unidad de Comunicación Social	31/01/2017	Contar con materiales de difusión conforme a los requerimientos de la Unidad de Comunicación Social.	Materiales revisados.	0			Considerando que la gestión de revisión que compete desempeñar a la Unidad de Comunicación Social es posterior a la elaboración del documento, esta Unidad está sujeta a la entrega del material por parte de la Coordinación General de Producción y Productividad, para dar cumplimiento al compromiso.	Septiembre-2017		

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2017