


# Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en el Estado de Jalisco

## Informe de Estrategias Operativas 2017

Recurso autorizado \$ 5,165,910.00

### Estrategias operativas



Avance de **2017**  
Estrategias Operativas


Al mes de octubre se ha logrado el siguiente avance de las estrategias operativas del Programa



### Rutas de trapeo (revisiones)

Meta anual	Programado al mes	Realizado al mes
23,668	20,480	18,115
		<b>76.54%</b>

de la meta anual



**Gusano de la mazorca (GM)**  
*(Helicoverpa armigera)*  
\$ 376,234.00

**Complejo de escarabajos ambrosiales (CEA)**  
Complejo Barrenador Polífago y  
Complejo Marchitez del Laurel Rojo  
\$ 868,968.00

**Quemadura de la hoja (QH)**  
*(Xylella fastidiosa)*  
\$ 299,008.00

**Plagas reglamentadas del plátano (PRPL)**  
\$ 663,968.00

**Plagas reglamentadas de los cítricos (PRC)**  
\$ 599,468.00

**Pudrición del cogollo (PC)**  
*(Phytophthora palmivora)*  
\$ 296,508.00

**Gorgojo Khapra (GK)**  
*(Trogoderma granarium)*  
\$ 105,144.00

**Gusano oriental de la hoja (GOH)**  
*(Spodoptera litura)*  
\$ 367,984.00

**Picudo rojo de las palmas (PRP)**  
*(Rhynchophorus ferrugineus)*  
\$ 359,993.00

**Palomilla del tomate (PT)**  
*(Tuta absoluta)*  
\$ 395,054.00

**Palomilla marrón de la manzana (PMM)**  
*(Epiphyas postvittana)*  
\$ 207,448.00

**Fusariosis de la piña (FP)**  
*(Fusarium guttiforme)*  
\$ 350,008.00

Vigilancia pasiva y gasto administrativo  
**\$ 276,125.00**

Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria  
en el Estado de Jalisco


Informe de Estrategias Operativas



Rutas de vigilancia (revisiones)

Meta anual	Programado al mes	Realizado al mes
9,416	8,132	7,374


**78.31%** de la meta anual



Parcelas centinela (revisiones)

Meta anual	Programado al mes	Realizado al mes
84	70	63


**75.00%** de la meta anual



Área de exploración (Ha)

Meta anual	Programado al mes	Realizado al mes
9,110	8,020	7,284.42

**79.96%** de la meta anual



Al décimo mes del año se ha logrado un avance en las estrategias operativas del Programa



**76.54%** en Rutas de trampeo  
**78.31%** en Rutas de vigilancia  
**75.00%** en Parcelas centinelas  
**79.96%** en Área de exploración