


Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en el estado de Chiapas

Informe de Estrategias Operativas 2017

Recurso autorizado **\$ 6,613,094.00**




Avance de Estrategias Operativas 2017

Durante el mes de diciembre se cumplió el siguiente avance de estrategias operativas del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria


Ruta de trapeo

Meta anual	Programado al mes	Realizado al mes
19,310	19,310	20,227


104.7% de la meta anual




Gusano de la mazorca
(*Helicoverpa armigera*)
\$ 666,701.00




Complejo de escarabajos ambrosiales
Barrenador polífago y Ambrosia del laurel rojo
\$ 255,900.00



Escoba de bruja del cacao
(*Moniliophthora perniciosa*)
\$ 828,140.00




Plagas reglamentadas del plátano
\$ 948,201.00




Plagas reglamentadas de los cítricos
\$ 491,946.00




Pudrición del cogollo
(*Phytophthora palmivora*)
\$ 342,644.00




Picudo rojo de las palmas
(*Rhynchophorus ferrugineus*)
\$ 1,052,039.00




Gorgojo Khapra
(*Trogoderma granarium*)
\$ 343,500.00



Gusano oriental de la hoja
(*Spodoptera litura*)
\$ 624,756.00



Palomilla del tomate
(*Tuta absoluta*)
\$ 656,261.00



Vigilancia pasiva y gasto administrativo **\$ 384,900.00**

Informe de Estrategias Operativas


Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en el estado de Chiapas



Rutas de Vigilancia

Meta anual	Programado al mes	Realizado al mes
4,280	4,280	4,602


107.5% de la meta anual



Parcela Centinela

Meta anual	Programado al mes	Realizado al mes
1,745	1,745	1,804

103.3% de la meta anual




Área de Exploración

Meta anual	Programado al mes	Realizado al mes
8,950 ha	8,950	8,883.9
2,455 s	2,455	2,385

99.2% de la meta anual


97.1%



Planta Centinela

Meta anual	Programado al mes	Realizado al mes
125	125	129

95.2% de la meta anual



Durante el doceavo mes del año se ha logrado un avance en las estrategias operativas del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

- 104.7%** en Rutas de trapeo
- 107.5%** en Rutas de vigilancia
- 103.3%** en Parcelas centinelas
- 99.2%** en Área de exploración
- 103.2%** en Plantas centinelas

