

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: AGOSTO

CONVOCATORIA 06/15

2160012007

NOMBRE DEL PROYECTO LINEA BASE Y PROPUESTA NORMATIVA PARA MITIGAR LAS EMISIONES DE CONTAMINANTES CLIMÁTICOS DE VIDA CORTA DERIVADAS DE LA CAÑA DE AZÚCAR (FONDO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO)

DR. ROMUALDO LÓPEZ ZÁRATE DRA. VIOLETA MUGICA ÁLVAREZ

II.- REPORTE FINANCIERO (recursos del Fondo para el Cambio Climático)

Concepto	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTALES
Ministrados	888,444.00	0.00	0.00	592,296.00	0.00	0.00	0.00	1,480,740.00
Ejercidos	80,960.19	81,245.45	288,106.23	159,131.61	130,324.15	57,886.54	250,949.49	1,049,703.66
Recursos Propios								0.00
Recursos Propios Ejercidos								0.00
RECURSOS DISPONIBLES FEDERALES								431,036.34
TOTAL DE RECURSO EJERCIDO								1,049,703.66

III.- REPORTE DE GASTO - (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO. Es necesario adjuntar los comprobantes de gasto correspondiente al mes reportado en el ANEXO A).

IMPORTES	COMPROBANTE DEL GASTO	CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL PROYECTO
34,606.67	36037	PAGO DE SERVICIOS EXTERNOS Y COMERCIALES A TERCEROS
34,606.67	39040	PAGO DE SERVICIOS EXTERNOS Y COMERCIALES A TERCEROS
109,040.00	68	PAGO DE SERVICIOS EXTERNOS Y COMERCIALES A TERCEROS
25,000.00	S/D	HONORARIOS VIA NOMINA
20,000.00	4	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS
20,000.00	5	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS
960.00	P475	VIATICOS O DIETAS
594.00	5034949C-0E30-4	PASAJES (BOLETOS DE AVION, CAMION, TREN, BARCO)
651.56	EA25162	PASAJES (BOLETOS DE AVION, CAMION, TREN, BARCO)
21.47	EA25162	PASAJES (BOLETOS DE AVION, CAMION, TREN, BARCO)
808.00	AP1422845	PASAJES (BOLETOS DE AVION, CAMION, TREN, BARCO)
731.02	T950933	PASAJES (BOLETOS DE AVION, CAMION, TREN, BARCO)
24.10	T950933	PASAJES (BOLETOS DE AVION, CAMION, TREN, BARCO)
123.00	TP-7683161	PASAJES (BOLETOS DE AVION, CAMION, TREN, BARCO)
20.00	TP-7683162	PASAJES (BOLETOS DE AVION, CAMION, TREN, BARCO)
404.00	AP010074610076	PASAJES (BOLETOS DE AVION, CAMION, TREN, BARCO)
404.00	AP040063880595	PASAJES (BOLETOS DE AVION, CAMION, TREN, BARCO)
404.00	AP010074610060	PASAJES (BOLETOS DE AVION, CAMION, TREN, BARCO)
404.00	AP040063880589	PASAJES (BOLETOS DE AVION, CAMION, TREN, BARCO)
404.00	AP010074609872	PASAJES (BOLETOS DE AVION, CAMION, TREN, BARCO)
404.00	AP040063880934	PASAJES (BOLETOS DE AVION, CAMION, TREN, BARCO)
195.00	AST2016009262	PASAJES (BOLETOS DE AVION, CAMION, TREN, BARCO)
219.00	F89CD719-7A28-4	PASAJES (BOLETOS DE AVION, CAMION, TREN, BARCO)
896.17	T962950	PASAJES (BOLETOS DE AVION, CAMION, TREN, BARCO)
28.83	T962950	PASAJES (BOLETOS DE AVION, CAMION, TREN, BARCO)
250,949.49	TOTAL	

ANEXO A COMPROBACIÓN DEL GASTO. ANEXAR LOS COMPROBANTES NECESARIOS CONFORME AL ANEXO TÉCNICO

IV.- REPORTE TÉCNICO DE AVANCES (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO) Descripción de las actividades ejecutadas en el mes que se reporta, mismas que están consideradas en el calendario físico del Cronograma del Proyecto)

Se diseñó el instrumento que servirá para la aplicación de encuestas a productores y líderes cañeros. Las encuestas se aplicarán a mediados de junio. Para el 17 de junio está programado un evento en Córdoba, Veracruz con productores de caña de azúcar e ingenios. Se realizará un Taller con grupos focales para determinar posibles barreras en la normatividad de quemas agrícolas.	ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CUMPLIR CON LA META	% AVANCE			SI HAY RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, EXPLICAR LOS MOTIVOS DEL RETRASO
		REAL	PROGRAMADO	Faltante	
Determinación de factores de emisión experimentales	Realización de 120 pruebas	0.9	1	0.1	Se han finalizado las pruebas y solamente resta determinar las incertidumbres de cada factor de emisión
Establecimiento de línea base	Revisión superficie cosechada Revisión de estadísticas de corte Tendencias de producción del último año	0.9	1	0.1	Se ha establecido una línea base preliminar que se confirmará al terminar el análisis de los resultados de factores de emisión
Estudio de degradación del suelo por quemas	Muestreo por cuarteo Análisis de las muestras de suelos	0.9	0.8	0.1	El estudio ha finalizado y el próximo mes solamente se realizará el análisis de resultados
Estudio social y económico del Ingenio		0.9	0.8	0.1	Se llevó a cabo el análisis de las encuestas realizadas a los productores sobre las barreras que podría haber en la aplicación de una norma de prohibición de quemas agrícolas. Solamente falta el análisis de los grupos focales.
Taller de expertos para evaluación de resultados del proyecto	Se está organizando el taller de expertos para la discusión	0.3	0.3	0.7	No hay retraso

% AVANCE GLOBAL DEL LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO POR MES	90%
--	-----

Comentarios adicionales: Se entró en la etapa final del proyecto. En septiembre se realizará el análisis de resultados, Se llevará a cabo el taller de expertos. Se comenzará la redacción del informe final

**INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO**

I. **INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: AGOSTO**

**CONVOCATORIA** 08/15

2160012007

**NOMBRE DEL PROYECTO** LINEA BASE Y PROPUESTA NORMATIVA PARA MITIGAR LAS EMISIONES DE CONTAMINANTES CLIMÁTICOS DE VIDA CORTA DERIVADAS DE LA CAÑA DE AZÚCAR (FONDO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO)

DR. ROMUALDO LÓPEZ ZÁRATE

DRA. VIOLETA MUGICA ÁLVAREZ