

A la fecha, la SCT invierte





21 CAMINOS RURALES





1 FERROVIARIO



0 PUERTOS







Obras

30

MDP

53,530.3

1,119.6

Km

Concepto	No. Obras		Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS		1	5,251.00	86.00	0
PROCESO 2017-2018		1	5,251.00	86.00	0
CARRETERAS FEDERALES		6	3,470.01	288.70	2
CONCLUIDAS 2013 CONCLUIDAS 2014 PROCESO 2017-2018		1 1 4	105.40 201.41 3,163.20	- 6.00 282.70	0 0 2
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	2	21	829.49	534.91	0
CONCLUIDAS 2013		2	25.40	11.00	O
CONCLUIDAS 2014		1	106.30	41.00	O
CONCLUIDAS 2015		3	146.99	349.53	0
CONCLUIDAS 2016		6	283.80	83.70	O
PROCESO 2017-2018		7	228.00	43.00	0
PROYECTADAS 2017-2018		2	39.00	6.68	O
FERROVIARIO		1	43,579.78	210.00	1
PROYECTADAS 2017-2018		1	43,579.78	210.00	1
AEROPUERTOS		1	400.00	-	0
PROCESO 2017-2018		1	400.00	-	0
Total general	3	30	53,530.28	1,119.61	3

AVANCE EN PROGRAMAS



TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2014	2015	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES		151,288.0	151,288.0
TOTAL DE TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS DESDE EL		146,280.0	146,280.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS DONDE SE HA ENTREGADO DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA		18.0	18.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS TOTALES CONSIDERADOS		18.0	18.0

SCT QUERETARO 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, FEBRERO 2017



ROGRAMAS			
MÉXICO CONECTADO	2014	2015-2017	TOTAL
INVERSIÓN			
TOTAL DE SITIOS CONECTADOS	956	135	1,091
INMUEBLES ESCOLARES	779		
CENTROS DE SALUD	81		
BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO	60		
OFICINAS DE GOBIERNO	30		
CENTROS DE INVESTIGACIÓN	6		



PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSION	26.30	26.78	25.10	78.18
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT	16	17	18	18
JORNALES	309,535	296,581	247,633	853,749
BENEFICIARIOS	4,494	4,744	8,052	17,290
LONGITUD	700.00	59.00		759.00
CAMINOS			106	196

Fecha de recepción: Miércoles, 08 de Febrero de 2017, mediante Oficio No.: C.SCT.721.302.038/2017 enviado por el CSCT. Solicitado para el Lunes, 06 de Febrero de 2017, mediante el Oficio No.6.0.1/091/2017 enviado por la DGAPDCST.

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
1	CAMINO EL MADROÑO-TRES LAGUNAS	01/07/2010	03/03/2015	80.90	N/A	190.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096420006	
2	JALPA-SABINO CHICO.	16/07/2011	30/06/2015	58.40	N/A	157.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096420001	
3	ACCESO A LA RINCONADA	01/04/2014	03/02/2015	7.69	N/A	2.53	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096420009	
4	TOLIMAN - PEÑAMILLER	01/09/2004	27/05/2016	107.30	LA OBRA YA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%	37.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096420011	
5	E.C. (AMEALCO SANTIAGO MEXQUITITLAN) SAN ILDEFONSO TULTEPEC.	10/09/2013	06/05/2016	94.50	LAS OBRAS EN PROCESO Y PROYECTADAS QUE SE PROGRAMARON PARA TERMINAR EN 2016, SE MODIFICARON AL AÑO 2017 POR NO SALIR EN EL PEF 2016	22.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096420005	
6	CASA BLANCA- EL HERRERO - PRESITA DE SAN ANTONIO- CHARAPE DE LA JOYA.	31/12/2015	25/05/2016	40.00	OBRA EN CONVENIO DE REASIGNACION DE INVERSION CON GOBIERNO DEL ESTADO	12.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096420006	
7	SAN JOAQUÍN - SAN CRISTÓBAL.	16/11/2015	26/05/2016	18.00	OBRA EJECUTADA EN CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS A GOBIERNO DEL ESTADO	5.20	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096420006	
8	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINO BOXASNÍ - LA NUEVA UNIDAD.	13/07/2015	25/03/2016	15.00	OBRA EN CONVENIO DE REASIGNACION DE INVERSION CON GOBIERNO DEL ESTADO. LAS OBRAS EN PROCESO QUE SE PROGRAMARON PARA TERMINAR EN 2016 SE MODIFICARON AL 2017 POR NO SALIRT EN EL PEF 2016	5.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096420007	
9	TILACO - OTATES.	18/06/2015	01/02/2016	9.00	OBRA EN CONVENIO DE REASIGNACION DE INVERSION CON GOBIERNO DEL ESTADO	2.50	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096420007	
10	DEPRIMIDO EN PASEO DE LA REPUBLICA KM 12+300	01/12/2011	01/01/2013	105.40	OBRA QUE INICIO ANTES DE LA PRESENTE ADMINISTRACION	DISTRIBUID OR	CONCLUIDAS 2013	CARRETERAS FEDERALES	11096420006	PE
11	EZEQUIEL MONTES-EL CIERVO	01/08/2012	01/08/2013	14.00	N/A	6.00	CONCLUIDAS 2013	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	012096420003	
12	E.C. (SAN JUAN DEL RIO XILITLA) CHARCO FRIO	06/06/2012	31/12/2013	11.40	N/A	5.00	CONCLUIDAS 2013	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096420002	
13	TEQUISQUIAPAN, EZEQUIEL MONTES	17/02/2014	18/10/2014	201.41	N/A	6.00	CONCLUIDAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	9096420007	
14	COLON - FUENTEÑO	16/04/2009	15/12/2014	106.30	ES UNA OBRA DE RELEVANCIA POR TRATARSE DE UN CAMINO RURAL MODERNIZADO CUMPLIENDO ASI EL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA AL MEJORAR EL ESTADO FISICO DE LA RED RURAL NACIONAL	41.00	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096420006	
15	LIBRAMIENTO PALMILLAS – APASEO EL GRANDE	03/06/2013	30/04/2017	5,251.00	O. CONCESIONADA-POR LAS MODIFICACIONES QUE HA TENIDO EL PROYECTO Y LOS PROBLEMAS DEL D.V., LA CONCESIONARIA SOLICITO AMPLIACION DE TERMINACION AL 2017NO TIENE REGISTRO EN LA SHCP	86.00	PROCESO 2017- 2018	AUTOPISTAS		PNI604

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
16	PORTEZUELO - PALMILLAS (ESTADOS HIDALGO- QUERETARO)	27/09/2010	31/12/2018	1,017.10	OBRA INTERESTATAL, QUERETARO/HIDALGO, LA INVERCION PARA QRO. ES DE 360 MDP Y 657 MDP. PARA HGO.	42.70	PROCESO 2017- 2018	CARRETERAS FEDERALES	8096330030	PNI438
	CG-092, AMPLIAR EL PASEO DE LA REPUBLICA, TRAMO: URIQUILLA-DESVIACION SAN MIGUEL DE ALLENDE.	01/08/2013	31/12/2018	900.00	DERIVADO DE LOS RECORTES AL PRESUPUESTO SE TIENE LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR EL MISMO EN TIEMPO Y MONTO. EL REG. SE ESTA ACTUALIZANDO EN LA SHCP, ATRAVES DE LA DGC	15.00	PROCESO 2017- 2018	CARRETERAS FEDERALES	13092100004	PNI414
18	CG-091 AMPLIAR LA CARRETERA ESTATAL NO. 100 A LA SIERRA GORDA	07/06/2013	31/12/2017	630.00	N/A	30.00	PROCESO 2017- 2018	CARRETERAS FEDERALES	11096420007	PNI336
19 E	EZEQUIEL MONTES - CADEREYTA	30/06/2013	31/12/2018	616.10	EL MONTO DE LA INVERCION SE TOMO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.	195.00	PROCESO 2017- 2018	CARRETERAS FEDERALES	9096420007	PE
20 A	MPLIACION DE AEROPUERTO DE QUERETARO	01/09/2014	01/09/2018	400.00	CON INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SOCIEDAD Y PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE ESTE FUTURO PROYECTO, LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL, NO ABRA PARTIDA QUE LO CONSIDERE	AEROPUER TO	PROCESO 2017- 2018	AEROPUERTOS		PE
21 L	IBRAMIENTO SUR-ORIENTE RUTA EZEQUIEL MONTES	16/11/2015	31/12/2017	75.00	LAS OBRAS EN PROCESO Y PROYECTADAS QUE SE PROGRAMARON PARA TERMINAR EN 2016, SE MODIFICARON AL AÑO 2017 POR NO SALIR EN EL PEF 2016	10.00	PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096420004	
22	CAMARGO - RÍO BLANCO	04/07/2015	15/12/2017	45.00	OBRA EN CONVENIO DE REASIGNACION 2015. EL EJERCIDO REPRESENTA RECURSOS RADICADOS A GOBIERNO DEL ESTADO. EL EJERCIDO POR GOBIERNO DEL ESTADO ES 13.23 MDP SE ESPERA CONCLUIR EN 2017	7.00	PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	06096420001	
23 A	AGUA ZARCA - LA PEÑA.	31/12/2015	31/12/2017	27.00	OBRA EN CONVENIO DE REASIGNACION DE INVERSION CON GOBIERNO DEL ESTADO	5.00	PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096420005	
24 A	AHUACATLÁN - SANTA ÁGUEDA.	31/12/2015	31/12/2017	25.00	OBRA EN CONVENIO DE REASIGNACION DE INVERSION CON GOBIERNO DEL ESTADO LAS OBRAS EN PROCESO QUE SE PROGRAMARON PARA TERMINAR EN 2016, SE MODIFICARON AL AÑO 2017 POR NO SALIR EN EL PEF 2016	5.00	PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096420010	
	APARTADERO-ÁLAMOS-SAN JOSÉ CARRIZAL-LLANOS DE SANTA CLARA, SAN JOAQUÍN	01/10/2015	31/12/2017	21.00	OBRA EN CONVENIO DE REASIGNACION DE INVERSION CON GOBIERNO DEL ESTADO. LAS OBRAS EN PROCESO QUE SE PROGRAMARON PARA TERMINAR EN 2016, SE MODIFICARON AL AÑO 2017 POR NO SALIR EN EL PEF 2016	6.50	PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096420005	
26 E	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE 185+800 SAN JUAN DEL RIO -XILITLA – MADROÑO	31/12/2015	31/12/2017	20.00	OBRA EN CONVENIO DE REASIGNACION DE INVERSION CON GOBIERNO DEL ESTADO	5.00	PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096420002	

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No. Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
27 TILACO - SANTA INÉS.	18/06/2015	31/12/2017	15.00	OBRA EN CONVENIO DE REASIGNACION 2015. EL EJERCIDO REPRESENTA RECURSOS RADICADOS A GOBIERNO DEL ESTADO. EL EJERCIDO POR GOBIERNO DEL ESTADO ES 4.39 MDP CONCLUIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO	4.50	PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096420001	
CG-094 APOYAR EL PROYECTO DE TREN RAPIDO QUERETARO - CIUDAD DE MEXICO	01/01/2018	01/12/2018	43,579.78	EL VIERNES 30 DE ENERO DE 2015, DR. LUIS VIDEGARAY CASO, ANUNCIÓ QUE, COMO CONSECUENCIA DE UNA REDUCCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL QUEDABA SUSPENDIDO DE FORMA INDEFINIDA.	210.00	PROYECTADAS 2017-2018	FERROVIARIO	13093110002	PNI716
29 ZAPOTE-HIGUERILLAS	30/01/2018	31/12/2018	30.00	OBRA EN CONVENIO DE REASIGNACION DE INVERSION CON GOBIERNO DEL ESTADO LAS OBRAS PROYECTADAS QUE SE PROGRAMARON PARA TERMINAR EN 2016, SE MODIFICARON AL AÑO 2018 POR NO SALIR EN EL PEF 2016	6.50	PROYECTADAS 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096420004	
30 PUENTE VEHICULAR: CARRIZAL.	31/01/2018	31/12/2018	9.00	"OBRA EN CONVENIO DE REASIGNACION DE INVERSION CON GOBIERNO DEL ESTADO. LAS OBRAS PROYECTADAS QUE SE PROGRAMARON PARA TERMINAR EN 2016 SE MODIFICARON AL 2017 POR NO SALIRT EN EL PEF 2016	0.18	PROYECTADAS 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096420001	