



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



BALANCE DE OBRAS CENTRO SCT HIDALGO

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**

ABRIL 2018



SCT HIDALGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, ABRIL 2018

Infraestructura de Comunicaciones y transportes



2 AUTOPISTAS



16 CARRETERAS



102 CAMINOS RURALES



0 FERROVIARIO



0 PUERTOS




0 AEROPUERTO

Programas




ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

Inversión MDP



ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS



AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2015	Continuidad 2016	Total
INVERSIÓN TDT	821.43	1.67	823.10
TELEVISIONES ENTREGADAS	296,682	559	297,241
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT	83		83
BENEFICIARIOS TDT	308,218		308,218



PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL						
INVERSIÓN EJERCIDA PET	74.81	71.51	71.60	34.82	29.80	282.54
BENEFICIARIOS PET	11,992	14,170	16,044	7,850	7,855	57,911
CAMINOS PET	0	0	553	319	319	553
JORNALES PAGADOS PET	852,683	748,735	705,872	261,775	261,775	2,830,840
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET	68	0	84	65	65	84
LONGITUD PET	1,852	1,509	0	725	0	4,086

Fecha de recepción: Miércoles 28 de marzo de 2018, mediante Oficio No.: 6.13.0790/2018 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Martes 3 de abril de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/165/2018 enviado por la DGAPDCST.

Obras MDP Km

A la fecha, la SCT invierte en la Entidad:



Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	2	3,200.00	32.60	0
PROYECTADAS 2018	1	1,900.00	9.60	0
PROYECTADAS 2019-2020	1	1,300.00	23.00	0
CARRETERAS FEDERALES	16	4,593.78	2,142.22	2
INAUGURADAS 2013-2017	4	516.10	2.50	0
CONCLUIDAS 2013-2017	4	1,232.28	2,090.12	1
PROCESO 2018	4	1,847.40	49.60	1
PROYECTADAS 2018	2	58.00	-	0
PROYECTADAS 2019-2020	2	940.00	-	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	102	3,361.07	580.97	0
INAUGURADAS 2013-2017	5	242.47	16.46	0
CONCLUIDAS 2013-2017	85	1,402.96	335.29	0
CONCLUIDAS 2018	1	222.30	86.20	0
PROCESO 2018	6	1,425.12	104.82	0
PROYECTADAS 2018	2	42.22	10.20	0
PROYECTADAS 2019-2020	3	26.00	28.00	0
Total general	120	11,154.85	2,755.79	2

MÉXICO CONECTADO	2014-2017
INVERSIÓN MEXICO CONECTADO	171.70
INVERSIÓN PUNTOS MÉXICO CONECTADO	32.93
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MÉXICO CONECTADO	138.76
SITIOS CONTRATADOS	2,027



DATOS DE COMUNICACIONES	2016	Var %
HOGARES CON SEÑAL DE TV DIGITAL	656,399	99%
HOGARES CON INTERNET	296,727	106%
USUARIOS CON TELEFONÍA MÓVIL	1,361,899	37%
USUARIOS DE INTERNET	1,468,579	64%

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	823.10
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	282.54
MÉXICO CONECTADO	171.70

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE HIDALGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ABRIL DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
1	MINERAL DEL MONTE - ENTRONQUE HUASCA	abr-18	dic-18	1,900.00	9.60	PROYECTADAS 2018	AUTOPISTAS	12096330030	PNI521
2	CONSTRUIR EL LIBRAMIENTO IXMIQUILPAN	mar-19	dic-19	1,300.00	23.00	PROYECTADAS 2019-2020	AUTOPISTAS	EN TRÁMITE	PNI447
3	DISTRIBUIDOR VIAL MUNICIPIOS UNIDOS (TULIPANES)	jun-12	dic-13	175.20	DISTRIBUIDOR	INAUGURADAS 2013-2017	CARRETERAS FEDERALES	12096330010	---
4	PUENTE COLONIAS E INTERSECCION BLVD. FELIPE ANGELES BLVD. SANTA CATARINA BLVD. NUEVO HIDALGO	ago-12	jul-14	81.30	PSV (1.0 Km)	INAUGURADAS 2013-2017	CARRETERAS FEDERALES	12096330009	---
5	PASO SUPERIOR VEHICULAR EN LA INTERSECCION BOULEVARD FELIPE ANGELES-AV. NUEVO PACHUCA PLAZA DE TOROS	ago-12	dic-14	181.60	1.50	INAUGURADAS 2013-2017	CARRETERAS FEDERALES	12096330011	PE
6	DISTRIBUIDOR VIAL EL MINERO	may-14	dic-14	78.00	1.00	INAUGURADAS 2013-2017	CARRETERAS FEDERALES	13096330006	PE
7	JOROBAS-TULA, DISTRIBUIDOR VIAL PIV LA ZAL	oct-11	dic-13	64.30	DISTRIBUIDOR	CONCLUIDAS 2013-2017	CARRETERAS FEDERALES	03096330023	---
8	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES 2016 HIDALGO	feb-16	ene-17	315.98	1,014.16	CONCLUIDAS 2013-2017	CARRETERAS FEDERALES	15092110004	---
9	CG-082 MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA PORTEZUELO-PALLILLAS, PRIMERA ETAPA	feb-09	nov-17	704.50	61.80	CONCLUIDAS 2013-2017	CARRETERAS FEDERALES	08096330030	PNI438
10	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES 2017 HIDALGO	mar-17	dic-17	147.50	1,014.16	CONCLUIDAS 2013-2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110001	---
11	CG-080 CONTINUAR CON LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA PACHUCA - HUEJUTLA	jun-13	jun-18	914.00	18.50	PROCESO 2018	CARRETERAS FEDERALES	11096330002	PNI533

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE HIDALGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ABRIL DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
12	TEHUETLÁN-HUEJUTLA	nov-17	nov-18	350.00	11.10	PROCESO 2018	CARRETERAS FEDERALES	17096330001	---
13	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES 2018 HIDALGO	feb-18	nov-18	119.40	---	PROCESO 2018	CARRETERAS FEDERALES	17092110007	---
14	CIUDAD SAHAGUN - CALPULALPAN	feb-12	dic-18	464.00	20.00	PROCESO 2018	CARRETERAS FEDERALES	08096330029	PE
15	FERRERÍA DE APULCO-SAN PEDRO VAQUERÍAS 2018	abr-18	nov-18	30.00	---	PROYECTADAS 2018	CARRETERAS FEDERALES	11096330023	---
16	HUEHUETLA-SAN LORENZO-LIM. IXHUATLAN DE MADERO, PUEBLA 2018	abr-18	nov-18	28.00	---	PROYECTADAS 2018	CARRETERAS FEDERALES	05096330026	---
17	DISTRIBUIDOR VIAL LA HUASTECA	mar-19	dic-19	140.00	PSV	PROYECTADAS 2019-2020	CARRETERAS FEDERALES	14096330020	---
18	MODERNIZACION DE LA CARRETERA PORTEZUELO-PALMILLAS, SEGUNDA ETAPA	abr-18	dic-20	800.00	---	PROYECTADAS 2019-2020	CARRETERAS FEDERALES	08096330030	---
19	ENTRONQUE MEXICO - PACHUCA VILLA DE TEZONTEPEC	feb-14	dic-14	58.60	2.00	INAUGURADAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330001	PNI136
20	ACCESO A GRUTAS DE TOLANTONGO	mar-15	nov-15	7.37	0.90	INAUGURADAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
21	ENTRONQUE MEXICO - PACHUCA VILLA DE TEZONTEPEC	jun-11	dic-15	100.20	6.00	INAUGURADAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330001	PNI136
22	C.R. SAN NICOLAS QUETZALAPA – SAN NICOLAS OCTUPILLA	feb-16	ene-17	29.90	2.76	INAUGURADAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330017	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE HIDALGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ABRIL DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
23	CUESTA COLORADA - LA CIENEGA	jul-15	feb-17	46.40	4.80	INAUGURADAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330006	---
24	CIRCUITO LOMA CENTRO - LA LOMA	may-13	nov-13	10.24	2.30	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330027	---
25	SAN SEBASTIAN DE JUAREZ - SANTA MARIA MACUA	may-13	nov-13	15.60	4.30	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330006	---
26	E.C. MEXICO 45 - EL DURAZNO, INCLUYE RAMAL	may-13	nov-13	10.04	1.80	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330022	---
27	SANTA CRUZ-COCINILLAS	jul-13	nov-13	9.91	2.32	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096330023	---
28	RECONSTRUCCION PACHUCA-TULANCINGO- LOS ROMEROS	jul-13	dic-13	17.70	3.90	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096330010	---
29	EC (HUICHAPAN - IXMIQUILPAN) - SAN FRANCISCO SACACHICHILCO	may-13	dic-13	13.00	6.40	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330022	---
30	RANCHO UNIVERSITARIO - SAN MIGUEL HUATENGO - LA ERA.	nov-13	dic-13	9.90	0.80	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330001	---
31	RECONSTRUCCION DEL BLVD RAMON G BONFIL.	feb-14	sep-14	38.69	4.86	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096330007	---
32	C.E. IXTLAHUACO-CALNALI	feb-14	sep-14	11.20	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096330005	---
33	RECONSTRUCCION DEL BLV DE ACCESO A CABECERA MUNICIPAL DE ZEMPOALA.	feb-14	sep-14	9.58	0.29	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096330008	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE HIDALGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ABRIL DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
34	HUICHAPAN TLAXCALILLA. PRIMERA ETAPA	feb-14	sep-14	17.04	5.20	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330005	---
35	CAMINO: CHILCUAHUTLA-ALFAJAYUCAN.	may-13	dic-14	34.21	6.80	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	07096330016	---
36	PROGRESO - EL TEPHE	feb-14	dic-14	30.30	24.28	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096330029	---
37	E.C. KM. 12+000 (MOLANGO - XOCHICOATLAN)- ZAPOCOATLAN - TEXCACO	feb-14	dic-14	22.89	1.30	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	07096330011	---
38	HUAZALINGO - TLANCHINOL	feb-14	dic-14	9.60	1.20	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096330015	---
39	E.C. (PACHUCA - TUXPAN) - LA MESA	feb-14	dic-14	9.60	1.50	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330023	---
40	VISTA HERMOSA REMEDIOS LOS CRUCES.	abr-14	dic-14	7.90	1.20	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330006	---
41	AV. IGNACIO LOPEZ RAYON - EL DEXTHO	abr-14	dic-14	4.80	1.20	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330010	---
42	EL BARRIDO - DIOS PADRE	may-14	dic-14	2.50	0.60	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330009	---
43	E.C. (IXMIQUILPAN - CARDONAL) - ARENALITO	abr-14	ene-15	6.00	0.90	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330012	---
44	TEPEJI DEL RIO – TULA DE ALLENDE (PUENTES VEHICULARES)	abr-14	ene-15	57.90	2 puentes 1.1 km	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096330027	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE HIDALGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ABRIL DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
45	PORTEZUELO - SANTIAGO IXTLAHUACA - DANGHU - CALTIMACAN.	may-14	ene-15	6.00	1.10	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096330003	---
46	E.C. (IXMIQUILPAN - PROGRESO)- MAGUEY BLANCO-MANZANA EL BOTHI	jun-14	ene-15	2.40	0.80	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330007	---
47	BOULEVARD ORIENTE DE ACTOPAN	feb-15	jun-15	9.60	9.00	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
48	ACCESO A TOLCAYUCA	feb-15	jun-15	5.87	5.00	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
49	LOS VIOLINES – EMILIANO ZAPATA.	feb-15	jun-15	2.45	1.40	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
50	EL OLIVO - CUESTA COLORADA - TEXCADHO	sep-14	ago-15	10.00	0.70	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	016S179001	---
51	EL RINCON – FRAY FRANCISCO	feb-15	ago-15	4.90	1.50	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
52	AV. 25 DE JULIO - MIGUEL HIDALGO	may-15	ago-15	2.30	0.54	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330011	---
53	LOS FILTROS	feb-15	ago-15	1.47	0.90	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
54	SAN PEDRO CAPULA – LA ESTACION	feb-15	sep-15	3.14	0.60	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE HIDALGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ABRIL DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
55	ACCESO A EPAZOYUCAN	feb-15	oct-15	9.80	2.30	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
56	ALFAJAYUCAN - LA SALITRERA	feb-15	nov-15	9.80	2.45	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
57	LA ESTANZUELA - IHMSYS	feb-15	nov-15	9.80	3.30	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
58	SAN NICOLAS – AV. ALLENDE – REMEDIOS – ORIZABITA	may-15	nov-15	5.19	1.40	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
59	C.E. COL. MIGUEL HIDALGO – COL. BENITO JUAREZ	may-15	nov-15	3.82	1.40	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
60	C.R. BARRIO DEL ORO – LA LOMA DEL ORO – C.F. MEXICO - LAREDO	may-15	nov-15	2.16	1.75	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
61	CALLE FRANCISCO ZARCO – CALLE MAZATLAN	may-15	nov-15	1.27	0.33	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
62	COCINILLAS – TECOCOMULCO	jun-15	dic-15	9.59	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330013	---
63	C.E. TEPATEPEC – BELLA AIROSA – EL MENDOZA	jun-15	dic-15	3.10	1.80	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
64	C.E. 4 CAMINOS – LA CALZADA	jun-15	dic-15	2.50	1.30	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
65	C.R. NUEVO MEXICO – LAS FUENTES	jun-15	dic-15	0.92	0.36	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE HIDALGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ABRIL DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
66	C.R. ACCESO A ARAMBO	jun-15	dic-15	0.68	0.32	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
67	SINGUILUCAN - SANTA ANA CHICHICUAUTLA	oct-10	feb-16	83.82	18.20	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096330011	---
68	LAGUNITA - BANXU	sep-14	feb-16	9.00	1.27	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	01409633009	---
69	BOULEVARD ORIZABITA	may-15	feb-16	4.51	2.04	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
70	C.R. PAREDES REMEDIOS – DURAZNO – SAN JUANICO	jun-15	feb-16	4.21	0.85	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330011	---
71	C.E. CANAL REQUENA – EL VEINTE	jun-15	feb-16	1.44	0.64	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
72	C.R. SAN JOSE - SACRAMONTES	jun-15	feb-16	0.89	0.32	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
73	EL MANANTIAL - EL DEZHA	nov-14	mar-16	9.00	1.42	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	016S179001	---
74	LÓPEZ FLORES - LÓPEZ FLORES 2DA. SECCIÓN	jun-15	mar-16	4.80	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330005	---
75	ARCO PONIENTE: PROGRESO - MANDHO - SANTA ANA	jul-15	mar-16	8.30	1.73	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330002	---
76	EL BARRIDO - DIOS PADRE	jul-15	mar-16	4.22	1.15	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330009	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE HIDALGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ABRIL DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
77	C.R. BOCAMIÑO - SAN JUAN TEPA	jun-15	mar-16	2.22	0.60	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
78	PISAFLORES - CHALAHUITE - LA ARENA	oct-15	mar-16	25.00	0.70	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096330016	---
79	SAN CLEMENTE - PALACIOS	jun-15	mar-16	4.79	0.70	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330015	---
80	E.C. (IXMIQUILPAN - CARDONAL) - CERRITOS, INCLUYE CIRCUITO ANTONIO HERNÁNDEZ	oct-15	may-16	4.40	0.75	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330015	---
81	E.C. (HUAUTLA - CHILITECO) - METLATEPEC - CHAPOPOTE	jul-15	ago-16	31.20	1.77	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096330025	---
82	TIANGUISTENGO ATLAPEXCO, TRAMO: OTLAMALACATLA - PAPTALATA	jun-15	ago-16	18.00	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096330001	---
83	METZTITLAN - ZOQUIZOQUIPAN	jun-15	ago-16	15.40	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330012	---
84	HUAZALINGO - TLANCHINOL	feb-16	ago-16	10.00	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096330015	---
85	E.C. (OTONGO - TEPEHUACAN DE GUERRERO) - ACAYUCA	jul-15	ago-16	8.10	0.30	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330020	---
86	SAN BARTOLO TUTOTEPEC - SAN MIGUEL	mar-16	oct-16	10.00	0.40	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096330027	---
87	OJO DE AGUA - SANTA ROSA - SAN JERÓNIMO	jul-15	nov-16	21.80	7.60	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096330005	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE HIDALGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ABRIL DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
88	SAUCILLO - PLOMOSAS, MUNICIPIO DE ACTOPAN	jul-15	nov-16	19.80	1.95	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330002	---
89	ORIZABITA - LOS ARCOS	jul-15	nov-16	12.10	2.20	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330010	---
90	ARCO PONIENTE: PROGRESO-MANDHÓ-SANTA ANA	mar-16	nov-16	10.00	0.52	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330002	---
91	FERRERÍA DE APULCO - SAN PEDRO VAQUERÍAS	jul-15	nov-16	94.20	17.00	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330023	---
92	BLVD. RAMÓN G. BONFIL	sep-16	ene-17	11.30	2.20	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096330007	---
93	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 2016 HIDALGO	jul-16	ene-17	169.22	76.81	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
94	CARDONAL - ARENALITO - LA MESA - CIENEGUILLITAS - LOS LIRIOS - LA UNIÓN	oct-15	ene-17	51.90	8.00	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096330012	---
95	CERRO BOLUDO-LA LOMITA-RANCHO NUEVO	feb-16	ene-17	10.00	1.02	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330001	---
96	HUICHAPAN - TLAXCALILLA	sep-16	ene-17	10.00	1.20	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330005	---
97	VALLE AZUL: SAN ANDRES ORIZABITA-ESPINO-CERRITOS-NEQUETEJE	feb-16	ene-17	10.00	1.60	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330004	---
98	TECOZAUTLA - TASQUILLO	jul-15	feb-17	57.50	39.60	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096330006	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE HIDALGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ABRIL DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
99	ACCESO A TUZANCOAC	oct-15	feb-17	42.40	2.73	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330005	---
100	SANTA MARIA NATIVITAS - CHACALAPA	oct-15	feb-17	18.80	3.10	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096330017	---
101	LA MISIÓN - PUERTO DE LOS NARANJOS	ago-15	feb-17	18.50	1.65	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330016	---
102	COCINILLAS - TECOCOMULCO	mar-16	feb-17	15.00	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330013	---
103	E.C. KM 12+000 (MOLANGO-XOCHICOATLÁN)-ZAPOCOATLAN-TEXCACO	mar-16	feb-17	15.00	1.93	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	07096330011	---
104	E.C. PACHUCA - TUXPAN - LA MESA	mar-16	feb-17	10.00	2.60	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330023	---
105	HUEHUETLA - SAN LORENZO - LIM. IXHUATLÁN DE MADERO, PUEBLA	ago-15	mar-17	40.58	4.65	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096330026	---
106	BICENTENARIO SIONISTA: VILLA DE LA PAZ - SAN ANDRÉS ORIZABITA - ESPIRITÚ - QUIXPEDHE	jul-15	abr-17	25.20	5.07	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330003	---
107	EL GARAMBUYO - EL MAYE	mar-16	may-17	10.00	1.50	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330025	---
108	PUENTE RANCHO NUEVO	feb-16	ago-17	15.00	0.12	CONCLUIDAS 2013-2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330008	---
109	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORAS 2017 HIDALGO	mar-17	mar-18	222.30	86.20	CONCLUIDAS 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE HIDALGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ABRIL DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
110	BOULEVARD LAS TORRES	ago-15	jun-18	70.30	2.40	PROCESO 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330021	---
111	VIALIDAD EN EL ENCAUZAMIENTO LA PAZ - LOS TUZOS	sep-16	nov-18	440.00	5.12	PROCESO 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330014	---
112	TEPEJI DEL RIO - TULA	jun-16	nov-18	138.30	1.00	PROCESO 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096330027	---
113	EJE INTERESTATAL ACTOPAN-ATOTONILCO	jul-08	nov-18	336.94	46.30	PROCESO 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	07096330006	PE
114	JUAREZ HIDALGO - TLAHUILTEPA	feb-10	nov-18	289.43	50.00	PROCESO 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096330015	---
115	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 2018 HIDALGO	mar-18	nov-18	150.15	---	PROCESO 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	17092100003	---
116	E.C. (SAN BARTOLO - SAN MIGUEL) - PIE DEL CERRO	may-18	dic-18	22.22	4.90	PROYECTADAS 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096330008	---
117	HUAUTLA TOHUACO AMATZINTLA - CHAPOPOTE (LIM. EDOS HGO Y VER)	may-18	dic-18	20.00	5.30	PROYECTADAS 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096330026	---
118	ACUATEMPA-SAN SALVADOR-TOLTITLÁN	mar-19	dic-19	10.30	25.00	PROYECTADAS 2019-2020	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	FOLIO 49249	---
119	CHILIJAPA-TEYAHUALA-TEXCAPA	mar-19	dic-19	10.00	1.50	PROYECTADAS 2019-2020	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	FOLIO 49250	---



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE HIDALGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ABRIL DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
120	CHAPULHUACAN-TEPEHUÁCAN-CRUZ VERDE	mar-19	dic-19	5.70	1.50	PROYECTADAS 2019-2020	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	FOLIO 49251	---