

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable

Avance de Metas 2012

Periodo: Enero - Diciembre 2012

Programa / Meta	Unidad de medida	Calendario	Anual	Acumulado al Período	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Explicación a las variaciones
Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)									
Empresas que reciben apoyo para la adquisición de tecnologías innovadoras para mejorar sus procesos logísticos y/o de abasto PEC.	Empresas	Original	5	5	0	5	0	0	Al cierre del segundo trimestre se aplicó un corrimiento de calendario al presupuesto modificado del PROLOGYCA, situación que conllevó a reprogramar las metas de este indicador. La variación al cuarto trimestre obedece a que no hubo más solicitudes de apoyo en este rubro por parte de los Organismos Promotores que cumplieran con Reglas de Operación.
		Modificado	5	5	0	2	2	1	
		Logrado	3	3	0	2	1	0	
		Evolución	60%	60%	0%	100%	50%	0%	
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)									
Otorgar microcréditos 1_/	microcréditos	Original	244,200	244,200	36,345	56,160	61,294	90,401	La meta no fue alcanzada, debido a que la demanda por parte de la población objetivo no fue la esperada durante el periodo.
		Modificado	0	0					
		Logrado	131,792	131,792	26,399	38,677	43,699	23,017	
		Evolución	54%	54%	73%	69%	71%	25%	
Incorporar Instituciones de Microfinanciamiento	Instituciones	Original	15	15	2	8	2	3	
		Modificado	0	0					
		Logrado	15	15	1	2	6	6	
		Evolución	100%	100%	50%	25%	300%	200%	
Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)									
Apoyos para apertura y ampliación de negocios (proyectos productivos)	Unidades productivas	Original	3,510	3,510	0	2,926	584	0	La demanda de apoyos para abrir o ampliar un negocio, registrada en el ejercicio fiscal 2012, fue superior a la estimada.
		Modificado	0	0					
		Logrado	4,223	4,223	349	3,454	419	1	
		Evolución	120%	120%	0%	118%	72%	0%	
Ocupaciones generadas	Ocupaciones generadas	Original	15,567	15,567	0	13,326	2,241	0	No obstante el incremento anterior, el número de ocupaciones que generaron los proyectos productivos fue inferior en 13% a la estimada.
		Modificado	0	0					
		Logrado	13,552	13,552	968	11,112	1,469	3	
		Evolución	87%	87%	0%	83%	66%	0%	
Número de apoyos para fortalecer negocios establecidos gestionados por organizaciones	Apoyos	Original	20	20	6	8	4	2	La demanda de este tipo de apoyos, por parte de las organizaciones sociales fue inferior a la estimada; las 16 solicitudes autorizadas a igual número de Organizaciones Sociales, sólo permitió alcanzar el 80% de la meta programada para el ejercicio fiscal 2012.
		Modificado	0	0					
		Logrado	16	16	1	7	8	0	
		Evolución	80%	80%	17%	88%	200%	0%	
Organizaciones sociales apoyadas para desarrollo y consolidación	Organizaciones	Original	14	14	4	6	3	1	La demanda de este tipo de apoyos, por parte de las organizaciones sociales fue inferior a la estimada. Se autorizaron las 8 solicitudes presentadas por igual número de Organizaciones Sociales, lo que permitió alcanzar tan sólo el 57% de la meta programada para el ejercicio fiscal 2012.
		Modificado	0	0					
		Logrado	8	8	4	0	4	0	
		Evolución	57%	57%	100%	0%	133%	0%	
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)									
Otorgar microcréditos en zonas rurales 1_/	Microcréditos	Original	261,647	261,647	44,668	66,956	72,495	77,528	La meta no fue alcanzada, debido a que la demanda por parte de la población objetivo no fue la esperada durante el periodo.
		Modificado	0	0					
		Logrado	145,782	145,782	37,716	40,747	40,674	26,645	
		Evolución	56%	56%	84%	61%	56%	34%	

1_/ Cifras preliminares, sujetas a cambio.

ANEXO 8. PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTES PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

		MILLONES DE PESOS														
Vertiente	Descripción	PEF 2012	ACUMULADO ENE - MAR		ACUMULADO ENE - JUN		ACUMULADO ENE - SEP		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ACUMULADO ENE - DIC	
			Programado	Ministrado	Programado	Ministrado	Programado	Ministrado	Programado	Ministrado	Programado	Ministrado	Programado	Ministrado	Programado	Ministrado
Competitividad	Ramo 10 Economía	1,461.00	96.68	96.68	1,241.42	1,241.62	1,441.41	1,441.22	18.45	18.42	0.38	0.44	0.58	0.74	1,460.82	1,460.82
	Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)	79.70	-	-	48.30	48.50	63.30	63.50	16.30	16.30	-	-	-	-	79.60	79.80
	Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)	258.30	62.01	62.01	240.04	240.04	256.95	256.56	0.38	0.35	0.38	0.44	0.58	0.74	258.29	258.09
	Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)	1,060.20	19.68	19.68	894.48	894.48	1,058.40	1,058.40	1.77	1.77	-	-	-	-	1,060.17	1,060.17
	Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)	62.80	14.99	14.99	58.60	58.60	62.76	62.76	-	-	-	-	-	-	62.76	62.76