




SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS DEL CENTRO SCT
MORELOS
CIERRE DE OCTUBRE 2018**

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**

NOVIEMBRE 2018



SCT MORELOS


BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, NOVIEMBRE 2018

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

Inversión MDP



ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS



A la fecha, la SCT invierte en la Entidad: **Obras: 109**, **MDP: 11,502.2**, **Km: 2,220.4**

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	11	8,831.29	716.20	1
CONCLUIDAS 2013-2017	4	635.91	381.50	0
INAUGURADAS 2013-2017	1	1,913.34	8.00	0
PROCESO 2018	5	4,408.04	264.90	0
CONCLUIDAS 2018	1	1,874.00	61.80	1
CARRETERAS FEDERALES	24	1,233.88	59.30	0
CONCLUIDAS 2013-2017	17	397.36	25.02	0
INAUGURADAS 2013-2017	5	541.52	33.28	0
PROCESO 2018	2	295.00	1.00	0
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES	24	914.04	828.56	1
CONCLUIDAS 2013-2017	22	800.34	684.63	0
INAUGURADAS 2013-2017	1	62.15	32.90	1
PROCESO 2018	1	51.55	111.03	0
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES	6	25.83	0.24	0
CONCLUIDAS 2013-2017	6	25.83	0.24	0
FONDEN	3	42.59	40.40	0
CONCLUIDAS 2013-2017	3	42.59	40.40	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	23	208.62	139.46	0
CONCLUIDAS 2013-2017	23	208.62	139.46	0
CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	18	245.92	436.24	0
CONCLUIDAS 2013-2017	17	156.72	261.54	0
PROCESO 2018	1	89.20	174.70	0
Total general	109	11,502.17	2,220.40	2

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2015	Continuidad 2016	Total
INVERSIÓN TDT	519.58	-	519.58
TELEVISIONES ENTREGADAS	187,668	0	187,668
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT	33		33
BENEFICIARIOS TDT	192,963		192,963



MÉXICO CONECTADO	2014-2017
INVERSIÓN MÉXICO CONECTADO	293.79
INVERSIÓN PUNTOS MÉXICO CONECTADO	49.30
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MÉXICO CONECTADO	244.49
SITIOS CONTRATADOS	3,084

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL						
INVERSIÓN EJERCIDA PET	40.92	46.85	40.50	29.82	15.20	173.30
BENEFICIARIOS PET	5,443	5,910	9,081	5,910	3,175	29,519
CAMINOS PET	0	0	380	189	189	380
JORNALES PAGADOS PET	492,090	488,668	399,502	141,813	141,813	1,663,886
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET	25	0	33	29	29	33
LONGITUD PET	973	280	0	370	0	1,623

DATOS DE COMUNICACIONES	2016	Var %
HOGARES CON SEÑAL DE TV DIGITAL	454,664	126%
HOGARES CON INTERNET	288,257	66%
USUARIOS CON TELEFONÍA MÓVIL	995,777	27%
USUARIOS DE INTERNET	1,093,299	41%

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	519.58
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	173.30
MÉXICO CONECTADO	293.79


Fecha de recepción: , mediante Oficio No.: enviado por el CSCT.

Solicitado para el: Martes 06 de noviembre del 2018, mediante el Oficio No.6.0.1-/ 578 /2018 enviado por la DGAPDCST.

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

NOVIEMBRE 2018

**ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS
MORELOS CON CIERRE A OCTUBRE DE 2018**



Cuadro 1.3 OBRAS CONCLUIDAS POR SECTOR

SECTOR	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
Autopistas	6	4,423.25
Carreteras Federales	58	1,895.68
Caminos Rurales y Alimentadores	36	339.45
Total general	100	6,658.38

Cuadro 1.1 OBRAS INAUGURADAS

FUNCIONARIO	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
PRESIDENTE	5	4,317.69
SECRETARIO	2	384.62
GOBERNADOR	1	28.20
Total general	8	4,730.51

*Estas obras estan incluidas en el gráfico de obras concluidas por año

Cuadro 1.2 AVANCE EN NÚMERO DE OBRAS E INVERSIÓN

TIPO DE OBRA	OBRAS	INVERSIÓN %
CONCLUIDAS	85.32%	36.01%
INAUGURADAS	6.42%	21.88%
PROCESO	8.26%	42.11%
Total general	100.00%	100.00%

Se registra un total de 109 Obras con una inversión de 11,502.17

Fecha de recepción: , mediante Oficio No.: enviado por el CSCT.

Solicitado para el: Martes 06 de noviembre del 2018, mediante el Oficio No.6.0.1-/ 578 /2018 enviado por la DGAPDCST.

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: NOVIEMBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MORELOS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: OCTUBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
1	SISTEMAS IPS EN LA AUTOPISTA MEXICO – CUERNAVACA – ACAPULCO	oct-13	ago-14	550.00	368	CONCLUIDAS 2013-2017	0	---	AUTOPISTAS
2	TRABAJOS FALTANTES DE MODERNIZACION LA PERA CUAUTLA TRAMO DEL KM 20+700 AL KM 34+200	dic-14	jun-15	75.83	13.5	CONCLUIDAS 2013-2017	FONADIN	---	AUTOPISTAS
3	PAISAJISMO LA PERA CUAUTLA	jun-16	ago-16	4.39	---	CONCLUIDAS 2013-2017	FONADIN	---	AUTOPISTAS
4	TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA ZONA DE LA CASETA DE OACALCO, UBICADA EN EL KM 21+100 DE LA	jun-16	ago-16	5.69	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y	CONCLUIDAS 2013-2017	FONADIN	---	AUTOPISTAS
5	CG- 217 AUTOPISTA SIGLO XXI	mar-14	oct-18	1,874.00	61.8	CONCLUIDAS 2018	12096370003	PNI517	AUTOPISTAS
6	CONSTRUCCION VIADUCTO ELEVADO AUTOPISTA MEXICO CUERNAVACA	oct-14	oct-16	1,913.34	8	INAUGURADAS 2013-2017	N/A	PNI529	AUTOPISTAS
7	AMPLIACION DEL LIBRAMIENTO DE CUERNAVACA (PASO EXPRESS)	nov-14	nov-18	2,213.50	1.2	PROCESO 2018	FONADIN	---	AUTOPISTAS
8	LA PERA - CUAUTLA.	jul-12	nov-18	2,052.40	255	PROCESO 2018	FONADIN	PNI524	AUTOPISTAS
9	CASETAS DE COBRO KMS. 21+200 Y KM 26+100 EN LA PERA CUAUTLA	nov-14	nov-18	90.98	8.4	PROCESO 2018	FONADIN	---	AUTOPISTAS

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: NOVIEMBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MORELOS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: OCTUBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
10	ENTRONQUE LA JOYA, EN EL CRUCE DE LA CALZADA DE TLALPAN – AV. INSURGENTES SUR, AUTOPISTA MÉXICO – CUERNAVACA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	ene-17	nov-18	44.44	1 ENTRONQUE	PROCESO 2018	FONADIN	---	AUTOPISTAS
11	ESTABILIZACION DEL TALUD LA PERA - CUAUTLA	abr-16	nov-18	6.72	0.3	PROCESO 2018	FONADIN	---	AUTOPISTAS
12	IXTLILCO EL CHICO IXTLILCO EL GRANDE.	abr-13	jul-13	9.16	4	CONCLUIDAS 2013-2017	12096370002	---	CARRETERAS FEDERALES
13	TLATENCHI - TEQUESQUITENGO	may-13	sep-13	18.24	1.7	CONCLUIDAS 2013-2017	11096370006	---	CARRETERAS FEDERALES
14	CAMINO TLATENCHI - TEQUESQUITENGO	oct-13	nov-13	20.93	2.3	CONCLUIDAS 2013-2017	11096370006	---	CARRETERAS FEDERALES
15	MODERNIZACION DEL BOULEVARD CUAUHNAHUAC, MEDIANTE TRABAJOS DE COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL KM. 13+500 AL 16+300 CUERPO "A" EN EL ESTADO DE MORELOS	ago-13	dic-13	34.87	2.8	CONCLUIDAS 2013-2017	11096370004	---	CARRETERAS FEDERALES
16	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CHALCO-CUAUTLA Y ENTRONQUE LA ALBORADA	ago-13	dic-13	240.00	1 ENTRONQUE	CONCLUIDAS 2013-2017	05096350001	---	CARRETERAS FEDERALES
17	CARRETERA SANTA MARIA AHUACATITLAN.	ene-14	abr-14	7.68	1.75	CONCLUIDAS 2013-2017	13096370001	---	CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: NOVIEMBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MORELOS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: OCTUBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
18	PUENTE INFERIOR PEATONAL TEMIXCO	mar-14	abr-14	5.16	PUENTE PEATONAL	CONCLUIDAS 2013-2017	11096370003	---	CARRETERAS FEDERALES
19	CAJONES - EL ESTUDIANTE.	feb-14	may-14	7.35	1.8	CONCLUIDAS 2013-2017	13096370003	---	CARRETERAS FEDERALES
20	HUAUTLA - XOCHIPALA - HUAXTLA.	feb-14	may-14	9.19	2	CONCLUIDAS 2013-2017	13096370005	---	CARRETERAS FEDERALES
21	REHABILITACION DE DOS CRUCEROS A NIVEL FERROCARRIL DEL LIBRAMIENTO CUAUTLA	may-14	jun-14	8.70	CRUCEROS	CONCLUIDAS 2013-2017	13092110003	---	CARRETERAS FEDERALES
22	HUAUTLA - RANCHO VIEJO.	feb-14	jun-14	13.18	1	CONCLUIDAS 2013-2017	13096370002	---	CARRETERAS FEDERALES
23	COLOCACION DE BARRERA DE PROTECCION EN 1266 MTS LINEALES	mar-14	ago-14	1.68	1.266	CONCLUIDAS 2013-2017	13092110005	---	CARRETERAS FEDERALES
24	PUNTO DE CONFLICTO EN LA CARRETERA LIBRAMIENTO CUAUTLA EN EL KM 3+000 AL 3+200	jun-14	sep-14	6.48	0.2	CONCLUIDAS 2013-2017	13092110004	---	CARRETERAS FEDERALES
25	PUNTO DE CONFLICTO CARRETERA CUERNAVACA - CUAUTLIXCO	jun-14	sep-14	4.01	0.2	CONCLUIDAS 2013-2017	13092110004	---	CARRETERAS FEDERALES
26	PUNTO DE CONFLICTO, MEJORAMIENTO DEL TRAZO DE CURVAS HORIZONTALES CARRETERA ALPUYECA KM. 5+000 AL KM 6+000	jul-15	dic-15	5.48	1	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110006	---	CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: NOVIEMBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MORELOS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: OCTUBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
27	ATENCIÓN DE PUNTO DE CONFLICTO MEJORAMIENTO DE TRAZO DE CURVAS CARRETERA ALPUYECA - GRUTAS ENTRE LOS KMS 33+000 AL 34+000	jul-15	dic-15	4.59	1	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110006	---	CARRETERAS FEDERALES
28	MODERNIZACIÓN HUAUTLA-XOCHIPALA-HUAUTLA	may-16	ago-16	0.66	4	CONCLUIDAS 2013-2017	13096370002	---	CARRETERAS FEDERALES
29	MODERNIZACIÓN TLATENCHI - TEQUESQUITENGO	mar-12	jul-13	38.62	7.8	INAUGURADAS 2013-2017	11096370006	---	CARRETERAS FEDERALES
30	CARRETERA CUERNAVACA- CUAUTLIXCO	ago-13	nov-13	28.20	2.8	INAUGURADAS 2013-2017	1109370004	---	CARRETERAS FEDERALES
31	CARRETERA CHALCO - CUAUTLA	ago-13	dic-13	78.83	6.3	INAUGURADAS 2013-2017	05096350001	---	CARRETERAS FEDERALES
32	PIV CHALCO - CUAUTLA	ago-13	dic-13	49.87	2.38	INAUGURADAS 2013-2017	05096350001	---	CARRETERAS FEDERALES
33	DISTRIBUIDOR VIAL PALMIRA	ene-12	dic-14	346.00	14	INAUGURADAS 2013-2017	11096370003	PNI168	CARRETERAS FEDERALES
34	PUENTE APATLACO Y ACCESOS (LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE CUERNAVACA)	mar-12	nov-18	290.00	1 PUENTE (0.45 KM)	PROCESO 2018	11096370002	---	CARRETERAS FEDERALES
35	MODERNIZACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: TETELILLA-E.C. (JONACATEPEC-	abr-18	nov-18	5.00	1	PROCESO 2018	14096370006	---	CARRETERAS FEDERALES
36	CARRETERA SANTA BARBARA - HUAJUAPAN	jun-13	sep-13	8.29	2	CONCLUIDAS 2013-2017	12092110016	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: NOVIEMBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MORELOS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: OCTUBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
37	CARRETERA CUERNAVACA - CHILPANCINGO	jun-13	sep-13	7.73	5.64	CONCLUIDAS 2013-2017	12092110016	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
38	CARRETERA LIMS. EDO. D.F. / MEX - OAXTEPEC	may-13	oct-13	27.47	12	CONCLUIDAS 2013-2017	12092110016	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
39	CARRETERA MEXICO - CUERNAVACA	nov-13	dic-13	25.73	5.4	CONCLUIDAS 2013-2017	12092110016	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
40	CARRETERA SANTA BARBARA - IZUCAR DE MATAMOROS	oct-13	dic-13	21.00	7.6	CONCLUIDAS 2013-2017	12092110016	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
41	SANTA BARBARA - IZUCAR DE MATAMOROS	oct-13	dic-13	18.92	5	CONCLUIDAS 2013-2017	12092110016	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
42	CARRETERA MEXICO - CUERNAVACA	nov-13	dic-13	8.47	4.1	CONCLUIDAS 2013-2017	12092110016	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
43	CONSERVACION PERIODICA CONSISTENTE EN FRESADO Y CONSTRUCCION DE CARPETA LIM EDOS MOR DF	mar-14	jun-14	34.69	1.8	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110003	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
44	CONSERVACION PERIODICA Y CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR TRAMO TLALPAN LIM DF/MOR EN 6.3 KMS	abr-14	jul-14	16.26	6.3	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110003	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
45	CONSERVACIÓN SANTA BARBARA - IZUCAR DE MATAMOROS	mar-14	jul-14	48.91	22	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110003	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: NOVIEMBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MORELOS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: OCTUBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
46	MÉXICO - OAXTEPEC	mar-14	jul-14	21.02	5	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110003	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
47	CONSERVACION PERIODICA DEL TRAMO LIBRAMIENTO CUAUTLA DEL KM 0+000 AL 7+100, CUERPO A Y DEL 0+000 AL 1+500 CUERPO B Y DEL TRAMO CUAUTLA -LIM	jul-14	nov-14	23.06	8.16	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110003	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
48	CARRETERA SANTA BARBARA - IZUCAR DE MATAMOROS	feb-14	abr-15	13.74	5	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110003	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
49	CONSERVACION PERIODICA CUERNAVACA-CHILPANCINGO KM 14+800 AL 24+500 CUERPO A Y DEL KM 28+500 AL 37+200 Y DEL KM 38+800 AL 40+800	abr-15	oct-15	44.92	20.45	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110003	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
50	TRABAJOS DE EMERGENCIA DE TALUD INESTABLE UBICADO ENTRE LOS KMS 18+500 AL 18+750 CARRETERA CUERNAVACA - CHILPANCINGO	jun-15	dic-15	19.58	0.25	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110003	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
51	CONSERVACION PERIODICA CARRETERA SANTA BARBARA - IZUCAR EN 4.2 KMS	jul-15	dic-15	10.98	4.2	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110003	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
52	CONSERVACION PERIODICA CARRETERA ALPUYECA - GRUTAS EN 9 KMS	jul-15	dic-15	7.26	9	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110003	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
53	ESTABILIZACION DE TALUDES ENTRE LOS KMS 1+830 AL 2+160 CARRETERA CUERNAVACA	jun-15	dic-15	4.95	0.33	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110003	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
54	CONSERVACION RUTINARIA EN 47.10 KMS DE RED BASICA SANTA BARBARA - IZUCAR DE MATAMOROS	abr-15	dic-15	4.44	47.1	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: NOVIEMBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MORELOS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: OCTUBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
55	CONSERVACION RUTINARIA DE LA CARRETERA MEXICO - CUERNAVACA EN 8.0 KMS	sep-15	dic-15	2.90	8	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, DE LA RED LIBRE DE PEAJE EL ESTADO DE MORELOS	feb-16	oct-16	369.00	SENALAMIENTO HORIZONTAL	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
57	PROGRAMA DE CONSERVACION 2016	feb-16	dic-16	61.02	505.3	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
58	CG-214 REENCARPETAR LA CARRETERA SANTA BARBARA- IZUCAR DE MATAMOROS, TRAMO CHALCO-CUAUTLA	ene-13	mar-13	62.15	32.9	AUGURADAS 2013-2017	05096350001	PNI083	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
59	PROGRAMA DE CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	may-17	nov-18	51.55	111.03	PROCESO 2018	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
60	TERRACERIA SANTA MARÍA AHUACATITLAN	sep-13	nov-13	6.71	2.5	CONCLUIDAS 2013-2017	13096370001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
61	MODERNIZACION DEL CAMINO CUAUTLA-SAN RAFAEL TRAMO DEL KM 1+000 AL KM 1+800	abr-15	jul-15	9.59	0.8	CONCLUIDAS 2013-2017	13096370005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
62	MODERNIZACION DEL CAMINO CAJONES-EL ESTUDIANTE TRAMO DEL KM 1+800 AL KM 3+300	abr-15	jul-15	7.67	1.5	CONCLUIDAS 2013-2017	13096370003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
63	MODERNIZACION DEL CAMINO: HUAUTLA - R.	jul-15	dic-15	1.92	0.35	CONCLUIDAS 2013-2017	13096370002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: NOVIEMBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MORELOS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: OCTUBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
64	PUENTE CHIMALCOYOTL	sep-13	nov-13	6.64	0.24	CONCLUIDAS 2013-2017	13092110006	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
65	RECONSTRUCCION DEL PUENTE CHIMALCOYOTL	may-14	may-14	5.02	PUENTE	CONCLUIDAS 2013-2017	13092110006	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
66	CONSERVACION PERIODICA DE VARIOS PUENTES EN EL ESTADO DE MORELOS	may-14	ago-14	2.50	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	13092110006	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
67	PUENTE TEMBEMBE I	mar-14	ago-14	4.64	PUENTE	CONCLUIDAS 2013-2017	13092110006	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
68	PUENTE SALIDA DE PUENTE DE IXTLA	mar-14	ago-14	3.97	PUENTE	CONCLUIDAS 2013-2017	13092110006	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
69	RECONSTRUCCION PUENTE GUAYABOS, SANTA BARBARA - IZUCAR DE MATAMOROS	jun-14	oct-14	3.06	PUENTE	CONCLUIDAS 2013-2017	13092110006	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
70	AMACUZAC - MIACATLAN	ene-14	mar-14	8.99	10	CONCLUIDAS 2013-2017	RECURSOS FONDEN	---	FONDEN
71	RECONSTRUCCIÓN CUERNAVACA - CHILPANCINGO	mar-14	mar-14	0.84	22	CONCLUIDAS 2013-2017	RECURSOS FONDEN	---	FONDEN
72	CARRETERA MÉXICO - CUERNAVACA	feb-14	jun-14	32.76	8.4	CONCLUIDAS 2013-2017	RECURSOS FONDEN	---	FONDEN

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: NOVIEMBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MORELOS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: OCTUBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
73	CARRETERA TEPALCINGO-AXOCHIAPAN (KM DEL 0+000 AL KM 5+200)	may-13	sep-13	32.86	3.4	CONCLUIDAS 2013-2017	11096370005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
74	TEPALCINGO - AXOCHIAPAN	sep-13	nov-13	8.62	1.8	CONCLUIDAS 2013-2017	11096370005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
75	CAMINO TEPALCINGO - AXOCHIAPAN	ene-14	mar-14	9.42	1.8	CONCLUIDAS 2013-2017	11096370005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
76	CONSERVACION RUTINARIA EN RED DE CORREDOR Y RED BASICA EN MORELOS	ene-14	mar-14	5.49	103.96	CONCLUIDAS 2013-2017	11096370005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
77	MODERNIZACION SANTO DOMINGO OCOTITLAN DE 1.4 KMS	mar-14	jun-14	7.67	1.4	CONCLUIDAS 2013-2017	14096370001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
78	CAMINO MARCELINO RODRIGUEZ - CAYEHUACAN EN AXOCHIAPAN MODERNIZACION DEL	mar-14	jun-14	6.71	3.6	CONCLUIDAS 2013-2017	14096370002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
79	HUAUTLA - SANTIOPAN	feb-14	jul-14	8.85	2	CONCLUIDAS 2013-2017	13096370006	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
80	MODERNIZACION DEL CAMINO E.C.F. CARRETERA NACIONAL, DELEGACION EMILIANO ZAPATA TRAMO KM 0+000 AL KM 2+700	jun-14	sep-14	6.52	2.7	CONCLUIDAS 2013-2017	14096370004	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
81	MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. - AUTOPISTA SIGLO XXI TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+500 DELEGACION MARIANO MATAMOROS	jul-14	nov-14	14.53	3.5	CONCLUIDAS 2013-2017	14096370003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: NOVIEMBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MORELOS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: OCTUBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
82	RECONSTRUCCION TRABAJOS DE TERRACERIAS DE REPOSICION DE PAVIMENTO DEL BOULEVARD GALEANA-ZACATEPEC	abr-15	jul-15	25.96		3 CONCLUIDAS 2013-2017	140992100002	---	OS RURALES Y ALIMENTA
83	MODERNIZACION CAMINOS MARCELINO RODRIGUEZ - CAYEHUACAN, TRAMO KM 1+200 AL KM 2+300 AXOCHIAPAN	mar-15	ago-15	5.97	1.1	CONCLUIDAS 2013-2017	14096370002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
84	MODERNIZACION CAMINO IXTEPEC-SANTO DOMINGO OCOTITLAN TRAMO 1+400 AL KM 2+400	mar-15	ago-15	4.32	1	CONCLUIDAS 2013-2017	14096370001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
85	MODERNIZACION DEL CAMINO LA NOPALEA-MOYOTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 1+000 EN EL MUNICIPIO DE AYALA	mar-15	ago-15	4.27	1	CONCLUIDAS 2013-2017	14096370005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
86	MODERNIZACION DEL CAMINO HUAUTLA - XOCHIPALA - HUAXTLA TRAMO DEL KM 2+000 AL KM 2+550 EN TLAQUILTENANGO	jul-15	sep-15	3.14	0.55	CONCLUIDAS 2013-2017	13096370004	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
87	CONSTRUCCION PUENTE LA CUERA Y SUS ACCESOS UBICADO EN EL KM 0+940 EN EL CAMINO JONACATEPEC - TLAYCA	jul-15	nov-15	4.72	PUENTE	CONCLUIDAS 2013-2017	13096370008	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
88	MODERNIZACION HUAUTLA-XOCHIPALA-HUAXTLA Y HUATLA- SANTIOPAN	feb-16	jun-16	16.00	1	CONCLUIDAS 2013-2017	13096370004	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
89	MODERNIZACION DE LOS CAMINOS MARCELINO RODRIGUEZ -CAYEHUACAN, IXTEPEC-SANTO DOMINGO Y CUAUTLA - SAN RAFAEL	feb-16	jun-16	11.68	0.5	CONCLUIDAS 2013-2017	14096370002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
90	MODERNIZACION MARCELINO RODRIGUEZ-CAYEHUACAN, TRAMO DEL KM. 2+300 AL KM. 2+800, IXTEPEC-SANTO DOMINGO OCOTITLAN, TRAMO DEL KM. 2+400 AL KM.	may-16	sep-16	0.70	2	CONCLUIDAS 2013-2017	11096370005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: NOVIEMBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MORELOS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: OCTUBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
91	CONSTRUCCION PUENTE TLAYCA Y ACCESOS EN EL CAMINO JONACATEPEC - TLAYCA UBICADO EN EL KM 5+030	jul-15	nov-16	5.30	PUENTE	CONCLUIDAS 2013-2017	13096370009	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
92	TLAYACAPAN - TOTOLAPAN	abr-13	jun-13	1.99	14.28	CONCLUIDAS 2013-2017	12092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
93	TILZAPOTLA - COAXITLAN	abr-13	jul-13	3.98	1	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
94	CAMINOS TETECALA - CONTLALCO	sep-13	nov-13	7.98	24.4	CONCLUIDAS 2013-2017	12092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
95	CAMINO PUENTE DE IXTLA - MICHAPA	ene-14	mar-14	7.99	27.94	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
96	ATLATLAHUACAN - TLAYACAPAN	ene-14	mar-14	5.97	13.34	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
97	TILZAPOTLA - COAXITLAN	feb-14	may-14	15.92	13.4	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
98	HORNOS CHINAMECA - TEPALCINGO	feb-14	may-14	6.91	13.4	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: NOVIEMBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MORELOS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: OCTUBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
99	REHABILITACION DEL PAVIMENTO CAMINO A OCOTEPEC - E. ZAPATA	abr-14	jun-14	3.47	1	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
100	REHABILITACION DE PAVIMENTO CAMINO A OCOTEPEC - H. PRECIADO	abr-14	jun-14	2.58	0.54	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
101	CONSERVACION DEL CAMINO ANTIGUO A AHUATEPEC EN 2.1. KMS	ago-14	oct-14	3.19	2.19	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
102	CONSERVACION DE LOS CAMINOS EMILIANO ZAPATA - ZACATEPEC EN 9.6 KMS Y ANTIGUO CAMINO A HUITZILAC EN .7 KMS EN CUERNAVACA, MORELOS	abr-14	jun-15	4.34	10.3	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
103	CONSERVACION DEL CAMINO . TEPALCINGO - AXOCHIAPAN TRAMO EL KM 0+000 AL KM 5+200	abr-15	jul-15	9.01	5.2	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
104	CONSERVACION DE LOS CAMINOS TLATENCHI -TEQUESQUITENGO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+800 Y TILZAPOTLA-COAXITLAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+400	abr-15	jul-15	5.49	21.2	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
105	CONSERVACION DE LOS CAMINOS ATLATLAHUACAN - TOTLAPAN - TLAYACAPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+380 Y SANTO DOMINGO OCOTITLAN DEL	abr-15	jul-15	5.46	1.4	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
106	MODERNIZACION DEL CAMINO TEPALCINGO - AXOCHIAPAN	abr-16	sep-16	16.05	0.8	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**



MES DE DIFUSIÓN: NOVIEMBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MORELOS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: OCTUBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
107	MODERNIZACION DE LOS CAMINOS CAJONES- EL ESTUDIANTE	abr-16	sep-16	6.49	1.6	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
108	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 2016	feb-16	dic-16	49.90	109.55	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
109	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES 2017	abr-17	nov-18	89.20	174.7	PROCESO 2018	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES