



SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA  
FRENTE DE TRABAJO "ORGANISMOS COMPLEMENTARIOS DE LA F.A.M. (FRENTE 16)"

SECCIÓN DE CONSTRUCCIONES.

FECHA DE INICIO: 17 OCT. 2019  
FECHA DE TERMINACIÓN: 16 FEB. 2021



**SEDENA**  
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

No.	COMPONENTE	2019			2020												2021							
		OCT.	NOV.	DIC.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	ENE.	FEB.						
1	Escuadrón Aéreo 401.																							
		17 OCT. 2019			30 MAY. 2020																			
2	Escuadrón Aéreo 101.																							
				09 DIC. 2019			11 JUL. 2020																	
3	Escuadrón Aéreo 112.																							
				06 ENE. 2019			22 AGO. 2020																	
4	Escuadrón Aéreo 113.																							
					24 FEB. 2019			30 SEP. 2020																
5	Escuadrón Aéreo 303.																							
							06 ABR. 2019			14 NOV. 2020														
6	Cuartel General del Ala de Combate.																							
				01 ENE. 2019			30 MAY. 2020																	
7	Alojamiento para Jefes y Oficiales del Ala de Combate																							
					17 FEB. 2020			17 JUL. 2020																
8	Comandancia del 1/er. Grupo Aéreo.																							
						23 MAR. 2020			22 AGO. 2020															
9	Alojamiento para Jefes y Oficiales del 1/er. Grupo Aéreo.																							
								11 MAY. 2020			30 SEP. 2021													
10	Áreas deportivas.																							
		17 OCT. 2019			27 JUL. 2020												16 FEB. 2021							
		16 FEB. 2021																						