

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016.

No.	NOMBRE	OBSERVACIÓN
1	Construcción de la U.H.N. Manzanillo VII, Col. (Plurianual 2015-2016).	FINIQUITADO
2	Construcción de la U.H.M. Escobedo II, N.L. (Plurianual 2015-2016).	FINIQUITADO
3	Construcción de la U.H.M. Petatlán I-B, Gro. (Plurianual 2015-2016).	FINIQUITADO
4	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. DIM Industria Militar, Ciudad de Méx.	FINIQUITADO
5	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Guaymas II, Son.	FINIQUITADO
6	Demolición de una Vivienda en la U.H.M. Cd. Juárez I, Chih.	FINIQUITADO
7	Construcción de la U.H.M. Minatitlán III, Ver.	EJECUCIÓN
8	Construcción de la U.H.N. Cd. Madero, Tamps.	EJECUCIÓN
9	Construcción de la U.H.N. Cancún III, Q. Roo.	EJECUCIÓN
10	Construcción de la U.H.N. Puerto Chiapas III, Chis.	EJECUCIÓN
11	Construcción de la U.H.M. La Boticaria II, Ver.	EJECUCIÓN
12	Construcción de la U.H.M. Cd. Victoria, Tamps.	EJECUCIÓN
13	Construcción de una Planta de Tratamiento de aguas residuales en la U.H.N. Campeche III, Camp.	EJECUCIÓN
14	Construcción de una Barda perimetral para las UU.HH.MM. Puebla II y Puebla III, Pue.	EJECUCIÓN
15	Construcción de una Barda perimetral para la U.H.M. Ojinaga, Chih.	EJECUCIÓN
16	Sustitución de la Red Sanitaria en la U.H.M. Jalapa, Ver.	EJECUCIÓN
17	Sustitución de la Red Eléctrica para la U.H.M. Chilpancingo III, Gro.	EJECUCIÓN
18	Pavimentación de Vialidades y estacionamientos de las UU.HH.MM. Ixtepéc II y II-B, Oax.	EJECUCIÓN
19	Construcción de una Planta de Tratamiento en las UU.HH.MM. Guerrero Negro I,II,III y IV, B.C.S.	EJECUCIÓN
20	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. La Paz III, B.C.S.	EJECUCIÓN
21	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tampico, Tamps.	EJECUCIÓN
22	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Mazatlán, Sin.	EJECUCIÓN
23	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Mexicas, Edo. de Méx.	EJECUCIÓN

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016.

No.	NOMBRE	OBSERVACIÓN
24	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Veracruz I, Ver.	EJECUCIÓN
25	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cd. Juárez I, Chih.	EJECUCIÓN
26	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Minatitlán I, Ver.	EJECUCIÓN
27	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Minatitlán II, Ver.	EJECUCIÓN
28	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Puebla II, Pue.	EJECUCIÓN
29	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Puebla III, Pue.	EJECUCIÓN
30	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Sayula I, Jal.	EJECUCIÓN
31	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Martínez de la Torre I, Ver.	EJECUCIÓN
32	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cuautla II, Mor.	EJECUCIÓN
33	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Saltillo, Coah.	EJECUCIÓN
34	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Matías Romero, Oax.	EJECUCIÓN
35	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Santa Lucía II, Edo. de Méx.	EJECUCIÓN
36	Estudios de Mecánica de Suelos para la Construcción de Unidades Habitacionales Militares.	EJECUCIÓN
37	Estudios de Mecánica de Suelos para la Construcción de Unidades Habitacionales Navales.	EJECUCIÓN
38	Construcción de la U.H.M. Campeche IV, Camp. (Incorporado 3er. Trimestre)	EJECUCIÓN
39	Construcción de la U.H.M. Puebla V, Pue. (Plurianual 2016-2017). (Incorporado 3er. Trimestre)	EJECUCIÓN
40	Construcción de la U.H.N. Antón Lizardo II, Ver. (Plurianual 2016-2017). (Incorporado 3er. Trimestre)	EJECUCIÓN
41	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cuautla I, Mor. (Incorporado 3er. Trimestre)	EJECUCIÓN
42	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Lázaro Cárdenas III-B, Mich. (Incorporado 3er. Trimestre)	EJECUCIÓN
43	Mantenimiento y Rehabilitación de las UU.HH.MM. Felipe Calderón Hinojosa I y I-B, CDMX	PROGRAMADO
44	Mantenimiento y Rehabilitación de las UU.HH.NN. Cabo San Lucas I-B y I-C, B.C.S. (Incorporado 3er. Trimestre)	PROGRAMADO
45	Mantenimiento y Rehabilitación de la Casa Hogar para Militares retirados Jiutepec, Mor. (Incorporado 3er. Trimestre)	PROGRAMADO
46	Mantenimiento y Rehabilitación de Hotel Misión Mazatlán, Sin. (Incorporado 3er. Trimestre)	PROGRAMADO