



Avances del acompañamiento técnico para la implementación de la Segunda fase de la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo en Adolescentes (ENAPEA 2021- 2024)

Mtra. Yolanda C. Aguirre Platas
Consultora en políticas públicas con perspectiva de género y derechos humanos

Septiembre de 2021

Segunda fase de la ENAPEA en siete productos

Productos

1. Plan de trabajo 2022-2024.
2. Plan de monitoreo y evaluación que permita medir los resultados e impactos esperados de sus acciones.
3. Ruta para la sostenibilidad financiera de la ENAPEA.
4. Seminario internacional sobre buenas prácticas en materia de intervenciones estratégicas con énfasis en enfoques étnicos, así como en poblaciones indígenas y afroamericanas.

Segunda fase de la ENAPEA en siete productos

Productos

5. Modelos para implementar a nivel territorial las intervenciones prioritarias de la ENAPEA, con énfasis en entidades federativas con mayor contexto indígena y/o afroamericana.
6. Propuesta para mejorar la operatividad de la nueva estructura de gobernanza de la Estrategia.
7. Propuesta de normatividad sobre la gobernanza de la ENAPEA.

1. Plan de trabajo con acciones sectoriales e intersectoriales, diferenciadas por grupo de edad (10-14 y 15-19), presupuesto necesario y sinergias con otros instrumentos programáticos del Gobierno federal.

Avances de julio a septiembre

- Recopilación y análisis de documentos: Documento Marco de 2da fase de la ENAPEA; Matriz con programas de trabajo de los Grupos de Trabajo; Matriz elaborada en coordinación con las consultoras de Eurosocial y trabajada por el Inmujeres.
- Asimismo, el análisis del documento de la ENAPEA, el Marco Lógico de la ENAPEA, el estudio de Análisis de Causalidades, y el de Masculinidades y prevención del embarazo en adolescentes.
- Seis reuniones exploratorias con CONAPO, INMUJERES, CNEGSR, SE-SIPINNA, SEP, IMJUVE, UNFPA y Elige Red, quienes son parte de la Mesa Técnica y están en las coordinaciones y secretarías técnicas de los Grupos de Trabajo.
- Realización de un propuesta de trabajo amplia para llevar a cabo el Plan de Trabajo del GIPEA y algunos productos derivados.
- Presentación y aprobación de la propuesta de trabajo en la Mesa Técnica en la sesión del 20 de agosto de 2021.
- Realización de un taller para la revisión del componente prioritario Educación inclusiva y Educación Integral en Sexualidad (7 de septiembre).

Metodología de trabajo

- Para la realización del primer producto el “**Plan de trabajo del GIPEA 2022-2024**” se llevó a cabo la revisión de todos los documentos programáticos de la ENAPEA, a la luz de lo planteado por la actual administración y de las recomendaciones de Eurosocial+ a la misma.
- Para fortalecer la cadena de cambio y el documento de la Segunda Fase de la ENAPEA, se están diseñando los objetivos prioritarios, las estrategias y las acciones puntuales.
- De este trabajo se derivará el **Plan de Trabajo del GIPEA 2022-2024** que deberá construirse con las aportaciones de todas las instituciones que son parte del GIPEA.
- Asimismo, servirá para que tenga a donde asirse **el Sistema de Indicadores de Monitoreo y Seguimiento de la ENAPEA** que actualmente está en revisión por parte del GT de Indicadores.

Metodología de trabajo

- La metodología es participativa orientada a resultados.
- El trabajo se está realizando en el seno de la Mesa Técnica y los GT, en equipos pequeños de expertas en conjunto con la consultora.
- Talleres trabajo de 4 horas.

Componente 1. Educación inclusiva, integral, flexible y educación integral en sexualidad

- SEP
- ELIGE RED
- INSP
- CONAPO
- INMUJERES
- Fecha: (7 de septiembre)

Componente 2. Entorno habilitante

- INMUJERES
- SE-SIPINNA
- IMJUVE
- CONAPO
- INPI
- STPS
- Fecha: 9 de septiembre

Componente 3. Servicios de salud amigables

- CNEGSR
- INSP
- IMSS
- ISSSTE
- CONAPO
- Fecha: 13 de septiembre

Componente 4. Identificación temprana y atención oportuna integral de la violencia sexual contra niñas niños y adolescentes.

- CNEGSR y CENSIA
- SE-SIPINNA
- CONAVIM
- Procuraduría Federal de Niñas, Niños y Adolescentes.
- Fecha: 14 de septiembre

Los siguientes pasos


- Una vez terminado el trabajo del Programa que complementará el documento de la Segunda Fase de la ENAPEA, se diseñará una matriz para la elaboración del Plan de trabajo del GIPEA, que se enviaría por medio del CONAPO a las instituciones de la Asamblea para que se comprometan con actividades de 2022 a 2024.
- Las actividades planteadas en el Plan de Trabajo deberán tener indicadores para la elaboración de su Plan de monitoreo y seguimiento.
- Con la matriz del Plan de trabajo del GIPEA llenada por parte de las instituciones se procede a su integración y previa revisión por parte de la Mesa Técnica se presentará en la Asamblea del GIPEA.
- Este trabajo se prevé concluir en los primeros días de noviembre.

Otros productos de la consultoría

- A la par de este trabajo se revisará con el Grupo de Trabajo de Indicadores para el Seguimiento y Monitoreo una propuesta de ficha para la elaboración de los indicadores para el **Plan de Monitoreo y evaluación del Plan de Trabajo del GIPEA** que es otro de los productos de la consultoría y se avanzará en su realización.
- **La Ruta de sostenibilidad de la ENAPEA** se propone que se trabaje en primera instancia con CONAPO e INMUJERES para luego proponerla a la Mesa Técnica.
- Asimismo, la organización del **Seminario internacional sobre buenas prácticas en materia de intervenciones estratégicas con énfasis en enfoques étnicos, así como en poblaciones indígenas y afroamericanas** se trabajaría con CONAPO e INMUJERES para luego llevar la propuesta a la Mesa Técnica.



Comentarios finales de la consultora

- Se prevé que el trabajo realizado por la consultoría y la Mesa Técnica le dará solidez y consistencia al Documento de 2da fase de la ENAPEA.
 - Una vez que se tenga un avance considerable en estos primeros cuatro productos, se establecería la ruta para desarrollar el resto de productos considerados en la consultoría.
 - El trabajo colaborativo e interinstitucional siempre ha sido una fortaleza del GIPEA por lo que se considera que será fundamental para el desarrollo y el éxito de los productos de esta consultoría.
- 



¡Gracias!

Mtra. Yolanda C. Aguirre Platas

Consultora en políticas públicas con
perspectiva de género y derechos
humanos.

Experta Eurosocial+

yolanda.aguirre.platas@gmail.com

Tel. 5539807734

