

REPORTE DE AVANCE - SEPTIEMBRE
 SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES - N001

No	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencia	% Avance 2021		Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
							Mar	Sep		
1	Actualización del Diagnóstico del Programa N001 para 2018. ASM Institucional	Actualizar el diagnóstico del Programa N001 para puntualizar sus objetivos, indicadores y metas, con la finalidad de que su diseño contribuya a identificar claramente las acciones y componentes que integra y ejecuta el programa, así como el problema específico que atiende.	Área Coordinadora: Gerencia Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias (GPIAE) de la Coordinación General de Atención de Emergencias y Consejos de Cuenca Área Responsable: Gerencia de Potabilización y Tratamiento (GPT) de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.	Diciembre 2017	Diagnóstico Actualizado del Programa N001.	Documento integrado conforme a Lineamientos del CONEVAL.	90	90	No aplica.	Una vez realizado los ajustes a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) durante el ejercicio 2021, se actualiza la integración del diagnóstico, eliminando lo correspondiente al tema de agua limpia, ya que, dentro del programa, este tema no ha tenido asignación de recursos. En breve se enviará una versión para revisión de la SEMARNAT para su validación correspondiente. Se considera como fecha estimada de término, el 31/12/2021 .
2	Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa N001 para 2019. ASM Institucional	Actualizar la MIR del Programa N001, con base en los datos generados en el Diagnóstico actualizado.	Área Coordinadora: Gerencia Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias (GPIAE) de la Coordinación General de Atención de Emergencias y Consejos de Cuenca Área Responsable: Gerencia de Potabilización y Tratamiento (GPT) de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.	Diciembre 2018	Alineación horizontal y vertical de indicadores de la MIR del Programa N001 2018.	MIR N001 2019.	90	100	Reporte del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) - MIR 2021 Pp N001	Se solicitó a la Unidad de Evaluación de Desempeño (UED) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acceso a la plataforma para realizar adecuaciones a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa, las cuales se realizaron, por lo que se actualizó la MIR para el ejercicio fiscal 2021.

- 1) **PORCENTAJE DE AVANCE:** Avance en el cumplimiento de la actividad en relación con su fecha de término; este no podrá ser menor a lo reportado anteriormente. Para los ASM con avance **MENOR AL 100%** y con **FECHA DE TÉRMINO VENCIDA**, se deberá señalar en la columna “*Observaciones*”, las CAUSAS que impiden su atención, las ACCIONES necesarias para su cumplimiento al 100%, así como la NUEVA FECHA ESTIMADA de conclusión.
- 2) **IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO PROBATORIO: NOMBRE** del documento probatorio, cuando la actividad ha sido **CONCLUIDA** (100%), así como su **UBICACIÓN** (LIGA o HIPERVINCULO donde se encuentra el documento probatorio; cuando el documento no es público, se deberá ADJUNTAR el ARCHIVO correspondiente (NO MAYOR A 8 MB), que acredite el cumplimiento del compromiso. En caso de contar con MÁS DE UN documento probatorio, seleccionar UNO que se considere el más significativo, debido a la capacidad de almacenamiento en el sistema del CONEVAL (SSAS)). Si la actividad no ha sido concluida señalar **NO APLICA**.
- 3) **OBSERVACIONES:** Explicación y/o aclaración con relación a las actividades realizadas, para el cumplimiento del ASM. Se recomienda que el resumen sea **BREVE** debido al LÍMITE DE CARACTERES para el registro en el sistema del CONEVAL (SSAS). (Máximo 1500 caracteres).