



PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
IGNACIO ZARAGOZA NO. 75 COL. LOMAS ALTAS C.P. 11960 MÉXICO, D.F.
 TEL. (55) 36 18 04 22 FAX 36 18 04 29 Y 36 18 04 31
 R.F.C. PNB - 731214 - RFO

SECTOR SACARIA
 CLAVE: 08460
 SUB-SECTOR: AGROPECUARIO

AD-2022-001-TLG Artículos 26 Fracción III, 41 Fracc. XII de la LAASSP
COMPRADEOR: LIC. TOMAS LÓPEZ GARCÍA **FECHA:** 21-01-2022

REQUISICION: 20220009

DEPTO. PROCESOS BIOLÓGICOS (VIROLOGIA)
 Tiempo de Entrega: DE ACUERDO AL CALENDARIO ANEXO
COTIZACION: CU136753 **FECHA:** 18-01-2022

PROVEEDOR:
CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A.
 DE C.V.
 DIRECCION: AV. LINCOLN PTE. NO. 3410
 COLONIA : MITRAS NORTE
 C.P. : 64320
 LOCALIDAD: MONTERREY
 ESTADO : NUEVO LEON
 TELEFONO : 5552088116 **FAX:** 5513238921
 ATN. : ROSAURA OCAÑA VALENZUELA

CONDICION DE PAGO:
 DENTRO DE LOS 15 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA FACTURA
TRANSPORTE: T E R R E S T R E .

MODIFICACION AL CONTRATO
 Fecha de Emisión:
 25-05-2022
 Fecha de Efectividad:
 25-05-2022
 Importe de la Modificación:
 0.00
 Número de Modificación:
 PRIMERA

El contrato mencionado en este documento se modifica:
 DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO NÚMERO JAK 01/060/2022 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2022 EMITIDO POR LA DIRECCION INDUSTRIAL, DONDE INDICA QUE MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022, EL PROVEEDOR SOLICITÓ PRORROGA EN LA ENTREGA CORRESPONDIENTE A ESTE CONTRATO, DE LA PARTIDA ML000B077 BATERIA DE 40 CHAROLAS DE POLIESTIRENO DE 25 CHAROLAS DE AREA DE CULTIVO, ESTERILIZADAS POR RADIACION, C-3272, ASIMISMO EN EL MISMO OFICIO INDICA QUE DERIVADO DE QUE EL PROVEEDOR ENTREGO 18 PIEZAS DE LAS 28 PACTADAS DENTRO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO LA DIRECCION ACEPTA EL NUEVO TIEMPO DE ENTREGA PROPESTO PARA EL MES DE JUNIO PARA LAS PIEZAS FALTANTES, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y 91 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE	DESCTO.	%	NETO	I.V.A.	PRECIO TOTAL
1	*ML000A277	AUXILIAR DE MACROPIPETADO PARA PIPETAS AFORADAS Y GRADUADAS DE 0.5 A 100 ML. VELOCIDAD DE PIPETADO 50 ML. EN 12 SEGUNDOS	pza	10.00	5,950.000000	59,500.00	0.00	00.00	59,500.00	9,520.00	69,020.00
2	*ML000B071	BATERIA DE 10 CHAROLAS DE POLIESTIRENO DE 6 360 CM2 DE AREA DE CULTIVO. ESTERILIZADAS POR RADIACION, C-3271	pza	138.00	1,980.000000	273,240.00	0.00	00.00	273,240.00	43,718.40	316,958.40
3	*ML000B077	BATERIA DE 40 CHAROLAS DE POLIESTIRENO DE 25 440 CM2. DE AREA DE CULTIVO. ESTERILIZADAS POR RADIACION, C-3272	pza	90.00	7,760.000000	698,400.00	0.00	00.00	698,400.00	111,744.00	810,144.00
4	*ML000T012	TAPON UNIVERSAL DE POLIETILENO CON TAPA VENTILADA DE 0.2 MICRAS, 33 MM DE DIAMETRO, ESTERILIZADAS POR RADIACION, C-3732	pza	456.00	410.000000	186,960.00	0.00	00.00	186,960.00	29,913.60	216,873.60
(UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)											
DEBE DECIR:											
Importe 1,412,996.00											

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE	DESCTO.	%	NETO	I.V.A.	PRECIO TOTAL
1	*ML000A277	AUXILIAR DE MACROPIPETADO PARA PIPETAS AFORADAS Y GRADUADAS DE 0.5 A 100 ML. VELOCIDAD DE PIPETADO 50 ML. EN 12 SEGUNDOS	pza	10.00	5,950.000000	59,500.00	0.00	00.00	59,500.00	9,520.00	69,020.00
2	*ML000B071	BATERIA DE 10 CHAROLAS DE POLIESTIRENO DE 6 360 CM2 DE AREA DE CULTIVO. ESTERILIZADAS POR RADIACION, C-3271	pza	138.00	1,980.000000	273,240.00	0.00	00.00	273,240.00	43,718.40	316,958.40
3	*ML000B077	BATERIA DE 40 CHAROLAS DE POLIESTIRENO DE 25 440 CM2. DE AREA DE CULTIVO. ESTERILIZADAS POR RADIACION, C-3272	pza	90.00	7,760.000000	698,400.00	0.00	00.00	698,400.00	111,744.00	810,144.00
4	*ML000T012	TAPON UNIVERSAL DE POLIETILENO CON TAPA VENTILADA DE 0.2 MICRAS, 33 MM DE DIAMETRO, ESTERILIZADAS POR RADIACION, C-3732	pza	456.00	410.000000	186,960.00	0.00	00.00	186,960.00	29,913.60	216,873.60
(UN MILLON CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)											
NOTAS DE CONTROL:											
LOS ARTICULOS MARCADOS CON ASTERISCO (*) REQUIEREN CERTIFICADO DE CALIDAD											
Importe 1,412,996.00											

LIC. TOMAS LÓPEZ GARCÍA
 COMPRADOR

ING. MAGALY VAZQUEZ AHUATZIN
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO

LIC. MAYRA LUCIA REYES GARCIA
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES


LIC. FIDEL BENITO RODRIGUEZ OTERO
 DIRECTOR DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

LIC. JUAN CARLOS OLIVEROS URBINA
 TITULAR DE LA UNIDAD JURIDICA

"Conozca los beneficios del Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera S.N.C. para fortalecer a las Mipymes y Medianas empresas del País. Solicite su formato de inscripción en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales.
 IMPORTANTE: LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN ESTE PEDIDO NO DEBERÁN SOBREPASAR LOS PRECIOS MÁXIMOS REGISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA LA CUAL, DE ACUERDO CON SUS FACULTADES, REVISARÁ QUE SE CUMPLA ESTA DISPOSICIÓN."

EL PRESENTE INSTRUMENTO MODIFICATORIO FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO NÚMERO 2022-A-A-INA-A-C-08JBK-00000624, EL CUAL OBRA EN EL MÓDULO DE FORMALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE COMPRANET, POR VIRTUD DEL MISMO, SE MODIFICA ÚNICAMENTE EN LA PARTIDA ML000B077 BATERIA DE 40 CHAROLAS DE POLIESTIRENO DE 25 440 CM2. DE ÁREA DE CULTIVO. ESTERILIZADAS POR RADIACION C-3272 EN CUANTO A LA FECHA PACTADA PARA LA PRIMERA ENTREGA, COMO SE INDICA EN LA PRIMERA MODIFICACIÓN AL CALENDARIO DE ENTREGA ANEXO.

CONTROL PRESUPUESTAL.	
CAPITULO:	2000
PARTIDA:	25501
FECHA:	Mayo 2022
AUTORIZACIÓN:	

NOMBRE DEL REPRESENTANTE	 Rosaura Ocasio Valenzuela
FIRMA	
CARGO	Representante Legal
FECHA	31-May-2022

AMBAS PARTES SE SUJETAN A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA.

El "PROVEEDOR" declara que cuenta con la capacidad jurídica para suscribir este contrato, situación que acredita mediante los siguientes documentos:

CON ESCRITURA PUBLICA No 6549 del 12 Noviembre del 2021



PRIMER MODIFICACION AL CALENDARIO DE ENTREGAS

CONTRATO: AD-2022-0001-TLC

PROVEEDOR: CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD TOTAL	ENTREGAS PARCIALES	FECHA DE ENTREGA
AUXILIAR DE MACROPIPETADO PARA PIPETAS AFORADAS Y GRADUADAS DE 0.5 A 100 ML. VELOCIDAD DE PIPETADO 50 ML EN 12 SEGUNDOS	10 PIEZAS	10 PIEZAS	DENTRO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2022
BATERIA DE 10 CHAROLAS DE POLIESTIRENO DE 6.360 CM2 DE AREA DE CULTIVO. ESTERILIZADAS POR RADIACION. C-2371	138 PIEZAS	42 PIEZAS 54 PIEZAS 18 PIEZAS	DENTRO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2022 AGOSTO DEL 2022 DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE 2022
BATERIA DE 40 CHAROLAS DE POLIESTIRENO DE 25.440 CM2. DE AREA DE CULTIVO. ESTERILIZADAS POR RADIACION C3772	90 PIEZAS	8 PIEZAS 26 PIEZAS 38 PIEZAS	DENTRO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2022 JUNIO DEL 2022 AGOSTO DEL 2022
TAPON UNIVERSAL DE POLIETILENO CON TAPA VENTILADA DE 0.2 MICRAS, 33 MM DE DIAMETRO. ESTERILIZADAS POR RADIACION C-3732	456 PIEZAS	136 PIEZAS 136 PIEZAS 184 PIEZAS	DENTRO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2022 AGOSTO DEL 2022 DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE 2022