

PLAN DE SALUD IMSS BIENESTAR

27 de Septiembre de 2022



GOBIERNO DE
MÉXICO



2022 *Ricardo Flores*
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



13
Hospitales
(100%)



4
UNEMES
(100%)



292¹
Unidades de
salud (100%)



Personal

- Médicos especialistas: **100%** de cobertura²
- Médicos generales y personal de enfermería: **97%** de cobertura²
- Capacitación: **100%** en primer y segundo nivel.



Infraestructura: Inversión de \$237.2 mdp

- **15** unidades de segundo nivel: **\$51.4 mdp** (**100%** de avance)
- **219** unidades de primer nivel: **\$185.8 mdp³** (**80%** de avance: 125 unidades concluidas y 94 unidades inician el **17 de octubre**)



Abasto

- **98%** de recetas surtidas completamente.



Equipamiento

- **Primer Nivel.-** Avance de **95%** (**4,330 piezas por 194.7 mdp**)
Se presentó proveeduría para 15 de 17 partidas. Fallo 3 de octubre
- **Segundo Nivel.-** Avance de **70%** (**2,451 piezas por 475.1 mdp**)

1) Se incluyen todas las unidades operadas por IMSS Bienestar. 2) Plantilla ideal de acuerdo al modelo MAIS-Bienestar

3) Dato proporcionado por INSABI



10
Hospitales
(100%)



195¹
Unidades de
salud (100%)



Personal

- Médicos especialistas: **95%** de cobertura²
- Médicos generales y personal de enfermería: **87%** de cobertura²
- Capacitación: **100%** en primer y segundo nivel



Infraestructura: Inversión de \$157.4 mdp

- **10** unidades de segundo nivel: **\$66 mdp** (**100%** de avance)
- **50** unidades de primer nivel: **\$91.4 mdp³** (**60%** de avance, inicio de obras el **1 de octubre**)



Abasto

- **92%** de recetas surtidas completamente



Equipamiento

- **Primer Nivel.-** Avance de **75%** (**2,855 piezas por 66.4 mdp**)
- **Segundo Nivel.-** Avance de **50%** (**1,351 piezas por 229.9 mdp**)

1) 182 Fijas y 13 Unidades Móviles. El estado no transfirió la UNEME de Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (DEDICAM). 2) Plantilla ideal de acuerdo al modelo MAIS-Bienestar 3) Dato proporcionado por INSABI



5

Hospitales
(100%)



1

Centro Hemodiálisis
(100%)



132¹

Unidades de Salud
(100%)



Personal

- Médicos especialistas: **100%** de cobertura²
- Médicos generales y personal de enfermería: **74%** de cobertura²
- Capacitación: **100%** en segundo nivel y **98%** en primer nivel



Infraestructura: Inversión de \$130.6 mdp

- **5** unidades de segundo nivel: **\$50.4 mdp** (**100%** de avance)
- **64** unidades de primer nivel: **\$80.2 mdp³** (**60%** de avance, inicio de obras el **3 de octubre**)



Abasto

- **95.1%** de recetas surtidas completamente



Equipamiento: En proceso la adquisición de 3,606 piezas de equipo médico

- **Primer Nivel.-** Avance de **25%**
- **Segundo Nivel.-** Avance de **25%**

1) 119 Fijas y 13 Unidades Móviles. . 2) Plantilla ideal de acuerdo al modelo MAIS-Bienestar. 3) Dato proporcionado por INSABI

Acciones en los siguientes estados



GOBIERNO DE
MÉXICO



Baja California Sur.

- Inicio del programa IMSS BIENESTAR: **1° de octubre**
- Despliegue de equipos de trabajo (Personal, abasto, conservación) **semana del 26 al 30 de septiembre**

Sinaloa

- Inicio del programa IMSS BIENESTAR: **15 de octubre**
- Conclusión de **capacitación 27 de octubre**
- **Determinar CPMs** de hospitales
- **70% conservación** en imagen institucional exterior

Guerrero

- Determinar CPMs en hospitales (validación SESA)
- Revisión mesa personal finalizó **23 de septiembre**
- Financiamiento, necesidad de instalación de mesa de trabajo con secretaria de finanzas del estado

Sonora

- Inicio del programa IMSS BIENESTAR: **1° de octubre**



Oaxaca

- **80% de avance en rehabilitación** de unidades médicas de primer nivel. Trabajo de rehabilitación en hospital de Miahuatlan. **Termina 30 de septiembre.**

Veracruz

- **Firma de Acuerdo Marco: 21 de Septiembre**
- Instalación de mesas **28 de septiembre**
- **IMSS BIENESTAR: Rehabilitación** de 301 unidades de primer nivel y 6 hospitales por un monto de **102.59 mdp**

Campeche

- **Inicio del programa IMSS BIENESTAR: 15 de Octubre**
- Capacitado el 100% del personal
- **CPM** aprobado y el compromiso del personal de usar el **SAI**
- Inició obras en 23 unidades a cargo de **INSABI** el **21 de sept.**



Gracias



GOBIERNO DE
MÉXICO

