



SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

No. de Acciones de Control Comprometidas

20

Situación de las Acciones de Control				
Trimestre	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Primero	1	5.0	13	6
Segundo	2	10.0	14	3
Tercero	3	15.0	12	2
Cuarto	14	70.0	0	0

Situación de las Acciones de Control					
Acumulado al Trimestre	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Acumulado al Cuarto	20	20	100.0	0	0

Acciones de Control en Proceso al Trimestre Reportado

Acción de Control con avance Acumulado entre 1% y 50%

0

Acción de Control con avance Acumulado entre el 51% y 80%

0

Acción de Control con avance Acumulado entre el 81% y 99%

0

Lista de Acciones de Control		
No. Acción de Control	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1.1.1	1) 1. Simulacro ante la detección del picudo del algodón en zonas libres.	100
1.1.2	2) 2. Simulacro ante la detección del moko del plátano en zona libre.	100
1.1.3	3) 3. Actualización del "Manual técnico para la implementación del plan de emergencia ante la detección de barrenadores del hueso del aguacate en zonas libres".	100
1.1.4	4) 4. Curso de identificación y determinación de fertilidad de moscas de la fruta del género Anastrepha.	100
1.2.1	5) Actualización de tres documentos operativos de campañas fitosanitarias: 1.- Manual operativo de la campaña contra la broca del café. 2.- Manual operativo de la campaña contra la langosta. 3.- Manual operativo de control biológico de la campaña nacional contra moscas de la fruta.	100
2.1.1	6) 1. Desarrollar una guía para la elaboración de Actas circunstanciadas	100

No. Acción de Control	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
2.1.2	7) 2. Actualizar la Guía de Movilización Nacional (responsabilidad de los diferentes actores en el procedimiento de inspección).	100
2.1.3	8) 3. Desarrollar cursos de capacitación al personal oficial en materia de aplicación de medidas cuarentenarias.	100
2.2.1	9) 1. Revisión y seguimiento de inventarios (infraestructura y equipamiento para la inspección) de los organismos auxiliares.	100
2.2.2	10) 2. Asignar recursos a los Organismos Auxiliares mediante Programas de Trabajo para mejorar la infraestructura y/o equipamiento en los sitios de inspección, con base en la disponibilidad presupuestal.	100
2.4.1	11) 1.- Difundir la notificación de enfermedades y plagas de riesgo fitozoosanitario, acuícola y pesquero, así como las medidas sanitarias emitidas por las áreas normativas ante alertas sanitarias.	100
2.4.2	12) 2.- Identificar las necesidades de material y equipo con que cuenta cada OISA para la atención oportuna y eficiente ante contingencias sanitarias	100
2.5.1	13) 1.- Fomentar y facilitar el uso de las aplicaciones móviles a través de oficios, tutoriales y descargas de la App Móvil en sistemas IO's y ANDROID.	100
2.5.2	14) 2.- Actualización de las Guías operativas (administrativa, comercial y/o turística) al menos 1 vez al año	100
2.5.3	15) 3.- Elaborar oficios de notificación a los Jefes de OISA y responsables de Oficina de los PVIF para utilizar las App Móviles.	100
2.5.4	16) 4.- Mediante el CMS obtener estadísticas de uso de las App móviles por parte del personal operativo en OISAs y PVIFs.	100
3.1.1	17) Reporte de las actividades de actualización a las Hojas de Requisitos de importación realizadas en el trimestre.	100
3.1.2	18) Reporte de oficios emitidos a la DGIF a consecuencia de la modificación o bloqueo de HRZ	100
3.2.1	19) La promoción de la notificación se realizará mediante cursos de capacitación a distancia a los responsables de los laboratorios oficiales y autorizados por la Secretaría, de investigación y docencia; al personal oficial en campo y al personal de los OASA's; además de acciones de difusión en los puntos de contacto a través del personal oficial en campo	100
3.4.1	20) Dar seguimiento a la adecuada aplicación de medidas contraepidémicas para evitar el establecimiento o incremento de las enfermedades y plagas exóticas, emergentes y reemergentes de animales terrestres y acuáticos.	100

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:


Durante el trimestre no se identificaron problemáticas

c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos

Las 20 Acciones de Control comprometidas en el PTAR se concluyeron de acuerdo a los Cronogramas de Trabajo establecidos. La implementación de dichas Acciones de Control fortalecen el Sistema de Control Interno del SENASICA, disminuyendo la materialización de los Riesgos.


Ciudad de México, a 16 de enero de 2020.

El Coordinador de Control Interno
Ing. Francisco Javier Calderón Elizalde



Director General de Administración e Informática

El Enlace de Administración de Riesgos
Lic. Georgina Soto Sotomayor



Homólogo a Director de Área