



Comisión Nacional  
de Hidrocarburos

# Programa de Trabajo y Presupuesto 2022

**Contrato:  
CNH-R03-L01-AS-CS-06/2018**


Operador: TotalEnergies EP México, S.A. de C.V.

[www.gob.mx/cnh](http://www.gob.mx/cnh) |  
[www.rondasmexico.gob.mx](http://www.rondasmexico.gob.mx) |  
[www.hidrocarburos.gob.mx](http://www.hidrocarburos.gob.mx)

[contacto@cnh.gob.mx](mailto:contacto@cnh.gob.mx)  
55 4774 6500


Noviembre de 2022

2022



# Fundamento Jurídico

- **Ley de Hidrocarburos:**  
Artículo 31, fracción X
- **Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética:**  
Artículo 39, fracciones I, III, IV y VI
- **Reglamento Interno de la Comisión:**  
Artículo 33
- **Lineamientos:**  
Artículo 27  
Artículo 28  
Artículo 29  
Artículo 30  
Artículo 31  
Artículo 32  
Anexo I
- **Cláusulas del Contrato:**  
10.1, 10.4, 12.1, 12.2, 12.6 y 15.2  
y Anexos 1, 4 y 5



# Relación cronológica



**Solicitud  
aprobación  
PTyP 2022**  
29/ago/2022



**Prevención**  
7/oct/2022



**Atención a  
Prevención**  
25/oct/2022



**Alcances de  
información**  
7/nov/2022  
15/nov/2022



**Ampliación de plazo  
para resolver**  
7/nov/2022



**Presentación en OG**  
22/nov/2022



**Suspensión del  
proceso**  
29/ago/2022



**Conclusión de  
suspensión**  
28/sep/2022



Comisión Nacional  
de Hidrocarburos

# Ubicación y Antecedentes

## Ubicación


- A 85 km al norte de Villahermosa, Tabasco
- Dentro de las Cuencas del Sureste
- Superficie: 580.873 km<sup>2</sup>
- Tirante de agua: entre 25 a 100 m

## Contrato CNH-R03-L01-AS-CS-06/2018

Firma: 27/jun/2018  
Modalidad: Producción Compartida.  
Fin del Periodo Inicial de Exploración: 4/may/2024

## Plan de Exploración

- Plan de Exploración: 19/sep/2019
- PTyP 2021: 21/ene/2021



## Anexo 5 del Contrato

---

- PMT: 1,552 UT
  - Incremento al PMT: 42,000 UT
  - A la fecha, el Contratista no cuenta con UT acreditadas.
- 

## Periodo Inicial de Exploración (PIE)

---

- Periodo Inicial de Exploración: 4 años a partir del 3 de octubre de 2019


\*El Operador se encuentra adherido a los Acuerdos CNH.E.29.001/2020 y CNH.E.29.004/2021

---

# Cronograma de Actividades

Sub-actividad	Tarea	Descripción	2022											
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
General	Administración, gestión de actividades y gastos del proyecto	Mano de obra / Servicios / Transferencia de Tecnología												
Geofísica	Adquisición sísmica, 2D, 3D, 4D, multicomponente	Adquisición de información al CNIH												
Geología	Estudios geológicos de detalle	Interpretación sísmica / Evaluación de recursos prospectivos / Predicción de presión												
Perforación	Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización	Relevantamiento Geofísico y Geotécnico												
	Servicios de soporte	Mano de obra												
		Estudios Técnicos												
		Servicios												
Seguridad, Salud y Medio Ambiente	Estudios de impacto ambiental	Estudio de Impacto Social / Estudio de Impacto ambiental / Plan de Contingencia Derrame Petróleo / Servicio HSE / Otros estudios y/o servicios												

Escenario único			
Actividad petrolera	Sub-actividad petrolera	Costos del Plan vigente (2022, MM US\$)	Presupuesto 2022 (MM US\$)
Exploración	General	1.66	3.87
	Geofísica	-	0.03
	Geología	1.25	2.79
	Perforación de Pozos	-	9.16
	Seguridad, Salud y Medio Ambiente	0.29	1.47
<b>Total general</b>		<b>3.20</b>	<b>17.33</b>



El Programa de Trabajo y Presupuesto 2022 presentado, **es congruente respecto del Plan de Exploración aprobado**. Sus actividades contribuyen con el cumplimiento del programa mínimo de trabajo, los objetivos y alcances definidos en su Plan de Exploración.

El Presupuesto 2022 es congruente con el Plan de Exploración y el Programa de Trabajo del Periodo de Exploración; es razonable puesto que los costos presentados permiten llevar a cabo las actividades descritas en el Programa de Trabajo 2022; y **son consistentes con los requisitos del Contrato**.

Las actividades del Programa de Trabajo 2022 se alinean con las mejores prácticas utilizadas en el contexto internacional, mientras que los montos establecidos para dichas actividades son adecuados en los términos de las referencias construidas con la mejor información disponible.



El Programa de Trabajo y Presupuesto 2022 referente al **Plan de Exploración** del **Contrato CNH-R03-L01-AS-CS-06/2018**, se identifican técnicamente factibles, derivado de que cumplen con las Cláusulas 10.1, 10.4, 12.1, 12.2, 12.6 y 15.2 del Contrato, así como lo establecido en los Lineamientos.

Por lo que se somete a consideración del Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la **aprobación del Programa de Trabajo y Presupuesto para el año 2022**.

The logo for the Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) consists of the letters 'CNH' in a bold, black, sans-serif font, centered within a white rectangular box. The background of the entire page is a dark blue-tinted photograph of an industrial facility, likely an oil refinery or gas processing plant, with various structures, pipes, and scaffolding visible. There are also decorative elements: a grid of small white dots in the top-left and bottom-right corners, and a vertical line on the right side.

Comisión Nacional  
de Hidrocarburos

[www.gob.mx/cnh](http://www.gob.mx/cnh) |  
[www.rondasmexico.gob.mx](http://www.rondasmexico.gob.mx) |  
[www.hidrocarburos.gob.mx](http://www.hidrocarburos.gob.mx)

Av. Patriotismo 580 Colonia Nonoalco,  
Alcaldía Benito Juárez 03700 Ciudad de México  
Atención Ciudadana: 55 4774 6500  
Comisión Nacional de Hidrocarburos.

2022

