

**CNH**

Comisión Nacional  
de Hidrocarburos

# Programa de Trabajo y Presupuesto 2023 Plan de Exploración del Contrato CNH-R02-L01-A10.CS/2017

Operador: Eni México, S. de R.L. de C.V.

[www.gob.mx/cnh](http://www.gob.mx/cnh) |  
[www.rondasmexico.gob.mx](http://www.rondasmexico.gob.mx) |  
[www.hidrocarburos.gob.mx](http://www.hidrocarburos.gob.mx)

[contacto@cnh.gob.mx](mailto:contacto@cnh.gob.mx)  
55 4774 6500


2022



*Noviembre de 2022*

# Fundamento Jurídico

- **Ley de Hidrocarburos:**  
Artículo 31, fracción X.
- **Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética:**  
Artículo 39, fracciones I, III, IV y VI.
- **Reglamento Interno de la Comisión:**  
Artículo 33.
- **Lineamientos:**  
Artículos 27, 28, 29, 30, 31 y 32.  
Anexo I.
- **Contrato:**  
Cláusulas 10.1, 10.4, 12.1, 12.2, 12.6, 15.2.  
Anexos 4 y 5.



# Relación Cronológica

## Proceso de evaluación del PTyP 2023




# Ubicación y Antecedentes

## Ubicación

- En la costa de Tabasco, en la provincia petrolera Cuencas del Sureste, provincia geológica Salina del Istmo.
- Área Contractual: 532.6 km<sup>2</sup>
- Tirantes de agua: 250 - 600 m

## Plan de Exploración y PTyP 2022

- Plan de Exploración: 25-sep-2018
- Modificación al Plan: 10-dic-2020
- Programa de Trabajo y Presupuesto 22-mar-2022



## PMT (Anexo 5 del Contrato)

- **PMT: 2,400 UT** en el PIE.
- Incremento en el PMT: 58,400 UT
- **Total: 60,800 UT**
- A la fecha, el Contratista no cuenta con UT acreditadas. No obstante, la Comisión se encuentra en proceso de acreditación de **hasta 80,732.84 UT**, de acuerdo con los requisitos del Contrato.

## Periodo Inicial de Exploración (PIE)

- 4 años a partir del 25-sep-2018
- Adición de 124 días (Acuerdo CNH.E.29.001/2020)
- Conclusión del PIE: 10-feb-2023




# Cronograma de Actividades

| Actividad petrolera | Sub-actividad petrolera           | Tarea  | 2023 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------|-----------------------------------|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|                     |                                   |  | E    | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| Exploración         | General                           | Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                     | Seguridad, Salud y Medio Ambiente | Estudios de impacto ambiental  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                     |                                   | Auditorías de seguridad  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

# Presupuesto 2023 (MM US\$)

| Actividad petrolera  | Sub-actividad petrolera           | Costos del Plan vigente | Presupuesto 2023 |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------|
| Exploración          | General                           | 0.01                    | 0.16             |
|                      | Ingeniería de Yacimientos         | 0.01                    | -                |
|                      | Seguridad, Salud y Medio Ambiente | -                       | 0.32             |
| <b>Total general</b> |                                   | <b>0.02</b>             | <b>0.49</b>      |



La sub-actividad Ingeniería de Yacimientos estaba relacionada con la perforación del pozo, que finalizó durante el 2021. Derivado de lo anterior, las actividades contempladas en el Plan se llevaron a cabo durante el 2022. Sobre Seguridad, Salud y Medio Ambiente, se consideran las actividades para dar cumplimiento normativo.

El Programa de Trabajo y Presupuesto 2023 presentado **es congruente respecto del Plan de Exploración aprobado.**

**El Presupuesto es congruente con el Plan de Exploración y el Programa de Trabajo asociado del Periodo de Exploración;** y son consistentes con los requisitos del Contrato.

Las actividades documentadas en el Plan de Exploración para el año 2023 se concluyeron en el año 2022, por lo que el Programa de Trabajo para 2023 únicamente considera las Sub-Actividades General y Seguridad, Salud y Medio Ambiente.



El Programa de Trabajo y Presupuesto 2023 asociados al **Plan de Exploración del Contrato CNH-R02-L01-A10.CS/2017**, se identifican técnicamente factibles, derivado de que cumplen con las Cláusulas 10.1, 10.4, 12.1, 12.2, 12.6 y 15.2 del Contrato, así como lo establecido en los Lineamientos.

Por lo que se somete a consideración del Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la **aprobación del Programa de Trabajo y Presupuesto para el año 2023.**



# CNH

Comisión Nacional  
de Hidrocarburos

[www.gob.mx/cnh](http://www.gob.mx/cnh) |  
[www.rondasmexico.gob.mx](http://www.rondasmexico.gob.mx) |  
[www.hidrocarburos.gob.mx](http://www.hidrocarburos.gob.mx)

Av. Patriotismo 580 Colonia Nonoalco,  
Alcaldía Benito Juárez 03700 Ciudad de México  
Atención Ciudadana: 55 4774 6500  
Comisión Nacional de Hidrocarburos.

2022

