

**CNH**

Comisión Nacional  
de Hidrocarburos

# **Modificación al Programa de Trabajo y Presupuesto 2022 asociado al Plan de Exploración del Contrato CNH-R02-L01-A8.CS/2017**


Operador: Pemex Exploración y Producción

[www.gob.mx/cnh](http://www.gob.mx/cnh) |  
[www.rondasmexico.gob.mx](http://www.rondasmexico.gob.mx) |  
[www.hidrocarburos.gob.mx](http://www.hidrocarburos.gob.mx)


[contacto@cnh.gob.mx](mailto:contacto@cnh.gob.mx)  
55 4774 6500

*15 de Diciembre de 2022*

2022




# Fundamento Jurídico



- **Ley de Hidrocarburos:**  
Artículo 31, fracción X.
- **Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética:**  
Artículo 39, fracciones I, III, IV y VI.
- **Reglamento Interno de la Comisión:**  
Artículo 33.
- **Lineamientos:**  
Artículos 33, 34, 35, 36, 37 y 38.  
Anexo I.
- **Contrato:**  
Cláusulas 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 12.1, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 15.2.  
Anexos 4 y 5.

# Relación Cronológica



# Ubicación y Antecedentes

## Ubicación


- Frente a las costas de los estados de Tabasco y Veracruz.
- Provincia Petrolera Cuencas del Sureste

## Contrato CNH-R02-L01-A8.CS/2017

- Firma: 25 de septiembre 2017.
- Modalidad: Producción Compartida.
- Fin del PIE: 31 de octubre de 2022.

## Resoluciones

- **Plan de Exploración:**  
CNH.E.56.002/18 (18 de octubre de 2018)
- **Modificación del Plan de Exploración:**  
CNH.05.001/2022 (17 de mayo de 2022)
- **Programa de Trabajo y Presupuesto 2022:**  
Afirmativa Ficta (14 de octubre de 2022)
- **Periodo Adicional de Exploración (PAE):**  
ACUERDO CNH.200.016/2022 (21 de octubre de 2022)



## PMT (Anexo 5 del Contrato)

---

- PMT: 2,600 UT
  - IPMT: 0 UT
  - PAE: 28,000 UT (Valor de un pozo)
  - **Total: 30,600 UT**
- 
- El 21 de octubre de 2022, la Comisión acreditó 2,961 UT al Operador.
-

# Cronograma de la Modificación del PTyp

Sub-Actividad	Tarea	2022							
		M	A	M	J	J	A	S	O
<b>General</b>	Administración, gestión de actividades y gastos del proyecto								
<b>Geología</b>	Estudios Geológicos Regionales								
	Estudios geológicos de detalle								
<b>Perforación de pozos</b>	Servicios de perforación de pozos								
<b>Otras ingenierías</b>	Ingeniería conceptual								
	Estudios de fondo marino								
<b>Seguridad, salud y medio ambiente</b>	Estudios de impacto ambiental								

**APROBADO**

Sub-Actividad	Tarea	Sub-tarea	2022	
			N	D
<b>General</b>	Administración, gestión de actividades y gastos del proyecto	Mano de obra administrativa y de Supervisión Técnica, Evaluación de Impacto Social y Transferencia de Tecnología		
<b>Otras ingenierías</b>	Ingeniería conceptual	Estudio de VCD Mistle-1EXP		
		ARP, PRE, PCA y Certificación de Diseño Mistle-1EXP		
	Estudios de fondo marino	Levantamiento de Estudio Geofísico-geotécnico Mistle-1EXP		
<b>Perforación de pozos</b>	Servicios de perforación de pozos	Procura de pozo Mistle-1EXP		
<b>Seguridad, salud y medio ambiente</b>	Estudios de impacto ambiental	Seguridad Salud y Medio Ambiente		

**SUJETO A APROBACIÓN**

# Presupuesto 2022 (MM US\$)

Actividad petrolera	Sub-actividad petrolera	Presupuesto 2022 vigente (mar – oct)	Modificación de Presupuesto 2022 sujeta a aprobación (nov – dic)
<b>Exploración</b>	General	0.49	0.13
	Geología	0.62	-
	Perforación de Pozos	0.04	0.01
	Otras Ingenierías	2.12	0.64
	Seguridad, Salud y Medio Ambiente	0.16	0.04
<b>Total general</b>		<b>3.43</b>	<b>0.83</b>

- ↑ Incremento del **26%**
- =
- ↑ Incremento del **34%**
- ↑ Incremento del **30%**
- ↑ Incremento del **25%**

Las sumas pueden no coincidir con los totales por razones de redondeo.

## Anexo IV, sección VIII, numeral 1.20, inciso (b) del Contrato:

(i) eleven el Presupuesto total por arriba de cinco por ciento (5%) del monto vigente aprobado por la CNH, o (ii) eleven el Presupuesto contemplado para el rubro o actividad conforme el catálogo de cuentas contables por arriba del diez por ciento (10%)

El Operador recalendariza actividades e inversiones a noviembre y diciembre, derivado del otorgamiento del Periodo Adicional de Exploración.

La modificación consiste en la recalendarización de algunas actividades consideradas en el Plan de Exploración aprobado.

La modificación del Programa de Trabajo y Presupuesto 2022 presentada **es congruente con respecto del Plan de Exploración aprobado**, las actividades contempladas contribuyen con los objetivos y alcances definidos en dicho Plan.

El Presupuesto 2022 es congruente con el Plan de Exploración y el Programa de Trabajo del Periodo de Exploración; es razonable puesto que los costos presentados permiten llevar a cabo las actividades descritas en la modificación del Programa de Trabajo 2022; y **son consistentes con los requisitos del Contrato**.

La modificación del Programa de Trabajo y Presupuesto 2022 referente al Plan de Exploración del Contrato CNH-R02-L01-A8.CS/2017, se identifica técnicamente factible, derivado de que cumplen con las Cláusulas 10.1, 10.4, 10.5, 12.1, 12.2, 12.6 y 15.2 del Contrato, así como lo establecido en los Lineamientos.

**Por lo que se propone al Órgano de Gobierno la aprobación de la modificación del Programa de Trabajo y Presupuesto para el año 2022.**

The logo for the Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) consists of the letters 'CNH' in a bold, black, sans-serif font, centered within a white rectangular box. The background of the entire page is a dark blue, semi-transparent image of an industrial facility, likely an oil refinery or gas processing plant, with various structures, pipes, and scaffolding visible. There are also decorative elements: a grid of small white dots in the top-left and bottom-right corners, and a vertical line on the right side.

Comisión Nacional  
de Hidrocarburos

[www.gob.mx/cnh](http://www.gob.mx/cnh) |  
[www.rondasmexico.gob.mx](http://www.rondasmexico.gob.mx) |  
[www.hidrocarburos.gob.mx](http://www.hidrocarburos.gob.mx)

Av. Patriotismo 580 Colonia Nonoalco,  
Alcaldía Benito Juárez 03700 Ciudad de México  
Atención Ciudadana: 55 4774 6500  
Comisión Nacional de Hidrocarburos.

2022

