



**SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO  
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS**

*Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales*

Avance al Documento de Trabajo:

*S-219-Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable*

*Periodo 2021-2022*

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
1	Definir una metodología para la cuantificación integrada del área de enfoque objetivo del Pp S219 – Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable. (ED)	Realizar reuniones de trabajo con la Unidades Administrativas responsables de operar el programa S219 para retomar la definición del problema central y homologar conceptualmente el área de enfoque objetivo; así como elaborar un documento metodológico del proceso de cuantificación del área de enfoque objetivo.	Coordinación General de Planeación e Información - Gerencia de Planeación y Evaluación	31/12/2022	Documento que sistematice el proceso metodológico para la cuantificación del área de enfoque objetivo del Pp. S219.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Minutas o lista de asistencia de las reuniones de trabajo.</li> <li>• 1 Documento metodológico para la cuantificación del área de enfoque objetivo del Pp. S219.</li> </ul>	80			<p>Con corte al primer trimestre de 2023 se avanzó en la integración y revisión del producto final del documento metodológico para la cuantificación del área de enfoque objetivo del Programa Presupuestario S219 – Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar. Debido a que se han priorizado las actividades de planeación relacionadas con el primer trimestre del año no se ha podido cumplir al 100%.</p> <p>Se tiene programado concluir el ASM durante el segundo trimestre de 2023.</p> <p>Nota: En junio de 2022 el programa cambió de nombre a Pp S219 – Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar.</p>	Marzo-2023	80.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2023

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
2	Elaborar un protocolo interno, que permita a las áreas involucradas en la gestión de apoyos otorgados mediante el Pp S219, mantener actualizada la base de datos bajo procesos que aseguren la consistencia de la información en el sistema. (ED)	Circular oficialmente protocolo validado.	Coordinación General de Planeación e Información - Gerencia de Información Forestal	31/12/2022	Que se cuente con información de calidad, veraz y oportuna, de los apoyos otorgados mediante el Pp S219.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Oficio de conocimiento del protocolo final.</li> <li>• 1 Documento del Protocolo firmado.</li> </ul>	75			Para el año 2023 y en coordinación con la Gerencia de Recursos Humanos se han realizado 6 reuniones semanales con los enlaces de Programa para la elaboración y revisión del manual de procedimientos. Hasta el momento se tiene una versión preliminar constituida en todos los capítulos; sin embargo, se siguen realizando reuniones semanales para la revisión exhaustiva del documento y mejorar el contenido del mismo. Debido a que se han incorporado nuevas temáticas de interés institucional, la revisión y validación final del mismo sigue en proceso.  Se tiene programado concluir el ASM durante el segundo trimestre de 2023.	Marzo-2023	93.75%
		Elaborar un documento con la propuesta del protocolo.	Coordinación General de Planeación e Información - Gerencia de Información Forestal	31/12/2022	Que se cuente con información de calidad, veraz y oportuna, de los apoyos otorgados mediante el Pp S219.	1 Documento con la propuesta del protocolo.	Documento con propuesta del Protocolo.	Coordinación General de Planeación e Información - Gerencia de Información Forestal	La Gerencia de Información Forestal, trabajó en una propuesta inicial de estructura del documento del protocolo, mismo que fue compartido con las áreas involucradas en la gestión de apoyos para recibir su retroalimentación. Con los comentarios brindados por las áreas, se generó el documento del protocolo.	Septiembre-2022		

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2023

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
		Llevar a cabo reuniones con las áreas involucradas para definir contenido del protocolo.	Coordinación General de Planeación e Información - Gerencia de Información Forestal	31/12/2022	Que se cuente con información de calidad, veraz y oportuna, de los apoyos otorgados mediante el Pp S219.	2 Minutas de reunión o listas de asistencia.	100	2 Minutas de reunión.	Coordinación General de Planeación e Información - Gerencia de Información Forestal	Se llevaron a cabo reuniones con las áreas involucradas en la gestión de apoyos, para coordinar las acciones a realizarse en la elaboración del Protocolo para la implementación del Mecanismo de Seguimiento y Conciliación de cifras de apoyos, pagos y saldos del Fondo Forestal Mexicano.	Septiembre-2022	
		Solicitar la validación del contenido del protocolo con las áreas operativas.	Coordinación General de Planeación e Información - Gerencia de Información Forestal	31/12/2022	Que se cuente con información de calidad, veraz y oportuna, de los apoyos otorgados mediante el Pp S219.	1 Oficio de Solicitud de validación de propuesta de Protocolo.	100	Correos electrónicos de solicitud de validación	No aplica.	Con la finalidad de agilizar el proceso, se notificó por correo electrónico la solicitud de validación del protocolo, tanto a las Promotorías de Desarrollo Forestal (PDF) como en oficinas centrales. En tal sentido, debido a que se cumplió con el objetivo de la actividad y considerando al correo electrónico como medio oficial de comunicación interna, no se consideró necesario solicitar por oficio. Cabe señalar que este ASM se concluyó en diciembre de 2022.	Marzo-2023	

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2023

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
3	Publicar información tabular y vectorial sobre la gestión de apoyos, así como el padrón de Personas Beneficiarias correspondiente al Pp S219, a través de las plataformas públicas disponibles. (ED).	Sistematizar e integrar acervos de información en formatos de datos abiertos y publicar acervos de información.	Coordinación General de Planeación e Información - Gerencia de Información Forestal	31/03/2023	Transparencia proactiva fortalecida en la CONAFOR, optimizando y mejorando, los mecanismos de acceso a la información del pp S219.	Ligas de los dos portales con información publicada.	100	Capturas de Pantalla	<a href="https://snif.cnf.gob.mx/programas-y-apoyos/">https://snif.cnf.gob.mx/programas-y-apoyos/</a> y <a href="http://187.218.23.83:5001/subsidios_totales">http://187.218.23.83:5001/subsidios_totales</a>	La información de apoyos se encuentra permanentemente disponible a través del Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) El tablero "monitor de apoyos" se encuentra operando y es actualizado cada semana o corte mensual. Se planea la publicación de esta liga dentro del SNIF durante el primer trimestre 2023.  Cabe señalar que el ASM se concluyó en diciembre de 2022.	Marzo-2023	100.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2023

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
4	Actualizar los Manuales de Procedimiento de la Gerencia de Abasto, Transformación y Mercados, y de la Gerencia de Manejo Forestal Comunitario. (ED)	Revisar y actualizar los procesos aplicados en las Promotorías de Desarrollo Forestal (PDF) integrados en los Manuales de Procedimientos de la Gerencia de Abasto, Transformación y Mercado (GATM) y Gerencia de Manejo Forestal Comunitario (GMFC).	Coordinación General de Producción y Productividad - Gerencia de Abasto, Transformación y Mercados, y Gerencia de Manejo Forestal Comunitario	30/09/2022	Procesos relacionados con las Reglas de Operación del Pp actualizados e integrados en el Manual de Operación de la GATM y la GMFC en las PDF.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manual de Procedimientos de la Gerencia de Abasto, Transformación y Mercado en la PDF, actualizado.</li> <li>Manual de Procedimientos de la Gerencia de Manejo Forestal Comunitario en la PDF, actualizado.</li> </ul>	100	Manual de Procedimientos de la Gerencia de Abasto, Transformación y Mercado en la PDF, actualizado y Manual de Procedimientos de la Gerencia de Manejo Forestal Comunitario en la PDF, actualizado.	No aplica.	<p>La actualización de estos Manuales se llevó a cabo a través de reuniones de trabajo entre el personal técnico operativo. En estas reuniones se identificaron las actividades que presentaron ajustes o modificaciones respecto al Manual emitido en 2021, y se actualizaron las actividades secuenciales que integran los procesos realizados por las Gerencias y las PDF.</p> <p>Posteriormente, se realizaron revisiones y mejoras por parte de los involucrados. Una vez integrada la versión final se solicitó y obtuvo la autorización de Función Pública. El Manual GMFC fue publicado en el sitio interno de la CONAFOR en mayo 2022. Respecto al Manual de la GATM fue publicado en octubre 2022.</p> <p>Cabe señalar que el ASM se concluyó en diciembre de 2022.</p>	Marzo-2023	100.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
5	Actualizar las Reglas de Operación 2023 del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable, en la cual se analizará la pertinencia de incluir en la sección "De la terminología y acrónimos", la definición de "verificación de apoyos", y se mejorará la especificación de cómo se realiza el seguimiento por parte de la CONAFOR a los apoyos otorgados; así como simplificar su operación. (ED).	Elaborar un Protocolo para la Integración de las Reglas de Operación 2023 del Programa presupuestario S219 - Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable.	Coordinación General de Planeación e Información - Gerencia de Planeación y Evaluación	31/08/2022	Contar con un documento para para establecer un proceso ordenado y sistemático para el diseño de las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2023 del Pp S219 - Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable.	Protocolo para la Integración de las Reglas de Operación 2023 del Programa presupuestario S219 - Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable.	100	Protocolo para la Integración de las Reglas de Operación 2023 del Programa presupuestario S219 - Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable.	Coordinación General de Planeación e Información - Gerencia de Planeación y Evaluación	En mayo de 2022 se concluyó la elaboración del Protocolo para la Integración de las Reglas de Operación 2023 del Programa presupuestario S219 - Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable, y fue presentado ante el Pleno del Consejo Nacional Forestal (CONAF).  Esta actividad se reportó como finalizada en el segundo trimestre de 2022.  Nota: En junio de 2022 el programa cambió de nombre a Pp S219 - Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar.	Septiembre-2022	100.00%
		Integrar el proyecto de Reglas de Operación 2023.	Coordinación General de Planeación e Información - Gerencia de Planeación y Evaluación	31/12/2022	Proyecto de Reglas de Operación 2023 actualizado.	Proyecto de Reglas de Operación 2023 del Programa presupuestario S219 - Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable.	Reglas de Operación 2023 del Programa presupuestario S219 - Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar	100	No aplica	Se elaboró el Proyecto de Reglas de Operación (ROP) 2023 del Programa presupuestario S219 - Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar, el cual fue enviado a la SEMARNAT y la SHCP para su revisión, así como a la CONAMER y el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación. Las ROP 2023 se publicaron en el DOF el 29 de diciembre de 2022.  Nota: En junio de 2022 el programa cambió de nombre a Pp S219 - Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar.  Cabe señalar que el ASM se concluyó en diciembre de 2022.	Marzo-2023	

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2023

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
		Realizar reuniones de trabajo con las Unidades Administrativas de la CONAFOR para la integración de las Reglas de Operación 2023.	Coordinación General de Planeación e Información - Gerencia de Planeación y Evaluación	31/12/2022	Participación de las unidades Administrativas de la CONAFOR en el proceso de integración de las Reglas de Operación 2023.	4 Listas de asistencia o minutas de reuniones de trabajo con la Unidades Administrativas.	100	4 Listas de asistencia de reuniones de trabajo con las Unidades Administrativas.	Coordinación General de Planeación e Información - Gerencia de Planeación y Evaluación	Se realizaron 4 reuniones de trabajo, con las Unidades Administrativas y con las Promotorías de Desarrollo Forestal (PDF) de la CONAFOR. En estas reuniones se presentaron las directrices generales para la integración del Proyecto de Reglas de Operación 2023, el protocolo para la integración de las Reglas de Operación 2023, así como propuestas de mejora de las ROP por parte de las gerencias del programa y de las PDF. Nota: En junio de 2022 el programa cambió de nombre a Pp S219 – Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar	Septiembre-2022	

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2023

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
6	Hacer uso de las redes sociales institucionales y del sitio web de la CONAFOR para potenciar la difusión de la información generada por el Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación. (FMyE)	Diseñar una campaña de comunicación digital de Sistema Nacional de Monitoreo Reporte y Verificación.	Coordinación de Apoyo y Proyectos Especiales - Gerencia de Comunicación y Producción	31/05/2022	Se fortalece y potencia el uso de la información generada por el Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación; mediante la implementación de una campaña de difusión de la información y productos generados por el sistema.	1 Documento de diseño de la campaña de difusión.	100	Documento "Diseño de la Campaña de Comunicación Digital sobre el Sistema Nacional de Monitoreo Reporte y Verificación"	Coordinación de Apoyo y Proyectos Especiales - Gerencia de Comunicación y Producción	La Gerencia de Comunicación y Producción de la CONAFOR desarrollo un documento con el diseño de la de comunicación digital sobre el Sistema Nacional de Monitoreo Reporte y Verificación.  Cabe señalar que esta actividad se reportó concluida en el segundo trimestre de 2022.	Septiembre-2022	98.33%
		Recopilar la información y datos, tales como objetivos del Sistema, qué es el sistema, línea de tiempo de acciones, logros, resultados y proyecciones para generar las piezas de comunicación digital (infografías, postales, videos) y documentos de difusión.	Coordinación de Apoyo y Proyectos Especiales - Gerencia de Comunicación y Producción	31/05/2022	Se fortalece y potencia el uso de la información generada por el Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación; mediante la implementación de una campaña de difusión de la información y productos generados por el sistema.	1 Carpeta de información para desarrollar productos.	100	Documento "Carpeta de información para desarrollar los productos."	Coordinación de Apoyo y Proyectos Especiales - Gerencia de Comunicación y Producción	La Gerencia de Comunicación y producción de la CONAFOR elaboró un documento con los enlaces a las carpetas digitales que contienen la información para desarrollar los productos a ser utilizados en la campaña de difusión.  Cabe señalar que esta actividad se reportó concluida en el segundo trimestre de 2022.	Septiembre-2022	

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2023



No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
		Generar materiales de comunicación y su difusión a través de las plataformas digitales oficiales de la CONAFOR (redes y sitio web).	Coordinación de Apoyo y Proyectos Especiales - Gerencia de Comunicación y Producción	31/12/2022	Se fortalece y potencia el uso de la información generada por el Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación; mediante la implementación de una campaña de difusión de la información y productos generados por el sistema.	Materiales producidos y publicados: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 infografías</li> <li>• 2 videos</li> <li>• 1 blog</li> <li>• 2 gifs</li> <li>• 1 Banners para redes y web</li> <li>• 3 publicaciones en síntesis</li> <li>• 1 Informe de la campaña digital</li> </ul>	95			<p>Durante el cuarto trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023, se realizaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 banners para redes sociales y sitio web.</li> <li>• 4 publicaciones en síntesis informativa.</li> <li>• 1 video sobre el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal.</li> <li>• 32 infografías sobre la cobertura forestal de las entidades federativas con datos del INFYS.</li> <li>• Difusión en redes sociales.</li> </ul> <p>Los materiales pendientes a desarrollar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blog por difundir.</li> <li>• Blog por elaborar y difundir.</li> <li>• Gif por producir y difundir.</li> </ul> <p>La atención de esta actividad comprometida para este ASM se ha atrasado debido a que se está en proceso de la validación de los materiales ya generados, así como en espera de información técnica necesaria para la producción de los materiales restantes.</p> <p>Se tiene programado concluir el ASM durante el segundo trimestre de 2023.</p>	Marzo-2023	

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
7	Mejorar el uso de la información del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación en la planeación y seguimiento de los programas institucionales. (FMyE).	Diseñar e implementar un programa de capacitación sobre el uso de la herramienta Collect Earth y sus potenciales aplicaciones en la CONAFOR.	Coordinación General de Planeación e Información - Gerencia de Sistema Nacional de Monitoreo Forestal	31/12/2022	Funcionarios de la CONAFOR hacen uso de la herramienta para apoyar sus actividades de implementación y seguimiento de programas institucionales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Programa de capacitación.</li> <li>• 1 Lista de asistencia a eventos de capacitación.</li> <li>• 1 Encuesta de satisfacción del (los) curso(s).</li> </ul>	75			En el cuarto trimestre de 2022 se mejoró el cuestionario en la herramienta Collect Earth para la colecta y registro de datos para identificación de usos de la tierra y tipos de vegetación y se realizaron talleres internos para la homologación de criterios de interpretación, con el propósito de hacer más eficiente el proceso para la estimación de tasas de deforestación bruta nacional. Estas mejoras fueron probadas e implementadas exitosamente para la estimación de las tasas de deforestación bruta nacional para los años 2020 y 2021. Como resultado de los trabajos para la actualización de la tasa de deforestación bruta nacional, se actualizó y mejoró la metodología para la interpretación y clasificación de cobertura terrestre mediante el uso de la herramienta Collect Earth, aprovechando para incorporar información adicional de sensores remotos de alta resolución disponibles a partir del año 2022; el taller que se lleva a cabo del 13 al 17 de marzo se utilizará para revisar y validar el programa para la impartición del curso sobre Collect Earth en futuras ocasiones. Del 13 al 17 de agosto se realizará una sesión de capacitación virtual	Marzo-2023	75.50%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2023

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
										<p>en el uso de Collect Earth, dirigida a personal técnico de la CONAFOR, sobre el uso de la herramienta. Se tiene programado concluir el ASM durante el cuarto trimestre de 2023.</p>		

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2023

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
		Diseñar e implementar un programa de capacitación interna sobre el uso de la IDEFOR.	Coordinación General de Planeación e Información - Gerencia de Sistema Nacional de Monitoreo Forestal	31/12/2022	Funcionarios de la CONAFOR conocen y utilizan la información disponible en la IDEFOR para el desarrollo de sus actividades de planeación, seguimiento y/o reporte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Programa de capacitación.</li> <li>• 1 Lista de asistencia a eventos de capacitación.</li> <li>• 1 Encuesta de satisfacción del (los) curso(s).</li> </ul>	72			Se integró a la plataforma de Infraestructura de Datos Espaciales Forestales (IDEFOR) la información actualizada de mapas de cobertura y de cambio de cobertura para el periodo 2016-2020 para los estados de Jalisco, Tabasco y Oaxaca. Se integró información actualizada sobre la estimación de la tasa de deforestación bruta al año 2021. Las actividades se programaron como parte del Programa Anual de Trabajo de la Gerencia de Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (GSNMF) y la Gerencia Técnica del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (GTSMRV). No se ha podido concluir la actividad comprometida debido a que durante el ejercicio 2023 se continuó con la actualización de productos de información generados a través del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV), se requirió tiempo adicional para su revisión y validación previo a su publicación en las plataformas del Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) y la IDEFOR, en particular, se refiere a los mapas de cobertura y de cambio de cobertura actualizados para los estados de Campeche, Chiapas, Jalisco,	Marzo-2023	

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
										Oaxaca y Tabasco. Se tiene programado concluir el ASM durante el cuarto trimestre de 2023.		

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2023

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
		Diseñar e implementar un programa de capacitación sobre la generación y uso de la información y productos del SNMRV.	Coordinación General de Planeación e Información - Gerencia de Sistema Nacional de Monitoreo Forestal	31/12/2022	Funcionarios de la CONAFOR conocen y utilizan la información del SNMRV para el desarrollo de sus actividades de planeación, seguimiento y/o reporte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Programa de capacitación.</li> <li>• 1 Lista de asistencia a eventos de capacitación.</li> <li>• 1 Encuesta de satisfacción del (los) curso(s).</li> </ul>	75			<p>Se preparó información para la sesión de presentación de productos del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV), dirigido al grupo directivo de la CONAFOR; los productos consisten en los mapas de cobertura y de cambio de cobertura de cinco entidades, así como la presentación de resultados de la estimación de los beneficios de mitigación de los programas de CONAFOR. La reunión está programada para el 10 de marzo del presente.</p> <p>No se ha podido concluir la actividad comprometida debido a que durante el ejercicio 2023 se continuó con la actualización de productos de información generados a través del SNMRV, se requirió tiempo adicional para su revisión y validación previo a su publicación en las plataformas del Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) y la de Infraestructura de Datos Espaciales Forestales (IDEFOR) en particular, se refiere a información relativa a la actualización de la tasa de deforestación bruta al año 2021, la estimación de emisiones reducidas asociadas a la deforestación evitada, como parte del Anexo de Resultados REDD+</p>	Marzo-2023	

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2023

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
										<p>y la estimación de beneficios de mitigación resultantes de la implementación de los programas de CONAFOR. Las actividades se programaron como parte del Programa Anual de Trabajo de la Gerencia de Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (GSNMF) y la Gerencia Técnica del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (GTSMRV).</p> <p>Se tiene programado concluir el ASM durante el cuarto trimestre de 2023</p>		

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2023

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
		Realizar talleres de difusión sobre la información disponible del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV), que se encuentra disponible a través de la plataforma de Infraestructura de Datos Espaciales Forestales (IDEFOR).	Coordinación General de Planeación e Información - Gerencia de Sistema Nacional de Monitoreo Forestal	31/12/2022	Funcionarios de la CONAFOR conocen, consultan y utilizan la información del SNMRV disponible en la IDEFOR para el desarrollo de sus actividades de planeación, seguimiento y/o reporte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minutas de reuniones o listas de asistencia.</li> <li>• Encuesta entre usuarios institucionales sobre su conocimiento y uso de la información del SNMRV disponible en la IDEFOR.</li> </ul>	80			<p>Junto con las organizaciones Ecométrica, Ecosistemas y Pronatura Sur, entre el 14 y 28 de febrero de 2023, se realizaron 4 talleres para la presentación de los productos y resultados del proyecto "Proyecto Fortalecimiento del uso de plataformas de observación terrestre para reducir la deforestación en México", desarrollado con el apoyo financiero del Programa de Asociación para Transiciones Climáticas Aceleradas del Reino Unido (UK PACT) en los estados de Jalisco, Chiapas, Tabasco y Oaxaca, dirigido autoridades estatales y organizaciones de la sociedad civil. El 6 de marzo se realizó 1 sesión virtual, con la participación de instituciones como CONAFOR, SADER, SEMARNAT, INEGI para la presentación de los productos; entre estos: mapas de cobertura y cambio de cobertura generados mediante el sistema Satelital de Monitoreo Forestal y resultados de análisis de beneficios de mitigación de los programas de la CONAFOR.</p> <p>No se ha podido concluir la actividad ya que en 2023 se continúa la actualización de productos de información generados con el SNMRV, requiriendo</p>	Marzo-2023	

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.



No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
										tiempo adicional, en particular, a información relativa a la actualización de la tasa de deforestación bruta al año 2021. Se tiene programado concluir el ASM durante el cuarto trimestre de 2023.		
8	Diseñar un plan de actualización de la plataforma para el registro de solicitudes en línea, que incluya la identificación de mejoras con la participación de las Gerencias responsables de los programas y las Promotorías de Desarrollo Forestal (PDF). (FMyE)	Analizar el sistema actual (SIAC) e identificar las mejoras requeridas y lecciones aprendidas con la participación de Gerencias responsables de los programas y las PDF.	Unidad de Administración y Finanzas - Gerencia de Tecnologías de la Información	30/11/2022	Simplificación de la captura de datos en la plataforma y facilitar la carga de archivos necesarios para los trámites correspondientes.	1 Documento del plan de actualización de la plataforma para el registro de solicitudes en línea.	100	Documento del plan de actualización de la plataforma para el registro de solicitudes en línea	No aplica.	La Gerencia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (GTIC) identificó las mejoras y lecciones aprendidas por parte de las PDF, Gerencias de Programa y la Coordinación General de Planeación e Información (CGPI). Con base en lo anterior, se diseñó el plan de actualización de la plataforma, lo cual se ve reflejado en las mejoras que se presentan en el documento adjunto y que fueron aplicadas en la plataforma para la versión para el 2023. Asimismo, durante 2022 se trabajó en participación con las Gerencias de Programa y la CGPI para presentar el manual de pagos a las PDFs.  Cabe señalar que este ASM se concluyó en diciembre de 2022.	Marzo-2023	100.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2023

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
9	Definir actividades para la evaluación y acompañamiento oportuno de la operación de las Promotorías de Desarrollo Forestal (PDF) en su seguimiento y cumplimiento de metas de los apoyos otorgados mediante el programa. (FMyE)	Elaborar un documento para el monitoreo de la operación de las Promotorías de Desarrollo Forestal.	Coordinación General de Planeación e Información - Unidad de Operación Regional	31/12/2022	Acciones efectivas implementadas en el territorio para el acompañamiento y evaluación del desempeño de las Promotorías de Desarrollo Forestal en la asignación y seguimiento a apoyos.	1 Documento para el monitoreo de la operación de las Promotorías de Desarrollo Forestal.	100	Documento para el monitoreo de la operación de las Promotorías de Desarrollo Forestal (PDF).	Coordinación General de Planeación e Información - Unidad de Operación Regional	Se elaboró un documento para monitorear la Operación de la PDF a fin de fomentar la evaluación y acompañamiento oportuno, en seguimiento a los apoyos.	Septiembre-2022	100.00%
		Notificar a las PDF la "Evaluación de Desempeño de las Promotorías de Desarrollo Forestal".	Coordinación General de Planeación e Información - Unidad de Operación Regional	31/12/2022	Acciones efectivas implementadas en el territorio para el acompañamiento y evaluación del desempeño de las Promotorías de Desarrollo Forestal en la asignación y seguimiento a apoyos.	1 Correo de notificación de la Evaluación de Desempeño de las Promotorías de Desarrollo Forestal.	100	Correo de notificación de la Evaluación de Desempeño de las Promotorías de Desarrollo Forestal y Oficio.	Coordinación General de Planeación e Información - Unidad de Operación Regional	Se notificó a las PDF las evaluaciones de desempeño del semestre inmediato anterior a fin de fortalecer la evaluación y acompañamiento oportuno de la operación de las Promotorías, en seguimiento a los apoyos.	Septiembre-2022	
		Notificar una semaforización basada en el reporte trimestral del Sistema de Planeación de la CONAFOR (SIPLAN), con el avance en el cumplimiento de indicadores estatalizados.	Coordinación General de Planeación e Información - Unidad de Operación Regional	31/12/2022	Acciones efectivas implementadas en el territorio para el acompañamiento y evaluación del desempeño de las Promotorías de Desarrollo Forestal en la asignación y seguimiento a apoyos.	1 Correo de notificación a las Promotorías de semaforización del cumplimiento a indicadores estatalizados.	100	Correos electrónicos con la notificación del semaforización basada en el reporte trimestral del Sistema de Planeación de la CONAFOR (SIPLAN), con el avance en el cumplimiento de indicadores estatalizados.	No aplica.	Se notificó a las Promotorías de Desarrollo Forestal, los reportes trimestrales del Sistema de Planeación de la CONAFOR (SIPLAN) con la semaforización en el cumplimiento a los indicadores estatalizados, a fin de fortalecer la evaluación y acompañamiento oportuno de la operación de las Promotorías, en seguimiento a los apoyos.	Marzo-2023	

#### Periodo 2020-2021

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

#### Periodo 2019-2020

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2023