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I. Introduccion

El Estado Mexicano, por conducto de la Comisién Nacional de Hidrocarburos (en adelante, “Comisién”),
podra celebrar Contratos para la Exploracién y Extraccién de Hidrocarburos, cuya adjudicacidn se llevara
a cabo mediante una licitacion que realice la Comision, en términos de lo dispuesto en los articulos 11 y

23 de la Ley de Hidrocarburos.

En ejercicio de esta facultad, el 11 de mayo de 2015, el Organc de Gobierno de la Comisién mediante el
Acuerdo CNH.E.14.001/2015 aprobé la Tercera Convocatoria CNH-R01-C03/2015 para el proceso de
Licitacion Plblica Internacional CNH-R01-L03/2015 respecto de la Ronda 1 para la adjudicacién de
Contratos de Licencia para Extraccién de Hidrocarburos en Areas Contractuales Terrestres, la cual fue
publicada en el Diario Oficial de la Federacidn (en adelante, “DOF”) el 12 de mayo de 2015 y modificada el

23 de junio de 2015 (en adelante, “Licitacién CNH-R01-L03/2015").

Asimismo, el Organo de Gobierno de la Comisién el 19 de noviembre de 2015, mediante Acuerdo
CNH.E.46.001/15 aprobd la version final de las Bases de la Licitacion CNH-R01-L03/2015 (en adelante,
“Bases de Licitacion”); mientras que el 15 de diciembre de 2015 se realizé el Acto de Presentacién y

Apertura de Propuestas de la Licitacion CNH-R01-L03/2015.

Finalmente, el 24 de diciembre de 2015 se publicé en el DOF, el Fallo de la Licitacién CNH-R01-L03/2015,
en el que constan los resultados derivados del Acto de Presentacion y Apertura de la Licitacion CNH-RO1-
L03/2015, en el cual se adjudicé el Contrato correspondiente al Area Contractual 20 Ricos (en adelante,
“Area Contractual”), a la empresa denominada Strata Campos Maduros, S.A. P.I de C.V. (en adelante,

“Licitante Ganador”).

Derivado de lo anterior, el 8 de marzo de 2016, el Licitante Ganador presenté ante esta Comisién, el
proyecto de Plan Provisional del Area Contractual (en adelante, “Plan Provisional”), en cumplimiento a la
Seccioén Il, numeral 22.5. Inciso h) de las Bases de Licitacién.

Como parte de la evaluacidn del Plan Provisional, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

1. Mediante oficio 220.466/2016 de fecha 9 de marzo 2016, la Comisién solicité a la Agencia Nacional
de Seguridad Industrial y de Proteccién al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (en adelante,
“Agencia”), sefialar las inconsistencias y faltantes que competen a sus facultades, con respecto al Plan

Provisional y la informacién anexa a éste.

2. Mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERC/0244/2016 de fecha 15 de marzo de 2016, recibido en esta
Comision el 16 de marzo del mismo afio, la Agencia remitid los faltantes e inconsistencias en el ambito
de sus competencias, a la informacién adjunta al Plan Provisional que presenté el Licitante Ganador.

3. Mediante el oficio 220.0514/2016 de fecha 17 de marzo de 2016, la Comisién realizé una consulta a
la Secretaria de Economia, a fin de determinar la procedencia de evaluar el programa de
cumplimiento del porcentaje de Contenido Nacional para el Plan Provisional presentado, entre otros,

por el Licitante Ganador.

4. Mediante oficio UCN.430.2016.056 de fecha 18 de marzo de 2016, recibido en esta Comisidn el mismo
dia, la Secretaria de Economia informé a esta Comision que “...de conformidad con la cldusula 18.3
incisos (a) y (b) del Contrato CNH-R1-C03/2015 se desprende que la Secretaria de Economia emitira
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opinién de los programas de cumplimiento del porcentaje de contenido nacional incluidos en las
propuestas de los Planes de Evaluacidn y de Desarrollo.”

De lo anterior se advierte que el programa de cumplimiento del porcentaje de Contenido Nacional
serd evaluado por la Secretaria de Economia hasta que el Licitante Ganador en su calidad de
Contratista presente el correspondiente Plan de Evaluacién o de Desarrollo, motivo por el cual no es

objeto de analisis del presente dictamen, toda vez que éste se refiere al Plan Provisional.

Mediante oficio 220.0524,/2016 de fecha 18 de marzo de 2016 (en adelante, “Oficio de Prevencién”),
la Comisién previno al Licitante Ganador para que presentara diversa informacién faltante, a fin de
estar en posibilidades de emitir el dictamen técnico correspondiente respecto el Plan Provisional.

Mediante documento de fecha 29 de marzo de 2016, recibido en esta Comisidn el mismo dia, el
Licitante Ganador remitid a esta Comision, la informacion requerida en el Oficio de Prevencién (en
adelante, “Respuesta al Oficio de Prevencion”).

Mediante documento de fecha 8 de abril de 2016, recibido en esta Comisién el mismo dia, el Licitante
Ganador remitio a esta Comisién, informacién sobre modificacién del Plan Provisional.

La Direccidén General de Dictamenes de Extraccién determiné en el MEMO 252.033-2016 de fecha 14
de abril del afio en curso, que contaba con la informacién necesaria para llevar a cabo la evaluacién
del Plan Provisional, en términos del articulo 24 de los Lineamientos que regulan el procedimiento
para la presentacion, aprobacién y supervision del cumplimiento de los Planes de Exploracién y de
Desarrollo para la Extraccién de Hidrocarburos, asi como sus modificaciones (en adelante

“Lineamientos”).

Mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERC/0330/2016 de fecha 18 de abril de 2016, recibido en esta
Comisiéon en la misma fecha, la Agencia remitié su opinidén en donde se sefiala que acepta la
informacién de la etapa de conformacién, implementacién y operacién del Sistema de
Administracidn; asimismo menciona que el programa de implementacién del Sistema de
Administracién debera ser presentado por el Licitante Ganador en un plaze no mayor a 45 dias, dentro

del periodo de Transicién indicado en la Licitacién.

Derivado de lo anterior, se advierte que la evaluacion del presente Plan Provisional se realiz6 en términos
del articulo 24 de los Lineamientos y el Anexo 6 denominado “Guia para los Planes Provisionales”, en

atencién a lo siguiente:

El Plan Provisional fue presentado por el Licitante Ganador en cumplimiento al numeral 22.5,
inciso h) de las Bases de Licitacion, el cual establece que previo a la suscripcién del Contrato, los
licitantes adjudicados deberan presentar Planes Provisionales, los cuales seran evaluados por la
Comisidn conforme a la normativa aplicable.

Los Lineamientos resultan ser la normativa aplicable, ya que regulan en sus articulos 3, fraccién
XXVIl y 24 a los Planes Provisionales de la siguiente forma: ‘{f

Articulo 3. De ias definiciones. .. h@
X
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XXVIl.  Plan provisional. Documento conforme al cual los Operadores Petroleros someten a
aprobacidn de /a Comision un Plan que les permita garantizar la continuidad operativa de las
actividades de exploracion o produccién, mientras se realiza alguno de los procesos de migracién

a los gue hace referencia el articulo 24 de los Lineamientos.

Articulo 24. De los Planes provisionales derivados de procedimientos de migracién. Con el
objeto de lograr la continuidad operativa de exploracion o de produccién en un érea contractual o

de una Asignacion, los Operadores Petroleros deberan someter a aprobacion de la Comisidn una
propuesta de Flan provisional, cuande soliciten alguno de los siguientes procesos de migracion:

l. Cuando se prefenda migrar de un Titulo de Asignacidn a un Cenirato;

¢ Alafecha de adjudicacién del Area Contractual, se encontraban Campos en produccién al amparo
de una Asignacion, la cual transitara al Licitante Ganador derivado de la adjudicacién de la misma
drea. En este sentido, técnicamente se advierte que dicha transicién se equipara a una migracién.

¢ Los Planes Provisionales referidos en el numeral 22.5, inciso h) de las Bases de Licitacién, tienen
por objeto dar continuidad operativa a los Campos que se encuentren en produccion, el cual es
coincidente con el objeto de los Planes Provisionales previstos en el articulo 24 de los

Lineamientos.

e Derivado de lo anterior, se advierte que los Planes Provisionales previstos en las Bases de Licitacién
y en el articulo 24 de los Lineamientos tienen el mismo objeto, es decir, lograr la continuidad
operativa de los Campos en produccién durante el proceso de transicién de una Asignacién a un
Contrato, por lo que resultan ser aplicables al caso en concreto.

En consecuencia, el presente dictamen se emite con el objeto de evaluar que el Plan Provisional
presentado por el Licitante Ganador permita lograr la continuidad operativa dentro del Area Contractual,
cuya vigencia no podra ser mayor de un afio, motivo por el cual se analizaran principalmente los siguientes

aspectos:
v Prondstico de produccion
v Metas fisicas
v Inversiones y gastos de operacién
v' Aprovechamiento de gas
¥" Mecanismos de medicién
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II. Aspectos generales

El Area Contractual 20 Ricos, se ubica en el Estado de Tamaulipas y contiene al Campo Ricos, se encuentra
aproximadamente a 30 kildmetros al Sureste de la Ciudad de Reynosa y geoldgicamente se encuentra

dentro de la Cuenca de Burgos, cuenta con una superficie de 23.7 km?,

El Area Contractual 20 Ricos, cuenta con las formaciones Oligoceno Frio Marino (OFM) y Oligoceno Frio
No Marino (OFNM) siendo la primera la principal productora y la segunda productora y potencial, el tipo
de hidrocarburo reportado es gas himedo proveniente de las principales formaciones productoras OFM-

25, OFM-15, OFM-18, OFNM-6, OFNM-9.

La ubicacién del Area Contractual se observa en la Fig. 1.
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Figura 1. Ubicacién geogrdfica del Area Contractual 20 Ricos (Fuente: CNH).

De acuerdo con la informacién presentada por el licitante ganador, las caracteristicas de las formaciones
identificadas se describen a continuacion:

e Formacién Oligoceno Frio No Marino, Litolégicamente conformada por areniscas de grano arcillo-
calcdreas muy finos a finos de cuarzo, con porosidad tanto méldica como intercristalina que

corresponde a un sistema préximo costero deltaico dominado por olas.

e Formacién Oligoceno Frio Marino, Litolégicamente conformada por areniscas de grano arcillo-
calcdreas muy finos a finos de cuarzo, con porosidad tanto méldica como intercristalina.

La principal formacién productora del Area Contractual 20, es el Oligoceno Frio Marino, corresponde a un
sistema préximo costero deltaico dominado por olas con una direccién preferencial de aporte Oeste-Este
(W-E), donde la mejor calidad de roca se encuentra hacia el nicleo de la barra de desembocadura con
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espesores brutos de aproximadamente 50 m, decreciendo en calidad hacia la parte distal del depésito. El
Campo Ricos comprende formaciones desde Oligoceno Frio Marino y Frio No Marino hasta el Mioceno
Andhuac. Las Formaciones del Oligoceno Frio No-Marino y Frio Marino corresponden a arenas de

depdsitos proximos costeros.

El Campo Ricos corresponde estructuralmente a una secuencia de acufiamientos que se asocian a un
frente deltaico definido y limitado por fallas de crecimiento escalonadas y fallas antitéticas que son
generadas por la falla principal sobre la direccién Oeste-Este (W-E). El mecanismo de empuje es por
expansion roca/fluido y debido a que las arenas son muy apretadas, se requiere fracturamiento hidraulico
para mejorar la permeabilidad y por ende la transmisibilidad de fluidos induciendo la produccién en los

pozos.

Las principales caracteristicas del Area Contractual se resumen en la Tabla 1.

Caracteristicas generales Oligoceno Frio Marino Oligoceno Frio No Marino
Area (km?) 5.3 5.3
Afio de descubrimiento 2001 2010
Fecha de inicio de explotacion 2001 2010
Profundidad promedio (mv) 2905 2306
Elevacion o tirante de agua (m) No Aplica No Aplica
Pozos
Wdmere, § fpol Oe pomos Total: 9; Direccional: 8; Vertical: 1  Total: 3; Direccional: 3; Vertical: 0
perforados
Estado actual de pozos Activos: 5 (Dic. 2014) Activos: 2 (Dic. 2014)
Tipo de sistemas artificiales de st Fluyente
produccidn
Marco Geolégico
Era, periodo y época Cenozoico, Oligoceno, Repeliano  Cenozoico, Oligoceno, Chatitiano
Cuenca Burgos Burgos
Play Oligoceno Frio Marino Oligaceno Frio No Marino
Régimen tectonico Sin Informacién Sin Informacién
Ambiente de depésito Sistera Deltaico/Barras Costeras  Sistema Deltaico/Barras Costeras
Litologia almacén Areniscas Areniscas
Propiedades petrofisicas
Mineralogia Sin Informacion Sin Informacién
Saturaciones (%) Sw=49.4 Sw=49.4
Porosidad (%) y tipo 16%, Primaria 16%, Primaria
Permeabilidad (mD) Sin Informacién Sin Informacién
Espesor neto y bruto promedio (m) Neto: 8.19; Bruto: 993 Neto: 4; Bruto: 845




Caracteristicas generales Oligoceno Frio Marino Oligoceno Frio No Marino
Relacion neto/bruto 0.008 0.004
Propiedades de los fluidos
Tipo de hidrocarburos Gas Himedo Gas Humedo
Densidad API No Aplica No Aplica

Viscosidad (cp) Sin Informacién

Sin Informacién

Relacién gas — aceite inicial y actual No Aplica No Aplica
Bo inicial y actual No Aplica No Aplica
Calidad y contenido de azufre 0 0
Presion de saturacion o rocio No Aplica No Aplica
Factor de conversion del gas

: 4.718 4.718
(mpe/b)
Poder calorifico del gas, (BTU/ftY) 990 987
Propiedades del yacimiento
Temperatura (°C) 121 Sin Informacion

Presién inicial (kg/em?) 703 (Afio-2001)

Sin Informacién

Presion actual (kg/cm?) 489.2 (Afio-2012)

Sin Informacién

Mecanismos de empuje principal y

LS Expansion de la Roca y los Fluidos

Expansion de la Roca y los Fluidos

Extraccidn

Métodos de recuperacion

secundaria No Aplica

No Aplica

Meétodos de recuperacion

mejorada No Aplica

No Aplica

Gastos actuales (mmpcd) 2.1 (Dic. 2014)

2.1 (Dic. 2014)

Gastos maximos y fecha de

observacion (mmpcd) 21.6; 01/09/2010

6.4; 01/08/2014

Gasto de Agua (bpd) 37.2

0

Tablo 1. Resumen de las caracteristicas del campo Ricos (Fuente: Licitante Ganador).
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III. Elementos del Plan Provisional

a) Prondstico de produccién

Los analisis de ingenieria de yacimientos y pronéstico de produccion presentados, de acuerdo con el
Licitante Ganador, fueron realizados mediante el andlisis de curvas de declinacién de la produccidn con la
suposicion de que los factores que han afectado al yacimiento en el pasado, lo seguirdn afectando en el

futuro.

Para los prondsticos de produccidn y la declinacion el Licitante Ganador, utilizé los datos disponibles de
produccién y realizé gréficos de gasto de produccién contra produccién acumulada y de gasto de
produccion contra tiempo obteniendo una declinacion exponencial, posteriormente realizaron un andlisis
pozo a pozo y luego se determind el promedio aritmético del campo, el cual se ubicé en 85% Anual

Efectivo, para la produccién de gas.

El Licitante Ganador menciona que el Campo Ricos se caracteriza por ser de areniscas apretadas, de muy
baja permeabilidad, las técnicas de fracturamiento hidraulico estan asociadas a la productividad de los
pozos en el area por lo que un pozo que presenta fracturas hidrdulicas muestra un comportamiento de
doble declinacién, por lo que se estima para los pozos futuros a terminar y/o perforar una declinacién del
90% anual efectiva durante los primeros 5 meses y 85% anual efectiva el resto de la vida (til del pozo hasta

alcanzar el limite econdmico.

El Licitante Ganador sefiala que tomando en cuenta que el campo Ricos ho presenta un volumen de
reservas certificadas de condensado, se realizé un Plan Provisional que no incluye prondstico de
produccién de liquido; sin embargo, es importante mencionar que el Licitante Ganador considerara la
informacién de produccién de liquido contenida en los datos de produccién del Campo Ricos (verificado
en visita a campo, con una tasa diaria de liquido aproximada de 66 bpd con un corte de agua de 50%),
durante la ejecucién del Plan Provisional se contempla actividades de evaluacién de pozos/yacimiento
conducentes a obtener informacién de productividad del campo que permitan presentar en un futuro un
Plan de Evaluacién orientado a la produccién de hidrocarburos liquidos en los yacimientos del Area

Contractual Ricos.

En la Tabla 2 y Fig. 1, se presentan, respectivamente, el prondstico y perfil de produccién del Area
Contractual 20, determinados por el Licitante Ganador, del Oligoceno Frio Marino y del Oligoceno Frio No
Marino, siendo las formaciones productoras que actualmente mantienen la produccién, misma que el
Licitante Ganador se compromete a mantener durante los 12 meses que comprende la vigencia del Plan

Provisional.

Tipo de
Hidkorabies Mesl | Mes2 | Mes3 | Mes4 | Mes5 | Mes6 | Mes7 | Mes8 | Mes9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12

Gas (mmped) | 1.10 110 1.02 0.95 1.54 2.07 2.94 4.06 e o 332 2.95 2.51

Tabla 2. Prondstico de produccion (Fuente: Licitante Ganador). “f
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Perfil de produccién
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Fig. 2. Grdfico de perfil de produccidn (Fuente: CNH con datos de Licitante Ganador).

El Licitante Ganador considerd la produccién diaria de gas reportada para el Campo Ricos a diciembre de
2014 siendo de 4.2 mmpcd, se procedid a declinar la misma hasta mayo 2016 a fin de estimar el prondstico
de produccion por un periodo de 12 meses, obtuvieron un gasto diario al inicio del periodo de 1.1 mmpcd
de gas, con el gasto inicial y el declinado mencionado anteriormente se procedié a estimar el perfil de

produccion para el periodo del Plan Provisional.
b) Metas fisicas

El Licitante Ganador contempla una campaiia de toma de informacién en los pozos activos y en aquellos
potencialmente a ser reactivados del Area Contractual. Con la informacién obtenida, procederén a realizar
trabajos de Reparacion Menor (RME) a pozos, a fin de optimizar y/o reactivar la produccién asociada a los
pozos disponibles en el Area Contractual, también se tiene contemplado realizar adecuaciones menores a
instalaciones dentro del Area Contractual, con el propdsito de mejorar las condiciones mecanicas de
operacién de las instalaciones y/o pozos asi como Estudios de Integridad Mecdnica, con la finalidad de
identificar, evaluar y/u optimizar actividades asociadas al medio ambiente, seguridad y operaciones.

Las actividades fisicas programadas por el Licitante Ganador para el periodo de vigencia del Plan
Provisional se detallan en el Anexo 1.

¢) Inversiones y gastos de operacion

Con la finalidad de disponer de una metodologia para el control y ajuste de inversiones y gastos dentro
del Plan Provisional, el Licitante Ganador elaboré un cronograma de desembolsos, lo cual se refiere al
pronéstico de los costos, proyectados en el tiempo, para ejecutar actividades, sub-actividades y tareas
para el desarrollo y explotacion del Oligoceno del Area Contractual para un periodo de un afio. El Licitante
Ganador estimd un presupuesto para el Plan Provisional de $ 5,072.61 MUSD.
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El detalle de las inversiones y gastos de operacidén asociados al Plan Provisional presentado por el Licitante
Ganador se presenta en el Anexo 2.

d) Aprovechamiento de gas

Debido a que en el Area Contractual se produce Gas Natural No Asociado, el Licitante Ganador contempla
aprovechar el 100% del gas producido.

e) Mecanismos de medicién

De acuerdo a lo presentado por el Licitante Ganador, el sistema de medicion con el que cuenta
actualmente el Area Contractual 20 Ricos es el siguiente:

e Estacion de Recoleccion de Gas ERG Ricos-1, con una capacidad instalada de 15 mmpcd.

Como parte de las actividades a realizar en el Area Contractual 20 Ricos, el Licitante Ganador contempla
la Instalacién de un Sistema de Medicién (SM) de placa de orificio.

Para cumplir con la puesta en operaciéon de un sistema de medicion que cumpla con los requerimientos
técnicos y de calidad, el Licitante Ganador contempla un periodo de 14 a 18 meses, en el Plan Provisional
se estima realizar un estudio de integridad mecdnica de las estaciones de recoleccién para identificar los
puntos criticos que deben ser reparados para la 6ptima mediciéon de los hidrocarburos.

El Licitante Ganador presentara a la Comisién una propuesta para la instalacién de un sistema de medicién
mas sofisticado y con nueva tecnologia para la futura medicidn de hidrocarburos en el area.

La propuesta referida en el presente capitulo deberéd ser actualizada una vez que se lleve a cabo la entrega
del Area Contractual durante la Etapa de Transicién de Arranque prevista en la Cldusula 3.3 del Modelo de
Contrato contenido en la Seccion VI de las Bases de Licitacion. Lo anterior a efecto de que el Licitante
Ganador tenga certeza de las instalaciones que le seran entregadas por esta Comision.

En este sentido, el Licitante Ganador debera presentar para aprobacién de la Comisidn actualizacién de
referencia junto con la propuesta de Punto de Medicidn. ﬁ)
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IV. Administracion de Riesgos

La Agencia realizo la evaluacién de la informacién remitida por el Licitante Ganador referente al Sistema
de Administracién de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Proteccién al Medio Ambiente (Sistema
de Administracién). En atencidn a lo anterior, mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERC/0330/2016 del 18 de

abril de 2016, resolvié lo siguiente:

1. Acepta la informacién de la etapa de Conformacidn del Sistema de Administracién, donde el
Licitante Ganador da cumplimiento al apartado 3 de la “Guia para la Conformacion,
Implementacién y Operacidn del Sistema de Administracion del Sector Hidrocarburos”.

Por lo anterior, el Licitante Ganador queda obligado a implementar su Sistema de Administracion
durante todas las actividades a efectuar en el Area Contractual.

2. Acepta la informacién presentada por el Licitante Ganador relacionada con la etapa de
“Implementacién del Sistema de Administracion”, quedando sujeta al cumplimiento de las
observaciones realizadas por la Agencia, las cuales se adjuntan al presente documento como
Anexo 3. Esta informacién deberd ser presentada en el plazo no mayor a 45 dias considerados
dentro de los 90 dias del Periodo de Transicién de Arranque indicado en las Bases de Licitacién.

3. Se acepta la informacion presentada por el Licitante Ganador respecto a la etapa de “Operacion
del Sistema de Administracion”, quedando sujeta al cumplimiento de las observaciones realizadas
por la Agencia, las cuales se adjuntan al presente documento como Anexo 3. Esta informacién
debera ser presentada en el plazo no mayor a 45 dias considerados dentro de los 90 dias del

Periodo de Transicion de Arrangue indicado en las Bases de Licitacion.

4. Laautorizacién del “Programa de Implementacién” del Sistema de Administracién queda sujeta a
la actualizacion del mismo, debiendo considerar la totalidad de las actividades requeridas para la
ejecucién del Proyecto, en términos de la informacidn contenida en el Anexo 3 del presente

documento.

En este sentido, sin perjuicio de la aprobacién del Plan de Provisional que realice esta Comisién, el Licitante
Ganador deberd dar cumplimiento a los requerimientos realizados por la Agencia mediante oficio
ASEA/UGI/DGGEERC/0330/2016, el cual se adjunta al presente para pronta referencia como Anexo 3.

¥ oo
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V. Evaluacion

La filosofia del Plan Provisional presentado por el Licitante Ganador para el Area Contractual, refleja la
intencién de asegurar la continuidad operativa dentro del Area Contractual, incluyendo la produccién
pronosticada en funcién de la declinacién natural que presenta el campo. Lo anterior, una vez que se
cuente con todos los permisos y autorizaciones correspondientes.

El Plan Provisional no considera ejecutar obras de desarrollo como perforacion, reparacién o recuperacion
incremental, dado que lo anterior, se debera presentar como parte del Plan de Evaluacién o de Desarrollo

para la extraccion, segun sea el caso.

Las actividades programadas durante los 12 meses que comprende el Plan Provisional contiene actividades
cuya intencion principal es obtener informacién de los pozos ubicados dentro del Area Contractual y de
las instalaciones existentes en ella, |a cual servird para establecer el Plan de Desarrollo adecuado para el

Area Contractual, el cual contemple el cumplimiento de toda la normativa aplicable.

El Plan Provisional contiene las metas fisicas, sus inversiones y gastos de operacidn relacionados con la
continuidad operativa asociada a mantener la produccidn asi como también lo relacionado con el

aprovechamiento de gas y los mecanismos de medicidn correspondientes.

El cumplimiento de las actividades del Plan Provisional serd conforme a la propuesta presentada por el
Licitante Ganador, toda vez que los Indicadores de Desempefio fueron propuestos en términos del
apartado /.9 Indicadores clave de desempefio en los Planes Provisionales del Anexo VI de los Lineamientos,
a excepcion del apartado relativo al Contenido Nacional, el cual no es materia de anélisis del presente

dictamen, conforme el oficio UCN.430.2016.056.

13
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VI. Resultado de la evaluacion

De la informacién remitida a esta Comisién, el grupo de trabajo realizé el analisis sobre el Area Contractual
y concluye que:

El Plan Provisional resulta técnicamente viable en atencidn al objetivo del Plan Provisional, toda vez que
conforme a las actividades propuestas permitird dar continuidad operativa al Area Contractual, mismas
que podrian iniciarse durante el periodo de transicién conforme a los procedimientos y normatividad
aplicable, en el entendido de que el objetivo principal de dichas actividades es obtener informacién de los
pozos ubicados dentro del Area Contractual y de las instalaciones existentes en ella.

La continuidad operativa no sélo comprende las actividades relacionadas con las actividades asociadas a
la produccién de los hidrocarburos, sino también lo correspondiente a la toma de informacidn.

El Plan Provisional presentado contiene las metas fisicas, sus inversiones y gastos de operacidn
relacionados con la continuidad operativa asociada a mantener la produccién asi como también lo
relacionado con el aprovechamiento de gas, los mecanismos de medicion correspondientes.

Derivado de las consideraciones anteriores, se propone al Organo de Gobierno de la Comisién, aprobar en
favor de Strata Campos Maduros S.A.P.I. DE C.V., el Plan Provisional presentado para el Area Contractual,
el cual tendrd una vigencia de 12 meses a partir de la Fecha Efectiva del Contrato de Exploracién y
Extraccién que se celebrard entre la Comision y el Licitante Ganador, debiendo considerar que previo a la
ejecucion de las actividades previstas en dicho Plan Provisional, debera llevar a cabo las siguientes

acciones:

1. Cumplir con las observaciones realizadas por la Agencia para la etapa de Implementacién y
Operacién del Sistema de Administracion, ademds de contar con la autorizacién del Programa de
Implementacién de dicho Sistema, en términos del oficio ASEA/UGI/DGGEERC/0315/2016.

2. Presentar a esta Comisién para su aprobacidn, la actualizacién de los procedimientos de entrega
y recepcién de los Hidrocarburos, dentro de la Etapa de Transicién de Arranque prevista en la
Clausula 3.3 de la Seccidn VI de las Bases de Licitacion.

3. Contar con las autorizaciones, aprobaciones, permisos, demds actos administrativos o requisitos
para realizar las actividades de Extraccion de Hidrocarburos conforme a la Normatividad Aplicable
y al contenido del Contrato para la Extraccién de Hidrocarburos bajo la modalidad de Licencia que

en su caso suscriba el Licitante Ganador con esta Comisién.

Elaboré;

ING. JUAN CARLOS PEREZ GARCIA

Subdirectora de Area Director de Area
Direccion General de Dictamenes de Extraccidn Direccion General de Dictdmenes de Extraccion

Au

ING. RAUL ALEJANDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ
Director General de Dictamenes de Extraccion
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Anexo 1 Actividades y metas fisicas

Area Contractual 20 Ricos

{



Actividad Petrolera: Desarrollo

Sub
Actividad

Construccion de
instalaciones

Anexo 1 Actividades y metas fisicas del Area Contractual 20 Ricos

Sub-Tarea

Procura e
Instalacion de

Mes &

Wies 7

Mes B

Mes 9

Mes

Base Social

terrestres y Medidor de Flujo 1.00
Construccidn marinas. de Gas
instalaciones
Construceion y Infraestructura
tendido de de Produccidn y 0.40 0.60 1.00
ductos. transporte
EtudioLines | o5c a5 025 0s0 125
Base Ambiental i ! i 7 A
Seguridad, Elaboracién del
Salud y plan de
Medio seguridad y
Ambiente medio ambiente. Eetubilo: Unaa
ek 0.25 0.25 0.25 0.50 125

Actividad Petrolera: Produccion

Fuente: Licitante Gonodor

Sub
An:ti‘l:i::lad Tarea Sub-Tarea Mes 4 Mes 5 Mes B Mes 11 1
Toma de
informacion a
Baagies 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
Calibracion
Toma de
informacion a
Pozag Braéba 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00
bl de Produccién
Pruebas de ;:u:ts Z:e
duccioi
produceion produccién Toma da
informacién a
Pozos - Presién 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 8.00
Estdticay
Dindmica
Toma de
informacian a
Pozos - Tuberia 2400 100 L N9,
Flexible
Construccién y/o
adaptacién de Mantenimiento
infraestructura u | a vias de acceso 0.00
otras facilidades
Construccién
de
instalaciones Construceidn y/
anstruccion
adap;cldn ;aq Adecuaciones
menores a 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 112

infraestructura u
otras facilidades

instalaciones




Sub- =
Actividad Sub-Tarea

Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes B Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
Otras r
Ihtérvenelones Intervenciones
Menores a Pozos 2.00 3.00 2.00 3.00 10.00
especificas en
Existentes (RME)
Pozos
Estudio de
Operacién de [ Mantenimiento integridad
Instalaciones de las meacdnicaenla
de instalaciones de estacidn de 033 033 024 00
Produccién produccion recoleccian de
gas Ricos 1

Fuente: Licitante Ganador
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Anexo 2 Inversiones y gatos de operacion

Area Contractual 20 Ricos i



Actividad Petrolera: Desarrollo

Sub
Actividad

Anexo 2 Inversiones y gastos de operacién del Area Contractual 20 Ricos

Tarea

Construccién de

Sub-Tarea

Procura e

Mes 2

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes'G

Mes 10

Mes 11

Mes 12

TOTAL
MUusD

instalaciones Instalacién de
terrestres y Medidar de 5000 450.00
Construccién marinas. Flujo de Gas
instalaciones
Construccion y | Infraestructura
tendido de de Produccion 0,40 0.80 1.20
ductos. y transporte
Estudio Linea
Buti Ambldntai 15.00 15.00 15.00 15.00 §0.00
Seguridad, Elaboracién del
Saludy plan de
Medio seguridad y
Ambiente medio ambiente.
‘;‘;1': o['cl?ja 1500 1500 1500 1500 60.00

Actividad Petrolera: Produccion

Sub-
Actividad

General

Tarea

Administracion,
gestion de
actividades y
gastos generales

del proyecto

Sub-Tarea

Equipo directivo
y operativo

Mes 1

65.43

Mas 2

101.42

Mes 3

101.42

Mes 4

101.42

Mes 5 Mes b

10142  101.42

Mes 7

101.42

Mes 8

101.42

Mes 9

101.42

Mes 10

101.42

Mes 11

101.42

Mes 12

101.42

Fuente: Licitante Ganador

TATAL

1,181.05

Serviclos de
soporte

Gastos
operativos

54.85

82.27

85.02

85.02

82.27 B5.02

85.27

85.02

85.02

76.79

85.02

82.27

973.84

Pruebas de
produccion

Realizacian de
pruebas de
preduccian

Toma de
informacioén a
Pozos -
Calibracién

4,00

4.00

2.00

14.00

Toma de
informacién a
Pozos - Prueba
de Produccion

4.00

2.00

2.00

2.00 2.00

14.00

Toma de
informacién a
Pozos - Presion

Estatica y

Dinamica

B.00

8.00

4,00

4.00

32.00

Toma de
informacion a
Pozos - Tuberia

Flexible

10.00

10.00

10.00

30.00




Tarea

Construccidn y/o

Sub-Tarea

Mes 2

Mes 3 Mes 4 Mes 5

Mes &

Mes 9

TOTAL

adaptacion de Mantenimiento
WkamsEractirny | wulaE s abease 0.85 1.28 1.32 1.32 1.28 1.32 1.28 132 1.32 1.20 132 1.28 15.09
otras facilidades
Construccian
de
instalaciones 5 "
oo’ | ccones
Irasstrictura U ; mlerllorles a 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.24 6.16 6.16 7248
otras facilidades nEAsEney
Intervencién de :
Pozos para Qperaciony
mantenimisnto y Man::r;l:jl:ntn 6,54 9.81 10.14 10.14 9.81 10,14 9.81 10.14 10.14 9.16 10.14 9.81 115.78
rehabilitacion
Intervencién
de Pozos
Otras Intervenciones
intervenciones | Menores a Pozos
especificas en Extistentes 20000  300.00  200.00  400.00 1,100.00
Pozos (RME)
Estudio de
Operacién de [ Mantenimiento integridad
Instalaciones de las mecdnica en la
de instalaciones de estacion de apmn 2670 2520 80,00
Praduccidn produccién recoleccidn de

gas Ricos 1

Fuente: Licitante Ganador
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Anexo 3 Oficio: ASEA /UGI/DGGEERC/0330/2016
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Agencia Nacional de Seguridad Industrial y

de Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Direccién General de Gestion de Exploracién y

Extraccion de Recursos Convencionales

Oficio ASEA/UGI/DGGEERC/0330/2016

Ciudad de México, a 18 de abril de 2016

CARLA GABRIELA GONZALEZ RODRIGUEZ "
COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS OFICIALIA A
SECRETARIA EJECUTIVA Comelon Nacona DE PARTES
AV. INSURGENTES SUR 1228, PISO 11, -
COLONIA TLACOQUEMECATL DEL VALLE, 21 ABR 2016
gﬂéﬁé%?ﬁ?%?fﬁ??éﬁg 'i's‘.?sﬁc;gz;esoo xes =C 1B D! 2

! : SID NO HORA: & ’D
PRESENTE

ASUNTO: ACEPTACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION.

Me refiero a su escrito con oficio No. 220.0627/2016 y sus anexos del 11 de abril de 2016,
recibidos el 14 de abril de 2016 en la Oficialia de Partes (en lo sucesivo OP) de la Agencia
Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
(en lo sucesivo AGENCIA), por medio del cual, en su caracter de Secretaria Ejecutiva de la
Comisién Nacional de Hidrocarburos (en lo sucesivo COMISION), presenta la informacion
solicitada en el oficio No. ASEA/UGI/DGGEERC/0244/2016 de fecha 15 de marzo de 2016,
a fin de continuar con el proceso de evaluacion del Programa de Administracion de Riesgos
(Sistema de Administracién de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y proteccion al medio
ambiente) en adelante SISTEMA DE ADMINISTRACION, asociado al Plan Provisional del Area
Contractual ndmero 20 correspondiente al Campo Ricos, de la Empresa Strata Campos

Maduros, S.AP.l. de C.V.
ANTECEDENTES
I. El 11 de marzo de 2016, la COMISION ingresé a la AGENCIA la solicitud de Evaluar la

Administracién de Riesgos (Sistema de Administracién de Seguridad Industrial, Seguridad
Operativa y proteccion al medio ambiente), asociado al Plan Provisional del Area Contractual

KW
~NO
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numero 20 correspondiente al Campo Ricos, de la Empresa Strata Campos Maduros, S.A.P.|. de
C.V., en cumplimiento a la Seccién Il, numeral 22.5, inciso h) de las Bases de la Licitacién (en

adelante LICITACION).
I. La COMISION manifestd, que el motivo de la peticion obedece a que el pasado 7 de marzo
de 2016, la Empresa Strata Campos Maduros, S.A.P.l. de C.V. (en lo sucesivo el LICITANTE

GANADOR), present6 para su aprobacién el Plan Provisional del Area Contractual ndmero 20
correspondiente al Campo Ricos, en cumplimiento a la seccién Il, numeral 22.5, inciso h) de la

LICITACION en comento.

lIl. La COMISION manifestd que el citado Plan Provisional es un documento conforme al cual
los Licitantes Ganadores de la Tercera Convocatoria someten a aprobacién de la COMISION
un mecanismo que les permita garantizar la continuidad operativa de las actividades de
produccion, mientras que se presenta el Plan de Evaluacion y el Plan de Desarrollo para la

Extraccion, conforme a la Normatividad Aplicable.

IV. El 24 febrero de 2016, la AGENCIA publicé en su pagina electrénica la “Guia para la
Conformacién, Implementacion y Operacion del Sistema de Administracion del Sector
Hidrocarburos” (en lo sucesivo GUIA), misma que hizo del conocimiento a los Licitantes
Ganadores de la Tercera Convocatoria, en reuniéon presencial que se sostuvo con sus
Representantes Legales en las Instalaciones de esta AGENCIA, el pasado 25 de febrero de

2016.

V. El 16 de marzo de 2016, |a Direccion General de Gestion de Exploracion y Extraccion
de Recursos Convencionales, de la Unidad de Gestion Industrial de la AGENCIA, mediante el
oficio No. ASEA/UGI/DGGEERC/0244/2016 de fecha 15 de marzo de 2016, dirigido a la
COMISION, realizé el siguiente requerimiento de informacién faltante,,

1.- La informacion que complemente la fase de “Conformacion” del “Sistema de Administracion de
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y proteccian al medio ambiente”, de acuerdo a lo descrito
en el CONSIDERANDO VI del presente oficio y con base a lg establecido en el Articulo 13 de la Ley
de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccién al Medio Ambiente del Sector

Hidrocarburos; asi como al apartado 3 y al Anexo 1 de la GUIA.

CONSIDERANDO VII. Que del anélisis realizado por esta Direccién General de Gestion de
Exploracién y Extraccion de Recursos Convencionales se detecta que el LICITANTE
GANADOR no acredita en su totalidad los aspectos estipulados en el apartado 3. "Conformacién

del Sistermna de Administracién”, de la GUIA,

t
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De lo anterior, se adjunta en el ANEXO 1 del presente oficio, el detalle del analisis realizado a cada
aspecto del apartado 3 de la GUIA, en la fase de "Conformacion del Sistema de Administracién”.

2.- Los documentos solicitados, en cumplimiento con lo establecido en los puntos 4.1 al 4.18
“Implementacién y Operacién del Sistema de Administracion”, de la GUIA, de acuerdo a lo descrito

en el CONSIDERANDO VIl del presente oficio y con base a lo establecido en el Articulo 13 de la
Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccién al Medio Ambiente del Sector

Hidrocarburos: asi como al Anexo 2 de la GUIA.

CONSIDERANDO VIIl. Que esta Direccién General de Gestion de Exploracion y Extraccion
de Recursos Convencionales identifica que el LICITANTE GANADOR nc presenta los
documentos solicitados en cumplimiento a lo establecido en el apartado 4. “Implementacion vy

Operacién del Sistema de Administracion”, de la GUIA.

3.- Una propuesta de “Programa de Implementacién” de su “Sistema de Administracion de
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de proteccién al medio ambiente”, elaborada conforme

al apartado 4 y al Anexo 3 dela GUIA.

4.- Los documentos solicitados, en cumplimiento a lo establecido en el punto 4.18 (Apartado B.
Operacion) del “Sistema de Administracion de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de
proteccién al medio ambiente”, documentados conforme al Anexo 4 de la GUIA.

VI. Mediante el escrito No. 220.0627/2016 y sus anexos recibidos en la OP de la AGENCIA,
el 14 de abril de 2016, la COMISION presenta la informacién faltante requerida al LICITANTE

GANADOR en el oficio No. ASEA/UGI/DGGEERC/0244/2016.

Del andlisis de la informacion presentada por el LICITANTE GANADOR a la
COMISION, |a Direccién General de Gestion de Exploracién y Extraccion de Recursos
Convencionales de la AGENCIA advierte lo siguiente:

a) Con respecto al numeral 1 del requerimiento de informacion emitido por la Direccion
General de Gestion de Exploracion y Extraccion de Recursos Convencionales
mediante el oficio No. ASEA/UGI/DGGEERC/0244/2016 con fecha 15 de marzo de
2016, esta Direccion General de Gestion de Exploracion y Extraccion de
Recursos Convencionales identifica que la COMISION presenta en su escrito
220.0627/2016 y anexos, ingresados en la OP el dia 14 de abril de 2016, lo siguiente:

El “Documento Puente” y el “Plan Provisional Area Contractual 20 Campo Ricos”, que
permiten validar la compatibilidad entre la informacion contenida en el Sistema de
Administracién del LICITANTE GANADOR v |o solicitado en la GUIA, en los puntos

3.1al3.18.
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Por lo que, con esta informacion se acepta la etapa de “Conformacion del Sistema de
Administracion”.

Con respecto al numeral 2 del requerimiento de informacién emitido por la Direccién
General de Gestion de Exploracion y Extraccion de Recursos Convencionales
mediante el oficio No. ASEA/UGI/DGGEERC/0244/2016 con fecha 15 de marzo de
2016, esta Direccion General de Gestion de Exploracion y Extraccion de

Recursos Convencionales identifica que la COMISION presenta en su escrito
220.0627/2016 y anexos, ingresados en la OP el dia 14 de abril de 2016, lo siguiente:

La documentacion de soporte al cumplimiento de los Elementos del Sistema de
Administracion, relacionada al apartado 4.A de la GUIA.

Sin embargo, no se identifica en su totalidad la informacion de todos y cada uno de los
Elementos que den cumplimiento a los numerales 4.1 a 4.17 (apartado 4.A) de la

GUIA.
Por lo que, se determina que el LICITANTE GANADOR entrega la informacion para a la

etapa de “Implementacion del Sistema de Administracion® con observaciones
registradas, mismas que se detallan el ANEXO 1 del presente oficio.,

Con respecto al numeral 3 del requerimiento de informacién emitido por la Direccién
General de Gestion de Exploracion y Extraccion de Recursos Convencionales
mediante el oficio No. ASEA/UGI/DGGEERC/0244/2016 con fecha 15 de marzo de
2016, esta Direccion General de Gestion de Exploracion y Extraccién de
Recursos Convencionales identifica que la COMISION presenta en su escrito
220.0627/2016 y anexos, ingresados en la OP el dia 14 de abril de 2016, lo siguiente:

Una propuesta de "Programa de Implementacion” del “Sistema de Administracion.,

Sin embargo. se identifica que no se planificaron en su totalidad las actividades
requeridas para la ejecucién del Prayecto.

Por lo que, se determina que el LICITANTE GANADOR entrega el “Programa de
Implementacion” de su “Sistema de Administracién” con observaciones registradas.

d) Con respecto al numeral 4 del requerimiento de informacién emitido por la Direcciéon

General de Gestion de Exploracion y Extraccion de Recursos Convencionales
mediante el oficio No. ASEA/UGI/DGGEERC/0244/2016 con fecha 15 de marzo de
2016, esta Direccion General de Gestion de Exploracion y Extraccion de
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Recursos Convencionales identifica que la COMISION presenta en su escrito
220.0627/2016 y anexos, ingresados en la OP el dia 14 de abril de 2016, lo siguiente;

La documentacion de soporte al cumplimiento de los Elementos del “Sistema de
Administracion”, relacionada al apartado 4.B de la GUIA,

Sin embargo, se identifica que no se presenta en su totalidad la informacion de todos y
cada uno de los Elementos que den cumplimiento al numeral 4.18 (apartado 4.B) de |a

GUIA.

Por lo que, se determina que el LICITANTE GANADOR entrega la informacion para la
etapa de “Operacion del Sistema de Administracion” con observaciones detectadas,
mismas que se detallan ANEXO 2 del presente oficio.

CONSIDERANDO

I. Que esta Direccion General de Gestion de Exploracion y Extraccion de Recursos
Convencionales de la AGENCIA es competente de evaluar y en su caso aprobar los Sistemas
de Administracién de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y proteccion al medio
ambiente, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 1°, 3° fraccion XV, 5° fracciones I,
VI, XXI'y XXIV, 8° y 14 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion

al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 12 fraccion Ill, 18 fraccion lll y 25 fraccion |, del
Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos, asi como las demas disposiciones que resulten aplicables.

I. Que las actividades que realiza el LICITANTE GANADOR son parte del sector
hidrocarburos, por lo que es competencia de esta AGENCIA conocer del tramite, ello de
conformidad con lo sefalado en el articulo 3° fraccion XI de la Ley de la Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y de Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

M. Que las actividades en materia de seguridad industrial y seguridad operativa para los
proyectos de recursos convencionales que desarrolle el LICITANTE GANADOR, quedaran
establecidas en su Sistema de Administracion como un mecanismo para preservar la
integridad fisica de las personas, de las instalaciones, asi como garantizar la proteccién al
medio ambiente.

IV. Que del anilisis realizado por la Direccion General de Gestion de Exploracion y
Extraccion de Recursos Convencionales a la informacién y documentacion exhibida por el

LICITANTE GANADOR, se identifico lo siguiente: k“}&» .
Y

e
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1. Conrespecto al numeral 2 del requerimiento de informacion emitido por la AGENCIA
mediante el oficio No. ASEA/UGI/DGGEERC/0244/2016 con fecha 15 de marzo de
2016, esta Direccion General de Gestion de Exploracion y Extraccion de
Recursos Convencionales determina que el LICITANTE GANADOR:

Entrega la informacion para la etapa de “Implementacion del Sistema de
Administracion” con observaciones registradas, mismas que se detallan ANEXO 1 del

presente oficio.

2. Conrespecto al numeral 3 del requerimiento de informacion emitido por la AGENCIA
mediante el oficio No. ASEA/UGI/DGGEERC/0244/2016 con fecha 15 de marzo de
2016, esta Direccion General de Gestion de Exploracién y Extraccién de
Recursos Convencionales determina que el LICITANTE GANADOR;

Entrega el “Programa de Implementacion” de su “Sistema de Administracion”, con
observaciones registradas.

3. Con respecto al numeral 4 del requerimiento de informacién emitido por la AGENCIA
mediante el oficio No. ASEA/UGI/DGGEERC/0244/2016 con fecha 15 de marzo de
2016, esta Direccion General de Gestion de Exploracion y Extraccion de
Recursos Convencionales determina que el LICITANTE GANADOR;

Entrega la informacién para la etapa de “Operacion del Sistema de Administraciéon” con
observaciones registradas, mismas que se detallan el ANEXO 2 del presente oficio.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los articulos 1°, 3° fraccién XV, 5°
fracciones IIl, VI, XXl y XXIV, 8 y 14 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Proteccién al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 12 fraccion Ill, 18 fraccion Il y 25
fraccion |, del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, asi como las demas disposiciones que
resulten aplicables, esta Direccion General de Gestion de Exploracién y Extraccion de

Recursos Convencionales, en el ejercicio de sus atribuciones:

RESUELVE

PRIMERO .- Se ACEPTA la informacién de la etapa de Conformacion del Sistema de
Administracion, donde se da cumplimiento a los aspectos estipulados en el apartado 3 de la
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GUIA, presentada por la Empresa Strata Campos Maduros, S.A.P.l. de C.V,, asociada al Plan
Provisional del Area Contractual nimero 20 correspondiente al Campo Ricos.

Por lo que, el LICITANTE GANADOR queda obligado a implementar su Sistema de
Administracion durante todas las actividades del proyecto asignado.

SEGUNDO.- Se ACEPTA la informacién presentada por el LICITANTE GANADOR,
relacionada a la etapa de “Implementacion del Sistema de Administracion”, misma aceptacion
quedara sujeta al cumplimiento previo de las observaciones registradas en el ANEXO 1 y
conforme a lo establecido en el CONSIDERANDO IV, numeral 1 del presente oficio.

La informacion antes mencionada, debera ser presentada por el LICITANTE GANADOR a esta
AGENCIA en un plazo no mayor a 45 dias, mismos que se consideran dentro de los noventa
(90) dias del Periodo de Transicién indicado en la LICITACION,

TERCERO.- Se ACEPTA la informacién presentada por el LICITANTE GANADOR, relacionada
a la etapa de “Operacion del Sistema de Administracion”, misma aceptacion quedara sujeta al
cumplimiento previo de las observaciones registradas en el ANEXO 2 y conforme a lo

establecido en el CONSIDERANDO IV, numeral 3 del presente oficio.

La informacion antes mencionada, debera ser presentada por el LICITANTE GANADOR a esta
AGENCIA en un plazo no mayor a 45 dias, mismos que se consideran dentro de los noventa
(90) dias del Periodo de Transicién indicado en la LICITACION.,

CUARTO.- La autorizacion del Programa de Implementacion de su “Sistema de
Administracion”, quedara sujeta a la actualizacién del mismo, considerando la totalidad de las
actividades requeridas para la ejecucion del Proyecto, conforme a lo establecido en los
ANEXOS 1y 2,y alos numerales 1 y 3 del CONSIDERANDO IV del presente oficio.

El “Programa de Implementacion” actualizado, debera ser presentado por el LICITANTE
GANADOR a esta AGENCIA en un plazo no mayor a 45 dias, mismos que se consideran
dentro de los noventa (90) dias del Periodo de Transicién indicado en la LICITACION.

QUINTO -- El Programa de Implementacion de su Sistema de Administracion debera
desarrollarse en un periodo que no exceda los 2 (dos) afios a partir de su entrega; excepto las
observaciones registradas en los ANEXOS 1 y 2 del presente oficio, las cuales el LICITANTE
GANADOR debera cumplir en un plazo no mayor a 45 dias, mismos que se consideran dentro
de los noventa (90) dias del Periodo de Transicion indicado en la LICITACION. \@
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El "Programa de Implementacion” debera incluir de manera integrada lo siguiente:

a) El programa de trabajo con todas las actividades programadas (1. Tareas, 2.
Descripcion), fechas programadas, fechas reales y responsables.

b) Las acciones de implementacién por cada uno de los Elementos del “Sistema de
Administracion” del LICITANTE GANADOR.

¢) Las acciones de continuidad de entregables que se establecen en el apartado 5 de la
GUIA.

d) Debera ser autorizado por la Alta Direccién de la Organizacion.,

SEXTO-- En relacién a la entrega recepcion que se llevara a cabo durante el Periodo de
Transicién, indicados en la LICITACION y contemplados en su Plan Provisional, el
LICITANTE GANADOR debera documentarse y reflejar que cuenta con la informacion y
posee la competencia para la administracion de los riesgos asociados al proyecto,

Por lo que, durante la administracion del cambio de organizacién, deberdn ser
documentados en su totalidad y demostrados a la AGENCIA por el LICITANTE GANADOR

los siguientes requisitos:
1. Latecnologia del proceso.
2. El analisis de riesgos del proceso.
3. Los aspectos ambientales significativos.
4. Filosofia y condiciones de operacidn.

5. Los procedimientos de operacién, mantenimiento e inspeccién.
6. Laintegridad mecdnica.
7. El plan de respuesta a emergencias.

8. La competencia del personal.

SEPTIMO - La AGENCIA a través de la Unidad de Supervisién, Inspeccién y Vigilancia Industrial ‘{(J

(en lo sucesivo USIVI), realizarda actos de supervisidn, inspeccion y vigilancia en cualquier
b
e
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momento, al cumplimiento de todos los requisitos del “Sistema de Administracion”, asi como,
de los RESUELVES del presente oficio.,

OCTAVO.- Durante el desarrollo del “Programa de Implementacion”, el LICITANTE
GANADOR debera presentar ante la AGENCIA informes semestrales de su cumplimiento,

validados por un tercero autorizado.

NOVENO.- La AGENCIA podra realizar en todo momento, a través de un tercero autorizado,
actos de verificacion del cumplimiento del Sistema de Administracion.

DECIMO - EI LICITANTE GANADOR debera entregar a la AGENCIA, el informe de resultados
de auditoria externa, y el correspondiente plan de accidn, realizados por un auditor externo
certificado por la AGENCIA, a los 2 (dos) afios de iniciada la “Implementacion del Sistema de

Administracion”.

DECIMO PRIMERO - El LICITANTE GANADOR debera entregar a la AGENCIA, informes
semestrales de avance de la atencion a las no conformidades y observaciones detectadas en la
auditoria externa del Sistema de Administracion. Para el cierre de las no conformidades y
observaciones, el LICITANTE GANADOR deberd entregar un dictamen de un tercero
autorizado por la AGENCIA.

DECIMO SEGUNDO-- El LICITANTE GANADOR debera ajustarse a la actualizacion de los
lineamientos que en su momento emita la AGENCIA, en relacion al Sistema de Administracion.

DECIMO TERCERO.- La presente resolucién, no exime al LICITANTE GANADOR de la
obligacion de tramitar ante otras Dependencias, las autorizaciones, permisos, licencias,
concesiones que correspondan, entre otros, aquellos que enunciativa pero no limitativamente,
le permitan la ejecucién y operacién de su proyecto, considerando que la presente resolucion
tiene por objeto Unicamente la aceptacion del "Sistema de Administracion”.,
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Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR l-:

ING. JUANF

respaeTab:

Cep
Ing Carlos de Regules Rulz-Fupbs - Directdr Ejecutiva de la AGENCIA - Presente

Mire Juan Carlos Zepeda Molina.- Comisionada Presidente de la CNH.- Presente,

Ing. Ulises Nen Flores. - Titular de 1a Unidad de Extraccion de la CNH .- Presente
Ing. Gaspar Franco Hernandez - Titular de la Unidad de Administracian Técnica de Asignaciones y Contratos, de la CNH - Presente

Biol Ulises Cardona Tarres - Jele de la Unidad de Gestion Industrial de la AGENCIA - Presente.
Ing. Fehpe Alberto Careaga Campos - Jefe de la Unidad de Supervision, Inspeccian y Vigilancia Industrial, de la AGENCIA - Presente.
Ing Raul Alejandra Hernandez Radriguez - Director General de Dictdmenes de Extraccion de la CNH,.- Presente
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ANEXO 1. DEL OFICIO ASEA/UGI/DGGEERC/0330/2016
RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA “IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE

ADMINISTRACION”. AREA CONTRACTUAL NUMERO 20, CORRESPONDIENTE AL CAMPO RICOS,
DE LA EMPRESA STRATA CAMPOS MADUROS, S.A.P.l. DE C.V.

Volumen/seccion/pédgina donde puede verse la
informacién

Presenta Politica Firmada por Rogelio lavier
Montemayor Garcia, Apoderado Legal Strata CM
SAP| de CV. SA-PN-01-F-01, Revisién 01, De fecha 15-
Abr-2016.

{La propuesta contiene lo siguiente?

1.1 Politica autorizada por la Alta Direccidn. CUMPLE

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ANALISIS DE RIESGOS.

Volumen/seccidn/pagina donde puede verse la

¢La propuesta contiene |o siguiente? el
2.1. Dictamen técnico de los andlisis de riesgos que ?
incluya aquellos generados por las actividades No se identifica la informacién que dé cumplimiento
realizadas por contratistas y subcontratistas, ReEEIRQUND)

emitidos por un tercero acreditado, nacional o L DESARROLLAR E INCLUIR EN EL “PROGRAMA DE
internacional y el documento que demuestre la IMPLEMENTACION”. ‘

acreditacidn de dicho tercero.

En el "Procedimiento SA-PN-02 Identificacion de
Peligros y Andlisis de Riesgos (pag. 17, punto 5.2.6)",
no se Identifican las etapas de “desmantelamiento y
abandono”.

2.2. Analisis de riesgo certificado de la etapa de
ingenieria de detalle, que incluya las actividades de

o ; ; NO
posicionamiento, perforacidn, produccion,
desmantelamiento y abandonao.

No se identifica el “Analisis de riesgo certificado de
la etapa de Ingenieria de detalle, que incluya las
actividades de posicionamiento, perforacion,
produccidn, desmantelamiento y abandona”,

DESARROLLAR E INCLUIR EN EL "PROGRAMA DE
IMPLEMENTACION”,

No se identifica la informacién que dé cumplimiento

2.3, Matriz de los aspectos ambientales
a este requisito.

significativos, incluyendo las actividades realizadas
por contratistas y subcontratistas. El resultado de la
avaluacion y jerarguizacion de los Impactos
ambientales.

NO
DESARROLLAR E INCLUIR EN EL “PROGRAMA DE

IMPLEMENTACIGN”,

Este requisito debe estar atendido en su totalidad antes de iniciar Operaciones, ya que se considera un Elemento critico para la
misma. Es importante mencionar que este requisito da cumplimiente a la fraccién Il del Articule 13 de la Ley de la Agencia

Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccidn al Medio Amblente del Sector Hidrocarburos.

3. REQUISITOS LEGALES.

Volumen/seccion/pagina donde puede verse la
informacicn i
En el Pracedimiento SA-PN-03 Requisitos Legales y
Otros Aplicables (pdg. 3, punto 5.2). Carpeta 3.
Requisitos Legales. No se identifica el “Mecanisma
para la identificacion de no conformidades,
establecimiento y cumplimiento de acciones para
su correccion”,

¢La propuesta contiene lo siguiente? Si No

3.1 Listado de los requisitos legales vigentes y otros
req-ullsftos aplicables a !os procesos y a las PARCIAL
actividades reguladas, incluyendo permisos,

autorizaciones, licencias y otros tramites. ? \{?
La relacién de “Requisitos Legales Aplicables a %
Strata” que presenta en la Carpeta 3. Requisitos

Legales, puede ser completada y actualizada, @}
i K Pk

~®




ANEXO 1. DEL OFICIO ASEA/UGI/DGGEERC/0330/2016
RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA “IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE

ADMINISTRACION”., AREA CONTRACTUAL NUMERO 20, CORRESPONDIENTE AL CAMPO RICOS,
DE LA EMPRESA STRATA CAMPOS MADUROS, S.A.P.l. DE C.V.

Ejemplo:

Atmasfera:
- Reglamento de la LGEEPA en materia de

Registro de Emisiones y Transferencia de
Centaminantes.

Etc.

DESARROLLAR E INCLUIR EN EL “PROGRAMA DE
IMPLEMENTACION",

4. METAS, OBJETIVOS E INDICADORES.

Volumen/seccién/pagina donde puede verse la
informacién

¢La propuesta contiene lo siguiente? 5i No

4.1 Los objetivos, metas e indicadores de seguridad
industrial, seguridad operativa y proteccién al CUMPLE
medio ambiente del proyecto.

5. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD.

Volumen/seccion/pagina donde puede verse la
informacidn ‘

No se identifica el “Organigrama del proyecto
autorizado por la Alta Direccion”, que dé
cumplimiento al presente requisito.

éLa propuesta contiene lo siguiente? Si No

5.1 Organigrama del proyecto autorizado por la Alta
Direccién donde se indique la estructura de mando,
sus funciones, autoridad, sus responsabilidades y NO
ambito de competencia e incluya a los contratistas,

subcontratistas, proveedores y prestadores de DESARROLLAR E INCLUIR EN EL “PROGRAMA DE

IMPLEMENTACION”,

servicios.

No se identifica el “Documento que otargue
) responsabilidad y autoridad explicita a todo el
:ftg?:;;" eexn;:ﬁcggﬂaigzrgl:];:-?'S:::f ?::;?j:e‘:do personal, incluyendo contratistas y subcontratistas
; A E que sea testigo de riesgos inminentes, actos o
clontratilstas.: Snt‘;hm”t;at"e'tas ggif;:‘:f:;g:j;s NO condiciones inseguras para reportarlas y detener los

B st e pioid
aperaciones, si fuese necesario. DESARROLLAR E INCLUIR EN EL “PROGRAMA DE

IMPLEMENTACION”.
La informacién a la que hace referencia en el "Documento Puente” para dar cumplimiento a este requisito en la etapa de

“Conformacidn®, estd equivocada.
Ejemplo:

Dice: Carpeta 5. Funciones, Responsabilidad y Autoridad.
Procedimiento SA-PN-04 Objetivas, Metas e Indicadores (pag. 2, punto 5.1., pag 3, punto 5.2)

5.1' Perfil de Puestos - Gerente de SHA.

DESARROLLAR E INCLUIR EN EL “PROGRAMA DE IMPLEMENTACION",

6. COMPETENCIA, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO.

. : , Volumen/seccidn/pégina donde puede verse la
ila propuasta contiene lo siguiente? Si No HEGrmatin
6.1 Listado de los requisitos de competencia No se identifica la informacién que dé cumplimiento \g
identificados para los puestos criticos relacionados ) NO a este requisito. ?(
con la ﬂurldad industrial, operativa y la proteccion

i K @/s
NO



ANEXO 1. DEL OFICIO ASEA/UGI/DGGEERC/0330/2016
“IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE

ADMINISTRACION”. AREA CONTRACTUAL NUMERO 20, CORRESPONDIENTE AL CAMPO RICOS,
DE LA EMPRESA STRATA CAMPOS MADUROS, S.A.P.l. DE C.V.

RESULTADOS DE

LA EVALUACION DE LA

DESARROLLAR E INCLUIR EN EL “PROGRAMA DE

al medio ambiente, Iincluyendo contratistas,
subcontratistas, proveedores vy prestadores de IMPLEMENTACION",
servicios.

Neo se identifica la infoermacidn que dé cumplimiento

6.2 Listado de requisitos de competencia para que el
personal, incluyendo contratistas y subcontratistas,
sepa identificar actos Inseguros, condiciones
inseguras y riesgos inminentes, reportarlas y detener
los trabajos u operacianes, cuando fuese necesarlo.

NO

a este requisito.

DESARROLLAR E INCLUIR EN EL “PROGRAMA DE
IMPLEMENTACION".

Este requisito debe estar atendido en su totalidad antes de iniciar Operaciones, ya que se considera un elemento critico para la
misma. Es importante mencionar que este requisito da cumplimiento a la Fraccidn VIl del articulo 13 de la Ley de la Agencia

Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccidn al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

7. COMUNICACION, PARTICIPACION Y CONSULTA

éiLa propuesta contiene lo siguiente?

Si

No

Volumen/seccion/pagina donde puede verse |a
informacién

7.1 Mecanismo para el reporte y atencion de cuasi
accidentes, accidentes, quejas y sugerencias
relacionadas a la seguridad industrial, seguridad
operativa y proteccidn al medio ambiente.

CUMPLE

7.2 Mecanismo para favorecer la apertura y cultura
de reporte de incidentes y accidentes.

CUMPLE

8. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.

¢La propuesta contiene lo siguiente?

Volumen/seccidn/pdgina donde puede verse la
informacion

8.1 Mecanismo a través del cual el regulado controla
los documentos y los registros del Sistema de
Administracian, en su emisién, aprobacion, revision,
actualizacian, distribucidn y resguardo

9. MEIORES PRACTICAS Y ESTANDARES.

CUMPLE

Volumen/seccién/pagina donde puede verse la

{La propuesta contiene |o siguiente? Si Nao b rranidn

ifi rmaci dé eumplimien
9.1 Certificado correspondiente, que valide que la o se Identiion iy informadiin g, of sumplimient
: : a este requisito.
ingenieria de detalle fue desarrollada con base en las NO

mejores practicas y estdndares nacionales e

internacionales.

DESARROLLAR E INCLUIR EN EL “PROGRAMA DE
IMPLEMENTACION".

Este requisito debe estar atendido en su totalidad antes de iniciar Operaciones, ya que se considera un elemento critico para la
misma. Es importante mencionar que este requisito da cumplimiento a la Fraccion IV del Articulo 12 de |a Ley de la Agencia
Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccidn al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

10. CONTROL DE ACTIVIDADES, ARRANQUES Y CAMBIOS.

¢La propuesta contiene lo siguiente?

Volumen/seccidn/pagina donde puede verse la
informacién

10.1 Mecanismos de Permiso de Trabajo, Andlisis de
Seguridad del Trabajo, Administracion de cambios y

MPLE
Seguridad de pre-arrangue, que Incluya las L
actividades de contratistas y subcontratistas,
10.2 Listado de documentos para regular actividades
: CUMPLE
de alto riesgo (préacticas seguras),
10.3 Mecanismo con motivadores pasitivos, para
CUMPLE

que todo el personal, incluyendo contratistas y
subcontratistas, puedan reportar actos y condiciones

%

¢ -0 @

~No©

o



ANEXO 1. DEL OFICIO ASEA/UGI/DGGEERC/0330/2016
“IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE

ADMINISTRACION”. AREA CONTRACTUAL NUMERO 20, CORRESPONDIENTE AL CAMPO RICOS,
DE LA EMPRESA STRATA CAMPOS MADUROS, S.A.P.I. DEC.V,

RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA

inseguras, y detener trabajos u operaciones, al ser
testigo de riesgos inminentes.

10.4 Mecanisma de registro, atencién y cierre de
recomendaciones por trabajos u operaciones que se
detengan, debido a riesgos Inminentes, actos vy
condiciones inseguras.

CUMPLE

11. INTEGRIDAD MECANICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

{La propuesta contiene lo siguiente?

Si

Volumen/seccidn/pagina donde puede verse la
infofmacién

11.1 Listado de los equipos, criticos tomando comao

No se identifica la informacién que dé cumplimiento
a este requisito.

base el ARPy la t logia de proceso e
b it e 4 DESARROLLAR E INCLUIR EN EL “PROGRAMA DE
IMPLEMENTACION”.
tifica la informacién que dé cumplimiento
11.2 Programas de mantenimiento preventivo, No se Identifica | Ji q P
s : i ¢ ; a este requisito.
predictivo y correctivo, calibracion, certificacion, NO

verificacién, inspecciones y pruebas de equipos
criticos.

DESARROLLAR E INCLUIR EN EL “PROGRAMA DE
IMPLEMENTACION”,

Este requisito debe estar atendido en su totalidad antes de iniciar Operaciones, ya que se considera un elemento critico para la
misma. Es importante mencionar que este requisito da cumplimiento a la fraccién Il del Articulo 13 de la Ley de la Agencia

Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccién al Medio Ambiente del Sector Hidracarburos.

12. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS.

¢{La propuesta contiene lo siguiente?

Si

No

Volumen/seccién/pagina donde puede verse la

informacion

12.1 Requisitos en materia de seguridad industrial,
seguridad operativa y la proteccion al medio
ambiente a los que deberdn sujetarse los
contratistas, subcontratistas y proveedores para la
realizacidn de actividades en virtud del contrato.

CUMPLE

12.2 Documento que demuestre que los sisternas de
administracion de contratistas y subcontratistas, son
compatibles y se apegan a lo establecido en el
sistama del Regulado, y a los requerimientos y
documentos de éste, para su desempefio en materia
de seguridad industrial, seguridad operativa y
proteccion al medio ambiente,

Se indica que “Actualmente no se cuenta con
contratistas”.

DESARROLLAR E INCLUIR EN EL “PROGRAMA DE
IMPLEMENTACION” CUANDO APLIQUE.

12.3 Documento(s) a utilizar para la planeacién y
autorlzacién de trabajos con riesgo, por parte de
contratistas y subcontratistas, en las dreas de
ejecucién

CUMPLE

12.4 Criterios de seguridad operativa, seguridad
industrial y proteccién al medio ambiente para la
aceptacién de los contratistas, subcontratistas,
prestadores de serviclos y proveedores, para ser
susceptibles de contrato. ,

CUMPLE

12.5 Criterios de evaluacion del desempefio en
materla de seguridad industrial, seguridad operativa
y proteccién al medio ambiente, para los contratistas
y subcontratistas, prestadores de servicios vy
proveedores, con base en su responsabilidad

CUMPLE




ANEXO 1. DEL OFICIO ASEA/UGI/DGGEERC/0330/2016

RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA

“IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE

ADMINISTRACION”. AREA CONTRACTUAL NUMERO 20, CORRESPONDIENTE AL CAMPO RICOS,
DE LA EMPRESA STRATA CAMPOS MADUROS, S.A.P.l. DE C.V.

contractual

13. PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

iLa propuesta cantiene lo siguiente?

Si No

Volumen/seccidn/pagina donde puede verse la
informacién

13.1 Plan de atencion a emergencias interno y
externo que incluya el resguardo y la evaluacion de
las condiciones de integridad de las instalaciones

NO

No se identifica la informacién que dé cumplimiento
a este requisito.

DESARROLLAR E INCLUIR EN EL “PROGRAMA DE
IMPLEMENTACION".

¥
13.2 Programa anual de simulacros, con un simulacro
del peor escenario en las instalaciones y en las dreas
de influencia del proyecta

NO

No se identifica la informacién que dé cumplimiento
a este requisito.

DESARROLLAR E INCLUIR EN EL “PROGRAMA DE
IMPLEMENTACION”.

Este requisito debe estar atendido en su totalidad antes de iniciar Operaciones, ya que se considera un elemento critico para la
misma. Es importante mencionar que este requisito da cumplimiento a la fraccién Xl del Articulo 13 de la Ley de la Agencla
Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccién al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

14. MONITOREQ, VERIFICACION Y EVALUACION.

¢La propuesta contiene lo siguiente?

Si Na

Volumen/seccion/pégina donde puede verse la
informacién

14.1 Mecanismo establecido para poder monitorear,
medir, analizar y evaluar las operaciones y
actividades que dan cumplimientc al Sistema de
Administracion )

15. AUDITORIAS.

dLa propuesta contiene lo siguiente?

CUMPLE

Si

Volumen/seccidon/pagina donde puede verse la
informacion

15.1 Programa de auditorias, internas y externas,
gue establezca auditorias dirigidas de manera
especifica (documental y de ejecucién en campo) al
cumplimiento y resultados de los elementos de:
Identificacion de Peligros y Andlisis de Riesgos,
Control de Actividades (procedimientos de
operacién, practicas, seguras, permiso de trabajo y
andlisis de seguridad del trabajo), Administracion de
Camblos (de tecnologifa y personal), Integridad
Mecanica y Aseguramiento de la Calidad

NO

No se identifica la informacidn que dé cumplimiente
a este requisito.

DESARROLLAR E INCLUIR EN EL “PROGRAMA DE
IMPLEMENTACION",

15.2 Criterios de competencia para la calificacidn,
entrenamiento y seleccién de auditores y equipcs
auditores, Internos y externos (certificados por la
Agencia).

16. INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTE

CUMPLE

Volumen/seccion/pagina donde puede verse |a

éla propuesta contiene lo siguiente? Si No fribort i
16.1 Metadologia(s) utilizada(s) para la investigacion
de incidentes y accidentes y la determinacion de la | CUMPLE
causa raiz.
16.2 Mecanismo para la deteccion de las ne
A i CUMPLE
conformidades, investigacion de causas y




ANEXO 1. DEL OFICIO ASEA/UGI/DGGEERC/0330/2016
RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA “IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE

ADMINISTRACION”, AREA CONTRACTUAL NUMERO 20, CORRESPONDIENTE AL CAMPO RICOS,
DE LA EMPRESA STRATA CAMPOS MADUROS, 5.A.P.I. DEC.V.

establecimientc de las acciones carrectivas vy

preventivas,

17. INFORMES DE DESEMPENO.

Volumen/seccidn/pagina donde puede verse la
informacidn

éla propuesta contiene lo sigulente? S No

17.1 Documentos que indiguen el mecanismo de
comunicacién empleado por el regulado para
comunicar de manera Interna y externa los CUMPLE
resultados de la evaluacién del desempefio del
Sistema de Administracién de la Seguridad Industrial,
Seguridad Operativa y Proteccidn al Medio Ambiente

Los resultados de la evaluacién que se presentan en este decumento, DEBEN ser incorporados al programa de implementacion y
presentados por el LICITANTE GANADOR a esta AGENCIA en un plazo no mayor a 45 dias, mismos que se consideran dentro de las

noventa (90) dias del periodo de transicién indicado en la LICITACION.

La autorizacion del Programa de Implementacién de su Sistema de Administracion quedard sujeta a su actualizacion, consideranda la
totalidad de las actividades requeridas para la ejecucion del proyecto. \A @

f o
o



ANEXO 1. DEL OFICIO ASEA/UGI/DGGEERC/0330/2016
RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA “IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE

ADMINISTRACION”, AREA CONTRACTUAL NUMERO 20, CORRESPONDIENTE AL CAMPO RICOS,
DE LA EMPRESA STRATA CAMPOS MADUROS, 5.A.P.l. DE C.V.

1. POLITICA.

¢éLa propuesta contlene lo sigulente?

Volumen/seccion/pagina donde puede verse la

informacién

Presenta Politica Firmada por Rogelio Javier
g 4 N Montemayor Garcia, Apoderado Legal Strata CM

1.1 Politica autorizada por la Alta Direccién. CUMPLE SAPI de CV. SA-PN-01-F-01, Revisién 01. De fecha 15-

Abr-2016.

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ANALISIS DE RIESGOS.

Volumen/seccién/pigina donde puede verse la

¢éLa propuesta contiene lo siguiente? informacitn
2.1. Dictamen técnico de los andlisis de riesgos que -
incluya aquellos generados por las actividades No se Identllf‘ica la informacién que dé cumplimiento
realizadas por contratistas y subcontratistas, NO e ol i

emitidos por un tercero acreditado, naclonal o DESARROLLAR E INCLUIR EN EL “PROGRAMA DE
Internacional y el documento que demuestre la IMPLEMENTACION”.

acredltacion de dicho tercero.

En el “Procedimiento SA-PN-02 Identificacién de
Peligros y Andlisis de Riesgos (pdg. 17, punto 5.2.6)",
no se identifican las etapas de “desmantelamiento y

abandono”.

2.2. Andlisis de rlesgo certificado de la etapa de
ingenierfa de detalle, que incluya las actividades de NO
posicionamiento, perforacién, produccion,
desmantelamiento y abandono.

No se identifica el “Andlisls de riesgo certificado de
la etapa de ingenieria de detalle, que incluya las
actividades de posicionamiento, perforacién,
produccidn, desmantelamiento y abandono”.

DESARROLLAR E INCLUIR EN EL “PROGRAMA DE
IMPLEMENTACION".

No se identifica la informacién que dé cumplimiento

23. Matriz de los aspectos ambientales
a este requisito.

significativos, incluyendo las actividades realizadas
por contratistas y subcontratistas. El resultado de la
evaluacidén y Jerarquizacion de los Impactos
ambientales.

NO
DESARROLLAR E INCLUIR EN EL “PROGRAMA DE

IMPLEMENTACION”.

Este requisito debe estar atendido en su totalidad antes de iniciar Operaciones, ya que se considera un Elemento critico para la
misma, Es importante mencionar que este requisito da cumplimiento a la fraccién 1l del Artfculo 13 de la Ley de la Agencla

Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccidn al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos,

3. REQUISITOS LEGALES.

Volumen/seccion/pagina donde puede verse la
informacién

En el Procedimiento SA-PN-03 Requisitos Legales y
Otros Aplicables (pdg. 3, punto 5.2). Carpeta 3.
Requisitos Legales. No se identifica el “Mecanismo
para la identificacion de no conformidades,
establecimiento y cumplimiento de acciones para
su correccion”.

éla propuesta contiene lo siguiente?

3.1 Listado de los requisitos legales vigentes y otros
reqlul-sltos aplicables a los procesos y a las PARCIAL
actividades reguladas, incluyendo permisos,

autorizaciones, licencias y otros tramites.
la relacién de “Requisitos Legales Aplicables a %

Strata” que presenta en la Carpeta 3. Requisitos

Legales, puede ser completada y actualizada. @}
\f 1 K o




ANEXO 1. DEL OFICIO ASEA/UGI/DGGEERC/0330/2016
RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA “IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE

ADMINISTRACION”, AREA CONTRACTUAL NUMERO 20, CORRESPONDIENTE AL CAMPO RICOS,
DE LA EMPRESA STRATA CAMPOS MADUROS, S.A.P.l. DE C.V.

[ Ejempla:

Atmosfera:
- Reglamento de la LGEEPA en materia de

Registro de Emisiones y Transferencia de
Contaminantes.

Etc.

DESARROLLAR E INCLUIR EN EL "PROGRAMA DE
IMPLEMENTACION”.

4. METAS, OBJETIVOS E INDICADORES.
¢La propuesta contiene lo siguiente? ; ;\:It;:,ur:-lngzijds:ccldn/péglna donde puede verse la

4.1 Los objetivos, metas e indicadores de seguridad
industrial, seguridad operativa y proteccion al CUMPLE
medio ambiente del proyecto.

5. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD.

éLa propuesta contiene lo siguiente? _Volumen_/?ecclrﬁn/péglna RO fgtae: AR (X
infoermacién .

No se identifica el "Organigrama del proyecto

autorizado por la Alta Direccién”, que dé

cumplimiento al presente requisito.

5.1 Organigrama del proyecto autorizado por la Alta
Direccién donde se indique la estructura de mando,
sus funciones, autoridad, sus responsabilidades y

; i NO
ambito de competencia e incluya a los contratistas,

subcontratistas, proveedores y prestadores de DESARROLLAR E INCLUIR EN EL “PROGRAMA DE

| IMPLEM ENTACION",

servicios,

No se identifica el “Documento que otorgue
5.2 Documento gue otorgue responsabilidad y responsabilidad y autoridad explicita a todo el
autoridad explicta a todo el personal, Incluyendo B Dl e Eae ) | A
contratistas y subcontratistas que sea te i
: ‘V que sea testigo da NO condiciones inseguras para reportarlas y detener los
riesgos inminentes, actos o condiciones inseguras tmibajoswogsraciones; sl husse: nacasark?
para reportarlas y detener los trabajos u R '

i i 3

operaciones, si fuese necesario DESARROLLAR E INCLUIR EN EL “PROGRAMA DE

IMPLEMENTACION".

La informacién a la que hace referencia en el “Documento Puente” para dar cumplimlento a este requisito en la etapa de
“Conformaclén”, estd equivocada.

Ejemplo:

Dice: Carpeta 5. Funciones, Responsabilidad y Autoridad.
Procedimiento SA-PN-04 Objetivos, Metas e Indicadores (pag. 2, punto 5.1, pdg 3, punto 5.2)

5.1 Perfil de Puestos - Gerente de SHA.

DESARROLLAR E INCLUIR EN EL “PROGRAMA DE IMPLEMENTACION”.

6. COMPETENCIA, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO.

— i

1La propuesta contiene lo sigulente? 5i No Volumen/secclén/pégina donde puede verse la
informacidn

No se identifica la informacidn que dé cumplimiento

6.1 Listado de los requisitos de competencia
identificados para los puestos criticos relacionados NO | aeste requisito. %
con la seguridad industrial, operativa y |a proteccidn )




ANEXO 1, DEL OFICIO ASEA/UGI/DGGEERC/0330/2016
RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA “IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE

ADMINISTRACION”. AREA CONTRACTUAL NUMERO 20, CORRESPONDIENTE AL CAMPO RICOS,
DE LA EMPRESA STRATA CAMPOS MADUROS, 5.A.P.l. DE C.V.

DESARROLLAR E INCLUIR EN EL “PROGRAMA DE

al medic ambiente, incluyendo contratistas,
IMPLEMENTACION".

subcontratistas, proveedores y prestadores de
serviclos. e —
b.2 Listado de requisitos de competencia para que el
personal, incluyendo contratistas y subcontratistas,
sepa identificar actos Inseguros, condiciones NO
inseguras y riesgos inminentes, reportarlas y detener
los trabajos u operaciones, cuando fuese necesario.

No se identifica la informacién que dé cumplimiento
a este requisito.

DESARROLLAR E INCLUIR EN EL “PROGRAMA DE
IMPLEMENTACION",

Este requisito debe estar atendido en su totalidad antes de iniciar Operaclones, ya gue se considera un elemento critico para la
misma. Es importante mencionar que este requisito da cumplimiento a la Fraccidn VII del articulo 13 de la Ley de la Agencia

Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccidn al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

7. COMUNICACION, PARTICIPACION Y CONSULTA

Volumen/seccion/pagina donde puede verse la
¢La propuesta contlene lo sigulente? Si informacién

7.1 Mecanismo para el reporte y atencién de cuasi
accidentes, accidentes, quejas vy sugerer_bcias CUMPLE
relacionadas a la seguridad industrial, seguridad
operativa y proteccion al medio ambiente. -
7.2 Mecanismo para favorecer la apertura y cultura

A CUMPLE
de reporte de incidentes y accidentes.

8. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.

Volumen/seccién/pagina donde puede verse la

o Mo informacién

éLa propuesta contiene lo siguiente?

8.1 Mecanismo a través del cual el regulado controla
los documentos y los registros del Sistema de CUMPLE
Administracion, en su emisién, aprobacién, revision,

actualizacian, distribucién y resguardo
9. MEJORES PRACTICAS Y ESTANDARES.

Volumen/seccién/pagina donde puede verse la
informacion

i{La propuesta contiene lo siguiente?

No se identifica la informacidn que dé cumplimiento
9.1 Certificado correspondiente, que valide que la 9 P
a este requisito.
ingenlerfa de detalle fue desarrollada con base en las NO
m::s;g:m:;;‘it"“ y esdndarzs pacionales DESARROLLAR E INCLUIR EN EL “PROGRAMA DE
! IMPLEMENTACION”,

Este requisito debe estar atendido en su totalidad antes de iniciar Operaciones, ya que se considera un elemento critico para la
misma. Es Importante mencionar que este requisito da cumplimiento a la Fraccién IV del Articulo 13 de la Ley de la Agencia

Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccidon al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

10. CONTROL DE ACTIVIDADES, ARRANQUES Y CAMBIQS.

Volumen/seccién/pagina donde puede verse la
informacién

Si No

¢La propuesta contiene lo siguiente?

10.1 Mecanismos de Permiso de Trabajo, Andlisis de
Seguridad del Trabajo, Administracian de cambios y
CUMPLE

Seguridad de pre-arranque, que incluya las
actividades de contratistas y subcontratistas.
10.2 Listado de documentos para regular actividades

: CUMPLE
de alto riesgo (précticas seguras).
10.3 Mecanismo con motivadores positivos, para
que todo el personal, incluyendo contratistas y | CUMPLE
subcontratistas, puedan reportar actos y condiciones —

7%
iﬁ{ Ca X! Q@@



ANEXO 1. DEL OFICIO ASEA/UGI/DGGEERC/0330/2016
RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA “IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE

ADMINISTRACION”. AREA CONTRACTUAL NUMERO 20, CORRESPONDIENTE AL CAMPO RICOS,
DE LA EMPRESA STRATA CAMPOS MADUROS, S.A.P.1. DE C.V,

inseguras, y detener trabajos u operaciones, al ser
testigo de riesgos inminentes.

10.4 Mecanismo de registro, atencién y cierre de
recomendaciones por trabajos u operaciones que se
detengan, debido a riesgos Inminentes, actos y
condiciones inseguras.

CUMPLE

11. INTEGRIDAD MECANICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

¢La propuesta contiene lo siguiente?

Volumen/seccién/pigina donde puede verse |a
informacion

11.1 Listado de los equipos, criticos tomando come

No se identifica la informacién que dé cumplimiento
a este requisito.

base el ARP y la tecnologia de pr o
BIR-ELSAEY e teunaiagiRiae procesa DESARROLLAR E INCLUIR EN EL “PROGRAMA DE
IMPLEMENTACION”.
Identifica la informacion que dé cumplimiento
11.2 Programas de mantenimiento preventivo, No se Identifica la informacidn q P
a este requisito.
predictivo y correctivo, calibracion, certificacidn, NO

verificacién, inspecciones y pruebas de equipos
criticos.

DESARROLLAR E INCLUIR EN EL "PROGRAMA DE
IMPLEMENTACION",

Este requisito debe estar atendido en su totalidad antes de iniciar Operaciones, ya que se considera un elemento critico para la
misma. Es importante mencionar que este requisito da cumplimiento a la fraccién Il del Articulo 13 de la Ley de la Agencia
Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccidn al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

12. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS.

{La propuesta contiene lo siguiente?

Volumen/seccién/pagina donde puede verse la
informacién

12.1 Requisitos en materia de seguridad industrial,
seguridad operativa y la proteccion al medio
ambiente a los que deberdn sujetarse los
contratistas, subcontratistas y proveedores para la
realizacién de actividades en virtud del contrato.

CUMPLE

12.2 Documento que demuestre gue los sistemas de
administracién de contratistas y subcontratistas, son
compatibles y se apegan a lo establecido en el
sistema del Regulado, v a los reguerimientos y
documentos de éste, para su desempefio en materia
de seguridad industrial, seguridad operativa vy
proteccion al medio ambiente.

Se indica que “Actualmente no se cuenta con
contratistas”.

DESARROLLAR E INCLUIR EN EL “PROGRAMA DE
IMPLEMENTACION” CUANDO APLIQUE.

12.3 Documento(s) a utilizar para la planeacién y
autorizacién de trabajos con riesgo, por parte de
contratistas y subcontratistas, en las dreas de
ejecucion

CUMPLE

12.4 Criterios de seguridad operativa, seguridad
industrial y proteccién al medio ambiente para la
aceptacién de los contratistas, subcontratistas,
prestadores de servicios y proveedores, para ser
susceptibles de contrato.

CUMPLE

12.5 Criterios de evaluacidon del desempefio en
materia de seguridad industrial, seguridad operativa
y proteccidn al medio ambiente, para los contratistas
y subcontratistas, prestadores de servicios y
proveedores, con base en su responsabilidad

CUMPLE

e




ANEXO 1. DEL OFICIO ASEA/UGI/DGGEERC/0330/2016
RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA “IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE

ADMINISTRACION”., AREA CONTRACTUAL NUMERO 20, CORRESPONDIENTE AL CAMPO RICOS,
DE LA EMPRESA STRATA CAMPOS MADUROS, S.A.P.l. DE C.V.

contractual

13. PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Volumen/seccién/pagina donde puede verse la

informacién
No se identifica la informaciéon que dé cumplimiento

a este requisito.

¢La propuesta contlene lo siguiente?

13.1 Plan de atencion a emergencias interno y
externo que incluya el resguardo y la evaluacién de NO

las condiciones de Integridad de las instalaciones DESARROLLAR E INCLUIR EN EL “PROGRAMA DE

IMPLEMENTACION". -
No se identifica la Informacion que dé cumplimiento
a este requisito.

13.2 Programa anual de simulacros, con un simulacro
del peor escenario en las instalaciones y en las areas NO

de influencia del proyecto DESARROLLAR E INCLUIR EN EL “PROGRAMA DE

IMPLEMENTACION”.

Este requisito debe estar atendido en su totalidad antes de iniciar Operaciones, ya que se considera un elemento critico para la
misma. Es importante mencionar que este requisito da cumplimiento a la fraccién Xil del Articulo 13 de la Ley de la Agencia
Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccién al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

14. MONITOREO, VERIFICACION Y EVALUACION.

Volumen/seccion/pagina donde puede verse la
informacién

¢La propuesta contiene lo sigulente? si No

14.1 Mecanismo establecido para poder monitorear,
medir, analizar y evaluar las operaciones y CUMPLE
actividades que dan cumplimiento al Sistema de
Administracién :

15. AUDITORIAS.

Volumen/seccién/pagina donde puede verse la
informacion

{La propuesta contlene lo siguiente?

15.1 Programa de auditorias, internas y externas,
que establezca auditorias dirigidas de manera

especiflg (documental y de ejecucion en campo) al No se identifica la informacién que dé cumplimlento
cumplimiento y resultados de los elementos de: i)

; a este requisito.
Identificacién de Peligros y Andlisis de Riesgos, NO
@"t;:: s demﬂﬂc';t;"“:ades ‘p"’c?d'”;i:"':r':z - DESARROLLAR E INCLUIR EN EL “PROGRAMA DE
oper. , P , Seguras, permiso ajo y IMPLEMENTACION”.

andlisis de seguridad del trabajo), Administracion de
Cambios (de tecnologia y personal), Integridad
Mecénica y Aseguramiento de la Calidad
15.2 Criterlos de competencia para la calificacidn,
entrenamiento y seleccién de auditores y equipos

CUMPLE
auditores, internos y externos (certificados por la
Agencia).

16. INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTE

Volumen/seccidén/pdgina donde puede verse la
informacion

¢La propuesta contiene lo sigulente?

16.1 Metodologia(s) utilizada(s) para la investigacion
de incidentes y accidentes y la determinacién de la | CUMPLE

causa raiz. /g(
16.2 Mecanismo para la deteccién de las no CUMPLE

conformidades, investigacion de causas vy (:m
\{{ s 1< @;@




ANEXO 1. DEL OFICIO ASEA/UGI/DGGEERC/0330/2016
RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA “IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE

ADMINISTRACION”. AREA CONTRACTUAL NUMERO 20, CORRESPONDIENTE AL CAMPO RICOS,
DE LA EMPRESA STRATA CAMPOS MADUROS, S.A.P.I. DE C.V.

establecimiento de las acciones correctivas vy

preventivas.

17. INFORMES DE DESEMPERNO.

Volumen/seccién/pdgina donde puede verse la
informacién

éLa propuesta contiene lo sigulente? si No

17.1 Documentos que indiquen el mecanismo de
comunicacién empleado por el regulado para
comunicar de manera interna y externa los CUMPLE
resultados de la evaluacién del desempefio del
Sistemna de Administracion de la Seguridad Industrial,
Seguridad Operativa y Proteccién al Medio Ambiente

Los resultados de la evaluacién que se presentan en este documento, DEBEN ser Incorporados al programa de implementacién y
presentados por el LICITANTE GANADOR a esta AGENCIA en un plazo no mayor a 45 dias, mismos que se consideran dentro de los
noventa (90) dias del perfodo de transicidn indicado en la LICITACION,

La autorizacién del Programa de Implementacion de su Sistema de Administracién quedard sujeta a su actualizacién, considerando la
totalidad de las actividades requeridas para |a ejecucion del proyecto. X{; \4 @

ar



ANEXO 2. DEL OFICIO ASEA/UGI/DGGEERC/0330/2016
RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LOS “REQUISITOS DE OPERACION DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACION”. AREA CONTRACTUAL NUMERO 20, CORRESPONDIENTE AL CAMPO
RICOS, DE LA EMPRESA STRATA CAMPOS MADURQOS, S.A.P.l. DE C.V.

A la firma del Contrato y para dar iniclo a las actividades, el Licitante Ganador DEBE entregar a la AGENCIA el Sistema de
Administracién correspondlente al o los proyectos contenido(s) en el contrato(s) correspondiente(s), con el siguiente contenido:

I. POLITICA

1.1 Politica autorizada por la Alta Direccldn.
CUMPLE.

Il. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ANALISIS DE RIESGOS

2.1 El analisis de riesgos vigente.

No se presenta.
Desarrollar e incluir en el Programa de Implementacién. — a1
2.2 Matrlz de los aspectos ambientales significatives. El resultade de la evaluacion y jerarguizacidén de los impactos

ambilentales para las distintas etapas del proyecto(s), Incluyendo la etapa de abandono.

No se presenta.
Desarrollar e incluir en el Programa de Implementacién.

I1l. REQUISITOS LEGALES

3.1 Listado de los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables a los procesos y a las actividades reguladas.

PARCIAL.

En el Procedimiento SA-PN-03 Requisitos Legales y Otros Aplicables (pag. 3, punto 5.2). Carpeta 3. Requisitos Legales. No se
identifica el “Mecanismo para la identificacion de no conformidades, establecimiento y cumplimiento de acciones para
su correccion”,

La relacidn de “Requisitos Legales Aplicables a Strata” que presenta en la Carpeta 3. Requisitos Legales, puede ser completada
y actualizada.

Ejemplo:

Atrasfera:
Reglamento de la LGEEPA en materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.

Etc.

Desarrollar e incluir en el Programa de Implementacion.
3.2 Los permisos, autorizaciones, licencias y otros tramites necesarlos para la operaclén del proyecto.

No se presentan.
Desarrollar e incluir en el Programa de Implementacion.

IV. METAS, OBJETIVOS E INDICADORES.

4.1 Los objetivos, metas e indicadores de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y proteccién al medio ambiente.

CUMPLE.
V. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD.

5.1 Documento de |a asignacidn del representante técnico del regulado ante la AGENCIA para el proyecto.

CUMPLE.
5.2 Documento que otorgue responsabilidad y autoridad explicita a todo el personal, incluyendo contratistas,

subcantratistas, prestadores de servicios y proveedores, para reportar y detener, en caso de ser necesario, trabajos u
operaciones, cuando sean testigos de riesgos inminentes, actos o condiclones inseguras.

No se presenta.
Desarrollar e incluir en el Programa de Implementacién.




ANEXO 2. DEL OFICIO ASEA/UGI/DGGEERC/0330/2016
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5.3 Organigrama del proyecto(s) autorizade por la Alta Direccién donde se Indique la estructura de mande, sus iuﬁciones,
autoridad, sus responsabilidades y dmbito de competencia, e incluya a los contratlstas, subcontratistas, proveedores y
prestadores de servicios, en materia de Seguridad Industrial. Seguridad Operativa y proteccién al medio amblente.

No se presenta.
Desarrollar e incluir en el Programa de Implementacion,

VI. COMPETENCIA, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

6.1 Los requisitos de competencia identificados para los puestos criticos relacionades con la Seguridad Industrial, Operativa y
la proteccién al medio ambiente.

No se presenta,
Desarrollar e incluir en el Programa de Implementacion.
6.2 Los requisitos de competencia determinados para contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios

en materia de Seguridad Industrial Seguridad Operativa y proteccidn al medio ambiente.

No se presenta.
Desarrollar e incluir en el Programa de Im|

lementacién,

IX. MEJORES PRACTICAS Y ESTANDARES

9.1 Llistado de la normatividad, regulaciones, cddigos, estindares o précticas de ingenieria generalmente aceptadas,
nacionales o internacionales, que utilizard y aplicara para la operacidn, mantenimiento e inspeccidn de las instalaciones,

equipos y procesos, propios del proyecto.

No se presenta.
Desarrollar e incluir en el Programa de Implementacién.

X. CONTROL DE ACTIVIDADES, ARRANQUES Y CAMBIOS

10.1 Documentos para gestionar Permiso de Trabajo, Andlisis de Seguridad del Trabajo, Administracién de cambios de
tecnologfa, Administracion de Cambios de personal que ocupa puestos criticos y Seguridad de pre-arrangue.

CUMPLE.
10.2 Documentos para regular actividades de alto riesgo (précticas seguras).

CUMPLE.
XI. INTEGRIDAD MECANICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

11.1 Listado de los equipos criticos bajo el criterio de integridad mecanica y considerandao el ARP y la tecnologia de proceso.

No se presenta.
Desarrollar e incluir en el Programa de Implementacién.
11.2 Programas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, calibracién, certificacion, verificacidn, inspecciones y

pruebas de equipos criticas,

No se presenta.
Desarrollar e incluir en el Programa de Implementacion.

Xll. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS

12.1 Documento que demuestre que los Sistemas de Administracién de los contratistas, subcontratistas, prestadores de
servicios y proveedores del Regulado, son compatibles y se apegan a lo establecido al Sistema de Administracidn del
Regulado y a la presente Gula, asi como los requerimientos y documentos de éste, para su desempefio en materia de

Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y proteccidn al medio ambiente.

Se indica que “Actualmente no se cuenta con contratistas”. K

Desarrollar e incluir en el “Programa de Implementacién” cuando aplique.
12,2 Requisitos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y la proteccién al medic ambiente a los que deberdn
sujetarse los contratistas, subcontratistas y proveedores para la realizacién de actividades en virtud del contrato.
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ANEXO 2. DEL OFICIO ASEA/UGI/DGGEERC/0330/2016
RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LOS “REQUISITOS DE OPERACION DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACION”, AREA CONTRACTUAL NUMERO 20, CORRESPONDIENTE AL CAMPO
RICOS, DE LA EMPRESA STRATA CAMPOS MADUROS, 5.A.P.l. DE C.V.

CUMPLE.
12.3 Criterios de Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y proteccién al medio ambiente para la aceptacion de los

contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, para ser susceptibles de contrato.

CUMPLE.
12.4 Criterios de evaluacién del desempefio en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y proteccién al medio

ambiente, para los contratistas y subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, con base en su responsabilidad
contractual.

CUMPLE.

XIll. PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

13.1 Plan de atencién a emergenclas Interno y externo de las situaciones potenciales identificadas para todas las instalaciones y
sitios donde se desarrollen |as actividades del proyecto.

No se presenta.

Desarrollar e incluir en el Programa de Implementacidn.

13.2 Programa anual de simulacros, con un simulacro del peor escenario en las instalaclones y en las dreas de influencia del
proyecto. E| programa debe inclulr simulacros para los rlesgos criticos y aspectos ambientales significativos identificados.

No se presenta.
Desarrollar e incluir en el Programa de Implementacidn.

XV. AUDITORIAS

15.1 Programa de auditorias, Internas y externas del Sistema de Administracién

No se presenta.
Desarrollar e incluir en el Programa de Implementacidn.

Los resultades de |a evaluacion gue se presentan en este documento, DEBEN ser incorporados al programa de implementacion y
presentados por el LICITANTE GANADOR a esta AGENCIA en un plazo no mayor a 45 dias, mismos que se consideran dentro de los
noventa (90) dias del periodo de transicién indicado en la licitacién.

La autorizacion del Programa de Implementacién de su Sistema de Administracién quedard sujeta a su actualizacidn considerando .
la totalidad de las actividades requeridas para la ejecucidn del proyecto. 4}
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