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ACUERDO por el que se modifican las politicas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de
tecnologias de la informacion y comunicaciones, y en la de seguridad de la informacion, asi como el Manual
Administrativo de Aplicaciéon General en dichas materias.

MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, Secretario de Gobernacion y VIRGILIO ANDRADE MARTINEZ
Secretario de la Funcion Publica, con fundamento en los articulos 10, 27, fracciones X, XXVI, XXVIII, XXIX y
XLy 37 fracciones VI y XXVI, de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal, en relacién con el
Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Organica de la Administracion Publica Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de enero de
2013; 12, fracciones Il y VII, 18 y 55 de la Ley de Seguridad Nacional; 10, 11 y 24, fracciéon VII, del
Reglamento para la Coordinaciéon de Acciones Ejecutivas en materia de Seguridad Nacional; 1, 5, fracciones
II, XXV y XXVIII, y 71 del Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernacién; asi como 1, 5y 6 fracciones |
y XXIV, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcién Puablica, y

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, asi como el Programa para un Gobierno Cercano y
Moderno 2013-2018, proponen fomentar la adopcién y el desarrollo de las tecnologias de la informacion y
comunicaciones (TIC), e impulsar un gobierno eficaz que inserte a México en la Sociedad del Conocimiento, lo
cual permitir4 el desarrollo de la modernizacion del gobierno y la mejora de los servicios y bienes publicos;

Que en atencién a dicha prioridad nacional, nuestro gobierno ha seguido avanzando en la implementacion
de instrumentos que favorecen el desarrollo de las TIC, tal es el caso del Decreto por el que se establece la
Ventanilla Unica Nacional para los Tramites e Informacion del Gobierno, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 3 de febrero de 2015, mismo que busca propiciar la interoperabilidad con los sistemas
electronicos de las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal y de las empresas
productivas del Estado, asi como el Decreto que establece la regulacion en materia de Datos Abiertos
publicado en el mismo 6rgano de difusion oficial el 20 de febrero de 2015, el cual tiene por objeto regular la
forma mediante la cual los datos de caracter publico, generados por las citadas instituciones se pondran a
disposicion de la poblacion como datos abiertos, con el proposito de facilitar su acceso, uso, reutilizacion y
redistribucién para cualquier fin, conforme a los ordenamientos juridicos aplicables;

Que tomando en consideracion la importancia de seguir consolidando el desarrollo de las TIC en el
Gobierno Federal, asi como la necesidad de seguir simplificando y automatizando procesos en atencion a las
prioridades que en materia de austeridad y eficiencia presupuestal ha establecido el propio Gobierno, resulta
necesario actualizar las politicas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional contenidas en el Acuerdo
que tiene por objeto emitir las politicas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de
tecnologias de la informacion y comunicaciones, y en la de seguridad de la informacién, asi como establecer
el Manual Administrativo de Aplicacion General en dichas materias publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 8 de mayo de 2014, de manera que con ello se continie combatiendo el rezago tecnolégico en
el que se encontraba la Administracion Publica Federal, asi como para simplificar y clarificar el citado
documento y los procesos que integra en su Manual, por lo que hemos tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS POLITICAS Y DISPOSICIONES PARA LA ESTRATEGIA
DIGITAL NACIONAL, EN MATERIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES,
Y EN LA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION, AST COMO EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE
APLICACION GENERAL EN DICHAS MATERIAS.

ARTICULO PRIMERO.- Se REFORMAN: el articulo 2; el parrafo primero, las fracciones I, Ill, IV y IX del
articulo 5, el articulo 6; el articulo 8; el articulo 9; las fracciones I, Il, V, VIl y VIII, del articulo 10; las fracciones
II'y 1l del articulo 11; las fracciones V, VI y VII del articulo 13; las fracciones |, Il y Il del articulo 14; las
fracciones IV y VI del articulo 17; la fraccion Ill del articulo 18; las fracciones Il y IV del articulo 19; el articulo
23; el articulo 24 y la fraccién VIl del articulo 27; Se ADICIONAN: un parrafo segundo al articulo 3; el articulo
4 BIS; las fracciones IX, X y Xl al articulo 10; las fracciones IV a VI al articulo 11; la fraccion VIII al articulo 13;
la fraccion IV al articulo 14 y las fracciones V y VI al articulo 19 del Acuerdo que tiene por objeto emitir las
politicas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologias de la informacién y
comunicaciones, y en la de seguridad de la informacion, asi como establecer el Manual Administrativo de
Aplicacion General en dichas materias, para quedar como sigue:

"Capitulo |

Objeto, Ambito de Aplicacion y Definiciones
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Articulo 2.- Para los efectos del presente Acuerdo, se entiende por:

. Activos de TIC: los aplicativos de cdémputo, bienes informaticos, soluciones tecnoldgicas, sus
componentes, las bases de datos o archivos electronicos y la informacién contenida en éstos;

. Acuerdo: el Acuerdo que tiene por objeto emitir las politicas y disposiciones para la Estrategia Digital
Nacional, en materia de tecnologias de la informacién y comunicaciones, y en la de seguridad de la
informacion, asi como establecer el manual administrativo de aplicacion general en dichas materias.

. Aplicativo de Computo: el software y/o los sistemas informaticos, que se conforman por un conjunto
de componentes o programas construidos con herramientas que habilitan una funcionalidad o digitalizan
un proceso, de acuerdo a requerimientos previamente definidos;

. Arquitectura Empresarial: la informacion del estado actual y futuro de una Institucion, a partir del
analisis con perspectiva estratégica; considerando modelos de negocio, procesos, aplicativos y
tecnologias de la informacion y comunicaciones;

. Arquitectura Orientada a Servicios: la metodologia y marco de trabajo, para construir componentes
de software reutilizables para la interoperabilidad de aplicativos de computo;

. Bases de Colaboracion: los instrumentos consensuales celebrados por las Instituciones para
establecer acciones que modernicen y mejoren la prestacion de los servicios publicos, promocionen la
productividad en el desempefio de sus funciones y reduzcan gastos de operacion, a fin de incrementar la
eficiencia y eficacia y cumplir con los objetivos previstos en el Programa y formalizar los compromisos, asi
como sus respectivos indicadores de desemperio;

) Borrado Seguro: el proceso mediante el cual se elimina de manera permanente y de forma
irrecuperable la informacion contenida en medios de almacenamiento digital;

. Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC: Conjunto total de proyectos de TIC que la institucién
propondra a la Unidad para su seguimiento;

. Cartera Operativa de Proyectos de TIC: Conjunto total de proyectos que soportan la operaciéon
diaria de la UTIC y no son considerados como estratégicos;

. Centro: el Centro de Investigaciéon y Seguridad Nacional, 6rgano desconcentrado de la Secretaria de
Gobernacion;

o Centro de Datos: el lugar fisico en los que se ubiquen los activos de TIC y desde el que se proveen
servicios de TIC;

. CNTSE: el Catalogo Nacional de Tramites y Servicios del Estado, al que se alude en el Programa;

. Coémputo en la Nube: al modelo de prestacion de servicios digitales que permite a las Instituciones
acceder a un catédlogo de servicios digitales estandarizados, los cuales pueden ser: de infraestructura
como servicios, de plataforma como servicios y de software como servicios;

. Decreto: el Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los
recursos publicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto publico, asi como
para la modernizacién de la Administracion Publica Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federacién
el 10 de diciembre de 2012;

. Decreto de Datos Abiertos: el Decreto por el que se establece la regulacion en materia de Datos
Abiertos publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de febrero de 2015;

. Dependencias: las Secretarias de Estado, incluyendo a sus dérganos administrativos
desconcentrados y la Consejeria Juridica del Ejecutivo Federal, asi como a la Oficina de la Presidencia de
la Republica y la Procuraduria General de la Republica; asi como los Organos Reguladores Coordinados
en Materia Energética;

. Diseminacion: la transmision o entrega de informacion considerada de seguridad nacional, a
quienes cumplan con los requisitos para conocer esa informacion, de acuerdo con el nivel de acceso
autorizado;

) Dominio Tecnoldgico: las agrupaciones légicas de TIC denominadas dominios, que conforman la
arquitectura tecnoldgica de la Institucion, los cuales podran ser, entre otros, los grupos de seguridad,
computo central y distribuido, coémputo de usuario final, telecomunicaciones, colaboracion y correo
electronico, internet, intranet y aplicativos de computo;

. EDN: la Estrategia Digital Nacional contenida en el Objetivo nimero 5 del Programa;
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. EIDA: el Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la Administracion Publica Federal,
establecido mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 6 de septiembre de 2011;

. Entidades: los organismos descentralizados, empresas de participacién estatal mayoritaria,
instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones
nacionales de seguros y de fianzas, y fideicomisos publicos que en términos de la Ley Organica de la
Administracién Publica Federal y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, sean considerados
entidades de la Administracion Publica Federal Paraestatal;

. ERISC: equipo de respuesta a incidentes de seguridad en TIC en la Institucion;

. Esquema de Tiempo y Materiales: los servicios en que el proveedor asigna, durante un periodo, un
determinado nimero de recursos humanos, que cumpliran actividades definidas mediante un contrato;

. Estandar abierto: a las especificaciones cuya utilizacién esté disponible de manera gratuita o que no
suponga una dificultad de acceso, y que su uso y aplicacién no esté condicionada al pago de un derecho
de propiedad

. Herramienta de Gestion de la Politica TIC: sistema web usado para llevar a cabo la comunicacion
de actividades de reporte establecidas en el Acuerdo, considerando el reporte de PETIC, la obtencién del
dictamen técnico que emite la Unidad, autorizacion por parte de la UPCP, la arquitectura empresarial, el
MAAGTICSI, entre otros;

o Identidad Digital: la identificacion unica de una persona fisica 0 moral por medio de la Clave Unica
de Registro de Poblacion (CURP) o la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) e.firma, ante un
aplicativo de computo o un servicio electrénico;

o Infraestructura Activa: elementos de las redes de telecomunicaciones o radiodifusion que
almacenan, emiten, procesan, reciben o transmiten escritos, imagenes, sonidos, sefiales, signos o
informacién de cualquier naturaleza;

) Infraestructuras Criticas de Informacién: Las infraestructuras de informacion esenciales
consideradas estratégicas, por estar relacionadas con la provisién de bienes y prestacion de servicios
publicos esenciales, y cuya afectacion pudiera comprometer la Seguridad Nacional en términos de la Ley
de la materia.

. Infraestructuras de Informacion esenciales: Las redes, servicios, equipos e instalaciones
asociados o vinculados con activos de informacioén, TIC y TO, cuya afectacion, interrupcion o destruccion
tendria un impacto mayor en la operacion de las Instituciones.

. Infraestructura de TIC: el hardware, software, redes e instalaciones requeridas para desarrollar,
probar, proveer, monitorear, controlar y soportar los servicios de TIC;

. Infraestructura Pasiva: elementos accesorios que proporcionan soporte a la infraestructura activa,
entre otros, bastidores, cableado subterraneo y aéreo, canalizaciones, construcciones, ductos, obras,
postes, sistemas de suministro y respaldo de energia eléctrica, sistemas de climatizacién, sitios, torres y
demés aditamentos, dentro de las instalaciones de las dependencias o entidades, que sean necesarios
para la instalacion y operacion de las redes, asi como para la prestacion de servicios de procesamiento de
datos, de telecomunicaciones y radiodifusion;

) Instancias de Seguridad Nacional: las Instituciones o autoridades que en funcion de sus
atribuciones participen directa o indirectamente en la seguridad nacional, conforme a lo dispuesto en la
fraccion Il del articulo 6 de la Ley de Seguridad Nacional, incluidas aquellas que tengan reconocido dicho
caracter por Acuerdo tomado en el seno del Consejo de Seguridad Nacional,

. Institucion: las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, tal y como se
definen en este Acuerdo;

. Lineamientos: los Lineamientos para la aplicacion y seguimiento de las medidas para el uso
eficiente, transparente y eficaz de los recursos publicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el
ejercicio del gasto publico, asi como para la modernizacion de la Administracion Publica Federal,
publicados en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de enero de 2013;

. MAAGMAASSP: el Manual Administrativo de Aplicacion General en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico;

. MAAGTICSI: el Manual Administrativo de Aplicacion General en las materias de tecnologias de la
informacion y comunicaciones, y en la de seguridad de la informacion. Anexo Unico del presente Acuerdo;
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. Niveles de servicio: el establecimiento en un lenguaje no técnico del servicios brindado, incluyendo
al menos la definicidn, disponibilidad, calidad, tiempos de respuesta y solucion.

. PETIC: el conjunto de proyectos que elaboran las Instituciones, conformado por un méaximo de 7
proyectos estratégicos, en los términos establecidos en el presente Acuerdo;

. Portafolio de proyectos de TIC: es el total de los proyectos de TIC agrupados segln su
clasificacion en Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC y Cartera Operativa de Proyectos de TIC que la
Institucion planea desarrollar, en los términos establecidos por el MAAGTICSI;

. Programa: el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, aprobado mediante
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de agosto de 2013;

. Proyectos de TIC: el esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o
resultado de TIC y que cuenta con presupuesto para su ejecucion; considerando 2 tipos: proyectos
operativos que soportan las actividades diarias de la UTIC y proyectos estratégicos en los términos
sefialados en el presente Acuerdo;

) Retos Pudblicos: el modelo que fomenta la democratizacion del gasto publico y la innovacion,
invitando a los emprendedores del pais a plantear soluciones a retos de gobierno mediante el desarrollo
de aplicativos tecnoldgicos web y moviles;

. SEGOB: la Secretaria de Gobernacion;

. Seguridad de la informacién: la capacidad de preservar la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la informacién, asi como la autenticidad, confiabilidad, trazabilidad y no repudio de la
misma;

o Seguridad Nacional: las acciones a las que se refiere el articulo 3 de la Ley de Seguridad Nacional;
. SFP: la Secretaria de la Funcién Publica;
. SHCP: la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico;

. Tecnologias Verdes: el conjunto de mecanismos y acciones sobre el uso y aprovechamiento de las
tecnologias de la informacion y comunicaciones, que reducen el impacto de éstas sobre el medio
ambiente, contribuyendo a la sustentabilidad ambiental; considerando inclusive el reciclaje de
componentes utilizados en el uso de estas tecnologias;

. TIC: las tecnologias de informacion y comunicaciones que comprenden el equipo de computo,
software y dispositivos de impresién que sean utilizados para almacenar, procesar, convertir, proteger,
transferir y recuperar informacién, datos, voz, imagenes y video;

. Unidad: la Unidad de Gobierno Digital de la SFP;

. Ventanilla Unica Nacional: la establecida a través del Decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 3 de febrero de 2015;

. UPCP: la Unidad Politica de Control Presupuestario de la SHCP, y

. UTIC: la Unidad de Tecnologias de Informacion y Comunicaciones o area responsables de las TIC
en la Institucion.

Capitulo 11
Responsables de la Aplicacion
Articulo 3.- ...

El Organo Interno de Control respectivo, respecto al PETIC y del MAAGTICSI, podréa emitir las sugerencias

u observaciones que de manera fundada y motivada que considere pertinentes, directamente a la UTIC, por
medio de oficio entregado por mensajeria tradicional o correo certificado, con acuse de recibo. También podra
realizarse mediante telefax, medios de comunicacion electronica o cualquier otro medio, siempre que pueda
comprobarse fehacientemente la recepcion del mismo.

Capitulo 111

Politicas para la Estrategia Digital Nacional
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Articulo 4 BIS.- El modelo de contrataciones en materia de tecnologia de la informacién y comunicacion
debera adoptar y desarrollar estandares abiertos que permitan la aplicacion de Interoperabilidad,
escalabilidad, sostenibilidad, estabilidad, asi como flexibilidad ante la evolucién tecnoldgica, y el mejor
beneficio para el Estado, atendiendo los objetivos del proyecto al que se destinen la tecnologia a contratar.

Articulo 5.- El Portafolio de Proyectos de TIC se sujetara al articulo anterior, para lo cual atendera lo
siguiente:

l. Favorecer el uso del cémputo en la nube para el aprovechamiento de la economia de escala,
eficiencia en la gestion gubernamental, fomentando la utilizacion de las TIC, los estandares abiertos y
teniendo en consideracion la seguridad de la informacién y la proteccion de datos personales;

Ill. Establecer una ficha técnica base, de acuerdo al formato establecido en la Herramienta de Gestion
de la Politica TIC, para cada una de las Iniciativas y Proyectos de TIC, en la cual se registre el
presupuesto estimado y, de ser el caso, el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal, asi como
necesidades adicionales en este rubro;

IV. Identificar los Proyectos de TIC que aporten mayores beneficios a la poblacién o cuenten con alto
impacto en el cumplimiento de los objetivos institucionales, de la EDN y del Decreto, en el ambito de sus
atribuciones, identificAndolos como estratégicos;

V. aViIll. ..

IX. Se deberan someter a la aprobacion de la Unidad los aplicativos de computo para dispositivos
moéviles que planeen desarrollar.

Articulo 6.- Una vez elaborada la Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC conforme al proceso de
Planeacion Estratégica que se establece en el MAAGTICSI, se atendera lo siguiente:

l. Las Instituciones presentaran a la Unidad, a través de la Herramienta de Gestion de la Politica TIC,
en el mes de octubre de cada afio, la Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC del afio siguiente; para
conformar el PETIC deberan identificar como méaximo 7 Proyectos de TIC como estratégicos,
considerando como criterio preferentemente para su identificacion, que aporten mayores beneficios a la
poblacién o cuenten con alto impacto en el cumplimiento de los objetivos institucionales, de la EDN, del
Programa y del Decreto. Los proyectos de TIC que conformen el PETIC se propondran a la Unidad para
su seguimiento.

Una vez presentada la Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC, la Unidad remitird a las Instituciones,
en su caso, la autorizacion correspondiente, a mas tardar el 31 de diciembre del afio anterior al que
corresponda a la Cartera Ejecutiva de proyectos de TIC presentada. En el supuesto que la Unidad formule
observaciones, las Instituciones contaran con diez dias habiles a partir de que se les notifique, para
solventarlas y presentar nuevamente su Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC incluido el PETIC; en cuyo
caso, la Unidad contara con 10 dias habiles para dar una respuesta;

II.  La Unidad seleccionara de la Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC propuestos por las Instituciones,
aquéllos a los que dara seguimiento, tomando como base los que aporten mayores beneficios a la
poblacién o cuenten con alto impacto en el cumplimiento de los objetivos institucionales, de la EDN, del
Programa y del Decreto, y

lll.  La Unidad verificard, para su aprobacion, que las Instituciones hayan evaluado la pertinencia de
desarrollar aplicativos de cédmputo para dispositivos maviles bajo el modelo de Retos Publicos, y que éstas
sean concordantes con estas politicas y demas disposiciones aplicables.

Articulo 8.- Las Instituciones deberan compartir recursos de infraestructura, bienes y servicios en todos
los dominios tecnoldgicos, utilizando soluciones tecnoldgicas comunes a nivel institucional, sectorial y de la
Administracion Publica Federal, conforme a las directrices que emita la Unidad, teniendo en consideracién la
seguridad de la informacion, la privacidad y proteccion de datos personales.

Articulo 9.- Las Instituciones para la contratacion de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y
de prestacion de servicios, en materia de TIC, ademas de sujetarse a las disposiciones que se establecen en
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la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, su Reglamento, el MAAGMAASSP y
demas disposiciones aplicables en la materia, deberan observar lo siguiente:

l. En la planeacién de las contrataciones, se sujetaran a las estrategias y lineas de accion de la EDN
contenidas en el Programa;

Il.  En lainvestigacion de mercado que deban realizar para seleccionar el procedimiento de contratacion,
verificaran si existe algun ente publico que, conforme a su objeto y niveles de servicio, esté en posibilidad
de suministrar los bienes o prestar los servicios que se requieran, a efecto de considerarlo en dicha
investigacion;

lll.  En la contratacion para la prestacion de servicios, se establecera en la convocatoria a la licitacion
publica, en la invitacion a cuando menos tres personas o en las solicitudes de cotizacién, o bien en los
contratos que celebren con otros entes publicos, segln corresponda, la obligacién de presentar, ademas
de los precios unitarios del servicio, un desglose de los componentes que integren el servicio a prestar;

IV. Prever, en su caso, acciones por parte del proveedor para el adiestramiento formal especializado,
para quienes resulte pertinente, de acuerdo al dominio tecnoldgico objeto de la contratacién y,

V. Cuando la dependencia o entidad de que se trate pretenda arrendar o contratar servicios de bienes
de TIC, inferiores al equivalente a trescientas veces el salario minimo diario general vigente en la Ciudad
de México, no serd necesario justifiquen y manifiesten el costo-beneficio de dichas adquisiciones, ante
esta Unidad, por lo que no requerira el Dictamen técnico correspondiente.

La UTIC registrara en la Herramienta de Gestién de la Politica TIC su Estudio de Factibilidad, el cual
debera ser turnado al Organo Interno de Control respectivo para que de conformidad con lo sefialado en el
numeral 32 de los lineamientos, este Ultimo emita sus sugerencias y comentarios de manera fundada y
motivada a través de la Herramienta de Gestion de la Politica TIC, a mas tardar dentro de los 8 dias hébiles
siguientes a la recepcion, una vez que la UTIC reciba dicha respuesta podra enviar el estudio en cuestion a la
Unidad.

En el caso de adquisiciones, la Unidad emitira el dictamen técnico correspondiente a mas tardar a los 10
dias habiles posteriores a la recepcion de la solicitud y lo turnara a la UPCP junto con la solicitud y sus
anexos. La UPCP en el &mbito de sus atribuciones emitira el pronunciamiento dentro de los 20 dias habiles
posteriores a la recepcion de la solicitud, tal y como lo establece el numeral 33 de los lineamientos.

Tratdndose de arrendamientos y contratacion de servicios de bienes de TIC la Unidad emitir4, en su caso,
el dictamen favorable, a través de la Herramienta de Gestion de la Politica TIC, en un término de quince dias
habiles posteriores a la recepcién de la solicitud correspondiente. Las solicitudes se tendran por dictaminadas
favorablemente, si transcurrido el plazo sefialado la Unidad no emite pronunciamiento alguno.

En caso de que la Unidad requiera mayor informacion, podra regresar la solicitud a la Institucién y formular
el requerimiento respectivo, en dicho caso el computo del plazo sefialado en los parrafos anteriores se
reiniciard una vez que se presente la informacion requerida.

Para la contratacion de servicios de hospedaje de infraestructura y aplicaciones en un centro de datos,
incluyendo hospedaje en la nube, las Instituciones deberan solicitar la autorizacion a la Unidad, de
conformidad al numeral 35 de los Lineamientos.

La Unidad se podré allegar de la opinién de servidores publicos de las diversas dependencias y entidades
de la Administracion Publica Federal para la emisién del dictamen técnico correspondiente.

Articulo 10.- ...

l. Requerir a los participantes en el procedimiento de contratacién o al ente publico con el que se
pretenda contratar, cuando se considere aplicable, la presentacion de acreditaciones de Normas Oficiales
Mexicanas, Normas Mexicanas y Normas Internacionales en términos de la Ley Federal sobre Metrologia
y Normalizacion, asi como la certificacion de otros estandares o modelos reconocidos por la industria
como las mejores practicas.

Previo a establecer el requerimiento de certificaciones o acreditaciones a que se refiere el parrafo
anterior, las Instituciones deberan obtener el dictamen técnico favorable de la Unidad, para lo cual
presentaran la justificacién correspondiente a través de la Herramienta de Gestién de la Politica TIC,
sujetandose a los plazos establecidos en el articulo 9 de este Acuerdo;

II. Incluir el disefio detallado del aplicativo que se vaya a desarrollar, considerando por lo menos,
requerimientos del negocio, de seguridad de la informacion, de privacidad y protecciéon de datos
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personales, técnicos, casos de uso, médulos, matriz de trazabilidad y protocolos de pruebas; asi como el
uso de la Identidad digital y, en su caso, lo dispuesto en articulo 19 fraccion IV y articulo 26 del presente
Acuerdo; considerando las guias o disposiciones que emita la Unidad a través de su portal;

. alv...

V. Seifialar que el desarrollo de aplicativos de computo por encargo, desarrollados por personal de la
Institucion o realizados con recursos publicos, queden bajo la titularidad de la Institucién en los términos
de la ley aplicable en la materia, en el que se incluiran la totalidad de los componentes del aplicativo de
computo, como son, el codigo fuente, el cddigo objeto, el disefio fisico y ldgico, los manuales técnicos y de
usuario; exceptuando todos aquellos que ya cuenten con un registro, patente o licencia de uso;

VI.

VII. Prever que la transferencia de datos se realice sobre canales seguros en donde se favorezca el
cifrado y la integridad de los datos criticos, confidenciales sensibles, en concordancia con el MAAGTICSI,
en lo referente a Seguridad de la Informacioén;

VIIl. Requerir, para el caso del desarrollo de aplicativos de computo, por lo menos un modelo de tres
capas: de datos, del negocio y de presentacion;

I.  Verificar que se cumplan las especificaciones de disefio, codificacion y seguridad, definidas por la
Institucion, utilizando metodologias o procedimientos estandares para el analisis, disefio, programacion y
pruebas de software con el objetivo de lograr una mayor confiabilidad, lo cual no debera ser realizado por
el proveedor ni equipo de trabajo que codificé el producto de software;

II.  Analizar la viabilidad de llevar a cabo el desarrollo de aplicativos web o mdviles a través del modelo
de retos publicos; considerando las guias que emita la Unidad a través de su portal, y

Ill. En los tramites y servicios digitales que ofrezcan, deberan establecer como medio de acreditacion
personal la identidad digital, segun resulte procedente. Al efectuar el disefio de aplicativos de cémputo y
de servicios nuevos o que requieran de adecuaciones se implementara la identidad digital.

Articulo 11.- ...
.

Il.  Contar con mecanismos estandares de cifrado de datos, de acuerdo a lo que se establece en las
reglas del proceso de administracion de servicios del MAAGTICSI, considerando la criticidad de los datos
en sus etapas de tratamiento, especialmente en su transmision a través de redes de telecomunicaciones;

Ill.  Incluir mecanismos que soporten y habiliten servicios de multidifusion en redes privadas o locales,
asi como en redes de area amplia, para soportar el envio de informacién y datos en video, asi como los
beneficios en reduccion de costos operativos, capacitacion, agilidad gubernamental y experiencia al
ciudadano;

IV. Proporcionar las medidas necesarias para el 6ptimo funcionamiento de los equipos que conforman la
red de telepresencia, considerando al menos equipos de conmutacion de datos, ruteadores, equipos
opticos e infraestructura pasiva con los que cuenten;

V. Prever que la infraestructura pasiva quede a favor de la Instituciéon al término del contrato, en las
convocatorias a la licitacion publica, en las invitaciones a cuando menos tres personas o las solicitudes de
cotizacion, o bien en los contratos que celebren con otros entes publicos, y

VI. Considerar que los equipos de frontera soporten preferentemente la version 4 y 6 del protocolo de
internet.

Articulo 13.- ...
lLalVv. ..

V. Almacenar y administrar en los Centros de Datos que se encuentren en las instalaciones de las
Instituciones, los datos considerados de seguridad nacional y seguridad publica conforme a la
normatividad aplicable;

VI. Mantener en la infraestructura de los Centros de Datos una arquitectura que permita la portabilidad,
de forma tal que las aplicaciones de cémputo puedan migrar entre distintos Centros de Datos y sean
interoperables, dicha infraestructura debera ser compatible con el uso de maquinas virtuales.

En caso de contrataciones de servicios de Centro de Datos, se incluira en la convocatoria a la
licitacion publica, en la invitacién a cuando menos tres personas o en las solicitudes de cotizacion, o bien
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en los contratos que celebren con otros entes publicos, segin corresponda, la opcion de efectuar la
migracién de los aplicativos de cédmputo de las plataformas con las que cuenta la Institucién, a una version
virtualizada de las mismas, asi como el acompafamiento para dicho proceso;

VIl. Establecer la infraestructura y administracion de la seguridad de la informacion en zonas de
seguridad fisica y légica, considerando identidad, perfiles y privilegios, incluyendo en éstas las necesarias
para el personal involucrado, conforme a los controles de seguridad de la informacién que se definan
atendiendo a lo previsto en el MAAGTICSI, y

VIII. En la contratacion de servicios de hospedaje, gestion u operacion de Centro de Datos, deberan
asegurarse se establezca el acceso irrestricto a la informacion y datos propiedad de la Institucion, durante
la vigencia del mismo, asi como la devolucién de la informacién y datos al término del servicio.

Articulo 14.- ...

l. El servicio deberd comprender soluciones de filtrado para correo no deseado o no solicitado y
antivirus que protejan el envio y recepcion de correos;

II.  La obligacién del proveedor de entregar a la Institucion la totalidad de los correos electrénicos, en un
plazo no mayor a 30 dias naturales, a partir del término del contrato;

lll. Las Instituciones contardn con 30 dias naturales a partir de la fecha de entrega de los correos
electronicos por parte del proveedor para validar la informacion recibida y, en su caso, solicitar al mismo
aclaraciones sobre los entregables, y

IV. Al término del plazo sefialado en la fraccion anterior, y no habiendo aclaraciones pendientes de
resolver, el proveedor contara con 10 dias naturales para entregar evidencias auditables de no conservar
informacion alguna utilizando métodos de borrado seguro.

Articulo 17.- ...
l.alll ...

IV. Prever que la infraestructura pasiva quede a favor de la Institucion al término del contrato, en las
convocatorias a la licitacion publica, en las invitaciones a cuando menos tres personas o las solicitudes de
cotizacidn, o bien en los contratos que celebren con otros entes publicos;

V.

VI. Utilizar esquemas de consulta y acceso a directorio u otra base de datos normalizada para control de
accesos y usuarios;

Vil a IX. ...
Articulo 18.-
l.all. ...

lll. Ejecutar rutinas de analisis de vulnerabilidades acordes con el software de capa intermedia que se
establezca, a fin de disminuir el riesgo por falta de disponibilidad, de acuerdo a las guias de
interoperabilidad que emita la Unidad a través de su portal.

Articulo 19.- ...
l.Lall. ...

lll.  Prever en la convocatoria a la licitacién publica, en la invitacion a cuando menos tres personas o en
las solicitudes de cotizaciéon, o bien en los contratos que celebren con otros entes publicos, segun
corresponda, que en la contratacion de servicios de hospedaje de paginas web vy, de ser el caso, de
cualquier otro tipo de presencia digital, el hospedaje se encuentre protegido bajo estandares nacionales, y
en los casos que aplique, estandares internacionales de seguridad; asimismo, que sea provisto mediante
enlaces de internet con proteccidon ante amenazas y ataques, que permita mantener los niveles de servicio
conforme a lo que se establece en el MAAGTICSI;

IV. Contar con una version movil de su portal, cuyo desarrollo corresponda al lenguaje estandar basado
en marcas de hipertexto, en versién 5 o superiores, compatibles con mas de un navegador de Internet.
Para el desarrollo de aplicativos para dispositivos moviles nativos se privilegiara el uso de dicho estandar o
versiones superiores;

V. Prever que cuenten con elementos de accesibilidad, de acuerdo a las guias que emita la Unidad, y
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VI. Cumplir con las disposiciones aplicables en materia de datos abiertos, proteccién de datos
personales, seguridad de la informacién y derechos de autor.

Capitulo IV
Disposiciones generales para la seguridad de la informacion
Seccion |
Seguridad de la informacion

Articulo 23. Las Instituciones elaboraran su catdlogo de infraestructuras de informaciéon esenciales y
activos clave e identificaran, en su caso, las que tengan el caracter de infraestructuras criticas de informacion.
El catdlogo debera mantenerse actualizado a fin de facilitar la definicion de los controles que se requieran
para protegerlas, en términos de lo previsto en el MAAGTICSI.

Articulo 24. Las Instituciones desarrollaran un andlisis de riesgos, que identifique, clasifique y priorice los
mismos de acuerdo a su impacto en los procesos y servicios en la Institucion.

En aquellos casos en que las Instituciones, implementen una metodologia distinta a la establecida en el
MAAGTICSI para llevar a cabo el citado analisis de riesgos, ésta sera valida para los efectos del presente
Manual, siempre que contemple todos los elementos incluidos en los factores criticos de la actividad ASI 5.

Articulo 27.- ...
l.aVIl. ...

VIIl. Establecer herramientas de filtrado de contenido, que incluya busquedas e imagenes en Internet, y
permitan la segmentacion en distintas categorias, reportes y soporte de sitios de nueva generacion y/o
micro-aplicaciones."

ARTICULO SEGUNDO.- Se REFORMAN las definiciones: Activo de informacién clave, Andlisis de
riesgos, Gestidn de riesgos, Incidente, Infraestructura Criticas, Interdependencia, Riesgo y Vulnerabilidades
del Apartado de Definiciones; los procesos I.A. Proceso de Planeacion Estratégica (PE) y |.B. Proceso de
Administracion del Presupuesto y las Contrataciones (APCT) ambos del numeral |. Procesos de Gobernanza;
los procesos Il.LA. Proceso de Administracién de Servicios (ADS); 11.B. Proceso de Administracion de la
Configuracion (ACNF); el numeral 2 de los Objetivos Especificos, los numerales 4, 14, 18 y 19 de las Reglas
del Proceso, el numeral 2 de los Roles del proceso, los numerales 1 y 2 de los Factores Criticos de las
actividades del Proceso ASI 2 Operar y mantener el modelo de gobierno de seguridad de la Informacion, los
numerales 7 y 8 de los Factores Criticos del ASI 3 Disefio del SGSI, el titulo, descripcién, los numerales 1, 6,
10, 11, 12 y 14 del ASI 4 Identificar las infraestructuras criticas y los activos clave, el numeral 2 y los primeros
tres subtitulos de los Factores Criticos del ASI 5 Elaborar el analisis de riesgos; la descripcion, el numeral 1 de
los Factores Criticos, sus incisos a), c), I), y 0) su parrafo segundo y el numeral 2 del proceso ASI 6 Integrar al
SGSI los controles minimos de seguridad de la informacion y el numeral 2 de la Relacién de Productos, del
numeral 1I.C. Proceso de administracion de la seguridad de la informacién (ASI), todos ellos del numeral II.
Procesos de Organizacion; los numerales Ill.A. Proceso de Administracion de Proyectos (ADP), III.C. Proceso
de Administracion de la Operacién (AOP) y 111.D Proceso de Operacion de los Controles de Seguridad de la
Informacién y del ERISC (OPEC), todos del numeral lll. Procesos de Entrega. Se ADICIONAN las definiciones
Infraestructuras de informacion esenciales y Tecnologias de Operacion (TO) del Apartado de Definiciones; los
numerales 20 y 21 de las Reglas del proceso, los numerales 9 a 18 de los Factores Criticos del ASI 3 Disefio
del SGSI, los incisos p), q) y r) del proceso ASI 6 Integrar al SGSI los controles minimos de seguridad de la
informacion y los numerales 6 a 9 del ASI 7 Mejorar el SGSI todos los anteriores del numeral 11.C Proceso de
administracion de la seguridad de la informacion (ASI), este Ultimo perteneciente al numeral Il. Procesos de
Organizacion. Se DEROGAN los numerales 3 y 4 de los Roles del proceso y el numeral 5 de la Relacién de
Productos del proceso del numeral 1l. C Proceso de administracion de la seguridad de la informacion (ASI),
pertenecientes al numeral Il. Procesos de Organizacion del Anexo Unico. Manual Administrativo de Aplicacion
General en las Materias de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones y de Seguridad de la
Informacion, para quedar como sigue

DEFINICIONES
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Para efectos de este manual, ademas de las definiciones del articulo 2 del Acuerdo por el que se expide
éste, se entendera por:

Términos:

Activo de informacion clave: El activo de informacién que resulta esencial o estratégico para la
operacion y/o el control de una infraestructuras de informacion esenciales y/o criticas, o incluso de una que
no tenga este caracter, pero cuya destruccion, pérdida, alteracion o falla tendria un grave impacto o
consecuencia en la funcionalidad de la infraestructura o en los servicios que soporta.

Andlisis de riesgos: El uso sistemético de la informacién para identificar las fuentes de vulnerabilidades y
amenazas a los activos de TIC, a las infraestructuras de informacion esenciales y/o criticas o a los activos
de informacién, asi como efectuar la evaluacion de su magnitud o impacto y estimar los recursos
necesarios para eliminarlas o mitigarlas.

Gestidn de riesgos: La identificacidn, valoracion y ejecucion de acciones para el control y minimizacion
de los riesgos que afecten a los activos de TIC, a las infraestructuras de informacidn esenciales y/o criticas
0 a los activos de informacion de la Institucion.

Incidente: A la afectacidon o interrupcion a los activos de TIC, a las infraestructuras de informacion
esenciales y/o criticas, asi como a los activos de informacion de la Institucion, incluido el acceso no
autorizado o no programado a éstos.

Infraestructuras Criticas de Informacion: Las infraestructuras de informacion esenciales consideradas
estratégicas, por estar relacionadas con la provision de bienes y prestacion de servicios publicos
esenciales, y cuya afectacion pudiera comprometer la Seguridad Nacional en términos de la Ley de la
materia.
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Infraestructuras de Informacion esenciales: Las redes, servicios, equipos e instalaciones asociados o
vinculados con activos de informacion, TIC y TO, cuya afectacion, interrupcién o destruccién tendria un
impacto mayor en la operacién de las Instituciones.

Interdependencia: La interconexion estrecha que existe entre las infraestructuras de informacion
esenciales, y que conlleva a que la falla o falta de una de ellas impacte negativamente en otras,
presentandose como consecuencia un efecto cascada de fallas en la prestacion de servicios.

Riesgo: La posibilidad de que una amenaza pueda explotar una vulnerabilidad y causar una pérdida o
dafio sobre los activos de TIC, las infraestructuras de informacion esenciales y/o criticas y activos de
informacion de la Institucion.

Tecnologias de Operacién (TO): Hardware o software que detecta o genera un cambio a través del
control y/o monitoreo de dispositivos fisicos, procesos y eventos en las Instituciones.

Vulnerabilidades: Las debilidades en la seguridad de la informacion dentro de una organizacion que
potencialmente permite que una amenaza afecte a los activos de TIC, a las infraestructuras de informacion
esenciales y/o criticas, asi como a los activos de informacion.

Acrénimos:

|. PROCESOS DE GOBERNANZA

I.A. PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA (PE)

Objetivo General:

Mantener la operacion un modelo de gobierno de TIC en la Institucion, para efectuar, entre otras acciones,
el andlisis de las oportunidades de aprovechamiento de las TIC, la planeacién estratégica de TIC y
asegurar la adecuada organizacion al interior de la UTIC para la gestion de sus procesos y vinculacion
ordenada con sus usuarios.
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Objetivos Especificos:

1. Promover que los mandos medios y los titulares de las unidades administrativas de la Institucion,
coadyuven con la UTIC en la toma de decisiones para la direccion y control de las TIC, asi como para
la entrega efectiva y eficiente de los sistemas y servicios de TIC.

2. Prever que la Institucion cuente con una Cartera Ejecutiva de Proyectos TIC, con el objeto de
establecer lineas de acciébn en materia de TIC y su seguimiento, alineadas a los objetivos
institucionales, al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, a los programas sectoriales y especiales que
resulten aplicables, asi como al Decreto, el Programa, las Bases de colaboracién que haya celebrado
la Institucién y las lineas de accién de la EDN.

Reglas del proceso:

1. El Titular de la UTIC es el responsable de la Planeacion estratégica de TIC de la Institucion. El
titular de la UTIC podra designar como corresponsable de la Planeacién estratégica de TIC en la
Institucion a un colaborador de un nivel inmediato inferior que le reporte directamente.

2. El Titular de la UTIC debera asegurarse que la Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC de la
Instituciéon cumpla con las disposiciones del Acuerdo.

3. El Grupo de trabajo para la direccion de TIC deberd apoyar la implementacion, operacion y
mejora del SGSI, asi como las acciones que realice el Grupo estratégico de seguridad de la
informacion.

4. El Responsable de este proceso deberd asegurarse que el PETIC se integre en el sistema que

para tales efectos informe la Unidad, habiendo cubierto previamente las autorizaciones
correspondientes al interior de la Institucion, tal y como lo establece el presente proceso.

Roles del proceso:

1. Titular de la UTIC.
2.  Responsable de la Planeacion estratégica de la UTIC.
3.  Grupo de trabajo para la direccion de TIC.

Actividades del Proceso.

PE 1Establecer la gobernabilidad de las operaciones de la UTIC.

Descripcion: Establecer el grupo de trabajo para la direccion de TIC, que lleve el gobierno de TIC, tanto en
la operacion de los procesos de la UTIC y areas vinculadas, como en la entrega de los servicios de TIC.

Factores Criticos:
El responsable de la planeacién estratégica de la UTIC debera:

1. Solicitar la intervencion del titular de la Institucion, o el de un inmediato inferior que el titular
designe, para establecer el grupo de trabajo para la direccion de TIC, el cual debera integrarse por
mandos superiores con capacidad de toma de decisiones sobre los objetivos, metas y proyectos
institucionales de TIC, y formalizarse mediante una acta la integracién y forma de operacién del grupo
de trabajo para la direccion de TIC.

2. Definir, implementar y mantener una adecuada organizacién al interior de la UTIC, mediante la
asignacién de roles y responsabilidades para la gestion de los procesos de ésta, atendiendo a las
necesidades de los procesos y proyectos de la UTIC.

3. Informar al titular de la Institucién acerca de los resultados, recomendaciones y acuerdos del
grupo de trabajo para la direccion de TIC.

El grupo de trabajo parala direccion de TIC deber4 efectuar, entre otras, las siguientes actividades:

1. Asegurar que la dependencia cuente con una Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC actualizada,
conforme al Factor Critico PE-2

2.  Alinear las prioridades de la Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC con las prioridades
institucionales, asi como con los programas sectoriales y especiales que le competan

3. Verificar que las principales inversiones en materia de TIC se encuentren alineadas a los objetivos
estratégicos de la Institucion

4. Establecer la coordinacion necesaria con el responsable de seguridad de la informacion en la
Institucion para armonizar el gobierno de TIC, la administracion de riesgos y el SGSI.
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PE-2 Integrar la informacién de la Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC.

Descripcion: Integrar la informacién de los proyectos que conformaran la Cartera Ejecutiva de Proyectos
de TIC institucional, incluyendo su linea base y las fechas de ejecucion de las principales actividades para
su seguimiento.

Factores criticos:
El responsable de la planeacién estratégica de la UTIC debera:

1. Identificar y categorizar el conjunto de proyectos de TIC que integraran la Cartera Ejecutiva de
Proyectos de TIC, de la siguiente forma:

a) Proyectos Estratégicos de TIC (PETIC). Identificar un maximo de 7 proyectos de TIC que se
consideren estratégicos, para conformar el PETIC, aplicando como criterio preferente para su
identificacion que aporten mayores beneficios a la poblacién o cuenten con alto impacto en el
cumplimiento de los objetivos institucionales, del Decreto y la EDN;.

b)  Proyectos para contratacion de bienes y servicios de TIC. Identificar los proyectos de TIC cuyo
objetivo sea la contratacién de bienes y servicios de TIC.

2. Los proyectos de TIC que no se consideren como estratégicos ni de contratacion de bienes y
servicios, no formaran parte de la Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC que se reportara a la Unidad,
estos proyectos deberan gestionarse a través del proceso de Administracion de Proyectos ADP.

3. Integrar, para cada uno de los proyectos de la Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC, la Ficha
Técnica Base, que considere la fecha de inicio, fecha de término, presupuesto estimado y fechas
estimadas de ejecucion de las principales actividades (linea base), seglin los establecido por la
Herramienta de Gestion de la Politica TIC.

4. Los proyectos que conformarén la Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC, deberdn categorizarse
de acuerdo a la siguiente lista:

a) Optimizacién. En donde por medio de la aplicacion de TIC se logra una mejor manera de llevar a
cabo actividades.

b) Digitalizacion. Aplicacion de TIC para la conversién de contenidos a medios digitales en la
generacion de tramites y servicios por este medio, asi como el acceso a informacién en este formato.

c) Simplificacion. Aplicacion de TIC para la reduccion de tiempos, costos y requisitos en los tramites
y servicios, asi como en la eliminacién o automatizacion de actividades en los procesos.

d) Racionalizacion. Reduccion en el costo de los recursos e insumos obtenidos de mejores practicas
y estrategias en la contratacion.

5. Integrar en el PETIC los objetivos institucionales, las metas nacionales, del Programa y de la
EDN, asi como los elementos de la arquitectura empresarial institucional que lo conformen.

PE-3 Validar, aprobar, comunicar y adecuar, de ser necesario, la Cartera Ejecutiva de Proyectos de
TIC.
Descripcion: Validar, aprobar, comunicar y adecuar, de ser necesario, la Cartera Ejecutiva de Proyectos de
TIC

Factores criticos:

El titular de la UTIC, en la fecha que se determina en el Acuerdo, debera:
1. Revisary validar la Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC.
2. Presentar la Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC para la autorizacion del titular de la Institucién,
o el de un inmediato inferior que el titular designe.
3. Registrar y enviar a la Unidad la Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC, una vez cumplido el
factor critico anterior, a través de la Herramienta de Gestién de la Politica TIC.

El responsable de la planeacién estratégica de la UTIC debera:
1. Verificar que se obtenga la autorizacion de la Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC por parte de
la Unidad, utilizando para ello el sistema web al que se alude en el factor critico anterior.

2. Difundir la Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC a todos los involucrados para su cumplimiento
en la UTIC y en la Institucién.

PE 4 Dar seguimiento ala planeacion estratégica de TIC.

Descripcion: Dar seguimiento a los avances de la Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC y reportarlos a la
Unidad.

Factores criticos:

El responsable de la planeacion estratégica de la UTIC deberé:
1. Dar seguimiento al avance de la Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC, y reportarlo
trimestralmente a la Unidad, previa aprobacion del titular de la UTIC.
2. Informar trimestralmente al grupo de trabajo para la direccién de TIC sobre el cumplimiento en el
avance de los proyectos que conforman la Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC.
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Relacion de Productos del proceso:

1. "Acta de integracion y forma de operacion del grupo de trabajo para la direccién de TIC". Formato
PE F1.

2. Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC en la Herramienta de Gestién de la Politica TIC.

Indicador del proceso:

Nombre: Porcentaje de cumplimiento en la ejecucién de los proyectos que integran la Cartera Ejecutiva de
Proyectos de TIC.

Objetivo: Medir la eficiencia en la ejecucion de los proyectos.

Descripcion: Obtener la eficiencia en la ejecucion de los proyectos que integran la Cartera Ejecutiva de
Proyectos de TIC, con respecto a la linea base establecida en la planeacion de los mismos.

Férmulas:

Por cada uno de los proyectos en la Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC, se debera realizar el siguiente
célculo:

% Eficiencia en la ejecucion del proyecto = (avance real / avance estimado) * 100

Una vez realizado el calculo de cada uno de los proyectos que integran la Cartera Ejecutiva de Proyectos
de TIC, se debera realizar el siguiente calculo:

% de eficiencia en la ejecucién de los proyectos que integran la Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC =
Promedio de la eficiencia de cada proyecto que integra la Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC.

Responsable: El responsable de la Planeacion Estratégica de TIC (PE).
Frecuencia de célculo: Trimestral.

I.B. Proceso de Administracién del Presupuesto y las Contrataciones (APCT)

Objetivo General:

Coordinar las acciones para el ejercicio del presupuesto destinado a las TIC, a fin de maximizar su
aplicacion en las contrataciones de TIC requeridas por la Institucion, asi como las acciones para efectuar
el acompafiamiento necesario a las unidades facultadas para realizar los procedimientos de contrataciones
en la Institucién, de manera que se asegure su ejecucion en tiempo y forma, alineado al presupuesto
autorizado; asi como el seguimiento a los contratos que se celebren.

Objetivos Especificos:

1. Elaborar el listado de bienes y servicios de TIC que la UTIC requiera contratar en cada ejercicio
fiscal, considerando las directrices de la Institucion, asi como las disposiciones que en materia
presupuestaria, de adquisiciones, arrendamientos y servicios resulten aplicables.

2. Proporcionar al area contratante, el apoyo y los elementos técnicos necesarios para llevar a cabo
los procedimientos de contratacién de TIC y participar en los mismos de acuerdo a su ambito de
atribuciones.

Reglas del proceso:
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1. Elresponsable del seguimiento del presupuesto autorizado, de los procedimientos de contratacion
de TIC y de los contratos celebrados en materia de TIC, debera ser designado por el titular de la UTIC,
y tener un nivel jerarquico inmediato inferior al de éste.

2. El responsable del proceso debera asegurarse que éste se ejecute con apego a las disposiciones
que en materia presupuestaria resulten aplicables, asi como a los procesos de las unidades
administrativas facultadas para administrar los recursos financieros y elaborar el anteproyecto anual de
presupuesto de la Institucion.

3. El responsable de este proceso debera asegurarse que éste se efectie con apego a las
disposiciones en materia de adquisiciones y arrendamiento de bienes muebles y servicios, al Acuerdo
por el que se expide el MAAGMAASSP, al Acuerdo y aquellas en materia presupuestaria, que resulten
aplicables.

4. El titular de la UTIC, debera designar a un representante con los conocimientos técnicos
suficientes que permitan dar respuesta clara y precisa a las solicitudes de aclaracion de los licitantes
en las juntas de aclaraciones de los procedimientos de contratacién a los que fuere convocada la UTIC
como area técnica.

5. Cuando otras areas o unidades administrativas de la Institucion diversas a la UTIC, tengan
asignados recursos financieros para la contratacion de bienes o servicios de TIC necesarios para el
cumplimiento de sus funciones, deberan contar previo al inicio del procedimiento de contratacion de
que se trate, con la aprobacion por escrito de la UTIC, por medio de un dictamen técnico.

6. En el supuesto a que se refiere la regla anterior, correspondera al area o unidad administrativa de
que se trate, fungir como area técnica, por lo que la UTIC deberéa proporcionar el apoyo técnico que le
sea requerido por ésta.

7. En aquellos casos en que se integren o adicionen componentes de software a un aplicativo de
cémputo o a un servicio de TIC ya existente, el responsable del proceso se deberd asegurar de que se
consideren las siguientes pruebas: integrales, de funcionalidad, estrés, volumen, aceptacion del
usuario y de seguridad, con el proposito de comprobar que la funcionalidad del aplicativo de computo o
servicio de TIC existente se mantiene inalterada y que la relativa al componente integrado o adicionado
es consistente.

8. El responsable de este proceso debera verificar que cada vez que se suscriba un contrato para la
adquisicion, arrendamiento o servicios de TIC, éste sea registrado en el sistema electronico de
compras gubernamentales denominado CompraNet, con apego a la normatividad aplicable, asi como
en la Herramienta de Gestién de la Politica TIC, en un plazo no mayor a dias 10 habiles una vez
firmado dicho contrato.

9. El titular de la UTIC sera el responsable de firmar electronicamente el Estudio de Factibilidad,
dentro de la Herramienta de Gestion de la Politica TIC, asi como de su tramite ante la Unidad.

10. El titular de la UTIC debera constatar que se revise el inventario de aplicaciones de la APF para
determinar si existe, con el propésito de su reutilizacion, un aplicativo de computo de caracteristicas
similares a los requerimientos que la UTIC reciba o que se generen dentro de la misma. En el caso de
gue en la revisidn se haya determinado la existencia de algin aplicativo de computo susceptible de ser
reutilizado, debera dar aviso a la Unidad y gestionar dicha reutilizacion ante la UTIC de la Institucion
responsable del aplicativo de computo de que se trate.

Roles del proceso:

1. Responsable del Proceso de Administracion del Presupuesto y las Contrataciones (APCT).
2. Responsable del seguimiento del presupuesto autorizado de TIC.
3. Responsable del listado de bienes y servicios de TIC.

Actividades del Proceso.

APCT 1 Participar en el establecimiento de prioridades del presupuesto de TIC.

Descripcion: Participar en la definicion de los proyectos a los que se dara prioridad al asignar los recursos
financieros destinados a las TIC.
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Factores Criticos:

El responsable del seguimiento del presupuesto, con apoyo de los responsables de los procesos
de la UTIC, deberé:

1. Identificar los proyectos y servicios de TIC incluidos en los portafolios de proyectos y servicios de
TIC, para los que sea necesaria una asignacion presupuestaria.

2. Establecer escenarios para el adecuado ejercicio del presupuesto destinado a las TIC, indicando
los gastos indispensables para garantizar la continuidad de la operacion, los riesgos operativos y los
correspondientes a los proyectos de TIC comprometidos.

3. Estimar los recursos presupuestarios de TIC, de acuerdo con los requerimientos previstos en los
programas de aprovisionamiento y de mantenimiento de la infraestructura tecnoldgica de la UTIC.

4. Entregar el presupuesto estimado de TIC del ejercicio siguiente, previa autorizacion del Titular de
la UTIC, a la Unidad administrativa facultada y responsable de la integracion del anteproyecto anual de
presupuesto de la Institucién.

5. Gestionar ante la unidad administrativa facultada para administrar los recursos financieros de la
Institucién, las constancias de suficiencia presupuestaria para sustentar la contratacion de bienes y
servicios de TIC que sean requeridos por la UTIC.

APCT 2 Establecer el listado de bienes y servicios de TIC a contratar por la UTIC en cada ejercicio
fiscal.

Descripcion: Elaborar la planeaciéon de las contrataciones de bienes y servicios de TIC en cada ejercicio
fiscal con base en su presupuesto autorizado y realizar las acciones de apoyo para las contrataciones de
TIC.

Factores Criticos:

El responsable del Proceso de Administracion del Presupuesto y las Contrataciones (APCT), con
apoyo del responsable del listado de bienes y servicios de TIC deberan:

1. Elaborar un listado de bienes y servicios de TIC a contratar por la UTIC en el ejercicio fiscal en
curso, que incluya el cronograma de las contrataciones de TIC previstas, respecto de la Cartera
Ejecutiva de Proyectos de TIC y reportarlo a la Unidad a través de la Herramienta de Gestion de la
Politica TIC, para que en su caso se emitan sugerencias y comentarios.

2. Verificar, en conjunto con la Unidad, la posibilidad de llevar a cabo contrataciones consolidadas y
de utilizar contratos marco u otras estrategias de contratacion, a fin de proponerlas al area de la
Institucién encargada de integrar el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

APCT 3 Estudios de Factibilidad.

Descripcion: Contar con los estudios de factibilidad de las contrataciones en Materia de TIC conforme a la
normatividad aplicable.
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Factores Criticos:
El responsable del seguimiento del presupuesto, con apoyo de los responsables de los procesos
de la UTIC, deberé:

1. Asegurar que, para cada contratacién que se prevea, se elabore el Estudio de Factibilidad, y se
remita a la Unidad, a través de la Herramienta de Gestion de la Politica TIC, segun se establece en el
Acuerdo, a fin de obtener el dictamen correspondiente.

2. En concordancia con el factor critico anterior, proponer la estrategia de contratacion para los
proyectos de TIC autorizados, al area contratante de la Institucion.

3. Definir acciones a fin de proveer al area contratante de la Instituciéon con los elementos técnicos
necesarios para llevar a cabo los procedimientos de contrataciéon que correspondan.

4.  Verificar que la documentacién soporte que deba entregarse al area contratante de la Institucion
se encuentre debidamente integrada, en términos de lo sefialado en el numeral 4.2.1.1.8 del
MAAGMAASSP, y particularmente que el anexo técnico que elabore la UTIC contenga las
especificaciones y requerimientos técnicos del bien o servicio de TIC que se pretenda contratar, entre
otros:

a) Requerimientos funcionales.

b) Requerimientos no funcionales, tales como: la disponibilidad del bien o servicio de TIC en funcion
de las necesidades de la unidad administrativa solicitante, asi como los controles de seguridad que
deberan garantizarse respecto del bien o para la prestacion del servicio de TIC de que se trate.

c) Cuando corresponda, los casos de uso, médulos, matriz de trazabilidad y protocolos de pruebas.
d) Niveles de servicio.

e) Términos y condiciones de entrega y de aceptacion.

f)  Tiempos de respuesta de soporte y de servicio.

g) La prevision para que, en su oportunidad, se incluya una clausula al contrato que se celebre que
asegure a la Institucién que el proveedor y su personal no hardn uso indebido de la documentacion,
informacién ni activos de TIC a los que tengan acceso 0 que se generen con motivo de la prestacion
del servicio.

h) Laforma en que se llevara a cabo la supervisién del servicio contratado.

5. Integrar los requerimientos técnicos en materia de TIC para que se lleve a cabo la investigacion
de mercado correspondiente, para lo cual analizara la informacion enviada por la unidad administrativa
solicitante y verificara que ésta contenga los criterios de calidad, de aceptacion y los niveles de servicio
esperados respecto de los bienes y servicios de TIC que se pretenden contratar.

6. Participar con el area contratante de la Institucion, en caso de que no exista un area
especializada, en la elaboracién de la investigacion de mercado, para lo cual podra realizar entre otras
actividades, las siguientes:

a) Requerir, en su caso, a posibles proveedores, la informacién sobre los bienes y servicios de TIC
que se pretenden contratar.

b) Analizar las cotizaciones de los proveedores en cuanto a las caracteristicas técnicas de los bienes
o0 servicios que ofrecen y el monto en relacion con el presupuesto autorizado para la contratacion.

7. Apoyar al area contratante en la elaboracion e integracion del proyecto de convocatoria a la
licitacion publica o del proyecto de invitacion a cuando menos tres personas.
El responsable del Proceso de Administracion del Presupuesto y las Contrataciones (APCT)
debera:

8. Mantener informados a los responsables del seguimiento al ejercicio del presupuesto autorizado
para las contrataciones de TIC y en su caso, a la unidad administrativa solicitante, sobre los avances y
conclusion de los procedimientos de contratacion que se hayan llevado a cabo.

APCT 4 Participar como &rea técnica, en los procedimientos de contratacion de TIC.

Descripcion: Dar acompafiamiento técnico, en su caracter de area técnica, en los procedimientos de
contratacion de TIC, mediante su participacién en los actos en que se prevea su intervencion.
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Factores Criticos:

El servidor publico de la UTIC que se designe como representante para el acompafamiento técnico
debera:

1. Participar en la junta o juntas de aclaraciones que se lleven a cabo, apoyando al area contratante
a agrupar por temas técnicos las solicitudes de aclaracidon y resolver las dudas correspondientes,
conforme a lo previsto en los numerales 4.2.2.1.9y 4.2.2.1.10 del MAAGMAASSP.

2. Analizar y evaluar la propuesta técnica de las proposiciones que presenten los licitantes con el
apoyo, en su caso, del area contratante.

Relacion de Productos del proceso:

1. ‘"Listado de bienes y servicios de TIC que la UTIC requiere se contraten”, a través de la
Herramienta de Gestion de la Politica TIC.

2. "Anexo técnico" (formato de acuerdo a las necesidades del procedimiento de contratacion y del
bien o servicio que sera objeto del procedimiento).

3. "Estudio de Factibilidad", definido en la Herramienta de Gestion de la Politica TIC.

Indicador del proceso:

Nombre: Porcentaje de efectividad en la elaboracion de Estudios de Factibilidad.
Objetivo: Evaluar la asertividad en la elaboracién de los estudios de factibilidad realizados por la UTIC.

Descripcion: Conocer el nivel de efectividad en la elaboracion de Estudios de factibilidad a partir de los
presentados a la Unidad, con respecto a los resultantes como favorables.

Formula: % de eficiencia = (Numero de estudios de factibilidad favorables/nimero de estudios de
factibilidad presentados a la Unidad) X 100.

Responsable: Responsable del Proceso de Administracion del Presupuesto y las Contrataciones (APCT).

Frecuencia de Calculo: El resultado se mantiene actualizado siempre ya que se automatiza a través de la
herramienta de gestion de politica TIC.

| Il. PROCESOS DE ORGANIZACION

| IlLA. PROCESO DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS (ADS).

Objetivo General:

Definir los compromisos y costos de los servicios de TIC necesarios para mantener el adecuado
funcionamiento de la Institucién, asi como identificar iniciativas de servicios de TIC que aporten beneficios
importantes en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institucién, con apego a la EDN y
efectuar su instrumentacion.

Objetivos Especificos:

1. Disefiar y mantener actualizada la arquitectura empresarial de los servicios de TIC y definir las
especificaciones técnicas para satisfacer las necesidades actuales y proyectadas de la Institucion,
considerando que se deben incluir las definiciones de los niveles de seguridad, capacidad,
disponibilidad y continuidad de la operacion de TIC

2. Identificar y administrar riesgos, desde el disefio de los servicios de TIC, para que puedan ser
eliminados, transferidos o mitigados y de ser el caso, aceptados.
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Reglas del proceso:

1. El responsable de este proceso debera ser designado por el titular de la UTIC, y tener un nivel
jerarquico inmediato inferior al de éste.

2. El Responsable del proceso Administracion de Servicios (ADS) deberd asegurarse que el
hardware y el software de recuperacion utilizado en la aplicacion del programa de continuidad sea
funcional, para restablecer, probar y renovar los respaldos al menos semestralmente.

3. El Responsable del proceso Administracion de Servicios (ADS) debera asegurarse que los
servicios de TIC y las soluciones tecnoldgicas que provea la UTIC para oficios electrénicos al interior
de la Institucion y entre instituciones, cumplan con lo que se establece tanto en los Lineamientos para
la operacion, funcionalidad, comunicacion y seguridad de los sistemas automatizados de control de
gestién, asi como en los Documentos Técnicos de Interoperabilidad vigentes y los aplicables que
expida la Subcomisién de Interoperabilidad de la CIDGE, derivados del Esquema de Interoperabilidad y
de Datos Abiertos de la Administraciéon Publica Federal.

4. El responsable del disefio de servicios de TIC, conjuntamente con el Responsable de la
planeacion estratégica de la UTIC, deberan asegurarse que el disefio de nuevas soluciones
tecnoldgicas y servicios de TIC incluya, de ser el caso, aquellos datos que permitan cumplir con la
normatividad técnica de domicilios geograficos que para dicho fin emite el INEGI.

5. Elresponsable del disefio de servicios de TIC, conjuntamente con el responsable de la planeacién
estratégica de la UTIC, deberadn asegurarse que se cumpla, para el Cifrado de Datos, como minimo
con estandares tales como 3DES de triple llave, AES-128, AES-192 y AES-256, asi como redes con
protocolos seguros para su envio.

Roles del proceso:

1. Responsable del proceso Administracion de Servicios (ADS) y administrador del catadlogo de
servicios de TIC.

2. Grupo de trabajo para la direccion de TIC.

3 Responsable del disefio de servicios de TIC.

4. El Responsable de la planeacion estratégica de TIC.
5

Responsables de los servicios de TIC en operacion.

Actividades del Proceso.

ADS 1 Mantener actualizado el catalogo de servicios de TIC.

Descripcion: Mantener actualizado el catadlogo de servicios de TIC, asi como el inventario de Arquitectura
empresarial, a través de la Herramienta de Gestion de la Politica TIC.
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Factores Criticos:
El administrador del catdlogo de servicios de TIC debera:

1. Mantener actualizado el catdlogo de servicios de TIC, a efecto de que contenga para cada
servicio, cuando menos, la informacion siguiente:

a) Descripcion del servicio, resumida y detallada.
b) Responsable técnico y en su caso, usuario del servicio (unidad administrativa).

c) Arquitectura empresarial detallando sus componentes (procesos, aplicaciones e infraestructura
tecnolégica requerida).

d) Disponibilidad del servicio (comprometida y real).

e) Métricas e indicadores.

f)  Costo de operar el servicio.

g) Garantia de cuando menos los siguientes servicios comunes (en desarrollo y existentes):
i Operacion de tramites y servicios a través de la Ventanilla Unica Nacional;

i. Mesa de servicios;

iii. Reportes estadisticos de la gestion de tramites y servicios;

iv. Servicios de apertura de informacién publica en formato abierto, de acuerdo a las directrices que
en esta materia se expidan;

v. Servicios con estandares de observancia obligatoria como lo son aquéllos para la integracion y
publicacion de informacion geoespacial, domicilios geograficos y articulacion de padrones, entre otros;

vi. Autenticacion de certificados digitales;
vii. Autenticacion de mensajes y validacion de documentos con firma digital;
viii. Mddulo de firmado electrénico de documentos;

ix. Aplicaciones Unicas de sustituciébn de uso de papel y generacion de oficios electrénicos, de
acuerdo con los Lineamientos para la operacion, funcionalidad, comunicacién y seguridad de los
sistemas automatizados de control de gestion, y el DTISACG;

X.  Aplicaciones para la gestién sin papel y la automatizacion de los procesos que se establecen en
los Manuales Administrativos de Aplicacion General.

h)  Asegurar que los datos que se mantengan en el repositorio de configuraciones del Proceso de
Administracion de la Configuracién (ACNF), se encuentren registrados en la Herramienta de Gestion de
la Politica TIC.

i) Mantener informados a los responsables del disefio de los servicios de TIC, y a los responsables
de los servicios de TIC en operacion, sobre los cambios al catalogo de servicios de TIC.

ADS 2 Disefiar los servicios de TIC.

Descripcion: Definir las especificaciones para el disefio de cada servicio de TIC, nuevo o adecuaciones a
servicios existentes.
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Factores Criticos:
El responsable del proceso, debera:
1. Asignar un responsable del disefio de servicio de TIC, para cada servicio a desarrollar.
El responsable del disefio de servicios de TIC debera:
2.  Definir, en coordinacién con los involucrados, los requerimientos del servicio de TIC.
3. Realizar un andlisis de los requerimientos asociados al servicio de TIC, y verificar que se
documenten y aprueben por los diversos involucrados. Estos requerimientos seran la base para las

actividades de disefio posteriores, por lo que cualquier modificacion debera efectuarse mediante un
control de cambios.

El andlisis de requerimientos debera considerar al menos lo siguiente:
a) Para servicios ya existentes:
i) Funcionalidad e infraestructura en términos de arquitectura empresarial.
ii)  Cambios en los procesos de la Institucion, prioridades, importancia e impacto.
i) Cambios en los volimenes de transacciones del servicio de TIC.
iv) Cambios en los niveles de servicio y sus metas.
b) Para servicios nuevos:
i) Funcionalidad e infraestructura en términos de arquitectura empresatrial.
i)  Administracién del servicio.
iii) Procesos de la Institucion involucrados, prioridades, importancia e impacto y beneficios.
iv) Niveles de servicio y sus metas

4.  Verificar la infraestructura y capacidad de componentes y servicios de TIC existentes, debiendo
especificar la reutilizacion de elementos que se haya identificado.

5. Efectuar el andlisis del impacto al negocio, en el que se contemplen los beneficios y contribucion
de valor de la solucién seleccionada, en cada etapa de su ciclo de vida, asi como el cumplimiento con
los programas de gobierno y la EDN.

6. Definir y dar seguimiento al desarrollo y mantenimiento de los servicios, asi como la evaluacién
periédica de estos a través de una hoja de ruta de servicios (roadmap).

7. Evaluar y seleccionar, en coordinacién con la unidad administrativa solicitante, la solucién mas
adecuada, asi como la capacidad técnica y administrativa requerida por la Institucién para la operacion
dicha solucion.

8. Integrar el expediente del disefio del servicio de TIC de que se trate, con la informacion obtenida
en esta actividad.

9. Actualizar el portafolio de servicios de TIC, con la informacion del expediente del servicio de TIC
disefado.

10. Se consideren servicios de apertura de informacién publica en formato abierto, de acuerdo a las
directrices que en esta materia se expidan.

ADS 3 Administrar la capacidad de la infraestructura de TIC.

Descripcion: Elaborar el programa de capacidad y darle seguimiento, a fin de asegurar la operacion de los
servicios de TIC conforme a los compromisos y niveles de servicio acordados.
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Factores Criticos:
El responsable de este proceso, con apoyo de los responsables de los dominios tecnoldgicos de la
UTIC, deberé:
1. Elaborar el programa de capacidad que le permita a la UTIC cumplir con: los niveles de servicio
acordados, el crecimiento previsto de la demanda de infraestructura, la mejora de los niveles de
servicio y la incorporacion de los nuevos servicios de TIC que, de acuerdo al portafolio de servicios de
TIC, se tiene previsto inicien su operacion.
Para la elaboracién del programa de capacidad, sera necesario:
a) Determinar el balance entre la demanda de los servicios de TIC y la capacidad de la
infraestructura de TIC, para conocer la suficiencia de cada uno de sus componentes.
b) Establecer escenarios para las diversas proyecciones de demanda de los servicios de TIC y
considerar, de ser el caso, opciones respecto de los niveles y metas de servicio acordados, sefialando
invariablemente los riesgos que cada escenario conlleve.
c) Determinar los componentes de la infraestructura de TIC que son necesarios para cumplir con los
requerimientos de desempefio y disponibilidad de los servicios de TIC, tanto de los existentes como de
los proyectados.
d) Identificar los activos de TIC que requieren actualizarse, mejorarse o inclusive, sustituirse, asi
como las fechas propuestas y los costos estimados en cada caso.
2. Verificar, al menos trimestralmente, la capacidad y rendimiento de la infraestructura de TIC, para
determinar si es suficiente para prestar los servicios de TIC con los niveles de servicio acordados, para
lo cual seré necesario:

a) Monitorear el rendimiento actual y la capacidad utilizada.

b) Obtener informacién de los incidentes que se han presentado por falta de capacidad.

c) Evaluar los niveles de la capacidad y rendimiento de la infraestructura con respecto a:

i)  los niveles de servicio originalmente acordados.

ii) los niveles de servicio efectivamente proporcionados.

iii) los niveles de servicio que, de acuerdo con el programa de capacidad, se hubieren estimado.

3. Identificar las tendencias de las cargas de trabajo de los componentes de la infraestructura, en
condiciones normales y de contingencia, asi como determinar sus proyecciones, para que sean
incluidas en el programa de capacidad.

4. Definir las acciones a implementar cuando la capacidad y rendimiento de la infraestructura de TIC
no estén en el nivel requerido, tales como: ajustar la prioridad de las tareas de los componentes de la
infraestructura de TIC, instaurar mecanismos de recuperacion en caso de fallas, entre otras.

5. Incluir, en los programas de continuidad, las caracteristicas de capacidad y rendimiento de cada
componente de la infraestructura de TIC, con la finalidad de que éstos se puedan utilizar, en caso
necesario, de manera individual.

6. Mantener informados a los responsables de los procesos de la UTIC, asi como a los responsables
de los dominios tecnoldgicos de:

a) Las oportunidades identificadas para mejorar la capacidad de la arquitectura tecnoldgica en
operacion y realizar recomendaciones sobre los incidentes por falta de capacidad de la infraestructura
de TIC.

b) Los niveles de servicio alcanzados.

ADS 4 Administrar la continuidad de servicios de TIC.

Descripcion: Asegurar a la Institucién el minimo impacto en caso de alguna interrupcion en los servicios de
TIC.
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Factores Criticos:
El responsable del disefio de servicios de TIC debera:

1. Efectuar el andlisis de impacto al negocio, en el que se identifiquen las funciones, actividades,
areas o unidades administrativas, asi como los servicios que proporciona la Institucion que podrian
resultar afectados como consecuencia de la interrupciéon de uno o mas servicios de TIC, asi como el
alcance de las consecuencias que se generarian.

2. Elaborar el programa de continuidad que articule las diferentes acciones que habrian de
realizarse para la continuidad de los servicios de TIC y que permita determinar la resistencia requerida
por la infraestructura de TIC.

3. Integrar en el programa de continuidad la siguiente definicion:

a) Prioridades en situaciones de recuperacion para evitar la recuperacion de servicios de menor
impacto y asegurarse de que la respuesta y la recuperacién se encuentren alineadas con las
necesidades prioritarias de la Institucion.

4. Efectuar pruebas de recuperacion, al menos semestralmente, al programa de continuidad para
confirmar que los servicios de TIC puedan ser recuperados de forma efectiva, que las deficiencias
seran atendidas y comprobar su vigencia o efectuar actualizacion.

5. Actualizar el programa de continuidad, con las medidas correctivas que se definan sobre los
hallazgos e incidentes que se hayan presentado en las pruebas de recuperacién efectuadas, asi como
con las lecciones aprendidas que apliquen.

6. Llevar a cabo, conjuntamente con los involucrados en el programa de continuidad, al menos cada
seis meses, una revision del contenido del mismo para que cada uno de ellos conozca de manera
indubitable cual serd su desempefio en las diversas actividades que habran de realizarse en caso de
requerirse la aplicacion del programa.

7. Mantener actualizados y bajo resguardo los respaldos de informacion considerados por la
Institucion, siendo éstos aprobados por el Titular de la UTIC.

Relacion de Productos del proceso:

1. Catélogo de servicios de TIC y arquitectura empresarial en la Herramienta de Gestion de la
Politica TIC

2. "Programa de capacidad". Formato ADS F1.
3. "Programa de continuidad”. Formato ADS F2.

Indicador del proceso:

Nombre: Mantenimiento actualizado de la informacion de servicios.
Objetivo: Medir el cumplimiento en la actualizacién del catadlogo de servicios y arquitectura empresarial.

Descripcion: Verificar el mantenimiento de informacién actualizada a través de la Herramienta de Gestion
de la Politica TIC.

Formula: % de cumplimiento = (nimero de revisiones efectuadas/nimero de evaluaciones del periodo que
se reporta) X 100.

Responsable: El responsable de este proceso.
Frecuencia de célculo: Cuatrimestral.

II.B. PROCESO DE ADMINISTRACION DE LA CONFIGURACION (ACNF).

Objetivo General:

Establecer y actualizar un repositorio de configuraciones, en el que se integren las soluciones tecnoldgicas
y sus componentes, asi como la informacién funcional y técnica de los mismos y la relativa a los diversos
ambientes y arquitecturas tecnologicas de la UTIC, como elementos de configuracion, con la finalidad de
facilitar su acceso a los involucrados en los procesos de la UTIC, cuando éstos asi lo requieran para la
operacion del proceso respectivo.

Objetivos Especificos:
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1. Identificar, registrar, controlar y verificar los datos de los elementos de configuracion, asi como la
informacion relacionada con los mismos.

2.  Mantener actualizada la informacion contenida en el repositorio de configuraciones y disponible
para los servidores publicos de la UTIC involucrados en los diversos procesos.

Reglas del proceso:

1. El responsable de este proceso es responsable de la administracion del repositorio de
configuraciones.

2. El responsable de este proceso debera mantener una verificacion continua del repositorio de
configuraciones a fin de constatar que éste se encuentre actualizado.

Roles del proceso:

1. Responsable del Proceso de Administracion de la Configuracion (ACNF).

Actividades del Proceso.

ACNF 1 Establecer la cobertura y el alcance de la administracion de la configuracion.

Descripcion: Identificar las soluciones tecnolégicas y sus componentes, asi como los diversos ambientes y
arquitecturas tecnoldgicas de la UTIC, como elementos de configuracion, para establecer la cobertura que
tendra el proceso, asi como el alcance de la administracion sobre los elementos de la configuracion y sus
componentes.

Factores Criticos:
El responsable de este proceso debera:

1. Identificar los elementos de configuracibn para determinar, de acuerdo a las necesidades y
recursos con los que cuenta la UTIC, los que seran administrados en este proceso.

2.  Elaborar un programa para la integracion de los elementos de configuracion en el repositorio de
configuraciones, el cual, en caso de ser gradual, considerara lo siguiente:

a) La criticidad e impacto en caso de falla de los elementos a administrar.
b) Eltipo de los elementos a administrar.

c) Los servicios actuales y los proyectados.

d) Las localidades en que se ubican los elementos a administrar.

3. Implementar acciones de control para la administracién del repositorio de configuraciones,
considerando al menos:

a) El mantenimiento al modelo de datos del repositorio de configuraciones.

b) La definicion y aplicacién de criterios técnicos para realizar modificaciones a los estados de los
elementos de configuracion o componentes.

c) Que la incorporacion de elementos de configuracion o componentes al repositorio de
configuraciones se realice mediante cambios administrados.

d) Las relativas a la administracién de los usuarios del repositorio de configuraciones, incluyendo
perfiles y permisos.

e) La programacion de las revisiones al repositorio de configuraciones y su calendarizacion.

ACNF 2 Definir la estructura del repositorio de configuraciones.

Descripcion: Definir la estructura del repositorio de configuraciones, con base en la identificacion de las
caracteristicas de los elementos de configuracién y componentes que seran administrados en dicho
repositorio, y de la infraestructura de TIC de la Institucion.
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Factores Criticos:
El responsable de este proceso debera:

1. Definir la estructura de datos que requerira el repositorio de configuraciones, considerando al
menos:

a) Los atributos de los elementos de configuracién y de sus componentes, como lo son, entre otros:
su identificador Gnico, nombre, descripcion, ubicacion, version, responsable, interrelacion con otros
elementos, clase y categoria, asi como el estado en que se encuentra el elemento o componente.

b) Los atributos minimos para conformar las lineas base de los elementos de configuracion; asi
como de aquellos que no requieran contar con ella

c) La nomenclatura de los elementos de configuracion y de sus componentes, integrada por
caracteres que refieran al nombre, version, clase, grupo y tipo, entre otros.

d) Identificar la relacién funcional y de dependencia entre los elementos de configuracion y sus
componentes, asi como su relacién con elementos de otros procesos y sistemas, tales como: lineas
base, acuerdos de niveles de servicio, roles, registros de incidentes, problemas, cambios y
liberaciones, asi como documentacién relacionada.

e) Integrar un catalogo que permita identificar los diferentes estados en que pueden encontrarse los
elementos de configuracion o sus componentes, considerando entre otros, los siguientes:

i) En desarrollo. Aplica a elementos o componentes en proceso de desarrollo, instalacion,
configuracién, personalizacion, entre otros.

i) Borrador. Aplica a elementos o componentes en proceso de elaboracién no concluidos o no
aprobados.

iii) Aprobado. Aplica a elementos o componentes cuya elaboracién o desarrollo se encuentra
terminado y aceptado.

iv) Activo. Aplica a elementos o componentes en operacion.

v)  Suspendido. Aplica a elementos o componentes que temporalmente se encuentran inactivos, pero
gue son susceptibles de entrar nuevamente en operacion.

vi) Retirado. Aplica a elementos o componentes que quedan fuera de operacién, pero que son
susceptibles de reutilizarse para otros elementos o componentes de configuracion.

vii) Fuera de uso. Aplica a elementos o componentes que quedan fuera de operacién y que no son
susceptibles de reutilizarse.

f)  Los criterios técnicos para la modificacién de los estados de los elementos de configuracion o de
alguno de sus componentes.

2.  Obtener del titular de la UTIC su autorizacion al modelo de datos del repositorio de
configuraciones, para la implementacion del repositorio y comunicar a los responsables de los demés
procesos de la UTIC, sobre su disponibilidad.

ACNF 3 Registrar los elementos de configuracion en el repositorio de configuraciones

Descripcion: Efectuar el registro en el repositorio de configuraciones, de los datos e informacion de los
elementos de configuracién y sus componentes.

Factores Criticos:
El responsable de este proceso deberé:

1. Realizar, de acuerdo con el programa previsto en la actividad ACNF 1, el registro en el repositorio
de configuraciones.

2. Incorporar y/o actualizar en el repositorio de configuraciones, la informacién proveniente de los
diversos procesos de la UTIC, a fin de integrar la totalidad de los elementos de la configuracion.

3. Asegurar que los datos que se mantengan tanto en el repositorio de configuraciones como en el
catalogo de servicios de TIC, y sus correspondientes interrelaciones, sean consistentes con los datos
que registre la UTIC en la Herramienta de Gestion de la Politica TIC.

4. Registrar los resultados de las revisiones al repositorio de configuraciones, asi como determinar
las acciones de mejora a ejecutar.
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Relacion de Productos del proceso:

1. "Repositorio de configuraciones" (Modelo no sujeto a formato, de acuerdo a las necesidades de la
Institucion).

Indicador del proceso:

Nombre: Mantenimiento actualizado del repositorio de configuraciones.
Objetivo: Medir el cumplimiento en la actualizacion del repositorio de configuraciones.
Descripcion: Verificar el mantenimiento de informacion actualizada en el Repositorio de configuraciones.

Férmula: % de eficiencia = (nimero de revisiones efectuadas al repositorio de configuraciones/nimero de
revisiones programadas al repositorio de configuraciones) X 100.

Responsable: El responsable de este proceso.
Frecuencia de céalculo: Semestral.

I.C. PROCESO DE ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION (ASI).

Objetivo General:

Objetivos Especificos:

1.
2. Efectuar la identificacion de Infraestructuras de informacion esenciales y, en su caso, criticas, asi
como de activos clave de la Institucion, y elaborar el catalogo respectivo.

3.a7...

Reglas del proceso:

1.a3. ..

4. En caso de que la Institucién cuente con infraestructuras criticas de informacion, el responsable
de la seguridad de la informacion se asegurara de que el analisis de riesgos previsto en este proceso
se enfoque a éstas; y en caso de que no se cuente con dichas infraestructuras, que el analisis se
oriente a los activos de informacion clave de la Institucion.

5.al3. ..

14. El grupo estratégico de seguridad de la informacion deberd constatar que, como parte de los
mecanismos que se establezcan para el ambiente operativo, se implemente un control para la
elaboracién y conservacion de bitdcoras de seguridad para los sistemas identificados como parte de
una infraestructura de informacion esencial y/o critica. En estas bitacoras se registrara el usuario,
nombre de equipo, direccién IP, hora de entrada y salida del sistema, asi como el tipo de consulta o
cambios realizados en la configuracion de las aplicaciones. Estas bitacoras tendran un tiempo minimo
de almacenamiento de un afo.

15.a17. ..

18. El responsable de este proceso debera enviar a la Unidad un informe semestral, en los meses de
julio del afio al que corresponda y en enero del afio siguiente. El informe debera ser elaborado por el
responsable del ERISC-OPEC, y contendra el Proceso ASI con el estado que guarda su cumplimiento
y la informacion relativa a la operacion de los controles de seguridad minimos (establecidos en la
actividad ASI 6), asi como de aquellos derivados del analisis de riesgos.

19. El responsable de la seguridad de la informacion de la Institucion, podra considerar a los equipos
ylo activos de informacion, de propésito especifico, de control, de monitoreo o industriales, como un
dominio tecnolégico de TO y de esta manera integrar sus controles de seguridad al SGSI.

20. Los servidores publicos de la UTIC y los usuarios estan obligados a operar en un ambiente de
trabajo que garantice la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacién, de acuerdo a lo
previsto en el presente manual.

21. El responsable de este proceso debera efectuar las actualizaciones que deriven de la ejecucion
de los factores criticos de las actividades del presente proceso.
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Roles del proceso:

1. ..

2. Grupo estratégico de seguridad de la informacion o GESI.
3. Se deroga

4. Se deroga

5...

Actividades del Proceso.

ASI 2 Operar y mantener el modelo de gobierno de seguridad de la informacion.

Factores Criticos:

El grupo estratégico de seguridad de la informacién debera:
1. Coordinar la elaboracion y actualizacion del catalogo de infraestructuras de informacion
esenciales y, en su caso, criticas.

2.  Establecer, conjuntamente con los responsables de los procesos de la UTIC, asi como en su caso
con los servidores publicos que corresponda, los mecanismos para garantizar la proteccion de las
infraestructuras de informacion esenciales y/o criticas que éstos tengan bajo su responsabilidad.

3.ab. ..

ASI 3 Disefio del SGSI.
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Factores Criticos:
El grupo estratégico de seguridad de la informacion debera:
1.a6....

7. Elaborar, probar y mantener actualizada una directriz rectora de respuesta a incidentes
(establecidos en ASI F3), en coordinacion con el ERISC, la cual debera contener al menos:

a) El rol y el servidor publico asignado a éste, quien puede iniciar las tareas de respuesta a
incidentes.

b) El mecanismo de natificacién, escalamiento y atencién de incidentes en la Institucion.
c) Los mecanismos de interaccion con otras Instituciones u organizaciones externas.

d) Los criterios técnicos de obtencion de indicios, preservacion de evidencias, e investigacién de
incidentes, considerando lo establecido en las disposiciones juridicas aplicables.

8. Ejecutar los programas de implementacion para el manejo de riesgos y de implementacién del
SGSI, de acuerdo a lo que se establece en el documento de definicién del SGSI, y con apoyo de los
titulares de las unidades administrativas en las cuales se implementaran los controles.

9. Dar seguimiento a la ejecucion del programa de implementacion del SGSI y actualizar el avance
del mismo.

10. Elaborar un informe de resultados de la implementacion del SGSI e integrarlo al documento de
definicion del SGSI.

11. Asegurar que los controles de seguridad se hayan implementado de acuerdo a lo previsto en el
documento de definicion del SGSI y su programa de implementacién del SGSI

12. Elaborar un programa de evaluaciones del SGSI, integrarlo al documento de definicion del SGSI y
difundirlo en la Institucion.

El Responsable de la seguridad de la informacion de la Institucion debera:

13. Hacer del conocimiento del 6rgano interno de control en la Institucién y/o, cuando corresponda, de
las autoridades que resulten competentes, el incumplimiento al SGSI a efecto de que se determinen,
en su caso, las responsabilidades que procedan en términos de los ordenamientos legales aplicables.

El Responsable de la supervision de la implementacién de los controles de seguridad de la
informacion y de manejo de riesgos debera:

14. Obtener los datos necesarios para verificar la eficiencia y eficacia de los controles implementados,
de acuerdo al programa de evaluaciones del SGSI recibido del grupo estratégico de seguridad de la
informacion.

15. Medir la efectividad de los controles de seguridad implementados.
16. Efectuar, con base en el programa de evaluaciones del SGSI, la evaluacion del SGSI.

17. Registrar la informacién de los intentos de violaciones e incidentes de seguridad, hayan sido
exitosos 0 no, asi como efectuar el andlisis y evaluacién de dicha informacion.

18. Documentar las acciones de revision del SGSI que hayan resultado de los factores criticos
anteriores, mediante la elaboracién de un informe de revision del SGSI, integrarlo al documento de
definicion del SGSI y enviarlo al grupo estratégico de seguridad de la informacion.

ASIl 4 Identificar las infraestructuras de informacién esenciales y, en su caso, criticas, asf
como los activos clave.

Descripcion: Elaborar y mantener actualizado un catélogo de infraestructuras de informacién esenciales y,
en su caso, criticas, a fin de facilitar la definicion de los controles que se requieran para protegerlas.
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Factores Criticos:

El grupo estratégico de seguridad de la Informacion debera:
1. Designar su equipo de trabajo, para conformar el catalogo de infraestructuras de informacion
esenciales y, en su caso, criticas, el responsable del equipo debera ser funcionario publico con nivel
minimo de Director General Adjunto u homdlogo con conocimientos en seguridad de la informacion y
andlisis de riesgos.

El equipo de trabajo para la identificacion de infraestructuras de informacién esenciales y/o

criticas, asi como de activos clave, deberé:

2.ah5. ..
6. Efectuar la valoracion de los activos de informacién, en términos de la posible pérdida de su
confidencialidad, integridad o disponibilidad, para identificar aquellos que deban considerarse como
activos de informacion clave y registrar los resultados de la valoracién efectuada, mediante matrices de
infraestructuras de informacion esenciales y/o criticas con respecto de sus activos clave.

7.a09. ..

El grupo estratégico de seguridad de la informacion debera:
10. Verificar los resultados obtenidos en los factores anteriores, por el equipo de trabajo y constatar
que las infraestructuras de informacion esenciales y/o criticas que se hubieren identificado
efectivamente tengan ese caracter.

El grupo estratégico de seguridad de la informacién, con apoyo del equipo de trabajo, debera:
11. Elaborar el catalogo de infraestructuras de informacién esenciales y/o criticas, con base en la
informacién verificada en el factor critico anterior, y realizar las siguientes acciones:
a) Asignar, de acuerdo con la tabla que se contiene en el catalogo de infraestructuras de informacioén
esenciales y/o criticas, el sector y subsector que corresponda a cada infraestructura identificada.

b)  Verificar que el catdlogo de infraestructuras de informacion esenciales y/o criticas incorpore los
datos de identificacion, sefialando su descripcion, componentes, sector y subsector, Institucion y
ubicacién y las matrices de la infraestructura con respecto de sus activos clave, y los impactos que le
fueron determinados.

c) Incluir en el catadlogo de infraestructuras de informacion esenciales y/o criticas un mapa de
localizacion geogréfica, en donde se muestre su ubicacion.

d) Incluir en el catalogo de infraestructuras de informacion esenciales y/o criticas, la informacion de
los miembros y roles del equipo de trabajo a que se refiere el factor critico 1 de esta actividad.

El responsable de la seguridad de la informacién de la Instituciéon deberéa:

12. Presentar a la aprobacion del titular de la Institucion, el catalogo de infraestructuras de
informacién esenciales y/o criticas elaborado.

13.
El grupo estratégico de seguridad de la informacion debera:

14. Revisar, por lo menos una vez al afio, el catadlogo de infraestructuras de informacion esenciales
yl/o criticas de la institucidn e instruir, en su caso, al equipo de trabajo a que se refiere el factor critico 1
de esta actividad para que se efectlen las acciones para su actualizacion..

ASI 5 Elaborar el andlisis de riesgos.
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Factores Criticos:
El grupo estratégico de seguridad de la informacion debera:
1.
2. Establecer el equipo de trabajo para realizar el andlisis de riesgos, que debera:

a) Tener un responsable, quien debera ser un funcionario publico con nivel minimo de Director
General Adjunto u homologo con conocimientos necesarios de seguridad de la informacion y analisis
de riesgos.

El equipo de trabajo, con el apoyo de las diversas areas o unidades administrativas de la
Institucion involucradas, deberé:

3.a10

Los responsables de los procesos en las diversas areas y unidades administrativas de la
Institucién, con el apoyo del equipo de trabajo para realizar el analisis de riesgos, deberan:

11a12

El equipo de trabajo para realizar el andlisis de riesgos, en coordinacion con las areas y unidades
administrativas de la Institucién involucradas, deberéa:

13a17. ..

ASI 6 Integrar al SGSI los controles minimos de seguridad de la informacién.

Descripcion: Definir los controles minimos de seguridad de la informacion e integrarlos al SGSI, para su
implementacion a través de los diversos procesos de la UTIC y de aquellos procesos de la Institucion que
contengan activos de TIC y TO, activos de informacion e infraestructuras de informacién esenciales y, en
Su caso, criticas.
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Factores Criticos:

El grupo estratégico de seguridad de la informacién, con apoyo de las éareas y unidades
administrativas competentes de la Institucién, debera:

1. Definir los controles de seguridad necesarios para salvaguardar los activos de TIC y TO, los
activos de informacion y las infraestructuras de informacion esenciales de la Institucién y, en su caso,
las criticas, proporcionales a su valor e importancia, siendo como minimo los necesarios para:

a) Asegurar que los servidores y estaciones de trabajo, cuenten con software actualizado para
deteccidn y proteccion contra programas para vulnerar la seguridad de los dispositivos de TICy TO, asi
como su informacioén y los servicios que proveen. El software debe emitir reportes sobre el estado de
actualizacion de los componentes sobre los que tienen cobertura.

b)
c) Instalar en los equipos de cémputo de los usuarios, incluyendo los moéviles que se conecten a la

red de datos, las herramientas antivirus y aquéllas necesarias para prevenir ataques por la
vulnerabilidad que el uso de estos equipos conlleva.

d) ak. ...

) Instalar mecanismos de cifrado de datos en los dispositivos electronicos moviles que contengan
informacién considerada como reservada o sensible para la Institucion.

m) an). ...

0) Implementar mecanismos de TIC y TO para impedir la conexién a redes inaldmbricas externas
que se encuentren al alcance de los dispositivos electrénicos institucionales.

p) Definir y establecer las conexiones remotas que den acceso a la red y a los servicios de TICy TO
institucionales, tanto para usuarios internos como a proveedores, determinando si éstas se establecen
a través de canales cifrados de comunicacion que aseguren técnicamente la seguridad de los datos.
Para estas conexiones se debera obtener autorizacion expresa del grupo estratégico de seguridad de
la informacion.

g) Instalar en los componentes de los servicios de correo electrénico, herramientas actualizadas de
proteccion contra correos electrénicos no deseados o no solicitados.

r)  Establecer el mecanismo para garantizar la eliminacién o modificacion de los privilegios de
acceso a la informacion del personal interno y proveedores de servicios, cuando terminen su relacién
contractual o cuando por algiin motivo el nivel de privilegios de accesos asignados cambie.

Los controles de seguridad que se establecen en este factor critico aplicaran a los activos de TIC
y TO, activos de informacion e infraestructuras de informacion esenciales y/o criticas que técnica y/o
normativamente les corresponda, y de ser el caso, se debera justificar la no aplicabilidad de los
mismos. En aquellos que se haya definido la no aplicabilidad de los controles de este factor critico,
deberan definirse e implementarse los controles que deriven de la ejecucion de la actividad ASI 5.

2.  Documentar los controles determinados conforme al factor critico anterior, incluyendo su
definicion detallada e integrarlos al documento de definicion del SGSI y elaborar conjuntamente con los
responsables de los procesos institucionales involucrados, el programa de implementacion del SGSI e
integrarlo al mismo documento. El programa de implementacién debera incluir el nombre del
responsable de la implementacién de cada uno de los controles de seguridad del SGSI que se hayan
establecido.

ASI7 Mejorar el SGSI.
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Factores Criticos:
El grupo estratégico de seguridad de la informacion debera:
1l.ab5...

6. Aplicar las acciones correctivas y preventivas a los controles de seguridad de la informacion,
indicados por el grupo estratégico de seguridad de la informacion.

7. Documentar el resultado de la aplicaciéon de la mejora, para cada uno de los controles de
seguridad de la informacién que resultaron impactados, incluyendo las mejoras del SGSI aplicadas.

8. Actualizar el informe de seguimiento a las acciones de mejora al SGSI e integrarlo en el
documento de definicion del SGSI.

9. Verificar el contenido del informe de seguimiento a las acciones de mejora al SGSI; actualizar el
programa de evaluaciones del SGSI, integrarlo en el documento de definicién del SGSI y enviar éste al
grupo estratégico de seguridad de la informacién para su revision.

Relacion de Productos del proceso:

1. ..

2. "Catélogo de infraestructuras de informacion esenciales y/o criticas". Formato ASI F2.
3.a4. ..
5. Se deroga.

| Ill. PROCESOS DE ENTREGA

| III.LA. PROCESO DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS (ADP).

Objetivo General:

Administrar la Cartera Operativa de proyectos de TIC, a fin de optimizar la aplicacion de los recursos y
obtener mayores beneficios para la Institucion.

Objetivos Especificos:

1. Establecer la gobernabilidad de la Cartera Operativa de Proyectos de TIC.
2. Establecer las directrices y vision para administrar la cartera operativa de proyectos TIC.

Reglas del proceso:

1. Elresponsable de este proceso es el administrador de la Cartera Operativa de Proyectos de TIC.

2. El administrador de la Cartera Operativa de Proyectos de TIC designara, para cada proyecto que
se autorice, al administrador de proyecto o responsable, solicitando para ello autorizacién al titular de la
UTIC.

3. Los administradores del proyecto deberan asegurarse de que todos los proyectos que administren
cuenten al menos con su documento de planeacidon del proyecto, asi como los documentos de
planeacion subsidiarios, desde su inicio hasta su cierre, y de que éste se actualice en tiempo y forma
de acuerdo a los avances de los proyectos hasta su cierre.

4. Los administradores de proyecto deben asegurarse que cualquier cambio a un proyecto que
administren se realice mediante una solicitud de cambio autorizada por los involucrados.

5. Los responsables de proyecto deberan asegurarse que las metodologias y/o mejores practicas
qgue se adopten para los diversos tipos de proyectos, se documenten para cada uno de los proyectos
gue desarrollen en la UTIC.

Roles del proceso:
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Grupo de trabajo para la direccion de TIC.
Responsable del proceso y administrador de la Cartera Operativa de Proyectos de TIC.
Responsable de la administracion de la Cartera Operativa de Proyectos de TIC.

P wDn PR

Administradores de proyecto de TIC.

Actividades del Proceso.

ADP 1 Establecer directrices para la gobernabilidad y evaluacion de la Cartera Operativa de
Proyectos de TIC.

Descripcion: Definir las directrices para la asignacion y uso de los recursos en proyectos de TIC.

Factores Criticos:
El grupo de trabajo parala direcciéon de TIC debera:

1. Tomar acuerdos respecto a la gobernabilidad del portafolio de proyectos de TIC que sea
presentado al titular de la UTIC:

a) Autorizar la fijacion de prioridades de la Cartera Operativa de Proyectos de TIC.

b) Confirmar la asignacién de presupuesto estimado para cada uno de los proyectos que integran la
Cartera.

c) Verificar la alineacion de las inversiones en proyectos de TIC con las necesidades, objetivos de la
Institucién y elementos de Arquitectura Empresarial que apliquen.

d) Autorizar la suspensidn, cambios, cierre o cancelacion de proyectos de TIC o la reasignacién de
recursos entre proyectos pertenecientes a la Cartera Operativa de Proyectos de TIC.

El administrador de la Cartera Operativa de Proyectos de TIC, con apoyo del responsable de cada
uno de los Proyectos de TIC, deberé:

2. Integrar la Cartera Operativa de Proyectos de TIC, definiendo los proyectos de TIC que
contendran e identificar los proyectos que se administraran individualmente.

3.  Priorizar y equilibrar la Cartera Operativa de Proyectos de TIC, a efecto de optimizar el uso de los
recursos.

4. Dar seguimiento a la Cartera Operativa de Proyectos de TIC y difundirla, a fin de prever riesgos y
desviaciones.

El titular de la UTIC debera:

5. Presentar la Cartera Operativa de Proyectos de TIC al grupo de trabajo para la direccion de TIC,
para su aprobacion y autorizaciones procedentes.

ADP 2 Priorizar, equilibrar y autorizar la Cartera Operativa de Proyectos de TIC.

Descripcion: Priorizar los proyectos e iniciativas pertenecientes a la Cartera Operativa de Proyectos de TIC
que estén seleccionadas para su aprobacion.
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Factores Criticos:

El administrador de la Cartera Operativa de Proyectos de TIC debera:
1. Evaluar los proyectos e iniciativas pertenecientes a la Cartera Operativa de Proyectos de TIC que
seran propuestas al grupo de trabajo para la direccion de TIC para su priorizacion y, en su caso,
autorizacion. Para llevar a cabo la evaluacion debera considerar, cuando menos, los analisis relativos
a:
a) Las funciones sustantivas que sustentan la iniciativa o proyecto de TIC.
b) La capacidad de recursos humanos.
c) La capacidad financiera y/o presupuestaria.
d) La capacidad de activos e infraestructura de TIC.
2. Establecer y mantener actualizado la Cartera Operativa de Proyectos de TIC.

3. Mantener el equilibrio de los recursos, mediante la revisién a los informes de rendimiento de las
Cartera Operativa de Proyectos de TIC y de ser el caso, sugerir al grupo de trabajo para la direccion de
TIC, un cambio de prioridad o la continuacién, suspensién o cancelacion de iniciativas, o de proyectos
de TIC.

4. Someter a la autorizacién del grupo de trabajo para la direccion de TIC, los ajustes la Cartera
Operativa de Proyectos de TIC y preparar las justificaciones de cada ajuste.

5. Designar responsables para cada iniciativa, o proyecto operativo de TIC, autorizado.

6. Generar con la informacién recopilada de las actividades de este proceso el documento de
planeacion y acta de constitucion del proyecto para su registro.

7. Actualizar el tablero de control de proyectos de TIC y difundirlo.

ADP 3 Administrar y monitorear la Cartera Operativa de Proyectos de TIC.

Descripcion: Administrar la Cartera Operativa de Proyectos de TIC orientando las acciones a una
coordinacion optimizada de las actividades de administracion de los mismos.

Factores Criticos:

El responsable de la administracion la Cartera de Operativa de Proyectos de TIC debera:
1. Determinar los proyectos que integraran la Cartera de Operativa de Proyectos de TIC y elaborar
su justificacion.
2. Elaborar un cronograma ejecutivo para la Cartera de TIC, que muestre la duracién y las fechas de
inicio y fin de cada proyecto, e incluya hitos de control y riesgos potenciales.

3. Asegurarse de que se cuente con las asignaciones y autorizaciones necesarias para el inicio de
un programa de proyectos de TIC y sus proyectos.

4. Dar seguimiento a la Cartera de Operativa de Proyectos de TIC, desde su inicio y hasta su
conclusioén, cambios controlados, incidentes o riesgos que se materialicen.

5.  Elaborar el andlisis comparativo entre el avance real y el planeado.

6. Actualizar el tablero de control de proyectos, de manera que permita identificar niveles criticos y
apoyar la definicion de acciones correctivas a la estrategia del programa de proyectos.

7. Verificar y evaluar de manera continua el estado que guarda cada uno de los proyectos de TIC,
de acuerdo a sus hitos y puntos de control, para determinar su contribucion al Portafolio de proyectos
de TIC y actualizar el tablero de control de proyectos.

8. Mantener permanentemente informado al grupo de trabajo para la direccién de TIC, por medio del
tablero de control de proyectos de TIC, el cual debera contener, al menos, la informacion sintetizada
del avance de la Cartera Operativa de Proyectos de TIC, el resultado de los indicadores del
desempefio de la Cartera Operativa de Proyectos y, en su caso, de las eventualidades o riesgos que
se hayan presentado.

ADP 4 Cerrar iniciativas y proyectos de TIC.

Descripcion: Concluir las iniciativas y proyectos de TIC, mediante la elaboracion y presentacién de un
informe final que contenga la evaluacién de los resultados y los beneficios obtenidos.
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Factores Criticos:
El administrador de la Cartera Operativa de proyectos de TIC debera:

1. Revisar los resultados y la documentacion de los programas de proyectos y de los proyectos de
TIC asociados a la iniciativa de TIC que se pretenda cerrar.

2.  Preservar y mantener disponible la informacién del desarrollo de cada proyecto perteneciente a la
Cartera Operativa de proyectos de TIC.

Relacion de Productos del proceso:

1. "Tablero de control de proyectos de TIC" (formato de acuerdo a la plataforma tecnolégica y
recursos de aplicativos de computo de la UTIC).

2. "Acta de constitucion del proyecto”. Formato ADP F1.
3. "Acta de aceptacion de entregables". Formato ADP F2.
4. "Acta de cierre de proyecto”. Formato ADP F3.

Indicador del proceso:

Nombre: Porcentaje de cumplimiento en la ejecucion que integra la Cartera Operativa de Proyectos de
TIC.

Objetivo: Conocer la eficiencia de proyectos pertenecientes a la Cartera Operativa de Proyectos de TIC.
Descripcion: ...

Formula: % de eficiencia= (NUmero de proyectos pertenecientes a la Cartera Operativa de Proyectos de
TIC - nimero de proyectos cancelados o modificados en alcance / nimero total proyectos pertenecientes a
la Cartera Operativa de proyectos de TIC) X 100.

Responsable: El responsable del portafolio de proyectos de TIC.
Frecuencia de célculo: Semestral.

II.C. PROCESO DE ADMINISTRACION DE LA OPERACION (AOP).

Objetivo General:

Entregar a los usuarios los servicios de TIC, conforme a los niveles de servicio acordados y con los
controles de seguridad definidos.

Objetivos Especificos:

1. Operar la infraestructura y servicios de TIC, de manera que puedan resistir fallas, ataques
deliberados o desastres y, se recuperen los servicios de TIC de manera agil y segura.

2. Asegurar la estabilidad y continuidad de la operacion de la infraestructura de TIC en la aplicacion
de cambios y la solucién de problemas e Incidentes, la implementacion de aplicativos de computo,
soluciones tecnoldgicas y nuevos servicios de TIC.

Reglas del proceso:
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1. EIl responsable de este proceso estara a cargo de la operacion del centro de computo y
comunicaciones, o bien, del enlace con los responsables de los servicios de cémputo y
comunicaciones gque se encuentren contratados.

2. Elresponsable de este proceso debera revisar y en su caso, aprobar los cambios a los elementos
o0 componentes del ambiente operativo.

3. El responsable de este proceso, en coordinacién con cada responsable de dominio tecnoldgico,
se asegurara de que los servidores de computo de la red institucional, asi como los componentes del
ambiente operativo que manejen fecha y hora en sus sistemas operativos, se encuentren sincronizados
a la hora oficial para los Estados Unidos Mexicanos generada por el Centro Nacional de Metrologia, en
los husos horarios establecidos en la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos,
para lo cual hara uso del servicio que dicho centro proporciona de manera gratuita.

4. El responsable de este proceso se debera asegurar que se realicen oportunamente las
evaluaciones, para determinar la efectividad de los controles de seguridad implementados.

5. El responsable de este proceso debera verificar que se siguen en todo momento los controles de
seguridad establecidos en el SGSI.

6. Eltitular de la UTIC debera asignar al Responsable del mantenimiento de la infraestructura.

Roles del proceso:

1. Responsable del Proceso de Administracion de la Operacion (AOP).
2. Responsable del mantenimiento de la infraestructura.

Actividades del Proceso.

AOP 1 Establecer el mecanismo de operacién y mantenimiento de los sistemas, aplicaciones,
infraestructura y servicios de TIC.

Descripcion: Establecer las acciones a seguir para la programacion, ejecucion y seguimiento de las tareas
de la operacién de los sistemas, aplicaciones y servicios de TIC, asi como el mantenimiento a los
componentes de infraestructura
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Factores Criticos:
El responsable de este proceso debera:

1. Mantener un mecanismo de operacion de TIC para los sistemas, aplicaciones y servicios de TIC,
que contemple las acciones a seguir para la programacion, ejecucion y seguimiento de las tareas de la
operacién, mantenimiento y respaldo formalizandolas a través del Mecanismo de operaciéon y
mantenimiento de TIC.

El responsable de este proceso, con apoyo del titular de la UTIC, debera:
2. Definir e implementar, en la medida de lo posible y conforme a las necesidades y recursos de la
UTIC, herramientas tecnoldgicas para notificar y rectificar fallas criticas en las tareas de la operacion,
asi como para monitorear el estado y operacion de los dispositivos dentro de los limites aceptables,
con la finalidad de prevenir fallas en la operacién.

El responsable del mantenimiento de la infraestructura debera:

3. Integrar en el documento Mecanismo de operacion y mantenimiento de TIC las acciones de
caracter preventivo para evitar fallas a los componentes de dicha infraestructura, y difundirlo a los
responsables de los procesos de la UTIC que estén involucrados.

4. Aplicar los controles de mitigacion de riesgos establecidos en el Proceso de Administracion de la
Seguridad de la Informacién (ASI), relativos a componentes de infraestructura.

5. Implementar, en la realizacion de las tareas de instalacién y mantenimiento de la infraestructura
tecnoldgica, los controles de seguridad del SGSI, que consideren cuando menos:

a. La proteccion de los componentes que seran instalados o que recibiran mantenimiento.

b.  Efectuar el respaldo y proteccion de los datos almacenados en la infraestructura tecnoldgica, asi
como del software que se encuentre instalado.

c. Verificar que el ambiente de desarrollo y pruebas sea el adecuado para efectuar las tareas de
instalacion o de mantenimiento a la infraestructura tecnolégica.

d. Verificar que el ambiente de desarrollo y pruebas a que se refiere el inciso anterior esté separado
del ambiente productivo.

e. Modificar, en los componentes instalados, las contrasefias originales, configuraciones y
parametros que puedan afectar la seguridad y suprimir los accesos temporales utilizados en la
instalacion.

6. Evaluar la efectividad de los controles de seguridad aplicados en la instalacion de los
componentes y en las tareas de mantenimiento.

7. Registrar y dar seguimiento a los incidentes de mantenimiento, con el propdsito de analizar y
eliminar las vulnerabilidades dentro de la infraestructura tecnologica.

8. Informar de los incidentes de mantenimiento a los responsables de los dominios tecnoldgico
involucrados.

9. Registrar el resultado de las pruebas realizadas y mantenerlas disponibles como informacién de
conocimiento.

AOP 2 Programar y ejecutar las tareas de la operacion de los sistemas, aplicaciones y servicios
de TIC.

Descripcion: Efectuar la programacion de las tareas de la operacion de los sistemas, aplicaciones y
servicios de TIC, con base en el mecanismo de operacion de TIC.
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Factores Criticos:
El responsable de este proceso debera:

1. Mantener un control en la ejecucion de tareas para la operacion de TIC, que incluya de manera
detallada la calendarizacion, tareas y responsables de estas, asi como los elementos de la
configuracién que se veran afectados.

2. Dar seguimiento a las tareas de mantenimiento calendarizadas.
3. Constatar que el personal a su cargo:

a) Ejecute las tareas contenidas en el programa de ejecucion de tareas para la operacion de TIC que
les corresponda desarrollar y documentarlas en una bitacora de operacién.

b) Registre y dé tramite a las solicitudes de cambio que deriven de la ejecucion de las tareas de
operacion y efectuar tales cambios de manera administrada, estableciendo controles de seguridad en
cada caso.

c) Registre y dé el tramite que corresponda a cualquier solicitud de servicio con motivo de incidentes
de operacion que deriven de la ejecucion de las tareas de operacion, y efectuar el seguimiento de la
solicitud de manera administrada, estableciendo controles de seguridad en cada caso.

4. Revisar las bitacoras de operacién, para constatar que las tareas ejecutadas coinciden con las
tareas programadas.

AOP 3 Monitorear la infraestructura de TIC en operacion.

Descripcion: Monitorear en los diferentes dispositivos de la infraestructura y de los servicios de TIC, la
ejecucion de las tareas de la operacion, con el propésito de identificar eventos para prevenir o solucionar
fallas e incidentes.

Factores Criticos:
El responsable de este proceso deberé:

1. Revisar que se registre cualquier tarea ejecutada como parte de la operacion, a efecto de contar
con registros que permitan identificar la causa raiz de incidentes, asi como confirmar la ejecucion
satisfactoria de las tareas de la operacion.

2. Identificar los eventos que se presenten en la operacion de la infraestructura y de los servicios de
TIC, considerando al menos los eventos siguientes:

3. Dar seguimiento a los eventos e incidentes que se presenten en la operacion y registrar aquellos
que aporten experiencia y conocimiento, con el propésito de apoyar el analisis para la solucién de
problemas o la prevencion de incidentes, asi como la mejora de las tareas de operacién en la
Institucién y estar en posibilidad de transmitirlas a otras Instituciones.

AOP 4 Implementar y verificar que se cumplan los controles de seguridad fisica en el centro de
datos.

Descripcion: Implementar, de acuerdo con el SGSI, los controles de seguridad fisica en el centro de datos,
asi como para el acceso al propio centro y a los componentes o elementos del ambiente operativo,
ubicados en el mismo.
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Factores Criticos:

El responsable del proceso, con apoyo del responsable del Proceso de Administracién de la
Seguridad de la Informacién (ASI), debera:

1. Mantener y actualizar sistema de seguridad fisica en el centro de datos, en el que se incorporen,
de acuerdo con el SGSI, los controles de seguridad para:

a) Los riesgos de seguridad fisica identificados en el Proceso de Administraciéon de la Seguridad de
la Informacion (ASI).

b) Limitar el acceso a la informacion sensible del centro de datos.

c) Efectuar el retiro, transporte y almacenamiento de activos de TIC, de forma segura.

d) El borrado seguro de la informaciéon de los dispositivos de almacenamiento fijos, removibles y
externos, que sean retirados del ambiente operativo, por dafio o reemplazo.

e) El registro de incidentes sobre la seguridad del ambiente fisico, mediante la solicitud de servicio
respectiva.

2. Integrar al sistema de seguridad fisica en el centro de datos a que se refiere el factor critico
anterior, los controles de seguridad que de acuerdo con el SGSI se requieran para el acceso fisico a
las areas reservadas de la UTIC.

3. Integrar al sistema de seguridad fisica en el centro de datos, a que se refiere el factor critico 1
anterior, los controles de seguridad que de acuerdo con el SGSI sean necesarios para hacer frente a
los riesgos ambientales.

4. Difundir al interior de la UTIC los controles de seguridad implementados y verificar su
cumplimiento.

5. Registrar los incidentes del ambiente fisico que se presenten y administrarlos hasta su solucion.

Relacion de Productos del proceso:

1. "Mecanismo de operacién y mantenimiento de TIC" (formato de acuerdo a las necesidades de la
UTIC).

Indicador del proceso:

Nombre: Incidentes en el ambiente operativo.

Objetivo: Medir la eficiencia en el proceso.

Descripcion: Obtener el nimero de Incidentes en la operacion resueltos mediante la aplicacion del
mecanismo de operacion de TIC.

Formula: % de eficiencia = (incidentes en la operacién resueltos / incidentes que se presentaron en el
ambiente operativo) X 100.

Responsable: El responsable de este proceso.
Frecuencia de célculo: Semestral.

I1.D. PROCESO DE OPERACION DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y
DEL ERISC (OPEC).

Objetivo General:

Implementar y operar los controles de seguridad de la informacion de acuerdo al programa de
implementacién del SGSI, asi como los correspondientes a la capacidad de respuesta a incidentes.

Objetivos Especificos:

1. Implementar las mejoras recibidas del Proceso de Administracion de la Seguridad de la
Informacioén (ASI), para el fortalecimiento del SGSI, tanto de sus guias técnicas como de los controles
de seguridad de la informacién en operacion.

Reglas del proceso:

1. El responsable de este proceso estara a cargo de la supervision de la implementacion de los
controles de seguridad de la informacion y de manejo de riesgos.

Roles del proceso:
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1. Responsable de la supervision de la implementacion de los controles de seguridad de la
informacién y de manejo de riesgos.

2.  Responsables de la implementacion de los controles de seguridad de la informacién y de manejo
de riesgos.

3. ERISC.

Actividades del Proceso.

OPEC 1 Designar un responsable de la supervision de la implementacién de los controles de
seguridad definidos en el SGSI y en el andlisis de riesgos.

Descripcion: Designar a un servidor publico como responsable de la supervision de la adecuada
implementacion de los controles de seguridad de la informacion definidos en el SGSI y de aquellos
resultantes del andlisis de riesgos.

Factores Criticos:
El responsable de la seguridad de la informacién en la Institucién debera:

1. Asignar a un servidor publico que sera responsable de supervisar que los responsables de
implementar controles de seguridad del SGSI y controles para el manejo de riesgos, lleven a cabo su
tarea en tiempo y forma, con apego a la definicion del control de seguridad correspondiente.

2. Comunicar la asignacion a todos los involucrados.

El responsable de la supervision de la implementacion de los controles de seguridad de la
informacion y de manejo de riesgos, deberé:

3. Mantener actualizada la informacion del "Documento de resultados del andlisis de riesgos vy el
programa de implementacion del SGSI, incluyendo su avance.

OPEC 2 Establecer los elementos de operacién del ERISC.
Descripcion: Establecer la operacion del ERISC, asi como la guia técnica de atencion a incidentes.

Factores Criticos:
El responsable de la seguridad de la informacién en la Instituciéon deberéa:

1. Establecer las reglas de operacién del ERISC, en las que se preveran los mecanismos de
coordinacion del ERISC al interior de la Institucion o con otros ERISC u organizaciones externas, en
concordancia con la directriz rectora de respuesta a incidentes, incluyendo al menos, los relativos a:

a) Los canales de comunicacion, que deberan ser seguros.
b) Los relativos a la diseminacion de datos de los incidentes.
El ERISC debera:

2. Elaborar, de acuerdo a lo establecido en la directriz rectora de respuesta a incidentes, la guia
técnica de atencion a incidentes, de acuerdo a la criticidad de los activos de TIC afectados,
considerando en su elaboracion al menos los siguientes apartados:

a) Deteccion y registro de los incidentes.

b)  Priorizacion de los incidentes.

c) Investigacion técnica de los incidentes.

d) Criterios técnicos de contencion de los incidentes, de acuerdo a la criticidad de los activos de TIC.
e) Obtencion, preservacion y destino de los indicios de los incidentes.

f)  Erradicacion de los incidentes.

g) Recuperacion de la operacion.

h)  Documentacion de las lecciones aprendidas.

3. Establecer el mecanismo de registro de los incidentes de seguridad de la informacién, que incluya
un repositorio para contener los datos de éstos y crear una base de conocimiento.

4. Reportar al responsable de la seguridad de la informacién, los incidentes de seguridad de la
informacion que se presenten.
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OPEC 3 Operacién del ERISC en la atencidon de incidentes.

Descripcion: Ejecutar las acciones necesarias para atender un incidente de seguridad de la informacién de
acuerdo a la guia técnica elaborada.

Factores Criticos:

El ERISC, en coordinacion con el responsable de la supervision de la implementacion de los
controles de seguridad de la informacion y de manejo de riesgos, debera:

1. Definir las acciones de atencién a los incidentes con apoyo de la guia técnica de atencién de
incidentes, respecto del incidente que se haya presentado.

2. Asegurarse que los responsables de la implementacién de los controles de seguridad de la
informacién y de manejo de riesgos, ejecuten las acciones siguientes:

a) Apliguen la solucion necesaria.
b)  Registren los datos del incidente y su solucién.

c) Comuniquen el incidente y su solucién al grupo estratégico de seguridad de la informacion y a los
responsables de los dominios tecnolégicos involucrados, asi como a los usuarios afectados.

3. Integre los datos del incidente y su solucion a los repositorios con los que cuente la UTIC y en su
caso, a los repositorios de la Institucion que determine el grupo estratégico de seguridad de la
informacién.

Relacién de Productos del proceso:

Este proceso utliza para su operacion, consulta y actualizacion los productos del Proceso de
Administracion de la Seguridad de la Informacion (ASI).

Indicador del proceso:

Nombre: Cumplimiento de la administracion de riesgos.
Objetivo: Medir la eficiencia de la gestion del proceso.

Descripcion: Medir el cumplimiento en la implementacién de los controles para la mitigacion de riesgos
establecidos durante el proceso.

Foérmula: % de eficiencia = (controles implementados en operacién de acuerdo a su definicion / controles
implementados) X 100.

Responsable: El responsable del proceso.

Frecuencia de calculo: Anual.

IV. APENDICES

IV.A Formatos para los productos de los procesos.
IV.B Matriz de metodologias, normas y mejores practicas aplicables a la gestion de las TIC.

IV.C Diagramas de actividades de los procesos.

Disponibles en http://www.normateca.gob.mx/NF_Secciones_Otras.php?Subtema=61

TRANSITORIOS
Primero.- El presente Acuerdo entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion.

Dado en la Ciudad de México, D.F., a veintinueve de enero de dos mil dieciséis.- El Secretario de
Gobernacion, Miguel Angel Osorio Chong.- Rubrica.- El Secretario de la Funcién Publica, Virgilio Andrade
Martinez.- Ruabrica.
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