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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo tiene como objetivo principal “Evaluar la consistencia y resultados del 
Programa K141 Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal 
Tecnificado, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y 
resultados”. Los análisis de la evaluación se realizaron con base en los Términos de Referencia 
para la Evaluación de Consistencia de Resultados elaborados por el CONEVAL y la SHCP, en 
donde se establecen las bases y criterios generales bajo los cuales se desarrolló la evaluación 
de Consistencia y Resultados del Programa K141, correspondiente al ejercicio 2014. 

En el Tema I de la evaluación se analizó la lógica y congruencia en el diseño del Programa, su 
vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la 
normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con 
otros programas federales. En el Tema II se identificó si el Programa cuenta con instrumentos 
de planeación y orientación hacia resultados. En el Tema III se examinó si el Programa ha 
definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en 
el ejercicio fiscal evaluado. En el Tema IV se analizaron los principales procesos establecidos en 
la normatividad aplicable, dado que los programas de inversión no cuentan con Reglas de 
Operación, así como los sistemas de información con los que cuenta el Programa y sus 
mecanismos de rendición de cuentas. En el Tema V se identificó si el Programa cuenta con 
instrumentos que le permiten recabar información para medir el grado de satisfacción de los 
beneficiarios del Programa y sus resultados. En el Tema VI se examinaron los resultados del 
Programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. Por último, se presenta 
una valoración integral y se emiten recomendaciones para mejorar la ejecución del Programa.  

Junto con lo anterior, se realizó el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 
Amenazas y Recomendaciones del Programa. Debido a que en su modalidad actual el 
Programa K141 inició su aplicación en 2014 y a que no existen evaluaciones previas de 
Consistencia y Resultados, las preguntas y anexos correspondientes a una comparación de 
evaluaciones no aplicaron a la presente evaluación. 

Cabe señalar que en algunas de las preguntas binarias, la respuesta NO refleja el hecho de que 
la pregunta corresponde a la normativa que rige a los programas sujetos a Reglas de 
Operación, cuyas características son diferentes a los programas presupuestarios de inversiones 
(PPI) cuya normativa queda establecida principalmente por la SHCP a través de su Unidad de 
Inversiones, la cual no requiere documentar el programa de la misma forma que los programas 
sujetos a Reglas de Operación. Por ello, se adoptó el criterio de que en los casos de que la 
naturaleza de la pregunta no corresponda a las características de los programas 
presupuestarios de inversión, no se contabilizarían para obtener el promedio aritmético para 
determinar la calificación del tema correspondiente. A continuación para cada tema se 
comenta la evaluación obtenida indicando las causas y las recomendaciones para solventar la 
problemática identificada. 

Es importante señalar que el PP K141 empezó a operar bajo su actual denominación a partir de 
2014. Anteriormente, el programa operaba bajo la denominación “Estabilización de cuencas y 
acuíferos”. El cambio de denominación fue resultado de una Evaluación de Diseño realizada en 
2013, donde se recomendó ajustar dicha denominación al objetivo primordial del PP K141, 
orientado fundamentalmente a la rehabilitación y modernización de los distritos de riego, 
junto con otros programas presupuestarios. En la nueva denominación se incluyó la 
rehabilitación y modernización de la infraestructura de temporal tecnificado, decisión que 
posteriormente no se reflejó en el diseño de la nueva MIR y sus Indicadores de Resultados. 
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Desde este punto de vista, este vacío constituye la principal falla del PP K141, lo que afecta 
notablemente la Evaluación de Consistencia y Resultados. 

Diseño. Con relación al Propósito del Programa se hace notar que el logro del mismo no es 
suficiente para el cumplimiento de las meta sectorial y transversal de incrementar la 
productividad el agua en la agricultura ya que, como se señaló, esta meta depende de la acción 
conjunta de los programas presupuestarios K141 y S079, así como del comportamiento de 
otros factores externos que incluyen la variabilidad hidrológica y el comportamiento de los 
mercados de productos agropecuarios. Se destaca que el diseño de la MIR se enfoca 
exclusivamente a los distritos de riego, cuando la denominación del Programa se refiere 
también a los distritos de temporal tecnificado. Esto, probablemente se deba a que el Fin se 
focaliza en la productividad del agua, uno de los indicadores adoptados en el PNH 2014-2018, 
tema que carece de relevancia en el caso de los distritos de temporal tecnificado, cuyo fin 
puede definirse más adecuadamente en términos de la productividad de la tierra (Kg/ha o 
$/ha). Parte de esta problemática deriva de querer unir dos problemáticas de distinta 
naturaleza y alcances. Mientras que la disponibilidad de agua es un factor determinante en la 
sustentabilidad de los distritos de riego, el control del exceso de agua es el factor 
determinante en los distritos de temporal tecnificado1. Esta situación puede La solventarse si 
se redefine el Fin del Programa en la MIR para incorporar, tanto la productividad el agua en 
distritos de riego, como la productividad de la tierra en los distritos de temporal tecnificado, lo 
cual conlleva también a la adecuación del Propósito, Componentes y Actividades. 

A partir de reconocer que existe una falla importante en el diseño de la MIR al no incluir lo 
relativo a la rehabilitación y modernización de los distritos de temporal tecnificado, que 
también opera conjuntamente con el PP S079, se reconoce también que al igual que para los 
distritos de riego, existen los elementos informáticos y administrativos suficientes para 
incorporar Indicadores de Resultados similares a los que forman parte de la MIR actual, por lo 
que la evaluación de consistentica y resultados para el resto de los temas sería similar a la que 
se desarrolla para los distritos de riego. 

Planeación y orientación a resultados. Los aspectos que influyen para no lograr el máximo 
nivel son los relativos a la falta de indicadores en los planes directores de los distritos de riego 
y a la falta de recopilación de información de las características socioeconómicas de los 
beneficiarios y no beneficiarios del programa. Por otra parte, si bien el Programa cuenta con 
los Planes Directores de cada distrito de riego en donde se hace un diagnóstico de cada uno, se 
considera que es necesario contar con un diagnostico a nivel nacional que permita agrupar a 
los distritos de riego por distintos aspectos como son climáticos, sociales, económicos, de 
productividad, entre otros, lo que permitiría diseñar estrategias para atender las necesidades 
de los distritos de riego de manera más focalizada y apoyar a aquellas organizaciones de 
usuarios que a la fecha han sido poco atendidas por el programa. Esta misma situación se 
presentaría en el caso de los distritos de temporal tecnificado, donde en lugar de los planes 
directores, se elaboran fichas técnicas que son entregadas a l Unidad de Inversiones de la SGCP 
para su registro correspondiente en la Cartera de Proyectos. 

Cobertura y focalización. Se determinó un nivel 4 al considerar que los planes directores de 
cada distrito de riego o las fichas técnicas de los distritos de temporal tecnificado cumplen con 
las características señaladas en la pregunta. A pesar de ello, se fortalece la necesidad de contar 
con un diagnóstico integral de los distritos de riego los de temporal tecnificado del país, para 
diseñar y documentar esa estrategia de cobertura a nivel nacional. 

                                                        
1 Este hecho se refleja institucionalmente en la estructura orgánica de la CONAGUA, donde una Gerencia 
se encarga de los Distritos de Riego y otra Gerencia de los Distritos de Temporal Tecnificado. 
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Operación. El nivel inferior al máximo, se explica porque algunos procedimientos establecidos 
para la ejecución de obras y/o acciones del Programa, no se difunden públicamente, debido a 
que se trata de procedimientos internos de la CONAGUA. Por lo que se refiere al desglose de 
los gastos de operación y mantenimiento, el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) 
permite identificar dichos gastos, tanto para los distritos de riego como para los de temporal 
tecnificado. Es recomendable la implementación de una aplicación informática que permita 
obtener un estimado confiable de los gastos de operación y mantenimiento correspondientes 
al PP K141, con la desagregación necesaria. 

Percepción de la población atendida. En este tema se evalúa solo una pregunta referente a 
que si se cuenta con algún mecanismo para conocer la precepción de la población atendida, lo 
que a la fecha el Programa no cuenta. Por lo anterior, es recomendable instrumentar algún 
mecanismo que permita conocer la opinión de las organizaciones de usuarios sobre los apoyos 
del programa y su operación, entre otros aspectos. 

Medición de resultados. En este tema únicamente se evaluó una de las cinco preguntas 
binarias. Esta respuesta se refiere únicamente a la existencia de estudios o evaluaciones de 
impacto, nacionales e internacionales. Las otras cuatro preguntas se refieren a la existencia de 
evaluaciones externas que no sean de impacto y evaluaciones externas de impacto del 
Programa, mismas que no existen. Por lo anterior se recomienda gestionar ante CONEVAL la 
autorización para llevar a cabo una evaluación de impacto del Programa que permita contestar 
afirmativamente las preguntas que se plantean en este tema de evaluación. 

Evaluación final del Programa. De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente 
evaluación, conforme al criterio de eximir de la calificación aquellas preguntas binarias que no 
pueden aplicarse a un programa presupuestario de inversión, la evaluación del Programa 
alcanza un nivel de 3.42. Esta evaluación corresponde a la MIR actual que considera 
exclusivamente a los distritos de riego, excluidos los distritos de temporal tecnificado. Para 
cada tema se emitieron una serie de recomendaciones que ayudarían a fortalecer sus alcances 
y precisar sus resultados. Como se ha mencionado, la evaluación aislada del Programa K141, 
sin considerar su interrelación con el Programa S079 puede sólo dar una visión parcial de la 
efectividad y eficacia del Programa K141, por lo que es recomendable una evaluación externa 
de impacto que considere la aplicación conjunta de ambos programas. 

Se reitera también la conveniencia de incorporar el tema de los distritos de temporal 
tecnificado dentro deun rediseño de la MIR, lo cual implicaría modifica desde el Fin del 
programa para inclui no solo la productividad del agua, que es propia de los distritos de riego, 
sino también la productividad de la tierra que es propia de los distritos de temporal 
tecnificado. Lo anterior implicaría duplicar el número de Indicadores de Resultados para el Fin, 
el Propósito, los Componentes (que ahora incluirían al temporal tecnificado) y las Actividades. 



Evaluación de Consistencia y Resultados Programa K141  6 
Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado  

Introducción 

La presente evaluación se realiza en atención a los Términos de Referencia (TdR) establecidos 
por la SCHP, para la Evaluación de Consistencia y Resultados 2015 del Programa K141 
“Rehabilitación y Tecnificación de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado”. 

La relevancia del Programa K141 se pone de manifiesto al considerar la importancia de la 
agricultura de riego en México, por el volumen de producción que genera y cubre un 
porcentaje importante de la demanda alimentaria, así como insumos para la industria y 
productos agropecuarios de exportación. Por otro lado, el desarrollo de los distritos de 
temporal tecnificado, que operan para el control de los excesos de agua que se presentan 
principalmente en el trópico húmedo, ha sido un factor importante para impulsar el desarrollo 
económico y social de regiones marginadas. 

La producción y productividad de los distritos de riego y temporal tecnificado, es por tanto, 
objeto de atención del Gobierno Federal, de los productores organizados, los investigadores y 
académicos involucrados en el buen uso de los recurso hídricos del país, especialmente si se 
considera que la mayor parte de los distritos de riego se ubican en cuencas hidrológicas sujetas 
a distintos grados de presión hídrica. 

Con objeto de lograr una mayor productividad y competitividad en la agricultura de riego, el 
Gobierno Federal ha impulsado, desde la década de los noventa, una estrategia de 
modernización de las áreas agrícolas, bajo principios de responsabilidad compartida, con el fin 
de elevar la eficiencia en el uso del agua, promover una mayor participación y responsabilidad 
de los usuarios hidroagrícolas y del sector privado, tanto en las decisiones como en el 
financiamiento de los costos de conservación, rehabilitación y modernización del 
infraestructura. 

Conforme a lo anterior, el Programa K141, forma parte de la estrategia adoptada por el 
Gobierno Federal, junto con otros programas presupuestarios de apoyo, a efecto de garantizar 
el funcionamiento adecuado de la infraestructura hidroagrícola, desde las fuentes de 
abastecimiento, hasta la infraestructura de conducción y distribución del agua a las parcelas, 
con acciones adicionales para tecnificar y modernizar las técnicas y prácticas de riego. Todas 
estas intervenciones, aplicadas conjuntamente, permiten a los distritos de riego contar con 
infraestructura en condiciones óptimas de funcionamiento. La experiencia acumulada en los 
distritos de riego, ha permitido extender la acción gubernamental a los distritos de temporal 
tecnificado mediante infraestructura de drenaje, riego suplementario y caminos de acceso. 

Uno de los mecanismos que orientan la planeación y ejecución del Programa K141 se refiere a 
la formulación de un Plan Director en cada uno de los 85 distritos de riego del país, así como 
de Fichas Técnicas para el caso de los 23 distritos de temporal tecnificado, formulado con la 
participación plena de los usuarios a través de sus organizaciones. El Plan Director o la Ficha 
Técnica establecen las acciones de corto, mediano y largo plazo a ser ejecutadas por la 
CONAGUA dentro del Programa K141, así como los apoyos que, con la participación económica 
de los usuarios, se llevarán a cabo con el apoyo del programa presupuestario S079 
Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal 
Tecnificado. 

Cabe señalar que si bien las acciones del Gobierno Federal a través de los programas 
presupuestarios arriba mencionados tienen un impacto directo en la productividad del agua y 
en una mayor eficiencia en el uso del agua, la primera es consecuencia además de otros 
factores exógenos que incluyen la variabilidad hidrológica y los cambios en los patrones de 
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cultivo determinados por las condiciones de los mercados de productos agropecuarios. Por su 
parte, el impacto de los programas en las eficiencias de uso no conduce necesariamente a 
ahorros de agua, pues como lo señala la literatura sobre el tema, los cambios en los patrones 
de cultivo derivados de la modernización pueden conducir a la siembra de cultivos que 
requieren de un mayor consumo de agua. 

La Evaluación de Consistencia y Resultados, tiene como objetivo general el de evaluar la 
consistencia y orientación a resultados del Programa K141 con la finalidad de proveer 
información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. Conforme a este objetivo 
general, la evaluación se guía por los objetivos específicos siguientes: 

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la 
planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad 
aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 
programas federales. 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia 
resultados. 

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y largo 
plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado. 

 Analizar los principales procesos establecidos en las reglas de Operación del Programa 
(ROP) o en la normatividad aplicable, así como los sistemas de información con los que 
cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas. 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar 
información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus 
resultados. 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que 
fue creado. 

Para lograr los objetivos establecidos, la Evaluación de Consistencia y Resultados se divide en 
seis temas y 52 preguntas, de las que 36 deben responderse mediante un sistema binario 
(SI/NO) sustentado con evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos 
empleados en el análisis. 

Respecto de lo anterior, es pertinente señalar que los programas presupuestarios de inversión 
(identificados en la clasificación programática con la letra K, como es el caso del Programa 
K141), se rigen por una normatividad cuya naturaleza diferente a los programas sujetos a 
Reglas de Operación (identificados en la clasificación programática con la letra S, como es el 
caso del Programa S079), por lo que algunas de las preguntas que plantea el sistema de 
evaluación establecido en los TdR no son aplicables a los programas presupuestarios de 
inversión.  

Los capítulos 1 a 6 de este informe presentan las respuestas a cada uno de los seis temas que 
comprenden la Evaluación de Consistencia y Resultados. El capítulo 7 presenta un el análisis de 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones. El capítulo 8 integra 
las conclusiones derivadas del análisis. El informe se complementa con 20 Anexos, algunos de 
los cuales se desarrollan en un archivo en formato Excel. 
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1 Tema I: Diseño del programa 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado 
en un documento que cuenta con la siguiente información: 
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una  

situación que puede ser revertida. 
b) Se define la población o área de enfoque que tiene el problema o necesidad. 
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

RESPUESTA: SI 

NIVEL: 3 

 El programa tiene identificado el problema o 
necesidad que busca resolver, y 

 El problema cuenta con dos las características 
establecidas en la pregunta. 

JUSTIFICACIÓN 

El Programa cuenta con un Diagnóstico actualizado sobre la problemática que enfrentan los 
Distritos de Riego y de Temporal Tecnificado2, mismo que describe brevemente la evolución 
histórica de la problemática existente y sirvió de base para la actualización de la MIR en el 
2014, a efecto de sustituir la que operaba hasta 2013 cuando el Programa operaba bajo la 
denominación de “Estabilización de cuencas y acuíferos”. 

El documento explica las razones históricas por las cuales la infraestructura de los distritos de 
riego y temporal se ha deteriorado afectando con ello la productividad del agua (Kg/m3) y el 
suelo (Kg/ha), por lo que se plantea este Programa como componente fundamental de una 
estrategia de mayor aliento para mejorar la productividad del agua y posibilitar, mediante un 
esquema de corresponsabilidad de los usuarios, incrementar las eficiencias de uso del agua y 
con ello coadyuvar a disminuir las condiciones de presión hídrica existentes. El problema en el 
diseño posterior de la MIR del programa es que no incluye Indicadores de Resultados 
asociados a los distritos de temporal tecnificado. 

Dentro de esta estrategia, la intervención del Programa K141 es 100% Federal y está 
focalizado en la infraestructura hidroagrícola que maneja en forma exclusiva la Comisión 
Nacional del Agua, hasta uno o más puntos de control donde se entrega agua en bloque a los 
usuarios, a través de sus Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU) y la Sociedades de 
Responsabilidad Limitada (SDRL). Bajo un criterio similar se opera el programa en los distritos 
de temporal tecnificado. El Programa define como área de enfoque la rehabilitación y 
modernización de la infraestructura hidráulica a cargo de la Comisión Nacional del Agua; 
básicamente las obras de cabeza y conducción que benefician alrededor de 3.3 millones de 
hectáreas en 85 Distritos de Riego, así como la infraestructura de drenaje y caminos que 
benefician a 23 distritos de temporal tecnificado  

En el caso de los Distritos de Riego, las causas de deterioro y las acciones de rehabilitación y 
modernización necesarias se determinan con mayor precisión a través de un Plan Directos 
para cada uno de ellos, mientras una Ficha Técnica lo hace para los distritos de temporal 
tecnificado. Aunque el horizonte de planeación de los planes directores es de mediano plazo, 
en los documentos no se establecen plazos para su revisión y actualización. 

Consistencia con preguntas 2, 7, 14,22, 23 y 25. 

                                                        
2 Comisión Nacional del Agua. 2014. “Diagnóstico del Programa Presupuestario K141: Rehabilitación y 
Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado”.  
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera 
específica:  
a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta 

el problema. 
c) El plazo para su revisión y su actualización. 

RESPUESTA: SI 

NIVEL: 3 

 El programa tiene identificado el problema o 
necesidad que busca resolver, y 

 El problema cuenta con dos las características 
establecidas en la pregunta. 

JUSTIFICACIÓN 

El Programa cuenta con un Diagnóstico que define las causas, efectos y características del 
problema sintetizados en su árbol de problemas, que incluye tanto a la problemática que 
enfrentan los distritos de riego, como la correspondiente a los distritos de temporal 
tecnificado: 

 
Fuente: CONAGUA, 2014. Diagnóstico del Programa K141: Rehabilitación y modernización de infraestructura de 
riego y temporal tecnificado. 

El Diagnóstico cuantifica, caracteriza y ubica territorialmente la población que presenta el 
problema, que en el caso de los distritos de riego se precisa en los planes directores 
correspondientes. 

Sin embargo, el Diagnóstico no establece explícitamente el plazo para su revisión y 
actualización. 

Consistencia con preguntas 1, 3 y 7. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 
intervención que el programa lleva a cabo? 

RESPUESTA:SI 

NIVEL 4: 

 El programa cuenta con una justificación teórica o 
empírica documentada que sustente el tipo de 
intervención que el programa lleva a cabo en la 
población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es 
consistente con el diagnóstico del problema, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de 
los efectos positivos atribuibles a los beneficios o 
apoyos otorgados a la población objetivo, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de 
que la intervención es más eficaz para atender la 
problemática que otras alternativas. 

JUSTIFICACIÓN 

Existe en la literatura nacional e internacional suficiente evidencia que el Programa coadyuva, 
junto con otros programas federales a cargo de la CONAGUA, a atacar las causas y efectos de 
la problemática definida en el Diagnóstico, especialmente por lo que toca a las altas pérdidas 
en la conducción y distribución del agua y el deterioro de la infraestructura por su edad y vida 
útil, lo que se traduce en el funcionamiento deficiente de la infraestructura por falta de 
rehabilitación y modernización, con bajas eficiencias de conducción y la pérdida de las 
condiciones originales del proyecto que en última instancia se refleja en una baja 
productividad en los distritos de riego. También existe literatura nacional e internacional que 
justifica plenamente la intervención gubernamental en el caso de los distritos de temporal 
tecnificado como impulsores del desarrollo en las regiones húmeds y subhúmedas. 

De ahí que la evidencia teórica y empírica nacional e internacional indica que la intervención 
que el programa lleva a cabo está justificada, es consistente con el diagnóstico, sus efectos 
son positivos en términos de los beneficios de productividad y es eficaz para atender la 
problemática. 

Ver por ejemplo: 

1) Banco Mundial. “Integrated Irrigation Modernization Project. Implementation Completion 
and Results Report”. 2010. 

2) S.H. Johnson, Douglas L. Vermillion. “Irrigation Management Transfer: Selected Papers”. 
1995. 

3) Enrique Palacios-Velez. “La eficiencia en el uso del agua en los distritos de riego”. Colegio 
de Postgraduados. 2004. 

4) Comisión Nacional del Agua. 1981. Programa Integral de Desarrollo del Trópico Húmedo. 

Consistencia con preguntas 1, 2, 48 y 49. 
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4. El Fin del Programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial y/o 
transversal 

RESPUESTA SI 

NIVEL 3: 

 El programa cuenta con un documento en el que 
se establece la relación del Fin con los objetivo(s) 
del programa sectorial y/o transversal, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los 
aspectos establecidos en la pregunta, y 

 El logro del Propósito es suficiente para el 
cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 
alguno(s) de los objetivos del programa sectorial 
y/o transversal. 

JUSTIFICACIÓN 
Actualmente el Fin del Programa está vinculado tanto con los objetivos del programa sectorial 
(PROMARNAT 2013-2018), como al programa transversal (PNH 2014-2018) 
PROMARNAT 2013-2018 
Objetivo 3. Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, garantizando su acceso a la 
población y a los ecosistemas. 

Estrategia 3.2 Fortalecer el abastecimiento de agua y acceso a servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, así como para la agricultura. 
Línea de acción: 3.2.5 Mejorar la productividad del agua en la agricultura. 
Indicador del Objetivo: 9. Productividad del agua en distritos de riego (kg/m3) 

PNH 2014-2018 
Objetivo 5. Asegurar el agua para el riego agrícola, energía, industria, turismo y otras 
actividades económicas y financieras de manera sustentable 

Estrategia 5.1 Mejorar la productividad del agua en la agricultura 
Línea de acción: 5.1.3 Modernizar las redes de conducción y distribución de agua en los 
distritos y unidades de riego. 
Línea de acción: 5.1.4 Rehabilitar, mejorar y ampliar la infraestructura para almacenar y 
derivar aguas superficiales para la agricultura. 

Línea de acción: 5.1.5 Rehabilitar, mejorar y ampliar la infraestructura para aprovechar aguas 
subterráneas para la agricultura. 
Línea de acción: 5.1.6 Conservar y mantener la infraestructura hidroagrícola de temporal 
tecnificado. 
Indicador del Objetivo: 7. Productividad del agua en distritos de riego (kg/m3) 
Es decir que la vinculación del Programa K141 con el programa sectorial y transversal es 
inequívoca. 
Finalmente el logro del propósito “La Infraestructura hidroagrícola en los Distritos de Riego es 
Conservada y Modernizada” NO es suficiente para el cumplimiento de la meta de incrementar 
la productividad del agua en la agricultura. 
Cabe señalar que la definición actual del Fin conduce a excluir las acciones correspondientes a 
los distritos de temporal tecnificado, que igualmente queda marginado en los objetivos del 
programa sectorial y el transversal, donde so lo se podría asociar con el objetivo de 
protección contra inundaciones de áreas productivas. 

Consistencia con preguntas 11 y 22. 
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5. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, y/o 
transversal considerando que: 
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa 

sectorial y/o transversal, por ejemplo: población o área de enfoque objetivo. 
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial y/o transversal. 

Respuesta: SI 

NIVEL 3: 

 El programa cuenta con un documento en el que 
se establece la relación del Propósito con los 
objetivo(s) del programa sectorial y/o transversal, 
y 

 Es posible determinar vinculación con todos los 
aspectos establecidos en la pregunta, y 

 El logro del Propósito es suficiente para el 
cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 
alguno(s) de los objetivos del programa sectorial 
y/o transversal. 

JUSTIFICACIÓN 

El Propósito del Programa “La Infraestructura hidroagrícola en los Distritos de Riego es 
Conservada y Modernizada”, se vincula con PROMARNAT 2013-2018 en relación a su Objetivo 
3 (Fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población 
y a los ecosistemas), a través de su “Estrategia 3.2 Fortalecer el abastecimiento de agua y 
acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como para la 
agricultura”, y específicamente a través de su línea de acción 3.2.5 Mejorar la productividad 
del agua en la agricultura, lo cual lo liga exclusivamente a la infraestructura de riego. 

De igual manera, el Propósito del Programa se vincula con el PNH 2014-2018 en relación a su 
Objetivo (Asegurar el agua para el riego agrícola, energía, industria, turismo y otras 
actividades económicas y financieras de manera sustentable), a través de su “Estrategia 5.1 
Mejorar la productividad del agua en la agricultura”, y específicamente a través de sus líneas 
de acción “5.1.3 Modernizar las redes de conducción y distribución de agua en los distritos y 
unidades de riego”, “5.1.4 Rehabilitar, mejorar y ampliar la infraestructura para almacenar y 
derivar aguas superficiales para la agricultura” y “5.1.5 Rehabilitar, mejorar y ampliar la 
infraestructura para aprovechar aguas subterráneas para la agricultura”. Igualmente, la 
estrategia y líneas de acción del PNH 2014-2018 se refieren exclusivamente a las áreas bajo 
riego. 

Sin embargo, si bien el Propósito del Programa es un componente fundamental para alcanzar 
las metas establecidas tanto en el programa sectorial como en el programa sectorial 
(productividad del agua medida en Kg/m3), el logro de este proceso NO es suficiente, pues 
existen oros factores complementarios que determinan la productividad del agua, algunos de 
los cuales se abordan en otros programas de la CONAGUA. 

Consistencia con pregunta 22. 
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6. ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente está 
vinculado el objetivo sectorial relacionado con el programa? 

RESPUESTA 

Eje de política pública al que contribuye el Programa: 4. MÉXICO PRÓSPERO 

Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Programa: 4.4 Impulsar y orientar un 
crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo 
tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 

Objetivo del sectorial relacionado con el Programa: Fortalecer la gestión integral y 
sustentable del agua garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas. 

Objetivo estratégico de la CONAGUA conforme al PNH 2014-2018: 5. Asegurar el agua para 
el riego agrícola, energía, industria, turismo y otras actividades económicas y financieras de 
manera sustentable. 

La vinculación del objetivo sectorial relacionado con el Programa y su vinculación con el Plan 
Nacional de Desarrollo se materializa a través de: 

Estrategia 4.4.2. Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos 
los mexicanos tengan acceso a ese recurso. 

Línea de acción: Rehabilitar y ampliar la infraestructura hidroagrícola. 

El Programa K141 tiene como Fin el de “Contribuir a fortalecer la gestión integral y 
sustentable del agua garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas, mediante la 
conservación, rehabilitación y modernización de infraestructura hidroagrícola en los distritos 
de riego”. 

Cabe señalar que los distritos de temporal tecnificado forman parte de la infraestructura 
hidroagrícola. 

Consistencia con pregunta 22. 
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7. Las poblaciones o áreas de enfoque, potencial y objetivo, están definidas en 
documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente 
información y características:  
a) Unidad de medida.  
b) Están cuantificadas. 
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 
d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

RESPUESTA: SI 

NIVEL 3: 

 El programa tiene definidas las poblaciones 
(potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cuentan con tres de las 
características establecidas. 

La población o área de enfoque potencial del Programa K141 está definida como las obras de 
infraestructura que están a cargo de la CONAGUA en cada uno de los 85 Distritos de Riego y 
23 Distritos de Temporal Tecnificado. Esta infraestructura está debidamente inventariada: 

 La infraestructura de riego que potencialmente puede ser sujeto del Programa incluye 
147 presas de almacenamiento, 319 presas derivadoras, 44 diques, 957 plantas de 
bombeo, 2,868 pozos, 51,069 Km de canales, 32,235 Km de drenes, 71,101 Km, 326,579 
estructuras, 3,120 edificios y casetas, así como 371 obras diversas. 

 La infraestructura de temporal tecnificado que potencialmente puede ser sujeto del 
Programa incluye 5,030 Km de drenes, 7,433 Km de caminos, 574 Km de bordos-caminos 
y 8,422 estructuras. 

La población o área de enfoque objetivo queda definida, en el caso de los Distritos de Riego, 
dentro de los planes directores de cada uno de ellos en función de la determinación de la 
infraestructura que queda a cargo de la CONAGUA y aquella que queda a cargo de las 
asociaciones de usuarios (ACU) y sus sociedades de responsabilidad limitada (SDRL), que en 
este último cargo recibe el apoyo del Gobierno Federal a través del programa presupuestarios 
S079. 

En el caso de los distritos de temporal tecnificado, la población objetivo queda definida 
conforme a los acuerdos que se establezcan con las asociaciones de usuarios que se 
establecen en cada uno de ellos. 

No existe una definición explícita sobre un plazo para la revisión y actualización de la 
información sobre la población o área de enfoque potencial y objetivo 

Consistencia con preguntas 1, 2, 3, 8, 9, 22, 24, 26 y 44. 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de Consistencia y Resultados Programa K141  15 
Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado  

 

8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa 
(padrón de beneficiarios) que:  
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 

normativo. 
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que 

no cambie en el tiempo. 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

RESPUESTA: NO En sentido estricto la pregunta no aplica porque no 
sigue el formato de los programas sujetos a Reglas de 
Operación, sino el que corresponde a Programas 
Presupuestarios de Inversión (PPI) sujetos a registro en 
la Cartera de Proyectos que integra y administra la 
Unidad de Inversiones de la Subsecretaría de Egresos 
de la SHCP, pero asimismo porque el área de enfoque 
se define en términos de obras de infraestructura y no 
de personas o grupos de personas. 

JUSTIFICACIÓN 

A pesar de la respuesta NO, es pertinente señalar que dependiendo de las obras que se 
contemplen en cada uno de los proyectos que forman parte del Programa: 

 Se definen claramente las características de las Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU) que 
se benefician en cada distrito de riego o temporal tecnificado con la infraestructura 
rehabilitada o modernizada a través de los proyectos de inversión del Programa. 

 Se incluye el tipo de obras que forman parte del proyecto. 

 Cuentan con una clave única de identificación dentro de la Cartera de Proyectos de la 
Unidad de Inversiones de la SHCP. 

 Los proyectos registrados en la Unidad de Inversiones de la SHCP cuentan con 
mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

Consistencia con las preguntas 8, 9, 21, 22, 24, 25, 26 y 44. 
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9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las 
mediciones. 

RESPUESTA 

Conforme a la normatividad establecida por la Unidad de Inversiones de la SHCP para los 
proyectos de inversión el registro de cualquier programa y proyecto de inversión (PPI), está 
sujeto a un Análisis Costo Beneficio (ACB) que involucra la recolecta de información 
socioeconómica de sus beneficiarios, que en este caso puede definirse en términos de la 
superficie tecnificada o modernizada, o bien de las ACU beneficiadas en los distritos de riego y 
los de temporal tecnificado. 

En el caso de los proyectos que forman parte de del Programa K141, la información 
socioeconómica de los beneficiarios (los Distritos de Riego o de Temporal Tecnificado en un 
primer nivel, y la superficie bajo riego o temporal tecnificado de las ACU correspondientes en 
un segundo nivel), se recolecta durante la formulación de los planes directores o fichas 
técnicas, donde la información socioeconómica incluye la tenencia de la tierra y del agua en el 
caso de los distritos de riego, capacidad económica de los usuarios, patrones de producción e 
ingreso medio. La información se recopila durante la formulación o actualización de los planes 
directores, a través de trabajo de campo y consulta de distintas estadísticas oficiales 
(CONAGUA, SAGARPA, INEGI) y referencias específicas de cada distrito. De riego o temporal 
tecnificado. 

Las estadísticas que la CONAGUA produce para cada año, distingue las correspondientes a 
cada Distrito de Riego y para cada distrito de temporal tecnificado, con lo cual puede 
obtenerse en forma genérica la evolución de variables económicas asociadas a la producción 
agrícola y la productividad del agua. 

Consistencia con las preguntas 8, 9, 22, 25, 26 y 44. 
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10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo 
de la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades)? 

RESPUESTA: SI NIVEL: 3 

Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el 
Propósito de la MIR se identifican en las ROP o 
documentos normativos del Programa 

JUSTIFICACIÓN: 

En términos de la redacción del Resumen Narrativo actual se justifica el Nivel asignado a la 
pregunta, no obstante que no se incluye a los distritos de temporal tecnificado. 

Fin: 

Resumen Narrativo: Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua 
garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas, mediante la conservación, 
rehabilitación y modernización de infraestructura hidroagrícola en los distritos de riego.  El 
Programa Nacional Hídrico 2014-2018 establece como Objetivo  5 “Asegurar el agua para el 
riego agrícola, energía, industria, turismo y otras actividades económicas y financieras de 
manera sustentable”, dentro del cual se establece la Estrategia 5.1 “Mejorar la productividad 
del agua en la agricultura”, de la cual deriva las Líneas de Acción 5.1.3 “Modernizar las redes 
de conducción y distribución de agua en los distritos y unidades de riego”, 5.1.4 “Rehabilitar, 
mejorar y ampliar la infraestructura para almacenar y derivar aguas superficiales para la 
agricultura” y 5.1.5 “Rehabilitar, mejorar y ampliar la infraestructura para aprovechar aguas 
subterráneas para la agricultura. 

Propósito: 

Resumen Narrativo: La Infraestructura hidroagrícola en los Distritos de Riego es Conservada, 
Rehabilitada y Modernizada. Además de las Línea de Acción arriba mencionada, se suma la 
Línea de Acción 5.1.1 “Intensificar la tecnificación del riego en los distritos y unidades de 
riego” 

Componente: 

Resumen Narrativo: Obra de infraestructura conservada o modernizada en los Distritos de 
Riego. Conforme a la normatividad asociada al Registro en la Cartera de Proyectos de 
Inversión, se distinguen las obras de infraestructura de riego o temporal tecnificado por 
conservar o modernizar, como base para su ejecución y seguimiento.  

Actividades: 

Resumen Narrativo: 

 Seguimiento al ejercicio de los programas de Conservación o Modernización de Distritos 
de Riego 

 Gestión de Oficios de Liberación de Inversión (OLI´s) de los Distritos de Riego 
 Seguimiento a Proyectos Ejecutivos para la Modernización de Distritos de Riego. 

Conforme a la normatividad establecida en la Comisión Nacional del Agua los sistemas 
informáticos para el ejercicio y seguimiento de los programas presupuestario distinguen 
explícitamente los proyectos y obras de inversión del Programa K141. Sin embargo, no es 
posible encontrar correspondiente a la tercera actividad. 

Consistencia con preguntas 11, 14, 15, 38 y 42. 
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11. ¿El nivel de Fin de la MIR incluye el objetivo sectorial, o en su caso, el objetivo 
transversal al cual está alineado?  
a) Se incluyó en el resumen narrativo del FIN la siguiente sintaxis: Contribuir + 

objetivo sectorial o transversal + mediante o a través + solución al problema 
(propósito del programa). 

b) En el caso de que el programa no se pudo alinear a un objetivo sectorial, se 
incluyó el objetivo transversal. 

RESPUESTA 

El resumen del narrativo actual del FIN de la MIR está expresado como “Contribuir a 
fortalecer la gestión integral y sustentable del agua garantizando su acceso a la población y a 
los ecosistemas, mediante la conservación, rehabilitación y modernización de infraestructura 
hidroagrícola en los distritos de riego”, corresponde a la sintaxis que se menciona en el inciso 
a) de la pregunta, consistente con el Objetivo 3 del programa sectorial PROMARNAT 2013-
2018 (Fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la 
población y a los ecosistemas). De manera indirecta la narrativa del Fin del Programa K141 es 
consistente con el Objetivo 5 del programa transversal PNH 2014-2018 (Asegurar el agua para 
el riego agrícola, energía, industria, turismo y otras actividades económicas y financieras de 
manera sustentable). 

Uno de los resultados de las acciones y programas que emprende la CONAGUA para la 
rehabilitación, modernización y tecnificación de las superficies bajo riego, además de los 
incrementos en la productividad del agua (Kg/m3), que se incluye como un indicador del 
desempeño tanto en el PROMARNAT como en el PNH, se refiere a los incrementos en la 
eficiencia de uso lo cual se traduce a su vez en ahorros potenciales del recurso que puede 
contribuir a una gestión más sustentable del agua en las cuencas que hoy día están sujetas a 
fuerte presión hídrica derivado de fuertes competencias por el uso del recurso para los 
distintos sectores de uso. 

Cabe señalar que sería necesario ajustar el resumen narrativo de la MIR y, en general los 
resúmenes narrativos de toda la MIR para incorporar a los distritos de temporal tecnificado 

Consistente con pregunta 4. 
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12. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 
información:  
a) Nombre. 
b) Definición. 
c) Método de cálculo. 
d) Unidad de Medida. 
e) Frecuencia de Medición. 
f) Línea base. 
g) Metas. 
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal). 

RESPUESTA: SI 

NIVEL: 3 

 Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los 
indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con la MIR del Programa K141 Rehabilitación y Modernización de 
Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado, disponible en 
https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosProgramaLlave.do?id=16K141, las 
Fichas Técnicas de los Indicadores cumplen con todos los incisos de la pregunta y además el 
70% de los indicadores cumple con todas las características establecidas en el Anexo 5 
“Indicadores”. 

Lo anterior no obstante, no significa necesariamente que la definición de los indicadores 
conlleva a limitar el alcance de los indicadores como impulsores del desempeño, 
particularmente por lo que toca a los indicadores de Propósito, debido a que se refieren a la 
programación anual y no a las metas sexenales comprometidas en el PNH 2014-2018. 

Como se ha comentado anteriormente, la redefinición de la MIR para incorporar indicadores 
asociados al temporal tecnificado significaría incrementar los indicadores de resultados del 
Fin, Propósito, Componente y Actividades. 

 

Consistencia con las preguntas 13 y 42. 
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13. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 
características:  
a) Cuentan con unidad de medida.  
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa. 

RESPUESTA: SI NIVEL: 3 

Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del 
programa cumplen con las características 

El 80% de las metas de los indicadores del Programa K141 Rehabilitación y Modernización de 
Infraestructura de Riego y temporal Tecnificado, cuentan con todas las características de la 
pregunta, por lo que el nivel de criterio que le corresponde es el 3 (Ver Anexo 6). 

El 100% de las metas tienen definida las unidades de medida y el 80% están orientadas a 
impulsar el desempeño. Por un lado, algunas de las metas están referidas a las metas e 
indicadores tanto al Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 
como al Programa Nacional Hídrico 2014-2018. Por otro lado, al referirse a los procesos 
instaurados para el seguimiento de los avances en la ejecución de obras y proyectos de 
inversión que forman parte del Programa K141, están sujetos a una evaluación del 
desempeño. Sin embargo las metas del Propósito, al no referirse al logro de las metas 
sexenales limitan su función como impulsoras del desempeño. Por ello se cumple con las 
características a) y parcialmente con el inciso b) de la pregunta 

Por lo que toca al inciso c), se considera que las metas son factibles de alcanzar considerando, 
por una parte, que los valores de las metas fueron determinados con debida consideración a 
los factores que pudieran determinar el avance en la ejecución de los proyectos; es decir, son 
realistas al partir de la experiencia en períodos anteriores. Por otro lado, se considera la 
prioridad otorgada al Programa por su incidencia en la seguridad hídrica y alimentaria. 

Para reforzar la viabilidad de las metas, más que recomendar ajustes en las metas de la MIR, 
se recomienda revisar y mejorar los procesos administrativos para la ejecución de los 
presupuestos asignados al Programa, a efecto de impulsar una mayor eficiencia y eficacia en 
el ejercicio presupuestario. 

Consistencia con las preguntas 12, 15 y 42 
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14. ¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado podría 
tener complementariedad y/o coincidencias? 

RESPUESTA: 

El Programa K141 forma parte del diseño de una estrategia orientada a otorgar mayor 
sustentabilidad en el aprovechamiento y gestión de los recursos hídricos, incluidos los 
proyectos de drenaje asociados a los distritos de temporal tecnificado, a partir de incrementar 
las eficiencias de uso del agua en la agricultura, el mayor usuario del recurso, en condiciones 
que permitan al mismo tiempo elevar los niveles de vida de los productores mediante una 
mayor productividad del agua y la tierra. Todo ello, a través del esfuerzo conjunto del 
Gobierno Federal, los gobiernos estatales y los productores agrícolas en los distritos y 
unidades de riego, así como en los distritos de temporal tecnificado. Tal es el fin y propósito 
de los programas que tiene a su cargo la CONAGUA en materia de rehabilitación, 
modernización y tecnificación de la infraestructura hidroagrícola. 

La estrategia adoptada se implementa considerando por una parte la división de 
responsabilidades que deriva del proceso de transferencia a los usuarios de la administración 
de los distritos de riego y de los distritos de temporal tecnificado. La responsabilidad del 
Gobierno Federal se asume a través del Programa K141 para la rehabilitación y modernización 
de la infraestructura que tiene a su cargo la CONAGUA, definida como las obras de cabeza y 
conducción hasta el o los puntos de control definidos conjuntamente con los usuarios, 
representados por sus asociaciones civiles (ACU); en forma similar la CONAGUA tiene a su 
cargo las obras de drenaje y caminos de acceso que acuerda con las organizaciones de 
usuarios de los distritos de temporal tecnificado. En un esquema de corresponsabilidad 
Gobierno Federal- Gobierno Estatal-Usuarios, la CONAGUA administra el Programa S079 
Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal 
Tecnificado, sujeto a Reglas de Operación, mediante el cual las ACU y la SDRL 
correspondiente, asumen la ejecución de acciones que permitan alcanzar los objetivos de 
eficiencia de uso y productividad del agua a nivel parcelario. En este sentido, los programas 
K141 y S079 son complementarios y coinciden en su Fin y Propósito que es de elevar la 
productividad del agua en las superficies bajo riego, mismo que podría complementarse al 
incluir dentro del Fin el incremento en la productividad de la tierra en los distritos de 
temporal tecnificado. La meta de productividad se alcanza plenamente si ambos programas se 
ejecutan en forma coordinada. 

Los dos programas anteriores se complementan con los programas U019 y U030. El primero 
busca “Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su 
acceso a la población y a los ecosistemas mediante apoyos financieros para las organizaciones 
de usuarios hidroagrícolas del Fondo de Garantías para el Uso Eficiente del Agua (FONAGUA)”, 
mientras que el segundo tiene como objetivo “Contribuir a fortalecer la gestión integral y 
sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas mediante 
apoyos económicos a usuarios, organizaciones de usuarios de distritos de riego y gobiernos 
estatales, en cumplimiento a compromisos institucionales”. 

El Fin de estos cuatro programas coincide en su indicador de resultados (productividad del 
agua en Distritos de Riego), con lo cual se reconoce su complementariedad (ver Anexo 7).  

 

Consistencia con las preguntas 4, 5, 10 y 11 
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2 Tema II: Planeación y Orientación a Resultados del programa 

15. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las 
siguientes características: 
a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un 

procedimiento establecido en un documento. 
b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del 

programa. 
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 

RESPUESTA: SI NIVEL: 3 

El plan estratégico tiene tres de las características 
establecidas. 

JUSTIFICACIÓN 

El Programa cuenta con un plan estratégico para cada uno de los Distritos de Riego, al que se 
le denomina Plan Director, mismos que conjuntamente integran el plan estratégico del 
Programa. Bajo este criterio, cada Plan Director cumple con la característica a) puesto que su 
formulación es resultado de un ejercicio de planeación institucionalizado, acorde con los 
lineamientos establecidos por la CONAGUA, con la participación activa de los usuarios en la 
búsqueda de soluciones que se ejecutan en un marco de corresponsabilidad. Para las 
inversiones  en los distritos de temporal tecnificado, su registro en la cartera de la Unidad de 
Inversiones de la SHCP obliga a la elaboración de una ficha técnica que justifique su viabilidad 
económica y social. 

El Plan Director contempla acciones de corto, mediano y largo plazos, con lo cual se cumple 
con la característica b). Asimismo, el Plan Director cumple con el inciso c) dado que se 
especifica los resultados que se quieren alcanzar, lo cual es indispensable para demostrar la 
viabilidad del Plan Director en términos de un análisis beneficio-costo; esto es, determina los 
beneficios asociados a incrementos en la productividad del agua y la temporalidad de las 
metas en función de los avances en cobertura (hectáreas beneficiadas). Una condición similar 
presentan los proyectos de inversión para los distritos de temporal tecnificado. 

Por sí mismos, el Plan Director de cada distrito de riego o la Ficha Técnica de los distritos de 
temporal tecnificado, no cuenan con indicadores para medir los avances en el logro de 
resultados, debido a que los indicadores del Programa derivan del conjunto de planes 
directores o fichas técnicas conforme a un programa cuyas metas se definen en términos de 
la ejecución conjunta de los programas K141 y S079. 

Consistencia con preguntas 4, 5, 10 y 11 
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16. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que: 
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un 

procedimiento establecido en un documento. 
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa. 
c) Tienen establecidas sus metas. 
d) Se revisan y actualizan. 

RESPUESTA: SI NIVEL: 4 

Los planes de trabajo anuales tienen todas las 
características establecidas. 

En virtud de que el Programa está integrado por proyectos de inversión con recursos 
federales en su totalidad, está sujeto a la normatividad establecida por la SHCP. 
Específicamente, los proyectos de inversión deben registrarse en la Cartera de Proyectos de la 
Unidad de Inversiones, como prerrequisito para ser elegibles dentro del Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF), conforme al Mecanismo de Planeación (MECAPLAN), cuyos 
lineamientos se actualizan anualmente por la SHCP. Los planes de trabajo derivados de estos 
procesos permiten determinar los avances programados para alcanzar los objetivos del 
Programa. Para cada uno de los proyectos que integran el Programa se especifica su 
contribución a la meta de cobertura en términos de superficie rehabilitada y/o modernizada 
(Propósito), dado que el objetivo de incrementar la productividad del agua (Fin) es resultado 
acumulado de las intervenciones asociadas al programa a lo largo del tiempo. Asimismo, los 
sistemas de seguimiento físico-financiero instituidos por la CONAGUA establecen anualmente 
las metas que se deben cumplir. De ahí que, con este procedimiento institucionalizado el 
Programe se actualiza anualmente, para cumplir así con el inciso a) de la pregunta. 

Los procedimientos arriba mencionados son del conocimiento de los responsables de los 
procesos administrativos y de las áreas ejecutoras, quienes deben proporcionar la 
información relevante para la integración de los programas de trabajo y las metas asociadas, 
con lo que se cumple con el inciso b) de la pregunta. 

Como parte de la elaboración del PEF, es obligatorio establecer las metas del Programa desde 
la elaboración del PNH 2014-2018, hasta la actualización de las mismas en función de los 
avances logrados en años anteriores a fin de cumplir con las metas establecidas anualmente y 
para el período 2014-2018. 

Consistencia con preguntas 4, 5, 10, 11 y 15 
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17. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 
a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones 

sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas. 
b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un 

documento. 
c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus 

resultados. 
d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad 

de planeación y/o evaluación. 

RESPUESTA: NO No se han realizado evaluaciones externas 
del programa K141 bajo su denominación 
actual. 

JUSTIFICACIÓN 

Bajo su denominación actual (Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y 
Temporal Tecnificado), el Programa K141 inició en el ejercicio presupuestario de 2014, por lo 
que no existen a la fecha evaluaciones externas del Programa como tal. Antes de su actual 
denominación, el Programa operaba bajo la denominación “Estabilización de Cuencas y 
Acuíferos”. El cambio de denominación obedeció a que, de acuerdo con una Evaluación de 
Diseño, el nombre del programa no correspondía a las acciones que se desarrollaban, 
orientadas a la preservación de la infraestructura hidroagrícola.  

 

Consistencia con las preguntas 18, 19, 20, 21, 42, 43, 45, 47 y 48. 
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18. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como 
específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido 
solventados acorde con lo establecido en los documentos de trabajo y/o 
institucionales? 

RESPUESTA: NO No existen ASM para el programa bajo su 
denominación actual. 

JUSTIFICACIÓN 

Como se mencionó en la pregunta anterior, bajo su nueva denominación, el Programa no ha 
sido objeto de evaluación previa a la presente, por lo que no es posible identificar Aspectos 
Susceptibles de Mejora. 

Sin embargo, tal y como se mencionó anteriormente, la nueva denominación del Programa 
surge como un ASM clasificado como institucional y derivado de la Evaluación de Diseño del 
Programa en su denominación anterior. 

En este sentido, la CONAGUA coincidió con la ASM y cambió la denominación del Programa 
para reflejar con mayor precisión sus objetivos y alcances. Con el cambio de denominación 
se ajustó la MIR, que constituye otra parte de la ASM. 

Consistencia con preguntas 17, 19, 20, 21, 47 y 48. 
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19. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la 
fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a 
los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los 
programas presupuestarios de la Administración Pública Federal de los últimos tres 
años, se han logrado los resultados establecidos? 

NO APLICA 

El Programa K141 bajo su actual denominación inició en el ejercicio fiscal 2014 como 
resultado de un ASM identificado en la Evaluación de Diseño del mismo programa, que 
operaba bajo la denominación “Estabilización de Cuencas y Acuíferos” y en ese sentido el 
ASM identificado fue implementado. 

Consistencia con preguntas 16, 17, 19 y 20. 
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20. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no 
han sido atendidas y por qué? 

NO APLICA 

Previo a la presente evaluación, en virtud de que bajo su actual denominación el Programa 
inició su aplicación en el ejercicio presupuestal 2014, no existen evaluaciones externas del 
Programa en los últimos tres años, con excepción de la Evaluación de Diseño que le dio 
origen. 

Consistencia con las preguntas 16, 17, 18, 20, 44, 46, 47, 50 y 51 
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21. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su 
experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar 
mediante instancias externas? 

RESPUESTA: 

Aún y cuando no existen evaluaciones externas que permitan identificar posibles temas que 
se considera importante evaluar, las entrevistas realizadas para llevar a cabo la presente 
evaluación, así como la documentación consultada en relación a las características del 
Programa y sus resultados, es posible identificar dos temas que podrían evaluarse mediante 
instancias externas, especializadas en la materia y con conocimiento específico de los temas 
a evaluar: 

Evaluación del impacto del Programa en el objetivo de incrementar la productividad del 
agua. Dado que el cumplimiento de la meta sobre incrementos en la productividad del agua 
se asocia al Fin de los programas presupuestarios K141, S079, U019 y U030, especialmente 
el segundo, la evaluación individual de cada uno de ellos parte del Indicador del Fin, definido 
en términos del incremento en la productividad en el conjunto de los 85 Distritos de Riego 
del país (común para los cuatro programas). De ahí que no es posible medir la efectividad de 
cada uno de los programas en el logro del objetivo. La evaluación externa contribuiría a 
determinar la contribución de cada programa y su interrelación. Además d la posible 
contribución de los programas al incremento en la productividad del agua (medida en 
Kg/m3), otros factores fuera del ámbito de la gestión del agua, contribuyen a dicho 
incremento, tanto al interior del país como por factores globales; entre otros, cambios en 
los patrones de cultivo y la situación de los mercados internos y externos que determinan 
las decisiones de los productores. La evaluación externa podría ayudar a determinar el peso 
de estos factores vis a vis la contribución de cada programa. 

Evaluación de los procesos técnico-administrativos para la asignación y ejercicio de los 
recursos financieros para la ejecución de los proyectos. Los indicadores de resultados 
asociados a las Actividades incorporadas dentro de la MIR se relacionan con los procesos de 
asignación de presupuestos para los distintos proyectos (por ejemplo, los Oficios de 
Liberación de Inversión), la radicación de recursos a las instancias ejecutoras y el 
seguimiento físico-financiero de los proyectos, lo que implica la elaboración de formatos, la 
interrelación con distintos sistemas informáticos y el reporte oportuno de resultados con 
fines de seguimiento y evaluación, así como para identificar posibles medidas correctivas. La 
evaluación externa de estos procesos en términos de su efectividad y costo podría resultar 
en su perfeccionamiento e incluso en su sustitución por otros procesos de menor costo y 
mayor efectividad. 

 

Consistencia con las preguntas 16, 17, 18, 19, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 
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22. El Programa recolecta información acerca de: 
a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial o 

institucional. 
b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, 

con fines de comparación con la población beneficiaria. 

RESPUESTA: SI NIVEL: 4 

El Programa recolecta información de todos los 
aspectos establecidos. 

JUSTIFICACIÓN 

El Programa recolecta información para cada año agrícola y cada uno de los 85 Distritos de 
Riego y los 23 Distritos de Temporal Tecnificado, para el agregado a nivel nacional, regional 
y estatal, con lo cual es posible determinar la contribución del programa, en el conjunto de 
acciones asociadas a los otros programas que se mencionan en la pregunta anterior, en 
relación a los objetivos del PROMARNAT 2013-2018 y del PNH 2014-2018, en ambos casos 
medidos en términos de incrementos en la productividad del agua, lo cual cumple con el 
inciso a). En el caso de los distritos de temporal tecnificado, tanto los objetivos del programa 
sectorial como del programa transversal no identifican cuantitativamente la contribución 
esperada de la rehabilitación y/o modernización de estos distritos. 

En cada uno de los proyectos de inversión que forman parte del Programa, la Cartera de 
Proyectos de la Unidad de Inversiones de la SHCP define con precisión el tipo de apoyo 
(expresado en términos de la descripción de las obras por realizar) y los montos 
correspondientes. La misma información se desprende de la información contenida en los 
sistemas de seguimiento del avance físico-financiero de los proyectos y las actas de 
terminación de obra requeridas como parte de los mecanismos de transparencia, con lo cual 
se cumple con el inciso B). 

Si se considera como beneficiarios del Programa a las asociaciones de usuarios de cada 
Distrito de Riego, las Estadísticas Agrícolas y los Planes Directores determinan las 
características socioeconómicas de los usuarios que se benefician con cada proyecto del 
Programa, con lo cual se cumple con el inciso c). 

Al contar con información socioeconómica de los 85 Distritos de Riego del país, y de los 23 
Distritos de Temporal Tecnificado,  es posible determinar aquellas que corresponden a los 
usuarios que, a una fecha determinada, no han sido beneficiados con el Programa, por lo 
cual se cumple con el inciso d). 

Aún más, la información recolectada permite evaluar los impactos del Programa en 
términos de los incrementos en la productividad del gua en aquellos distritos de riego que 
se han beneficiado del mismo, respecto de aquellos distritos de riego que no lo han hecho. 
De igual manera es posible identifica los impactos del Programa para el caso de los distritos 
de temporal tecnificado, en términos de la productividad de la tierra. 

 

Consistencia con las preguntas 4, 5, 7, 8, 9 y 22. 
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23. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las 
siguientes características: 
a) Es oportuna. 
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran. 
c) Está sistematizada. 
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de 

Actividades y Componentes. 
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

RESPUESTA: SI 
NIVEL: 4 

La información que recolecta el Programa cuenta con 
todas las características establecidas 

JUSTIFICACIÓN 

La información para evaluar el desempeño del Programa tiene dos vertientes. Por un lado 
está la información asociada al Fin y al Propósito que se refiere fundamentalmente a la 
actividad agrícola y a la cobertura de superficie agrícola de riego rehabilitada o 
modernizada. En su caso, si el Programa se refiriese a la productividad de la tierra en los 
distritos de temporal tecnificado existe la información necesaria para asociarla con el Fin y 
el Propósito. En este sentido, la información es oportuna, pues se recolecta al término de 
cada año agrícola. Es confiable, pues está debidamente validada en campo y gabinete por el 
personal que integra las estadísticas agrícolas. Esta sistematizada, pues para su elaboración 
anual se han desarrollado las bases de datos correspondientes. Es pertinente para medir los 
indicadores de Fin y Propósito. Está actualizada y disponible electrónicamente para dar 
seguimiento de manera permanente. 

En una segunda vertiente la información asociada a las Actividades y Componentes se 
refiere a la ejecución de todas las obras y a su ejercicio presupuestal (incluye riego y 
temporal tecnificado). En este sentido, la CONAGUA ha implementado los sistemas 
informáticos necesarios (SICOP) para dar seguimiento a los procesos relacionados con la 
ejecución de las obras, específicamente por lo que toca al seguimiento del ejercicio del 
presupuesto y el avance físico-financiero de las obras, todo esto asociado con la 
normatividad de las autoridades presupuestarias y las relacionadas con la transparencia y 
rendición de cuentas. De ahí que, por su propia naturaleza, esta información es oportuna 
pues responde a los plazos establecidos por las autoridades normativas. Es confiable, pues 
los sistemas cuentan con los filtros necesarios para garantizar su confiabilidad. Esta 
sistematizada mediante bases de datos que generan la información conforme a los 
requerimientos de distintas instancias. Es pertinente pues permite medir los indicadores de 
Actividades y Componentes. Esta actualizada en los términos establecidos por la 
normatividad aplicable con fines de seguimiento. 

 

Consistencia con las preguntas 8, 9, 21, 40 y 44 
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3 Tema III: Cobertura y Focalización del programa (3 cuartillas) 

24. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 
población objetivo con las siguientes características: 
a) Incluye la definición de la población o área de enfoque objetivo. 
b) Especifica metas de cobertura anual. 
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
d) Es congruente con el diseño del programa. 

RESPUESTA: SI 
NIVEL: 4 

La estrategia de cobertura cuenta con todas las 
características establecidas 

JUSTIFICACIÓN 

El programa cuenta con una estrategia de cobertura que está definida en el Plan Director de 
cada uno de los 85 Distritos de Riego, mismo que permite también coordinar las acciones de 
este Programa con los programas complementarios que concurren para el logro del objetivo 
común (incrementar la productividad del agua). Una situación similar se presenta para el caso 
de los 23 Distritos de Temporal Tecnificado si es que se redefiniera el Fin del Programa en la 
MIR. 

El Programa, a través de los planes directores identifica sin ambigüedad el área de enfoque 
para cada distrito de riego, definida como la infraestructura integrada por las obras de cabeza 
y de conducción hasta el o los puntos de control acordados con los usuarios, lo cual cumple 
con el inciso a). 

Los planes directores ubican la ejecución de las obras en un horizonte de corto, mediano y 
largo plazos, con lo cual es posible establecer las metas de cobertura anual para el Programa, 
al analizar el conjunto de planes directores y determinar la ubicación temporal de los 
proyectos y consecuentemente de las metas en función de previsiones sobre la disponibilidad 
de recurso para su financiamiento, con lo cual se cumple con el inciso b). 

Como se mencionó, los planes directores abarcan u horizonte de mediano y largo plazo, 
mismo que queda registrado en la Cartera de Proyectos de Inversión de la Unidad de 
Inversiones de la SHCP, información que se actualiza anualmente en términos de plazos de 
ejecución y montos asociados a los costos de los proyectos, con lo cual se ajustan las metas de 
cobertura dentro de un horizonte de mediano y largo plazo, al especificar los valores de las 
metas en un período de seis años y los valores a distribuir posteriormente hasta la 
terminación del proyecto, con lo cual se cumple con el inciso c). 

La estrategia establecida en los términos antes descritos es congruente con el diseño del 
Programa pues está encaminada a contribuir con el Fin y el Propósito del mismo en forma 
dinámica y adaptiva al contar con alternativas que permitan ajustar la ejecución del Programa 
con objeto de lograr las metas establecidas. 

 

Consistencia con las preguntas 1, 7, 8, 24 y 25 
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25. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población o área de 
enfoque objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información 
utiliza para hacerlo. 

RESPUESTA: 

El Programa ha definido su área de enfoque como las obras de cabeza y conducción hasta 
uno o varios puntos de control acordados con los usuarios, con lo cual se establece una 
frontera de actuación entre el Programa K141 y el Programa S079, cuyo ámbito de acción s e 
delimita a partir de los puntos de control hasta el nivel de parcela. En forma similar el área 
de enfoque del programa para el caso de los distritos de temporal tecnificado estaría 
definida como las obras de infraestructura a cargo de la CONAGUA. 

Para identificar el área de enfoque objetivo se parte de un inventario de la infraestructura 
que forma parte de cada distrito de riego y cada distrito de temporal tecnificado, mismo que 
se encuentra sistematizado y se actualiza periódicamente. Con base en este inventario se 
acuerda con los usuarios sobre la posición de los puntos de control, que a su vez definen los 
puntos de entrega de agua en bloque por parte de la CONAGUA, o los límites de la 
infraestructura de temporal tecnificado a cargo de la CONAGUA. Con ello se define la 
infraestructura que queda a cargo de la CONAGUA, misma que se constituye en el área de 
enfoque del Programa K141 El resto de la infraestructura forma parte del título de 
concesión que se otorga a los usuarios a través de sus organizaciones (ACU y/o SDRL) para 
su administración, conservación y mantenimiento. En los títulos de concesión queda 
debidamente inventariada la infraestructura objeto de la propia concesión. 

Una vez definida el área de enfoque es posible identificar las acciones que, de acuerdo con 
el plan director de cada distrito de riego o la ficha técnica de cada distrito de temporal 
tecnificado, forman parte del Programa K141. 

 

Consistencia con las preguntas 7, 8, 23 y 25 
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26. A partir de las definiciones de la población o área de enfoque potencial, la población 
o área de enfoque objetivo y la población o área de enfoque atendida, ¿cuál ha sido 
la cobertura del programa? 

RESPUESTA: 

El área de enfoque que aborda el Programa se define como las obras de cabeza y 
conducción de cada Distrito de Riego, hasta uno o varios puntos de control acordados con 
los usuarios. En este sentido, la cobertura del Programa se define en términos de la 
superficie de distritos de riego que ha sido conservada, rehabilitada y modernizada, misma 
que se mide en forma acumulada. Esto es, la meta para cada Administración del Gobierno 
Federal parte de una línea base determinada por el valor acumulado de la superficie de 
distritos de riego que ha sido rehabilitada y modernizada. De este modo, se tiene una serie 
histórica de la cobertura de proyectos de modernización aún antes del inicio del Programa 
K141 bajo su actual denominación. Así, en el periodo 2007-2012 se modernizaron 1.2 
millones de hectáreas, Los distritos de riego mayormente beneficiados con inversión federal 
son: 001 Pabellón, Aguascalientes; 003 Tula, Hidalgo; 010 Culiacán, Sinaloa; 014 Río 
Colorado, Baja California y Sonora; 025 Río Bravo, Tamaulipas; 030 Valsequillo, Puebla; 041 
Río Yaqui, Sonora; 045 Tuxpan, Michoacán; 086 Santo Domingo, Baja California Sur; 075 Río 
Fuerte, Sinaloa, y 082 Río Blanco, Veracruz. Si se considera como superficie atendida la 
superficie regable del distrito de riego donde se realizó algún tipo de intervención, la tabla 
siguiente muestra la superficie atendida en el período 2012-2015. 

AÑO SUPERFICIE (Ha) DISTRITOS DE RIEGO 
BENEFICIADOS 

2012 2’086,929 35 

2013 2’022,233 33 

2014 1’638,438 25 

2015* 1’483,486 23 

                                   *Hasta septiembre de 2005 
                                             Fuente: Gerencia de Distritos de Riego, CONAGUA 

Por otro lado, en materia de conservación de distritos de riego, la tabla siguiente muestra la 
superficie atendida en conservación para el período 2012-2015. 

AÑO SUPERFICIE (Ha) DISTRITOS DE RIEGO 
BENEFICIADOS 

2012 2’086,929 35 

2013 2’022,233 33 

2014 1’638,438 25 

2015* 1’483,486 23 

                                   *Hasta septiembre 
                                             Fuente: Gerencia de Distritos de Riego, CONAGUA 

Al registrar los avances de cobertura conforme al criterio antes señalado, se tiene una visión 
clara de la brecha existente entre la población o área de enfoque atendida (superficie 
modernizada acumulada) y la población o área de enfoque potencial y objetivo, que en este 
caso cubre la superficie regable total de los distritos de riego del país (3.3 millones de ha).  

Consistencia con las preguntas 1, 7, 8, 23, 24 y 43. 
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4 Tema IV: Operación del programa 

27. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir 
con los bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la 
operación del programa.  

RESPUESTA: 

El Programa K141 conforme a su definición de Programa Presupuestario de Inversión (PPI), 
está sujeto a los procesos establecidos por la Unidad de Inversiones de la SHCP. En este 
sentido se distinguen los siguientes procesos: i) mecanismo de Planeación, ii) Registro en 
Cartera, iii) Seguimiento del Programa Presupuestario de Inversión, iv) Seguimiento de 
Rentabilidad, y v) Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). 
Por otro lado, al interior de la CON AGUA la ejecución de las obras del Programa 
(Componente) se ajusta al proceso que anualmente inicia con la emisión de Oficios de 
Liberación de Inversiones y concluye con el seguimiento físico financiero de los proyectos. 

En el Anexo 13 se muestran los diagramas de flujo de los procedimientos de cada uno de los 
Componentes del Programa, así como el diagrama del proceso general del Programa. 

Consistencia con las preguntas 19, 27, 28, 30, 32, 34, 36 y 37 
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28. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 
total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso 
de personas físicas y específicas en el caso de personas morales) 

RESPUESTA: NO APLICA NIVEL: 

JUSTIFICACIÓN 

El Programa K141, a diferencia de los programas presupuestarios que operan “a la demanda” 
(aquellos sujetos a Reglas de Operación), funciona conforme a la normatividad que para los 
programas presupuestarios de inversión (PPI) emite la SHCP a través de su Unidad de 
Inversiones. En este caso, los proyectos (conjunto de obras) se definen conforme a 
mecanismos de planeación y concertación. 

En el caso del Programa K141, las obras, que en cierta forma reflejan las necesidades de 
apoyo federal para la rehabilitación y modernización de cada uno de los 85 distritos de riego 
del país,así como de cada uno de los 23 distritos de temporal tecnificado, resultan de un 
proceso de planeación participativa donde la CONAGUA y las organizaciones de usuarios 
(ACU) acuerdan las obras a ser ejecutadas por el Gobierno Federal, mismas que se plasman en 
el Plan Director o Ficha Técnica correspondiente. 

Consistencia con las preguntas 26, 28, 29, 48 y 50 
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29. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 
cuentan con las siguientes características: 
a) Corresponden a las características de la población o área de enfoque objetivo.  
b) Existen formatos definidos. 
c) Están disponibles para la población o área de enfoque objetivo. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

RESPUESTA: NO APLICA  

JUSTIFICACIÓN 

Tal y como se mencionó en la pregunta 28 anterior, el Programa K141 no está sujeto a Reglas 
de Operación y por tanto no opera en respuesta a solicitudes de apoyo. 

Consistencia con las preguntas 26, 27 y30C 
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30. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento 
para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes 
características: 
a) Son consistentes con las características de la población o área de enfoque 

objetivo.  
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente. 

RESPUESTA: NO APLICA  

JUSTIFICACIÓN 

Al igual que las preguntas 28 y 29, la no aplicabilidad de la pregunta derive de la naturaleza 
del Programa (Programa Presupuestario de Inversión) que obedece a los procesos instituidos 
por la SHCP a través de su Unidad de Inversiones y no como resultado de atención a 
solicitudes de apoyo. 

Consistencia con las preguntas 28, 29 y 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de Consistencia y Resultados Programa K141  38 
Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado  

 

31. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos 
tienen las siguientes características:  
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en su redacción. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
c) Están sistematizados.  
d) Están difundidos públicamente. 

RESPUESTA: NO APLICA  

JUSTIFICACIÓN 

Al igual que las preguntas 28, 29 y 30, la no aplicabilidad de la pregunta deriva de la 
naturaleza del Programa (Programa Presupuestario de Inversión) que obedece a los procesos 
instituidos por la SHCP a través de su Unidad de Inversiones y no como resultado de atención 
a solicitudes de apoyo y criterios de elegibilidad, como es el caso de los programas 
presupuestarios sujetos a Reglas de Operación. 

Como PPI, la selección y elegibilidad de los proyectos está en función del Análisis Costo 
Beneficio (ACB), conforme a los lineamientos establecidos por la SHCP a través de su Unidad 
de Inversiones.  

Consistencia con las preguntas 26, 31 y 40  
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32. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento 
de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características: 
a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de 

elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos. 
b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de 

selección de proyectos y/o beneficiarios. 

RESPUESTA: NO APLICA  

JUSTIFICACIÓN 

Conforme a la no aplicabilidad de la pregunta 31, la selección de los proyectos no obedece a 
criterios de elegibilidad en los términos de los programas presupuestarios sujetos a reglas de 
Operación. Especialmente, el Programa K141 tiene como área de enfoque la infraestructura a 
cargo de la CONAGUA. 

Consistencia con las preguntas 30 y 40 
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33. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes 
características:  
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

RESPUESTA: NO APLICA  

JUSTIFICACIÓN 

Conforme a la no aplicabilidad de las preguntas 31 y 32, la selección de los proyectos no 
obedece a criterios de elegibilidad en los términos de los programas presupuestarios sujetos a 
reglas de Operación. Especialmente, el Programa K141 tiene como área de enfoque la 
infraestructura a cargo de la CONAGUA. 

Consistencia con las preguntas 26, 33 y 40 
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34. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento 
de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características: 
a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los 

documentos normativos del programa. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa. 

RESPUESTA: NO APLICA  

JUSTIFICACIÓN 

El Programa K141 no tiene las características de los programas presupuestarios sujetos a 
Reglas de Operación y por lo mismo, no requiere de procedimientos de entrega de apoyos a 
beneficiarios Especialmente, el Programa K141 tiene como área de enfoque la infraestructura 
a cargo de la CONAGUA. En todo caso, conforme a la normatividad que deriva de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, establece los lineamientos para la 
entrega-recepción de las obras a las instancias responsables, que en este caso se refiere a las 
áreas operativas de la CONAGUA. 
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35. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 
características:  
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

RESPUESTA: SI NIVEL: 3 

Los procedimientos de ejecución de obras y acciones 
tienen tres de las características establecidas 

JUSTIFICACIÓN 

La ejecución de las obras y/o acciones del Programa están regulados por la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSA) y sus disposiciones reglamentarias, 
así como por las especificaciones técnicas que emite la CONAGUA. Los procedimientos 
iniciales se refieren al registro de las obras y acciones (por ejemplo, estudios de inversión) en 
la Cartera de Proyectos de Inversión de la Unidad de Inversiones, conforme a procedimientos 
estandarizados y accesibles a través de la página Web de la SHCP, lo cual cumple con las 
características a), b) y c) de la pregunta. 

Posteriormente, los procedimientos para la adjudicación de contratos para la ejecución de las 
obras están normados por la (LOPSA) y su Reglamento, están estandarizados y se difunden 
públicamente a través de COMPRANET, accesible a todo público, con lo cual se cumple con las 
características a), b) y c). 

La ejecución de las obras desde la asignación de recursos presupuestarios hasta el 
seguimiento físico-financiero de su ejecución, está sujeta a los procedimientos establecidos 
por la CONAGUA, con el apoyo del SICOP, que atienden a la normatividad establecida por las 
entidades hacendarias y de control, mismos que están estandarizados y sistematizados; los 
procedimientos se difunden internamente pero no se difunden públicamente, aunque pueden 
se puede tener acceso a ellos a través de los dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información; en este caso se cumple con las características a) y b) y no se cumple 
con la característica c). 

En todos los casos, los procedimientos están apegados a los documentos normativos del 
Programa, por lo que en todos los casos se cumple con la característica d). 

 

Consistencia con las preguntas 26, 35 y 40  
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36. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la 
ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características: 
a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido 

en los documentos normativos del programa. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa. 

RESPUESTA: SI NIVEL: 4 

Los mecanismos para dar seguimiento a las obras y/o 
acciones tienen todas las características establecidas 

JUSTIFICACIÓN 

El Programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de 
las obras que integran los proyectos de inversión que lo integran. 

Con relación a la característica a), conforme a lo establecido en los Lineamientos para el 
Seguimiento del Ejercicio que emite la SHCP, las dependencias y entidades (en este caso 
SEMARNAT a través de CONAGUA, deben de reportar la información física y financiera 
específica sobre el avance en la ejecución de los programas y proyectos de inversión 
registrados en la Cartera, conforme al procedimiento que se sintetiza a continuación 

 
Fuente: SHCP, Unidad de Inversiones 

Para cumplir con la normativa descrita, la CONAGUA tiene implementado el procedimiento 
para dar seguimiento al avance físico-financiero de las obras en ejecución asociadas a sus 
distintos programas de inversión. Este procedimiento está debidamente documentado, está 
sistematizado para generar los requerimientos de información por parte de las autoridades 
hacendarias, son utilizados por todas las instancias ejecutoras y son conocidos por los 
operadores del Programa, con lo cual se cumple con todas las características señaladas en la 
pregunta. 

Consistencia con las preguntas 34 y 40 
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37. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los 
últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes? 

NO APLICA 

La pregunta es propia de los programas sujetos a Reglas de Operación y no de los programas 
presupuestarios de inversión que no se operan como respuesta a solicitudes de apoyo. 
Aunado a lo anterior, el Programa K141 bajo su denominación actual se inició en 2014 como 
resultado de la evaluación de diseño al mismo programa que, como se señaló, obedece a los 
procedimientos y criterios asociados a los programas presupuestarios de inversión que 
emite y actualiza periódicamente la SHCP.  

Consistencia con pregunta 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de Consistencia y Resultados Programa K141  45 
Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado  

 

38. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el 
programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los 
beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado? 

RESPUESTA 

En el caso de los programas presupuestarios de inversión, como es el caso del Programa K141, 
la transferencia de recurso a las instancias ejecutoras de las obras de cada proyecto, en cada 
Distrito de Riego o e cada Distrito de Temporal Tecnificado se refiere fundamentalmente a la 
radicación de recursos para el pago de estimaciones que presentan los contratistas de obra 
pública. En este caso el proceso inicia con la emisión, por parte de la Gerencia de Recursos 
Financieros de CONAGUA, del Oficio de Liberación de Inversiones (OLI)3 a solicitud de la 
Gerencia de Distritos de Riego y conforme a la normatividad interna establecida para tal 
efecto. 

La Gerencia de Distritos de Riego, o en su caso la Gerencia de Infraestructura de Protección de 
Ríos y de Temporal Tecnificado, transmite a las instancias encargadas de la ejecución de las 
obras, mismas que dependen de la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola de los 
Organismos de Cuenca o de las áreas correspondientes en las Direcciones Locales. A efecto de 
proceder a efectuar las gestiones necesarias ante las instancias administrativas y financieras 
para el trámite de la radicación de recursos asignados para el pago de estimaciones de las 
obras en proceso o de las que se inicien en el año fiscal correspondiente. La asignación de 
recursos obedece a información sobre el avance de las obras y el cumplimiento de requisitos 
establecidos por la normatividad vigente. 

Todo lo anterior implica un flujo de información determinado por los procedimientos y 
sistemas informáticos implementados para los fines de transferencia/radicación de los 
recursos a las instancias ejecutoras, que fluye bidireccionalmente de las oficinas centrales 
hacia las instancias ejecutoras y viceversa, lo cual implica tiempos que pueden derivar en 
limitaciones para el ejercicio adecuado de los recursos asignados y consecuentemente en el 
avance de las obras. 

Actualmente, no existen mecanismos que permitan evaluar la efectividad y eficiencia de los 
procedimientos y sistemas informáticos establecidos, por lo que un área susceptible de 
mejora podría resultar de una evaluación de dichos procedimientos y sistemas informáticos 
con objeto de identificar, en su caso, áreas de oportunidad y mejora de los mismos. 

 

Consistencia con las preguntas 26 y 39 

 

 

 

 

 

                                                        
3 Documento a través del cual el Oficial Mayor o el servidor público que designe el titular de la 
dependencia, o el titular de la entidad o el servidor público que éste designe, autoriza el gasto de 
inversión física aprobado en el Presupuesto de Egresos, conforme a lo establecido en el Manual de 
Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. 



Evaluación de Consistencia y Resultados Programa K141  46 
Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado  

 

39. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los 
bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes 
conceptos: 
a) Gastos en operación: Directos e Indirectos. 
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de 

los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo 
(unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 
3000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya 
duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 
5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones 
complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en 
operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años 
de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos 
en capital. 

RESPUESTA: SI NIVEL: 3 

El programa identifica y cuantifica los gastos en 
operación y desglosa tres de los conceptos establecidos 

JUSTIFICACIÓN 

Como se muestra en el Anexo 14 (información del programa considerando únicamente los 
distritos de riego), el Programa solo identifica y detalla explícitamente en el PEF los gastos en 
capital (inversión física). Los gastos en operación y mantenimiento quedan diluidos en el 
agregado de los recursos asignados en el PEF a la CONAGUA para los capítulos 2000 y 3000. 
Sin embargo, a través del Sistema de Contabilidad y Presupuesto que operan todas las 
dependencias y entidades del Gobierno Federal, SICOP, es posible determinar los gastos de 
operación y mantenimiento del programa distribuidos en los los capítulos 200 y 3000. En 
cuanto a los gastos de operación, estos sólo pueden determinarse en forma agregada y no en 
términos de gastos directos y gastos indirectos. Para 2014, primer año de operación del 
programa bajo su denominación actual, la distribución de gastos fue como sigue: 

Capítulo 2000:           $ 23’184,022.07 

Capítulo 3000:           $ 149’776,148.76 

Capítulo 6000:           $ 983’412, 986.09 

TOTAL:                         $ 1,156’373,156.92 

 

La implementación de un mecanismo informático que pudiera obtener un estimado confiable 
de los gastos de operación y mantenimiento atribuibles al Programa, representa un área de 
susceptible de mejora que permitiría evaluar con mayor precisión los costos reales asociados 
al Programa. 

Consistencia con las pregunta 10 
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40. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué 
proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes? 

RESPUESTA 

Actualmente el Programa es financiado exclusivamente con recursos federales 
determinados en el PEF. Las asignaciones del PEF para el Programa K141, en lo que 
corresponde a la rehabilitación y modernización de distritos de riego (sin considerar los 
distritos de temporal tecnificado), han sido: 

AÑO INVERSIÓN ($) 

2012 840,993.62 

2013 698,901.88 

2014 504,233.37 

2015* 359,921.86 

                                                             *Hasta septiembre 
                                                                Fuente: Gerencia de Distritos de Riego, CONAGUA 

A las inversiones anteriores se suman las correspondientes a la conservación de las obras 
de cabeza y conducción de los distritos de riego: 

AÑO INVERSIÓN ($) 

2012 154,797,605 

2013 313,203,516 

2014 308,625,323 

2015* 289,004,258 

                                                             *Hasta septiembre 

                                                                Fuente: Gerencia de Distritos de Riego, CONAGUA 

 

Es posible que en un futuro pudiera considerarse la introducción de esquemas de 
Participación Público-Privada, mediante los cuales la iniciativa privada asumiera una 
proporción de las inversiones (capital de riesgo y crédito) en un esquema donde tomaría a 
su cargo, total o parcialmente la rehabilitación, modernización, operación y 
mantenimiento de la infraestructura que hoy día está a cargo de la CONAGUA: 

Consistencia con la pregunta 37 
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41. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa 
tienen las siguientes características:  
a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la 

información capturada.  
b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los 

valores de las variables.  
c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente. 
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las 

aplicaciones o sistemas. 

RESPUESTA: SI NIVEL: 4 

Los sistemas o aplicaciones del Programa tienen todas 
las características establecidas 

JUSTIFICACIÓN 

Las aplicaciones informáticas y sistemas institucionales relacionados con el Programa que 
cumplen con las cuatro características señaladas en la pregunta incluyen: 

 Inventario de la infraestructura que conforma cada Distrito de Riego 
 Estadísticas agrícolas de los Distritos de Riego, para cada año agrícola 
 Reportes sobre el Avance Físico-Financiero de las obras a nivel mensual y anual 
 Reportes sobre el avance del ejercicio presupuestario (SICOP) 

El inciso a) se cumple dado que las fuentes de información, principalmente las Jefaturas de los 
Distritos de Riego, las Direcciones de Infraestructura Hidroagrícola de los Organismos de 
Cuenca y la Gerencia de Distritos de Riego, cuentan con los mecanismos de verificación y 
validación necesarios. En forma similar s operan los sistemas informáticos para el caso de los 
distritos de temporal tecnificado. 

Respecto del inciso b) las aplicaciones tienen establecida la periodicidad y fecha límite para la 
actualización de los valores de las variables que señalan la normatividad establecida 
internamente para dar respuesta oportuna a las autoridades hacendarias y fiscalizadoras. 

Los reportes que generan las aplicaciones o sistemas institucionales proporcionan 
información al personal involucrado en el proceso correspondiente, con lo cual se cumple con 
el inciso c). 

Se cuenta con los medios de validación que permiten identificar y corregir, en su caso, 
cualquier discrepancia, con lo cual se satisface la característica mencionada en el inciso d). 

Consistencia con las preguntas 7, 8, 22, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 
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42. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y 
Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de 
sus metas? 

RESPUESTA 

De acuerdo con la información proporcionada por la Gerencia de Distritos de Riego sobre 
el avance reportado en el cierre del ejercicio de 2014 de los indicadores de la MIR del 
Programa K141 Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal 
Tecnificado, el avance de los indicadores se muestra en el Anexo 15.  

Consistencia con las preguntas 11, 12, 44 y 45. 
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43. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las 
siguientes características: 
a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de 

manera accesible, a menos de tres clics. 
b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de 

manera accesible, a menos de tres clics. 
c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al 

beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, 
accesible a menos de tres clics. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de 
respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública (IFAI). 

RESPUESTA: SI NIVEL: 3 

Los mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas tienen tres de las características establecidas. 

JUSTIFICACIÓN 

Aunque el Programa no está sujeto a Reglas de Operación, si debe responder a los 
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas relacionados con el ejercicio 
presupuestal y la ejecución de obra pública, mismos que están identificados en la página 
electrónica de la CONAGUA (http://www.cna.gob.mx/Contenido.aspx?n1=8&n2=108). 

Los resultados principales del Programa, especialmente de los avances de los indicadores del 
Programa, se difunden en la página electrónica y son accesibles a través de tres clics (después 
de ingresar a página de CONAGUA, clic en pestaña de Trasparencia, clic en opción Indicadores 
de Programas Presupuestarios, clic en Proyecto de Inversión K141). 

La página electrónica de la CONAGUA no cuenta con un teléfono o correo electrónico para 
informar y orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la 
página electrónica, accesible a menos de tres clics. 

La CONAGUA no cuenta con modificación de respuesta a partir de recursos de revisión 
presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). 

Consistencia con las preguntas 16, 20, 42, 44 y 47 
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5 Tema V: Percepción de la Población Atendida del programa 

44. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su 
población atendida con las siguientes características:  
a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 
c) Los resultados que arrojan son representativos. 

RESPUESTA: NO APLICA  

JUSTIFICACIÓN 

La normatividad aplicable para los proyectos de inversión no establece instrumentos para 
medir el grado de satisfacción de su población atendida, debido a que su diseño y ejecución 
es resultado de los mecanismos de planeación establecidos por el Gobierno Federal y, a 
diferencia de los programas presupuestarios sujetos a Reglas de Operación, no opera en 
función de solicitudes de apoyo por parte de la población atendida, aunque si está sujeto a 
una evaluación más rigurosa mediante un análisis costo beneficio que se integra a la Cartera 
de Proyectos de la Unidad de Inversiones de la SHCP. 

Adicionalmente, cabe señalar que el programa se orienta a atender infraestructura a cargo de 
la CONAGUA, con la participación de las ACU y las SRL de los distritos de riego para oreintar el 
gasto y, en su caso, priorizar las necesidades de inversión. 

Consistencia con las preguntas 7 y 25. 
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6 Tema VI: Resultados del programa 

45. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 
a) Con indicadores de la MIR. 
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o 

internacionales que muestran el impacto de programas similares. 
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

RESPUESTA: 

Como tal, el Programa K141 documenta sus resultados a nivel de Fin y Propósito con los 
indicadores de la MIR. Dado que bajo su nueva denominación el Programa inició en 2014 
podría pensarse que no habría documentación adicional disponible. 

Sin embargo, en un contexto más amplio que implica la estrategia gubernamental de inducir 
una gestión sustentable de los recursos hídricos y avanzar en la seguridad hídrica del país, 
especialmente en aquellas cuencas sujetas a fuerte presión hídrica donde la agricultura de 
riego se constituye en un usuario determinante y aprovecha el agua con eficiencias que están 
por debajo de lo que es posible y deseable, el concepto de modernización tuvo su origen a 
principios de la década de los noventa cuando se implementó el programa para transferir a 
los usuarios la administración de los distritos de riego. 

El proceso de transferencia generó el acuerdo entre el Gobierno Federal y los usuarios, donde 
el primero se compromete a rehabilitar y modernizar una parte de la infraestructura 
hidroagrícola, bajo distintos programas presupuestarios el Gobierno Federal ha asumido el 
compromiso establecido que hoy de forma al Programa K141. 

Los resultados de este esfuerzo, que en su momento ha sido considerado internacionalmente 
como un ejemplo de buenas prácticas han sido documentados en diversos estudios en el 
ámbito nacional e internacional, que incluye las instituciones financieras. 

 

Consistencias con las preguntas 16, 19, 20, 22, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51. 
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46. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, 
inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

RESPUESTA: SI NIVEL: 3 

Hay resultados positivos del Programa a nivel Fin y 
Propósito. 

Los resultados son suficientes para señalar que el 
Programa cumple con el Propósito y contribuye con el 
Fin 

JUSTIFICACIÓN 

Los resultados de los indicadores del Fin y el Propósito para el ejercicio presupuestal 2014 
han mostrado resultados positivos con respecto al año anterior y confirman una tendencia 
positiva al considerar la serie histórica correspondiente. 

Sin embargo, aun cuando el Programa cumple con el Propósito, es difícil determinar en qué 
medida contribuye al Fin (incrementar la productividad del agua) por dos factores. Primero, 
la meta de e la productividad del agua está relacionada con otros programas 
presupuestarios, principalmente el programa S079, sin que a la fecha exista una evaluación 
sobre la contribución de cada uno de ellos en la consecución del Fin. Segundo, porque la 
productividad del agua depende también de otros factores asociados, por un lado, a la 
variabilidad hidrológica y, por otro lado, a la producción agrícola como cambios en los 
patrones de cultivo que a su vez están relacionados con la situación de los mercados de 
productos agrícolas. 

 

Consistencia con las preguntas 41 y 44. 
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47. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de 
impacto y que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el 
Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan 
con las siguientes características: 
a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el 

tiempo, antes y después de otorgado el apoyo. 
b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la 

situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 
c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para 

medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características 
directamente relacionadas con ellos. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 
resultados entre los beneficiarios del Programa. 

RESPUESTA: NO APLICA  

JUSTIFICACIÓN 

El Programa K141, bajo su denominación actual, inició su operación en 2014 por lo que no 
cuenta con evaluación externa alguna 

Consistencia con las preguntas 16, 17, 19, 20, 44 y 47. 
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48. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a 
evaluaciones de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos 
relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados 
reportados en esas evaluaciones? 

JUSTIFICACIÓN: 

El programa NO cuenta con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a evaluaciones de impacto. 

Consistencia con las preguntas 16, 17, 19, 20, 42, 44 y 46. 
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49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones 
nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) 
de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 
características similares. 

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y 
la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más 
libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 
beneficiarios. 

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 

RESPUESTA: SI NIVEL: 3 

La evaluación de impacto tiene las características I, II y 
III o I, II y IV. 

JUSTIFICACIÓN 

El impacto del Programa K141 Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y 
Temporal Tecnificado debe valorarse desde una visión más amplia, que incluye la acción 
conjunta del programa S079 y complementaria de los programas U019 y U030, todos ellos 
enfocados al mismo propósito de modernizar los distritos de riego con objeto de inducir una 
gestión más eficiente y sustentable de los recursos hídricos en una cuenca determinada, bajo 
un enfoque de corresponsabilidad Gobierno-Usuarios, donde además se generan beneficios 
económicos en términos de una mayor productividad del agua y la tierra. El origen de estos 
programas se remonta a principios de la década de los noventa el implementarse el proceso 
de transferir a los usuarios la administración de los distritos de riego, conforme a una 
estrategia que significó una experiencia internacional exitosa; al grado de que esta 
experiencia ha sido objeto de estudios nacionales e internacionales, así como de visitas de 
técnicos y especialistas de otros países. 

Los estudios que pueden ser consultados hacen referencia a la situación de antes (grupo de 
no beneficiarios) y después (grupos de beneficiarios) en términos generales, mientras que 
otros estudios se refieren específicamente a determinados distritos de riego. El enfoque 
metodológico de los estudios, especialmente los internacionales, reconocen la influencia de 
factores exógenos que pudieran influir positiva o negativamente en el impacto del Programa, 
por lo que tratan de explicar las posibles limitaciones de las estimaciones sobre los impactos 
de este tipo de programas. En cuanto a los proyectos de temporal tecnificado, han sido 
destacados como un enfoque innovador con alto impacto en las áreas agrícolas del trópico 
húmedo y sub-húmedo. Ver por ejemplo: 

1) Charles M. Burt, Stuart W. Styles, M. Fidel, and E. Reifsnider. “Irrigation District 
Modernization for the Western U.S.” 1997. 

2) Fernández García, I. et al. “Effects of modernization and medium term perspectives on 
water and energy use in irrigation districts”. Agricultural Systems, Volume 131,. 
November 2014. 

3) Navarro Gómez, Humberto Iván. “Análisis y evaluación del programa de rehabilitación y 
modernización en Distritos de Riego”. 2013. 

4) Banco Mundial. Second tropical agricultural development project (PRODERITH). 1986. 
Reporte No. 5931-ME 

Consistencia con las preguntas 3, 27, 44 y 49. 
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50. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones 
nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué 
resultados se han demostrado? 

RESPUESTA 

Los estudios disponibles en la literatura nacional e internacional, muestran las experiencias y 
resultados de los programas de modernización emprendidos tanto en México como en países 
como Estados Unidos, España, India o China, entre otros. 

En el caso de México, un análisis del Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos 
de Riego (Navarro, 2013), realizado por el Colegio de Postgraduados desarrolla una 
metodología tomando como estudio de caso el Distrito de Riego 011 (Alto Río Lerma) donde 
se analizaron, a través de un enfoque histórico agregado, los factores de la producción, la 
disponibilidad de los recurso hídricos y la tecnificación implementada, entre otros elementos, 
con el fin de elaborar indicadores y una relación técnica-empírica entre la producción y las 
variables seleccionadas que permitiera evaluar el impacto de las acciones de modernización 
en la producción. Los resultados indican incremento en el rendimiento de los cultivos, 
resultado de cambios en la tendencia de patrón de cultivos y una mejor eficiencia en los 
sistemas parcelarios que no ha repercutido en una menor extracción de las aguas y sin 
embargo, si puede reducir la recarga inducida, con el consiguiente impacto en los ecosistemas 
y en la producción futura. 

Otros estudios que analizan los impactos de la modernización en distritos de riego específicos, 
coinciden en señalar los beneficios de la modernización en términos de la producción y 
productividad del agua, aunque coinciden en señalar que no necesariamente, la 
modernización resulta en menores extracciones de agua. Esta situación es similar a la 
experiencia registrada en España, donde la modernización de los sistemas de riego ha 
consistido en la sustitución de los viejos sistemas de canales abiertos por las redes a presión; 
sin embargo, esta mejora ha representado un aumento significativo en los costos de agua, 
principalmente debido a los requisitos de energía más altos. 

Se analizaron cinco distritos de riego de Andalucía, al sur de España, mediante indicadores de 
desempeño, antes y después de las acciones de mejora. Los resultados indican una reducción 
media de agua desviada para riego del 23%, pero los costos del agua se incrementaron en 
52%. En consecuencia, los agricultores están migrando a cultivos más rentables, como los 
cítricos, con requerimientos de agua superiores. Por otra parte, las predicciones acerca de los 
patrones de cultivo para la década de 2020 sugieren que la superficie dedicada a la 
producción de cítricos se incrementará en un 12%, lo que implica aún mayor potencial de 
demanda máxima de agua de riego. Por lo tanto, los agricultores tendrán que adaptarse a un 
escenario futuro mediante el uso de riego deficitario y otras tecnologías de ahorro de agua. 
En consecuencia, la vulnerabilidad de la agricultura de regadío a las sequías típicas del clima 
mediterráneo puede aumentar (Fernández García et al. 2014) 

En los Estados Unido, el Bureau of Reclamation ha desarrollado un sistema de indicadores a 
través de encuestas que cubrieron 61 distritos de riego en el oeste de los Estados Unidos, con 
una superficie total de alrededor de 905 mil hectáreas. Estos indicadores, permiten evaluar 
los impactos de las acciones y proyectos de modernización y constituyen la base para definir 
las necesidades de asistencia técnica. 

 

Consistencia con las preguntas 3, 44 y 48 
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51. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué 
características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 
a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 
b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la 

información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre 
posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 

RESPUESTA: NO APLICA  

JUSTIFICACIÓN 

El programa NO cuenta con evaluaciones de impacto, principalmente porque su operación, 
bajo su nueva denominación, inició en 2014. 

Consistencia con las preguntas 19, 20, 27, 44 y 51. 
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52. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al 
menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, 
¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones? 

RESPUESTA: NO APLICA  

JUSTIFICACIÓN 

El programa NO cuenta con evaluaciones de impacto, principalmente porque su operación, 
bajo su nueva denominación, inició en 2014. 

Consistencia con la pregunta 45 
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7 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones.  

A continuación se replica la tabla de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones que se presenta también en el Anexo 17 del presente informe. 

 

IV.1 DISEÑO 

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES PREG. RECOMENDACIONES 

Cada distrito de riego cuenta con un Plan 
Director, en donde se indica la 
problemática particular de cada distrito 
de riego y se indican las acciones 
necesarias para solventarla. 

1 

 

La experiencia acumulada le ha 
permitido a la CONAGUA precisar las 
causas, efectos y características de la 
problemática que enfrentan los distritos 
de riego y las medidas que requiere su 
solución 

2 

 

El Fin del Programa está debidamente 
alineado con los objetivos de los 
Programas Sectorial e Institucional. 

4 
 

Se cuenta con una base de datos que 
este en un sistema informático con la 
información del área de enfoque del 
programa, 8 

Dada la complementariedad de los 
programas presupuestarios K141 y S079, 
se recomienda integrar en una sola base 
de datos la información sobre el área de 
enfoque del programa K141 y los 
beneficiarios del programa S079. 

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS PREG. RECOMENDACIONES 

La principal debilidad del diseño del 
programa se refiere a la exclusión de los 
distritos de temporal, siendo que la 
denominación del programa se refiere 
explícitamente a estos distritos. 

1 a 14 

Redefinir la MIR a efecto de incorporar en 
los todos los narrativos y en la definición 
de Indicadores de Resultados a los 
distritos de temporal tecnificado. 

No está establecido el plazo para 
actualizar los Planes Directores de los 
Distritos de Riego 2 

Se considera pertinente que se establezca 
un plazo para actualizar los planes 
directores a fin de evaluar y ajustar en su 
caso las necesidades y prioridades de 
rehabilitación y modernización. 

Las metas de los dos indicadores del 
Componente referentes a la superficie 
rehabilitada o modernizada, y a la 
superficie conservada, están 
referenciadas al corto plazo en vez de a 

13 

Se deben revisar las metas de los 
indicadores del Componente para 
relacionarlas con el impacto de las 
acciones en la modernización y 
conservación de los distritos de riego, en 
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mediano o largo plazo el mediano y largo plazos, para de este 
modo orientar las metas hacia el impulso 
del desempeño. 

IV.2 PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES PREG. RECOMENDACIONES 

El conjunto de planes directores de los 
distritos de riego, conforman una 
estrategia general que ha sido resultado 
de una labor institucional de 
concertación con los usuarios, para llegar 
a consensos con una visión de mediano y 
largo plazos. 

15 

Se recomienda integrar en un solo 
documento el agregado de la 
programación que deriva de los planes 
directores con objeto de conformar una 
visión más integral del Programa. 

Lo mismo aplicaría al incorporar en la MIR 
a los distritos de temporal tecnificado. 

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS PREG. RECOMENDACIONES 

Los planes directores no cuentan con 
indicadores para medir los avances en el 
logro de los resultados 

15 
Se recomienda diseñar indicadores que se 
incorporen a los planes directores a fin de 
medir sus avances, resultados e impactos 

Debido a que el Programa se modificó a 
partir de 2014, bajo su nueva 
denominación no cuenta con 
evaluaciones externas. 

17 y 21 

Se ha recomendado llevar a cabo 
evaluaciones externas sobre: 

 Evaluación del impacto del Programa 
en el objetivo de incrementar la 
productividad del agua.  

 Evaluación de los procesos técnico-
administrativos para la asignación y 
ejercicio de los recursos financieros 
para la ejecución de los proyectos. 

IV.3 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES PREG. RECOMENDACIONES 

El Programa cuenta con una estrategia 
de cobertura que está definida en el Plan 
Director de cada uno de los 85 distritos 
de riego del país y en las fichas técnicas 
de los 23 distritos de temporal 
tecnificado 

24 

 

El Programa cuenta con la información 
detallada de su área de enfoque, misma 
que es actualizada periódicamente. 

25 
 

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS PREG. RECOMENDACIONES 

No se correlaciona el área de enfoque 
del Programa con la población 
beneficiada del programa S075 24 

Se recomienda desarrollar una base de 
datos que permita correlacionar el área 
de enfoque potencial, objetivo y atendida 
del programa K141, con la población 
potencial, objetivo y atendida del 
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programa S079, a efecto de determinar su 
congruencia. 

 

IV.4 OPERACIÓN 

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES PREG. RECOMENDACIONES 

Por su característica de Programa 
Presupuestario de Inversión, ejecutables 
bajo la normatividad emitida por la 
Unidad de Inversiones de la SHCP, el 
Programa se rige por procesos 
claramente establecidos, de los cuales 
existen los diagramas de flujo 
correspondiente 

27 

 

La ejecución de las obras asociadas al 
Programa cuenta con mecanismos 
internos y externos documentados 
adecuadamente para el seguimiento de 
los avances físico-financieros de las 
mismas 

36 

 

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS PREG. RECOMENDACIONES 

Los procedimientos establecidos para la 
transferencia de recurso a las instancias 
ejecutora implican flujos de información 
que pueden resultar en tiempos que 
inciden en los avances de las obras. 

38 

Se recomienda llevar a cabo un análisis 
detallado de los proceso para la 
asignación, radicación de recurso y pago 
de contraprestaciones asociadas a la 
ejecución de las obras para determinar su 
efectividad y costo, y en su caso 
identificar cambios en los mismos que 
redunden en una mayor eficacia y 
eficiencia. Asimismo, por la naturaleza del 
programa presupuestario es 
recomendable solicitar la pluri-anualidad 
del programa y sus proyectos, acorde con 
los planes directores y fichas técnicas de 
los distritos de riego y temporal 
tecnificado, actualizadas anualmente. 

El Programa no identifica 
completamente los gastos en que 
incurre para generar los bienes y 
servicios que ofrece. 39 

Se recomienda diseñar una metodología 
que permita identificar los gastos en 
operación (directos e indirectos) y de 
mantenimiento del Programa, que hoy día 
se encuentran agregados a nivel de área 
sustantiva y no de programas 
presupuestarios. 

La página electrónica de la CONAGUA no 
cuenta con un teléfono o correo 
electrónico para informar y orientar 
tanto a los beneficiarios como al público 
en general sobre los mecanismos de 

43 

Se recomienda ajustar la página 
electrónica de la CONAGUA para 
proporcionar el número telefónico o 
correo electrónico accesible al público 
para informarse conforme a las 
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transparencia y rendición de cuentas. disposiciones de transparencia y rendición 
de cuentas. 

IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS PREG. RECOMENDACIONES 

Por tratarse de un programa 
presupuestario de inversión el Programa 
no cuenta con instrumentos para medir 
el grado de satisfacción de su población 
atendida. 44 

Se recomienda aprovechar la estrecha 
relación con las asociaciones de usuarios 
(ACU) de los distritos de riego para 
implementar un sistema de encuestas que 
permita medir el grado de satisfacción de 
los usuarios beneficiados con las acciones 
del Programa, así como para proponer un 
esquema de jerarquización de las 
inversiones. 

IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS 

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES PREG. RECOMENDACIONES 

Dado que los indicadores de la MIR están 
vinculados directamente a los 
indicadores de desempeño del 
PROMARNAT 2013-2018 y del PNH 2014-
2018, la medición de resultados queda 
debidamente documentada y es objeto 
de escrutinio por parte de las instancias 
fiscalizadoras. 

45 

 

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS PREG. RECOMENDACIONES 

Por haber iniciado su vigencia en 2014 el 
Programa no cuenta con evaluaciones 
externas que no sean de impacto. 

47 

Por la complejidad de los programas de 
modernización es recomendable que en el 
corto plazo se lleven a cabo evaluaciones 
externas que permitan identificar 
objetivamente los hallazgos relacionados 
con el Fin y el Propósito del Programa, 
incluido el tema de los distritos de 
temporal tecnificado, a efecto de 
identificar posibles ASM. 

Existen un gran número de evaluaciones 
o estudios de impacto que pueden ser 
aprovechados para perfeccionar los 
alcances e indicadores del Programa. 

50 

Se recomienda llevar a cabo un análisis de 
“Estado del Arte” sobre las experiencias 
registradas nacional e internacionalmente 
en materia de modernización de 
sistemas/distritos de riego, así como en 
materia de temporal tecnificado, con 
objeto de identificar buenas prácticas 
recomendables para su adaptación a las 
condiciones y realidades del país. 
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8 Conclusiones  

De acuerdo con los Términos de Referencia para el desarrollo de esta evaluación de 
consistencia y resultados se contestaron 52 preguntas establecidas sobre 6 temas específicos, 
de las cuales 36 se contestaron mediante un esquema binario Si/No, el resto de las preguntas 
no tienen respuestas binarias. Las preguntas del esquema binario que se contestaron “Si”, se 
seleccionó uno de los cuatro niveles establecidos, considerando los criterios establecidos en 
cada nivel. Con base en los niveles seleccionados y para cada tema de la evaluación se obtuvo 
el promedio aritmético para obtener la calificación de ese tema. 

Cabe señalar que en algunas de las preguntas binarias, la respuesta NO refleja el hecho de que 
la pregunta corresponde a la normativa que rige a los programas sujetos a Reglas de 
Operación, cuyas características son diferentes a los programas presupuestarios de inversiones 
(PPI) cuya normativa queda establecida principalmente por la SHCP a través de su Unidad de 
Inversiones, la cual no requiere documentar el programa de la misma forma que los programas 
sujetos a reglas de Operación. 

Por lo anterior se adoptó el criterio de que en los casos de que la naturaleza de la pregunta no 
corresponda a las características de los programas presupuestarios de inversión, no se 
contabilizarían para obtener el promedio aritmético para determinar la calificación del tema 
correspondiente. A continuación para cada tema se comenta la evaluación obtenida indicando 
las causas y las recomendaciones para solventar la problemática identificada. 

Como introducción a las conclusiones y para entender los valores asignados a la evaluación de 
los distintos temas, es importante señalar que el PP K141 empezó a operar bajo su actual 
denominación a partir de 2014. Anteriormente, el programa operaba bajo la denominación 
“Estabilización de cuencas y acuíferos”. El cambio de denominación fue resultado de una 
Evaluación de Diseño realizada en 2013, donde se recomendó ajustar dicha denominación al 
objetivo primordial del PP K141, orientado fundamentalmente a la rehabilitación y 
modernización de los distritos de riego, junto con otros programas presupuestarios. En la 
nueva denominación del programa se incluyó la rehabilitación y modernización de la 
infraestructura de temporal tecnificado, decisión que no se reflejó en el diseño de la nueva 
MIR y sus Indicadores de Resultados. Desde este punto de vista, este vacío constituye la 
principal falla del PP K141, lo que afectaría notablemente la Evaluación de Consistencia y 
Resultados si se considera tácitamente la falla en el diseño del programa. 

DISEÑO 

Después de reconocer la necesidad de redefinir la MIR del programa y de analizar las 
preguntas desde el punto de vista de la información, los procesos y los sistemas informáticos 
disponibles para el caso de los distritos de temporal tecnificado se concluye que la evaluación 
no cambiaría sustancialmente al caso en que como la presente evaluación, se consideran 
únicamente los distritos de riego. Es conveniente destacar que orientar el diseño de la MIR 
enfocado exclusivamente a los distritos de riego, cuando la denominación del Programa se 
refiere también a los distritos de temporal tecnificado se debe probablemente a que el Fin se 
focaliza en la productividad del agua, uno de los indicadores adoptados en el PNH 2014-2018, 
tema que carece de relevancia en el caso de los distritos de temporal tecnificado, cuyo fin 
puede definirse más adecuadamente en términos de la productividad de la tierra (Kg/ha o 
$/ha). Parte de esta problemática deriva de querer unir dos problemáticas de distinta 
naturaleza y alcances. Mientras que la disponibilidad de agua es un factor determinante en la 
sustentabilidad de los distritos de riego, el control del exceso de agua es el factor 
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determinante en los distritos de temporal tecnificado4. Esta situación puede solventarse si se 
redefine el Fin del Programa en la MIR para incorporar, tanto la productividad el agua en 
distritos de riego, como la productividad de la tierra en los distritos de temporal tecnificado, lo 
cual conlleva también a la adecuación del Propósito, Componentes y Actividades. 

A partir de reconocer que existe una falla importante en el diseño de la MIR al no incluir lo 
relativo a la rehabilitación y modernización de los distritos de temporal tecnificado, que 
también opera conjuntamente con el PP S079, se reconoce igualmente que al igual que para 
los distritos de riego, existen los elementos informáticos y administrativos suficientes para 
incorporar Indicadores de Resultados similares a los que forman parte de la MIR actual, por lo 
que la evaluación de consistentica y resultados para el resto de los temas sería similar a la que 
se desarrolla para los distritos de riego. 

En este tema se evaluaron 9 de las 10 preguntas binarias, en donde se obtuvo un nivel 
promedio de 3.11 del 4 máximo posible. Lo anterior debido principalmente a que en la 
definición del problema a atender con el Programa no se establece plazos para actualizar los 
documentos de diagnóstico, como tampoco cuenta con mecanismos explícitos para actualizar 
el área de enfoque potencial y objetivo. Asimismo, con relación al Propósito del Programa se 
hace notar que el logro del mismo no es suficiente para el cumplimiento de las meta sectorial y 
transversal de incrementar la productividad el agua en la agricultura ya que, como se señaló, 
esta meta depende de la acción conjunta de los programas presupuestarios K141 y S079, así 
como del comportamiento de otros factores externos que incluyen la variabilidad hidrológica y 
el comportamiento de los mercados de productos agropecuarios. Una conclusión semejante se 
obtendría si la MIR considerara a los distritos de temporal tecnificado. 

Por otro lado, destaca que las Fichas Técnicas de los Indicadores del Programa cumplen con 
todas las características señaladas, aún y cuando, no todas las metas están orientadas a 
impulsar el desempeño. Este es el caso de las metas de los indicadores del Propósito, ya que 
las metas se refieren al cumplimiento de un avance anual que podría ser determinado de una 
manera demasiado conservadora, cuando más bien debería establecerse en términos de una 
meta total para el período (meta al 2018), con lo cual se incentivaría un mayor esfuerzo anual 
para alcanzar y aún rebasar la meta sexenal. 

PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

En este tema se evaluaron 5 preguntas binarias que dieron como resultado un nivel promedio 
de 3.75 del 4 máximo posible. Se destaca que dos preguntas binarias incluidas en este tema se 
contestaron como NO, debido a la inexistencia de evaluaciones externas anteriores dado que 
el Programa K141 cambio de denominación como resultado de una Evaluación de diseño y a 
que, por lo mismo, no se registran Aspectos Susceptibles de Mejor (ASM). 

Los aspectos que influyen para no lograr el máximo nivel son los relativos a la falta de 
indicadores en los planes directores de los distritos de riego y a la falta de recopilación de 
información de las características socioeconómicas de los beneficiarios y no beneficiarios del 
programa. Por otra parte, si bien el Programa cuenta con los Planes Directores de cada distrito 
de riego en donde se hace un diagnóstico de cada uno, se considera que es necesario contar 
con un diagnostico a nivel nacional que permita agrupar a los distritos de riego por distintos 
aspectos como son climáticos, sociales, económicos, de productividad, entre otros, lo que 
permitiría diseñar estrategias para atender las necesidades de los distritos de riego de manera 

                                                        
4 Este hecho se refleja institucionalmente en la estructura orgánica de la CONAGUA, donde una Gerencia 
se encarga de los Distritos de Riego y otra Gerencia de los Distritos de Temporal Tecnificado. 
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más focalizada y apoyar a aquellas organizaciones de usuarios que a la fecha han sido poco 
atendidas por el programa. 

COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

En este tema solo se incluyó una pregunta binaria, referente que si el programa cuenta con 
una estrategia documentada para atender a la población objetivo. En este sentido, se 
determinó un nivel 4 al considerar que los planes directores de cada distrito cumplen con las 
características señaladas en la pregunta; Esta situación se da también en el caso de incorporar 
a los distritos de temporal tecnificado. A pesar de ello, se fortalece la necesidad de contar con 
un diagnostico integral de los distritos de riego del país, para diseñar y documentar esa 
estrategia de cobertura a nivel nacional. 

OPERACIÓN 

En este tema se evaluaron 4 preguntas binarias obteniéndose un nivel promedio de 3.25 del 4 
máximo posible. En otras 8 preguntas binarias la respuesta fue NO, debido a que no son 
aplicables a los programas presupuestarios de inversión pues estos no responden a solicitudes 
de apoyo por parte de los posibles beneficiarios, como sería el caso del programa S079. 

El nivel inferior al máximo, se explica porque algunos procedimientos establecidos para la 
ejecución de obras y/o acciones del Programa no se difunden públicamente, debido a que se 
trata de procedimientos internos de la CONAGUA y definidos por las autoridades hacendarias. 
Otra limitante se refiere al hecho de que, por la forma en que se estructura el PEF, no es 
posible desglosar los gastos de operación y mantenimiento asociados a la ejecución del 
Programa, aunque a través del SICOP es posible identificar los recursos de los capítulos 2000 y 
3000 aplicados al programa. Por ello es recomendable la implementación de un mecanismo 
informático que permita obtener un estimado confiable de los gastos de operación y 
mantenimiento. 

PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 

En este tema se evalúa solo una pregunta referente a que si se cuenta con algún mecanismo 
para conocer la precepción de la población atendida, lo que a la fecha el Programa no cuenta. 
Por lo anterior, es recomendable instrumentar algún mecanismo que permita conocer la 
opinión de las organizaciones de usuarios sobre los apoyos del programa y su operación, entre 
otros aspectos. 

MEDICIÓN DE RESULTADOS 

En este tema únicamente se evaluó una de las cinco preguntas binarias, con lo cual se 
determinó el nivel 3 del 4 máximo. Esta respuesta se refiere únicamente a la existencia de 
estudios o evaluaciones de impacto, nacionales e internacionales. Las otras cuatro preguntas 
se refieren a la existencia de evaluaciones externas que no sean de impacto y evaluaciones 
externas de impacto del Programa, mismas que no existen. 

Por lo anterior se recomienda gestionar ante CONEVAL la autorización para llevar a cabo una 
evaluación de impacto del Programa que permita contestar afirmativamente las preguntas que 
se plantean en este tema de evaluación. 
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EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente evaluación, conforme al criterio de 
eximir de la calificación aquellas preguntas binarias que no pueden aplicarse a un programa 
presupuestario de inversión, la evaluación del Programa alcanza un nivel de 3.42. Esta 
evaluación corresponde a la MIR actual que considera exclusivamente a los distritos de riego, 
excluidos los distritos de temporal tecnificado. Para cada tema se emitieron una serie de 
recomendaciones que ayudarían a fortalecer sus alcances y precisar sus resultados. Como se 
ha mencionado, la evaluación aislada del Programa K141, sin considerar su interrelación con el 
Programa S079 puede sólo dar una visión parcial de la efectividad y eficacia del Programa 
K141, por lo que es recomendable una evaluación externa de impacto que considere la 
aplicación conjunta de ambos programas. 

Se reitera también la necesidad de incorporar el tema de los distritos de temporal tecnificado 
dentro deun rediseño de la MIR, lo cual implicaría modifica desde el Fin del programa para 
inclui no solo la productividad del agua, que es propia de los distritos de riego, sino también la 
productividad de la tierra que es propia de los distritos de temporal tecnificado. Lo anterior 
implicaría duplicar el número de Indicadores de Resultados para el Fin, el Propósito, los 
Componentes (que ahora incluirían al temporal tecnificado) y las Actividades. 
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ANEXOS 
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Anexo 1 Descripción General del Programa 

Nombre del Programa: REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y 
TEMPORAL TECNIFICADO 
Modalidad: K141 (PROYECTOS DE INVERSIÓN) 
Dependencia/Entidad: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
Unidad Responsable: GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 
Tipo de Evaluación: EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
Año de la Evaluación: 2015 

 

El Programa K141 Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal 
Tecnificado forma parte de un conjunto de programas presupuestarios a cargo de la 
CONAGUA, orientados a mejorar las eficiencias de uso del agua en los distritos de riego e 
incrementar la productividad del agua definida en términos de Kg/m3. 

El origen del Programa K141, bajo distintas denominaciones y modalidades, se remonta a la 
década de los noventa, cuando se puso en marcha el proceso para transferir a los usuarios la 
administración, operación, conservación y mantenimiento de los distritos de riego del país. Lo 
anterior, con objeto de inducir una mayor corresponsabilidad por parte de los usuarios en el 
financiamiento de los costos operativos de los distritos de riego, para liberar recursos 
financieros que podrían cubrir las necesidades de inversión para la expansión de la frontera 
agrícola de riego, en un entorno de limitaciones financieras importantes. 

Conforme a la estrategia diseñada por la CONAGUA, conforme a un proceso de negociación 
con los usuarios organizados en asociaciones civiles y sociedades de responsabilidad limitada 
(ACUs y SDRLs), se convino en establecer un esquema dual. Por una parte, la CONAGUA 
mantendría bajo su cargo la infraestructura hidroagrícola que permitiera manejar el agua 
desde las fuentes de captación y almacenamiento (obras de cabeza), y conducirla hasta uno o 
varios puntos de control establecidos en acuerdo con los usuarios. De esta manera, se 
establecía un esquema de entrega de agua en bloque, medible en los puntos de control. Por su 
parte, los usuarios asumirían la administración, operación, conservación y mantenimiento a 
partir del o los puntos de control, para su distribución a los módulos integrados por cada ACU y 
hasta nivel de cada parcela. 

Este esquema dual dio origen a dos tipos de intervenciones por parte de la CONAGUA, 
implementadas a través de dos tipos de programas presupuestarios. Por un lado, un programa 
de inversiones federales para mantener en condiciones adecuadas la infraestructura para la 
entrega de agua en bloque a los distritos de riego. Por otro lado, un programa de apoyo  a las 
ACUs y sus SDRLs, para emprender las acciones de rehabilitación, modernización y 
tecnificación de los sistemas a su cargo, en un esquema de coparticipación que incluye la 
participación financiera tanto de los usuarios como de los gobiernos estatales. 

Bajo diferentes denominaciones, el programa de inversiones federales se ha implementado 
desde mediados de la década de los noventa. Inicialmente, las acciones de rehabilitación y 
modernización formaban parte de programas presupuestarios que incluían las inversiones 
para ampliar las áreas bajo riego. Posteriormente se convino en distinguir los proyectos de 
inversión destinados a la expansión de la frontera agrícola de riego, de aquellos orientados a la 
rehabilitación y modernización de los distritos de riego. 
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La experiencia acumulada en los distritos de riego, fue posteriormente adaptada para los 
distritos de temporal tecnificado, donde la infraestructura está orientada a mejorar las 
condiciones de productividad en áreas de temporal con infraestructura de drenaje y caminos. 

En el 2012 se puso en marcha el programa presupuestario K141 Estabilización de Cuencas y 
Acuíferos, en atención a los problemas de sobreexplotación de acuíferos y sobre-
concesionamiento de aguas superficiales. El Fin de este programa se definió como “Contribuir 
a mejorar la productividad de la tierra en el sector agrícola, mediante la Conservación y 
Modernización de Distritos de Riego”. Sin embargo, como resultado de la Evaluación de Diseño 
realizada en 20136, se observó que “… el incremento en la productividad de la tierra no 
necesariamente se traduce en el uso sustentable del agua. Incluso, en algunos casos es posible 
incrementar la productividad de la tierra haciendo un uso más intensivo del agua; por lo tanto, 
se requiere revisar la MIR desde el mismo planteamiento del Fin, planteándolo en términos de 
Contribuir al uso eficiente y sustentable del recurso agua  en el sector agrícola”. 

En atención a la recomendación de la Evaluación de Diseño, la CONAGUA ajusto la 
denominación del Programa K141, así como la MIR correspondiente para orientar sus acciones 
hacia el incremento en la productividad del agua. De este modo, el Programa está alineado con 
uno de los Cinco Ejes de la Política Pública para lograr una Democracia de Resultados, 
establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. En particular está vinculado con el Eje 
4: lograr un México prospero, que permita aprovechar los recursos naturales de manera 
sustentable y agregarles valor, para que su producto llegue a los bolsillos de los mexicanos de 
hoy y de mañana, que son los dueños de esa riqueza. El programa atiende al Objetivo de la 
Meta Nacional: 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 
preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y 
empleo. Mediante la Estrategia del Objetivo de la Meta Nacional: 4.4.2.  Implementar un 
manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese 
recurso, y con base en la Línea de acción: 4.4.2.8. Rehabilitar y ampliar la infraestructura 
hidroagrícola. El Programa K141 queda alineado también con los objetivos del PROMARNAT 
2013-2018 y del PNH 2014-2018, mismos que en el marco de una mayor sustentabilidad en la 
gestión de los recursos hídricos y en atención al papel preponderante del uso del agua en la 
agricultura, plantean también incrementar la productividad del agua en las áreas bajo riego. 

NIVEL OBJETIVO 

FIN Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua 
garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas, mediante la 
conservación, rehabilitación y modernización de infraestructura 
hidroagrícola en los distritos de riego. 

PROPÓSITO La Infraestructura hidroagrícola en los Distritos de Riego es Conservada, 
Rehabilitada y Modernizada. 

COMPONENTE Obra de infraestructura conservada o modernizada en los Distritos de 
Riego. 

 

La programación y priorización de los proyectos y acciones del Programa K141 se sustenta en 
los planes directores que se han elaborado para cada distrito de riego, donde se definen tanto 
las obras de infraestructura que habrá de llevar a cabo la CONAGUA con recursos federales en 
su totalidad, como las acciones estructurales y no estructurales que llevaran a cabo los 

                                                        
6 CONAGUA. 2013. Evaluación de diseño del Programa K141 Estabilización de Cuencas y Acuíferos. 
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usuarios con una mezcla de recursos financieros (Federación-gobiernos estatales-Usuarios), a 
través del programa presupuestario S079 (Programa de Rehabilitación y Modernización y 
Equipamiento de Distritos de Riego). 

En virtud de que las obras de rehabilitación y modernización para el abasto de agua en bloque 
benefician a todos los usuarios del distrito de riego el área de enfoque queda definida como 
las obras de infraestructura a cargo de la CONAGUA, definidas en los títulos de concesión de 
infraestructura que ostentan las organizaciones de usuarios. Respecto de la cobertura del 
Programa, en términos del indicador de resultados del Propósito (superficie rehabilitada y/o 
modernizada), la información disponible no permitió precisar la superficie beneficiada 
directamente con las obras que puede ser la totalidad si la mejora se lleva a cabo en las 
fuentes de abasto o parcial si las obras se llevan a cabo en la conducción primaria que afectaría 
a una superficie determinada, por lo que, para efectos de la presente evaluación se consideró 
que la superficie beneficiada equivale a la totalidad del área regable de un distrito de riego 
determinado. 

Dada la experiencia acumulada y la capacidad técnica del personal involucrado en este 
Programa es posible afirmar que la problemática a la que atiende el Programa está claramente 
identificada y que además se apoya en los planes directores que permiten determinar la 
problemática específica de cada distrito de riego. 

Cabe señalar que la denominación del Programa se refiere también a los distritos de temporal 
tecnificado. Sin embargo, por la forma en que se ha definido la MIR, los posibles indicadores 
de resultados sobre temporal tecnificado quedan excluidos de la MIR y, consecuentemente, de 
cualquier forma de evaluación de resultados, por lo que sería conveniente pensar en una 
nueva definición de la MIR para incorporar los respectivos indicadores. 
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Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque 
Potencial y Objetivo 

Nombre del Programa: REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y 
TEMPORAL TECNIFICADO 
Modalidad: K141 (PROYECTOS DE INVERSIÓN) 
Dependencia/Entidad: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
Unidad Responsable: GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 
Tipo de Evaluación: EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
Año de la Evaluación: 2015 

 

Para efectos de la MIR del Programa K141, el Área de Enfoque se define como la 
infraestructura que, para cada Distrito de Riego del país, tiene a su cargo la CONAGUA. Con el 
proceso de transferir a los usuarios la administración de los distritos de riego, a través de una 
concesión que define la infraestructura del distrito de riego que queda a cargo de la CONAGUA 
y aquella cuya , operación, mantenimiento y conservación queda a cargo de los usuarios, a 
través de sus organizaciones (ACU y SDRL). Como caso excepcional, la CONAGUA tiene a su 
cargo la operación, mantenimiento y conservación de la infraestructura en aquellos distritos 
de riego que aún no han sido transferidos, o que están todavía en proceso de ser transferidos7. 

Los títulos de concesión definen con precisión la infraestructura cuya administración, 
operación, mantenimiento y conservación queda a cargo de las asociaciones de usuarios, a 
partir de un inventario que detalla las distintas obras e instalaciones que integran el distrito de 
riego correspondiente, miso que se actualiza anualmente por parte de las Jefaturas de Distrito 
y que concentra la Gerencia de Distritos de Riego de la CONAGUA. El inventario actualizado 
durante el año agrícola 2014-2015, cuyo archivo en formato Excel se incorpora como Anexo 12 
al presente informe. 

Debido a que la estrategia de modernización se dirige a todos los distritos de riego del país, el 
área de enfoque potencial y el área de enfoque objetivo son iguales y se definen como las 
obras de cabeza (presas de almacenamiento, presas derivadoras, diques y pozos), así como las 
obras de conducción (canal principal) hasta el punto o los puntos de control que se acuerden 
con los usuarios y que quedan definidos en los títulos de concesión de infraestructura 
correspondiente. 

Las obras y acciones del Programa K141 para la rehabilitación y modernización de la 
infraestructura a su cargo obedecen a lo establecido en el Plan Director de cada Distrito de 
Riego, con una visión de corto, mediano y largo plazo. 

En el inventario, que se adjunta como Anexo 2 del presente informe, muestra que la base de 
datos permite además identificar a la población beneficiada, en este caso los usuarios de los 
distritos de riego y/o sus asociaciones, así como la cobertura en términos de la superficie 
regable. 

 

                                                        
7 Hasta finales de 2013, únicamente quedaban por completar el proceso de transferencia en los distritos 
de riego 003 Tula y 011 Colonias Yaquis, que representan menos del 1% de la superficie total de los 
distritos de riego. 
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Anexo 3 Procedimientos para la actualización de la base de datos de beneficiarios 

Nombre del Programa: REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y 
TEMPORAL TECNIFICADO 
Modalidad: K141 
Dependencia/Entidad: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
Unidad Responsable: GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 
Tipo de Evaluación: EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
Año de la Evaluación: 2015 

 

Como se mencionó en el Anexo 2 de este informe, el área de enfoque del Programa K141 se 
identifica a través del inventario de la totalidad de la infraestructura de cada distrito de riego 
que actualizan anualmente las Jefaturas de Distrito de Riego, cuya información se concentra y 
sistematiza en la Gerencia de Distritos de Riego de la CONAGUA. En el mismo inventario se 
consigna la información sobre el número total de usuarios de cada distrito que, dada la 
naturaleza del Programa, serían los beneficiarios del Programa. 

En cada Distrito de Riego, los usuarios están organizados en Asociaciones Civiles de Usuarios 
(ACU) y estas conforman a su vez una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SDRL). Conforme 
a la Ley de Aguas Nacionales (LAN), los usuarios y los derechos de uso del agua de cada uno de 
ellos quedan registrados en un Padrón de Usuarios, mismo que los usuarios tienen la 
obligación de registrar en el Registro Público de Derechos de Agua y actualizar periódicamente 
(artículo 67 de la LAN), conforme lo disponga el Reglamento del Distrito de Riego, cuya 
formulación está establecida en la Ley de Aguas Nacionales (artículo 66 de la LAN). 

La Estadísticas Agrícolas que elabora anualmente la Gerencia de Distritos de Riego, actualiza la 
información sobre el número de usuarios, las superficies sembradas, cosechadas y regadas, así 
como los patrones de cultivo, volumen y valor de la producción, a partir de lo cual se pueden 
determinar los valores de la productividad del agua en cada distrito Kg/m3), así como la 
productividad de la tierra (Kg/ha). 

De ser necesario, conforme a la normatividad emitida por la Unidad de Inversiones de la SHCP, 
los proyectos registrados en la Cartera de Proyectos de Inversión se actualizan anualmente y 
con ello, si es necesario, se actualizan los estudios de factibilidad correspondientes. 
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Anexo 4 Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Nombre del Programa: REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y 
TEMPORAL TECNIFICADO 
Modalidad: K141 
Dependencia/Entidad: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
Unidad Responsable: GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 
Tipo de Evaluación: EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
Año de la Evaluación: 2015 

 

El Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se anexa en archivo 
Excel como parte integrante de este informe. 

 

 



Evaluación de Consistencia y Resultados Programa K141  78 
Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado  

Anexo 5 Indicadores 

Nombre del Programa: REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y 
TEMPORAL TECNIFICADO 
Modalidad: K141 
Dependencia/Entidad: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
Unidad Responsable: GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 
Tipo de Evaluación: EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
Año de la Evaluación: 2015 

 

El Anexo de Indicadores se anexa en archivo Excel como parte integrante del presente informe. 
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Anexo 6 Metas del Programa 

Nombre del Programa: REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y 
TEMPORAL TECNIFICADO 
Modalidad: K141 
Dependencia/Entidad: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
Unidad Responsable: GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 
Tipo de Evaluación: EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
Año de la Evaluación: 2015 

 

El Anexo de Metas del Programa se anexa en archivo Excel como parte integrante del presente 
informe. 
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Anexo 7 Complementariedad y coincidencias entre programas federales 

Nombre del Programa: REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y 
TEMPORAL TECNIFICADO 
Modalidad: K141 
Dependencia/Entidad: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
Unidad Responsable: GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 
Tipo de Evaluación: EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
Año de la Evaluación: 2015 

 

El Anexo de Complementariedad y coincidencias entre programas federales l como parte 
integrante del presente informe. 
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Anexo 8 Avance de las acciones para atender los aspectos susceptible de mejora 

Nombre del Programa: REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y 
TEMPORAL TECNIFICADO 
Modalidad: K141 
Dependencia/Entidad: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
Unidad Responsable: GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 
Tipo de Evaluación: EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
Año de la Evaluación: 2015 

 

Bajo su nueva denominación el Programa K141 Rehabilitación y Modernización de 
Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado no cuenta con Aspectos Susceptibles de 
Mejora debido a que su aplicación inició en 2014. Sin embargo, cabe señalar que la 
modificación en la denominación del Programa fue resultado de una recomendación específica 
de la Evaluación de Diseño del Programa que operaba bajo la denominación de “Estabilización 
de Cuencas y Acuíferos”, recomendación que fue implementada y como consecuencia, se 
realizaron los ajustes necesarios a la MIR del Programa. 
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Anexo 9 Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora 

Nombre del Programa: REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y 
TEMPORAL TECNIFICADO 
Modalidad: K141 
Dependencia/Entidad: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
Unidad Responsable: GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 
Tipo de Evaluación: EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
Año de la Evaluación: 2015 

 

Bajo su nueva denominación el Programa K141 Rehabilitación y Modernización de 
Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado no cuenta con Aspectos Susceptibles de 
Mejora debido a que su aplicación inició en 2014. Sin embargo, cabe señalar que la 
modificación en la denominación del Programa fue resultado de una recomendación específica 
de la Evaluación de Diseño del Programa que operaba bajo la denominación de “Estabilización 
de Cuencas y Acuíferos”, recomendación que fue implementada y como consecuencia, se 
realizaron los ajustes necesarios a la MIR del Programa. 
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Anexo 10 Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones 
externas 

Nombre del Programa: REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y 
TEMPORAL TECNIFICADO 
Modalidad: K141 
Dependencia/Entidad: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
Unidad Responsable: GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 
Tipo de Evaluación: EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
Año de la Evaluación: 2015 

 

NO APLICA 
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Anexo 11 Evolución de la Cobertura 

Nombre del Programa: REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y 
TEMPORAL TECNIFICADO 
Modalidad: K141 
Dependencia/Entidad: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
Unidad Responsable: GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 
Tipo de Evaluación: EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
Año de la Evaluación: 2015 

 

El Anexo de Evolución de la Cobertura se anexa en archivo Excel como parte integrante del 
presente informe. 
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Anexo 12 Información de la población o área de enfoque atendida 

 

Nombre del Programa: REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y 
TEMPORAL TECNIFICADO 
Modalidad: K141 
Dependencia/Entidad: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
Unidad Responsable: GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 
Tipo de Evaluación: EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
Año de la Evaluación: 2015 

 

El área de enfoque del Programa K141 está definida como las obras de infraestructura que 
están a cargo de la CONAGUA en cada uno de los distritos de riego del país, tal y como se ha 
plasmado en los títulos de concesión de infraestructura que ostentan los usuarios conforme al 
resultado final de la transferencia a estos de la administración, operación, conservación y 
mantenimiento de los sistemas de riego. 

En el archivo de Excel (Anexo 12) que forma parte integrante del presente informe, se 
presentan las características de los distritos de riego, donde se distingue la infraestructura que 
lo componen, así como la superficie dominada, la superficie regada y el número de usuarios 
registrados en  el Padrón de Usuarios correspondiente. 
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Anexo 13 Diagrama de flujo de los componentes y procesos clave 

Nombre del Programa: REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y 
TEMPORAL TECNIFICADO 
Modalidad: K141 
Dependencia/Entidad: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
Unidad Responsable: GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 
Tipo de Evaluación: EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
Año de la Evaluación: 2015 

 

Por su naturaleza de programa presupuestario de inversión, los principales componentes y 
procesos clave se refieren a la metodología y normatividad establecida por la Unidad de 
Inversiones de la SHCP. Conforme a esto, la Unidad de Inversiones distingue cinco procesos 
principales: 

1) Mecanismo de Planeación 

Para la programación de los recursos destinados a los Programas Presupuestarios de Inversión 
(PPIs), éstos deben contar con el MDP8, que es un documento por medio del cual se definen 
los objetivos, estrategias y prioridades de corto, mediano y largo plazo en materia de 
inversión, conforme a lo establecido en el PND y en los programas sectoriales, institucionales, 
regionales y especiales que de él se desprendan. 

 
Fuente: Unidad de Inversiones, SHCP 

2) Registro en la Cartera de Proyectos de la Unidad de Inversiones 

Conforme a los lineamientos emitidos por la Unidad de Inversiones, previo al registro en la 
Cartera de Proyectos las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deben 
llevar a cabo una serie de acciones: 

                                                        
8 Artículos 34, fracción I de la LFPRH y 44 de su Reglamento; y los Lineamientos para la determinación de 
la información que deberá contener el Mecanismo de Planeación de Programas y Proyectos de Inversión 
(DOF 27/04/2012). 
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El Registro en la Cartera de Proyectos marca el proceso mediante el cual las dependencias y 
entidades de la APF presentan los estudios socioeconómicos (ACB: Análisis Costo y Beneficio) 
de los PPIs, con los que demuestran la rentabilidad social. Al cumplir con los lineamientos se 
otorga un registro de Cartera9. 

 

 
Fuente: Unidad de Inversiones, SHCP 

Es importante destacar que el tipo de Análisis Costo-Beneficio que debe llevarse a cabo 
depende de las características y montos de los proyectos que forman parte de un programa 
presupuestario determinado: 

                                                        
9 Artículos 34, fracción III de la LFPRH, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 52 de su Reglamento; y los Lineamientos 
para el Registro en la cartera de Programas y Proyectos de Inversión (DOF 18/03/2008). 
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 Fuente: Unidad de Inversiones, SHCP 

3) Seguimiento de proyectos de inversión 

De conformidad con los Lineamientos para el Seguimiento del Ejercicio10, las dependencias y 
entidades deben de reportar la información física y financiera específica sobre el avance en la 
ejecución de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera. 

 
Fuente: Unidad de Inversiones, SHCP 

                                                        
10 Artículos 42, fracción II y 107 LFPRH; 22, fracción III, 42 fracción V, 43 fracción IV y 51 de su 
Reglamento; Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión 
de la Administración Pública Federal (Oficios Circulares No. 400.1.410.05.035 y 400.1.410.06.045 de 
fecha 18 de julio de 2005 y 17 de julio de 2006 respectivamente. 
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4) Integración del Presupuesto de Egresos de la Federación 

Los programas y proyectos de inversión que requieran ser incluidos en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) del año siguiente, deben de incluirse en el 
Mecanismo de Planeación11 y paralelamente contar con el registro en la Cartera de la UI para 
integrarse en el Tomo VII del PPEF. 

 
Fuente: Unidad de Inversiones, SHCP 

5) Evaluación Ex-Post 

Dentro del Seguimiento de Rentabilidad12, los Lineamientos contemplan que la UI seleccionará 
mínimo 10 proyectos que deberán de sujetarse a la evaluación Ex-Post. La UI podrá publicar las 
evaluaciones Ex-Post en la página Web de la SHCP. 

 

                                                        
11 Artículos 34 y 41 de la LFPRH, 44, 45, 46, 47, 48 A, 49, y 50 de su Reglamento; Lineamientos para la 
determinación de la información que deberá contener el mecanismo de planeación de programas y 
proyectos de inversión (DOF 27/04/2012) y los Lineamientos para el registro en la cartera de programas 
y proyectos de inversión (DOF 18/03/2008). 
12 Artículos 45 LFPRH; 42 fracción V, 43 fracción IV, 51 y 204 de su Reglamento; Lineamientos para el 
seguimiento de la rentabilidad de los programas y proyectos de inversión de la Administración Pública 
Federal (DOF 18/03/2008). 
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Por lo que hace a los componentes y actividades los procesos administrativos que rigen su 
operación están contenidas en la Guía de Operación SICOP, elaborada en 2009 por la 
Coordinación General de Calidad y Seguridad de la Información de la SHCP, cuyos 
componentes son actualizados periódicamente. De acuerdo con esta Guía a continuación se 
presenta el diagrama de flujo general, que la propia Guía desagrega por componente. 
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Fuente: SHCP. Guía de Operación SICOP.2009. 
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Anexo 14 Gastos desglosados del Programa 

Nombre del Programa: REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y 
TEMPORAL TECNIFICADO 
Modalidad: K141 
Dependencia/Entidad: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
Unidad Responsable: GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 
Tipo de Evaluación: EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
Año de la Evaluación: 2015 

 

El Anexo de Gastos desglosados del Programa se anexa en archivo Excel como parte integrante 
del presente informe. Como se mencionó, los gastos correspondientes a los Capítulos 2000 y 
3000 están agregados en el PEF a nivel de la CONAGUA; hacia el interior de la CONAGUA, están 
desagregados por unidad ejecutora, que tiene a su cargo más de un programa presupuestario, 
por lo que es difícil su desagregación para cada programa presupuestario en particular. 
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Anexo 15 Avance de los Indicadores respecto de sus metas 

Nombre del Programa: REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y 
TEMPORAL TECNIFICADO 
Modalidad: K141 
Dependencia/Entidad: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
Unidad Responsable: GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 
Tipo de Evaluación: EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
Año de la Evaluación: 2015 

 

El Anexo de Avance de los Indicadores respecto de sus metas se anexa en archivo Excel 
como parte integrante del presente informe. 
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Anexo 16 Instrumentos de medición del grado de satisfacción de la población 
atendida 

Nombre del Programa: REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y 
TEMPORAL TECNIFICADO 
Modalidad: K141 
Dependencia/Entidad: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
Unidad Responsable: GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 
Tipo de Evaluación: EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
Año de la Evaluación: 2015 

 

EL PROGRAMA NO CUENTA CON INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE 
SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA, DEBIDO PRINCIPALMENTE A SU CONDICIÓN DE 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INVERSIÓN. 

 

 



Evaluación de Consistencia y Resultados Programa K141  95 
Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado  

Anexo 17 Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones 

Nombre del Programa: REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y 
TEMPORAL TECNIFICADO 
Modalidad: K141 
Dependencia/Entidad: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
Unidad Responsable: GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 
Tipo de Evaluación: EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
Año de la Evaluación: 2015 

 

IV.1 DISEÑO 

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES PREG. RECOMENDACIONES 

Cada distrito de riego cuenta con un Plan 
Director, en donde se indica la 
problemática particular de cada distrito 
de riego y se indican las acciones 
necesarias para solventarla. 

1 

 

La experiencia acumulada le ha 
permitido a la CONAGUA precisar las 
causas, efectos y características de la 
problemática que enfrentan los distritos 
de riego y las medidas que requiere su 
solución 

2 

 

El Fin del Programa está debidamente 
alineado con los objetivos de los 
Programas Sectorial e Institucional. 

4 
 

Se cuenta con una base de datos que 
este en un sistema informático con la 
información del área de enfoque del 
programa, 8 

Dada la complementariedad de los 
programas presupuestarios K141 y S079, 
se recomienda integrar en una sola base 
de datos la información sobre el área de 
enfoque del programa K141 y los 
beneficiarios del programa S079. 

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS PREG. RECOMENDACIONES 

La principal debilidad del diseño del 
programa se refiere a la exclusión de los 
distritos de temporal, siendo que la 
denominación del programa se refiere 
explícitamente a estos distritos. 

1 a 14 

Redefinir la MIR a efecto de incorporar en 
los todos los narrativos y en la definición 
de Indicadores de Resultados a los 
distritos de temporal tecnificado. 

No está establecido el plazo para 
actualizar los Planes Directores de los 
Distritos de Riego 2 

Se considera pertinente que se establezca 
un plazo para actualizar los planes 
directores a fin de evaluar y ajustar en su 
caso las necesidades y prioridades de 
rehabilitación y modernización. 
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Las metas de los dos indicadores del 
Componente referentes a la superficie 
rehabilitada o modernizada, y a la 
superficie conservada, están 
referenciadas al corto plazo en vez de a 
mediano o largo plazo 

13 

Se deben revisar las metas de los 
indicadores del Componente para 
relacionarlas con el impacto de las 
acciones en la modernización y 
conservación de los distritos de riego, en 
el mediano y largo plazos, para de este 
modo orientar las metas hacia el impulso 
del desempeño. 

IV.2 PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES PREG. RECOMENDACIONES 

El conjunto de planes directores de los 
distritos de riego, conforman una 
estrategia general que ha sido resultado 
de una labor institucional de 
concertación con los usuarios, para llegar 
a consensos con una visión de mediano y 
largo plazos. 

15 

Se recomienda integrar en un solo 
documento el agregado de la 
programación que deriva de los planes 
directores con objeto de conformar una 
visión más integral del Programa. 

Lo mismo aplicaría al incorporar en la MIR 
a los distritos de temporal tecnificado. 

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS PREG. RECOMENDACIONES 

Los planes directores no cuentan con 
indicadores para medir los avances en el 
logro de los resultados 

15 
Se recomienda diseñar indicadores que se 
incorporen a los planes directores a fin de 
medir sus avances, resultados e impactos 

Debido a que el Programa se modificó a 
partir de 2014, bajo su nueva 
denominación no cuenta con 
evaluaciones externas. 

17 y 21 

Se ha recomendado llevar a cabo 
evaluaciones externas sobre: 

 Evaluación del impacto del Programa 
en el objetivo de incrementar la 
productividad del agua.  

 Evaluación de los procesos técnico-
administrativos para la asignación y 
ejercicio de los recursos financieros 
para la ejecución de los proyectos. 

IV.3 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES PREG. RECOMENDACIONES 

El Programa cuenta con una estrategia 
de cobertura que está definida en el Plan 
Director de cada uno de los 85 distritos 
de riego del país y en las fichas técnicas 
de los 23 distritos de temporal 
tecnificado 

24 

 

El Programa cuenta con la información 
detallada de su área de enfoque, misma 
que es actualizada periódicamente. 

 

25 
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DEBILIDADES Y/O AMENAZAS PREG. RECOMENDACIONES 

No se correlaciona el área de enfoque 
del Programa con la población 
beneficiada del programa S075 

24 

Se recomienda desarrollar una base de 
datos que permita correlacionar el área 
de enfoque potencial, objetivo y atendida 
del programa K141, con la población 
potencial, objetivo y atendida del 
programa S079, a efecto de determinar su 
congruencia. 

IV.4 OPERACIÓN 

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES PREG. RECOMENDACIONES 

Por su característica de Programa 
Presupuestario de Inversión, ejecutables 
bajo la normatividad emitida por la 
Unidad de Inversiones de la SHCP, el 
Programa se rige por procesos 
claramente establecidos, de los cuales 
existen los diagramas de flujo 
correspondiente 

27 

 

La ejecución de las obras asociadas al 
Programa cuenta con mecanismos 
internos y externos documentados 
adecuadamente para el seguimiento de 
los avances físico-financieros de las 
mismas 

36 

 

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS PREG. RECOMENDACIONES 

Los procedimientos establecidos para la 
transferencia de recurso a las instancias 
ejecutora implican flujos de información 
que pueden resultar en tiempos que 
inciden en los avances de las obras. 

38 

Se recomienda llevar a cabo un análisis 
detallado de los proceso para la 
asignación, radicación de recurso y pago 
de contraprestaciones asociadas a la 
ejecución de las obras para determinar su 
efectividad y costo, y en su caso 
identificar cambios en los mismos que 
redunden en una mayor eficacia y 
eficiencia. Asimismo, por la naturaleza del 
programa presupuestario es 
recomendable solicitar la pluri-anualidad 
del programa y sus proyectos, acorde con 
los planes directores y fichas técnicas de 
los distritos de riego y temporal 
tecnificado, actualizadas anualmente. 

El Programa no identifica 
completamente los gastos en que 
incurre para generar los bienes y 
servicios que ofrece. 39 

Se recomienda diseñar una metodología 
que permita identificar los gastos en 
operación (directos e indirectos) y de 
mantenimiento del Programa, que hoy día 
se encuentran agregados a nivel de área 
sustantiva y no de programas 
presupuestarios. 
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La página electrónica de la CONAGUA no 
cuenta con un teléfono o correo 
electrónico para informar y orientar 
tanto a los beneficiarios como al público 
en general sobre los mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas. 

43 

Se recomienda ajustar la página 
electrónica de la CONAGUA para 
proporcionar el número telefónico o 
correo electrónico accesible al público 
para informarse conforme a las 
disposiciones de transparencia y rendición 
de cuentas. 

IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS PREG. RECOMENDACIONES 

Por tratarse de un programa 
presupuestario de inversión el Programa 
no cuenta con instrumentos para medir 
el grado de satisfacción de su población 
atendida. 44 

Se recomienda aprovechar la estrecha 
relación con las asociaciones de usuarios 
(ACU) de los distritos de riego para 
implementar un sistema de encuestas que 
permita medir el grado de satisfacción de 
los usuarios beneficiados con las acciones 
del Programa, así como para proponer un 
esquema de jerarquización de las 
inversiones. 

IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS 

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES PREG. RECOMENDACIONES 

Dado que los indicadores de la MIR están 
vinculados directamente a los 
indicadores de desempeño del 
PROMARNAT 2013-2018 y del PNH 2014-
2018, la medición de resultados queda 
debidamente documentada y es objeto 
de escrutinio por parte de las instancias 
fiscalizadoras. 

45 

 

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS PREG. RECOMENDACIONES 

Por haber iniciado su vigencia en 2014 el 
Programa no cuenta con evaluaciones 
externas que no sean de impacto. 

47 

Por la complejidad de los programas de 
modernización es recomendable que en el 
corto plazo se lleven a cabo evaluaciones 
externas que permitan identificar 
objetivamente los hallazgos relacionados 
con el Fin y el Propósito del Programa, 
incluido el tema de los distritos de 
temporal tecnificado, a efecto de 
identificar posibles ASM. 

Existen un gran número de evaluaciones 
o estudios de impacto que pueden ser 
aprovechados para perfeccionar los 
alcances e indicadores del Programa. 

50 

Se recomienda llevar a cabo un análisis de 
“Estado del Arte” sobre las experiencias 
registradas nacional e internacionalmente 
en materia de modernización de 
sistemas/distritos de riego, así como en 
materia de temporal tecnificado, con 
objeto de identificar buenas prácticas 
recomendables para su adaptación a las 
condiciones y realidades del país. 
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Anexo 18 Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y 
Resultados anterior 

Nombre del Programa: REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y 
TEMPORAL TECNIFICADO 
Modalidad: K141 
Dependencia/Entidad: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
Unidad Responsable: GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 
Tipo de Evaluación: EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
Año de la Evaluación: 2015 

 

EL PROGRAMA NO CUENTA CON EVALUACIONES DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
ANTERIORES A LA PRESENTE. 
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Anexo 19 Valoración final del Programa 

Nombre del Programa: REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y 
TEMPORAL TECNIFICADO 
Modalidad: K141 
Dependencia/Entidad: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
Unidad Responsable: GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 
Tipo de Evaluación: EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
Año de la Evaluación: 2015 

 

TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN 

Diseño 3.11 

La evaluación del diseño se determinó partiendo de la definición del narrativo 
de la MIR actual que considera únicamente a los distritos de riego, lo cual es 
acertado si se considera que tanto el programa sectorial como el programa 
transversal (PNH 2014-2018) incluyen entre sus indicadores la productividad 
del agua (Kg/m3), indicador que no aplica para los distritos de temporal 
tecnificado cuyo objetivo está definido por incrementos en la productividad 
de la tierra (sea en función de la producción Kg/ha, o del valor de la 
producción $/ha). Como parte de las conclusiones y recomendaciones se 
incluye la redefinición de la MIR en su totalidad. 
La asignación del nivel se debe principalmente a que en la definición del 
problema a atender con el Programa no se establece plazos para actualizar los 
documentos de diagnóstico, como tampoco cuenta con mecanismos 
explícitos para actualizar el área de enfoque potencial y objetivo. Asimismo, 
con relación al Propósito del Programa se hace notar que el logro del mismo 
no es suficiente para el cumplimiento de las meta sectorial y transversal de 
incrementar la productividad el agua en la agricultura ya que, como se señaló, 
esta meta depende de la acción conjunta de los programas presupuestarios 
K141 y S079, así como del comportamiento de otros factores externos que 
incluyen la variabilidad hidrológica y el comportamiento de los mercados de 
productos agropecuarios. 
Por otro lado, destaca que las Fichas Técnicas de los Indicadores del Programa 
cumplen con todas las características señaladas, aún y cuando, no todas las 
metas están orientadas a impulsar el desempeño. Este es el caso de las metas 
de los indicadores del Propósito, ya que las metas se refieren al cumplimiento 
de un avance anual que podría ser determinado de una manera demasiado 
conservadora, cuando más bien debería establecerse en términos de una 
meta total para el período (meta al 2018), con lo cual se incentivaría un mayor 
esfuerzo anual para alcanzar y aún rebasar la meta sexenal. 
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TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN 

Planeación y Orientación a 
Resultados 

3.75 

Se destaca que dos preguntas binarias incluidas en este tema se contestaron 
como NO, debido a la inexistencia de evaluaciones externas anteriores dado 
que el Programa K141 cambio de denominación como resultado de una 
Evaluación de diseño y a que, por lo mismo, no se registran Aspectos 
Susceptibles de Mejor (ASM). 
Los aspectos que influyen para no lograr el máximo nivel son los relativos a la 
falta de indicadores en los planes directores de los distritos de riego y a la 
falta de recopilación de información de las características socioeconómicas de 
los beneficiarios y no beneficiarios del programa. Por otra parte, si bien el 
Programa cuenta con los Planes Directores de cada distrito de riego en donde 
se hace un diagnóstico de cada uno, se considera que es necesario contar con 
un diagnostico a nivel nacional que permita agrupar a los distritos de riego 
por distintos aspectos como son climáticos, sociales, económicos, de 
productividad, entre otros, lo que permitiría diseñar estrategias para atender 
las necesidades de los distritos de riego de manera más focalizada y apoyar a 
aquellas organizaciones de usuarios que a la fecha han sido poco atendidas 
por el programa. 

Cobertura y Focalización 4.00 

En este tema solo se incluyó una pregunta binaria, referente que si el 
programa cuenta con una estrategia documentada para atender a la 
población objetivo. En este sentido, se determinó un nivel 4 al considerar que 
los planes directores de cada distrito cumplen con las características 
señaladas en la pregunta. A pesar de ello, se fortalece la necesidad de contar 
con un diagnóstico integral de los distritos de riego del país, para diseñar y 
documentar esa estrategia de cobertura a nivel nacional. 

Operación 3.25 

En este tema solo se evaluaron 4 preguntas binarias; en otras 8 preguntas 
binarias la respuesta fue NO, debido a que no son aplicables a los programas 
presupuestarios de inversión pues estos no responden a solicitudes de apoyo 
por parte de los posibles beneficiarios, como sería el caso del programa S079. 
El nivel inferior al máximo, se explica porque algunos procedimientos 
establecidos para la ejecución de obras y/o acciones del Programa no se 
difunden públicamente, debido a que se trata de procedimientos internos de 
la CONAGUA. Otra limitante se refiere al hecho de que, por la forma en que se 
estructura el PEF, no es posible desglosar explícitamente los gastos de 
operación y mantenimiento asociados a la ejecución del Programa, aún y 
cuando el SICOP permite identificar los recursos de los Capítulos 2000 y 3000 
que son aplicados al programa. Por ello es recomendable la implementación 
de un mecanismo informático que permita obtener fácilmente un estimado 
confiable de los gastos de operación y mantenimiento. 

Percepción de la Población 
Atendida -- 

En este tema se evalúa solo una pregunta referente a que si se cuenta con 
algún mecanismo para conocer la precepción de la población atendida, lo que 
a la fecha el Programa no cuenta. Por lo anterior, es recomendable 
instrumentar algún mecanismo que permita conocer la opinión de las 
organizaciones de usuarios sobre los apoyos del programa y su operación, 
entre otros aspectos. 

Resultados 3.00 

En este tema únicamente se evaluó una de las cinco preguntas binarias. Esta 
respuesta se refiere únicamente a la existencia de estudios o evaluaciones de 
impacto, nacionales e internacionales. Las otras cuatro preguntas se refieren 
a la existencia de evaluaciones externas que no sean de impacto y 
evaluaciones externas de impacto del Programa, mismas que no existen. 
Por lo anterior se recomienda gestionar ante CONEVAL la autorización para 
llevar a cabo una evaluación de impacto del Programa que permita contestar 
afirmativamente las preguntas que se plantean en este tema de evaluación. 
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TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN 

Valoración Final  3.42 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente evaluación, conforme 
al criterio de eximir de la calificación aquellas preguntas binarias que no 
pueden aplicarse a un programa presupuestario de inversión, la evaluación 
del Programa alcanza un nivel de 3.42. Para cada tema se han emitido una 
serie de recomendaciones que ayudarían a fortalecer sus alcances y precisar 
sus resultados. Como se ha mencionado, la evaluación aislada del Programa 
K141, sin considerar su interrelación con el Programa S075 puede sólo dar una 
visión parcial de la efectividad y eficacia del Programa K141, por lo que es 
recomendable una evaluación externa de impacto que considere la aplicación 
conjunta de ambos programas. Se reitera también la conveniencia de 
incorporar el tema de los distritos de temporal tecnificado dentro de la MIR. 
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Anexo 20 Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo 
de la evaluación 

Nombre de la Evaluación CONSISTENCIA Y RESULTADOS 

Nombre del Programa Evaluado K141 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y TEMPORAL 
TECNIFICADO 

Ramo 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES 

Unidad Responsable de la operación del 
Programa 

GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO 

Responsable del Programa DR. LUIS RENDÓN PIMENTEL 

Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) 
a la que corresponde o en su caso si es 
complementaria 

2015 

Coordinación de la Evaluación  COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

Año de término de la evaluación 2015 

Tipo de Evaluación CONSISTENCIA Y RESULTADOS 

Nombre de la instancia evaluadora  

Nombre de coordinador de la evaluación ING. ENRIQUE AGUILAR AMILPA 

Nombre de los principales colaboradores  

Nombre de la Unidad Administrativa 
responsable de dar seguimiento a la 
evaluación 

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN HÍDRICA DE LA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. 

Nombre del titular de la Unidad 
Administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación 

ING. ENRIQUE ZÁRATE BOHÓRQUEZ 

Forma de contratación de la instancia 
evaluadora 

ASIGNACIÓN DIRECTA CON BASE EN 
COMPARACIÓN DE OFERTAS Y CURRICULUM 
VITAE. 

Costo total de la evaluación $ 163,125.00 

Fuente de financiamiento RECURSOS FISCALES 

 

 




