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1. Datos generales del proyecto y del desarrollador 

 

1.1. Datos generales del proyecto 

1.1.1. Nombre del Proyecto 

Gasoducto El Encino – Topolobampo 

 

1.1.2. Ubicación (Dirección) del Proyecto 

El desarrollo de la obra conforma un trazo lineal que cruza el territorio de los 

estados de Chihuahua y Sinaloa y de los municipios respectivos que se relacionan 

a continuación: 

Estado de Chihuahua: 
  

 Chihuahua  

 Santa Isabel  

 Gran Morelos  

 Cuauhtémoc  

 Cusihuiriachi  

 Carichi  

 Bocoyna 
 Urique 
 Guazapares 

 

Estado de Sinaloa: 
  

 Choix 

 El Fuerte 

 Ahome 

 
1.1.3. Duración del Proyecto 

El diseño del proyecto le asigna a esta obra una vida útil de 30 años y su proceso 

constructivo será de 49 meses. 

 

1.2. Datos generales del desarrollador 

1.2.1. Nombre o razón social. 

Transportadora de Gas Natural del Noroeste, S. de R.L. de C.V. 
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1.2.2. Nombre y cargo del representante legal. 

Edgar Hernandez Cruz en su carácter de Gerente de Tierras, Permisos y atención 

a Grupos de Interés. 

 

1.2.3. Dirección para recibir u oír notificaciones. 

La dirección de la empresa y de su representante legal para recibir u oír 

notificaciones es: Boulevard Manuel Ávila Camacho N° 138, Colonia Lomas de 

Chapultepec, C.P. 11000, México, D.F. Teléfono: (55)5093.4530 Fax: 

(55)5093.4546 

 

2. Descripción técnica del proyecto 

El proyecto consiste en la instalación, construcción y operación de un Sistema de Transporte 
de Gas Natural por medio de ductos de tubería tipo API-5L grado X-70, con una máxima 
presión de operación de 1,440 psi. Y se prevé la instalación de un gasoducto de 30” 
pulgadas (75 cm) de diámetro con una longitud aproximada de 550 km. Se contará con dos 
Estaciones de Compresión (CS-1, con ubicación cerca del área denominada El Encino y una 
segunda estación de compresión (CS-2 con ubicación cercana del área denominada El Oro), 
asimismo requerirá de la instalación de una estación de recepción y medición (cerca de 
Topolobampo), además de dos estaciones de entrega y medición dentro de las estaciones 
de compresión CS-1 y CS-2. También se contará con 19 válvulas de seccionamiento (MLV) y 
3 estaciones de trampa de diablos, una estará ubicada dentro de la estación de compresión 
CS-1, otra en la estación de compresión CS-2 y la tercera dentro de la estación de recepción 
y medición. 
 

2.1. Ubicación geográfica del proyecto y de las localidades en su área de influencia 

 

2.1.1. Ubicación geográfica del proyecto 

 

El trazo del gasoducto iniciará en el sitio denominado El Encino (cerca de la estación 

existente de energía de la Comisión Federal de Electricidad), situada a unos 30 km al sur 

de Chihuahua, para posteriormente dirigirse hacia el oeste-sur- oeste manteniendo esta 

dirección hasta el límite sur de la ciudad de Chihuahua. A partir de este punto la 

dirección del trazo cambia, en dirección Oeste-Suroeste, cruza con la Carretera Federal 

24 y continua su rumbo sur suroeste y atraviesa por el municipio Santa Isabel. 

 

A partir del municipio Santa Isabel, el trazo continúa en dirección Norte - Noroeste, 

atravesando por el municipio de Gran Morelos con una altitud de aproximadamente 

2,200 m sobre el nivel del mar, el trazo continua hacia Cusihuiriachi en dirección sur-
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oeste y llegando al límite de Cuauhtémoc en dirección Sur-Oeste, cruzando 

perpendicularmente la "Sierra Madre", donde la cordillera de la costa se caracteriza por 

una morfología ondulada, con valles profundos y estrechos, así como pendientes 

empinadas, la altitud media estará entre 1500 y 2650 m, esta es una zona poco habitada 

donde el trazo pasará en la medida de lo posible paralelo con la única carretera 

existente. 

 

El trazo del gasoducto pasará por un tramo de menos montaña (altitud entre 300 y 800 

m). 

Después del cruce del Río Fuerte la ruta sale de la zona de montaña y baja a la llanura 

costera, en dirección Sur-Sur Oeste. La ruta en el PK 497.500 llega al sitio denominado El 

Oro, donde se ubicará la Estación de Compresión CS – 2. 

 

En lo sucesivo el trazo del gasoducto pasará por una llanura de cultivos, hasta el punto 

de entrega cerca de Topolobampo (cerca de PK 562 - ubicación de la Estación de 

Medición recibo). 

 

En el anexo 1 se incluye un plano con la ubicación geográfica del proyecto y en el anexo 

2 se incluyen las tablas de coordenadas correspondientes. 

  

2.1.2. Superficie total y temporal de afectación (Por estado y municipio) 

 

El área total requerida para el proyecto será de 1,507.93 has, de las cuales 559.96 

has corresponden a obras permanentes (gasoducto con franja de afectación 

permanente, válvulas y estaciones) y 947.98 has serán de obras temporales 

(caminos, áreas adicionales para altas pendientes y cruces, campamentos, áreas de 

acopio de tuberías y ampliación y construcción de caminos de acceso, los cuales 

forman parte íntegra del proyecto). 

 

A continuación se presenta la tabla 1 la cual incluye un desglose de la superficie 

temporal y permanente por estado y la tabla 2 la cual incluye un desglose de la 

superficie temporal y permanente por municipio. 

 

Tabla 1 Desglose de superficie temporal y permanente por estado 

Estado Sup. Permanente 
(mts2) 

Sup. Temporal 
(mts2) Chihuahua 3,758,581.40 6,460,140.08 

Sinaloa 1,841,001.40 3,019,610.15 
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Tabla 2 Desglose de superficie temporal y permanente por municipio 

Municipio Sup. Permanente 
(mts2) 

Sup. Temporal (mts2) 

Chihuahua 315,828.00 562,694.55 

Santa Isabel 289,745.70 454,539.36 

Gran Morelos 231,769.90 384,345.53 

Cuauhtémoc 113,722.90 170,594.57 

Cusihuiriachi 418,214.80 630,142.30 

Carichi 389,778.00 639,734.72 

Bocoyna 881,793.60 1,529,140.91 

Urique 218,213.20 371,724.43 

Guazapares 899,515.30 1,717,223.71 

Choix 515,108.70 897,045.77 

El Fuerte 1,022,580.10 1,606,886.67 

Ahome 303,312.60 515,677.71 

 

2.1.3. Identificación de localidades en un radio de 2.5 km respecto a la franja de 

desarrollo del sistema y distancia al trazo de las mismas. 

Para el área de influencia del proyecto Gasoducto El Encino – Topolobampo se 

han identificado las localidades presentes en un radio de 2.5 km a partir del 

centro de la línea, con la finalidad de promover una estrecha relación con estos 

grupos de interés durante las diferentes etapas del proyecto. 

En el caso de las comunidades indígenas se han identificado 101 comunidades, 

las cuales se muestran en la tabla 3 para el radio señalado, mientras que 

comunidades mestizas fueron identificadas un total de 128 para el radio 

señalado y se muestran en la tabla 4. 

Tabla 3 comunidades indígenas identificadas para el proyecto 

Núm. Estado Municipio Nombre de la localidad 
Distancia al 

trazo 

1 CHIHUAHUA CARICHI TOSANACHI 2.3 

2 CHIHUAHUA CARICHI BACOCHI 2.5 

3 CHIHUAHUA CARICHI BAPOREACHI DE ABAJO 0.3 

4 CHIHUAHUA CARICHI BAPOREACHI DE ARRIBA 1 

5 CHIHUAHUA CARICHI EL MANZANO 1 

6 CHIHUAHUA BOCOYNA BASIGORABO 2 1.2 

7 CHIHUAHUA CARICHI EGOCHI 1.9 

8 CHIHUAHUA BOCOYNA BAWINOCACHI 1 

9 CHIHUAHUA BOCOYNA BORIACHI 1.8 
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10 CHIHUAHUA BOCOYNA CAHUIRARE 1 

11 CHIHUAHUA BOCOYNA CERRO DE LA VIRGEN 1 

12 CHIHUAHUA BOCOYNA CERRO PELON 2.5 

13 CHIHUAHUA BOCOYNA CHURICHIQUE 1 

14 CHIHUAHUA BOCOYNA CHOREQUE 0.5 

15 CHIHUAHUA BOCOYNA CHURIBO 1 

16 CHIHUAHUA BOCOYNA CHURICHI 1 

17 CHIHUAHUA BOCOYNA COSOROCO 1.5 

18 CHIHUAHUA BOCOYNA ESTACION SANCHEZ 1 

19 CHIHUAHUA BOCOYNA GORACHI 2.3 

20 CHIHUAHUA BOCOYNA GUAGUEACHI (LA MESA) 2.5 

21 CHIHUAHUA BOCOYNA GUASIRACHI 1 

22 CHIHUAHUA BOCOYNA HUEBACHI 0.1 

23 CHIHUAHUA BOCOYNA HUELARABO 0.9 

24 CHIHUAHUA BOCOYNA HUERACHI 1.7 

25 CHIHUAHUA BOCOYNA HUICHOREQUE 1.8 

26 CHIHUAHUA BOCOYNA LA CARBONERA 0.5 

27 CHIHUAHUA BOCOYNA LA MESA AMERICANA 1 

28 CHIHUAHUA BOCOYNA LA QUEBRADORA 1 

29 CHIHUAHUA BOCOYNA LAS PULGAS 1 

30 CHIHUAHUA BOCOYNA LOS OJITOS 1 

31 CHIHUAHUA BOCOYNA LOS TRIGOS 0.7 

32 CHIHUAHUA BOCOYNA MACHOGUE 1 

33 CHIHUAHUA BOCOYNA MACHOGUEACHI 0 

34 CHIHUAHUA BOCOYNA MESA DEL MANZANO / SAN ELIAS 1 

35 CHIHUAHUA BOCOYNA MESA DEL OJITO 1 

36 CHIHUAHUA BOCOYNA NACAIVO VIEJO 1 

37 CHIHUAHUA BOCOYNA NACARARE 1 

38 CHIHUAHUA BOCOYNA OJO DEL BUEY (EL OJITO) 0.7 

39 CHIHUAHUA BOCOYNA PANALACHI 2 

40 CHIHUAHUA BOCOYNA PARAJE DE AGUA CALIENTE 1 

41 CHIHUAHUA BOCOYNA PICACHO 2 

42 CHIHUAHUA BOCOYNA PUERTO BLANCO 2.5 

43 CHIHUAHUA BOCOYNA RANCHO BLANCO 0.9 

44 CHIHUAHUA BOCOYNA RANCHO VIEJO 0.1 

45 CHIHUAHUA BOCOYNA REMOCHOTARE 1.4 

46 CHIHUAHUA BOCOYNA SANTA ELENA 2 

47 CHIHUAHUA BOCOYNA SAYAHUACHI 1.8 

48 CHIHUAHUA URIQUE NACAYBO 2 1 

49 CHIHUAHUA BOCOYNA SIHUIBRIACHI 1.9 
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50 CHIHUAHUA BOCOYNA SONO 1 

51 CHIHUAHUA BOCOYNA TOTORI 1 

52 CHIHUAHUA URIQUE CEROERACHI 1 

53 CHIHUAHUA URIQUE ESTACION DIVISADERO 0.5 

54 CHIHUAHUA URIQUE MANZANILLA 0.2 

55 CHIHUAHUA URIQUE MOGOTABO 1.9 

56 CHIHUAHUA URIQUE RECUBITARI 1 

57 CHIHUAHUA URIQUE TEGORACHI 1 

58 CHIHUAHUA URIQUE NAHUAJE 1.2 

59 CHIHUAHUA URIQUE HUITOSACHI 1 

60 CHIHUAHUA URIQUE SAN ANTONIO 1 

61 CHIHUAHUA URIQUE CHUCHUPATE 1 

62 CHIHUAHUA URIQUE LA CIENEGUITA 1 

63 CHIHUAHUA URIQUE OTONACHI 1.7 

64 CHIHUAHUA URIQUE RICACHONACHI 2.2 

65 CHIHUAHUA URIQUE CHAHUIRABO 1.9 

66 CHIHUAHUA URIQUE EL RANCHITO TARAHUMARA 1 

67 CHIHUAHUA URIQUE LA MESA 1 

68 CHIHUAHUA URIQUE EL RANCHITO 1 

69 CHIHUAHUA URIQUE LA MESA DE LA PISTA 2.2 

70 CHIHUAHUA URIQUE OSOROCHI 1.5 

71 CHIHUAHUA URIQUE RERECHIRAZO 1.4 

72 CHIHUAHUA URIQUE MESA REDONDA 1 

73 CHIHUAHUA URIQUE ARICHIOCHI 1.8 

74 CHIHUAHUA URIQUE RANCHO COLORADO 1 

75 CHIHUAHUA URIQUE CHIHUAHUICAME 1.2 

76 CHIHUAHUA URIQUE EL CEBOLLIN 1.4 

77 CHIHUAHUA URIQUE LA MESA DEL SOMBRERO 0.1 

78 CHIHUAHUA URIQUE RENAYNA 1.7 

79 CHIHUAHUA URIQUE SITARABO 1.1 

80 CHIHUAHUA URIQUE EL ROBLE 1.8 

81 CHIHUAHUA URIQUE MACHOGUE 1 

82 CHIHUAHUA URIQUE PINOS ALTOS 1 

83 CHIHUAHUA URIQUE RESOBACAME 2.5 

84 
CHIHUAHUA URIQUE 

RANCHO BOQUIMOBA (RANCHO 
ESCONDIDO) 1 

85 CHIHUAHUA URIQUE RAPACHICACHE 0.6 

86 CHIHUAHUA GUAZAPARES MESA DEL CONEJO 1 

87 CHIHUAHUA GUAZAPARES LA CIENEGA PRIETA 1 

88 CHIHUAHUA GUAZAPARES CIENEGA PRIETA 0.2 

89 CHIHUAHUA GUAZAPARES BAHUINA 0.4 
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90 CHIHUAHUA GUAZAPARES EL RIITO 1 

91 CHIHUAHUA GUAZAPARES RANCHO LOS LOBOS / EL VEINTICINCO 1 

92 CHIHUAHUA GUAZAPARES LA MESA DEL CRISTAL 1 

93 CHIHUAHUA GUAZAPARES ERICICUCHI 0.1 

94 CHIHUAHUA GUAZAPARES PUERTO LA CRUZ 0.2 

95 CHIHUAHUA GUAZAPARES BATOPILITAS 1.5 

96 CHIHUAHUA GUAZAPARES EL QUIRIQUI 0.8 

97 CHIHUAHUA GUAZAPARES LA MESA DEL ALAMO 0.3 

98 CHIHUAHUA GUAZAPARES YORIMECHI 1 

99 SINALOA CHOIX LA ESTANCIA 2.3 

100 SINALOA EL FUERTE CAPOMOS 0.6 

101 SINALOA EL FUERTE CAPOMITOS 0.2 

 

Tabla 4 comunidades mestizas identificadas para el proyecto 

Núm Estado Municipio Nombre de la localidad 
Distancia al 

trazo 

1 
CHIHUAHUA CHIHUAHUA EJIDO EL CHARCO Camino de 

Acceso al DDV 

2 CHIHUAHUA CHIHUAHUA EJ. SAN ISIDRO (ANEXO LA NORIA) 1 

3 CHIHUAHUA SANTA ISABEL NUEVO PALOMAS  1.5 

4 CHIHUAHUA SANTA ISABEL RANCHO DE PEÑA 1.3 

5 CHIHUAHUA SANTA ISABEL RANCHO DE ROSAS 2 

6 CHIHUAHUA SANTA ISABEL RANCHO PIÑONES 1.5 

7 CHIHUAHUA SANTA ISABEL EL RANCHITO 1 

8 CHIHUAHUA SANTA ISABEL  OTRA BANDA DEL RIO 1.7 

9 CHIHUAHUA SANTA ISABEL BOQUILLA DEL RIO  1 

10 CHIHUAHUA SANTA ISABEL SANTA ISABEL  1 

11 CHIHUAHUA SANTA ISABEL RANCHO PALACIO 1 

12 CHIHUAHUA GRAN MORELOS EL MIRADOR 1 

13 CHIHUAHUA GRAN MORELOS EL AGUAJE 1 

14 CHIHUAHUA GRAN MORELOS  LA CIENEGUILLA 1 

15 CHIHUAHUA CUAUHTEMOC BARRAGANES 1 

16 CHIHUAHUA CUAUHTEMOC TACUBA  2 

17 CHIHUAHUA CUAUHTEMOC CIENEGA DE CASTILLO  1 

18 CHIHUAHUA CUSIHUIRIACHI COLONIA MEXICO  2 

19 CHIHUAHUA CUSIHUIRIACHI CAMPO 26  1 

20 CHIHUAHUA CUSIHUIRIACHI CAMPO 26.5 1 

21 CHIHUAHUA CUSIHUIRIACHI CAMPO 27  1.5 

22 CHIHUAHUA CUSIHUIRIACHI CAMPO 28 1 

23 CHIHUAHUA CUSIHUIRIACHI CAMPO 29 1 
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24 CHIHUAHUA CUSIHUIRIACHI CASA BLANCA  2 

25 CHIHUAHUA CUSIHUIRIACHI EJIDO OJO DE AGUA 1 

26 CHIHUAHUA CUSIHUIRIACHI BAJIO DE ABAJO 1.1 

27 CHIHUAHUA CUSIHUIRIACHI RANCHO DE ORDOÑEZ (LA SOLEDAD) 0.3 

28 CHIHUAHUA CUSIHUIRIACHI RANCHO DE DOMINGUEZ 1.5 

29 CHIHUAHUA CUSIHUIRIACHI RANCHO DE GONZALES 1.5 

30 CHIHUAHUA CUSIHUIRIACHI LLANOS DE REFORMAS  1.5 

31 CHIHUAHUA CARICHI NATAHUACHI 1.5 

32 CHIHUAHUA CARICHI EJIDO GRAL. ALONSO AGUIRRE RAMOS 1 

33 CHIHUAHUA BOCOYNA EL CORTE  1.8 

34 CHIHUAHUA BOCOYNA SAN ANTONIO 1 

35 CHIHUAHUA BOCOYNA EL LLANO  1 

36 CHIHUAHUA BOCOYNA URICHIQUE 1 

37 CHIHUAHUA BOCOYNA BAQUEREACHI 2.5 

38 CHIHUAHUA BOCOYNA GUATOPIACHI 1.2 

39 CHIHUAHUA BOCOYNA RANCHERIA NEROCHACHI 1.5 

40 CHIHUAHUA BOCOYNA LA LAGUNA 1 

41 CHIHUAHUA BOCOYNA GUPITARE 1 

42 CHIHUAHUA BOCOYNA AGUATOS 1 

43 CHIHUAHUA BOCOYNA ROSABICHE 1 

44 CHIHUAHUA BOCOYNA SAHUARABO  2.2 

45 CHIHUAHUA BOCOYNA CREEL  1 

46 CHIHUAHUA BOCOYNA HUMACHIQUE 2.4 

47 CHIHUAHUA BOCOYNA GASISUCHI 2.5 

48 CHIHUAHUA BOCOYNA ESTACION PITORREAL  1 

49 CHIHUAHUA BOCOYNA EL BARRO 0.9 

50 CHIHUAHUA URIQUE MESA DE LA BARRANCA 1 

51 CHIHUAHUA URIQUE AREPONAPUCHI 1.7 

52 CHIHUAHUA URIQUE HUIYOCHI 1 

53 CHIHUAHUA URIQUE EL PUERTO 1 

54 CHIHUAHUA URIQUE SAN RAFAEL 1 

55 CHIHUAHUA URIQUE AGUA ZARCA 1 

56 CHIHUAHUA URIQUE EL MUERTO 2.5 

57 CHIHUAHUA URIQUE BAHUICHIVO 2 

58 CHIHUAHUA GUAZAPARES LA NOPALERA 0.4 

59 CHIHUAHUA GUAZAPARES IRIGOYEN 1.2 

60 CHIHUAHUA GUAZAPARES RANCHO SANTIAGO 1.2 

61 CHIHUAHUA GUAZAPARES CHIQUERITOS 0.6 

62 CHIHUAHUA GUAZAPARES LA CRUZ 1 

63 CHIHUAHUA GUAZAPARES EL BATAMOTE 1 
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64 CHIHUAHUA GUAZAPARES CHARCO LARGO 1 

65 CHIHUAHUA GUAZAPARES TEMORIS 1 

66 CHIHUAHUA GUAZAPARES SAPAREGACHI 0.5 

67 CHIHUAHUA GUAZAPARES EL SOBACO 0.4 

68 CHIHUAHUA GUAZAPARES GUAJIPA 1 

69 CHIHUAHUA GUAZAPARES EL COPOSO 1.2 

70 CHIHUAHUA GUAZAPARES SANTA MATILDE 1 

71 SINALOA CHOIX SAN ANTONIO 0.5 

72 SINALOA CHOIX EL DESCANSO 0.8 

73 SINALOA CHOIX LOS POZOS 0.3 

74 SINALOA CHOIX EL CAJONCITO 0.28 

75 SINALOA CHOIX EL VERANITO 1.9 

76 SINALOA CHOIX EL AGUAJE 1.5 

77 SINALOA CHOIX EL GARABATO 0.5 

78 SINALOA CHOIX CONICARI 0.1 

79 SINALOA CHOIX AGUA CALIENTE DE BACA 2.3 

80 SINALOA CHOIX EL EMBARCADERO 0.1 

81 SINALOA CHOIX BACA 0.5 

82 SINALOA CHOIX EL RANCHO 0.1 

83 SINALOA CHOIX LORETILLO 0.4 

84 SINALOA CHOIX EL ALTILLO 1.4 

85 SINALOA CHOIX CIENEGUITA DE AGUA ZARCA 2.5 

86 SINALOA CHOIX LOS NOGALITOS 1.4 

87 SINALOA CHOIX LAS URRACAS 1.5 

88 SINALOA CHOIX LORETO 0.4 

89 SINALOA CHOIX ESTACION LORETO 0.3 

90 SINALOA CHOIX LA CIENEGA 2 

91 SINALOA EL FUERTE EL TEPEGUAJE 2 

92 SINALOA EL FUERTE LA LAGUNA 0.4 

93 SINALOA CHOIX EL COLEXIO 1.4 

94 SINALOA EL FUERTE NUEVO SAN FELIPE 1.3 

95 SINALOA EL FUERTE LOS CHARCOS 1.3 

96 SINALOA EL FUERTE SAN PEDRO  0.8 

97 SINALOA EL FUERTE CRUCERO DE LOS HORNILLOS 0.8 

98 SINALOA EL FUERTE LOS HORNILLOS 1.8 

99 SINALOA EL FUERTE RANCHO DE BATEVE 1.2 

100 SINALOA EL FUERTE ESTACION HOYANCO 0.4 

101 SINALOA EL FUERTE LAS CHAPARRERAS 0.1 

102 SINALOA EL FUERTE SANTA MARIA 1.1 

103 SINALOA EL FUERTE JECOLUA (EL ALTO) 1.4 
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104 SINALOA EL FUERTE LAS CHUNAS 1.6 

105 SINALOA EL FUERTE SIBIRIJOA 1.5 

106 SINALOA EL FUERTE MULANJEY (ESTACION VEGA) 1.7 

107 SINALOA EL FUERTE SIVAJAHUI 1.2 

108 SINALOA EL FUERTE CRUCERITO DE SIVAJAHUI 0.1 

109 SINALOA EL FUERTE LA CHIRIPA 2.4 

110 SINALOA EL FUERTE TETAMBOCA 0.1 

111 SINALOA EL FUERTE PUENTE COLORADO 0.4 

112 SINALOA EL FUERTE CUESTA BLANCA 0.5 

113 SINALOA EL FUERTE SAN BLAS 1.1 

114 SINALOA EL FUERTE EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ 0.8 

115 SINALOA EL FUERTE EJIDO EMILIANO ZAPATA 0.3 

116 SINALOA EL FUERTE PRODUCTO DE LA REVOLUCION 2.3 

117 SINALOA EL FUERTE BUENAVISTA DE MOCHICAHUI 1.8 

118 SINALOA EL FUERTE LA ARROCERA 2 

119 SINALOA AHOME PUEBLO NUEVO LUIS ECHEVERRIA  2.3 

120 SINALOA AHOME CAMPO CLEYTON 0.3 

121 SINALOA AHOME LA SUCURSAL JIQUILPAN 0.5 

122 SINALOA AHOME PRIMERO DE MAYO 0.6 

123 SINALOA AHOME VEINTE DE NOVIEMBRE 2.5 

124 SINALOA AHOME EJIDO OHUIRA 1.4 

125 SINALOA AHOME CAMPO GUADALUPE (CAMPO ESTRADA) 0.3 

126 SINALOA AHOME PAREDONES 1.8 

127 SINALOA AHOME ROSENDO G. CASTRO 0.2 

128 SINALOA AHOME TOPOLOBAMPO 2 

 

2.1.4. Áreas de amortiguamiento determinadas por la SEMARNAT 

 

Para facilitar la evaluación y alternativas para la ubicación del proyecto, se 

determinó una franja de caracterización (“FC”) de 5 km de ancho (2.5 km de cada 

lado del center line) en esta franja han quedado considerados y estudiados todos 

los factores ambientales y sociales que tendrán una interrelación con el proyecto, 

lo que en otras palabras corresponde al Área de Influencia del Proyecto (AiP), en el 

anexo 3 se muestra un plano con la ubicación de la Franja de Caracterización del 

proyecto. 

 

Es decir, la FC constituye un área con capacidad de respuesta equivalente entre las 

interacciones del proyecto con el ambiente, por lo que se prevé que los impactos 

derivados del proyecto tendrán una afectación de igual magnitud dentro de la FC, 
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de esta forma, si es necesario reubicar el proyecto dentro del área de la FC ya se 

tienen evaluados y caracterizados los impactos ambientales previamente 

identificados. 

 

En ese sentido y considerando las variaciones que, como en cualquier otro 

proyecto lineal, pudieran presentarse como resultado de micro-ruteos u otros 

cambios de trayecto o de ubicación de componentes que fueren necesarios en 

virtud de obstáculos en la adquisición de predios u otros factores de seguridad, tal 

es el caso del tramo del gasoducto que cruza la zona denominada “Triangulo 

dorado” (la intersección entre Chihuahua, Sonora y Sinaloa), un área altamente 

conflictiva en términos de seguridad y tenencia de la tierra, razón por la cual fue 

necesario la ampliación del ancho de la FC de 5 a 15 km (Ver figura 1), en virtud de 

prever cambios en el trazo del gasoducto a consecuencia de la problemática ya 

expuesta. 

 

 Por tal motivo, la FC se constituye como un instrumento que simplificaría la 

evaluación y autorización de posibles modificaciones futuras al proyecto que 

quedarán comprendidas dentro de la superficie de la “FC”, haciendo innecesaria la 

elaboración de nuevos estudios. Finalmente y en consecuencia de este último 

punto, las medidas de prevención, mitigación y compensación de impactos 

ambientales, regionales, sinérgicos, acumulativos y residuales, propuestos serían 

igualmente aplicables a las modificaciones al proyecto que fueran requeridas. 
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Figura 1. Franja de caracterización del proyecto 

 
 

Se utiliza el término Derecho de Vía (DDV) por ser el comúnmente utilizado y que 

se refiere al Área de establecimiento del Proyecto (AeP). Este DDV es una franja de 

25 m de ancho, que incluye una Franja de Afectación Permanente (FAP) de 10 m de 

ancho (5m a cada lado del center line) y una Franja de Afectación Temporal (FAT) 

de 15 m de ancho (7.5m a cada lado de la FAP) (Figura 2). 
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Figura 2. Franja de afectación del proyecto 

 

 
 

2.1.5. Identificación de los grados de avance del proyecto por sección a nivel 

municipal   

 

El proyecto gasoducto El Encino – Topolobampo fue adjudicado por Transportadora de 

Gas Natural del Noroeste S. de R.L. de C.V. en noviembre de 2012 e inició actividades de 

construcción en diciembre de 2013 en virtud de haber obtenido las autorizaciones 

correspondientes. 

 

Se han definido 7 secciones constructivas para el proyecto y a la fecha se ha iniciado 

actividades en todas estas, en la tabla 5 se muestran los avances por municipio  y por 

sección.. 
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Tabla 5 avances de construcción por municipio y por sección del proyecto 

 

Actividad 

% de avance por municipio 
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Avance general etapa 
de construcción (%) 

58.59 77.49 77.49 77.49 77.49 36.15 4.66 27.17 32.23 40.55 50.89 50.89 
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SECCIÓN 1 (Kp 0 a Kp 30+537) 

MUNICIPIOS: Chihuahua. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD % Avance  

Acondicionamiento de caminos y Apertura de pista 17.82% 

Carga y Transporte de tubería 3.21% 

Desfile de tubería 3.45% 

Recubrimiento 2.15% 

Soldadura Manual 14.27% 

Soldadura Automática 6.93% 

Prueba No Destructiva 0.73% 

Revestimiento de juntas  2.84% 

Zanjado  6.73% 

Colocación de cama y Pre tapado  0.87% 

Bajado 1.81% 

Relleno 0.31% 

Colocación de berma o cortacorriente 0.23% 

Prueba Hidrostática 0.00% 

Secado 0.00% 

Calibración  0.00% 

Instalación de señalización  0.00% 

Restauración  0.00% 

 

SECCIÓN 2 (Kp 30+537 a Kp 152+600) 

MUNICIPIOS: Chihuahua, Santa Isabel, Gran Morelos, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Carichi. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD % Avance  

Acondicionamiento de caminos y Apertura de pista 15.59% 

Carga y Transporte de tubería 3.04% 

Desfile de tubería 5.30% 

Recubrimiento 3.09% 

Soldadura Manual 0.00% 

Soldadura Automática 26.23% 

Prueba No Destructiva 1.55% 

Revestimiento de juntas  6.44% 

Zanjado  7.34% 

Colocación de cama y Pre tapado  2.55% 

Bajado 5.30% 

Relleno 1.18% 

Colocación de berma o cortacorriente 1.12% 

Prueba Hidrostática 0.00% 

Secado 0.00% 
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Calibración  0.00% 

Instalación de señalización  0.00% 

Restauración  0.75% 

 

SECCIÓN 3 (Kp 152+600 a Kp 257+610) 

MUNICIPIOS: Carichi, Bocoyna, Urique. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD % Avance  

Acondicionamiento de caminos y Apertura de pista 4.26% 

Carga y Transporte de tubería 0.16% 

Desfile de tubería 0.16% 

Recubrimiento 0.11% 

Soldadura Manual 0.17% 

Soldadura Automática 0.79% 

Prueba No Destructiva 0.03% 

Revestimiento de juntas  0.11% 

Zanjado  0.00% 

Colocación de cama y Pretapado  0.00% 

Bajado 0.00% 

Relleno 0.00% 

Colocación de berma o cortacorriente 0.00% 

Prueba Hidrostática 0.00% 

Secado 0.00% 

Calibración  0.00% 

Instalación de señalización  0.00% 

Restauración  0.00% 

 

SECCIÓN 4 (Kp 257+610 a Kp 310+118) 

MUNICIPIOS: Urique, Guazapares. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD % Avance  

Acondicionamiento de caminos y Apertura de pista 11.88% 

Carga y Transporte de tubería 1.76% 

Desfile de tubería 1.74% 

Recubrimiento 1.20% 

Soldadura Manual 11.50% 

Soldadura Automática 0.00% 

Prueba No Destructiva 0.35% 

Revestimiento de juntas  1.33% 

Zanjado  3.37% 

Colocación de cama y Pretapado  0.41% 
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Bajado 0.86% 

Relleno 0.18% 

Colocación de berma o cortacorriente 0.16% 

Prueba Hidrostática 0.00% 

Secado 0.00% 

Calibración  0.00% 

Instalación de señalización  0.00% 

Restauración  0.00% 

 

SECCIÓN 5 (Kp 310+118 a Kp 358+115) 

MUNICIPIOS: Guazapares. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD % Avance  

Acondicionamiento de caminos y Apertura de pista 11.33% 

Carga y Transporte de tubería 2.17% 

Desfile de tubería 2.14% 

Recubrimiento 1.37% 

Soldadura Manual 13.32% 

Soldadura Automática 0.00% 

Prueba No Destructiva 0.38% 

Revestimiento de juntas  1.37% 

Zanjado  2.93% 

Colocación de cama y Pretapado  0.34% 

Bajado 0.71% 

Relleno 0.15% 

Colocación de berma o cortacorriente 0.13% 

Prueba Hidrostática 0.00% 

Secado 0.00% 

Calibración  0.00% 

Instalación de señalización  0.00% 

Restauración  0.00% 

 

SECCIÓN 6 (Kp 358+115 a Kp 385+278) 

MUNICIPIOS: Guazapares, Choix 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD % Avance  

Acondicionamiento de caminos y Apertura de pista 9.64% 

Carga y Transporte de tubería 1.77% 

Desfile de tubería 1.75% 

Recubrimiento 1.13% 

Soldadura Manual 11.44% 
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Soldadura Automática 0.00% 

Prueba No Destructiva 0.35% 

Revestimiento de juntas  1.32% 

Zanjado  3.54% 

Colocación de cama y Pretapado  0.44% 

Bajado 0.91% 

Relleno 0.21% 

Colocación de berma o cortacorriente 0.20% 

Prueba Hidrostática 0.00% 

Secado 0.00% 

Calibración  0.00% 

Instalación de señalización  0.00% 

Restauración  0.00% 

 

SECCIÓN 7 (Kp 385+278 a Kp 551+886) 

MUNICIPIOS: Choix, El Fuerte, Ahome. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD % Avance  

Acondicionamiento de caminos y Apertura de pista 13.33% 

Carga y Transporte de tubería 2.80% 

Desfile de tubería 5.04% 

Recubrimiento 2.83% 

Soldadura Manual 0.00% 

Soldadura Automática 22.91% 

Prueba No Destructiva 1.35% 

Revestimiento de juntas  5.18% 

Zanjado  2.79% 

Colocación de cama y Pretapado  1.49% 

Bajado 3.09% 

Relleno 0.71% 

Colocación de berma o cortacorriente 0.68% 

Prueba Hidrostática 0.00% 

Secado 0.00% 

Calibración  0.00% 

Instalación de señalización  0.00% 

Restauración  1.78% 
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2.2. Estatus de permisos y autorizaciones 

 

2.2.1. Lista de permisos y autorizaciones requeridos a nivel federal, estatal y 

municipal para el desarrollo del proyecto 

Para el desarrollo del proyecto se han identificado los permisos aplicables a nivel 

federal, estatal y municipal, los cuales se muestran en la tabla 6, incluyendo el 

progreso en su obtención. 
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Tabla 6. Listado de permisos aplicables al proyecto 

PERMISOS FEDERALES 

Tipo de permiso Dependencia Total requeridos 
% de avance en la 

obtención 

Autorización de impacto ambiental 

SEMARNAT 

1 100.00 % 

Autorización de riesgo ambiental 1 100.00 % 

Autorización de cambio de uso de suelo 17 70.59 % 

Permisos de bancos de material para 
estaciones 3 100.00% 
Registro como generador de residuos 
peligrosos en bases logísticas 7 100.00% 
Registro como generador de residuos 
peligrosos en estaciones 3 100.00% 
Programa de prevención de accidentes 
(incluye estaciones) 1 Previo a operaciones 

Licencia ambiental Única 1 Previo a operaciones 

Liberación 
arqueológica 

Tramos del DDV 

INAH 

7 100.00% 

Estaciones 3 100.00% 

Centros de Acopio 3 100.00% 

Campamentos 4 100.00% 

Acopio / Campamento 3 100.00% 

Caminos 80 87.50% 

Áreas adicionales 276 89.86% 

Bases Logísticas 2 100.00% 

Protección catódica 10 80.00% 

Permisos de cruce de canales  

CONAGUA 

47 100.00% 

Permiso para construcción o modificación 
de obras en cauces  y zonas federales 

250 94.00% 

Permiso de Concesión para la ocupación de 
terrenos federales 

255 82.35% 

Permiso de descarga de aguas residuales 
para campamentos 

7 100.00% 

Permisos de aprovechamiento de agua  
para pruebas hidrostáticas 

5 0.00% 

Permiso de descarga de aguas residuales 
para pruebas hidrostáticas 

5 0.00% 

Permiso de descarga de aguas residuales 
para operación en  estaciones 

1 0.00% 

Líneas de distribución zona Cuauhtémoc. 

CFE 

72 100.00% 

Línea de distribución Los Mochis. 41 100.00% 

Líneas de distribución Chihuahua 12 100.00% 

Líneas de transmisión Chihuahua (cruce y 
paralelismo) 

29 100.00% 

Líneas de transmisión Sinaloa (cruce y 
paralelismo) 

11 100.00% 

Permiso general  de barrenación y SEDENA 1 100.00% 
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voladuras en el estado de Chihuahua 

Permiso general  de barrenación y 
voladuras en el estado de Sinaloa. 

1 100.00% 

Cruces  con carreteras libres de peaje 

SCT 

3 100.00% 

Cruces con ferro vías 14 100.00% 

Permiso de servicio particular de maniobras 
de descarga 

3 66.67% 

Cruces con ductos de PEMEX gas  y  
Petroquímica Básica PEMEX 

6 100.00% 

Cruces con ductos de PEMEX  Refinación 2 0.00% 

Permiso de transporte de gas natural 
CRE 

1 100.00 % 

PERMISOS ESTATALES 

Aprobación del PIPC para construcción  
para el ducto en el estado de Chihuahua 

PROTECCION CIVIL 
CHIHUAHUA 

1 100.00 % 

Aprobación del PIPC para construcción  de 
estaciones 

1 100.00 % 

Aprobación del PIPC para operación  del 
ducto en el estado de Chihuahua 

1 100.00 % 

Aprobación del PIPC para operación de 
estaciones 

1 100.00 % 

Aprobación del PIPC para construcción  
para el ducto en el estado de Sinaloa. 

PROTECCION VICIL 
SINALOA 

1 
100.00 % 

Aprobación del PIPC para construcción  de 
estaciones 2 

100.00 % 

Aprobación del PIPC para operación  del 
ducto en el estado de Sinaloa 1 

0.00 % 

Aprobación del PIPC para operación de 
estaciones 2 

0.00 % 

Consulta de interferencias con planes de 
Desarrollo Estatal en Sinaloa 

SDUOP SINALOA 

1 
100.00 % 

Cruces con carreteras estatales en Sinaloa 7 100.00 % 

Permisos de construcción de carriles de 
aceleración y desaceleración  para 
estaciones 2 

100.00 % 

Permisos de construcción de carriles de 
aceleración y desaceleración  para  
campamentos 1 

100.00 % 

Consulta de interferencias con planes de 
Desarrollo Estatal en Chihuahua 

SCOP CHIHUAHUA 

1 
100.00 % 

Cruces con carreteras estatales en 
Chihuahua 18 

100.00 % 

Permisos de construcción de carriles de 
aceleración y desaceleración para acopios. 3 

100.00 % 

PERMISOS MUNICIPALES 

Licencias  de uso de suelo para el ducto 
GOBIERNO 
MUNICIPAL 

12 100.00% 

Licencias de construcción  para el ducto 12 100.00% 

Licencias de  uso de suelo para  acopios 5 100.00% 
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Licencias de  uso de suelo para  
campamentos 

4 100.00% 

Licencias de construcción para 
campamentos 

4 100.00% 

Licencias de uso de suelo para acopio- 
campamentos 

3 100.00% 

Licencias de construcción  para acopio- 
campamentos 

3 100.00% 

Licencias de uso de suelo para válvulas 19 73.68% 

Licencias de construcción para válvulas 19 73.68% 

Licencias de uso de suelo para estaciones 3 100.00% 

Licencias de construcción para estaciones 3 66.67% 

Autorización de cruces  con caminos 
municipales 

440 100.00% 

Consulta de Interferencias con planes de 
desarrollo municipal 

12 100.00% 

Disposición de desechos sólidos no 
peligrosos 

7 100.00% 

Vistos buenos de protección civil para 
construcción   del ducto. PROTECCION CIVIL 

MUNICIPAL 

12 100.00% 

Vistos buenos de protección civil para 
construcción  de estaciones 

3 100.00% 

Autorización de cruces con ductos de 
agua potable 
 

JUNTA DE AGUA 
POTABLE Y 

SANEAMIENTO 
MUNICIPAL 

13 92.31% 

PERMISOS CON EMPRESAS PRIVADAS 

Autorización de construcción de cruces con 
infraestructura ferroviaria 
 

FERROMEX 14 100.00% 

Autorización de construcción de cruces con 
infraestructura de comunicaciones 
 

TELMEX 3 100.00% 

 

2.2.2. Estatus de liberación del derecho de vía 

 

Las actividades de adquisición de tierras para el proyecto iniciaron a principios del 

2013, en virtud de que se han definido un total de 835 propietarios para el total de 

la superficie requerida para las diferentes obras del proyecto, a finales del 2014 se 

cuenta con un avance en la adquisición del Derecho de Vía del 99.64 %, en la tabla 

7 se muestra un resumen del progreso de liberación del Derecho de Vía por estado.  

 

Tabla 7 progreso de liberación del derecho de vía por estado 

Estado 
Predios 

adquiridos 
Long. Predios 

adquiridos 
Predios Por 

adquirir 
Long. Predios 
Por adquirir 
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Chihuahua 364 364.16 3 3.40 

Sinaloa 471 184.05 0 0.00 

TOTAL 835 548.21 3 3.40 

 

2.2.3. Anexar resolutivos de los permisos y autorizaciones requeridos a nivel federal, 

estatal y municipal para el desarrollo del proyecto 

 

En el Anexo 4 se incluyen los oficios de autorización clasificados por dependencias 

federales, estatales y municipales. 

 

2.3. Identificación de cuerpos de agua en las áreas de amortiguamiento determinadas por 

SEMARNAT 

El Sistema Ambiental Regional se localiza en el espacio geográfico delimitado y 
caracterizado por cuatro regiones hidrológicas (Sinaloa, Bravo-Conchos, Cuencas 
Cerradas del norte, y Sonora Sur), de acuerdo con datos obtenidos de la CONAGUA, 
estas cuatro regiones hidrológicas cuentan con 53 cuencas hidrológicas.  
 

Regiones hidrológicas 

RH09: Sonora sur  

 Río Yaqui  
 
RH24: Bravo-Conchos  

 R. Conchos-P. El Granero  

 R. Conchos-P. de la Boquilla  

 San Pedro  
 
RH10: Sinaloa  

 Río Fuerte  

 Estero de Bacorehuis  

 Bahía Lechuguilla-Ohuira-Navachiste  
 
RH34: Cuencas Centrales del Norte  

 El Carrizo y otros  

 L. Bustillos y de los mexicanos  

 Del Carmen  
 

Hidrología superficial 
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El proyecto cruza por arroyos, ríos o drenes temporales donde se realizarán cruces 
especiales. La condición por diseño asegura la estabilidad de los taludes de la orilla 
de cuerpos de agua.  
 
Por otro lado, se tiene el riesgo de que en la época de lluvias cuando se pueden 
desarrollar avenidas máximas se tenga el riesgo de lavado de material y 
desestabilice en algún momento la estructura. Sin embargo, estas eventualidades 
se tienen previstas en el mismo diseño constructivo.  
 
Aún y cuando se utilice agua para las pruebas de hermeticidad, su uso constituye 
un evento único y sólo en condiciones especiales de mantenimiento se tendría 
otras pruebas similares. El agua que se ocupa en estas pruebas podría estar 
contaminada, por procedimiento se analiza su calidad antes de disponerla. Si esto 
no se realiza se podrían contaminar cuerpos de agua. Sin embargo, el análisis a la 
calidad del agua utilizada en las pruebas de hermeticidad es una actividad que 
forma parte de las actividades del proyecto  
 
Los principales cauces de agua por los que cruza el trazo del proyecto se muestran 
en la siguiente tabla: 
 

Tabla 8.  Cruces identificados con cauces de agua propiedad de la nación 
 

Kp de referencia 

Coordenadas 
ID del cauce Estado 

X Y 

4+378 405506.240 3145727.510 COD 5-12, A. CARRETAS Chihuahua 

4+516 405370.270 3145700.600 COD 5-12, A. CARRETAS Chihuahua 

4+835 405229.011,  3145761.000, COD 5-12, A. CARRETAS Chihuahua 

5+102 404811.140 3145693.100 COD 5-12, A. CARRETAS Chihuahua 

5+405 404549.970 3145558.870 COD 5-12, A. CARRETAS Chihuahua 

5+790 404187.020 3145555.960 COD 13-1, A. CARRETAS Chihuahua 

5+893 404094.900 3145602.880 COD 13-2, A. CARRETAS Chihuahua 

5+979 404013.440 3145622.010 COD 13-3, A. CARRETAS Chihuahua 

6+143 403864.320 3145684.780 COD 13-4, A. CARRETAS Chihuahua 

6+264 403755.150 3145642.580 COD 17-1, A. CARRETAS Chihuahua 

6+424 403629.230 3145548.200 COD 17-2, A CARRETAS Chihuahua 

6+636 403424.900 3145512.940 COD 17-3, A CARRETAS Chihuahua 

6+771 403294.450 3145529.400 COD 17-4, A CARRETAS Chihuahua 

6+958 403127.840 3145450.750 COD 17-5, A CARRETAS Chihuahua 

7+591 402565.990 3145247.940 COD 24, A. CARRETAS Chihuahua 

7+972 402358.020 3144972.050 COD 25, A. CARRETAS Chihuahua 
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14+556 397366.870 3143982.160 COD 29, A. EL COYOTE Chihuahua 

14+995 396953.120 3143902.980 COD 30, A. EL COYOTE Chihuahua 

29+297 384642.080 3139289.940 COD 38, A. LA NORIA Chihuahua 

30+520 383447.530 3139177.310 COD 41, A. EL CHARCO Chihuahua 

32+845 381292.4342 3138339.3159 Arroyo Vallecillo,  COD 43 Chihuahua 

33+621 380579.7296 3138025.1395 Arroyo La Manga,  COD 44 Chihuahua 

34+410 379821.5604 3137831.3987 Arroyo El Nogalito,  COD  45 Chihuahua 

36+571 377697.6085 3137440.5848 Arroyo Palomas,  COD 46 Chihuahua 

37+875 376596.070 3136789.130 COD 47, A. BLANCO Chihuahua 

39+761 374759.6501 3136912.7770 Arroyo La Escondida, COD 48 Chihuahua 

40+792 373808.6527 3136665.8057 A Los Nogales,  COD  49 Chihuahua 

41+187 373425.6855 3136633.4262 Arroyo el Apache, COD 50 Chihuahua 

45+836 369203.1913 3136386.4799 Arroyo Nogal del Agua,  COD 54 Chihuahua 

46+896 368324.600 3135847.200 COD 55, A. GRANILLAS Chihuahua 

48+241 367299.990 3135197.770 COD 56, RIO SANTA ISABEL Chihuahua 

52+089 363817.5645 3133708.5699 Arroyo La glorieta,  COD 58 Chihuahua 

54+455 361778.990 3132755.980 COD 59, A. LA GLORIETA Chihuahua 

55+945 360331.140 3132523.950 COD 60, A. LAS TINAJAS Chihuahua 

56+138 360138.060 3132505.910 COD 61, LAS TINAJAS Chihuahua 

59+478 356865.8929 3132080.0959 Arroyo Grande,  COD 63 Chihuahua 

62+605 353865.0293 3131566.4385 Arroyo El Aguaje,  COD  65 Chihuahua 

64+192 352388.000 3132004.950 COD 67, A. ARENOSO Chihuahua 

66+665 350072.7454 3132469.2363 Arroyo Arenoso,  COD 68 Chihuahua 

67+475 349365.840 3132884.000 COD 69, A. NOGALES Chihuahua 

69+434 347608.2829 3133700.8710 Arroyo El Coyote,  COD 70 Chihuahua 

70+784 346708.2165 3134673.0804 Arroyo La Galera, COD 71 Chihuahua 

72+947 344840.4785 3135748.7826 Arroyo La Campana, COD 72 Chihuahua 

76+133 341940.0000 3136951.0000 Arroyo S/N afluente del arroyo Tarais Chihuahua 

74+259 343715.840 3136337.950 COD 75, A. SAN JUAN Chihuahua 

76+513 341579.990 3137066.110 COD 78, A. CHACUALON Chihuahua 

77+133 340986.0549 3137152.9807 Arroyo El Tarais,  COD  79 Chihuahua 

78+454 339741.010 3137698.900 COD 81, A. CIENEGUILLAS Chihuahua 

79+069 339248.8504 3137846.1482 Arroyo Cieneguillas,  COD 83 Chihuahua 

81+202 337252.8069 3138604.1929 Arroyo Carboneras,  COD 85 Chihuahua 

82+395 336116.080 3138960.020 COD 86, A. MASTRANZO Chihuahua 

83+428.8 335151.363 3138795.85 Arroyo Mastranza Chihuahua 

85+996.76 332650.099 3138375.231 Arroyo Santa Lucía Chihuahua 

86+871 331864.7376 3138401.9331 Arroyo Sta. Lucía Carretas,  COD 91 Chihuahua 

87+999.93 330679.845 3138241.752 Arroyo Santa Lucía Chihuahua 

88+848.34 329835.428 3138205.32 Arroyo Santa Lucía Chihuahua 
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92+149.14 326592 3137663.309 Arroyo Santa Lucía Chihuahua 

95+974.22 323112.846 3138509.57 Arroyo el Derramadero Chihuahua 

99+211.63 320185.533 3137641.619 Arroyo San Antonio Chihuahua 

101+325.08 318661.775 3136187.211 Arroyo Bayado Chihuahua 

105+887 315267.8218 3133133.1071 Arroyo San Antonio,  COD 103 Chihuahua 

110+136 312158.3353 3130238.7085 Arroyo El Papalote,  COD 106 Chihuahua 

115+521 308278.0198 3126519.4226 Arroyo el Chato,  COD 109 Chihuahua 

120+311 305391.2376 3122777.9835 A. El Terrero,  COD 111 Chihuahua 

123+811.96 303649.805 3119794.487 Arroyo el Bajio Chihuahua 

126+630.56 302585.112 3117147.945 Arroyo el Bajio Chihuahua 

129+405.98 301624.087 3114760.675 Arroyo la Cienega Chihuahua 

131+014.38 301114.451 3113428.593 Arroyo los pinos Chihuahua 

131+928.8 300673.999 3112587.439 Arroyo la Boquilla Chihuahua 

132+000 300612.2903 3112231.1091 A. el Chuchupate,  COD 121 Chihuahua 

136+468.5 299087.601 3108329.598 Arroyo San José Chihuahua 

139+591.6 298531.135 3105397.104 Arroyo Los Nogales Chihuahua 

140+038.46 298505.581 3105235.353 Arroyo la Boquilla Chihuahua 

142+841 297105.6481 3102147.7398 Arroyo El Aguaje,  COD 128 Chihuahua 

144+546.88 296368.657 3101167.566 Arroyo el Terrero Chihuahua 

147+629.85 294545.584 3098684.934 Arroyo Norogachic Chihuahua 

148+210.32 294179.434 3098234.52 Arroyo Norogachi Chihuahua 

152+127 291100.6013 3095308.4140 Arroyo San Isidro,  COD 134 Chihuahua 

153+445 290408.2417 3094525.7110 Arroyo San Isidro,  COD 136 Chihuahua 

156+522 289937.1914 3091741.1643 Arroyo Natahuachi,  COD  137 Chihuahua 

157+956 289105.2565 3090732.6099 Arroyo Moquimoba,  COD 138 Chihuahua 

162782.11 285225.881 3090751.225 Arroyo Baporachi Chihuahua 

162+825 284893.9749 3090617.2424 Arroyo Huichajorare,  COD  143 Chihuahua 

164+965.49 283413.322 3089649.047 Cruce Agregado por Variante TPLB-045B Chihuahua 

170+352.56 279560.672 3085883.632 Cruce Agregado por Variante TPLB-045B Chihuahua 

170+745.09 279048.279 3086097.248 Cruce Agregado por Variante TPLB-045B Chihuahua 

172+613.31 276603.934 3086137.861 Cruce Agregado por Variante TPLB-045B Chihuahua 

176+179.73 273196.035 3085223.724 Cruce Agregado por Variante TPLB-045B Chihuahua 

177+828.42 271590.500 3085158.500 Cruce Agregado por Variante TPLB-045B Chihuahua 

180+343.67 269310.335 3084677.358 Cruce Agregado por Variante TPLB-045B Chihuahua 

180+701.12 269016.898 3084648.874 Cruce Agregado por Variante TPLB-045B Chihuahua 

188+098.99 262890.751 3085560.847 Cruce Agregado por Variante TPLB-045B Chihuahua 

188+714.2 262444.580 3085109.552 Cruce Agregado por Variante TPLB-045B Chihuahua 

191+692.61 259585.489 3084730.915 Cruce Agregado por Variante TPLB-045B Chihuahua 

192+341.16 259037.999 3084865.000 Cruce Agregado por Variante TPLB-045B Chihuahua 

193+473.49 258183.000 3084899.500 Cruce Agregado por Variante TPLB-045B Chihuahua 
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193+505.63 258153.732 3084899.587 Cruce Agregado por Variante TPLB-045B Chihuahua 

194+806.57 256984.905 3084629.568 Cruce Agregado por Variante TPLB-045B Chihuahua 

200+517 251704.7696 3085095.5937 Arroyo Urichique,  COD 177 Chihuahua 

202+481.24 250695.701 3084880.382 Arroyo Urichique Chihuahua 

203+890 249620.4759 3083263.0499 Arroyo Norochachi,  COD  181 Chihuahua 

206+184 248491.3987 3081048.8794 Arroyo La Lengua,  COD  184 Chihuahua 

207+900 248305.4655 3079684.0887 Arroyo La Lengua, COD 186 Chihuahua 

209+108.45 248141.004 3079400.388 Arroyo la Lengua Chihuahua 

211+655 245699.4979 3077312.6223 Rio Conchos,  COD  190 Chihuahua 

212+840 244909.5288 3076541.2652 Arroyo Choguita,  COD 191 Chihuahua 

215+076.07 243658.046 3075886.415 Arroyo Choguita Chihuahua 

215+178.76 244165 3075619 Arroyo Choguita Chihuahua 

215+651.92 243870 3075290 Arroyo Choguita Chihuahua 

218+911.36 240906.324 3075051.792 Arroyo Choguita Chihuahua 

220+024.63 239875.165 3074999.465 Arroyo Choguita Chihuahua 

221+473.66 238598.806 3074588.088 Arroyo Creel Chihuahua 

227+285 235027.5800 3068831.4864 Arroyo La Máquina,  COD 202 Chihuahua 

237+111 228395.3386 3063076.8407 Arroyo El Cajón,  COD 204 Chihuahua 

247+040 221826.9463 3056677.2837 Arroyo Rurahuachi,  COD 208 Chihuahua 

263+129.18 216110.994 3045479.007 Arroyo Los Táscates Chihuahua 

263+027 214984.1162 3045733.6901 Arroyo Los Táscates,   COD  215 Chihuahua 

276+819.88 205231.112 3045493.709 Arroyo Recochochi Chihuahua 

287+244.652 791163.971 3040282.675 Arroyo el Hondo  Chihuahua 

289+581 789240.0223 3036964.9334 Arroyo Cuiteco,  COD 227 Chihuahua 

290+554 788634.3963 3036221.6309 Arroyo Malpaís,  COD 228 Chihuahua 

295+166.437 786761.418 3034486.582 Arroyo Cuiteco Chihuahua 

296+855.828 785638.318 3033292.5 Arroyo Cuiteco Chihuahua 

297+443.777 785193.372 3032920.017 Arroyo Cuiteco Chihuahua 

299+993.821 783258.243 3031401.284 Arroyo el Salto Chihuahua 

302+911.359 780657.116 3030264.462 Arroyo Cuevecillas Chihuahua 

307+251.461 777454.593 3028455.239 Arroyo Santiago Chihuahua 

312+402.893 774703.868 3024806.734 Arroyo Durazno Chihuahua 

312+837.386 774416.792 3024537.7 Arroyo Rinconada Chihuahua 

317+291.799 771396.846 3021854.215 Arroyo Cuadro Blanco Chihuahua 

317+567.065 771131.874 3021797.389 Arroyo Quiriqui Chihuahua 

319+264.759 769646.19 3021152.259 Arroyo San José Chihuahua 

318+863 768249.0651 3021153.9082 Arroyo Sadaregachi,  COD 259 Chihuahua 

348+964.291 757529 3002629.522 Arroyo El Hornito Chihuahua 

350+755.525 757525.139 3001028.409 Arroyo los Novillos Chihuahua 

351+003.749 757519.591 3000788.168 Arroyo los Novillos Chihuahua 
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356+900.092 757459.92 2995641.115 Arroyo el Pajarito Chihuahua 

357+876.876 756698.038 2995047.186 Arroyo Santa Rita Chihuahua 

362+151.741 753588.268 2993097.927 Arroyo Sin Nombre (Río Chinipas) Chihuahua 

3627+42.065 753041.074 2992897.568 Arroyo Los Tadeo Chihuahua 

362+000 752258.4262 2992088.2248 Rio Chínipas,  COD 291 Chihuahua 

     

Kp de  
referencia 

Coordenadas 
ID del cauce Estado 

X Y 

363+978.3 752350.9500 2991637.1100 Arroyo s/n - ID 1 Sinaloa 

364+847.85 752888.02 2990992.91 Arroyo s/n - ID 3 Sinaloa 

365+907.79 753640 2990363.86 Arroyo s/n - ID 4 Sinaloa 

367+442.53 754928.13 2989920.08 Arroyo s/n - ID 7 Sinaloa 

368+299 al 
368+751 

755603.721 y 
755926.629 

2989434.517 y 
2989131.062 Arroyo Bacochi 299-304 -ID 8 Sinaloa 

368+798 al  
369+171 

755939.566,  y 
755896.565 

2989086.164 y 
2988724.422 Arroyo Bacochi 305-309 -ID 11 Sinaloa 

371275.96 756074.05 2986872.02 Arroyo s/n - ID 20 Sinaloa 

372+291 al 
372+488 

756177.784 y 
756249.358 

2985917.87402 
y 2985736.648 Arroyo Chutes - ID 22 Sinaloa 

373+149 al 
377+732 

756121.467 y 
758558.438 

2985130.316 y 
2982505.118 Arroyo San Martín 318-357- ID 24 Sinaloa 

378+508.6 758510.99 2981801.87 Arroyo s/n - ID 68 Sinaloa 

378+749.45 758377.1 2981601.08 Arroyo s/n - ID 69 Sinaloa 

379+098.15 758155.98 2981332.9 Arroyo s/n - ID 70 Sinaloa 

379+649.06 757712.46 2981018.89 Arroyo s/n - ID 71-72 Sinaloa 

379+879.99 757557.05 2980857.09 Arroyo s/n - ID 73 Sinaloa 

380+448.6 757433.05 2980468.96 Arroyo s/n - ID 74 Sinaloa 

381+028.77 757436.08 2979862.92 Arroyo s/n - ID 75 Sinaloa 

381+994.04 756827.04 2979160.9 Arroyo s/n - ID 76 Sinaloa 

382+682.79 756330.97 2978723.92 Arroyo s/n - ID 78 Sinaloa 

382+953.68 756162.11 2978515.05 Arroyo s/n - ID 79 Sinaloa 

383+004.95 756132 2978475.02 Arroyo s/n - ID 80 Sinaloa 

383+160.83 756018.44 2978370.46 Arroyo s/n - ID 81 Sinaloa 

386+530.42 754270.1 2975872.14 Arroyo s/n - ID 84 Sinaloa 

389+066.31 754725.9 2973587 Arroyo s/n - ID 87 Sinaloa 

391+143.58 754131.72 2971782.01 Arroyo s/n - ID 89 Sinaloa 

391+522.86 753801.59 2971604.44 Arroyo s/n - ID 90 Sinaloa 

392+377.89 753607.88 2970797.06 Arroyo s/n - ID 91 Sinaloa 

396+138 753239 2967101 Rio Fuerte-ID 92 Sinaloa 
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396+498.61 753195.57 2966755.39 Arroyo s/n - ID 93 Sinaloa 

397+432.01 753173.01 2965909.28 Arroyo s/n - ID 94 Sinaloa 

397+897.07 753421.13 2965513.59 Arroyo s/n - ID 95 Sinaloa 

398+174.16 753567.34 2965279.09 Arroyo s/n - ID 96 Sinaloa 

400+081 754654 2963717 Arroyo La sabana-ID 98 Sinaloa 

401+547.19 755138.88 2962391.85 Arroyo s/n - ID 100 Sinaloa 

402+821 755112.7985 2961131.714 Arroyo s/n - ID 101 Sinaloa 

403+166.8 755055.29 2960792.14 Arroyo s/n - ID 102 Sinaloa 

408+727 755354.772 2955694.168 Arroyo s/n - ID 108 Sinaloa 

408+847.4 755387.1463 2955583.923 Arroyo s/n - ID 109 Sinaloa 

409+707.7 755742.3601 2954800.146 Arroyo s/n - ID 110 Sinaloa 

409+931.3  755833.4503 2954596.814 Arroyo s/n - ID 111 Sinaloa 

410259.22 755929.42 2954282.49 Arroyo s/n - ID 112 Sinaloa 

411+442.3 756184.0925 2953131.518 Arroyo s/n - ID 114 Sinaloa 

413+526.5 756196.974 2951049.415 Arroyo s/n - ID 117 Sinaloa 

413+866.3 756201.1028 2950710.206 Arroyo s/n - ID 118 Sinaloa 

414+216.3 756193.1854 2950360.543 Arroyo s/n - ID 119 Sinaloa 

414+518.72 756183.94 2950058.08 Arroyo s/n - ID 121 Sinaloa 

416+211.1 755985.05 2948404.95 Arroyo s/n - ID 122 Sinaloa 

416+505.5 755850.2803 2948144.283 Arroyo s/n - ID 123 Sinaloa 

417+280.4 755530.5197 2947445.24 Arroyo s/n - ID 124 Sinaloa 

417+663  755304.0264 2947135.162 Arroyo s/n - ID 125 Sinaloa 

418+770 754944.9615 2946090.668 Arroyo s/n - ID 127 Sinaloa 

420+246.4 754545.93 2944693.83 Arroyo s/n - ID 129 Sinaloa 

421+177 754098.5751 2943890.187 Arroyo s/n - ID 130 Sinaloa 

422+024 753982.3736 2943053.456 Arroyo s/n - ID 131 Sinaloa 

423+298  753816.2481 2941790.666 Arroyo s/n - ID 132 Sinaloa 

425+115 753390.5397 2940040.199 Arroyo s/n - ID 133 Sinaloa 

426+538 753226.6289 2938648.856 Arroyo La Cocina - ID 135 Sinaloa 

427+975 753012.8524 2937249 Arroyo s/n - ID 137 Sinaloa 

428+954 752703.9508 2936343.69 Arroyo s/n - ID 139 Sinaloa 

429+597 752458.0239 2935759.623 Arroyo Baimena - ID 140 Sinaloa 

430+141 752095.4023 2935358.953 Arroyo s/n - ID 141 Sinaloa 

430+590 751787.2216 2935034.668 Arroyo s/n - ID 142 Sinaloa 

430+994 751509.8329 2934736.175 Arroyo La Calera - ID 143 Sinaloa 

433+116 750517.7433 2932864.388 Arroyo s/n - ID 144 Sinaloa 

435+210 749861.2939 2930936.876 Arroyo s/n - ID 145 Sinaloa 

435+343 749833.7414 2930812.133 Arroyo s/n - ID 146 Sinaloa 

436+476 749337.3682 2929831.594 Arroyo s/n - ID 147 Sinaloa 

437+565  749189.1538 2928751.483 Arroyo s/n - ID 148 Sinaloa 
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440+170 748367.6834 2926378.198 Arroyo s/n - ID 150 Sinaloa 

440+845 748309.1591 2925734.816 Arroyo s/n - ID 151 Sinaloa 

441+233 748264.3498 2925354.389 Arroyo s/n - ID 152 Sinaloa 

441+484 748242.1142 2925103.634 Arroyo s/n - ID 153 Sinaloa 

442+205.2 747979.94 2924457.06 Arroyo s/n - ID 154 Sinaloa 

442+942.1 747478.13 2923922.97 Arroyo s/n - ID 155 Sinaloa 

443+435 747085.4554 2923638.816 Arroyo Los Capomos - ID 156 Sinaloa 

443+940 746692.0137 2923326.119 Arroyo s/n - ID 157 Sinaloa 

445+859 745225.4327 2922089.297 Arroyo s/n - ID 159 Sinaloa 

446+809.48 744507.92 2921467.05 Arroyo s/n - ID 160 Sinaloa 

447+916.51 743667.9 2920737.03 Arroyo s/n - ID 162 Sinaloa 

452+336 739895.626 2917721.647 Arroyo Chinobampo - ID 166 Sinaloa 

456+350.4 737260.04 2915307.06 Arroyo s/n - ID 168 Sinaloa 

460+487  734436.0061 2912478.235 Arroyo Chicuras - ID 170 Sinaloa 

461+357.06 734189.92 2911646.06 Arroyo s/n - ID 172 Sinaloa 

461+844.29 734013.03 2911193.94 Arroyo s/n - ID 173 Sinaloa 

462+256.12 733724.88 2910907.92 Arroyo s/n - ID 174 Sinaloa 

464+490 732129.0272 2909681.981 Arroyo s/n - ID 177 Sinaloa 

465+523.68 731665.08 2908793.15 Arroyo s/n - ID 178 Sinaloa 

462+010.81 731572.96 2908652.03 Arroyo s/n - ID 179 Sinaloa 

467+660 730503.5654 2907156.687 Arroyo s/n - ID 181 Sinaloa 

469+459 730048.2406 2905442.915 Arroyo Las Tinajas - ID 182 Sinaloa 

469+620.04 730011.04 2905287.9 Arroyo s/n - ID 183 Sinaloa 

471+756.31 729133.1 2903364.08 Arroyo s/n - ID 184 Sinaloa 

473+190.85 728460.96 2902100.06 Arroyo s/n - ID 185 Sinaloa 

474+906.41 728009.14 2900460.05 Arroyo s/n - ID 186 Sinaloa 

475+073.45 727975.92 2900295.98 Arroyo s/n - ID 187 Sinaloa 

476+102.93 727931.89 2899277.99 Arroyo s/n - ID 188 Sinaloa 

478+298 728233.2992 2897110.485 Arroyo Sibahajui - ID 190 Sinaloa 

479+620 728069.5493 2895805.941 Arroyo s/n - ID 191 Sinaloa 

481+131 727606.2278 2894348.543 Arroyo Mezquitillos - ID 193 Sinaloa 

481+210 727576.3822 2894277.867 Arroyo s/n - ID 194 Sinaloa 

483+382 726342.0967 2892670.65 Arroyo s/n - ID 195 Sinaloa 

484+596.74 726055.83 2891497.92 Arroyo s/n - ID 196 Sinaloa 

485+246 725937.8686 2890860.911 Arroyo s/n - ID 197 Sinaloa 

485+685.71 725841.13 2890433.9 Arroyo s/n - ID 198 Sinaloa 

487+851.73 725279.01 2888563.11 Arroyo s/n - ID 199 Sinaloa 

488+025.33 725343.94 2888409.07 Arroyo s/n - ID 200 Sinaloa 

490+055 725119.9842 2886491.913 Arroyo s/n - ID 204 Sinaloa 

490+681.25 725380.9 2885951.42 Arroyo s/n - ID 205 Sinaloa 
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491+554  725324.6287 2885082.399 Arroyo Pedregoso - ID 206 Sinaloa 

492+551.21 725302.95 2884090.88 Arroyo s/n - ID 207 Sinaloa 

493+664.45 725059.05 2883012.85 Arroyo s/n - ID 208 Sinaloa 

494+778.81 724646.09 2881978.1 Arroyo s/n - ID 209 Sinaloa 

494+809.31 724634.06 2881950.18 Arroyo s/n - ID 210 Sinaloa 

497+475.8 723923.02 2879380.89 Arroyo s/n - ID 211 Sinaloa 

502+795 721888.534 2874505.096 Arroyo s/n - ID 213 Sinaloa 

 

En el anexo 5 se incluye un plano con la ubicación de principales cauces con los que 

cruza el gasoducto. 

 

2.4. Características y especificaciones técnicas del gasoducto 

 

2.4.1. Justificación general del trazo del proyecto 

 

La modalidad de transportación de gas natural a través de tuberías presenta 

innumerables ventajas, como por ejemplo, la reducción del peligro de accidentes y 

fugas, la agilización en la distribución del producto, así como mayores posibilidades de 

protección al ambiente natural y socioeconómico, por lo que los siguientes criterios 

justifican la ejecución del proyecto en la trayectoria propuesta: 

 

a) Criterios ambientales: 

 Aproximadamente el 43 %  del trazo del gasoducto pasará por zonas de 
manejo agrícola, pecuario y forestal. Para definir el trazo del ducto se tomó 
en consideración la zonificación de los usos de suelo y vegetación presentes 
en la trayectoria, procurando afectar en menor grado el ambiente natural.  

 No afectación a ecosistemas sensibles o relevantes. 
 

 No afectación de superficies dentro de Áreas Naturales Protegidas 
 

 Se tomó en cuenta evitar zonas forestales incendiadas  
 

b) Criterios técnicos: 

 Utilizar al máximo la infraestructura de caminos.  

 Para facilitar la evaluación y alternativas para la ubicación de ubicación del 
proyecto, se determinó una franja de caracterización (“FC”) de 5 km de ancho 
(2.5 km de cada lado del eje de la franja de desarrollo del sistema) 
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considerando criterios legales, ambientales y técnicos. En esta franja han 
quedado considerados y estudiados todos los factores ambientales y sociales 
que tendrán una interrelación con el proyecto, lo que en otras palabras 
corresponde al Área de Influencia del Proyecto (AiP).  
 

 La “FC” es un buffer que tiene objetivo contar con información suficiente 
para la toma de decisiones, en caso de ser necesario reubicar obras y/o 
componentes del proyecto, y que las decisiones se hagan sobre una línea 
base previamente analizada y evaluada. 
 

 En ese sentido y considerando las variaciones que, como en cualquier otro 
proyecto lineal, pudieran presentarse como resultado de micro-ruteos u 
otros cambios de trayecto o de ubicación de componentes que fueren 
necesarios en virtud de obstáculos en la adquisición de predios u otros 
factores de seguridad, tal es el caso del tramo del gasoducto que cruza la 
zona denominada “Triángulo dorado” (la intersección entre Chihuahua, 
Sonora y Sinaloa), un área altamente conflictiva en términos de seguridad y 
tenencia de la tierra, razón por la cual fue necesario la ampliación del ancho 
de la FC de 5 a 15 km (Figura 1), en virtud de prever cambios en el trazo del 
gasoducto a consecuencia de la problemática ya expuesta. 

 

c) Criterios socioeconómicos: 

 Evitar afectar los núcleos de población considerando su probable radio de 
crecimiento. 

 Contar con la factibilidad de poder adquirir los derechos de paso por los 
predios afectados.  

 

2.4.2. Procedencia y destino del gas 

 

Procedencia 

El gas que será recibido en la estación de recepción, medición y compresión 

de El Encino será suministrado por el gasoducto del Corredor Chihuahua 

denominado “San Isidro – El Encino” (el cual no forma parte del proyecto), ver 

anexo 1 plano de ubicación del proyecto. 

 

Destino 

El punto de entrega del gas será en una estación de recepción y medición (cerca de 

Topolobampo), ver anexo 1 Plano de ubicación del proyecto. 
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2.4.3. Usos del gas 

Actualmente el mercado internacional de gas natural se ha diferenciado por el 

incremento del consumo en los diversos sectores, consecuencia de las ventajas 

ecológicas y económicas que brinda en comparación con otros combustibles, por 

lo tanto se ha convertido en la tercera fuente de energía primaria más 

importante, además de que su progreso hace prever que seguirá siendo un 

combustible importante en la matriz energética de México. 

La distribución de gas natural ha retomado importancia en los últimos años, 

derivado de la incidencia como fuente de energía primaria para las actividades 

de transformación que contribuye a revertir el cambio climático, además de 

optimizar su utilización dentro del contexto de las energías limpias y garantizar la 

disponibilidad de energéticos con los que se asegura el crecimiento y desarrollo 

del país. 

En México el gas natural se ha convertido en una alternativa importante para el 

sector productivo y para los consumidores finales, tanto en términos económicos 

como de cuidado del medio ambiente. 

El aumento del consumo de gas natural en México se debe al recién 

establecimiento de Centrales Termoeléctricas y a la búsqueda del crecimiento 

sustentable del país con el uso de combustibles limpios, así como a la revisión y 

reforma de normas ambientales que controlan la emisión de contaminantes. 

Otros usos del gas natural en el sector petrolero incluyen el de combustible para 

múltiples procesos y el de materia prima. 

2.4.4. Etapas de desarrollo del proyecto 

El proyecto prevé que las actividades relacionadas con las etapas de preparación 
del sitio y construcción se llevarán a cabo en 49 meses, mientras que la etapa 
operativa del proyecto se calcula para 30 años.  
 
La vida útil del proyecto está calculada para 30 años, como parte del 
mantenimiento y previo a la consumación de la vida útil, se harán verificaciones 
a la integridad de las instalaciones y al gasoducto para determinar el estado del 
mismo y solicitar ampliación de la operación y/o si se determina si es necesario 
abandonar, por lo tanto se realizarán los requerimientos legales aplicables. 
Considerando que las acciones de mantenimiento se realizarán de manera 
eficiente y efectiva se prolongará el uso en óptimas condiciones de la 
infraestructura en operación.  
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No se contempla la etapa de abandono del sitio, puesto que la vida útil del 

proyecto está calculada en 30 años, previo a la consumación de la vida útil, se 

hará la verificación de integridad del gasoducto para solicitar ampliación de la 

operación y/o si se determina si es necesario abandonar, por lo tanto se 

realizarán los requerimientos legales aplicables. Considerando que las acciones 

de mantenimiento se realizarán de manera eficiente y efectiva se prolongará el 

uso en óptimas condiciones de la infraestructura en operación. 

 

Preparación del sitio 

 

El proyecto consta de varias etapas, una de ellas conlleva la preparación del sitio, 

es decir todos los eventos preliminares antes del inicio de la construcción del 

gasoducto, que se refiere al rescate de las especies de flora y fauna, el 

levantamiento topográfico, la limpieza y retiro de la cubierta vegetal, el 

movimiento de tierras y la nivelación del terreno. 

 

Prospección arqueológica. Previo al inicio de los trabajos se realizarán los 

recorridos por parte del equipo de arqueólogos designados por el Instituto 

nacional de Antropología e Historia, con la finalidad de detectar vestigios de 

carácter arqueológico que requieran ser rescatados previo a las actividades de 

construcción, de no encontrarse materiales importantes se liberan las superficies 

destinadas para la construcción. 

Levantamiento topográfico. Previo al inicio de los trabajos se realizará el 
levamiento topográfico de la franja de desarrollo de manera de poder delimitar 
el área donde se llevarán a cabo las obras y actividades del proyecto. Este trabajo 
es realizado por cuadrillas conformadas por topógrafos e instrumentos de 
medición “GPS”, “Estación Total”, tomando como base la información disponible 
en los planos aprobados. 
 
Acciones de rescate de flora y fauna silvestre: previamente a las etapas de 

preparación del sitio y construcción se ejecutarán acciones de rescate de 

especies de flora y fauna especialmente en aquellas con algún estatus de 

conservación de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, así como especies 

de flora de lento crecimiento y especies de fauna de lento desplazamiento.  

Desmonte y despalme. Se realizarán actividades de desmonte y 
despalme, considerando el ancho de la franja de desarrollo del sistema. 
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Los materiales vegetales producto del desmonte serán trozados y 
colocados en la franja de desarrollo de uso temporal. 
 
El desmonte estará fundamentalmente concentrado en trabajar en las 
zonas con vegetación autorizada para esta actividad. La técnica a emplear 
para el desmonte es corte con motosierra y desbroce en el suelo de 
ramas menores, para hacer la recuperación de los troncos que tenga valor 
comercial para el propietario de cada parcela. El producto del desmonte 
será triturado y mezclado con el suelo para posteriormente esparcirlo 
sobre la misma franja de desarrollo. 
 
Durante el despalme, al realizar la remoción y retiro de la capa superficial 
del terreno natural (Horizonte A), que corresponde al suelo constituido 
por la tierra vegetal y que es inadecuada para la etapa de construcción, 
ésta será almacenada en la franja de desarrollo temporal, para su 
utilización en las actividades de restauración. 
 
Movimiento de tierras. Las actividades de movimiento de tierras 
constarán de excavación, transporte, ubicación, manipulación, 
humidificación y compactación del material que deba retirarse del área, y 
que será colocado donde deba utilizarse como relleno, dentro de la franja 
de desarrollo, en forma tal que se logren los niveles para la construcción, 
así como la estructura de drenaje y cualquier otro tipo de obra necesaria 
para el desarrollo del proyecto, para lo cual se seguirán los siguientes 
lineamientos: 

 

a) Extracción.- El método de extracción del material de excavación, se 
realizarán dependiendo del tamaño del área a retirar, ya sea en forma 
manual, cuando son áreas pequeñas o mecánica para grandes 
extensiones, para lo cual se pueden utilizar moto niveladora, 
bulldozer, excavadora, etc.  
 

b) Transporte.- Se hará en forma tal que se produzca el menor 
movimiento posible de la misma, por ejemplo alineándola a lo largo 
de uno de los costados de la franja de afectación permanente.  

c) Altura.- La altura del material de excavación acumulado será hasta un 
máximo de 2.5 m del nivel de terreno, a fin de evitar, la excesiva 
compactación, la presentación de condiciones anaeróbicas, o que se 
produzcan daños en las semillas. Su pendiente de acumulación será 
de 45º. Se mantendrá separada del suelo vegetal. No deberá 
almacenarse en sitios de pendiente pronunciada o sujetos a riesgos de 
erosión.  
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d) Manejo.- El material de corte o zanjado será empleado nuevamente 
para rellenar la zanja y reconformar la topografía de las franjas de 
afectación. Posteriormente la carpa orgánica será utilizada para la 
restituir el suelo y propiciar la revegetación de las áreas de donde fue 
extraída.  
 

Capa orgánica. La capa orgánica de suelo será recuperada y almacenada 
dentro de la franja de desarrollo del proyecto para su posterior utilización 
en las actividades de restauración, es decir, será colocada nuevamente en 
la franja de desarrollo. Se evitará manipular la capa orgánica 
innecesariamente y la misma no deberá ser mezclada con el material 
inerte extraído del subsuelo durante la actividad de zanjado. 
 
Nivelación. Se realizarán nivelaciones en donde se requiera para 
proporcionar un borde con el nivel adecuado, para colocar el equipo de 
construcción bien apoyado, mientras se preserva el drenaje natural en el 
sitio en la medida de lo posible. Asimismo el Derecho de vía (franja de 
desarrollo del sistema) temporal permitirá la circulación segura de los 
equipos de construcción y del personal involucrado en la ejecución de la 
obra. 
 
De igual forma y en el caso de requerirse materiales para la realización de 
nivelaciones del terreno, este material podrá venir de dos fuentes, del 
propio material que resulte de cortes o de la propia excavación de la zanja 
o a través de la compra de estos materiales en bancos de materiales 
autorizados de la región. En ningún momento se realizará la apertura de 
nuevos bancos de explotación de materiales. El material que se utilizará 
para el tapado del ducto será el mismo que proporcionó la excavación 
efectuada, excepto en los lugares donde se localice material “C” (roca) 
para este caso se considerará el traer material de algún banco de material 
existente cercano, sano y blando, para el recubrimiento del ducto. 
 

2.4.5. Descripción detallada de la fase de construcción del gasoducto 

La segunda etapa del proyecto es la construcción, en esta etapa se consolidaran 
todos aquellos elementos constitutivos del proyecto, comenzara la entrada y 
salida de maquinaria, el equipo y las cuadrillas necesarias para la consolidación 
del proyecto, mediante la apertura de zanjas, el tendido de la tubería, los cruces 
especiales, controles de erosión, limpieza y acondicionamiento y finalmente el 
diseño de la instalación y avisos, entre otras tantas actividades, ver Figura 3. 

  
Figura 3. Actividades a realizar en la etapa de construcción 
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Adecuación de servidumbre voluntaria de paso. Durante las etapas de 
preparación del sitio y construcción se contempla una mínima construcción de 
nuevas servidumbres voluntarias de paso. Se emplearán los caminos ya 
existentes para el tránsito de los vehículos de transporte de materiales y la 
maquinaria hacia diferentes puntos a lo largo del ducto, en caso de requerirse se 
harán revestimientos o mejora de algunas servidumbres voluntarias de paso 
existentes. 
 
Apertura y excavación de la zanja dentro de la franja de desarrollo (FDD). 
Previo a la apertura de área de establecimiento del proyecto, se deberán 
localizar las instalaciones existentes que cruzan el gasoducto como son:  

 Carreteras.  

 Vías de Ferrocarril.  

 Arroyos, ríos, cuencas, espejos de agua, manantiales, esteros y demás 
mantos freáticos al descubierto.  

 Líneas de Alta Tensión.  
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 Línea de fibra óptica.  

 Otros Gasoductos.  

 Canales de riego.  

 
No se podrá transitar con maquinaria de construcción ni nivelar la plataforma de 
trabajo en cruzamientos de la tubería del gasoducto con derechos de vía de 
caminos, carreteras, autopistas, vías férreas, ductos, etc. sin que se cuente con el 
permiso del cruce válido otorgado por la Autoridad competente o por el tercero 
privado que corresponda. El Contratista ejecutará las adecuaciones necesarias 
para permitir el paso de maquinaria de construcción en forma segura de 
carreteras, cruces de ferrocarriles, cruces de ríos, etc.  
 
Arroyos, ríos, cuencas, espejos de agua, manantiales, esteros y demás fuente de 
aguas, se protegerán con obras de geotecnia según el procedimiento Grading 
protegiéndolas de escurrimiento de aguas contaminadas o lodo que provoquen 
turbidez a los escurrimientos naturales o artificiales. Estas obras de protección se 
indicaran en el grade plan.  
 
La marcación y señalización de las instalaciones e infraestructura enterrada que 
será cruzada por la tubería del gasoducto y su franja de afectación de 
construcción se realizará de acuerdo al Procedimiento de Topografía.  
 
Antes de cruzar con maquinaria de construcción y de realizar cualquier 
excavación mecánica, el Contratista inspeccionara mediante excavación manual 
las instalaciones enterradas (ductos, cables, etc.) para verificar su alineamiento y 
profundidad y señalizarlo claramente con carteles, banderas, estacas, etc.  
 
El Contratista realizará las notificaciones aplicables por Ley al propietario o 
responsable de la infraestructura a cruzar, de tal manera que la autoridad 
competente y/o tercero privado este de acuerdo con los trabajos a realizar, 
aporte el permiso requerido y pueda enviar un representante al sitio.  
Se tomará como referencia la NOM-007-SECRE-2010, en la misma establece que 
la franja de desarrollo del sistema, se define como la sección de terreno donde se 
alojan las tuberías requeridas para construcción, operación, mantenimiento e 
inspección de los ductos (Tabla 9). 

 
Tabla 9. Ancho mínimo de franja de desarrollo del sistema para alojar la tubería del 

transporte. 
 

Diámetro nominal del ducto milímetros 
(pulgadas) 

Ancho (metros) 

Hasta 101.6 mm (4”) 4.0 

De 152.4 mm a 203.2 mm (6” a 8”) 6.0 
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De 254 mm a 457.2 mm (10” a 18”) 8.0 

De 508 mm a 914.4 mm (20” a 36”) 10.0 

Mayores de 914.4 mm (36”) 12.0 

 
 

Excavación de zanja en terreno firme.  

 Trazo del eje de la zanja tomando como referencia el trazo de los límites 
del derecho de vía.  

 Excavación con equipo mecánico tipo excavadora CAT 312/320 y 330 y en 
casos puntuales cuando se presenten interferencias (tuberías enterradas, 
cables etc.) excavación manual de acuerdo a procedimiento específico 
aprobado para dicha tarea.  

 Para el caso de terrenos inundables se utilizará excavadora apoyada 
sobre pontones o pontones flotadores (FLEXI FLOAT), tarimas o 
excavadoras anfibias tipo “Cori”, especialmente preparadas para excavar 
en estos sitio.  

 Extracción del material de la zanja y colocación a 50 cm, de la orilla, 
formando un camellón paralelo a esta del lado opuesto a aquel que se 
distribuye la tubería, mismo que se reincorporará a la zanja para su 
posterior cobertura.  

 Afine de paredes y fondo de la zanja, para evitar daños a la protección 
anticorrosiva y a la tubería misma.  

 
Las dimensiones mínimas de la zanja se establecerán de tal manera que se 
asegure el cumplimiento de los requisitos mínimos de cobertura y que el 
material del rellenado fluya alrededor de la tubería y llene por debajo de los 
cuadrantes inferiores de la tubería. En caso de extremos y encontrar zonas 
rocosas se excavarán con la suficiente profundidad para permitir la cama de 
material fino (con arena o material producto de la excavación de granos finos) 
por debajo de la tubería. Cuando la tubería se haya doblado antes del zanjeo, 
podrá incluir el uso de sacos de arena para asegurar que la tubería encaje en la 
zanja.  
 
Se aplicará la siguiente secuencia y tecnología de excavación, tomando en 
consideración las características del suelo en el que se desarrollará el proyecto; 
remoción del suelo vegetal y posteriormente la excavación mediante medios 
mecánicos depositando el material a un costado de la zanja.  
 
Durante la excavación de la zanja, no serán dañados: cableado eléctrico y de 
comunicaciones, drenaje, tuberías, ni líneas subterráneas, las cuales serán 
identificadas previamente. En estos puntos singulares se aplicará excavación 
manual, según las necesidades, y de acuerdo a procedimiento específico, para 
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evitar daños a los sitios (existentes o en construcción). En donde se requiera 
acceso a través de la línea de la zanja, se construirán obras temporales para 
permitir el cruce de un lado de la zanja al otro.  
 
Según las necesidades, se establecerán y conservarán aditamentos de seguridad 
tales como barricadas, señales o luces intermitentes. Todos los aditamentos 
temporales serán retirados de los establecimientos temporales y dispuestos, al 
concluir las obras. Se tendrá extremo cuidado para no dañar líneas u otras 
instalaciones subterráneas.  
 
Las paredes de la zanja tendrán pendientes que cumplan con los estándares 
aplicables, en los puntos donde el personal tendrá acceso a la excavación. Se 
dejarán pasos firmes en donde sea necesario para permitir el tránsito del ganado 
o de la maquinaria agrícola. Las raíces y los tocones que se extiendan dentro de 
la zanja serán cortados y retirados, no se incluirán en las actividades de relleno.  
 
La distancia máxima entre la cuadrilla de zanjado y la cuadrilla de descenso 
deberá ser regulada por la estabilidad de la zanja, el clima, entre otros. Se planea 
mantener la zanja abierta entre la cuadrilla de zanjado y las cuadrillas de 
descenso y rellenado.  
 
El método de zanjeo y los equipos que serán utilizados dependerán del tipo de 
terreno, la geología de la superficie y las características del subsuelo a lo largo de 
los diversos tramos de la franja de desarrollo. La zanja normal será excavada 
mediante uso de maquinaria sobre orugas tipo excavadora tanto para las zonas 
rectas como en aquellas donde existan curvas horizontales. De ser necesario y 
puntualmente en caso de existir sitios con roca consolidada (dependiendo de los 
resultados de los estudios de mecánica de suelos), el retiro de la misma será 
mediante martillo hidráulico y/o como última opción voladura.  
 
Durante la excavación se realizará una inspección con el fin de controlar que:  

 Las dimensiones de zanja sean correctas, incluyendo una profundidad 
adicional donde se especifique;  

 Los desechos se coloquen separados de la capa superficial del suelo en el 
suelo desmontado;  

 Pendientes correctas en los costados de la zanja;  

 Zanjeo a mano cerca de los servicios entubados subterráneos;  

 Alineación correcta de la zanja;  

 Que se mantengan corredores o aberturas para facilitar el cruce de los 
propietarios, el ganado y la fauna silvestre, y  
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 No se bloquee el drenaje y no se coloquen desechos o escombros dentro 
de los cauces de arroyos.  

 
Profundidad de la zanja. El tendido del gasoducto se conformará al contorno del 
terreno. En todos los casos la profundidad de la cubierta cumplirá con la NOM-
007-SECRE-2010 (Tabla 10). Cuando se encuentre estructura subterránea o 
cualquier circunstancia que impida la instalación del ducto a la mínima 
profundidad especificada, éste se instalará a manera de evitar la posible 
interferencia y respetando la profundidad mínima necesaria, además se 
proporcionará una menor profundidad proveyendo una protección adicional 
para resistir las cargas externas previstas de acuerdo a técnicas de ingeniería 
aceptables. 

 
Tabla 10.  Profundidades mínimas establecidas por la NOM-007-SECRE-2010 

 

Localización 
Suelo normal Roca consolidada 

Centímetros (a lomo de tubo) 
localizaciones 1 y2 60 45 

Clase de localización 3 y 4 75 60 

Cruzamiento con carreteras y zanjas 
de drenaje de caminos públicos 

90 60 

Cruces de ferrocarril 120 120 

 
 

Adicionalmente, el espacio mínimo entre cimentaciones, estructura y el 
gasoducto enterrado será de 0.50 m medido desde la orilla del mismo hasta la 
cimentación más cercana o a la orilla de la estructura, la distancia de separación 
de una fuente de gas con líneas eléctricas será de 1 m.  
 
En apego a lo previsto en la NOM-007-SECRE-2010 no se instalará el gasoducto 
por debajo de cimentaciones o estructuras para torres de alta tensión para este 
tipo de cimentaciones o estructuras la distancia mínima será de 15 m para líneas 
de transmisión de 400 kV y 10 m para líneas de transmisión de 230 kV. Si esta 
distancia no se puede mantener CFE permitirá 3m con un análisis de mitigación 
entre ambas partes (CFE y empresa promovente).  
 
El fondo de la zanja estará nivelada y previo al tendido de la tubería se colocará 
una cama con un espesor mínimo de 30 cm de material de banco que debe 
quedar perfectamente nivelado, se deberá usar un tamaño menor a ¼ de 
pulgada, para dar un soporte uniforme a cada tramo de tubería. Ya habiéndose 
realizado el tendido de la tubería se procederá a realizar el relleno con material 
de banco en capas de 20 cm de espesor como mínimo hasta el lomo del tubo.  
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El relleno restante hasta la rasante será con material producto de la excavación a 
volteo. En suelo duro, el relleno será con material de banco (que cuente con 
autorización por parte de la autoridad competente) que deberá ser colocado en 
capas de 20 centímetros de espesor como mínimo, después de la cama de arena 
hasta el nivel de rasante. 
 
Acopio, carga, acarreo de tubería. Antes de la excavación de zanjas, secciones 
individuales de tubería serán colocadas a los largo del derecho de vía temporal, 
sobre polines o costales rellenos de tierra o material fino y en forma paralela al 
trazo del ducto de manera que sea accesible para el personal de la etapa de 
construcción.  
 
La tubería será cargada en camiones en el puerto de llegada o en el 
establecimiento del fabricante en México, serán descargados en acopios de 
tubería o en sitios temporales de tendido a lo largo de la franja de desarrollo 
temporal, directamente del camión, utilizando grúa propia. Los tubos serán 
colocados en los sitios pertinentes sobre soportes en el suelo y cubiertos con 
película de polietileno, o en bases de madera, para evitar daños al 
recubrimiento. Los tubos también se podrán en posición horizontal en pilas 
separadas, con espacio suficiente para la circulación, con el objetivo de evitar 
golpes que pudieran dañar los extremos y para permitir el movimiento de 
camiones y grúas. 
Tendido de tubería. Se prevé utilizar como transporte unidades motrices 
equipadas con semitrailer, acolchonados con camas de apoyo forradas en fieltro. 
La carga de los camiones será asegurada con bandas de nylon tensadas con 
guinche manual. La cantidad de tubos a ser transportada por cada camión 
dependerá del espesor y diámetro de cada tubería y estará de acuerdo a las 
normas de tránsito de equipos pesados en carreteras.  
 
La actividad de transporte de los tubos desde los acopios temporales definidos 
hacia la línea será realizada por camiones motrices de aproximadamente 350 HP 
(o similares), equipados con remolque de poste extensible con capacidad para 
transportar tramos de tubería de unión simple o doble de acuerdo a necesidad y 
con longitudes variables de entre de 12, 18 y 24 m. Estos vehículos con poste 
estarán equipados con soportes especiales recubiertos con cojines de hule de 1” 
para evitar daños al recubrimiento de los tubos.  
 
Una vez completado el transporte se realiza el tendido de la tubería  sobre la 
franja de desarrollo de uso temporal mediante la utilización de equipos pesados 
tipo “Sideboom” con plumas adaptadas tipo T o elementos de izaje especiales de 
acuerdo a necesidad. Los mismos asegurarán que los tubos sean levantados en 
posición horizontal independientemente de su longitud.  
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Los tubos serán colados en los sitios temporales de acopio y descargados con 
grúas autónomas en estos sitios. Los tubos serán tendidos a lo largo de la franja 
de desarrollo de uso temporal sobre bolsas de fibras de polipropileno rellenas 
con suelo para evitar daños al recubrimiento. La separación entre el suelo y el 
tubo desfilado, debe ser de 150 mm. Mínimo, con una pequeña pendiente para 
permitir el drenado.  
Se utilizarán accesorios de izaje, los cuales estarán específicamente diseñados 
para evitar daños en los extremos de los caños. También se podrán utilizar 
equipos de izamiento magnéticos o de vacío tipo Vacum Lift.  
 
Para pendientes mayores los tubos se asegurarán mediante el uso de estacas de 
acero, firmemente clavadas en el suelo justo en el extremo de cada tubo, o 
cualquier otro método alternativo que asegure que los mismos no se muevan. 
Para no dañar el revestimiento de la tubería revestida con recubrimiento Fusión 
Bonded Epoxy, la tubería recubierta con hormigón, será desfilada por separado.  
 
 
 
Cortes. En algunas áreas que se requiera de cortes se buscará que la pendiente 
quede estable de acuerdo al tipo de suelo.  
 
No se requiere de ningún tipo de material para la nivelación, ya que en su 
totalidad del Derecho de vía (franja de desarrollo del sistema) permanente 
donde se instalará la tubería debe ser terreno firme (corte).  
 
El material producto de los cortes se ubicará lateralmente al derecho de vía 
temporal. Un porcentaje de este material se utilizará para generar material fino 
para cubrir la tubería y el resto se recuperara al momento de la recomposición 
final de la franja de afectación. 

 
Doblado de la tubería. La tubería deberá doblarse para permitir cambios en la 
dirección, topografía del terreno y de acuerdo a la profundidad de la zanja en el 
caso de cruces de otras infraestructuras. El doblado se efectuará de acuerdo a la 
ingeniería de curvado diseñada para la ejecución de los trabajos. Se dobla la 
tubería en los puntos necesarios (curvas horizontales y verticales) según la 
topografía del terreno. 
 
La actividad de doblado se realizará con una maquina dobladora hidráulica móvil. 
Las zapatas se alinearán buscando evitar daños al recubrimiento del tubo. Con el 
objetivo de evitar protuberancias o deformaciones ovales, se utilizará un mandril 
hidráulico interno para el tubo.  
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La tubería es introducida en la máquina de doblado utilizando “Tien” de tubos. 
Para la operación de transporte de tubería a la máquina de curvado, se fijaran 
eslingas de nylon guías en cada extremo con el fin de evitar movimientos 
oscilantes del mismo. La tubería será deslizada dentro de la máquina de doblado 
a través del malacate (winche) y posicionada bajo la matriz en el punto de inicio 
de la curvatura.  
 
El cilindro de empuje mueve la cuña, levanta la zapata de empuje, mientras las 
abrazaderas automáticamente se cierran evitando deformaciones en la tubería 
durante la operación de curvado.  
 
El cilindro externo empuja levemente el borde de la cama, dándole a la tubería 
una angulosidad suave, la cual es medida a través del indicador original del 
equipo. La operación se repite tantas veces como sea necesario hasta conseguir 
el ángulo deseado tratando de distribuir la curvatura en la longitud de la tubería. 
Alineado y soldado. La soldadura se aplica en campo en varios pases (punto, 
pase de raíz, pase en caliente, pase de relleno y capeado).  
 
Una vez concluida cada soldadura, el 100% de estas son inspeccionadas a todo lo 
largo del cordón de soldadura alrededor de la tubería, mediante métodos de 
pruebas no destructivas como radiografía, y/o ultrasonido. De encontrarse 
defectos reparables en la soldadura, de acuerdo a los criterios de aceptabilidad 
en la norma aplicable al proyecto, estos son reparados, de lo contrario la 
soldadura con defectos inaceptables es cortada, soldada e inspeccionada 
nuevamente para su aceptación. Los soldadores que trabajarán en el proyecto 
estarán calificados y certificados, los procedimientos de soldadura serán 
asimismo calificados y aprobados.  
 
Para hacer la soldadura de las juntas de la línea en campo, se utilizará el método 
de soldadura mecanizada, automática y/o manual mediante electrodos para la 
realización del pase raíz y los pases calientes. También se podrá utilizar en caso 
de ser necesario, método de soldadura semi-automática mediante electrodo y 
alambre innershield de acuerdo a la conveniencia constructiva.  
 
Previo al inicio de los trabajos de soldadura se presentará la EPS (Especificación 
del Procedimiento de Soldadura) a emplear y se realizará la calificación del 
Procedimiento y de los soldadores. Los equipos de soldadura estarán en 
condiciones para realizar estas tareas.  
 
La alineación y soldado de los tubos en el campo incluye las siguientes 
actividades: limpieza interna de los tubos que se llevará a cabo con un pase de 
espuma para retirar materiales extraños tales como polvo, suciedad, líquidos, 
etc; preparación del bisel a ser soldado y de la superficie adyacente hasta que el 
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metal blando no esté contaminado con pintura, grasa, óxido u otro material que 
pudiera impedir que se logre una soldadura de buena calidad, el tubo deberá ser 
alineado con un acoplador neumático interno para realizar la soldadura manual o 
semi-automática.  
Las actividades de soldadura en campo serán suspendidas sólo en caso que las 
condiciones climáticas pudieran impactar considerablemente la calidad de esta 
actividad. Dichas condiciones son: lluvias torrenciales y vientos que rebasen los 
70 km/h.  
 
Se utilizarán cubiertas de protección, en el caso de que este tipo de protección 
fuera ineficaz o inadecuada, las actividades de soldado serán suspendidas. Las 
secciones soldadas se cubrirán mediante tapas y fajas térmicas en las soldaduras 
terminadas y no complementadas a término esto para no provocar cambios 
bruscos de temperatura en las soldaduras y provocar irregularidades en los 
extremos una vez finalizada las tareas para mantener el interior del tubo tan 
limpio como sea posible.  
 
La sujeción interna no será retirada sino hasta que el 100% del primer pase esté 
terminado. Las imperfecciones del soldado, con excepción de las cuarteaduras, 
serán reparadas conforme al estándar API 1104. Para eliminar dichas 
imperfecciones se utilizará un disco de esmeril.  
 
La soldadura reparada quedará sujeta a los mismos controles de calidad 
previstos para la soldadura original. La soldadura reparada que no cumpla 
satisfactoriamente con todos los criterios de aceptación especificados en el 
estándar API 1004, será cortada y soldada nuevamente. 
 
Pruebas no destructivas. Las pruebas por ultrasonido y radiográficos de la 
soldadura (pruebas no destructivas) se realizarán en las soldaduras de 
calificación de acuerdo al código o la norma aplicable se examinará el 100% de la 
soldadura. A cada soldador calificado se le asignará un número de registro el cual 
será utilizado a fin de determinar el trabajo de cada individuo. 
 
Inspección por ultrasonido. Tan pronto como el subcontratista se seleccionado, 
para el caso de utilización de ultrasonido se requerirán niples de distintos 
proveedores y espesores de tubo para poder preparar las sondas ultrasónicas. 
Éste es un requerimiento inicial, dado que estas sondas son preparadas 
especialmente sólo en el establecimiento del subcontratista y no es posible 
iniciar ninguna actividad de esta inspección hasta que llegue al sitio. 
 
Inspección con radiografía. En el caso del uso de pruebas radiográficas estas se 
realizarán a través de un proveedor autorizado y se preparará un procedimiento 
para la realización de dichas pruebas no destructivas de las soldaduras. 
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Con la finalidad de asegurar que los resultados obtenidos por el presente método 
sean confiables y verdaderos, se emplearán técnicas de inspección radiográfica 
con rayos X en exposiciones panorámicas en soldaduras a topo con preparación 
de biseles en la tubería de 30” de diámetro de acuerdo con el estándar API 1104 
edición 2005. El personal estará certificado.  
 
El equipo de seguridad radiográfica contará con el manual de seguridad 
radiológica, así como con los instrumentos de seguridad radiológica 
debidamente calibrados. El equipo de rayos X a utilizar son, rayos X radial 
autopropulsados y equipos focales. La película radiográfica clase 1 y/o 2, será con 
un ancho de película de 70 mm. Se utilizarán pantallas de plomo, con un ancho 
de 70 mm. Los penetrómetros que se utilizarán serán ASTM E-747 los cuales 
consisten en una serie de 6 alambres, que estará basado en el espesor de la 
soldadura.  
 
Para la inspección radiográfica en forma parcial la soldadura circunferencia se 
utilizarán dos penetrómetros colocados a través de la soldadura. Todas las 
radiografías deberán estar libres de daños mecánicos, químicos o de cualquier 
otro tipo de defecto que pueda ocultar o ser confundido con una discontinuidad 
en el área de interés.  
 
Para la inspección radiográfica de la soldadura completa se utilizarán al menos 4 
penetrómetros colocados a través de la soldadura y separados aproximadamente 
alrededor de la circunferencia. 
 
Revestimiento de juntas soldadas. La tubería proveniente de fábrica tiene un 
recubrimiento fusión bonded epoxy (FBE); de acuerdo con las normas nacionales 
e internacionales aceptadas. Una vez completada la soldadura se realizará el 
revestimiento externo de las juntas, una vez aprobada la junta soldada, mediante 
el uso de epóxido de múltiples componentes, compatible con el revestimiento 
tricapa que trae la tubería y las especificaciones técnicas. 
 
Las juntas soldadas serán recubiertas con líquido epóxico, con el siguiente 
procedimiento:  
 

 Preparación de la superficie.- Cualquier parte dañada o suelta del 
recubrimiento existente en el tubo deberá ser retirada, el área soldada, 
así como la superficie metálica expuesta, será limpiada para retirar la 
grasa, aceite o cualquier otro elemento contaminante. Las superficies 
pequeñas no mayores de 4” serán limpiadas con cepillos o carda y mayor 
limpieza con Sand-blast.  
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 Se realizará la limpieza de la soldadura y de la superficie del tubo con 
arena o granallado impulsada por chorro de aire (sand-blast) o cepillos de 
alambre motorizados para retirar la escoria, salpicaduras de soldadura, 
productos corrosivos y cualquier otro material extraño. 

 

 

 La aplicación del material epóxico se realizará con herramientas manuales 
(brocha y/o rodillo), colocando medios de contención para protección del 
suelo.  

 Finalmente el revestimiento, el mismo se inspecciona con un detector de 
fallas eléctrico (detector de fallas o Holiday detector). Todas las fallas de 
recubrimiento deberán ser claramente marcadas, reparadas y aprobados 
nuevamente.  

 
Bajado de tubería. Antes del comienzo de la bajada se pasará un detector de 
fallas denominado holliday detector a toda la columna, excepto en aquellas 
áreas donde esté en contacto con los apoyos. Estas áreas serán marcadas y el 
holiday detector será aplicado una vez que los equipos han levantado la 
columna. Si se detectan sectores dañados, el recubrimiento se repara antes 
de proceder al bajado de la tubería.  
 
Verificado el revestimiento en toda la longitud de la columna y antes de bajar 
la tubería, se controlará el fondo de zanja a manera de tener una rasante 
suave y uniforme para prevenir posibles daños a la tubería. Esto se hará de 
acuerdo a las especificaciones correspondientes.  
 
El bajado de la tubería se lleva a cabo levantando la tubería de los polines o 
costales rellenos con material fino disponible en el lugar, por medio de 
tiende-tubos o “side booms” y colocándola con precaución dentro de la 
zanja. Para la bajada de las tuberías el equipo de izaje será el adecuado y 
suficiente para permitir una operación segura de bajada.  
 
El supervisor de la maniobra establecerá un sistema de señales a utilizar con 
sus operadores y se ubicará en un lugar donde cada operador pueda verlo 
claramente. El mismo verificará previamente que las actividades de bajada no 
comiencen mientras se estén realizando trabajos, como revestimiento de 
junta o reparación de daños. 
 
Relleno de la zanja. Una vez instalado el ducto, se rellenará la zanja con el 
mismo material de la excavación, limpio de impurezas. Previo al relleno de la 
tubería se verificará que:  
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 Se removerán los restos de madera, basura o materia orgánica que 
hayan caído.  

 Se verificará visualmente que no haya daños en el revestimiento.  
 

Terminadas las actividades de bajada y completado el relevamiento 
topográfico de cada junta, comenzarán las actividades de pre- relleno de la 
tubería. Se dispondrá del material de relleno seleccionado (sin piedras, ni 
rocas) hasta aprox. 15 cm. sobre la generatriz superior de la tubería de 
manera que garantice que no dañe el revestimiento de la tubería.En esta 
tarea no se hará compactación, para evitar daños al recubrimiento o 
deformación oval del tubo, no obstante para satisfacer las especificaciones 
del relleno para el máximo tamaño de tubo instalado se tendrá cuidado en la 
sección de material.  
 
Estas actividades serán realizadas con equipos mecánicos pesados tipo 
excavadora, pala cargadora o similar.  
 
Posteriormente se realizará el relleno final con material proveniente de la 
excavación sin piedras mayores a 20 cm de diámetro mediante equipos 
pesados tipo Bulldozer a manera de realizar la terminación del relleno hasta 
el nivel del terreno y se dejará un exceso de material sobre la línea de zanja. 
Este material podrá ser compactado pasando finalmente la oruga del 
bulldozer o con el cubeto de la retroexcavadora y se dejará una berma 
trapezoidal que cubrirá toda la anchura de la zanja y de altura de acuerdo a 
las especificaciones.  
 
El material de relleno estará libre de raíces, tocones, ramas, rocas, residuos 
de madera y cascajo derivados de otras actividades, incluyendo de forma 
mínima residuos de metal, electrodos o trozos de cable.  
 
Los inspectores controlarán que: 

 
 

 El material de relleno sea adecuado y sea colocado en la zanja de tal 
manera que no se dañe la tubería ni su recubrimiento.  

 

 Las rocas con diámetro en exceso del especificado no se utilicen en el 
relleno.  

 
Empalmes (Tie-In). Una vez que se tapa la zanja de la tubería se procede a 
realizar los empalmes de soldadura entre tramos tapados de tubería, 
conocidos como “tie-ins”. En paralelo, uno o varios frentes de trabajo van 
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instalando la tubería en los cruzamientos con diversos elementos como 
escurrimientos superficiales de agua, carreteras, líneas eléctricas, etc.  
Las soldaduras tie-in/cruces especiales serán realizadas utilizando 
procedimientos y soldadores calificados. Al dejar la zanja abierta para la 
realización de un TIE se dejará por lo menos un tubo destapado en ambos 
extremos para las maniobras de alineamiento y así evitar daños al 
recubrimiento.  
 
Las soldaduras serán examinadas mediante ensayos de ultrasonido o rayos Xy 
la excavación no deberá ser rellenada hasta que la soldadura (s) haya sido 
aprobada con los resultados interpretados y el revestimiento de junta haya 
sido aplicado. 
 
Cruzamientos con cuerpos de agua, caminos y otras instalaciones.  Cruces 
Especiales a Cielo Abierto (Arroyos/Ríos Menores y Otras Estructuras): los 
cruces de arroyos y ríos menores se realizarán a cielo abierto de acuerdo con 
el plano de cruce típico y considerando las especificaciones técnicas, 
instalando la tubería lastrada a manera de dar flotabilidad negativa bajo el 
lecho del cruce a la profundidad indicada en los planos.  
 
Donde sea posible, el equipo de soldadura soldará por adelantado las 
columnas de lanzamiento en la quebrada, los equipos de cruces realizarán el 
revestimiento de junta, la excavación, lanzamiento de la columna y tapado, 
cierre y recomposición del sitio Para los casos de cruces con líneas eléctricas 
y tuberías, se preparan memorias descriptivas y previo al inicio de los 
trabajos se deberá tener los permisos correspondientes requeridos por los 
propietarios.  
 
El perfil del tendido de tubería, así como también la profundidad para cada 
cruce, el método de excavación y los procedimientos de tendido serán 
establecidos de acuerdo con las características de suelo durante la fase de 
ingeniería.  
 
Las soldaduras serán examinadas mediante ensayos de ultrasonido o rayos X 
y la excavación no deberá ser rellenada hasta que la soldadura (s) haya sido 
aprobada con los resultados interpretados y el revestimiento de junta haya 
sido aplicado.  
 
Cruces Especiales a Cielo Abierto (Rutas y Caminos No Pavimentados a Cielo 
Abierto): se prevé utilizar la metodología a cielo abierto en estos cruces. Se 
tomarán todas las precauciones del caso a fin de minimizar la interrupción 
del tránsito durante la ejecución de estos trabajos a cielo abierto, evaluando 
la posibilidad de realizar desvíos donde sea necesario.  
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Los equipos de cruces realizarán la soldadura, revestimiento de junta, 
excavación, lanzamiento de la columna, soldadura, tapado y recomposición 
del sitio de acuerdo con las especificaciones aprobadas.  
 
En todos los cruces y de acuerdo con las especificaciones técnicas, se 
asegurará una tapada mínima en la zona de tránsito, y se instalarán al menos 
2 carteles indicadores de peligro a manera de advertir a terceros la existencia 
del ducto.  
 
El relleno de la zanja se realizará en capas sucesivas compactadas, una vez 
terminada se verificará el porcentaje de compactación.  
 
Durante el período de ejecución de los trabajos, la zona será debidamente 
señalizada para evitar posibles accidentes de terceros y se apostará personal 
en las zonas de ingreso al área de trabajo para señalizar e informar a los 
transeúntes de los trabajos en ejecución.  
 
Se planificarán y cuidarán los drenajes a manera de minimizar el impacto de 
lluvias. 
 
Las carreteras públicas serán recompuestas respetando los requerimientos 
impuestos por las autoridades competentes. 

 
Cruces a cielo abierto: la técnica constructiva de las obras de drenaje pluvial 
que se instalarán con el propósito de conservar la escorrentía original es la 
siguiente: los escurrimientos superficiales de agua no serán afectados por el 
paso de vehículos o maquinarias, dependiendo del tamaño del cauce, se 
usarán alcantarillas (tubos plásticos y tuberías de acero para mayores). Si con 
las alcantarillas no resultan ser suficientes, se colocarán puentes metálicos o 
puentes de madera llegado el caso.  
 
En los casos de los cruces con escurrimientos de tipo permanente, el proceso 
constructivo contempla que estos cruces estén protegidos con tubos 
provisionales, a manera de alcantarillas que permiten el libre flujo de agua de 
escurrimientos, evitando que los movimientos de tierra entren en contacto 
con las corrientes de agua y permitiendo el tránsito de vehículos y 
maquinaria, sin afectar el escurrimiento natural. 
 
Cruces Especiales de Caminos con Perforación Horizontal.  
Se prevé la ejecución del cruce de caminos o carreteras, donde sea posible, 
mediante la construcción de túneles mediante el uso de máquinas tipo 
“Boring Machine” para perforación horizontal.  
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A diferencia de otros métodos, en este caso se utilizará un cabezal de 
perforación que es impulsado por una central hidráulica a través de una 
mecha helicoidal colocada en forma temporal dentro del mismo. Esta mecha, 
además de proporcionar la rotación necesaria al cabezal de perforación, se 
encarga de expulsar hacia el exterior el suelo excedente de la perforación. A 
medida que se realiza la perforación, se va empujando el tubo mediante los 
cilindros hidráulicos que forman parte del equipo de perforación (“thrust 
boring machine”). Mediante esta metodología se evita el tener que 
interrumpir y desviar la ruta y por lo tanto el tránsito.  
 
Durante el período de ejecución de los trabajos, la zona será debidamente 
señalizada para evitar posibles accidentes de terceros y se apostará personal 
en las zonas de ingreso al área de trabajo para señalizar e informar a los 
transeúntes de los trabajos en ejecución.  
 
Las soldaduras serán examinadas mediante ensayos de ultrasonido o rayos X 
y la excavación no deberá ser rellenada hasta que la soldadura (s) haya sido 
aprobada con los resultados interpretados y el revestimiento de junta haya 
sido aplicado. 
 
Cruces Especiales por Perforación Direccional: primeramente se preparará el 
área de trabajo y el acceso a manera de generar un área de trabajo adecuada 
para los equipos a ambos lados del río. Una vez movilizados los equipos para 
la realización de la perforación e instalación de las tuberías se procederá con 
la calibración de los mismos previo al inicio de los trabajos.  
 
Obtenida la calibración de los equipos, y luego de verificar que el flujo de 
barro a través del cabezal de perforación es el adecuado, se procederá con el 
inicio de los trabajos de perforación de un barreno de diámetro 4” ó 6”. A 
medida que el mismo se va realizando, en todo momento se verifican los 
distintos parámetros de alineamiento y se realizan los ajustes necesarios en 
caso de ser necesario.  
 
Al finalizar esta primera perforación, se procede a la remoción del cabezal de 
perforación y a la colocación de un cabezal escarificador que será corrido 
desde el final hasta el inicio de la perforación realizada.  
 
El proceso arriba mencionado se va repitiendo con diámetros de cabezal cada 
vez mayores hasta alcanzar el diámetro requerido para la instalación de la 
tubería definitiva, que rebasa el diámetro nominal del tubo a instalar. 
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Una vez conseguido el adecuado diámetro exterior de la perforación, se 
procede con la inserción de la tubería.  
 
Para esto se soldaran varios tramos de ducto hasta conformar la columna 
(lingada) que deberá de tener al menos la longitud del ancho del obstáculo 
que se pretende evitar, esta columna se colocara de forma paralela a la franja 
de desarrollo. Esta actividad se realizará de acuerdo con las tareas típicas de 
montaje, es decir, desfile, soldadura, inspección no destructiva, 
revestimiento y prueba hidrostática pre-inserción (mínimo 4 horas) etc. La 
columna se colocará sobre rodillos para permitir el lanzamiento, se soldarán 
los cabezales de tiro y se alineará la columna en el eje del cruce, atrás del 
pozo de inserción. Para el revestimiento se utilizará epóxido de acuerdo a la 
normatividad y procedimientos vigentes.  
 
Previo a la inserción, se presentará un esquema de trabajos con la ubicación y 
cantidad de equipos a utilizar durante la tarea de lanzamiento de la columna.  
 
Una vez terminados los trabajos de inserción se realizará la calibración y 
prueba hidráulica de la tubería instalada. 

 
Control de erosión. En los sitios susceptibles a la erosión, se llevarán a cabo 
las obras de ingeniería requeridas, tales como:  

 Zanjas.  

 Canales de descarga.  

 Trampas de sedimentos.  

 Cortadillos.  

 Cortacorrientes  
 

El ducto terminado será protegido contra la erosión del suelo a lo largo de 
su vida útil para prevenir daños y posibles fallas. Las fallas pueden ser 
causadas por la eliminación de los apoyos o por la fuerza de las corrientes 
de agua. Los métodos principales de control de erosión consisten en la 
revegetación natural, la instalación de guías sobre la línea de zanja y la 
instalación de guías divisorias en las pendientes para controlar el 
movimiento descendiente del agua superficial (cortacorrientes). 
 
Prueba hidrostática. El Sistema de Transporte terminado será sometido a 
prueba hidrostática para comprobar la integridad de los materiales e 
identificar cualquier fuga a fin de dar cumplimiento a los requerimientos 
de la NOM-007-SECRE-2010 en relación a prueba de hermeticidad y 
resistencia de la tubería. El Sistema de Transporte será dividido en tramos 
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de prueba, con una diferencia de cota máxima para lograr mantener la 
presión máxima y mínima de prueba durante la duración de la misma. 
Asimismo, se provee una tolerancia para cambios de presión durante la 
duración del ensayo a fin de dar cuenta de las variaciones en la 
temperatura del ambiente. 
 
Las cabezas de prueba con conexiones a válvulas necesarias para el 
llenado, la presurización y las líneas de instrumento serán soldadas en 
cada extremidad del tramo de prueba. El tramo será llenado con agua 
utilizando bombas que cuenten con la capacidad de vencer presiones 
mayores debido a la columna hidrostática. Varios tramos pueden ser 
llenados juntos y probados utilizando conexiones de tubería temporales 
entre las cabezas de prueba.  
 
El Sistema de Transporte será sometido a prueba hidrostática durante un 
período mínimo de ocho horas. Previo a su uso en las pruebas, todos los 
registradores de presión, los registradores de temperatura y los 
indicadores de peso muerto serán calibrados.  
 
Los registros de prueba incluyendo los formularios de calibración, las 
cartas de presión y de temperatura, y los registros de presión de peso 
muerto, se mantendrán durante la vida útil del Sistema de Transporte. 
Estos registros estarán disponibles en todo momento para su inspección.  
 
Toda tubería y accesorio que no haya sido incluido en los ensayos 
regulares del Sistema de Transporte será sometido a prueba por 
separado, previo a su instalación y el 100% de toda soldadura será 
inspeccionada a base de pruebas no destructivas. Toda fuga que se 
detecte mediante las pruebas será localizada y reparada, y será sometida 
a prueba nuevamente. 

 
Los inspectores controlarán que: 
  

 Los tramos de prueba hayan sido limpiados y las soldaduras de las 
cabezas de prueba hayan sido radiografiadas previo al llenado;  

 Las cabezas de prueba y las válvulas sean diseñadas para una presión 
de prueba máxima;  

 La instrumentación se haya calibrado y esté correctamente instalada y 
funcionando según sea necesario;  

 La fuente de suministro de agua cuente con un caudal suficiente, que 
la calidad del agua sea aceptable y que se utilicen mallas y filtros 
durante el llenado para impedir la entrada de peces, fango y otros 
elementos nocivos al ducto;  



GASODUCTO EL ENCINO - TOPOLOBAMPO Enero 2015 

Página 54 
 

 Las señales de advertencia estén colocadas en todos los puntos de 
acceso públicos y en todos los puntos donde la tubería o los 
accesorios estén expuestos;  

 No haya ninguna maquinaria pesada, o de otro tipo, trabajando en la 
franja de afectación mientras se esté probando la tubería;  

 Se elaboren gráficas de funcionamiento por personal calificado y se 
complete la documentación de manera correcta;  

 La presión de prueba sea liberada de inmediato y de manera segura 
después que la prueba haya sido aceptada;  

 El vaciado del agua se lleve a cabo de acuerdo con los convenios con 
los propietarios y la normatividad aplicable previa obtención del 
permiso de descarga que para sus efectos emita la Comisión Nacional 
del Agua, en su caso, de manera que evite la erosión o los daños a la 
propiedad pública o privada;  

 Las corridas con diablos de vaciado en seco se realicen para remover 
toda el agua sobrante, y  

 El agua sea eliminada de los cuerpos de las válvulas.  
 

Si los códigos de ductos no determinan criterios para el agua a ser 
utilizada para las pruebas hidrostáticas, las empresas de ductos en sus 
documentos de construcción estipulan que los contratistas utilizarán agua 
que sea apropiada para las pruebas hidrostáticas y que no contenga lodos 
ni materia extraña en suspensión ni componentes corrosivos dañinos, a 
menos que ésta pueda ser tratada de manera satisfactoria mediante el 
uso de filtros o aditivos químicos.  
 
Por lo general existen más inquietudes respecto a la calidad del agua que 
será devuelta al medio ambiente posterior al ensayo, que respecto a la 
calidad del agua que se utiliza antes de la prueba. Los aditivos químicos 
en el agua por lo general se especifican para que no contaminen el medio 
ambiente al descargar el agua después de la prueba. La descarga de agua 
tomará como referencia la NOM-001-SEMARNAT-1996 “Que establece los 
límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales en aguas y bienes nacionales”, así como con la NOM-002-
SEMARNAT-1996 (en su caso) “Que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los 
sistemas de alcantarillado urbano o municipal” o los límites máximos 
permisibles que para tal efecto fije la autoridad competente, lo anterior 
para dar cabal cumplimiento con la normatividad vigente.  
 
Se realizarán análisis del agua utilizada para pruebas a fin de determinar 
si existe la posibilidad de contaminación del ducto por bacterias de hierro 
y de azufre. Las bacterias de hierro son capaces de utilizar el material de 
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la tubería como combustible metabólico, lo cual podría resultar en 
porosidad por corrosión en la pared de la tubería y/o la reducción del 
diámetro interno a raíz de sedimentación. Las bacterias de azufre son 
capaces de reducir los diversos compuestos de azufre a hidrógeno 
sulfurado, causando problemas de corrosión y/o la reducción en el 
diámetro interior de la tubería a raíz de sedimentación. La solución al 
problema de la contaminación por bacterias es tratar el agua a medida 
que entre al ducto.  
 
La seguridad del personal y del público en general durante las pruebas es 
de vital importancia, todas las precauciones de seguridad cumplirán con 
regulaciones legales. No se permitirá realizar ningún otro trabajo sobre 
las secciones en prueba durante la presurización y durante las actividades 
subsecuentes de reducción de presión.  
 
Se verificará la metodología de pruebas de tubería, incluyendo la 
adecuación de sitios para la instalación de los equipos prueba, será lejos 
de carreteras públicas, áreas habitadas, depósitos y sitios restringidos. 
Durante las pruebas todo trabajo de construcción diferente a la actividad 
de la prueba, cesará. Ningún trabajo de construcción se realizará a menos 
de 250 m de una sección de prueba. 
 
Los anuncios de advertencia deberán leerse: ADVERTENCIA TUBERÍA BAJO 
PRESIÓN, NO ESTACIONARSE, PROHIBIDO EL PASO, deberán ser colocados 
en sitios apropiados durante el periodo de prueba desde el día anterior al 
inicio del llenado de la sección de prueba. Las áreas anexas a la ubicación 
de los equipos de prueba serán delimitadas por cintas de señalización y/o 
bolsas de polietileno, creando una barrera y en la noche si existen 
trabajos estarán debidamente iluminadas.  
 
Los equipos, cabezales y casetas de instrumentos serán ubicados en un 
área debidamente acordonada con acceso restringido a personal ajeno a 
la prueba de presión. Antes de comenzar la presurización una vez que el 
llenado se considere finalizando, se reducirá la presión a un nivel seguro 
antes de permitir cualquier trabajo sobre la sección de tubería bajo o en 
conexiones asociadas.  
 
Los cabezales y sus accesorios deberán tener certificados que demuestren 
que fueron probados a una presión mínima de 1.25 veces la presión 
máxima de servicio del cabezal y pueda ser utilizado en la prueba 
hidrostática de la tubería. Todo el personal no involucrado será 
desalojado de la sección en prueba antes de presurizar. 
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Descarga de agua: se tiene previsto descargar el agua de la prueba 
hidrostática previo la obtención del permiso de descarga emitido por la 
Comisión Nacional del Agua. Para disminuir la velocidad dela descarga y 
evitar procesos erosivos se colocarán disipadores de energía los cuales 
consistirán en la colocación de una cama o sustrato de material duro 
como roca o concreto sobre el cual se dejará salir el agua evitando la 
erosión del suelo o revolver el sedimento del cuerpo de agua sobre el cual 
se va a descargar. Una vez finalizada la descarga, se retirarán los 
disipadores de presión y se llevará a cabo la limpieza general del área de 
trabajo. Se instalaran dispositivos que permitan la retención de cualquier 
material, suspendido o que sea arrastrado por el agua. 

 
Limpieza y secado del ducto. El ducto será limpiado y secado 
interiormente con corridas de diablos a fin de asegurar que esté libre de 
agua y escombros. Se utilizará aire seco comprimido para impulsar a los 
diablos y se requerirán lanzadores y receptores de diablos adecuados 
para contener los diablos y cualquier residuo.  
La tubería será inspeccionada internamente usando un diablo calibrador a 
fin de asegurar que no existan ovalidades más allá de los parámetros 
permitidos, abolladuras o pandeos excesivos.  
 
Estos diablos instrumentados miden el diámetro interior de la tubería 
mecánicamente y registran la información en una gráfica en rollo. Los 
recorridos se realizan con succión mantenida al frente del diablo para 
controlar su velocidad. La carta en rollo es calibrada por la longitud, a fin 
de poder ubicar las indicaciones fácilmente y repararlas según sea 
necesario. 
 
Limpieza y reacondicionamiento. Los trabajos de limpieza y 
reacondicionamiento se realizarán una vez completado los trabajos de 
montaje de las tuberías.  
 
Se procederá a limpiar el derecho de vía del material que no sirva, 
excedente, basura y tubos sobrantes que pudieran existir.  
 
Se limpiarán las áreas de trabajo y se restaurará la cubierta vegetal 
existente de las zonas temporales afectadas respetando la franja de 
desarrollo permanente permitiendo la revegetación natural a nivel de 
herbáceas y en su caso favoreciendo esta revegetación por la dispersión 
al boleo de semillas de gramíneas de la región.  
 
El ancho del derecho de vía será nivelado con equipos tipo pesados y la 
zanja tendrá terminación según planos típicos y especificaciones. La 
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estructura de equipos y personal será la adecuada a las necesidades de la 
obra, utilizándose equipos pesados convencionales como 
motoniveladoras, tractores, y/o excavadoras hidráulicas sobre orugas. 
 
Contemporáneamente a los trabajos de limpieza de la franja de desarrollo 
se removerán todas las obras provisorias tales como drenajes, 
alcantarillas, puentes, tranqueras y otras obras que hayan sido 
construidas durante el montaje de las tuberías.  
 
Al mismo tiempo que se realiza la limpieza de la franja de desarrollo, se 
completarán los trabajos de instalación de la señalización de la tubería y 
de los mojones para protección catódica (abcisado de la tubería, puntos 
potenciales de prueba, postes medidores, etc.)  
 
Las márgenes u orillas de ríos y canales serán reconstruidas de manera 
que queden en condiciones aptas durante la restauración.  
 
Se colocarán los postes kilométricos como parte de la recomposición de la 
franja de desarrollo y de acuerdo a las especificaciones técnicas 
correspondientes. 
 
Sistema de Protección Catódica. Para lograr un control de corrosión 
efectivo se utilizan dos elementos esenciales: el primero consiste en 
asegurar que el ducto y todos sus componentes tengan un adecuado 
recubrimiento que lo proteja del efecto provocado por la corrosión de 
elementos externos, como el suelo y la humedad; el segundo consiste en 
instalar un sistema externo de protección catódica, que proteja al ducto 
de posibles defectos que podrían quedar vulnerables a la corrosión por 
efecto del medio. La experiencia ha demostrado que, al tomar las 
precauciones adecuadas adelante, protegiendo al ducto durante su vida 
útil, especialmente en las etapas de fabricación, recubrimiento, 
transporte e instalación, se minimizarán los posibles defectos.  
 
Si se toman estas precauciones, el nivel requerido de protección catódica 
es muy pequeño, por lo que dicha protección puede ser aplicada muy 
eficientemente. El sistema de protección catódica a instalar será 
diseñado, instalado y operado en conformidad con los requerimientos 
establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SECRE-1999.  
 
El Sistema de Protección catódica a implementar será definido durante el 
desarrollo de la ingeniería de detalle, fijando la posición final de los 
Rectificadores y camas anódicas que aseguren un Potencial de Protección 
de la Tubería. 
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Protección Mecánica. El recubrimiento anticorrosivo para las tuberías 
enterradas, conformado por Fusión Bonded Epoxy de acuerdo a la 
necesidad de cada tramo los cuales cumplirán con las siguientes 
características: alta resistencia eléctrica, debe impedir el paso de 
humedad, buena adherencia, resistencia a microorganismos, resistente al 
desprendimiento catódico, resistente al ataque químico, resistente a 
efectos térmicos, resistencia a la fricción y al impacto, debe conservar sus 
propiedades físicas a través del tiempo, y se cuidará que el método de 
aplicación no dañe las propiedades de la tubería.  
 
La tubería y/o sus accesorios serán manejados de tal forma que se 
prevengan daños al recubrimiento anticorrosivo y a los biseles. En caso de 
ocurrir algún daño al recubrimiento, causado por el manejo inadecuado o 
por cualquier otra operación, este será reparado conforme al 
procedimiento aprobado.  
 
El almacenamiento en patio, estará de acuerdo con las prácticas de 
transporte, manipuleo y almacenamiento manteniendo suficiente 
espacio, acolchonamiento y cantidad de camas, para prevenir daños a la 
tubería y al recubrimiento; las columnas de tubería soldada contarán con 
un sistema de tierras en cada cama esquivada por el efecto de las 
descargas atmosféricas.  
 
La tubería contará con tapas a los extremos para evitar acumulamiento 
de agua, basura, asimismo se contará con ganchos especiales para 
proteger los biseles con una superficie de aluminio y fierro colado en las 
maniobras de almacenaje.  
 
Las actividades para el traslado consideran la mano de obra, maquinaria, 
equipo y herramientas para su transporte por tracto-camión, ferrocarril o 
barcaza, según sea el caso, protegiéndose el recubrimiento anticorrosivo 
adecuadamente, conforme a las instrucciones y prácticas recomendadas 
API-RP-5L1.  
 
Al recubrimiento anticorrosivo de la tubería se le realizarán las pruebas 
eléctricas de detección de discontinuidades (“Holiday”) durante la etapa 
de construcción. En caso que se detecten anomalías en el recubrimiento, 
este será reparado siguiendo un método compatible con el tipo de 
recubrimiento utilizado.  
 
Una vez que la tubería recubierta haya sido instalada y rellenada la zanja, 
cumpliendo con el procedimiento de compactación a fin de asegurar el 
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contacto electrolítico entre el suelo y la tubería, se verificará la existencia 
de daños y/o defectos en el recubrimiento de acuerdo al Procedimiento 
de Prueba Aprobado. 
 
Limpieza y reacondicionamiento. Los trabajos de limpieza y 
reacondicionamiento se realizarán una vez completado los trabajos de 
montaje de las tuberías.  
 
Se procederá a limpiar el derecho de vía del material que no sirva, 
excedente, basura y tubos sobrantes que pudieran existir. 

 
Se limpiarán las áreas de trabajo y se restaurará la cubierta vegetal 
existente de las zonas temporales afectadas respetando la franja de 
desarrollo permanente permitiendo la revegetación natural a nivel de 
herbáceas y en su caso favoreciendo esta revegetación por la dispersión 
al boleo de semillas de gramíneas de la región.  
 
El ancho de la franja de desarrollo será nivelado con equipos tipo pesados 
y la zanja tendrá terminación según planos típicos y especificaciones. La 
estructura de equipos y personal será la adecuada a las necesidades de la 
obra, utilizándose equipos pesados convencionales como 
motoniveladoras, tractores, y/o excavadoras hidráulicas sobre orugas.  
 
Contemporáneamente a los trabajos de limpieza de la franja de desarrollo 
se removerán todas las obras provisorias tales como drenajes, 
alcantarillas, puentes, tranqueras y otras obras que hayan sido 
construidas durante el montaje de las tuberías.  
 
Al mismo tiempo que se realiza la limpieza de la franja de desarrollo, se 
completarán los trabajos de instalación de la señalización de la tubería y 
de los mojones para protección catódica (abcisado de la tubería, puntos 
potenciales de prueba, postes medidores, etc.)  
 
Las márgenes u orillas de ríos y canales serán reconstruidas de manera 
que queden en condiciones aptas durante la restauración.  
Se colocarán los postes kilométricos como parte de la recomposición de la 
franja de desarrollo y de acuerdo a las especificaciones técnicas 
correspondientes. 
 
Construcción de las Estaciones Superficiales. En general las estaciones de 
medición, recepción y entrega, estarán conformadas por separación de 
líquidos, medición de gas y control de presión/flujo, equipo de protección 
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contra sobrepresión, por lo tanto contendrán con los elementos ya 
descritos en el presente capítulo.  
Como primera actividad se lleva a cabo el levantamiento topográfico a 
través del cual se ubica físicamente los límites del predio donde se 
pretende construir las estaciones, colocando puntos de cada vértice, de 
manera general, la preparación del terreno incluye las siguientes obras 
y/o actividades: 

 

 Limpieza del área donde se ubicará la estación (desmonte y 
despalme).  

 Relleno, nivelación y compactación del área.  

 Excavaciones para desplantar los cimientos de las estructuras (barda 
perimetral, casetas de vigilancia y control, bases de apoyo de equipos 
y tubería y áreas de drenaje).  

 Compactación de áreas de desplante de estructuras.  
 

Este tipo de actividades se encuentran estrechamente vinculados con el 
tipo de terreno, la geología de la superficie, las características del 
subsuelo. Las actividades comprendidas en la etapa de construcción son 
las siguientes:  

 Terracerías.  

 Construcción de barda perimetral.  

 Cimentación de mochetas.  

 Cimentación de equipos.  

 Cimentación de edificaciones dentro de la estación.  

 Caseta de vigilancia.  

 Cuarto de control remoto.  

 Cuarto de materiales peligrosos.  

 Montajes prefabricados de equipos.  

 Montaje electromecánico.  

 Pavimentación y banquetas.  

 Instalación de telecomunicaciones.  

 Instalación eléctrica externa.  

 Pruebas hidrostáticas de los equipos y líneas de conducción.  
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 Instalación de los sistemas de protección catódica.  

 Pruebas de verificación.  

 Puesta en servicio y arranque del sistema.  

 
Descripción de obras y actividades provisionales. A lo largo del gasoducto, se 
instalarán obras provisionales, tales como: campamentos y acopios para tubería 
de 12, 18 y 24 metros de longitud, éstas contarán con contratos de 
arrendamiento, cada una y se ubicarán en los mismos cadenamientos en los que 
se localizan las obras provisionales. 

 
Centros de acopio para la tubería de 12, 18 y 24 m de longitud. Para el 
desarrollo de la obra es necesario contar con depósitos de tubería utilizada en la 
construcción del ducto. Estos acopios o depósitos, en la mayoría de los casos la 
localización debe coincidir con la de los Campamentos, por la facilidad operativa 
que esto representa, asimismo los predios a utilizar serán con uso de suelo 
agrícola, ganadero o de servicios con el fin de evitar afectaciones a zonas con uso 
de suelo forestal y preferentemente forestal. 
 
Contarán con los siguientes elementos:  
 

 Bancales.  

 Áreas de Circulación y Maniobras.  

 Oficina de Control.  

 Depósito de capa orgánica.  

 Áreas de Estacionamiento.  

 Portería.  

 Comedor para el personal (En caso de ser necesario).  

 Cerco Perimetral.  

 Iluminación Perimetral.  

 Sanitarios portátiles.  

 Áreas Complementarias (En caso de ser necesario).  

 Radio de comunicaciones  

 Generadores de Energía (En caso de ser necesario).  

 Depósito de Combustible (En caso de ser necesario)  



GASODUCTO EL ENCINO - TOPOLOBAMPO Enero 2015 

Página 62 
 

El diámetro de la tubería a utilizar es de 30” y su longitud promedio de 12 m. Los 
acopios deben estar ubicados en sitios de fácil acceso tanto para el 
abastecimiento de tubería como para su envío al frente de trabajo.  
 
Los puntos de ingreso y salida deben tener un ancho entre 6 y 8 m. El acceso 
debe ser en material compactado a fin de garantizar la estabilidad y seguridad de 
los equipos de transporte. Deben estar señalizados en forma preventiva a cada 
100 m, desde 300 m antes del ingreso hasta 300 m después de la salida del 
acopio. 
 
Construcción. 
  

 Materiales y equipo.  

 Postes de madera rolliza de 3.00 m. x 4” para el cerramiento perimetral.  

 Malla de cerco o alambre de púa para el cerco perimetral, sin que se 
afecte el libre tránsito de la fauna silvestre.  

 Sacos de Polipropileno para los bancales.  

 Postes de Madera de 6.00 m. x 6” para soporte de iluminación perimetral.  

 Lámparas de Sodio de 150 W Con brazo metálico.  

 Postes de 8” x 2 m. como límite de cada bancal.  

 Excavadora: Tipo CAT 312 / CAT 320 / CAT 330 o similar.  

 Bulldózer tipo CAT D-6, CAT D-7, o similar.  

 Moto niveladora Tipo CAT 120, CAT 140 o similar.  

 VolquetasTipo IVECO 190 de 4 x 4 o Mercedes Benz 380 E de 6 x 4 o 
similar.  

 Cilindro Compactador de 10 Toneladas o similar.  
 
Nivelación y movimiento de tierras. Una vez hecho el relevamiento topográfico 
de acuerdo al plano de distribución general se realizará el movimiento de tierras, 
para lo cual se seguirán los siguientes lineamientos: 

 

 De existir, se retirará la capa vegetal y será depositada siguiendo los 
lineamientos descritos en el apartado movimiento de tierras del presente 
capítulo. Se harán los movimientos de tierra necesarios para nivelar la 
totalidad del terreno dejando una pendiente longitudinal del 1% al 2% para 
favorecer la escorrentía de aguas lluvias. Se creará un sistema perimetral de 
drenaje, con canales y provisto de las obras de geotecnia necesarias, para 
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incorporarlo al sistema natural de escorrentía del sector, o para conducirlo a 
alguna zanja, o curso de agua existente. 
 

 En caso de ser necesario, y si el terreno es muy inclinado, se construirán 
terrazas para ubicar uno o más bancales, y disminuir así el movimiento de 
tierras. Se procederá a compactar mecánicamente a través de la circulación 
de excavadoras, Bulldozer, cilindros compactadores o similar, la totalidad del 
terreno en donde se van a ubicar los bancales y las áreas de maniobras y 
circulaciones. En caso de ser necesario se agregará material de mejor calidad, 
para facilitar la compactación y estabilidad del terreno.  

 
Construcción de bancales. La tubería irá soportada sobre 3 puntos de apoyo 
transversal conformados por bancales. Estos se construyen mediante la 
superposición de sacos de polipropileno rellenos de Arena o de tierra fina, y 
compactados por capas, opcionalmente y dependiendo. Como alternativa y 
dependiendo de las características del área, se pueden construir con el mismo 
terreno natural, utilizando una moto niveladora para conformarlos y 
compactarlos y cubriéndolos con plástico.  
 
Los bancales son de sección trapezoidal, tendrán en su base mayor 1 m, y en la 
parte superior 50 cm, por una altura entre 30 -40 cm, la separación entre estos 
es de 5 m entre ejes, y la ubicación del bancal central coincide con el centro del 
tubo, el cual tiene en promedio una longitud de 12 m. En los extremos de cada 
bancal se instalará un poste de Madera de 8” de diámetro cuyo fin es el de 
contener la tubería, entre el poste y el último tubo de la primera fila, se colocará 
una o más bolsas de polipropileno relleno con arena o tierra fina, para proteger 
el revestimiento de la tubería. 
 
Áreas de circulación y maniobras: El ancho de las vías internas de circulación 
debe ser en lo posible de 8 m entre bancal y bancal, a fin de permitir la maniobra 
de los tráileres. Se deben tener definidas y señalizadas las áreas de maniobras y 
circulaciones a fin de ejecutar en forma ordenada las maniobras de cargue y 
descargue de tubería. 
 
Oficina de control. Para el efecto será instalada una carpa localizada en un área 
próxima al acceso: la base será paneles de madera y acabado con piso vinílico. 
Como opción se contará el construir la oficina de control usando calamina y 
estructura, en madera con pisos acabados en vinílico. 
 
Comedor para el personal. Será necesario en caso de que el acopio quede 
distante del campamento más cercano. Se construirá una caseta en estructura de 
madera, con cubierta de calamina, dimensión: 4 .00 m. x 6.00 m. x 2.40 m. la cual 
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podrá ser variable de acuerdo a la cantidad de personal a servir. Cerramiento: 
Plástico transparente N° 40 soportado sobre estructura de madera. 
 
Depósito de suelo vegetal. En caso de que en el terreno escogido exista capa 
vegetal, esta será retirada y dispuesta a lo largo de uno de los costados del 
acopio, siguiendo el lineamiento movimiento de tierras contenido en el presente 
capítulo. 
 
Áreas de estacionamiento. Es necesario tener áreas definidas para 
estacionamiento de vehículos livianos y de equipos y vehículos pesados. Las 
mismas serán señalizadas y marcadas. 

 
Portería. Está localizada al ingreso del acopio. Será construida con paneles de 
madera y cubierta con Calamina metálica. Su dimensión será de 1.2 x 1.2 x 2.44 
m de altura. El ingreso del acopio llevará una puerta de madera y malla para 
cerco perimetral. 
 
Cerco perimetral. Será construido en postes de madera de 3.00 m x 4” 
enterrados en el piso y separados entre sí 3.50 m. Para el cerramiento se usará 
alambre de Púa de 8 hilos separados entre sí 15 cm. El alambre será fijado a los 
postes con grapas de 1”. 
 
Alumbrado perimetral. Será construido en postes de madera de 6 m. separados 
entre sí 30 m. Sobre cada uno de ellos se instalará una lámpara de Sodio de 150 
W, con pastoral metálico. Para las conexiones eléctricas se utilizará cable tipo 
NYY de 16 mm2 o similar.  
 
Servicios sanitarios. Se considera la utilización de sanitarios portátiles a las 
cuales se les dará mantenimiento y una empresa especializada y acreditada 
retirará las aguas residuales para su disposición final conforme a la normatividad. 
Para las aguas grises producidas se hará el mismo manejo detallado 
anteriormente.  
 
Áreas complementarias. En caso de ser necesario, y dependiendo de la 
localización del acopio y la topografía del terreno, se considerarán áreas 
adicionales de terreno destinadas a acopiar insumos, materiales, depósitos de 
combustible, depósitos de residuos, plantas de tratamiento de agua, lechos 
filtrantes , o cualquier elemento necesario para el funcionamiento de las 
instalaciones aledañas. 
 
Infraestructura de servicios. En el caso de que el Acopio esté dentro del terreno 
del Campamento, los servicios básicos serán tomados de las mismas redes de 
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distribución, así como la alimentación del personal. En el caso de que esté 
distante se dispondrá del siguiente esquema: 

 

 Suministro de energía.  
Será suministrada por un generador de 12 Kw o similar de acuerdo al 
estudio eléctrico.  

 

 Suministro de agua.  
Para el consumo humano se utilizará agua en caja. Se implementará para 
el lavado de manos un depósito plástico tipo Rotoplast, abastecido por 
una cisterna o en caso de existir una fuente de agua, se construirá una 
estructura de captación, a esta agua se le hará un tratamiento básico de 
desinfección, de acuerdo al análisis de la misma.  

 

 Alimentación.  
Será provista por el campamento más cercano si es que las dos 
instalaciones están distantes, o su acceso sea difícil.  
 

 Disposición de residuos.  
Se contará con recipientes debidamente señalizados a fin de clasificar los 
residuos, para posteriormente ser trasladados a las Instalaciones del 
campamento más cercano, para su posterior disposición final en los sitios 
autorizados por la autoridad local.  
 

 Medidas de seguridad y medio ambiente.  
El personal que labore en la construcción del Acopio tendrá todos los 
Elementos de Protección Personal. (EPP). Antes de comenzar la jornada 
laboral se deberán dictar charlas de seguridad y protección al medio 
Ambiente. 

 
Campamentos. El campamento será formado por casetas móviles adecuadas 
para el uso de dormitorios, sanitarios, regaderas, oficinas, centro de 
entretenimiento y clínica instaladas sobre plataformas que serán conformadas 
en el terreno aprovechando su topografía. Cada caseta contará con equipo de 
aire acondicionado y extintor.  
Adicionalmente se construirán espacios para comedor, cocina, lavandería, 
bodega y caseta de vigilancia para el servicio de los habitantes del campamento, 
así como área de estacionamiento de vehículos y autobuses de personal.  
 
Cada módulo será de construcción específica para cada uso y contará con todas 
sus instalaciones provistas desde su fabricación, además de su equipo para 
arrastre y traslado instalado por el fabricante según sea el caso, cada módulo 
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contará con conexiones a la red del campamento para su abastecimiento de agua 
potable, drenaje sanitario y energía eléctrica. 
 
El campamento contara con los servicios adecuados y suficientes de agua 
potable, drenaje sanitario y energía eléctrica para satisfacer las necesidades de 
los trabajadores y empleados que en ellos habiten. Para tal fin se contara con 
equipos de subestación eléctrica, tanques de almacenamiento de agua, sistema 
hidroneumático de bombeo de agua y planta de tratamiento de aguas residuales, 
y alumbrado público.  
 
Las construcciones temporales para comedor, cocina, lavandería y caseta de 
vigilancia se asentaran sobre un firme de concreto f’c= 150 kg/cm2 acabado 
pulido de dimensiones acorde a su uso. 
 
Construcción de Campamentos: consiste en la adecuación de áreas provisionales 
de alojamiento, cocina, comedor, servicios sanitarios, depósitos de residuos y 
depósito de herramientas destinadas a la actividad del personal que dará inicio a 
la construcción del campamento.  
Para el establecimiento de esta infraestructura, invariablemente se seleccionaran 
espacios alterados, sin vegetación forestal, aunque pudiera estar cubierto por 
vegetación ruderal o arvense.  
 
Despalme: una vez localizado topográficamente el perímetro general del 
campamento se procederá a despalmar las áreas necesarias. El despalme de la 
vegetación existente dentro del área seleccionada, se podrá ejecutar con 
herramienta manual o con equipo mecánico, dependiendo de la vegetación y 
tipo de terreno. En caso pudiera incidir vegetación secundaria del estrato 
arbóreo en los usos de suelo agrícola, ganadero o de servicios y que requieran 
ser eliminados los mismos serán donados al propietario para su 
aprovechamiento.  
 
Levantamiento topográfico. Una vez que se tiene despejado el terreno, se debe 
proceder a fijar el perímetro general, siempre relacionado con un punto 
topográfico de control. Posteriormente se procede a ubicar y nivelar los 
diferentes elementos de cada sector del campamento, circulaciones, depósitos, 
servicios y áreas de alojamiento, estacionamiento, etc. Esto permite definir 
cuáles van a ser los árboles a ser cortados, y cuál va a ser el área en donde es 
necesario realizar excavaciones y movimientos de tierra. 
 
Nivelación, excavación y movimientos de tierra.  

 Los movimientos de Tierra, su volumen y localización, serán definidos, 
topográficamente.  
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 Inicialmente, se debe retirar la capa compuesta por la tierra vegetal, 
definiéndose como tal, a la cobertura exterior del terreno la cual 
contiene, tierra mezclada con nutrientes, semillas y raíces, de la 
vegetación propia del sitio y su composición es la que va facilitar la 
restauración de la vegetación en el área, una vez desmovilizado el 
campamento.  

 Posteriormente se retirará el material de corte, estos dos componentes 
serán depositados en forma separada.  

 Preferiblemente se utilizará el material de corte para relleno a fin de 
compensar el movimiento de tierras.  

 
Módulos prefabricados tipo “Portacamp”. Son módulos prefabricados 
compuesto por dos dormitorios y un baño al centro. La base: está constituida por 
2 perfiles metálicos, longitudinales con una altura promedia de 15 a 20 cm de 
acuerdo al fabricante, y sobre estos, una retícula en perfil cuadrado de 50 mm 
sobre la que va a poyada una lámina de madera acabada con piso tipo vinílico.  
 
Paredes y techo: Son conformados por paneles termo aislados tipo sándwich con 
un espesor variable e acuerdo a su uso, entre 50 mm y 150 mm, formados por 
láminas exteriores de acero galvanizado pre pintado de .05 mm de espesor y un 
capa interna de poliuretano o poliestireno expandido. Ventanería: En aluminio, 
dos hojas tipo corredizo, adicionalmente con malla tipo mosquitero. Puertas en 
madera, o en el mismo material termo aislado, con chapa de seguridad. Existe la 
alternativa de que las láminas exteriores de los paneles sean en madera, o tipo 
Dry wall, conservando el aislamiento térmico. La distribución, especificaciones y 
dimensiones varían de acuerdo a fabricante y al sistema constructivo escogido. 
 
Instalación. Una vez hecho el relevamiento topográfico del campamento y de 
acuerdo al Plano Arquitectónico, se procederá a la localización de los 
contenedores. El contenedor irá instalado sobre postes de madera de 6” o 
similar los cuales le servirán de apoyo y nivelación. Dependiendo el tamaño del 
contenedor se colocarán 6, 8 ó 10 postes de apoyo. Cuando la diferencia del 
terreno natural sobre el cual está instalado el módulo sea mayor a un metro, es 
necesario arriostrar transversalmente los postes, con piezas de madera.  
 
La instalación de los contenedores será realizada con un elemento de izaje (Grúa, 
o una o más excavadoras dependiendo del tamaño del mismo, trípode, etc.), 
Para su izaje, Se usarán grilletes de ½”, 5/8”,3/4”, dependiendo del peso del 
contenedor. Los puntos de izaje serán los especificados por el fabricante a fin de 
no comprometer la estructura del módulo. Toda maniobra relacionada con carga 
y descarga se hará siguiendo el procedimiento indicado sobre Carga y descarga 
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de materiales, izajes críticos. Una vez instalados los contenedores se procederá al 
conexionado de las diferentes redes de servicios, a fin de habitarlo para su uso.  
 
Módulos de vivienda con paneles termo aislados. 
  
Son módulos compuestos por 16 habitaciones con baño compartido al medio, 
distribuidas a lo largo de un corredor central. Base: está construida sobre una 
placa de concreto afinado, o una tarima en madera acabada con piso vinílico 
Paredes y techo: Son conformados por paneles termoaislados tipo sándwich con 
un espesor variable e acuerdo a su uso, entre 50 mm y 150 mm, formados por 
láminas exteriores de acero galvanizado pre pintado de .05 mm de espesor y un 
capa interna de poliuretano o poliestireno expandido. Ventanería: En aluminio, 
dos hojas tipo corredizo, adicionalmente con malla tipo mosquitero. Puertas en 
madera, o en el mismo material termo aislado, con chapa de seguridad. Existe la 
alternativa de que las láminas exteriores de los paneles sean en madera, o tipo 
Dry wall, conservando el aislamiento térmico. 
 
Baños y servicios sanitarios. Módulos Tipo B-20: Con dimensiones de 6.00 m. x 
2.40 m. x 2.40 m contendrán 4 duchas, 3 sanitarios, un lavamanos común, para 4 
personas y un urinario común, para 3 personas. Se utilizarán para prestar servicio 
en las carpas de alojamiento tipo B, C y D. Módulos Tipo B-8: Con dimensiones de 
2.40 m. X 1.80 m. X 2.40 m. contendrá 1 ducha, 2 sanitarios, 2 lavamanos 
externos y una cabina como depósito de elementos de aseo. Se utilizarán para 
prestar servicio en las áreas Administrativas, en el área de comedores y 
recreación, o en las áreas de talleres y almacenamiento. 
 
Se considera la utilización de sanitarios portátiles a las cuales se les dará 
mantenimiento y una empresa especializada y acreditada retirará las aguas 
residuales para su disposición final conforme a la normatividad. 
Oficinas. En el Campamento principal, se construirá con Paneles Termo aislados, 
siguiendo las mismas especificaciones y detalles utilizados en los Módulos de 
Alojamiento. En los otros campamentos se utilizarán Carpas tipo Albergue.  
 
Talleres de mantenimiento y herrería. Se construirán en los campamentos un 
almacén auxiliar localizado en una carpa Tipo depósito. Estarán formados por un 
almacén prefabricado en estructura metálica tipo reticular, con cubierta y 
cerramiento en calamina. El piso es en placa de concreto.  
 
Depósito de gases. Se construirá un almacén de estructura en madera con 
cubierta de lámina acanalada y cerramiento lateral en malla eslabonada, su piso 
es una plataforma en madera, elevada a una altura de 1.30 sobre el nivel del 
terreno, a fin de facilitar la descarga de los cilindros. El interior de este espacio 
está dividido en 2 partes una para cilindros vacíos y otra para cilindros llenos, 
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cada uno de estos recintos están a su vez divididos en cubículos cerrados con 
malla eslabonada y separados a su vez por el tipo de gas a almacenar. Los 
cilindros de Oxígeno y Acetileno, deben ir separados y ubicados en extremos 
opuestos del recinto.  
 
Depósito de aceites y lubricantes. Se construirá un almacén con estructura de 
madera o estructura metálica, con cubierta en calamina y cerramiento lateral en 
malla eslabonada, tendrá una berma perimetral de concreto hasta una altura de 
50 cm, suficiente para contener al menos el 50 % del volumen de líquido 
almacenado. El piso podrá ser en concreto con un espesor de hasta 12 cm, el cual 
será reforzado con malla electrosoldada, la placa de piso tendrá un acabado en 
cemento afinado y tendrá una pendiente del 1% orientada hacia una caja de 
recolección de derrames, dispuesta en uno de los extremos del recinto, la misma 
servirá para separar grasas, aceites y sólidos.  
 
Se construirá una plataforma en concreto o en metal, para facilitar el acceso y 
salida de los cilindros desde y hacia el interior del recinto, a fin de garantizar su 
estanqueidad el acabado de los elementos de concreto será en cemento afinado. 
Lateralmente a este depósito se ubicará un kit antiderrames y 2 extintores 
multipropósito. 
 
Depósito de productos químicos. Se construirá un almacén con estructura de 
madera o estructura metálica, con cubierta en calamina y cerramiento lateral en 
malla eslabonada, tendrá una berma perimetral de concreto hasta una altura de 
50 cm, suficiente para contener al menos el 50 % del volumen de líquido 
almacenado. El piso podrá ser en concreto con un espesor de hasta 12 cm, el cual 
será reforzado con malla electrosoldada, la placa de piso tendrá un acabado en 
cemento afinado y tendrá una pendiente del 1% orientada hacia una caja de 
recolección de derrames, dispuesta en uno de los extremos del recinto, la misma 
servirá para separar grasas, aceites y sólidos.  
 
Se construirá una plataforma en concreto o en metal, para facilitar el acceso y 
salida de los cilindros desde y hacia el interior del recinto, a fin de garantizar su 
estanqueidad el acabado de los elementos de concreto será en cemento afinado. 
Su construcción se hará utilizando herramientas manuales. Lateralmente a este 
depósito se ubicará un kit antiderrames y 2 extintores multipropósito.  
 
Almacenamiento de combustibles. El almacenamiento de combustibles se 
llevará a cabo en instalaciones adecuadas de acuerdo a la normatividad 
aplicable. El combustible será adquirido a proveedores autorizados. Se tendrán 
recipientes rígidos o flexibles (Tipo “Bladers”) adecuados según la zona en donde 
se instale estos, en los cuales se mantendrán almacenado el combustible 
requerido para el funcionamiento de los campamentos. Sobre un terreno 
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nivelado y compactado, se construirá un recinto cerrado con saco suelo, las 
cuales forman una berma de contención de una altura variable, en función al 
volumen del combustible almacenado.  
 
Se debe tener en cuenta que el piso no tenga elementos corto punzantes que 
vayan a perforar el contenedor de combustible, blader, para evitarlo es 
recomendable instalar sobre la tierra de la base una capa de arena o tierra fina 
para nivelar el recinto, sobre ella una geomembrana y sobre esta un manto de 
flexilona o una capa de geotextil.  
 
El piso tendrá una pendiente del 1% orientada hacia una caja de 40 cm x 40 cm x 
40 cm, colocada en uno de los extremos a fin de facilitar la recolección del 
combustible en caso de derrame. Para el caso del drenaje fluvial, el mismo 
cárcamo servirá para bombear el agua para ser encausada apropiadamente.  
 
El piso del recinto y la berma de contención de derrames, serán recubiertos con 
una geomembrana tipo MRTP de 2 mm., cuyas juntas van termo selladas a fin de 
garantizar la estanqueidad del recinto. El recinto será cubierto con malla tipo 
sombra montada sobre una estructura de puntales de madera e instalada sobre 
alambres galvanizados, a fin de proteger el blader de los rayos solares.  
Las dimensiones del recinto estarán proporcionadas para contener un volumen 

equivalente al 50% del volumen del combustible almacenado, el piso del recinto 

mide 9,50 m. x 16.00 m. la berma de contención es de 70 cm. de altura y ocupa 

un ancho total de 1.50 m.  

 

Desmantelamiento de obras provisionales (campamentos y patios de acopio). 

Una vez finalizadas las labores de acopio y despacho de tubería, las obras que 

hayan sido instaladas serán desmanteladas, siguiendo los siguientes pasos:  

 

Desmovilización de niples y tubería sobrante. Se procederá a realizar un 

inventario del material sobrante si es que lo hay, para posteriormente 

transpórtalo al acopio del campamento. Esta tubería se podrá realizar una 

prueba hidrostática para su posterior uso en reparaciones.  

 

Desmantelamiento de bancales de tubería. Se vaciará la tierra o la arena (si 

puede ser utilizada como relleno de zanja, así se utilizará, sino es así se 

dispondrán en zonas de tiro autorizadas en la zona, en caso de que se trate de 

tierra natural se colocaran en las zonas de acopio para ser utilizada en las 

acciones de restitución del franja de desarrollo temporal) contenida en los sacos 
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de polipropileno sobre la superficie del terreno, para posteriormente embalar y 

retirar los sacos.  

 

Desmantelamiento de campamentos y patios de acopio. De acuerdo al 

desarrollo de la obra se producirán picos en la ocupación de personal, los cuales 

se verán reflejados en la ocupación de los campamentos. En este orden, a 

medida que se vaya produciendo la reducción final se procederá a retirar en 

forma ordenada los elementos del campamento empezando por los 

contenedores y las carpas de alojamiento. Cuando se finalice definitivamente la 

actividad se deben retirar todos las partes del campamento teniendo en cuenta 

los siguientes pasos:  

 

 Desmovilización de instalaciones hidráulicas y sanitarias. Retiro total de 

las redes de tuberías las cuales serán cortadas, limpiadas y transportadas 

al campamento base.  

Retiro de los tanques tipo rotoplas, utilizados como depósito de agua.  

 Desmantelamiento de baños portátiles. A medida que se vaya avanzado 

en la obra y el número de personal disminuya se solicitará a la empresa 

contratista los vaya retirando de aquellas áreas de trabajo que no se 

requieran.  

 Desmantelamiento de instalaciones eléctricas. Los cables y todos los 

componentes de sistema, serán retirados, embalados clasificados y 

retirados al campamento más cercano.  

 Desmantelamiento de generadores. En caso de existir y una vez 

terminados su funcionamiento se retirarán, el combustible y los 

lubricantes, a fin de evitar derrames en el transporte. 

 Desmantelamiento de depósitos de combustible. Los materiales de los 

recintos de contención construidos, para la instalación de los generadores 

y de los depósitos de combustible deberán ser retirados, clasificados y 

rotulados como residuo peligrosos, para ser transportado al campamento 

más cercano para su almacenamiento temporal con base en las 

disposiciones legales aplicables, para que de allí una empresa autorizada 

lo transporte para su manejo y disposición final.  

 Desmantelamiento de elementos de madera. Los elementos que puedan 
ser utilizados, serán clasificados y transportados a los frentes de trabajo 
en que se necesiten. Todas las piezas de madera que sean consideradas 
como residuo peligroso serán dispuestas en el almacén temporal para 
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posteriormente ser entregadas a una empresa para su manejo y 
disposición final.  

 Desmantelamiento de cubierta y cerramientos metálicos. Las cubiertas y 
cerramientos en calamina serán desmontados y embalados para ser 
transportados al campamento más cercano.  

 Movilización de depósitos de residuos sólidos domésticos. Serán 
clasificados y transportados al campamento base más cercano, para de 
allí proceder a transportarlos, hacia el sitio de su disposición final.  

 Movilización de cercos perimetrales. Las mallas serán recuperadas, 
enrolladas y transportadas al Campamento base más cercano.  

 Limpieza del área (recomposición final). El sitio una vez libre de cualquier 
infraestructura, material de construcción, equipo o maquinaria, se 
procederá a realizar un escarificado del suelo, a efecto de eliminar el 
compactado del suelo.  

 Colocación de la tierra vegetal. Se realizará una revegetación del sitio consistente 
en la dispersión de semillas de gramíneas de la zona y en su caso de aplicar se 
implementarán, medidas de prevención de erosión del suelo. 

 

Diseño de los avisos. Durante el desmonte y construcción de niveles en la franja de 
desarrollo se utilizarán los siguientes métodos de señalización:  
 

 Señales de acero pintadas con pintura fluorescente o similares en: caminos 
de acceso y su distancia a la franja de desarrollo, válvulas, estaciones, cambio 
en el espesor de la pared del tubo, cadenamiento progresivo, requerimientos 
de profundidad adicional, cambio en el recubrimiento (según las 
necesidades), grandes cambios en las condiciones del suelo e interferencia de 
la franja de desarrollo.  

 Señales pintadas con pintura fluorescente en: desviaciones o ángulos 
horizontales en la ruta, límite del DDV, límite del camino de acceso, en sitios 
donde el movimiento de tierras requiera el uso de explosivos.  

 Carteles de señalamiento de advertencia. Los carteles de advertencia se 
colocarán en el costado izquierdo del eje del proyecto, en el sentido del flujo, 
deben colocarse a ambos lados, con letras hacia caminos, carreteras, 
ferrocarriles, ríos y arroyos, en ambos costados de los cruces.  
Cada 100 m en tramos de instalación marginal en la franja de desarrollo de 

terceros. Del nivel del suelo al ras del cartel, la altura será de 1.8 m. 

 Marcadores aéreos. Se colocarán marcadores aéreos a lo largo de la ruta, 

como regla general, en los vértices fuertes de cambio del Gasoducto El 

Encino-Topolobampo, se colocará un marcador aéreo con su respectivo km 

(Fig. II.65). La posición de cada marcador aéreo se ajustará en campo para 
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ubicarlo en el sitio más visible posible. La altura del poste será de 1.785 m del 

ras del suelo al marcador. 

 Poste kilométrico para la franja de desarrollo permanente. Estos postes se 

colocarán sobre la delimitación de la franja de desarrollo permanente del 

Gasoducto El Encino-Topolobampo en ambos costados, bajo el siguiente 

criterio: En el cruce de camino público más cercano al km corrido que indican 

se colocarán dos (2) postes por kilómetro, las caras exteriores de los postes 

coincidirán con los bordes la franja de desarrollo permanente. Los postes 

deberán estar pegado a la cerca que delimita el lindero entre propiedad 

privada y camino, si no existe cerca, deben estar sobre el lindero.  

Para la colocación de estos postes, los bordes la franja de desarrollo 
permanente y cualquier lindero deben ser recuperados y replanteados por 
topografía. En suelos blandos, el suelo cemento para parar el poste deberá 
agrandarse o remplazarse por concreto con el fin de asegurar la estabilidad 
del poste. La verticalidad del poste deberá verificarse con nivel de mano.  
 
Los señalamientos a colocarse en la franja de desarrollo del proyecto 
cumplirán con los requisitos de la NOM-007-SECRE-2010. 
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2.4.6. Descripción de la fase de operación y mantenimiento 

Figura 4 Operación y Mantenimiento del Sistema de Transporte de Gas Natural 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Puesta en servicio del sistema de transporte de gas natural 

 

Generalidades de la puesta en servicio. 

Para el desarrollo de la puesta en marcha del proyecto, se requiere 

satisfacer los siguientes objetivos: 

 Proporcionar un método sistemático para asegurar que el equipo 
instalado en las Estaciones de Medición Recepción y Compresión 
(EMRyC) operen de la manera deseada.  

 Garantizar que los datos y las alarmas vuelvan a estar validadas 
para el control de gas.  

 Validar y recolectar datos del equipo para ingresarlos en varias 
bases de datos, con fines de rastreo, planeación de mantenimiento 
y auditorías.  

 Proporcionar un registro de intervenciones que identifique el cierre 
del proyecto principal y la aceptación de la estación de medición 
por parte de las actividades de campo. Este documento deberá 
usarse en conjunto con la revisión de seguridad previa al arranque 
para señalar que se han aceptado las actividades de las 
instalaciones.  

 Puesta en servicio del sistema de 

Transporte de Gas Natural 

 Operación del Sistema de Transporte 

de Gas Natural 

 Mantenimiento del Sistema de 

Transporte de Gas Natural 
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 Establecer un mecanismo de retroalimentación para informar a los 
diseñadores y propietarios de los estándares sobre los asuntos 
identificados.  

 

El Director del proyecto será el responsable de asegurar que la puesta en 

servicio se concluya. Habrá diferentes grupos, cada uno representando una 

función específica conformarán el equipo de puesta en servicio del 

proyecto, ya que se requiere de un esfuerzo combinado para garantizar 

que el proceso de la puesta en servicio se concluya. Este proceso incluye lo 

siguiente: 

 El alcance del proyecto se especificará en el Memorándum de las 
Bases del Diseño, elaborado por el Director del proyecto, mismos 
que será distribuido al resto del equipo.  

 Dependiendo de la complejidad, el Director del proyecto podrá 
seleccionar a un coordinador de la puesta en servicio o para que 
controle el proceso de la puesta en servicio. Cada grupo 
(fabricación, construcción, eléctricos, técnicos de operación, 
ingeniería, SCADA, telecomunicaciones, programación, etc.) 
contará con listas de comprobación para verificar que su equipo sea 
completamente funcional para los fines de la etapa de operación y 
mantenimiento.  

 Las deficiencias se comunicarán al Director del proyecto y serán 
resueltas según sea necesario.  

 Para la firma final del documento de la puesta en servicio se 
designará como responsable a un representante de cada grupo de 
involucrados. Los involucrados importantes comprenden al técnico 
de medición, al gerente de área, control de gas, calidad de gas, 
integridad de datos y al coordinador de la puesta en servicio.  

 Una vez que se finalice la puesta en servicio, todas las listas de 
comprobación (incluyendo cualquier firma necesaria) será devuelta 
al Director del proyecto, para ser archivadas en la carpeta de la 
construcción.  

 Se proporcionarán hojas de datos del equipo, al planeador regional 
para su ingreso a la herramienta de planeación de mantenimiento.  

 
Preparación de la verificación previa a la puesta en servicio.  
Previo a la puesta en servicio, como mínimo, el coordinador de la puesta en 
servicio deberá asegurarse de que se cuente con lo siguiente:  
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 Memorándum de las Bases del Diseño.  

 Un juego completo de los planos del sitio.  

 Hoja de Datos de la Medición del Sitio.  

 Filosofías Operativas o de Control de la Estación de Medición (cuando se 
requiera).  

 Procedimientos de Puesta en Servicio para Dispositivos Específicos.  

 Instrumentación instalada y manuales de usuario del equipo (medidores, 
analizadores, transmisores, válvulas y accionadores, etc.).  

 Los certificados de calibración de los medidores instalados y 
documentación de la prueba de flujo, etc.  

 Procedimientos Operativos de Transporte de Gas Natural relevantes.  

 Otra documentación de la compañía general o relacionada con el 
proyecto correspondiente (permisos de trabajo, previo al trabajo, análisis 
de seguridad en el trabajo, etc.)  

 Los documentos de inspección de fábrica del equipo relevantes.  
 

En caso de que se requiera de algún software se deberá contactar al 
departamento de Transporte de Gas Natural para cargas aprobadas. Todo el 
software será distribuido a través del departamento de informática junto con 
todos los requisitos de licencias. Los siguientes son ejemplos de los tipos de 
software que podrían llegar a requerirse:  

 Software para la interfaz y configuración del medidor aplicable con cable 
de conexión o posibilidad de conexión.  

 El software para la interfaz y configuración de la computadora para 
EFM/flujo aplicable con cable de conexión o posibilidad de conexión.  

 El software para la interfaz y configuración del equipo analítico aplicable 
con cable de conexión o posibilidad de conexión (H2S, H2O, etc.).  

 Revisión de Flujo o Equivalente.  
 

Puesta en servicio.  
La sección de la puesta en servicio comprende tres fases con el fin de ayudar a 
gestionar las diferentes etapas de la puesta en servicio.  
 

 Trabajo previo en el sitio  
Esta fase de la puesta en servicio involucra una verificación y revisión 
física de todos los ductos, equipos instalados, conexiones, documentación 
y diseño general de la estación de medición.  
Asegurarse de que el contratista de la construcción haya dejado las 
plataformas móviles y los edificios limpios y libres de materiales de 
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construcción. Realizar una inspección física para verificar que esté 
presente todo el equipo que se muestra en los esquemas, que esté 
instalado correctamente y que cuente con todas las conexiones eléctricas 
y de proceso requerido.  

 Asegurarse de que todo el equipo esté instalado dentro de un área 
correctamente clasificada de acuerdo a su riesgo.  

 Asegurarse de que estén disponibles todos los manuales de usuario 
pertinentes para los equipos en el sitio.  

 Utilizar el P&ID de las instalaciones para verificar que toda la 
instrumentación necesaria se encuentre en su lugar.  

 Utilizar los esquemas eléctricos de las instalaciones para asegurar que 
todo el equipo eléctrico esté en su lugar.  

 
Asegurarse de que todas las etiquetas de los equipos estén instaladas y sean las 
correctas para los dispositivos indicados de acuerdo con los esquemas de la 
estación. Recolectar y documentar todos los números de modelos del equipo, así 
como los números de serie, márgenes de operabilidad, etcétera, de todos los 
dispositivos de instrumentación y finales.  

 En caso de ser necesario verificar que a todos los medidores de las 
instalaciones se les haya realizado una calibración de flujo de acuerdo con 
las especificaciones de la compañía, y que los datos de la calibración 
estén presentes y disponibles en el sitio.  

 Asegurarse de que todos los dispositivos auxiliares se hayan instalado 
adecuadamente (por ejemplo, las manivelas de las válvulas, etc.).  

 Asegurarse de que sea posible el retiro y el reemplazo del equipo.  

 Verificar que haya un dispositivo para izar adecuadamente instalado y en 
completo funcionamiento.  

 Asegurarse de que se tomen precauciones en el uso del equipo móvil 
para izar en caso de que sean necesarios.  

 Asegurarse de que los extintores contra incendios se encuentren en un 
lugar apropiado, de acuerdo con las regulaciones locales.  

 En caso de ser necesario, asegurarse de que los edificios y el equipo 
hayan cumplido con los requisitos regulatorios apropiados y que hayan 
obtenido los permisos pertinentes.  

 
 Operación del Sistema de Transporte de Gas Natural.  

La finalidad del STGN será la de transportar el gas natural a través de 
infraestructura y equipamiento, sin que para ello se lleve a cabo transformación 
de sus características físicas o químicas durante el proceso, solamente se 
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transportará. Las actividades principales durante la etapa de operación y 
mantenimiento, consistirán en el monitoreo y control del funcionamiento, 
compresión, regulación de presiones y volúmenes de flujo, toma de potenciales 
en el sistema de protección catódica, los cuales se describen a continuación.  
 
Monitoreo y Control de la Operación: Tal como se mencionó anteriormente, el 
proceso de gas natural, consiste básicamente en su transporte a través de la 
tubería hasta las Estaciones de Entrega Topolobampo e interconexión con las 
Centrales Termoeléctricas de CFE. El STGN operará los 365 días al año, excepto 
cuando se ejecuten mantenimientos programados.  
 
Regulación de presiones y volúmenes de flujo: Durante su transporte, será 
necesaria la medición y regulación del gas natural, a través de las EMRyC, con el 
fin de adaptarlas para su entrega. Asimismo, el funcionamiento del Gasoducto El 
Encino-Topolobampo será inspeccionado a través de tableros de control en 
donde se verificarán las condiciones de flujo, presión, etc. Lo anterior con el fin 
de mantener un control efectivo durante la operación del mismo. Las mediciones 
que se obtendrán de las EMRyC de gas natural en el punto de recepción y los 
puntos de entrega, a través de una computadora de flujo, un cromatógrafo de 
gases, equipo para la determinación de ácido sulfhídrico, humedad, etc., 
cumplirán con la normatividad y regulación aplicable.  
 
Los parámetros considerados serán:  

 Temperatura de rocío de hidrocarburos.  

 Presión de entrega.  

 Temperatura de entrega.  

 Volumen corregido a las condiciones base a 20° 1 kg/cm2.  

 Flujo de energía acumulado.  

 Densidad compensada (densidad real).  

 Composición del Gas que incluye:  
o CO2 Dióxido de Carbono  
o N2 Nitrógeno  
o CI Metano  
o C2 Etano  
o C3 Propano  
o iC4 ISO Butano  
o nC4 N Butano  
o iC5 ISO Pentano  

o C6 Hexano  

o Hidrocarburos pesados  

 Poder calorífico superior (base seca).  

 Poder calorífico interior base seca.  

 Factor de compresibilidad.  
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 Presión Atmosférica.  

 Relación carbono-hidrógeno (si aplica).  

 Relación inertes-hidrocarburos (si aplica).  

 
Las señales de medición antes mencionadas, estarán disponibles en la Estación 
de Entrega en Topolobampo a través de interfaces para que la CFE enlace la 
Estación con el cuarto de control de la central de manera redundante (principal y 
respaldo).  
 
La toma de potenciales en el sistema de protección catódica, durante la etapa de 
operación y mantenimiento, se realizará para verificar que la corriente impresa 
que proporcionan las camas anódicas sea constante, durante todo el Gasoducto 
El Encino-Topolobampo y con esto se hará constar que no hay pérdida de voltaje 
por contacto tubo-tierra.  
 
Las principales actividades de la puesta en servicio de las EMRyC incluyen:  

 Verificación de la construcción, según el diagrama de tubería e 
instrumentos.  

 Verificación de los enlaces de control de la estación.  

 Verificación de los enlaces de la unidad.  

 Puesta en servicio de las válvulas.  

 Puesta en servicio del sistema y servicio de aire comprimido.  

 Simulación del software de control de la unidad.  

 Verificación de la simulación del paro de emergencia.  

 Puesta en servicio del suministro eléctrico primario.  

 Puesta en servicio del sistema de distribución de energía eléctrica 
principal.  

 Puesta en servicio del centro de control de motores.  

 Verificación de tableros de distribución y de circuitos derivados.  

 Verificación del sistema de suministro de energía no interrumpible.  

 Prueba del sistema de protección catódica.  

 Verificaciones funcionales de los sistemas de medición, protección, 
seguridad y alarma.  

 El vaciado de los sistemas de lubricación y sellado hidráulico, ajuste de los 
componentes de las bombas, limpieza de las mallas, calibración de los 
instrumentos, dispositivos de alivio y alarma, verificación de la alineación 
en caliente, lubricación y ajustes de los topes de las válvulas.  

 

 

 



GASODUCTO EL ENCINO - TOPOLOBAMPO Enero 2015 

Página 80 
 

Mantenimiento del sistema de transporte de gas natural 

Basados en la filosofía de mantenimiento, TGNN desarrollará los aspectos 
fundamentales del programa de mantenimiento del proyecto, la frecuencia de 
las actividades de mantenimiento programadas para las Estaciones, el Gasoducto 
El Encino-Topolobampo y válvulas de seccionamiento están determinados de 
acuerdo a:  

 

 Procedimientos operativos de TGNN (TOP’s).  

 Leyes, Normas Oficiales Mexicanas, Normas Internacionales tales como 
AGA, API, ASME (aplicables al proyecto) y las condiciones del contrato.  

 Recomendaciones Técnico-Operativas de los resultados obtenidos, a 
través de la identificación y jerarquización de riesgos, así como la 
simulación de accidentes y la revisión de los planes, programas y 
procedimientos de emergencias con las que se contará.  

 Manuales de Operación y Mantenimiento, los cuales se prepararán 
siguiendo todos los estándares y normas aplicables, y con base a la amplia 
experiencia derivada de las actividades de Operación y mantenimiento de 
la red de gasoductos de TGNN tanto en Norteamérica como a nivel 
internacional.  

 
El programa de mantenimiento anual, incluye todas las actividades de 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, para llevar acabo de manera 
segura y firme la Operación y mantenimiento; esto a su vez maximizará la 
seguridad de las personas.  
 
Programa de Mantenimiento Preventivo. Los elementos operativos del proyecto 
tales como el Gasoducto El Encino-Topolobampo, válvulas y estaciones, se 
integrarán a un sistema de mantenimiento preventivo, con base al diseño de 
ingeniería y especificaciones dará seguimiento al desempeño del equipo 
indicando cuando se debe revisar y los parámetros que requieren cambio de 
partes o reemplazo de la unidad. 
 
Procedimientos Operativos del Sistema de Transporte de Gas Natural (TOP´s). 
Los TOP´s serán preparados de conformidad con todas las leyes mexicanas 
aplicables, las NOM's, códigos y estándares como API, ANSI, y B31.8 de ASME. 
Los procedimientos estarán basados en métodos similares que han demostrado 
ser eficaces para la seguridad de la operación y mantenimiento de los otros 
sistemas del proyecto.  
 



GASODUCTO EL ENCINO - TOPOLOBAMPO Enero 2015 

Página 81 
 

Este enfoque será una manera muy eficaz de asegurar el mantenimiento 

preventivo para minimizar los riegos de paros no programados de operación y 

asegurar el cumplimiento de los requisitos de disponibilidad del sistema. 

Los manuales y/o TOP´s serán examinados anualmente (como mínimo) y 
actualizados con base en principios de ingeniería, experiencia, conocimiento del 
Gasoducto El Encino-Topolobampo, consideraciones del flujo de gas y 
condiciones de operación del STGN.  
 
Los TOP´s estarán enfocados a las actividades de mantenimiento preventivo y 
correctivo para el Gasoducto El Encino-Topolobampo y sus instalaciones. Cada 
tema o asunto es establecido con detalle e incluye la siguiente información 
relacionada con el tema:  
 

 Información general.  

 Requerimientos de las regulaciones y códigos.  

 Aspectos ambientales.  

 Instrucciones técnicas detalladas y procedimientos para llevar a cabo las 
tareas de manera segura.  

 Procedimientos para reportes internos y/o externos.  
 
Cada procedimiento está diseñado considerando componentes de salud, 
seguridad y medioambiente para prevenir incidentes.  
 
Los TOP´s incluyen una variedad de instrucciones y procedimientos por 
implementarse para tener un funcionamiento seguro y eficiente del gasoducto, 
también proporcionarán instrucciones claras para mantenerlo y repararlo, así 
como a sus instalaciones asociadas. Estos procedimientos e instrucciones 
incluyen todos los procedimientos necesarios para las actividades de 
mantenimiento rutinario y no rutinario.  
 
Los procedimientos cubrirán la valoración de los defectos del gasoducto y darán 
una idea general de los métodos aceptables de reparación. Además, se han 
desarrollado procedimientos para ocuparse de:  
 

 Protección catódica.  

 Señalización de las instalaciones.  

 Tubería de emergencia e inventario de refacciones.  

 Detección de fuga de gas.  
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Inspección y mantenimiento de la Franja de Desarrollo. Patrullaje del 
gasoducto: el patrullaje se realizará con la periodicidad indicada en la NOM-007-
SECRE-2010 (Sección 11.8.1) para cada clase de localización que corresponda, 
para observar las condiciones del terreno sobre y adyacente a la franja de 
desarrollo o Derecho de Vía, cualquier indicación de fugas, actividad de 
construcción llevada a cabo por terceros, y otra actividad que pudiera afectar la 
integridad y operación del Gasoducto, y para tomar las acciones correctivas del 
caso, (Se prestará atención especial a:  
 

 Actividades de construcción.  

 Erosión.  

 Actividades sísmicas.  

 Cruces de cuerpos de agua.  
 

Los criterios previstos en el programa de inspecciones terrestres son:  
 
Áreas Pobladas de Alta Actividad.- Todas las instalaciones cercanas a centros 
urbanos, áreas comerciales, parques públicos, así como adyacentes a vías 
frecuentemente transitadas y cruces de ferrocarril se inspeccionarán conforme a 
los requerimientos de la clase de localización que corresponda según la 
normatividad aplicable.  
 
Estaciones de Medición, Recepción y Compresión.- Se establecerán las 
inspecciones rutinarias conforme a los requerimientos específicos de cada 
ubicación, en cumplimiento con la normatividad aplicable.  
 
Sitios de Válvulas.- Se realizará la inspección visual de los sitios de válvulas de 
seccionamiento observando los requerimientos de la normatividad aplicable y las 
condiciones específicas de cada sitio según los estudios de riesgo y experiencia 
operativa.  
 
Áreas Pobladas de Baja Densidad.- Las zonas urbanas de baja densidad de 
población, tales como tierras no explotadas y tierras agrícolas o bosques pueden 
ser patrulladas conforme a los requerimientos de la clase de localización.  
 
Supervisión o celaje continuo.- La línea del Gasoducto El Encino-Topolobampo 
requerirá de una inspección periódica de la tubería. El celaje se realizará al 
menos una vez al mes y los supervisores de campo recorrerán la línea verificando 
la integridad física, ruido, condición de la vegetación, cualquier olor fuera de lo 
normal, exceso de humedad y decoloración del suelo.  
 
Estos factores físicos sirven para complementar las lecturas de los instrumentos 
en el cuarto de control y tomar medidas preventivas en futuros mantenimientos. 
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Se llevará una bitácora de campo donde se registran las observaciones durante el 
celaje, la frecuencia de inspección, registros fotográficos y anotaciones generales 
de la condición de la señalización sobre la franja de desarrollo o Derecho de Vía 
de la línea.  
Detección de fugas.- La supervisión y control del funcionamiento que se llevarán 
a cabo en el Sistema de Transporte de Gas Natural serán realizadas por medio 
del Sistema SCADA (Obtención de datos, Control y Supervisión, por sus siglas en 
Inglés).  
 
El sistema estará compuesto principalmente por la Unidad Terminal Maestra 
(UTM), la Unidad Terminal Maestra de Respaldo (Backup UTMR) y el Sistema de 
Comunicación. Este equipo será ubicado en las EMRyC.  
 
El sistema de comunicación SCADA, proporcionará medios y equipo para llevar 

señales de voz y datos entre las EMRyC durante la operación y mantenimiento 

normal y en emergencias, del funcionamiento del STGN. 

Una de las funciones del Sistema SCADA es la de detectar fugas y rupturas 
significativas. Tan pronto se detecte un evento de esta naturaleza, los 
operadores iniciarán los procedimientos de emergencia que se consideren 
necesarios; de tal forma que la posibilidad de fugas y derrames, y de daños que 
se pudieran ocasionar al ambiente, se vea reducida a una mínima expresión.  
 
Procedimientos de seguridad personal.- Se tomarán todas las precauciones para 
garantizar la seguridad de los empleados. Se establecen TOP´s y guías para cubrir 
una gran variedad de temas.  
 
Mantenimiento SCADA y sistema de comunicación. El sistema SCADA y el 
equipo de comunicaciones tienen un papel crítico en las operaciones modernas 
de gasoductos, aunque estos sistemas están respaldados principalmente por 
subcontratistas calificados, es esencial que las instrucciones y los procedimientos 
estén disponibles para explicar las funciones previstas de los sistemas, y guiar a 
operadores y técnicos para llevar a cabo diagnósticos y reparaciones técnicas 
menores. Esto se incluye en los TOP´s.  
 
Mantenimiento del sistema de medición de gas.- El sistema de medición de gas 
será un sistema electrónico computarizado, el cual llevará a cabo los cálculos a 
partir de los datos de los medidores de flujo, presión, temperatura y 
cromatógrafo. Tendrán una unidad de sondeo central y una remota las cuales 
estarán directamente conectadas con el sistema SCADA. Los datos de medición 
de gas serán guardados electrónicamente, por facilidad de acceso y para futuras 
consultas.  
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Todo el equipo y los procedimientos de operación y mantenimiento cumplirán 
con la legislación y normatividad aplicable, así como con los acuerdos aplicables 
entre TGNN y CFE. Los técnicos calificados llevarán a cabo todas las inspecciones 
regulares y las calibraciones de los cromatógrafos, los cálculos de flujo, 
transmisores, y reguladores durante el mantenimiento general del sitio cada 
mes. Los medidores de flujo serán enviados a un servicio de calibración 
certificado con regularidad programada.  
 
Mantenimiento a señalización.- Se realizará el mantenimiento a la señalización 
colocada en ambos lados del DDV, en cada cruce de una carretera, y camino 
público. La señalización adecuada de las instalaciones del STGN permitirá reducir 
la posibilidad de daños por parte de terceros. Toda la señalización cumplirá con 
la normatividad mexicana aplicable.  
 
Control de la vegetación.- Se redactarán procedimientos con el fin de controlar 

la vegetación a lo largo de la franja de desarrollo o Derecho de Vía y alrededor de 

las instalaciones construidas en la superficie, con el fin de que éstas puedan 

distinguirse claramente y también con el propósito de mantenerlas libres de 

obstáculos para permitir el acceso fácil de las cuadrillas de mantenimiento. 

Sistema de protección catódica. - El mantenimiento de este sistema, se realizará 
verificando que el equipo instalado en la caseta para el rectificador se encuentre 
en buen estado de funcionamiento, que al hacer la toma de potenciales dichas 
lecturas sean las adecuadas.  
 
Monitoreo del control de la corrosión.- Se realizarán regularmente inspecciones, 
utilizando las más modernas técnicas, para verificar que el sistema de transporte 
cumpla con los requisitos necesarios para que sean compatibles con el sistema 
de protección catódica que se ha seleccionado.  
 
Se redactarán instrucciones detalladas con el fin de garantizar un adecuado 
funcionamiento del sistema de corriente impresa, la adecuada maniobra del 
sistema de ánodos de sacrificio, de dispositivos tales como el alternador de 
corriente inversa, los diodos y los enlaces de interferencia. Cualquier falta en 
estos dispositivos afectaría negativamente los sistemas de protección de la 
estructura y la efectividad de elementos tales como aislamientos y enlaces de 
continuidad.  
 
Límites de tolerancia para el control de la corrosión. - El material con el que se 
construirá el Gasoducto El Encino-Topolobampo estará de acuerdo a las 
características del fluido a manejar (gas natural licuado) y a sus condiciones de 
operación. De acuerdo con el código ASME B31.8 sección 841, el límite de 
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tolerancia de la corrosión, es aquel a partir del cual no ocurre una fractura en la 
tubería del Gasoducto El Encino-Topolobampo como resultado del 
debilitamiento de una pared debido a corrosión. El espesor mínimo de la pared 
se calcula utilizando tolerancias mínimas que varían de acuerdo a la clase de 
localización del mismo.  
 
Como resultado de lo anterior, los límites de tolerancia para la corrosión varían 
de acuerdo a la clase de localización. Asimismo, a través de las inspecciones 
regulares de la protección catódica, se puede identificar y corregir problemas de 
corrosión.  
 
Para lograr un control efectivo de corrosión externa se utilizarán dos elementos 

esenciales: el primero consiste en asegurar que la tubería del gasoducto y todos 

sus componentes tengan un adecuado recubrimiento que los proteja del efecto 

provocado por la corrosión de elementos externos, como el suelo y la humedad; 

el segundo consistirá en instalar un sistema externo de protección catódica, que 

lo proteja de posibles defectos que podrían quedar vulnerables a la corrosión por 

efecto del medio, durante su vida útil. 

 

 Desmantelamiento y abandono de las instalaciones 

 

Abandono del sitio 

No se contempla la etapa de abandono del sitio, puesto que la vida útil del 

proyecto está calculada en 30 años, previo a la vida útil calculada, se hará la 

verificación de la integridad del gasoducto para solicitar ampliación de la 

operación o si se determinará que es necesario abandonar, por lo tanto se 

realizarán los requerimientos legales aplicables. Considerando que las 

actividades de mantenimiento, mismas que se realizarán de manera eficiente y 

efectiva se prolongará el uso en óptimas condiciones de la infraestructura en 

operación. 

 

2.4.7. Descripción de la infraestructura asociada 

La infraestructura asociada al sistema de transporte consiste en dos Estaciones 
de Compresión (CS-1, con ubicación cerca del área denominada El Encino y una 
segunda estación de compresión (CS-2 con ubicación cercana del área 
denominada El Oro), asimismo requerirá de la instalación de una estación de 
recepción y medición (cerca de Topolobampo), además de dos estaciones de 
entrega y medición dentro de las estaciones de compresión CS-1 y CS-2. También 
se contará con 19 válvulas de seccionamiento (MLV) y 3 estaciones de trampa de 
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diablos, una estará ubicada dentro de la estación de compresión CS-1, otra en la 
estación de compresión CS-2 y la tercera dentro de la estación de recepción y 
medición, en el anexo 1 se muestra un plano de la ubicación geográfica del 
proyecto el cual incluye con la ubicación delas estaciones y válvulas de 
seccionamiento. 

 

Estación de Recepción,  Medición y Compresión El Encino 

El gas que será recibido en la estación de recepción, medición y 
compresión del El Encino será suministrado por el gasoducto del Corredor 
Chihuahua denominado “San Isidro – El Encino” (el cual no forma parte 
del proyecto).  
El gas entrará en el separador de medición con el fin de retirar las 
partículas de líquido antes de ser enviado a la estación de medición 
bidireccional. En la estación de medición se controlará la cantidad y 
calidad de gas que entrará en el sistema para lo cual se medirá la presión, 
temperatura, composición del contenido de agua y el contenido de H2S 
del gas. Después de la estación de medición el gas será enviado a la torre 
de limpieza de succión, para eliminar las partículas de líquido antes de la 
compresión del gas. 
 
La estación de compresión tendrá un arreglo 3 + 1, es decir tres (3) 

compresores estarán en operación y un compresor más como revelo en 

caso de emergencia o que alguno se encuentra en mantenimiento 

Cada paquete de turbocompresores contará con una carcasa acústica 
diseñada para reducir al máximo las emisiones de ruido. Se estima que las 
turbinas de gas Solar genera un nivel de ruido de 85 dB(A) a 1 m (3 pies) 
distancia de la carcasa acústica y a 1.5 m (4 pies) medidos por encima de 
la parte inferior del patín.  
 
Será necesario bajar la temperatura del gas que será comprimido por 
medio de un enfriador de aire antes de ser enviado a la estación El-Oro.  
La estación contará con una trampa de envió/recepción de diablos con el 
fin de realizar la operación de limpieza de tuberías con un diablo 
instrumentado.  
 
El condensado/agua, será retirada a la entrada del separador de medición 

y en el separador de succión del compresor para posteriormente enviarlo 

al separador de condensados y finalmente ser recolectados en el depósito 

de condensados. 
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Estación de recibo y medición El Encino 

 

El gas que proviene del gasoducto “San Isidro-El Encino” es enviado a la 

estación de recepción - medición El Encino a través de una tubería de 30 

pulgadas. El diseño de la estación de recepción y medición El Encino 

permitirá manejar un flujo de 525 MMSCFD a una presión de entrada de 

650 psi.  

 

En la entrada de la estación de medición contará con un separador de 

entrada al patín de medición (HG-MS-F501) que permitirá eliminar las 

partículas de líquido. El separador será vertical de tipo T, con entrada de 

gas y boquillas de salida a la misma altura. El separador contará con una 

línea de bypass con el fin de evitar el cierre de la estación durante su 

mantenimiento.  

 

El líquido que resulte del proceso de separación será recolectado en la 

parte inferior del recipiente y se enviará abriendo manualmente una 

válvula de globo al separador de condensado. El separador de 

condensado (HC-MC-F101) será un separador vertical - ciclón el cual 

funcionará ligeramente superior a la presión atmosférica. El gas liberado 

por el condensado será enviado a la atmósfera desde la parte superior del 

separador, el líquido será descargado por gravedad en el depósito de 

condensado (HG-MTK-F101). El depósito de condensado de doble pared 

tendrá una capacidad de 5 m3 operando a la presión atmosférica. El 

depósito de condensado tendrá una conexión para drenar los 

condensados a un autotanque.  

 

Posteriormente el gas pasará al patín de medición/recepción (HG-MRS-

F501), integrada por tres (3) medidores ultrasónicos tipo ciclón (dos (2) en 

funcionamiento y uno (1) de relevo). La estación de medición estará 

equipada con medidores de temperatura, presión, humedad, 

analizadores de H2S y un cromatógrafo de gas. 

 

Estación de Compresión El Encino.  

El gas entrará en el separador de succión del compresor (HG-MS-F102) 
para eliminar las partículas de líquido antes de la compresión. El 
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separador será un tubo remolino ciclónico horizontal. El separador de 
succión será horizontal y tendrá dos cargadores para recolectar el líquido. 
El líquido pasará por el sistema de control de nivel de líquido para 
posteriormente ser enviado al separador de condensados (HC-MC-F101). 
El separador contará con una línea de derivación, con el fin de evitar el 
cierre de la estación durante el mantenimiento.  
Del separador de succión el gas entrará en el colector de aspiración del 

compresor y será enviado a los cabezales de succión de los compresores 

(HG-MKC-F101/02/03/04). 

La estación de compresión tendrá un arreglo 3 + 1, es decir tres (3) 
compresores estarán en operación y un compresor más como relevo en 
caso de emergencia o que alguno se encuentra en mantenimiento. Se 
contará con dos (2) compresores tipo Solar Mars 100 y dos (2) tipo Solar 
Taurus 70, todos impulsados por turbinas de gas. Cada paquete de 
compresores contará con una carcasa acústica diseñada para reducir al 
máximo las emisiones de ruido. Se estima que las turbinas de gas Solar 
genera un nivel de ruido de 85 dB(A) a 1 m (3 pies) distancia de la carcasa 
acústica y a 1.5 m (4 pies) medidos por encima de la parte inferior del 
patín.  
 
La velocidad de la turbina se controlará mediante la Unidad de Panel de 
Control (UPC) del compresor. La UPC controlará la velocidad utilizando el 
transmisor de presión en la aspiración y en la tubería de descarga del 
compresor.  
 
Cada compresor estará protegido por un sistema anti-surge, compuesto 
por una línea anti-surge que descarga el gas de nuevo a la entrada del 
compresor a través de la válvula anti-surge. El gas comprimido fluirá al 
colector de descarga del compresor, posteriormente, entrará en el 
aeroenfriador (HG-MCC-F101) para reducir la temperatura. Las dos (2) 
bahías más uno (1) de relevo enfriarán el aire para alcanzar una 
temperatura de salida del gas de 60 ° C. La estación contará con una 
válvula de recirculación situada aguas abajo del enfriador de aire de tal 
manera que permita reciclar el gas desde el enfriador a la entrada del 
separador de succión del compresor.  
 
La válvula de reciclaje se utilizará en caso de que la velocidad de flujo en 
la estación El Oro sea menor que la velocidad de flujo mínima del 
compresor, en este caso específico, será necesario reciclar los gases aguas 
abajo del enfriador de aire para evitar un problema de aumento en la 
temperatura. Después del enfriador el gas se mandará al ducto principal 
de 30” de diámetro del tramo (El Encino-El Oro).  
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La estación contará con una trampa de diablos envío/recepción para la 

limpieza de la tubería (GP-MSC-F101). 

 

Estación de Entrega, Medición y Compresión El Oro.  

 

La estación de entrega, medición y compresión El Oro recibirá el gas 

procedente del gasoducto de 30” El Encino - El Oro. El gas entrará en la 

estación por medio de cabezales de succión del compresor conectados 

por una válvula abierta. De los cabezales de succión, el gas se enviará al 

área de compresión la cual contará con un arreglo 2 + 1, es decir dos (2) 

compresores estarán en operación y otro en relevo. Los compresores 

serán Solar Centaur 50. 

Cada compresor estará protegido por un separador de succión del 
compresor que permitirá eliminar partículas de líquido antes de la 
compresión. Cada paquete de compresores contará con una carcasa 
acústica diseñada para reducir al máximo las emisiones de ruido. Se 
estima que las turbinas de gas Solar genera un nivel de ruido de 85 dB(A) 
a 1 m (3 pies) distancia de la carcasa acústica y a 1.5 m (4 pies) medidos 
por encima de la parte inferior del patín.  
 
Cada compresor estará protegido por un sistema de protección de 
sobrepresión anti-surge, compuesto por una línea anti-surge que 
descarga el gas de nuevo a la entrada del compresor a través de la válvula 
anti-surge. Un cabezal de descarga estará previsto para enviar el gas a 
Mazatlán (infraestructura futura y existente en Mazatlán que no forman 
parte del alcance del presente proyecto) y otro para enviar el gas a 
Topolobampo.  
 
El gas suministrado al cabezal de descarga en Mazatlán (infraestructura 
futura y existente en Mazatlán que no forma parte del alcance del 
presente proyecto) será enfriado mediante un aeroenfriador. Después del 
enfriamiento, el gas entrará en un separador de medición tanto para 
eliminar las partículas de líquido, como para medir la tasa de flujo. Al final 
el gas se entregará en la tubería El Oro – Mazatlán (infraestructura futura 
que no forma parte del alcance del presente proyecto)  
 
El gas comprimido fluirá al colector de descarga del compresor, 
posteriormente, entrará en el aeroenfriador (HG-MCC-F201) para reducir 
la temperatura. Las dos (2) bahías más uno (1) de relevo enfriarán el aire 
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para alcanzar una temperatura de salida del gas de 60 ° C. La estación 
contará con una válvula de recirculación situada aguas abajo del enfriador 
de aire de tal manera que permita reciclar el gas desde el enfriador a la 
entrada del separador desucción del compresor.  
La estación contará con una trampa de diablos recepción/envió para la 

limpieza de la tubería (GP-MSC-F201). El condensado/agua, será separado 

en el separador de succión del compresor y en la entrada del separador 

de medición para enviarlo al separador de condensados y recolectarlo en 

el depósito de condensados. 

 

Estación de compresión El Oro.  

El gas proveniente de la estación de compresión El Encino se enviará 
mediante el gasoducto de 30 pulgadas. El separador de succión del 
compresor eliminará las partículas de líquido antes de enviar el gas al 
compresor.  
 
El separador de condensado (HC-MC-F201) es un separador de ciclón el 

cual funciona ligeramente superior a la presión atmosférica. El gas 

liberado por el condensado será enviado a la atmósfera desde la parte 

superior del separador, el líquido será descargado por gravedad en el 

depósito de condensado (HC-MTK-F201). El depósito de condensado de 

doble pared tendrá una capacidad de 5 m3 operando a la presión 

atmosférica. El depósito de condensado tendrá una conexión para drenar 

los condensados a un autotanque.  

Del separador de succión el gas entrará en el colector de aspiración del 
compresor y será enviado a los compresores (HG-MKC-F201/02/03).  
 
La estación contará con un arreglo 2 + 1, es decir dos (2) compresores 
estarán en operación y otro en relevo. Los compresores serán Solar 
Centaur 50, todos impulsados por turbinas de gas. Cada paquete de 
compresores contará con una carcasa acústica diseñada para reducir al 
máximo las emisiones de ruido. Se estima que las turbinas de gas Solar 
genera un nivel de ruido de 85 dB(A) a 1 m (3 pies) distancia de la carcasa 
acústica y a 1.5 m (4 pies) medidos por encima de la parte inferior del 
patín.  
 
La velocidad de la turbina se controla mediante la Unidad de Panel de 
Control (UPC) del compresor. La UPC controla la velocidad mediante el 
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transmisor de presión en la aspiración y en la tubería de descarga del 
compresor.  
Cada compresor estará protegido por un sistema anti-surge, compuesto 
por una línea anti-surge que descarga el gas de nuevo a la entrada del 
compresor a través de la válvula anti-surge.  
 
Los compresores trabajaran en paralelo, un compresor se dedicará a 
enviar el gas a Mazatlán (infraestructura futura que no forma parte del 
alcance del proyecto) y un compresor se dedicará a enviar el gas a la 
estación de Topolobampo. Se contará con dos diferentes cabezales para 
cada uno de los compresores. Ambos cabezales estarán conectados por 
una válvula.  
 
El gas comprimido a Mazatlán (infraestructura futura que no forma parte 
del alcance del proyecto), desde el cabezal de descarga del compresor, 
entrará en el aeroenfriador (HG-MMC-F201) para reducir la temperatura. 
El aeroenfriador estará diseñado para alcanzar la temperatura de salida 
del gas de 60 ° C. El aeroenfriador tendrá 2 bahías más uno de relevo.  
 
Aguas abajo del aeroenfriador se instalará una válvula de reciclaje que 
permita para recircular el gas desde el refrigerador hasta aguas arriba de 
la torre de limpieza de succión del compresor. La válvula de reciclaje se 
utilizará en caso de que la velocidad de flujo a la infraestructura futura en 
Mazatlán (la cual no forma parte del alcance del proyecto) sea menor que 
la velocidad de flujo mínima del compresor, será necesario recircular los 
gases aguas abajo del enfriador para evitar el problema de una alta 
temperatura. Desde la válvula de recirculación será posible enviar el gas a 
ambos cabezales de succión del compresor por medio de la válvula. De 
esta manera será posible aislar el cabezal que no se encuentre en uso. 
Después de que el gas pase por el aeroenfriador se entregará a la estación 
de entrega y medición El Oro.  
 
El gas comprimido fluirá al colector de descarga del compresor, 

posteriormente, entra en el aeroenfriador (HG-MCC-F201) para reducir la 

temperatura. Las dos (2) bahías más uno (1) de relevo enfriarán el aire 

para alcanzar una temperatura de salida del gas de 60 ° C. La estación 

contará con una válvula de recirculación situada aguas abajo del 

aeroenfriador de tal manera que permita reciclar el gas desde el 

aeroenfriador a la entrada del separador de succión del compresor. 
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Estación de entrega y medición El Oro.  

La estación de entrega y medición, estará diseñada para un flujo de gas 
de 202 MMpcsd. Del aeroenfriador (HS-MCC-F201) se enviará al entrada 
del separador de medición (HG-MS-F404) para eliminar las partículas de 
líquido. El separador será un separador vertical de tipo T, con entrada de 
gas y boquillas de salida a la misma altura. Una línea de derivación del 
separador evitará interrumpir la estación durante el mantenimiento. El 
líquido recolectado en la parte inferior del recipiente se dirigirá 
manualmente por una válvula de globo para el separador de condensado 
(HC-MC-F201).  
 
Aguas abajo del separador de medición (HG-MS-F401) el gas de proceso 
pasará a la Estación de Medición (HG-MRS-F401), integrada por tres (3) 
medidores ultrasónicos de tipo ciclón (dos (2) de funcionamiento, uno (1) 
de relevo).  
 
La estación de medición estará equipada con medidores la temperatura, 
presión, humedad, analizadores de H2S y un cromatógrafo de gas.  
 
Después de la medición del gas este se enviará a Mazatlán a través de una 
futura tubería de 24 pulgadas (la cual no forma parte del presente 
proyecto).  
 
Adicionalmente la estación también contará con una trampa de envío 
(GP-MSC-F202). 
 
Estación de entrega y medición Topolobampo.  

La estación de entrega y medición Topolobampo estará diseñada para un 
flujo de 80 MMpcsd, la estación medirá el gas enviado a la Central 
Termoeléctrica Topolobampo I. El gas proveniente del gasoducto de 30” 
en su tramo "El Oro-Topolobampo" manejará una presión de salida de 
508 psi, dicho gas será enviado al separador de medición (HG-MS-F301) 
para eliminar las partículas de líquido. El separador será un separador 
vertical de tipo T, con entrada de gas y boquillas de salida a la misma 
altura. Una línea de bypass evitará interrumpir la entrega a la Central 
Termoeléctrica Topolobampo I durante el mantenimiento de la estación. 
El líquido recogido en la parte inferior del recipiente se enviará 
manualmente por una válvula de globo al separador de condensado (HC-
MC-F301).  
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El separador de condensado (HC-MC-F301) será un separador vertical - 
ciclón funcionado con una presión ligeramente superior a la atmosférica. 
De la separación el gas es liberado a la atmósfera desde la parte superior 
del separador y el líquido será descargado por gravedad en el depósito de 
condensados (HC-MTK-F301). El depósito de condensado de doble pared 
tendrá una capacidad de 5 m3 operando a la presión atmosférica. El 
depósito de condensado tendrá una conexión para drenar los 
condensados a un autotanque.  
 
Aguas abajo del separador de entrada al patín de medición (HG-MS-F301), 
el gas pasará al patín de medición (HG-MRS-F301), integrada por tres (3) 
medidores ultrasónicos de tipo ciclón (dos (2) de funcionamiento, uno (1) 
de relevo). La estación de medición estará equipada con medidores la 
temperatura, presión, humedad, analizadores de H2S y un cromatógrafo 
de gas.  
 
Adicionalmente la estación también contará con una trampa de recepción 
(GP-MSC-F301). 

 

Trampas de diablo de envío y recibo de limpieza e instrumentados.  

 

Las trampas de diablos tendrán especificaciones compatibles con los 

requisitos del gasoducto y se basarán en ASME Sec. VIII Div. 1 y tendrán 

como objetivo seccionar el ducto para permitir la limpieza y remoción de 

condensados a lo largo del ducto y permitir la inspección interna 

periódica de la tubería para monitorear si existiese corrosión interna y 

tomar a tiempo medidas preventivas o correctivas.  

El diámetro interior de los barriles de trampas se dimensionará a un 
tamaño mayor que el diámetro del gasoducto al que serán fijados, 
facilitando la entrada y la salida de herramientas de inspección y de 
limpieza.  
 
La longitud de los barriles de diablos será suficiente para aceptar la 
herramienta de inspección más larga que exista en el mercado para el 
diámetro particular del ducto. Se instalarán manómetros e indicadores no 
intrusivos de paso de diablos para la inspección y limpieza en todos los 
lanzadores y receptores.  
 
Los cierres en los extremos de los cilindros de las trampas de diablos 

serán con bisagra y del tipo de apertura rápida de acuerdo con la API 6H 

“Especificación de Cierres, Conectores y Giros” vigente. Las trampas de 
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diablos contarán con todos los elementos necesarios para la adecuada 

introducción del diablo en las cubetas de lanzamiento o recepción. 

 

Válvulas.  

Para el diseño del Sistema de Transporte de Gas Natural se tomará como 
referencia las especificaciones de la NOM-007-SECRE-2010.  
El gasoducto contará con los siguientes tipos de válvulas:  
 
Válvulas de seccionamiento: permitirán el aislamiento de diversos 
tramos del gasoducto con el objetivo de minimizar el impacto al ambiente 
y brindar seguridad en caso de rupturas de la tubería y de venteos o 
fugas. Las válvulas de seccionamiento (Anexo 1) se colocarán a lo largo de 
la trayectoria del gasoducto.  
 
Serán ubicadas en sitios seguros cercados con fácil acceso, drenaje, y en 
terrenos estables.  
 
De acuerdo a la NOM-007-SECRE-2010 el ducto debe contar con válvulas 
de seccionamiento a lo largo de su trayectoria, instalándose como a 
continuación se menciona pero sin exceder la distancia marcada de 
acuerdo con su clase de localización:  
 
Cualquier punto de un ducto ubicado en una localización clase 1 debe 
estar a 16 (dieciséis) kilómetros de una válvula como máximo;  
 

a. Cualquier punto de un ducto ubicado en una localización clase 2 
debe estar a 12 (doce) kilómetros de una válvula como máximo;  

b. Cualquier punto en un ducto ubicado en una localización clase 3 
debe estar a 8 (ocho) kilómetros de una válvula como máximo,  

c. Cualquier punto en un ducto ubicado en una localización clase 4 
debe estar a 4 (cuatro) kilómetros de una válvula como máximo.  

 
Los predios de las válvulas de seccionamiento serán nivelados con la 
finalidad de evitar posibles inundaciones. Se tomarán las acciones 
necesarias para situar las válvulas en suelos estables y secos. Serán 
enterradas de tipo bola apertura total para permitir el paso de 
herramientas de inspección en línea, incluyendo diablos instrumentados.  
 
Los montajes de tuberías de estaciones de válvula de seccionamiento 
críticas estarán equipados con conexiones para instrumentos que 
permitan la instalación de manómetros y otros instrumentos para el 



GASODUCTO EL ENCINO - TOPOLOBAMPO Enero 2015 

Página 95 
 

control confiable y seguro de la válvula. Las conexiones para instrumentos 
contarán con equipos que puedan conectarse o desconectarse, sin 
despresurizar el ducto. Las válvulas de seccionamiento tendrán las 
siguientes características:  
 

 Especificación: API 6D vigente.  
 

 Clase de presión: Instituto Nacional Americano de Estándares 
(American National Standards Institute, ANSI) Clase 600.  

 Doble seccionamiento y purga.  

 Puertos para inyección de grasa de sello.  

 Equipados con operadores de válvula que utilicen gas de alta 
presión con bomba hidráulica para operación automática (válvulas 
operadas remotamente). 
 

Válvulas aisladoras.- Se instalarán conjuntos en cada estación, 
diseñados para permitir el venteo alrededor de la válvula aisladora y 
para permitir el venteo de la tubería en ambos lados de la válvula. 
Asimismo, se proveerán conexiones para instrumentos y para 
transmisores de presión y temperatura. La disposición de la tubería se 
realizará de tal manera que permita el venteo por un tubo vertical de 
ventilación.  

 
Válvulas de alivio de presión: las estaciones contarán con válvulas de 
alivio de presión, instaladas y dimensionadas para manejar el flujo de 
diseño. En cada estación se instalará una válvula aisladora que permita 
el mantenimiento de la válvula de alivio. Esta válvula contará con un 
candado de seguridad y estará fijada en posición abierta durante la 
etapa de operación. 

 

2.4.8. Identificación de la maquinaria necesaria para la construcción y operación del 

gasoducto. 

 

La maquinaria que se usa para las diferentes etapas de preparación del sitio y 

construcción se señalan en la tabla 11. 
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Tabla 11.  Maquinaria y equipo requeridos para la etapa de construcción 

Maquinaria/Equipo Etapa Cantidad 
Tipo de 

combustible 

Cargadores frontales 
Preparación del sitio y 

construcción 
9 

Diésel 
 

Retroexcavadora 
Preparación del sitio y 

construcción 
69 

Diésel 
 

Camiones de volteo 
Preparación del sitio y 

construcción 
27 

Diésel 
 

Tractores de 
remolque  

Preparación del sitio y 
construcción 

8 
Diésel 

 

Tractores bulldozer 
Preparación del sitio y 

construcción 
64 

Diésel 
 

Camiones para 
transporte de 
personal  

Preparación del sitio y 
construcción 

57 
Gasolina 

 

Camionetas pick up 
Preparación del sitio y 

construcción 
134 

Gasolina 
 

Maquinas soldadoras Construcción 72 
-- 
 

Tractor pluma para 
tendido de tubo 

Construcción 44 Diésel 

Máquina de doblado Construcción 4 
-- 
 

Camiones de 
plataforma  

Construcción 10 Diésel 

Tráiler para 
transporte de tubería 

Construcción 20 Diésel 

Grúas  Construcción 9 Diésel 

 

3. Manejo ambiental y administración de riesgo 

 

3.1. Programa de Manejo Ambiental 

 

El Programa de Manejo Ambiental tiene por objeto la asunción, por parte de los 

promotores del proyecto, de un conjunto de medidas que sean beneficiosas para el 

medio natural. En este documento se establece un sistema que trata de garantizar el 

cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas 

propuestas para el proyecto “Gasoducto “El Encino – Topolobampo”. Además, la 

aplicación del sistema de seguimiento y control propuesto deberá servir para aportar 

una información detallada y exhaustiva del cumplimiento de las medidas propuestas en 
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cada uno de los programas y del efecto real y la eficacia que resulta de la aplicación de 

estas medidas. Esta información permitirá, asimismo, observar la necesidad o la 

conveniencia de aplicar nuevas medidas que eviten que se generen impactos no 

previstos o se corrijan las posibles afecciones no consideradas. La información que se 

generará a consecuencia de la aplicación del Programa de Manejo Ambiental deberá 

ser convenientemente transmitida a la autoridad, conforme a los lineamientos y 

condicionantes de la aprobación del proyecto, en el anexo 6 se puede consultar el 

documento Programa de Manejo Ambiental (PMA). 

 

Este Programa de Manejo Ambiental servirá para verificar la correcta aplicación de las 

medidas de mejora ambiental definidas así como detectar si se generan otros impactos 

ambientales significativos diferentes a los previstos. Por lo tanto, el Programa de 

Manejo Ambiental está encaminado a detectar las desviaciones, bien de los efectos 

previstos o bien de las medidas correctoras indicadas en la MIA, ya que muchos de los 

efectos se estiman de manera predictiva. 

 

3.2. Administración de riesgos 

La instalación del ducto para el transporte de gas natural, conlleva riesgos inherentes a 
la operación del mismo, bajo el contexto de la sustancia que se pretende transportar, la 
cual por sus propiedades físico químicas, pudiese generar afectaciones a lo largo de la 
trayectoria del mismo, no obstante, se deben considerar todas aquellas medidas que 
pretendan el dar un manejo adecuado y seguro del gas natural, si bien no se puede 
eliminar el riesgo a un punto de asegurar que nunca se presentaría una fuga, también es 
cierto que el empleo de diversos sistemas y protecciones, permiten reducir la 
posibilidad de que se presente un evento no deseado, dando una mayor confiabilidad 
dentro de la operación del sistema de transporte. 
 
Existen algunos asentamientos humanos cercanos a la trayectoria del proyecto y 
vegetación que pudiese verse afectada en caso de la ocurrencia de uno de los eventos 
identificados a través del análisis de riesgo, asimismo, fueron señaladas las medidas 
tendientes a reducir la posibilidad de que se presente un evento.  
 
Existen diversos criterios propuestos por diferentes autores, que pueden encontrarse en 
la literatura especializada. Muchos siguen la tendencia de establecer el máximo riesgo 
de muerte a que puede ser expuesto un individuo. Uno de los más aceptados 
actualmente es el siguiente: el riesgo originado por la presencia de una instalación debe 
ser lo suficientemente bajo como para no incrementar significativamente el riesgo 
preexistente. Ha sido propuesto el valor de 10-7 muertes persona-1 año-1, éste es el 
riesgo de muerte por mordedura de serpiente venenosa o por la acción de un rayo 
(estos datos varían ligeramente, en función del tipo de sociedad, de los hábitos, etc.; no 
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obstante, en los países europeos los valores son, en general, similares). También se ha 
propuesto aunque cuenta con menor aceptación el valor de 10-7 muertes persona-1 año-

1. A título meramente anecdótico, el siguiente listado muestra distintas actividades con 
un riesgo individual de 10-6 (esta información es una extrapolación de datos estadísticos, 
y como tal, poco significativa). 
 

1. Fumar 1,5 cigarrillos. 
2. Trabajar 1 h en una mina de carbón. 
3. Vivir 2 días en Nueva York. 
4. Volar 1500 km. 
5. 6 min de piragüismo en aguas turbulentas. 

 
Se debe señalar que la probabilidad de ocurrencia de una fuga a través de un orificio de 
1 pulgada de diámetro y su consecuente ignición (jetfire), tal como se indicó dentro del 
capítulo I del presente estudio, será alrededor de 1.599x10-10, por lo que si 
consideramos lo indicado anteriormente, la instalación del ducto se supondría como un 
riesgo tolerable. 
 
En el estudio de riesgo se incluyen los radios de afectación para los eventos de jetfire en 
el ducto por una fuga a través de un orificio de 1 in de diámetro, así como los efectos 
esperados en las estaciones. 
 
Se debe señalar que al momento de realizar el análisis de riesgo, dentro de medidas más 
relevantes fue la modificación de la trayectoria del ducto para reducir al máximo las 
afectaciones que pudiesen presentarse, buscando dar un trazo que no cruzara por 
centros poblacionales, evitando asentamientos públicos como iglesias, escuelas, centros 
de reunión masivos, con la intención de evitar la afectación de densidades de población 
altas, dando como resultado el diseño de la trayectoria que se pone a consideración de 
la autoridad ambiental. Asimismo, se consideró la implantación de sistemas de 
monitoreo del ducto como el SCADA, procedimientos de mantenimiento adecuados y 
constantes para identificar de manera previa el desgaste de la tubería, así como una 
serie de medidas como la protección anticorrosiva, protección catódica, mayor espesor 
en el ducto en zonas sensibles, protección superficial del ducto donde se ubiquen 
asentamientos humanos para evitar que se escarbe en el sitio y por ende se golpee el 
ducto accidentalmente, con la intención de reducir en lo posible la afectación del ducto 
y por ende el evitar que se presente alguno de los eventos de riesgo identificados. 
 
Por todo lo anterior, se considera que el proyecto contempla medidas para reducir la 
posibilidad de que se presenten fugas en sus instalaciones y por ende la posible 
afectación de asentamientos humanos y/o vegetación y fauna presente a lo largo de la 
trayectoria del ducto, por lo que el presente análisis considera que la autoridad 
ambiental determine la viabilidad del proyecto considerando cada una de las medidas 
tendientes a reducir la probabilidad de ocurrencia de un efecto no deseado, lo cual no 
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debe ser determinado como un efecto directo, ya que el riesgo está basado en 
probabilidades de ocurrencia, la cual se puede reducir si se emplean medidas 
preventivas, como las consideradas en el presente proyecto, para evitar efectos 
negativos al medio ambiente y a la salud humana. 
 
Finalmente, con base en los resultados obtenidos es factible aseverar que el proyecto no 
pondrá en riesgo la estructura y función de los ecosistemas descritos en el Sistema 
Ambiental Regional y dentro del área de influencia. 
 
En este orden de ideas, se analizó y concluyó que: 
 

1. Con base en la conclusión de los componentes biológicos que caracterizan el 
área del proyecto, se puede afirmar que la ejecución de las obras y 
actividades que contempla el proyecto, así como escenarios analizados no 
representan un factor de cambio relevante debido a que las características 
del ecosistema ya han sido modificadas radicalmente con anterioridad. 
 

2. Se considera que no se modificarán los procesos naturales de propagación, 
reproducción ni distribución de las especies de flora y fauna silvestre. 
 
Con base en el contexto de la jerarquización y caracterización de los posibles 
efectos o impactos analizados, las presentes conclusiones se derivan de 
demostrar con base en los criterios de significancia descritos en este capítulo, la 
evaluación de impactos cumplió con el doble enfoque solicitado en la LGEEPA y 
su Reglamento en la materia, respecto a: 

 

 Calificar el efecto de los impactos sobre los ecosistemas, en cuanto a la relevancia de 
las posibles afectaciones a la integridad funcional de los mismos (Artículo 44, 
fracción II del REIA). 

 Desarrollar esta calificación en el contexto de un Sistema Ambiental Regional, de 
forma tal que la evaluación se refiere al sistema y no solo al predio objeto del 
aprovechamiento. 

 En el contexto de impacto relevante o significativo establecido en el propio 
Reglamento en la materia, la extensión de los mismos es no significativa. 
Con esto se garantiza su continuidad de los ecosistemas dentro del Sistema 
Ambiental Regional y del Área de Influencia. 

 El enfoque de las modificaciones al proyecto concibe mantener la integridad de los 
ecosistemas presentes en el Sistema Ambiental Regional y en el Área de Influencia, 
es decir la composición de hábitats que existen, la diversidad de especies y 
consecuentemente su capacidad de funcional como un sistema integrado, 
reduciendo y evitando impactos que eliminen hábitats y/o especies o que 
desarticulen su estructura, preservando las condiciones que permitan la movilidad y 
la viabilidad de las especies. 



GASODUCTO EL ENCINO - TOPOLOBAMPO Enero 2015 

Página 100 
 

 Entendiendo la capacidad de carga de un ecosistema, como la capacidad que tiene 
para ser utilizado o manejado, sin que esto comprometa su estructura y 
funcionamiento básicos, se puede afirmar que el diseño de las modificaciones 
propuestas para el proyecto asegura estas dos condiciones. 

 En términos que definición establecida por la fracción IX del artículo 3° del REIA de y 
en relación del análisis realizado con relación a la magnitud podemos manifestar que 
no se provocarían alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la 
salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres 
vivos, así como la continuidad de los procesos naturales, quedando por ello fuera de 
los supuestos establecidos en el artículo 35 fracción III de la LGEEPA. 

 
Las conclusiones del presente permiten señalar que se respeta la integridad funcional de 
los ecosistemas, los componentes ambientales que por sí mismos son relevantes, no 
serán afectadas de forma significativa ya que en todos los casos las áreas de distribución 
de las mismas son mayores al propio Sistema Ambiental Regional y, de forma específica 
se afectarían a individuos (diversidad alfa o local) sin que ello represente efectos 
negativos a poblaciones. 
 
Consecuentemente, se aportan elementos que evidencian que la conservación de la 
biodiversidad, demuestra que la modificación del proyecto no puede ocasionar que una 
o más especies sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción o que si 
bien se afectará el hábitat de individuos de flora y fauna, no se afecta a la especie como 
tal, quedando fuera del supuesto establecido en el artículo 35, numeral III, inciso b) de la 
LGEEPA. 
 
Adicionalmente, las medidas pueden prevenir, controlar y contener, según sea el caso, 
los posibles efectos o impactos ambientales identificados en cada uno de los escenarios 
garantizando que no se tendrían afectaciones significativas al ambiente y que no se 
tendrían daños a la salud. 
 
Como resultado de las anteriores conclusiones, es factible aseverar que el proyecto no 
generará: 

1. Desequilibrios ecológicos. 
2. Daños a la salud pública. 
3. Afectaciones a los ecosistemas. 
4. Alteración de la capacidad de carga del ecosistema. 
5. Alteración de la integridad funcional del ecosistema. 
 

Finalmente, resulta relevante indicar que las medidas propuestas garantizan el prevenir, 
controlar y contener un posible incidente relacionado con los escenarios analizados y 
también tienen como objetivo evitar que se genere una cadena de eventos que lleven a 
un escenario catastrófico, en el anexo 7 se incluye el informe técnico respectivo. 
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Medidas de seguridad y preventivas en materia de riesgo ambiental 

 

Recomendaciones técnico – operativas 

Las recomendaciones técnicas-operativas resultantes de la aplicación de la metodología 
para identificar los riesgos son las siguientes:  
 

 Contar con procedimientos de paro de emergencia.  

 Supervisar la Instrumentación y control de equipos.  

 Formación de Brigadas de Prevención y Combate de Incendios, Derrames, Primeros 
Auxilios y Evacuación.  

 Contar con programas de capacitación anuales para Brigadas y para personal 
operativo.  

 Elaborar y aplicar los Planes de Emergencia Internos.  

 Elaborar los programas y procedimientos para simulacros 2 veces al año.  

 Elaborar el Programa de Prevención de Accidentes (PPA).  

 Elaborar el Plan de Protección Civil y de Ayuda Mutua (con los municipios cercanos a 
las instalaciones y por los cuales cruza el Gasoducto, así como con PEMEX y CFE 
principalmente).  

 Instalar equipo fijo de combate de incendios instalado en el área de medición.  

 Formación de equipos de alerta y alarma.  

 Contar con equipos móviles de combate de incendios.  

 Contar con equipos portátiles de combate de incendios  
 

Sistemas de seguridad.  

Plan de Emergencia (nivel interno y externo).  
El criterio que se empleará ante la eventualidad de una incidencia, será ejecutar el plan 
de preparación y respuesta a emergencias a nivel externo, teniendo identificadas 
claramente las dependencias, organizaciones o autoridades (empresas con convenios de 
ayuda mutua Protección civil, Bomberos, Cruz Roja, PEMEX, Policía, etc.), a las cuales se 
deberá solicitar el apoyo de manera inmediata.  

 Responsabilidad operativa.  
El Gerente de Operaciones es el responsable finalmente de garantizar que todos los 
planes de respuesta ante emergencias se encuentren disponibles.  

 Centro de Control de Gas 

El Centro de Control de Gas es el punto central de comunicación entre el Centro de 
Operaciones de Emergencias (COE) del Sistema de Transporte de Gas Natural (STGN), y 
el sitio de Emergencia. Todas las llamadas de emergencia que entren al Centro de 
Control de Gas se registrarán en un formato inicial de llamadas de información.  
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El Centro de Control de Gas se pondrá en contacto con un técnico que esté en turno y 
asumirá el rol de la Primera persona que responde al desplazarse en sitio para verificar 
el evento de emergencia.  
 
El Centro de Control de Gas responde a todas las llamadas que entran al número de 
emergencia. Si el evento es una emergencia, el Centro de Control de Gas notificará al 
Gerente de Emergencias en turno del COE del STGN, quien notificará de inmediato a los 
servicios locales de emergencia, a las líneas de emergencia, después ajustará el COE. 
 

 Relaciones y funciones de los organismos responsables.  
 

Durante un evento de emergencia que represente un riesgo grave al público o a la 
comunidad, se notificará de inmediato a las autoridades locales. El promovente puede 
recomendar una evacuación, pero únicamente los funcionarios locales del municipio 
pueden autorizar las evacuaciones.  
 

 Reglas de activación de emergencia.  
 
El proceso de respuesta de emergencias se activará cuando la situación cumpla la 
definición de una emergencia, que es un evento imprevisto o inminente que requiere:  
 

 Coordinación inmediata de los recursos.  
 Comunicaciones especiales.  
 Autoridades destacadas para proteger la salud, la seguridad y bienestar de 

las personas, o bien limitar el daño a la propiedad, el ambiente o a las 
operaciones de la compañía.  

 
Una emergencia la puede reportar:  

 El personal de la compañía.  
 El público.  
 Los socios.  
 Dependencias de respuesta ante emergencias.  

 

 Llegada al sitio 
La Primera persona que responde asistirá al sitio, determinará si existe una 
emergencia y notificará al Centro de Control de Gas sobre los detalles. Si se confirma 
un evento de emergencia, el Centro de Control de Gas notificará inmediatamente a 
(empresas con convenio de apoyo mutuo, servicios locales de emergencia, Protección 
civil, etc.) y se pondrá en contacto con el Gerente en turno del COE que realizará las 
notificaciones necesarias y se comunicará a la línea de emergencia. 
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Figura 5. Organigrama de comunicación de respuesta a emergencias. 
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Figura 6. Organigrama del COE corporativo y regional. 

 

 
 
 

 Establecimiento del Puesto de Comando  
El propósito del Puesto de Comando es contener y controlar una emergencia y evitar un 
mayor perjuicio o daño, estará ubicado en un sitio seguro y cerca del sitio de la Emergencia 
(de ser posible se ubicará cuesta arriba del sitio), se situará de manera estratégica para que 
la persona que lo opera pueda controlar todas las actividades y observar vías de acceso. 
Sera de fácil visibilidad, se usará una bandera verde específica para identificar el puesto de 
comando.  
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Estará equipado con un sistema de comunicaciones para contactar al COE, personal de la 
empresa, así como organismos externos, servicios de emergencia cuya ayuda pueda ser 
necesaria, (teléfonos satelitales, celulares, directorio de números de teléfono del personal, 
servicios de emergencia. etc.), además será apoyado por el COE.  
 

 Notificación a las autoridades.  
Se notificará a las autoridades y dependencias locales conforme se requiera en caso de una 
emergencia. Se mantendrán informados los funcionarios sobre el estado de la emergencia. 
Los nombres y números de los contactos de las autoridades y dependencias locales se 
enlistarán en los manuales de procedimientos de operaciones locales y estarán disponibles 
en el cuarto de control principal (se actualizarán periódicamente).  
 

 Procedimiento de evacuación.  
En caso de ser requerida la evacuación de alguna comunidad se aplicará el siguiente 
procedimiento: el primer respondiente se trasladará al lugar del incidente, sonará la alarma 
de alerta, dará aviso inmediato al coordinador de evacuación del puesto de comando de 
emergencia y a los servicios de emergencia locales (protección civil municipal, policía 
municipal o estatal, cruz roja mexicana, departamento de vialidad, hospitales, bomberos y 
sistemas municipales del DIF), para su respectivo traslado al sitio en cuestión.  
 
El coordinador de evacuación de la comunidad, perteneciente al puesto de comando de 
emergencia del promovente, trabajará coordinadamente con los servicios de emergencia 
antes mencionados, para llevar a cabo la delimitación de la zona, el conteo de la población 
evacuada, provisión de atención médica en caso de requerirlo y el traslado de la población 
hacia los albergues o refugios temporales determinados por el encargado del Programa de 
Atención a la Población en Condiciones de Riesgo del DIF municipal que corresponda. 

 
 Procedimientos de búsqueda, rescate y triaje.  
En caso de que durante una emergencia se requiera atención médica, búsqueda y rescate 
de personas; se dará aviso a los servicios de emergencia locales (protección civil municipal, 
policía municipal o estatal, cruz roja mexicana, departamento de vialidad, hospitales, 
bomberos y sistemas municipales del DIF) para que estos la lleven a cabo.  
 
Además, personal del centro de comando deberá seguir el siguiente procedimiento:  
 
Asegúrese de que se proporcionen los primeros auxilios de emergencia básicos a los 
heridos; asegúrese si es que ninguno requirió que se llamara a los servicios de apoyo de la 
promovente; cuidar a los lastimados y proporcionar un área segura para su tratamiento y 
transporte adecuados; asegúrese que la atención médica dada fuera la requerida; asegúrese 
de que se sigan los procedimientos internos de departamento de Recursos Humanos y 
Relaciones Públicas; llevar a cabo una investigación, documentación y seguimiento; llevar a 
cabo cualquier limpieza que sea necesaria.  
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 Albergues y refugios temporales.  
En caso de presentarse daños a casas cercanas al sitio de la emergencia, se podrán usar los 
albergues o refugios temporales registrados en los sistemas municipales del DIF de acuerdo 
a su Programa de Atención a Población en Condiciones de Emergencia (APCE), ubicados en 
la cabecera municipal más cercana. Se identificarán albergues o refugios temporales en cada 
una de las cabeceras municipales que cruza el Gasoducto.  
 

 Evaluación de daños.  
El COE regional y el COE corporativo, en conjunto con el Gerente de emergencias en sitio, 
determinaran cuales son los daños materiales, para cuantificar los costos y procederán a 
establecer el o los programas de recuperación y acciones para lograrlo. La evaluación de los 
daños se dará inicio al declararse el fin de la emergencia, para lo cual se tomarán en cuenta 
los siguientes criterios y procedimientos:  
 

 Declaración de la consumación de una emergencia.  
El Proceso de evaluación, respuesta y control de emergencia de la promovente describe 
cómo evaluar la situación, determina los recursos que se requieren y desarrolla estrategias 
de respuesta con los recursos que se tienen disponibles, así como la implementación de las 
estrategias. Compuesto por cuatro partes principales: evaluación inicial y análisis; análisis de 
los recursos internos y externos que se requieren; desarrollo de planes de respuesta e 
implementación de las estrategias de respuesta con los recursos obtenidos.  
 
La declaración del término de la emergencia es una decisión conjunta que realiza el COE 
regional, el COE Calgary y el Gerente General de Emergencias en el sitio, con autoridades y 
servicio de emergencias locales. Para declarar el fin de una emergencia, se deben cumplir 
las siguientes condiciones:  
 

1. ¿La gente está a salvo?  

2. ¿El medio ambiente está seguro?  

3. ¿Las instalaciones públicas o de la compañía están seguras?  

4. ¿Las operaciones de la compañía están seguras?  
 

A pesar de la finalización de una condición de emergencia, se requerirá una vigilancia 
constante para:  
 

1. Identificar cualquier problema nuevo y cualquier cambio.  
2. Identificar cualquier recurso adicional para manejar cualquier problema nuevo o 
diferente.  

3. Desarrollar nuevas estrategias de respuesta.  
4. Implementar estrategias nuevas.  

 
Como se podrá observar en este subprograma de ayuda, por las características del proyecto 
y el número de trabajadores que laborará para la promovente, establecerá un plan de 
emergencia a nivel externo, para lo cual se contará en todo momento con la colaboración 
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del COE Corporativo, para la designación de los recursos humanos y financieros necesarios 
en forma inmediata ante la eventualidad de cualquier emergencia.  
 

Sistema Contra incendio.  

El Sistema de Protección Contra Incendio del gasoducto motivo de este estudio estará 
diseñado con base en los mismos principios marcados en la normatividad mexicana 
cumpliendo con todos los requisitos y las especificaciones de los códigos y normas 
aplicables.  
 
Protección Contra Incendios en las Estaciones de Recepción/entrega, medición y 
compresión.  
Las Estaciones estarán equipadas con sensores capaces de detectar presencia de humo en el 
cuarto de control y en la caseta del cromatógrafo. Estos dispositivos transmitirán una señal 
de alarma a través del Sistema de Adquisición Supervisión y Control de Datos (SCADA) al 
Centro de Control de Gas. En el evento de una alarma se despachará el personal requerido 
al sitio.  
 
Una vez se detecta la presencia de alguno de estos factores de riesgo en el área, el sistema 
ESD (EmergencyShutdownSystem) se activará automáticamente. Asimismo, el sistema 
puede ser activado manualmente desde controles localizados en lugares estratégicos de la 
Estación.  
 
El sistema EDS, aísla inmediatamente la Estación afectada de la línea principal de transporte 
de Gas, cerrando las válvulas de seccionamiento de la línea de suministro de Gas a la 
Estación. Esta acción es seguida de la apertura de las válvulas de venteo para liberar 
cualquier Gas presurizado que se encuentra en la tubería interna de la Estación.  
 
Incendio causados por otro tipo de elementos.  
Los incendios causados por la ignición del aceite lubricante de la unidad de compresión, 
serán controlados y extinguidos mediante el uso de extintores de mano. En unidades de 
compresión con encerramiento, los incendios en el área de la turbina y/o los gabinetes de 
almacenamiento de aceite, los cuales deben estar fuera del área del compresor, serán 
suprimidos con extintores de CO2.  
 
Las actividades de aislamiento y desfogue se realizarán localmente. En cada Estación y en 
cada vehículo de servicio se colocarán extintores portátiles de polvo seco para usar en el 
caso de un incendio.  
 
Cualquier clase de fuego en el cuarto de control, serán controlados y extinguidos mediante 
el uso de extintores de CO2 o bien PQS.  
 

 Otras Medidas de Protección Contra Incendio.  
Desde el punto de vista operacional y de diseño, medidas de protección contra incendio 
incluyen:  
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 Monitoreo remoto: las Estaciones será monitoreada continuamente desde el 
Centro de Control de Gas Principal (CCGP) a través del Sistema SCADA.  

 Respuestas a emergencias: planes y procedimientos de atención, manejo y 
prevención de emergencias, incluyendo ejercicios regulares con la unidad de 
bomberos local. Para mayor información, referirse al Plan Preliminar de 
Respuesta a Emergencias.  

 Entrenamiento al personal: un programa de entrenamiento de seguridad para 
empleados y visitantes.  

 Acceso limitado a las instalaciones: Las Estaciones será diseñada de forma que se 
evite la entrada no autorizada a las instalaciones.  

 Construcción de la Estación: las Estaciones serán construidas con materiales no 
inflamables.  

 Almacenamiento de sustancias combustibles: éstas serán almacenadas en áreas 
específicas alejadas de la estación.  

 Zonas de amortiguamiento: las Estaciones estarán diseñadas considerando 
zonas de amortiguamiento alrededor de su perímetro, que proveerán una 
separación adecuada de propiedades de terceras partes.  
 

Protección Contra Incendios en el Gasoducto.  
Los eventos de explosión e incendio causados por fugas de Gas en la línea, serán 
controlados mediante el aislamiento del segmento afectado a través del cierre automático 
de las válvulas de seccionamiento aguas arriba y abajo del incidente y la activación del Plan 
de Respuesta a Emergencias.  
 

Medidas preventivas.  

Con objetivo de evitar fugas de gas, se implementarán y aplicarán medidas de seguridad y 
de operación para abatir el riesgo en las instalaciones de origen y destino del gasoducto y a 
todo lo largo del trazo, haciendo énfasis en los cruzamientos.  
 
Algunas medidas preventivas son:  

1. Sistema de cierre por caída de presión (line break) que permite el cierre 
automático de las válvulas de seccionamiento.  

2. Utilizar los materiales adecuados al momento de cubrir el ducto considerando el 
tipo de suelo presente en la zona, con ello dar una mayor estabilidad al tendido del 
ducto y reducir el movimiento del mismo al ubicarse en suelos menos estables. Cabe 
mencionar que se llevarán a cabo estudios de geotecnia y geología en detalle para 
identificar si hay algún sitio en el trazo que sea inestable y evitarlo o diseñar medidas 
de estabilización.  

3. En localizaciones de clase 2 y 3 se colocarán señalamientos más frecuentes, 
asimismo se incrementará la frecuencia de celaje, colocación de cinta plástica de 
peligro en zanja, contactar cada año a la comunidad para crear conciencia.  

4. Realizar la determinación de las cargas expuestas para considerarlo en el diseño y 
construcción del Sistema de Transporte.  
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5. Considerar en los planes de respuesta a emergencia procedimientos y programas 
de capacitación para el personal.  

6. Contar con grupos de brigadas que tengan la capacidad técnica para atender un 
posible evento en un tiempo de respuesta de 30min; además de contar con grupos 
de respuesta a emergencias al inicio, en algún punto intermedio y final del trayecto 
del ducto.  
7. Establecer planes de respuesta a emergencias en conjunto con Protección Civil.  

8. Construir sistemas de protección y restricción de acceso a las instalaciones en las, 
estaciones de medición, recepción y regulación y Trampas de Envío y Recibo y 
Válvulas de Seccionamiento, así como dotarlas de circuito cerrado de TV y vigilancia 
física permanente cuando esto sea posible.  

9. Programas de mantenimiento correctivo y preventivo para válvulas, e 
instrumentos de medición. Capacitación y evaluación del Personal.  

10. Programa de mantenimiento a sistemas e instrumentos de control, dispositivos 
de protecciónyseguridad.  

11. Programar los trabajos de mantenimiento mayor mediante libranzas, para evitar 
tiempos innecesarios de paros.  

12. Diseñar un programa de calibración y certificación de instrumentos de medición, 
así como tener un monitoreo constante sobre los mismos.  

13. Diseñar un programa de monitoreo de los equipos y sistemasde protección 
contra la corrosión.  

14. Diseñar un programa de inspección y limpieza interna del gasoducto con equipos 
instrumentados y de limpieza (Diablos). Se tiene previsto un programa de integridad 
el cual consistirá en hacer la evaluación, seguimiento, mantenimiento y reparaciones 
necesarias para evitar fugas de gas.  

15. Instalar dispositivos (testigos) para el monitoreo de la velocidad de corrosión en 
Trampas de Envío y Recibo, y en Válvulas de Seccionamiento.  

16. Instalar un sistema instrumentado de detección de fugas mediante fibra óptica a 
lo largo del gasoducto, para una respuesta inmediata y eficiente en la localización y 
control de fugas en el gasoducto. Instrumentación para paros de emergencia y by-
pass.  

17. Cumplir con cada una de las recomendaciones establecidas en el Hazop.  

18. Instrumentación para medición de presión.  

19. Monitorear la temperatura en las instalaciones de Trampas de Envío y Recibo y 
en las Válvulas de Seccionamiento.  

20. Capacitar al personal en la operación de equipos de control de flujo y monitoreo 
de presión temperatura y flujo.  

21. Capacitar al personal en la atención a emergencias por incendio.  

22. Considerar en los planes de respuesta a emergencia procedimientos y programas 
de capacitación para el personal. Establecer brigadas de emergencias especializadas 
en combate de fugas, incendio y explosiones.  

23. Diseñar programas de capacitación y entrenamiento del personal en 
emergencias.  
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24. Establecer procedimientos y planes de respuesta a emergencia en caso de fugas, 
incendios y explosiones.  

25. Establecer y desarrollar programas de apoyo y contacto permanente con las 
comunidades que se encuentran cerca del derecho de vía.  

26. Establecer programas de vigilancia y monitoreo permanente a lo largo de la 
franja de desarrollo y en las instalaciones auxiliares.  
27. Realizar un simulacro antes de iniciar operaciones del gasoducto, en el cual se 
considera el evento más catastrófico con objetivo de comprobar que las brigadas 
cuentan con la suficiente capacidad técnica y que cumplan con el tiempo de 
respuesta establecido de 30 min para la atención de la emergencia.  
28. Establecer programa anual de simulacros.  
29. Realizar un simulacro anual donde se involucre la participación de la comunidad, 
dependencias gubernamentales federales, estatales y municipales “Gobiernos 
Estatales/Municipales, Policía Municipal/Estatal, Protección Civil Estatal/Municipal, 
Cuerpos de Auxilio Cruz Roja, etc” y participen empresa como PEMEX y CFE.  
30. Establecer un Plan de Ayuda Mutua.  

 
Construcción.  
Si bien en el Estudio de Riesgo se estableció que no tienen fallas activas se establecerán las 
siguientes recomendaciones que son útiles para incrementar la resistencia estructural del 
gasoducto y para reducir el riesgo en los cruces entre el ducto y las fallas.  
 

i) Incrementar el espesor de las paredes del ducto elevará su capacidad de 
resistencia. Es adecuado utilizar un ducto con pared más gruesa al cruzar la falla, 
solamente para las fallas que se identifiquen que se identifiquen como activas y que 
se caractericen como peligrosas para la integridad del ducto de acuerdo a los 
resultados de los estudios detallados de geotecnia y geología que se llevarán a cabo.  

ii) Evitar todo anclaje en la zona de la falla, ya que, si bien es posible la mayor 
longitud del ducto conforme el movimiento de la falla, el nivel de deformación se 
reduce.  

iii) La profundidad a la que se encuentra enterrado el ducto podría reducirse en la 
zona de la falla para minimizar las fuerzas del suelo sobre de él (interacción del 
suelo-ducto) durante el movimiento de la falla.  

iv) Colocar el ducto, en la zona de la falla tanto aguas arriba como aguas abajo, en 
una zanja de gran tamaño con pendientes suaves donde sea necesario de acuerdo a 
los resultados de los estudios detallados geotécnicos y geológicos que se llevarán a 
cabo. Utilizando el material del relleno adecuado de la zanja en la zona de la falla.  

 
El revestimiento será FBE en todo el ducto.  
El relleno para la tubería, dentro de la zona de falla, puede realizarse con material 
suelto y seleccionado como capaza de minimizar las fuerzas del suelo y facilitar el 
acomodamiento del ducto respecto a los desplazamientos de la falla. Se puede 
alcanzar el objetivo utilizando suelo no cohesivo mono granular o, aún mejor, suelo 
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liviano (es decir, arcilla expandida) rodeado por una membrana geotextil para 
prevenir que se fije el relleno clasificado con el fino del suelo nativo, Lo anterior se 
determinará con exactitud con base en los estudios detallados de geotécnica y 
geología que se llevarán a cabo.Para fallas con desplazamientos horizontales, el 
ángulo de cruce del ducto con la falla (respecto a la línea de la falla) se deberá 
optimizar de tal forma que se evite (o al menos se minimice) la compresión sobre el 
ducto por parte de desplazamientos previstos causados por la falla.  
 
v) Para fallas con desplazamiento normal y con desplazamiento normal-horizontal, el 
ducto debería estar dispuesto en dirección relativamente recta evitando cambios 
bruscos de dirección (codos calientes), ya que la tensión axial generada concentrará 
flexión en las curvas. En caso de ser necesario sólo se podrán utilizar curvas de radio 
amplio (coldfieldbends).  
 

Por el contrario, en caso de fallas con desplazamiento inverso y con desplazamiento inverso-
horizontal, la compresión axial del ducto necesita que se libere hacia las “doglegs” 
proyectadas (patas flexibles transversales realizadas con codos calientes) para evitar que 
aparezcan pandeos locales o trastorno de pandeo cuando se combina con la imperfección 
geométrica del ducto y los desplazamientos horizontales o verticales de las fallas.  
 
Finalmente es importante señalar y como ya fue señalado previo a la construcción se 
llevarán a cabo estudios a detalle geotécnico, geológico, hidrológico, de socavación en 
cruces de cauces de agua, de estabilidad de laderas y sísmicos como parte de la etapa de 
diseño de ingeniería de detalle para obtener los planos, procedimientos y documentos de 
construcción del gasoducto.  
 
Operación y Mantenimiento.  
Para asegurar la correcta etapa de Operación y mantenimiento tanto del Gasoducto, como 
de las instalaciones se contará con vigilancia continua de las mismas, con la finalidad de 
determinar y tomar acciones apropiadas en caso de cambios en la clase de localización, 
fallas, historial de fugas, corrosión, cambios sustanciales en los requerimientos de 
protección catódica y otras condiciones no usuales en dicha etapa.  
 
Se mantendrá un historial de los reportes de cada inspección de fugas, vigilancia de línea, 
fuga descubierta, reparación realizada y consecuencias de la ruptura por el tiempo que el 
tramo de la tubería de transporte involucrada permanezca en servicio, así como 
documentación relativa al diseño, Construcción, Operación y mantenimiento. 
  
Dispositivos de relevo, limitadores de presión y control de presión.  
Los dispositivos de relevo, limitadores de presión y control de presión, serán inspeccionados 
cuando menos una vez por año, con un intervalo máximo de 15 meses entre inspección e 
inspección. La inspección se realizará con el objetivo de determinar su correcta instalación y 
asegurar que se encuentren en condiciones óptimas para operar con seguridad. 
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Tuberías  

 Identificación de tuberías.  
Antes de realizar un mantenimiento al gasoducto, el personal se asegurará que no existan 
instalaciones subterráneas adicionales, para lo cual se consultarán los planos del gasoducto.  
 
Para asegurar que la tubería expuesta sea la necesaria para perforar, el personal encargado 
del mantenimiento realizará el cálculo de la extensión de la excavación, el tipo de tubería, 
revestimiento y material base del tubo, las conexiones involucradas y las características del 
ducto.  
 

 Purgado de tuberías.  
En caso que se requiera realizar el purgado de una tubería usando gas, éste se debe liberar 
en un extremo de la tubería con flujo moderadamente rápido y continuo de acuerdo a los 
cálculos para purga y llenado de línea que típicamente se hacen. En caso que no se pueda 
abastecer de una cantidad suficiente de gaspara desplazar el aire dentro de la tubería y así 
evitar la formación de una mezcla explosiva, se introducirá gas inerte dentro de la línea 
antes del flujo de gas natural.  
 
En caso que se utilice aire para realizar la purga, éste se debe liberar en un extremo de la 
tubería un flujo moderadamente rápido y continuo. En caso de no contar con una cantidad 
suficiente para evitar formación de una mezcla explosiva de gas natural y aire, se debe 
introducir gas inerte antes del aire o se deben usar aireadores para incrementar el flujo de 
aire a través de tubería y desplazar el gas.  
 

 Condiciones no satisfactorias.  
En caso de que se determine que un tramo de la tubería se encuentre en condiciones no 
satisfactorias, pero no existe un riesgo inmediato, se iniciará un programa para el 
reacondicionamiento o eliminación del tramo involucrado.  
 
En caso de que el tramo no se pueda eliminar o reacondicionar, se reducirá la Máxima 
Presión de Operación Permisible (MPOP), de acuerdo a lo establecido en la normatividad 
vigente.  
 

 Inspección de fugas.  
Se realizará en intervalos que no excedan lo requerido por la norma NOM-007-SECRE-2010, 
pero como mínimo una vez por año, la inspección de tubería se realizará utilizando equipo 
especializado como un detector de fugas por ionización de flama (FI) para muestreo de la 
atmósfera cerca de la superficie del suelo en la proximidad de las instalaciones enterradas 
de gas natural y en los orificios de la calle y otras grietas accesibles y ubicaciones en las que 
el gas tenga factibilidad de escaparse. 
 

 Vigilancia y patrullaje.  

 Vigilancia  
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Para determinar las condiciones operativas anormales e inusuales se realizará la vigilancia 
de la Operación y mantenimiento mediante los siguientes mecanismos:  
 

a. Inspección visual de las instalaciones en relación a los siguientes puntos:  
a.1 Modificación en la densidad de la población y cambio de clase de localización.  
a.2 Efecto de la exposición a la intemperie o movimiento de tuberías.  
a.3 Cambios en la topografía que pudieran afectar a las instalaciones.  
a.4 Posible manipulación peligrosa, vandalismo o daños o evidencia de alteraciones. 
a.5 Acciones de terceros sobre las tuberías.  
a.6 Posible filtración de gas natural a edificios desde los registros y fosas a través de 
entradas de aire.  
 

 Revisión y análisis periódicos de documentación que incluye:  

 Inspección de fugas  

 Inspección de válvulas  

 Inspección de equipos de regulación, alivio y limitación de presión  

 Inspección de control de corrosión  

 Investigación de fallas en las instalaciones en general  
 

 Patrullaje  
Se establecerá un programa de patrullaje de acuerdo a lo requerido a por la norma NOM-
007-SECRE-2010 y mejores prácticas de la industria. Con la finalidad de observar las 
condiciones superficiales adyacentes a las tuberías de transporte en la franja de desarrollo 
en busca de indicios de fugas, condiciones inseguras del ducto, actividades de Construcción, 
excavaciones, sustracción de dispositivos de protección catódica, toma clandestina, 
perforaciones de ductos y cualquier otro factor que pueda afectar la seguridad y Operación 
y mantenimiento del sistema.  
 
En particular se pondrá atención a las áreas pobladas, carreteras y cruces de ríos. El 
personal estará al pendiente de cualquier cambio de coloración del suelo o detección de 
vegetación muerta, que pueda indicar posibles fugas. La frecuencia de los patrullajes se 
determinará una vez que se implemente el programa de mantenimiento; sin embargo; los 
intervalos entre los celajes serán como mínimo 1 vez al mes.  
 

 Mantenimiento a señalización.  
Se realizará el mantenimiento a la señalización colocada en ambos lados de la franja de 
desarrollo, en cada cruce de una carretera y camino público.  
 
Control de vegetación.  
Se redactarán procedimientos con el fin de controlar la vegetación a lo largo de la franja de 
desarrollo y alrededor de las instalaciones construidas en la superficie, con el fin de que 
éstas puedan distinguirse claramente y también con el propósito de mantenerlas libres de 
obstáculos para permitir el acceso fácil de las cuadrillas de mantenimiento. En términos 
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generales, se permitirá que vuelva a crecer vegetación a lo largo del derecho de vía, salvo 
indicación contraria del propietario del terreno.  
 
Sensibilización.  
Sensibilizar a la gente que transita cerca de las instalaciones, sobre los peligros que implica 
la invasión a la instalación y la realización de trabajos en forma irresponsable. Es necesario 
informar a estas personas mediante pláticas, señalamientos y boletines, sobre qué hacer en 
caso de que se presente un accidente y cómo actuar con prontitud de acuerdo al Plan de 
Emergencia. 
 

Medidas de seguridad.  

Durante la etapa de preparación del sitio y construcción es de primordial importancia el 
vigilar que se respete el ancho de la franja de desarrollo, dando especial importancia a la 
colocación de señales de seguridad en las áreas de trabajo. Asimismo, es importante que el 
personal que labore en el sitio utilice correctamente el equipo de seguridad de acuerdo a la 
actividad que esté realizando.  
 
Para el uso de explosivos es de suma importancia que se consideren las siguientes 
precauciones de seguridad para evitar accidentes o lesiones:  
 

 En caso de utilizar explosivos únicamente participará personal autorizado, 
calificado y con experiencia.  

 Todo el personal que se involucre en las voladuras, barrenaciones y 
excavaciones deberá asistir a un curso relacionado con seguridad, que también 
debe incluir todas las especificaciones regulatorias requeridas.  

 No se permitirá el manejo o uso de explosivos en el área de trabajo a la persona 
que se encuentre bajo la influencia del alcohol o drogas, o que se sospeche de 
ello.  

 No se permitirán aparatos o equipos que produzcan flama, calor o chispas en las 
cercanías de las áreas de manejo, transporte o uso de explosivos.  

 Únicamente se emplearán los contenedores o depósitos originales para el 
transporte de los detonadores y los explosivos desde el almacén o depósito de 
explosivos hasta los sitios de voladuras. Los explosivos y los detonadores se 
transportarán separados.  

 Se realizarán todos los esfuerzos posibles para dar aviso de las voladuras a los 
propietarios de los terrenos adyacentes o propietarios de instalaciones 
adyacentes (otros gasoductos, líneas de energía o cableados, etc.), a los 
habitantes en las zonas aledañas, a las autoridades y a todo el personal 
involucrado en las operaciones relacionadas con las voladuras, por lo menos con 
24 horas de anticipación y se volverá a notificar justo antes de comenzarlas.  
 

Los procedimientos de soldadura empleada para la instalación de la estación se calificarán 
de acuerdo con el estándar API 1104 y ASME V y IX de acuerdo a lo que establece la norma 
NOM-007-SECRE-2010.  
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Es importante mencionar que durante las etapas de preparación del sitio y construcción se 
contará con servicio de ambulancia contratado para atender cualquier emergencia médica. 
Los caminos de acceso se irán actualizando conforme avanza el frente de trabajo. 
 
Procedimientos de Prevención y Atención de Accidentes. Se contará con los siguientes 
procedimientos de operación, mantenimiento y seguridad, incluyendo interrupción del 
servicio, accionamiento de válvulas y abandono de líneas de tuberías.  
 
Capacitación de Personal. Se realizarán todos los esfuerzos para proporcionar la 
capacitación a través de los recursos en México, aunque el solicitante reconoce que debido 
a la naturaleza específica del gas natural y a los requerimientos de capacitación 
especializada, pudiera ser que esto no siempre sea posible.  
 
Los empleados tomarán un curso detallado de trabajo que sea específico para sus funciones 
de trabajo. Se desarrollará un programa completo de capacitación para empleados y se 
pondrá en práctica dentro de tres meses.  
 
Este programa tendrá una descripción del curso, objetivo, metodología, frecuencia, y planes 
de puesta en práctica para cada curso. Adicionalmente, cada curso se acompañará de los 
procedimientos asociados, reglamentos gubernamentales, así como de códigos y otros 
materiales de apoyo.  
 

 Objetivo de los Cursos de Capacitación de personal.  
El objetivo general de los cursos de capacitación al personal es incrementar el conocimiento 
y concientización del empleado sobre el gas natural y proporcionarle las herramientas, 
material y directrices necesarios para operar el Gasoducto en forma segura y confiable. 
 
Además, este entrenamiento dará a los empleados las herramientas que necesitan para 
saber qué hacer si sospechan de un acontecimiento que no sea seguro o que sea inusual y el 
cual involucre o llegue a sospecharse que involucre gas natural. Este objetivo se adecuará al 
empleado en forma individual dependiendo de sus responsabilidades y experiencia laboral.  
 

 Metodología de los Cursos de Capacitación al Personal.  
Se utilizará una amplia variedad de herramientas educativas para proporcionar al personal 
de la compañía la organización, material y ejemplos adecuados para alcanzar el objetivo del 
curso. Estos cursos pueden impartirse en aulas o en el lugar de trabajo utilizando videos, en 
sesiones de persona a persona y/o apoyándose en material impreso.  
 

 Frecuencia de los Cursos de Capacitación al Personal.  
Los cursos de capacitación para empleados se impartirán con la frecuencia que lo requieran 
los reglamentos aplicables. Como mínimo, inicialmente se impartirá a todos los empleados 
que ocupen un nuevo puesto con capacitación periódica de actualización de acuerdo a 
necesidades.  
 

 Plan de Puesta en Práctica para Cursos de Capacitación al Personal.  
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Es importante impartir este entrenamiento al personal tan pronto como sea posible y antes 
de que el empleado comience a trabajar. El Solicitante asegurará que se impartan los cursos 
de capacitación necesarios a todo el personal de operaciones y mantenimiento de la 
compañía.  
 

 Contenido de los Cursos de Capacitación al Personal.  
Estos cursos de capacitación incluirán, pero no estarán limitados a los siguientes 
temas/cursos:  
 

 Medidores de gas.  

 Módulo de Capacitación Básica sobre recepción/entrega.  

 Módulo de Capacitación Básica sobre medición.  

 Módulo de Capacitación sobre Medidores y Reguladores Comerciales / Industriales.  

 Módulo de Capacitación Básica sobre Compresión.  

 Construcción y Mantenimiento de Líneas de Tubería  

 Módulo de Capacitación sobre tubería de Acero.  

 Módulo de Capacitación sobre la Excavación.  

 Módulo de Capacitación sobre Soldadura.  

 Módulo de Capacitación sobre Métodos para Purga.  

 Válvulas.  

 Módulo de Capacitación sobre Mantenimiento.  

 Módulo de Capacitación sobre Prevención de Accidentes y Daños.  

 Procedimiento para Detección y Reporte de Fugas.  

 Módulo de Capacitación sobre Clasificación de Fugas.  

 Módulo de Capacitación sobre Reconocimientos de Fuga de Gas.  

 Módulo de Capacitación sobre Fugas Subterráneas.  

 Módulo de Capacitación sobre Válvulas de Apoyo al gasoducto.  

 Módulo de Capacitación sobre Protección Catódica.  

 Las Propiedades del Gas Natural.  

 Mantenimiento, Calibración y Reparación del Instrumental.  

 Reparación de Fugas de Líneas de Tubería.  

 Localización y Guardia.  

 Procedimientos de Seguridad y Equipo.  

 Respuesta a Emergencias.  

 Manejo de Crisis.  
 
 
 
 

Capacitación y Concientización del Público.  
Se ofrecerá entrenamiento especializado a los Departamentos de Bomberos y de Policía, a 
otros departamentos de auxilio inmediato y a personal de mantenimiento de clientes 
industriales.  
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 Objetivo de los Cursos de Capacitación al Público.  
 
El objetivo general de los cursos de capacitación al público es incrementar el conocimiento y 
concientización de la población sobre el gas natural y que hacer o no hacer si se sospecha de 
un acontecimiento peligroso o inusual el cual involucre, o se sospeche que pueda involucrar 
gas natural.  
 
Este objetivo se adecuará al grupo en particular que esté atendiendo el curso dependiendo 
de sus antecedentes y responsabilidades. Por ejemplo, el departamento de policía y de 
bomberos requerirá de una capacitación mucho más a fondo que aquella que necesitará el 
público en general.  
 

 Metodología de los Cursos de Capacitación al Público.  
 
Se utilizará una amplia variedad de herramientas educativas para proporcionar a los 
asistentes la organización, material y ejemplos para lograr el objetivo del curso. Estos cursos 
pueden impartirse en aulas o el lugar de trabajo utilizando videos, sesiones de persona a 
persona y/o apoyándose en material impreso.  
 

 Frecuencia de los Cursos de Capacitación al Público  
 
Los cursos al público se impartirán con la frecuencia que sea necesaria.  
 

 Plan de Puesta en Práctica para los Cursos de Capacitación al Público.  
 
El plan es proporcionar esta capacitación tan pronto como sea posible y en el orden de 
responsabilidad correspondiente para garantizarla seguridad pública. Como mínimo, los 
cursos se ofrecerán a los siguientes grupos: 

 
a. Departamentos de Bomberos  

b. Departamentos de Policía  

c. Otros Departamentos que prestan auxilio inmediato  

d. Contratistas Generales de la Localidad  

e. Personal de Mantenimiento de Clientes Industriales  

 

 Contenido de los Cursos de Capacitación al Público.  
Los temas de capacitación incluirán, pero no se limitaran a los siguientes:  
 

a. Propiedades del gas natural  

b. Olor del gas natural  

c. Regulación  

d. Ventilación  
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e. Gas en espacios confinados  

f. Seguridad  

g. Prácticas seguras  
 

4. Impactos del proyecto 

4.1. Identificación de los impactos ambientales 

Con base en el análisis que se realizó para el proyecto, en particular la delimitación del 

Sistema Ambiental Regional (SAR), los eventos de cambio en el mismo, su caracterización y 

análisis, en este apartado se identifican los impactos ambientales adversos y benéficos de 

carácter significativo que generará la interacción entre el desarrollo del proyecto, su área 

de influencia y sus efectos en el Sistema Ambiental. 
 

El proceso de identificación de impactos que se aborda en la Manifestación de Impacto 

Ambiental del proyecto, se inicia con la identificación de los componentes y de las acciones 

del proyecto potencialmente propiciadores de impactos al ambiente y por la identificación 

de los factores y sub factores del ambiente que pueden recibir el efecto de los 

componentes y de las acciones del proyecto; así, se llega a un nivel prospectivo que inició a 

partir del conocimiento de la estructura y del funcionamiento del sistema ambiental para 

concluir con la determinación de las interacciones (impactos) entre los componentes del 

proyecto y los factores del ambiente para lograr concretar algún proceso que permita 

determinar su significancia, en el contexto de la definición que al respecto ofrece el 

Reglamento de la LEGEEPA en materia de evaluación del impacto ambiental (REIA). 

 

Impactos identificados 

Se identificaron 48 impactos (tabla 12), cabe mencionar que solo serán evaluados los 

impactos negativos en cuanto su incidencia, magnitud y valor, ya que la finalidad es evaluar 

los efectos que causan al ambiente, así como su posible mitigación, reducción o 

compensación, en tanto que, en estricto sentido, para los impactos positivos debe 

propiciarse su magnificación. 
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Tabla 12. Impactos ambientales identificados para el proyecto 

N° Impacto Factor Signo 

1  Incremento en los niveles de concentración de contaminantes y 
partículas suspendidas en el aire  

Atmosfera  -  

2  Incremento de los niveles de ruido durante el día  Atmosfera  -  

3  Incremento de los niveles de ruido durante la noche  Atmosfera  -  

4  Modificación del relieve original para conformar sitios planos  Suelo  -  

5  Alteración de la calidad del suelo por derrames accidentales de 
grasas, lubricantes y otros líquidos  

Suelo  -  

6  Incremento en los niveles de erosión  Suelo  -  

7  Incremento en la compactación del suelo  Suelo  -  

8  Modificación del uso de suelo  Suelo  -  

9  Afectación marginal de la capacidad de carga por modificar el 
uso de suelo en el área  

Suelo  -  

10  Modificación a la calidad fisicoquímica del suelo por residuos de 
cortes de tubos y escoria de soldadura  

Suelo  -  

11  Incremento en los niveles de disturbio ocasionados por el 
aumento de la presencia humana  

Uso de suelo  -  

12  Alteración de la calidad del agua pluvial por incremento de 
concentración de grasas, aceites y otras sustancias en el suelo  

Hidrología  -  

13  Alteración marginal de los niveles de recarga de aguas pluviales 
por modificaciones al suelo  

Hidrología  -  

14  Modificación negativa de las escorrentías y cauces que conducen 
aguas pluviales por excavaciones  

Hidrología  -  

15  Decremento marginal de los patrones de cobertura de la 
vegetación  

Vegetación  -  

16  Reducción de los niveles de diversidad de la vegetación  Vegetación  -  

17  Alteración negativa y marginal de los patrones de abundancia de 
la vegetación  

Vegetación  -  

18  Alteración negativa y marginal de los patrones de riqueza de la 
vegetación  

Vegetación  -  

19  Disminución del número de individuos de las especies vegetales 
con estatus en la NOM-059 que habitan el área  

Vegetación  -  

20  Disminución del número de individuos de las especies vegetales 
de lento crecimiento que habitan el área  

Vegetación  -  

21  Disminución del número de individuos de las especies vegetales 
de alto valor que habitan el área  

Vegetación  -  

22  Disminución de los índices de diversidad de la fauna en el AeP  Fauna  -  

23  Disminución del número de individuos de las especies faunísticas 
de alto valor que habitan el área  

Fauna  -  

24  Disminución de los índices de abundancia de la fauna en el AeP  Fauna  -  

25  Disminución de los índices de riqueza de la fauna en el AeP  Fauna  -  

26  Alteración de rutas de tránsito de reptiles y mamíferos menores  Fauna  -  

27  Afectación del hábitat (madrigueras) por construcción de obras  Fauna  -  

28  Disminución del número de individuos de especies de la fauna 
con estatus de riesgo en la NOM-059 que habiten en el área  

Fauna  -  

29  Alteración marginal a los patrones de movilidad de la fauna 
terrestre  

Fauna  -  
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30  Alteración marginal del hábitat de las especies de la fauna de 
lento desplazamiento  

Fauna  -  

31  Modificación negativa de las pautas de comportamiento de la 
fauna (desplazamientos inducidos)  

Fauna  -  

32  Incidencia negativa marginal sobre los patrones remanentes de 
la integridad funcional de los ecosistemas naturales  

Ecosistema  -  

33  Afectación a algún nivel de la cadena trófica en el ecosistema  Ecosistema  -  

34  Disminución de los valores de la calidad paisajística  Paisaje  -  

35  Incremento en la tendencia de afectación a la fragilidad del 
paisaje  

Paisaje  -  

36  Alteración visual del escenario propio del paisaje  Paisaje  -  

37  Afectación al paisaje por posibles explosiones y/o incendios  Paisaje  - 

38  Reducción de la tasa de empleo por mecanización de actividades  Indicadores 
económicos  

-  

39  Abandono de vías de acceso tradicionales a la red viaria del SAR  Infraestructura  -  

40  Afectación a la infraestructura de poblados y rancherías cercanos 
al gasoducto por posibles incendios y/o explosiones (dentro del 
radio máximo descrito en el ERA)  

Infraestructura  - 

41  Incremento en la tasa de abandono de caminos existentes  Infraestructura  -  

42  Disminución de la aceptabilidad social del proyecto por riesgo de 
incendios y/o explosiones  

Población  - 

43  Afectación a la población del rancherías y poblados por incendios 
y/o explosiones  

Población  -  

44  Aumento en la tasa de empleo por requerimiento de mano de 
obra en actividades especificas  

Indicadores 
económicos  

+  

45  Aumento en los niveles de ingreso de pequeños comerciantes y 
empresarios de las zonas  

Indicadores 
económicos  

+  

46  Apertura de nuevos caminos, debido a las necesidades de 
transporte de material y equipo para la construcción  

Infraestructura  +  

47  Mejora de caminos existentes, para el transporte de material y 
equipo necesario para la construcción  

Infraestructura  +  

48  Alteración positiva de la calidad del suelo por la distribución del 
material vegetal triturado, extraído del desmonte y despalme  

Suelo  +  

 

Medidas para prevención y mitigación de impactos 

Prevenir el impacto ambiental significa introducir medidas protectoras, correctoras o 
compensatorias, que consisten en modificaciones de localización, tecnología, tamaño, 
diseño, materiales, etc., que se hacen al diseño del proyecto o en la incorporación de 
elementos nuevos. En todo caso su objetivo consiste en:  
 

 Evitar, disminuir, modificar, curar o compensar el efecto del proyecto en el medio 
ambiente.  

 Aprovechamiento y optimización de las oportunidades que brinda el medio para el 
mejor éxito del proyecto, de acuerdo con el principio de integración ambiental.  
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Las medidas que se incorporan a este documento, se integran a un conjunto de 

estrategias concebidas como el conjunto de acciones que deben aplicarse para lograr 

concretar el objetivo de prevenir el impacto ambiental destacable, identificado para 

este proyecto. 

 

El resultado de la valoración realizada a cada una de las medidas de las tres alternativas 

consideradas permitió arribar al conjunto de 55 medidas las cuales se relacionan en la 

tabla 13. 

 

Tabla 13. Medidas de reducción, mitigación y/o compensación de los impactos 

ambientales 

Impacto 
No. 

Medidas seleccionadas 

1  Realizar mantenimiento de maquinaria, equipo y vehículos.  
 

2  No se rebasarán los límites máximos permisibles establecidos en la NOM-
081-SEMARNAT-1994  

 Ajustar a lo establecido en la NOM-080-SEMARNAT-1994  

3  Los niveles de ruido serán registrados en bitácoras en los diferentes frentes 
de trabajo.  

4  Ajustar el desarrollo de las obras, únicamente a las áreas de proyecto.  

5  En los campamentos existirán almacenes de residuos peligrosos, donde se 
dispondrá temporalmente de forma clasificada cada uno de los residuos 
generados.  

6  Se utilizará vegetación cortada para cubrir el suelo en el área propensa a la 
erosión en la periferia del sitio de desarrollo.  

7  Ejecutar programa de conservación de suelos  

8  El material producto de la excavación será almacenado y reutilizado en el 
cierre de las zanjas, excepto por la presencia de rocas  

9  Cumplir con normas sobre manejo de aceites.  

10  Deberán localizarse previamente las fuentes de suministro de agua para las 
obras del proyecto  

11  Cuando sea posible, se mantendrán los escurrimientos y pendientes 
naturales de los terrenos para evitar daños potenciales por erosión pluvial al 
suelo desprovisto de cobertura vegetal.  

12  Reforestación y compensación en ANP’s.  

13  Impacto residual (Compensación)  

14  Solo se construirán el mínimo de caminos nuevos requeridos para los 
accesos a las obras del proyecto.  

 Se prohibirá la circulación fuera de la pista o caminos preexistentes para 
evitar nuevos accesos.  

15  Se realizaran los trabajos en base a una excavación direccional que no 
afecte la dinámica de cauces de ríos, arroyos y cuerpos de agua.  

 Cuando sea posible, se mantendrán los escurrimientos y pendientes 
naturales  

16  Ejecución de un Programa de rescate y reubicación de vegetación.  
 Realizar un programa de restauración al término de la vida útil del proyecto  

17  Ejecución de un Programa de Reforestación  
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 El retiro de la vegetación será controlada conforme al avance de obra, para 
evitar riesgos al personal y la afectación de los terrenos inmediatos.  

18  Ejecución de un Programa de compensación forestal.  
 En la etapa de desmonte (solo donde exista vegetación natural) y apertura 

de del Derecho de Vía y AeP durante la construcción (10 m permanentes + 
15 m temporales), se removerá la capa vegetal de aproximadamente 15 cm. 
Este suelo será separado y reutilizado durante la restitución del DDV 
instalada la tubería y desalojada el área de construcción  

19  Se delimitará el área del desmonte y despalme previo al inicio de actividades, 
con el objetivo de solo afectar los sitios destinados al AeP  

 Realizar un programa de restauración al término de la vida útil del proyecto  

20  Las especies factibles de trasplantarse (catalogadas dentro de NOM-059-
SEMARNAT-2010) que se encuentren en AeP, deberán ubicarse en zonas 
con características similares a los sitios de las que fueros extraídas  
 

21 

 
 Realizar un rescate y reubicación de especies de alto valor ecológico.  

22  Reforestación de zonas con individuos de especies afectadas  

24  Ejecutar un programa de rescate y reubicación de fauna.  
 Evitar la caza furtiva  

25  Ejecutar un programa de rescate y reubicación de fauna  

26  Se prohibirán las actividades de caza, colecta, pesca, tráfico de especies y/o 
cualquier otra actividad que perjudique de manera directa a las especies de 
fauna silvestre de la zona  

27  Previo a las actividades de desmonte y despalme, se identificarán nidos y 
madrigueras  

28  Realizar el desmonte de manera paulatina para permitir el desplazamiento de 
la fauna  

29  Queda estrictamente prohibido todo acto de crueldad en contra de la fauna 
silvestre, en los términos de esta la Ley general de Vida Silvestre.  

30  Se contará con una brigada de especialistas capacitados para capturar 
anfibios y reptiles.  

 En caso de localización de nidos o puntos de reproducción, se atenderá a las 
indicaciones de la autoridad compete  

 Restituir la vegetación como medida compensatoria en la etapa de abandono 
para crear nuevamente un hábitat  

31  Realizar la liberación en sitios seleccionados con anterioridad comprobando 
que cumplan con las características técnico biológicas muy similares al lugar 
de donde se rescataron los especímenes,  

32  Prospección general de la franja de afección y sus inmediaciones para 
detectar la posible presencia de ejemplares  

33  Se realizará la compensación ambiental que corresponda a través de un 
programa de reforestación.  

34  Se ejecutará un Programa de Educación Ambiental dirigido a los 
trabajadores de la empresa, con el fin de prevenir malas prácticas que 
puedan afectar a la fauna.  

35  Al término de los trabajos de construcción se permitirá la regeneración de las 
especies herbáceas y de las especies arbustivas de raíz superficial, dentro 
del AeP.  

 Aprovechar el material excedente de la excavación para reincorporarlo al 
terreno una vez concluida la fase de construcción.  

36  Ejecutar un Programa de Manejo de residuos y de Educación Ambiental.  
 Realizar un Programa de Restauración ambiental, en donde se consideren 

los aspectos propios del paisaje a fin de mantener una armonía en el 
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ambiente.  

37  Se buscara mantener una perspectiva armónica entre el ambiente que 
rodeara a todos los componentes del proyecto, para evitar impactos 
adicionales al paisaje.  

 Se mantendrá una completa limpieza de la zona de obras y su entorno 
inmediato  

38  Se colocaran postes de color amarillo que identifican el trazado. Son visibles 
únicamente a corta y media distancia, pasando desapercibidos por sus 
reducidas dimensiones  

39  Se permitirá la continuidad de las actividades agrícolas y ganaderas dentro 
del SAR.  

40  Manejo adecuado de residuos.  

41  Establecer una campaña permanente de información  
 

42  Establecer una campaña permanente de información  

43  Establecer una campaña permanente de información  

 

 

4.2. Impacto económico del proyecto 

Para el presente proyecto se han identificado varios impactos positivos de índole 

económicos por el establecimiento de las obras, esto durante las diferentes etapas del 

proyecto. 

 

Impactos o estímulos a la economía local 

Se prevé que habrá cambios en la estructura de la economía local, entre ellos 

apertura de nuevos mercados para productos y servicios, mayor demanda de 

bienes de consumo y en atención a esto se generará empleo con  mano de obra de 

las comunidades aledañas al proyecto y se favorece el consumo de productos 

alimenticios y  servicios de proveedores locales, además de la contratación de 

proveedores locales (hotelería, restaurant, abarrotes, agua embotellada, acarreo 

de agua en pipas). 

 

Plan de Inversión y Beneficio Social.- Se cuenta con un procedimiento de Inversión 

Social de la Empresa para las áreas de salud, educación,  actividades cívicas 

comunitarias, Deportes, cuidado y conservación al Medio Ambiente así como el 

fortalecimiento de tradiciones culturales. 

 

Otra impacto en el sector económico es la implementación de obras de apoyo 

social se realizan mayoritariamente con recursos y empresas  ubicadas en las 

comunidades locales. 
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Otra fuente de ingreso es de índole tributario derivado de la adquisición de los 

permisos que generan un pago por licencias o autorizaciones en cada municipio. 

 

Otro beneficio es precisamente las indemnizaciones por superficies de terreno 

para el desarrollo de las obras del proyecto, pagos por bienes distintos a la tierra y 

pagos por compensaciones ambientales que pudiera generar recursos para 

proyectos de restauración en principalmente en los municipios donde se establece 

el proyecto, así como el aprovechamiento de los materiales forestales producto 

del desmonte que son donados a las comunidades con la finalidad de que los 

comercialicen obteniendo así un beneficio extra. 

 

La generación de empleos directos e indirectos es uno de los impactos económicos 

más fuertes en este proyecto, sobre todo para la etapa de construcción en donde 

se requiere la contratación de personal para las diferentes actividades descritas en 

el apartado de requerimientos de personal para el proyecto. 

 

4.3. Impacto socio cultural del proyecto 

 

Impacto sobre la inmigración 

 

 Tráfico constante de vehículos, camiones de carga, camiones con maquinaria 

pesada durante el periodo que dura el proceso constructivo. 

 

 Instalación de  7 Campamentos  a lo largo del trazo del proyecto (Carichi, San 

Rafael, Bahuichivo, Temoris, Santa Matilde, El Descanso y Choix); de estos sólo 

Temoris se ubicará cercano a un centro poblacional. 

 

 Alteraciones en el tamaño o la composición de la población de la zona de 

influencia del proyecto. 

 

 

En atención a estos impactos se tienen definidas las siguientes medidas de mitigación: 

 Plan de tráfico de Vehículos. Se contará con un control estricto del personal, el 

debido uso de los  vehículos y una política estricta de control de velocidad. 
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 Mecanismo de Quejas. Se establece una estrategia de atención directa con los 

grupos de interés donde se le da atención adecuada y pronta a sus quejas y 

reclamos. 

 Política de Flotilla Vehicula y Procedimiento de implementación de GPS. 

Monitoreo GPS, etiquetas en los vehículos, señalización en cada acceso al DDV 

sobre los límites de velocidad y áreas de estacionamiento. 

 Sistema de Gestión Ambiental, Higiene y Seguridad Laboral. Se tendrá un 

control sobre la salud de los empleados para evitar contagios a la población 

circunvecinas. 

 Se mantendrán todas las medidas ambientales  y de seguridad para el 

funcionamiento del campamento y seguridad de la empresa y de la población. 

 Sistema de Gestión Ambiental, Higiene y Seguridad Laboral. El Agua de 

campamentos se extrae mediante convenios con la comunidad más cercana y 

con la autoridad competente en la materia, bajo un uso controlado del recurso y 

un manejo adecuado de los residuos. 

 Plan de Comunicación con los Grupos de Interés.  Se establecen pláticas 

informativas  regulares con los grupos de interés para informarles de todas las 

fases del proyecto, respondiendo cualquier duda y/o pregunta. 

 

Impacto sobre la salud 

 

 Incremento en los niveles de concentración de contaminantes y partículas 

suspendidas en el aire. 

 Alteración de la calidad del agua por incremento de concentración de grasas, aceites 

y otras sustancias en el suelo 

Para los impactos socio económicos identificados en materia de salud se prevén las siguientes 

medidas de mitigación: 

 Sistema de Gestión Ambiental, Higiene y Seguridad Laboral. Se implementaran 

acciones de mitigación del polvo generado con las actividades propias de la 

construcción. 

 Monitoreo continuo de  agua residuales de plantas de tratamiento de oficinas en 

campo, se utiliza riego de caminos para  mitigación del polvo. 
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Impacto en la infraestructura de carreteras 

 

 Afectación a caminos y accesos de la población dentro del área de afectación del 

proyecto. 

Para lo cual se tiene una medida compensatoria de apertura, mejoramiento y/o rehabilitación 

los caminos vecinales que son utilizados por la actividad de la construcción. 

Impacto sobre grupos indígenas 

 

 Afectación a las actividades rituales o ceremoniales tradicionales, rutas ceremoniales 

con el desarrollo del proyecto 

Para este tema se tiene contemplado llevar a cabo las siguientes acciones con la finalidad de 

mitigar los impactos: 

 Procedimiento de Atención a Comunidades Indígenas. Si bien no se han detectado 

actividades, rutas culturales de peregrinación y/o actividades propias de la cultura 

Rarámuri, se mantendrá una comunicación continua con las comunidades indígenas en 

la zona durante todas las fases del proyecto. 

 Procedimiento de Atención a Grupos de Interés en Oficina de Campo. Se instalará una 

oficina en Creel donde se dará atención a los grupos de Interés, especialmente a 

grupos indígenas de la zona, para despejar cualquier duda al respecto del proyecto, 

brindando información en su lengua. 

 Plan de Comunicación con los Grupos de Interés. Se establecen pláticas informativas  

regulares con los grupos de interés para informarles de todas las fases del proyecto, 

respondiendo cualquier duda y/o pregunta. 

 Monitoreo al proceso constructivo y mecanismo de quejas o alertas. Se establece una 

estrategia de atención directa con los grupos de interés donde se le da atención 

oportuna a las quejas o alertas. 

  

Impacto sobre cultura o cosmovisión 

 

 Afectación del proyecto a  zonas, estructuras o recursos de valor arqueológico. 

Para evitar este tipo de afectaciones se llevan a cabo actividades de Salvamento 

Arqueológico ejecutado por el Instituto  Nacional de Antropología e Historia (INAH). 
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4.4. Identificación de riesgos asociados al proyecto 

La instalación del ducto para el transporte de gas natural, conlleva riesgos inherentes a 
la operación del mismo, bajo el contexto de la sustancia que se pretende transportar, la 
cual por sus propiedades físico químicas, pudiese generar afectaciones a lo largo de la 
trayectoria del mismo, no obstante, se deben considerar todas aquellas medidas que 
pretendan el dar un manejo adecuado y seguro del gas natural, si bien no se puede 
eliminar el riesgo a un punto de asegurar que nunca se presentaría una fuga, también 
es cierto que el empleo de diversos sistemas y protecciones, permiten reducir la 
posibilidad de que se presente un evento no deseado, dando una mayor confiabilidad 
dentro de la operación del sistema de transporte. 
 
Existen algunos asentamientos humanos cercanos a la trayectoria del proyecto y 
vegetación que pudiese verse afectada en caso de la ocurrencia de uno de los eventos 
identificados a través del análisis de riesgo, asimismo, fueron señaladas las medidas 
tendientes a reducir la posibilidad de que se presente un evento.  
 
En el punto 2.2 del presente documento se presenta la información detallada al 
respecto. 

 
4.5. Estudios de Impacto social o cultural realizados por la empresa 

 

Una vez que se cuenta con la información acerca de las comunidades existentes en el 

área y la relación que pueden llegar a desarrollar con el Proyecto, dicha información se 

somete a un análisis para conocer el nivel de impacto que el Proyecto podría tener en 

las diferentes dimensiones de la vida diaria de las comunidades. A fin de tener un 

diagnostico lo más detallado posible, se evalúan las posibles afectaciones en tres 

principales dimensiones (Socio-Cultural; Económico y Socio-ambiental), cada uno de 

ellos determinado por un índice de variables a evaluar para definir el nivel de impacto 

que se puede generar en cada comunidad. 

 

En el Anexo 8 se incluye un estudio de impacto socio cultural realizado por la empresa. 

 

5. Legislación y normativa 

 

5.1. Legislación y normativa aplicable 

 

La obligación jurídica, en Derecho, es el vínculo mediante el cual dos partes, en éste caso 

el proyecto y las disposiciones de la Ley, quedan ligadas, debiendo, la parte primera (el 

proyecto), cumplir con las disposiciones aplicables de la segunda (la Ley y otros 
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instrumentos aplicables), de lo que constituye el conjunto de obligaciones que regulan 

el futuro del proyecto. 

 

En éste sentido, el Derecho de obligaciones es la rama del Derecho que se ocupa de 

todo lo relacionado con las obligaciones jurídicas; por ello es fundamental identificar 

con toda precisión cuáles son los ordenamientos jurídicos con los que el proyecto debe 

vincularse y, precisar de cada uno de ellos cuáles son los lineamientos concretos cuyo 

contenido ambiental establece una obligación a satisfacer por parte del proyecto.  

 

Para el rubro social se identifican los instrumentos jurídicos que contienen 

disposiciones vinculantes al proyecto, estos son: 

 

 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 Art. 2, apartado B, Fracción IX, Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

 Art. 119 al 121, Ley de Hidrocarburos 

 Art. 78 al 87, Reglamento de la Ley de Hidrocarburos 

 Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  

 Protocolo para la implementación de la Consulta a Pueblos Indígenas 

 Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua 

 

Para el rubro ambiental se identifican los instrumentos jurídicos que contienen 

disposiciones vinculantes al proyecto, estos son: 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su 

reglamento en materia de evaluación del impacto ambiental; 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su 

reglamento en materia de Áreas Naturales Protegidas; 

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y su reglamento; 

 Ley General de Vida Silvestre (LGVS) y su Reglamento y la 

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su 

Reglamento. 

 

Este conjunto de instrumentos conforman la normatividad ambiental de aplicación 

directa y obligatoria para el proyecto y, en cada uno de ellos existen disposiciones 

jurídicamente vinculantes, cuya satisfacción de los alcances correspondientes, pondrá 

en evidencia la forma como esta iniciativa se ajusta a tales disposiciones. 
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Normas Oficiales Mexicanas 

Las normas oficiales mexicanas son instrumentos para garantizar la sustentabilidad de 
las actividades económicas y sus objetivos son:  
 
I. Establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, 
parámetros y límites permisibles que deberán observarse en regiones, zonas, cuencas o 
ecosistemas, en aprovechamiento de recursos naturales, en el desarrollo de actividades 
económicas, en el uso y destino de bienes, en insumos y en procesos;  

II. Considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la población y la 
preservación o restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente;  

III. Estimular o inducir a los agentes económicos para reorientar sus procesos y 
tecnologías a la protección del ambiente y al desarrollo sustentable;  

IV. Otorgar certidumbre a largo plazo a la inversión e inducir a los agentes económicos a 
asumir los costos de la afectación ambiental que ocasionen, y  

V. Fomentar actividades productivas en un marco de eficiencia y sustentabilidad.  
 

Con base en lo anterior, las acciones que conlleva la instrumentación de un proyecto de 

la naturaleza y alcances como el aquí propuesto, hace necesario su análisis a partir de la 

normatividad aplicable, así, el conjunto de NOM’s aplicables se presenta a continuación: 

 

 SEMARNAT: 

 Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites 
máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en 
aguas y bienes nacionales.  

 Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996, que establece los límites 
máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los 
sistemas de alcantarillado urbano o municipal.  

 Norma oficial mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, que establece los límites 
máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape 
de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible.  

 Norma Oficial Mexicana NOM-044- SEMARNAT-2006, que establece los niveles 
máximos permisibles de hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano, 
monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas y opacidad de humo 
provenientes de motores nuevos que usan diesel como combustible y que se 
utilizarán para la propulsión de vehículos automotores nuevos.  

 Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-2011 Contaminación atmosférica 
niveles máximos permisibles de emisión de los equipos de combustión de 
calentamiento indirecto y su medición.  
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 Norma Oficial Mexicana NOM-050-SEMARNAT-1993 que establece los niveles 
máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape 
de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas 
natural u otros combustibles alternos, como combustible.  

 Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las 
características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de 
residuos peligrosos.  

 Norma Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-1993, que establece el 
procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos 
considerados como peligrosos por la norma oficial mexicana NOM-052-
SEMARNAT-1993.  

 NORMA Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, Que establece los criterios 
para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están 
sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la 
inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y procedimientos 
para la formulación de los planes de manejo. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994, que establece los límites 
máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de los vehículos 
automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de 
medición.  

 Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, que establece los límites 
máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de 
medición.  

 Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección Ambiental - 
Especies nativas de México de flora y fauna -Categorías de riesgo y 
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio -Lista de especies en riesgo.  

 NOM-117-SEMARNAT-2006 Que establece las especificaciones de protección 
ambiental durante la instalación, mantenimiento mayor y abandono, de sistemas 
de conducción de hidrocarburos y petroquímicos en estado líquido y gaseoso por 
ducto, que se realicen en derechos de vía existentes, ubicados en zonas agrícolas, 
ganaderas y eriales.  
 

 STPS: 

 NOM-001-STPS-2008 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los 
edificios, locales, instalaciones y área en los centros de trabajo.  

 NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad–Prevención, protección y 
combate de incendios en los centros de trabajo.  

 NOM-004-STPS-1999 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad de la 
maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.  

 NOM-005-STPS-1998 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias 
químicas peligrosas.  
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 NOM-010-STPS-1999 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de 
trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias 
químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral.  

 NOM-011-STPS-2001 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de 
trabajo donde se genere ruido  

 NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal- Selección, uso y manejo en 
los centros de trabajo.  

 NOM-018-STPS-2000 Sistema para la identificación y comunicación de peligros y 
riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo  

 NOM-022-STPS-2008 Electricidad estática en los centros de trabajo – Condiciones 
de seguridad.  

 NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de 
los riesgos de fluidos conducidos en tuberías  

 NOM-027-STPS-2008 Actividades de soldadura y corte- Condiciones de seguridad 
e higiene  

 NOM-028- STPS-2004 Organización del Trabajo-Seguridad en los Procesos de 
sustancias químicas.  

 

Se destaca además que, existen otras diferentes disposiciones normativas que inciden 

sobre las particularidades de diseño del proyecto, mismas que son emitidas por otras 

entidades, dependencias y organismos que funcionan como “normas de referencia” La 

relación que se cita a continuación es solamente indicativa no exhaustiva: 

Petróleos Mexicanos (PEMEX): 
 NRF-001-2007 Tubería de acero para recolección y transporte de hidrocarburos 

no amargos. Establece los requisitos de calidad que debe cumplir el proveedor 
en la fabricación, inspección y pruebas de tubería de acero micro aleado para la 
recolección y transporte de hidrocarburos.  

 NRF-005-PEMEX-2009 Protección interior de ductos con inhibidores.  

 NFR-020-PEMEX-2005 Calificación y Certificación de Soldadores y Soldadura.  

 NFR-026-2001 Protección con recubrimientos anticorrosivos para tuberías 
enterradas y/o sumergidas.  

 NRF-030-PEMEX-2009 Diseño, construcción, inspección y mantenimiento de 
ductos terrestres para transporte y recolección de hidrocarburos.  

 NRF-033-PEMEX-2010 Lastre de Concreto para tuberías de Conducción. (Esta 
norma cancela y sustituye a la NRF-033-PEMEX-2003 del 17 de mayo de 2003).  

 NRF-047-PEMEX-2007 Diseño, instalación y mantenimiento de los sistemas de 
protección catódica. “Esta Norma cancela y sustituye a la NRF-014-PEMEX-2002 
de fecha 26 de agosto de 2002.  
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 NRF-070-PEMEX-2011 Sistemas de Protección a Tierra para Instalaciones 
Petroleras (Esta norma cancela y sustituye a la NRF-070-PEMEX-2004 del 16 de 
enero de 2005).  

 NRF-096-PEMEX-2010 Conexiones y Accesorios para Ductos de Recolección y 
Transporte de Hidrocarburos.  

 NRF-150-PEMEX-2011 Pruebas hidrostáticas de tubería y equipos (Esta Norma 
de Referencia, cancela y sustituye a la NRF-150-PEMEX-2005, del 17 de sept. De 
2005).  

 

Secretaría de Energía: 
 

 NOM-003-SECRE-2002 Distribución de gas natural.  
 NOM-007-SECRE-2010 Transporte de gas natural.  
 NOM-008-SECRE-1999 Control de la corrosión externa en tuberías de acero 

enterradas y/o sumergidas.  
 NOM-009-SECRE-2002 Monitoreo, detección y clasificación de fugas de gas 

natural y gas L.P., en ductos.  
 

En el rubro que se aborda en éste apartado, las normas de la Secretaría de Energía, 

cobran mayor relevancia para el proyecto dada su naturaleza, por lo que cabe destacar 

que en su desarrollo, el promovente compromete el apego estricto de cada una de las 

normas que se enlistan así como de aquellas otras que resulten aplicables por la 

ejecución del mismo. En relación a lo antes expuesto se detallan las normas de 

referencia de organismos internacionales que podrán ser asumidas por el promovente 

para garantizar la calidad de las instalaciones: 

 

Instituto Americano del Petróleo (API):  
 

 API 5L Especificaciones para líneas de tuberías.  
 API-STD-6D Especificaciones para válvulas de tuberías, tapas, conectores y 

pivotes.  
 API-RP-521 Guías para sistemas de alivio de presión y despresurización.  
 API-RP-554 Instrumentación y control de procesos.  
 API-1104 Normas para soldadura de tuberías e instalaciones afines.  

Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME): 
 

 ASME-B31.3 Sistema de tuberías para el transporte de productos químicos o 
petroquímicos.  

 ASME-B31.8 Sistema de tuberías para el transporte y distribución de gas  
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 ASME-Secc. IX Calificaciones de soldadura y soldadura de protección.  

Instituto Americano de Estándares Nacionales (ANSI): 
 

 ANSI B16.20 Empaquetaduras y ranuras de junta de anillo para bridas de 
tubería de acero  

 ANSI B36.10 Tubo de acero forjado, soldado y sin costura Sociedad Americana 
de Instrumentos (ISA)  

 ISA-S5.1 Símbolos e identificación de instrumentos.  
 ISA-S20 Formas para especificación de cálculo de procesos e instrumentos de 

control. Elementos primarios y válvulas de control.  

Sociedad de Estandarización de Fabricantes (MSS): 
 MSS-SP-75 Conexiones para tuberías de líneas.  

Asociación Nacional de Ingenieros de Corrosión (NACE): 
 NACE-MRTM-01-77 Pruebas de agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo  

 

Regulación sobre zonas arqueológicas, sitios de valor histórico, centros 

ceremoniales indígenas y similares.  

La proporción más importante del trazo del gasoducto ocurrirá por el Estado de 

Chihuahua, en porciones de su territorio caracterizadas por una diversidad paisajística, 

económica y social importante; dentro de este último rubro se destaca que el 85 por 

ciento de la población indígena de la entidad se localiza en 23 municipios de la Sierra 

Madre Occidental, de ellos Bocoyna, Uruachi, Guazapares, Carichi y Morelos forman 

parte de ese total que alberga a grupos étnicos importantes como los Rarámuris o 

Tarahumaras. 

Conscientes de la importancia de salvaguardar el legado étnico de estas comunidades, 

el desarrollo del proyecto se estableció asumiendo como premisa evitar incidir en 

espacios importantes desde el punto de vista cultural, religioso o ceremonial de estos 

grupos, así por ejemplo, en espacios en los cuales se registraba la presencia de 

cementerios, capillas u otro tipo de instalaciones con importancia, se modificó el trazo 

para evitar incidir en los mismos, en consecuencia y hasta donde el desarrollo de los 

trabajos de definición del proyecto lo permite, se establece que el proyecto no incide 

sobre zonas arqueológicas, sitios de valor histórico, centros ceremoniales indígenas y 

similares. En la eventualidad remota de que en su momento, durante el transcurso de 

las obras, se reconociera algún espacio con estas características, se procederá, de 

inmediato, de acuerdo a lo que establezca la normatividad aplicable. 

 

5.2. Personal involucrado en el proyecto 

 

Personal involucrado en la etapa de liberación del derecho de vía  
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Se estima que para la etapa de liberación del derecho de vía incluyendo las actividades 

de adquisición de tierras y permisos, así como la relación con los grupos de interés se 

requerirá un total de 96 personas, incluyendo gestores, supervisores, coordinadores, 

gerentes, personal administrativo, cadistas, controladores de documentos y bases de 

datos, entre otros. En la tabla 14 se muestra un desglose del personal requerido para 

esta etapa y en la figura 7 se muestra el organigrama para este equipo de trabajo. 

 

Tabla 14. Desglose de personal requerido para la etapa de liberación del derecho de 

vía. 

Puesto Cantidad 

Gerente de tierras, permisos y atención a grupos de interés México 1 

Gerente de tierras, permisos y atención a grupos de interés proyecto 1 

Coordinador de adquisición de tierras 3 

Coordinador de adquisición de permisos 5 

Coordinador de atención a grupos de interés 4 

Gestores de adquisición de tierras 18 

Gestores de adquisición de permisos 20 

Gestores de atención a grupos de interés 9 

Soporte de AutoCAD 4 

Control de documentos 4 

Soporte de bases de datos 4 

Personal administrativo 6 

Soporte legal 8 

 

Figura 7.  Organigramas del personal de la etapa de liberación del derecho de vía. 
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NOTA: El personal indicado incluye el del transportista, sus contratistas y sub contratistas. 

 

Personal involucrado en la etapa de preparación del sitio y construcción  

Se estima que para la preparación del sitio y construcción se requieren 
aproximadamente 3347 personas, incluyendo, contratistas y sub contratistas, en la tabla 
15 se pueden observar los diferentes puestos definidos para esta etapa y en la tabla 16 
se muestra un desglose de las cantidades de personal dividido por TGNN y SAIPEM, el 
cual es contratado por “tiempo determinado”, y se distribuirán en las diferentes 
actividades (desmonte, despalme, excavaciones, etc.) y obras del proyecto (construcción 
del gasoducto, estaciones de recepción, entrega, medición y compresión, obras de 
cimentación, mecánicas, eléctricas y de tuberías para las estaciones antes citadas, entre 
otras más),a lo largo de todo la franja de desarrollo.  
 
El personal requerido para dichas etapas serán ingenieros, topógrafos, superintendentes 

de obra, supervisores, operarios calificados en tuberías, instalaciones eléctricas, 

instrumentistas, mecánicos, especialistas en pruebas neumáticas e hidrostáticas, 

etcétera; así como oficiales de segunda, ayudantes generales, Soldadores, choferes, 

secretarias, etcétera. 

 

Tabla 15. Puestos definidos para las etapas de preparación del sitio y construcción. 
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Personal Tipo de mano de 
obra 

Tipo de empleo Área de trabajo 

Ingeniero 

Calificado 

Permanente 
(8h/día) 

Administrativa 
Supervisor 

Ingeniero residente Supervisión 

Almacenista 

No calificado 

Operativa 

Secretaria Administrativa 

Chofer 

Operativa 

Obreros 

Ayudante (Peones) 

Operador de maquinaria 

Calificado 
Topógrafo 

Temporal 
8h/día) 

Soldador 

Mecánico 
 

Tabla 16. Personal TGNN y SAIPEM 

 

 

Personal involucrado en la etapa de operación y mantenimiento 

El personal requerido para esta etapa estarán distribuidos en las diferentes estaciones 

de compresión, estaciones de regulación y medición así como en la supervisión del 

ducto operarán con tres turnos consecutivos de ocho horas diarias laborales, dos turnos 

de día (matutino/vespertino) y uno nocturno. Aparte estará el personal del turno diurno 

o turno mixto. 

 

El personal antes referido desempeñará diferentes funciones (Tabla 17). Es importante 

señalar que estos datos son preliminares, ya que el personal definitivo quedará definido 

una vez que se determine de acuerdo a los manuales de mantenimiento y de operación 

y de las recomendaciones que indiquen los proveedores de los equipos. 

Tabla 17. Personal requerido para la etapa de operación y mantenimiento 

Personal Cantidad 

Superintendente  1 

Oficinista  1 

Chofer  1 

Administración y finanzas  1 

Ayudante  1 

Gestor  1 

Oficinista  1 
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Jefe de operación  1 

Ing. De Operación  1 

Operario especialista en medición  1 

Operario especialista de operación  1 

Ayudante de operario de medición  1 

Ayudante de operario de operación  1 

Jefe de mantenimiento  1 

Ing. De mantenimiento  1 

Almacenista  1 

Operario especialista  2 

Ayudante de operario especialista  2 

Obrero general  3 

Jefe de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (SIPA)  1 

Ing. De SIPA  1 

Celador  2 

Operador Contra incendio  1 

Ayudante de operador contra incendio  1 

Obrero  1 

Residente Cangrejera  1 

Ing. De Operación  1 

Operario Especialista de medición  1 

Operario especialista de operación  1 

Ayudante de operario especialista de medición  1 

Ayudante de operario especialista de operación  1 

Ing. De Mantenimiento  1 

Operario especialista  2 

Ayudante de operario especialista  2 

Obrero general  3 

Ing. De SIPA  1 

Celador  2 

Operador Contra incendio  1 

Ayudante de operador contra incendio  1 

Obrero  1 

Total 50 

 

 


