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/?hespectivo, denominada ENI México, S. de R.L. de C.V. <

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

RESOLUCION CNH.E.22.001/16 POR LA QUE LA COMISION NACIONAL DE
HIDROCARBUROS RESUELVE LAS PROPUESTAS DE PLAN DE EVALUACION, DE
PRIMER PROGRAMA DE TRABAJO Y EL PROYECTO DE PRESUPUESTO ASOCIADO AL
PRIMER PROGRAMA DE TRABAJO, PRESENTADAS POR ENI MEXICO, S. DE R.L. DE
C.V., EN RELACION CON EL CONTRATO CNH-R01-L02-A1/2015.

RESULTANDO

PRIMERO.- Que el 11 de agosto de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federacion (en
adelante, DOF), entre otras disposiciones, los decretos por los que se expidieron las leyes de
Hidrocarburos y de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética, asi como
aquél por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Organica

de la Administracion Publica Federal.

SEGUNDO.- Que a partir de la entrada en vigor de las leyes referidas en el Resultando anterior,
a la Comisién Nacional de Hidrocarburos (en adelante, la Comision) se le confirieron nuevas
atribuciones entre las que se encuentran las de realizar las licitaciones para la adjudicacion de
los contratos para la Exploracion y Extraccion de hidrocarburos, suscribir dichos contratos, asi

como administrarlos y supervisarlos, en materia técnica.

TERCERO.- Que el 27 de febrero de 2015 se publicé la convocatoria, asi como las bases de
licitacion para la Licitacion CNH-R01-L02/2015. Posteriormente, el 20 de agosto de 2015 se
publicd la lista de Licitantes Precalificados que cumplieron con los requisitos de precalificacion,
entre los cuales se incluyé a ENI International B.V., por haber dado cumplimiento con lo

requerido por las Bases de Licitacién.

CUARTO.- Que el 30 de septiembre de 2015, se efectud el acto de presentacion y apertura de '

propuestas de la licitacién referida en el Resultando anterior, en el cual se declaré como Licitante
Ganador del area contractual 1 (que incluia los campos Amoca, Miztén'y Tecoalli) a la empresa
ENI International B.V. Posteriormente, el 9 de octubre de 2015 la Comisién publicé en el DOF
el Fallo de la Licitaciéon Publica Internacional CNH-R01-L02/2015 en el marco de la denominada
Ronda 1, en el cual se resolvié adjudicar el contrato correspondiente al Area Contractual nimero

1 al Licitante Individual ENI International B. V.

En consecuencia, y en cumplimiento al numeral 22.3 de la Seccién Il de las “Bases de licitacion
para la adjudicacion de contratos de produccién compartida para la extraccién de hidrocarburos
en aguas someras — segunda convocatoria Licitacion CNH-R01-L02/2015”, ENI International B.
V. constituyd una sociedad de propésito especifico para la celebracién y ejecucion del contrato

&
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COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

QUINTO.- Que el 30 de noviembre de 2015 (en adelante, la Fecha Efectiva), la Comisién y la
empresa ENI México, S. de R.L. de C.V. (en adelante, Contratista) formalizaron la firma del

Contrato CNH-R01-L02-A1/2015 (en lo subsecuente, el Contrato).

SEXTO.- Que la clausula 1.1 del Contrato establece que, para efectos de dicho Contrato, el
término “Plan de Evaluacion” tendra el significado siguiente:

“Plan de Evaluacién” significa un programa que especifica las actividades de Evaluacion
a realizarse en el Area Contractual mismo que debera cumplir, cuando menos, con el
Programa Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Minimo.

A su vez, la clausula 4.1 del Contrato establece de manera textual lo siguiente:

“4.1 Plan de Evaluacién. Dentro de los noventa (90) Dias siguientes a la Fecha Efectiva,
el Contratista debera presentar a la CNH para su aprobacién el Plan de Evaluacion. El
Plan de Evaluacion debera cubrir la extensién completa del Area Contractual y deberé
contener lo previsto en el Anexo 7 (incluyendo el Programa de Administracion de
Riesgos).

La CNH resolvera sobre la propuesta de Plan de Evaluacién en un plazo que no excedera
los sesenta (60) Dias a partir de que reciba la informacién necesaria en los términos de
la Normatividad Aplicable. La CNH no podré negar su aprobacién sin causa justificada.”

SEPTIMO.- Que el 13 de noviembre de 2015 se publicaron en el DOF los “Lineamientos que
regulan el procedimiento para la presentacion, aprobacién y supervision del cumplimiento de
los Planes de Exploracién y de Desarrollo para la Extraccion de hidrocarburos, asi como sus

modificaciones” (en adelante, los Lineamientos).

OCTAVO.- Que la clausula 9.1 del Contrato establece que el Contratista debera presentar a la
Comisién para su aprobacion programas de trabajo anuales para cada una de las actividades

petroleras:

9.1 Programas de Trabajo. El Contratista debera presentar a la CNH para su aprobacion
Programas de Trabajo anuales para cada una de las Actividades Petroleras, incluyendo
Abandono. La CNH resolvera sobre la propuesta de los Programas de Trabajo en un
plazo que no excedera los treinta (30) Dias a partir de que reciba la informacion
necesaria. Los Programas de Trabajo deben contener una lista detallada de las
actividades individuales que planea realizar y el tiempo estimado para cada una de esas
actividades. Durante el Periodo de Evaluacion, los Programas de Trabajo deberan
cumplir con el Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Minimo y el
Plan de Evaluacién, mientras que durante cualquier Periodo de Desarrollo, los
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Programas de Trabajo deberdn cumplir con el Plan de Desarrollo respectivo. Todos los
Programas de Trabajo deberan cumplir con las Mejores Préacticas de la Industria, la
Normatividad Aplicable, el Sistema de Administracién y los demas términos y condiciones

previstos en el presente Contrato.

En el caso del primer Programa de Trabajo del Periodo de Evaluacién o Periodo de
Desarrollo, su aprobacion se otorgaréd de manera simultanea con la aprobacion del Plan
de Evaluacion o Plan de Desarrollo, segtn corresponda, de conformidad con lo

establecido en las Clausulas 4.1 y 5.2.
A su vez, la clausula 9.2 del Contrato establece de manera textual lo siguiente:

9.2 Programas de Trabajo del Periodo de Evaluacién. El primer Programa de Trabajo
del Periodo de Evaluacion sera presentado simultaneamente con el Plan de Evaluacion
para la aprobacion de la CNH. Dicho primer Programa de Trabajo del Periodo de
Evaluacion deberéd cubrir las Actividades Petroleras a realizarse durante el primer Afio
Contractual y durante el resto del Afio en el que termine el primer Afio Contractual. A
partir de ahi, el Contratista debera presentar el Programa de Trabajo de cada Afio, a mas

tardar el 30 de septiembre del Afio inmediato anterior.
Asimismo, la clausula 9.4 del Contrato establece de manera textual lo siguiente:

“9.4 Observaciones de la CNH. La CNH comunicard al Contratista cualquier
observacion que tuviera sobre cualquier Programa de Trabajo. La CNH debera aprobar
los Programas de Trabajo si éstos cumplen con: (i) el Programa Minimo de Trabajo, el
Incremento en el Programa Minimo, el Plan de Evaluacién y el Plan de Desarrollo, segtn 3
corresponda; (ii) las estipulaciones previstas en los Procedimientos de Contabilidad, y
los demas términos y condiciones del presente Contrato; (iii) las Mejores Practicas de la
Industria; (iv) el Sistema de Administracién, y (v) la Normatividad Aplicable. El Contratista
debera modificar cualquier Programa de Trabajo que hubiera sido observado o que
hubiera recibido comentarios por parte de la CNH, para someterlo nuevamente a su
aprobacion por escrito. EI Contratista no podra llevar a cabo operaciones no incluidas en
un Programa de Trabajo aprobado, excepto en caso de emergencia conforme a la
Clausula 21.5. Sin menoscabo de la facultad de aprobar los Programas de Trabajo por
parte de la CNH, el Contratista serd quien proponga las soluciones operativas y los
ajustes correspondientes al Programa de Trabajo para atender las observaciones de la
CNH. Se podran celebrar audiencias o comparecencias para aclarar de buena fe
cualquier diferencia técnica que exista al respecto de los Programas de Trabajo, de
conformidad con las Mejores Précticas de la Industria y la Normatividad Aplicable.”

NOVENO.- Que la clausula 10.1 del Contrato establece lo siguiente:
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10.1 Presupuestos. El Contratista debera presentar para la aprobacion de la CNH,
conforme a los Procedimientos de Contabilidad, un Presupuesto de los Costos a
incurrirse con la implementacién de cada Programa de Trabajo, de manera simultanea a
la presentacién de dichos Programas de Trabajo. La CNH resolveré sobre la propuesta
de los Presupuestos de manera simultanea a la aprobacion del Programa de Trabajo
correspondiente. Todos los proyectos de Presupuestos deberan ser comercialmente
viables, razonables y consistentes con los requisitos de este Contrato, sus Anexos y las
Mejores Practicas de la Industria. Los proyectos de Presupuestos deberan: (i)
denominarse en Ddlares; (ii) incluir un estimado pormenorizado de los Costos necesarios
para implementar las Actividades Petroleras descritas en el Programa de Trabajo al que
corresponda el Presupuesto; (iii) incluir el calendario de erogaciones estimadas de los
Costos, (iv) indicar cualquier supuesto o premisa utilizada en la elaboracion del mismo,
y (v) contener el alcance suficiente para permitir a la CNH la evaluacién adecuada de los
mismos con base en los Procedimientos de Contabilidad y el catédlogo de Costos incluido
en el Anexo 4. Ademas, el Contratista debera proveer los documentos de soporte de sus
estimaciones de Costos. Los proyectos de Presupuestos deberan ser congruentes con
el Plan de Evaluacién o el Plan de Desarrollo, segtn sea el caso, y el Programa de

Trabajo de que se trate.

A su vez, la clausula 10.2 del Contrato establece de manera textual lo siguiente:

10.2 Presupuestos de Evaluacion. El primer Presupuesto del Periodo de Evaluacion
seréd presentado simultaneamente con el Plan de Evaluacién. Dicho primer Presupuesto
deberd incluir los Costos a incurrirse durante el primer Afio Contractual y los Costos a
incurrirse durante el resto del Afio en el que termine el primer Afio Conlractual. El
Contratista debera presentar el Presupuesto de cada Afio subsiguiente, a mas tardar el
30 de septiembre del Afio inmediato anterior.

DECIMO.- Que mediante escrito recibido el 26 de febrero de 2016 el Contratista por conducto
de su representante legal presenté su propuesta de Plan de Evaluacién en cumplimiento a la
Clausula 4.1 del Contrato. Lo anterior, para efectos de su aprobacién por parte de la Comision.

DECIMO PRIMERO.- Que de conformidad con el anexo 7 del Contrato, el Contratista debe
incluir en su Plan de Evaluacion, medidas de seguridad y proteccién ambiental, incluyendo el
Programa de Administracion de Riesgos definido éste por el mismo Contrato en su clausula 1.1
como “las acciones y medidas de prevencién, monitoreo y mitigacion de los riesgos
identificados, analizados y evaluados, asi como de mejora del desemperio de una instalacion o
conjunto de ellas de conformidad con el Sistema de Administracién. Este programa se deriva
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del Sistema de Administracién y deberé ser presentado a la CNH, quien a su vez lo remitira a
la Agencia para su aprobacion.”

Por su lado, el anexo | de los Lineamientos establecen (en sus numerales VI.10 y VI.11) los
aspectos que deben contener los Planes de Evaluacion, en materia de seguridad industrial y

proteccion ambiental y de Administracion de Riesgos.

Derivado de lo anterior, mediante oficio 220.0401/2016 del 1 de marzo de 2016, la Comision
solicité a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion al Medio Ambiente del
Sector Hidrocarburos (en adelante, Agencia) que informara respecto de la documentacion
faltante y en su caso, aquellas inconsistencias que el Contratista deberia subsanar para la
debida evaluacién del Sistema de Administracion de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa
y proteccion al medio ambiente (en adelante, Sistema de Administracion).

En respuesta, mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERC/0213/2016 recibido en esta Comision el 9
de marzo de 2016, la Agencia informé lo siguiente: “...Se acepta la informacion presentada por
la Empresa ENI México, S. de R.L. de C.V., del Programa de Administracién de Riesgos
(Sistema de Administracion de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y proteccion al medio
ambiente), asociado al Plan de Evaluacion del Contrato No. CNH-R01-L02-A 1/2015”,

DECIMO SEGUNDO.- Que mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERC/0587/2016, recibido en la
Comision el 14 de junio de 2016, la Agencia remitio la evaluacion realizada en el ambito de su
competencia al Programa de Administracion de Riesgos, de la cual se advierte su aceptacion a
dicho programa, y realizo las diversas observaciones que debera atender el Contratista.

DECIMO TERCERO.- Que de conformidad con la clausula 18.3, inciso a), numerales 1y 2 del
Contrato, el Contratista esta obligado a “Cumplir con un porcentaje minimo de contenido
nacional de diecisiete por ciento (17%) del valor de los conceptos sefialados en la Metodologia
que se hayan adquirido o contratado para las Actividades Petroleras durante el Periodo de
Evaluacién, el cual seré verificado anualmente por la Secretaria de Economia conforme a dicha

LA su vez, la misma cldusula 1.1 define los siguientes conceptos:
“Agencia” significa la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccién al Medio Ambiente del Sector

Hidrocarburos.

“Sistema de Administracién” significa el conjunto integral de elementos interrelacionados y documentados
cuyo propdsito es la prevencién, control y mejora del desempefio de una instalacién o conjunto de ellas en
materia de seguridad industrial, seguridad operativa y de proteccién al medio ambiente en el sector que el
Contratista deberd implementar en la realizacién de las Actividades Petroleras, el cual debera cumplir con los
requisitos previstos en los articulos 13, 14 y 16 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y demas Normatividad Aplicable. <
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Metodologia y a la Normatividad Aplicable.” y que debe “Incluir en su propuesta de Plan de
Evaluacién un programa de cumplimiento del porcentaje de contenido nacional antes indicado,
asi como un programa de transferencia de tecnologia, incluyendo los plazos y las etapas
aplicables a ambos programas, para que la CNH otorgue o niegue su aprobacion conforme a la
Cléusula 4.1 con opinién de la Secretaria de Economia, en el entendido de que una vez
aprobado forma parte integrante del presente Contrato y se considerara una obligacion del

Contratista.”

Por su parte, el anexo 7 del Contrato establece que el Plan de Evaluacién debe contener un
“Capitulo que contenga los plazos y las etapas aplicables para garantizar que se alcanzara la
meta de contenido nacional indicada en la Cléusula 18.3, asi como un capitulo que contenga
un programa de transferencia de tecnologia. Dichos capitulos se consideraran un compromiso

del Contratista y parte integrante del Contrato.”

Asimismo, el anexo | de los Lineamientos establecen (en su numeral VI.12) los aspectos que
deben contener los Planes de Evaluacion, en materia de contenido nacional.

Derivado de lo anterior, mediante oficio 220.0402/2016 del 1 de marzo de 2016, la Comision
solicité a la Secretaria de Economia que informara respecto de la documentacion faltante y en
su caso, aquellas inconsistencias que el Contratista deberia subsanar para la debida evaluacion
del Programa de Cumplimiento del Porcentaje de Contenido Nacional.

En respuesta, mediante oficio UCN.430.2016.053 recibido en esta Comision el 8 de marzo de
2016, la Secretaria de Economia remiti6 diversas observaciones en relacion con la informacion

presentada por el Contratista.

DECIMO CUARTO.- Que mediante oficio 220.0513/2016 del 17 de marzo de 2016, esta
Comision previno al Contratista para que remitiera diversa informacion aclaratoria, incluyendo
la informacion solicitada por la Secretaria de Economia en relacién con el Programa de

Cumplimiento del Porcentaje de Contenido Nacional.

DECIMO QUINTO.- Que mediante escrito recibido en la Comision el 4 de abril de 2016, el
Contratista entregé a esta Comision, la informacion solicitada mediante la prevencion a que se

refiere el Resultando anterior.

DECIMO SEXTO.- Que mediante oficio 220.0647/2016 del 12 de abril de 2016, esta Comision
remitié a la Secretaria de Economia la informacién presentada por el Contratista en atencion a

la prevencién referida.
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En respuesta, mediante oficio UCN.430.2016.059 recibido el 19 de abril de 2016, la Secretaria
de Economia remitié su opinién en la que informé6 que el Contratista presenté la informacion

requerida y procederia a realizar la evaluacién correspondiente.

DECIMO SEPTIMO.- Que mediante oficio UCN.430.2016.096, recibido en la Comisién el 16 de
junio de 2016, la Secretaria de Economia remitié la evaluacién realizada en el ambito de su
competencia al Programa de Cumplimiento del Porcentaje de Contenido Nacional, de la cual se

advierte su aceptacion a dicho Programa.

DECIMO OCTAVO.- Que mediante oficio 220.1186/2016 de fecha 10 de junio de 2016, la
Comisién solicité a la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos (en la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico), opinién sobre diversos temas relacionados con los “Lineamientos para la
elaboracion y presentacién de costos, gastos e inversiones; la procura de bienes y servicios en
los contratos y asignaciones; la verificacion contable y financiera de los contratos, y la
actualizacion de regalias en contratos y del derecho de extraccion de hidrocarburos”,
publicados en el DOF el 6 de marzo de 2015, en particular lo siguiente: “precisar qué se
entendera por ‘Presupuesto contemplado por rubro o actividad’, referido en el inciso ii), fraccion
Il del numeral 15 de los Lineamientos. Asimismo, se solicita aclarar si el Presupuesto que en
su caso se apruebe la Comision debera ser contemplado a nivel total y por rubro o actividad.”

En atencidn a la solicitud realizada por la Comision, la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos
emitié el oficio 352-A-037 de fecha 15 de junio de 2016, en la que manifesté lo siguiente:
“Asimismo, respecto del nivel de desglose del presupuesto que seré aprobado por la CNH por
concepto de rubro o actividad (Actividad, Sub-actividad o Tarea) sefialado en el inciso b) que se
considerara para el monto méaximo del 10% (diez por ciento), seré al nivel de detalle que la CNH
defina para autorizar en dicho presupuesto.”

DECIMO NOVENO.- Que mediante oficio 243.07/2016, la Direccién General de Evaluacién del
Potencial Petrolero remiti6 su dictamen técnico-econémico respecto del Plan de Evaluacion
presentado por el Contratista (en lo sucesivo, Dictamen). Mediante dicho oficio, también se
remitié el Documento Soporte de Decision (en adelante, DSD) respecto del primer programa de
trabajo asociado al Plan de Evaluacion, asi como el DSD respecto del primer presupuesto
presentado por el Contratista, asociado al primer programa de trabajo (este ultimo emitido por
la Direccion General de Estadistica y Evaluacién Econémica).

VIGESIMO.- Que derivado de la documentacién referida en los Resultandos anteriores, la
Comision debe evaluar las propuestas de Plan de Evaluacion, primer programa de trabajo y el
proyecto de presupuesto asociado al primer programa de trabajo, presentadas por el Contratista
en términos de lo dispuesto por los articulos 31, fraccién XI y 39 de la Ley de los Organos
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Reguladores Coordinados en Materia Energética, las clausulas 4.1, 9.1, 9.2, 9.4, 10.1, 10.2,
18.3 y el anexo 7 del Contrato, asi como el anexo | apartado VI de los Lineamientos, y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el Organo de Gobierno de la Comisién es competente para aprobar las
propuestas de Plan de Evaluacion, primer programa de trabajo y el proyecto de primer
presupuesto asociado al primer programa de trabajo, propuestos por el Contratista. Lo anterior
en términos de los articulos 14, 16, 25, parrafo cuarto, 27, parrafos cuarto y séptimo y 28,
parrafos cuarto y octavo de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 31,
fracciones VI y XllI de la Ley de Hidrocarburos; 2, fraccién I, 3, 5, 10, 11, 22, fracciones |, lll,
XXIV'y XXVII, 38, fracciones | y Ill y 39 de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en
Materia Energética; 1, 2, fraccion Il y 43 Ter, de la Ley Organica de la Administracion Publica
Federal; y 10, fraccion |, y 13, ultimo parrafo, del Reglamento Interno de la Comisién Nacional
de Hidrocarburos; el Anexo 1, apartado VI de los Lineamientos; asi como las Clausulas 4.1, 9.1,

9.2,9.4,10.1,10.2, 18.3 y el anexo 7 del Contrato.

SEGUNDO.- Que la presentacion y aprobacién del Plan de Evaluacién es una obligacion
contractual referida en la clausula 4.1 del Contrato, la cual se refiere al programa que especifica
las actividades de evaluacion que propone realizar el Contratista en el area contractual.

El parrafo primero de la clausula 4.1 del Contrato, establece que el Plan de Evaluacion debera
cubrir la extensién completa del area contractual y debera contener lo previsto en el anexo 7

(incluyendo el Programa de Administracién de Riesgos).

Asimismo, en términos del parrafo segundo de la clausula 4.1, la Comisién debe resolver sobre
la propuesta de Plan de Evaluacién en un plazo que no exceda los 60 dias naturales a partir de
que reciba la informacién necesaria en los términos de la Normatividad Aplicable. En relacion
con lo anterior, el apartado VI del Anexo | de los Lineamientos establece lo siguiente:

VI. Plan de Evaluacidn.- En el caso de que un pozo exploratorio sea exitoso y ocurra un
descubrimiento de una acumulacién de Hidrocarburos, todo operador petrolero debera
presentar a la Comisién un programa de trabajo y presupuesto correspondiente a efecto
de evaluar el descubrimiento. También se presentard un plan de Evaluacién en el caso
en que los términos de un Contrato o Asignacién Petrolera asi lo indiquen.

Ademas de lo anterior, no se observa disposicién adicional en los Lineamientos que le sean
aplicables al Plan de Evaluacion al que se refiere la clausula 4.1 del Contrato, considerando que
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en ninguna otra parte de dichos Lineamientos se regula la presentacion de un plan de
evaluacion que no esté contemplado dentro un Plan de Exploracién o un Plan de Desarrollo
para la Extraccién, como es el caso materia de la presente resolucién. En este orden de ideas,
las demas disposiciones establecidas en los Lineamientos se encuentran referidas a regular la
presentacion de otro tipo de planes, en particular los mencionados Planes de Exploracién (en
sus distintos tipos), los de Desarrollo para la Extraccion y los denominados Planes provisionales.
En conclusion, la unica “Normatividad Aplicable” que regula la presentacién del Plan de
Evaluacion previsto en la clausula 4.1 del Contrato, es el apartado VI del anexo | de los

Lineamientos.

En consecuencia, la Comisién debe analizar el contenido del Plan de Evaluacion en términos
del contenido de la clausula 4.1y el anexo 7 del Contrato, asi como lo previsto en el Anexo | de
los Lineamientos, en lo que resulte aplicable en su apartado VI.

TERCERO.- Que con base en el Dictamen emitido por la Direccion General de Evaluacion del
Potencial Petrolero, se observa que mediante el oficio 220.0705/2016 del 20 abril de 2016, y
toda vez que se contaba con la informacion necesaria para evaluar el Plan de Evaluacion, la
Comisién emitié la declaratoria de suficiencia de informacion, por lo que se advierte que el
Contratista cumplié con los requisitos establecidos en la clausula 4.1 del Contrato, su anexo 7,
asi como lo que resulta aplicable del apartado VI del Anexo | de los Lineamientos.

CUARTO.- Que el articulo 39 de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia
Energética, establece que la Comision ejercera sus funciones, procurando que los proyectos

se realicen con arreglo a las siguientes bases:

. Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del pais;

Il.  Elevar el factor de recuperacion y la obtencién del volumen méximo de petroleo
crudo y de gas natural en el largo plazo, en condiciones econémicamente viables,
de pozos, campos y yacimientos abandonados, en proceso de abandono y en
explotacion;

Ill.  La reposicién de las reservas de hidrocarburos, como garantes de la seguridad
energética de la Nacién y, a partir de los recursos prospectivos, con base en la
tecnologia disponible y conforme a la viabilidad econémica de los proyectos;

IV. La utilizacién de la tecnologia mas adecuada para la exploracién y extraccion de
hidrocarburos, en funcién de los resultados productivos y econoémicos;

V.  Asegurar que los procesos administrativos a su cargo, respecto de las actividades
de exploracién y extraccién de hidrocarburos, se realicen con apego a los principios
de transparencia, honradez, certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia
y eficiencia;

VI. Promover el desarrollo de las actividades de exploracién y extraccion de

hidrocarburos en beneficio del pais, y A
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VIl.  Procurar el aprovechamiento del gas natural asociado en las actividades de
exploracion y extraccion de hidrocarburos.

QUINTO.- Que del andlisis realizado por esta Comision al Plan de Evaluacion y con base en el
Dictamen emitido por la Direccion General de Evaluacion del Potencial Petrolero, se concluyo
que resulta adecuado desde un punto de vista técnico y acorde con las caracteristicas del area

contractual, conforme a lo siguiente:

|.  El contenido del Plan de Evaluacién cubre la extension completa del area contractual.-
Derivado del analisis realizado por la Comisién, se advierte que el Plan de Evaluacion
considera la evaluacién de los campos Amoca, Miztén y Tecoalli a través de estudios
técnicos, asi como con la perforacion de prospectos con el objetivo de definir la
extension de los yacimientos, con lo cual se abarcaria el total del Area Contractual. Lo

anterior conforme al apartado XI del Dictamen.

[I.  El Plan de Evaluacién cubre al menos el Programa Minimo de Trabajo y el Incremento
en el Programa Minimo.- Con la ejecucion de las actividades contempladas en el Plan
de Evaluacion, se advierte el cumplimiento del programa minimo de trabajo y su
incremento, en términos de unidades de trabajo. Lo anterior, toda vez que el anexo 6
del Contrato establece un compromiso de 259,350 unidades de trabajo para el periodo
de evaluacién; de las cuales 195,000 comprenden el programa minimo de trabajo
mientras que su incremento equivale a 64,350 unidades de trabajo.

Por su parte, el Plan de Evaluacion plantea una meta de 295,702 unidades de trabajo,
de las cuales 222,750 corresponden al programa minimo de trabajo y 72,952 a su

incremento.
Lo anterior conforme a los apartados V.3 y Xl del Dictamen.
\

lll.  El Plan de Evaluacién contiene los elementos establecidos en la clausula 4.1 y el anexo
7 del Contrato, asi como lo que resulta aplicable del apartado VI del anexo | de los
Lineamientos.- Lo anterior, en los términos explicados en el Considerando tercero de la
presente resolucion y conforme al contenido del apartado XI del Dictamen.

IV. El Plan de Evaluacién cumple con las bases establecidas en el articulo 39 de la Ley de
los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en los términos

siguientes:

a) Acelera el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del pais. El Contratista
/ presenta un Plan de Evaluacion acorde con las condiciones geoldgicas del area,
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donde identifica de acuerdo a estudios previos los horizontes productores con
informacién de los pozos descubridores y a partir de ello, establece su estrategia
de ejecucién del Plan de Evaluacion, orientado a la comprobacién de la extension
de los yacimientos, caracterizacién y delimitacion de los mismos y a la posible
cuantificacion de reservas. Asimismo, dentro del Plan de Evaluacion, se considera
la perforacion de tres prospectos que proyectan evaluar recursos prospectivos en
los niveles productores, uno de ellos, dependiendo de las circunstancias, podria
alcanzar el play Mioceno Superior (Sector Tecoalli A) y evaluar el potencial
petrolero. Al respecto, el Contratista podria ajustar la ubicacién de los prospectos
de acuerdo al reprocesamiento sismico y estudios previos a la perforacion,
eligiendo la ubicacién o6ptima para trazar la trayectoria hacia los objetivos
geoldgicos. Estas actividades, quedan soportadas por un programa de inversiones
adecuado a las necesidades del Plan de Evaluacién; dicho programa de inversiones
se analiz6 conforme a estandares internacionales que indican que es adecuado. De
lo anterior se deriva que la Comisién considere que las actividades y tiempos de
ejecucién del Plan de Evaluaciéon aportan en un acelerado desarrollo del
conocimiento del potencial petrolero del area contractual, en beneficio del Estado,
en términos del analisis presentado en el apartado VI del Dictamen.

Eleva el factor de recuperacion vy la obtencién del volumen maximo de petréleo

crudo en el largo plazo. De conformidad con las observaciones del apartado V, en

particular los sub-apartados V.5, V.8 y V.9 del Dictamen, se advierte que el Plan de
Evaluacién considera elevar el factor de recuperacion, para lo cual el Contratista ha
estimado pardmetros por encima de los incluidos en la base de datos de reservas
publicada por la Comisién, para los campos Amoca, Miztén y Tecoalli, sustentando
con ello un pronostico de obtenciéon del volumen maximo de hidrocarburos en el
largo plazo, de acuerdo al conocimiento actual de los campos antes mencionados
y los estudios preliminares. En este sentido también se advierte sobre el interés del
Contratista de evaluar toda el Area Contractual, proponiendo ademas actividades
para incorporar reservas en bloques adyacentes para incrementar con ello la
obtencién de volumenes adicionales de hidrocarburos. Lo anterior se observa en el

apartado Xl del Dictamen.

Se procura la reposicién de las reservas de hidrocarburos, como garantes de la

sequridad energética de la Nacion vy, a partir de los recursos prospectivos. El Plan

de Evaluacion presentado por el Contratista considera la incorporacion de reservas
en los campos incluidos en el area contractual, a través de actividades de
evaluacion de recursos prospectivos estimados en un rango de 72 a 150 MMbpce
(millones de barriles de petréleo crudo equivalente), principalmente con la
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perforacion de los prospectos Amoca-3, Miztén-2 y Tecoalli-2 con probabilidad de
éxito estimada de 22 a 68%, incluyendo la posible evaluacién de un play mas
profundo a los productores, mioceno superior. Asimismo, en caso de consolidarse
el escenario propuesto de evaluacién de los campos, las reservas 3P podrian
incrementarse en un 54%, pasando de 188 a 290 MMbpce. Lo anterior conforme al
analisis presentado en el apartado V, sub-apartados V.5, V.8, V.9 y Xl del Dictamen.

Se procura la utilizacion de la tecnologia mas adecuada para la exploraciéon y

extraccion de hidrocarburos, en funcién de los resultados productivos y

econdmicos. Derivado del analisis realizado al documento técnico presentado por

el Contratista, se advierte que asociado a la aplicacion de la secuencia de
procesamiento definida en el Plan de Evaluacién, se permitiria incrementar el
conocimiento del area a través de la mejora en la calidad de la imagen sismica, a
través de algoritmos de Ultima generacién. Para el caso de perforacion de
prospectos, se ha identificado la optimizacion de recursos en el disefio de los pozos
y en el programa de adquisicion de datos, creando distintos escenarios para la
evaluacion de las formaciones objetivo. Lo anterior de conformidad con el apartado
V, y sub-apartados del V.1 al V.5, asi como Xl del Dictamen.

Se promueve el desarrollo de las actividades de exploracion y extraccion de

hidrocarburos en beneficio del pais. En relacién con la estrategia planteada y los

tiempos programados para la ejecucion, se concluye que el Plan de Evaluacion, es
congruente con los objetivos planteados por el Contratista. Es posible pronosticar
la cuantificacion de reservas con la ejecucion del Plan de Evaluacion, para lo cual
se considera la aplicacién de técnicas, metodologias y tecnologias apropiadas para
la evaluacién de los campos descubiertos, acorde a las caracteristicas geolégicas
del area, ademas de que se busca evaluar recursos prospectivos para maximizar
el valor del area. Esta Comisién determina que la estrategia planteada presenta
bases técnicas sdlidas y un programa de inversiones adecuado para conseguir el
objetivo de la evaluacién del area contractual, sentando las bases para un posible
plan de desarrollo para la extraccién, a través de un programa de actividades
consistente con los objetivos y alcances definidos en el Plan. Lo anterior de

conformidad con el apartado Xl del Dictamen.

El Plan de Evaluacién fue elaborado conforme a las mejores practicas de la industria
para la evaluacién del potencial de Hidrocarburos. En relacién con la informacion
proporcionada por el Contratista, acorde a las mejores practicas internacionales
disponen de una plataforma de software patentada. El programa de actividades,
considera la aplicacién de técnicas, metodologias y tecnologias adecuadas para
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lograr un mayor entendimiento de los yacimientos, a través de actividades
orientadas al reprocesamiento sismico, estudios de interpretacién sismica y la
informacién adquirida durante la perforacién, para la actualizaciéon de los modelos
estaticos para cada uno de los sectores. De lo anterior, se advierte que las
actividades previstas en el Plan de Evaluacion quedarian orientadas para la
generacion de un beneficio para el Estado, para lo cual se concluye, que de
ejecutarse el Plan de Evaluacion, se aplicarian las mejores practicas. Lo anterior,
de conformidad con el analisis presentado en los apartados V y Xl del Dictamen.

SEXTO.- Sin perjuicio de lo establecido en el Considerando anterior, en el sub-apartado VI.5
del Dictamen se observa que “Al agregar las tareas de la sub actividad Pruebas de Produccion,
se detectd una discrepancia significativa entre el plan presentado por el contratista y las
estimaciones con referencias internacionales. Dicha discrepancia debera analizarse a detalle
en todos sus componentes a partir de 2017, cuando se dictamine el presupuesto de dicho afio

a fin de detectar fuentes de procura no competitivas.”

Derivado de lo anterior, y conforme a lo detallado en el sub-apartado VI.4.4 del Dictamen, resulta
necesario hacer uso de la facultad de esta Comision, establecida en el parrafo tercero de la
clausula 4.1 del Contrato, la cual establece que “Sin menoscabo de la facultad de aprobar el
Plan de Evaluacién dentro del plazo previsto en esta Clausula 4.1, la CNH podra emitir
observaciones relativas a dicho Plan de Evaluacién, cuando éste no se elabore de conformidad
con las Mejores Practicas de la Industria para la evaluacion del potencial de Hidrocarburos,
incluyendo estandares ambientales, de seguridad industrial y de salud en el trabajo. El
Contratista sera quien proponga las soluciones operativas y los ajustes correspondientes al Plan
de Evaluacion para atender las observaciones de la CNH.”

En consecuencia, esta Comision debe emitir una observacion respecto a la inversiéon estimada
para la sub-actividad Pruebas de Produccién, debido a que se observa una discrepancia entre
dicha sub-actividad en el programa de inversiones presentado por el Contratista en su Plan de
Evaluacion, y las estimaciones con referencias internacionales. De conformidad con el parrafo
tercero de la clausula 4.1 del Contrato, el Contratista debera proponer las soluciones operativas
y los ajustes correspondientes respecto a dicha discrepancia en todos los componentes de la
sub-actividad, cuando presente su proyecto de presupuesto respecto al ejercicio 2017, a efecto

de que la Comisién evalle a detalle dicho presupuesto.

SEPTIMO.- Que por lo que hace a la evaluacion realizada por la Agencia al Programa de
Administracién de Riesgos, mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERC/0587/2016 del 13 de junio

/‘ de 2016, notificé a esta Comisién el resultado de dicha evaluacion, del cual se advierte que fue
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aceptado. Sin perjuicio de lo anterior, en atencion a la solicitud realizada por la Agencia, el
Contratista debera atender las observaciones siguientes realizadas por la Agencia:

l. “Presentar a la Asea la solicitud del Registro de Conformacioén del Sistema de
Administracion.

1. Presentar a la Agencia el Programa de Implementaciéon del Sistema de
Administracién, como parte de la solicitud de Autorizacion de su Sistema de

Administracion.

l. Para obtener la autorizacién del Sistema de Administracién a implementar en el
Proyecto, presentar a la Agencia la informacién establecida en el articulo 17 de los
Lineamientos para la conformacion, implementacioén y autorizacion de los sistemas
de administracién de seguridad industrial, seguridad operativa y proteccion al medio
ambiente, aplicables al sector hidrocarburos.”

OCTAVO.- Que respecto a la evaluacién al Programa de Cumplimiento del Porcentaje de
Contenido Nacional, realizada por la Secretaria de Economia, aquella fue remitida a la Comisién
mediante oficio UCN.430.2016.096, mediante el cual emite su opinién favorable, los siguientes

términos:

“De la revisién a la informacién que presenta la empresa, le informo que se han solventado

las observaciones realizadas por esta Unidad, mediante oficio UCN.430.2016.095, lo anterior
considerando que el Programa de Cumplimiento de contenido nacional presentado estima

que se alcanzara un porcentaje de contenido nacional de 17.9%. Dicho célculo, en conjunto

con el resto de la informacién contenida en el Plan de Evaluacion, permite a esta Unidad

contar con elementos suficientes para considerar que es factible que la empresa ENI cumpla

con el porcentaje minimo de contenido nacional establecido en el Contrato para esta etapa.

En consecuencia, esta Unidad emite una opinion favorable respecto del Programa de .
Cumplimiento en materia de contenido nacional presentado por ENI en relacion al \

Contrato CNH-R01-L02-A1/2015.”

[Enfasis afadido]

NOVENO.- Que en atencién a la informacion presentada en el Plan de Evaluacién, en materia
de transferencia de tecnologia, se advierte que la propuesta presentada por el Contratista es un
compromiso del mismo y por tal motivo forma parte integrante del Contrato, en términos de lo
establecido en el numeral 9 del Anexo 7 del Contrato y el apartado X del Dictamen.

ECIMO.- Que del DSD emitido por la Direccién General de Evaluacion del Potencial Petrolero,
especto del primer programa de trabajo asociado al Plan de Evaluacién, se advierte que dicho /
|,
[/

P
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programa fue incluido dentro del Plan de Evaluacién propuesto por el Contratista. Del analisis
realizado por esta Comisién al primer programa de trabajo y con base en el DSD emitido por la
Direccion General de Evaluacion del Potencial Petrolero, se concluyé que resulta adecuado
desde un punto de vista técnico y acorde con las caracteristicas del area contractual, ya que se
cumple con lo previsto por las clausulas 9.1y 9.2 del Contrato, en los términos siguientes:

El programa de trabajo contiene una lista detallada de las actividades individuales que
planea realizar y el tiempo estimado para cada una de esas actividades. Lo anterior,
conforme al analisis contenido en el apartado Il del DSD respecto del primer programa

de trabajo asociado al Plan de Evaluacion.

El Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Minimo y el Plan de
Evaluacion. Las actividades contenidas en el primer programa de trabajo representan
202 unidades de trabajo, toda vez que la Unica actividad a concluir totalmente en este

primer afio es el reprocesamiento sismico.

Las actividades adicionales programadas para iniciar en este primer periodo, seran
contabilizadas en su oportunidad, una vez concluidas durante la fase de operacion del
programa anual subsecuente, en el marco del Plan de Evaluacién y su correspondiente
Programa Minimo de Trabajo e Incremento en el Programa Minimo declarado por el

Contratista.

Las estipulaciones previstas en los Procedimientos de Contabilidad, y los demas
términos y condiciones del presente Contrato. Se advierte que el primer programa de
trabajo fue presentado en términos de la Cuenta Operativa, conforme al Catélogo de
Costos publicado por el Fondo Mexicano del Petréleo para la Estabilizacion y el
Desarrollo conforme a los Procedimientos de Contabilidad estipulados en el Anexo 4,
Seccién 1l del Contrato. En este sentido, la actividad de evaluacion incluye sub-
actividades y tareas apegadas a los objetivos y alcances del Plan de Evaluacion

aprobado.

Las Mejores Practicas de la Industria. De los resultados del analisis de los aspectos
técnicos y estratégicos del primer programa de trabajo, asi como del Dictamen, se
determiné que las sub-actividades y tareas propuestas para la actividad de Evaluacion
son adecuadas y son las operaciones exploratorias que, con sus procedimientos y
metodologias en evaluacion y delimitacion de campos, son utilizados de manera regular

por los operadores petroleros.

El Sistema de Administracion. El Contratista presenté el Sistema de Administracion de
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y proteccién al medio ambiente, el cual fue
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aceptado por la Agencia mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERC/0587/2016 del 13 de
junio de 2016.

VI.  La Normatividad Aplicable. El programa de trabajo cumple con la normativa emitida al
momento de suscripcion del Contrato y presentacion de dicho programa.

DECIMO PRIMERO.- Que del DSD emitido por la Direccién General de Estadistica y Evaluacion
Econdmica, respecto del primer presupuesto (2015-2016) relativo al primer programa de trabajo
asociado al Plan de Evaluacion, se advierte que dicho programa fue incluido dentro del
programa de trabajo, el cual a su vez fue entregado dentro del Plan de Evaluacion propuesto
por el Contratista. Del andlisis realizado por esta Comisién a dicho presupuesto y con base en
el DSD emitido por la Direccion General de Estadistica y Evaluacién Econémica, se concluyo
que resulta adecuado en razon de que cumple con lo establecido en las clausulas10.1y 10.2

del Contrato, con base en los criterios siguientes:

l. El presupuesto presentado por el Contratista incluye los costos en los que va a incurrir
durante el primer afio contractual (12 meses a partir de la Fecha Efectiva), mas los meses
que falten para completar el afio calendario; es decir, del 30 de noviembre de 2015 al 31 de

diciembre de 2016, en términos de la clausula 10.2 del Contrato.

Il. El presupuesto fue elaborado conforme a los Procedimientos de Contabilidad y el catélogo
de costos incluido en el Anexo 4 del Contrato.

[I. El proyecto de presupuesto resulta ser comercialmente viable, razonable y consistente
con los requisitos del Contrato, sus Anexos y las Mejores Practicas de la Industria. Se
afirma lo anterior, toda vez que se realizé un analisis comparativo de costos, para cada
una de las Sub-actividades, donde se observa que el Presupuesto presentado por ENI
México, S. de R.L. de C.V., se encuentra dentro del rango de referencia de precios de
mercado. Lo anterior conforme a los apartados 4 y 5 del DSD emitido por la Direccion

General de Estadistica y Evaluacién Econdmica.

V. El presupuesto presentado por el Contratista cumple con los requisitos establecidos en
la clausula 10.1 del Contrato, a saber:

a) Se encuentra denominado en Ddlares;
b) Incluye un estimado pormenorizado de los costos necesarios para implementar las

actividades petroleras descritas en el primer programa de trabajo presentado por el
Contratista;
c) Presenta un calendario de erogaciones estimadas de los costos, y

/'v d) El presupuesto tiene congruencia para cada una de las sub-actividades evaluadas,
/

en relacién con el Plan de Evaluacion y el primer programa de trabajo presentados
A
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por el Contratista. Se afirma lo anterior, toda vez que la informacion presentada por
el Contratista presenta un alcance suficiente que permitié a la Comision realizar una
evaluacion adecuada de dicho presupuesto con base en los Procedimientos de
Contabilidad y el catélogo de costos incluido en el Anexo 4 del Contrato.

Lo anterior, de conformidad con el DSD emitido por la Direccién General de Estadistica y
Evaluacién Economica respecto del primer presupuesto (2015-2016) relativo al primer
programa de trabajo asociado al Plan de Evaluacion.

DECIMO SEGUNDO.- Que la clausula 10.1 del Contrato establece que los proyectos de
presupuestos deberan contener el alcance suficiente para permitir a la Comision la
evaluacion adecuada de los mismos con base en los Procedimientos de Contabilidad y el
catalogo de costos incluido en el Anexo 4 del Contrato. Derivado de lo anterior, el
Contratista presenté su proyecto de presupuesto para el primer programa de trabajo
incluyendo los rubros de “Actividad”, “Sub-actividad” y “Tarea”, contemplados en el Anexo

4 del Contrato.

Por su parte, el Anexo 4 del Contrato hace referencia a los “Lineamientos para la
elaboracion y presentaciéon de los costos, gastos e inversiones; la procura de bienes y
servicios en los contratos y asignaciones; la verificacion contable y financiera de los
contratos, y la actualizacion de regalias en contratos y del derecho de extraccion de
hidrocarburos”; y el lineamiento 2 de dicho ordenamiento establece que “La interpretacién
de estos Lineamientos, para todos los efectos, corresponde a la Secretaria de Hacienda”.

En este orden de ideas, la Comisién solicitoé a la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos
(en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico) ‘precisar qué se entendera por
‘Presupuesto contemplado por rubro o actividad’, referido en el inciso ii), fraccion Il del
numeral 15 de los Lineamientos. Asimismo, se solicita aclarar si el Presupuesto que en su
caso se apruebe la Comision debera ser contemplado a nivel total y por rubro o actividad.”

En atencién a dicha solicitud, la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos manifesté lo siguiente:
“Asimismo, respecto del nivel de desglose del presupuesto que serd aprobado por la CNH por
concepto de rubro o actividad (Actividad, Sub-actividad o Tarea) sefialado en el inciso b) que
se considerara para el monto maximo del 10% (diez por ciento), seré al nivel de detalle que la

CNH defina para autorizar en dicho presupuesto.”

Derivado de lo anterior, si bien el Contratista cumplié con lo establecido en la clausula 10.1 del
Contrato, que establece que los proyectos de presupuestos deberdn contener el alcance
suficiente para permitir a la CNH la evaluacién adecuada de los mismos con base en los
Procedimientos de Contabilidad y el catalogo de costos incluido en el Anexo 4, es decir, incluyo
los rubros “Actividad’, “Sub-actividad” y “Tarea”, resulta conveniente, atendiendo a los
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principios de economia, competitividad, eficiencia, mejores practicas de la industria,
transparencia y buena fe, que la aprobacion del presupuesto respecto al primer programa de
trabajo asociado al Plan de Evaluacién del Contratista, se otorgue respecto a los rubros
definidos como “Actividad” y “Sub-actividad”. Lo anterior, considerando que la variabilidad de
precios en la industria es alta conforme a las condiciones de mercado del sector hidrocarburos,
con lo cual se pretende evitar una carga administrativa excesiva al Contratista y a las
dependencias, entidades e instituciones del Gobierno Federal de México, involucradas en la
administracion y supervision econémica y financiera de las actividades petroleras en el marco

del Contrato.

En consecuencia, y atendiendo al marco juridico aplicable, el Organo de Gobierno de la
Comision Nacional de Hidrocarburos, por unanimidad de votos:

RESUELVE

PRIMERO.- Se aprueba el Plan de Evaluacion presentado por la persona moral denominada
ENI México, S. de R.L. de C.V., en relacion con el Contrato CNH-R01-L02-A1/2015, toda vez

que el mismo resulta adecuado desde un punto de vista técnico y acorde con las caracteristicas
del area contractual, en los términos previstos en el Considerando quinto de la presente

resolucion.

SEGUNDO.- Se emite una observacion respecto a la inversion estimada para la sub-actividad
Pruebas de Produccién, debido a que se observa una discrepancia entre dicha sub-actividad
del programa de inversiones presentado por el Contratista en su Plan de Evaluacion, y las
estimaciones con referencias internacionales. De conformidad con el parrafo tercero de la
clausula 4.1 del Contrato, el Contratista debera proponer las soluciones operativas y los ajustes
correspondientes respecto a dicha discrepancia en todos los componentes de la sub-actividad,
cuando presente su proyecto de presupuesto respecto al ejercicio 2017, a efecto de que la

Comisién evalle a detalle dicho presupuesto.

TERCERO.- Se aprueba el primer programa de trabajo presentado por la persona moral
denominada ENI México, S. de R.L. de C.V., al que hacen referencia las cldusulas 9.1,9.2y 9.4
del Contrato CNH-R01-L02-A1/2015, toda vez que el mismo resulta adecuado desde un punto
de vista técnico y acorde con las caracteristicas del area contractual, en los términos previstos

en el Considerando décimo de la presente resolucion.

Dicha aprobacién solo significa que el Contratista tiene autorizacion técnica para realizar las

actividades contempladas en el programa de trabajo, conforme a lo establecido en la clausula
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10.6 del Contrato. Una vez incurridos los costos asociados al programa de trabajo, cualquier
costo efectivamente incurrido podra ser considerado costo recuperable, solo si éste cumple con
todos los requisitos previstos en los lineamientos emitidos por la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico, vigentes a la fecha de adjudicacién del Contrato y los Procedimientos de

Contabilidad.

CUARTO.- Se aprueba el presupuesto de los costos asociado al primer programa de trabajo
presentado por la persona moral denominada ENI México, S. de R.L. de C.V., al que hacen
referencia las clausulas 10.1y 10.2 del Contrato CNH-R01-L02-A1/2015, toda vez que el mismo
resulta adecuado en los términos previstos en el Considerando décimo primero de la presente

resolucion.

Dicha aprobacién sdlo significa que el Contratista tiene autorizacion técnica de la Comision para
incurrir en los costos y gastos relacionados con las actividades contempladas en el primer
programa de trabajo, conforme a lo establecido en la clausula 10.6 del Contrato. Una vez
incurridos los costos asociados al presupuesto materia de la presente resolucién, cualquier
costo efectivamente incurrido podra ser considerado costo recuperable, solo si éste cumple con
todos los requisitos previstos en los lineamientos emitidos por la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico, vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato y los Procedimientos de

Contabilidad.

La aprobacién del presupuesto del primer programa de trabajo asociado al Plan de Evaluacion
presentado por el Contratista, se otorga en los términos establecidos en el Considerando décimo

segundo de la presente resolucion.

QUINTO.- Se solicita al Contratista atender las observaciones realizadas por la Agencia en
relacion al Sistema de Administracion, en términos del Considerando séptimo de la presente

resolucién.

SEXTO.- Las actividades presentadas en materia de contenido nacional y transferencia de
tecnologia se consideran un compromiso del Contratista y parte integrante del Contrato,
conforme a la clausula 18.3 y el numeral 9 del Anexo 7 del Contrato; en términos de los

Considerandos octavo y noveno de la presente resolucion.

SEPTIMO.- Notifiquese el contenido de la presente Resolucion a la persona moral denominada
ENI México, S. de R.L. de C.V. y hagase del conocimiento de la Secretaria de Energia, de la
Secretaria de Economia, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, de la Agencia Nacional
de Seguridad Industrial y de Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, asi como
a la Direccion General de Contratos y a la Direcciéon General de Asignaciones y Contratos de
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Exploracion en esta Comisién Nacional de Hidrocarburos, para los efectos legales a que haya

lugar.
OCTAVO.- Inscribase la presente Resolucion CNH.E.22.001/16 en el Registro Publico de la

Comision Nacional de Hidrocarburos.

CIUDAD DE MEXICO A 17 DE JUNIO DE 2016

COMISIONADOS INTEGRANTES DEL ORGANO DE GOBIERNO DE LA
COMISION NACIONAL DE HIDRO/CARBUROS
/

JUAN CARLOS ZEIﬁEDA MOLINA
COMISIONADO PRESIDENTE

SERGIO HENRIVIER PIMENTEL VARGAS HECTOR ALBERTOQ ACOSTA FELIX
COMISIONADO COMISIONADO

GASPAR FRANCO HERNANDEZ
COMISIONADO
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