
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS. SECCIÓN DE CONSTRUCCIONES. 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA FECHA DE INICIO: 17 OCT. 2019

FRENTE DE TRABAJO "COMPLEJO DE INSTALACIONES MILITARES DE LA 37/a. Z.M. FECHA DE TERMINACIÓN: 16 ENE. 2021

ORGANISMOS JURISDICCIONADOS Y VIALIDAD PRINCIPAL (FRENTE 20)

1 Cuartel General . 

17 OCT. 2019 29 MAY. 2020

2
 1/er. Batallón de Materiales de 

Guerra.

02 DIC. 2019 31 AGO. 2020

3
  8/o. Batallón de Ingenieros de 

Combate.

06 ENE. 2020 30 OCT. 2020

4    7/o. Grupo de Morteros.

03 FEB. 2020 27 SEP. 2020

5  Unidades Complementarias.

13 MAR. 2020 '18 DIC. 2020

6
Vialidades, Estacionamientos y 

andadores.

04 NOV. 2019 10 AGO. 2020 30 NOV. 2020

7 Edificaciones.

03 AGO. 2020 16 ENE. 2021

8 Vialidad Principal

02 DIC. 2019 30 DIC. 2020

17 OCT. 2019 16 ENE. 2021

COMPONENTENo. 
JUN. 2020OCT. 2019 NOV. 2019 DIC. 2019 ENE. 2020 FEB. 2020

2020

37/a. ZONA MILITAR Y UNIDADES 

JURISDICCIONADAS.

ACCESO Y VIALIDAD PRINCIPAL A 

CIUDAD MILITAR

2021

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

NOV. 2020 DIC. 2020 ENE. 2021 FEB. 2021MAR. 2020 JUL. 2020 AGO. 2020 SEP. 2020 OCT. 2020ABR. 2020 MAY. 2020

2019


