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@ SEDENS

Introeduccion.

Las Paoliticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras Plblicas y
Servicios Belacionados con las mismas, de la Secretarfa de la Defensa Nacional,
tienen por objeto:

Que las Obras Plblicas y servicios que realiza esta Secretaria coadyuven al
cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de su Programa
sectorial, buscando las mejores condiciones para el Estado con imparcialidad y
certeza juridica, permitiendo que los proyectas de inversion se apeguen a la
planeacién estratégica, al Programa Anual de Obras Pdblicas y Servicios
Relacionados con las mismas, al ciclo presupuestal, a las investigaciones de
mercado y gue los procedimientos de contratacidn y ejecucion, se materialicen
en todo momento con los criterios de eficiencla, eficacia, transparencia,
imparcialidad, honradez y economia, establecidos en los principios de la gestion
pliblica.

Marco juridico.

Las presentes Politicas, Bases y Lineamientos en materia de Obras
Publicas v Serviclos Relaclonados con las mismas, se emiten dentra del mismo
marco jurldico invocado por &l Manual Administrativo de Aplicacion General en
Materia de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las mismas expedido por
la Secretaria de la Funcién Puablica y publicado en el Diario Oficial de ia
Federacion el @ de agosto de 2010, asi como su Gltima modificacion publicada en
al Diario Oficial de |la Federacion el 3 de febrero de 2016; adermds conforme a la
sigulente normatividad:

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
Leyes:

- Ley Organica del Ejército y Fuerza Asrea Maxicanos,

- Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
- Ley del Seguro Social,

- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

- Ley General de Responsabilidades Administrativas.

- Ley General de Contabilidad Gubernamental,

- Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las mismas.

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pdblico.

- 7 Leyes del Sisterna Nacional Anticorrupcion.

Reglamentos:

- Reglamento Interior de |a Secretaria de la Defensa Nacional.
- Reglamente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria,
- Reglamento de la Ley de Obras Plblicas v Serviclos Relacionados con las
mismas.
4.



FEDENS

o) Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico.

tros:

- Clasificador por objeto del gasto para la Administracion Pablica Federal.
- Manual Administrativo de Aplicacién General en Materia de Obras Publicas
v Servicios Relacionados con las mismas,

Glosario.

1. Para los efectos de las presentes Politicas, Bases y Lineamientos, se
aplicaran las definiciones establecidas en:

s Articulo 2, fracciones "Il a la X1I", de la Ley de Cbras Piblicas y Servicios
Relacionados con las mismas.

o Articulo 2, fracciones | a la XXIiX", del Reglamento de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las mismas,

s« El contenido del apartado definiciones y términos del manual
administrativo de aplicacion general en materia de Obras Pablicas y
servicios Relacionados con las mismas.

Asimismo, se entendera por:

A. Asesor Técnicor Es el personal técnico perteneciente a las
diferentes Dependencias de la Secretaria, responsables de asesorar en los
trabajos de su especialidad, a la Inspeccion durante |os actos de entrega y
recepcian de las Obras Militares, su nombramientao sera responsabilidad de cada
arganisme involucrado.

B. Cormité El Comité de Obras Pliblicas de la Secretaria de la Defensa
Maclanal.

C. Comisionado Habllitado: La o el servidor piblico designado por la
Direccion para cubrir obligaciones de pago, conforme a lo estipulado en los
articulos 70 al 72 del Beglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabllidad Hacendaria.

0. Direccidn: La Direcclan General de Ingenieros.

E. Director Técnico: Es el personal técnico perteneclente a las
diferentes Dependencias de la Secretaria, responsable de realizar la
investigacién de mercado y verificar que la ejecucion de los trabajos de su
especialidad de cada obra se realice con apego al proyecto autorizado, su
nombrarmiento sera responsabllidad de cada organismao invelucrado.

F. Ingeniero Residente de Obra (LRO) Es la o el lngeniero
Constructer Militar designado por la Secretaria por conducto de la Direccion,
respansable de fa administracion y ejecucion de las Obras por Administracion
Directa y por Convenio, a guien se le nombrara ademas comisionade habilitado,
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SEDENA.

en las obras por Contrato fungird como representante ante la contratista y sera
directamente responsable de la supervision, vigllancia, control y revision de los
trabajos, Incluyendo la aprobacion de la estimaciones,

G. Ingeniero Supervisor de Obra (150) Es la o el Ingenlero
Constructor Militar, designado por la Secretarfa por conducto de la Direccion,
para la supervision, vigilancia, control ¥ revision de los trabajos incluyendo |a
aprobacicn de las estimacicnes en las Obras Militares por Administracian Directa
o por Convenio,

H. Inspeccién: La Inspeccion y Contraloria General del Ejército y
Fuerza Mérea.

. Ley: Ley de Obras Puiblicas y Servicios Relacionados con las
misimas.

J. Dbras de Interés Nacional: Aquellas obras relevantes para el pals
que ejecuta la Secretaria de la Defensa Nacional en apoyo a otras Dependencias,
Entidades y niveles de Gobierno, mediante instrumentos juridicos para |a
realizacion de diversos proyectos,

K. Obras Militares: Las Obras Plblicas que realiza la Secretaria para
satisfacer las necesidades del Ejércite y Fuerza Aérea en materia de:
construccian, instalacion, ampliacion, adecuacian, remodelacion, restauracion,
conservacion, mantenimiento, modificacién y demolicidn de bienes inmueblas
al servicio de los mismes vy de aguellos destinados al bienestar del personal
miilitar y sus derechohabientes; asi como aquellas obras de interés naclonal.

L. Oficialia: Oficialia Mayor de la Secretaria de la Defensa Macional.

M., PAOPS: Programa Anual de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con las mismas.

N. POBALINES: Las presentes Politicas, Bases y Lineamiantos en
matetia de Obras Publicas v Servicios Relacionades con las mismas de la
Secretaria de la Defensa Macional,

0. Reglamente: El Reglamento de la Ley de OCbras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas

P. Secretaria: La Secretaria de la Defensa Nacional,
. SFP:Secretaria de la Funcion Pablica,

Q
R. SHCP: Secretaria de Haclenda y Crédito Pablica.
S. TESOFE: La Tesoreria de la Federacion.

T

OIC: Organe Interno de Control en la Secretaria de la Defensa
Nacional.
-5 -
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nticios Relaclohados cor

Capitulo I
Ambito de Aplicacién y Materia que Regula.

2. Estas Politlcas, Bases y Lineamientos regulan en materia de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con las mismas, y son de aplicacion obligatoria
en las Obras Militares que reallza la Secretaria.

Capitulo 1L
Politicas Generales.

3. A la Oficialia le corresponde dirigir los procesos de Planeacion,
Programacién, Presupuestacion, Ejerciclo, Contral y Ewvaluacion del Gasto
Pablico de la Secretaria; la planeacién, contratacion y ejecucion de las Obras
Publicas ¥ Servicios Relacionados con las mismas que realiza la Secretaria se
realizan por conducto de la Direccidn y asta, serd considerada como drea de
ejecucion en las Obras Militares por Administracion Directa o por Convenioc v
como area contratante en aguellas gue se realicen por contrato,

4. La Comandancia de la Fuerza Aérea, las Direcciones Cenerales de las
Armas y los Servicios y los Mandos Territoriales, serdn consideradas como areas
requirentes y se abstendran de girar drdenes o celebrar actos o cualquier tipo de
contratos, que contravengan lo previsto en este ordenamiento; por o gue las
peticiones de las dreas usuarias, deberdn ser elevadas a traves de dichas areas
requirentes.

5. Las Obras Pidblicas y Servicios Relacionados con las mismas que
realiza esta Secretaria serdn consideradas con fines exclusivamente milltares o
para la Armada conforme a los articulos 42, fraccion IV de la Ley y 74, fraccidn |
del Reglamento.

6. Las Obras Militares se consideran de naturaleza reservada conforme a
la establecido en el articulo N3, fracciones | vV de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Infermacion Pablica; articulo 110, fracciones | vV de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacidn Plblica y articulo 51, fracoion |l de |a
Ley de Seguridad Macional.

7. Por las caracteristicas de las Obras Militares descritas en los parrafos
anteriores, la Secretaria realizard preferentemente Obras Podblicas por
Administracién Directa.

8. Parasu planeacion, ejecucian y control las Obras Mllitares se clasifican
en:
A. Obras tipo uno: Obras publicas por Administracién Directa,
B. Obras tipo dos: Obras publicas por contrato.

C. Obras tipo tres: Trabajos de mantenimiento.
.
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D. Obras tipo cuatro: Obras por Convenio con Dependencias o
Entidades y con otros niveles de Goblerno,

8. De conformidad con la excepcidn establecida en el articulo 22 parrato
primero de la ley, no se pondra a disposicidn del pdblico en general a traves del
Sistema  Electronico  de  Informacién  Pablica  Gubernamental sobre
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Pdblicas y Servicios
Relacionados con las mismas (COMPRANET) ni de su pagina de internet, e
PAOPS de esta Secretaria por la informacian reservada que contienen las Obras
Militares; sin ermbargo, el PAOPS para cada ejercicio fiscal, debera ser integrado
y elabiorado por la Direccian entre los meses de enero y junio del ano fiscal
anterior, con las necesidades previamente determinadas por las areas
reguirentes.

10. Los procesos y procedimientos que en materia de Obras Pablicas y
Serviclos Relacionados con las mismas lleve a cabo la Secretaria, se apegaran al
Manual Administrative de Aplicacion General en Materia de Obras Piablicas y
Servicios Relaclonados con las mismas.,

11. Las presentes POBALINES deberdn actualizarse de conformidad con
los ordenamientos legales que correspondan, asi como con las disposiciones
administrativas gque de manera especifica emitan las Dependencias
competentes sobre las materias que resulten aplicables al presente docurmento.
Quienes sean titulares de las areas requirentes y las o los Jefes de las areas
regponsables de |la contratacién v la ejecucion de los trabajos seran guienes se
encarguen de proponer modificaciones a las presentes POBALINES, las cuales
se propondran al Comité por eonducto de la o el Secretario Técnico y seran
atendidas en la siguiente sesion ordinaria a la fecha de solicitud. El Comite
analizars la propuesta y la someterd a consideracion de quien funja coma Titular
de la Secretaria en un plaze no mayor de 60 dias naturales, Quien funja como
titular de la Direccion sera responsable de la divulgacion de las mismas

Capitulo Il
Bases y lineamientos.
Primera seccién.
Generalidades.
12. Las siguientes Bases y Lineamientos tienen por objeto precisar:

A. Lasdreasy nivel jerdrquico de las personas servidoras pliblicas que
atenderan y se responsabilizaran de los diversos actos relacionados con las
procedimientos de contratacién a que hacen referencia la Ley y su Reglamenta.

B. Aspectos particulares durante los procedimientos  de
eahtratacién, incluyendo los términos o plazos a que hacen mencian fa Ley y su

Reglamento.
“H-
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C. Aspectos relacionados con obligaciones contractuales, incluyandao
las formas en las que s& deberan cumplir los términes o plazos senalados en |a
Ley y su Reglarmeanto,

D. Disposiciones particulares relativas a la planeacion, gjecucion y
control de las Obras Militares por Administracidgn Directa.

13. Para efectos del pdrrafo 8, las definiclones y caracteristicas de las
Obras Militares clasificadas son las siguientas:

A. Obras tipo une: Obras Publicas por Administracion Directa.

a. Obras Militares cuya planeacion y ejecucidn corresponde a la
Direccion, ajustandea su gasto a las disposiciones especificas del Presupuesto de

Egrescs de la Federacion, Ley Federal de Presupussto ¥ Responsabilidad
Hacendaria, asi como a lo establecido en los titulos cuarto de la Ley v lercero de

su Beglamento, y demas disposiciones aplicables,

b. Caracteristicas.

Recursos: Con cargo al tipo de gasto de inversidn a través de
la Direccién como unidad responsable de gasta
por conducte del LRO, guien funge como
camisiohado habilitado.

Comité de Obras Publicas: |Se somete a revision para las observaciones y
recomendaciones que procedan.

B. Obrastipo dos: Obras Pablicas por Contrato.

a. Obras Mllitares cuya planeacion y contratacion corresponde a
la Direccién, cuando la Secretaria no tenga capacidad para ejecutarlas por
Administracién Directa, ajustdndose a las disposiciones especificas del
Presupuesto de Egreses de la Federaclon, Ley Federal de Presupuesta y
Responsabllidad Hacendaria, asi como a lo establecido en la Ley, su Reglamento,
y derndés disposiciones aplicables.

b. Caracteristicas.

Recursos: Con cargo al tipo de gasto de inversian a traves de
la Direccidn eomo unidad responsable de gasto.

Comité de Obras Pablicas: |Se somete a revisién para las observaciones y
recomendaciones gue procedan.

C. Obras tipo tres: Trabajos de Mantenimiento.

a. Obras Militares ejecutadas con personal militar, <on
materiales existentes en almacén v con el equipo y herramienta propios de la
secretaria, conforme a lo establecido en el articulo 263 del Reglamento.

.
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Para su control y por el origen de los recursos para su gjecucion se
subdividen en:

-  Tipotres A Con cargo al tipo de gasto de operacion o
corriente a través de la Direccidn como unidad
responsable de gasta,

-  Tipotres B: Cen cargo al tipo de gasto de operaclon o
corriente a través de las Comandancias de
Reglidn Militar o Dependencias de la Secretaria
camo unidades responsables de gasto.

b. Caracteristicas.

Recursos: Con cargo al tipp de gasto de operacion o
carriente,
Cormnité de Obras Pablicas: | Mo se somete a revision del Comite.

D. Obras tipo cuatro: Obras por Convenio con Dependencias o
Entidades y con otros niveles de Gablerno.

a. Obras fuera del ambite de aplicacion de la Ley ¥y su
Reglamento, conforme a lo establecido por el Articulo |, parrafo cuarto de [a Ley,
cuya planeacion guedard a cargo de la Dependencia, Entidad yfo nivel de
Gobierno que celebre el Convenio respectivo, bajo la ejecucion de |a Secretaria y
en base a los lineamientos que en el mismo se definan,

b, Caracteristicas.

Recursos del Presupuesto de Egresos de la
Federacian de otra Dependencia ¢ Entidad de la
Administracion Pdblica Federal, Estatal o
Municlpal.

Comité de Cbras Publicas: |Se presenta con cardcter inform ativa al Comité.

Recursos,

14. La documentacion que integrard el expediente de una Obra Militar,
dependers de su clasificacion conforme a los parrafos 8 y 13 y se detalla en los
anexaos "AT, "B", "C" y "D", de las presentes POBALINES,

16. Debido a gue los inmuebles destinados al Ejército y Fuerza Asred
Mexicanos, por norma Constitucional estan sujetos a la jurisdiccion de los Podares
Federales, para la ejecucion de las Obras Militares que realice la Secretaria por
conducto de la Direccidn en predios federales, no se tramitara licencia de
construccidn, en virtud de que la Ley General de Bienes MNacionales, exenta a las
Obras de Ingenieria Militar y a las que se realicen para la Seguridad Nacional de |a
aplicacién de las normas y criterios que en materia de construccion emite la SFP; ya
que con motiva de las misiones Constitucionales y Legales del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, la informacion referente a dichas obras, se considera como
reservada o confidencial en t&rminos de los articulos 89 fraccién VI constitucional,

=10-
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39, 102 de la Invocada Ley General de Bienes Nacionales; 3/o. y S/o. de la Ley de
Seqguridad Maclonal; Articule 13, fracciones |y V de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informaclan Pablica y articulo TIO, fracciones | y V de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacién Pablica, En el caso gue alguna autoridad
civil requiriera de dicho documento, la Direccion a través del LRO, le comunicara
del caso de excepcién de las Obras Militares, basdndose en el marco legal descrito.

16. En las obras que realiza la Secretaria, se deberan considerar los
trabajos necesarios para gue se preserven o restituyan las condiciones
ambientales cuando éstas pudieran deteriorarse; en este sentido, los trabajos de
reforestacion de las dreas afectadas por la construccion de las obfas, seran
considerados en el proyecto y presupuesto de la obra.

17. Cuando por su ubicacion, dimensiones, caracteristicas o alcances, la
realizacion de una Obra Militar produzea impactos ambientales significativos que
puedan causar desequilibrios ecoldgicos, conforme a los supuestos del articulo 28 de
la Ley General de Equilibrio Ecolégico y Proteccitn al Ambiente, la Secretaria se
sujetara al procedimiento de evaluacion de impacto ambiental previsto en |a citada

Ley.

18. Las personas Servidoras Publicas autorizadas para solicitar obras o
serviclos seran titulares de las dreas requirentes (Comandancia de la Fuerza
Aérea, Direcclones Generales de las Armas y los Servicios y los Mandos
Territoriales), quienes dirigirdn su solicitud a gulen ejerza la titularidad de la
Secretaria, por conducto de la Direccion mediante un estudio que justifique la
necesidad y cantenga la documentacién necesaria dependiendo de cada caso,
sujetandose a lo dispuesto en al parrafo 9.

19. Una wez autorizadas las obras ya sean por contrato o por
Administracién Directa por quien es Titular de la Secretaria, la Direccién y las
demas Direcclones Generales de los Servicios Técnicos involucradas
desarroliaran el Proyecto Ejecutivo en base & las necesidades de las areas
requirentes (Comandancia de la Fuerza Agrea, Direccionas Generales de |as
Armas v los Servicios v los Mandas Territoriales), las y los Servideres Pablicos
titulares de las dreas requirentes y/o usuarias tendran la obligacion de firmar de
visto buena o de conformidad, cuando menos, el proyecto arquitectdnico
desarrollado por la Direccian y los proyectos de equipamiento permanente y no
permanente, responsabilidad de las otras Direcciones Generales de los Serviclos
Técnicos invelucradas, de acuerdo a sus necesidades como dreas requirentes.

20. En la adquisicion del equipamiento no permanente para las Obras
Plblicas por Administracién Directa que realiza la Direccion con cargoe al
presupuesto de la Secretaria, la Comandancia de la Fuerza Adrea Yy las
Direccicnes de las Armas y Servicios Técnicos funglrdn comeo dreas requirentes,
v la Direccion General de Administracion como drea contratante y llevara a cabo
dichas adquisiciones conforme a la normatividad en la mataria, incluyendo la
publicacién en la plataforma de Compranet.

21. En las Obras por Conveniocon otras Dependencias o Entidades y otros
niveles de Gobierno, la Secretaria de conformidad con el articulo Vo, de la Ley,
-4 =
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tnicamente materializara la Obra Civil de acuerdo con el convenio establecido
para tal fin, siendo respansabilidad de |a Dependencia o Entidad contratante la
adquisicion del equipamiento no permanente.

22, Cuando la Dependencia o Entidad solicite a esta Secretaria la
materializacién de un proyecto-en forma integral, que incluya la adguisicion, el
suministro e instalacion de equipo no permanente, previa autorizacion del
Titular de la Secretaria, la Cficialia Mayor determinara el organismo que fungira
como drea contratante de conformidad con las POBALINES en maleria de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios,

E| drea contratante, conforme a los regquerimientos técnicos de la
Dependencia o Entidad, podra adquirlr el equipo no permanente, can el apoyo
e intarvencion de las Direcciones Generales de los servicios téonicos involucradas
cormo &reas técnicas v requirentes, de conformidad con sus atribuciones y
facultades establecidas en dichas POBALINES.

23, Para los efectos de los articulos 18 de la Ley v 21 del Reglamento, Ia
Direccitn a través de las Secciones de Estudios y Proyectos ¥ Planeacion, sera el
area responsable de analizar los estudios, planes y programas presentados por
particulares, Entidades Federativas o Municipios a efecto de determinar su
viabilidad y posibilidad de considerarios dentro del PAOPS de la Secretaria,

24 |a Direcclén desarrollard por si los estudios y proyectos necesarios
para las Obras Publicas que realice, en caso de ser necesaria la contr atacion de
un estudio o bien los trabajos necesarios para adecuar, actualizar o
complementar uno ya existente, confarme a los articulos 18 de la Ley y 20 del
Reglamento, quien funja como titular de la Direccion emitira el dictamen
respectivo.

26 La Direccign, a través de la Seccion de Ingenieria de Costos, sera
responsable de calcular el costo de las Obras y de los Servicios Relaciona dos con
las mismas, tomando en cuenta las consideraciones econdmicas de la region
geogréafica del pais en dande se materializardn, dichos costos no podran sufrir
ajustes que no estén sustentados técnicamente perc podran ser ajustados
atendiendo a variaciones macroecongmicas.

26. En las Obras por Convenio, la Direccion a través de la Seccion de ingeniera
de Costos, serd la responsable de conciliar el costo de las Obras y Senicios
Relacionados con las mismas gue se incluyan, con las contrapartes correspondientes.

Segunda seccién.
De las Obras y Servicios por contrato.

27. Solo en el caso que se exceda la capacidad de la Direccién, se
contrataran obras y Servicios a través de Licitaciones Pdblicas o mediante los
procedimientos de Invitacion a cuando menes Tres Personas o de Adjudicacion
Directa y serd la Direccién a través de la Seccién de Planeacion el area
responsable de incorporar, cuando corresponda, la informacion a CompraNet

-12-



para gue se integre y mantenga actualizado el registro Unico de contratistas, de
conformidad con los articulos 74 v 74 bis de |a Ley.

28. Las Obras y Servicios que contrate la Secretaria se realizaran
inicamente par conducto de la Direccion, conforme al tipo de procedimiento
gue asegure al estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio,
calidad, financiamiento, oportunidad y demads circunstancias pertinentes,

29, La Seccién de Construcciones de la Direccién, como area responsable
de |la supervision y ejecucion de los trabajos, serd la encargada de integrar los
estudios de pre-inversion, de factibilidad técnica y econdmica, para remitirlos a
la Seccion de Planeacion.

30. El o la Titular de la Direccidn es responsable de aprobar los proyectos
¥ presupuestos que elaboran las Secciones de Estudios y Proyectos e Ingenieria
de Costos, los cuales una ver autorizados por gquien se desempene como Titular
de la Secretarfa constituirdn el Proyecto Ejecutive, Asimisme, sera responsable
de elaborar el dictamen técnico para justificar las obras de gran complejidad
para los efectos de lo dispuesto por el articulo 24 de la Ley.

31. Para efectos de lo establecido en los articulos 40, 47 v 80 a 63 de |a Ley,
quien funja como titular de la Direccion, por arden de la persona Titular de la
Secretarfa, serd quien determine sobre la cancelacidgn de una Licitacion Pdblica,
la rescision o la terminacién anticipada de un contrato o la suspension de la
prestacion del servicio o de la gjecucion de los trabajos; los gastos no
recuperables a cubrir por una cancelacién de Licitacion Publica, la falta de firma
del contrato por causas imputables a la Dependencia o Entidad, una terminacion
anticipada o la suspension, ¥ las consideraciones necesarias para elaborar el
finiquito en el caso de rescision.

32, La Direccion, a través de |a Seccidn de Planeacion, como area
responsable de la contratacion, debera:

A. Someter al Comité, previamente a la iniciacidn del procedimiento
de contratacion, los casos de excepcion a la Licitacién Pdblica para que
dictamine lo procedente.

B. Llevar a cabo los diversos actos de los procedimientos de
contratacion conforme a lo establecido en la Ley, el Reglamenta, el Manual
Administrative de Aplicacién General en Materia de Obras Plblicas y Servicios
Relaclonados con las mismas ¥y los lineamlentos que en dicha materia emita la
SFP, auxilidndose de las Secclones de Estudios y Proyectos e Ingenieria de Costos
de |a propia Direccidn, asl como de las Direcciones Generales de los Servicios
Técnicos involucrados, en sus funciones de dreas técnicas, en lo que corresponda.

C. Elaborar la documentacion generada en los actos a que se refiere
el parrafo anterior, la cual deberd ser firmada por el Jefe o Jefa de la Seccién de
Planeacian con el visto bueno de quien ejerza la Titularidad de la Direccidn, y
cuando corresponda la firma de las v los Jefes de las Secciones de Ingenieria de
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Costos v de Estudios y Proyectos y de las Direcciones Generales de |os Servicios
Técnicos correspondientes.

D. Proponer la o el Titular de la Secretarfa para su autorizacian los
casos en que la contratacion deberd ser plurianual o previa al Inicio del ejercicio
fiscal siguiente de aquel en gue dicha contratacién se formalice, conforme a lo
dispuesto por los articulos 23 y 24 parrafo || de |a Lay.

E. Elaborar, promover y dar seguimiento s los programas con |a
participacion de las empresas Nacionales, en especial las micros, pequenas vy
medianas, a que alude el articulo 9 de |a Lay.

33. Para efecto de la elaboracion de la invitacién v del contrato, se debera
considerar lo siguiente;

A. La existencia y personalidad juridica de la persona licitante, se
acreditard mediante los siguientes documentos:

a. Escritura publica en la que conste el acta constitutiva de la
empresa y de las reformas habidas a la misma, con el sello del registro publico
de la propiedad. En caso de tratarse de personas fisicas, deberan presentar copia
certificada de su acta de nacimiento.

b, Clave del registro federal de contribuyentes.

o. Domicilio fiscal (indicando calle, ndmera, colenia, codiga
postal, alcaldia @ municipio y entidad federativa).

d. Se debera requerir que el personal licitante no se encuentren
dentro de los supuestos establecidos en el articulo 51 de la Ley.

B. Los criterios para determinar la solvencia de las propuestas y
adjudicar el contrato, dependeran de las caracteristicas, complejidad y magnitud
de los trabajos, pero invariablemente se dardn a conocer en fa Invitacian gue se
expida.

C. La experiencia y capacidad técnica, se demostrara mediante |a
presentacidn de una relacion de contratos ejecutados o en proceso, realizados
en los altimos tres afios, que sean congruentes a los trabajos que se van a
contratar, con los siguientes datos; nombre de la persona contratista; objeto del
contrate: monto del contrato; fecha de inicio ¥ terminacién de los trabajos; su
dormicilio y nlmero telefénico. Asimisme, se presentara el curriculum vitae del
personal profesional y técnico de la empresa que serd responsable de la
ejecucian y administracién de los trabajos que seran contratados.

D. La capacidad financiera se demostrara con la dltima declaracian
fiscal anual, gue dé como resultado un capital contable positivo, asi coma el
balance general de estados financleros que sirviercn de base para la presentacion
de dicha declaracion fiscal, debidamente examinados por una o un contador
pliblico externo con registro de auditor autorizado por la SHCP, El capital contable
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requerido para determinar la solvencia econdmica, serd determinado para cada
contrato por la Direccién, pero en ningln caso serd superior al 25% del manto del
contrato.

E. En todos los casos, los anticipos que se otorgaran a las personas
contratistas que celebren contratos de Obra Pablica o Servicios Relacionados
can las mismas con la Secretarfa, seran del 30% de la asignacion presupuestal
autorizada, se amartizardn proporcionalmente en cada pago que se realice a la
o el contratista y serdn garantizades como se estipula en el subparrafo "F
sigulente; cuando por las condiciones de los trabajos, se requiera otorgar un
porcentaje de anticipo mayor, sera necesarla |a autorizacion escrita de quien sea
titular de la Secretaria.

F. Las garantfas que se constituirdn para la formalizacion de |os
contralos, se apegaran a lo establecido en el articulo 68 del Reglamento y seran;

s, Garantia de anticipo; & o la contratista constituira flanza por el
total del anticipo concedido, expedida por institucién autorizada por las Leyes
mexicanas, a favor de la TESOFE en la forma y términos que se establezca en el
contrato; dicha garantia permanecerd vigente hasta gue el monto otorgado sea
completamente amortizado y la Secretaria expida el aviso de liberacion de la
misma a la afianzadora, previa sollcitud por escrito de |a persona contratista.

b. Garantia de cumplimiento del contrato; la o el contratista
constituird fianza por el 10% del importe total del contrato, expedida por
institucién autorizada por las Leyes Mexicanas, a favor de la TESOFE en |a forma
v términos ¢ue se establezcan en el contrato; dicha garantia permanecera
vigente durante la ejecucion de los trabajos y hasta su termina cign. La Secretaria
expedira el aviso de llberacién a la aflanzadora, una vez que qulen funja como
contratista presente la garantia por defectos y vicios ccultas.

e, Garantia por defectos y vicios ocultos; previamente al acto de
entrega y recepcian de los trabajos, el personal contratista tendra obligacion a
responder de los defectos que resultaren en los mismaos, de |os vicios ocultos ¥
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere Incurrido por un lapso de doce
rneses conforme a las opciones establecidas en el articule 66 de la Ley.

G. En los contratos de Ohbras Plblicas que realice la Secretaria no
procederan los montos menorés ni las excepciones de las garantias de
cumplimiento de contrato a que se refiere el articule 48, parrafo segundo de |a
Ley, para los efectos de los articulos 42 fracciones (X y X de dicha Ley, quien se
desempefie coma titular de la Direccidn podra exceptuar al personal contratista
de la citada garantia Gnicamente por orden expresa de guien funja como titular
de la Secretaria v serd responsable de sustituir o cancelar |as garantfas senaladas
en los articulos 48 v 66 dela Ley y comunicar a la TESOFE dicha cancelacion oen
su caso, solicitar se haga efectiva.

H. Durante la adrministracién de los contratos, las penas convencionales
y tetenciones se apegaran a lo establecido en los articulos 46 bis de |a Leyy 86, 87y
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84 del Reglamento y deberan establecerse en |a Invitacion y el contrato respectivo.
Los términos en que se aplicaran dichas penas seran como sigue:

a. Por atraso en el avance de los trabajos por causas Imputables a
la o el contratista, determinado contra el programa de obra autorizado, en la fecha
en que la persona contratista presente la documentacion para pago, se retendra el
5% del importe de los trabajos programados y no ejecutados en el periodo que
correspanda, sin considerar el impuesto al valor agregado, Si el personal contratista
recupera el atraso antes de conciuir los trabajos, tendra dereche al cobro de las
retenciones,

b. Sl el atraso a que se refiere el inciso anterior, fuera mayor al
20% de desfasamiento entre el avance programado ¥ el avance fisico, Ia
Secretarfa iniciara |la rescision del contrato.

¢, Por atraso en la terminacién de los trabajos, se aplicara a Ia
persona contratista, por cada dia de atraso, una pena del 2% del importe de los
trabajos aun no ejecutados, sin considerar el impuesto al valor agregado,
evaluados cada dia conforme al programa convenido; las cuales en ningun caso
podran ser, en conjunto, superiores al monto de la garantia de cumplimienta.

. Los contratos de Obra Pdblica y de Servicios Relacionados con las
mismas, gue a través de la Direccidn celebre la Secrelarfa, seran
preferentemente a precio alzado; sin menoscabo de gue cuando se juzgue
adecuado para los intereses del estado y por orden de guien funja como Titular
de la misma, se puedan contratar sobre la base de precios unitarios o a traves de
contratos mixtos. En todos los casos los contratos que se elaboren, previo a la
firma de los mismos, serdan sancicnados por la Unidad de Asuntos Juridicos,
quien deterrminard la conveniencia o no de incluir la cléusula de arbitraje a que
so refiere el articulo 99 de |a Ley.

J. Para los efectos del articulo 51 de la Ley, sera requisito la
presantacian por parte del personal licitante, de una carta en hoja membretada
donde manifiesten, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno
de los supuestos establecidos en el citado articulo, anexando la relaclon de socios
de la empresa. En el caso del procedimiento de adjudicacion directa, dicha carta
debera pedirse a quien funja como cantratista previamente a la asignacion del
contrato.

K. La devolucidn de las proposiclones desechadas durante el
procedimiento de contratacion a que se refiere el articulo 74 de la Ley, procedera
por solicitud expresa de la o el licitante en un plazo no mayor de 60 dias natu rales
después del fallo, agotade dicho plaze se destruiran,

L. Paracumplir con el articulo 32-D del céddigo fiscal de la federacion,
se especificard en la invitacion, gue cada licitante manifieste por escrito ¥ bajo
protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los casos a los que hace
mencitn el citado articulo.
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34. Con asesoria de la Unidad de Asuntos Juridicos, la Direccién a través
de la Seccion de Construcciones, como area responsable de la gjecucidn de los
trabajos, serd la encargada de la administracion de los contratos, el contral ¥
sequimiento de la elecucion de los trabajos, la aplicacicon de deducciones,
retenciones, descuentos y penas convencionales y la realizacidn de convenios
modificatorios, tomando en cuenta las sigulentes consideraciones.

A. Para dar seguimiento a nivel central de las obras que se ejecuten
en el territoric nacional, establecerd en campo residencias de obra a cargo de
Ingenieras Residentes de obra (L.R.O)), responsables de la supervislon, vigila ncia,
control y revision de los trabajos, incluyende la aprobacion de la decumentacion
para pago presentada por la persona contratista.

B. Conforme a los articulos 46, parrafos sequndo vy cuarto de la Ley y
122 del Beglamento, el uso de la bitdcora electrdnica es obligatorio en cada uno
de los contratos de obras y servicios, en caso de gue |a Secretaria lo considere
pertinente, solicitard ante la SFP hacer uso de la bitdcora conve hicional en alguna
ohbra publica por contrato que ejecute, La elaboracion, control ¥ seguimiento de
la bitdcora sera responsabilidad de la Seccién de Construcciones de la Direccion
a través de las Residencias de Obra.

C. En el pago de las facturas que presenten las o los contratistas y que
havan sido aprobadas por las Residencias de Obra, debera considerarse la
amortizacién proparcional del anticipo en el rmismo porcentaje otorgado, para su
tramite ante la unidad ejecutora de pagos de la Direccion, guien seri la responsable
de emitir la cuenta por liquidar certificeda correspondiente a favor de él o la
contratista.

D. La aplicacién de deducciones, retenciones, descuentos ¥ penas
convencionales, cuando procedan, se ejecutaran de acuerdo a lo que se haya
establecido en el contrate correspondiente, dependiendo de las caracter(sticas,
complejidad v magnitud de |os trabajos.

E. A efecto de hacer constar que |a o los contratistas cumplan las
obligaciones derivadas de los contratos, ademas de las Residencias de Obra
establecidas, se programardn visitas de supervision durante el desarrollo de los
trabajos con personal servidor plblico designado por la Direccion, quienes
slabararan actas circunstanciadas e informes de la situacidn de los trabajos

F. Si durante el desarrolle de los trabajos, se presentan
clreunstancias de tipo extracrdinario ajenas a las partes y que por o mismo no
pudieron haber sido considerados en los contratos, siempre gue @stos sean a
precio unitario o mixtos en su parte correspondiente, sera facultad de la persana
titular de la Secretaria, autorizar que se elaboren los convenios necesarios, con
apego a lo establecide en el articulo 52 de la Ley.

G. Cuando por cualguier causa justificada se requiera suspender
temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, quien sea titular de
la Direccién, previa orden de la o el titular de la Secretar(a, ordenara la suspension
v determinard la temporalidad de la misma, debiendo cumplir estrictamente
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con las condiciones y el procedimiento estipulado en los articulos 60 de la Ley ¥
144 al 149 del Reglamenta.

H. Para |los efectos de la terminacién anticipada y la rescision
administrativa de contrato, la Direccidn llevara a cabo los procedimientos
apegandose estrictamente a lo establecido en los articulos 60 al 64 de la Ley ¥
150 al 163 del Reglamenteo, ¥ serd guien funja como titular de |a Direccion, por
arden de la Secretaria a través de su titular quien determine sobre el particular.

. Para llevar a cabo cualquiera de los procedimientos descritos en
los anteriores subparrafos G v H, y que estos operen dentro de pleno derecho, la
Direccién invariablemente y por el tiempo que duren dichos procedimientos,
recibird asesorla juridica directa de la Unidad de Asuntos Juridicos o del érganoc
técnico legal gue determine quien se desempene como titular de la Secretaria,

J.  Una vez concluidos Jos trabajos por parte de la persona contratista,
la recepcion fisica de los mismos, se llevara a cabo mediante el acto de entrega
y recepcitn; para lo cual, las partes que intervienen se conduciran canforme a lo
establecido en el procedimiento sistematico de operar, que para el efecto
elabore la Inspeccién, en el concepto de que dicho procedimiento observara
como minirme, gue se cumpla con lo contenido en los articulos 64 al 68 de la Lay
v 164 al 167 del Reglamento.

K. Concluidos los trabajos, se exigira a la o el contratista |a garantia a
que se reflere el parrafe 33, subparrafo *F", inciso “c", del presente ordenamiento,

L El personal de Comandantes, Jefes, Jefas o Titulares de las
Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
bajo cuya responsabilidad quede una Obra Pablica concluida, tienen la
obligacion de mantenerla en niveles apropiados de funciohamiento. La
Inspeccion vigilard que su uso, operacidn y mantenimiento se realice conforme
a los objetivos y acclones para las que fueron originalmente disefadas.

Tercera secciin.
De las Obras y Servicios por Administracion Directa.

35. En las Obras Publicas por Administracién Directa que realice la
Secretaria, contratard la mano de abra, el equipo y maquinaria de construccion
y los fletes y acarreos cormplementarios que requiera canforme a lo establecido
en el articulo 70 de la Ley.

36. La contratacion de personal proveedaor para el suministro e instalacion
de equipos especiales y elementos prefabricados terminadas; asl como el
surministro, habilitado y aplicacién o colocacion de materiales, donde se requiera
mano de obra especializada con la que no cuente la Direccion cualitativa o
cuantitativarmente, se reglrd conforme a lo establecide en la Ley de
adquisiciones, arrendamientos v servicios del sectar plblico y su Reglamento, asl
coma en las politicas, bases y lineamientos en la materia ¥ demas
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pracedimientos y disposiciones que al respecto dicte Ia Secretaria, a traves de la
Direccidn.

37. Respecto al equipamiento permanente, las Direcciones Generales de
los Servicios Téenicos en el @mbito de su competencia, seran responsables de
elaborar las tarjetas de requerimientos, fichas técnicas, consolldado de
necesidades v requerimientos de obra civil, remitiéndolas a la Direccion;
nombrardn una o un Director Técnico que se establecera de forma permanente
en el sitio de la obra, para coadyuvar con la Residencia de Obra en la
investigacién de mercado, contratacién y en la recepcidn del citado
equipamiento, su nombramienta serd responsabilidad de dichas Dependencias.

38. Para dar cumplimiento a la legislacién en la materia, referente a los
programas de suministro de materiales y equipos de instalacion permanente y
de utilizacion de maquinaria y equipo de construccion, que haran las veces de
requisiciones de la cbra en cuestion, el Titular de |a Secretarfa a traves de la
Direccién, autorizara al LR.O. gue en representacién de la Secretaria previa
investigacién de mercado, efectle las contrataciones necesarias al amparo de
los articulos 40 v 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
sector Publico, mediante los Procedimientos de Invitacidn a cuando menas tres
personas ¥ Adjudicacién Directa, cuando asi sea procedente. Para dichas
eontrataciones, el |,R.0. se apegara a los procedimientos y directivas al respacto.

39, Previamente al inicic de las trabajos, el OIC serd responsable de
verificar que |a Direccidn cuente con el presupuesto correspondients y los
programas de ejecucién, de utilizacion de recursos humanos y en su caso, de
utilizacién de maguinarla v equipo de construcelan,

40. Ademdas de los programas que se mencionan en el parrafo anterior, en
el proyecto ejecutivo de la obra se incluiran también, el programa de suministro
de materiales y el programa financiero de |a obra. La elaboracién de los
programas estard a cargo de la Seccién de Ingenieria de Costos de la Direccion
v su farmato y contenido deberd apegarse a lo establecido en el articulo 260 del
Reglamento,

41. Una vez integrada la doocumentacion de la etapa de Plansacion de la
obra, la o el titular de la Direccidn emitird el acuerdo respectivo conforme a o
establecido en los articulos 71 de la Ley y 258 del Reglamento, para
posteriormente ser presentada ante el Comite.

42. Para la ejecucién de la obra la Direcclon establecera la Residencia de
obra gue recaerd en una o un General, Jefe u Oficial Ingeniers Constructor, a guien
se nambrard a través de fa Seccidn de Construcclones come LRO, gue sera
directamente responsable de |la ejecucian vy administracion de los trabajos.
Cuando algln proyecto, por sus caracteristicas Interdisciplinarias, requiera ia
participacion de personal técnico de otros organismes de la Secretaria, deberan
fungir como las o los Directores Técnlcos y serdn responsables de verificar que la
elecucién de los trabajos de su especialidad se realice con apego al proyecto
autorizado.
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43. El nombramiento de LRO. que expida la Direccion, serd nominativo y
debers contener el fundamento legal, el nombre oficial de la obra y Ia clasificacion
a la que pertensce conforme al parrafo 13 de este documento; el monto autorizado
v las directivas generales a las que el LR.O. debera apegarse para la ejecucion y
control de los trabajos, manejo de los recursos ¥ comprobacion de los mismos, asi
como la documentacién gue conforme a su clasificacion deba tener en el sitlo de
la obra, para efectos de supervisiones internas o externas a la Secretarfa.

44. El nombramientc a gue se hace mencion el anterior parrafo, otorga
facultades al |L.R.O. para celebrar én representacian de |a Secretaria, contratos de
Dbras Pablicas v Servicios Relacionadas con las mismas, administrativos de
adquisiciones, arrendamientos y serviclos, conforme a la legislacién aplicable, asi
como, llevar a cabo gestlonas, tramites y pagos ante Instituciones Federales,
Estatales, Municipales y Organismos Plblicos Descentralizados o privados, en ef
ambito de |a realizacion de los trabajos encomendados; esta facultad se debera
conferir en forma expresa en el texto del nombramiento, deblendo someter al
Subcomité de Adguisiciones de la Direccidn para su autorizacion, ia excepcian al
procedimiento de licitacion pablica de conformidad con los articulos 41 v 42
fraccion IV de la Ley v 41 fraccion IV y 42 de la Ley de Adquisiciones y Servicios del
Sector Publicea,

45, Conforme a los Articulos 46, parrafos segundo y cuarto de la Ley y 261
del Reglamento, la elaboracion, control y seguimiento de |a bitacora se realizara
por medios convencionales y sera responsabilided de la Seccion de
Construcciones de la Direccion a través del personal Supervisor de Obra que se
nombren la Inspeccion v la SFP podran solicitar el acceso a la bitacora,

46. La Direccién, con el objeto de garantizar que en su ejecucion las Obras
Militares por Administracién Directa se realicen de conformidad con lo
establecido en los proyectos, planos y especificaciones autorizados, nombrars,
ademas del 1LR.0, a otra u otro Servidor Pablico Ingeniero Constructor Militar en
cada obra, guien fungird como supenvisor o supervisora (L50} vy gque con
fundamento en los articulos 53 y 73 de la Ley v del 112 al 116 del Reglamento,
auxiliara a quien ejerza la titularidad de la Direccién en la funcion de supervision,
mediante el control técnice y administrative, teniendo entre otras, las siguientes
funciones: inforrmar el inicio v 1a terminacion de los trabajos, llevar el control ¥
resquardo de la bitdcora convencional y hacer las anotaciones que considere
pertinentes, verificar que los trabajos se ejecuten conforme al proyecta y
presupiiesto autorizados, dar seguimiento a la ruta critica y a los programas de
la obra, revisar las estimaciones de trabajos ejecutados y en caso procedente
firmarlas de conformidad para su tramite ante la Direccién, asf comao Infarmar
oporturiamente los problemas que durante |a ejecucion de la obra se presenten,
an el concepto que por tratarse de una funcién eminentermante técnica, podra
astentar cualguier jerarquia y su actuacion en el ejercicio de dicha comision sera
a nombre v por orden de quien se desempefie coma titular de la Direccion,

47. El nombrarmiento del 1.5.0, serd expedido por la Direccidn a traves de

la Seccién de Construcciones y debera contener el Nombre de la Obra y las
ohligaciones y responsabilidades que adquiere con su cargo, Ia permanencia del

-20 -



g9 SEDENA

1.5.0. en las obras, estara sujeta a la disponibilidad de Ingenieros Constructores y
gue se indicara en el nombramienta respective.

48. Durante la ejecucion de las Obras Militares por Administracion
Directa, el LR.O, fungird, para efectos del gjercicio del gasto, coma comisionado
habilitado, de conformidad con los articulos 70 al 72 del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con autorizacion para
ejercer mediante cuentas bancarias productivas aperturadas a nombre de las
obras, conforme a las directivas que se giren al respecto, segun el clasificador par
objeto del gasto para la Administracion Pulblica Federal, en las partidas que
correspondan del capitulo 6000 (inversion publica) del concepto de gasto 6200
|obra pliblica en bienes propios), exceptuando fa ejecucion de capitulo 5000,

40. Para el ejercicio de los Recursos Publicos en las Obras por
administracién Directa, la Unidad Ejecutora de Pagos de la Direccion, en su
cardcter de unidad responsable de gasto, asignard al personal de ILRROO,
previa orden de quien ejerza la Titularidad de la Direccion y mediante la
expedicldn de cuentas par liquidar certificadas, los recursos autorizados en el
oficio de liberacién de inversion, oficio de autorizacion presupuestal y en sus
programas financieros, mismos gue seran depositados en las cuentas bancarias
aperturadas a nombre de las obras, para asegurar su manejo eficiente, eficaz y
transparente, como lo indica la normatividad presupuestaria, debiendo el OIC
verificar la existencia de los recursos del presupueasto.

50. La comprobacion de las erogaciones que realicen los LRR.OO, a cargo
de las obras sera mensual y contendra los docurmentos originales que justifiquen
v comprueben las erogaciones respectivas, mismas que, al concluir el acto de
entrega-recepcion de |a ohbra, serdn remitidas a la Unidad Ejecutora de Pagos de
la Direccién, para su revision contable y resguardo, los documentos antes
mencionados invariablemente deberdn cumplir con la normatividad fiscal
vigente, especificarmente con los requisitos gue estipula el artfculo 29-A del
cédigo Fiscal de la Federacion y su validez debera ser verificada por el LRO. en
el portal electranico del Sisterna de Administracién Tributaria,

51. Las v los ILRR.OO, coms personas Servidoras Pablicas autorizadas
para ejercer recursos plblicos, serdn responsables de cumplir las disposiciones
aplicables en materia presupuestaria y ejecutar el gasto con sujecian a los
capitulos, conceptos y partidas del clasificador por objeto del gasto autorizadas
en el presupuesto correspondiente, para lo cual realizardn, conforme al
procedimiento gue para el efecto emita la Direcclén, las adecuaciones
presupluestarias gque procedan.

52. El periodo Oficial de la Obra, estara comprendido entre la fecha en que
el |.R.O. rinda el parte de inicio y hasta la terminacion del acto de entrega y
recepcion: durante ese periodo el LR.O, sera responsable de la ejecucion de los
trabajos v la administracién de los recursos que le sean ministrados para 1a
ejecucién de la obra, deblendo integrar y elaborar la documentacion que
contendra el expediente de |a obra segun su clasificacion conforme a lo
establecido en el parrafo 13 del presente ordenamiento, asi como aquelia que se
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ordene en las disposiciones gue durante el periodo en cuestitn gire quien ejerza
la Titularidad de la Secretaria en materia de Obras Pablicas,

53. En las obras plblicas y los servicios relacionados con las mismas, cuya
ejecucion rebase un ejerciclo presupuestal, la Direccidn, el drea requirente y las
Direcciones Generales de los Serviclos Técnicos involucrados, deberan
determinar tanto el presupuesto total, como el relativo a los ejercicios de que se
trate: en la formulacién de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes,
ademas de considerar los costos vigentes, se deberan tomar en cuenta las
previsiones necesarias para los ajustes de costos y convenios que aseguren la
continuidad de los trabajos de conforrmidad con el articulo 23 de la ley, la
Direccion solicitard autorizacion presupuestaria por conducto de la Direccion
General de Administracién, para realizar obras publicas y servicios relaclonadas
con las mismas plurianuales, sujetandose a los dispuesto en el articulo 50 de Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

54. Durante la ejecucion de los trabajos, la Direccion, con la infermacicn
que sermanalmente remitan los ILRR.OO. y mediante la realizacion de visitas de
supervision periddicas, serd la responsable del control de la obra conforme a
parametros de tlempo, costo y calidad; entendiéndose por control, al conjunto
de actividades dispuestas para detectar riesgos sobre |la base de un parametro
establecido y los procedimientes que se adoptan para suprimirlos o
administrarlos en cualquier momento con autoridad,

55. Para el control del tiempo, el cual debera ser acorde a la magnitud del
proyecto, el parametro a utilizar serd el Programa de Ejecucion de la Obra v s&
levarad a cabo calculando el desfasamiento porcentual existente entre el
porcentaje de avance fisico v el porcentaje de avance programade. El metodo
para obtener dichas avances se basara en la asignacién de porcentajes de peso
para cada concepto de obra del presupuesto, tomando come base el costo
relativo die cada uno de éstos con respecto al costo total del mismo.

5B. Cuando se determinen desfasamientos que puedan afectar la fecha
de terminacion de la chra, el LR.O. en primera Instancia y apoyandose en la ruta
critica de la obra, propondra las acciones a seguir para recuperar el atraso,
mismas que seran avaladas por la Direccion y verificadas en campo por €l o la
Supenvisora,

57. Para el control del costo, el parametro a utilizar sera el presupuesto
autorizado de la obra; dicho control se llevard a cabo mediante estimacianes
sermanales de obra, en las que se Incluird, ademas de los volUmenes de trabajos
gjecutados con sus respectivos ndmeros generadores, los precios unitarios
correspondientes a cada concepto, de tal forma que en cualguier momento
durante la realizacién de los trabajos, pueda determinarse el valor de |a obra
ejecutada,

58. La Direccién a través de la Seccidén de Construcciones y mediante

supervisianes periédicas, verificard en cualguier fecha durante el periodo de
sjecucién de los trabajos, gue el presupuesto ejercido corresponda a la obra fisica
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ejecutada y en caso de vatiaclones, analizara el motive y llevara a cabo las
accianes que procedan.

59, Para el control de la calidad, el parametro a utilizar seran las
especificacianes de construccién generales y particulares gue emita la Direccion,
para la obra de que se trate.

60. En lo referente a la verificacion de la calidad de los materiales que
seran empleados en la obra, la persona encargada de la suparvisian verificara
que el 1RO, a través de un laboratorio certificado, lleve a cabo las pruebas de
calidad v funcionamiento correspondientes de acuerdo a las cantidades y
frecuencias establecidas en las especificaciones y consideradas en los indirectos
del presupuesto autorizado,

61. Para el contral de calidad de los procesos constructivos, la Direccian a
través de la Seccién de Estudios y Proyectos elaborard cédulas de supervisién
para |os procesos constructivos que lo requieran, que hagan funciones de listas
de verificacién en las que se evite, que por falta de experiencia o por errores de
amisién o descuido de personal Supervisor e incluso del propio LRO, se
disminuya la calidad de la obra. Los formatos de cedulas descritos, deberan
firmarse por el o la Supervisora y por el LR.O. Una vez que el proceso constructivo
verificado sea concluide v serd archivado en los expedientes de control de
calidad de la obra.

62 Para el control del almacén en la obra, las entradas y salidas de
materiales, seran registradas en tarjetas de almacén por tipo de material, gque
contendran los datos generales de la obra, la descripcian del material, los datos
del personal proveedor y de la factura con que se haya surtido ¥ las firmas del
LR.O. v por quien sea responsable del almacén, conforme al formato ordenado.

83. El control par tarjetas de almacén, se complernentara con el libro de
salidas de almacén v &l inventario valorade de almacén gue se elaboraran
conforme a los formatos ordenados, Este Gltimo se remitird a la Direccldn
mensualmente durante &l perioda de ejecucion de la obra, formande parte de la
documentacion comprobatoria.

64. Cuando proceda la contratacion de personal trabajador civil como
mano de obra complementaria, conforme al articulo 70 de la Ley y parrafo 35 de
pste documento, el LR.O. como representante de la Secretaria, para efectuar
gestiones, tramites y pages ante Instituciones Federales durante |a realizacion
de los trabajos, debera registrar la obra e inscribir a citado personal en | Instituto
Mexicano del Seguro Social v apegarse a lo que estipulan |a Ley del Seguro Social,
sus Reglamentos v |as disposiciones que para el efecto dicte la Direccian, en el
concepto de que invariablemente la figura de patrdn a que s& reflere la citada
Ley recaera en |a Secretaria y quien sea Titular de la Direccion fungira como su
representante legal ante dicho instituto, asimismo, en el registro de |a obra se
especificard que se trata de una Obra Militar por Ad rpinistracion Directa.

B5. El registro de la obra ante el Institute Mexicano del Seguro Social,
implicara también el curmplimiento de las obligaciones que correspondan con el
-53.
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Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit] v el
Sistema de Ahorro para el Retiro, conforme a las Leyes y Reglamentas que para
cada caso correspondan. Serad responsabilidad del RO, al contratar una o un
trabajador, verificar si cuenta con un crédito ante el Inforavity en su caso aplicar
las retenciones y efectuar el pago de la amortizacién de crédito correspondiente,
conforme al documento gue para el efecto expide el citado Instituto, por
salicitud del trabajador o trabajadora, debiendo cumplir con las obligaciones
fiscales vigentes.

66. El LLRO. deberd verificar que las empresas con las gue en
representacién de la Secretaria, celebre contratos de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, estén cumpliendo con sus obligaciones para con el
Instituto Mexicano del Segure Social, mediante la presentacion de su registro
patronal, en caso que el contrato incluya la instalacion o aplicacion de los
equipos o materiales adquiridos, verificara que la o los trabajadores que vayana
efectuar el trabajo en la obra se encuentren debidamente aseguradas y
asegurados, mediante el alta respectiva del trabajador o trabajadora ante el
instituto, lo cual podran plasmarlo en sendas clausulas de los conlratos que
efectien.

67. El LR.O.integraré expedientes de las personas trabajadoras civiles y del
personal proveedor de |a obra que le permitan, cuando asi lo requiera la
Inspeccion o la Direccidn, comprobar la identidad legal de citado persanal. Los
expedientas se integraran conforme a las directivas que emita |a Direccion.

88. Durante la ejecucién de los trabajos, la Secretaria podra ordenar
modificaciones al proyecto autorizado, siempre y cuando éstas, conjunta o
separadamente, no incrementen en mas del veinticinco por ciento el monto o el
plazo estipulado en el acuerdo respectivo, ni impliquen variaciones sustanciales
al proyecto original, en el concepto de que ningln organismo podra ordenar
modificaciones sustanciales a los alcances y/o al presupuesto para disminuir los
mismaos una vez auterizados, salvo caso fortuito o fuerza mayor, justificado en
estudios técnicos y financieros, previa autorizacion de quien funja cormo Titular
de esta Secretaria a través del Comite.

89. Las condiciones v el porcentaje a que se refiere el parrafo anterior,
también aplicardn cuando la modificacion se deba a circunstancias encontradas
an el sitio de la obra, que no hayan sido previstas en el Proyecto Ejecutivo, ni
consideradas en el presupuesto autorizado y que generen trabajos que
requieran ser ejecutados para la correcta terminacion de la misma.

70. Cuando las moedificaciones afecten el presupuesto de la obra,
incrementandolo o disminuyéndolo, la Direccidn informara a la o el Titular de la
Secretaria, guien ordenara lo conducente y en caso de autorizarse se realizard
mediante e| procedimiento de cambio de renglon.

71. Cuando dichas modificaciones no afecten el presupuesto de la obra y

salamente se requiera de cambios compensados en el presupuesto, quien funja
corno Titular de la Direceidn, como responsable de la ejecucion de los trabajos,

o
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podra autorizar que éstos, se realicen mediante el procedimiento de cambio de
rengldn.

72. El cambio de renglon se haréd confarme al procedimiento gue para &l
efecto determine la Direcclén v proceders cuando se eliminen conceptos del
presupuesto por no ser necesarios en la abra y su monto global se utilice para
gjecutar volimenes excedentes de otros conceplos o para gjecutar conceptos
extracrdinarios que se requieran para la adecuada terminacion de |la abra. En =1
entendide de que dichos conceptas, no pedran ser obra adicional no
considerada en los alcances proyectados. Los cambios de renglén que solicite el
1RO, a la Direcclén para su autorizacion, debersdn llevar la firma de conforme del
Supervisor o Supervisora de la obra,

73. La o el Supervisor verificard que las modificaciones que se autoricen
durante el periodo de Ejecucidn de la Obra, queden asentadas en la bitacora v
que el presupuesto autorizado y los planos afectados por 1as mismas, se
actualicen antes de la entrega y recepcién de los trabajos, conforme al
procedirmiento que para el efecto sefiale la Direccion.

74. Una vez concluidos los trabajos, el LR.O. rendird el parte de
terminacién de obra; en consecuencia la Direccion, en apego al articulo 64 de la
Ley, ordenara a la persona Supervisora gque verifigue e informe sl los trabajos se
terminaron canforme al proyecto autorizado. La entrega a que se refieren los
articulos 72 de la Ley v 262 del Reglamento, se llevara a cabo mediante el acto de
entrega y recepcian, que se efectuara en un plazo no mayor de 15 diasa partir de
la fecha en que él o la supervisora finalice la verificacién y rinda el parte
cofrespondiente,

75. En el acto de entrega y recepcién, el LR.O, entregara la obra terminada
a una o un funcionario perteneciente a la Unidad, Dependencia o Instalacion
donde se realizaron los trabajos, con la intervencién de personal de la Inspeccion
y de la Direccion nembrados para el caso como Jefa o Jefe de la Comision
Interventora y Auditora, y Asesora o Asesor Técnico, respectivamente.

76. En el acto de entrega v recepcién se verificaran los trabajos cualitativa
v cuantitativamente conforme a los planos, especificaciones y presupuesto
autorlzados de la obra, levantandose para dejar constancia del mismao, un acta
de procedimientos que contendra como minimo lo estipuladeo en el articula 262
del Reglamento y gue constituird el finiquito a que se refiere el articulo 64 de la
Ley para las obras por contrato. La Inspeccion elaborara y mantendra actu alizado
conforme a la legislacién vigente y a las directivas de quien se dese mpefia como
Titular de la Secretaria, un procedimiento para la realizacien del acto motivo de
este parrafo,

77. La documentacitn que presentard el LR.O. durante &l acto de Entrega
v Recepcion, dependera del tipo de obra de gue se trate, conforme a lo
mencionada en el parrafo 14 de las presentes POBALINES, en el concepto de que
cualguier docurmento no incluido en la relacidén autorizada, quea requiera verificar
o examinar la Comision Interventora v Auditora, debera ser solicitado, con la
justificacion respectiva conforme a la legislacian vigente.
-95 -
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78. Terminado el acto de Entrega vy Recepcian, la Comisidn Interventara y
Auditora sera guien determine el plazo para corregir las anomalias que hubleran
resultado en dicho acto, de acuerdo a las particularidades de cada caso. Al
concluir la correccian de las mismas, el LR.O. recabara la firma de canforme de
quien haya recibido la Obra e informara a la Inspeccién con copia a quien se
ordene segln el procedimiento que para el efecto dicte la propia Inspeccidn; en
caso de gue se evidencle alguna irregularidad, dicha Comision dentro de sus
facultades, informard al OIC para que inicie el procedimiento administrativo
correspandiante.

79. si durante los siguientes doce meses posteriores al acto de entrega-
recepcién se presentara alguna anomalia en la instalaclon, la persona
responsable de la misma informard para su conocimiento al OIC y a la Direccién,
para que personal téonico de ésta dictamine las causas de la anomalia y ordene
lo conducente para su reparaclon, pasada el plazo citado debera solucionarse
con el personal especialista de la instalacidn como parte de sus acciones de
mantenirmiento.

80. La Direcclon por conducto de la Seccidn de Construcciones sera |a
responsable de elaborar y mantener actualizados los procedimientos que
regulen en lo especifico la actuacidn del LR.O. y del 1.5.0. en las Obras Militares
por Administracidn Directa, en cumplimiento a las directivas y ordenes que al
respecto gire quien es Titular de la Secretaria.

Cuarta seccién.

De las Obras y Servicios por Convenio con Dependencias, Entidades y
otros Niveles de Gobierno.

81. En las Obras publicas en que la Secretaria funja como contratista
canforme a lo dispuesto en el articulo 1, parrafo cuarto de la Ley y articulo 4 del
Reglamento, acreditara su capacidad para ejecutar los trabajos con un historial
de obras ejecutadas similares a la obra motivo del contrato, &l curriculum del
parsonal técnico que participard en la ejecucion y la expedicion de un oficio que
manifieste que no requerird de la contratacién con terceros de Un porcentaje
mayor al cuarenta y nueve por clento del importe total del contrato, firmado por
el o la Titular de su Area Responsable de la ejecucidn de los trabajos, o bien en
los términos que la Dependencia o Entidad contratante determine,

B2. Para la ejecucién de los trabajos a que hace referencla el parrafo
anterior, no obstante que conforme a la ley su contratacion no esta dentro del
ambito de aplicacién de la misma, la Direccién ejecutara la obra por
Administracidn Directa conforme a lo estipulado en la tercera seccidn de las
presentes POBALINES v a lo establecido en el Convenio celebrado con las
Dependencias, Entidades y/u otros Niveles de Gobierno,

83. El Convenio contendrd los anexos o apéndices necesarios para
establecer los procedimientos v formatos para la comprobacion de los recursos
y la presentacion y aprobacion de estimaciones, asi como, los tramites ¥ tiempos
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para resolver modificaciones al proyecto, ajustes de costos, conceptos
extraordinarios y no ejecutados y velimenes excedentes y no ejecutados que se
presenten durante la ejecucion de los trabajos.

84. El Convenio invariablemente concluird con la firma del finiguito en los
plazos gue marca la ley,

85. Las controversias gue pudieran presentarse durante la gjecucion de
los trabajos, se resolveran de comiin acuerdo entre las partes,

86. La docurnentacian gue integrard el expediente y que sera sujeta a
revision por la comision interventora y auditera durante la entrega y recepcion
de la misma, se apegara a lo indicado en el parrafo 14 para este tipo de obras,

Quinta seccidn.
De los trabajos de mantenimiento.

§7. Para los trabajos de mantenimiento que conforme al articulo 2635 del
Reglamento ejecute la Secretaria, sera aplicable en lo conducente lo estipulado
en la Tercera Seccién "De las Obras Pablicas por Administracion Directa” de las
presentes POBALINES, en el concepto de que la documentacion que integrara
el expediente y que sera sujeta a revision por la Comision Interventara y Auditora
durante la entrega y recepcien de los mismos, se apegara a lo indicado en el
parrafa 14 para este tipo de obras.

En la Ciudad de México a 11 de enero de 2021, se firman |as presentes
“pgliticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las mismas de la Secretaria de la Defensa Nacional”.

Vfo. Bfo.
El Gral, de Div. D.E.M.,
Oficial Maya
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