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El presente dictamen se refiere a la modificacién al Plan de Exploracién que incluye el
Periodo Adicional de Exploracion de la Asignacion AE-0080-3M-Cinturon Plegado
Perdido-06 {en adelante, Asignacidn), solicitado por Petroleos Mexicanos a través de
Pemex Exploracién y Produccién (en adelante, ambos referidos como PEP) mediante
oficio PEP-DG-SAPEP-GCR-1493-2018, recibido en esta Comision Nacional de

Hidrocarburos (en adelante, Comision) el 10 de julio de 2018.

Modificacion que se realiza con el propésito de incluir nuevas actividades en el Periodo
Adicional de Exploracion y dar continuidad a las previamente aprobadas, en términos de
lo establecido en el Titulo de Asignacién AE-0080-3M-Cinturén Plegado Perdido-06 y con
base en lo sefialado en los Lineamientos que regulan el procedimiento para la
presentacion, aprobacion y supervision def cumplimiento de los planes de exploracion y
de desarroflo para la extraccion de los hidrocarburos, articulo 40 de las modificaciones a

los Planes, punto |, inciso a) que establece:

a) Se obtenga, a través de las actividades de exploracién, informacion o
conocimiento nuevo del subsuelo que haga deseable la modificacién del
Plan.

L Datos generales del Asignatario, asi como términos y condiciones de |a
Asignacion.

1.1 Datos del Asignatario

El Asignatario promovente de la modificacion al Plan de Exploracion para un Periodo
adicional de Exploracién en ta Asignacién AE-0080-3M-Cinturén Plegado Perdido, es la
empresa productiva del Estado, Petréleos Mexicanos, a través de Pemex Exploracion y
Produccion, por medio de la Gerencia de Cumplimiento Regulatorio adscrita a la
Subdireccion de Aseguramiento Tecnoldgico, con facultades para representar a PEP en
términos de los articulos 44, fraccion [; 48, fraccién Xli, inciso ¢) del Estatuto Orgénico de
PEP publicado en el DOF el 5 de enero de 2017.
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1.2 Datos de la Asignacién

Operador petrolero

Pemex Exploracion y Produccién EPS

Asignacién

AE-0080-3M-Cinturén Plegado Perdido-068

Vigencia

22 afios a partir del 27 de agosto de 2017

Nombre de la cuenca sedimentaria

Goifo de México Profundo

Superficie

502 km?

Tirante de agua

De 2,400 a 3,300 m

Tabla 1. Datos de la Asignacion AE-0080-3M-Cinturon Plegado Perdido-06

La Asignacidén se ubica frente al litoral de Tamaulipas a 201 km de la costa,
geologicamente se ubica en la cuenca sedimentaria Golfo de México Profundo y dentro
de las provincias Cinturén Plegado Perdido y en menor proporcion en la Provincia Salina
del Bravo. La superficie del area correspondiente a la Asignacion es de 502 km? y se
define por los vértices (Tabla 2) que delimitan el 4area. Las cuales estan definidos por las

coordenadas que se relacionan en la figura 1.
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Figura 1. Localizacién y vértices de la Asignacién AE-0080-3M-Cinturéon Plegado Perdido-06

Vértice | Latitud Norte | Longitud Oeste
1 25° 31' 30" 95° 09' 00"
2 25° 31' 30" 95° 00' 00"
3 25° 30' 00" 95° 00' 00"
4 25° 30' 00" 95° 20' 00"
5 25° 42' 00" 95° 20' 00"
6 25° 42' 00" 95° 04' 00"
7 25° 41' 00" 95° 04' 00"
8 25° 41' 00" 95° 05' 00"
9 25° 39' 30" 95° 05' 00"
10 25° 39' 30" 95° 05' 00"
11 25° 38' 00" 95° 06' 00"
12 25° 38' 00" 95° 08' 00"
13 25° 35' 00" 95° 08' 00"
14 25° 35' 00" 95° 09' 00"
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Tabla 2. Coordenadas geograficas de los vértices correspondientes al poligono A de la
Asignacién AE-0080-3M-Cinturén Plegado Perdido-06.

Il. Relacién cronoldgica del proceso de revisién y evaluacién.

El proceso de evaluacion técnica, econémica y dictamen de la modificacion al Plan de
Exploracién propuesto por PEP, involucré la participacién de la Direccion General de
Dictamenes de Exploracién (en adelante, DGDE) de esta Comisién. Ademas, la
Secretaria de Economia llevé a cabo la evaluacion del porcentaje de Contenido Nacional,
mientras que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos (en adelante, ASEA), evalué el Programa de
Administracion de Riesgos.

La figura 2 muestra el diagrama generalizado del proceso de evaluacion, dictamen y
resolucion respecto a la modificacion al Plan de Exploracién presentado por PEP. Lo
anterior se corrobora en términos de las constancias que obran en el expediente
DGDE.P.060/2018 de la DGDE de esta Comisién.

N
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Figura 2. Etapas del proceso de evaluacién, dictamen y resolucién del Plan de Exploracion
modificado

H.  Criterios de evaluacién utilizados y aplicados en el dictamen técnico

Se verificé que las modificaciones propuestas por PEP fueran congruentes y se alinearan
a lo sefialado en el articulo 44 fraccion 1, de la Ley de Hidrocarburos respecto a la
observancia de las Mejores Précticas a nivel internacional para la evaluacién del potencial
de Hidrocarburos, la incorporacion de reservas y fa delimitacién del area sujeta a la
Asignacion.

L.a Comisién considerd las bases, los principios y criterios en términos de los articulos 39,
fraccion 1, I, IV y VI de la Ley de Organos Reguladores Coordinados en Materia
Energética, 7 y 8 de tos “Lineamientos que reguian el procedimiento para la presentacion,
aprobacion y supervision del cumplimiento de los ptanes de exploracion y de desarrolfo
para la extraccion de hidrocarburos, asi como su modificaciones” {en adelante,
Lineamientos), para la evaluacién técnica de la viabilidad del conjunio de actividades y
montos de inversion propuestos a la modificacion al Plan de Exploracién, considerando
también las caracteristicas geolégico petroleras del area de la Asignacion, asi como el
grado de avance de las actividades de Exploracion necesarias y esperadas en el area. Al
respecto, se advierte que las modificaciones propuestas por PEP al Pian de Exploracion
cumplen con los requisitos establecidos en los articulos 7, fracciones I, I, IV y VI, 8,

fraccion |, incisos a), ¢), y d), 40, fraccidn |, inciso a), 41, v el Anexo | de los Lineamientos.

La modificacion al Plan de Exploracién consiste en la ejecucién de estudios
exploratorios, el procesamiento 3D de 284 km?® y la perforacion de los prospectos
exploratorios (Exploratus-301EXP y Seli-1SON) v las modificaciones se refieren a
actividades contempladas dentro def Periodo Adicional de Exploracian.
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1.1 Modificaciones al Plan de Exploracién.
Las modificaciones al Plan de Exploracién son procedentes en virtud de los siguiente:

1.- El Término y Condicién Décimo Octavo, fraccion VIII del Titulo de Asignacién sefala
que, el Asignatario debera contar con la aprobacion de la Comision del Plan de
Exploracién y del Plan de Desarrollo para la extraccion, asi como de sus modificaciones,

previo a la ejecucion de las Actividades Petroleras.

2.- Las modificaciones presentadas por PEP actualizan el supuesto establecido en el
articulo 40, fraccion I, inciso a) de los Lineamientos, en virtud de que con las actividades
exploratorias realizadas por PEP durante el Periodo inicial y adicional de Exploracion, se
obtuvo informacién que permiti6 actualizar el nivel de conocimiento geolégico-petrolero
en la Asignacion e identificar y documentar los prospectos exploratorios Exploratus-
301EXP y Seli-1SON, de igual forma los resultados positivos de la adquisicion y el
procesado de la imagen sismica subsalina. Esto derivd en que PEP solicite la
modificacion al Periodo Adicional, con la finalidad de incrementar las actividades
exploratorias, asi como la perforacion de los prospectos mencionados anteriormente.

Partiendo de la informacién proporcionada por PEP para efectos de la presentacion y
modificacion del Plan de Exploracion, se advierte que el Asignatario define en su

propuesta dos escenarios correspondientes al Periodo adicional de Exploracion:

a) Un escenario base modificado que describe las actividades que PEP propone

ejecutar.

b) Un escenario incremental modificado que incorporaria, en su caso, actividades
exploratorias adicionales, las cuales podrian estar en funcién o ser independientes

de los resultados que se obtengan en el marco del escenario base modificado.

En este sentido, se identificaron las actividades contempladas en el Plan de Exploracion, ,
las cuales estan proyectadas a ejecutarse en el Periodo adicional de Exploracién (2017- \
2019) en 3 rubros principales (figura 3):
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Figura 3.- Cronograma de actividades de las modificaciones al Plan de Exploracion para el
Periodo Adicional correspondiente a la Asignacién AE-0080-3M-Cinturén Plegado Perdido-06.

En términos generales, se observa que el conjunto de actividades propuestas presenta
una secuencia légica con la finalidad de seguir evaluando el potencial petrolero de la
Asignacion.

De acuerdo con las Mejores Practicas de la Industria y en el contexto de la Cadena de
Valor del proceso exploratorio, en el Area de la Asignacion las actividades exploratorias
propuestas en el Plan estarian enfocadas principalmente a las etapas de evaluacion del
potencial e incorporacion de reservas que de resultar exitosas estarian en posibilidad de
pasar a la siguiente etapa de exploracion que seria la caracterizacion y delimitacidn de
yacimientos.

1.2 Escenario base del Plan de Exploracién 2017-2019

Las actividades propuestas por PEP consideran el cumplimiento de las fracciones l, 1,
IV'y VI del articulo 39 de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia
Energética, articulos 7 fracciones I, lll, IV y VI y articulos 8 fraccién I, incisos a), ¢) y d),

40, fraccién |, inciso a), de los Lineamientos.
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11.2.1 Estudios exploratorios

Dentro del Plan de Exploracién se consideran estudios exploratorios que permitirfan
continuar con la incorporacién de reservas en el area de la Asignacién. Los estudios

exploratorios previstos en el escenario base modificado son:

De lo anterior, se hace mencion que estas actividades se encuentran adicionales al
amparo de la aprobacion del Periodo Adicional; mismo que se otorgd el 13 de octubre de
2017. Por lo cual las actividades exploratorias documentadas en el Plan resultan acordes
y adecuadas con la etapa del proceso exploratorio en el que actualmente se encuentra
la Asignacion, toda vez que su ejecucion permitiria acelerar la transicion hacia la

incorporacion de reservas.
IH.2.2 Adquisicion y Procesamiento de informacion sismica
Las actividades incluidas en el plan de este rubro consisten en:

Adquisicion de 410 km? de informacion sismica 3D de acimut amplio (WAZ), las cuales
va llev6 a cabo. Y el procesamiento de 410 km? de sismica 3D de acimut multiple (MAZ).
Lo anterior, con la finalidad de mejorar la imagen del subsuelo, particutarmente en zonas
afectadas por tecténica salina al occidente de la asignacion, que permita reducir la
incertidumbre y el riesgo geoldgico, asi como la posible identificacidn de nuevas

oportunidades exploratorias en los plays del Terciario y Mesozoicas.
Ht.2.3 Perforacion de prospectos exploratorios

En las modificaciones presentadas para el escenario base modificado se considera la

perforacion del prospecto exploratoric Exploratus-301EXP. (figura 4)
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Figura 4.- Ubicacion de los Prospectos exploratorios en la Asignacion AE-0080-3M-Cinturon
Plegado Perdido-06.

Prospecto Exploratorio Exploratus-301EXP

De acuerdo con la informacién presentada por PEP, el prospecto Exploratus-301(Figura
5), considera dentro de su perforacidn un objetivo en busca de nuevas acumulaciones de

hidrocarburos; el objetivo es de edad Eoceno inferior dentro de la formacién Wilcox con
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_Ia trampa se considera combinada ya que se tiene componente

estructural y estratigrafico, el tipo de hidrocarburo pronosticado es Gas y condensado.

Asimismo, se contempla un programa preliminar de toma de informacién durante la
perforacion: dicha informacion comprende la toma de nucleos convencionales y/o de

pared en las zonas objetivo, registros geofisicos de pozo (convencionales y especiales),

pruebas de formacion (probador dinamico de formaciones) y analisis PVT en caso de

requerirse.

Figura 5. Prospecto exploratorio Exploratus-301.
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De io anterior, se concluye que [a ubicacion propuesta y la perforacidén del prospecto
exploratorio permitiria incrementar el conocimiento geoldgico prevaleciente, obtener

informacion adicional de las estructuras e identificar la continuidad de los Plays de interés.

ki sustento documental de las actividades propuestas por PEP en el Periodo adicional de

Exploracion fue presentado como Anexo /.4.3 del Plan de Exploracion.

En este sentido y en el supuesto de la ejecucion de la totalidad de las actividades

planteadas, se cumpliria con lo previsto en las fracciones |, lIi, IV y VI del articulo 39 de

la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética y fracciones |, 1,
IV y Vi del articulo 7 de los Lineamientos.

1.3 Escenario incremental del Plan de Exploracién 2017-2018

Para el escenario incremental del Plan de Exploracion del periodo adicional, PEP plantea
adicionalmente a la actividad del Escenario base modificado, la elaboracion de un estudio
de disefio VCD de pozo y un estudio de prueba de prospectos y la perforacién de un
prospecto exploratorio Seli-1SON (figura 8), asi como el procesamiente sismico de 284
km2 PSDM RTM (figura 7), en las que su realizacién, parcial o total, sucesiva o
independiente, estaria sujeta a los resultados que se obtengan de las actividades del
escenario base modificado mismas que permitan fa continuacion de la incorporacion de
reservas, caracterizacion y delimitacién de yacimientos en la Asignacion y supeditada a

condiciones economicas, geoldgicas, técnico-operativas y regulatorias.
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Figura 6. Prospecto de sondeo estratigrafico Seli-1SON.

En el supuesto de la ejecucion de alguno de los escenarios planteados en el presente
dictamen, se cumpliria con lo previsto en las fracciones I, lll, IV y VI del articulo 39 de Ia
Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética, articulo 7

fracciones I, Ill, IV y VI, 8 fraccion |, incisos a), ¢) y d) de los Lineamientos.

Dichas modificaciones se alinean a los aspectos establecidos en el Articulo 44, fraccién

|, de la Ley de Hidrocarburos.

En el caso del escenario incremental, las caracteristicas de los prospectos propuestos en

el escenario incremental se resumen en la tabla 3
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Tabla 3. Caracteristicas del prospecto propuesto a perforar dentro del escenario incremental.

Figura 7. Ubicacion del Prospecto exploratorio escenario base modificado e incremental
modificado en la Asignacion AE-0080-3M-Cinturén plegado perdido-06.

Las actividades propuestas a llevarse a cabo en el escenario incremental se veran
condicionadas por los resultados de la adquisicion, el procesado de informacién sismica,
los estudios exploratorios y la perforacion de los prospectos exploratorios considerados

en el escenario base modificado, lo anterior dara la viabilidad técnica para que se lleve a

cabo el desarrollo de dicho escenario. La propuesta de dicho escenario es descrita por

\\
\

.1

PEP en el Anexo 111.4.2 del Plan de Exploracion presentado para la modificacién del

Periodo Adicional.
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1.4 Comparativo entre Plan de Exploracién vigente y Plan de Exploracién modificado

En funcion de lo sefalado en este apartado, las actividades a desarrollar, para los

escenarios base modificado e incremental modificado se resumen en la tabla 4.

Tabla 4. Comparativo de actividades entre el Plan vigente y el Plan modificado.
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Cabe hacer mencién que el rubro de adquisicion sismica dentro del Plan no sufre

modificacion, se mantienen en los términos aprobados por la Comisidon mediante la
Resoluciéon CNH.E.52.004/17 del 13 de octubre de 2017

.5 Metas fisicas e inversiones del Plan de Exploracién 2018-2019

En funcion de lo sefialado en este apartado, las actividades e inversiones a desarrollar,

para los escenarios base modificado e incremental modificado se resumen en la tabla 5.

Tabla 5. Actividades e inversiones del escenario base modificado e incremental modificado.

Para el caso del escenario incremental modificado, las actividades incluidas en la

modificaciéon, aprobadas para llevarse a cabo durante el Periodo Adicional mediante \
\
Resolucion CNH.E.52.004/17, podrian llevarse a cabo por parte de PEP sin promover \

una modificacién al Plan.
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El sustento documental de las actividades programadas por PEP, para ambos escenarios
operativos en el Periodo Adicional de Exploracién fue presentado por PEP como parte
integrante del Plan de Exploracion y detallado en su Anexo /i1.4.2.

1.6 Recursos Prospectivos a evaluar y posibles reservas a incorporar

En su Plan de Exploracion, PEP sefiala que en la Asignacion se ha identificado un recurso

prospectivo a la medi sociado a 3 prospectos exploratorios
(Exploratus-301EXP, Seli-1Son y Exploratus-201EXP), de los cuales PEP propone para
perforar Exploratus-301EXP (escenario base), Seli-1Son (escenario incremental) con
indicadores econémicos positivos y con un rango de probabilidad de éxito geoldgico de

EP propone la perforacién del prospecto Exploratus-301EXP en el escenario
base modificado, ademas del prospecto Seli-1SON en el escenario incremental
modificado. La tabla 6 muestra las metas volumétricas presentadas por PEP, asociadas

ac

Tabla 6. Metas volumétricas establecidas por PEP para cada escenario

De lo anterior, se concluye que las metas volumétricas definidas por PEP alientan la
ejecucion de la totalidad de las actividades exploratorias en el area de la Asignacién,
tanto el escenario base modificado como el incremental modificado, ya que aportarian

valor mediante la consolidacion de los recursos prospectivos identificados dentro del

area. En este sentido, se vislumbra la viabilidad técnica y el valor estratégico del 4rea,

con miras a iniciar en el mediano plazo, en caso de éxito exploratorio, actividades propias \

de las etapas de Evaluacion y Desarrollo.

Dictamen Técnico: Plan de Exploracion - Asignacion AE-0080-3M-Cinturén Plegado Perdido-06 Pégina 18 de 25




Lciinhat Mo el

e P lem ot

\2 Mecanismos de revisidn de la eficiencia operativa y métricas de evaluacidn
aplicables a la propuesta de modificacién al Plan de Exploracidn

Conforme al analisis de las actividades que integran el Plan de Exploracion, la Comision
determina que la Asignacion cuenta con una aprobacidén previa respecto de los
indicadores necesarios para evaluar el desempefio de la ejecucién y supervisar el
cumplimiento de las actividades programadas; en tal sentido, esta Comisién considera
necesaria la modificacién de dicho rubro a efecto de contemplar la adicién de las
actividades materia del presente Dictamen.

Por tanto, los indicadores de desempefio que permitiran la evaluacién de la eficiencia
operativa relacionados con la Asignacion AE-0080-3M-Cinturén Plegado Perdido-06, se
mantendran con los mismos rubros, reconociendo las actividades adicionadas al Plan de
Exploracion, basados en la medicion de los avances fisicos y financieros (programado vs
realizado) y los resultados de la operacion.

V. Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional y Sistema de
Administracion de Riesgos

Respecto al Programa de Cumplimiento del Porcentaje de Contenido Nacional, Ia
Secretaria de Economia informé mediante oficio UCN.430.2018.348, recibido en la
Comision el 14 de septiembre de 2018, que “ se considera que es probable que se cumpla
con &l porcentaje minimo de contenido nacional establecido en el Titulo de Asignacion”,
en consecuencia, ia Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas
e Inversion en el Sector Energético “tiene Una opinién favorable con respecto al Programa
de Cumplimiento presentado para el Periodo Adicional de Exploracion”.

En relacidén con el Sistema de Administracion de Riesgos, la ASEA mediante oficio
ASEAUGI/DGGEERC/0749/2017 del 15 de agosto de 2017, la Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y de Proteccion al Medio Ambiente del Sector Midrocarburos (en
adelante, Agencia) sefialé que e! Operador cuenta con un Sistema de Administracion de
Riesgos identificado con nlGmero ASEA-PEM18001C/AI0417, la cual se encuentra’

contenida en la autorizacion ASEA/UGI/DGGEERC/0664/2017 del 13 de julio de 2017. v
My
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Cabe sefialar que en el resolutivo Tercero de la citada autorizacién, se indicé que previo
a la ejecucion de las actividades que no cuentan con la aprobacion de la Comision, el
Operador deberéa presentar ante la Agencia la aprobacion que en su momento le otorgue
gsta Comision,r para efecto de encontrase amparadas en dicho Sistema de
Administracion de Riesgos.

La Comision emite el presente dictamen para la aprobacién correspondiente a la
modificacion al Plan de Exploracion, sin perjuicio de la obligacion de PEP de atender la
Normativa emitida por las auforidades competentes en materia de hidrocarburos, asi
como todas aquéllas que tengan por efecto condicionar el inicio de las actividades
contenidas en los Planes aprobados por la Comisién.

VI.  Términos en los que es aprobada la modificacidn al Plan de Exploracién y
métricas de evaluacién del mismo.

VL1 CONSIDERACIONES

Derivado de fa revision y analisis realizado a fa informacion proporcionada por PEP en
los apartados que anteceden, se advierte gue las actividades realizadas durante el
Periodo adicional de Exploracion permitieron consolidar nuevo conocimiento geologico
del subsuelo, a travées de estudios exploratorios, el cual permitié calibrar el modelo
geolbgico, fortaleciendo la cartera de localizaciones, y con lo cual se configuro el

supuesto contenido en el articulo 40 fraccién |, inciso a) de los Lineamientos.
Vi.1.1 Cumplimiento del articulo 44, fraccion | de la Ley de Hidrocarburos.

- Observancia de las Mejores Practicas. La Comision advierte gue fa secuencia
de actividades propuestas en la modificacién al Plan de Exploracion es acorde a las
Mejores Practicas de la Industria, toda vez que se contempla la aplicacion de
metodologias y tecnologias apropiadas para reducir la incertidumbre; misma que
permitira justificar la perforacién de los pozos propuestos dentro del Plan de Exploracion
y continuar con la incorporacion de reservas de hidrocarburos de los plays Terciarios vy
Mesozoicos. Tal planieamiento refleja la viabilidad econdmica det proyecto en el corto y
mediano plazo, mediante la ejecucidbn de estudios exploratorios, adquisicion yg/
AJ
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procesamiento de informacion sismica 3D y la perforacién de 1 pozo exploratorio
propuestos dentro del escenario base modificado. Por lo anterior se concluye que, se
aplicarian las Mejores Practicas, de conformidad con el analisis presentado en el numeral
Hi.

- Incorporacion de reservas. En este rubro, con la perforacion del prospecto
Exploratus-301EXP; PEP estima una posible de incorporacidén de reservas de .
MMbpce en el escenario base modificado. En el escenario incremental contempla la
perforacion de 1 prospecto (Seli-1SON), para los cuales estima una incorporacion de
MMbpce, lo que resultaria en una posible incorporacién en la Asignacion de

a la media sin riesgo respectivamente.

- Delimitacién del area. Al respecio, cabe sefalar que la secuencia de actividades
de Exploracidn mantiene los objetivos del Plan de Exploracién vigente, por lo cual existe
la posibilidad de que la delimitacion del Area de Asignacion concluya al término del
periodo adicional de Exploracién, ello en virtud de la perforacion de los pozos propuestos
en el Plan y siempre al amparo de los resultados obtenidos en el escenaric base
modificado.

VI.1.2 Cumplimiento dei articulo 39 de la tey de los Organos Reguladores
Coordinados en Materia Energética.

- Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del pais. En el
supuesto de la ejecucién de la totalidad de las actividades propuestas en la Modificacin
al Plan de Exploracién y derivado de la etapa del proceso exploratorio en la que
actualmente se encuentra el 4rea de la Asignacion, se refleja que la secuencia
implementada por el PEP permitira generar un avance significativo en el proceso
exploratorio, toda vez que en el supuesto de aprobacién de la modificacién en comento,
se dispondra de mayor conocimiento del contexto geoldgico regional, asi como del mismo
a nivel local , es decir dentro de la Asignacién a partir de la adquisicion y procesamiento
de informacidn sismica 3D, estudios exploratorios y la perforacién de pozos (Exploratus-
301EXP}, cuyos resuitados se orientarian hacia una integracion y correlacion con los
modelos geolagicos existentes, permitiendo identificar los principales elementos de
resgo e incertidumbre geolégica prevalecientes dentro del area, aunado a una g,
Y
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reevaluacion del potencial petrolero mediante un sustento técnico mas consolidado en
ambientes de aguas profundas, las anteriores actividades incentivan el aceleramiento del

desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del pais.

- La reposicién de las reservas de Hidrocarburos. En relacién con la propuesta
exploratoria entregada por PEP, se identifica que las actividades planteadas en el
escenario base modificado, particularmente la perforacién del prospecto Exploratus-
301EXP, mismo que de tener éxito, incorporaria reservas del orden de 51 MMbpce.

- La utilizacion de la tecnologia mas adecuada para la exploracién y extraccion
de hidrocarburos, en funcién de los resultados productivos y econémicos. En
relacion con el Plan de Exploracién propuesto por PEP, la Comision concluye que las
actividades orientadas al procesamiento de informacién sismica propuesta, en conjunto
con los estudios exploratorios son adecuadas y acordes con la naturaleza geolagica
existente, ya que la aplicacion de los algoritmos y secuencia de procesamiento a utilizar
permitira un incremento en el conocimiento del area a través de la mejora en la calidad
de la imagen sismica y la obtencion de mejores resultados en términos de volumen de

reservas a incorporar y el correspondiente retorno economico.

- Promover el desarrollo de las actividades de exploracion y extraccién de
hidrocarburos en beneficio del pais. Al respecto, y de acuerdo con io expresado
anteriormente, las actividades propuestas por PEP dentro del Plan de Exploracién
mismas que son acordes a la etapa del proceso exploratorio en la que se encuentra el
Area de Asignacion; permitiran reducir el riesgo geolégico y proporcionaran los elementos
necesarios con miras a iniciar en el mediano plazo, en caso de éxito exploratorio,
actividades de las etapas de Evaluacién y Desarrollo, mediante las cuales se veria un

incremento en la produccion de hidrocarburos de la nacion.
V1.1.3 Cumplimiento del articulo 8, fraccion | de los Lineamientos.

- Actividades programadas conforme al area a explorar. De las actividades
propuestas en el Plan y en el sentido técnico que engloban la ejecucién de las mismas,
se concluye que se justifican en funcién con las caracteristicas geolégicas del area de la
Asignacion. La estrategia exploratoria de PEP se basa en la ejecucion de dos estudios
exploratorios, la adquisicién y procesado de informacion sismica 3D, asi como la
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perforacion de un prospecto exploratorio, mencionados en los rubros anteriores. Esta
Comision identifica que la ejecucion de la totalidad de las actividades propuestas y los
tiempos programados, resultan adecuadas en términos técnicos con la estrategia
exploratoria y la etapa del proceso exploratorio en la que se encuentra, ya que permitirian
acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero y la posible incorporacion
de reservas en el mediano plazo. Por lo anterior, se advierte que las actividades
propuestas en el Plan para el Periodo adicional de Exploracion resultan congruentes con

la estrategia exploratoria planteada.

- El pronéstico de la incorporacion de Reservas. El Plan presentado incluye un
pronostico de incorporacién de reservas a través de la perforacién de un prospecto
Exploratus-301EXP, dentro del escenario base modificado, para los cuales se presenta
una estimacion de reservas a incorporar del orden de -con valores a la media
y aplicando riesgo geolégico.

- La tecnologia a utilizar. Con la finalidad de evaluar el riesgo geolégico
identificado en los retos técnicos del proyecto, dentro de los cuales se incluyen areas de
geologia compleja (tectonica salina), PEP propone la aplicacién de tecnologias de
vanguardia como lo son la adquisicién sismica Acimut amplio WAz por medio del cual le
permitira adquirir informacién en todas direcciones y contar con sefial suficiente para
definir la imagen en zonas de geologia compleja o afectada por la presencia de cuerpos
masivos de sal y el procesamiento sismico en profundidad antes de apilar, mismo que
servira de insumo para generar la migracion en profundidad con algoritmos complejos
como RTM (Migracién de tiempo inverso, por sus siglas en inglés), la tecnologia antes
mencionada es ampliamente utilizada en la industria y se puede considerar adecuada
para dar mayor certidumbre en la identificacion de trampas, aumento de la resolucién en
zonas estructuralmente complejas, asi como zonas con presencia de sal, de igual manera
el analisis de atributos sismicos, enfocado a los sedimentos siliciclasticos se aplicaran
analisis de la variacion de la amplitud sismica con respecto al desplazamiento (AVO), asi
como al angulo (AVA) e inversién sismica aclstica y simultanea. Lo anterior para
contribuir a la reduccion de la incertidumbre en la distribucion de las rocas almacenadoras
y sello. Permitiendo optimizar el tempo empleado en la documentacién de prospectos.
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V12 ACERCA DE LAS ACTIVIDADES EXPLORATORIAS PROPUESTAS COMO
COMPROMISO MINIMO DE TRABAJO

En la modificacién al Plan de Exploracion propuesto por PEP, se advierte gue presenté
diversas actividades exploratorias como parte del escenario base modificado referido en
et presente dictamen, lo anterior a fin de que fueran consideradas como parte del
“Programa Minimo de Trabajo” a ser ejecutado dentro de la Asignacion.

Sobre el particular, se advierte que no resulta procedente analizar en el presente
dictamen la procedencia de dicho planteamiento, toda vez que el presente dictamen se
refiere Unicamente a la viabilidad técnica de la modificacién al Plan de Exploracion para

el Periodo Adicional propuesto por PEP.

Sin perjuicio de lo anterior, el Asignhatario debera llevar a cabo las actividades
exploratorias gue sean necesarias y suficientes para identificar y evaluar los prospectos
exploratorios en el area de la Asignacion, asi como desarrollar aquellas actividades
orientadas a lograr el descubrimiento, en los términos previstos en el Titulo de

Asignacion.
VI3 DICTAMEN TECNICO

Con base en las consideraciones anteriores, se propone al Organo de Gobierno de la
Comision, resolver en sentido favorable la modificacion al Plan de Exploracion que
incluye el Periodo adicional de Exploracion asociado a la Asignacion AE-0080-3M-
Cinturén Plegado Perdido-08, respecto a la adicion de las actividades propuestas en el
escenario base modificado e incremental modificado, toda vez que, de acuerdo con el
articulo 44, fraccién | de la Ley de Hidrocarburos, el Articulo 7 fracciones I, #Hl, Wy Vi 8,
fraccion |, Incisos a), c) y d), asf como 40 fraccion |, inciso a) de los Lineamientos y las
fracciones |, I, IV y Vi del articulo 39 de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados
en Materia Energética, las actividades planteadas permitirian generar mayor
conocimiento geoldgico petrolero del subsuelo y maximizar el valor estratégico de la
Asignacion. I
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En este contexto, el presente Dictamen resuelve en sentido favorable para la aprobacion
de las modificaciones al Plan de Exploracion, el cual debera ejecutarse dentro del plazo
establecido en el titulo de Asignacion respectivo para el Periodo adicional de Exploracion
aprobado. El presente se emite sin perjuicio de que, en su caso, la Secretaria modifique
el Titulo de Asignacion materia del presente dictamen.

La informacién que se testd en la presente version publica, se testd con fundamento en los articulos 113, fraccién II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la informacién Publica; 116, parrafos tercero y cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica, y numeral Trigésimo Octavo, fracciones I y III, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y
Desclasificacion de la Informacion, asi como la elaboracion de versiones publicas, en virtud de que contiene informacion referente al patrimonio de
las personas, la relativa a hechos y/o actos de caracter econémico, contable, juridico o administrativo relativos a una persona, asi como aquella que
presentaron los particulares y que tienen el derecho de ello, ademds de que se describen actividades técnicas, econémicas e industriales de las
empresas, asimismo informacidn geoldgica, geofisica, tecnoldgica, estratégica, econdmica y financiera relacionada con las operaciones de negocios
presentes y futuros de la empresa para sus actividades empresariales a corto, mediano y largo plazos, las cuales representan la ventaja competitiva y
economica de las empresas frente a terceros en la realizacion de tales actividades lo cual constituye un secreto de tipo industrial.

NOTA: Le presente version publica se aprobé mediante Resolucion PER-06-2021 a través de sesiéon permanente del Comité de Transparencia de la
Comisién Nacional de Hidrocarburos, de fecha dos de marzo de dos mil veintiuno.

e ]

Validé,

Ing.l Ricardo Trejo Ramirez Mtro. Rodrigo Hernandez Ordéiiez
Director General adjunto Director General de Dictamenes de
Exploracion
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