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El presente dictamen se refiere al Plan de Exploración (en adelante, Plan) 
de la Asignación AE-0146-Comalcalco (en adelante, Asignación), sometido 
para aprobación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (en adelante, 
Comisión), por el Asignatario Petróleos Mexicanos a través de Pemex 
Exploración y Producción (en adelante, Pemex o Asignatario), mediante · 
oficio PEP-DG-SAPEP-GCR-2599-2019, recibido en la Comisión el 9 de 
septiembre de 2019. 

El 28 de agosto de 2019 la Secretaría de Energía (en adelante, Secretaría), 
con la opinión técnica favorable de la Comisión otorgó a Pemex el Título 
de Asignación AE-0146-Comalcalco (en adelante, Título de Asignación), 
para realizar actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. 

Por su parte, Pemex presentó el Plan para el periodo ·inicia l de Exploración 
de la Asignación, en términos de lo establecido en el Título de Asignación 
y con base en lo señalado en los LINEAMIENTOS que regulan los Planes de 
Exploración y de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos (en 
adelante, Lineamientos), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
12 de abril de 2019. 

El periodo inicial de Exploración tendrá una duración de tres años, 
contados a partir del inicio de la v igencia del Título de Asignación. Durante 
ese periodo, Pemex estará obligado a concluir el Compromiso Mínimo de 
Trabajo que establece el Anexo 2 del Título de Asignación. 

l. IDENTIFICACIÓN DEL OPERADOR V DEL ÁREA 
DE ASIGNACIÓN. 

1.1 Datos del Asignatario 

El Asignatario promovente del Plan de la Asignación es la Empresa 
Productiva del Estado Petróleos Mexicanos, a través de su Empresa 
Productiva del Estado Subsidiaria, denominada Pemex Exploración y 
Producción, quien es representada por la Gerencia de Cumplimiento 
Regulatorio de Exploración y Producción, adscrita a la Subdirección de 
Administración del Portafolio de Exploración y Producción, con facultades 
para representar a Pemex en términos de los artícu los 40, f racción I; 42, 
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fracción 1, numeral 10, inciso d); y 100, fracción I del Estatuto Orgánico de 
Pemex Exploración y Producción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de junio de 2019. 

1.2 Datos de la Asignación 

La tabla 1 resume la información general de la Asignación. 

Operador Pemex Exploración y Prodµcción EPS 

Asignación AE-0146-Comalcalco 

Vigencia de la Asignación 30 años a partir del 28 de agosto de 2019 

Vigencia del periodo inicial de Exploración 3años 

Provincia petrolera Cuencas del Sureste 

Cuenca sedimentaría Macuspana y Cinturón Plegado Akal 

Superficie aproximada 1,190.91 km2 

Tabla 1. Datos de lo Asignación. 

La Asignación se localiza al sur del estado de Tabasco, entre el límite de los 
estados de Tabasco y Chiapas (figura 1). Los vértices que limitan el Área de 
Asignación se encuentran definidos por las coordenadas que se enlistan 
en la tabla 2, referidas al DATUM ITRF08 época 2010. 
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Vértice Lonaitud Oeste Latitud Norte Vértice Longitud Oeste Latitud Norte 
l 92" 40' 00" 17° 45' OO" · 17 93c 00' 00" 17' 42' 30" 

2 92° 48' 00" 17° 45' 00" 18 92< 58' 30" 17° 42' 30" 

3 92º 48' oo· 17° 36 00" 19 92° 58' 30" 17° 45' 00" 

4 92c SO' 30" 17° 36' 00" 20 93' 00' 00" 17' 45' 00" 

5 92° 50' 30" 17° 37' 30" 21 93< 00' 00" 17' 54' oo· 
6 92• 51' 30" 17° 37 30" 22 92e 53' 00" 17º 54' 00" 

7 92° 51' 30" 17° 38' 00" 23 92° 53' 00" 17° 54' 30" 

8 92c 52' 30" 17° 38' 00" 24 92< 52' 00" 17° 54' 30" 

9 92c 52' 30" 17c 37' 30" 25 92c 52' 00" 17° 58' 00" 

10 92º 53' 00" 17° 37' 30" 26 92° 53' 00" 17° 58' 00" 

11 92" 53' 00" 17°36' 00" 27 92°53' 00" 18° 00' 00" 

12 93° 03' 30' 17° 36' 00" 28 92° 49' 30" 18° 00' 00" 

13 93º 03' 30' 17º 37 30" 29 92º 49' 30" 17º 59' 30" 

14 93° 02' 00" 17° 37' 30" 30 92c 47' 30" 17<' 59' 30" 

15 93° 02' 00" 17° 41' 00" 31 92°47' 30" 19c 00' 00" 

16 93º 00' 00" 11° 41· oo· 32 92" 40' 00" 18' 00' 00" 

Tabla 2. Coordenadas geogróficas de los vértices de la Asignación. 

Las Actividades Petroleras amparadas en el Título de Asignación pueden 
realizarse en todas las formaciones geológicas, es decir, no presenta 
restricción de profundidad. No obstante, el mismo Título indica que el 
Asignatario no podrá realizar actividades de Exploración en los traslapes 
con las Áreas de Asignación establecidas en los Anexos 1 de los siguientes 
Títulos de Asignación (tabla 3) y, en su caso, posteriores modificaciones. 

Títulos de Asignación 
A-0003-M-Campo Agave 

A-0306-M-Campo Shishito 

Tabla 3. Títulos de Asignación con áreas de traslape con el Área de Asignación. 

11. ELEMENTOS 
EXPLORACIÓN 

GENERALES DEL PLAN DE # 
De acuerdo con lo establecido en el Título 11 Capítulo I de los Lineamientos, 
Pemex presentó para aprobación de la Comisión el Plan de la Asignació 
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El objetivo del Plan es Incorporar reservas de hidrocarburos buscando la 
continuidad de los plays establecidos del Mesozoico y Terciario en el 
sureste de la República Mexicana, así como la visualización y generación 
de nuevos prospectos exploratorios. 

En su estrategia exploratoria el Plan considera continuar evaluando el 
potencial petrolero en el área, buscando la extensión de los plays -

roductores en 
distintos campos del área. Lo anterior mediante el procesado de 
información sísmica y la perforación de prospectos exploratorios, para 
comprobar la existencia de acumÚlaciones comerciales de hidrocarburos. 

El Plan presenta dos escenarios operativos que se describen de la 
siguiente manera: 

o Escenario Base: considera las actividades que Pemex 
realizaría en relación con el Compromiso Mínimo de Trabajo 
(CMT) establecido en el Anexo 2 del Título de Asignación, y 

o Escenario Incremental: considera actividades adicionales a 
las del Escenario Base, cuya realización puede ser parcial o 
total. 

111. RELACIÓN CRONOLÓGICA DEL PROCESO DE 
REVISIÓN 

El proceso de evaluación técnica y dictamen del Plan propuesto por 
Pemex involucró la participación de la Dirección General de Dictámenes 
de Exploración (en adelante, DGDE) y de la Dirección General Prospectiva 
y Evaluación Económica (DGPEE), ambas de la Comisión. 

Además, la Secretaría de Economía llevó a cabo la evaluación del 
porcentaje de Contenido Naciona l, mientras que en términos del artículo 
8 de los Lineamientos, la Comisión remitió a la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (en adelante, Agencia), la información para que lleve a cabo 
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sus facultades y atribuciones en relación con el Sistema de 
Administración. 

· La figura 2 muestra el diagrama generalizado del proceso de evaluación, 
dictamen y resolución respecto al Plan presentado por Pemex. Lo anterior 
se corrobora en términos de las constancias que obran en el expediente 
DGDE.P.020/2019 de la DGDE de esta Comisión. 

lOll'.R-P-

Cltt - S! 1 

Figura 2. Proceso de revisión, evaluación, dictamen y resolución del Plan. 

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN APLICABLES PARA 
LA EMISIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO 

Se verificó que las actividades propuestas por Pemex cumplan con lo 
señalado en el artículo 44, fracción 1, de la Ley de Hidrocarburos respecto 
a la observancia de las mejores prácticas a nivel internacional para la 
evaluación del potencial de Hidrocarburos, la incorporación de Reservas y 
la delimitación del área sujeta a la Asignación. 

La Comisión consideró las bases previstas en el artículo 39, fracciones 1, 111, 
IV y VI de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética, los artículos 18, 19, 39, 40, fracciones I y 11 y Anexo I de los 
Lineamientos para la evaluación técnica de la viabilidad del conjunto de 
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actividades y montos de inversión propuestos al Plan, considerando 
también las características geológico petroleras del área de la Asignación, 
así como el grado de avance de las actividades de Exploración necesarias 
y esperadas en el Área de Asignación. 

IV.1 Antecedentes Exploratorios 

Durante el periodo del 27 de agosto de 2014 al 27 de agosto de 2019, Pemex 
realizó siete estudios regionales: dos de cuencas, t res de sistemas 
petroleros y dos de plays. Además, realizó un estudio de identificación, 
evaluación y selección de prospectos asociado a Jachel-1. 

En el mismo periodo, realizó el procesado de 1,149.26 km2 de sísmica 3D. 
En el mapa de la figura 3 se muestra la cobertura y en la tabla 4se presenta 
el detalle del procesado realizado. 
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Figura :S. Procesado de sísmica 30 y pozos perforados durante el periodo 2014-2019. 
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Cubrimiento Tipo de Año de Nombre km2 procesado terminación 

Cobo ampliación 3D Bloque Poniente (Sub-volumen 130.12 PSDM 2016 Valeriana-Tirib ish) 

Un ión Cobo Am pliación Poniente 3D (Sub-volumen 
2.57 PSDM 2018 

Terra-Valeriana) 

Cobo Ampliación 3D (Sub-volumen Jechel) 576 PSDM-RTM 2018 

Crimea3D 440.57 PSTM 2018 

Tabla 4. Procesado de sísmico 3 0 en el periodo 2014-2019 dentro de lo Asig nación. 

IV.2 Plan de Exploración 

El objetivo del Plan es incorporar recursos de Hidrocarburos. No obstante, 
también se contempla la evaluación de los plays Terciarios y Mesozoicos 
dentro del área, así como la visual ización y generación de nuevos 
prospectos exploratorios. 

La estrat egia de Pemex plantea realizar actividades exploratorias a través 
de dos escenarios operativos, mismas que involucran el procesado de 
información sísmica 3D, la realización de diversos estudios exploratorios, y 
la perforación de prospectos. 

En este contexto, se identifican las actividades contempladas en el Plan, 
las cuales se muestran en el cronograma de la figura 4, programadas a 
ejecutarse en el periodo inicial de Exploración (2019-2022) en tres rubros 
principales: 

l. Procesado de información sísmica 3D; 
2. Estudios exploratorios, y 
3. Perforación de prospectos exploratorios. 

En términqs generales, se advierte que el conjunto de actividades 
propuestas presenta una secuencia lógica dentro del proceso explo ratorio, 
en relación con el conocimiento geológico del subsuelo adquirido hasta 
ahora y los objetivos del Plan. Las actividades contempladas están 
proyectadas para ejecutarse en un periodo de hasta 3 años. Pemex deberá 
ajustar su cronograma de actividades dentro de la vigencia del period 
inicial de Exploración una vez aprobado el Plan. 

• 
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Figura 4 . Cronograma de actividades del Pion. 

Como parte de las actividades propuestas en el Plan, existen algunas cuya 
ejecución podría haber iniciado previo a la emi'sión del presente Dictamen 
Técnico, situación que corresponde a la naturaleza técn ica de las mismas, 
que son necesarias y se identifican como actividades de gabinete, sin que 
ello implique trabajo de campo. 

Asimismo, de acuerdo con las Mejores Prácticas de la Industria se advierte 
que, las actividades propuestas abarcarían las etapas de evaluación del 
potencial petrolero y la incorporación de reservas, ante la eventual 
perforación los prospectos documentados en el Plan, lo cual se identifica 
acorde con las etapas del proceso exploratorio. 

Considerando lo enunciado en el apartado //. Elementos generales del 
Plan de Exploración, del presente d ictamen, a continuación, se detal lan 
las actividades documentadas en ambos escenarios operativos. 

IV.2.1 Actividades Escenario Base 

El Escenario Base consiste en cuatro estudios exploratorios (dos de 
identificación, evaluación y selección de prospectos, un diseño VCD y una 
prueba de prospectos), el reprocesado de 890.28 km2 de sísmica 3D y la 
perforación del prospecto Jechel-1 que buscar dar continuidad a los 
yacimientos del campo Agave en el play Cretácico. 
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IV.2.1.1 Procesado de información sísmica 

En el Escenario Base se plantea el reprocesado de 890.28 km2 de 
información sísmica 30, correspondiente a los estudios Subvolumen 
Tutupiche PSDM-RTM y Subvolumen Techiaktli PSDM-RTM, como se 
detalla en la tabla 5 y se ilustra su ubicación en la figura S. 

Actividad Subvolumen Tutupiche PSDM-RTM Subvolumen Techiaktli PSDM-
RTM 

Mejorar la imagen sísmica con la 
Mejorar la imagen sísmica de las nueva tecnología PSDM-RTM 
estructuras. Anisotrópico. 

Objetivos Delimitar la sal, cuerpos de arcilla y la Reducir la incertidumbre de la 

particulares fa lla Topén Níspero con mayor interpretación sísmica - geológica 
certidumbre. de las oportunidades mesozoicas, 
Mejorar la interpretación de los variaciones laterales de 
prospectos a documentar en el área. velocidades y definición de los 

-- - ·- cuerpos de arci lla. 

e Enfatizar estructurales e Delimitar los domos de arcilla y rasgos 
sal con relación a las t rampas asociad os con los domos salinos 

o Identificar nuevas estructuras más estructurales que conforman las 

Alcances de las profundas asociadas al Jurásico 
trampas asociadas a los 

actividades profundo. objetivos. 

o Determinar los límites de la sal y los o Dar mayor certidumbre a la 

domos arcillosos predominantes en 
geometría de la t rampa y 

el área. delimitación de los cuerpos de 
sal v arcilla. 

Cubrimiento (km2 ) 
Total: 1,436.04 km2 Total: 753.75 km2 

En la Asignación: 502.25 km2 En la Asignación: 388.03 km2 

Se busca la solución integral de imagen sísmica con tecnología de última 
generación en adquisición de datos sísmicos, que mejor resuelva la 

Metodologías y complejidad estructural y la profundidad de los objetivos por debajo de los 
tecnologías cuerpos de arcilla móvil, sal alóctona y bloques cabalgados en el área; 

mism a que a través de la tecnología 3D y el procesado con migración 
PSDM con algoritmo RTM anisotrópico p roporcionará d icha solución. 

Algoritmos y Tipo Migración PSDM anisotrópica utilizando el algoritmo Reverse Time 
de procesado Migración RTM. 

Tabla S. Procesado de información sísmico 3D poro el Escenario Base. 
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Figura 5. Procesado sísmico considerado en el Escenario Base. 

IV.2.1.2 Estudios Exploratorios 

Para el Escenario Base, se t ienen propuestos cuatro estudios exploratorios, 
los detalles se muest ran en la tabla 6. 

Nombre del 
estudio 

OiseñoVCD 
Jechel-1 

Prueba de 
Prospectos 
(Jechel-1) 

Objetivos particulares 

Definir la m ej or opción de 
d iseño del proyecto pozo para 
alcanzar el objetivo geológico 
Cret ácico, bajo estándares de 
Seguridad y Protección al 
Medio Ambiente. 
Elaborar un informe final que 
integre datos geológicos, 
geofísicos y de producción 
adquiridos durante la 
perforación, para evaluar las 
formaciones obj etivo con la 
finalidad de incorporar recursos 
de h idrocarburos. 

Alcances 

Contemplar d iseños alternativos de 
perforación para el pozo que cumplen con 
los requerimientos de toma de información 
en diferentes zonas, que permitan evaluar el 
potencial del yacimiento para la toma de 
decisiones. 
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3

4
5

6

Nombre del Objetivos particulares Alcances estudio 

Identificación, Evaluar los elementos del 
sistema petrolero para estimar evaluación y 
la probabilidad de éxito Documentar las localizaciones viables a ser selección de 

prospectos geológico, recursos perforadas dentro de la Asignación. 

(dos estudios) prospectivos e indicadores 
económicos del prospecto. 

Tabla 6. Estudios exploratorios progromodos en el Escenario Bose. 

IV.2.1.3 Perforación de prospectos exploratorios 

En el Escenario Base se contempla la perforación del prospecto 
exploratorio Jechel-1, programado para ser perforado en el año 2021, se 
localiza al noreste del Área de Asignación. La columna geológica prevista 
va del tiene por objetivo geológico el 

ti o estructural. La profundidad 
El Hidrocarburo esperado es 

Figura 6. Prospectos exploratorios del Pion (Escenario Base e Incremental). 
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El programa preliminar de toma de información consiste en registros 
geofísicos de pozo, convencionales y especia les, núcleos convencionales 
y/o de pared; perfiles sísmicos verticales (VSP) en caso de ser requeridos, 
check shot (opcional); pruebas de producción convencionales en caso de 
requerirse a la presencia de intervalos con interés petrolero. 

En el caso de realizar pruebas de producción convencionales, la secuencia 
operativa sería la siguiente: 

Escariar y lavar el pozo, bajar el aparejo de prueba, instalar equipo de 
medición, disparar el intervalo de prueba o bien, poner a f luir el intervalo 
descubierto, durante esta etapa se evalúa la operación de inducción, o el 
proceso de estimulación y/o fracturam iento, de acuerdo con las 
condiciones de daño o características petrofísicas de la formación y para 
apoyar el mejor flujo de los fluidos del pozo, toma de información 
mediante mediciones de flujo de los fluidos aportados por el pozo, por 
diferentes diámetros, en función del potencial del pozo. Estabilizado el 
gasto y presión del pozo se tomarían curvas de incremento. También se 
consideran las muestras de superficie y muestras para PVT. 

En caso de obtener volúmenes comerciales de producción derivados de 
las pruebas de producción convencionales, éstos se reportarían conforme 
a lo señalado en el artículo 36 de los Lineamientos técnicos en materia de 
medición de hidrocarburos. Asimismo, en caso de producción de gas 
durante las pruebas, se realizaría la destrucción controlada, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 6, fracción 111, así como en el artículo 21 de 
las Disposiciones Técnicas para el aprovechamiento del gas natural 
asociado, en la exploración y extracción de hidrocarburos. 

IV.2.2 Actividades Escenario Incremental 

El Escenario Incremental considera cuatro estudios exploratorios que 
consisten en: dos estudios VCD para el diseño de pozos y dos pruebas de 
prospecto, además de la perforación de dos prospectos exploratorios con 
objetivo Cretácico. J 
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IV.2.2.1 Estudios Exploratorios 

En el Escenario Incremental Pemex considera realizar cuatro estudios 
exploratorios (tabla 7), los cuales consisten en dos estudios veo para el 
diseño de pozos y dos pruebas de prospectos. 

Nombre del 
estudio 

DiseñosVCD 
(Techiaktli-1 y 
Tutupiche-1) 

Prueba de 
Prospectos 

(Techiaktli-1 y 
Tutupiche-1) 

Objetivos particulares 

Definir la mejor opción de diseño 
del proyecto pozo bajo 
estándares de Seguridad y 
Protección al medio Ambiente, 
optimizando tiempos y costos, y 
así alcanzar los objetivos 
geológicos. 

Elaborar un informe final que 
integre los datos geológicos
geofísicos y de producción 
adquiridos durante la 
perforación del prospecto para 
evaluar las formaciones objetivo 
con la finalidad de incorporar 
reservas de hidrocarburos. 

Alcances 

Contemplar diseños alternativos de 
perforación para el pozo que cumplen con 
los req uerim ientos de toma de 
información en diferentes zonas (corte de 
núcleos, corrida de registros geofísicos, 
pruebas de presión y producción), que 
permitan evaluar el potencial del 
acimiento para la toma de decisiones. 

Tabla 7. Estudios Exploratorios programados en el Escenario Incremental. 

IV.2.2.2 Perforación de prospectos exploratorios 

El programa de actividades considera para el Escenario incremental la 
perforación de hasta dos prospectos exploratorios, los cuales se muestran 
en la figura 6: 

o Techiaktli-1, programado para ser perforado en el año 2021, se 
localiza al nor na geológica 
prevista va del cuenta con un 
objetivo geolog1co en e retac1co, en una trampa de tipo 
estructural. La profundidad total ro ramada es de 1 

hidrocarburo esperado es de 

o Tutupiche-1, se localiza al oeste del Área de Asignación, y esta 
considerado para ser perforado en el año 2022. La columna 
geológica prevista va del 
cuenta con un objetivo geológico en el 
trampa de tipo estructural, el hidrocar uro esP. 

La profundiad total programada es de 
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El programa preliminar de adquisición de información para los dos 
prospectos consiste en núcleos convencionales y/o de pared en las zonas 
objetivos; registros geofísicos de pozos, convencionales y especiales; 
perfiles sísmicos verticales {VSP) en caso de requerirse; check shot 
{opcional); pruebas de producción convencionales (en caso de requerirse). 
cuya secuencia operativa sería la misma que la del pozo del Escenario 
Base. 

IV.3 Compromiso Mínimo de Trabajo 

El CMT establecido en el Título de Asignación, consiste en la perforación y 
terminación de un pozo exploratorio durante el periodo inicial de 
Exploración. En este sentido, el Plan presentado por Pemex considera la 
perforación y terminación del prospecto Jechel-1 documentado en el 
Escenario Base. 

IV.4 Recursos Prospectivos a Evaluar y Posibles Reservas a 
incorporar 

De acuerdo con las estimaciones de Pemex, se identifica un volumen a la 
media sin riesgo de- ver tabla 8). este volumen está asociado 
a tres prospectos c~ actibl s y sugiere una 
posible incorporación de reservas entre orrespondiente 
al rango que resultaría entre el pozo del Escenario Base y los de Escenario 
Incremental. 

Tabla 8. Esamac;ón de Recursos P,ospecbvos. I 

- . .-- ... . r ·. ·. ~•.- •:-. :;=; 
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1y.s Análisis de Inversiones 

La .aprobación del Plan del periodo inicial de Exploracióf) considera un 
anál isis del Programa de Inversiones. 

Lo anterior, con base en lo establecido los artículos 39 y 40 de los 
Lineamientos, así como en el numeral 7.1 Programa de inversiones, del 
Anexo I de los Lineamientos. 

Descripción de las inversiones programadas1 

En el Plan, Pemex propone desarrollar actividades bajo dos Escenarios, 
nombrados Base e lncremental2. Las actividades propuestas a desarrollar 
en el Escenario Base son estudios exploratorios, procesamiento de 
información sísmica 3D, así como la perforación de un pozo exploratorio. 
En el Escenario Incremental, Pemex indica que además podría llevar a 
cabo la perforación de dos pozos exploratorios adicionales, además de 
realizar estudios exploratorios ad icionales. 

Acorde con lo anterior, e l Programa de Inversiones para cada Escenario del 
periodo inicial de Exploración, se presenta a continuación. 

Figura 7. Oistribuci<~ rsión, Programo de Inversiones 2020-2022 
Escenario Base --(fvtonto en dólares de Estados Unidos} 

' El presente análisis se refiere a las inversiones de las actividades que propone desarrollar al 28 de agosto de 2022. 
2 El Escenario Incremental, contempla actividades adicion ales a aquellas propuestas en el Escenario Base; es decir son 
adicionales parcial o totalmente a las propuestas en este último. 
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a. Considera inversión del 28 de agosto del 2019 al 31 de diciembre del 2020 
b. Considera inversión del 1 de enero al 28 de agosto del 2022 
Los totales pueden no coincidir por redondeo. 

Tabla 9. Sub-actividades, Programa de Inversiones 2020-2022 Escenario Base {Montos en 
dólares de Estados Unidos) 

Figuro 8. Distribución de l~ ograma de Inversiones 2020-2022 Escenario Base + 
lncremental ~ Monto en dólares de Estados Unidos) 

b. Considera inversión del l de enero al 28 de agosto del 2022 
Los totales pueden no coincidir por redondeo. 
Incluye las inversiones del Escenario Base 

Tabla 10. Sub-a ctividades, Programa de Inversiones 2020-2022 Escenario Base + Incremental 
(Montos en dólares de Estados Unidos) 
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De la información anterior, se observa que el Programa de Inversiones 
presentado por Pemex detalla los costos asociados a cada una de las 
actividades programadas a ejecutarse en el periodo inicial 2019-2022, 
además de que fue presentado de conformidad con el catálogo 
establecido en los Lineamientos para la elaboración y presentación de los 
costos, gastos e inversiones; la procura de bienes y servicios en los 
contratos y asignaciones; la verificación contable y financiera de los 
contratos, y la actualización de regalías en contratos y del derecho de 
extracción de hidrocarburos, emitidos por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

En adición a lo anterior, se destaca que, derivado de una revisión de los 
costos presentados por el Asignatario como parte del Programa de 
Inversiones, relativo al Plan de la Asignación; se han identificado costos en 
exceso; lo anterior, basado en referencias internacionales, 
correspondientes a la Sub-actividad de Perforación de Pozos, 
correspondientes al pozo propuesto a perforar como parte del Escenario 
Base y, por ende, de los pozos del Escenario Incremental. En ese sentido, 
se considera que el Asignatar io deberá llevar a cabo una estricta revisión 
de los procesos de procura relativos a las actividades de Exploración, con 
la finalidad de garantizar que la contratación de servicios se lleve a cabo 
bajo las mejores condiciones posibles para el Estado Mexicano. 

Asimismo, se sugiere que el Asignatario lleve a cabo un análisis consciente 
sobre la programación de los equipos de perforación, y demás equipos, así 
como de los materiales que sean necesarios para la ejecución de las 
actividades de Exploración, con la final idad de buscar posibles eficiencias 
en costos y garantizar la solvencia económica de las mismas. 

IV.6 Programa de cumplimiento de Contenido Nacional y 
Sistema de Administración 

Con relación al cumplimiento del programa de cumplimiento de 
Contenido Nacional establecido en el Anexo 3 del Título de Asignación 
asociado al Plan, la Secretaría de Economía informó mediante oficio 
UCN.430.2019.0593, recibido en la Comisión el 20 de noviembre de 2019, 
respecto a la Asignación que: ~-
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"Con base en la información presentada, esta Unidad considera plausible 
que se cumpla con las obligaciones en materia de Contenido Nacional, 
establecidas en el Título de Asignación; en consecuencia, se tiene una 
opinión favorable respecto al Plan presentado por PEMEX, para la 
Asignación AE-0146 - Comalcalco". 

No obstante, la Comisión solicitó mediante oficio 240.0017/2020 del 16 de 
enero de 2020 a la Secretaría de Economía ratificar su opinión respecto del 
programa de cumplimiento de porcentaje de Contenido Nacional, en 
razón de que, en el alcance de información presentado por Pemex el 13 de 
enero de 2020 mediante oficio PEP-DG-SAPEP-GCR-089-2020, se observó 
la actualización de algunas inversiones de las Actividades Petroleras 
contenidas en los planes de los Proyectos Cuichapa y Comalcalco. 

En este contexto, se advierte que esta Comisión aún no cuenta con la 
opin ión que corresponde emitir, en el ámbito de sus atribuciones, a la 
Secretaría de Economía sobre dicho programa, motivo por el cual una vez 
que, en su caso, esa autoridad emita la opinión en sentido favorable, se 
tendrá por aprobado y formará parte del Plan. 

Lo anterior en términos del artículo 46 de la Ley de Hidrocarburos y 
tomando en consideración la competencia material de la Secretaría de 
Economía en materia de Contenido Nacional. 

En el supuesto de que la Secretaría de Economía emita una opinión en 
sentido no favorable a d icho programa, Pemex estará obligado a presentar 
una modificación al Plan. 

Esta Comisión emite el presente dictamen para la aprobación · 
correspondiente al Plan, sin perjuicio de la obligación de Pemex de contar 
con los permisos y autorizaciones correspondientes en las materias 
reguladas por aquellas autoridades que, en el ámbito de sus atribuciones, 
resulten apl icables, así como todas aquellas que tengan por efecto 
condicionar el inicio de las act ividades contenidas en los Planes aprobados 
por la Comisión, de conformidad con el artículo 7 de los Lineamientos. 

En relación con el Sistema de Administración, la Agencia informó 
mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERC/1702/2019 recibido en la Comisión el 

f 
gob.m:</c11h rondasmsxico.gob.mx hídrocarburcs.gob.mx 

fL 

20 



22 de noviembre de 2019, la Agencia informó que Pemex cuenta con la 
autorización número ASEA-PEM16001C/AI0417 del Sistema de 
Administración de Riesgos. 

Aunado a lo anterior, informó que para efectos de que la Asignación y las 
actividades planteadas por Pemex en el Plan de Exploración sean 
amparadas en la autorización de referencia, Pemex deberá cumplir con lo 
señalado en el oficio ASEA/UGI/DGGEERNCM/0271/2019 del 18 de octubre 
de 2019; es decir, presentar ante la Agencia la aprobación que en su 
momento le otorgue la Comisión, ajustarse a lo establecido en el trámite 
con homoclave ASEA-00-025 denominado "Aviso por modificación al 
proyecto conforme al cual fue autorizado el Sistema de Administración", 
señalar a cuál Unidad de Implantación será agregada la Asignación, así 
como presentar los documentos e información requeridos por la Agencia, 
además de cumplir con los Términos y Resuelves establecidos en los 
oficios ASEA/UGI/DGGEERC/0664/2017 del 13 de julio de 2017, 
ASEA/UGI/DGGEERC/1178/2017 del 27 de noviembre de 2017 y 
ASEA/UGI/DGGEERC/1098/2018 del 19 de septiembre de 2018. 

Cabe señalar que el presente Dictamen se emite sin perJu1c10 de la 
obligación de Pemex de atender la Normativa emitida por la Agencia, lo 
anterior atendiendo al esquema de autonomía técnica, operativa y de 
gestión de la Comisión, descrito en los artículos 3 y 22, fracción I de la Ley 
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. 

IV.7 Programa de Trabajo y Presupuesto 

De conformidad con el artículo 27 de los Lineamientos, con el Plan, Pemex 
presentó el Programa de Trabajo y Presupuesto correspondiente, cuya 
entrega es únicamente indicativa, es decir, de carácter informativo y por 
lo tanto se toma conocimiento de su presentación. 

Asimismo, se le recuerda a Pemex que la Comisión revisará el 
cumplimiento de la ejecución de las actividades relacionadas con el Plan 
tal y como se establece en el artículo 103, fracción II de los Lineamientos, 
ello como parte de los indicadores de evaluación del cumplimiento de los 
planes. 

11 
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V. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

V.l Cumplimiento de los Criterios de Evaluación 

De la revisión y análisis realizado a la información proporcionada por 
Pemex en los apartados que anteceden, se advierte que las actividades 
programadas permitirán consolidar nuevo conocimiento geológico d el 
subsuelo, a través del reprocesado de información sísmica, la ejecución de 
estudios exploratorios y la perforación de prospectos, . acorde con los 
objetivos planteados por Pemex. 

V.1.1 Cumplimiento del Artículo 44, fracción I de la Ley de 
Hidrocarburos 

Observancia de las Mejores Prácticas. En relación con las etapas 
del proceso exploratorio en las que se encuentra el Área de Asignación, la 
Comisión advierte que la secuencia de actividades propuestas en el Plan 
es acorde a las Mejores Prácticas de la industria a nivel internacional para 
la evaluación del potencial petrolero y la incorporación de reservas. Lo cual 
se identificó mediante el procesado de información sísm ica 3D, la 
programación de d iversos estudios exploratorios, y la perforación de 
prospectos exploratorios. 

Evaluación del Potencial. el Plan contempla la evaluación del 
potencial petrolero buscando la extensión del play Cretácico, así como la 
visualización y generación de nuevos prospectos exploratorios, lo cual se 
identifica adecuado para lajerarquización de la cartera de prospectos y su 
posible perforación en el Área de Asignación. 

Incorporación de reservas. De acuerdo con la estimación de 
recursos prospectivos y riesgo geológico presentados por Pemex en el 
Plan, la Comisión identifica una posible incorporación de recursos de

- asociados a la lll!rforación de un prospecto exploratorios en el 
Escenario Base, y hasta asociados a la perforación de tres 
prospectos exploratorios, e eJecutarse el Escenario Incremental. ,, 
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Caracterización y Delimitación del área. La delimitación asociada 
a descubrimientos no es técnicamente aplicable en las etapas de 
Exploración en las que se encuentra la Asignación. Por lo tanto, se advierte 
que no hay materia para considerar en el Plan actividades para la 
delimitación del área a la que se refiere el artículo 44, fracción I de la Ley 
de Hidrocarburos, puesto que dicha fracción enmarca la totalidad del 
proceso exploratorio. 

En este sentido y ante un eventual Descubrimiento, Pemex deberá 
notificarlo a la Comisión y considerar actividades propias que le permitan 
evaluar, delimitar y caracterizar el yacimiento, lo cual deberá ser 
debidamente documentado en un Programa de Evaluación. 

Sin perJu1c10 de lo anterior, en relación con el artículo 40 de los 
Lineamientos, la Comisión advierte que el Plan presentado por Pemex es 
congruente con las obligaciones contenidas en el Título de Asignación. 

V.1.2 Cumplimiento del Artículo 39 de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética 

Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero 
del país. Del conjunto de actividades propuestas en el Plan, se identifica 
que la secuencia operativa permitiría g enerar un avance sustantivo en el 
proceso exploratorio, toda vez que mediante la integración y correlación 
de los resultados derivados de los estudios exploratorios, procesado e 
interpretación de información sísmica 30 y la perforación de prospectos, 
se dispondrá de un mayor entendimiento del subsuelo, lo que permitirá 
minimizar la incertidumbre geológica con un mayor sustento técnico en 
el Área de Asignación. 

En este sentido, se pone de manifiesto que las actividades que Pemex 
planea realizar incentivan el desarrollo del conocimiento del potencial 
petrolero del país, que considerando la estrategia exploratoria planteada 
y los resultados que se obtengan con las actividades a desarrollar, en el 
sentido estricto, fortalecerá el conocimiento y entendimiento geológico 
actual dentro del Área de Asignación, con posibilidades de extrapolar 
dichos resultados hacia áreas adyacentes, lo que representaría un avance 
significativo dentro de la cadena de valor del proceso exploratori/ 
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La reposición de las reservas de hidrocarburos. En relación con los 
objetivos y la estrategia exploratoria propuestos por Pemex, así como de 
las actividades asociadas, particularmente la perforación de prospectos 
exploratorios, y en el supuesto del éxito de éstos, Pemex estaría en 
posibilidades de avanzar a la etapa de incorporación de reservas de 
hidrocarburos, lo que representaría un beneficio para el Estado con la 
actualización de los recursos y Reservas del país. 

La utilización de la tecnología más adecuada para la exploración 
y extracción de hidrocarburos. En relación con el Plan propuesto, la 
Comisión concluye que, en los estudios a realizar resa lta la aplicación de 
metodologías, tecnologías y algoritmos de última generación en el 
procesado de información sísmica defin idos en el Plan, cuya aplicación 
resultaría adecuada para mejorar considerablemente la calidad de la 
imagen sísmica en la compleja geología predominante en el área. Por lo 
cual se advierte que, la propuesta de la tecnología a utilizar es acorde con 
las Mejores Prácticas de la industria a nivel internacional. 

Promover el desarrollo de las actividades de exploración y 
Extracción de Hidrocarburos en beneficio del país. De acuerdo con la 
información presentada en el Plan, los resultados que Pemex planea 
obtener con las actividades exploratorias a desarrollar y sus respectivos 
tiempos de ejecución, la Comisión concluye que, éstas se alinean a un 
proceso exploratorio acorde con la naturaleza geológica en el Área de la 
Asignación, toda vez que, la evaluación del potencial petrolero y la posible 
incorporación de reservas en ploys Mesozoicos, permitiría a Pemex 
avanzar hacia la última etapa del proceso exploratorio, la Caracterización 
y Delimitación de yacimientos. 

VI. SENTIDO DEL DICTAMEN TÉCNICO 

Con base en las consideraciones anteriores, se propone al Órgano de 
Gobierno de la Comisión resolver en sentido favorable la aprobación del 
Plan para el periodo inicial de Exploración, presentado por Pemex , , / 
Exploración y Producción, correspondiente a la Asignación, respecto a las V 
actividades propuestas, sin detrimento de la obtención de los permisos, 
autorizaciones y resoluciones favorables de las autoridades competentes 
en materia de impacto ambiental y social, entre otras. /; 
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Lo anterior, toda vez que, de acuerdo con el artículo 44, fracción I de la Ley 
de Hidrocarburos y el artículo 39, fracciones 1, 111, IV y VI de la Ley de los 
órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. Estas 
actividades permitirían generar mayor conocimiento geológico petrolero 
del subsuelo y maximizar el valor estratégico de la Asignación. 

Asimismo, en atención a lo dispuesto en el artículo 39, segundo párrafo de 
los Lineamientos, una vez que Pemex cuente cqn los ~lementos técnicos 
derivados de la información obtenida durante la ejecución de las 
Actividades Petroleras que le permitan definir la ejecución del Escenario 
Incremental al amparo del Plan de Exploración aprobado por esta 
Comisión; deberá hacerlo del conocimiento de este Órgano Regulador 
Coordinado en Materia Energética, a fin de dar a conocer el escenario 
operativo a desarrollar. 

Finalmente, el presente dictamen considera la observancia de las Mejores 
Prácticas de la industria a nivel internacional para la evaluación del 
potencial de hidrocarburos, de acuerdo con lo establecido en la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. 

Elaboraron 

Mtra. Luz asela Cortés Herrera 
Subdirectora de Área 

lng. Héctor Martínez Lima 
Director de Área 

Validó 

Mtro. Rodri 
Dir: ctor General de 

Dict, enes De Exploración 

' . , 
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“Con fundamento en los artículos 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; 116, 
párrafos tercero y cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y numeral Trigésimo 
Octavo, fracciones II y III, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 
la Información, así como la elaboración de versiones públicas, se realizó el testado en virtud de que el Dictamen contiene 
información referente al patrimonio de las personas, la relativa a hechos y/o actos de carácter económico, contable, jurídico 
o administrativo relativos a una persona, asimismo se describen actividades técnicas, económicas e industriales de las 
empresas, asimismo información geológica, geofísica, tecnológica, estratégica, económica y financiera relacionada con las 
operaciones de negocios presentes y futuros de la empresa para sus actividades empresariales a corto, mediano y largo 
plazos, las cuales representan la ventaja competitiva y económica de las empresas frente a terceros en la realización de tales 
actividades lo cual constituye un secreto de tipo industrial.

NOTA: La presente versión pública se aprobó mediante Resolución PER-028-2021, a través de sesión permanente del 
Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno.”

Autorizó 

~~ h?:l~L, 
In . David ntalez Lozano 
T ular de I Unidad Técnica 

d Exploración y su Supervisión 
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