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El presente dictamen se refiere al Plan de Exploración (en adelante, Plan) 
de la Asignación AE-0147-Coma lcalco (en adelante, Asignación), sometido 
para aprobación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (en adelante, 
Comisión), por el Asignatario Petróleos Mexicanos a través de Pemex 
Exploración y Producción (en adelante, Pemex o Asignatario), mediante 
oficio PEP-DG-SAPEP-GCR-2599-2019, recibido en la Comisión el 9 de 
septiembre de 2019. 

El 28 de agosto de 2019 la Secretaría de Energía (en adelante, Secretaría), 
con la opinión técn ica favorable de la Comisión otorgó a Pemex el Título 
de Asignación AE-0147-Comalcalco (en adelante, Título de Asignación), 
para realizar actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. 

Por su parte, Pemex presentó el Plan para el periodo inicial de Exploración 
de la Asignación, en términos de lo establecido en el Título de Asignación 
y con base en lo señalado en los LINEAMIENTOS que regulan los Planes de 
Exploración y de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos (en 
adelante, Lineamientos), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
12 de abril de 2019. 

El periodo inicial de Exploración tendrá una duración de tres años, 
contados a partir del inicio de la vigencia del Título de Asignación. Durante 
ese periodo, Pemex estará obligado a concluir el Compromiso Mínimo de 
Trabajo que establece el Anexo 2 del Título de Asignación. 

l. IDENTIFICACIÓN DEL OPERADOR Y DEL ÁREA 
DE ASIGNACIÓN. 

1.1 Datos del Asignatario 

El Asignatario promovente del Plan de la Asignación es la Empresa fl!l 
Productiva del Estado Petróleos Mexicanos, a través de su Empresa 
Productiva del Estado Subsidiaria, denominada Pemex Exploración y 
Producción, quien es representada por la Gerencia de Cumplimiento 
Regulatorio de Exploración y Producción, adscrita a la Subdirección de 
Administración del Portafolio de Exploración y Producción, con facultades 
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para representar a Pemex en términos de los artículos 40, fracción I; 42, 
fracción 1, numeral 10, inciso d); y 100, fracción I del Estatuto Orgánico de 
Pemex Exploración y Producción, publicado en el Diario Oficia l de la 
Federación el 28 de junio de 2019. 

1.2 Datos de la Asignación 

La tabla 1 resume la información general de la Asignación. 

Operador Pemex Exploración y Producción EPS 

Asignación AE-0147-Comalcalco 

Vigencia de la Asignación 30 años a partir del 28 de agosto de 2019 

Vigencia del periodo inicial de Exploración 3años 

Provincia petrolera Cuencas del Sureste 

Cuenca sedimentaría Pilar Reform a Akal 

Superficie aproximada 1,680.67 km 2 

Tabla 1. Datos de la Asignación. 

La Asignación se localiza al sur del estado de Tabasco, entre el límite de los 
estados de Tabasco y Chiapas (figura 1). Los vértices que limitan el Área de 
Asignación se encuentran definidos por las coordenadas que se enlistan 
en la tabla 2, referidas al DATUM ITRF08 época 2010. 
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Vértice Lonaitud oeste Latitud Norte Vértice Lonaitud oeste Latitud Norte 
l 93° 11' 30" 17° 41' 30" 24 93° 20' 30" 17° 27' 30" 

2 93° 13' 00" 17° 41' 30" 25 93° 20' 30" 17° 27' 00' 

3 93° 13' 00" 17° 41' 00" 26 93° 21' 30' 17° 27' 00" 
4 93°13' 30" 17° 41' 00" 27 93° 21' 30" 17° 27' 30' 
5 93° 13' 30" 11° 40' oo· 28 93° 28' 00'' 17° 27' 30" 
6 93° 13' 00" 17° 40' 00" 29 93° 28' 00' 17° 29' 00" 
7 93° 13' 00" 17° 39' 00" 30 93° 32' 30" 17° 29' 00" 

8 93°12' 30" 17º 39' 00" 31 93° 32' 30" 17° 24' 00" 

9 93°12' 30" 17° 38' 00" 32 93°40' 00" 17° 24' 00" 
10 93°12' 00" 17° 38' 00" 33 93° 40' 00" 17° 30' 00" 
11 93°12' 00" 17° 36' 00'' 34 93° 43' 00" 17° 30' 00" 

12 93° 11' 30" 17° 36' 00" 35 93° 43' 00'' 17° 45' 00" 

13 93° 11' 30' 17° 35' 00" 36 93° 15' 00" 17° 45' 00" 
14 93e 11' 00" 17° 35' 00" 37 93°15' 00" 17° 44' 30" 

15 93' 11' 00" 17° 34' 00" 38 93°15' 30' 17° 44' 30" 
16 93° 14' 30" 17° 34' 00" 39 93° 15' 30" 17° 43' 00" 
17 93° 14' 30" 17° 33' 30" 40 93° 15' 00" 17° 43' 00" 
18 93' 15' 00" 17° 33' 30" 41 93° 15' 00" 17° 42' 30' 

19 93° 15' 00" 17°32' 00" 42 93°13' 00" 17º 42' 30" 

20 93°15' 30" 17° 32' 00" 43 93°13' 00" 17° 43' 00" 
21 93°15' 30" 17° 30' 00" 44 93° 12' 30" 17° 43' 00" 
22 93° 20' 00" 17° 30' 00" 45 93° 12' 30" 17° 45' 00" 

23 93° 20' 00" 17° 27' 30" 46 93° 11' 30" 17° 45' 00" 

Tabla 2. Coordenadas geográficas de los vértices de lo Asignación. 

Las Actividades Petroleras amparadas en el Título de Asignación pueden 
realizarse en todas las formaciones geológicas, es decir, no presenta 
restricción de profundidad. No obstante, el mismo Título indica que el 
Asignatario no podrá realizar actividades de Exploración en los traslapes 
con las Áreas de Asignación establecidas en los Anexos 1 de los siguientes 
Títulos de Asignación (tabla 3) y, en su caso, posteriores modificaciones. 

Títulos de Asianaclón 
A-0083-M-Camoo Chiapas-Copanó 

A-0099-M-Camoo Comoapa 
A-0144-M-Campo Giraldas 
A-0230-M-Campo Muspac 
A-0317-M-Camoo Sunuapa 

AR-0428-M-Campo Iris 

Tabla 3. Títulos de Asignación con óreas de traslape con el Areo de Asignación. 
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11. ELEMENTOS GENERALES DEL PLAN DE 
EXPLORACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en el Título II Capítulo I de los Lineamientos, 
Pemex presentó para aprobación de la Comisión el Plan de la Asignación. 

El objetivo del Plan es Incorporar reservas de hidrocarburos buscando la 
continuidad de los plays establecidos del Mesozoico y Terciario en el 
sureste de la República Mexicana, así como la visualización y generación 
de nuevos prospectos exploratorios. 

En su estrategia exploratoria el Plan considera continuar evaluando el 
potencial petrolero en el área, buscando la extensión de los play . 

rod . - -
procesado de 

información sísmica y la perforación de prospectos exploratorios, para 
comprobar la existencia de acumulaciones comerciales de hidrocarburos. 

El Plan presenta dos escenarios operativos que se describen de la 
siguiente manera: 

o Escenario Base: considera las actividades que Pemex realizaría en 
relación con el Compromiso Mínimo de Trabajo (CMT) establecido 
en el Anexo 2 del Título de Asignación, y 

o Escenario Incremental: considera actividades adicionales a las del 
Escenario Base, cuya realización puede ser parcial o total. 

111. RELACIÓN CRONOLÓCICA DEL PROCESO DE 
REVISIÓN 

El proceso · de evaluación técnica y dictamen del Plan propuesto por 
Pemex involucró la participación de la Dirección General de Dictámenes 
de Exploración (en adelante, DGDE) y de la Dirección General Prospectiva 
y Evaluación Económica (DGPEE), de la Comisión. 
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Además, la Secretaría de Economía llevó a cabo la evaluación del 
porcentaje de Contenido Nacional, mientras que en términos del artículo 
8 de los Lineamientos, la Comisión remitió a la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (en adelante, Agencia), la información para que lleve a cabo 
sus facultades y atribuciones en relación con el Sistema de Administración 
de Riesgos. 

La figura 2 muestra el diagrama general izado del proceso de evaluación, 
dictamen y resolución respecto al Plan presentado por Pemex. Lo anterior 
se corrobora en términos de las constancias que obran en el expediente 
DGDE.P.020/2019 de la DGDE de esta Comisión. 
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Figura 2. Proceso de revisión, evaluación, dictamen y resolución del Plan. 

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN APLICABLES PARA 
.LA EMISIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO 

Se verificó que las actividades propuestas por Pemex cumplan con lo 
señalado en el artículo 44, fracción 1, de la Ley de Hidrocarburos respecto 
a la obseNancia de las mejores prácticas a nivel internacional para la 
evaluación del potencial de Hidrocarburos, la incorporación de Reservas y 
la delimitación del área sujeta a la Asignación. 
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La Comisión consideró las bases previstas en el artículo 39, fracciones 1, 111, 
IV y VI de la Ley de los órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energét ica, los artículos 18, 19, 39, 40, fracciones I y 11 y Anexo I de los 
Lineamientos para la evaluación técnica de la viabilidad del conjunto de 
actividades y montos de inversión propuestos al Plan, considerando 
también las características geológico petroleras del área de la Asignación, 
así como el grado de avance de las actividades de Exploración necesarias 
y esperadas en el Área de Asignación. 

IV.l Antecedentes Exploratorios 

Durante el periodo del 27 de agosto de 2014 al 27 de agosto de 2019, Pemex 
realizó nueve estudios regionales: uno de cuencas, cuatro de Sistemas 
petroleros y cuatro de plays. Además, realizó dos estudios de 
ident ificación, evaluación y selección de prospectos asociados a Sulimat-1 
yTamal-1 y una prueba de prospectos. 

En el mismo periodo, cubrió 132.46 km2 de procesado sísm ico 3D (figura 3), 
en la tabla 4 se muestra mayor detalle sobre el procesado realizado. 
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Figura :S. Procesado de sísmica 3D durante el periodo 2074-2079. 
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Nombre 
Cubrimiento Tipo de Año de 

km2 procesado terminación 

Jujo Tecominoacán 5.54 PSTM 2015 

Juspi 3D (Adecuación de Gathers PSTM) 126.92 PSTM 2017 

Tabla 4. Procesado de sísmica 3D en el período 2014-2079 dentro de la Asignación. 

IV.2 Plan de Exploración 

El objetivo del Plan es incorporar recursos de hidrocarburos. No obstante, 
también se contempla la evaluación de los ploys Terciarios y Mesozoicos 
dentro del área, así como la visualización y generación de nuevos 
prospectos exploratorios. 

La estrategia de Pemex plantea realizar actividades exploratorias a través 
de dos escenarios operativos, mismas que involucran el p rocesado de 
información sísmica 30, la realización de diversos estudios exploratorios, y 
la perforación de prospectos. 

En este contexto, se identifican las actividades contempladas en el Plan, 
las cuales se muestran en el cronograma de la figura 4, programadas a 
ejecutarse en el periodo inicial de Exploración (2019-2022) en tres rubros 
principales: 

l. Procesado de información sísmica 30; 
2. Estudios exploratorios, y 
3. Perforación de prospectos exploratorios. 

En términos generales, se advierte que el conjunto de actividades 
propuestas presenta una secuencia lógica dentro del proceso exploratorio, 
en relación con el conocimiento geológico del subsuelo adquirido hasta 
ahora y los objetivos del Plan. Las actividades contempladas están 
proyectadas para ejecutarse en un periodo de hasta 3 años. Pemex deberá 
ajustar su cronograma de actividades dentro de la vigencia del periodo 
inicial de Exploración una vez aprobado el Plan. · 

~ 
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Plan de Exploración ele la Asignación ~147-Comalcalc:o 

Actividades exploratorias 
2019 2020 2021 2022 

so Nlc EFMAIIJJIJI so NIC EF IIA MJJ ,. s 01~ ICE FIII IJIII J J A 
Unión Herradura HNN-Apompo ' . . ' . 1 

1 _$ub1,0umiw_Cbc1Rav PSDM-RTM 
:,. ' 

Sub1,0lumen M3C311Íl Sunuapa PSDM- ' ' 
Procesado IRTM 1 

slsmico Sub1,0lumen Suliinat PSOM-RTM 
1 

1 

1 

Sub\lOlumen Tutupiche PSDM-RTM 1 ·-. ' ! i . ' 

ldentíficaci6n. ev.iluaci6n y setecci6n ' ' ' . ' ' ' . 
rl<> l 

veo Su6mat-1 1 D 1 

Estudios 
Prueba de prospecto Sullmat-1 

/ 

D exploratorios 1 

· VCD Ta, ~o •1 D Mf'f"' -e 
Prueba de ¡>rGSpecb ra+l-1D · l 1 , • , f• c,l\,li ·lµ 
Sulimat-1 t . . 1 1 

Pozos 
MacallÍl-1 1 : exploratorios 

' .O ' Tamal-1 l 
Escenario Base Escenario lneramentiill 

Figura 4 . Cronograma de actividades del Pion. 

Como parte de las actividades propuestas en el Plan, existen algunas cuya 
ejecución podría haber iniciado previo a la emisión del presente Dictamen 
Técn ico, situación que corresponde a la naturaleza técnica de las mismas, 
que son necesarias y se identifican como actividades de gabinete, sin que 
ello implique trabajo de campo. 

Asimismo, de acuerdo con las Mejores Prácticas de la Industria se advierte 
que, las actividades propuestas abarcarían las etapas de evaluación del 
potencial petrolero y la incorporación de reservas, ante la eventual 
perforación los prospectos documentados en el Plan, lo cua l se identifica 
acorde con las etapas del proceso exploratorio. 

Considerando lo enunciado en el apartado //. Elementos generales del 
Plan de Exploración, del presente dictamen, a continuación, se detallan 
las actividades documentadas en ambos escenarios operativos. 

IV.2.1 Actividades Escenario Base 

El Escenario Base consta de cuatro estudios exploratorios, los cuales 
consideran dos estudios de identificación, evaluación y selección de 
prospectos, un estud io de diseño VCD, así como una prueba de 

i r 
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prospectos, el reprocesado de 1,816.14 km2 de sísmica 3D, y la perforación 
del prospecto Sulimat-1 que tiene objetivo geológico Cretácico. 

IV.2.1.1 Procesado de información sísmica 

El reproceso de información sísmica 3D considerado en el Escenario Base 
se encuentra compuesto por los estudios Subvolumen Tutupiche PSDM­
RTM, Subvolumen Macavil PSDM-RTM, Sulimat PSDM-RTM y Unión 
Herradura HNN-Apompo Subvolumen Chapay PSDM-RTM, en la tabla 5 se 
muestran detalles de los volúmenes sísmicos, en la figura 5, se muestra la 
ubicación de los estudios en el Área de Asignación. 

Nombre del 
estudio 

Objetivos 
particulares. 

Alcances de 
las 
actividades 

Cubrimiento 
(km2) 

Metodologías 
y tecnologías 

Algoritmos y 
Tipo de 
procesado 

Subvolumen 
Tutupiche 

Mejorar la imagen 
sísmica de las 
estructuras 
Delimitar la sa l, 
cuerpos de arcilla y 
la falla Topén 
Níspero. 

• Enfatizar rasgos 
estructurales 

Subvolumen 
Macavil Sulimat 

Mejorar la imagen sísmica. 
Delimitar con mayor certidumbre la sal 
y definir las estructuras asociadas a los 
objetivos mesozoicos. 

asociados con • Determinar con mayor certidumbre 
los domos los límites de la sal. 
salinos 

• Identificar 
nuevas 

al 

estructuras más 
profundas 
asociadas 
Jurásico 
profundo 

• Enfat izar estructuras asociadas a los 
objetivos mesozoico. 

• Mejorar la imagen en la zona 
profunda para la identificación de 
nuevas oportunidades con objetivos 
profundos. 

Total: 1,436.04 km 2 Total: 1,436.68 km 2 Total: 317.15 km2 

En la Asignación: En la Asignación: En la Asignación: 
102.13 km2 · 1,079.85 km2 282 km2 

Procesado sísmico mediante RTM que permite mejorar 
imágenes exitosamente de reflexiones de onda prismática, y 
eventos en presencia de fronteras de reflexión que pueden 
generar onda múltiple interna. 

Unión Herradura­
HNN-Apompo 

Mejorar la imagen 
sísmica en el 
subsuelo en plays 
Mesozoicos y 
Terciarios. 
Dar mayor 
certidumbre a los 
límites ~ las 
trampas 
estructurales 
afectadas por 
cuerpos salinos. 

el • Evaluar 
potencial 
petrolero en el 
área. 

• Aumentar 
n ivel 

el 
de 

incorporación 
de reservas de 
aceite. 

• Fortalecer 
cartera 

la 
de 

oportunidades 
exploratorias. 

Total: 2,170.67km2 

En la Asignación: 
352.16 km2 

PCS 
hyperBeom TM 
RTM 

y 

Ecuación de onda 
Migración PSDM anisotrópica utilizando el algoritmo ~ompleta de dos 
Reverse Time Migración ATM. vías RTM 

Anisotrópico I 
/4 

Tabla s. Reprocesodo de información sísmico 30 para el Escenario Base. ,-
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Figura s. Reprocesado símico para el Escenario Base. 

IV.2.1.2 Estudios Exploratorios 

Los estudios exploratorios considerados en el Escenario Base consisten en 
dos estudios de identificación, evaluación y selección de prospectos, un 
estudio veo y una prueba de prospectos, en la tabla 6 se detallan las 
características de los prospectos. 

Nombre del 
estudio 

DiseñoVCD 
Sulimat-1 

Prueba de 
Prospectos 
(Sulimat-1) 

Objetivos particulares 

Definir la mejor opción de 
diseño del proyecto pozo para 
alcanzar el objetivo geológico 
Cretácico, bajo estándares de 
Seguridad y Protección al 
medio Ambiente, optimizando 
tiem os costos. 
Elaborar un informe final que 
integre datos geológicos, 
geofísicos y de producción 
adquiridos durante la 
perforación, para evaluar las 
formaciones objetivo con la 

Alcances 

Contemplar diseños alternativos de 
perforación para el pozo que cumplen con 
los requerimientos de toma de información 
en diferentes zonas, que permitan evaluar el 
potencial del yacimiento para la toma de 
decisiones. 
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3

4
5

6

Nombre del Objetivos particulares Alcances estudio 
finalidad de incorporar recursos 
de hidrocarburos. 

Identificación, Evaluar los elementos del 
sistema petrolero para estimar evaluación y 
la probabilidad de éxito Documentar las localizaciones viables a ser selección de 

prospectos geológico, recursos perforadas dentro de la Asignación. 

(dos estudios) prospectivos e indicadores 
económicos del prospecto. 

Tabla 6. Estudios exploratorios programados para el Escenario Base. 

IV.2.1.3 Perforación de prospectos exploratorios 

Para el Escenario Base, se tiene programada la perforación del prospecto 
Sulimat-1 en el año 2021, Se lo caliza en la parte suroeste del Área de 
Asignación, en una trampa de tipo estructural. El objetivo geológico es el 

la columna geológica prevista va del P el 
Cretácico, siendo la profundidad total programa de El 
hidrocarburo esperado es - La figura 6 muestra la ubicación 
de los prospectos explorat~ ados en el Plan. 
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El programa preliminar de adquisición de información consiste en núcleos 
convencionales y/o de pared en las zonas objetivos; registros geofísicos de 
pozos, convencionales y especiales; perfiles sísmicos verticales (VSP) en 
caso de requerirse; check shot (opcional); pruebas de producción 
convencionales en caso de requerirse a la presencia de intervalos con 
interés petrolero. 

En el caso de realizar pruebas de producción convencionales, la secuencia 
operativa sería la siguiente: 

Escariar y lavar el pozo, bajar el aparejo de prueba, instalar equipo de 
medición, disparar el intervalo de prueba o bien, poner a fluir el intervalo 
descubierto, durante esta etapa se evalúa la operación de inducción, o el 
proceso de estimulación y/o fracturamiento, de acuerdo con las 
condiciones de daño o características petrofísicas de la formación y para 
apoyar el mejor flujo de los fluidos del pozo, toma de información 
mediante mediciones de flujo de los fluidos aportados por el pozo, por 
diferentes diámetros, en función del potencial del pozo. Estabilizado el 
gasto y presión del pozo se tomarían curvas de incremento. También se 
consideran las muestras de superficie y muestras para PVT. 

En caso de obtener volúmenes comerciales de producción derivados de 
las pruebas de producción convencionales, éstos se reportarían conforme 
a lo señalado en el artículo 36 de los Lineamientos técnicos en materia de 
medición de hidrocarburos. Asimismo, en caso de producción de gas 
durante las pruebas, se realizaría la destrucción controlada, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 6, fracción 111, así como en el artículo 21 de 
las Disposiciones Técnicas para el aprovechamiento del gas natural 
asociado, en la exploración y extracción de hidrocarburos. 

IV.2.2 Actividades Escenario Incremental 

El Escenario incremental se encuentra conformado por cuatro estudios 
exploratorios, así como la perforación de dos prospectos exploratorios con 
objetivos geológicos Terciarios y Mesozoicos. 

gob mx/cnh rondasmex,co gob rnx hidrocarburos gob mx 14 
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IV.2.2.1 Estudios· Exploratorios 

El Escenario Incremental considera la realización de cuatro estudios 
exploratorios, el detalle de los estudios se muestra en la tabla 7. 

Nombre del 
estudio 

Diseño veo 
(Tamal-1 y 
Macavil-1) 

Prueba de 
Prospectos 
(Tamal-1 y 
Macavil-1) 

Objetivos particulares 

Definir la mejor opción de 
diseño del proyecto pozo para . . ; . 

estándares de Seguridad y 
Protección al medio Ambiente, 
o timizando tiempos costos. 
Elaborar . un informe final que 
integre datos geológicos, 
geofísicos y de producción 
adquiridos durante la 
perforación, para evaluar las 
formaciones objetivo con la 
finalidad de incorporar recursos 
de hidrocarburos. 

Alcances 

Contemplar diseños alternativos de 
perforación para el pozo que cumplen con 
los requerimientos de toma de información 
en diferentes zonas, que permitan evaluar el 
potencial del yacimiento para la toma de 
decisiones. 

Tabla 7. Estudios exploratorios programados poro el Escenario Base. 

IV.2.2.2 Perforación de prospectos exploratorios 

El programa de actividades del Escenario Incremental considera la 
perforación de hasta dos prospectos exploratorios, cuales se muestran en 
la figura 6: 

o Tamal-1, programado para perforarse en el primer semestre del año 
2021, se localiza al nores columna 
geológica del iene por 
objetivo el inada, el 
hidrocarburo esp pro un I ad total 
programada es de 

o Macavil-1, prospecto localizado al oeste del Ár 
una columna geológica prevista que va del 
tiene por objetivo geológico el 
estructural. El hidrocarbur 
profundidad total programada es d stá programad 
para iniciar perforación en el segundo semestre de 2021. 

¡-
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El programa preliminar de adquisición de información para los dos 
prospectos consiste en núcleos convencionales y/o de pared en las zonas 
objetivos; registros geofísicos de pozos, convencionales y especiales; 
perfiles sísmicos verticales (VSP) en caso de requerirse; check shot 
(opcional); pruebas de producción convencionales (en caso de requerirse), 
cuya secuencia operativa sería la misma que la del pozo del Escenario 
Base. 

En relación con la ubicación geográfica del prospecto Tamal-1,yen función 
de las interpretaciones que se observan de los mapas estructurales 
(proporcionados por el Asignatario), se infiere que la estructura geológica 
asociada a dicho prospecto exploratorio, podría extenderse más allá del 
límite de la Asignación, por lo que, ante el supuesto éxito exploratorio y en 
relación con un posible yacimiento compartido, el Asignatario deberá 
atender lo establecido en el término y condición décimo del título de 
Asignación en materia de Unificación. 

IV.3 Compromiso Mínimo de Trabajo 

El CMT establecido en el Títu lo de Asignación, consiste en la perforación y 
terminación de un pozo exploratorio durante el periodo inicial de 
Exploración. En este sentido, el Plan presentado por Pemex considera la 
perforación y terminación del prospecto Sulimat-1 documentado en el 
Escenario Base. · 

IV.4 Recursos Prospectivos a Evaluar y Posibles Reservas a 
incorporar 

De acuerdo con las estimaciones de Pemex, se identifica un volumen a la 
media sin riesgo de abla 8), este volumen está asociado a 
tres prospectos considerados, factibles a ser erforados · 
posible incorporac1on de reservas entre 
correspondiente al rango que resultaría entre los pozos e 
y los de Escenario Incremental. 

l 

tt 
- .. .- .. - \ ,. \ .... ~~ ~ 
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Tabla 8. Estimación de Recursos Prospectivos. 

IV.5 Análisis de Inversiones 

La aprobación del Plan del periodo inicial de Exploración considera un 
análisis del Programa de Inversiones. 

Lo anterior, con base en lo establecido los artículos 39 y 40 de los 
Lineamientos, así como en el numeral 7.1 Programa de inversiones, del 
Anexo I de los Lineamientos. 

Descripción de las inversiones programadas' 

En el Plan, Pemex propone desarrollar actividades bajo dos Escenarios, 
nombrados Base e lncremental2• Las actividades propuestas a desarrollar 
en el Escenario Base son estudios exploratorios, procesamiento de 
información sísmica 3D, así como la perforación de un pozo exploratorio. 
En el Escenario Incremental, Pemex indica que además podría llevar a 
cabo la perforación de dos pozos exploratorios adicionales, así como 
realizar estudios exploratorios ad icionales. 

Acorde con lo anterior, el Programa de Inversiones para cada Escenario del 
periodo inicial de Exploración, se presenta a continuación. 

1 El presente análisis se refiere a las inversiones de las actividades que propone desarrollar al 28 de agosto de 2022. 
2 El Escenario Incremental, contempla actividades adicionales a aquellas propuestas en el Escenario Base: es decir son 
adicionales parcial o totalmente a las propuestas en este último. 

gob.mx/cnh rondasm,;xico.gob.mx hidrocarburos.gob.mx 17 
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Figura 7. Distribuc· 
Escenario Sos 

ión, Programo de Inversiones 2020-2022 
onto en dólares de Estados Unidos) 

a. considera inversión del 28 de agosto del 2019 al 31 de diciembre del 2020 
b. Considera inversión del l de enero al 28 de agosto del 2022 
Los totales pueden no coincidir por redondeo. 

Tabla 9. Sub-actividades, Programo de Inversiones 2020-2022 Escenario Base 
(Montos en dólares de Estados Unidos) 

Figura 8. Distribución de 1- ·, ogromo de Inversiones 2020-2022 Escenario Base + 
Incremental Monto en dólares de Estados Unidos) 

l 
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b. Considera inversión del 1 de enero al 28 de agosto del 2022 
Los totales pueden no coincidir por redondeo. 
Incluye las inversiones del Escenario Base 

Tabla 10. Sub-octividodes, Progromo de Inversiones 2020-2022 Escenorio Base + Incremental 
(Montos en dólares de Estados Unidos) 

De la información anterior, se observa que el Programa de Inversiones 
presentado por Pemex detalla los costos asociados a cada una de las 
actividades programadas a ejecutarse en el periodo inicial 2019-2022, 
además de que fue presentado de conformidad con el catálogo 
establecido en los Lineamientos poro lo elaboración y presentación de los 
costos, gastos e inversiones; lo procuro de bienes y servicios en los 
contratos y asignaciones; lo verificación contable y financiero de los 
contratos, y lo octuolizoción de regalías en contratos y del derecho de 
extracción de hidrocarburos, emitidos por lo Secretaría de Haciendo y 
Crédito Público. 

En adición a lo anterior, se destaca que, derivado de una revisión de los 
costos presentados por el Asignatario como parte del Programa de 
Inversiones, relativo al Plan de la Asignación; se han identificado costos en 
exceso; lo anterior, basado en referencias internacionales, 
correspondientes a la Sub-actividad de Perforación de Pozos, 
correspondientes a los pozos propuestos a perforar en el Escenario 
Incremental. En ese sentido, se considera que el Asignatario deberá llevar 
a .cabo una estricta revisión de los procesos de procura relativos a las 
actividades de Exploración, con la finalidad de garantizar que la 
contratación de servicios se lleve a cabo bajo las mejores condiciones 
posibles para el Estado Mexicano. 

Asimismo, se sugiere que el Asignatario lleve a cabo un análisis consciente 
sobre la programación de los equipos de perforación,y demás equipos, así 
como de los materiales que sean necesarios para la ejecución de las 
actividades de Exploración, con la finalidad de buscar posibles eficiencias 
en costos y garantizar la solvencia económica de las mismas. ¡ 
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IV.6 Programa de cumplimiento de Contenido Nacional y 
Sistema de Administración 

Con relación al cumplimiento del programa de cumplimiento de 
Contenido Nacional establecido en el Anexo 3 del Título de Asignación 
asociado al Plan, la Secretaría de Economía informó mediante oficio 
UCN.430.2019.0593, recibido en la Comisión el 20 de noviembre de 2019, 
respecto a la Asignación que: 

"Con base en la información presentada, esta Unidad considera plausible 
que se cumpla con las obligaciones en materia de Contenido Nacional, 
establecidas en el Título de Asignación; en consecuencia, se tiene una 
opinión favorable respecto al Plan presentado por PEMEX, para la 
Asignación AE-0147 - Comalcalco". 

No obstante, la Comisión solicitó mediante oficio 240.0017/2020 del 16 de 
enero de 2020 a la Secretaría de Economía ratificar su opinión respecto del 
programa de cumplimiento de porcentaje de Contenido Nacional, en 
razón de que, en el alcance de información presentado por Pemex el 13 de 
enero de 2020 mediante oficio PEP-DG-SAPEP-GCR-089-2020, se observó 
la actualización de algunas inversiones de las Actividades Petroleras 
contenidas en los planes de los Proyectos Cuichapa y Comalcalco. 

En este contexto, se advierte que esta Comisión aún no cuenta con la 
opinión que corresponde emitir, en el ámbito de sus atribuciones, a la 
Secretaría de Economía sobre dicho programa, motivo por el cual una vez 
que, en su caso, esa autoridad emita la opinión en sentido favorable, se 
tendrá por aprobado y formará parte del Plan. 

Lo anterior en términos del artículo 46 de la Ley de Hidrocarburos y 
tomando en consideración la competencia material de la Secretaría de 
Economía en materia de Contenido Nacional. 

En el supuesto de que la Secretaría de Economía emita una opinión en 
sentido no favorable a dicho programa, Pemex estará obligado a presentar . (// 
una modificación al Plan. ¡- I/L,, 
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Esta Comisión emite el presente dictamen para la aprobación 
correspondiente al Plan, sin perjuicio de la obligación de Pemex de contar 
con los permisos y autorizaciones correspondientes en las materias 
reguladas por aquellas autoridades que, en 'el ámbito de sus atribuciones, 
resulten aplicables, así como todas aquellas que tengan por efecto 
condicionar el inicio de las actividades contenidas en los Planes aprobados 
por la Comisión, de conformidad con el artículo 7 de los Lineamientos. 

En relación con el Sistema de Administración, la Agencia informó 
mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERC/1702/2019 recibido en la Comisión el 
22 de noviembre de 2019, la Agencia informó que Pemex cuenta con la 
autorizac1on número ASEA-PEM16001C/AI0417 del Sistema de 
Administración de Riesgos. 

Aunado a lo anterior, informó que para efectos de que la Asignación y las 
actividades planteadas por Pemex en el Plan de Exploración sean 
amparadas en la autorización de referencia, Pemex deberá cumplir con lo 
señalado en el oficio ASEA/UGI/DGGEERNCM/0271/2019 del 18 de octubre 
de 2019; es decir, presentar ante la Agencia la aprobación que en su 
momento le otorgue la Comisión, ajustarse a lo establecido en el trámite 
con homoclave ASEA-00-025 denominado "Aviso por modificación al 
proyecto conforme al cual fue autorizado el Sistema de Administración", 
señalar a 'cuál Unidad de Implantación será agregada la Asignación, así 
como presentar los documentos e información requeridos por la Agencia, 
además de cumplir con los Términos y Resuelves establecidos en los 
oficios ASEA/UGI/DGGEERC/0664/2017 del 13 de julio de 2017, 
ASEA/UGI/DGGEERC/1178/2017 del 27 de noviembre de 2017 y 
ASEA/UGI/DGGEERC/1098/2018 del 19 de septiembre de 2018. 

Cabe señalar que el presente Dictamen se emite sin perJu1cI0 de la 
obligación de Pemex de atender la Normativa emitida por la Agencia, lo 
anterior atendiendo al .esquema de autonomía técnica, operativa y de 
gestión de la Comisión, descrito en los artículos 3 y 22, fracción I de la Ley 
de los órganos Reguladores Coordinados en Materia Energétrca/ . fJL 
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IV.7 Programa de Trabajo y Presupuesto 

De conformidad con el artículo 27 de los Lineamientos, con el Plan, Pemex 
presentó el Programa de Trabajo y Presupuesto correspondiente, cuya . 
entrega es únicamente indicativa, es decir, de carácter informativo y por 
lo tanto se toma conocimiento de su presentación. 

Asimismo, se le recuerda a Pemex que la Comisión revisará el 
cumplimiento de la ejecución de las actividades relacionadas con el Plan 
tal y como se establece en el artículo 103, fracción 11 de los Lineamientos, 
ello como parte de los indicadores de evaluación del cumplimiento de los 
planes. 

V. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

V.1 Cumplimiento de los Criterios de Evaluación 

De la revisión y análisis realizado a la información proporcionada por 
Pemex en los apartados que anteceden, se advierte que las actividad~s 
programadas permitirán consolidar nuevo conocimiento geológico del 
subsuelo, a través del reprocesado de información sísmica, la ejecución de 
estudios exploratorios y la perforación de prospe~tos, acorde con los 
objetivos planteados por Pemex. 

V.1.1 Cumplimiento del Artículo 44, fracción I de la Ley de 
Hidrocarburos 

Observancia de las Mejores Prácticas. En relación con las etapas 
del proceso exploratorio en las que se encuentra el Área de Asignación, la 
Comisión advierte que la secuencia de actividades propuestas en el Plan 
es acorde a las Mejores Prácticas de la industria a nivel internacional para 
la evaluación del potencial petrolero y la incorporación de reservas. Lo cual 
se identificó mediante el reprocesado de información sísmica 3D, la 
programación de diversos estudios exploratorios, y la perforación d 
prospectos exploratorios. ¡ 
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Evaluación del Potencial. El Plan contempla la evaluación del 
potencial petrolero buscando la extensión de los plays Cretácico y 
Mioceno así como la visualización y generación de nuevos prospectos 
exploratorios, lo cual se identifica adecuado para la jerarquización de la 
cartera de prospectos y su posible perforación en el Área de Asignación. 

Incorporación de reservas. De acuerdo con la estimación de 
recursos prospectivos y riesgo geológico presentados por Pemex en el 
Plan la Comisión identifica una posible incorporación de recursos de­

sociados a la ~ e un prospecto exploratorio en el 
Escenario Base, y hasta - asociados a la perforación de tres 
prospectos exploratorios, de ejecutarse el Escenario Incremental. 

. 
Caracterización y Delimitación del área. La delimitación asociada 

a descubrimientos no es técnicamente aplicable en las etapas de 
Exploración en las que se encuentra la Asignación. Por lo tanto, se advierte 
que no hay materia para considerar en el Plan actividades para la 
delimitación del área a la que se refiere el artículo 44, fracción I de la Ley 
de Hidrocarburos, puesto que dicha fracción enmarca la totalidad del 
proceso exploratorio. 

En este sentido y ante un eventual Descubrimiento, Pemex deberá 
notificarlo a la Comisión y considerar actividades propias que le permitan 
evaluar, delimitar y caracterizar el yacimiento, lo cual deberá ser 
debidamente documentado en un Programa de Evaluación. 

Sin perJu1c10 de lo anterior, en relación con el artículo 40 de los 
Lineamientos, la Comisión advierte que el Plan presentado por Pemex es 
congruente con las obligaciones contenidas en el Título de Asignación. 

V.1.2 Cumplimiento ·del Artículo 39 de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética 

Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero 
del país. Del conjunto de actividades propuestas en el Plan, se identifica 
que la secuencia operativa permitiría generar un avance sustantivo en el 
proceso exploratorio, toda vez que mediante la integración y correlación 
de los resultados derivados de los estudios exploratorios, procesado e 

¡ 
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interpretación de información sísmica 3D y la perforación de prospectos, 
se dispondrá de una mayor comprensión del subsuelo, lo que permitirá 
minimizar la incertidumbre geológica con un mayor sustento técnico en 
el Área de Asignación. 

En este sentido, se pone de manifiesto que las actividades que Pemex 
planea realizar incentivan el desarrollo del conocimiento del potencial 
petrolero del país, que considerando la estrategia exploratoria planteada 
y los resu ltados que se obtengan con las actividades a desarrollar, en el 
sentido estricto, fortalecerá el conocimiento y entendimiento geológico 
actual dentro del Área de Asignación, con posibilidades de extrapolar 
dichos resultados hacia áreas adyacentes, lo que representaría un avance 
significativo dentro de la cadena de valor del proceso exploratorio. 

La reposición de las reservas de hidrocarburos. En relación con los 
objetivos y la estrategia exploratoria propuestos por Pemex, así como de 
las actividades asociadas, particularmente la perforación de prospectos 
exploratorios, y en el supuesto del éxito de éstos, Pemex estaría en 
posibilidades de avanzar a la etapa de incorporación de reservas de 
hidrocarburos, lo que representaría un beneficio para el Estado con la 
actualización de los recursos y Reservas del país. 

La utilización de la tecnología más adecuada para la exploración 
y extracción de hidrocarburos. En relación con el Plan propuesto, la 
Comisión concluye que, en los estudios a realizar resalta la aplicación de 
metodologías, tecnologías y algoritmos de última generación en el 
procesado de información sísmica definidos en el Plan, cuya aplicación 
resultaría adecuada para mejorar considerablemente la calidad de la 
imagen sísmica en la compleja geología predominante en el área. Por lo 
cual se advierte que, la propuesta de la tecnología a utilizar es acorde con 
las Mejores Prácticas de la industria a nivel internacional. 

Promover el desarrollo de las actividades de exploración y 
Extracción de Hidrocarburos en beneficio del país. De acuerdo con la 
información presentada en el Plan, los resultados que Pemex planea 
obtener con las actividades exploratorias a desarrollar y sus respectivos 
tiempos de ejecución, la Comisión concluye que, éstas se alinean a un 
proceso exploratorio acorde con la naturaleza geológica en el Área de la 
Asignación, toda vez que, la evaluación del potencial petrolero y la posible 
incorporación de reservas, en plays Terciarios y Meosozicos, permitiría a 

i 
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Pemex avanzar hacia la última etapa del proceso exploratorio, la 
Caracterización y Delimitación de yacimientos. 

VI. SENTIDO DEL DICTAMEN TÉCNICO 

Con base en las consideraciones anteriores, se propone al Órgano de 
Gobierno de la Comisión resolver en sentido favorable la aprobación del 
Plan para el periodo inicial de Exploración, presentado por Pemex 
Exploración y Producción, correspondiente al Título de la Asignación 
respecto a las actividades propuestas, sin detrimento de la obtención de 
los permisos, autorizaciones y resoluciones favorables de las autoridades 
competentes en materia de impacto ambiental y social, entre otras. 

Lo anterior, toda vez que, de acuerdo con el artículo 44, fracción I de la Ley 
de Hidrocarburos y el artículo 39, fracciones 1, 111, IV y VI de la Ley de los 
órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. Estas 
actividades permitirían generar. mayor conocimiento geológico petrolero 
del subsuelo y maximizar el valor estratégico de la Asignación. 

Asimismo, en atención a lo dispuesto en el artículo 39, segundo párrafo de 
los Lineamientos, una vez que Pemex cuente con los elementos técnicos 
derivados de la información obtenida durante la ejecución de las 
Actividades Petroleras que le permitan definir la ejecución del Escenario 
Incremental al amparo del Plan de Exploración aprobado por esta 
Comisión; deberá hacerlo del conocimiento de este Órgano Regulador 
Coordinado en Materia Energética, a fin de dar a conocer el escenario 
operativo a desarrol lar. 

Finalmente, el presente dictamen considera la observancia de las Mejores 
Prácticas de la industria a nivel internacional para la evaluación del 
potencial de hidrocarburos, de acuerdo con lo establecido en la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. 

' 
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“Con fundamento en los artículos 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; 
116, párrafos tercero y cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y numeral Trigésimo 
Octavo, fracciones II y III, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 
la Información, así como la elaboración de versiones públicas, se realizó el testado en virtud de que el Dictamen contiene 
información referente al patrimonio de las personas, la relativa a hechos y/o actos de carácter económico, contable, jurídico 
o administrativo relativos a una persona, asimismo se describen actividades técnicas, económicas e industriales de las 
empresas, asimismo información geológica, geofísica, tecnológica, estratégica, económica y financiera relacionada con las 
operaciones de negocios presentes y futuros de la empresa para sus actividades empresariales a corto, mediano y largo 
plazos, las cuales representan la ventaja competitiva y económica de las empresas frente a terceros en la realización de tales 
actividades lo cual constituye un secreto de tipo industrial.

NOTA: La presente versión pública se aprobó mediante Resolución PER-028-2021, a través de sesión permanente del 
Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno.”
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