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El 28 de agosto de 2019 la Secretaría de Energía (en adelante, Secretaría), 
con la opinión técnica favorable de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
otorgó a Petróleos Mexicanos el Título de Asignación AE-0126- Llave para 
realizar actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en el 
área de Llave. 

El área mencionada con anterioridad tiene un período inicial de 
Exploración que comprende del 28 de agosto de 2019 al 28 de agosto de 
2022. En atención al Término y Condición Quinto, inciso A) primer párrafo, 
Petróleos Mexicanos, presentó su estrategia exploratoria, con base en lo 
señalado en los LINEAMIENTOS que regulan los Planes de Exploración y 
de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos (en adelante, 
Lineamientos) publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 
de abril de 2019. 

El presente dictamen se refiere al Plan de Exploración de la Asignación AE-
0126-Llave {en adelante, Asignación), solicitado por Petróleos Mexicanos a 
través de Pemex Exploración y Producción (en adelante, PEP o 
Asignatario), mediante el escrito PEP-DG-SAPEP-GCR-2599-2019, recibido 
en esta Comisión Nacional de Hidrocarburos (en adelante Comisión) el 09 
de septiembre de 2019. 

Mediante escrito PEP-DG-SAPEP-GCR-3174-2019, recibido en la Comisión 
el 25 de octubre de 2019, PEP atendió la prevención de información, y por 
escrito PEP-DG-SAPEP-GCR-3512-2019 del 28 de noviembre de 2019, PEP 
ingreso una solicitud de ampliación de plazo para resolver el trámite. 

Finalmente, mediante escrito PEP-DG-SAPEP-GCR-0202-2020 del 23 de 
enero de 2020, el Asignatarlo realizó un alcance de información a su Plan 
de Exploración. 

l. IDENTIFICACIÓN DEL OPERADOR PETROLERO Y 
DEL ÁREA DE ASIGNACIÓN. 

1.1. Datos del Asignatario 

El Asignatario promovente del Plan de Exploración del Periodo Inicial de 
la Asignación AE-0126-Llave, es la Empresa Productiva del Estado Jf¡'I , 
Subsidiaria, denominada Pemex Exploración y Producción, quien es V 
representada por la Gerencia de Cumplimiento Regulatorio adscrita a la 
Subdirección de Administración del Portafolio de Exploración y 
Producción, con facultades para representar a PEP en términos de los 
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artículos 40, fracción I; 42, fracción 1, numeral 10, inciso d); y 100, fracción 1 

del Estatuto Orgánico de PEP publicado en el DOF el 28 de junio de 2019. 

1.2. Datos de la Asignación 

Las generalidades de la Asignación se muestran en la Tabla l. 

Operador Petrolero PEMEX Exploración y Producción EPS 

Asignación AE-0126-Llave 

Vigencia 
30 años contados a partir del 28 de 
aqosto de 2019 

Vigencia del periodo 
3años incial de Exploración 

Nombre de la provincia 
Cuenca de Veracruz 

petrolera 

Superficie 1220.17 (km2) 

Tablo 1. Datos de identificación del órea. 

La Asignación es terrestre, se ubica en la porción central del proyecto 
Llave, aproximadamente a 30 km al suroeste (SW} de Alvarado, Veracruz, 
comprendiendo parte de los municipios de lxmatlahuacan, Acula, 
Cosamaloapan, Ignacio de la Llave, Tuxtilla, Chacaltianguis, Tlacojalpan y 
José Azueta en el estado de Veracruz; así como Loma Bonita en el estado 
de Oaxaca al sureste de la República Mexicana (ver Figura l). 

Las actividades amparadas en el Titulo de Asignación pueden realizarse en 
todas las formaciones geológicas, es decir, no presenta restricción de 
profundidad. 

Sin embargo, conforme el Anexo 1 del Título de Asignación, Pemex no 
podrá realizar actividades de Exploración en los traslapes con las Áreas de 
Asignación establecidas de los siguientes .,..ítu tos de Asignación y, en su 
caso, posteriores modificaciones: A-0026-M Campo Arquimia, A-073-M­
Cehualaca, A 077-M-Campo Cerveleo y A-0193-M-Campo Lizamba. 
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Figuro 1. Configuración de lo Asignación AE-0126-Llave 

Los vértices que delimitan el área están definidos por las coordenadas 
referidas al DATUM ITRF08 época 2010 que se muestran en la Tabla 2. 
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Vértice Latitud Norte Longitud Oeste Vértice Latitud Norte Longitud Oeste 
1 18° 32' 30" 95° 52' 30" 20 18° 10' 30" 95° 45' 30'' 
2 18° 32' 30" 95° 52' 00" 21 18° 09' 00" 95° 45' 30" 
3 18° 32' 00" 95° 52' 00" 22 18° 09' 00" 95° 45' 00" 
4 18° 32' 00" 9S0 51' 30" 23 18° 06' 30" 95° 45' 00" 
5 18° 31' 30" 95° 51' 30" 24 18° 06' 30" 95° 44' 30" 
6 18° 31' 30" 95° 51' 00" 25 18° 06' 00" 95° 44' 30" 
7 18° 33' 30" 95° 51' 00" 26 18° 06' 0011 96° 00' 00" 
8 18° 33' 30" 95° 47' 30" 27 18º 19' 30'' 96° 00' 00'' 
9 18° 27' 00" 95° 47' 30" 28 18°19'30" 96°00' 30" 
10 18° 27' 00" 95° 48' 00" 29 18° 21' 00" 96°00' 30" 
11 18° 14' 30" 95° 48' 00" 30 18° 21' 00" 96° 01' 00" 
12 18° 14' 30" 95° 47' 30" 31 18° 23' 30" 96° 01' 00" 
13 18° 13' 30" 95° 47' 30" 32 18° 23' 30'' 96° 00' 00" 
14 18° 13' 30" 95º 47' 00" 33 18° 28' 00" 96° 00' 00" 
15 18° 12' 30" 95° 47' 00" 34 18° 28' 00" · 96° 01' 30'' 
16 18° 12' 30" 95° 46' 30" 35 18° 30' 00" 96° 01' 30" 
17 18° 11' 30" 95° 46' 30" 36 18° 30' 00" 96° 02' 00" 
18 18° 11' 30" 95° 46' 00" 37 18° 35' 00" 96° 02' 00" 
19 18° 10' 30" 95° 46' 00" 38 18º 35' 00" 95° 52' 30" 

Tabla 2. Coordenados geogróficas de los vertices de lo Asignación Al:·0126-Llove. 

ELEMENTOS GENERALES 
EXPLORACIÓN 

DEL PLAN DE 

De acuerdo con lo establecido en el Título 11 Capítulo I de los Lineamientos, 
Pemex presentó para aprobación de la Comisión el Plan de Exploración de 
la Asignación. 

El objetivo principal es incorporar recursos de h idrocarburos buscando la 
continuidad de los plays establecidos del Terciario, así como evaluar el 
potencial de los plays hipotéticos. 

Para ello, el Asignatario realizará distintas actividades que le permitan 
mejorar la imagen del subsuelo con la finalidad de actualizar el modelo 
estructural y estratigráfico, reduciendo la incertidumbre en la evaluación 
de los elementos del sistema petrolero. A su vez, le permita seleccionar los 
prospectos a perforar y en el caso de comprobar la presencia de 
acumulaciones comerciales de Hidrocarburos, pudieran íncorporar 
recursos. 
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PEP propone dos escenarios operativos en el Plan de Exploración que 
consisten en: 

- Escenario Base: incluye el desarrollo y ejecución de las actividades 
exploratorias descritas en el apartado IV.2. 7 Actividades Escenario 
Base, del presente Dictamen, y 

- Escenario Incremental: considera actividades adicionales a las del 
Escenario Base, cuya realización parcial o total es independiente a 
los resultados que se obtengan de las actividades del Escenario 
Base. 

111. RELACIÓN CRONOLÓGICA DEL PROCESO DE 
REVISIÓN. 

La relación cronológica de la revisión, evaluación técnica-económíca y 
dictamen del Plan de Exploración propuesto por PEP, involucró la 
participación de la Dirección General .de Dictámenes de Exploración (en 
adelante, DGDE) y la Dirección General de Prospectiva y Evaluación 
Económica (en adelante, DGPEE), de esta Comisión. Además, la Secretaría 
de Economía (en adelante, SE) llevó a cabo la evaluación del Programa de 
Cumplimiento del Porcentaje de Contenido Nacional del Plan de 
Exploración, mientras que en términos del artículo 8 de los Lineamientos, 
la Comisión remitió a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (en adelante, 
ASEA) el Plan de Exploración, para que lleve a cabo sus facultades y 
atribuciones en relación con el Sistema de Administración de Riesgos. 

La Figura 2 muestra la relación cronológica de la revisión, evaluación, 
dictamen y resolución respecto al Plan de Exploración presentado por 
Pemex. Lo anterior se corrobora en términos de las constancias que obran 
en el expediente DGDE.P.020/2019 de la DGDE de esta Comisión. 
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Figura 2. Relación cronológ1co de lo rev1sion, evaluación y dictamen de la Asignoc,ón AE-0126-

Llove. 

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN APLICABLES PARA 
LA EMISIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO 

Se veri ficó que las actividades propuestas por el Asignatario cumplan con 
lo señalado en el artículo 44, f racción 1, de la Ley de Hidrocarburos respecto 
a la observancia de las mejores prácticas a nivel internacional para la 
evaluación del potencial de Hidrocarburos, la incorporación de Reservas y 
la delimitación del área sujeta a la Asignación. 

La Comisión consideró las bases previstas en el artículo 39, fracciones 1, 111, 
IV y VI de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética, los artículos 18, 19, 39, 40, fracciones I y 11 y Anexo I de los 
Lineamientos, considerando actividades encaminadas a completar la 
etapa de evaluación del potencial de Hidrocarburos e incorporación de 
reservas, que en el caso de que la perforación de los pozos lleve a un 
Descubrimiento, que pudiera dar paso a la etapa de caracterización y 
delimitación. 

La evaluación técnica de la viabilidad del conjunto de actividades y 
montos de inversión propuestos al Plan, considerando las características 
geológico-petroleras del Área de la Asignación, así como el grado de 
avance de las actividades de Exploración necesarias y esperadas resultan 
adecuadas. 

IV.l Antecedentes Exploratorios 2014-2019 



En el periodo comprendido entre el 27 de agosto de 2014 y el 27 de agosto 
de 2019, las actividades exploratorias realizadas son el procesamiento 
sísmico 2D de 31.56 km y el procesamiento sísmico 3D de 544.62 km2. 

Respecto a los estudios exploratorios, PEP refiere haber realizado 7 
estudios regionales: 2 estudios de sistemas petroleros y 5 estudios 
regionales de p/oys. Asimismo, se realizaron 2 estudios asociados a pozos, 
correspondientes a identificación, evaluación y selección de prospectos. 

Cabe señalar que. durante el periodo señalado. no se perforaron pozos 
exploratorios. 

En la Figura 3 se muestran las actividades realizadas en el periodo 
comprendido del 27 de agosto 2014 al 27 de agosto de 2019 en la 
Asignación. 

96•1o·o-w 96'0'0"W 

~,-----------!'? Stmbologfa 
AE-0126-1.lave 
Loma Bonita lxeadán 2D 

- Angostura Oeste 2D 
San Pablo Nopaltepec 30 
Unión Zafiro Pen:liz-SaA Pablo 

...,Nopaltepec 3D 

96'10'0"W 96'0'0"W 

9''50'0-W 9S'◄O'O"W 

9S"50VW 95' ,Cj)'O"W 

Figura 3. Actividades reofizodos en el periodo 2074-2079 

IV.2 Plan de Exploración 
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El objetivo principal del Plan es incorporar recursos de Hidrocarburos 
buscando la continuidad de los plays establecidos del Cretácico y 
Terciario, así como evaluar el potencial de los plays hipotéticos. 

En este sentido, se identificaron las actividades contempladas en el Plan 
de Exploración, las cuales están proyectadas a ejecutarse en el periodo del 
28 de agosto 2019 al 28 de agosto 2022, en tres rubros principales que se 
muestran en el cronograma de la Figura 4: 

l. Adquisición, procesamiento y reprocesamiento de información 
geofísica; 

2. Estudios exploratorios, y 
3. Perforación de prospectos exploratorios. 
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En términos generales, se observa que el conjunto de actividades 
propuestas presenta una secuencia lógica con la finalidad de alcanzar los 
objetivos planteados en el Plan de Exploración. 

De acuerdo con las Mejores Práctícas de la Industria y en el contexto de las 
etapas del proceso exploratorio, en el Área de la Asignación las actividades 
exploratorias propuestas en el Plan estarían enfocadas principalmente a 
la etapa de incorporación de reservas que, de resultar exitosas, permitirán 
en un futuro cercano, pasar a la etapa de Caracterización y Delimitación 
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de yacimientos, y que posteriormente pudiera llevar al desarrollo de los 
campos en la Asignación. 

Considerando lo enunciado en el apartado //. Elementos generales del 
Pion de Exploración del presente dictamen, a continuación, se detallan los 
escenarios operativos documentados. 

IV.2.l. Actividades del Escenario Base 

Las actividades propuestas por PEP en este Escenario consisten en: la 
adquisición sísmica 2D de 52 km y 3D de 561 km2, el procesamiento sísmico 
20 de 104 km y 30 de 1,737 km2, la realización de 5 estudios exploratorios 
asociados a pozos (3 de identificación, evaluación y selección de 
prospectos, uno de diseño veo de pozos y 1 de b e prospectos) y la 
perforación del pozo exploratorio con objetivo Tuxtilla-lEXP). 

IV.2.ll. Adquisición, procesamiento y reprocesamiento de 
información geofísica. 

El Asignatario considera realizar: 

Adquisición sísmica: 

• 52 [km] del estudio sísmico Veracruz 2D offset largos, con la 
finalidad de obtener una imagen sísmica 2D con mayor resolución y 
contenido de frecuencias para conocer los límites y extensión del 

del borde autóctono de la Plataforma de 
Córdoba, así como la relación estructural con la porción noreste de 
la Cuenca Salina del Istmo, y 

• 561 [km2] del estudio sísmico lxachi 3D, con la finalidad de obtener 
una imagen sísmica 3D con mayor resolución para definir el marco 
estratigráfico y estructural que ayude a dar sustento a las 
localizaciones propuestas. 

Procesamiento sísmico: 

• 52 [km] del estudio sísmico Veracruz 2D offset largos PSTM, para 
lo cual se utilizarán los gathers de la migración en tiempo (PSTM), 
para apl icar diseños de filtros para la atenuación de ruidos aleatorios 
que ayudan a resaltar los eventos preservando la amplitud, donde 
se aplicará el picado denso de velocidades para obtener un volumen 
de velocidad RMS más robusto; 
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• 52 [km] del estudio sísmico Veracruz 20 offset largos PSOM-RTM, 
para obtener una ímagen sísmica con mayor resolución que 
permita identificar la geología compleja del área de la Asignación y 
se usará tomografía sísmica de alta resolución; 

• 561 [km2] del estudio sísmico lxachi 30 PSTM, con la finalidad de 
obtener una imagen sísmica 3D con mayor resolución. Se obtendrán 
datos sísmicos en tiempo acondicionados para realizar procesos 
sísmicos especiales AVO e Inversión sísmica, que permitan dar 
mayor certidumbre en la interpretación sísmica de las trampas 
estratigráficas y combinadas a nivel Terciario y Mesozoico; 

• 561 [km2] del estudio sísmico lxachi 30 PSOM-RTM, con la finalidad 
de que la imagen sísmica en profundidad permita definir con mayor 
certidumbre el modelo estructural - estratigráfico del alineamiento 
estructural lxachi - Cruver; 

• 6 (km2] del estudio sísmico Unión Aliento Mata Espino Zafiro 
Perdiz 30 PSDM-RTM, con la finalidad de que la imagen sísmica 
calibrada en profundid~ ita continuar evaluando el 
potencial petrolero del - autóctono del borde de la 
Plataforma de Córdoba hacia el noroeste de la estructura lxachi­
Cruver, y 

• 609 [km2] del estudio sísmico Unión Loma Bonita Tesechoacán 
30 PSDM-RTM, con la finalídad de obtener una imagen sísmica en 
~ a continuar evaluando el potencial petrolero del 
- autóctono del borde de la Plataforma de Córdoba 
hacia el sureste del alineamiento estructural lxachi- Cruver y definir 
el contexto regional estructural que de sustento a las oportunidades 
exploratorias identificadas en la sísmica en tiempo. 
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Figura 5. Adquisición y procesamiento de informacion sísmico 2D y 30 o realizarse en los 
Escenarios Base e Incremento! de lo Asignación AE-0126- Llave 

IV.2.1.2. Estudios Exploratorios. 

Por su parte, el Asignatario menciona los diversos estudios que considera 
ejecutar: 

Identificación, evaluación y selección de prospectos. Se tienen 
contemplados tres en los siguientes años (2020, 2021 y 2022). con el 
objetivo de evaluar los elementos del sistema petrolero de los 
prospectos para estimar su probabilidad de éxito geológico, 
recursos prospectivos e indicadores económicos, lo anterior para 
seleccionar las localizaciones exploratorias a ser perforadas. 

- veo (Tuxtilla-lEXP). Se considera un estudio mediante el cual se 
definirá la mejor opción de diseño del proyecto del pozo para 
alcanzar los objetivos geológicos, bajo estándares de Seguridad y 
Protección al medio Ambiente, optimizando tiempos y costos. 

Estudio de prueba de prospectos (Tuxtilla~lEXP). En el Escenario 
Base del Plan, el Asignatario propone realizar un estudio en el cual 
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mediante la integración de la información existente antes de la 
perforación del prospecto y la información geológica-geofísica y de 
producción adquirida durante la perforación de este será posible 
evaluar las formaciones objetivo y estimar el recurso prospectivo 
técnicamente recuperable. 

IV.2.1.3. Pozos 

En el Escenario Base se planea la perforación del prospecto Tuxtilla-lEXP 
entre el año 2020 y 2021. Este prospecto fue identificado en una trampa de 
tipo estructural, · ·, sur (S) del Área de Asignación. Su objetivo 
geológico es el que se est ima encontrar a la profundidad 
de ·o nivel del mar (mvbnm). La profundidad 

El programa preliminar de adquisición de información consiste en la 
posibilidad de cortar núcleos convencionales y/o pared en las zonas 
objetivos; registros geofísicos de pozo, convencionales y especiales; 
perfiles sísmicos verticales (VSP) en caso de requerirse; checkshot 
(opcional); pruebas de formación y análisis PVT en el objetivo (en intervalos 
con interés petrolero y en caso de requerirse). 

La ubicación del prospecto Tuxtilla-lEXP se muestra en la Figura 6. 

,• ¡· .. ···,:. 
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Figura 6. Prospectos exploratorios o perforarse en los Escenarios Base e Incremental de Jo 
Asignación AE:.-0126- Llave 

IV.2.2. Actividades del Escenario Incremental 

Las actividades propuestas por PEP en este Escenario consisten en: la 
adquisición sísmica 2D de 63 km y el procesamiento sísmico 2D de 126 km 
del estudio lxachi-Los Tuxtlas 2D offset largos, así como 6 km2 de 
procesamiento sísmico 3D del estudio Jimba Najucal-Norte de 
Tesechoacán 3D, 6 estudios exploratorios (l estudio de identificación, 
evaluación y selección de prospectos, 3 estudios de diseño VCD de pozos 
y 2 estudios de prueba de prospectos) así como la perforación de 3 pozos 
exploratorios: (Tachiani-lEXP, Luvina-lEXP e lchtaka-lEXP). 

IV.2.2.1. Adquisición, procesamiento y reprocesamiento de 
información geofísica. 

El Asignatario considera realizar: 

Adquisición sísmica: 

\. -
goo.rm/cnh rondasrnexicogob m, h•c:lrocar::,uros gob m\ , j 
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• 63[kmJ del estudio sísmico lxachi-Los Tuxtlas 2D offset largos, 
con la finalidad de obtener una imagen sísmica 2D con mayor 
resolución y contenido de frecuencias para conocer los límites y 
extensión del del borde autóctono de la 
Plataforma de Córdoba, así como• la relación estructural con el área 
de los Tuxtlas al oriente del proyecto. 

Procesamiento sísmico: 

• 63 [km] del estudio sísmico lxachi-Los Tuxtlas 2D offset largos 
PSTM, para lo cual se utilizarán los ~athers de la migración en 
tiempo (PSTM), para aplicar diseños de filtros para la atenuación de 
ruidos aleatorios que ayudan a resaltar los eventos preservando la 
amplitud, donde se aplicará el picado denso de velocidades y se 
obtendrá un volumen de velocidad RMS más robusto; 

• 63 [km) del estudio sísmico lxachi-Los Tuxtlas 20 offset largos 
PSDM RTM, para obtener una imagen sísmica con mayor resolución 
que permita identificar la geología compleja del área de la 
Asignación y se usará tomografía sísmica de alta resolución; 

• 3 [km2] del estudio sísmico Jimba Nacujal-Norte de Tesechoacán 
3D PSTM, para lo cual se utilizarán los gathers de la migración en 
tiempo (PSTM), para aplicar diseños de filtros para la atenuación de 
ruidos aleatorios que ayudan a resaltar los eventos preservando la 
amplitud, donde se aplicará el picado denso de velocidades y se 
obtendrá un volumen de velocidad RMS más robusto, y 

• 3 [km2] del estudio sísmico Jimba Nacujal•Norte de Tesechoacán 
30 PSDM RTM, para obtener una imagen sísmica con mayor 
resolución que permita identificar la geología compleja del área de 
la Asignación y se usará tomografía sísmica de alta resolución. 

La ubicación de las actividades previamente descritas, pueden observarse 
en la Figura S. 

IV.2.2.2. Estudios Exploratorios. 

Por su parte, el Asignatario menciona los diversos estudios que considera 
ejecutar: 

- Identificación, evaluación y selección de prospectos. Se tiene 
contemplado un estudio para el año 2021, con el objetivo de evaluar 
los elementos del sistema petrolero de los prospectos para estimar 
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su probabilidad de éxito g eológico, recursos prospectivos e 
indicadores económicos, lo anterior para seleccionar las 
localizaciones exploratorias a ser perforadas.; 

- veo (Tachiani-lEXP, tchtaka-lEXP y Luvina-lEXP). Se consideran 
tres estudios mediante los cuales se definirán la mejor opción de 
diseño del proyecto de los pozos para alcanzar los objetivos 
geológicos, bajo estándares de Seguridad y Protección al Medio 
Ambiente, optimizando tiempos y costos, y 

- Estudio de prueba de prospectos {Tachiani-lEXP e lchtaka-lEXP). 
En el Escenario Incremental del Plan, el Asignatario propone realizar 
dos estudios en los cuales mediante la integración de la información 
existente antes de la perforación de los prospectos y la información 
geológica-geofísica y de producción adquirida durante la 
perforación de estos, será posible evaluar las formaciones objetivo y 
estimar el recurso prospectivo técnicamente recuperable. 

IV.2.2.3. Pozos 

Las generalidades de los prospectos exploratorios considerados a 
perforarse en el Escenario Incremental se describen en la Tabla 3. 

Tabla :s. Cenerolldades de los prospectos exploratorios a perforarse en el éscenarío Incremental 
del Plan de Explorocion. 

La información que se consídera adquirir durante la perforación de los 
prospectos es la mísma que se menciona en el apartado IV.2.l.3 y su 
ubicación se muestra en la Figura 6. 

IV.3. Compromiso Mínimo de Trabajo 

El Compromiso Mínimo de Trabajo consiste en la perforación y 
terminación de un pozo exploratorio durante el periodo inicial de 
Exploración. 

gohmx/cnh rondasmcxíco.gob.mx hidroc,1rburos.gob.mx 
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IV.4. Recursos prospectivos a evaluar y posibles recursos 
a incorporar 

En el Plan de Exploración presentado por PEP, se observa que los recursos 
prospectivos a la media sin riesgo so~ sociados a cuatro 

exploratorios con una prob~ to geológico entre .. ·- . 
La Tabla 4 muestra las metas volumétricas presentadas por PEP, 
asociadas a los pozos considerados a perforarse en el Plan de Exploración. 

Tabla 4.- Metas volumétricas establecidas por PEP poro los Escenarios Base e Incremento/ 

De lo anterior, se concluye que las metas volumétricas definidas por PEP 
alientan la ejecución de la totalidad de las actividades exploratorias en el 
Área de la Asignación, tanto en el Escenario Base como en el Incremental 
del Plan de Exploración, ya que aportarían valor mediante la consolidación 
de los recursos prospectivos identificados dentro del área. 

En este sentido, se vislumbra la viabilidad técnica y el valor estratégico del 
área, con miras a iniciar en el mediano plazo, en caso de éxito exploratorio, 
actividades propias de las etapas de Evaluación y Desarrollo. 

IV.5. Análisis de Inversiones 

La aprobación del Plan de Exploración del Periodo Inicial de Exploración 
considera un análisis del Programa de lnversíones. 

- ---- - -- -
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Lo anterior, con base en lo establecido los artículos 39 y 40 de los 
Lineamientos, así como en el numeral 7.1 Programa de inversiones, del 
Anexo I de los citados Lineamientos. 

Descripción de las inversiones programadas1 

En el Plan de Exploración, PEP propone desarrollar actividades bajo dos 
Escenarios, nombrados Base e lncremental2. Las actividades propuestas a 
desarrollar en el Escenario Base son estudios exploratorios, adquisición y 
procesamiento de información sísmica 2D y 3D, así como la perforación de 
un pozo exploratorio. En el Escenario Incremental, PEP indica que además 
podría llevar a cabo la perforación de tres pozos exploratorios adicionales, 
la adquisición de información sísmica 2D, y el procesamiento de 
información sísmica 2D y 30, así como realizar estudios exploratorios 
adicionales. 

Acorde con lo anterior, el Programa de Inversiones para cada Escenario del 
Periodo Inicial de Exploración, se presenta a continuación. 

t=iguro 7. Distribución de lo inversión Programa d e Inversiones 2020-2022 
Escenario Bese 

' El presente análisis se refiere a las inversiones de las actividades que propone desarrollar al 28 de agosto del 
año 2022. 
2 El Escenario Incremental, contempla actividades adfcionales a aquellas propuestas en el Escenario Base; es 
decir son adicionales parcial o totalmente a las propuestas en este últim o. 
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a. Considera inversión del 28 de agosto del 2019 al 31 de diciembre del 2020 
b. Considera inversión del 1 de enero al 28 de agosto del 2022 
Los totales pueden no coincidir por redondeo. 

Tabla S. Sub-actividades Programa de Inversiones 2020-2022 
E:scenorio Base 

{Montos en dólares de Estados Unidos) 

Figura 8. Distribución de la inversión Programa de Inversiones 2020-2022 
Escenario Base + Incremento/ 

(Monto en dolores de Estados Unidos) 

- ---

r 
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a. onsI era invers1on e e agosto e a e 1c1em re e 
b. Considera inversión del l de enero al 28 de agosto del 2022 
Los totales pueden no coincidir por redondeo. 
Incluye las inversiones del Escenario Base 

Tabla 6. Sub-actividades Programo de Inversiones 2020-2022 
Escenario Base + Incremento! 

(Montos en dólares de Estodos Unidos) 

De la información anterior, se observa que el Programa de Inversiones 
presentado por PEP detalla los costos asociados a cada una de las 
actividades programadas a ejecutarse en el Periodo Inicial 2019-2022, 
además de que fue presentado de conformidad con el catálogo 
establecido en los Lineamientos poro la elaboración y presentación de los 
costos, gastos e inversiones; la procuro de bienes y servicios en los 
contratos y asignaciones; la verificación contable y financiera de los 
contratos, y lo octuo/izoción de regalías en contratos y del derecho de 
extracción de hidrocarburos, emitidos por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 
marzo de 2015y reformados el 6dejulio de 2015 y28de noviembre de 2016. 

Respecto a la Sub-actividad Geofísica,y de acuerdo con lo manifestado por 
el Asignatario, tiene proyectada una erogación total de 
- correspondientes a la adquisición de 561 km2 de sísmica 3D del 
estudio lxachi 30-. Al respecto, el Asignatario explicó que la adquisición 
total de tal sísmica cubre 3,329 km2, y presentó la metodología de la 
asignación del costo de la misma, en las 3 Asignaciones que comprende 
dicho estudio, lo cual explica el costo de la adquisición para la Asignación 
en comento. 

En adición a lo anterior, se destaca que, derivado de una revisión de los 
costos presentados por el Asignatarío como parte del Programa de 
Inversiones, relativo al Plan de Exploración de la Asignación, se han 
identificado costos en exceso; lo anterior, basado en referencias 
internacionales, correspondientes a la Sub-actividad de Perforación de 
Pozos, correspondientes a los pozos propuestos a perforar en el Escenario 
Base y en el Escenario Incremental. 

En ese sentido, se considera que el Asignatario deberá llevar a cabo una 
estricta revisión de los procesos de procura relativos a las actividades de 
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Exploración, con la finalidad de garantizar que la contratación de servicios 
se lleve a cabo bajo las mejores condiciones posibles para el Estado 
Mexicano. 

Asimismo, se sugiere que el Asignatario lleve a cabo un análisis minucioso 
sobre la programación de los equipos de perforación, y demás equipos, así 
como de los materiales que sean necesarios para la ejecución de las 
actividades de Exploración, con la finalidad de buscar posibles eficiencias 
en costos y garantizar la solvencia económica de las mismas. 

IV.6. Programa de cumplimiento de Contenido Nacional 
y Sistema de Administración 

Con relación al cumplimiento del programa de cumplimiento de 
Contenido Nacional establecido en el Anexo 3 del Título de Asignación 
asociado al Plan, la Secretaría de Economía informó mediante oficio 
UCN.430.2019.0593, recibido en la Comisión el 20 de noviembre de 2019, 
respecto a la Asignación que: 

"Con base en la información presentada, esta Unidad considera plausible 
que se cumpla con las obligaciones en materia de Contenido Nacional, 
establecidas en el Título de Asignación; en consecuencia, se tiene una 
opinión favorable respecto al Plan presentado por PEMEX, para la 
Asignación AE-0126-Llave". 

No obstante, la Comisión solicitó mediante oficio 240.0048/2020 del 27 de 
enero de 2020 a la Secretaría de Economía ratificar su opinión respecto del 
programa de cumplimiento de porcentaje de Contenido Nacional, en 
atención al alcance de información presentado por Pemex el 23 de enero 
de 2020 mediante oficio PEP-DG-SAPEP-GCR-202-2020, en donde se 
observó la actualización de algunas inversiones de las Actividades 
Petroleras contenidas en los planes del Proyecto Llave. 

En este contexto, se advierte que esta Comisión aún no cuenta con la 
opinión que corresponde emitir, en el ámbito de sus atribuciones, a la 
Secretaría de Economía sobre dicho programa, motivo por el cual una vez 
que, en su caso, esa autoridad emita la opínión en sentido favorable, se 
tendrá por aprobado y formará parte del Plan. 

Lo anterior en términos del artículo 46 de la Ley de Hidrocarburos y 
tomando en consideración la competencia material de la Secretaría de 
Economía en materia de Contenido Nacional. 

goh.m;/cnh roncrnsrnex1co.gcb m~ 111drocamuros gob m< 23 \ 



En el supuesto de que la Secretaría de Economía emita una opinión en 
sentido no favorable a dicho programa, Pemex estará obligado a presentar 
una modificación al Plan. 

Esta Comisión emite el presente dictamen para la aprobación 
correspondiente al Plan, sin perjuicio de la obl igación de Pemex de contar 
con los permisos y autorizaciones correspondientes en las materias 
reguladas por aquellas autoridades que, en el ámbito de sus atribuciones, 
resulten aplicables, así como todas aquellas que tengan por efecto 
condicionar el inicio de las actividades contenidas en los Planes aprobados 
por la Comisión, de conformidad con el artículo 7 de los Lineamientos. 

En relación con el Sistema de Administración, la ASEA informó mediante 
oficio ASEA/UGI/DGGEERC/1702/2019 recibido en la Comisión el 22 de 
noviembre de 2019, que Pemex cuenta con la autorización número ASEA­
PEM16001C/AI0417 del Sistema de Administración de Riesgos. 

Aunado a lo anterior, informó que para efectos de que la Asignación y las 
actividades planteadas por Pemex en el Plan de Exploración sean 
amparadas en la autorización de referencia, Pemex deberá cumplir con lo 
señalado en el oficio ASEA/UGI/DGGEERNCM/0271/2019 del 18 de octubre 
de 2019; es decir, presentar ante la Agencia la aprobación que en su 
momento le otorgue la Comisión, ajustarse a lo establecido en el trámite 
con homoclave ASEA-00-025 denominado "Aviso por modificación al 
proyecto conforme al cual fue autorizado el Sistema de Administración", 
señalar a cual Unidad de Implantación será agregada la Asignación, así 
como presentar los documentos e información requeridos por la Agencia, 
además de cumplir con los Términos y Resuelves establecidos en los 
oficios ASEA/UGI/DGGEERC/0664/2017 del 13 de julio de 2017, 
ASEA/UGI/DGGEERC/1178/2017 del 27 de noviembre de 2017 y 
ASEA/UGI/DGGEERC/1098/2018 del 19 de septiembre de 2018. 

Cabe señalar que el presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 
obligación de Pemex de atender la Normativa emitida por la Agencia, lo 
anterior atendiendo al esquema de autonomía técnica, operativa y de 
gestión de la Comisión, descrito en los artículos 3 y 22, fracción I de la Ley 
de los órganos Regu ladores Coordinados en Materia Energética. 

IV.7. Programa de Trabajo y Presupuesto 

De conformidad ·con el artículo 27 de los Lineamientos, con el Plan, Pemex 
presentó el Programa de Trabajo y Presupuesto correspondiente, cuya 
entrega es únicamente indicativa, es decir, de carácter informativo y por 
lo tanto se toma conocimiento de su presentación. 
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Asimismo, se le recuerda a Pemex que la Comisión revisará el 
cumplimiento de la ejecución de las actividades relacionadas con el Plan 
tal y como se establece en el artículo 103, fracción II de los Lineamientos, 
ello como parte de los indicadores de evaluación del cumplimiento de los 
planes 

V. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 

V.l CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

De la revisión y análisis realizado a la información proporcionada por 
Pemex en los apartados que anteceden, se advierte que las actividades 
programadas permitirán consolidar nuevo conocimiento geológico del 
subsuelo, a través de la adquisición y procesamiento de información 
sísmica 2D y 3D, la ejecución de estudios exploratorios y la perforación de 
prospectos, acorde con los objetivos planteados por el Asignatario. 

V.1.1 Cumplimiento del artículo 44, fracción I de la Ley de 
Hidrocarburos y 40 de los Lineamientos. 

Observancia de las Mejores Prácticas. En relación con la 
información proporcionada por PEP, la C0misión advierte que la 
secuencia de actividades propuestas en el Plan es acorde a las Mejores 
Prácticas a nivel internacional para la etapa de incorporación de reservas, 
mediante estudios exploratorios y la perforación de pozos exploratorios. Lo 
anterior, en relación con las etapas del proceso exploratorio en la cual se 
encuentra el área de Asignación, que es la Incorporación de Reservas. 

Por lo anterior se concluye que, se aplicarían las Mejores Prácticas de la 
Industria, de conformidad con el análisis presentado en el numeral IV. 

Evaluación del Potencial de Hidrocarburos. Conforme los 
antecedentes exploratorios y las actividades que se han realizado, se 
considera necesario continuar con la etapa de Exploración dentro del Área 
de la Asignación. 

Del análisis de las actividades exploratorias a desarrollar en el Plan de 
Exploración, esta Comisión advierte que están justificadas, dado el 
conocimiento geológico-petrolero actual y las características geológicas 
del área, aunado a que su realización y conclusión se apegan y guardan 
congruencia, en términos técnicos, con la estrategia exploratoria, 
objetivos y alcances establecidos. 
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Con los resultados de las actividades consideradas en el Plan de 
Exploración, sería posible la identificación y comprobación del 
funcionamiento del sistema petrolero, incrementar la resolución del dato 
sísmico y establecer el marco geológico-estructural que en conjunto, 
permitan evaluar el potencial petrolero, además de generar nuevo 
conocimiento del subsuelo que pudiera dar una mayor certidumbre 
geológica, reducir el riesgo exploratorio y dar sustento a la visualización y 
conceptualización de futuros prospectos exploratorios. 

En este contexto se identifica que el conjunto de actividades propuestas 
en el Plan, contemplan la realización de actividades encaminadas a la 
identificación de Pfays hipotéticos y Oportunidades Exploratorias. 

Incorporación de reservas. De acuerdo con la estimación de 
recursos prospectivos presentados por PEP en el Plan, el Escenario Base 
contempla la perforación de un ozo ex !oratorio con una posible 
incorporación de recursos de 

Adicionalmente, en el supuesto de la perforación de los pozos Tachiani­
lEXP, Luvina-lEXP e lchtaka-lEXP, incluidos en el Escenario Incremental 
con un recurso medio con riesgo d~ PEP odría llevar a 
cabo una posible incorporación de recursos de hasta 
considerando los Escenarios Base e Incremental; lo cua es acor 
establecido en los artículos 39 y 40 fracción II de los Lineamientos. 

Caracterización y Delimitación del área. La delimitación asociada 
a descubrimientos no se contempla en este Plan de Exploración. En caso 
de que Pemex realice algún descubrimiento como resultado de la 
perforación de los prospectos considerados, es necesario que notifique a 
esta Comisión el descubrimiento y posteriormente someta el Programa 
de Evaluación correspondiente para aprobación de esta Comisión. Por lo 
anterior, se advierte que no hay materia para la evaluación de la 
delimitación del área en el Plan al que refiere el artículo 44, fracción I de la 
Ley de Hidrocarburos. 

Aunado a lo anteríor, en términos del artículo 40 de los Lineamientos, la 
Comisión advierte que el Plan de Exploración presentado por Pemex es 
congruente con las obligaciones contenidas en el Título de Asignación 

- - - - - -- -
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V.1.2 Cumplimiento del artículo 39 de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética. 

Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero 
del país. Del conjunto de actividades propuestas en el Plan, y en el 
supuesto de la ejecución total de las mismas, se refleja que la secuencia 
implementada por PEP permitirá un mayor entendimiento del potencial 
petrolero en el Área de Asignación, toda vez que mediante la integración 
y correlación de los resultados derivados de los estudios exploratorios, 
aunado al resultado de la perforación de los prospectos mencionados, se 
tendrá un mayor entendimiento del subsuelo en el Área de Asignación, 
que permita identificar los elementos de riesgo e incertidumbre geológica 
para jerarquizar la cartera de prospectos identificados. 

En este sentido, se pone de manifiesto que las actividades que Pemex 
planea realizar incentivan el desarrollo del conocimiento del potencial 
petrolero del país, que considerando los antecedentes exploratorios, la 
estrategia exploratoria planteada y los resultados que se obtengan del 
conjunto de actividades a desarrollar, en el sentido estricto, fortalecerá el 
conocimiento y entendimiento geológico actual dentro del área, con 
posibilidades de extrapolar dichos resultados hacia áreas adyacentes, lo 
que representaría un avance significativo dentro del proceso exploratorio. 

La reposición de las reservas de hidrocarburos. Partiendo de las 
consideraciones que definen la estrategia exploratoria, objetivos y 
alcances del Plan, se evidencia que para el casb particular de la perforación 
de un prospecto exploratorio en el Escenario Base y en el supuesto del 
éxito exploratorio esperado, PEP refiere una e · liminar de 
recursos prospectivos a la media sin riesgo de on lo cual 
estaría en posibilidades de corroborar, validar, c tualizar los 
volúmenes de recurso prospectivo estimado dentro del área de la 
Asignación, y con esto avanzar dentro de la cadena de valor del proceso 
exploratorio hacia una etapa de incorporación de reservas, lo que en 
principio conlleva a un beneficio para el Estado, dado que se 
incrementaría el volumen de reservas del país, aunado a la nueva 
información que derivaría en la actualización de los recursos prospectivos 
del país. 

Tecnología a utilizar. La Comisión concluye que, en los estudios a 
ejecutar resalta la aplicación de la secuencia y flujo de trabajo de 
adquisición y procesamiento sísmico 3D, ya q~e su ejecución permitiría 
incrementar la resolución del dato sísmico y con esto generar imágenes 
sísmicas más representativas a escala de profundidad. 
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En este contexto y dada la geología prevaleciente en el área, se advierte se 
aplicarían flujos de trabajo y algoritmos los cuales han demostrado ser de 
mayor aplicación y de vanguardia en el contexto internacional en áreas 
estructuralmente complejas, cuyos procesos permitirán incrementar y 
mejorar la resolución de la imagen sísmica, con posibilidades de identificar 
el contexto estructural en los dístintos niveles estratigráficos de interés. 

Además, la adquisición de registros geofísicos convencionales y 
especiales, así como la posibilidad de cortar núcleos convencionales y/o 
pared cuyos estudios de petrofísica básica y especiales, constituirá un 
insumo para la elaboración del modelo petrofísico y estático, lo que 
permitirá contar con información actualizada de las formaciones de 
interés en el área, conforme a las mejores prácticas de la industria a fin de 
lograr resultados óptimos. 

Promover el desarrollo de las actividades de exploración. Con 
Base en la información presentada en el Plan y en un marco generalizado, 
los resultados que el Asignatario planea obtener con la secuencia y 
tiempos de ejecución de las actividades exploratorias a desarrollar, la 
Comisión concluye que éstas se alinean a un proceso exploratorio acorde 
con la naturaleza geológica existente en el Área de Asignación, toda vez 
que están orientadas al desarrollo de actividades propias de la 
incorporación de reservas que dependiendo de los resultados que se 
obtengan, permitirá jerarquizar los prospectos identificados. 

VI. SENTIDO DEL DICTAMEN TÉCNICO 

Con base en las consideraciones anteriores, se propone al órgano de 
Gobierno de la Comisión resolver en sentido favorable la aprobación del 
Plan de Exploración, presentado por PEP, correspondiente al Título de 
Asignación AE-0126-Llave, respecto a las actividades propuestas, sin 
detrimento de la obtención de los permisos, autorizaciones y resoluciones 
favorables de las autoridades competentes en materia de irY:pacto 
ambiental y social, entre otras. 

Lo anterior, toda vez que, de acuerdo con el artículo 44, fracción I de la Ley 
de Hidrocarburos y el artículo 39, fracciones 1, 111, IV y VI de la Ley de los 
órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, estas 
actividades permitirían generar mayor conocimiento geológico petrolero 
del subsuelo y maximizar el valor estratégico de la Asignación. 

Asimismo, en atención a lo dispuesto en el artículo 39, segundo párrafo de 
los Lineamientos, una vez que PEP cuente con los elementos técnicos 
derivados de la información obtenida durante la ejecucíón de las ff' 
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“Con fundamento en los artículos 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; 
116, párrafos tercero y cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y numeral Trigésimo 
Octavo, fracciones II y III, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 
la Información, así como la elaboración de versiones públicas, se realizó el testado en virtud de que el Dictamen contiene 
información referente al patrimonio de las personas, la relativa a hechos y/o actos de carácter económico, contable, jurídico 
o administrativo relativos a una persona, asimismo se describen actividades técnicas, económicas e industriales de las 
empresas, asimismo información geológica, geofísica, tecnológica, estratégica, económica y financiera relacionada con las 
operaciones de negocios presentes y futuros de la empresa para sus actividades empresariales a corto, mediano y largo 
plazos, las cuales representan la ventaja competitiva y económica de las empresas frente a terceros en la realización de tales 
actividades lo cual constituye un secreto de tipo industrial.

NOTA: La presente versión pública se aprobó mediante Resolución PER-028-2021, a través de sesión permanente del 
Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno.”

Actividades Petroleras que le permitan defin ir la ejecución del Escenario 
Incremental al amparo del Plan de Exploración aprobado por esta 
Comisión; deberá hacerlo del conocimiento de este Órgano Regulador 
Coordinado en Materia Energética, a fin de dar a conocer el escenario 
operativo a desarrollar. 

Finalmente, el presente dictamen considera la observancia de las Mejores 
Prácticas de la industria a nivel internacional para la evaluación del 
potencial de Hidrocarburos, de acuerdo con lo establecido en la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. 

Elaboró Validó 
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